

Wykonawcy według rozdzielnika

Dotyczy: Przetarg w trybie podstawowym na roboty budowlane polegające na modernizacji drogi i budowie rezerwowego zbiornika wody pitnej , dla potrzeb podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku, oznaczonego numerem DZP2510.19.2026.

Informujemy, że jeden z wykonawców zadał następujące pytania:

W związku z ogłoszonym przetargiem na realizację w formule zaprojektuj i wybuduj rezerwowego źródła wody , informujemy iż termin realizacji całego zadania do dnia 25.11.2026 nie jest możliwy ze względu na decyzje administracyjne .

Temat wymaga uzyskania pozwolenia na budowę wraz z badaniami geotechnicznymi , samo uzyskanie pozwolenia na budowę wynosi minimum 65 dni , to przy rozstrzygnięciu przetargu na początku września , do realizacji zadania pozostaną tylko 2 tygodnie ,

Zrealizowanie ww tematu w 2 tygodnie nie jest możliwe , ponadto trzeba przeprowadzić próby , rozruchy oraz badanie wody - czas ok. 1 tygodnia

Mając na uwadze powyższe argumenty wnioskujemy o wydłużenie terminu realizacji o minimum 3 miesiące. Nasza prośba wynika z naszego doświadczenia i zrealizowania podobnych zadań w 30 szpitalach na terenie całego kraju.

ODP. Ze względu na bezwzględny termin rozliczenia dotacji do dnia 15 12.2026, wyznaczony przez podmiot dotujący, Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie realizacji terminu tylko do dnia 10.12.2026r

Wnioskujemy również o przesunięciu terminu składania ofert na dzień 1 września 2026r.

ODP. Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert.

Z-ca DYREKTORA ds. ADMINISTRACYJNYCH
„Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku
57-300 Kłodzko, ul. Szpitalna 1a

Jacek Marcelewicz