



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Wyjaśnienie nr 1 specyfikacji warunków zamówienia (SWZ)

Nasz znak:
MDK.34.4.2026

Data:
2026 – 08 – 06.

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia pn: **Dostępność w Morąskim Domu Kultury, w zakresie:**

Część 1: Zakup podnośnika schodowego z montażem

Część 2: Dostawa i montaż drzwi wejściowych automatycznych do budynku Morąskiego Domu Kultury w Morągu

W odpowiedzi na zapytanie wniesione do specyfikacji warunków zamówienia (SWZ), informuję jn.:

Zapytanie z dnia 05.08.2026 r. :

Część nr 1 – Zakup podnośnika schodowego z montażem

Pytanie nr 1. W związku z określeniem terminu realizacji zamówienia w zakresie części nr 1 na 30 dni, zwracamy się z wnioskiem o wydłużenie tego terminu o dodatkowe 30 dni, tj. do łącznego okresu 60 dni. Przedmiotem zamówienia jest platforma przyschodowa poruszająca się po torze krzywoliniowym. Urządzenie tego rodzaju nie jest produktem standardowym ani dostępnym bezpośrednio z magazynu. Każdorazowo wymaga ono indywidualnego zaprojektowania i wykonania na podstawie rzeczywistych warunków występujących w miejscu montażu. Proces realizacji obejmuje w szczególności: – wykonanie szczegółowej inwentaryzacji oraz pomiarów miejsca montażu, – analizę przebiegu schodów, spoczników, zakrętów, nachylenia oraz dostępnej przestrzeni, – opracowanie indywidualnej dokumentacji technicznej urządzenia, – zaprojektowanie toru jezdni dostosowanego do geometrii konkretnych schodów, – wykonanie elementów konstrukcyjnych i prowadnic zgodnie z przygotowanym projektem, – przeprowadzenie kontroli jakości oraz prób urządzenia na etapie produkcji, – organizację transportu platformy i elementów toru do miejsca realizacji, – wykonanie montażu, regulacji, uruchomienia oraz prób funkcjonalnych i bezpieczeństwa. Termin 30 dni na wykonanie całego zamówienia, obejmujący pomiary, projektowanie, produkcję, kontrolę jakości, transport i montaż urządzenia, jest terminem bardzo krótkim i może nie uwzględniać rzeczywistych cykli technologicznych producentów platform krzywoliniowych. Próba realizacji zamówienia w tak ograniczonym czasie mogłaby prowadzić do nadmiernego skrócenia poszczególnych etapów przygotowania urządzenia, a tym samym zwiększać ryzyko opóźnień niezależnych od wykonawcy. Wydłużenie terminu realizacji do 60 dni pozwoli na prawidłowe przeprowadzenie wszystkich wymaganych czynności projektowych, produkcyjnych i montażowych, bez obniżania jakości wykonania oraz bez ograniczania wymagań dotyczących bezpieczeństwa i zgodności urządzenia z obowiązującymi przepisami oraz normami technicznymi. Dłuższy termin może również zwiększyć konkurencyjność postępowania, umożliwiając udział większej liczbie wykonawców współpracujących z wyspecjalizowanymi producentami urządzeń wykonywanych na indywidualne zamówienie. Pozwoli to Zamawiającemu uzyskać większą liczbę porównywalnych ofert oraz ograniczyć ryzyko, że krótki termin realizacji zostanie uwzględniony przez wykonawców w cenie oferty jako dodatkowe ryzyko organizacyjne i produkcyjne. Podkreślamy, że wnioskowane wydłużenie terminu nie wynika z braku możliwości organizacyjnych wykonawcy, lecz ze specyfiki przedmiotu zamówienia oraz technologicznego procesu produkcji platformy przyschodowej z krzywoliniowym torem jazdy. Okres 60 dni należy uznać za racjonalny, realny i adekwatny do zakresu prac niezbędnych do wykonania



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



kompletnego, bezpiecznego oraz prawidłowo funkcjonującego urządzenia. Mając na uwadze powyższe, wnosimy o zmianę terminu wykonania zamówienia w części nr 1 z 30 do 60 dni.

Odpowiedź: Zamawiający, po zapoznaniu się z wnioskiem Wykonawcy oraz przedstawionym uzasadnieniem, dokonuje zmiany treści SWZ w zakresie terminu realizacji zamówienia dla części nr 1 do dnia 30.09.2026 r.

Niniejsze wyjaśnienie stanowi integralną część SWZ.

Dyrektor Morąskiego Domu Kultury
Katarzyna Jurga