Specjalistyczny Psychiatryczny
Samodzielny Publiczny
Zaktad Opieki Zdrowotnej w Suwatkach
ul. Szpitalna 62, 16-400 Suwatki, tel./fax (0-87)
5626402,

www.spspzoz.pl e-mail: sekretariat@spspzoz.pl
Suwatki, 20.08.2026r.

Dotyczy postgpowania pn. ,Rozbudowa Szpitala Psychiatrycznego w Suwatkach o Centrum

Zdrowia Psychicznego dla dzieci i mtodziezy (Il poziom referencyjny).” Numer sprawy:
ZP/7/PN/2026

WSszyscy uczestnicy postepowania

Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Suwatkach
informuje, ze w/w postepowaniu przetargowym wptynety zapytania, ktérych tresé¢ wraz z
odpowiedzig przekazuje ponizej:

1. W opisie przedmiotu zamowienia i PFU wskazano, ze projektowana rozbudowa
uwzglednia kondygnacje podziemng (pietro -1) o powierzchni uzytkowej 311,2 m% W
zwigzku z tym zwracamy sie z prosba o potwierdzenie:

- czy istniejgca, cze$¢ budynku szpitala podlegajacego rozbudowie w ramach niniejszego
opracowania posiada istniejagca kondygnacje podziemna (-1), czy tez projektowana
kondygnacja podziemna bedzie wystepowac wytacznie w nowo projektowanym pawilonie?
Odpowiedi: Istniejgcy budynek szpitala posiada kondygnacje parter minus jeden.
Projektowana rozbudowa zaktada zréwnanie poziomu parter minus jeden, budynku
projektowanego z obecnie istniejgcym. Zamawiajgcy oczekuje, aby zakres dziatan projektowo
— budowlanych ofertowania w niniejszym postepowaniu w trybie Zaprojektuj-Wybuduj
zapewnit w finalnym efekcie petne i niezaktécone zespolenie konstrukcyjne, funkcjonalne i
instalacyjne wszystkich kondygnaciji istniejacych i przybudowywanych w celu ich sprawnego,
niezaktéconego funkcjonowania.

- czy w zwiagzku z projektowaniem kondygnacji podziemnej w nowo projektowanym pawilonie,
Zamawiajacy lub wifasciwe organy ochrony ludnosci stawiajg wymoég zaprojektowania i
wykonania pietra -1 jako petnoprawnej budowli ochronnej (schronu / ukrycia) w rozumieniu
aktualnych przepiséw o ochronie ludnosci i obronie cywilnej (w tym m.in. z uwzglednieniem
systemow filtrowentylacji, $luz powietrznych, wzmocnionej konstrukcji itp.), czy tez
kondygnacja ta ma petni¢ wytacznie funkcje uzytkowa (medyczng) zgodnie z opisanym w PFU
programem funkcjonalnym (gabinecie, sale terapii itp.) bez rygoréw budowli ochronnej?
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Odpowiedz: Projektowane pietro minus jeden wg Zmawiajacego nie jest kondygnacja
podziemng. Wykonawca, wykonany projekt rozbudowy, powinien uzgodni¢ z wiasciwymi
organami w zakresie ochrony ludnosci.

2. Czy w zwiazku z obowigzujgcymi przepisami z zakresu ochrony ludnosci, Zamawiajacy lub
wiasciwe organy wymagaja, aby projektowana rozbudowa (w tym w szczeg6lnosci
kondygnacja podziemna — pietro -1) byta konstrukcyjnie lub instalacyjnie przystosowana
do petnienia funkcji Miejsca Doraznego Schronienia (MDS) lub budowli ochronnej? Jesli
tak, prosimy o wskazanie:ktére elementy konstrukcyjne, materiatowe lub instalacyjne
(np. wzmocnienia stropéw, specyficzne systemy filtrowentylacji, drzwi o podwyzszonej
odpornosci) maja zosta¢ uwzglednione w wycenie i projekcie oraz czy wymag ten dotyczy
wytacznie kondygnacji podziemnej, czy réwniez czesci naziemnej obiektu?

Odpowiedz: Odpowiedz jak w/w.

3. Prosze o wyjasnienie powodu, dla ktérego konieczne jest uzyskanie dla przedmiotowego
zamierzenia Decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, podczas gdy na terenie
inwestycji obowigzuje aktualny Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
(UCHWALA NR XI1X/219/2016 RADY MIEJSKIE) W SUWALKACH z dnia 27 kwietnia 2016 r.).

Odpowiedz: Doswiadczenia Zamawiajgcego w tym wzgledzie wskazuja, ze lokalne
instytucje i administracja samorzadowa wymagajg uzyskiwania Decyzji Lokalizacyjnych, czy
uzgodnien pochodnych w réinym zakresie, badz tez Decyzji o Braku Koniecznosci Ich
Otrzymywania.

4. W zwigzku z tym, iz Zamawiajacy nie udostepnit dokumentacji z badan geologicznych
podtoza gruntowego, ktére powinny by¢ wykonane w miejscu projektowanej dobudowy,
prosimy o podanie informacji o aktualnej na dzien dzisiejszy migzszosci warstwy nasypow
niebudowlanych w tym miejscu.

Odpowiedi: ...”Konieczna jest tez ekspertyza geologiczna ziemi, w celu okreslenia naprezen

powstatych podczas uzytkowania po zakonczeniu inwestycji”. - PFU w pkt. 3.1 Przygotowanie

terenu budowy 3.1.

5. W zwiazku z informacjami uzyskanymi podczas wizji lokalnej, prosimy o potwierdzenie, ze
rozebrano i wywieziono wszystkie fundamenty rozebranego budynku (pustostanu), ktéry
stat wczesniej w miejscu planowanej inwestycji (dobudowy).

Odpowiedz: Wykonawcy mogg zapoznac sie z projektem rozbidrki-wyburzen, ktéra miata

miejsce w roku 2024 — postepowanie pn. , Rozbidrka budynku przy ul. Szpitalnej 62”

ZP/4/PN/2024 na stronie spspzoz.pl w zaktadce zaméwienia publiczne - archiwum zaméwien -

rok 2024. Link do postepowania : https://spspzoz.pl/rozbiorka-budynku-przy-ul-szpitalnej-62-

zp-4-pn-2024/. Zamawiajacy udostepnia dokumentacje powykonawczg dot. rozbidrki
budynku.

6. Prosimy o podanie rzednej posadowienia fundamentéw rozebranego budynku
(pustostanu), ktéry stat wczesniej w miejscu planowanej inwestycji (dobudowy). Prosimy
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rowniez o informacje na jaka wysokos¢ po wykonaniu rozbiérek liczac od dna wykopow
zostat nawieziony grunt niebudowlany (nasyp niekontrolowany).
Odpowiedz: Wyjasnienie j/w.

7. Prosimy o informacje czy przy wycenie nalezy uwzgledni¢ caty asortyment wyposazenia
ruchomego (sprzet medyczny i sprzet niemedyczny) opisany w tabelach a i b, pkt. 3.6 w
zataczniku nr 1 do SWZ - PFU?

Odpowiedz: NIE. Zakup i dostawa sprzetu medycznego i niemedycznego nie wchodzi w zakres

niniejszego postepowania. Zamowienie nie obejmuje wyposazenia medycznego i

niemedycznego wyszczegdlnionego w tabelkach w punkcie 3.6 PFU. W wycenie nalezy ujgc

wszystkie meble nietypowe nieruchome jak np. lady recepcyjne, obudowy blatéw kuchennych

w pomieszczeniach socjalnych, czy umywalek w pomieszczeniach sanitarnych, wykonywane na

zamoéwienie wg niezaleznych projektéw wnetrz, natomiast wytgczenie z wyceny dotyczy mebli

ruchomych i systemowych. Meble nieruchome powinny by¢ wykonane z materiatu bez-
spoinowego o wysokim parametrze odpornosci na scieranie ingerencje wody np. klejonego

bezstykowo kompozytu z zaokrgglonym okantowaniem. Projekty mebli nieruchomych i

obudéw oraz Projekt Wnetrz uzgadnia¢ z autorem PFU celem akceptacji ze strony

Zamawiajgcego.

8. Prosze o podanie wspoétczynnika Ug dla dyli szklanych zewnetrznych.
Odpowiedi: Jak dla przeszklonych przegrod zewnetrznych.

9. Prosze o podanie podziatu, specyfikacji oraz opisu co majg zawierac drzwi aluminiowe
EI60 na klatce schodowej.
Odpowiedi: Wedtug norm i przepisow szczegdlnych wynikajgcych z funkcji, i przepisow
szczegdlnych bezpieczenstwa, potaczenia stref ppoz o wskazniku El adekwatnym do funkcji i
oddzielenia stref ppoz.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna, zgodna z aktualnymi przepisami.

Drzwi wejSciowe wyposazone w zabezpieczenia uniemozliwiajgce niekontrolowane
opuszczenie oddziatu przez pacjentdw — drzwi nalezy wyposazy¢ w zamki systemowe z wraz z
kluczami przypisanymi do drzwi.

Drzwi wewnetrzne przylgowe ze szkleniem bezpiecznym. Kolor i model do uzgodnienia z
zamawiajgcym. Do weztéw sanitarnych zastosowac drzwi z wentylacjg grawitacyjng. od gory z
szybami bezpiecznymi, nieprzeziernymi — mlecznymi (1/3 drzwi), a do 3/4 drzwi wypetnione
blendg. Drzwi ppoz. Beda wyposazone w minimum samozamykacze - PFU w pkt. 3.2 Drzwi.

10. Czy drzwi wewnetrzne nalezy przyjac¢ w systemie przylgowym czy bez przylgowym?
Odpowiedz: Odpowiedz j/w.

Preferowany system bez przylgowy o wskazniku El adekwatnym do funkcji i oddzielenia
stref ppoz i przepisow szczegdlnych bezpieczenstwa.
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11. Z jakiego materiatu powinno by¢ wykoriczone skrzydto drzwiowe?

Odpowiedi: Aluminium + szklo mleczne bezpieczne hartowane HST o wskazniku El
adekwatnym do funkcji i oddzielenia stref ppoz i przepisow szczegolnych bezpieczeristwa

12. Z jakiego materiatu nalezy wykonac oscieznice drzwiowg? Stalowa czy drewniana?
Odpowiedz: Stalowa o wskazniku El adekwatnym do funkcji i oddzielenia stref ppoz.

13. Jakg nalezy przyjac ilos¢ zawiasow w drzwiach?
Odpowiedi: Trzy.

14. Czy wszystkie drzwi wewnetrzne majg szerokosc przejscia 90 cm?

Odpowiedz: Szeroko$¢ drzwi powinna wynosi¢ co najmniej 0,9m do gabinetéw, pokoi
terapeutycznych oraz do pozostatych pomieszczen. W przypadku koniecznosci stosowania
drzwi szerszych, w szczegolnosci w ciggach komunikacyjnych nalezy stosowac drzwi co
najmniej pottoraskrzydtowe, z tym ze czes¢ szersza powinna mierzy¢ co najmniej 1,1 m.
Ponadto drzwi powinny spetnia¢ wymagania ppopz.

W zaktadzie opieki zdrowotnej moga by¢ instalowane drzwi przesuwne, obrotowe oraz
wahadtowe przezierne, pod warunkiem spetnienia wymagania prawa budowlanego w zakresie
przepisow o drogach ewakuacyjnych. Konstrukcja drzwi przesuwnych powinna zapewniac ich
szczelnos¢ oraz umozliwiac¢ dezynfekcje drzwi wraz z prowadnicami.

Drzwi przesuwne, winny by¢ wyposazone w zamek, system jednotorowy, skrzydto ukryte w
scianach korytarzowych. Drzwi z dodatkowym uszczelnieniem. Drzwi rozsuwane moga
stanowi¢ wyijscia na drogi ewakuacyjne, a takze by¢ stosowane na drogach ewakuacyjnych,
jezeli sg przeznaczone nie tylko do celéw ewakuacji, a ich konstrukcja zapewnia: otwieranie
automatyczne i reczne bez mozliwosci ich blokowania oraz samoczynne ich rozsunigcie i
pozostanie w pozycji otwartej w wyniku zasygnalizowania pozaru przez system wykrywania
dymu chroniacy strefe pozarowa, do ewakuacji z ktorej te drzwi sg przeznaczone, a takze w
przypadku awarii drzwi  PFU 3.2. Architektura

15. Czy nalezy przyjac¢ podcigcia wentylacyjne? Jesli tak, to w ilu drzwiach?

Odpowiedi: Wedtug norm krotnosci wymiany powietrza dla poszczegdlnych funkcji i
przepisow szczegolnych. Po stronie wykonawcy jest okreslenie ilosci drzwi z podcieciami
wentylacyjnymi.

16. Czy Zamawiajacy dopuszcza wykonanie swiatta przejscia w standardowym wymiarze 201
cm?
Odpowiedz: Nie. Wysokos¢ w przeswicie min. 211 cm.

17. Dyle szklane na klatce schodowej oznaczone s3 w odpornosci ogniowej EI60, nie da sie tego
wykonac¢ w tej technologii, poniewaz dyle szklane nie posiadajg odpornoséci ogniowej. Jakie
rozwigzanie nalezy przyjg¢ w tym miejscu?

Odpowiedi: Zamawiajqgcy dopuszcza miedzystropowy podziat dyli.
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18. Niejasny zakres opisu ,Danych obiektu” w PFU W PFU, w czesci 1.1 ,Aktualne
uwarunkowania przedmiotu zamoéwienia” (str. z listg pkt 1-20: fundamenty, konstrukcja,
sciany, stropy, dach, schody, tynki, posadzki, stolarka okienna PCV, stolarka drzwiowa,
sufity podwieszane, rynny, diwig, instalacje), nie jest jasne, czy opis ten dotyczy stanu
istniejgcego budynku szpitala, czy stanowi wymagania dla nowoprojektowanego pawilonu.
Czes¢ parametréow (np. stolarka PCV, wyktadziny dedykowane obiektom medycznym)
sugeruje, ze s3 to wymagania dla nowej czesci, inne (fundamenty betonowe, sciany
murowane) moglyby dotyczy¢ stanu istniejgcego. Prosimy o jednoznaczne wskazanie, czy
jest to opis stanu istniejacego, czy wymog projektowy dla rozbudowy.

OdpowiedZ : Wymog projektowy dla rozbudowy. Zapis dotyczy projektowanego
Pawilonu Rozbudowy, z korektg, ze nalezy zastosowac aluminiowg stolarke okienng i drzwiowa
z tytutu jej wiekszych mozliwosci kolorystycznych, wiekszej elastycznosci w projektowaniu
podziatéw i uzyskaniu wymaganych gabarytow i efektéw wizualnych, wiekszej trwatosci i
mozliwosci dostosowania do obowigzujacych przepisow ppoz oraz bezpieczenstwa.

19. Prosimy o udostepnienie dokumentacji geologicznej istniejgcego budynku.
Odpowiedz : Zamawiajacy nie posiada dokumentacji geologicznej istniejgcego budynku.
Odpowiedz na pytanie analogicznie jak w pkt 4 odpowiedzi.

20. PFU wymaga, aby projektowany system CCTV byt kompatybilny z obecnie posiadanymi
systemami. Prosimy o wskazanie producenta oraz typu obecnie eksploatowanego systemu
CCTV, w szczegdlnosci platformy VMS, rejestratorow lub serwerdow, stosowanych kamer
oraz wersji oprogramowania.

Odpowiedz : BCS Line , nagrywanie non-stop nie mniej niz 5 mpx, detekcja ludzi/pojazdow,
doswietlacz co najmniej 30m, przekroczenie linii

21. Prosimy o informacje, czy nowe kamery nalezy przytagczy¢ do istniejgcego
serwera/rejestratora CCTV, czy nalezy przewidzie¢ dostawe nowego urzadzenia
rejestrujgcego. W przypadku integracji z istniejgcym systemem prosimy o podanie
dostepnej liczby wolnych kanatéw/licencji oraz informacji, czy zakup dodatkowych licencji
i ewentualna rozbudowa przestrzeni dyskowej pozostajg w zakresie Wykonawcy.

Odpowiedz : Systemem kamer monitoringu z nagrywaniem i archiwizowaniem obrazu
kompatybilny z obecnie posiadanymi systemami - PFU 3.4. Instalacje i). Nalezy przewidziec¢
dostawe nowego urzadzenia rejestrujgcego.

22. Prosimy o okreslenie wymaganego czasu przechowywania nagrar CCTV oraz wymaganych
parametrow zapisu, w szczegolnosci rozdzielczosci, liczby klatek na sekunde i trybu
rejestracji, poniewaz PFU okresla jedynie koniecznos$¢ nagrywania i archiwizacji obrazu

Odpowiedi : Przechowywanie 30 dni, nagrywanie non-stop, nie mniej niz 5 mpx, detekcja
ludzi/pojazddw, doswietlacz co najmniej 30m, przekroczenie linii.

23. Prosimy o wskazanie, czy na terenie Szpitala funkcjonuje obecnie system kontroli dostepu,
do ktorego ma zostac¢ wiaczona instalacja projektowana dla nowego budynku. Jezeli tak,
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prosimy o wskazanie producenta, typu i wersji systemu, stosowanych kontrolerow,
czytnikdw, oprogramowania oraz standardu kart/identyfikatorow.
Odpowiedz : Na terenie obecnego szpitala nie funkcjonuje obecnie system kontroli dostepu.

24. PFU przewiduje objecie kontrolg dostepu wszystkich wejs¢ do budynku oraz wybranych
drzwi wewnetrznych, natomiast nie okresla sposobu wspotpracy z istniejacg infrastrukturg.
Prosimy o potwierdzenie, czy projektowany system KD ma stanowi¢ rozbudowe
istniejgcego systemu Szpitala, czy dopuszcza sie wykonanie niezaleznego systemu.

Odpowiedz : Dopuszcza sie wykonanie niezaleznego systemu.

25. Prosimy o jednoznaczne wskazanie liczby drzwi objetych systemem KD lub podanie zasad
kwalifikacji pomieszczen. Prosimy rowniez o potwierdzenie, czy zakres Wykonawcy
obejmuje kompletne wyposazenie przejsc, tj. kontrolery, czytniki, elektrozaczepy/zwory,
kontaktrony, przyciski wyjscia, przyciski awaryjnego otwarcia, zasilacze, akumulatory oraz
integracje z SSP.

Odpowiedz : Odnosnie prosby o jednoznaczne wskazanie liczby drzwi objetych
systemem KD lub podanie zasad kwalifikacji pomieszczen Zamawiajgcy informuje, ze nalezy
to do zadan biura projektowego majacego wykonac dla Wykonawcy prace projektowe w
trybie Zaprojektuj-Wybuduj. Rozwigzania majg by¢ uzgodnione z Zamawiajacym jak podstawa
ich wdrazania.

Zakres Wykonawcy obejmuje kompletne wyposazenie przejsc, tj. kontrolery, czytniki,
elektrozaczepy/zwory, kontaktrony, przyciski wyjscia, przyciski awaryjnego otwarcia,
zasilacze, akumulatory oraz integracje z SSP.

26. Prosimy o potwierdzenie, czy w zakresie Wykonawcy nalezy uwzgledni¢ wykonanie
oswietlenia zewnetrznego terenu objetego inwestycjg, w szczegolnosci oswietlenia dojsc i
chodnikéw, wejs¢ do budynku, terenu bezposrednio przylegtego do budynku oraz
ewentualnego oswietlenia elewacyjnego. Jezeli tak, prosimy o wskazanie wymaganego
zakresu, miejsc przewidzianych do oswietlenia oraz informacji, czy nalezy przewidziec
nowe stupy/oprawy zewnetrzne wraz z liniami kablowymi i sterowaniem, czy tez
projektowane oswietlenie nalezy powigza¢ z istniejgcg instalacjg oswietlenia terenu
Szpitala.

Odpowiedi : Nalezy uwzgledni¢ wykonanie oswietlenia zewnetrznego terenu objetego
inwestycjg, w szczegdlnosci oswietlenia dojs¢ i chodnikow, wejs¢ do budynku, terenu
bezposrednio przylegtego do budynku oraz ewentualnego oswietlenia elewacyjnego.

Projektowane oswietlenie nalezy powigzac z istniejgcg instalacjg oswietlenia terenu
Szpitala.

27.Prosimy o udostepnienie kompletnej dokumentacji powykonawczej w formie
elektronicznej dla zrealizowanych inwestycji na terenie opracowania.

Odpowiedz : Wykonawcy moga zapoznac sie z projektem rozbidrki-wyburzen, ktéra miata

miejsce w roku 2024 — postepowanie pn. , Rozbidrka budynku przy ul. Szpitalnej 62”

ZP/4/PN/2024 na stronie spspzoz.pl w zaktadce zamowienia publiczne - archiwum zamowien -

rok 2024. Link do postepowania : https://spspzoz.pl/rozbiorka-budynku-przy-ul-szpitalnej-62-

zp-4-pn-2024/
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Zamawiajacy zatacza inwentaryzacje powykonawczg obiektow budowlanych — Inwentaryzacja
rozbiorki budynku.

28. Nawigzujgc do odpowiedzi na pytanie nr 17, prosimy o potwierdzenie, ze caly ukfad
drogowy wraz z droga pozarowa i miejscami parkingowymi, ktéry jest objety linig
wyznaczajacq zakres opracowania na rysunku PZT z grudnia 2025 r., jest do wykonania w

ramach biezgcego postgpowania i powinien by¢ ujgty w cenie ryczaftowe;.

-

OdpowiedZ : Zamawiajqcy wskazuje, ze w zakresie inwestycji nie przewiduje sie
wykonania parkingow i drogi ppoz wskazanych na mapie do celow projektowych.

29. W nawigzaniu do odpowiedzi na pytanie nr 18 z dnia 13.08.2026 r., prosimy o informacje
jaka ,,zielong fasade” Zamawiajacy ma na mysli? Czy mogg to by¢ np. rozpiete linki ze stali
nierdzewnej z zasadzeniem pnacych roslin (nieduzy koszt), czy systemowe zielone fasady,
gdzie koszt wykonania 1m2 wynosi ok. 2500zt netto/m2 elewacji + koszt docieplenia
elewac;ji?

Odpowiedi: Zamawiajacy odstepuje od wykonania zielonej fasady.

30. Prosimy o okreslenie metrazu ,,zielonej fasady”.

Odpowiedz: Zamawiajacy odstepuje od wykonania zielonej fasady.

31. W nawigzaniu do odpowiedzi na pytanie nr 29 z dnia 13.08.2026 r. system asekuracji na
dachu to system zabezpieczajacy pracownika przed upadkiem z wysokosci np. przy
odsniezaniu dachu. Prosimy o informacjg, czy nalezy ujac taki system w wycenie?

Odpowiedzi: Nalezy taki system ujag¢ w wycenie. System ten nie powinien naruszac
kompozycji elewacji lecz stanowic¢ jej kontynuacje z wykorzystanie uktadu elewacyjnego
gretingu i balustrady stupkowo — ciegnowej ze stali nierdzewne;j.

32. Zgodnie z odpowiedzig nr 5, 18,19 z dnia 07.08.2026r. nie nalezy ujmowaé¢ w ofercie
wyposazenia meblowego, natomiast zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 21 z dnia
13.08.2026 r. nalezy jednak ujg¢ w wycenie lady recepcyjne. Prosimy zatem o okreslenie
jakie meble, zabudowy i wyposazenie nalezy ujgé¢ w ofercie?
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Odpowiedz: Zamodwienie nie obejmuje wyposazenia medycznego i niemedycznego
wyszczegolnionego w tabelkach w punkcie 3.6 PFU. W wycenie nalezy ujgc¢ wszystkie meble
nietypowe nieruchome jak np. lady recepcyjne, obudowy blatéw kuchennych w
pomieszczeniach socjalnych, czy umywalek w pomieszczeniach sanitarnych, wykonywane na
zamowienie wg niezaleznych projektéw wnetrz, natomiast wytgczenie z wyceny dotyczy mebli
ruchomych i systemowych. Meble nieruchome powinny by¢ wykonane z materiatu bez-
spoinowego o wysokim parametrze odpornosci na $cieranie ingerencje wody np. klejonego
bezstykowo kompozytu z zaokraglonym okantowaniem. Projekty mebli nieruchomych i
obudéw oraz Projekt Wnetrz uzgadnia¢ z autorem PFU celem akceptacji ze strony
Zamawiajgcego.

33. Wg koncepcji zewnetrzne przeszklenie klatki schodowej nalezy wykonac z dyli szklanych o
odpornosci ogniowej EI60. Wg informacji producenta - takich przeszklen z dyli nie
produkuje sie w klasie odpornosci ogniowej EI60. Prosimy o podanie rozwigzania
zamiennego.

Odpowiedi: Zamawiajgcy dopuszcza miedzy stropowy podziat dyli.

34. Dzieri dobry, prosze o udostepnienie prawidtowego formularza ofertowego, w ktérym
bedzie rowniez stawka VAT 8%, gdyz taka stawke ma sprzet medyczny.

Odpowiedi: Zamowienie nie obejmuje wyposazenia medycznego i niemedycznego

wyszczegolnionego w tabelkach w punkcie 3.6 PFU.

35. Tolerancja 6% a wymogi przepisow prawa W odpowiedzi z dnia 10.08.2026 (pyt. 3)
Zamawiajgcy wskazat, ze obrys obiektu oraz powierzchnia catkowita budynku s3g
niezmienne, a tolerancja 6% dotyczy wytgcznie korekt powierzchni netto na
poszczegolnych kondygnacjach wynikajgcych z przesuniec scian dziatowych. Jednoczes$nie
SWZ (Rozdziat IV.7-9) naktada na Wykonawce bezwzgledny obowigzek zaprojektowania
obiektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego, w tym z ustawg o
dostepnosci. Prosimy o wyjasnienie, jaki mechanizm przewidziano na wypadek, gdyby
bezwzglednie obowigzujgce przepisy prawa (np. przeciwpozarowe, dostepnosci, sanitarne)
wymagaty zwiekszenia gabarytow obiektu ponad dopuszczalng tolerancje 6% lub zmiany
obrysu budynku — w Swietle stwierdzenia, ze , obrys obiektu winien by¢ zachowany jako
niezamienialny”.

OdpowiedZ : Planowana jest rozbudowa istniejgcego budynku o pawilon trzy
kondygnacyijny:

- pigtro -1 — powierzchnia catkowita - 441,7 m2, powierzchnia uzytkowa —311,2 m2,

- parter — powierzchnia catkowita - 441,7 m2, powierzchnia uzytkowa —311,2 m2,

- pietro pierwsze - powierzchnia catkowita - 441,7 m2, powierzchnia uzytkowa —311,2

m2. —PFU 1.1. Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamowienia.

Przyjete wielkosci s3 minimalne. Korekta 6% dotyczy przekroczen ogélnej powierzchni
catkowitej i uzytkowej. Korekta 6% pomniejszen dotyczy¢ moze powierzchni wskazanych w
wykazie pomieszczen.
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36. Majgc na uwadze zwiekszenie kregu potencjalnych Wykonawcow, zwracamy sie z prosbg o
zmiane warunku zdolnosci technicznej lub zawodowej okreslonej w pkt. VIl ppkt. 1.4a SWZ
na nastepujaca:

w zakresie doswiadczenia:

zrealizowat (zakoriczona robota) co najmniej dwie roboty budowlane w okresie ostatnich 5 lat

przed upfywem terminu skfadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy -

w tym okresie, polegajqce na budowie, rozbudowie lub przebudowie budynkow o wartosci

robot min. 5 000 000,00 zf brutto kazda robota budowlana;

Prosimy o przychylne rozpatrzenie prosby.

Odpowiedz : Zamawiajgcy nie przychyla sie do prosby.

37. Jaki nalezy zatozy¢ rodzaj zamkéw w drzwiach wewnetrznych?
Odpowiedi: Wykonawca powinien zastosowac zamki systemowe.

38. Ryzyko warunkow gruntowo-wodnych przy braku dokumentacji geotechnicznej dla dziatki
inwestycji W odpowiedzi z 07.08.2026 (pyt. 9) Zamawiajacy potwierdzit, ze ujawnienie
niekorzystnych/odmiennych warunkéw gruntowo-wodnych, konieczno$¢ innego sposobu
posadowienia oraz koniecznos¢ dodatkowych robot ziemnych (wymiana gruntu,
odwodnienie, wzmocnienie podfoza, palowanie itp.) nie bedg stanowity podstawy zmiany
wynagrodzenia ani terminu realizacji umowy. Jednoczesnie Zamawiajacy przyznat (pyt. 6,
8), ze nie posiada badan geotechnicznych dla dziatek objetych inwestycja (21210/4 i
21210/11), a jedynie dla sgsiedniego terenu elementarnego 7U. Prosimy o ponowne
rozwazenie tego rozstrzygniecia w kontekscie art. 433 pkt 1 i 4 ustawy Pzp, ktore
ograniczajg mozliwos¢ jednostronnego przerzucania na wykonawce catosci ryzyka
zwigzanego z okolicznosciami niemozliwymi do przewidzenia na etapie oferowania,
zwtaszcza przy braku udostepnionej dokumentacji geotechnicznej dla samej dziatki
inwestycyjnej.

Odpowiedi : Wykonawca miat mozliwos¢ zapoznania sie z terenem budowy i moze ocenic
ryzyko wystepowania ewentualnych niedogodnosci zwigzanych np. z wymiang gruntu.
Zamawiajacy jasno okreslit stan —brak dokumentacji geotechnicznej dla dziatki inwestycji.

39. Ryzyko kosztéw dostosowania do wymagan organow kontrolujgcych W odpowiedzi z
07.08.2026 (pyt. 24) Zamawiajacy potwierdzit, ze postanowienie umowne, zgodnie z
ktérym wykonanie czynnosci wykraczajacych poza dokumentacje projektowg, niezbednych
do spetnienia zalecen organdw kontrolujacych, nie stanowi podstawy do przedtuzenia
terminu ani zwigkszenia wynagrodzenia, dotyczy nie tylko czynnosci bedacych
nastepstwem wad dokumentacji sporzadzonej przez Wykonawce, ale rowniez
dodatkowych wymagan organow, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ przy zachowaniu
nalezytej starannosci. Prosimy o wyjasnienie, czy takie roztozenie ryzyka (obcigzajace
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Wykonawce nawet w przypadku okolicznosci obiektywnie niemozliwych do przewidzenia i
niezaleznych od jego dziatania) jest zgodne z art. 433 pkt 1 ustawy Pzp, oraz o rozwazenie
wprowadzenia wyjatku dla zalecen organéw wynikajacych ze zmiany przepisow prawa po
zatwierdzeniu dokumentacji projektowej.

Odpowiedz : Podtrzymuje zamawiajacy odpowiedz z dnia 07.08.2026 (pyt. 24)

40. Granica zakresu zamoéwienia — sprzet medyczny i niemedyczny Odpowiedzinr4, 5, 18, 19
(runda 1) konsekwentnie wskazujqg, ze zakup i dostawa sprzetu medycznego oraz
niemedycznego nie wchodzi w zakres postepowania, natomiast PFU w pkt 3.6 zawiera
wykaz takiego sprzetu.

- Skoro zakup i dostawa sprzetu nie wchodzi w zakres zamodwienia, prosimy o jednoznaczne

potwierdzenie, czy w zakresie Wykonawcy pozostaje wykonanie instalacji/przytgczy/punktéw

poboru (zasilania, wody, wentylacji, IT) przygotowanych pod przyszty montaz tego sprzetu,
oraz o wskazanie parametrow tych przytaczy, skoro parametry samego sprzetu s poza
zakresem.

Odpowiedz: W zakresie Wykonawcy pozostaje wykonanie instalacji/przytaczy/punktéow

poboru (zasilania, wody, wentylacji, IT) przygotowanych pod przyszty montaz sprzetu.

Zamawiajacy wskazuje parametry przytgczy : kabel kategorii 6a

41. Granica zakresu zamoéwienia — sprzet medyczny i niemedyczny

- Prosimy o usunigcie z PFU (lub jednoznaczne oznaczenie jako informacyjny, nie objety
wyceng) wykazu sprzetu z pkt 3.6, aby uniknac rozbieznych interpretacji zakresu zamowienia
miedzy Wykonawcami sktadajacymi oferty.

Odpowiedi: Zakup i dostawa sprzetu medycznego i niemedycznego nie wchodzi w zakres
niniejszego postgepowania. Zamodwienie nie obejmuje wyposazenia medycznego i
niemedycznego wyszczegdlnionego w tabelkach w punkcie 3.6 PFU. W wycenie nalezy ujac
wszystkie meble nietypowe nieruchome jak np. lady recepcyjne, obudowy blatéow kuchennych
w pomieszczeniach socjalnych, czy umywalek w pomieszczeniach sanitarnych, wykonywane na
zamowienie wg niezaleznych projektéw wnetrz, natomiast wytgczenie z wyceny dotyczy mebli
ruchomych i systemowych. Meble nieruchome powinny by¢ wykonane z materiatu bez-
spoinowego o wysokim parametrze odpornosci na sScieranie ingerencje wody np. klejonego
bezstykowo kompozytu z zaokraglonym okantowaniem. Projekty mebli nieruchomych i
obudéw oraz Projekt Wnetrz uzgadnia¢c z autorem PFU celem akceptacji ze strony
Zamawiajgcego.

42. Postanowienia umowne — terminy i ryzyko W odpowiedzi nr 24 (runda 1) Zamawiajgcy
potwierdzit, ze wyfqczenie zmiany wynagrodzenia/terminu za czynnosci wykraczajqgce poza
dokumentacje nie dotyczy wylgcznie wad dokumentacji Wykonawcy ani
nieprzewidywalnych wymagan organéw — co w praktyce oznacza brak ochrony Wykonawcy
w obu tych sytuacjach. Odpowiedzi nr 25 i 26 odsytajg do "projektu umowy" bez odniesienia
sie merytorycznego do argumentow.

- Skoro odpowiedz na pytanie nr 24 potwierdza, ze wyfgczenie waloryzacji

terminu/wynagrodzenia obejmuje rowniez czynnosci wynikajgce z  nowych,
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nieprzewidywalnych wymagan organow kontrolujgcych (niezaleznych od Wykonawcy) —
prosimy o wskazanie, czy Zamawiajacy uzna to za razgco naruszajace rownowage stron w
rozumieniu art. 433 Pzp, i 0 ponowne rozwazenie tego zapisu.

Odpowiedz: Zamawiajacy wskazat zdarzenia i czynniki stanowigce podstawe zmiany
wynagrodzenia czy terminu wykonania przedmiotu umowy w sposob jasno okreslony w
umowie, zas blizej nieokreslone dywagacje zwigzane z blizej nieokreslonymi wymaganiami
organow kontrolujgcych nie moze stanowic podstawy do zmiany tresci umowy. Kwestia zmiany
umowy jest unormowana . Nadto zwraca sie uwage na zapis art. 454 ust.1 ustawy PZP gdzie
ustawodawca odnosi sie do zmian istotnych umowy , ktore wymagajg przeprowadzenia
nowego postepowania o0 udzielenie zamoéwienia i te istotne zmiany wymagaj3
jednoznacznych i precyzyjnych postanowienn umownych. Nie dotyczy to zmian o charakterze
nieistotnym. Blizej nieokreslone kontrole, nie wiadomo jakich organéw uniemozliwiajg
zawarcie w umowie precyzyjnych i jednoznacznych zapisow odnoszacych sie do sytuacji
niedookreslonych.

43, Postanowienia umowne — terminy i ryzyko - Prosimy o konkretne odniesienie sie do
argumentacji z pytania nr 25 dot. jednodniowego terminu usuwania wad - czy
Zamawiajagcy podtrzymuje termin jednodniowy dla wad innych niz awarie/wady
wymagajgce natychmiastowej interwencji, mimo wskazanej w pytaniu technicznej
niemozliwosci jego dochowania w wielu przypadkach (np. koniecznos¢ sprowadzenia
czesci zamiennych, warunki atmosferyczne)?

Odpowiedz: Czym innego jest 24 godzinna reakcja wskazana w umowie a czym innym

wskazany termin naprawy

44, Decyzja lokalizacyjna a obowigzujacy MPZP W odpowiedzi nr 1 (runda 2) Zamawiajgcy nie
wyjasnif, dlaczego wymaga uzyskania decyzji lokalizacyjnej, skoro dla terenu obowiqzuje
MPZP (Uchwata nr XIX/219/2016), ktorego § 6 dopuszcza realizacje planowanej inwestycji
— ograniczyt sie do stwierdzenia, ze to Wykonawca jq uzyska.

- Prosimy o wyjasnienie podstawy prawnej wymogu uzyskania decyzji lokalizacyjnej (np.

decyzji o warunkach zabudowy) dla terenu objetego obowigzujagcym MPZP, ktory — zgodnie z

trescig uchwaty — dopuszcza juz realizacje przedmiotowej inwestycji. Zgodnie z art. 4 ust. 2

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w przypadku obowigzywania planu

miejscowego decyzja o warunkach zabudowy nie jest wymagana.

Odpowiedi : Doswiadczenia Zamawiajgcego w tym wzgledzie wskazujg, ze lokalne
instytucje i administracja samorzagdowa wymagajg uzyskiwania Decyzji Lokalizacyjnych, czy
uzgodnien pochodnych w réznym zakresie, badz tez Decyzji o Braku Koniecznosci Ich
Otrzymywania.

45. dodatkowe wymagania organéw administracji i stuzb Zgodnie z § 6 umowy Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania wszelkich zalecen Paristwowej Strazy Pozarnej, przy czym
wykonanie czynnosci wykraczajacych poza czynnosci opisane w dokumentacji
projektowej, koniecznych do spetnienia zalecenn organéw kontrolujgcych, nie stanowi
podstawy do przedtuzenia terminu realizacji ani zwiekszenia wynagrodzenia.
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Prosimy o zmiang postanowienia poprzez wskazanie, ze w przypadku natozenia przez organy
administracji, PSP, Sanepid lub inne uprawnione podmioty wymagan, ktorych nie mozna byto
racjonalnie przewidzie¢ na etapie sktadania oferty, Wykonawca bedzie uprawniony do
odpowiedniej zmiany terminu realizacji oraz wynagrodzenia, odpowiadajacej rzeczywistemu
wptywowi tych wymagan na realizacje przedmiotu umowy.

Uzasadnieniem wniosku jest konieczno$¢ umozliwienia Wykonawcom prawidtowego
oszacowania ryzyka i ceny ofertowej oraz unikniecia przeniesienia na Wykonawce ryzyka
zdarzen niemozliwych do przewidzenia na etapie sporzadzania oferty.

Odpowiedi: Wskazuje sie na tresc §17 ust. 3 pkt a i pkt 1 e ina §1 ust. 1i §6 ust. 5.
Przedmiotem umowy jest m.in. wykonanie projektu, ktéry musi odpowiadac przepisom prawa
, W tym przepisom technicznym zwigzanych z projektowaniem instalacji , w ramach ktérych
miesci sie instalacji ppoz . Nie mniej w umowie wskazano ,ze w przypadku zaistnienia
okolicznosci ktorych nie mozna byto przewidzie¢ lub zaniechan wiasciwych organow
administracji publicznej nie zawinionych przez Wykonawce Zamawiajacy dopuscit mozliwos¢
zmiany terminu wykonania umowy. Oznacz to jedno ,ze Wykonawca moze oczekiwac
natozenia przez organy publiczne wskazan do wykonania robét , o ile nie s3 wykonywane
zgodnie z przepisami tj. zawinione przez Wykonawce. W tych okolicznosciach brak jest
podstaw do zmiany umowy w zakresie wskazanym w  pytaniu. Wykonawca jako
profesjonalista winien zna¢ wymagania techniczne dla realizacji obiektu objetego
przedmiotem umowy

46. ujawnienie materiatow niebezpiecznych, w tym azbestu Zgodnie z § 6 umowy, w
przypadku stwierdzenia podczas realizacji robot wystepowania materiatow
niebezpiecznych, w tym przyktadowo azbestu, Wykonawca zobowigzany jest na wiasny
koszt dokonac ich demontazu i utylizacji.

Prosimy o informacje, czy Zamawiajacy posiada inwentaryzacje materiatow niebezpiecznych
znajdujacych sie w obiektach lub na terenie objetym inwestycjg, a jezeli tak — o jej
udostepnienie.

W przypadku braku takiej inwentaryzacji prosimy o zmiane projektu umowy poprzez
wskazanie, ze koszty usuniecia i zagospodarowania materiatéw niebezpiecznych, ktorych
obecnosc nie wynikata z dokumentacji zamowienia i ktérych Wykonawca nie mogt racjonalnie
przewidzie¢ przed ztozeniem oferty, beda rozliczane jako roboty dodatkowe, a termin
realizacji zostanie odpowiednio wydtuzony.

W obecnym brzmieniu postanowienie powoduje przeniesienie na Wykonawce
nieograniczonego i niemozliwego do skalkulowania ryzyka co jest niezgodne z ustawa.

Odpowiedi: §17 pkt 2 b w zw. z §10 ust.2 uwzglednia sprawy dotyczgce robot dodatkowych
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47. mozliwos¢ ograniczenia zakresu zamoéwienia o 20% Zgodnie z § 10 umowy Zamawiajacy
moze zrezygnowac z czesci umowy, przy czym tgczne zmniejszenie zakresu umownego
moze wynies¢ do 20% catosci zakresu rzeczowego umowy.

Prosimy o zmiane powyiszego limitu z 20% do maksymalnie 10% wartosci lub zakresu
przedmiotu zamdwienia.

Alternatywnie prosimy o wprowadzenie postanowienia przewidujacego, ze w przypadku
ograniczenia zakresu zamowienia Wykonawcy przystugiwac¢ bedzie zwrot uzasadnionych i
udokumentowanych kosztéw statych oraz kosztow zobowigzan zaciggnietych w zwigzku z
realizacjg zakresu, z ktdrego Zamawiajacy zrezygnowat.

Wykonawca kalkuluje bowiem oferte przy zatozeniu realizacji okreslonego zakresu i skali
zamowienia. Ograniczenie zakresu nawet o 20% nie powoduje proporcjonalnego zmniejszenia
kosztow zaplecza, personelu, zabezpieczen, ubezpieczen, finansowania czy kosztow
organizacyjnych.

Odpowiedz: Zgodnie z projektem umowy.

48. obligatoryjna zmiana terminu w przypadkach niezaleznych od Wykonawcy § 17 umowy
przewiduje szereg okolicznosci uzasadniajgcych zmiane terminu realizacji, w szczegolnosci
site wyzsza, dziatania lub zaniechania Zamawiajgcego, opoznienia organow administracji,
wystgpienie niezinwentaryzowanego uzbrojenia, odmienne warunki geologiczne, przerwy
w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego oraz koniecznos$¢ wykonania
robot dodatkowych.

Jednoczesnie § 17 ust. 5 stanowi, ze zaden z powyzszych zapisow nie obliguje Zamawiajgcego
do wprowadzenia zmiany, a jedynie przewiduje mozliwos¢ jej dokonania.

Prosimy o wykreslenie tego zastrzezenia albo zmiane jego brzmienia poprzez wskazanie, ze w
przypadku wykazania przez Wykonawce wptywu danej okolicznosci na termin realizacji,
termin umowny zostanie odpowiednio przedtuzony o okres odpowiadajgcy rzeczywistemu
wplywowi tej okolicznosci na realizacje zamowienia.

Obecne brzmienie prowadzi do sytuacji, w ktérej Wykonawca moze ponosi¢ konsekwencje
niedotrzymania terminu pomimo wystgpienia zdarzen, za ktére nie ponosi odpowiedzialnosci,
a zwilaszcza zaleznych od Zamawiajacego.

Odpowiedz: Zgodnie z projektem umowy.

49. wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego Umowa przewiduje obowigzek przerwania
robot na zgdanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenia wykonanych prac.

Prosimy o potwierdzenie i odpowiednig zmiane projektu umowy, ze jezeli wstrzymanie robot
nastapi z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Wykonawcy bedzie przystugiwac:
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1. odpowiednie przedtuzenie terminu realizacji,

2. zwrot uzasadnionych i udokumentowanych kosztéw pozostawania w gotowosci,
zabezpieczenia robot, utrzymania zaplecza i personelu oraz innych kosztow
wynikajgcych bezposrednio z przestoju.

Brak takiego mechanizmu powoduje przeniesienie na Wykonawce kosztow decyzji
pozostajacych wytgcznie w sferze Zamawiajacego.

Odpowiedi: Zgodnie z projektem umowy.

50. termin usuwania wad przy odbiorze Zgodnie z § 8 umowy Zamawiajacy wyznacza
Wykonawcy termin usuniecia wad, przy czym termin ten moze wynosi¢ nawet jeden dzien,
a Wykonawca nie moze odmowic usuniecia wady bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z
tym kosztow.

Prosimy o zmiane postanowienia poprzez wskazanie, ze termin usunigcia wady bedzie
kazdorazowo terminem technicznie i organizacyjnie uzasadnionym, uwzgledniajgcym w
szczegolnosci charakter wady, dostepnos$é materiatow i urzadzen, wymagania technologiczne
oraz koniecznosc zapewnienia odpowiedniego personelu.

Prosimy réwniez o wykreslenie minimalnego terminu jednego dnia jako potencjalnie
nieadekwatnego do charakteru robot objetych zamowieniem.

Odpowiedz: Zgodnie z projektem umowy.

51. usuwanie wad a termin realizacji umowy Projekt umowy przewiduje, ze w przypadku
przerwania odbioru koncowego i wyznaczenia Wykonawcy terminu na usuniecie wad,
przeprowadzenie prob lub zakonczenie robdét wyznaczony termin nie wptywa na
wydtuzenie terminu realizacji umowy.

Prosimy o zmiane tego postanowienia poprzez wskazanie, ze jezeli koniecznos¢ wykonania
okreslonych czynnosci wynika z okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy albo z przyczyn, za
ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, termin realizacji ulega odpowiedniemu
przedtuzeniu.

W przeciwnym razie Wykonawca moze by¢ obcigzony karami za zwloke rowniez w
przypadkach, w ktérych brak zakoriczenia procedury odbiorowej nie wynika z jego
zawinionego dziatania lub zaniechania.

Odpowiedi: Zgodnie z projektem umowy.
52. ,bezusterkowy” protokot odbioru jako warunek wystawienia faktury korncowej Zgodnie

z § 9 ust. 2 projektu umowy podstawg wystawienia faktury koricowej ma by¢ podpisany
,bezusterkowy protokét odbioru korncowego”.
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Jednoczesnie kolejne postanowienia umowy przewidujg mozliwos¢ dokonania odbioru
koncowego z wadami, jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania obiektu.

Prosimy o usuniecie sfowa ,bezusterkowy” i potwierdzenie, ze stwierdzenie wad nieistotnych,
ktére nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu zaméwienia zgodnie 2z jego
przeznaczeniem, nie bedzie stanowito przeszkody do dokonania odbioru koricowego,
wystawienia faktury koricowej oraz zaptaty wynagrodzenia.

Obecne brzmienie jest wewnetrznie niespdjne i moze prowadzi¢ do nieuzasadnionego
wstrzymania znacznej czesci wynagrodzenia Wykonawcy.

Odpowiedz: Zgodnie z projektem umowy.
Nie uwzgledni¢. W §9 ust.4 wyraznie zapisano zastrzezenie ,ze Zamawiajgcy moze podpisac

53. mozliwos¢ wstrzymania catosci wynagrodzenia Projekt umowy przewiduje mozliwos¢
wstrzymania przez Zamawiajgcego wyptaty catosci lub czesci wynagrodzenia w przypadku
pojawienia sie okolicznosci budzgcych watpliwosci co do prawidtowosci wykonania
umowy.

Prosimy o zmiane powyizszego postanowienia poprzez wskazanie, ze ewentualne wstrzymanie
ptatnosci moze dotyczy¢ wytacznie kwoty odpowiadajacej wartosci rzeczywiscie spornego
zakresu robot lub wysokosci konkretnego, nalezycie uprawdopodobnionego roszczenia.

Wstrzymanie catosci wynagrodzenia z powodu watpliwosci odnoszgcych sie do niewielkiej
czesci zakresu bytoby nieproporcjonalne i mogtoby powodowac istotne zagrozenie dla
ptynnosci realizacji inwestycji.

Odpowiedz: Zgodnie z projektem umowy.

54. warunki ptatnosci za dokumentacje projektowg Zgodnie z § 9 projektu umowy pierwsza
ptatnosc, w wysokosci nie wiekszej niz 5% wartosci umowy brutto, nastepuje dopiero po
wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowej, jej zatwierdzeniu oraz uzyskaniu
decyzji o pozwoleniu na budowe.

Prosimy o rozwazenie zwiekszenia udziatu ptatnosci dotyczacej etapu projektowego albo
podziatu tego etapu na ptatnosci czesciowe, przyktadowo po wykonaniu i zaakceptowaniu
poszczegolnych etapow dokumentacji projektowej.

Obecny sposéb rozliczenia powoduje koniecznos¢ dtugotrwatego finansowania przez
Wykonawce kosztow projektowania i procesu administracyjnego, przy czym czas uzyskania

decyzji administracyjnych pozostaje poza kontrolg Wykonawcy.

Odpowiedz: Zgodnie z projektem umowy.
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55. serwis i przeglady w okresie gwarancji i rekojmi Zgodnie z § 12 umowy Wykonawca
zobowigzany jest w okresie gwarancji i rekojmi wykonywa¢ nieodpfatnie wszelkie
przeglady okresowe, serwisowe, konserwacyjne i techniczne zamontowanych urzadzen,
przy czym ustuga obejmuje koszty materiatéw, dojazdéw, serwisu i robocizny, z wyjatkiem
materiatow eksploatacyjnych.

Prosimy o jednoznaczne okreslenie, ktore urzadzenia i instalacje beda objete powyzszym
obowigzkiem oraz jakie czynnosci serwisowe i z jakg czestotliwoscia Wykonawca ma
obowigzek wykonywac w ramach wynagrodzenia umownego.

Prosimy réwniez o potwierdzenie, ze obowigzek ten nie obejmuje napraw ani czynnosci
wynikajacych z:

« normalnego zuzycia eksploatacyjnego,

» niewfasciwego uzytkowania urzadzen przez Zamawiajacego,

e ingerencji 0sob trzecich,

* uszkodzen mechanicznych niezawinionych przez Wykonawce,

« braku wykonywania przez Zamawiajacego obowigzkéw eksploatacyjnych.

Zakres obowigzkéw serwisowych powinien by¢ mozliwy do jednoznacznego oszacowania na
etapie przygotowywania oferty.

Odpowiedz: Zgodnie z projektem umowy.

56. 24-godzinny czas reakcji serwisu § 12 projektu umowy przewiduje maksymalnie 24-
godzinny czas reakgcji firmy serwisowej.

Prosimy o doprecyzowanie, czy przez ,czas reakcji” nalezy rozumie¢ podjecie kontaktu ze
zgtaszajagcym, rozpoczecie zdalnej diagnostyki lub podjecie czynnosci organizacyjnych
zmierzajacych do usuniecia awarii, a nie obowigzek fizycznej obecnosci serwisanta na miejscu
w terminie 24 godzin.

Prosimy rowniez o wskazanie, ze terminy reakcji i naprawy nie majg zastosowania w
przypadku zdarzen niezaleznych od Wykonawcy, w szczegolnosci braku dostepnosci czesci
zamiennych, dziatania sity wyzszej lub koniecznosci sprowadzenia czesci od producenta
zagranicznego.

Odpowiedi: Zgodnie z projektem umowy.. Czas reakc;ji to przyjecie zgtoszenia i potwierdzenie
rozpoznania zakresu naprawy gwarancyjnej celem naprawy w terminie 15 dni.

57. umowy podwykonawcze dotyczace usfug projektowych Zgodnie z § 11 czesc Il ust. 3
projektu umowy do zawarcia przez Wykonawce umowy o0 ustugi projektowe z
podwykonawcg wymagana jest kazdorazowo uprzednia zgoda Zamawiajgcego oraz
przedstawienie Zamawiajgcemu wzoru takiej umowy.

Prosimy o zmiane powyzszego postanowienia.
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Prace projektowe stanowig ustugi, a zatem do uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem s3 prace projektowe, powinien mie¢ zastosowanie rezim przewidziany w
ustawie Prawo zamoéwien publicznych dla uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem
sg dostawy lub ustugi.

Ustawa Pzp odmiennie reguluje obowigzki dotyczagce uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem s3g roboty budowlane, oraz umoéw, ktérych przedmiotem s3 dostawy lub ustugi.
Obowigzek uprzedniego przedfozenia projektu umowy do akceptacji Zamawiajgcego dotyczy
umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane. W przypadku umoéw
o podwykonawstwo dotyczacych dostaw lub wustug ustawa przewiduje obowigzek
przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy,
na zasadach okreslonych w art. 464 Pzp.

W zwigzku z powyzszym prosimy o wykreslenie z § 11 czes¢ Il ust. 3 obowigzku uzyskiwania
kazdorazowej uprzedniej zgody Zamawiajgcego na zawarcie umowy o ustugi projektowe oraz
obowigzku przedstawiania wzoru takiej umowy przed jej zawarciem.

Prosimy o zastapienie powyzszego postanowienia regulacjg zgodng z art. 464 Pzp,

Odpowiedi: Zamawiajacy uwzglednia zmiany poprzez wykreslenie z § 11 czes¢ Il ust. 3
obowigzku uzyskiwania kazdorazowej uprzedniej zgody Zamawiajgcego na zawarcie umowy 0
ustugi projektowe oraz obowigzku przedstawiania wzoru takiej umowy przed jej zawarciem.

58. termin akceptacji umowy podwykonawczej Zgodnie z § 11 projektu umowy Zamawiajacy
przewidziat 14-dniowy termin na zgtoszenie zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo.

Majac na uwadze koniecznos$¢ sprawnej organizacji robét i angazowania specjalistycznych
podwykonawcow w trakcie trwania inwestycji, prosimy o skrécenie powyzszego terminu do 7
dni.

Dtugotrwata procedura akceptacji podwykonawcéw moze bowiem wptywac na harmonogram
realizacji zamowienia z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

Odpowiedz: Zgodnie z projektem umowy.

59. kary umowne a odpowiedzialnos$¢ za okolicznosci niezalezne od Wykonawcy Prosimy o
dodanie do § 15 postanowienia o nastepujacej lub rownowaznej tresci:

»Kary umowne nie bedg naliczane w zakresie, w jakim niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie obowigzku nastgpito wskutek okolicznosci, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, w szczegdlnosci wskutek dziatania lub zaniechania Zamawiajgcego, innych
wykonawcoéw dziatajacych na zlecenie Zamawiajgcego, organdw administracji publicznej,
gestorow sieci albo dziatania sity wyzszej.”
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Proponowana zmiana pozwoli jednoznacznie powigza¢ odpowiedzialnosc¢ z okolicznosciami
pozostajgcymi w sferze odpowiedzialnosci Wykonawecy.

Odpowiedi: Zgodnie z projektem umowy.

60. przestanki odstgpienia od umowy § 16 projektu umowy przewiduje szereg przestanek
uprawniajgcych Zamawiajacego do odstgpienia od umowy, w tym niedotrzymywanie
terminow i stopnia zaawansowania wynikajgcego z harmonogramu.

Prosimy o potwierdzenie, ze odstapienie z tych przyczyn bedzie mozliwe wyfacznie wtedy, gdy
naruszenie jest istotne, wynika z okolicznosci lezgcych po stronie Wykonawcy, a Wykonawca
— mimo uprzedniego pisemnego wezwania — nie usunie naruszenia w dodatkowym,
odpowiednim terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Prosimy rowniez o wprowadzenie powyzszej zasady bezposrednio do tresci projektu umowy.

Odpowiedi: Zgodnie z projektem umowy.

61. osiggniegcie limitu kar jako przestanka odstgpienia Zgodnie z § 16 Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy, jezeli suma kar umownych naliczonych przez Zamawiajgcego
przekroczy 20% wynagrodzenia brutto.

Prosimy o wykreslenie powyzszej przestanki.

Naliczona przez Zamawiajacego kara moze by¢ przedmiotem sporu co do zasady lub

wysokosci. Sam fakt jednostronnego naliczenia okreslonej wartosci kar nie powinien

automatycznie prowadzi¢ do powstania dodatkowego uprawnienia do odstgpienia od umowy.

Alternatywnie prosimy o wskazanie, ze przestanka ta bedzie miata zastosowanie wytacznie do
kar uznanych przez Wykonawce albo prawomocnie zasgdzonych.

Odpowiedz: Zgodnie z projektem umowy.

62. odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wszelkie szkody Projekt umowy w kilku miejscach
przewiduje ,petng” lub ,wytgczng” odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za szkody powstate w
zwiazku z realizacja zamowienia.

Prosimy o doprecyzowanie, ze Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody w zakresie,
w jakim zostaty one spowodowane przez Zamawiajgcego, jego personel, pacjentow, osoby
trzecie, innych wykonawcow dziatajacych na zlecenie Zamawiajgcego albo przez okolicznosci
sity wyzszej.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy powinna pozostawac¢ w adekwatnym zwigzku z dziataniami i
zaniechaniami, za ktore Wykonawca rzeczywiscie odpowiada.

Odpowiedi: Zgodnie z projektem umowy.
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63. waloryzacja wynagrodzenia Zgodnie z § 18 projektu umowy pierwsza waloryzacja moze
nastapi¢ po uptywie 6 miesigcy, a maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia wynosi 10%
facznego wynagrodzenia ryczattowego.

Majac na uwadze planowany okres realizacji inwestycji do dnia 31 maja 2029 r., prosimy o
zwiekszenie maksymalnego limitu waloryzacji z 10% do 20%.

Odpowiedi: Zgodnie z projektem umowy.

64. termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy Zgodnie z § 11 ust. 6 projektu umowy
termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, przy czym Zamawiajacy dodatkowo zastrzegt, ze
zaptata ma nastgpic¢ ,nie pdzniej, niz do dnia ztozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce
faktury za wykonane roboty budowlane”.

Prosimy o wykreslenie z § 11 ust. 6 postanowienia:

,Z zastrzezeniem, iz zapfata nastgpi nie pézniej, niz do dnia ztozenia Zamawiajgcemu przez
Wykonawce faktury za wykonane roboty budowlane”.

Zgodnie z art. 464 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych termin zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo
nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

Ustawa Pzp nie ustanawia natomiast generalnego obowigzku dokonania zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy przed dniem wystawienia przez Wykonawce faktury
Zamawiajgcemu.

W konsekwencji wprowadzone w § 11 ust. 6 dodatkowe ograniczenie wykracza ponad
wymagania wynikajgce z art. 464 ust. 2 Pzp i w praktyce moze prowadzi¢ do istotnego
skrocenia uzgodnionego z podwykonawcg terminu ptatnosci.

Odpowiedz: Zgodnie z projektem umowy.

65. cesja wierzytelnosci Zgodnie z § 2 umowy cesja wierzytelnosci przystugujacych
Wykonawcy wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego.

Prosimy o zmiane postanowienia poprzez wskazanie, ze Zamawiajacy nie odmoéwi zgody na
cesje wierzytelnosci bez uzasadnionej przyczyny, w szczegdlnosci w przypadku cesji na bank
lub instytucje finansowa w zwigzku z finansowaniem realizacji zamodwienia.

Rozwigzanie takie zwiekszy mozliwosci finansowania inwestycji, nie powodujac jednoczesnie
zmiany zakresu ani charakteru zobowigzan Zamawiajgcego.
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Odpowiedi: Zgodnie z projektem umowy.

66. wstrzymanie wynagrodzenia w przypadku roszczen podwykonawcy Prosimy o zmiane §
9 projektu umowy poprzez jednoznaczne wskazanie, ze w przypadku zgtoszenia roszczenia
przez podwykonawce Zamawiajgcy moze wstrzymac wytacznie cze$¢ wynagrodzenia
Wykonawcy odpowiadajgcg maksymalnej wartosci konkretnego i uprawdopodobnionego
roszczenia podwykonawcy.

Nie znajduje uzasadnienia mozliwos¢ wstrzymania catosci wynagrodzenia Wykonawcy z
powodu sporu dotyczacego jedynie niewielkiej czesci wartosci realizowanego zamowienia.

Odpowiedz: Zgodnie z projektem umowy. Zapis § 9 ust. 10 w zw. z ust. 13 projektu umowy
ma odniesienie do tresci art. 456 ust.4 w z. z ust.5 ustawy PZP .

67. koszty przedtuzenia realizacji z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy Projekt umowy
szeroko reguluje mozliwos¢ przedtuzenia terminu realizacji, nie okreslajagc jednak
jednoznacznie zasad rozliczenia kosztow wydtuzenia realizacji inwestycji, takich jak koszty
zaplecza budowy, personelu kierowniczego, zabezpieczenia, gwarancji, ubezpieczenia czy
najmu sprzetu.

Prosimy o wprowadzenie postanowienia, zgodnie z ktorym w przypadku przedtuzenia okresu
realizacji z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego albo z innych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy przystugiwac bedzie odpowiednia zmiana wynagrodzenia obejmujaca
uzasadnione i udokumentowane dodatkowe koszty wynikajgce z wydtuzenia realizacji.

Odpowiedz: Zgodnie z projektem umowy.

68. prawo Zadania zmiany podwykonawcy W § 11 ust. 7 projektu umowy Zamawiajgcy
przewidziat mozliwos¢ zgtoszenia zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo oraz
»2gdania zmiany podwykonawcy z podaniem uzasadnienia”.

Prosimy o wykreslenie uprawnienia Zamawiajacego do zadania zmiany podwykonawcy, z
wyjatkiem przypadkéw, w ktérych takie uprawnienie wynika wprost z ustawy Prawo
zamowien publicznych, w szczegdlnosci art. 462 ust. 5-6 Pzp.

Art. 464 ust. 3 Pzp okresla przestanki zgtaszania przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu
umowy o podwykonawstwo i nie przewiduje generalnego prawa Zamawiajgcego do
dokonywania wyboru podwykonawcy za Wykonawce.

Prosimy zatem o nadanie postanowieniu brzmienia:

,Zamawiajgcy moze zgtosic¢ zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo wytgcznie w
przypadkach i na zasadach okreslonych w ustawie Prawo zaméwien publicznych. Zadanie
zastgpienia podwykonawcy moze nastgpi¢ wytacznie w przypadkach przewidzianych
przepisami Pzp.”
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Odpowiedi: Zamawiajgcy uwzglednia zmiany w § 11 ust. 7 jak nizej : ,Zamawiajgcy w
terminie 14 dni moze zgtosi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo czy do projektu jej zmiany. Jezeli Zamawiajgcy w ciggu
14 dni od przedstawienia projektu umowy czy projektu jej zmiany nie zgtosi w formie pisemnej
zastrzezen, nalezy uwazac, iz wyrazit zgode”.

69. Dzien dobry. Czy istnieje mozliwos$¢ wyznaczenia przez Panstwa wizji lokalnej w najblizszym
czasie ?

OdpowiedZ : Zamawiajgcy nie przewiduje wyznaczenia kolejnego terminu wizji lokalnej.

Zamawiajacy wyznaczyt w niniejszym postepowaniu dwa terminy wizji lokalnej: 10.08.2026r.

godz. 10.00 i 12.08.2026r. godz. 10.00 .
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