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Załącznik nr 2 do SWZ   

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

UMOWA NR …………………... 2025 
 

SPOŁECZNĄ INICJATYWĄ MIESZKANIOWĄ KZN POJEZIERZE sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu 
(adres: 82-300 Elbląg, ul. Hetmańska 5/35), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS: 0001094511, o numerze NIP: 5783166528, REGON: 527254422, o kapitale 
zakładowym w wysokości 35 757 400,00 zł, reprezentowaną przez: 
Rafała Ryszczuka – Prezesa Zarządu 
 zwaną dalej „Zamawiającym”, 

 
a 
...........................................................................................................................................................
............. 
...........................................................................................................................................................
............. 
NIP: …………………; REGON: …………………………, 
reprezentowanym przez: 
…………………………………, 
zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą” 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu 
prowadzonym w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy 
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 t.j.), zwaną 
dalej „ustawą PZP”, lub „pzp”, została zawarta umowa, zwana dalej „Umową” o następującej treści: 

§ 1 
Przedmiot Umowy i oświadczenia stron  

1. Na mocy niniejszej umowy i na określonych w niej warunkach Wykonawca zobowiązuję się 
wykonać na rzecz Zamawiającego przedsięwzięcie pn. „Budowa dwóch budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych budynek ‘’A’’ i budynek ‘’B’’ wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu na terenie działki o nr ewid. 399 położonej 
przy ul. Podgórnej w obrębie ewidencyjnym Tolkmicko 01 jednostka ewidencyjna 
Tolkmicko. „ 
zwane dalej „Przedmiotem Umowy” lub „Zadaniem”. 

2. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności:  
1) wykonanie robót budowlanych w zakresie opisanym 

m.in. w Dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 2 do Umowy, zwanej dalej 
„Dokumentacją”, Specyfikacją Warunków Zamówienia stanowiącą załącznik nr 1 do 
Umowy, zwaną dalej „SWZ”,  

2) objęcie rękojmią i gwarancją całości przedmiotu umowy,  
3) uzyskanie odbioru robót od Zamawiającego,  
4) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie oraz wszelkich innych czynności określonych 

niniejszą umową. 
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy zgodnie z: 

1) Specyfikacją Warunków Zamówienia, stanowiącą załącznik nr 1 do Umowy, zwaną 
dalej „SWZ”, 
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2) dokumentacją projektową (na którą składają się m.in. : projekt budowlany, projekt 
techniczny, uzgodnienia oraz pytania i odpowiedzi na etapie procedury przetargowe), 
stanowiącą załącznik nr 2 do Umowy, zwaną dalej „Dokumentacją”, 
3) złożoną ofertą, stanowiącą załącznik nr 3 do Umowy, zwaną dalej „Ofertą”, 
4) harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 4 ust. 2pkt.1 lit.a) Umowy, 
zwanym dalej „Harmonogramem”, stanowiącym załącznik nr 5 do umowy,  
5) kosztorysem ofertowym sporządzonym metodą szczegółową, , zwanym dalej 

„Kosztorysem”, stanowiącym załącznik nr 4 do umowy 
6) zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami i normami. 

7) innymi dokumentami zgromadzonymi w toku postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, 

8) wyjaśnieniami Zamawiającego do SWZ w postepowaniu o udzielenie zamówienia /jeżeli 
miały miejsce/  

 
4. Dołączone przedmiary mają charakter pomocniczy, a przedmiot zamówienia jest 

determinowany przez dokumentację projektową, która ma charakter nadrzędny. 
5. W zakres robót objętych Umową wchodzą także wszelkie prace towarzyszące nie wymienione 

w dokumentach określających przedmiot umowy tj. w § 1 ust. 2., a które są niezbędne do 
należytego wykonania Przedmiotu Umowy i uzyskania pozwolenia na użytkowanie.  

6. Wykonawca oświadcza, że:  
1) przed podpisaniem Umowy działając w sposób profesjonalny, zapoznał się z terenem 

inwestycji, Dokumentacją i wszystkimi innymi załącznikami do Umowy, będąc świadomym 
możliwości informowania Zamawiającego o wszelkich błędach, sprzecznościach lub 
usterkach dotyczących Umowy, Dokumentacji i innych załączników do Umowy. 
Zmawiający i Wykonawca uznają, że Umowa, Dokumentacja i inne załączniki do Umowy 
nie zawierają błędów, sprzeczności ani wad, a Wykonawca nie jest uprawniony do 
występowania z jakimikolwiek roszczeniami w szczególności finansowymi lub innymi po 
zawarciu Umowy, która była przedmiotem szczegółowych analiz, w tym też w przypadku 
późniejszego ich wykrycia. Dokumentacja została zweryfikowana przez Wykonawcę w 
zakresie jej kompletności i poprawności rozwiązań pod względem technicznym. 
Wykonawca stwierdził, że nie wnosi żadnych zastrzeżeń do Dokumentacji i ponadto 
Wykonawca oświadczył, że na podstawie zweryfikowanej przez siebie Dokumentacji 
podejmuje się kompleksowego wykonania wszystkich prac. 

2) przed podpisaniem Umowy zapoznał się z zakresem wykonywania robót i warunkami, w 
jakich będą wykonywane roboty związane z realizacją przedmiotu niniejszej umowy, celem 
rozeznania całego zakresu prac związanych z realizacją przedmiotu umowy i nie zgłasza 
w tym zakresie żadnych uwag oraz że nie będzie wnosił o dodatkowe wynagrodzenie, 

3) przedmiar robót został potraktowany przez strony jako materiał orientacyjny i pomocniczy 
do wyceny czynności i prac związanych z realizacją umowy, zaś w złożonej ofercie 
Wykonawca uwzględnił wszystkie koszty związane z realizacją umowy, 

4) wykona przedmiot umowy zgodnie z jej postanowieniami, należytą starannością, zasadami 
wiedzy technicznej i inżynierskiej, obowiązującymi przepisami prawa oraz normami 
technicznymi a także zgodnie z zaleceniami Zamawiającego, w sposób zapewniający 
bezpieczne, bezawaryjne użytkowanie obiektu. 

5) ponosi pełną odpowiedzialność za jakość wykonanych robót, 
6) ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe przy realizacji niniejszej 

umowy, tak wobec Zamawiającego, jak i osób trzecich.  
7) zobowiązuje się, że wykona umowę z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 19 lipca 

2019 r. – o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2024 
r. poz. 1411). 
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8) zobowiązuje się, że wykona umowę z uwzględnieniem zasady niedyskryminacji i równości 
szans ze względu na płeć. 

9) dysponuje odpowiednimi środkami, doświadczeniem oraz wykwalifikowanym personelem 
posiadającym stosowne uprawnienia do realizacji Przedmiotu Zamówienia, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i wymaganiami Umowy. 

7. Obowiązek komunikacji i obiegu dokumentów następował będzie poprzez- Platformę 
elektroniczną CDE 
8.  Strony zobowiązują się do prowadzenia wszelkiej komunikacji dotyczącej realizacji Inwestycji 
wyłącznie za pośrednictwem platformy elektronicznej CDE (Common Data Environment), 
wskazanej w Umowie, w zakresie obejmującym co najmniej: 

1) obieg i archiwizację dokumentacji projektowej, wykonawczej i powykonawczej, 
2) procesy zatwierdzania i opiniowania dokumentów, rysunków, kart materiałowych oraz 

specyfikacji, 
3) rejestrowanie i rozpatrywanie zapytań projektowych (RFI), poleceń zmiany, usterek oraz 

zgłoszeń BHP, 
4) korespondencję formalną między Zamawiającym, Inspektorami Nadzoru , Projektantem, 

Generalnym Wykonawcą (GW) oraz podwykonawcami w sprawach związanych z 
realizacją Inwestycji. 

9.  Zamawiający oraz Nadzór Właścicielski zastrzegają sobie prawo do weryfikacji kompletności i 
aktualności danych umieszczonych na platformie CDE w dowolnym momencie trwania Umowy. 
10. W razie utraty przez Zamawiającego w całości lub w części dofinansowania, nałożenia korekty 
finansowej albo uznania wydatków za niekwalifikowalne z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości równej 
kwocie utraconych środków (wraz z należnymi odsetkami  
i innymi kosztami), proporcjonalnie do stopnia przyczynienia Wykonawcy. Zamawiający może 
potrącić karę z wynagrodzenia lub zabezpieczenia. Zastrzega się prawo dochodzenia 
odszkodowania przewyższającego kary umowne. 

 

§ 2 
Termin realizacji 

 

Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy: 

1) Termin rozpoczęcia robót budowlanych ustala się w terminie do 10 dni od daty przekazania 
terenu budowy. 

2) Wykonawca zobowiązuje się zrealizować cały Przedmiot Umowy tj.  Budowę budynków 
mieszkalnych, zagospodarowanie terenu, wykonanie pozostałych prac budowlanych wraz z 
uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie dla całego zakresu prac i wykonanie pomiarów 
powykonawczych (inwentaryzacji) powierzchni użytkowej budynku oraz poszczególnych 
lokali - w terminie do ……………………………….. (słownie:…………… ) miesięcy od dnia 
zawarcia Umowy1. 

3) Przed pojęciem zakończenia robót budowlanych, stanowiących Przedmiot Umowy, należy 
rozumieć pisemne zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do przeprowadzenia odbioru 
końcowego robót i potwierdzenie wykonania wszystkich robót przez inspektorów nadzoru 
inwestorskiego stosownymi wpisami w dzienniku budowy. 

 

 

 
1 Zgodnie ze złożoną Ofertą. 
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§ 3 
Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, zwane dalej „Wynagrodzeniem” niezmienne 
w okresie obowiązywania Umowy (z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w niniejszej umowie 
lub ustawie PZP) za realizację Przedmiotu Umowy, zgodnie z SWZ, Ofertą, Dokumentacją, 
Kosztorysem oraz Harmonogramem, w kwocie: 

netto: …………....... złotych (słownie: .....………………………………………….. ) 

VAT ...%...%…………....... złotych (słownie: .....………………………………………….. ), 

brutto: …………....... złotych (słownie: .....………………………………………….. )  

2. Wynagrodzenie, zawiera wszelkie koszty związane z realizacją Przedmiotu umowy wynikające 
wprost z Dokumentacji i innych dokumentów, jak również nie ujęte w Dokumentacji, 
a niezbędne, nieodzowne do prawidłowego wykonania i ukończenia przedmiotu zamówienia 
bez względu na okoliczności i źródła ich powstania, w szczególności:  

1)  wynagrodzenie pracowników, podatek od towarów i usług (VAT), koszty materiałów 
budowlanych, wszelkie koszty robót przygotowawczych i porządkowych (w tym koszt 
wydobycia z gruntu i utylizacji niezidentyfikowanych elementów dawnej infrastruktury np. 
przemysłowej),  

2) koszty wymiany, zagęszczenia, ustabilizowania gruntu, odwodnienia wykopów,  

3)  koszty związane z zagospodarowaniem placu budowy, wycinki drzew i krzewów oraz innej 
roślinności, koszty zorganizowania i utrzymania budowy i zaplecza (naprawy, woda, 
energia elektryczna, ciepło – ogrzewanie, telefon, dozorowanie budowy, monitoring 
audiowizualny budowy, ubezpieczenie budowy itp.),  

4)  koszty związane z utrzymaniem i odtworzeniem dróg dojazdowych do placu budowy, robót 
związanych z zabezpieczeniem placu budowy, oznakowania robót na czas budowy, 
usunięcia i utylizacji odpadów,  obsługi geodezyjnej, zajęcia pasów drogowych,  

5)  wymagane prawem opłaty, między innymi związane z oddaniem do użytkowania 
zamontowanych urządzeń,  

6) koszty serwisowania i konserwacji urządzeń objętych gwarancją producenta w okresie 
gwarancji i rękojmi, pielęgnacji zieleni i nasadzeń w okresie gwarancji i rękojmi, 

7)  koszty przeszkolenia personelu wskazanego przez Zmawiającego w zakresie obsługi 
zamontowanych urządzeń oraz eksploatacji i konserwacji.  

8)  koszty usuwania wad, usterek oraz awarii w okresie gwarancji określonym w § 11 ust. 1  

9)  koszty dokumentacji powykonawczej (w tym również opracowanie świadectwa 
energetycznego budynku/ów oraz także oddzielnie dla poszczególnych lokali 
mieszkalnych) oraz wszelkich procedur z tym związanych,  

10)  koszty wykonana niezbędnych prób instalacji, pomiarów, rozruchów, badań itp. wszelkich 
urządzeń wbudowanych lub zamontowanych w ramach przedmiotu umowy.  

11)  koszty przełożenia (wyniesienia) kolidujących urządzeń i odcinków sieci uzbrojenia 
podziemnego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami z właścicielami sieci, opracowaniem 
dokumentacji, przełączeniami, uruchomieniem, odtworzeniem nawierzchni i inwentaryzacją 
geodezyjną.  

12)  koszty naprawy szkód powstałych w trakcie realizacji zadania, odtworzenia lub utrwalenia 
np. uszkodzenie, zniszczenie kamieni granicznych, drzew, spowodowanie awarii 
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istniejącego uzbrojenia technicznego, uszkodzenie lub zniszczenie znaków geodezyjnych; 
dróg oraz terenów przyległych.  

13)  koszt Wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanego przedmiotu 
zamówienia w myśl przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i 
kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1151 z późn. zm.), z potwierdzeniem przyjęcia do 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego; 

14)  koszt uporządkowania terenu budowy, zaplecza budowy, jak również terenów zajętych lub 
użytkowanych przez Wykonawcę po zakończeniu robót budowlanych do dnia uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie.   

 

3. Podstawą do określenia ww. ceny jest Dokumentacja i ilości robót z niej wynikające. Przedmiar 
robót ma charakter pomocniczy. 

4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie może być 
podstawą do żądania zmiany Wynagrodzenia przez Wykonawcę. 

5. Wynagrodzenie nie ulegnie zmianie w przypadku przedłużenia terminu realizacji zadania. 

§ 4 
Obowiązki stron oraz sposób realizacji robót budowlanych  

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie Dokumentacji w dniu zawarcia Umowy, 
2) przekazanie pozwolenia na budowę, w dniu zawarcia Umowy, 
3) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji Przedmiotu 

Umowy w terminie do 14 dni od dnia zawarcia Umowy,  
4) przekazanie dziennika budowy w dniu przekazania placu budowy, 
5) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia zakończenia okresu gwarancji 
6) uczestniczenie w naradach zwoływanych przez Wykonawcę, 
7) dokonanie odbioru Przedmiotu Umowy i zapłata umówionego Wynagrodzenia. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) przedstawić Zamawiającemu do akceptacji:  

a) szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy całego zakresu realizacji Inwestycji w 
terminie nie później niż 10 dni przed wyznaczonym terminem podpisania umowy z 
podaniem: 

- zakresu rzeczowo-finansowego robót budowlanych wszystkich branż, robót 
wykończeniowych, prac przygotowawczych oraz rozbiórek, z uwzględnieniem 
kolejności wykonywania poszczególnych czynności zgodnie z technologią 
wykonania robót oraz dokumentacją projektową i sztuką budowlaną,  

- zdarzeń (punktów krytycznych) mających wpływ na realizację robót budowlanych 
oraz odbiór końcowy Inwestycji. 

b) harmonogram musi uwzględniać, że odbiory częściowe będą realizowane nie częściej 
niż raz co 3 m-ce kalendarzowe, a pierwszy planowany odbiór częściowy odbędzie się w 
............................ r., przy czym wartość robót budowlanych za pierwszy okres rozliczeniowy 
kończący się ......................... r. nie będzie większy niż ………………… brutto, a 10% 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy stanowi płatność końcową, płatną po 
podpisaniu protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, zgodnie z zapisami § 5 
Umowy 
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c) Zamawiający dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w terminie 3 
dni roboczych od dnia przedłożenia harmonogramu przez wykonawcę. Wykonawca jest 
związany zastrzeżeniami i wskazaniami Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest w 
terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania zastrzeżeń do dostosowania harmonogramu 
do wskazań zamawiającego i przedłożenia zmodyfikowanego harmonogramu do 
zatwierdzenia zamawiającemu na zasadach określonych w zdaniu pierwszym. Dwukrotne 
nieuwzględnienie uwag zamawiającego lub w przypadku powtórnego wniesienia uwag 
opóźnienie w przedłożeniu zmodyfikowanego Harmonogramu – uprawnia Zamawiającego 
do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia informacji o zaistnieniu jednej z 
ww. okoliczności  

d)  Harmonogram musi uzyskać akceptację Zamawiającego tj. powinien być podpisany 
przez Zamawiającego, Wykonawcę, Inspektora Nadzoru, Koordynatora Projektu i 
Kierownika Budowy oraz uwzględniać wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 
1 i przewidywane terminy jego wypłaty. Harmonogram stanowi załącznik nr 5 do Umowy 

2) Wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z harmonogramem oraz bezzwłoczne pisemne 
informowanie Zamawiającego o zagrożeniach dla wykonania Przedmiotu Umowy w zakresach 
i terminach z niego wynikających 

3) Najpóźniej na 3 (trzy) dni przed przekazaniem terenu budowy, przedstawić Zamawiającemu 
i Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji terenu budowy uwzględniający 
wszystkie niezbędne elementy zagospodarowania placu budowy, w tym: 

a) organizację robot budowlanych, 

b) rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo pracy, 

c) zaplecze dla potrzeb Wykonawcy, 

d) rozwiązania związane z zabezpieczeniem interesów osób trzecich, 

e) plan wygrodzenia terenu budowy 

f) komplet oświadczeń o podjęciu obowiązków przez kierownika budowy i    kierowników 
robót w poszczególnych specjalnościach, 

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)  

h) Program Zapewnienia Jakości (PZJ), zawierający niezbędne informacje dotyczące 
organizacji prac i technologii, z uwzględnieniem przepisów BHP, przepisów 
przeciwpożarowych i przepisów ochrony środowiska, 

i) Akceptację stosowanych materiałów i technologię wykonywania robót  

4) wykonanie robót budowlanych, stanowiących Przedmiot Umowy, zgodnie z Dokumentacją, 
zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną, polskimi normami oraz innymi 
obowiązującymi przepisami, 

5) dostarczenie i zabezpieczenie materiałów niezbędnych do realizacji Przedmiotu Umowy 

6) zabezpieczenie obsługi geodezyjnej w zakresie wytyczenia i inwentaryzacji powykonawczej 
w układzie numerycznym oraz bieżących pomiarów geodezyjnych, przy czym geodezyjna 
obsługa robót powinna obejmować tyczenie i pomiary kontrolne tych elementów obiektu, których 
dokładność usytuowania bez pomiarów geodezyjnych nie zapewni prawidłowego wykonania 
obiektu, 
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7) używanie, przy realizacji Przedmiotu Umowy, fabrycznie nowych materiałów, oznakowanych 
zgodnie z aktualnymi przepisami,  

 
8) dostarczanie wszelkich wymaganych atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności, kart 
produktów lub innych dokumentów wymaganych przez przepisy prawa na materiały i 
wyposażenie użyte, wbudowane i zainstalowane w trakcie wykonania Przedmiotu Umowy. 
Wszystkie przekazane dokumenty powinny być napisane w całości w języku polskim z 
zachowaniem zasad ortografii i interpunkcji. W innym przypadku winny być przetłumaczone 
przez tłumacza przysięgłego z zachowaniem pełnego odwzorowania oryginału i dostarczone 
zarówno w wersji oryginalnej oraz przetłumaczonej. Z zastrzeżeniem pozostałych zapisów w 
umowie.  
9) zorganizowanie zaplecza budowy na terenie realizowanej inwestycji, w tym zapewnienie 
odpowiedniego socjalnego i technicznego zaplecza budowy dla wszystkich podwykonawców, 
zapewnienie dla terenu budowy monitoringu audiowizualnego 24/7 
10) zapewnienie materiałów i sprzętów (maszyn i urządzeń) niezbędnych do wykonania 
Przedmiotu Umowy, przy czym zastosowane materiały i sprzęty powinny  
w szczególności:  

a) spełniać wymogi ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, to jest 
posiadać odpowiednie certyfikaty na potwierdzenie bezpieczeństwa stosowania,  
b) być zgodne z:  

- kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach przenoszących 
europejskie    normy zharmonizowane lub europejską aprobatą techniczną, o ile 
dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy przenoszącej europejskie 
normy zharmonizowane,  
- właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi,  
- zaleceniami Zamawiającego, o ile takie zostały Wykonawcy przekazane.  

11) ochrona mienia, zaplecza i terenu budowy 
12) użytkowanie przekazanego przez Zamawiającego placu budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

13) nadzór i przestrzeganie przepisów bhp oraz przepisów ppoż. 

14) bieżące informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót wykraczających 
poza zakres Przedmiotu Umowy lub zamiennych w terminie trzech dni od dnia stwierdzenia 
konieczności ich wykonania. Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie jest 
uprawniony do rozpoczęcia wykonywania w/w prac.  

15) przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu dwóch kompletów dokumentacji 
powykonawczej budowy (czyli operat kolaudacyjny zawierający, wszelkie wprowadzone 
zmiany, załączenie kompletu protokołów prób i badań oraz wszelkich deklaracji materiałowych) 
wraz z uwierzytelnioną inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą w trzech egzemplarzach w 
wersji papierowej oraz w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej (rysunek przed oddaniem 
do zasobu – w układzie numerycznym, w państwowym układzie współrzędnych „2000” - 
zapisany w plikach *dwg lub *dxf, bądź w rozwarstwieniu pod „Ewmapę”), oraz wykonanie i 
przekazanie dwóch kompletów szczegółowego projektu konstrukcji i architektury w oparciu o 
technologię tradycyjną wykonawcy –zwanymi dalej „Dokumentami odbiorowymi” 

16) uiszczanie opłat za: 

a) pobór energii elektrycznej, cieplnej dla potrzeb budowy i zaplecza (od momentu 
wykonania stosownych przyłączy, jeśli Wykonawca zechce z nich korzystać), 
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b) pobór wody dla potrzeb budowy i zaplecza (od momentu wykonania stosownych 
przyłączy, jeśli Wykonawca zechce z nich korzystać), 

c) pokrycie kosztów związanych z urządzeniem i organizacją zaplecza dla potrzeb 
budowy, 

17) zabezpieczenie placu budowy w taki sposób, aby prowadzone roboty budowlane nie 
powodowały zagrożenia dla życia i zdrowia osób trzecich, 

18) zatrudnienie takiej ilości osób, jaka jest konieczna dla prawidłowego wykonania Przedmiotu 
Umowy, przy czym osoby te muszą posiadać: odpowiednie kwalifikacje  
i uprawnienia, aktualne badania lekarskie pozwalające na wykonywanie zleconych prac, 
aktualne zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie bezpieczeństwa  
i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego, 

19) uczestniczenie we wszystkich naradach zwoływanych przez Zamawiającego, dotyczących 
realizacji Przedmiotu Umowy, 
20) zapewnienie ciągłego nadzoru nad pracą podległego personelu oraz podwykonawców 
przez Kierownika Budowy, posiadającego wymagane przepisami prawa kwalifikacje,   
21) zapewnienie prowadzenia przez Kierownika Budowy na bieżąco dziennika budowy  
i dokumentacji powykonawczej robót (Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli 
prawidłowości ich prowadzenia do dnia końcowego odbioru technicznego),  
22) uporządkowanie terenu budowy i terenów przyległych po wykonanych robotach w terminie 
nie późniejszym niż termin przeprowadzenia komisyjnego odbioru końcowego wykonanych 
robót budowlanych, 
23) dostarczenie Zamawiającemu, na co najmniej [7] dni przed terminem odbioru częściowe 
lub końcowego atestów i certyfikatów, deklaracji zgodności i kart gwarancyjnych dotyczących 
zastosowanych materiałów oraz dokumentów w postaci papierowej, 
24) usuwanie usterek, wad i awarii stwierdzonych w czasie realizacji robót budowlanych oraz 
ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi, 

25) prowadzenie robót ze szczególną ostrożnością, zachowaniem przepisów bhp oraz 
przepisów ppoż., poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz 
obowiązującymi wymaganiami prawa budowlanego, 

26) Na każdym etapie inwestycji (również) w okresach przestoju, w godzinach pracy nadzoru 
inwestorskiego, zapewnienie Zamawiającemu i wszystkim osobom upoważnionym przez niego 
dostępu do wszystkich miejsc budowy objętych zakresem Umowy oraz do wglądu do materiałów 
i dokumentów związanych z jej realizacją. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzać 
żadnych zmian do dokumentacji bez zgody Zamawiającego ani samowolnie zmieniać 
technologię prac. 

27) utrzymanie w należytej sprawności oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, a także 
w trakcie prowadzenia robót – zabezpieczenie i uniemożliwienie dostępu na plac budowy 
osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrożenia, 

28) zorganizowanie, utrzymanie i właściwe zabezpieczenie zaplecza budowy na własny koszt i 
odpowiedzialność przez cały okres realizacji robót. 

29) naprawienie, bez dodatkowego wynagrodzenia, po zakończeniu robót, ewentualnych 
uszkodzeń dróg dojazdowych, uszkodzeń sieci uzbrojenia nadziemnego oraz innych szkód 
wynikłych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, jak również przywrócenie do stanu 
sprzed rozpoczęcia robót elementów zagospodarowania terenu lub otoczenia przyległego 
do terenu budowy, 
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30) przedkładanie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo lub dalsze 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub dalsze 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian.  

31) zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie 
stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli 
wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2025 r. poz. 277 t.j) dotyczącego 
pracowników fizycznych wykonujących przy realizacji Zadania roboty: przygotowawcze, 
ziemne, instalacyjne, montażowe, tynkarskie, malarskie, układanie okładzin, inne 
ogólnobudowlane, brukarskie, operatorów maszyn i urządzeń. W celu weryfikacji 
zatrudniania, przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób 
wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, 
Zamawiający żąda przedstawienia w szczególności: oświadczenia wykonawcy lub 
podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, zawierającego 
informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o 
pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika - najpóźniej w dniu zawarcia 
Umowy. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w składzie zespołu wykonującego 
prace Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego. W trakcie realizacji zamówienia 
Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy lub 
podwykonawcy, odnośnie do spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane powyżej. 
W celu weryfikacji w ramach czynności kontrolnych zatrudniania, przez wykonawcę lub 
podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez 
zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, Zamawiający przewiduje 
możliwość żądania w szczególności: 

a) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 
b) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 
podstawie umowy o pracę, 
c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 
pracownika, 
d) innych dokumentów zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do 
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 
zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres 
obowiązków pracownika, 

32) zgłoszenie odpowiednim organom zawiadomienia o zakończeniu robót i uzyskanie 
pozwolenia na użytkowanie (ostatecznego i bezwarunkowego), 

33) przekazanie Zamawiającemu Przedmiotu Umowy w stanie gotowym do przystąpienia do 
użytkowania, 

34) współpraca z Zamawiającym i użytkownikiem obiektu w trakcie realizacji prac oraz okresie 
rękojmi i gwarancji  

35) sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu – na 5 dni przed wystawieniem faktur oraz 
faktury końcowej – rozliczenia rzeczowo-finansowego zadania inwestycyjnego z podziałem na 
elementy składowe, zgodne z aktualnym harmonogramem, zaakceptowane przez Kierowników 
budowy oraz Inspektorów nadzoru., 
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36) pielęgnowanie zieleni i nasadzeń w okresie 2 letniej gwarancji (w szczególności: 
podlewanie, nawożenie, przycinanie roślin zgodnie ze sztuka ogrodniczą, wymiana materiału 
nasadzeniowego w przypadku obumarcia), 

37) zaspokojenie uzasadnionych roszczeń osób trzecich zgłoszonych w związku z realizacją 
przez Wykonawcę Umowy, także, jeżeli zostaną one skierowane bezpośrednio do 
Zamawiającego; Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o 
każdym przypadku zgłoszenia takich roszczeń bezpośrednio do Wykonawcy; w przypadku 
gdyby Zamawiający zobowiązany został do zapłaty na rzecz jakiejkolwiek osoby fizycznej lub 
prawnej lub podmiotów trzecich jakichkolwiek kwot z tytułu odszkodowań, kar bądź innych 
roszczeń, albo kwoty takie w całości bądź części zapłacił w związku z wykonaniem, 
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Wykonawcę Umowy, Wykonawca 
zobowiązany jest zaspokoić powyższe zobowiązania, a jeżeli nie będzie to możliwe, zwrócić 
Zamawiającemu uiszczone przez Zamawiającego należności oraz wszelkie z tym związane 
koszty w terminie 7 dni od doręczenia Wykonawcy pisemnego wezwania do zapłaty. Kwoty, o 
których mowa w zdaniu poprzednim Zamawiający może potrącać z płatności wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy,  
38) wykonanie wszelkich innych czynności niezbędnych do należytego wykonania Przedmiotu 
Umowy, nawet jeśli nie zostały wyraźnie wskazane. 

 
3. W przypadku realizacji Przedmiotu Umowy niezgodnie z jej postanowieniami, Harmonogramem 
rzeczowo-finansowym, Dokumentacją projektową lub w sposób wskazujący na zagrożenie 
dotrzymania Terminu realizacji, Wykonawca, na każde wezwanie Zamawiającego, zobowiązany jest 
do przedłożenia w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 7 dni od dnia 
doręczenia wezwania, programu naprawczego. Program naprawczy powinien zawierać w 
szczególności: 

a) identyfikację przyczyn powstałych opóźnień lub nieprawidłowości; 
   b) opis działań naprawczych i organizacyjnych przewidzianych do ich usunięcia; 
   c) szczegółowy harmonogram realizacji działań naprawczych wraz z terminami ich 
wykonania; 
  d) wskazanie zasobów kadrowych, sprzętowych i materiałowych przeznaczonych do 
realizacji programu; 
  e) ocenę wpływu działań naprawczych na Termin realizacji Przedmiotu Umowy oraz 
kamienie milowe, jeżeli zostały określone. 

 
    1) Zamawiający jest uprawniony do zgłoszenia uwag do programu naprawczego lub do jego 

odrzucenia w całości albo w części, jeżeli uzna, że przedstawiony program nie zapewnia 
usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości lub nie daje realnej gwarancji terminowego 
wykonania Przedmiotu Umowy. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 5 dni roboczych, przedłożyć poprawiony 
program naprawczy uwzględniający zgłoszone uwagi. 
 

2) Program naprawczy podlega bieżącej aktualizacji przez Wykonawcę każdorazowo w 
przypadku zmiany okoliczności mających wpływ na możliwość jego realizacji lub na żądanie 
Zamawiającego. Zaktualizowany program wymaga akceptacji Zamawiającego. 

3) Jeżeli Wykonawca nie przedłoży programu naprawczego, nie przedłoży jego aktualizacji, 
nie uwzględni uwag Zamawiającego lub nie będzie realizował zaakceptowanego programu 
naprawczego, Zamawiający może: 
      a)wyznaczyć dodatkowy termin na wykonanie obowiązków wynikających z niniejszego 
punktu; 
      b) zobowiązać Wykonawcę do wdrożenia działań naprawczych określonych przez 
Zamawiającego; 
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      c) polecić zwiększenie zaangażowania personelu, sprzętu, materiałów lub organizacji 
robót, bez prawa Wykonawcy do dodatkowego wynagrodzenia lub przedłużenia Terminu 
realizacji z tego tytułu; 
      d) zlecić wykonanie określonej części robót lub czynności osobie trzeciej na koszt i 
ryzyko Wykonawcy albo przejąć organizację wykonania tej części robót, z zachowaniem 
odpowiedzialności Wykonawcy za należyte wykonanie Przedmiotu Umowy. 

4) Brak zaakceptowanego przez Zamawiającego programu naprawczego przez okres 14 dni 
od dnia doręczenia pierwszego wezwania do jego przedłożenia lub uporczywe 
niewykonywanie zaakceptowanego programu naprawczego stanowi istotne naruszenie 
postanowień Umowy i może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy przez 
Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, z zachowaniem prawa do 
naliczenia kar umownych oraz dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 
ogólnych. 

 
4. W przypadku, gdy opóźnienie w realizacji Przedmiotu Umowy lub jego części przekroczy 14 dni 
albo gdy z oceny Zamawiającego wynika, że sposób prowadzenia robót stwarza ryzyko 
niedotrzymania Terminu realizacji lub terminów określonych w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym, Zamawiający może, niezależnie od innych uprawnień wynikających z Umowy, wydać 
Wykonawcy wiążące polecenie dotyczące organizacji i sposobu prowadzenia robót, w szczególności 
zobowiązując Wykonawcę do: 

1) zwiększenia liczby pracowników skierowanych do realizacji Przedmiotu Umowy; 
2) zwiększenia liczby brygad roboczych lub personelu kierowniczego; 
3) zwiększenia zaangażowania sprzętu, urządzeń lub środków transportu; 
4) wykonywania robót w systemie wielozmianowym; 
5) wykonywania robót również w soboty, a jeżeli jest to dopuszczalne przepisami prawa 
oraz decyzjami administracyjnymi – także w inne dni wolne od pracy 
6) zmiany kolejności wykonywania robót lub równoległego prowadzenia poszczególnych 
zakresów robót, o ile nie jest to sprzeczne z Dokumentacją projektową, zasadami wiedzy 
technicznej lub przepisami prawa. 

Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie wdrożyć polecenia Zamawiającego, o których mowa 
powyżej. Wykonanie tych poleceń nie stanowi podstawy do zmiany Wynagrodzenia Wykonawcy ani 
przedłużenia Terminu realizacji Przedmiotu Umowy. 
Wszelkie koszty związane z realizacją poleceń Zamawiającego, o których mowa w niniejszym 
postanowieniu, ponosi Wykonawca. 
 
5. Wykonawca wykonujący Przedmiot Umowy przy udziale innych osób fizycznych, osób prawnych 
lub innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej ponosi względem 
Zamawiającego pełną odpowiedzialność za ich działanie lub zaniechanie, jak za swoje własne. 

6. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, t.j). Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma 
obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych (odpadów betonowych, gruzu 
budowlanego) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony 
z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania 
powstałych odpadów do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować 
Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami jako warunek dokonania odbioru 
końcowego realizowanego zamówienia. 

7. Wytworzone podczas prac rozbiórkowych odpady Wykonawca zobowiązany jest segregować 
w miejscu ich wytworzenia i magazynować selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiórki. 

8. Zamawiający nie dopuszcza wbudowania materiałów pochodzących z rozbiórek przy realizacji 
przedmiotu zamówienia, poza destruktem betonowym z przekruszenia materiału znajdującego się na 
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terenie budowy, wykorzystanym zgodnie z projektem (o ile dotyczy). Wykonawca zobowiązuje się do 
stosowania podczas realizacji robót objętych umową wyłącznie materiałów i wyrobów z atestami ITB 
(Instytutu Techniki Budowlanej) dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą 
Prawo budowlane. 

9. Do dnia komisyjnego odbioru końcowego robót, plac budowy pozostaje w posiadaniu Wykonawcy              
i Wykonawca za niego odpowiada. 

10. Kontrola jakości robót budowlanych będzie przeprowadzana systematycznie i potwierdzana 
stosownymi wpisami w dzienniku budowy. Jeśli w trakcie wykonywania robót Wykonawca wbuduje 
element niezgodny w jakikolwiek sposób z zapisami niniejszej umowy oraz z wymaganiami Polskich 
Norm, Wykonawca jest zobowiązany natychmiast zdemontować i usunąć ten element oraz wywieźć 
go z placu budowy na własny koszt. Zamawiający nie przyjmie i nie dokona odbioru tego elementu 
oraz nie wypłaci należności za taki niezgodny element lub materiał. 

11. W trakcie realizacji umowy na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru Wykonawca 
obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych wyrobów budowlanych w szczególności: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację właściwości użytkowych lub certyfikat zgodności z 
odpowiednimi normami lub krajowe/europejskie oceny techniczne oraz dostarczyć atesty, wyniki oraz 
protokoły badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego Przedmiotu Umowy. Inspektor 
Nadzoru Inwestorskiego może sprzeciwić się użyciu wskazanych przez Wykonawcę wyrobów 
budowlanych, urządzeń i elementów wyposażenia w terminie 3 dni roboczych od daty złożenia 
wniosku (wniosek dotyczący wyrobu budowlanego). Jeżeli w wyniku badań, inspekcji, pomiarów lub 
prób zostanie stwierdzone, że urządzenie, wyrób, element wyposażenia lub wykonanie Przedmiotu 
Umowy jest/są wadliwe lub w inny sposób niezgodne z Przedmiotem Umowy, to Zamawiający może 
odrzucić to urządzenie, wyrób, element wyposażenia lub wykonawstwo powiadamiając o tym 
Wykonawcę z odpowiednim uzasadnieniem. W takich przypadkach Wykonawca zobowiązany będzie 
do zastąpienia takich urządzeń, wyrobów budowlanych, elementów wyposażenia lub wykonawstwa 
właściwymi, o parametrach wymaganych przez Zamawiającego i zgodnych z Umową. Koszt 
wykonania takiego zastąpienia zostanie poniesiony przez Wykonawcę; 

 

12. Nie dopuszcza się stosowania urządzeń prototypowych, niesprawdzonych  
w działaniu. 

13. Raz w, miesiącu na terenie budowy odbywać się będą narady koordynacyjne z udziałem 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Dodatkowo, niezależnie od comiesięcznych nard 
koordynacyjnych Wykonawca zobowiązuje się na każde wezwanie Zamawiającego do 
zorganizowania na terenie budowy narady budowy lub roboczego spotkania najpóźniej następnego 
dnia od przekazania takiego wezwania (pisemnie lub telefonicznie lub drogą elektroniczną). Oprócz 
narad stacjonarnych przewiduje się większą liczbę narad w każdym miesiącu w trybie online (wg 
potrzeb zamawiającego lub wykonawcy).  

14. sporządzanie raportów tygodniowych z wykonanych i planowanych prac wraz z dokumentacją 
fotograficzną; 

15. sporządzanie raportów miesięcznych z realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego. 
16. Strony ustalają, że obsługa całego procesu inwestycyjnego oraz zarządzanie dokumentacją 
inwestycji w tym prowadzenie korespondencji, a także przechowywanie kopii wszelkich dokumentów 
powiązanych z Zadaniem Inwestycyjnym, wpływającej do Inspektorów Nadzoru, Zamawiającego, 
od/do Wykonawcy lub do wiadomości będzie odbywała się w formie elektronicznej za pośrednictwem 
oprogramowania udostępnionego przez Zamawiającego. 

17. Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenie uczestników procesu inwestycyjnego w zakresie 
prowadzenia dokumentacji budowy w formie elektronicznej z wykorzystaniem platformy 
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informatycznej Zamawiającego do zarządzania dokumentacją budowy w terminie 15 dni od 
podpisania umowy.  

18. W ramach tego zadania Wykonawca opracuje i zaproponuje do akceptacji Inspektora Nadzoru 
matrycę komunikacji w procesie inwestycyjnym oraz zasady zarządzania dokumentacją.  

 
 

§ 5 
Rozliczenie przedmiotu zamówienia 

 
1. Rozliczanie Przedmiotu Umowy następowało będzie fakturami częściowymi za wykonane 

roboty budowlane, do wysokości 90% Wynagrodzenia Wykonawcy. 

2. Rozliczenia za wykonane roboty budowlane będą odbywały się nie częściej niż jeden raz na 
kwartał przez komisyjne ustalenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą procentowego 
stopnia zaawansowania wykonania poszczególnych grup robót, a następnie pomnożenie tego 
wskaźnika poprzez cenę danej grupy robót zgodnie z kosztorysem oraz z przyjętym 
Harmonogramem.  

3. Faktury częściowe regulowane będą w terminie do 30 dni od dnia ich otrzymania przez 
Zamawiającego. 

4. Podstawę do wystawienia faktury częściowej stanowić będzie protokół odbioru częściowego, 
podpisany przez kierowników budowy oraz inspektorów nadzoru inwestorskiego, którzy 
sprawowali nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi, będącymi przedmiotem odbioru 
częściowego, z zastrzeżeniem ust. 6. 

5. W protokole odbioru częściowego należy: 

a) uwzględnić zakres robót zrealizowanych przez wszystkich podwykonawców i dalszych 
podwykonawców.  

b)  załączać oświadczenia Wykonawcy, podwykonawców i dalszych podwykonawców o 
wzajemnym uregulowaniu wszelkich należności między sobą.  

6. do protokołu odbioru częściowego Wykonawca jest zobowiązany dołączyć zestawienie 
wartości wykonanych robót, wskazanych w harmonogramie oraz informację o procentowym 
stopniu zaawansowania wykonanych dotychczas poszczególnych grup robót. 

7. Rozliczenie końcowe do pozostałej kwoty Wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi fakturą 
końcową, płatną w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.  

8. Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowić będzie protokół odbioru końcowego 
podpisany przez kierowników budowy i inspektorów nadzoru inwestorskiego, którzy 
sprawowali nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi, oraz uzyskane przez Wykonawcę 
ostateczne pozwolenie na użytkowanie. 

9. W protokole odbioru końcowego należy uwzględnić zakres i wartość robót zrealizowanych 
przez podwykonawców   i dalszych podwykonawców. 

10. Do protokołu odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany dołączyć następujące 
dokumenty: 

1) zestawienie wartości wykonanych robót, wskazanych w Harmonogramie  

2) zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców, 
którym została powierzona realizacja części zaówienia, a jeżeli realizacja robót 
budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, odbywała się bez udziału 
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podwykonawców – oświadczenie Wykonawcy o zrealizowaniu robót budowlanych, 
stanowiących przedmiot zamówienia, bez udziału podwykonawców, 

3) oświadczenia wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców o wzajemnym 
uregulowaniu wszelkich należności z Wykonawcą oraz między sobą wraz z zestawieniem 
oświadczeń w układzie tabelarycznym  

4) pisemne potwierdzenie, stwierdzające uporządkowanie terenu budowy i terenów 
przyległych przez Wykonawcę po zakończeniu robót, 

5) rozliczenie rzeczowo - finansowe zadania inwestycyjnego z podziałem na elementy 
składowe wg Harmonogramu i kosztorysu ofertowego.  

6) komplet Dokumentów odbiorowych. 

11. W przypadku, gdy Zamawiający zaakceptuje udział podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy w realizacji części przedmiotu zamówienia, przy jego rozliczeniu stosuje się 
następujące postanowienia: 

1) Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, wraz z wystawioną przez siebie fakturą 
częściową: 

a) kopie wszystkich faktur wystawionych przez podwykonawców i dalszych 
podwykonawców, względem których Zamawiający wraz z Wykonawcą ponosi 
solidarną odpowiedzialność, odnoszących się do odebranych przez Zamawiającego 
robót, 

b) w formie tabelarycznej zestawienia należności dla wszystkich podwykonawców lub 
dalszych podwykonawców za wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot 
umów o podwykonawstwo, lub usługi i dostawy, stanowiące przedmiot umów o 
podwykonawstwo. Wzór zestawienia stanowi załącznik nr 6 do umowy. 

2) Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, najpóźniej na 3 dni robocze przed terminem 
płatności jego faktury częściowej, dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, za roboty stanowiące przedmiot odbioru. 
Dowody powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich 
wynagrodzeń podwykonawców i dalszych podwykonawców, wynikających z umów o 
podwykonawstwo. Dowodami takimi są poświadczenia dokonania przelewów lub 
oświadczenia, o których mowa w ust. 12. 

3) Nieprzedłożenie dokumentów, o których mowa w pkt. 2, traktowane będzie jako uchylanie 
się Wykonawcy od zapłaty wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy bądź 
dalszemu podwykonawcy i uruchamia procedury, o których mowa w ust. 15 i następnych. 

4) Wraz z fakturą końcową, pod rygorem wstrzymania zapłaty, Wykonawca, oprócz 
dokumentów, o których mowa w ust. 11 pkt 1 i 2, przedstawi oświadczenie, w którym 
określi kwoty wynagrodzenia zatrzymanego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom tytułem zabezpieczenia roszczeń z rękojmi i gwarancji wraz z podaniem 
terminu ich wymagalności. 

5) W sytuacji braku zafakturowania robót, dostaw i usług realizowanych przez 
podwykonawców Zamawiający poinformuje właściwy Urząd Skarbowy o próbie unikania 
opłacenia należnego podatku. 

12. Oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców, o których mowa w ust. 11 pkt 
2, powinny odpowiadać swoją formą i treścią oświadczeniom, stanowiącym odpowiednio 
załączniki nr 6 i 7do umowy. 
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13. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy 
wskazany w fakturze, z zastrzeżeniem ust. 14 i 29. 

14. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w pełnej kwocie jest przedłożenie 
Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w ust. 11 pkt 1, 2 i 4, odnoszących 
się do podwykonawców lub dalszych podwykonawców, w stosunku do których Zamawiający 
ponosi solidarną odpowiedzialność na zasadzie art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku 
– Kodeks cywilny (Dz.U. z 2025 r. poz. 107 z późn. zm.). 

15. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 
który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 
Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

16. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15, dotyczy wyłącznie należności powstałych 
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

17. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 15, obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, 
bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

18. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany przez 
Zamawiającego w formie pisemnej o: 

1) zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się 
od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę, 

2) możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, 
o której mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 15. 

19. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 18 pkt 2, w terminie 
7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 18 pkt 1 i 2, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 
zapłaty. 

20. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
o której mowa w ust. 15, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy oraz 
naliczy karę. 
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21. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa 
w ust. 19 pkt 3, wynosi 30 dni od upływu terminu, o którym mowa w ust. 18 pkt 2. 

22. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej części zafakturowanej kwoty 
w przypadku stwierdzenia, że jest ona niewłaściwa lub wymaga dodatkowego sprawdzenia. 

23. W przypadku, o którym mowa w ust. 22, Zamawiający zażąda dostarczenia prawidłowo 
wystawionej faktury korygującej lub złożenia dodatkowych wyjaśnień. 

24. Terminy płatności faktur, o których mowa w ust. 1 i 7, w sytuacji opisanej w ust. 22 i 23, będą 
liczone od dnia otrzymania wymaganych wyjaśnień lub prawidłowo wystawionej faktury 
korygującej. 

25. Ceny robót w załączonym kosztorysie nie będą podlegały waloryzacji ze względu na inflację. 

26. Płatności wynikające z umowy będą regulowane za pośrednictwem metody podzielonej 
płatności (split payment). 

27. Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. 

28. Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem wskazanego do płatności rachunku bankowego 
i że został do niego utworzony wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej działalności 
gospodarczej. 

29. Zapłata zostanie dokonana na konto z faktury ogłoszone w wykazie podmiotów, o którym 
mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. 
U. z 2024 r. poz. 361 ze zm.), zwanym dalej białą listą podatników, pod rygorem odmowy 
zapłaty. W przypadku braku na białej liście podatników rachunku bankowego wskazanego do 
zapłaty, zapłata zostanie przelana na pierwszy rachunek bankowy znajdujący się na białej 
liście podatników. W przypadku niezarejestrowania żadnego rachunku bankowego na białej 
liście podatników, zapłata będzie wstrzymana do czasu zamieszczenia numeru konta w 
wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o 
podatku od towarów i usług, przy czym Zamawiający nie ponosi w takim wypadku 
odpowiedzialności za opóźnienie w zapłacie. 

30. Postanowienia ust. 26-29 mają zastosowanie do Wykonawcy będącego płatnikiem podatku 
od towarów i usług VAT. 

31. Wykonawca zobowiązuje się do każdorazowego umieszczenia na fakturze ustrukturyzowanej 
wystawianej w KSeF – w odpowiednim technicznym polu opisowym e-faktury (np. w węźle 
„Zamówienie” lub „Dodatkowy Opis”) – numeru niniejszej Umowy. 

32. W przypadku wystąpienia po stronie Ministerstwa Finansów awarii platformy KSeF lub 
wystąpienia niedostępności systemu po stronie Wykonawcy, Wykonawca jest uprawniony do 
wystawienia i dostarczenia Zamawiającemu faktury w trybie awaryjnym (w formacie PDF 
zawierającym weryfikacyjny kod QR), przesyłając ją na adres e-mail: biuro@simpojezierze.pl. 
W takiej sytuacji termin płatności liczony jest od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury 
awaryjnej na wskazany adres e-mail. 

33. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Zamawiający nie jest czynnym podatnikiem podatku 
VAT i zobowiązuje się do poprawnego wystawienia faktury w KSeF na właściwy numer NIP 
Zamawiającego (NIP: 5783166528) 

§ 6 
Odbiory robót 

1. Zgłaszanie do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, należy dokonywać z 
wyprzedzeniem umożliwiającym dokonanie ich odbioru. Zakrycie ww. elementów robót może 
nastąpić wyłącznie po pozytywnym ich odbiorze przez Inspektora Nadzoru i spisaniu protokołu 
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odbioru robót zanikających. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie 
dokonano odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, Zamawiający może nakazać 
Wykonawcy − na jego koszt i ryzyko − odkrycie lub też inne adekwatne czynności celem 
dokonania odbioru we wskazanych częściach robót, które nie zostały odebrane. 

2. Przewiduje się następujące odbiory robót budowlanych, stanowiących podstawę rozliczenia: 

1) odbiór częściowy, 
2) odbiór końcowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego zgłaszania inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego gotowości do przeprowadzenia każdego z odbiorów, o których mowa w ust. 2 
pkt 1 i 2. Zgłoszenia należy dokonać na piśmie lub pocztą elektroniczną. 

4. Odbiory częściowe będą przeprowadzane przez Zamawiającego nie częściej niż jeden raz na 
kwartał w celu potwierdzenia wykonania przez Wykonawcę zgłoszonej do odbioru części 
przedmiotu zamówienia. 

5. Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru częściowego w terminie nie dłuższym niż 
7 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do przeprowadzenia odbioru 
częściowego, z zastrzeżeniem ust. 12. 

6. Jeżeli podczas odbiorów częściowych którykolwiek z inspektorów nadzoru inwestorskiego 
stwierdzi, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru, w szczególności z powodu 
stwierdzenia jakichkolwiek wad, w tym nieprawidłowości, które: 

a) mogą uniemożliwić lub utrudnić użytkowanie danego elementu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, 

b) polegają na tym, że wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot 
zamówienia, nie są zgodne z dokumentacją projektową lub z przepisami prawa, 

wówczas może on odmówić dokonania odbioru wykonanych robót, uzasadniając swoją 
decyzję w protokole odbioru częściowego. 

7. Zakończenie odbiorów, o których mowa w ust. 1, powinno każdorazowo następować 
niezwłocznie, natomiast w przypadku odbiorów, o których mowa w ust. 2 pkt 1, w ciągu 5 dni 
kalendarzowych, liczonych od dnia rozpoczęcia odbioru, z zastrzeżeniem ust. 12. 

8. Odbiory, o których mowa w ust. 2 pkt 1, będą dokonywane poprzez sporządzenie i podpisanie 
protokołu odbioru częściowego przez kierownika budowy oraz inspektorów nadzoru 
inwestorskiego tych branży, których odbiór dotyczy. 

9. Protokół odbioru częściowego należy sporządzić w trzech egzemplarzach, po dwa 
egzemplarze dla Wykonawcy i jeden dla Zamawiającego. 

10. W protokole odbioru częściowego inspektor nadzoru inwestorskiego składa oświadczenie o 
przyjęciu lub odmowie przyjęcia robót objętych odbiorem. 

11. W protokole odbioru częściowego należy uwzględnić zakres robót zrealizowanych przez 
podwykonawców i dalszych podwykonawców. 

12. W przypadku odmowy przyjęcia przez któregokolwiek z inspektorów nadzoru inwestorskiego 
robót objętych odbiorem, z przyczyn, o których mowa w ust. 6, strony ustalą nowy termin 
przeprowadzenia odbioru, zaś w przypadku braku możliwości dokonania wspólnego ustalenia 
termin zostanie wyznaczony jednostronnie przez inspektora nadzoru inwestorskiego i 
zapisany w protokole odbioru częściowego wraz z uzasadnieniem odmowy odbioru. 

13. Odbiór częściowy będzie dokonany w dacie podpisania przez ostatniego z inspektorów 
nadzoru inwestorskiego protokołu odbioru częściowego. Podpisanie przez przedstawicieli 
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Zamawiającego protokołów odbiorów częściowych i zapłata kwot wynagrodzenia 
za wykonanie etapu robót nie mogą być traktowane jako akceptacja należytego wykonania 
tego etapu robót, albowiem roboty mogą zostać przyjęte jedynie w całości           i jedynie w 
formie podpisania protokołu końcowego odbioru robót. 

14. Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru końcowego w terminie do 21 dni od dnia 
zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do przeprowadzenia odbioru końcowego, 
z zastrzeżeniem ust. 22. 

15. Wraz ze zgłoszeniem gotowości do przeprowadzenia odbioru końcowego Wykonawca 
dostarczy następujące dokumenty: 

1) komplet Dokumentów odbiorowych, w tym: 

a) dokumentację powykonawczą budowy (w tym świadectwo energetyczne każdego 
budynku oraz poszczególnych lokali mieszkalnych)  

b) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 

c) szczegółowy projekt konstrukcji i architektury w oparciu o przyjętą technologię  

d) dokumentację zdjęciową, 

e) pozostałe wymagane dokumenty zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
warunkami niniejszej umowy, pozwolenie na użytkowanie.  

2) rozliczenie rzeczowo - finansowe zadania inwestycyjnego z podziałem na elementy 
składowe, 

3) zestawienie wartości wykonanych robót, wskazanych w Harmonogramie  

4) zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców, 
którym została powierzona realizacja części zamówienia, a jeżeli realizacja robót 
budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, odbywała się bez udziału 
podwykonawców – oświadczenie Wykonawcy o zrealizowaniu robót budowlanych, 
stanowiących przedmiot zamówienia, bez udziału podwykonawców, 

5) pisemne potwierdzenie, stwierdzające uporządkowanie terenu budowy przez Wykonawcę 
po zakończeniu robót, uregulowanie zobowiązań wobec wszystkich dostawców mediów 
do placu budowy,  

6) oświadczenie o barku toczących się postępowań o roszczenia od osób trzecich względem 
wykonawcy, podwykonawców i dalszych podwykonawców na skutek realizacji przedmiotu 
umowy.  

7)    komplet deklaracji materiałowych, pozwolenie na użytkowanie, zgody wszystkich 
niezbędnych służb w tym straży pożarnej oraz sanepid-u.  

16. Warunkiem przystąpienia do odbioru końcowego jest zrealizowanie przez Wykonawcę 
pełnego zakresu robót. 

17. Jeżeli podczas odbioru końcowego którykolwiek z inspektorów nadzoru inwestorskiego 
stwierdzi, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru, w szczególności z powodu: 

1) stwierdzenia wad, które: 

a) mogą uniemożliwić lub utrudnić użytkowanie danego elementu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, 

b) polegają na tym, że wykonane roboty budowlane, stanowiące Przedmiot Umowy, 
nie są zgodne z dokumentacją projektową lub z przepisami prawa, 
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2) niezakończenia całości robót budowlanych, stanowiących Przedmiot Umowy, 

wówczas może on odmówić dokonania odbioru robót budowlanych. W takiej sytuacji uznaje 
się, że nie doszło do wykonania Przedmiotu umowy w terminie wynikającym ze zgłoszenia 
zakończenia robót. 

18. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady nieistotne Zamawiający przerwie odbiór 
końcowy do czasu usunięcia tych wad. Termin usunięcia wad zostanie określony przez 
komisję w protokole. 

19. Zakończenie odbioru końcowego powinno nastąpić w ciągu 35 dni od dnia rozpoczęcia 
odbioru, z zastrzeżeniem ust. 18 i ust. 24. 

20. Odbiór końcowy zostanie dokonany poprzez sporządzenie i podpisanie protokołu odbioru 
końcowego przez kierownika budowy oraz inspektorów nadzoru inwestorskiego. 

21. Protokół odbioru końcowego należy sporządzić w trzech egzemplarzach, dwa egzemplarze 
dla Wykonawcy i jeden egzemplarz dla Zamawiającego. 

22. W protokole odbioru końcowego inspektorzy nadzoru inwestorskiego składają oświadczenie 
o przyjęciu lub odmowie przyjęcia robót objętych odbiorem. 

23. W protokole odbioru końcowego należy uwzględnić zakres robót zrealizowanych przez 
podwykonawców i dalszych podwykonawców. 

24. W przypadku odmowy przyjęcia przez któregokolwiek z inspektorów nadzoru inwestorskiego 
robót objętych odbiorem końcowym z przyczyn, o których mowa w ust. 17, strony ustalą nowy 
termin przeprowadzenia odbioru, zaś w przypadku niemożliwości dokonania wspólnego 
ustalenia termin zostanie wyznaczony jednostronnie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

25. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu 
dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w 
szczególności protokołów technicznych odbiorów, opisanych w umowie, niezbędnych 
świadectw kontroli jakości, atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności, dokumentacji 
powykonawczej ze wszystkimi zaakceptowanymi przez Zamawiającego zmianami 
dokonanymi w toku budowy. 

26. Odbiór końcowy będzie dokonany w dacie podpisania przez inspektorów nadzoru 
inwestorskiego protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w ust. 20. 

27. Podpisanie protokołu odbioru końcowego będzie możliwe po przedłożeniu przez Wykonawcę 
rozliczenia rzeczowo - finansowego zadania inwestycyjnego z podziałem na elementy 
składowe. 

28. Od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego lub od potwierdzenia usunięcia wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót następuje zwolnienie zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy. Od tego terminu biegnie i liczony jest 7 (słownie; siedmio) letni 
okres gwarancji i rękojmi2. 

29. W przypadku niewykonania niezbędnych robót, stanowiących przedmiot zamówienia lub 
nieusunięcia wad w terminie, o którym mowa w ust. 12 i 24, Zamawiający, niezależnie od 
innych uprawnień przysługujących na mocy Kodeksu cywilnego, może:  

1) zlecić wykonanie odpowiednich robót innemu podmiotowi na koszt i ryzyko 
Wykonawcy, bez konieczności uzyskania zgody sądu, dokonując jednocześnie 

 
2 Zgodnie ze złożoną Ofertą 
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obciążenia Wykonawcy powstałymi z tego tytułu kosztami, i powiadamiając o tym 
Wykonawcę z co najmniej dwudziestodniowym wyprzedzeniem, lub 

2) dochodzić od Wykonawcy zapłaty ww. kosztów bez dokonywania obciążenia. 

 

§ 7 
Podwykonawstwo 

1. Wykonawca zobowiązuje się – zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie – do wykonania 
przedmiotu zamówienia siłami własnymi, z wyjątkiem robót w zakresie: 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

………………………………………………………………, 

które zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawców). 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w 
trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na 
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 14 dni pisemnego zastrzeżenia 
pod rygorem nieważności do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane w przypadku zaistnienia chociażby jednego z opisanych 
poniżej przypadków: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub 
roboty budowlanej. „Niedopełnienie przez Wykonawcę obowiązku określonego powyżej 
skutkować będzie niepowstaniem obowiązku bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
należnego podwykonawcy na podstawie art. 465 pzp w zw. z art. 6471 kc oraz traktowane 
będzie przez Zamawiającego jako nienależyte wykonanie obowiązków umownych przez 
Wykonawcę”  

 
2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania 

zamówienia, wskazany w § 2 ust. 2 ; 

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz 
podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności 
Wykonawcy przez Zamawiającego; 

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zawierania umów na 
roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w szczególności 
zapisów warunkujących podpisanie tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy; 

5) umowa o podwykonawstwo zawiera ceny jednostkowe na wyższym poziomie niż ceny 
jednostkowe, zawarte w kosztorysie ofertowym Wykonawcy; 

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym również cen jednostkowych, 
z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotów innych niż Zamawiający oraz osoby 
przez niego uprawnione, wymienione w § 8 ust. 1 pkt 1 oraz § 8 ust. 2; 
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7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zakresu 
odpowiedzialności za wady, przy czym zastrzega się, aby okres tej odpowiedzialności, nie 
był krótszy od okresu odpowiedzialności Wykonawcy za wady wobec Zamawiającego; 

8) w umowie o podwykonawstwo wprowadzono obowiązek zachowania poufności wobec 
Zamawiającego w zakresie wszystkich elementów umowy, w szczególności w odniesieniu 
do wysokości wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 

9) umowa o podwykonawstwo nie zawiera zapisów zobowiązujących podwykonawcę do 
zatrudnienia osób, na umowę o pracę oraz zapisów umożliwiających Zamawiającemu 
przeprowadzenie kontroli sposobu wykonania tego obowiązku. 

10) w umowie o podwykonawstwo, w przypadku stosowania przez wykonawcę zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy w postaci zatrzymania odpowiedniej kwoty z należności 
wynikającej z faktury, brakuje postanowienia, że na skutek zatrzymania dochodzi do 
odnowienia i wygasa roszczenie o zapłatę wynagrodzenia w części zatrzymanej, a 
powstaje roszczenie o zapłatę kwoty zabezpieczenia. 

4. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, uważa się za 
akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię w formie 
papierowej zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 7 dni pisemnego sprzeciwu 
do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
w przypadkach, o których mowa w ust. 3. 

7. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6, uważa się za akceptację 
umowy przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię, w formie 
papierowej zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości 
mniejszej niż 0,5% wartości umowy, wskazanej w § 3 ust. 1, oraz umów   o podwykonawstwo, 
których przedmiotem są dostawy materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji 
przedmiotu zamówienia oraz usługi transportowe. 

9. Wyłączenia, o których mowa w ust. 8, nie dotyczą umów o podwykonawstwo o wartości 
większej niż 30 000,00 złotych brutto (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).  

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawcy 
jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie 
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia 
otrzymania informacji, pod rygorem nałożenia przez Zamawiającego kary umownej. 

11. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej. 

12. Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje się odpowiednio do zawierania umów 
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami. 

13. Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje się odpowiednio do zmian umów o 
podwykonawstwo.  
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14. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty budowlane, 
które wykonuje przy pomocy podwykonawców lub dalszych podwykonawców.  

15. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robót 
budowlanych, realizowanych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców. 

16. Powierzenie wykonania części robót budowlanych podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej 
części zamówienia. 

17. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania 
wszystkich podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, 
uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

18. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca, 
o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 
podwykonawców, dalszych podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca 
zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu 
pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 
podwykonawców, którym   w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia. 

19. Umowy zawierane przez Wykonawcę z podwykonawcami muszą zawierać także następujące 
postanowienia:  

a) wskazanie przedmiotu umowy polegającego na wykonaniu wyraźnie opisanych 
robót budowlanych, dostaw lub usług,  

b) oświadczenie obu stron, że przedmiot umowy zawiera się w przedmiocie umowy, 
do wykonania którego zobowiązany jest Wykonawca na podstawie umowy z 
Zamawiającym,  

c) oświadczenie podwykonawcy, że posiada wystarczającą wiedzę, doświadczenie, 
kwalifikacje, wymagane uprawnienia, potencjał techniczny i finansowy oraz zasoby 
niezbędne i wystarczające do realizacji przedmiotu umowy oraz wypełnienia 
wszelkich innych obowiązków zgodnie z postanowieniami umowy,  

d) zobowiązanie podwykonawcy, że przedmiot umowy wykona zgodnie z 
dokumentacją techniczną zatwierdzoną przez Zamawiającego,  

e) wskazanie, że podwykonawca może zlecić wykonanie części przedmiotu umowy 
wyłącznie takim dalszym podwykonawcom, którzy posiadają odpowiednie 
uprawnienia i kwalifikacje i zatrudniającymi pracowników posiadających 
odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i wyposażenie do wykonania zleconych 
świadczeń, o ile Zamawiający i Wykonawca wyrażą pisemną zgodę,  

f) zobowiązanie podwykonawcy do przyjęcia odpowiedzialności za działania i 
zaniechania dalszych podwykonawców jak za własne działania i zaniechania o ile 
Zamawiający i Wykonawca wyrażą pisemną zgodę,  

g) wskazanie wysokości wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, które 
zostanie wypłacone podwykonawcy,  

h) zastrzeżenie, że przelew na osobę trzecią wierzytelności przysługujących 
podwykonawcy wobec Wykonawcy wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej na 
piśmie pod rygorem nieważności. Zakaz obejmuje również przelewy na 
zabezpieczenie, factoring oraz inne czynności o podobnym skutku 

20. Zakres rzeczowy wskazany w umowach z podwykonawcami powinien być określony w taki 
sposób, aby Zamawiający był w stanie na podstawie przedmiaru robót porównać i potwierdzić 
zakres rzeczowy z umowy z podwykonawcą 

21. Wykonawca zamierzający zmienić umowę o podwykonawstwo, o której mowa w § 7 jest 
obowiązany przed jej zmianą do przedstawienia Zamawiającemu projektu zmian tej umowy, 
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wraz z częścią dokumentacji dotyczącą proponowanych zmian. Zmiana umowy nie może 
skutkować przedłużeniem terminu zapłaty wynagrodzenia ponad termin wskazany w powyżej. 
Pozostałe zapisy § 7do zmian w umowie o podwykonawstwo stosuje się odpowiednio. 

22. Zobowiązania Wykonawcy wobec wszystkich podwykonawców nie mogą przekroczyć łącznie 
wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 3 ust. 1 umowy 

23. Zamawiający nie zaakceptuje umowy o podwykonawstwo przewidującej zatrzymanie choćby 
części wynagrodzenia podwykonawcy dla zabezpieczenia roszczeń Wykonawcy. Jednakże 
potrącenie wierzytelności podwykonawcy o zapłatę części wynagrodzenia z wierzytelnością 
Wykonawcy o wniesienie przez podwykonawcę w pieniądzu zabezpieczenia roszczeń 
Wykonawcy, nie będzie traktowane jako zatrzymanie części wynagrodzenia podwykonawcy 

 
24. W przypadku, gdy Wykonawca składając ofertę w postępowaniu, o którym mowa w preambule 

niniejszej umowy, polegał będzie na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów, 
na zasadach określonych ustawie Prawo zamówień publicznych, Wykonawca zobowiązany 
jest do wykonywania zamówienia z udziałem tych podmiotów. 

25. Wykonawca ma prawo do zmiany podmiotów, o których mowa w ust. 24 powyżej, lub 
rezygnacji z wykonywania przez te podmioty części zamówienia, pod warunkiem, że wykaże 
(przedkładając odpowiednie dokumenty, analogiczne do wymaganych w ogłoszeniu o 
zamówieniu w postępowaniu, o którym mowa w preambule niniejszej umowy), że nowe 
podmioty lub sam Wykonawca posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia w zakresie nie mniejszym niż określone w warunkach 
udziału w postępowaniu, o którym mowa w preambule. 

26. Podwykonawcy muszą prowadzić roboty pod kierownictwem osób posiadających odpowiednie 
uprawnienia. 

27. Jeżeli wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia określone w SWZ, 
Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia 
wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

28. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie 
Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z Terenu budowy, jeżeli 
działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszają 
postanowienia niniejszej Umowy. 

29. Zawarcie przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą nie stanowi podstawy do podwyższenia 
wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy.  

30. W umowach o podwykonawstwo Wykonawca zobowiązuje się dokonywać zapisów, że nie 
dopuszcza się do zawierania przez podwykonawcę umów z dalszymi podwykonawcami, 
chyba, że Zamawiający i Wykonawca wyrazili na to zgodę w formie pisemnej.  

31. Zamawiający jest uprawniony do zgłoszenia uzasadnionego sprzeciwu wobec powierzenia 
wykonania robót konkretnemu Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy oraz do żądania 
jego zmiany, jeżeli okoliczności dotyczące tego podmiotu mogą stwarzać ryzyko nienależytego 
wykonania Umowy, w szczególności w przypadku: 

1) braku wymaganych uprawnień, doświadczenia lub potencjału technicznego; 
2) wcześniejszego nienależytego wykonywania umów; 
3) prowadzenia postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub 

likwidacyjnego; 
4) zaległości publicznoprawnych lub innych okoliczności mogących świadczyć o braku 

wiarygodności lub zdolności do należytego wykonania powierzonych robót. 

32. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi: 
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1) kopię aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Podwykonawcy 
obejmującej zakres powierzonych robót lub inny dokument potwierdzający posiadanie 
równoważnej ochrony ubezpieczeniowej; 

2) informacje identyfikujące Podwykonawcę, w tym jego strukturę właścicielską lub dane 
beneficjentów rzeczywistych – w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące 
przepisy prawa oraz niezbędnym do weryfikacji Podwykonawcy. 

33. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uzasadnionego sprzeciwu Wykonawca jest 
zobowiązany do wskazania innego Podwykonawcy lub osobistego wykonania danego zakresu 
robót, bez prawa do zmiany Wynagrodzenia lub Terminu realizacji Umowy. 

 

§ 8 
Reprezentacja 

1. Osobą upoważnioną do kontaktów: 

1) z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest: ………………; nr tel. ……………………….,  
adres e-mail: ……………………………; 

2) z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest: ……………….; nr tel. ……………………….., 
adres e-mail: …………………………… 

2. Zamawiający zobowiązuje się do powołania inspektorów nadzoru inwestorskiego z 
uprawnieniami w odpowiedniej specjalności / specjalnościach. 

3. Wykonawca ustanawia: 

1) kierownika budowy w osobie: ………………….; nr tel. ………………… adres e-mail: 
……………………………; upr. bud. nr …………………………...; 

2) kierownika robót branży konstrukcyjno- budowlanej w osobie: ………………….; nr tel. 
…………………; upr. bud. nr …………………………...; 

3) kierownika robót branży instalacyjnej – sanitarnej w osobie: ………………….; nr tel. 
…………………; upr. bud. nr …………………………...; 

4) kierownika robót branży instalacyjnej – elektrycznej w osobie: ………………….; nr tel. 
…………………; upr. bud. nr …………………………...; 

5) kierownika robót branży drogowej w osobie: ………………….; nr tel. …………………; 
upr. bud. nr …………………………...; 

6) osobę posiadającą uprawnienia kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku 
dozoru i eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji remontów, montażu, kontrolno-
pomiarowym dla instalacji Grupa 1 do nie wyższym niż 1 kV – oraz certyfikat instalatora 
w zakresie systemów fotowoltaicznych Urzędu Dozoru Technicznego w osobie: 
………………….; nr tel. …………………. 

7) jako kierownika gospodarki odpadami, w osobie: ………………….; nr tel. 
…………………; 
 

§ 9 
Plac budowy 

1. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować plac budowy, w szczególności 
poprzez wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych robót, oraz dbać o stan techniczny 
i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. 

2. Wykonawca zobowiązuje się dozorować plac budowy. 
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3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za plac budowy i wykonywanych robót od 
momentu przejęcia placu budowy. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim na 
zdrowiu i mieniu, powstałe w związku z prowadzonymi robotami. 

 
§ 10 

Ubezpieczenie 
1. Wykonawca w ramach odrębnej polisy od ryzyk montażowo - budowlanych wraz z OC (tj. 

ubezpieczenie kontraktowego typu CAR/EAR lub równoważne) zobowiązuje się do 
ubezpieczenia terenu budowy, robót budowlanych, robót montażowych, rzeczy, materiałów i 
urządzeń, związanych bezpośrednio z wykonywaniem Przedmiotu Umowy, z tytułu szkód, 
które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi wraz z 
odpowiedzialnością cywilną (OC), na łączną kwotę nie mniejszą niż 20 000 000,00 PLN 
(słownie: dwadzieścia milionów złotych)- zwaną dalej „Ubezpieczeniem kontraktowym” i jej 
bieżącego aktualizowania w przypadku zmiany wartości kontraktu lub terminu (aż do 
uzyskania pozwolenia na użytkowanie). Ubezpieczenie kontraktowe zawarte będzie na 
podstawie harmonogramu rzeczowo- finansowego.  

 Dokument Ubezpieczenia kontraktowego należy przedłożyć najpóźniej w dniu podpisania     
 umowy. Ubezpieczenie kontraktowe powinno zostać zawarte przez Generalnego Wykonawcę.   
 Ubezpieczenie kontraktowo powinno wskazywać SIM KZN Pojezierze sp. z o.o. jako   
 współubezpieczonego (Inwestora) albo przewidywać cesję praw z polisy na rzecz SIM KZN  
 Pojezierze sp. z o.o., jeżeli wymaga tego Zamawiający lub instytucja finansująca inwestycję. 
 Posiadanie "Ubezpieczenia kontraktowego" nie zwalnia wykonawcy z obowiązku 
posiadania odrębnej polisy o której mowa w SWZ ROZDZIAŁ VI. Ust. 2 pkt 3)  lit. B zwanej 
dalej "Ubezpieczeniem" a łącznie zwanych dalej "Ubezpieczeniami" 

2. Każdorazowo, po upływie obowiązywania Ubezpieczeń Wykonawca zobowiązany jest do 
aktualizowania Ubezpieczeń lub zawarcia nowego Ubezpieczenia i przekazania go 
Zamawiającemu w terminie do 10 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia na kolejny 
okres. 

3. W zakres ubezpieczenia kontraktowego, o którym mowa w ust. 1 wchodzi ubezpieczenie od: 
pożaru, szkód poczynionych osobom trzecim z włączeniem szkód na sąsiednich 
nieruchomościach, usunięcia pozostałości po szkodzie; ryzyka wykonywanych robót 
budowlanych i montażowych i inne, ubezpieczenie budowy i robót z tytułu szkód, które mogą 
zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi. Ubezpieczeniu podlegają w 
szczególności: odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe w związku z prowadzonymi 
robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych, zniszczenie własności 
prywatnej, samorządowej i państwowej, spowodowane działaniem lub zaniechaniem 
Wykonawcy, zniszczenie robót objętych Umową, materiałów, sprzętu, i innego mienia w czasie 
realizacji zadania, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa 
nieszczęśliwych wypadków (NNW) dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w 
związku z prowadzonym robotami, w tym także ruchu pojazdów mechanicznych. 

4. Zakres oraz warunki "Ubezpieczeń" podlegają akceptacji Zamawiającego. 
5. Brak ważnych "ubezpieczeń" lub nieprzedłożenie dokumentów potwierdzających jego 

obowiązywanie stanowi istotne naruszenie umowy i uprawnia Zamawiającego do zawarcia 
ubezpieczenia na koszt Wykonawcy albo do wstrzymania robót do czasu przedstawienia 
wymaganej polisy, bez prawa Wykonawcy do dochodzenia roszczeń z tego tytułu. 
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§ 11 
Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane 
stanowiące przedmiot niniejszej umowy oraz wszelkie wyroby budowlane i urządzenia 
wykorzystane w trakcie realizacji zamówienia na okres 7 (słownie: siedmiu).3 lat oraz gwarancji 
dla branży zieleni na okres 2 lat. Gwarantując, że w tym okresie przedmiot umowy będzie zgodny 
z umową i celem jej zawarcia, należytej jakości i wolny od wad. 

2. Strony umowy zgodnie ustalają, iż okres rękojmi za wady w przedmiocie umowy równy jest 
okresowi gwarancji i rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu końcowego Przedmiotu 
umowy. 

3. Jeżeli gwarancja producenta któregokolwiek z elementów Przedmiotu Umowy będzie dłuższa 
aniżeli udzielona przez Wykonawcę, Wykonawca przekaże dokumenty gwarancyjne 
producenta również na okres dłuższy. 

4. Udzielenie gwarancji jakości przez innych gwarantów na poszczególne urządzenia, wyroby 
budowlane itp. wchodzące w skład przedmiotu umowy nie ogranicza ani nie wyłącza w 
jakimkolwiek zakresie gwarancji jakości udzielonej przez Wykonawcę. 

5. W okresie gwarancji Wykonawca będzie nieodpłatnie usuwał wszystkie wady, usterki i 
awarie  objęte Przedmiotem Umowy.  

6. Niniejsza gwarancja obejmuje także wykonywanie bezpłatnych przeglądów gwarancyjnych 
w okresie udzielonej gwarancji, zgodnie z dokumentacją techniczno–ruchową urządzenia (DTR). 

7. Niniejsza gwarancja obejmuje bezpłatną wymianę lub naprawę elementów wadliwych pod 
względem materiału i/lub wykonania oraz pokrycie kosztów robocizny związanych z usunięciem 
takich wad. Wykonawca lub serwis producenta zadecyduje o tym, jakie działania zostaną podjęte 
w celu usunięcia wyżej wymienionych wad. 
8. Wykonawca w ramach Wynagrodzenia zobowiązuje się do przeprowadzenia niezbędnych 
przeglądów gwarancyjnych w okresie gwarancji i rękojmi na każde pisemne wezwanie 
Zamawiającego. 

9. Bieg okresu gwarancji oraz bieg okresu rękojmi rozpoczynają się: 

1) w dniu następnym licząc od dnia podpisania odbioru końcowego robót lub  
potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót, 

2) dla materiałów i urządzeń wymienianych w okresie trwania gwarancji z dniem ich 
wymiany. 

10. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi oraz z tytułu gwarancji także po 
okresie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę, usterkę, awarię przed upływem tego okresu. 

11. W szczególnych przypadkach, gdy wada, usterka, awaria   stanowi zagrożenie dla życia lub 
zdrowia ludzi lub szkodą o bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do 
niezwłocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia 
do powiększenia się szkody. 

12. Powiadomienie o wystąpieniu wady, usterki, awarii Zamawiający zgłasza Wykonawcy 
telefonicznie lub pocztą elektroniczną, wyznaczając zarazem technicznie uzasadniony termin 
na usunięcie wady, usterki, awarii, następnie pisemnie potwierdza wystąpienie wady, usterki, 
awarii oraz termin na jej usunięcie. Wykonawca winien przystąpić do usunięcia wady 

 
3 Zgodnie ze złożoną ofertą. 
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niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od powiadomienia go o wystąpieniu wady, 
usterki, awarii przez Zamawiającego. 

13. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad, usterki, awarii w terminie 7 dni od daty 
zgłoszenia wad, usterki, awarii przez Zamawiającego lub nie usunie wad, usterek, awarii w 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, to Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę 
do usunięcia wad, usterek, awarii pod rygorem zlecenia wykonania zastępczego. Jeżeli 
Wykonawca, pomimo wezwania, nadal pozostaje w zwłoce trwającej dłużej niż 7 dni od dnia 
wezwania, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad, usterek, awarii stronie trzeciej na 
koszt i ryzyko Wykonawcy, bez potrzeby uzyskania sądowego upoważnienia do wykonania 
zastępczego, bez utraty przez Zamawiającego uprawnień wynikających z tytułu gwarancji i 
rękojmi za wady, usterki, awarie. W tym przypadku koszty usuwania wad, usterek, awarii będą 
pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego 
wykonania umowy.  

14. W przypadkach określonych w ust. 7 powyżej, Zamawiającemu przysługuje również 
odszkodowanie za wszelkie szkody związane z wystąpieniem wad, usterek, awarii i 
koniecznością wykonania zastępczego, w tym obejmujące koszty sporządzenia ekspertyz 
technicznych, mających na celu ustalenie istnienia i przyczyn wystąpienia wady, usterki, awarii 

15. Każdorazowo z czynności podejmowanych w związku usuwaniem wad, usterek, awarii będą 
sporządzone protokoły, zawierające opis dokonanych czynności i wykaz stwierdzonych wad, 
usterek, awarii oraz terminy ich usunięcia. 

16. Niezależnie od usunięcia wady, usterki, awarii Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia 
terenu prac do stanu sprzed wystąpienia wady, usterki oraz usunięcia ewentualnych awarii 
będących następstwem wady, usterek i jej skutków, a także naprawienia szkody wyrządzonej 
na skutek wystąpienia wady, usterki.  

17. Prace polegające na usunięciu wady, usterki, awarii będą prowadzone w terminach 
uzgodnionych z Zamawiającym, z uwzględnieniem warunków eksploatacyjnych obiektu, 
umożliwiających prowadzenie tych prac. Jeżeli uzgodnienie terminu prowadzenia prac, o 
których mowa w zdaniu poprzednim nie nastąpi w ciągu 5 dni od zgłoszenia reklamacji, 
Zamawiający będzie uprawniony do jednostronnego wyznaczenia terminu prowadzenia prac 
na co Wykonawca wyraża zgodę. 

18. w przypadku wystąpienia wad, awarii, usterek powodujących: 
a) obniżenie sprawności funkcjonowania przedmiotu umowy 
b) zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników budynków 

wykonawca przystąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 dni od 
dnia otrzymania zawiadomienia o ich wystąpieniu.  

19. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, niezależnie 
od uprawnień wynikających z gwarancji. 

20. Wykonawca wyznaczy osobę odpowiedzialną za kontaktowanie się z Zamawiającym w 
okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi. 

21. W przypadku wcześniejszego rozwiązania Umowy skutkiem porozumienia Stron lub 
odstąpienia jednej z nich od umowy, okres gwarancji i rękojmi rozpoczyna się następnego dnia 
od rozwiązania umowy. Dokończenie realizacji inwestycji przez inny podmiot nie uchyla 
odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji lub rękojmi za wykonany przezeń zakres 
robót. 

22. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki wynikające 
z serwisowania i konserwacji wbudowanych materiałów i urządzeń, mające wpływ na trwałość 
gwarancji producenta. 
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23. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia 
roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w 
obowiązujących przepisach prawa. 

§ 12 
Kary umowne 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących 
przypadkach: 

1) za zwłokę w rozpoczęciu lub wykonaniu Przedmiotu Umowy – w wysokości 0,05% 
Wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, liczonej od 
terminu określonego w § 2 ust. 1 lub ust. 2.Umowy, 

2) za każdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego braku 
zabezpieczenia lub nienależytego zabezpieczenia terenu budowy, jeśli brakujące 
zabezpieczenie nie zostanie uzupełnione w ciągu godziny od poinformowania o tym 
fakcie Wykonawcy – w wysokości 2 000,00 złotych brutto, 

3) za zwłokę w przedłożeniu Zamawiającemu do wglądu Ubezpieczenia w zakresie 
wynikającym z umowy – w wysokości 5000,00 złotych brutto za każdy dzień zwłoki 
liczonej od terminu, o którym mowa w § 10 ust. 1 i 2 Umowy, 

4) za zwłokę w sporządzeniu i przedłożeniu inspektorowi nadzoru planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia – w wysokości 3000,00 złotych brutto za każdy dzień zwłoki liczonej 
od terminu, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 3 lit. g Umowy, 

5) za zwłokę w sporządzeniu i przedłożeniu inspektorom nadzoru Programu 
Zapewnienia Jakości – w wysokości 3000,00 złotych brutto za każdy dzień zwłoki 
liczonej od terminu, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 3 Umowy, 

6) za zwłokę w usuwaniu wad, usterek, awarii w Przedmiocie Umowy, stwierdzonych 
przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,1% 
Wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, liczonej od terminu wyznaczonego 
przez Zamawiającego na usunięcie wad, usterek, awarii 

7) w każdym przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom – w wysokości 10% niezapłaconej należności brutto, 

8) w każdym przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,5% niezapłaconej 
należności brutto za każdy dzień zwłoki, 

9) w każdym przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu 
umowy                  o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 
projektu jej zmiany – w wysokości 0,2% Wynagrodzenia brutto za każdy stwierdzony 
przypadek nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, 

10) w każdym przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 0,2% Wynagrodzenia brutto 
za każdy stwierdzony przypadek nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, 

11) w każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu 
zapłaty – w wysokości 0,1% wartości brutto tej umowy, za każdy dzień zwłoki od 
upływu terminu, o którym mowa w § 7 ust. 10 Umowy, 
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12) za niewywiązanie się z obowiązku dotyczącego przedstawienia Zamawiającemu 
wykazu osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, o którym mowa w § 4 ust. 
2 pkt 31umowy w wysokości 1000 zł brutto za każdy dzień zwłoki, 

13) za powierzenie, bez uzgodnienia z Zamawiającym, wykonania prac budowlanych 
innym osobom niż te wskazane w wykazie w wysokości 1000 złotych brutto dziennie 
za każdy dzień pracy takiego pracownika, 

14) w każdym przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia 
należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa 
w art. 439 ust. 5, ustawy Prawo Zamówień Publicznych w wysokości 1000,00 złotych 
brutto za każdy dzień, 

15) za niedotrzymanie uzgodnionych terminów pośrednich – kamieni milowych 
(wskazanych w Harmonogramie) przez Wykonawcę/dalszego Podwykonawcę – w 
wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3 ust. 1 umowy, płatne za 
każdy dzień zwłoki w stosunku do uzgodnionych terminów pośrednich. Kary umowne 
za niespełnienie każdego z terminów pośrednich (wskazanych w harmonogramie) 
naliczane będą oddzielnie 

16) za dopuszczenie do realizacji Przedmiotu Umowy przez podwykonawców lub 
dalszych podwykonawców robót budowlanych przed zawarciem z nimi umowy o 
wykonanie robót budowlanych, której projekt został zaakceptowany przez 
Zamawiającego – w wysokości 20 000,00 zł za każdy przypadek, 

17) w razie ujawnienia przypadku niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących w trakcie realizacji przedmiotu umowy czynności, o których mowa w § 
4 ust. 2 pkt. 31 umowy – w wysokości 10 000,00 zł za każdy ujawniony przypadek (tj. 
za każdą osobę niezatrudnioną na podstawie umowy o pracę wbrew postanowieniom 
Umowy), 

18) za każde naruszenie zapisów umowy nie wymienionych w ust. 1 pkt 1) -17) – 
w wysokości 3000,00 złotych brutto za każdy przypadek naruszenia warunków 
umowy, po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego. 

2. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy kar umownych w następujących 
przypadkach: 

a) za zwłokę w przekazaniu placu budowy, wynikłą z przyczyn zależnych od 
Zamawiającego – w wysokości 0,05% Wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, 
liczonej od dnia określonego w § 4 ust. 1 pkt 3, 

b) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru, wynikłą z przyczyn zależnych od 
Zamawiającego – w wysokości 0,05% Wynagrodzenia brutto , za każdy dzień zwłoki, 
liczonej od dnia, w którym odbiór miał być przeprowadzony.  

3. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kar umownych z tytułu odstąpienia od 
umowy w następujących przypadkach i wysokościach: 

1) z tytułu odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zależnych od 
Zamawiającego – w wysokości 5% Wynagrodzenia brutto, 

2) tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy – w wysokości 5% Wynagrodzenia brutto, z zastrzeżeniem art. 456 
ust.1 ustawy PZP. 
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4. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z tytułu odstąpienia 
od umowy w następujących przypadkach i wysokościach: 

1) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy – w wysokości 5% Wynagrodzenia brutto, 

2) z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn niezależnych od 
Zamawiającego – w wysokości 5% Wynagrodzenia brutto. 

5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

6. Zobowiązania z tytułu kar umownych Wykonawcy mogą być potrącane z Wynagrodzenia 
za wykonane roboty. 

7. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych tytułów, 
co dotyczy wszystkich kar, o których mowa w ust. 1-3. Łączna wysokość kar umownych 
naliczonych przez każdą ze Stron w związku z realizacją Umowy nie może przekroczyć 20% 
Wynagrodzenia. 

8. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z 
płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub 
jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z Umowy. 

 
§ 13 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
1. Strony uzgodniły, że Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w formie ……………….. w wysokości 5% ceny brutto przedstawionej w 
Ofercie, co stanowi kwotę: ………………… złotych (słownie: ……………………..). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne 
zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy przez Wykonawcę,            w tym usunięcia wad, w szczególności roszczeń 
Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych. 

3. Dysponentem Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający. 

4. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 

5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi za wady 
fizyczne i gwarancji. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania 
Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ 
na moc wiążącą zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres 
wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia. 

6. Kwota w wysokości ……………… złotych (słownie: ………………………) stanowiąca 70% 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia 
podpisania protokołu odbioru końcowego lub od dnia, w którym potwierdzono usunięcie wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót. 

7. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub 
gwarancji, wynosząca 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
wynosząca ………….… złotych (słownie: …………………………….…), zostanie zwrócona nie 
później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.  

8. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach ustawy 
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PZP, pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem 
ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i 
zachowuje swoją ważność na czas określony w Umowie. 

10. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono 
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w termiach, o których mowa w ust 6 
i 7. 

11. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz 
z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono 
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za 
przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

12. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem 
lub nienależytym wykonaniem umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty. 

13. Jeżeli okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż 
wymagany okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy          nie później niż na 30 dni przed 
wygaśnięciem ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

14. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ust. 13 nie przedłoży Zamawiającemu nowego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie uprawniony do 
zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w dacie 
wystąpienia z roszczeniem opiewać będzie dotychczasowe zabezpieczenie, z tytułu 
nienależytego wykonania umowy. 

15. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia 
albo w terminie zwrotu danej części zabezpieczenia. 

§ 14 
Zmiany umowy 

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2 - 4 oraz art. 455 ust. 2 ustawy 
PZP, Zamawiający, działając na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, dopuszcza 
możliwość zmiany umowy w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących 
okoliczności: 

1) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może 
nastąpić w przypadku wystąpienia zdarzeń, niezależnych od Wykonawcy, takich 
jak: 

a) wystąpienie okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie 
niezależne od żadnej ze stron umowy, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, 
które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, lub jest jej konsekwencją, w 
szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, epidemie, strajki oraz 
akty władzy i administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji 
zamówienia nastąpi maksymalnie o liczbę dni, odpowiadającą okresowi 
występowania okoliczności siły wyższej, 

b) wydanie zakazu prowadzenia robót przez organ administracji publicznej, o 
ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność, lub wydanie zakazu prowadzenia robót przez 
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Zamawiającego, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi 
maksymalnie o liczbę dni, odpowiadającą okresowi obowiązywania zakazu 
prowadzenia robót, 

c) wystąpienie kolizji z podziemnymi sieciami lub urządzeniami, dla 
rozwiązania których niezbędne jest opracowanie projektu zamiennego 
(zamiennych rozwiązań), jeśli spowoduje to wstrzymanie robót budowlanych na 
okres dłuższy niż 5 dni kalendarzowych, przy czym przedłużenie terminu 
realizacji zamówienia nastąpi maksymalnie o liczbę dni, odpowiadającą okresowi 
wstrzymania robót, o ile to przedłużenie terminu realizacji zamówienia będzie 
wpływało na przedłużenie terminu końcowego realizacji zamówienia, 

d) wydanie Wykonawcy polecania, skutkującego koniecznością przedłużenia 
terminu realizacji zamówienia, a w szczególności wydania Wykonawcy polecenia 
wstrzymania robót w związku z koniecznością ich skoordynowania z robotami 
realizowanymi przez gestorów sieci na terenie budowy lub innymi robotami 
realizowanymi w bezpośrednim sąsiedztwie terenu budowy na rzecz 
Zamawiającego przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi 
maksymalnie o liczbę dni, odpowiadającą okresowi wstrzymania robót, 

e) wystąpienie kolizji z naziemnymi lub podziemnymi sieciami lub 
urządzeniami, nieprzewidzianymi w dokumentacji projektowej, których usunięcie 
będzie wpływało na przedłużenie końcowego terminu realizacji całego 
zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi 
maksymalnie o liczbę dni, odpowiadającą okresowi prowadzenia robót 
budowlanych związanych z usunięciem tych kolizji, 

f) wystąpienie konieczności wykonania robót zamiennych, związanych z 
koniecznością dokonania zmian projektowych bądź zmiany technologii (do 
wykonania których wystarczy zgoda Zamawiającego oraz projektanta), 
rozumianych jako wykonanie przez Wykonawcę zamówienia podstawowego 
w sposób odmienny od sposobu określonego w umowie, 

g) wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych, takich jak: opady, 
temperatura, wiatr powodujących wstrzymanie lub przerwanie prowadzonych 
robót budowlanych, w okresie dłuższym niż 3 następujące po sobie dni 
kalendarzowe – potwierdzone przez inspektora/inspektorów nadzoru 
inwestorskiego na podstawie wpisu w Dzienniku Budowy, przy czym 
przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi maksymalnie o liczbę dni, 
odpowiadającą okresowi wstrzymania lub przerwania robót budowlanych, 

h) wystąpienie konieczności wstrzymania prowadzonych robót budowlanych z 
powodu odnalezienia niewypałów lub niewybuchów na terenie budowy, 
niezidentyfikowanych przeszkód o charakterze poprzemysłowym itp., przy czym 
przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi maksymalnie o liczbę dni, 
odpowiadającą okresowi wstrzymania robót budowlanych, 

i) wstrzymanie prowadzonych robót budowlanych przez nadzór 
archeologiczny, konserwatorski z powodu odnalezienia zabytków, przy czym 
przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi maksymalnie o liczbę dni, 
odpowiadającą liczbie dni okresu wstrzymania prowadzonych robót 
budowlanych. Konieczność wstrzymania prowadzonych robót z powodu 
odnalezienia zabytku (zabytków) powinna zostać potwierdzona wpisem 
inspektora nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy oraz pisemnym 
zawiadomieniem Zamawiającego przez nadzór archeologiczny, 
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j) dokonanie zmiany postanowień zawartej umowy na podstawie art. 455 
ustawy PZP, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi 
maksymalnie o liczbę dni wynikającą z przygotowanego na tą okoliczność i 
podpisanego przez strony umowy protokołu konieczności; 

2) zmiany dotyczące zakresu robót /lub wynagrodzenia, mogące wystąpić w 
następujących sytuacjach:  

a) zaniechania określonych robót lub/i wprowadzenia robót (materiałów) 
zamiennych: 

- w przypadku zaniechania robót lub wprowadzenia robót (materiałów) 
zamiennych, Zamawiający poinformuje o tym pisemnie Wykonawcę, 
niezwłocznie po powzięciu decyzji o zaniechaniu robót, bądź 
konieczności wprowadzenia (materiałów) robót zamiennych, 

- w przypadku wprowadzenia robót (materiałów) zamiennych, ich 
rozliczenie nastąpi na podstawie kosztorysu różnicowego, który stanowić 
będzie różnicę między Kosztorysem sporządzonym metodą szczegółową 
a kosztorysem robót zamiennych dla danego rodzaju robót, przy czym 
kosztorys robót zamiennych zostanie opracowany przy przyjęciu cen 
jednostkowych wskazanych w Kosztorysie sporządzonym metodą 
szczegółową a w przypadku ich braku, poprzez zastosowanie 
wskaźników cenotwórczych (stawka robocizny, narzut z tytułu kosztów 
pośrednich, kosztów zakupu, zysku, ceny materiałów i sprzętu) 
ustalonych wg średnich stawek lub stawek najczęściej występujących 
wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania robót, przy czym w pierwszym 
rzędzie będą stosowane stawki dla Elbląga, Olsztyna , w przypadku ich 
braku dla woj. warmińsko – mazurskiego , a w przypadku ich braku dla 
kraju, zaś w przypadku braku cen SEKOCENBUD – wg ofert/cenników 
dostawców/sprzedawców, po wcześniejszym uzgodnieniu tych cen z 
Zamawiającym. W przypadku, gdy wartość robót zamiennych zostanie 
ustalona w oparciu o oferty/cenniki dostawców/sprzedawców, 
Zamawiający będzie uprawniony do weryfikacji wartości robót w oparciu 
o faktury zakupu lub najmu sprzętu, zaś w przypadku gdy tak 
zweryfikowana wartość okaże się niższa od wartości pierwotnej, 
wynagrodzenie należne Wykonawcy to wynagrodzenie wynikające z 
faktycznie poniesionych kosztów wynikających z faktur zakupu lub najmu 
sprzętu, 

- w przypadku wystąpienia robót zamiennych, podstawą do określenia 
ilości robót zamiennych, będzie dokumentacja techniczna, a podstawą do 
określenia ich wartości będzie cena jednostkowa dla tej roboty określona 
w Kosztorysie. Określenie ilości robót, które będą robotą zamienną, 
nastąpi na podstawie rysunków/opracowań zamiennych, 

- w przypadku, gdy wprowadzenie robót zamiennych następuje z 
inicjatywy Wykonawcy, jest on zobowiązany do pisemnego 
powiadomienia Zamawiającego o wystąpieniu konieczności wykonania 
tych robót, w terminie 3 dni roboczych od dnia stwierdzenia w/wym. 
okoliczności. Wprowadzenie robót zamiennych wymaga pisemnej zgody 
Zamawiającego, 

- w przypadku zaniechania przez Zamawiającego wykonania określonych 
robót Wynagrodzenie, zostanie pomniejszone o wartość robót 
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zaniechanych, według cen jednostkowych określonych             w 
Kosztorysie; 

b) konieczność wykonania robót nieobjętych zamówieniem podstawowym: 

 - ich realizacja nastąpić może po sporządzeniu protokołu konieczności wykonania 
tych robót i po ich zaakceptowaniu przez Zamawiającego.  

- Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o 
konieczności wykonania robót wykraczających poza pierwotny zakres zamówienia w 
terminie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania. 

- podstawą do ustalenia wynagrodzenia będzie kosztorys sporządzony przy 
zastosowaniu cen jednostkowych wg Kosztorysu a w przypadku ich braku, przy 
zastosowaniu wskaźników cenotwórczych (stawka robocizny, narzut z tytułu kosztów 
pośrednich, kosztów zakupu, zysku, ceny materiałów i sprzętu) ustalonych wg średnich 
stawek/stawek najczęściej występujących wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania 
robót, przy czym w pierwszym rzędzie będą stosowane stawki dla Elbląga, Olsztyna, 
w przypadku ich braku dla woj. warmińsko – mazurskiego, a w ich braku dla kraju, zaś 
w przypadku braku cen SEKOCENBUD – po wcześniejszym uzgodnieniu tych cen z 
Zamawiającym,  

- w przypadku, gdy wartość robót dodatkowych zostanie ustalona w oparciu o 
oferty/cenniki dostawców/sprzedawców, Zamawiający będzie uprawniony do 
weryfikacji wartości robót w oparciu o faktury zakupu lub najmu sprzętu, zaś w 
przypadku gdy tak zweryfikowana wartość okaże się niższa od wartości pierwotnej, 
wynagrodzenie należne Wykonawcy to wynagrodzenie wynikające           z faktycznie 
poniesionych kosztów wynikających z faktur zakupu lub najmu sprzętu; 

3) z uwagi na czas trwania umowy powyżej 12 miesięcy, Zamawiający dopuszcza 
wprowadzenie zmian wysokości Wynagrodzenia w przypadku zmiany: 

a) ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT oraz podatku akcyzowego 
do poszczególnych wykonanych usług stanowiących przedmiot umowy, które zostały 
zrealizowane po dniu wejścia w życie przepisów dokonujących zmiany stawki podatku 
VAT,  

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę, 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 
których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 427 oraz z 2022 r. poz. 1079.),  

- jeśli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez 
Wykonawcę. 

4) Zmiana kwoty wynagrodzenia wykonawcy dokonywana w oparciu o art. 436 pkt  4 lit. b) 
ustawy PZP winna być poparta odwołaniem się do stosownych wyliczeń, które przybiorą 
postać dokumentów załączanych do wniosku o zmianę wysokości Wynagrodzenia. Strona 
umowy, która wnioskuje o zmianę, w przedstawionej kalkulacji kosztów wykonania 
Zadania, zobowiązana jest wykazać wpływ zmian na koszty wykonania Zadania. Zmiana 
Wynagrodzenia nastąpi w formie aneksu do umowy i obowiązywać będzie od dnia wejścia 
w życie przepisów, na podstawie których dokonane zostały zmiany. Wysokość 



 

 
Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN 

                                   Pojezierze Sp. z o. o. 
 

Siedziba: ul. Hetmańska 5/35, 82-300 Elbląg; Oddział: ul. Jana III Sobieskiego 14 lok 9, 14-200 Iława 

 

 

 
NIP: 5783166528 | Regon: 527254422| KRS: 0001094511 | Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS 

w Olsztynie | Kapitał zakładowy: 35 757 400,00 zł. (wpłacony w całości) 
Tel.: 530 382 160 | e-mail: biuro@simpojezierze.pl | https://simpojezierze.pl/ | https://bip.simpojezierze.pl/ 

35 

wynagrodzenia Wykonawcy zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 

5) z uwagi na czas trwania umowy dłuższy niż 6 miesięcy, Zamawiający dopuszcza 
wprowadzenie zmian wysokości Wynagrodzenia w przypadku zmiany cen materiałów lub 
kosztów związanych z realizacją zamówienia, w sytuacji, gdy:  

a. poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia 
uprawniający strony do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi 20 % w stosunku do 
wskazanych cen materiałów lub kosztów w Ofercie. Zmiana wynagrodzenia w tym 
przypadku może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 9 miesięcy od zawarcia umowy, 

b. zmiana wynagrodzenia nastąpi proporcjonalnie do wskaźnika zmiany ceny 
materiałów lub kosztów ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia dokonana w efekcie 
zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia 
może wynieść 20 %, 

c. przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub 
kosztów, jak  i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia 
wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w Ofercie. Zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy 
może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 9 miesięcy od zawarcia umowy i nie częściej 
niż jeden raz na 6 miesięcy po upływie tego okresu do ostatniego miesiąca obowiązywania 
umowy, 

d. maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w 
efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości 
wynagrodzenia nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia. 

e. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z lit. b), 
zobowiązany jest w terminie do 5 dni od zmiany niniejszej umowy do zmiany 
wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie 
odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 
podwykonawcy.  

6) Strona składając wniosek o zmianę powinna przedstawić w szczególności: wyliczenie 
wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia; dowody na to, że wliczona do wniosku 
wartość materiałów i innych kosztów nie obejmuje kosztów materiałów i usług 
zakontraktowanych lub nabytych przed okresem objętym wnioskiem; dowody na to, że 
wzrost kosztów materiałów lub usług miał wpływ na koszt realizacji zamówienia. 

7) Łączna wartość zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na podstawie 
postanowień niniejszego ustępu nie może być wyższa niż 20 % w stosunku wartości 
Umowy. 

8) dokonanie zmiany zakresu robót zgłoszonych do podwykonawstwa oraz zmiany 
podwykonawcy, zgodnie z pzp. 

9) dokonanie zmiany zakresu robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, na 
skutek  
obowiązków, wynikających z decyzji lub uzgodnień uzyskanych po terminie zawarcia 
umowy; 

10) wprowadzenie zmian, wynikających ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa  
w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub 
świadczenia stron umowy; 
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11) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, 
na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału  w postępowaniu lub kryteriów selekcji; 

12) dokonanie zmiany osób pełniących funkcję inspektora/ów nadzoru; 

13) dokonanie zmiany osób pełniących funkcję kierowników robót. Zmiana nie może być 
dokonana bez wyrażenia uprzedniej zgody przez Zamawiającego i może nastąpić pod 
warunkiem, że osoba zostanie zastąpiona osobą o równorzędnych lub wyższych 
uprawnieniach. Powyższe stosuje się odpowiednio do podwykonawców, w tym do 
podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych 
w art. 118 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu 
lub kryteriów selekcji; 

14) dokonanie zmiany zakresu robót zgłoszonych do podwykonawstwa oraz zmiany 
podwykonawcy jest możliwe wyłącznie pod warunkiem wyrażenia zgody przez 
Zamawiającego na dokonanie zmiany zakresu robót zgłoszonych do podwykonawstwa 
lub dokonanie zmiany podwykonawcy. 

2. Wszystkie postanowienia dotyczące okoliczności wymienionych w ust. 1 stanowią katalog 
zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie 
zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

3. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz osób wskazanych do 
kontaktów między stronami Umowy. 

4. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i podpisania 
przez obydwie strony Umowy. Z wnioskiem o zmianę treści Umowy może wystąpić zarówno 
Wykonawca, jak i Zamawiający. 

§ 15 
Odstąpienie od umowy 

1. Oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przysługuje prawo 
odstąpienia od umowy: 

1) Przez cały okres trwania umowy zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, wedle 
swego wyboru, w całości lub od niezrealizowanej części w następujących przypadkach: 

a) wystąpiły okoliczności określone w art. 456 ust. 1 ustawy PZP, 

b) wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia, w sposób 
niezgodny z dokumentacją projektową, Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, wskazaniami Zamawiającego, wskazaniami 
inspektora / inspektorów nadzoru inwestorskiego, SWZ lub postanowieniami umowy, 

c) gdy poweźmie wiadomość, że sytuacja finansowa Wykonawcy uległa na tyle 
pogorszeniu, że istnieje uzasadniona obawa, iż Wykonawca ogłosi upadłość lub 
likwidację przedsiębiorstwa. 

d) Wykonawca w wskazanym w umowie terminie nie rozpoczął robót budowlanych bez 
uzasadnionej przyczyny i nie podjął ich pomimo wezwania Zamawiającego, złożonego 
na piśmie, 

e) Wykonawca zaniedbuje bądź samowolnie przerwał realizację robót lub realizację 
jakiejkolwiek czynności objętej przedmiotem umowy i przerwa trwa dłużej niż 10 dni, 

f) wystąpiła konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiającego 
bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność 
dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% Wynagrodzenia, 



 

 
Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN 

                                   Pojezierze Sp. z o. o. 
 

Siedziba: ul. Hetmańska 5/35, 82-300 Elbląg; Oddział: ul. Jana III Sobieskiego 14 lok 9, 14-200 Iława 

 

 

 
NIP: 5783166528 | Regon: 527254422| KRS: 0001094511 | Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS 

w Olsztynie | Kapitał zakładowy: 35 757 400,00 zł. (wpłacony w całości) 
Tel.: 530 382 160 | e-mail: biuro@simpojezierze.pl | https://simpojezierze.pl/ | https://bip.simpojezierze.pl/ 

37 

g) jeżeli Wykonawca nie przedłoży do wglądu opłaconej polisy ubezpieczeniowej, a 
w przypadku jej braku – innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest 
ubezpieczony w zakresie i na kwotę określoną w § 10 Umowy, 

h) w sytuacji, niedopełnienia obowiązków wynikających z § 4 ust. 2 pkt 3), 32), 33), 34) 
umowy, 

i) jeżeli łączne zobowiązania z tytułu nałożonych na Wykonawcę kar umownych 
przekroczą 20% Wynagrodzenia, 

j) jeżeli Wykonawca realizuje zamówienie z naruszeniem § 4 ust. 2 pkt 31, w przypadku 
trzykrotnego stwierdzenia realizacji robót budowlanych przez podwykonawcę, którego 
udział w realizacji zamówienia nie został zgłoszony Zamawiającemu lub 
zaakceptowany przez Zamawiającego, 

k) w sytuacji co najmniej trzykrotnego uchybienia obowiązkowi, o którym mowa w § 4 ust. 
2 pkt 8) oraz § 4 ust. 9.  

l) w sytuacji co najmniej trzykrotnego uchybienia obowiązkowi, o którym mowa w § 4 ust. 
2 pkt 19), 

m) Wykonawca składał fałszywe oświadczenia na przedkładanych Zamawiającemu 
oświadczeniach i dokumentach określonych w umowie, 

n) Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie zastępuje podmiotu, 
z którego zdolności technicznych lub sytuacji ekonomicznej korzystał lub Wykonawca 
nie zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia.  

o) powierzy wykonanie całości lub części Umowy podwykonawcy bez uprzedniego 
powiadomienia i zgody Zamawiającego 

2) Wykonawcy w następujących przypadkach: 

a) Zamawiający, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia odbioru robót lub 
podpisania protokołu odbioru, 

b) Zamawiający w czasie jednego miesiąca od upływu terminu, określonego umową za 
zapłatę faktur, nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty, pomimo dodatkowego 
wezwania. 

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 
dni od powzięcia przez uprawnionego informacji o zaistnieniu okoliczności, o których mowa 
w ust. 1 nie później jednak niż w terminie 6 miesięcy od terminu wskazanego w § 2 ust. 1 
Umowy. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
odstąpienia oraz powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień 
odstąpienia, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 
tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy, 

3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez 
Wykonawcę  
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do realizacji innych robót nieobjętych umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z 
przyczyn,  
za które Wykonawca nie odpowiada, 

4) Wykonawca zgłosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczające, 

5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni od daty odstąpienia od umowy, 
usunie z placu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione. 

5. Zamawiający, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada, zobowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 
wykonane do dnia odstąpienia, 

2) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy 
obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu 
budowy, 

3) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór placu budowy. 

 

6. Wykonawca oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości prawo Zamawiającego do odstąpienia 
od realizacji Umowy i oświadcza, iż godzi się na to bez dochodzenia z tego tytułu 
jakichkolwiek roszczeń od Zamawiającego, w szczególności roszczeń odszkodowawczych  

7. W każdym przypadku odstąpienia od umowy, Zamawiający nabywa wszelkie prawa 
określone Umową do części przedmiotu umowy, która została odebrana przez 
Zamawiającego do dnia odstąpienia i za którą Wykonawca otrzymał należne wynagrodzenie. 

8. Odstąpienie umowne opisane w ustępach poprzedzających nie wyłącza lub nie ogranicza 
prawa Zamawiającego do odstąpienia od Umowy na zasadach przewidzianych w Kodeksie 
cywilnym. Do odstąpienia ustawowego stosuje się odpowiednio zasady postępowania po 
dokonanym odstąpieniu, a opisane w ustępach poprzedzających.  

 

§ 16 
Postanowienia końcowe 

1. W przypadku braku powiadomienia o zmianie danych adresowych, korespondencję wysłaną 
na adres wskazany w Umowie, traktuje się jako doręczoną z chwilą, w której druga strona 
mogła korespondencję otrzymać i zapoznać się z jej treścią. 

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekazują korespondencję drogą elektroniczną, każda 
ze stron na żądanie drugiej strony potwierdza fakt jej otrzymania. 

3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Wykonawcę ustala się, 
że korespondencja wysłana przez Zamawiającego na adres e-mail podany przez Wykonawcę 
została mu doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią. 

4. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd 
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

5. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności z umowy na osobę trzecią bez wcześniejszego 
uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa 
powszechnie obowiązującego, w tym Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 11 września 2019 
roku – Prawo zamówień publicznych.  
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7. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: trzy egzemplarze 
dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.   

8. Wszelkie informacje uzyskane przy okazji lub w związku z wykonywaniem Umowy,  
a dotyczące Zamawiającego stanowią informacje poufne, za wyjątkiem informacji 
powszechnie znanych lub udostępnionych przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje 
się do ich nieudostępniania osobom trzecim, bezpośrednio i pośrednio, ze względu na formę, 
bez uprzedniej, wyrażonej zgody Zamawiającego – przez czas trwania Umowy oraz po jej 
ustaniu. W przypadku udostępnienia informacji, na żądanie organu państwowego, Wykonawca 
zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o tym fakcie, zakresie i 
formie udostępnienia. 

9. Zmiana, wypowiedzenie, odstąpienie lub rozwiązanie Umowy wymagają dla swej ważności 
formy pisemnej, pod rygorem nieważności i mogą być zastosowane tylko w warunkach 
przewidzianych w Umowie oraz PZP. 

10. Integralną część umowy stanowią;  

 

1)      SWZ; 
2) Dokumentacja projektowa; 
3) Oferta wykonawcy; 
4) Kosztorys ofertowy sporządzony metodą szczegółową z dnia……………………….; 
5) Harmonogram rzeczowo – finansowy z dnia ……………………….; 
6) Oświadczenie wykonawcy; 
7) Oświadczenie dalszego podwykonawcy. 
8) Polisa Ubezpieczeniowa oraz polisa ubezpieczeniowa kontraktowa  

 

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 
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Załącznik nr 6 do Umowy 
 

……………………………………                                          …………………… , dnia …………… 
                                                                                                                        miejscowość 

…………………………………… 

…………………………………… 
 nazwa (firma) i adres podwykonawcy 
                                                                                                                  
 

OŚWIADCZENIE 
 
Reprezentując 
…………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………... 

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy 

będącego podwykonawcą 
…………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………... 

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy 
 

w zakresie 

…………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

(rodzaj prac) 

w zadaniu pn.: „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych budynek ‘’A’’ i budynek 

‘’B’’ wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu na terenie działki o nr ewid. 

399 położonej przy ul. Podgórnej w obrębie ewidencyjnym Tolkmicko 01 jednostka ewidencyjna 

Tolkmicko. „ 

realizowanym w ramach umowy nr ………………………………    z dnia ……………………… 

zawartej przez Zamawiającego, tj.: SIM KZN POJEZIERZE sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu z 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy 
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Oświadczam, że otrzymałem należne wynagrodzenie od Wykonawcy: 

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

w kwocie: 

……………………………………………………………………………………………………………. 

(słownie:………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………) 

za prace wykonane w okresie od  ………………………………. do ……………………………… 

netto: …………………………………… 

podatek VAT: ………………………………………. 

brutto: ………………………………….. 

zgodnie z fakturą VAT/rachunkiem nr …………………………………………… z dnia 

……………………… oraz protokołem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika budowy 

Wykonawcy oraz inspektora nadzoru. Odpis protokołu załączam. 

Ponadto oświadczam, że wystawiłem fakturę za roboty wykonane w ww. okresie faktura ta została 

przez Wykonawcę uregulowana. 

 
………………………………………… 

    (podpis) 
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Załącznik nr 7 do Umowy 
 

……………………………………                                          …………………… , dnia …………… 
                                                                                                                        miejscowość 

…………………………………… 

…………………………………… 
 nazwa (firma) i adres dalszego podwykonawcy 
                                                                                                                  
 

OŚWIADCZENIE 
 
Reprezentując 
…………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………... 

Nazwa (firma) i adres dalszego podwykonawcy 

będącego dalszym podwykonawcą 
…………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………... 

Nazwa (firma) i adres Podwykonawcy 
 

w zakresie 

…………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

(rodzaj prac) 

w zadaniu pn.: „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych budynek ‘’A’’ i budynek 

‘’B’’ wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu na terenie działki o nr ewid. 

399 położonej przy ul. Podgórnej w obrębie ewidencyjnym Tolkmicko 01 jednostka ewidencyjna 

Tolkmicko. „ 

realizowanym w ramach umowy nr ……………………………………… z dnia …………………. 

zawartej przez Zamawiającego, tj.: SIM KZN POJEZIERZE sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu z 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy 
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Oświadczam, że otrzymałem należne wynagrodzenie od Podwykonawcy: 

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

w kwocie: 

……………………………………………………………………………………………………………. 

(słownie:………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………) 

za prace wykonane w okresie od  ………………………………. do ……………………………… 

netto: …………………………………… 

podatek VAT: ………………………………………. 

brutto: ………………………………….. 

zgodnie z fakturą VAT/rachunkiem nr …………………………………………… z dnia 

……………………… oraz protokołem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika budowy 

Wykonawcy oraz inspektora nadzoru. Odpis protokołu załączam. 

Ponadto oświadczam, że wystawiłem fakturę za roboty wykonane w ww. okresie faktura ta została 

przez Wykonawcę uregulowana. 

 
………………………………………… 

    (podpis) 
 


