
 
 

Lubień Kujawski, dnia 21 sierpnia 2026 r. 

ZP.271.8.2026  

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ  

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Termomodernizacja 

świetlicy wiejskiej w Gliznowie, gmina Lubień Kujawski”. 

 

Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793 ze zm.), zwana dalej „pzp”  Wykonawca może 

zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 

Poniżej zamieszczam treść zapytań wraz z wyjaśnieniami: 

Pytanie nr 1 - wynagrodzenie ryczałtowe i rozbieżności w dokumentacji 

Zgodnie z § 3 ust. 1 Umowy wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy, natomiast § 3 ust. 2 

stanowi, że podstawą do określenia ceny jest Dokumentacja i ilości robót z niej wynikające, a 

przedmiar robót ma charakter pomocniczy. 

Jednocześnie § 3 ust. 4 przewiduje, że: 

„Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu zamówienia nie 

może być podstawą do żądania zmiany Wynagrodzenia przez Wykonawcę”. 

Prosimy o potwierdzenie, że powyższe postanowienie nie będzie interpretowane jako 

przeniesienie na Wykonawcę odpowiedzialności za błędy, braki, sprzeczności lub 

niejednoznaczności Dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego. 

Wnosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia rozbieżności, błędów lub braków w 

Dokumentacji, których Wykonawca nie mógł racjonalnie przewidzieć na etapie przygotowania 

oferty, strony będą uprawnione do dokonania odpowiedniej zmiany Umowy, w tym - jeżeli 

będą spełnione ustawowe przesłanki - zmiany terminu realizacji lub wynagrodzenia, zgodnie z 

art. 455 ustawy Pzp. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że w przypadku wystąpienia rozbieżności, błędów lub braków w 

Dokumentacji, których Wykonawca nie mógł racjonalnie przewidzieć na etapie przygotowania 

oferty, strony będą uprawnione do dokonania odpowiedniej zmiany Umowy, w tym - jeżeli 

będą spełnione ustawowe przesłanki - zmiany terminu realizacji lub wynagrodzenia, zgodnie z 

art. 455 ustawy Pzp 

Pytanie nr 2 - roboty dodatkowe, zamienne i nieobjęte Dokumentacją 

W § 4 ust. 2 pkt 14 Umowy Wykonawca został zobowiązany do informowania o konieczności 

wykonania robót dodatkowych lub zamiennych. 



 
 

Jednocześnie § 17 przewiduje możliwość zmian Umowy, w tym zmian terminu realizacji oraz 

wykonania robót zamiennych. 

Prosimy o wyjaśnienie, według jakiej procedury będą realizowane i rozliczane roboty: 

1. nieobjęte przekazaną Dokumentacją, 

2. wynikające z błędów lub braków Dokumentacji, 

3. których konieczności wykonania nie można było przewidzieć na etapie składania oferty, 

4. wynikające ze zmiany rozwiązań projektowych lub technologicznych. 

Wnosimy o potwierdzenie, że w każdym przypadku Zamawiający będzie stosował procedurę 

zgodną z art. 455 ustawy Pzp, a Wykonawca nie będzie zobowiązany do wykonywania robót 

wykraczających poza zakres objęty zawartą Umową bez uprzedniego uregulowania podstawy 

ich wykonania. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że w każdym przypadku Zamawiający będzie stosował procedurę 

zgodną z art. 455 ustawy Pzp, a Wykonawca nie będzie zobowiązany do wykonywania robót 

wykraczających poza zakres objęty zawartą Umową bez uprzedniego uregulowania podstawy 

ich wykonania. 

Pytanie nr 3 - wymagania dotyczące ubezpieczenia 

W § 10 Umowy wskazano obowiązki dotyczące zabezpieczenia terenu budowy oraz 

utrzymywania ważnego ubezpieczenia przez okres realizacji Umowy. 

Jednocześnie Umowa nie określa jednoznacznie: 

1. rodzaju wymaganego ubezpieczenia, 

2. minimalnej sumy gwarancyjnej, 

3. zakresu wymaganej ochrony ubezpieczeniowej, 

4. zakresu ryzyk, które mają zostać objęte polisą. 

Prosimy o jednoznaczne wskazanie powyższych wymagań. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie uwzględnia dodatkowego ubezpieczenia terenu budowy, w związku z czym 

wnosi się zmianę poprzez usunięcie pkt. 3 i 4 w § 10. 

Pytanie nr 4 - kary umowne za opóźnienie i usuwanie wad 

Zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 1 i 2 Umowy przewidziano karę w wysokości 0,2% Wynagrodzenia 

za każdy dzień zwłoki odpowiednio za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu zamówienia oraz za 

zwłokę w usunięciu wad. 

Prosimy o potwierdzenie, że kary będą naliczane wyłącznie za zwłokę, za którą 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca, zgodnie z literalnym brzmieniem § 15 Umowy. 



 
 

Ponadto wnosimy o potwierdzenie, że postanowienia dotyczące kar umownych będą stosowane 

z uwzględnieniem art. 433 ustawy Pzp, zgodnie z którym projektowane postanowienia umowy 

nie mogą przewidywać odpowiedzialności Wykonawcy za okoliczności, za które wyłączną 

odpowiedzialność ponosi Zamawiający. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że kary będą naliczane wyłącznie za zwłokę, za którą 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca, zgodnie z literalnym brzmieniem § 15 Umowy. 

Pytanie nr 5 - kara w wysokości 1% Wynagrodzenia za każdy dzień 

W § 15 ust. 1 pkt 10 przewidziano karę umowną w wysokości: „1% Wynagrodzenia za każdy 

dzień zwłoki” za niedopełnienie obowiązku dotyczącego przedłużenia zabezpieczenia. 

Prosimy o wyjaśnienie, czy kara ta podlega ograniczeniu maksymalnym limitem kar 

określonym w § 15 ust. 4 Umowy, tj. do wysokości 10% Wynagrodzenia. 

Wnosimy również o doprecyzowanie wzajemnego odniesienia § 14 ust. 8 i 9 oraz § 15 ust. 1 

pkt 10, ponieważ obecne odesłania wymagają jednoznacznego uporządkowania. 

Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że wszystkie kary umowne, niezależnie od podstawy 

ich naliczenia, są objęte maksymalną łączną wysokością kar określoną w § 15 ust. 4. 

Odpowiedź: 

Zamawiający uwzględnia pytanie, w związku z czym wnosi zmianę zapisu w § 15 ust. 1 pkt. 

10 wzoru umowy: „w przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa 

w treści § 14 ust. 8 Umowy, w wysokości 0,5 % Wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki, liczonej 

od upływu terminu, o którym mowa w treści § 14 ust. 8 Umowy”. 

Pytanie nr 6- wniosek o zmianę wysokości kar umownych 

W związku z treścią § 15 Projektowanych Postanowień Umowy zwracamy się z wnioskiem o 

zmianę wysokości przewidzianych kar umownych, w szczególności: 

- kary w wysokości 0,2% Wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki w wykonaniu Przedmiotu 

zamówienia oraz w usunięciu wad, przewidzianych w § 15 ust. 1 pkt 1 i 2 Umowy; 

- kary w wysokości 1% Wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki w przypadku niedopełnienia 

obowiązku dotyczącego przedłużenia zabezpieczenia, przewidzianej w § 15 ust. 1 pkt 10 

Umowy. 

Wnosimy o obniżenie wysokości wskazanych kar do poziomu proporcjonalnego do charakteru 

naruszenia i rzeczywistych konsekwencji dla Zamawiającego, przykładowo: 

- z 0,2% do 0,05% Wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki - w przypadku zwłoki w wykonaniu 

Przedmiotu zamówienia; 

- z 0,2% do 0,05% Wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki - w przypadku zwłoki w usunięciu 

wad;  



 
 

- z 1% do 0,1% Wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki - w przypadku niedopełnienia 

obowiązku dotyczącego przedłużenia zabezpieczenia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia zapis w § 15 ust. 1 pkt. 10 wzoru umowy „w przypadku niedopełnienia 

przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w treści § 14 ust. 8 Umowy, w wysokości 0,5 

% Wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki, liczonej od upływu terminu, o którym mowa w treści 

§ 14 ust. 8 Umowy”. W pozostałym zakresie nie zmienia się warunków umowy. 

Pytanie nr 7 - zmiany terminu i wynagrodzenia 

W § 17 Umowy przewidziano katalog zmian Umowy, w szczególności zmian terminu realizacji 

w przypadku wystąpienia określonych okoliczności. 

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w § 17, 

które powodują nie tylko wydłużenie czasu realizacji, lecz również obiektywny wzrost kosztów 

realizacji robót, Zamawiający będzie analizował możliwość odpowiedniej zmiany 

Wynagrodzenia na podstawie art. 455 ustawy Pzp, jeżeli zostaną spełnione przesłanki 

przewidziane tym przepisem. 

W szczególności dotyczy to sytuacji wynikających z: 

- błędów lub zmian Dokumentacji, 

- konieczności zastosowania innych rozwiązań technologicznych, 

- konieczności wykonania robót nieprzewidzianych pierwotnym zakresem, zmian przepisów 

mających bezpośredni wpływ na koszty realizacji zamówienia. 

Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza, że w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w § 17, 

które powodują nie tylko wydłużenie czasu realizacji, lecz również obiektywny wzrost kosztów 

realizacji robót, Zamawiający będzie analizował możliwość odpowiedniej zmiany 

Wynagrodzenia na podstawie art. 455 ustawy Pzp, jeżeli zostaną spełnione przesłanki 

przewidziane tym przepisem. 

Pytanie nr 8 

Czy budynku znajduje się instalacja odgromowa? Jeżeli nie to czy zamawiający wymaga 

zamontowania takiej instalacji? 

Odpowiedź: 

Dokumentacja  projektowa nie uwzględnia montażu instalacji odgromowej. Należy uwzględnić 

wymienioną robotę budowlaną w wycenie. 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 do wyjaśnień treści SWZ – Projektowane postanowienia umowy. 
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