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str. 1 
 

Kraków, dnia 17.08. 2026 r. 

 

Wykonawcy 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, 
pn.: Budowa wolnostojącego parterowego budynku rekreacji indywidualnej w Centrum 
Wypoczynku JordaNova Gołkowice Górne 163 koło Starego Sącza Filia nr 2 Centrum Młodzieży 
w trybie zaprojektuj i wybuduj 

 

 
Wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia 

  
 
Gmina Miejska Kraków z siedzibą w Krakowie, pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, 
reprezentowaną przez Alicję Nowak-Müller dyrektorkę Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana z siedzibą 
w Krakowie, zwana dalej Zamawiającym, informuje, że w dniu 14-08-2026 r. Wykonawca zwrócił się z 
prośbą o wyjaśnienie treści swz. Zamawiający zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 
r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024 poz. 1320) przedstawia treść zapytań bez ujawniania 
źródła oraz odpowiedzi:   
 
Pytanie nr 1 
W związku z zakresem przedmiotu zamówienia zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji 
inwestycji. Zakres prac obejmuje kompleksowe wykonanie budynku w technologii szkieletowej, wraz z 
konstrukcją, przyłączami, instalacjami, stolarką okienną i drzwiową, elewacją oraz pełnym 
wykończeniem. Dodatkowo Zamawiający wymaga przygotowania projektu wykonawczego oraz 
rysunków warsztatowych, co wiąże się z koniecznością przeprowadzenia dodatkowych prac 
projektowych i uzgodnień przed rozpoczęciem części robót. W naszej ocenie realizacja tak szerokiego 
zakresu w obecnie określonym terminie jest bardzo trudna do wykonania z zachowaniem wymaganej 
jakości i zasad technologicznych. Istotnym ograniczeniem są przede wszystkim czasy dostaw 
materiałów i elementów wykonywanych na zamówienie. Dotyczy to w szczególności drewna 
konstrukcyjnego o wymaganej wilgotności, a także dużej stolarki okiennej i drzwiowej. Elementy te 
wymagają odpowiedniego czasu na przygotowanie, produkcję i dostawę. Dodatkowo poszczególne 
etapy robót są od siebie technologicznie zależne i nie wszystkie prace mogą być prowadzone 
równolegle. Próba wykonania całości w zbyt krótkim czasie może prowadzić do pracy w 
nieodpowiednich warunkach technologicznych oraz zwiększać ryzyko problemów z jakością i 
prawidłowym odbiorem obiektu. W związku z powyższym prosimy o wydłużenie terminu realizacji 
zamówienia do czasu odpowiadającego rzeczywistym uwarunkowaniom projektowym, 
technologicznym, organizacyjnym i logistycznym inwestycji. 
 
Odpowiedź do pytanie nr 1: 
 
Zamawiający utrzymuje termin realizacji inwestycji określony w SWZ. Zamówienie należy 
wykonać w terminie do 6 tygodni od daty zawarcia umowy. 
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