

TERMINARZ

Załącznik nr 4.1 do SWZ

19. PGE BIEG TRZECH KOPCÓW I 12. PKO CRACOVIA PÓŁMARATON KRÓLEWSKI

MONTAŻ (gotowość)		DEMONTAŻ		Konstrukcje	Ilość [szt.]	Miejsce
Data	Godzina	Data	Godzina			
18.09.2026 r.	12:00	20.09.2026 r.	od 10:00	WIEŻA LAYHER Z RAMIAKAMI	4	Stadion Miejski im. Józefa Piłsudskiego, ul. Kałuży 1 / Błonia
18.09.2026 r.	12:00	20.09.2026 r.	od 10:00	BRAMA EXPO 19. PGE BIEG TRZECH KOPCÓW	1	Stadion Miejski im. Józefa Piłsudskiego, ul. Kałuży 1
18.09.2026 r.	12:00	20.09.2026 r.	od 10:00	PROSTOPADŁOŚCIAN	1	Stadion Miejski im. Józefa Piłsudskiego, ul. Kałuży 1
18.09.2026 r.	12:00	20.09.2026 r.	od 10:00	DWUSTRONNA ŚCIANKA WIZERUNKOWA (6m x 2,3m)	1	Stadion Miejski im. Józefa Piłsudskiego, ul. Kałuży 1
18.09.2026 r.	12:00	20.09.2026 r.	od 10:00	DWUSTRONNA ŚCIANKA WIZERUNKOWA (8m x 2,3m)	1	Stadion Miejski im. Józefa Piłsudskiego, ul. Kałuży 1
18.09.2026 r.	12:00	20.09.2026 r.	od 10:00	LITERY (zestaw 3 szt.)	1	Stadion Miejski im. Józefa Piłsudskiego, ul. Kałuży 1
19.09.2026 r.	15:00	20.09.2026 r.	od 14:00	PROSTOPADŁOŚCIAN	1	Kopiec Piłsudskiego
08.10.2026 r.	18:00	11.10.2026 r.	od 16:00	WIEŻA LAYHER Z RAMIAKAMI	2	Tauron Arena Kraków
08.10.2026 r.	18:00	11.10.2026 r.	od 16:00	WIEŻA LAYHER Z RAMIAKAMI (ramiaki po stronie Wykonawcy)	6	Tauron Arena Kraków
08.10.2026 r.	18:00	11.10.2026 r.	od 16:00	BRAMA EXPO 12. PKO CRACOVIA PÓŁMARATON KRÓLEWSKI	1	Tauron Arena Kraków
08.10.2026 r.	18:00	11.10.2026 r.	od 16:00	DWUSTRONNA ŚCIANKA WIZERUNKOWA (8m x3m)	1	Tauron Arena Kraków
08.10.2026 r.	18:00	11.10.2026 r.	od 16:00	PROSTOPADŁOŚCIAN	6	Tauron Arena Kraków
09.10.2026 r.	14:00	11.10.2026 r.	od 16:00	PROSTOPADŁOŚCIAN	1	Tauron Arena Kraków
09.10.2026 r.	14:00	11.10.2026 r.	od 16:00	INSTARAMKA	1	Tauron Arena Kraków
11.10.2026 r.	04:00	11.10.2026 r.	od 13:30	WIEŻA LAYHER Z RAMIAKAMI	2	al. Pokoju / ul. Lema
11.10.2026 r.	04:00	11.10.2026 r.	od 16:00	MINI CUBE	24	al. Pokoju / ul. Lema

1. SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM MONTAŻY I DEMONTAŻY UZGODNIONY BĘDZIE W TRYBIE ROBOCZYM DO 7 DNI PRZED WYDARZENIEM.

2. Z UWAGI NA DUŻY ZAKRES, MOŻLIWOŚĆ MONTAŻY NIEKTÓRYCH KONSTRUKCJI MOŻLIWA RÓWNIEŻ W DNIU POPRZEDZAJĄCYM WYZNACZONY TERMIN GOTOWOŚCI (DO POTWIERDZENIA Z ZAMAWIAJĄCYM).