



Fundusze
Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



KRAJOWY
PLAN
ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch” 2022-2029

Trzcianne, dnia 19.08.2026 r.

Gmina Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne

Znak sprawy: GKOŚ.271.10.2026

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW
WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Utworzenia Placu Zabaw wraz z dostawą i montażem urządzeń dla dzieci w wieku lat 1-3 oraz wykonaniem bezpiecznej nawierzchni i ogrodzenia w ramach realizacji zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń na rzecz utworzenia pierwszego publicznego klubu dziecięcego w Gminie Trzcianne w ramach programu Aktywny Maluch”.

Dofinansowanie w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 “Aktywny Maluch” 2022-2029 (poprzednia nazwa: MALUCH+), Inwestycja A4.2.1 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Umowa o dofinansowanie nr PUW/MALUCH/T/G-47/2025.

Gmina Trzcianne, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793), przekazuje wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wraz z wyjaśnieniami, tj.:

Pytanie 1

W nawiązaniu do przetargu Nr. GKOŚ.271.10.2026 „Utworzenie Placu Zabaw wraz z dostawą i montażem urządzeń dla dzieci w wieku lat 1-3 oraz wykonaniem bezpiecznej nawierzchni i ogrodzenia” zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Zgodnie z Rozdziałem IV ust. 3 SWZ (Opis Przedmiotu Zamówienia) oraz Przedmiarem Robót, realizacja inwestycji wymaga dostawy i montażu 9 wyspecjalizowanych urządzeń zabawowych oraz sensorycznych. Zamawiający wymaga, aby urządzenia były fabrycznie nowe i posiadały certyfikaty zgodności z normą PN-EN 1176 wydane przez akredytowaną jednostkę. Informujemy, że standardowy czas produkcji, kompletacji oraz logistyki urządzeń o tak rygorystycznych parametrach wynosi u wiodących producentów od 4 do 8 tygodni od momentu złożenia zamówienia. Formalne uruchomienie procedury zakupowej jest możliwe dopiero po podpisaniu umowy.



Fundusze
Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



KRAJOWY
PLAN
ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

Mając na uwadze powyższe uwarunkowania technologiczne oraz konieczność zachowania pełnego cyklu produkcyjno-montażowego dla certyfikowanego sprzętu, wnioskujemy o przesunięcie terminu zakończenia realizacji zamówienia (obecnie 18 września 2026 r.) o co najmniej 8 tygodni, co pozwoli na prawidłową i zgodną ze sztuką realizację przedmiotu umowy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Udzielone odpowiedzi są wiążące dla Wykonawców.

z up. Wójta
Karol Lasota
Zastępca Wójta
/podpisano elektronicznie/