



Czarna Białostocka, dn. ¹⁹ sierpnia 2026 r

Znak pisma: Or.271.13.8.2026

Wszyscy wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: **Budowa ul. Wrzosowej w Czarnej Białostockiej**

Wyjaśnienia do treści SWZ - odpowiedzi na zapytania

Burmistrz Czarnej Białostockiej działając na podstawie art. 284 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2026 r. poz. 793 ze zm.) jako Zamawiający wyjaśnia treść SWZ udzielając odpowiedzi na poniższe pytania Wykonawcy:

Pytanie 1:

2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację treści Rozdziału VI SWZ poprzez rezygnację ze sztywnej daty końcowej (20.12.2026 r.) i pozostawienie terminu realizacji wynoszącego pełne 4 miesiące od dnia podpisania umowy?

Pytanie 2:

2. Alternatywnie – czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie końcowego terminu realizacji zamówienia np. do dnia 30 kwietnia 2027 r., co pozwoli na bezpieczne i należyte jakościowo dokończenie robót po okresie zimowym?

Odpowiedź 1 i 2:

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację daty wykonania umowy, stąd nadal wymaga realizacji zadania w ciągu 4 miesięcy od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do 20.12.2026r.

Budowa drogi w założeniu dofinansowania ma być środkami pochodzącymi z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Czarna Białostocka (co wskazane jest w SWZ rozdz. III pkt. 3).

Zgodnie z projektem umowy dofinansowania wymaga ona rozliczenia zadania do końca roku co oznacza, że wskazana data 20.12.2026r. jest ostatnim terminem który pozwoli na rozliczenie dofinansowania.

Z up. BURMISTRZA

mgr Agnieszka Dyda
Z-CA BURMISTRZA