



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Harmonogram projektu - wykres Gantt'a

Dotyczy: Umowa o dofinansowanie nr FENX.07.01-IP.04-0055/25-00 Projektu „Rewitalizacja Twierdzy Boyen w Giżycku” nr FENX.07.01-IP.04-0055/251 w ramach działania FENX.07.01 Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej priorytet FENX.07 Kultura Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027

Lp.	Działanie	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	Czas trwania w miesiącach	2025				2026				2027				2028			
					I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
1.	Roboty budowlane, prace konserwatorskie, prace restauratorskie																			
1.1	Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej	3.2025	9.2025	7																
1.2	Roboty budowlane, prace konserwatorskie, prace restauratorskie - ogłoszenia postępowania na wybór wykonawcy	11.2026	12.2026	2																
	Roboty budowlane, prace konserwatorskie, prace restauratorskie - wybór najkorzystniejszej oferty i realizacja umowy	12.2026	11.2028	24																
	Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektów i przestrzeni projektowej	12.2026	11.2028	24																
2.	Nadzór nad pracami/robotami																			
2.1	Nadzór inwestorski i konserwatorski - ogłoszenia postępowania na wybór wykonawcy	9.2026	12.2026	4																
	Nadzór inwestorski i konserwatorski - wybór najkorzystniejszej oferty i realizacja umowy	12.2026	11.2028	24																
2.2	Nadzór autorski (zawarta umowa z wykonawcą)	12.2026	11.2028	24																
3.	Działania informacyjno-promocyjne																			
3.1	Działania informacyjno-promocyjne - ogłoszenia postępowania na wybór wykonawcy	8.2026	9.2026	2																
	Działania informacyjno-promocyjne - wybór najkorzystniejszej oferty i realizacja umowy	09.2026	12.2028	28																
4.	Prace w otoczeniu																			
4.1	Prace w otoczeniu - ogłoszenia postępowania na wybór wykonawcy	11.2026	12.2026	2																
	Prace w otoczeniu - wybór najkorzystniejszej oferty i realizacja umowy	12.2026	11.2028	24																
5.	Zakup sprzętu lub wyposażenia																			
5.1	Zakup sprzętu i wyposażenia - ogłoszenia postępowania na wybór wykonawcy	1.2027	7.2027	7																
	Zakup sprzętu i wyposażenia - wybór najkorzystniejszej oferty i realizacja umowy	8.2027	11.2028	16																
6.	Działania miękkie																			
6.1	Podnoszenie kompetencji kadr beneficjenta																			
6.1.1	Podnoszenie kompetencji kadr beneficjenta - ogłoszenia postępowania na wybór wykonawcy	1.2027	5.2027	5																
	Podnoszenie kompetencji kadr beneficjenta - wybór najkorzystniejszej oferty i realizacja umowy	5.2027	9.2028	16																
6.2	Działania edukacyjne podnoszące świadomość ekologiczną społeczeństwa																			
6.2.1	Działania edukacyjne podnoszące świadomość ekologiczną społeczeństwa - ogłoszenia postępowania na wybór wykonawcy	1.2027	5.2027	5																
	Działania edukacyjne podnoszące świadomość ekologiczną społeczeństwa - wybór najkorzystniejszej oferty i realizacja umowy	5.2027	9.2028	16																
6.3	Działania związane ze współpracą z partnerami z innych państw																			
6.3.1	Działania związane ze współpracą z partnerami z innych państw - Partner został wybrany na etapie składania wniosku o dofinansowanie	9.2025	12.2028	40																
7.	Koszty pośrednie																			
9.1	Opracowania dokumentacji aplikacyjnej wraz z analizą popytu dla projektu Rewitalizacja Twierdzy Boyen w Giżycku	3.2025	9.2025	7																
9.2	Koszty pośrednie (w tym usługi zarządzania projektem)	6.2026	12.2028	31																

Uwaga:

- Daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji działania mają charakter planistyczny i mogą ulec zmianie przez Zamawiającego.
- Postępowania ujęte w harmonogramie zostały pogrupowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym Projektu „Rewitalizacja Twierdzy Boyen w Giżycku” i mogą ulec zmianie.