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Zalacznik nr 5
Projektowane postanowienia umowy
Umowa nr ....ccevvvvneinennennnnnn
zawarta W dnil c.eeeeeeeenienriainne roku w Wyszkowie pomigdzy:
Samodzielnym Publicznym Zespolem Zakladéw Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie (dalej SPZZOZ

w WyszKkowie),

07- 200 Wyszkow, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1

NIP: 762-17-47-265, REGON: 000308726, KRS: 0000016810
reprezentowanym przez:

- Anete Miszczak — Dyrektora SPZZOZ w Wyszkowie
zwanym dalej Zamawiajacym

zwanym dalej Wykonawca

Wykonawca zostal wybrany w postegpowaniu prowadzonym zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 roku Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793).

§1
Przedmiot zaméwienia
Przedmiotem zamoéwienia jest Wykonanie robot budowlanych w ramach zadania pn. ,,Modernizacja
Bloku Porodowego wraz z Salg Cieé Oddziatu Ginekologiczno - Polozniczego w SPZZOZ w Wyszkowie
— Etap I” dla ktérego zostata wydana decyzja pozwolenia na budowe nr 1132/2021 z dnia 16.12.2021 .
Zakres do wykonania okre$lony zostat w zaktualizowanych przedmiarach robot dla Etapu I, dokumentacji
projektowej i OPZ — Zatacznik nr 3..

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu zamdwienia z nalezyta starannoscia, zgodnie

o

z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Warunkow Zamowienia, oferta Wykonawcy z dnia
..................... r., obowigzujacymi przepisami prawa, w szczegélnosci ustawg Prawo budowlane,
zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz zaleceniami producentow zastosowanych
materiatow i urzadzen.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z przedmiotem zamdwienia w oparciu o SWZ, dokumentacja
projektowa, warunkami prowadzenia robot oraz obiektem i nie zglasza zastrzezen dotyczacych
przedmiotu zamowienia i warunkow realizacji Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze fachowa i dysponuje wszelkimi niezb¢dnymi informacjami
oraz pozwoleniami wymaganymi przez przepisy prawa w dziedzinach zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu zamowienia, a takze, iz dysponuje odpowiednim personelem i odpowiednimi s$rodkami
gwarantujgcymi profesjonalng realizacj¢ Umowy.

W organizacji robdt budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzglednié, ze wszystkie roboty
budowlane beda wykonywane w czynnym obiekcie. Wykonawca zobowigzuje si¢ do starannego
planowania i uzgadniania realizacji ucigzliwych robdét budowlanych z wyznaczonym przedstawicielem
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy dopuszcza realizacje robdt budowlanych w dni wolne od pracy.

O ile zajdzie taka potrzeba, Wykonawca bedzie reprezentowal Zamawiajacego przed wiasciwymi
organami administracji publicznej wylacznie na podstawie odrgbnego pisemnego pelnomocnictwa
udzielonego przez Zamawiajacego.

W przypadku wykonawcow wspdlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia zastosowanie ma
art. 445 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, zgodnie z ktorym wykonawcy ci ponosza solidarng
odpowiedzialno$¢ za wykonanie Umowy oraz wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
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§2
Klauzula zatrudnienia
Zamawiajacy, stosownie do art. 95 ustawy —Prawo zamoéwien publicznych, wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnos$ci polegajace
na wykonywaniu pracy w sposob okre$lony w art. 22 § 1 ustawy — Kodeks pracy, w zakresie realizacji
robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy.
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy os6b wykonujacych czynnosci
dotyczace robdt ogdlnobudowlanych takich jak np.: roboty rozbiérkowe, murowanie, montaz stolarki,
roboty wykonczeniowe, prace elektryczne i sanitarne, wykonujace czynnosci fizyczne zwigzane
z wykonywaniem prac remontowych typu prace malarskie, uktadanie podtog.
Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiagzany przedklada Zamawiajagcemu Wykaz oséb
(Zalacznik nr 13 do SWZ), potwierdzajacy, ze osoby wykonujgce czynnosci wskazane w ninigjszym
ustepie sa zatrudnione na podstawie umowy o prace, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w art. 95
ustawy Prawo zamodwien publicznych. W przypadku zmiany os6b wykonujacych czynnos$ci, o ktérych
mowa w niniejszym ustepie lub zmiany podstawy ich zatrudnienia, Wykonawca zobowigzany jest
poinformowac o tym Zamawiajgcego na pismie oraz przedtozy¢ zaktualizowany Wykaz osob w terminie
7 dni roboczych od dnia zaistnienia zmiany.
Oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 2, powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:
1) wskazanie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
2) date zlozenia o§wiadczenia,
3) informacj¢ o liczbie os6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace wykonujacych wskazane
czynnosci,
4) podpis osoby upowaznionej do reprezentowania podmiotu sktadajacego oswiadczenie.
W trakcie realizacji Umowy Zamawiajacy jest uprawniony do wykonywania czynno$ci kontrolnych
wobec Wykonawcy lub podwykonawcy w zakresie spetniania wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1.
W ramach kontroli Zamawiajacy jest uprawniony w szczegdlnosci do:
1) zadania o$wiadczen lub dokumentow potwierdzajacych zatrudnienie na podstawie umowy o prace,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych spetniania powyzszego obowigzku,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania robot.
Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca lub podwykonawca przedtozy do wgladu kopie umoéw o prace
0so6b wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1 lub inne dokumenty potwierdzajace zatrudnienie,
zanonimizowane w zakresie danych osobowych pracownikow zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania przepisOw prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce Zamawiajagcy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowga Inspekcje Pracy.
Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia do umoéw z podwykonawcami zapiséw
zobowigzujacych ich do zatrudniania 0os6b wykonujacych czynnoséci wskazane w ust. 1 na podstawie
umowy o prace.
Niespelnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci
wskazane w ust. 1 stanowi podstawe¢ do naliczenia kar umownych okreslonych w umowie.

§3
Obowiazki Wykonawcy

Do obowigzkow Wykonawcy w szczegdlnosci nalezy:

1.

Terminowe wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie z Umowa, Specyfikacja Warunkow
Zamowienia, dokumentacja projektowa, oferta Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej, sztuka
budowlang oraz innymi, obowigzujgcymi przepisami prawa i warunkami bezpieczenstwa.

Zapewnienie, w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 11 ust. 1 Umowy, na czas trwania robot
niezbednego kierownictwa i nadzoru nad robotami w tym kierownika budowy, posiadajgcego stosowne
uprawnienia oraz pracownikow wykwalifikowanych w zakresie niezbednym do odpowiedniego
i terminowego wykonania robot.

Urzadzenie i organizacja zaplecza dla potrzeb budowy, w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa
w § 11 ust. 1 Umowy.
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12.
13.

14.
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego terenu budowy i prowadzonych roboét zgodnie

z obowigzujacymi przepisami, w szczegolnosci wygrodzenie i oznakowanie znakami informacyjnymi

strefy prowadzonych robot budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny

i prawidlowo$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji Umowy.

Ochrona mienia zgromadzonego na terenie budowy przed zniszczeniem, kradziezag lub utrata

z innych przyczyn, poczawszy od dnia protokolarnego przejecia terenu prowadzenia robot.

Zabezpieczenie terenu robot przed niekorzystnym wptywem wykonywanych robot, w szczegdlno$ci

ograniczenie szkdd i ucigzliwo$ci wyniklych z hatasu, zanieczyszczen i innych niepozadanych dziatan.

Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych, ze szczegdlnym

uwzglednieniem droég komunikacyjnych i przeciwpozarowych.

Przejecie odpowiedzialnosci za szkody wynikle na terenie budowy, w tym w szczegdlnosci za:

1) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikow Wykonawcy oraz osob
trzecich przebywajacych na terenie prowadzonych robét,

2) szkody wynikajace ze zniszczen oraz innych zdarzen w odniesieniu do materiatow, sprzetu
1 innego mienia Zamawiajacego spowodowane przez Wykonawce.

Prawidlowa koordynacja robot wszystkich branz.

Udziat os6b kierujacych robotami ze strony Wykonawcy w naradach koordynacyjnych w terminie

ustalonym przez Zamawiajacego.

Staranne planowanie i uzgadnianie realizacji uciazliwych robot z wyznaczonym przedstawicielem

Zamawiajgcego.

Prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robot.

Zabezpieczenie zdemontowanych materialow 1 wurzadzen w sposOb niezagrazajacy zyciu

i zdrowiu pracownikow i 0sob trzecich.

Zapewnienie sukcesywnego wywozu i utylizacji odpadow i $mieci na swoj koszt.

Whnioskowanie o zatwierdzenie przez Zamawiajgcego materialdow, wyposazenia, technologii oraz

rozwigzan zamiennych.

Utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy.

Prowadzenie robdot budowlanych ze szczegélng ostrozno$cia, zachowaniem przepisow BHP oraz

przepiséw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz

obowigzujacymi wymaganiami prawa budowlanego.

Przedktadanie Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty

budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian.

Przedktadanie Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartych umoéw

o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian.

Uporzadkowanie terenu robot oraz terendw przyleglych, zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawcg,

tacznie z przywrdceniem stanu pierwotnego nie pozniej niz do dnia odbioru koncowego.

Zgloszenie przedmiotu zamowienia do odbiorow, uczestnictwa w czynnosciach odbioru, zapewnienia

usunigcia stwierdzonych wad.

Opracowanie 1 przekazania Zamawiajgcemu dwoch kompletow dokumentacji powykonawczej

Z naniesionymi ewentualnymi zmianami wraz z dokumentami pozwalajacymi na ocen¢ prawidlowego

wykonania robot.

Uzyskanie wszystkich decyzji, pozwolen, dokumentéw wymaganych od Wykonawcy do uzyskania

pozwolenia na uzytkowanie.

W calym okresie gwarancji w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 11 ust. 1, obowigzkow

wynikajacych z gwarancji i rekojmi w tym wykonywanie napraw w ramach realizacji przedmiotu

zamoOwienia.

Udzielenie gwarancji na caly zakres przedmiotu zamoéwienia przez okres ................. miesiecy

zgodnie z oferta Wykonawcy z dnia.

Usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robdt, podczas odbioru koncowego oraz

ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji.

Wykonania wszelkich niezbednych badan i pomiaréw wraz z protokotami i wpisem do c-KOB

Zamawiajacego.

Rozliczenie zuzycia energii elektrycznej dla potrzeb prowadzonych robot w catym okresie realizacji

przedmiotu zamdwienia na podstawie wskazan uktadu pomiarowego dostarczonego przez Wykonawce
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na czas prowadzenia robot budowlanych.

§4
Termin wykonania przedmiotu zamdéwienia
1. Strony ustalaja nastepujace terminy wykonania przedmiotu zamowienia:
1)  Czg$¢ I — zgodnie z zaakceptowanym Harmonogramem, o ktérym mowa w ust. 2
2)  Czes¢ Il — zgodnie z zaakceptowanym Harmonogramem, o ktérym mowa w ust. 2
3) Czg$¢ NI — zakonczenie wykonania przedmiotu zamoéwienia Ilacznie z podpisaniem
bezusterkowego protokotu odbioru koncowego do dnia ............... 2026 r.

2. Wykonawca w terminie do 10 dni od daty podpisania Umowy przedstawi Zamawiajagcemu szczegdtowy
harmonogram rzeczowo — finansowy realizacji robot budowlanych dla poszczegolnych czgsci (zwany
dalej ,,Harmonogramem?).

3. Harmonogram powinien w szczegdlnosci obejmowac:

1) terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych czesci,
2) warto$¢ robot przewidzianych w kazdej czeséci, wynikajaca z kosztorysu ofertowego Wykonawcy
sporzadzonego na bazie zalgczonego przedmiaru robot w wersji edytowalne;.

4. W ciagu 3 dni roboczych od daty otrzymania Harmonogramu Zamawiajgcy zajmie pisemne stanowisko.
Jezeli Harmonogram nie uzyska akceptacji Zamawiajacego, Wykonawca naniesie poprawki
uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego w terminie do 3 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez
Wykonawce.

5. Zmiany Harmonogramu nie moga skutkowaé¢ zmiang terminu wykonania przedmiotu zamowienia,
z zastrzezeniem przypadkéw dopuszczalnych zmian Umowy okreslonych w § 16 Umowy oraz
w art. 455 ustawy Prawo zamowien publicznych.

6. W przypadku wystgpienia okoliczno$ci wptywajacych na przebieg robot Wykonawca przedtozy
zaktualizowany Harmonogram w terminie 5 dni roboczych od dnia wystapienia tych okolicznosci.

§5
Sila wyzsza

1. Zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnoéci za niewykonanie zobowigzah wynikajacych z niniejszej
umowy w takiej mierze, w jakiej wykonanie takich zobowiazan jest uniemozliwione silg wyzsza.

2. Jezeli jedna ze stron uzna, ze wystapily jakiekolwiek okoliczno$ci majace znamiona sity wyzszej, ktore
mogg mie¢ wpltyw na nalezyte wykonywanie jej zobowigzan, powiadomi o tym niezwlocznie druga
strong w formie pisemnej, okreslajac charakter zdarzenia i przewidywany czas jego trwania.

3. Przypadek sily wyzszej nie zwalnia Zamawiajacego z obowigzku zaptaty wynagrodzenia za prace
zrealizowane przez Wykonawce przed wystgpieniem takiego przypadku.

4. Przez sit¢ wyzsza Strony rozumieja zdarzenie zewngtrzne, niemozliwe do przewidzenia i niemozliwe do
zapobiezenia, w szczegOlnosci: kleski zywiolowe, stan wyjatkowy, stan kleski zywiolowej, stan
epidemii lub zagrozenia epidemicznego, dziatania wojenne, akty terroryzmu, z wylaczeniem zdarzen
wynikajacych z niewlasciwej organizacji robot przez Wykonawce.

§o6
Materialy

1. Materiaty, urzadzenia i wyposazenie potrzebne do wykonania przedmiotu zamowienia, ktoére dostarcza
Wykonawca powinny by¢ fabrycznie nowe odpowiada¢ wymogom okreslonym przepisami polskiego
prawa, by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego, oraz zgodne z tre$cig zlozonej oferty.

2. Wykonawca przed zastosowaniem materiatu lub wyposazenia przedtozy Zamawiajgcemu wniosek
o zatwierdzenie tego materialu lub wyposazenia zawierajacy:

1) certyfikat zgodnosci z odpowiednig norma, aprobate techniczng oraz wymagane atesty,
2) karty katalogowe,

3) Kkarty charakterystyki,

4) instrukcje producenta.

3. Zamawiajacy w terminie 5 dni roboczych liczac od daty przedlozenia przez Wykonawce wniosku
o zatwierdzenie materialu przekaze Wykonawcy informacje¢ czy przedtozony wniosek zatwierdza, czy tez
nie.

4.  Wykonawca przy wykonywaniu przedmiotu zamowienia moze stosowac tylko materiaty, urzadzenia lub
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wyposazenie zatwierdzone przez Zamawiajacego. Wszelkie materiaty, urzadzenia lub wyposazenie
niezatwierdzone przez Zamawiajgcego, a zastosowane przy wykonaniu przedmiotu zaméwienia, beda na
zadanie Zamawiajacego usuni¢te na wylaczny koszt i ryzyko Wykonawcy bez wzgledu na stopien
i zakres realizacji przedmiotu zamowienia.

5. Jezeli do wykonania przedmiotu zamowienia zostang uzyte materialy, urzadzenia lub wyposazenie
niezatwierdzone przez Zamawiajacego, to Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ odbioru przedmiotu
zamowienia i zagda¢ ponownego wykonania przez Wykonawce przedmiotu zamoéwienia.

§7
Ubezpieczenia

1. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu w dniu zawarcia Umowy polis¢ ubezpieczeniowg lub inny
dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamoéwienia, z sumag
gwarancyjng nie mniejSza MNiZ .............o.eeveeennnn zt (slownie: ... ) na jedno
i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, wraz z dowodem optacenia naleznej sktadki lub jej
pierwszej raty. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie wykorzystywat do realizacji przedmiotu
zamowienia podwykonawcow, ubezpieczenie musi obejmowaé odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone
przez  podwykonawcow.  Kopia  dokumentu  ubezpieczenia musi by¢é  potwierdzona
za zgodnos¢ z oryginatem przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy.

2. Zawarta przez Wykonawce polisa powinna zapewnia¢ wyptate odszkodowania w zlotych polskich
(PLN).

3. Wykonawca o$wiadcza, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej. W przypadku gdy okres ubezpieczenia jest krotszy niz okres realizacji
Umowy, Wykonawca zobowiazuje si¢ do zachowania ciaglosci ubezpieczenia oraz przedtozenia
Zamawiajacemu kopii kolejnej polisy najpdézniej na 3 dni przed uplywem waznosci dotychczasowej
polisy.

4. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ przez caly okres obowigzywania Umowy, a takze przez okres
wykonywania obowigzkoéw wynikajacych z udzielonej gwarancji jakosci i rekojmi za wady,
ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnoSci zwigzanej
z przedmiotem zamowienia, z sumg gwarancyjng nie mniejszg niz ......... zt. Na kazde zadanie
Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ dokument potwierdzajacy ciaglo$¢é ochrony
ubezpieczeniowej wraz z dowodem oplacenia sktadki.

5. W przypadku nieprzedlozenia potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii polisy, o ktérej mowa
w ust. 1 lub 3 niniejszego paragrafu Zamawiajagcy ma prawo do naliczenia kary umownej zgodnie z § 15
ust. 1 pkt. 9).

6. Ewentualne szkody i roszczenia powstale po stronie Zamawiajacego, ktore przewyzsza warto$¢ sumy
ubezpieczenia wynikajacej z tresci polisy lub ktorych nie obejmuje zakres odpowiedzialnosci wynikajace;j
z polisy (w tym warto$¢ franszyz, udziatdw wlasnych), zostang pokryte we wlasnym zakresie
bezposrednio przez Wykonawce na pierwsze wezwanie Zamawiajgcego.

§8
Roboty zamienne i roboty nieobjete zamowieniem podstawowym oraz zasady ich rozliczania

1. Strony dopuszczaja mozliwos¢ wprowadzenia robdt zamiennych lub robét nieobjetych zamdwieniem
podstawowym wylacznie w przypadkach dopuszczalnych na podstawie art. 455 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych oraz na zasadach okreslonych w niniejszej umowie,
jezeli konieczno$¢ ich wykonania wynika z okolicznosci, ktoérych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie
przygotowania postepowania, lub ich wykonanie jest niezb¢dne dla prawidtowej realizacji przedmiotu
Umowy.

2. Roboty zamienne oznaczajg roboty polegajace na zmianie sposobu wykonania roboét, technologii,
zastosowanych materiatow albo urzadzen w stosunku do okreslonych w dokumentacji projektowej, przy
zachowaniu parametréw technicznych i uzytkowych nie gorszych niz okreslone w tej dokumentacji.

3. Roboty nieobjete zamoéwieniem podstawowym oznaczajg roboty niewchodzace w zakres zamowienia
podstawowego, ktorych wykonanie stato si¢ konieczne w toku realizacji Umowy i ktore mogg zosta¢
zlecone wylacznie w przypadkach okreslonych w art. 455 ustawy Prawo zamowien publicznych.

4.  Wprowadzenie robdt zamiennych Iub robot nieobjetych zamowieniem podstawowym moze nastgpic
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10.

W

4,

wylacznie po sporzadzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego protokotu konieczno$ci, okreslajacego

w szczegolnoscei:

1) zakres robot,

2) uzasadnienie ich wykonania,

3) wplyw na wynagrodzenie oraz termin realizacji umowy.

Wykonawca przed rozpoczgciem wykonywania robot, o ktérych mowa w ust. 1, zobowigzany jest

przedtozy¢ Zamawiajacemu do akceptacji szczegotowa kalkulacje ich wartosci. Kalkulacja powinna

zosta¢ sporzadzona w oparciu o:

1) ceny jednostkowe oraz czynniki cenotworcze (R, M, S, Kp, Z) przyjete w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy,

2) $rednie ceny publikowane w wydawnictwach branzowych, w szczegdlnosci SEKOCENBUD,
obowigzujace w okresie sporzadzania kalkulacji, — w zakresie, w jakim wycena nie moze zosta¢
dokonana na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy,

3) katalogi norm naktadéw rzeczowych (KNR, KNNR) lub inne powszechnie stosowane katalogi.

Zamawiajacy jest uprawniony do weryfikacji przedstawionej kalkulacji oraz zadania jej korekty

w przypadku stwierdzenia niezgodnosci z zasadami okreslonymi w ust. 5.

Zmiana zakresu robdt, wynagrodzenia lub terminu realizacji Umowy wynikajaca z wprowadzenia robot

zamiennych lub robot nieobjetych zamoéwieniem podstawowym moze nastapi¢ bez przeprowadzenia

nowego postepowania o udzielenie zamoéwienia, wylacznie po spetnieniu przestanek i warunkow

okreslonych w art. 455 ustawy Prawo zamowien publicznych i wymaga zawarcia aneksu do Umowy w

formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. z.

Wykonaweca nie jest uprawniony do rozpoczecia robot zamiennych Iub robdt nieobjetych zamowieniem

podstawowym bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego oraz zawarcia stosownego aneksu do Umowy,

jezeli roboty te powoduja zmiang wynagrodzenia lub terminu realizacji umowy.

Wykonanie przez Wykonawce robot zamiennych lub robét nieobjetych zamowieniem podstawowym

bez uprzedniego zawarcia aneksu do Umowy, o ktérym mowa w ust. 7, odbywa si¢ na wylaczne ryzyko

Wykonawcey 1 nie rodzi po stronie Zamawiajacego obowiazku zaptaty wynagrodzenia ani obowigzku

zmiany terminu realizacji Umowy.

W przypadku robot zamiennych lub robot nieobjetych zaméwieniem podstawowym Wykonawca

zobowigzany jest kazdorazowo przedlozyé Zamawiajagcemu zaktualizowany harmonogram rzeczowo-

finansowy, jezeli zmiany te maja wplyw na kolejno$¢, technologi¢ lub termin realizacji robot.

§9
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Wykonawca, przed zawarciem Umowy, wnidsl zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

w wysokosci 5% ceny catkowitej brutto podanej w ofercie, co stanowi kwote: ..................... zt
(stownie: .........cooeviiiiiiiiiins ), w formie: ..., - Zalacznik nr ....... do
umowy.

Zabezpieczenie sluzy pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy, w tym w szczegélno$ci roszczen z tytulu kar umownych oraz roszczen
wynikajacych z rekojmi za wady lub gwarancji jakoSci.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieni¢znej, kwota ta zostanie wplacona przelewem na

rachunek bankowy Zamawiajacego nr 72 1020 1592 0000 2802 0305 6215.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub

kilka form okre$lonych w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, z zachowaniem ciggtosci

zabezpieczenia 1 bez zmniejszenia jego wysokos$ci, zgodnie z art. 451 ustawy Prawo zamowien
publicznych..

Zamawiajacy dokona zwrotu (zwolnienia) ww. zabezpieczenia w nastgpujgcych terminach:

1) 70% wysokos$ci zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i uznania go
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane (podpisania Protokotu Odbioru Koncowego bez
zastrzezen);

2) 30% wartos$ci zabezpieczenia —w terminie 15 dni od dnia, ktory nastapi pdzniej tj.: uptywu okresu
gwarancji jako$ci lub uptywu okresu rekojmi za wady. Warunkiem zwrotu jest brak roszczen
Zamawiajgcego z tytulu ujawnionych wad, usterek lub kar umownych.
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6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie innej niz pieni¢zna, dokument zabezpieczenia musi
by¢ bezwarunkowy, nicodwotalny i platny na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajacego. Tres¢
dokumentu podlega akceptacji Zamawiajgcego.

7. Jezeli termin realizacji Umowy ulegnie przedtuzeniu, Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia
wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy albo wniesienia nowego
zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu, najp6zniej w dniu jego podpisania.

§10
Odbiory przedmiotu zaméwienia

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbiorow:

1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) odbiory czesciowe,

3) odbidr koncowy,

4) odbiory gwarancyjne.

2. Odbiér gwarancyjny polega na ocenie stanu wykonanych robdt po uptywie okresu ich realizacji,
W czasie obowigzywania gwarancji jakosci lub rgkojmi za wady, a w szczegdlnos$ci na ustaleniu, czy
ujawnily si¢ wady oraz czy wszystkie wady zgloszone Wykonawcy w okresie gwarancji lub rgkojmi
zostaty usunigte w sposob nalezyty. Odbior gwarancyjny zostanie przeprowadzony nie pozniej niz na 30
dni przed uplywem okresu gwarancji jakosci. Z czynnos$ci odbioru gwarancyjnego zostanie sporzadzony
protokot zawierajacy w szczegdlnosci wykaz stwierdzonych wad i usterek oraz termin ich usunigcia,
jezeli zostang stwierdzone. Po usunieciu wszystkich stwierdzonych wad i usterek Strony podpisza
protokot odbioru gwarancyjnego. Podpisanie protokotu odbioru gwarancyjnego bez zastrzezen
potwierdza nalezyte wykonanie obowiazkéw wynikajacych z gwarancji jakosci, z zastrzezeniem
uprawnien Zamawiajacego wynikajacych z przepisow dotyczacych rekojmi za wady, jezeli nadal
przyshuguja Zamawiajgcemu.

3. Odbiory czesSciowe (za poszczegdlne czgsci) dokonywane beda na podstawie zgloszenia Wykonawcy,
w terminie do 3 dni roboczych od dnia zgloszenia gotowosci do odbioru. Z odbioru sporzadzany jest
protokot odbioru czesciowego wg procentowego zaawansowania robot, na podstawie sprawdzonych,
zweryfikowanych przez inspektora nadzoru kosztoryséow powykonawczych robot i czgsciowych
protokotéw odbioru roboét, ktorych taczna wysokos¢é wynagrodzenia za poszczegdlne czgéci wynika z §
11 ust.1 Umowy.

4. Kosztorysy powykonawcze robot nalezy sporzadza¢ wylacznie na podstawie obmiaréw opisanych
w Ksigzce Obmiaru Robot. Roboty zanikowe nieodebrane i roboty nie ujgte w Ksigzce Obmiaru Robot
nie beda rozliczane. Zamawiajacy wyraza zgode na prowadzenie ksigzki obmiarow w formie
elektroniczne;j..

5. Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu zostanie dokonany w terminie do 3 dni roboczych
liczac od dnia otrzymania zgloszenia. W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru
inwestorskiego wad, z czynno$ci odbioru zostanie sporzadzony protokot, ktory bedzie zawieral terminy
wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych przy odbiorze wad.

6. Jezeli Wykonawca zaniecha zgloszenia, o ktérym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, inspektor
nadzoru inwestorskiego jest uprawniony zada¢ od Wykonawcy odkrycia uprzednio zakrytych robot dla
zbadania robdt i przywrocenie stanu poprzedniego na koszt Wykonawcy.

7. Wykonawca zglosi w formie pisemnej gotowo$¢ do odbioru koncowego robot po zakonczeniu
wszystkich prac stanowigcych przedmiot umowy oraz pelnego wykonania przez Wykonawce jego
zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

8. Wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
dokumentacj¢ powykonawczg w formie papierowej w ilosci 2 kompletow oraz w formie elektroniczne;j,
w tym w szczegolnosci::

1) dziennik budowy, oryginal oraz kopie dokumentow ztozonych do PINB,

2) pozwolenie na uzytkowanie,

3) dokumentacj¢ powykonawcza w 2 egz.,

4) instrukcje (w jezyku polskim) uzytkowania zamontowanych urzadzen,

5) dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych urzadzen,

6) protokoly badan materiatéw i urzadzen oraz protokoty badan instalacji,

7) dokumenty potwierdzajace jako$¢ materialdow i1 urzadzen uzytych do wykonania przedmiotu
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10.

1.

12.

13.

zamoOwienia,
8) sprawdzone i zweryfikowane przez inspektorow nadzoru kosztorysy powykonawcze,
9) inne nie wymienione w pkt 1-8 dokumenty wynikajace z odrebnych przepisow.
W  przypadku, gdy przedmiot zamoéwienia byl catkowicie lub czeSciowo wykonany przez
podwykonawce Iub dalszego podwykonawce Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu podpisane
protokoty odbioru migdzy Wykonawca a podwykonawca lub dalszym podwykonawca zawierajace:
zakres 1 warto§¢ robdt budowlanych, dostaw lub ustug wykonanych przez konkretnego podwykonawce
do dnia sporzadzenia protokotu odbioru koncowego.
Zamawiajacy wyznaczy termin rozpoczecia czynnosci odbiorowych, nie p6zniejszg niz 3 dni robocze od
daty przekazania Zamawiajagcemu przez Wykonawce kompletnego zgtoszenia gotowosci do odbioru.
Jezeli w toku odbioru koncowego robot budowlanych zostang stwierdzone wady:
1) nieistotne:

a) nadajace si¢ do usunig¢cia, Zamawiajacy odbierze roboty budowlane jednoczesnie zadajac
usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych wad w terminie wyznaczonym przez siebie,

b) nienadajace si¢ do usunigcia, Zamawiajacy odbierze roboty budowlane jednocze$nie obnizajac
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej i technicznej
ustalonej na podstawie opinii biegltego, ktérego wynagrodzenie zobowigzany jest pokry¢
Wykonaweca,

2) istotne:

a) nadajace si¢ do usuni¢cia, Zamawiajacy moze odebra¢ roboty budowlane jednocze$nie zadajac
usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych wad w terminie wyznaczonym przez siebie,

b) nienadajace si¢ do usuni¢cia, Zamawiajacy moze:

- odmowié¢ odbioru robot budowlanych i zagda¢ wykonania robot budowlanych po raz drugi,
jednocze$nie zachowujac prawo domagania si¢ od Wykonawcy kary umownej z tytulu
zwloki w wykonaniu przedmiotu zamoéwienia,
albo

- odmowi¢ odbioru robot budowlanych i odstapi¢ od Umowy z winy Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad i usterek oraz do
zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych. Usunigcie
wad 1 usterek powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. W przypadku nieusunigcia wad i usterek przez
Wykonawce, Zamawiajgcy moze zleci¢ usunigcie ich osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez
koniecznos$ci uprzedniego uzyskania upowaznienia sgdowego.

Za dat¢ wykonania przedmiotu Umowy uwaza si¢ dzien podpisania bezusterkowego protokotu odbioru
koncowego.

§11
Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiajacy zapltaci Wykonawcy wynagrodzenie, ktorego
warto$¢ wynosi ......... zt netto, powickszone o nalezny podatek VAT w wysokosci ......... zh, co
stanowi kwote ......... zk brutto. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone na podstawie

kosztorysu powykonawczego sporzadzonego w oparciu o obmiar faktycznie wykonanych robot oraz
ceny jednostkowe okreslone w kosztorysie ofertowym. Koncowa warto$¢ robot stanowi iloczyn ilosci
faktycznie wykonanych robot oraz cen jednostkowych okre§lonych w kosztorysie ofertowym.
W przypadku robot wykonywanych na podstawie zmian Umowy, dla ktérych nie przewidziano
odpowiedniej pozycji w kosztorysie ofertowym, zasady ich wyceny okresla § 8 Umowy.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa niniejszym ustepie bedzie ptatne w trzech czg$ciach:

a) za wykonanie Czg$ci I — do wysokosci 30% wynagrodzenia brutto okreslonego w niniejszym

ustepie, tj. ......... zt netto + VAT 23% ......... 7k, co stanowi ......... zt brutto,

b) za wykonanie Czgsci II — do wysokosci 30% wynagrodzenia brutto okre§lonego w niniejszym
ustepie, tj. ......... zt netto + VAT 23% ......... zt, co stanowi ......... z} brutto,

c) za wykonanie Czgéci Il — pozostata czg$¢ wynagrodzenia brutto okre§lonego w niniejszym
ustepie, stanowigca roznicg¢ pomigdzy wynagrodzeniem okre§lonym w niniejszym ustgpie, a
wynagrodzeniem wyptaconym za Czes¢ 11 11, tj. ......... zt netto + VAT 23% ......... zt, co
stanowi ......... zt brutto.
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

Niedoszacowanie, pomini¢gcie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamowienia przez Wykonawce
nie stanowi podstawy do zadania zmiany wynagrodzenia, z zastrzezeniem ust. 1 oraz przypadkow
przewidzianych w art. 455 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

W ramach wynagrodzenia Wykonawca ponosi koszty wszelkich prac przygotowawczych, w tym w

szczegolnosci: organizacji i likwidacji placu budowy, utrzymania zaplecza budowy, wywozu i utylizacji

odpadow oraz ubezpieczen osobowych i majatkowych zwiazanych z realizacja Umowy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje rdwniez wynagrodzenie nalezne podwykonawcom

za zakres powierzony im zgodnie z § 17 umowy.

Strony ustalajg nastepujace zasady odbioru i fakturowania po podpisaniu protokotu odbioru:

a) Cze$¢ 1 — odbior czgsciowy; fakturowanie na podstawie protokotu odbioru czgsciowego oraz
kosztorysu powykonawczego obejmujacego roboty wykonane w danej czesci na podstawie obmiaru
robot wykonanego w danej czesci;

b) Cz¢s¢ II — odbior cze$ciowy; fakturowanie na podstawie protokolu odbioru cze$ciowego oraz
kosztorysu powykonawczego obejmujacego roboty wykonane w danej czesci na podstawie obmiaru
robot wykonanego w danej czesci;

c) Cze$¢ III — odbior koncowy; fakturowanie pozostalej cze$ci po podpisaniu bezusterkowego
protokotu odbioru koncowego oraz kosztorysu powykonawczego obejmujacego roboty wykonane
w danej czesci na podstawie obmiaru robot wykonanego w danej czesci.

Warunkiem zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane wykonane z udziatlem

podwykonawcow jest przedtozenie Zamawiajacemu dowodoéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, zgodnie z art. 464-465 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.

Rozliczenie koncowe nastapi na podstawie faktury koncowej wystawionej nie wczesniej niz w dniu

podpisania protokotu odbioru koncowego.

W przypadku realizacji robot z udziatem podwykonawcoéw Wykonawca sktada wraz z fakturg stosowne

o$wiadczenie pod rygorem odpowiedzialnosci za ztozenie falszywego oswiadczenia.

a) zestawienie podwykonawcow wraz z zakresem i warto$cig powierzonych robot,

b) os$wiadczenia podwykonawcoéw o otrzymaniu naleznego wynagrodzenia,

c) kopie faktur lub innych dokumentow stanowigcych podstawe rozliczen z podwykonawcami,

d) dowody zaptaty wynagrodzenia.

W przypadku nieprzedtozenia dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 9, Zamawiajacy wstrzyma wyplate

czesci wynagrodzenia odpowiadajacej kwocie naleznej podwykonawcom, do czasu przedstawienia

wymaganych dokumentdéw. Wstrzymanie ptatnosci nie stanowi opdznienia Zamawiajacego w zaplacie.

Zamawiajacy ma prawo zakwestionowac zafakturowang kwot¢ w przypadku jej niezgodnosci z Umowa

lub przepisami prawa w zakresie objetym stwierdzong niezgodnoscia.

W przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci Zamawiajacy zwroci fakture do korekty, przy czym termin

ptatnosci biegnie od dnia dorg¢czenia prawidlowo wystawionej faktury po usunigciu wskazanych

nieprawidlowosci.

Ptatnos¢  bedzie  dokonana  przelewem na  rachunek  bankowy  Wykonawcy — nr

Za dzien zaplaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Termin ptatnosci wynosi 60 dni od dnia dorgczenia prawidlowo wystawionej faktury wraz

z wymaganymi dokumentami.

Wykonawca zobowigzany do wystawiania faktur ustrukturyzowanych wystawia je za posrednictwem

Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), zgodnie z ustawa o podatku od towaroéw i ustug, na numer

identyfikacyjny Zamawiajacego w KSeF: 7621747265.

W przypadku niedostgpnosci KSeF faktura moze zostaé wystawiona zgodnie z obowigzujacymi

przepisami prawa.

Za date doreczenia faktury w KSeF uznaje si¢ dzien nadania jej numeru identyfikacyjnego w systemie.

Wynagrodzenie netto pozostaje niezmienne przez caly okres obowigzywania umowy, z zastrzezeniem

zmian dopuszczalnych na podstawie art. 455 ustawy Prawo zamowien publicznych. Zmiana kwoty

brutto moze nastapi¢ wytacznie w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT.

W przypadku opdznienia w zaplacie Wykonawcy przystuguja odsetki ustawowe za opdznienie

w transakcjach handlowych.
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21.

22

23.

24.

25.

26.

27.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie wzajemnych wierzytelnosci zgodnie z przepisami Kodeksu
cywilnego.

Cesja wierzytelnosci z tytulu realizacji umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody podmiotu
tworzacego Zamawiajacego, wyrazonej na zasadach okreslonych w art. 54 ust. 5 ustawy o dzialalno$ci
leczniczej, pod rygorem niewaznos$ci czynnosci prawne;.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy poprzez
rezygnacj¢ z wykonania cze$ci robdt objetych kosztorysem ofertowym. W takim przypadku
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu o warto$¢ robot niewykonanych,
ustalong na podstawie cen jednostkowych okreslonych w kosztorysie ofertowym oraz faktycznie
wykonanych i odebranych robot.

W przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce od obowigzku zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiajacy moze dokonac¢ bezposredniej zaptaty na
zasadach okreslonych w art. 465 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Wykonawca o$§wiadcza, ze rachunek bankowy wskazany do celéw rozliczen z tytutu niniejszej umowy
jest rachunkiem rozliczeniowym, o ktérym mowa w art. 96b ustawy o podatku od towaréow i ustug
(widnieje w wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT — tzw. ,,biata lista”).
Zamawiajacy dokonuje zaplaty wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci
W rozumieniu przepisow ustawy o podatku od towarow i ustug, jezeli przedmiot ptatnosci obejmuje
towary lub ustugi wymienione w zaltaczniku nr 15 do tej ustawy.

W przypadku zmiany rachunku bankowego Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie, nie p6zniej niz
w terminie 3 dni, poinformowa¢ o tym Zamawiajgcego na pisSmie oraz wskaza¢ nowy rachunek
widniejacy w wykazie, o ktorym mowa w ust. 25.

§12
Nadzér nad realizacja
Osobami upowaznionymi do kontaktu i nadzoru nad realizacjg niniejszej umowy sg:
a) ze strony Zamawiajgcego:
SPZ7Z0Z w Wyszkowie ul. Komisji Edukacji Narodowej 1, 07-200 Wyszkoéw

adres mailowy: ...........cooeevieninni
b) ze strony Wykonawcy:

adres mailowy: ...........cooeeviininni,
Kierownictwo nad robotami ze strony Wykonawcy petni¢ bedzie Kierownik budowy:

adres mailowy: ... ..o
Kontrol¢ nad wykonywanymi robotami ze strony Zamawiajgcego petni¢ bedzie:
.................................................... — Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

adres mailowy: ...l

Strony Umowy zastrzegaja sobie mozliwos¢ zmiany oraz uzupelniania listy osob, wskazanych w ust. 1 do
3. Strona zmieniajgca powiadomi drugg Stron¢ o zmianie osoby w formie pisemne;.

Zmiana kierownika budowy wymaga zachowania kwalifikacji nie nizszych niz wymagane w SWZ oraz
pisemnej zgody Zamawiajacego.

§13
Odpowiedzialno$¢ za wady
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu ............. miesiecznej gwarancji zgodnie z oferta Wykonawcy
zdnia .........ooeeiiinnn. r. na wykonany caty zakres inwestycji z dniem podpisania protokotu odbioru
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koncowego przedmiotu zamowienia.

Wykonawca jest zobowigzany do naprawy lub wymiany elementow objetych gwarancja w celu
przywrocenia wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu zamowienia na wlasny koszt
i ryzyko.

Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji jakos$ci wady powstale na skutek:

1) szkod wyniktych z winy Zamawiajacego,

2) sity wyzsze;j.

Niezaleznie od uprawnien z tytulu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady fizyczne na wykonane
roboty budowlane, instalacyjne oraz zamontowane materialty i wyposazenie na zasadach okreslonych
w Kodeksie cywilnym w zakresie nieuregulowanym Umowa. Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia
wad fizycznych, jezeli wady te ujawnia si¢ w ciagu terminu okre$lonego rekojmia (poprzez ich naprawe
lub wymiang).

Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.

Wykonawca zobowiazuje si¢ w dniu odbioru koncowego ztozy¢ pisemne o§wiadczenie, ze wykonane
roboty sa wolne od wad fizycznych i prawnych.

Termin rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od daty odbioru koncowego.

Zamawiajagcy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutlu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

W przypadku wystapienia wad fizycznych Iub wad jakosciowych Wykonawca zobowigzany jest do ich
usunig¢cia w terminie 7 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie e-mailem na wskazany w umowie
adres, w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 11 ust. | Umowy, chyba Ze Strony uzgodnig inny
termin wynikajacy z technologii robot.

W przypadku, gdy usuni¢cie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 9 niniejszego paragrafu
ze wzgledow technologicznych, usunigcie wady powinno by¢ wykonane w innym terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego z uwzglednieniem technologii robot. Wykonawca jest zobowigzany udowodni¢
Zamawiajagcemu, w szczegolnosci przedstawiajac stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne,
ze usunigcie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 9 niniejszego paragrafu.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 9 lub 10, Zamawiajacy moze zleci¢
usunigcie ich osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uprzedniego uzyskania
upowaznienia sgdowego po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy.

Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Zamawiajacy obciazy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktorym mowa w ust. 11
niniejszego paragrafu. Wykonawca jest zobowigzany zwroci¢ Zamawiajacemu kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty. W przypadku niezwrdcenia przez
Wykonawce kosztow wykonania zastgpczego, koszty te zostang pokryte z zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

Jezeli w toku realizacji umowy wysoko$¢ kwoty zabezpieczenia, okreslonego § 9 ust. 1 Umowy ulegnie
zmniejszeniu ponizej ustalonej wartosci, Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie uzupei¢ kwote
zabezpieczenia do wysoko$ci wymaganej postanowieniami niniejszej umowy.

Jezeli dla ustalenia istnienia wad w ramach gwarancji lub rekojmi lub ich przyczyn niezbedne jest
dokonanie prob, badan, odkry¢ lub ekspertyz, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ dokonanie tych czynnos$ci
na koszt Wykonawcy. Rozliczenie pomiedzy Stronami nastapi na zasadach okreslonych w ust. 13
niniejszego paragrafu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktére spowodowat w zwigzku z usuwaniem wad.
Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zglasza Wykonawcy elektronicznie, na adres
wskazany w § 12 ust. 1 lit. b).

W przypadku usunigcia przez Wykonawce wady lub wykonania wadliwej czg¢éci robot budowlanych na
nowo, gwarancja biegnie na nowo od chwili wykonania tych robot budowlanych lub usunigcia wad.
W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedluzeniu o czas, w ciggu ktorego wskutek wady
przedmiotu zamoéwienia objetego gwarancjg Zamawiajacy nie mogt z tego przedmiotu zamowienia
korzystac.

W okresie rekojmi i gwarancji jako$ci Wykonawca zobowiazany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) wszczeciu postepowania upadlosciowego,
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3) wszczgciu postgpowania restrukturyzacyjnego,

4) ogloszeniu swojej likwidacji,

5) zawieszeniu dziatalnosci,

6) zmianie adresu poczty elektronicznej,

7) - w terminie 7 dni od daty zaistnienia tych okoliczno$ci.

Wykonawca przystagpi do usuwania wad w terminie 48 godzin od chwili zgloszenia, a w przypadku
awarii zagrazajacej bezpieczenstwu ludzi, mienia lub funkcjonowaniu SPZZ0OZ, Wykonawca przystapi
do usuwania awarii niezwlocznie, nie pdzniej niz w ciagu 24 godzin od zgloszenia.

§14
Odstapienie od umowy i wypowiedzenie umowy

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ na pismie, pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia

wiadomos$ci o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze

wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa lub bezpieczenstwu

publicznemu w tym m.in:

1) Wykonawca nie rozpoczal wykonywania przedmiotu umowy w terminie 10 dni od daty
protokolarnego przekazania terenu budowy bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

2) Wykonawca przerwal realizacje¢ robot na okres dtuzszy niz 7 dni, bez zgody Zamawiajacego albo
bez uzasadnionej przyczyny,

3) Wykonawca wykonuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z dokumentacjg techniczng, SWZ,
oferta lub wskazéwkami Zamawiajacego 1 pomimo pisemnego wezwania do zmiany sposobu
wykonania i wyznaczenia w tym celu odpowiedniego terminu, nie zatrzymat procederu lub nie
naprawit dotychczasowych btedow,

4) z okoliczno$ci wynika, ze Wykonawca nie bedzie w stanie dotrzymaé termindéw umownych
okreslonych w § 4 umowy, co zagraza terminowemu rozliczeniu dofinansowania inwestycji,

5) suma kar umownych zaptaconych przez Wykonawce lub potraconych z jego wynagrodzenia
przekroczyta limit, o ktérym mowa w § 15 ust. 4 umowy.

W przypadku odstapienia od umowy przez ktoérakolwiek ze stron, Wykonawce oraz Zamawiajacego

obciazaja nastgpujace obowiazki szczegotowe:

1) w terminie 3 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego (w tym
Inspektora Nadzoru) sporzadzi szczegoétowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku wedtug stanu na
dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Wykonawcy, jezeli odstgpienie nastapito z przyczyn lezacych po jego stronie, a w pozostalych
przypadkach na koszt Zamawiajacego.

3) Wykonawca usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione
najpo6zniej w terminie 7 dni od dnia zakonczenia inwentaryzacji.

W przypadku bezskutecznego uptywu terminu sporzadzenia protokolu inwentaryzacji, o ktorym mowa

w ust. 3 pkt 1), z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy (reprezentowany przez

Inspektora Nadzoru) ma prawo dokonaé jednostronnej inwentaryzacji robot, ktora begdzie stanowic

podstawe rozliczenia Umowy, chyba ze wykonawca wykaze jej niezgodno$¢ ze stanem faktycznym.

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktorakolwiek ze stron, Wykonawcy przystuguje wylacznie

wynagrodzenie za roboty faktycznie wykonane, prawidtowo wbudowane i odebrane przez Inspektora

Nadzoru Zamawiajgcego do dnia odstgpienia.

Podstawg do rozliczenia finansowego robot przerwanych jest podpisany przez Strony albo sporzadzony

jednostronnie przez Zamawiajgcego protokot inwentaryzacji robot wraz z wyceng zgodnie z ust. 4.

Wykonawca nie ma prawa do wystawienia faktury przed ostatecznym, pisemnym zatwierdzeniem

inwentaryzacji i wyceny robdt przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie 5 dni od dnia odstgpienia od umowy do przedlozenia

Zamawiajacemu szczegotowego kosztorysu inwentaryzacyjnego opartego na cenach z oferty.

W przypadku bezskutecznego uptywu tego terminu, kosztorys inwentaryzacyjny sporzadzi Inspektor

Nadzoru Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy, ktory stanowi podstawe rozliczenia Umowy.
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Wykonawca zobowigzany jest najpozniej w dniu odstapienia od umowy przekaza¢ Zamawiajagcemu cala
posiadang dokumentacje techniczng, projektowa, atesty, deklaracje zgodnosci, certyfikaty. W przypadku
uchybienia temu terminowi, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci wskazanej
w § 15 ust. 1 pkt 5).

Zamawiajacy nie ma obowigzku odkupienia od Wykonawcy materialéw, urzadzen, ktore zostaty przez
Wykonawce zakupione lub dostarczone na teren budowy, a nie zostaty trwale wbudowane i odebrane
przez Inspektora Nadzoru do dnia odstapienia od Umowy.

W przypadku odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy jest
uprawniony do powierzenia dokonczenia przedmiotu umowy podmiotowi trzeciemu (wykonawstwo
zastepcze) na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskiwania zgody sadu. Wykonawca
zobowigzuje si¢ w pelnej wysokosci pokry¢ rdéznice pomiedzy wynagrodzeniem wykonawcy
zastepczego a wynagrodzeniem pozostalym do wyptaty na podstawie niniejszej umowy, w terminie
14 dni od wezwania do zaptaty po przedstawieniu rozliczenia kosztow.

Wykonawca niezwlocznie, a najp6ézniej w terminie 14 dni od daty rozwigzania lub odstgpienia
od Umowy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,
materialy lub urzadzenia niestanowigce wlasnosci Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego
majatku Zamawiajacemu.

Odstapienie od Umowy nie pozbawia Zamawiajacego prawa dochodzenia kar umownych naliczonych
przed odstapieniem oraz odszkodowania uzupetniajacego.

§15
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng za:

1) rozwiazanie lub odstapienic od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca lub w przypadku odstagpienia od umowy lub rozwigzania umowy
przez Wykonawce, z przyczyn po stronie Wykonawcy - w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 Umowy;

2) zwloke w wykonaniu przedmiotu zamowienia - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 11 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego w § 4 ust.
1 Umowy do dnia protokolarnego odbioru koncowego;

3) zwloke w usunigciu kazdej wady stwierdzonej przy odbiorze, w okresie gwarancji lub w okresie
rekojmi - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1 Umowy za kazdy
dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wady do dnia odbioru usuniecia wady;

4) kazdy przypadek naruszenia obowigzku, do ktérego Wykonawca byt zobowigzany Umowag, w tym
w szczegolnosci za nieprzedlozenie Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, projektu
jej zmiany, kopii zawartej] umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 1.000,00 zt
brutto za kazdy stwierdzony przypadek;

5) nieprzekazanie Zamawiajgcemu catej posiadanej dokumentacji technicznej, projektowej, atestow,
deklaracji zgodnosci, certyfikatow, - w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwloki.

6) niedopetlienie wymogdéw zatrudnienia pracownikow $wiadczacych przedmiot umowy na
podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepisOw Kodeksu pracy - w wysokosci 2 000,00 zt
brutto za kazda osobe, wobec ktorej stwierdzono naruszenie obowigzku zatrudnienia na podstawie
umowy 0 prace.

7) nieprzedtozenie dokumentéw lub oswiadczen wymaganych na podstawie § 2 w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego — w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwloki.

8) zwlok¢ w zakonczeniu Czgéci I lub Czgéci II w stosunku do terminéw okreslonych
w zaakceptowanym Harmonogramie — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto przypadajacego na
dany etap, za kazdy dzien zwtoki.

9) nieprzedtozenie/ nieprzediuzenie polisy OC w terminie okre$§lonym w § 7 ust. 3 i 4 — w wysokosci

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego wysoko$é

zastrzezonych kar umownych.

Zamawiajacy jest uprawniony do dochodzenia kar umownych poprzez wystawienie noty ksiggowej lub

potracenie ich z wynagrodzenia Wykonawcy, z zachowaniem przepiséw prawa.

Laczna suma kar, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, nie moze przekroczyé 30%
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wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 11 ust. 1 Umowy.

5. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od naliczenia kar umownych w catosci lub czgsci, jezeli przemawiaja za
tym szczegdlne okolicznosci.

6. Zaptata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania Umowy.

§16
Zmiany Umowy
1. Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i beda wprowadzane do
umowy stosownym aneksem.
2. Strony przewiduja mozliwos¢ wprowadzania zmiany Umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacych przypadkach:

1) przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu zaméwienia, o ktorym mowa w § 4 ust. I Umowy
z powodu wystapienia sily wyzszej o czas wystgpowania okolicznosci sity wyzszej oraz czas
niezbedny do usuwania skutkow dziatania sity wyzsze;j.

2) skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy pisemnego zadania wstrzymania robot
budowlanych, stanowiacych przedmiot zaméwienia lub wydania zakazu prowadzenia robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia przez organ administracji publicznej oraz
innych organéw posiadajacych ustawowe kompetencje, o ile zadanie lub wydanie zakazu nie
nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedluzenie
terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy
nakazano wstrzymanie robot budowlanych lub zakazano prowadzenie robot budowlanych,

3) konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych, robot zamiennych lub innych zmian dopuszczalnych
na podstawie art. 455 ustawy Prawo zamoéwien publicznych o okres niezbedny do ich wykonania
oraz uzyskania wymaganych decyzji lub odbiorow,

4) zmiany przepisow prawa w tym przepisoOw podatkowych w zakresie majacym bezposredni wptyw
na realizacj¢ przedmiotu zamoéwienia lub $wiadczenia Stron Umowy,

5) zmiany wysokos$ci wynagrodzenia wynikajacej z przepisoOw prawa lub zmian zakresu robot zgodnie
z art. 455 ustawy Prawo zaméwien publicznych .

6) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania platnosci na rzecz Wykonawcy, jezeli
zmiana wynika z warunkéw finansowania zadania i1 nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy ani
naruszenia zasad uczciwej konkurencji.

7) innych zmian, o ktéorych mowa w art. 455 ustawy Prawo zamowien publicznych, o ile ich
dokonanie nie prowadzi do zmiany ogo6lnego charakteru Umowy.

8) zmiany kierownika budowy, kierownika robdt lub innych osob skierowanych do realizacji
zamoOwienia, pod warunkiem, ze osoby zastepujace posiadaja kwalifikacje, do$wiadczenie
1 uprawnienia nie nizsze od wymaganych w dokumentach zamowienia.

§17
Podwykonawcy

1.  Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cz¢Sci zamowienia podwykonawcom w zakresie wskazanym
w ofercie. a takze innym Podwykonawcom Zamawiajgcego z zachowaniem zasad okreslonych
w niniejszej Umowie oraz przepisach ustawy Prawo zamowien publicznych.

2. Powierzenie wykonania czgsci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie Umowy. Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania
podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow jak za wlasne dziatania i zaniechania.

3. W przypadku zamiaru zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajacemu
projekt tej umowy oraz projekt jej zmian. W przypadku umow przedktadanych przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce do projektu nalezy dotgczyé pisemng zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o tresci zgodnej z przedtozonym projektem. Wykonawca ma obowiagzek przedlozenia kopii
umowy o podwykonawstwo dotyczacej dostaw lub ustug dotyczy umoéw, ktorych wartos$¢ przekracza
50 000 zt lub prog okreslony w art. 464 ustawy Prawo zamowien publicznych..

4. Zamawiajacy zglosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub
projektu jej zmiany w terminie 14 dni od dnia ich przedlozenia, jezeli:

1) nie spelniajg wymagan okre$lonych w dokumentach zamowienia;
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2) przewidujg termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury Iub
rachunku;

3) zawierajg postanowienia niezgodne z niniejsza umowa lub obowigzujacymi przepisami prawa,
w szczegolnosci z art. 463 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen w terminie okreslonym w ust. 4 uwaza si¢ za akceptacje

projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany.

Po zawarciu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, oraz po zawarciu

zmian tej umowy, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu

poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia

jej zawarcia.

Zamawiajacy zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie

14 dni od dnia ich przedtozenia w przypadkach okre§lonych w ust. 4.

Umowy o podwykonawstwo oraz ich zmiany wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie

o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku.

Zgodnie z art. 463 ustawy Prawo zaméwien publicznych umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢

postanowien ksztaltujacych prawa i obowiazki Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w zakresie

kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w sposob mniej

korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy okreslone w niniejszej umowie.

Warunkiem zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie

Zamawiajacemu  dokumentéw  potwierdzajacych  zaplate =~ wymagalnego = wynagrodzenia

Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom uczestniczacym w realizacji odebranych robot.

W przypadku nieprzedstawienia wszystkich wymaganych dowodéw zaplaty Zamawiajacy jest

uprawniony do wstrzymania wyplaty czeSci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w wysokoS$ci

odpowiadajacej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaplaty, a Wykonawcy nie

przystuguja z tego tytulu odsetki za opodznienie w zaplacie. Wstrzymanie platnosci nie stanowi

opOznienia Zamawiajacego.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej =zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na zasadach okreslonych w art. 465 ustawy Prawo

zamowien publicznych.

Wielokrotna konieczno$¢ dokonywania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty Podwykonawcom

lub dalszym Podwykonawcom albo koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume

przekraczajaca 10% warto$ci niniejszej umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy

przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody powstate w zwigzku z wykonywaniem

zamowienia przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wymaga zachowania procedur okre$lonych

W niniejszej umowie oraz przepisach ustawy Prawo zamoéwien publicznych. Jezeli zmiana dotyczy

Podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w celu wykazania spetniania warunkoéw

udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé, ze nowy podmiot spetnia te warunki

w zakresie nie mniejszym niz podmiot zastgpowany. Wykonawca jest obowigzany poinformowac

Zamawiajacego o rezygnacji z Podwykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu aktualnych danych kontaktowych

wszystkich Podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czgsci zamowienia nowemu Podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy nie

wymaga zmiany Umowy, z zastrzezeniem zachowania obowigzkéw wynikajgcych z niniejszego

paragrafu oraz ustawy Prawo zamowien publicznych.

Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczace Podwykonawcow stosuje si¢ odpowiednio do dalszych

Podwykonawcow, chyba Ze z przepisow ustawy Prawo zamoéwien publicznych wynika inacze;.

§18
Polubowne rozwigzywanie sporow (mediacja)
Strony zobowiazuja si¢ dazy¢ do polubownego rozwigzywania wszelkich sporow wynikajacych
z niniejszej umowy lub pozostajgcych w zwiazku z jej wykonywaniem, w szczegdlnosci poprzez
negocjacje prowadzone w dobrej wierze.

Strona 15z 17



ZNAK SPRAWY: DEZ/Z/341/ZP -13/2026

2. Jezeli rozwiazanie sporu w drodze negocjacji nie bedzie mozliwe w terminie 30 dni od dnia pisemnego
zgloszenia sporu przez jedng ze Stron, kazda ze Stron moze skierowa¢ spor do mediacji lub innego
polubownego rozwigzania sporu, zgodnie z przepisami Dzialu X ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. —
Prawo zamoéwien publicznych.

3. Mediacja moze by¢ prowadzona przez mediatora wpisanego na liste stalych mediatoréw prowadzona
przez Prezesa wilasciwego sadu okregowego albo przez inng osobg wybrang wspolnie przez Strony,
posiadajaca wiedzg i do§wiadczenie w zakresie zamowien publicznych i robot budowlanych.

4. Skierowanie sporu do mediacji nie pozbawia Stron prawa do dochodzenia roszczen przed sadem
powszechnym, jezeli mediacja nie doprowadzi do zawarcia ugody lub druga Strona odmowi udziatu
w mediacji.

5. Zawarcie ugody w wyniku mediacji wymaga zachowania formy pisemnej i wywoluje skutki
przewidziane w przepisach Kodeksu postgpowania cywilnego oraz ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.

6. W zakresie nieuregulowanym niniejsza Umowa do mediacji i innych metod polubownego
rozwiazywania sporoOw stosuje si¢ przepisy Dziatu X ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo
zamoéwien publicznych oraz przepisy Kodeksu postepowania cywilnego.

7. Strony moga, za obopdlng zgoda, poddac¢ spor pod rozstrzygniecie Sadu Polubownego przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej albo skorzysta¢ z mediacji prowadzonej przy tym Sadzie, zgodnie
z przepisami Dziatu X ustawy — Prawo zamowien publicznych.

§19
Postanowienia koncowe

1. Strony zobowigzujg si¢ do przetwarzania danych osobowych w sposéb zgodny z obowigzujacymi
przepisami prawa, w tym przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. (ogo6lne rozporzadzenie o ochronie danych — RODO). Jezeli charakter realizacji
Umowy bedzie tego wymagal, Strony zawra odrgbng umowg powierzenia przetwarzania danych
osobowych.

2. W okresie wykonywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia
Zamawiajacego w terminie 3 dni od daty wystapienia ponizszych okolicznosci o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie 0sob reprezentujacych Wykonawce lub 0os6b wyznaczonych do kontaktu,

3) ogloszeniu upadto$ci Wykonawcy lub ztozeniu wniosku o ogtoszenie jego upadiosci,
4) wszczeciu w stosunku do Wykonawcy postepowania restrukturyzacyjnego

5) ogtoszeniu likwidacji Wykonawcy,

6) zawieszeniu przez Wnioskodawcg dziatalnosci.

3. W sprawach nieuregulowanych Umowg zastosowanie maja przepisy ustawy — Prawo zamoéwien
publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy — Prawo budowlane oraz innych powszechnie obowigzujacych
przepisow prawa.

4. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisOw ustawy Prawo zamowien publicznych lub innych
bezwzglednie obowigzujacych przepisdw prawa jest niewazna.

5.  Ewentualne sprawy sporne wynikle na tle wykonywania umowy po wyczerpaniu mozliwosci ich
polubownego zalatwienia po przeprowadzeniu postgpowania mediacyjnego lub innego postgpowania
polubownego, o ile Strony zdecydowaty si¢ z niego skorzysta¢. podlegac beda rozstrzygnigciu przez sad
powszechny wlasciwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa.

6. Umowe sporzadzono w trzech jednakowo brzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego i jeden
dla Wykonawcy, przy czym dopuszcza si¢ zawarcie Umowy w formie elektronicznej, opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

7.  Jezeli ktérekolwiek z postanowien Umowy okaze si¢ niewazne lub bezskuteczne, nie wptywa to na
waznos$¢ pozostatych postanowien Umowy. Strony zobowigzuja si¢ zastapi¢ niewazne lub bezskuteczne
postanowienie innym, zgodnym z prawem, ktére bedzie mozliwie najpelniej odpowiadato celowi
gospodarczemu zastgpowanego postanowienia.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Integralng czes¢ Umowy stanowia:

Oferta Wykonawcy,

SWZ wraz z zatacznikami,

Dokumentacja projektowa,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,
Harmonogram rzeczowo-finansowy,

Inne dokumenty wskazane w Umowie.
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