UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NI ...ttt
zawarta pomiedzy:

Gming Miasto Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, NIP: 851-030-94-10,
REGON: 811684232, ktérg reprezentuje:

zwang dalej w tresci umowy ,Zamawiajgcym”
a

XXXXXXXXKXXXXX XX XXXXXXXXAKXXXXXX,
Ul XXXXXXXXXXXK, XXXXXXXXXXXX, NIP XXXXXXXXXXXX, REGON XXXXXXXXXX,

zwang dalej w tre$ci umowy ,Projektantem” lub ,Wykonawcg”

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru
oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego
w trybie podstawowym na realizacje zadania inwestycyjnego w formule zaprojektuj i wybuduij
pn. ,Budowa kompleksu sportowego Orlik 2025 wraz z obiektami lekkoatletycznymi
przy Szkole Podstawowej nr 51 w Szczecinie w ramach programu budowa
komplekséw sportowych ,,0Orlik” — edycja 2025” na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), zw. dalej ,ustawg

pzp-.

|. Postanowienia ogdéine

§1

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania jako przedmiot umowy,
realizacje zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa kompleksu sportowego Orlik 2025
wraz z obiektami lekkoatletycznymi przy Szkole Podstawowej nr 51 w Szczecinie w
ramach programu budowa komplekséw sportowych ,,Orlik” — edycja 2025”, zw.
dalej ,Zadaniem” lub ,przedmiotem umowy” lub ,inwestycjg”.

2. Zadanie jest objete dofinansowaniem na podstawie umowy
nr 2026/0599/0338/SubA/DIS/BO/25 o dofinansowanie ze srodkoéw funduszu rozwoju
kultury fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach programu budowy kompleksow
sportowych Orlik — edycja 2025 zawartej pomiedzy Gming Miasto Szczecin, a Skarbem
Panstwa Ministrem Sportu i Turystyki.

3. Zadanie obejmuje:

1) wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem, w imieniu Zamawiajgcego,
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe lub braku sprzeciwu do zgtoszenia robét
niewymagajgcych pozwolenia na budowe - w zaleznosci od tego, czy realizacja
Zadania wymagata bedzie uzyskania pozwolenia na budowe, czy zgtoszenia robot
niewymagajacych pozwolenia na budowe,

2) wykonanie robét budowlanych,

3) sprawowanie nadzoru autorskiego.

4. Szczegotowy zakres przedmiotu umowy zostat okreslony w:

1) Programie Funkcjonalno-Uzytkowym zagospodarowania kompleksu sportowego w
ramach programu ,Moje boisko — orlik” na terenie Szkoty Podstawowej nr 51 przy ul.
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Jodtowej 21 w Szczecinie, dz. nr 81/3, obr. 2086 opracowanym w marcu 2025r.
przez pracownie projektowg Arkada mgr. inz. Anna Flicinska, zwanym dalej ,PFU”,
2) Pozostatych dokumentach zamdéwienia dla Zadania,
3) Ofercie Wykonawcy.
5. Zakres rzeczowy umowy obejmuje w szczegolnosci:
1) Etap pierwszy Zadania, zw. dalej ,,etapem pierwszym” obejmujgcy:

a) Wykonanie na podstawie PFU kompletnej dokumentacji technicznej, w tym
dokumentacji projektowej oraz innych opracowan szczegoétowo opisanych w § 3
i § 4, a takze innych dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 2 3,

b) wystgpienie z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe lub
zgtoszenie robdét niewymagajgcych pozwolenia na budowe, w imieniu
Zamawiajgcego, zgodnie z ust. 3 pkt 1 powyzej,

c) wystgpienie w imieniu Zamawiajgcego z wnioskiem o wydanie pozostatych,
wymaganych przepisami prawa pozwolen, zgdd, odstepstw i innych aktow,
o ktérych mowa w § 3,

d) reprezentacja Zamawiajgcego w postepowaniach, o ktérych mowa w lit. b i ¢
powyzej oraz uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego odpowiednio ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na budowe, braku sprzeciwu do zgtoszenia robot
budowlanych niewymagajgcych pozwolenia na budowe oraz innych pozwolen,
zgd6d, odstepstw i aktow, o ktérych mowa w § 3;

2) Etap drugi Zadania, zw. dalej ,,etapem drugim” obejmujgcy:

a) wykonanie robdt budowlanych zgodnie z odpowiednio pozwoleniem na budowe/
zgtoszeniem robot niewymagajgcych pozwolenia na budowe, dokumentacjg
techniczng wskazang w § 3 i § 4, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej,

b) wystapienie w imieniu Zamawiajgcego z wnioskiem o wydanie odpowiednio:

— decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie albo zaswiadczenia o braku podstaw do
whniesienia sprzeciwu,

— pozytywnego stanowiska organéw w sprawie zgodnosci wykonania obiektu
budowlanego z projektem budowlanym albo potwierdzenia niezgtoszenia
przez nie sprzeciwu lub uwag, zgodnie z art. 56 ustawy z 07 lipca 1994 r.
Prawo budowlane albo

— pisemnego stanowiska organu nadzoru budowlanego o braku koniecznosci
uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie oraz zawiadomienia
o zakonczeniu budowy, a takze

— innych dokumentéw wymaganych obowigzujgcymi przepisami w celu
umozliwienia przystgpienia do uzytkowania obiektu po wykonanych robotach
budowlanych,

C) reprezentacja Zamawiajgcego w postepowaniach, o ktérych mowa lit. b powyze;j
oraz uzyskanie, w imieniu Zamawiajgcego, odpowiednio ostatecznej decyzji/
stanowiska/potwierdzenia/innych dokumentow wraz z zatgcznikami, o ktérych
mowa w lit. b powyzej, wymaganych obowigzujgcymi przepisami w celu
mozliwosci przystgpienia do uzytkowania obiektu po wykonanych przez
Wykonawce robotach budowlanych,

6. Etap trzeci Zadania, zw. dalej ,,etapem trzecim” obejmujgcy sprawowanie nadzoru
autorskiego w trakcie realizowanych robdt budowlanych, prowadzonych przez
Wykonawce na podstawie dokumentacji technicznej, o ktérej mowa w § 3 i § 4. Zakres
przedmiotu umowy obejmuje realizacje wszelkich czynno$ci koniecznych do nalezytego
wykonania Zadania opisanych w dokumentach zamowienia, w tym w niniejszej umowie,
umowie o dofinansowanie okreslonej w § 1 ust. 2 oraz w obowigzujgcych przepisach
oraz zaleceniach wiadciwych organdw administracji publicznej.

7. Terminy realizacji oraz kwoty wynagrodzenia za wykonanie wszystkich etapéw Zadania
wynikajg z zatgcznika nr 3 do umowy, harmonogramu rzeczowo terminowo- finansowego
(dalej: takze HRTF), sporzadzonego zgodnie z dokumentami zaméwienia.
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Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot umowy z najwyzszg starannoscig
wymagang od podmiotu profesjonalnie swiadczgcego tego typu ustugi, zgodnie z PFU,
zasadami sztuki budowlanej i aktualnym stanem wiedzy, a nadto zgodnie ze
wskazéwkami Zamawiajgcego oraz wykorzystujgc wylgcznie materiaty i urzgdzenia
fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wczesniej niz 3 lata przed dniem zawarcia
niniejszej umowy, objete certyfikatem w zakresie tzw. znaku bezpieczenstwa
wskazujgcego na zgodnos¢ z aktualnymi normami, aprobatg techniczng i wtasciwymi
przepisami technicznymi zgodnie z art. 10 ustawy z 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac wszelkie prace, ktére nie zostaty wyszczegdlnione
w dokumentach zamdwienia, a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie ze wszystkimi warunkami lokalizacyjno-
terenowymi i innymi okolicznosciami, ktore sg istotne dla wykonania przedmiotu umowy
I nie wnosi w tym zakresie zadnych zastrzezen.

W ramach realizacji niniejszej umowy, Zamawiajgcy zobowigzuje sie:

1) dostarczy¢ Wykonawcy PFU, oraz umowe o dofinansowanie, o ktérej mowa w § 1
ust. 2;

2) udzieli¢ Wykonawcy lub osobom przez niego wskazanym, na wniosek Wykonawcy,
odpowiednich petnomocnictw do wystepowania w imieniu Zamawiajgcego przed
organami administracji publicznej i innymi instytucjami w sprawach zwigzanych
z uzyskaniem wszelkich opinii, uzgodnien, warunkéw technicznych, decyzji
administracyjnych, a takze innych dokumentéw wymaganych obowigzujgcymi
przepisami prawa niezbednych do wykonania przedmiotu umowy;

3) na biezagco konsultowaé¢ z Wykonawcg planowane i przyjete rozwigzania;

4) dokonywa¢ odbioréw poszczegdlnych etapédw przedmiotu umowy zgodnie
Z niniejszg umowa.

Strony oswiadczajg, ze przy realizacji przedmiotu umowy bedg ze sobg wspoétdziatag,
majgc przede wszystkim na wzgledzie cel gospodarczy umowy, jej postanowienia,
a takze poszanowanie intereséw drugiej Strony. W przypadku, gdy Wykonawca wystgpi
do Zamawiajgcego o udzielenie odpowiedzi, zajecie stanowiska lub dokonanie innej
czynnosci wymaganej ze wzgledu na terminowg i merytorycznie uzasadniong realizacje
przedmiotu niniejszej umowy, Zamawiajgcy udzieli odpowiedzi lub zajmie stanowisko
(w tym dotyczgcych czynnosci wymaganych w celu realizacji przedmiotu umowy)
w terminie nie dtuzszym 14 dni roboczych od otrzymania wystgpienia drogg elektroniczng
na adres wiro@um.szczecin.pl W sytuacji, gdy z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajgcego, termin 14 dni roboczych bedzie terminem niewystarczajgcym na
udzielenie odpowiedzi lub zajecie stanowiska, Zamawiajgcy dokona powyzszych
czynnosci bez zbednej zwtoki.

Il. Personel Wykonawcy, Przedstawiciel Zamawiajacego, Inspektorzy Nadzoru

§2

Przedstawicielem Wykonawcy podczas realizacji Zadania bedzie: ............................

. Koordynatorem realizacji umowy, ze strony Zamawiajgcego, podczas realizacji Zadania,

bedzie: Katarzyna Monka,

. Funkcje Inspektora Nadzoru/nadzoru petni¢ beda:

1) w branzy konstrukcyjno — budowlanej: KHXXXXAKXXXX XXX - koordynator
czynnosci nadzoru inwestorskiego,
2) w branzy elektrycznej: XXXXXXXXXXXXX,
3) w branzy sanitarnej: XXXXXXXXXXXXX,
4) nadzor dendrologiczny: XX XXXXXXXXXXX,
5) nadzor ornitologiczny: ) 9.9.90.90.0.9.9.0.0.0.0.0.¢
. Wykonawca zapewni udziat nizej wymienionych oséb w realizacji przedmiotu umowy:
1) Projektant w specjalnosci konstrukcyjno- budowlane; - XHXXXXXXXXXXXXX,
2) Projektant w specjalnosci sanitarnej - XXXXXXXXXXXXXXXXX,

3) Projektant w specjalnosci elektrycznej — XXXXXXXXXXXXXXXX,
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4) Projektant w specjalnosci drogowej — XXXXXXXXXXXXXXXXX,

5) Kierownik budowy — XXXXXXXXXXXXXXXXX,

6) Kierownik robdt branzy elektrycznej — XXXXXXXXXXXXXX,

7) Kierownik robdt branzy sanitarnej — XXXXXXXXXXXXXXXXXX,

8) Kierownik robot branzy drogowej — XXXXXXXXX XXX XXX XXX,

9) Dendrolog — XXXXXXXXXXX XXX XXX XXX XXX,

10) Ornitolog — XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Osoby posiadajgce uprawnienia do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi,
o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1-8, muszg posiadac, przez caty okres realizacji przedmiotu
umowy, aktualne ubezpieczenie obowigzkowe od odpowiedzialnosci cywilnej oséb
wykonujgcych samodzielne funkcje w budownictwie, zawarte w ramach przynaleznosci
odpowiednio do Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa lub I1zby Architektow RP.
Wykonawca, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, zobowigzany jest do przedktadania
Zamawiajgcemu, w terminie 3 dni od dnia przekazania wezwania przez Zamawiajgcego,
dokumentéw potwierdzajgcych przynaleznos¢ oséb, o ktérych mowa w ust. 5
do odpowiednio wtasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa lub Izby Architektéw RP oraz
dowodow optacania skfadek obowigzkowego ubezpieczenia OC ww. oséb.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ obecnos$¢ projektantow, o ktorych mowa ust. 4
pkt 1-3 na radzie budowy Ilub terenie prowadzenia robét na kazde wezwanie
Zamawiajgcego lub nadzoru inwestorskiego dostarczone Wykonawcy drogg pisemng lub
elektroniczng najpdzniej na 2 dni przed wyznaczonym terminem.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ statg osobistg obecnos¢ kierownika budowy na
terenie prowadzenia robét, w trakcie wykonywania robét budowlanych, co powinno byé
potwierdzane co najmniej codziennym (w dni robocze) wpisem w dzienniku budowy.
Wykonawca obowigzany jest zapewni¢ obecnos¢ kierownika budowy oraz wszystkich
kierownikdéw robét branzowych na kazdej zwotanej radzie budowy.

W sytuacji, gdy Wykonawca nie zapewni na zasadach okreslonych w niniejszej umowie,
podczas realizacji etapu drugiego lub etapu trzeciego, odpowiednio ktoérejkolwiek z oséb,
o ktérych mowa w ust. 4 pkt 4-10 lub w § 10 ust. 2 w zw. z ust. 3 umowy, Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo do samodzielnego ustanowienia odpowiednio kierownika budowy,
kierownika robét, dendrologa, ornitologa lub Czlonka Zespotu Nadzoru Autorskiego. W
takiej sytuacji, osoby ustanowione przez Zamawiajgcego bedg petnity powierzone funkcje
do dnia zakonczenia realizacji umowy, a Wykonawcy zostang naliczone kary umowne, 0
ktorych mowa w § 20 umowy.

Zmiana 0s06b, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, moze nastgpi¢ na pisemny
wniosek Wykonawcy. Zmiana taka, z zastrzezeniem ust. 12 i 13 ponizej, stanowi zmiane
umowy i odbywa sie na zasadach okreslonych w § 21.

W przypadku krotkotrwatej (nieprzekraczajgcej jednorazowo 2 tygodni) przeszkody
w sprawowaniu funkcji przez osoby wskazane w ust. 4 pkt 4-10, spowodowanej
w szczegodlnosci chorobg lub urlopem - Wykonawca moze ustanowi¢ zastepce danej
osoby (dalej: zastepca). Ustanowienie zastepcy nastepuje na wniosek Wykonawcy
skladany Zamawiajgcemu co najmniej w formie dokumentowej i wymaga zgody
Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Wskazanie
zastepcy na zasadach okreslonych w zdaniu poprzednim nie stanowi zmiany umowy,
o ktérej mowa w ust. 11 zdanie drugie.

Zastepca, o ktérym mowa w ust. 12, musi posiada¢ uprawnienia co najmniej w zakresie
okreSlonym w dokumentach zaméwienia dla osoby, ktérg zastepuje. Do wniosku,
o ktorym mowa w ust. 12 powyzej, Wykonawca kazdorazowo dotgcza dokumenty
potwierdzajgce posiadanie uprawnien, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym. Dodatkowo,
przed przystgpieniem do sprawowania funkcji przez odpowiednio zastepce kierownika
budowy albo zastepce kierownika robdt, Wykonawca zobowigzany jest przekazac
Zamawiajgcemu oswiadczenia i dokumenty, o ktérych mowa w § 6 ust. 2 pkt 1 lit. a.
Osoby wskazane w ust. 3 i 4 dziatajg w granicach uprawnien nadanych im ustawg oraz w
granicach umocowania nadanego przez Zamawiajgcego. O ile z przepiséw ustawy nie
wynika inaczej, ww. osoby nie sg uprawnione do sktadania o$wiadczen woli w imieniu
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Zamawiajgcego, a w szczegolnosci nie sg uprawnione do dokonywania jakichkolwiek
zmian umowy, w tym dotyczacych wykonania robét dodatkowych lub robét zamiennych.

Ill. Dokumentacja techniczna

§3

. Etap pierwszy Zadania obejmuje opracowanie i dostarczenie Zamawiajgcemu
dokumentacji technicznej zawierajgce;j:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

dane wyjsciowe w zakresie niezbednym do poprawnego wykonania przedmiotu
umowy oraz poprawnego wykonania robét budowlanych i zgodnego z prawem
uzytkowania w tym: uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego dokumentéw
potwierdzajgcych zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi
z przepisdéw, uzyskanie kopii mapy zasadniczej, opracowanie mapy do celéw
projektowych, inwentaryzacja obiektow w zakresie architektury, konstrukcji, instalac;ji
i urzgdzen technologicznych, uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wszelkich zgod,
pozwolen, decyzji, warunkéw technicznych i realizacyjnych zwigzanych z Zadaniem
i inne dane wyjsciowe umozliwiajgce poprawne wykonanie przedmiotu zamdwienia
oraz poprawne wykonanie robot budowlanych;

projekt budowlany (wszystkie branze, w peinym wymaganym przepisami zakresie
branz). Projekt budowlany musi posiada¢ wszystkie niezbedne uzgodnienia oraz
zosta¢ zatwierdzony przez witasciwy organ administracji budowlanej. Projektant,
w imieniu Zamawiajgcego, zobowigzany bedzie odpowiednio zgtosi¢ roboty
budowlane niewymagajgce pozwolenia na budowe lub ztozyé wniosek o wydanie
decyzji o pozwoleniu na budowe, zgodnie z § 1 ust. 3 pkt 1;

informacje dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
robot budowlanych;

projekt wykonawczy (wszystkie branze, w petnym wymaganym przepisami zakresie
branz). Projekt wykonawczy musi by¢ kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma
stuzy¢ i ma zawieraé niezbedne opisy i rysunki wykonawcze;

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (wszystkie branze
w pelinym, wymaganym przepisami zakresie branz). Specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlanych muszg zawieraC¢ podziat catego zadania,
w sposOb umozliwiajgcy wykonanie robdét budowlanych i przystgpienie
do uzytkowania;

przedmiary robot (wszystkie branze w petnym, wymaganym przepisami zakresie
branz);

kosztorysy ofertowe (wszystkie branze w petnym, wymaganym przepisami zakresie
branz) sporzadzone metodg kalkulacji szczegétowej. Kalkulacja szczegétowa powinna
polega¢ na obliczeniu ceny kosztorysowej jako sumy iloczynow: ilosci ustalonych
jednostek przedmiarowych, jednostkowych naktadéw rzeczowych i ich cen oraz
doliczonych odpowiednio kosztéw materiatbw pomocniczych nieobjetych naktadami
rzeczowymi, kosztéw posrednich i zysku, z uwzglednieniem podatku od towarow
i ustug — wedtug formuty:

Ck=2L*(n*c+Kp+2Z)+Py

gdzie:

C« - oznacza cene kosztorysowas,

L - oznacza ilo$¢ ustalonych jednostek przedmiarowych,

n - oznacza jednostkowe naktfady rzeczowe: robocizny - n,, materiatéw - n,,, pracy
sprzetu i Srodkow transportu technologicznego - ng,

C - oznacza ceny jednostkowe czynnikow produkcji obejmujgce: godzinowg stawke
robocizny kosztorysowej - C,, ceny jednostkowe materiatéow - C,,, ceny jedn.
maszynogodziny pracy sprzetu i Srodkéw transportu technolog. - Cs,

n * ¢ - oznacza koszty bezposrednie na jednostke przedmiarowg obliczone wg wzoru:
n*c=2n*Cr+2(n,*Cyn+ Mp) + 2ns* Cs

gdzie:



Mp; - oznacza koszty materiatow pomocniczych na jednostke przedmiarowa,

Kp - oznacza koszty poSrednie,

Kp; - oznacza koszty posrednie na jednostke przedmiarows,

Z - oznacza zysk kalkulacyjny,

Z;- oznacza zysk kalkulacyjny na jednostke przedmiarows,

Py - oznacza podatek od towarow i ustug (VAT).

Kosztorysy powinny zawiera¢ rozdziat kosztow kwalifikowanych i niekwalifikowanych
zgodnie z ich klasyfikacjg na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie, o0 ktérej
mowa w § 1 ust. 2. Koszty materiatbw pomocniczych oblicza sie jako iloczyn
wskazZnika kosztow materiatbw pomocniczych i podstawy ich naliczania.

Koszty poSrednie w kosztorysie oblicza sie jako iloczyn wskaznika kosztow
posrednich i ustalonej podstawy naliczania lub ustala kwotowo na podstawie
preliminarza.

W kalkulacji szczegotowej ujmuje sie koszty wszystkich materiatow tgcznie z kosztami
zakupu;

8) zbiorcze zestawienie kosztow inwestycji (wszystkie branze, w pelinym wymaganym
przepisami zakresie branz);

9) harmonogram rzeczowo terminowo- finansowy zawierajgcy elementy robét, terminy
ich wykonania oraz wartosci — opisane i wyliczone w kosztorysach ofertowych,
ukazujgcy ptatnosci na zasadach opisanych w § 15 oraz zawierajgcy rozdziat kosztow
kwalifikowanych i niekwalifikowanych zgodnie z ich klasyfikacjg na podstawie umowy,
o ktorejf mowa w § 1 ust. 2; Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ ww.
harmonogram na bazie HRTF, o ktérym mowa w § 1 ust. 7 umowy, tj. rozbudowujgc
ztozony uprzednio HRTF o ww. elementy przewidziane dla etapu drugiego Zadania;
od dnia akceptacji przez Zamawiajgcego (co najmniej w formie dokumentowej), HRTF
zaktualizowany zgodnie 2z postanowieniami niniejszego punktu, zastepuje
harmonogram rzeczowo terminowo- finansowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 7 umowy;

10) oswiadczenie projektantow o kompletnosci dokumentacji technicznej, zgodnosci
z obowigzujacymi przepisami, wymaganiami funkcjonalno-uzytkowymi oraz zasadami
wiedzy technicznej;

11) decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla Zadania lub raport oddziatywania
inwestycji na srodowisko (jezeli wymagajg tego obowigzujgce przepisy);

12) projekty rozbidrek istniejgcych obiektéw nadziemnych i podziemnych i usuniecia
ewentualnych kolizji elementéw istniejgcych oraz odpowiedniego zabezpieczenia
istniejgcej infrastruktury uzbrojenia terenu przeznaczonej do pozostawienia (jezeli
wymagajg tego obowigzujgce przepisy);

13) dokumentacje geologiczno-inzynierskg o szczegoétowos$ci niezbednej do doktadnego
rozpoznania warunkéw posadowienia (jezeli wymagajg tego obowigzujace przepisy);

14) instrukcje bezpieczenstwa pozarowego obiektu i projekt oznakowania obiektu pod
wzgledem bezpieczenstwa pozarowego, a w szczegodlnosci okreslajgcych kierunek
ewakuacji, rozmieszczenia sprzetu gasniczego i hydrantow;

15) inwentaryzacje istniejgcej zieleni wraz z gospodarkg zadrzewienia przygotowang
w sposob okreslony w zatgczniku nr 3 do Obowigzkéw Podmiotéw Miejskich
stuzgcych wdrozeniu Standarddéw utrzymania, ochrony i rozwoju terendw zieleni
miasta Szczecin, stanowigcych Zatgcznik nr 2 do Zarzgdzenia nr 140/21 Prezydenta
Miasta Szczecin z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie Standardow utrzymania, ochrony
i rozwoju terendow zieleni Miasta Szczecin oraz obowigzkéw stuzgcych ich wdrozeniu
(ze zm.), zw. dalej ,Obowigzkami”;

16) pozytywnie zaopiniowany przez Biuro Ogrodnika Miasta Szczecin operat
dendrologiczny;

17)uzgodniony z Biurem Ogrodnika Miasta Szczecin projekt wniosku o wydanie
zezwolenia na usuniecie drzew i krzewOow oraz wykonanie nasadzen zastepczych
i nowych;

18) dodatkowe elementy dokumentacji projektowej przygotowane w sposob okreslony
w zatgcznikach nr 5, 6, 7, 8 do Obowigzkéw, zawierajgce rozwigzania projektowe
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dotyczgce zieleni uzgodnione z Biurem Ogrodnika Miasta Szczecin oraz — w zakresie
majgcym na celu ocene wptywu przyjetych rozwigzan projektowych na koszty
utrzymania zielni — dodatkowg dokumentacje przygotowang wedtug zatgcznikow 7 i 8
do Obowigzkéw uzgodniong z wkasciwym administratorem terenu;

19) projekt ochrony zieleni w procesie inwestycyjnym (w tym projekt strefy ochrony drzew
(SOD), przygotowany wedtug zatgcznika nr 6 do Obowigzkéw, zawierajgcy
uzgodnione z Biurem Ogrodnika Miasta Szczecin przyjete rozwigzania projektowe
dotyczgce zieleni oraz zweryfikowany pod kgtem wymagan dotyczgcych zawartosci
dokumentacji i tresci Standardéw utrzymania, ochrony i rozwoju terenow zieleni
miasta Szczecin, zwanych dalej "Standardami”, stanowigcych zatgcznik nr 1 do
Zarzadzenia Nr 140/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 marca 2021 r.
w sprawie Standardéw utrzymania, ochrony i rozwoju terenéw zieleni Miasta Szczecin
oraz obowigzkoéw stuzgcych ich wdrozeniu (ze zm.);

20) ocene ornitologiczng i chiropterologiczng mozliwego zasiedlenia i wykorzystania przez
gatunki chronione obiektu i zadrzewienia znajdujgcego sie na terenie, na ktérym
planuje sie inwestycje, wraz z okresleniem:

— konfliktow przyrodniczych jakie mogg wystgpi¢ w momencie rozpoczecia realizacji
Zadania,

— dziatan jakie nalezy podjg¢ dla ograniczenia mozliwosci wystgpienia kolizji na
styku realizacji Zadania z legami ptakow,

— dziatanh jakie nalezy przedsiewzig¢ przed rozpoczeciem realizacji Zadania w celu
dopetnienia spraw formalno-prawnych,

wraz z uzyskaniem, w imieniu Zamawiajgcego, wymaganych przepisami prawa zgod

i odstepstw w zakresie ochrony gatunkowe;.

2. W ramach realizacji etapu pierwszego Zadania Wykonawca przygotuje i dostarczy
Zamawiajgcemu projekt protokotu koncowego odbioru dokumentacji, o ktérym mowa
w § 14 z wyszczegolnieniem ilosciowym przekazywanej dokumentacji techniczne;.

3. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje techniczng zgodnie
z aktualnym stanem prawnym oraz uzyskaé wszelkie uzgodnienia, opinie, sprawdzenia,
warunki techniczne, decyzje, pozwolenia i zatwierdzenia dokumentacji wymagane
obowigzujgcymi przepisami. W szczegolnosci dokumentacje projektowe, przedmiary,
kosztorysy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, informacje dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, nalezy wykonac zgodnie z:

1) Ustawag z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane;

2) Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie;

3) Ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 Prawo Zamoéwien Publicznych;

4) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

5) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego;

6) Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych;

7) Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia;

8) Warunkami technicznymi wydanymi przez dostawcow medidw w zakresie
opracowania np. ENEA, ZWiK, operatorzy telekomunikacyjni itp.;

9) Warunkami technicznymi wydanymi przez ZDITM;

10) innymi nie wymienionymi wyzej obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym techniczno-
budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej oraz innymi przepisami prawa
wymienionymi w PFU, a takze warunkami pozarowymi, warunkami higienicznymi i
zdrowotnymi, warunkami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ergonomii, a takze
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zgodnie z Zarzgdzeniem Nr 140/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 marca
2021 r. w sprawie Standarddw utrzymania, ochrony i rozwoju terendw zieleni Miasta
Szczecin oraz obowigzkéw stuzgcych ich wdrozeniu (ze zm.);

4. Dokumentacja projektowa winna spetnia¢ wymagania okreslone zapisami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, a jej tres¢ winna by¢ dostosowana do specyfiki
i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robét budowlanych.

5. Wykonawca w trakcie prac projektowych jest zobowigzany do dokonywania biezgcych
ustalen z Zamawiajgcym oraz z wiasciwymi zarzgdcami infrastruktury.

6. Wykonawca jest zobowigzany w wykonywanej dokumentacji technicznej do opisania
rozwigzan technologicznych i zastosowanych materiatbw w sposéb jednoznaczny
i wyczerpujgcy za pomocg dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okreslen.
W dokumentaciji projektowo-kosztorysowej nie moga by¢ wskazane nazwy wiasne, znaki
towarowe, patenty lub pochodzenie, sformutowania, zrodta lub szczegdine procesy, ktére
charakteryzujg produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli
mogtoby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektérych wykonawcow
lub produktéw lub utrudniaé uczciwg konkurencje. W przypadku gdy jest to uzasadnione
specyfikg zamowienia i brakiem mozliwosci precyzyjnego okreslenia rozwigzan
technologicznych oraz materiatbw za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen,
Wykonawca moze zastosowaC okreslenia wskazane w zdaniu poprzednim, pod
warunkiem bezwzglednego zamieszczenia zapisu ,lub roéwnowazne”, wskazujgc
jednoczesnie na minimalne wymagania techniczne materiatdbw Ilub technologii
réwnowaznych. W przypadku uzycia nazw wtasnych, znakéw towarowych, patentéow lub
pochodzenia lub sformutowan lub zrédet lub szczegdinych procesow, ktére mogtyby
doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektérych wykonawcéw lub
produktéw lub utrudnia¢ uczciwg konkurencje, Wykonawca powinien przedtozy¢ takze
pisemne uzasadnienie ich uzycia.

7. llekro¢ w niniejszej umowie jest mowa o dokumentach uzgodnionych lub zaopiniowanych
przez Biuro Ogrodnika Miasta Szczecin lub przez wtasciwego administratora terenu,
Projektant zobowigzany jest z odpowiednim wyprzedzeniem ztozy¢é dokumentacje, w celu
jej uzgodnienia lub zaopiniowana, do odpowiednio Biura Ogrodnika Miasta Szczecin lub
wiasciwego administratora terenu, w ilosciach i postaciach przewidzianych w Zarzgdzeniu
Nr 140/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie Standardéw
utrzymania, ochrony i rozwoju terendw zieleni Miasta Szczecin oraz obowigzkéw
stuzgcych ich wdrozeniu (ze zm.).

8. Przy realizacji etapu pierwszego Wykonawca zobowigzany jest dodatkowo do:

1) uzgadniania z Zamawiajacym na etapie prac projektowych rozwigzan funkcjonalno-
uzytkowych, doboru materiatéw budowlanych, technologii i standardu wykonczenia
i aranzacji w proponowanych rozwigzaniach projektowych oraz konsultowania tych
rozwigzan wraz z uzyskaniem akceptacji dla przyjetych rozwigzan;

2) dokonywania biezgcych ustalen z Zamawiajgcym oraz Powiatowg Spoteczng Radg
ds. Oso6b Niepetnosprawnych przy Prezydencie Miasta Szczecin i przedstawiania do
konsultacji poszczegdlnych etapéw prac projektowych Zamawiajgcemu oraz
Powiatowej Spotecznej Radzie ds. Osob Niepetnosprawnych przy Prezydencie
Miasta Szczecin;

3) informowania na etapie prac projektowych Zamawiajgcego o0 przyjetych
rozwigzaniach funkcjonalno - uzytkowych, a takze rozwigzaniach dotyczgcych
w szczegoblnosci elementéw wyposazenia technologicznego placéwki oswiatowej pod
katem ekonomiki przysziej eksploatacji urzgdzen, czestotliwosci wymiany, jak rowniez
kosztow zuzycia medidow w okresie ich dziatania;

4) uzyskania, na wiasny koszt, w imieniu Zamawiajgcego, wszelkich niezbednych
uzgodnienh wymaganych do realizacji Zadania, w tym do otrzymania pozwolenia na
budowe/zgtoszenia robdét budowlanych niewymagajgcych pozwolenia na budowe
oraz uzgodnien rzeczoznawcow i ztozenie kompleksowego wniosku o pozwolenie na
budowe/zgtoszenia robdét budowlanych niewymagajgcych pozwolenia na budowe,
w imieniu Zamawiajgcego.



10.

Dokumentacje niezbedng do uzyskania wszelkich opinii, uzgodnien i pozwolen
wymaganych przepisami dostarcza Wykonawca na swdj koszt.
Czynnosci, o ktérych mowa w ust. 9 Wykonawca wykonuje w imieniu Zamawiajgcego.

§4

. Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje techniczng

ze szczegOtowym spisem zawartosci, spakowang w odpowiednie kartony z zatgczonym
spisem dla kazdego egzemplarza. Wszystkie tomy i teczki muszg by¢ odpowiednio
opisane, oznakowane i ponumerowane.

. Projekty budowlane i projekty wykonawcze nalezy opracowac¢ w jezyku polskim stosujgc

zasady wymiarowania oraz oznaczenia graficzne i literowe okreslone w Polskich Normach
oraz w innych przepisach, ustawach i rozporzadzeniach obowigzujgcych na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej. Projekty budowlane powinny byé oprawione w oktadke formatu
A4, w sposob uniemozliwiajgcy zdekompletowanie projektu.

. Projektant sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje techniczng

w nastepujgcych postaciach i ilosciach:
1) w postaci papierowej:

a) inwentaryzacja istniejgcej zieleni wraz z gospodarkg zadrzewienia, przygotowana
zgodnie ze standardami jakosci wykonania szczegotowej inwentaryzacji zieleni
oraz projektu strefy ochrony drzew (SOD) zgodnie z zatgcznikiem nr 3 i 6 do
Obowigzkéw —-2egz,

b) pozytywnie zaopiniowany przez Biuro Ogrodnika Miasta Szczecin operat
dendrologiczny, przygotowany w sposob okres$lony w zatgczniku nr 4 do
Obowigzkéw —-2egz,

c) projekt ochrony zieleni w procesie inwestycyjnym (w tym projekt strefy ochrony
drzew (SOD)), przygotowany wedtug zatgcznika nr 6 do Obowigzkdw,
zawierajgcy uzgodnione z Biurem Ogrodnika Miasta Szczecin przyjete
rozwigzania projektowe dotyczgce zieleni oraz zweryfikowany pod katem
wymagan dotyczgcych zawartosci dokumentacji i tresci Standardéw — 2 egz.,

d) uzgodniony z Biurem Ogrodnika Miasta Szczecin projekt wniosku o wydanie
zezwolenia na usuniecie drzew i krzewdw oraz wykonanie nasadzen zastepczych
i nowych -2 egz.,

e) dodatkowe elementy dokumentacji projektowej przygotowane w sposob
okreslony w zatgcznikach nr 5, 6, 7, 8 do Obowigzkow, zawierajgce rozwigzania
projektowe dotyczgce zieleni uzgodnione z Biurem Ogrodnika Miasta Szczecin
oraz
— w zakresie majgcym na celu ocene wptywu przyjetych rozwigzan projektowych
na koszty utrzymanie zielni — dodatkowa dokumentacja przygotowana wedtug
zatgcznikow 7 i 8 do Obowigzkéw uzgodniona z wilasciwym administratorem

terenu, — 2 egz.

f) projekt budowlany (zawierajgcy projekt zagospodarowania terenu, projekt
architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny) — 4 egz.

g) Informacja BIOZ -4 egz.

h) ocena ornitologiczna i chiropterologiczna -2 egz.

i) projekt wykonawczy — 4 egz.

J) przedmiar rob6t (wszystkie branze w petnym, wymaganym przepisami zakresie
branz) -2 egz.

k) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét budowlanych (wszystkie
branze w petnym, wymaganym przepisami zakresie branz) — 4 egz.

[) kosztorys ofertowy (wszystkie branze w petnym, wymaganym przepisami
zakresie branz) — 2 egz.

m) zbiorcze zestawienie kosztéw inwestycji (wszystkie branze w petnym,
wymaganym przepisami zakresie branz) -2 egz.

n) zaktualizowany harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, o ktérym mowa w
§ 3 ust. 1 pkt9 -2 egz.



0) instrukcja bezpieczehstwa pozarowego obiektu i projekt oznakowania obiektu

pod wzgledem bezpieczenstwa pozarowego -2 egz.
2) w postaci elektronicznej — ptyta nr 1, zapis na ptycie CD lub DVD — 2 szt.:

a) inwentaryzacja istniejgcej zieleni wraz z gospodarkg zadrzewienia,

b) pozytywnie zaopiniowany przez Biuro Ogrodnika Miasta Szczecin operat
dendrologiczny,

c) projekt ochrony zieleni w procesie inwestycyjnym (w tym projekt strefy ochrony
drzew (SOD)), przygotowany wedtug zatgcznika nr 6 do Obowigzkdw,
zawierajgcy uzgodnione z Biurem Ogrodnika Miasta Szczecin przyjete
rozwigzania projektowe dotyczgce zieleni oraz zweryfikowany pod katem
wymagan dotyczgcych zawartosci dokumentacji i tresci Standardow,

d) uzgodniony z Biurem Ogrodnika Miasta Szczecin projekt wniosku o wydanie
zezwolenia na usuniecie drzew i krzewow oraz wykonanie nasadzen zastepczych
i nowych,

e) dodatkowe elementy dokumentacji projektowej przygotowane w sposéb
okreslony w zatgcznikach nr 5, 6, 7, 8 do Obowigzkow, zawierajgce rozwigzania
projektowe dotyczgce zieleni uzgodnione z Biurem Ogrodnika Miasta Szczecin
oraz
— w zakresie majgcym na celu ocene wptywu przyjetych rozwigzan projektowych
na koszty utrzymanie zielni — dodatkowa dokumentacja przygotowana wedtug
zatgcznikow 7 i 8 do Obowigzkoéw uzgodniona z wilasciwym administratorem
terenu,

f) projekt budowlany;

3) w postaci elektronicznej — ptyta nr 2, zapis na ptycie CD lub DVD — 2 szt.:

a) Informacja BIOZ,

b) ocena ornitologiczna i chiropterologiczna,

c) projekt wykonawczy,

d) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, orientacyjny harmonogram
realizacji robét budowlanych w formacie PDF;

4) w postaci elektronicznej — ptyta nr 3, zapis na ptycie CD lub DVD — 1 szt.:

a) przedmiar robét w formacie PDF i w formacie *.ath programu NORMA,

b) kosztorys ofertowy w formacie PDF i w formacie *.ath programu NORMA,

C) zbiorcze zestawienie kosztow inwestycji w wersji elektronicznej w formacie PDF i
w formacie *excel,

d) zaktualizowany harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, o ktérym mowa w
§ 3ust. 1 pkt 9,

e) instrukcja bezpieczenstwa pozarowego obiektu i projekt oznakowania obiektu
pod wzgledem bezpieczenstwa pozarowego.

5) elektroniczne postaci dokumentacji nie mogg by¢ zabezpieczone przed kopiowaniem

i edycja.

4. Wykonawca wraz z dokumentacjg techniczng zobowigzany jest przedtozy¢ oswiadczenie
o kompletnosci, we wszystkich wymaganych branzach, dokumentacji technicznej
stanowigcej przedmiot niniejszej umowy oraz o$wiadczenie, ze dokumentacja ta zostata
wykonana w sposéb zgodny z wymogami okreslonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane i innymi powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, a takze
oswiadczenia, o ktérych mowa w § 3 ust. 1 pkt 10.

5. Przed ztozeniem odpowiednio wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe albo
zgtoszeniem robét budowlanych niewymagajgcych pozwolenia na budowe, Wykonawca
zobowigzany jest ziozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego, w Biurze Obstugi Interesanta
Urzedu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, 1 egz. ostatecznego
projektu budowlanego oraz przekazac przedmiotowy projekt, w wersji elektronicznej, na
adres e-mail wiiro@um.szczecin.pl, w celu umozliwienia Zamawiajgcemu wniesienia
ewentualnych uwag. Termin na wnoszenie uwag przez Zamawiajgcego — 7 dni roboczych
od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego projektu budowlanego, zgodnie
Z postanowieniami zdania pierwszego.
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W przypadku wniesienia przez Zamawiajgcego uwag do projektu, zgodnie z ust. 5
powyzej, Wykonawca zobowigzany jest do ich niezwlocznego uwzglednienia w projekcie
budowlanym (uwagi bedg wigzace dla Wykonawcy) i przekazania poprawionej
dokumentacji Zamawiajgcemu, w  wersji  elektronicznej, na adres e-mall
wiiro@um.szczecin.pl, w celu umozliwienia Zamawiajgcemu ponownej weryfikacii.

. W przypadku kolejnych uwag do projektu budowlanego procedure, o ktérej mowa w ust. 6

powyzej, stosuje sie do momentu uzgodnienia z Zamawiajgcym ostatecznego ksztattu
projektu budowlanego.

. Wykonawca uprawniony jest do odpowiednio ziozenia wniosku o wydanie decyzji

o pozwoleniu na budowe/ zgtoszenia robét budowlanych niewymagajgcych pozwolenia na
budowe na podstawie przedtozonego projektu wytgcznie po otrzymaniu od
Zamawiajgcego pisemnej zgody na ztozenie wniosku 0 wydanie decyzji 0 pozwoleniu na
budowe/dokonanie zgtoszenia robot budowlanych niewymagajgcych pozwolenia na
budowe.

. Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé¢ czynnosci, o ktérych mowa w ust. 5 - 7

powyzej z odpowiednim wyprzedzeniem, umozliwiajgcym dochowanie terminow realizacji
przedmiotu umowy.

§5

. Z zastrzezeniem postanowien ust. 10 — 12, ilekro¢ w wyniku wykonania ustug objetych

niniejszg umowg powstanie utwor (utwory) w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
0 prawie autorskim i prawach pokrewnych, bedg miaty do nich zastosowanie ponizsze
postanowienia.

. Projektant przenosi na Zamawiajgcego, w ramach wynagrodzenia ustalonego w § 12

umowy, catos¢ autorskich praw majgtkowych oraz wtasnos$¢ utworu, w tym réwniez prawo
wykonywania zaleznego prawa autorskiego i wyraza zgode na dokonywanie wszelkich
zmian w catosci lub czesci dokumentacji bedgcej przedmiotem niniejszej umowy,
wynikajgcych z aktualnych potrzeb Zamawiajgcego, w tym takze po wykonaniu niniejszej
umowy oraz oswiadcza, ze jakiekolwiek zmiany wprowadzone w tym zakresie na zlecenie
Zamawiajgcego nie stanowig naruszenia autorskich praw osobistych Projektanta,
w szczegolnosci prawa do integralnosci dokumentacji ani débr osobistych Projektanta.

. Z chwilg przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji sporzgdzonej przez Projektanta

w ramach przedmiotu niniejszej umowy i za wynagrodzeniem w niej przewidzianym

(okreslonym w § 12) na Zamawiajgcego przechodza:

1) prawo do wielokrotnego zastosowania dokumentacji lub jej czesci,

2) wlasnos¢ oryginatdbw i kopii egzemplarzy opracowan wchodzgcych w sktad
dokumentacji wraz z nosnikami,

3) prawo do rozporzgdzania i korzystania z przedmiotu umowy (w tym autorskimi prawami
majatkowymi), w catosci lub w czesci, na rzecz dowolnych podmiotéw, na wszystkich
polach eksploatacji, o ktérych mowa w pkt 9 ponizej, bez potrzeby uzyskiwania
odrebnej zgody Projektanta,

4) wytgczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego, a takze
prawo tworzenia na podstawie utworow dokumentacji zamiennej wedtug uznania
Zamawiajgcedo i przez wskazany przez niego podmiot,

5) prawo do rozporzgdzania i korzystania z utworéw zaleznych stanowigcych
opracowanie dokumentacji, stworzonych przez Projektanta lub podmioty trzecie, na
Zlecenie Zamawiajgcego, na wszelkich polach eksploataciji, o ktérych mowa w pkt 9,

6) prawo zezwalania na korzystanie i rozporzadzanie utworami zaleznymi stanowigcymi
opracowanie dokumentacji, stworzonymi przez Projektanta lub przez inne podmioty, na
zlecenie Zamawiajgcego, na wszelkich polach eksploataciji, o ktérych mowa w pkt 9,

7) prawo udostepniania podmiotom trzecim celem prawidtowego wykonania prac na
podstawie dokumentacji w tym petnienia zastepczego nadzoru autorskiego oraz
wykonywania dokumentacji zamiennej,

8) prawo zamieszczania w catoéci lub w czesci w materiatach zwigzanych z udzielaniem
zamowienia publicznego i innych 2zwigzanych zzawieraniem uméw przez
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Zamawiajgcego, jak rowniez we wnioskach do organéw wiadzy publicznej badz
wnioskach do instytucji finansujgcych lub mogacych finansowaé dziatalnosc
Zamawiajgcego,

9) autorskie prawa majgtkowe na nastepujgcych polach eksploatacii:

a) w zakresie uzywania,

b) w zakresie wykorzystania w catosci lub czesci utworu oraz dokonywania zmian
utworu, wedtug uznania Zamawiajgcego, bez potrzeby uzyskiwania odrebnej
zgody Projektanta,

c) w zakresie tworzenia opracowan utworu, w szczegolnosci ttumaczenia, przeroébki,
adaptacji, wedlug uznania Zamawiajgcego, bez potrzeby uzyskiwania odrebnej
zgody Projektanta,

d) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — zwielokrotnianie dowolng
technikg i utrwalanie dzieta zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiajgcego, w tym
technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa,
w tym m.in. poprzez dyskietki, ptyty CD/DVD, tasmy magnetyczne, nosniki
magnetooptyczne, poprzez druk oraz urzgdzenia elektroniczne, wprowadzania do
pamieci komputera oraz do sieci komputerowej,

e) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktoérych utwér utrwalono —
wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy,

f) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposéb inny niz okre$lony w lit. e —
publiczne wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i
reemitowanie, a takze publiczne udostepnianie utworu w taki sposob, aby kazdy
mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
wprowadzanie do sieci Internet,

g) zamieszczanie w catosci lub w czesci w materiatach stuzgcych do
przeprowadzenia postepowania o udzielenia zamowienia publicznego i innych
zwigzanych z zawieraniem umow przez Zamawiajgcego, jak rowniez we
wnioskach do organéw wiadzy publicznej badz wnioskach do instytucji
finansujgcych lub mogacych finansowac dziatalno$¢ Zamawiajgcego.

. Projektant oswiadcza, ze przeniesienie ww. praw nastgpi z chwilg przekazania
Zamawiajgcemu catosci lub czesci dokumentacji, w catosci i nieodwotalnie, bez
koniecznosci sktadania odrebnych oswiadczeh w terminie pozniejszym.

. Projektant oswiadcza i gwarantuje Zamawiajgcemu, ze swiadczenia wchodzace w zakres
przedmiotu umowy nie naruszg zadnych praw patentowych, praw do znakéw towarowych,
praw autorskich ani innych praw wtasnosci intelektualnej i przemystowych, ktore
przystugujg osobom trzecim.

. Jezeli zostanie zgtoszone do ktérejkolwiek ze Stron roszczenie wynikajgce z tego, ze
przedmiot umowy narusza jakikolwiek istniejgcy patent, prawo autorskie, prawo do znaku
towarowego lub inne prawo wtasnosci intelektualnej (w tym przemystowej) Zamawiajgcy
niezwtocznie poinformuje o tym fakcie Projektanta jezeli zgtoszenie zostato skierowane do
Zamawiajgcego, a Projektant zobowigzany, jest na swéj koszt podjg¢ wszelkie dziatania
majgce na celu odparcie tego zarzutu, chyba ze uzna iz zarzut jest zasadny. W tym
ostatnim przypadku Projektant na swoj koszt i ryzyko usunie wade prawng przedmiotu
umowy W sposob wskazany w ust. 8.

. W przypadku, gdy wytoczone zostanie przeciwko Zamawiajgcemu powddztwo w zwigzku
z zarzutem naruszenia przez Projektanta praw witasnosci intelektualnej (w tym witasnosci
przemystowej) oséb trzecich, Projektant jest zobowigzany do wystgpienia z wnioskiem
0 przystgpienie do postepowania w charakterze interwenienta ubocznego i do zwrdcenia
Zamawiajgcemu poniesionych przez niego kosztow procesu pod warunkiem uprzedniego
zawiadomienia Projektanta o wytoczeniu powddztwa w terminie umozliwiajgcym mu
obrone.

. W przypadku wskazanym w ust. 6 Projektant niezwtocznie uzyska na wiasny koszt
odpowiednie prawa wtasnosci intelektualnej (w tym przemystowej) od osoby trzeciej lub
niezwtocznie na swoj koszt zastgpi albo zmodyfikuje odpowiednig cze$¢ przedmiotu
umowy lub cafosci przedmiotu umowy tak, aby nie naruszat on praw wilasnoSci
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intelektualnej lub przemystowej z zastrzezeniem, Zze nie spowoduje to pogorszenia
uzgodnionej w umowie funkcjonalnosci. Projektant pokryje niezbedne straty
Zamawiajgcego powstate w zwigzku z dokonywang modyfikacjg przedmiotu umowy
w catosci.

. W przypadku powierzenia wykonania czesci przedmiotu umowy stanowigcego utwor

W rozumieniu prawa autorskiego, Projektant zobowigzany jest, o ile nie nabedzie
autorskich praw majgtkowych do przedmiotu umowy w sposéb pierwotny, do uzyskania
praw autorskich majatkowych do utworéw lub ich czesci w zakresie co najmniej tozsamym
Z ust. 2-4, oraz w zakresie odpowiadajgcym co najmniej polom eksploatacji, o ktérych
mowa w ust. 3 pkt 9, na ktérych prawa te przeniesie na Zamawiajgcego oraz do
udokumentowania w sposob zgody z przepisami prawa przejscia tych praw.

W przypadku gdy Wykonawca w ramach realizacji obowigzkéw wynikajgcych z umowy
dotyczagcych przekazywania dokumentacji dowodowej odnosnie spetniania obowigzkéw
wynikajgcych z przestrzegania umowy o dofinansowanie, przekaze utwoér zdjeciowy lub
filmowy, wraz z jego przekazaniem, udziela Gminie Miasto Szczecin, w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 12, na czas nieoznaczony, nieograniczonej co do
miejsca, licencji niewytgcznej na wielokrotne wykorzystywanie dostarczonych utworéw
(fotografii i nagran wideo).

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykorzystywania utworow, o ktérych mowa
w ust. 10, dla potrzeb zwigzanych z realizacjg umowy, Zadania, wypetnienia obowigzkéw
prawnych cigzgcych na Zamawiajgcym, kontroli prawidtowo$ci realizacji umowy oraz
umowy o dofinansowanie, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 oraz Zadania, ochrony
i dochodzenia praw Zamawiajgcego wynikajgcych z umowy Ilub 2z umowy
o dofinansowanie, o ktorej mowa w § 1 ust. 2, w celach promocyjnych, informacyjnych,
a takze w celu dochodzenia ewentualnych uprawnien i roszczen.

Licencja, o ktorej mowa w ust. 10, uprawnia Zamawiajgcego do korzystania z utworéw na
nastepujgcych polach eksploatacji: utrwalanie dowolng technika, obrébka, publikowanie w
Internecie, drukiem, w mediach spotecznosciowych, zamieszczanie w materiatach
zwigzanych z realizacjg zadan przez Zamawiajgcego, powielanie w materiatach
drukowanych, na stronach internetowych, nosnikach elektronicznych oraz udostepnianie
w celach informacyjnych, promocyjnych, zwigzanych z realizacjg zadan wtasnych oraz
wykorzystywanie w postepowaniach majgcych na celu ochrone praw Zamawiajgcego lub
dochodzenie przez niego roszczen.

IV. Roboty budowlane

§6

. Z zastrzezeniem postanowien § 7, Wykonawca moze przystgpi¢ do realizacji etapu

drugiego Zadania po dokonaniu przez Zamawiajgcego odbioru etapu pierwszego
Zadania, tj. kompletnej dokumentacji technicznej, w tym dokumentacji projektowej oraz
uzyskaniu w imieniu Zamawiajgcego odpowiednio ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
budowe albo zaswiadczenia o braku sprzeciwu do zgtoszenia robdt budowlanych
niewymagajgcych pozwolenia na budowe, zgodnie z §1 ust. 3 pkt 1.

.W ramach realizacji etapu drugiego Wykonawca zobowigzany jest do:

1) dostarczenia Zamawiajgcemu najpdzniej w terminie 7 dni kalendarzowych przed
przejeciem terenu budowy:

a) os$wiadczenia o podjeciu obowigzkéw kierownika budowy i branzowych
kierownikow robot, wraz z poswiadczonymi za zgodnos¢ z oryginatem kopiami
zaswiadczen o przynaleznosci do wilasciwej izby samorzadu zawodowego,
potwierdzajgcymi wpis na liste cztonkéw tej izby oraz potwierdzonymi za
zgodno$¢ z oryginatem kopiami uprawniet budowlanych ww. oséb,

b) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

c) Projektu organizacji budowy,
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2) protokolarnego przejecia terenu budowy, ktoére, z zastrzezeniem postanowien § 7,
nastgpi w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania przez Zamawiajgcego odbioru
etapu pierwszego Zadania,

3) przygotowania, w porozumieniu z Zamawiajgcym i koordynatorem czynnosci nadzoru
inwestorskiego, przed rozpoczeciem robot budowlanych, wzoréw dokumentow
dotyczacych:

a) wnioskéw materiatowych WM,
b)  protokotéw czesciowego odbioru robdt;
c)  protokotu koncowego odbioru przedmiotu umowy;

4) szczelnego wygrodzenia terenu prowadzenia robot w sposéb uniemozliwiajgcy
dostep osdb trzecich ze szczegdlnym uwzglednieniem dzieci i mtodziezy;

5) oznaczenia terenu prowadzenia robot oraz odpowiedniego oznakowania
i zabezpieczenia miejsc prowadzenia robdt, w tym zabezpieczenia instalacji,
urzgdzen i obiektdw na terenie prowadzenia robét i w jego bezposrednim otoczeniu
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie realizacji prac objetych umowa,
wygrodzenie stref niebezpiecznych — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

6) przygotowania zaplecza budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb Wykonawcy wraz
z zabezpieczeniem dostawy medidw niezbednych dla ich funkcjonowania
(zapewnienie i pokrycie kosztéw dostawy wody, energii elektrycznej oraz
odprowadzenia nieczystosci); zaplecze powinno posiadaé: pomieszczenie dla potrzeb
miedzy innymi prowadzenia rad budowy, wyposazone m.in. w: rzutnik lub inne
urzadzenie umozliwiajgce prezentacje, stét z krzestami (na min. 10 oséb), regat na
dokumentacje, wieszak na odziez wierzchnig; wymagany jest rowniez dostep do
drukarki, kopiarki i internetu,

7) przeprowadzenia robot przygotowawczych na terenie objetym przedmiotem
zamowienia, a takze robdt rozbidrkowych i porzgdkowych;

8) zapewnienia ochrony mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, w szczegdlnosci
pod wzgledem przeciwpozarowym oraz bezpieczenhstwa i higieny pracy;

9) realizacji robét zgodnie z harmonogramem rzeczowo-terminowo-finansowym;

10) zapewnienie oznaczenia identyfikatorem oséb wykonujgcych prace na terenie
budowy, wskazujgcym firme, na rzecz ktoérej dziata dana osoba (Wykonawca,
podwykonawca, dalszy podwykonawca lub inny podmiot, ktoremu Wykonawca
powierzyt realizacje prac objetych przedmiotem umowy);

11) prowadzenia wszelkich prac gtosnych, pylacych oraz innych ucigzliwych, w godzinach
okreslonych w SWZ oraz w terminach kazdorazowo uzgadnianych, z co najmniej
2-dniowym wyprzedzeniem, z dyrekcjg placéwki oswiatowej;

12) uzyskania pozwolenia na zajecie pasa drogowego (jezdni, chodnika, pobocza), jezel
zajdzie taka konieczno$¢ dla zrealizowania przedmiotu umowy wraz z poniesieniem
kosztow tego zajecia;

13) w przypadku drég dojazdowych do budowy gdzie obowigzuje zakaz wjazdu pojazdéw
0 masie wiekszej niz 3,5 tony uzyskania zezwolenia od ZDiTM w Szczecinie na wjazd
pojazdéw o wiekszym tonazu;

14) przeprowadzenia préb, pomiaréw, sprawdzen i odbioréw przewidzianych warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, na wlasny koszt;

15) uzyskania zatwierdzenia materiatbw budowlanych przed wbudowaniem -
udzielanego przez koordynatora czynnosci nadzoru inwestorskiego oraz
przekazywanie mu na biezgco: certyfikatdw na znak bezpieczenstwa, deklaracji
zgodnosci wyrobdéw z polskg lub europejskg norma, aprobat technicznych — dla tych
materiatéw i innych dokumentow wymaganych odrebnymi przepisami;

16) zgtoszenia do sprawdzenia koordynatorowi czynnosci nadzoru inwestorskiego
robét ulegajacych odpowiednio zakryciu lub zanikajgcych i umozliwienie ich odbioru
w ciggu 2 dni roboczych od dnia dokonania zgtoszenia;

17) magazynowania i zabezpieczenia, we witasnym zakresie, materiatdow i urzadzen
znajdujacych sie na terenie budowy;
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18) wykonania odkrywki elementéw robét budzacych watpliwosé w celu sprawdzenia
jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robdt nie zostalo zgloszone
do sprawdzenia przed ich zakryciem;

19) dostarczenia wraz z montazem i demontazem i wykorzystania rusztowan i wszelkiego
rodzaju sprzetu, narzedzi i urzadzen koniecznych do uzycia w celu wykonania
przedmiotu umowy;

20) wykonania, koniecznych w celu zrealizowania przedmiotu umowy, innych robdt
podstawowych, pomocniczych i robot towarzyszacych;

21) prowadzenia na biezgco tabelarycznego wykazu zawierajgcego zestawienie umow
zawartych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami wraz ze statusem
ich rozliczen. Na zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca jest zobowigzany przedstawic¢
mu aktualny wykaz w terminie 2 dni od dnia przekazania wezwania;

22) umozliwienia wstepu do miejsc wykonywania robo6t budowlanych pracownikom
organow panstwowych, przedstawicielom Uzytkownika, inspektorom nadzoru
i przedstawicielom Zamawiajgcego, celem dokonania inspekcji budowy, zgodnie
z zakresem zadan okres$lonych aktami prawnymi oraz udostepnianie ww. podmiotom
danych i informacji okreslonych przepisami prawa;

23) usuniecia poza teren budowy wszelkich urzgdzeh tymczasowych, zaplecza itp.,
po zakohczeniu robdt;

24) uporzadkowania terenu po zakonczeniu robét i naprawy istniejgcych nawierzchni
i elementow zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku dziatan Wykonawcy;

25) dostarczenia Zamawiajgcemu wraz z pisemnym oswiadczeniem Wykonawcy
0 zakonczeniu realizacji w catosci przedmiotu umowy:

a) odpowiednio:

— ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie albo zaswiadczenia o braku
podstaw do wniesienia sprzeciwu,

— pozytywnego stanowiska organéw w sprawie zgodnosci wykonania obiektu
budowlanego z projektem budowlanym albo potwierdzenia niezgtoszenia
przez nie sprzeciwu lub uwag, zgodnie z art. 56 Prawo budowlanego albo

— pisemnego stanowiska organu nadzoru budowlanego o braku koniecznosci
uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie oraz zawiadomienia
0 zakonczeniu budowy,
a takze innych dokumentéw wymaganych obowigzujgcymi przepisami w celu
mozliwosci przystgpienia do uzytkowania obiektu po wykonanych robotach
budowlanych,
b) kompletnej dokumentacji odbiorowej opatrzonej w odpowiednie oznakowanie
wynikajgce z umowy o dofinansowanie okreslonej w § 1 ust. 2, a w tym:

— osSwiadczenia Kierownika Budowy, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy
Prawo budowlane:
e 0 zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym lub warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami,
¢ 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze -
w razie korzystania - drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub
lokalu,

— dokumentacji powykonawczej (w formie papierowej - 1 egz. oraz w formie
elektronicznej - 2 egz. ptyty CD, w formacie PDF. Przez wersje elektroniczng
rozumie sie skan papierowej wersji dokumentacji odpowiednio
opieczetowanej i podpisanej przez uprawnione osoby), z naniesionymi
i podpisanymi przez kierownika budowy i wtasciwych kierownikéw robot
nieistotnymi zmianami w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej
(jezeli takie wystgpig w trakcie budowy), potwierdzonymi podpisem przez
projektantow i inspektorow nadzoru inwestorskiego,

— protokotéw odbioréw technicznych (oryginaty),
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— protokotéw prob, badan i sprawdzen (oryginaty),
— oryginatéw i kopii dziennika budowy,

— deklaracji wlasciwosci  uzytkowych, atestow, deklaracji zgodnosci
z obowigzujgcymi normami — dla materiatdw wbudowanych i zatwierdzonych
przez koordynatora czynnosci nadzoru inwestorskiego,

c) zatwierdzonego przez koordynatora czynnosci nadzoru inwestorskiego
tabelarycznego zestawienia wykonanych elementow z podziatem na rodzaje
robét — w celu sporzgdzenia dokumentéw OT;

d) harmonogramu serwisowania i okresowej konserwacji kazdego dostarczonego
systemu technologicznego, urzadzenia oraz sprzetu oraz stosowne umowy
Z punktami serwisowymi;

e) instrukcji uzytkowania obiektu, w tym szczegdtowej instrukcji uzytkowania
kazdego dostarczonego, w ramach realizacji Zadania, systemu
technologicznego, urzgdzenia oraz sprzetu;

f) Swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku;

26) uczestnictwa, w okresie gwarancji i rekojmi, w przeglgdach gwarancyjnych,
na wezwanie Zamawiajgcego;

27) usuwania wad w terminach zgodnych z umowsg;

28) pokrycia kosztéw mediow zuzytych w celu lub w zwigzku z realizacjg przedmiotu
umowy, w tym catkowitego rozliczenia finansowego z placéwkag oswiatowg za zuzyte
media wykorzystane przez Wykonawce do realizacji przedmiotu umowy oraz
funkcjonowania zaplecza budowy i zaplecza socjalnego;

29) prowadzenia prac w sposob umozliwiajgcy normalng, ciggtg i niezaktdcong prace
dydaktyczng placowki oswiatowej;

30) wykonania tablic informacyjno - pamiatkowych zgodnie z zasadami okreslonymi przez
zrodto dofinansowania Zadania, zgodnie z umowg o dofinansowanie okreslong
w § 1 ust. 2 umowy;

. Wykonawca jest wytworcg odpaddédw w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma obowigzek
w pierwszej kolejnosci poddania odpadow budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadow do
unieszkodliwienia o ile Zamawiajgcy nie wyrazi woli ich zachowania. Wykonawca
zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajgcemu sposob gospodarowania tymi
odpadami, jako warunek dokonania odbioru korncowego przedmiotu umowy.

. Wykonawca jest zobowigzany do realizacji przedmiotu umowy przy uzyciu produktéw ICT,

ustug ICT oraz proceséow ICT odpowiadajgcych tresci oferty, tresci dokumentéw

zamowienia oraz odnosnie ktorych nie wydano rekomendacji , o ktérej mowa w art. 33

ust. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczenstwa,

stwierdzajgcej ich negatywny wptyw na podstawowy interes bezpieczenstwa panstwa, a

takze decyzji lub innego aktu w zwigzku ktérym dany produkt ICT, ustuga ICT lub

konkretny proces ICT powinien zosta¢ wycofany z uzytkowania.

§7

Zamawiajgcy dopuszcza, na pisemny wniosek Wykonawcy, mozliwos¢é udostepnienia

Wykonawcy terenu prowadzenia robot oraz rozpoczecia realizacji rob6t budowlanych,

przed odbiorem etapu pierwszego Zadania, pod warunkiem:

1) dostarczenia Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji technicznej, o ktérej mowa
w § 3 i § 4, w zakresie wymaganym dla realizacji zakresu robot, do wykonywania
ktérych Wykonawca zamierza przystgpi¢ przed odbiorem etapu pierwszego Zadania
oraz

2) uzyskania akceptacji Zamawiajgcego dla dokumentacji, o ktérej mowa w pkt 1 oraz
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3) dostarczenia Zamawiajgcemu oswiadczenia o spojnosci dokumentacji, o ktérej mowa
w pkt 1 z komplethng dokumentacjg techniczng realizowang w ramach etapu
pierwszego Zadania oraz

4) dostarczenia Zamawiajgcemu wszelkich opinii, uzgodnien, warunkoéw technicznych,
decyzji administracyjnych, a takze innych dokumentéw wymaganych obowigzujacymi
przepisami prawa niezbednych do wykonywania robét budowlanych opisanych
W niniejszym ustepie oraz

5) o ile HRTF aktualny w dniu ztozenia wniosku, o ktérym mowa w niniejszym ustepie,
nie przewiduje rozpoczecia realizacji robot budowlanych przed odbiorem etapu
pierwszego Zadania lub przewiduje realizacje robot innych niz wskazane we wniosku
— dostarczenia Zamawiajgcemu aktualizacji HRTF zawierajgcego elementy, o ktérych
mowa w § 3 ust. 1 pkt 9 dotyczgce zakresu robdt, do wykonywania ktérych
Wykonawca zamierza przystgpi¢ przed odbiorem etapu pierwszego Zadania.

2. Do dokumentacji technicznej sporzadzonej w ramach realizacji niniejszej umowy
dotyczgcej realizacji zakresu roboét, do wykonywania ktérych Wykonawca zamierza
przystgpi¢ przed odbiorem etapu pierwszego Zadania, § 4 ust. 5 — 8 stosuje sie
odpowiednio.

3. Whniosek Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1, wymaga akceptacji Zamawiajgcego
dokonanej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. W przypadku wykonywania przez Wykonawce prac innych, niz okreslone w
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego wniosku, Zamawiajgcemu przystuguje prawo
wstrzymania tych prac, z ktérego to tytutu nie bedg przystugiwaty Wykonawcy zadne
roszczenia.

V. Podwykonawcy

§8
1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy.
2. Umowa o podwykonawstwo oraz umowa o dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, musi zawiera¢ w szczegdélnosci:

1) zakres robét powierzony podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy wraz z czescig
dokumentacji dotyczacg wykonania robot objetych umowa;

2) kwote wynagrodzenia - kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz kwota wynagrodzenia
nalezna zgodnie z niniejsza umowg Wykonawcy za zakres powierzany
podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy; wynagrodzenie powinno by¢ tego samego
rodzaju co wynagrodzenie Wykonawcy (wynagrodzenie ryczattowe);

3) termin wykonania robdt objetych umowag, z uwzglednieniem postanowien pkt 4
ponizej;

4) harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy. Harmonogram rzeczowo-terminowo-
finansowy podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy musi byé zgodny
Zz harmonogramem rzeczowo-terminowo-finansowym Wykonawcy, z zastrzezeniem,
ze Zamawiajgcy dopuszcza realizacje zakresu zleconego podwykonawcy/dalszemu
podwykonawcy w terminie wczesniejszym, niz termin zadeklarowany przez
Wykonawce, w ztozonym przez niego harmonogramie;

5) termin zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, ktéry nie
moze by¢ diuzszy niz termin zaptaty wynagrodzenia przewidziany dla Wykonawcy
niniejszg umowa, z uwzglednieniem postanowien pkt 6 ponizej;

6) termin zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce/podwykonawce za wykonane prace
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy powinien by¢ ustalony w taki sposob, aby
przypadat wczesniej niz termin zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez
Zamawiajgcego (za zakres zlecony podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy);

7) zapis umozliwiajacy Zamawiajgcemu lub przedstawicielowi Zamawiajgcego udziat
w odbiorach czesciowych jak i odbiorze koncowym robot wykonanych przez
podwykonawce/dalszego podwykonawce;

3. Umowa o podwykonawstwo oraz umowa o dalsze podwykonawstwo na roboty budowlane
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nie moze zawiera¢ postanowieh:

1) ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy/dalszego podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkow wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla ww. podmiotéw mniej korzystny niz prawa i obowigzki
Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy;

2) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce/dalszego podwykonawce zaptaty
wynagrodzenia od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy;

3) uzalezniajgcych zwrot  zabezpieczenia nalezytego  wykonania umowy
0 podwykonawstwo podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy od Zamawiajgcego lub
podwykonawcy od Wykonawcy;

4) dopuszczajgcych zabezpieczenie roszczen Wykonawcy/podwykonawcy z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce w formie zatrzymania kwot 2z wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z umowy
0 podwykonawstwo;

5) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zaptaty wynagrodzenia od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy o podwykonawstwo od odbioru robét przez Zamawiajgcego;

6) przewidujgcych obowigzek zaptaty przez odpowiednio podwykonawce/dalszego
podwykonawce kar umownych:

a) nieprzewidzianych rodzajowo w niniejszej umowie lub
b) ktérych stosunek w poréwnaniu do kar umownych przewidzianych dla odpowiednio
Wykonawcy albo podwykonawcy jest wyzszy niz stosunek wynagrodzenia
odpowiednio  podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do wynagrodzenia
odpowiednio Wykonawcy/podwykonawcy (stosunek nominalnej kwoty kary
umownej przewidzianej w umowie podwykonawczej/o dalsze podwykonawstwo
w odniesieniu do kar umownych przewidzianych odpowiednio w niniejszej
umowie/lumowie o podwykonawstwo nie moze by¢ wyzszy niz stosunek
wynagrodzenia odpowiednio Wykonawcy/podwykonawcy do wynagrodzenia
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy).
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu  projekt  umowy

o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane. Niezgtoszenie przez

Zamawiajgcego do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, zastrzezen w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci, w terminie 14 dni
roboczych od dnia przedtozenia kompletnego projektu umowy w wersji papierowej,
w siedzibie Zamawiajgcego — w Biurze Obstugi Interesanta Urzedu Miasta Szczecin, pl.
Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé Zamawiajgcemu, w siedzibie Zamawiajgcego —
w Biurze Obstugi Interesanta Urzedu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456
Szczecin, poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginatem Kkopie zawartej umowy
o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. Niezgtoszenie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciwu
do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 14 dni roboczych od dnia przedtozenia poswiadczonej za zgodnosc¢
z oryginatem, kompletnej kopii umowy, w siedzibie Zamawiajgcego — w Biurze Obstugi
Interesanta Urzedu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 4 powyzej, zgtosi w formie pisemnej,
pod rygorem niewaznos$ci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy umowa ta nie spetnia wymagan
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okreslonych w dokumentach zamoéwienia.
Zamawiajacy, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 5 powyzej, zgtosi w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6 powyzej.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o
wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy. Wytgczenie, o ktérym mowa w
zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000
ztotych.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zapfaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 2 pkt 5, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
Postanowienia ust. 2-9 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedktadajgcy Zamawiajgcemu projekt
umowy o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Zawarcie umowy przez podwykonawce z dalszymi podwykonawcami oraz zmiana
przedmiotowych umow wymaga dopetnienia obowigzkéw wskazanych w niniejszej
umowie dla umowy o podwykonawstwo zawieranej przez Wykonawce z podwykonawca,
tl. w szczegolnosci przedtozenia Zamawiajgcemu odpowiednio projektéw umow o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu ich zmiany
oraz poswiadczonych za zgodno$¢ 2z oryginatem Kopii zawartych umow o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane/dostawy/ustugi i ich zmian.
Ust. 6 i 7 stosuje sie odpowiednio.
Zamawiajgcy  dokona  bezposredniej zaptaty  wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, Ilub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wytgcznie naleznoéci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, umozliwi Wykonawcy zgtoszenie,
pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Termin zgtaszania uwag — 7 dni od dnia
doreczenia informacji. W uwagach nie mozna powotywa¢ sie na potrgcenie roszczen
Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o
podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo
2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwos$ci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy, albo
3) dokonaC bezposredniej zapftaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc
takiej zapfaty.
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W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia @z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonania bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Ilub konieczno$¢é dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci niniejszej umowy moze stanowic
podstawe do odstgpienia od umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania terminowej zaptaty podwykonawcom, z
ktérymi zawart umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajgcego udzielic mu wszelkich
informac;ji dotyczacych podwykonawcow/dalszych podwykonawcow.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére
wykonuje przy udziale podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow.

Niezaleznie od postanowien wskazanych w niniejszym paragrafie, zamiar wprowadzenia
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy na teren prowadzenia robot budowlanych,
Wykonawca powinien zgtosi¢ Zamawiajgcemu w formie dokumentowej z co najmniej 2-
dniowym wyprzedzeniem. Sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie
Wykonawcy poczytywane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.

W sytuaciji, gdy Zamawiajgcy dokona zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy (w tym jako dtuznik solidarny), w przypadku roszczeh
regresowych uprawniony bedzie do zgdania zwrotu catosci spetnionego swiadczenia od
pozostatych wspétdtuznikdw.

Przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile bedg juz znane,
przekaze  Zamawiajgcemu nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli,
podwykonawcOw zaangazowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktéorych mowa w
zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje wymagane
informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzyC¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

Ust. 25 stosuje sie odpowiednio do dalszych podwykonawcow.

VI. Umowa o prace

§9

1. Zgodnie z art. 95 wustawy pzp, Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca

i podwykonaweca(y) zatrudniali na podstawie stosunku pracy wszystkie osoby, ktére beda
wykonywa¢ nastepujgce czynnos$ci podczas realizacji zamdwienia: wykonanie
nawierzchni boisk.

Wykonawca, najpdzniej na 3 dni przed rozpoczeciem robot budowlanych, przekaze
Zamawiajgcemu pisemny wykaz osob, ktére bedg realizowaé przedmiot umowy,
z wyraznym wskazaniem oséb, ktére bedg wykonywaé czynnosci, o ktérych mowa
w ust. 1 niniejszego paragrafu oraz z oswiadczeniem o podstawie zatrudnienia tych oséb.
W przypadku wykonywania czynnosci wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu przez
podwykonawcéw, Zamawiajgcy dopuszcza przediozenie wykazu oraz oswiadczenia,
o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, najpdézniej na 3 dni przed rozpoczeciem
wykonywania prac przez podwykonawce. Wykonawca zobowigzany jest do pisemne;j
aktualizacji wykazu i przekazywania jej Zamawiajgcemu w terminie 3 dni od dnia
dokonania w nim zmiany. Zmiana os6b wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do
umowy.

Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego, w terminie nie dtuzszym niz 7
dni od dnia przekazania wezwania przez Zamawiajgcego, jest zobowigzany przedstawic,
wskazane w wezwaniu przez Zamawiajgcego, dowody zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy oséb wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu. W celu wykazania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oso6b
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wykonujgcych czynnoséci, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy

moze zazgda¢ od Wykonawcy:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia Wykonawcy Ilub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

4) zaswiadczenia wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgcego optacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy za ostatni okres rozliczeniowy,

5) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie
pracownika przez pracodawce do ubezpieczen.

Oswiadczenia i dokumenty, o ktérych mowa w ust. 3, muszg zawiera¢ informacje, w tym

dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w

szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace,

rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

Oswiadczenia, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 2, powinny by¢ podpisane przez osobe

uprawniong do ziozenia oswiadczenia odpowiednio w imieniu Wykonawcy lub

podwykonawcy.

Poswiadczenia za zgodnos¢ z oryginatem, o ktérych mowa w ust. 3, dokonuje

odpowiednio Wykonawca lub podwykonawca.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania

robét w celu zweryfikowania faktu, czy osoby wykonujgce okredlone w ust. 1 niniejszego

paragrafu czynnosci sg osobami wskazanymi w wykazie oséb, o ktérym mowa w ust. 1

niniejszego paragrafu.

Brak przedtozenia, wskazanych w wezwaniu, o ktérym mowa w ust. 3 niniejszego

paragrafu, dowodéw zatrudnienia na podstawie stosunku pracy albo zwioka w ich

przekazaniu przekraczajgca 10 dni, potraktowane zostang jako brak zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy.

VII. Sprawowanie nadzoru autorskiego

§ 10

Wykonawca zobowigzany jest do sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie, o ktérym

mowa w art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz

w szczegolnosci do zapewnienia realizacji przez odpowiednio Zespét Nadzoru

Autorskiego, dendrologa oraz ornitologa:

1) kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych z dokumentacjg techniczng, w toku
wykonywanych rob6t budowlanych;

2) uzgadniania i oceny w toku wykonywania robdét budowlanych zasadnosci
wprowadzania zmian w stosunku do przewidzianych rozwigzan projektowych
w dokumentacji technicznej, zgtoszonych przez Zamawiajgcego albo Wykonawce;

3) Scistej wspotpracy z Zamawiajgcym;

4) pehienia funkcji doradczej i konsultacyjnej wobec Zamawiajgcego w zakresie
objetym dokumentacjg techniczng;

5) udzielania wszelkich wyjasnien dotyczgcych watpliwosci powstatych w toku realizaciji
robét budowlanych wynikajgcych z dokumentaciji technicznej;

6) udziatu w radach budowy oraz spotkaniach organizowanych przez Zamawiajgcego —
po uprzednim wezwaniu przez Zamawiajgcego;

7) udzialu w sporzgdzaniu protokotéw koniecznosci w sprawie wykonania roboét
dodatkowych lub zamiennych, w przypadku zgdania Zamawiajgcego;

8) wudziatu w odbiorach robot budowlanych i czynnosciach majgcych na celu
doprowadzenie do osiggniecia projektowanej zdolnosci funkcjonalnej obiektu
wymaganej do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, po uprzednim wezwaniu przez
Zamawiajgcego;
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9) udziatu w odbiorach czesciowych, po uprzednim wezwaniu przez Zamawiajgcego;

10) sprawowania aktywnego nadzoru autorskiego, weryfikacji, opiniowania, doboru oraz
koordynacji w zakresie szczegotowych rozwigzan wykonawczych;

11) wykonywania szczegotowych opracowan projektowych niezbednych dla zapewnienia
prawidtowej realizacji robot budowlanych;

12) wykonywania rysunkéw zamiennych lub uzupetniajgcych na wniosek Zamawiajgcego;

13) zgdania wstrzymania robot budowlanych w razie stwierdzenia mozliwosci powstania
zagrozenia lub wykonywania robét niezgodnie z dokumentacjg techniczng;

14) sporzadzenia, po zakonczeniu realizacji robot budowlanych, tj. po podpisaniu
protokotu koncowego odbioru przedmiotu umowy, spisu wytworzonych w ramach
petnienia nadzoru autorskiego dokumentow i przekazanie go Zamawiajgcemu wraz z
fakturg koncowa.

. Nadzér autorski sprawowany bedzie w nastepujgcych branzach:

1) architektonicznej,

2) konstrukcyjno — budowlanej,

3) sanitarnej

4) elektrycznej

5) drogowej,
oraz przez:

6) dendrologa,

7) ornitologa.

. Nadzér autorski bedzie sprawowany przez osoby wskazane w § 2 ust. 4 pkt 1-4, zwane

dalej Cztonkami Zespotu Nadzoru Autorskiego oraz przez dendrologa i ornitologa.

Wykonawca nie moze powierzy¢ sprawowania nadzoru autorskiego osobom trzecim bez

zgody Zamawiajgcego.

. Wykonawca sprawowac¢ bedzie nadzor autorski nad realizacjg robdt budowlanych

wykonywanych na podstawie dokumentacji technicznej.

. Nadzér autorski polegajgcy na osobistej obecnosci na budowie petniony bedzie wedtug

potrzeb wynikajgcych z postepu robdét budowlanych.

. Zmiany i uzupetnienia wprowadzone do dokumentacji technicznej w czasie petnienia

nadzoru autorskiego bedg dokumentowane przez:

1) zapisy na rysunkach wchodzgcych w skiad dokumentacji projektowej, opatrzone
odpowiednimi odnos$nikami, datg wykonania, nazwiskiem i podpisem odpowiednio
Czionka Zespotu Nadzoru Autorskiego, dendrologa lub ornitologa;

2) rysunki zamienne lub uzupetniajgce z opisami i informacjg, jaki element projektu
zastepuja, opatrzone datg wykonania, nazwiskiem i podpisem odpowiednio Cztonka
Zespotu Nadzoru Autorskiego, dendrologa lub ornitologa;

3) okreslenie zmiany, jako istotnej lub nieistotnej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane;

4) wpisy do dziennika budowy.

VIII. Termin wykonania Zadania i Odbiory

§ 11

. Termin wykonania catosci przedmiotu umowy — 240 dni kalendarzowych od dnia zawarcia
niniejszej umowy.

. Za podstawe wykonania catosci Zadania uznaje sie wpis kierownika budowy do dziennika
budowy o zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy, potwierdzony przez koordynatora
czynno$ci nadzoru inwestorskiego, o ktérym mowa w § 2 ust. 3 pkt 1 niniejszej umowy
oraz ztozenie pisemnego oswiadczenia Wykonawcy o zakohczeniu realizacji w catosci
przedmiotu umowy wraz z dokumentami, o ktérych mowa w § 6 ust. 2 pkt 25 lit. a,
w siedzibie Zamawiajgcego tj. Biurze Obstugi Interesanta Urzedu Miasta Szczecin,
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Wykonanie czynnosci, o ktorych mowa
w niniejszym ustepie jest mozliwe po wykonaniu catosci prac przewidzianych w umowie.
Jezeli czynnosci, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, nie zostang dokonane tego
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samego dnia, za dzien wykonania umowy uznaje sie dzien, w ktéorym ostatnia z ww.
czynnosci zostanie skutecznie dokonana.

Ust. 2 nie ma zastosowania w sytuacji, gdy Zamawiajgcy odméwi odbioru przedmiotu
umowy z uwagi na brak zakonczenia robot lub wady istotne.

IX. Wynagrodzenie Wykonawcy

§ 12

. Zamawiajgcy za wykonany przedmiot umowy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie

ryczattowe ustalone na podstawie oferty Wykonawcy.

. Wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy, zgodnie z ofertg Wykonawcy, wynosi

(tacznie z podatkiem VAT) XXXXXXXXXX zt (stownie ztotych: XXXXXXXXXXXXXX),

w tym:

1) za realizacje etapu pierwszego, okreslonego w § 1 ust. 5 pkt 1 umowy: XXXXXXXX zt
(stownie ztotych: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), fgcznie z podatkiem VAT;

2) za realizacje etapu drugiego, okreslonego w § 1 wust. 5 pkt 2 umowy:
XXXKXKXXXXXXXXXXXXXXX zt (stownie ztotych: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX),
tgcznie z podatkiem VAT;

3) za realizacje etapu trzeciego, okreslonego w § 1 ust. 6 umowy: XXXXXXXXXXXX zt
(stownie ztotych: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), tacznie
Z podatkiem VAT.

. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu ma charakter

wynagrodzenia ryczattowego w rozumieniu art. 632 kodeksu cywilnego i obejmuje
wszystkie koszty bezposrednie i posrednie niezbedne do terminowego prawidiowego
wykonania przedmiotu umowy, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki
i optaty, w tym podatek VAT. Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenie oferty wszystkie
posiadane informacje o przedmiocie zamdwienia, a szczegolnie informacje, wymagania
i warunki podane w SWZ.

. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamdéwienia

nie moze byé podstawg do Zzgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego
w umowie.

. Zatgcznikiem nr 2 do umowy jest oferta Wykonawcy.
. Zatgcznikiem nr 3 do umowy jest Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy (HRTF).

§13
Zamawiajgcy nie przewiduje udzielania zaliczki.
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajgcego o kazdej
zmianie siedziby, nazwy, nr konta bankowego, nr NIP, REGON i nr telefonu.
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na dokonanie przelewu wierzytelnosci z niniejszej umowy
na osobe trzecig. Kazda faktura oraz inne dokumenty/pisma stwierdzajgce wierzytelnosci
Wykonawcy wynikajgce z niniejszej umowy, musi (szg) zawieraC wzmianke o tym, ze
Wykonawca nie moze dokonaé przelewu wierzytelnosSci z niniejszej umowy na osobe
trzecia.

X. Odbiory

§14

Zamawiajacy przewiduje odbiory czesciowe oraz odbiér kohcowy przedmiotu umowy.

Pierwszy odbidér czesciowy odbedzie sie po wykonaniu w catosci etapu pierwszego tj. po
dostarczeniu Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji technicznej, o ktérej mowa
w § 3 i § 4, w postaci papierowej i elektronicznej, zgodnie z umowag oraz po dostarczeniu
Zamawiajgcemu odpowiednio zaswiadczenia o braku sprzeciwu do zgtoszenia robot
budowlanych niewymagajgcych pozwolenia na budowe lub ostatecznej decyzji
0 pozwoleniu na budowe, zgodnie z § 1 ust. 3 pkt 1. Odbidr etapu pierwszego, o ktérym
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mowa W niniejszym ustepie, potwierdzony zostanie protokotem koncowego odbioru
dokumentaciji.
. Projektant zgtosi Zamawiajgcemu, w formie pisemnego zawiadomienia, gotowos¢ do
odbioru etapu pierwszego, przekazujgc jednoczesnie dokumentacje techniczng, o ktorej
mowa w § 3 i § 4, zgodnie zumowa. Jako miejsce zilozenia przez Projektanta
zawiadomienia wraz z dokumentacja, ustala sie siedzibe Zamawiajgcego - Biuro Obstugi
Interesanta Urzedu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin.
. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do rozpoczecia czynnosci odbioru etapu pierwszego
w terminie 7 dni dni roboczych od daty otrzymania od Projektanta zawiadomienia
o gotowosci do odbioru wraz z kompletng dokumentacja.
. Kolejne (nastepne) odbiory czesciowe bedg mialy miejsce w ramach realizacji etapu
drugiego, kazdorazowo 15 dnia ostatniego miesigca kwartatu kalendarzowego, w ktérym
realizowany byt etap drugi i obejmowac bedg roboty budowlane wykonane w ww. okresie;
odbiory czesciowe, o ktérych mowa w niniejszym ustepie, potwierdzone zostang
kazdorazowo protokotem czesciowego odbioru robét. Bez wzgledu na rozpoczecie
realizacji robot budowlanych przed odbiorem etapu pierwszego Zadania na zasadach
okreslonych w § 7, Zamawiajgcy nie przystgpi do Zzadnego odbioru czesciowego robot
przed zakonczeniem realizacji etapu pierwszego Zadania potwierdzonego protokotem
koncowego odbioru dokumentac;ji.

. W celu unikniecia watpliwosci, Strony zgodnie potwierdzaja, ze:

a) protokoty czesciowego odbioru robét, o ktérych mowa w ust. 5, stanowi¢ bedg jedynie
potwierdzenie faktu wykonania okreslonego zakresu robét. Przedmiotowe protokoty nie
bedag stanowity poswiadczenia odbioru danej czesci roboét ze skutkiem wygasniecia
w tej czesci zobowigzan Wykonawcy, w zwigzku z czym ich zatwierdzenie przez
Zamawiajgcego nie pozbawi go uprawnienia do catosciowego rozliczenia ogotu prac
wykonanych przez Wykonawce, na podstawie protokotu kohcowego odbioru
przedmiotu umowy. Koncowy odbiér robét bedzie obejmowat takze prace odebrane na
podstawie protokotéw, o ktérych mowa w ust. 5,

b) w sytuacji, gdy roboty budowlane zgtoszone przez Wykonawce w celu sporzadzenia
protokotu czesciowego odbioru robdt, o ktérym mowa w ust. 5 posiadaty bedg wady
istotne, tj. uniemozliwiajgce uzytkowanie obiektu, jego poszczegolnych czesci lub
zamontowanych systeméw lub urzgdzen zgodnie z przeznaczeniem lub gdy roboty te
bedg wykonane w sposob wyraznie sprzeczny z dokumentacjg techniczng wykonang
w ramach realizacji etapu pierwszego Zadania, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
odmowy potwierdzenia wykonania takich robo6t i sporzgdzenia wymienionego w ust. 5
protokotu;

¢) kazdorazowo w dniu przystgpienia do odbioru czesciowego, o ktérym mowa w ust. 5,
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu os$wiadczenie kierownika
budowy wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr 4 do umowy. Dokument, o ktérym mowa
w zdaniu pierwszym, stanowi¢ bedg integralng czes$¢ protokotu cze$ciowego odbioru
robot. Brak przedstawienia w terminie oswiadczenia kierownika budowy, o ktorym
mowa w zdaniu poprzednim, uzasadnia uznanie, ze element robét, odnosnie ktérego
Wykonawca nie przedstawit wymaganego oswiadczenia jest wykonany nienalezycie.

. Strony przystgpig do czynnosci odbioru kocowego przedmiotu umowy w terminie 14 dni
kalendarzowych liczagc od dnia dokonania czynnosci, o ktérych mowa w § 11 ust. 2,
z zastrzezeniem, ze warunkiem przystgpienia do odbioru kohncowego jest takze
dostarczenie Zamawiajgcemu dokumentow, o ktorych mowa w § 6 ust. 2 pkt 25 lit. b.
Jezeli czynnosci, o ktérych mowa w § 11 ust. 2 lub dostarczenie Zamawiajgcemu
dokumentdw, o ktérych mowa w § 6 ust. 2 pkt 25 lit. b nie zostang dokonane tego samego
dnia, 14-dniowy termin na przystgpienie do czynnosci odbioru koncowego rozpocznie bieg
od dnia, w ktérym ostatnia z ww. czynnosci zostanie skutecznie dokonana. W celu
uniknigcia watpliwosci, Strony zgodnie potwierdzajg, ze brak ztozenia Zamawiajgcemu
dokumentéw, o ktérych mowa w § 6 ust. 2 pkt 25 lit. b uznaje sie za wade istotng,
uzasadniajgcg brak przystgpienia do odbioru koncowego przedmiotu umowy.
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8. Z czynnosci odbioru koncowego spisany zostanie protokét kornicowego odbioru przedmiotu
umowy, zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

9. W razie niestawiennictwva Wykonawcy na ustalony przez Strony termin odbioru
wykonanych prac, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do samodzielnego dokonania
odbioru i sporzgdzenia jednostronnego protokotu odbioru.

10.Jezeli w ustalonym w umowie terminie, Wykonawca nie zgtosi robét stanowigcych
przedmiot umowy do odbioru koncowego, to Zamawiajgcy w celu zapewnienia wykonania
umowy — moze zleci¢ dokonczenie prac innemu Wykonawcy, bez upowaznienia sadu,
a kosztami za wykonane prace obcigzy¢ Wykonawce, ktory jest strong niniejszej umowy.

11.W przypadku nie usuniecia wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego, przez
Wykonawce, w terminie, Zamawiajgcemu, oprécz uprawnien przystugujgcych mu na
podstawie powszechnie obowigzujgcych przepiséw i umowy, przystugiwaé¢ bedzie prawo
ich usuniecia we wtasnym zakresie, na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez upowaznienia
sadu.

XI. Warunki ptatnosci

§ 15

1. Zamawiajgcy przewiduje ptatnosci: czesciowe oraz koncowg po wykonaniu catosci prac
objetych umowa.

2. Podstawg zaptaty bedg faktury: przejSciowe oraz koncowa, wystawione przez
Wykonawce wobec Zamawiajgcego.

3. Pierwsza faktura przejSciowa zostanie wystawiona na podstawie protokotu koncowego
odbioru dokumentaciji i obejmowaé bedzie wynagrodzenie nalezne Wykonawcy z tytutu
realizacji etapu pierwszego Zadania.

4. Faktury przejsciowe obejmujgce wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu realizacji etapu
drugiego Zadania wystawiane bedg kazdorazowo na podstawie protokotu czesciowego
odbioru robdt. Wartos¢ kazdej faktury przejsciowej ustalana bedzie na podstawie
wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
terminowo-finansowym za elementy rob6ot wykonane i odebrane w danym okresie
rozliczeniowym.

5. Suma wszystkich wysokosci ptatnosci czesciowych nie moze przekroczy¢ 80% tgcznego
wynagrodzenia okreslonego w § 12 ust. 2.

6. Podstawg do wystawienia faktury korhcowej bedzie protokdt kohcowego odbioru
przedmiotu umowy. Warto$¢ ptatnosci koncowej stanowi¢ bedzie kwota odpowiadajgca
réznicy pomiedzy wynagrodzeniem naleznym Wykonawcy za realizacje catosci
przedmiotu umowy, a ptatnosciami czesciowymi dokonanymi na podstawie faktur
przejsciowych.

7. Do faktur przejsciowych obejmujgcych wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu realizacji
etapu drugiego Zadania oraz do faktury koncowej Wykonawca zobowigzany jest
zatgczyc¢:

1) oswiadczenie Wykonawcy wskazujgce podstawe zatrudnienia osOb wskazanych
w wykazie, o ktorym mowa w § 9 ust. 2 niniejszej umowy, wykonujgcych czynnosci,
o ktérych mowa w § 9 ust. 1.

2) dokument(y) stwierdzajgcy(e) sposdb zagospodarowania odpadoéw powstatych po
realizacji robot objetych odbiorem/realizacji robét

3) o$wiadczenie o realizacji przedmiotu umowy przy uzyciu produktéw ICT, ustug ICT
oraz proceséw ICT, odnosnie ktdrych nie wydano rekomendacji, o ktérej mowa w art.
33 ust. 4 ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczenstwa, stwierdzajgcej ich
negatywny wptyw na podstawowy interes bezpieczenstwa panstwa, a takze decyzji lub
innego aktu, w zwigzku ktérym dany produkt ICT, ustuga ICT lub konkretny proces ICT
powinien zosta¢ wycofany z uzytkowania

8. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow, warunkiem wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia,
przypadajgcego na kolejne etapy Zadania i okresy rozliczeniowe, bedzie udowodnienie
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10.

11.

12.

Zamawiajgcemu dokonania zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom oraz
dalszym podwykonawcom, zgodnie m. in. z zasadami zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom okreslonymi w § 8 niniejszej umowy, w tym
przedstawienie Zamawiajgcemu, jako zatgcznikow do faktury VAT (przejsciowej oraz
koncowej):
1) tabelarycznego wykazu (zestawienia) umoéw zawartych z Podwykonawcami
i dalszymi podwykonawcami wraz ze statusem ich rozliczen, oraz
2) opisu zakresu robdét, ustug lub dostaw wykonywanych przez
Podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow wraz ze wskazaniem wynagrodzenia
naleznego za te roboty, ustugi oraz dostawy, oraz
3) odpowiednio protokotu koncowego odbioru dokumentacji, protokotu czesciowego
odbioru roboét oraz protokotu koncowego odbioru przedmiotu umowy z wyraznym
oznaczeniem zakresu prac wykonywanych przez Podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcéw, oraz
4) potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii faktur VAT Ilub rachunkéw
wystawionych przez Podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow, o ktérych mowa w
art. 465 ust. 1 ustawy pzp oraz w 647" § 1 i 5 kodeksu cywilnego
(t. Podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow wobec ktérych Zamawiajgcy
odpowiada za zapfate wynagrodzenia z tytulu wykonywanych robét budowlanych
solidarnie z Wykonawcg) biorgcych udziat w realizacji zakresu Zadania, ktorego
dotyczy ptatnosé, oraz
5) potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginalem kopii przelewéw bankowych
potwierdzajgcych ptatnosci wymagalnego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcow i
dalszych podwykonawcéw, o ktérych mowa w art. 465 ust. 1 ustawy pzp oraz w 647"
§ 1 i 5 kodeksu cywilnego, biorgcych udziat w realizacji zakresu Zadania, ktérego
dotyczy ptatnosc
oraz
6) oswiadczen Podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, o ktérych mowa w art. 465
ust. 1 ustawy pzp oraz w 647 § 1 i 5 kodeksu cywilnego, o braku zobowigzan
finansowych z tytulu =zaptaty wynagrodzenia wynikajgcych z zawartych
z Wykonawca/podwykonawcg umow ztozone wg wzorow stanowigcych zatgczniki nr
la i 1b do niniejszej umowy,
- z tym, ze potwierdzenia oraz oswiadczenia okreslone w pkt 4-6 niniejszego ustepu
nie sg wymagane w przypadku zakonczenia wykonania zakresu umowy przez
Podwykonawce i dalszego podwykonawce i catkowitego jego rozliczenia.
Ptatnos¢ bedzie dokonywana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze,
z tym zastrzezeniem, ze rachunek bankowy musi byé zgodny z numerem rachunku
ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, zw.
dalej ,wykazem”. Gdy w wykazie ujawniony bedzie inny rachunek bankowy, ptatnosé
wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w wykazie.
Wykonawca zobowigzany jest do wystawiania i doreczania Zamawiajgcemu faktur
ustrukturyzowanych przy uzyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), w rozumieniu
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug, jezeli zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami jest zobowigzany do korzystania z tego systemu.
Faktura ustrukturyzowana uznawana jest za doreczong Zamawiajgcemu z chwilg
przydzielenia przez Krajowy System e-Faktur numeru identyfikujgcego te fakture,
zgodnie z art. 106na ust. 3 ustawy o podatku od towardw i ustug.
Wszystkie Swiadczenia realizowane na podstawie niniejszej umowy dotyczg jednostki
organizacyjnej Zamawiajgcego objetej centralizacjg rozliczen podatku VAT. W zwigzku z
tym Wykonawca zobowigzany jest do:
1) wskazania w strukturze faktury ustrukturyzowanej nastepujgcych danych ,Podmiotu2” i
,Podmiotu3”:
a) ,Podmiot2” (Nabywca) - dane Zamawiajgcego: Gmina Miasto Szczecin, PL. Armii

Krajowej 1, 70-456 Szczecin, NIP 851 030 94 10
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b) ,Podmiot3” (Odbiorca), dane jednostki budzetowej Zamawiajgcego tj.: Urzad Miasta
Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin NIP 851 316 29 18
c) ,Rola” dla ,Podmiotu3” — ,8”- Jednostka samorzadu terytorialnego - odbiorca

2) umieszczenia w strukturze faktury ustrukturyzowanej dodatkowych danych w wezle
,WarunkiTransakcji’— informacji identyfikujgcej umowe, ktorej dana faktura bedzie
dotyczyé, w szczegdlnosci numeru lub symbolu umowy w formacie: ,Umowa nr WIiRO-
[.(numer umowy)/2026".

13. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia, ze kazda faktura wystawiona
w Krajowym Systemie e-Faktur i doreczona Zamawiajgcemu jest zgodna z aktualng
schema logiczng FA_VAT oraz przepisami obowigzujgcymi w dniu jej wystawienia.

14. Wystawienie faktury ustrukturyzowanej niezgodnej z wymogami, o ktérych mowa
w ust. 12 lub 13 powyzej, w tym z pominieciem ktoregokolwiek z elementéw, o ktorych
mowa w ust.12, uprawnia Zamawiajgcego do:

1) zadania wystawienia faktury korygujgcej oraz
2) wstrzymania pfatnosci do czasu otrzymania faktury spetniajgcej wymagania zawarte
wust. 1213,

- CO nie bedzie traktowane jako opdznienie w zaptacie.

15. Termin ptatnosci naleznosci wynikajgcych z niniejszej umowy wynosi 21 dni od dnia
uznania faktury ustrukturyzowanej, spetniajgcej wymagania, o ktérych mowa w ust. 12
i 13 powyzej, za otrzymang przez Zamawiajgcego, zgodnie z ust. 11 oraz dnia
dostarczenia Zamawiajgcemu wszystkich wymaganych, zgodnie z ust. 7 i 8 powyzej,
oswiadczen i dokumentow. Z zastrzezeniem ust. 16 ponizej, jezeli faktura oraz pozostate
oswiadczenia i dokumenty, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, nie zostang otrzymane
przez Zamawiajgcego tego samego dnia, termin, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym,
liczony bedzie od dnia, w ktérym ostatnie z ww. oswiadczen i dokumentdow zostang
otrzymane przez Zamawiajgcego.

16. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich wymaganych oswiadczen
i dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 8, Zamawiajgcy wstrzyma wyptate naleznego
wynagrodzenia w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych
z nieprzedstawionych dowodow zaptaty. Wstrzymanie w tym przypadku wypfaty nie rodzi
po stronie Zamawiajgcego opdznienia i Wykonawcy nie przystugujg odsetki z tego tytutu.

17. Za dzien zaptaty uwaza sie dzieh obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

18. Ptatnikiem faktury bedzie Gmina Miasto Szczecin. Ptatnik posiada numer identyfikacji
podatkowej 8510309410, adres: ul. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin.

XIl. Rekojmia za wady i gwarancja

§ 16
1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy:

1) o ktérym mowa w § 1 ust. 5 pkt 1 przez okres .... miesiecy od dnia podpisania
protokotu kohcowego odbioru dokumentacji (wigcznie z tym dniem); pkt 2 zdanie
drugie stosuje sie odpowiednio;

2) o ktorym mowa w § 1 ust. 5 pkt 2i § 1 ust. 6 przez okres .... miesiecy od dnia
podpisania protokotu koncowego odbioru przedmiotu umowy (wigcznie z tym
dniem). W celu unikniecia watpliwosci strony zgodnie potwierdzajg, ze wady
stwierdzone podczas odbioru koncowego przedmiotu umowy, o ile nie bedg one
stanowi¢ podstawy do odmowy odbioru, objete sg rekojmia, w konsekwenc;ji
zastosowanie majg do nich wszystkie uprawnienia przystugujgce Zamawiajgcemu
z tytutu rekojmi oraz obowigzki Wykonawcy wynikajgce z tego tytutu.

2. Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwaranc;ji
na przedmiot umowy. Okres gwarancji wynosi:
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

1) dla przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 5 pkt 1 — .... miesigcy od dnia
podpisania protokotu koncowego odbioru dokumentacji (wigcznie z tym dniem);
ust. 1 pkt 2 zdanie drugie stosuje sie odpowiednio;

2) dla przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 5 pkt 2 i § 1 ust. 6— ....
miesiecy od dnia podpisania protokotu koncowego odbioru przedmiotu umowy
(wigcznie z tym dniem); ust. 1 pkt 2 zdanie drugie stosuje sie odpowiednio.

Rekojmia i gwarancja obejmujg takze odpowiedzialnosc¢ z tytutu wad tkwigcych w uzytych
materiatach i urzgdzeniach oraz w wadliwym wykonaniu prac oraz szkéd powstatych w
zwigzku z wystgpieniem wady.

Zamawiajgcego, w sprawach zwigzanych z korzystaniem z uprawnien z tytutu gwarangc;ji
i rekojmi, moze reprezentowac takze jednoosobowo Dyrektor placéwki oswiatowej, zw.
dalej ,Dyrektorem”.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie uzytkowac efekt wykonanych robét budowlanych zgodnie z
przeznaczeniem.

. Zamawiajgcy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie

od uprawnien wynikajgcych z gwaranciji.

. Wady ujawnione w trakcie odbioru koncowego, o ile Zamawiajacy nie skorzysta z innych

uprawnien z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji, przystugujgcych mu na podstawie
powszechnie obowigzujgcych przepiséw lub niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany
jest usung¢ w terminie okreslonym w protokole koricowego odbioru przedmiotu umowy.
Poza sytuacjg, o ktérej mowa w ust. 7, Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad,
w terminie 14 dni, liczac od dnia przekazania przez Zamawiajgcego powiadomienia
0 wadzie.

W przypadku gdy ze wzgledow technologicznych lub innych przyczyn, nielezgcych po
stronie Wykonawcy, usuniecie wady bedzie wymagato terminu dtuzszego niz wskazany
w ust. 7 lub ust. 8, Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie
wady.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy co najmniej w
formie dokumentowej.

W sytuacji, gdy zwioka w usunieciu wady przekroczy 30 dni, sytuacja taka zostanie
potraktowana jako ,brak usuniecia wady” (nie usuniecie wady). W sytuaciji, o ktérej mowa
w zdaniu poprzednim, Wykonawcy nie zostanie naliczona kara umowna za zwioke
w usunigciu wady, lecz kara umowna za brak usuniecia wady.

Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw z tytutu gwarancji Wykonawca dokona wymiany
rzeczy/materiatu/urzgdzenia wadliwego na rzecz/materiat/urzgdzenie wolne od wad albo
dokona naprawy rzeczy/materiatu/urzadzenia, termin gwarancji, o ktérym mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu, w zakresie wadliwej rzeczy/materiatu/urzadzenia, biegnie na nowo
od chwili dostarczenia i zamontowania rzeczy/materiatu/urzgdzenia wolnego od wad lub
zwrdcenia i zamontowania naprawionej rzeczy/materiatu/urzadzenia.

Wyzej wymieniony ust. 12 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio, jezeli wada
bedzie dotyczyta wykonania poszczegdlnych prac przez Wykonawce.

W okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi, przeprowadzane bedg co 12 miesiecy,
przeglady zwane ,przegladami gwarancyjnymi’. Date pierwszego przegladu
gwarancyjnego Strony ustalg w protokole kohcowego odbioru przedmiotu umowy.
O terminie przeprowadzenia przeglagdu gwarancyjnego Zamawiajgcy zawiadamia¢ bedzie
Wykonawce nie pozniej niz na 7 dni przed planowanym terminem przegladu, w formie
dokumentowej. Brak przeprowadzenia przeglagdu nie ogranicza w zaden sposob
uprawnien Zamawiajgcego z tytutu gwaranc;ji i rekojmi.

Sprawy zwigzane z organizowaniem przegladéw gwarancyjnych i egzekwowaniem
usuniecia wad, ktore wystgpig w okresie gwarancji i rekojmi, prowadzi¢ moze Dyrektor.
Strony zgodnie postanawiajg, ze Zamawiajgcy nie traci uprawnien z tytutu rekojmi,
w przypadku gdy nie zbada dokumentacji lub robét budowlanych stanowigcych przedmiot
niniejszej umowy w czasie i W sposob przyjety przy rzeczach tego rodzaju i nie
zawiadomi niezwtocznie Wykonawcy o wadzie, a w przypadku gdyby wada wyszta na jaw
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

dopiero poézniej — jezeli nie zawiadomi Wykonawcy niezwlocznie po jej stwierdzeniu
(wytgczenie stosowania art. 563 kc w zw. z art. 638 kc w zw. z art.656 kc).
W okresie obowigzywania gwarancji i w ramach obowigzkow z tytutu gwarancji,
Wykonawca zobowigzuje sie rowniez do serwisowania i okresowej konserwacji kazdego
dostarczonego systemu technologicznego i wszystkich zamontowanych urzadzen oraz
sprzetu. Zakres czynno$ci serwisowych i okresowej konserwacji oraz ich czestotliwosé
obejmowaé muszg co najmniej wykonywanie wszelkich czynno$ci, wraz z zakupem,
dostawg i wymiang materiatow i czesci zgodnie z warunkami kart technicznych oraz
dokumentacji techniczno-ruchowej zapewniajgcych utrzymanie systemoéw
technologicznych, urzgdzen oraz sprzetu w sprawnosci technicznej i funkcjonalnej
w standardzie jak na dzien przekazania Zamawiajgcemu do eksploatacji
(w szczegolnosci polegajgcych na regulacji parametrow pracy, wymianie materiatéw
eksploatacyjnych i szybkozuzywajgcych takich jak: np. materiaty smarne, osprzet
elektryczny i elektroniczny, uszczelki, zamkniecia, elementy mocowan, szybki ochronne,
wkrety, srubki, nakretki, etykiety, itp.).
Wykonawca zobowigzuje sie do corocznego (w terminie 30 dni po zakonczeniu kazdego
roku obowigzywania gwarancji) dostarczenia Zamawiajgcemu, w formie pisemne;j,
w ilosci 1 egzemplarza, raportu z wykonywania czynnosci, o ktérych mowa w ust. 17
powyze;j.
W ramach obowigzkéw z tytutu gwarancji, przez okres 36 miesiecy liczac od dnia
podpisania protokotu koncowego odbioru przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzuje
sie do zapewnienia pielegnaciji zieleni, ktérg nasadzit w ramach realizacji Zadania albo
odtworzyt w wyniku obowigzkéw umownych, w tym w szczegdlnosci do:

a) koszenia,

b) regularnego podlewania (szczegodlnie w okresie letnich upatéw),

C) nawozenia,

d) odchwaszczania

€) uzupetniania i wymiany uschnietego, zdewastowanego materiatu roslinnego;
Wykonawca zobowigzuje sie do corocznego (w terminie 30 dni po zakonczeniu kazdego
roku obowigzywania gwarancji) dostarczenia Zamawiajgcemu, w formie pisemnej,
w ilosci 1 egzemplarza, raportu z wykonywania czynnosci pielegnaciji zieleni, o ktérych
mowa w ust. 19 powyze;.
Jezeli zwtoka dostarczeniu raportu, o ktérym mowa w ust. 18 lub 20, przekroczy 10 dni,
sytuacja taka zostanie potraktowana jako ,brak dostarczenia raportu”. W sytuacji, o ktérej
mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawcy nie zostanie naliczona kara umowna za zwioke
w dostarczeniu raportu, lecz kara umowna za brak dostarczenia raportu.
W przypadku braku albo nienalezytej realizacji obowigzkow z tytutu rekojmi za wady lub
gwarancji, w tym obowigzkéw dotyczgcych usuwania wad, serwisowania lub okresowej
konserwaciji lub pielegnacji zieleni, Zamawiajgcemu, oprécz uprawnien przystugujgcych
mu na podstawie powszechnie obowigzujgcych przepiséw, przystuguje prawo zlecenia
wykonania danej czynnosci na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez upowaznienia sgdu
(wykonanie zastepcze). Skorzystanie przez Zamawiajgcego z uprawnienia, o ktorym
mowa w zdaniu poprzednim, nie pozbawia Zamawiajgcego roszczenia o naprawienie
szkody.
O ile umowa nie stanowi inaczej, postanowienia niniejszego paragrafu nie wylgczajg ani
nie ograniczajg uprawnien Zamawiajgcego oraz obowigzkéw Wykonawcy zwigzanych
z gwarancjg i rekojmig wynikajgcych z powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa.
Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Xlll. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§ 17
Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosSci
XXXXXXXXXXXXXX zt (stownie ztotych: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX).
Wykonawca wnidst zabezpieczenie w formie ...



3. Whniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej
lub poreczenia lub zamiaru zmiany rodzaju zabezpieczenia na gwarancje bankowa,
ubezpieczeniowg lub poreczenie, powinny one by¢ zgodne z zapisami niniejszej umowy.
Z tresci tych gwarancji/poreczen musi zatem w szczegoélnosci jednoznacznie wynikac:

1) zobowigzanie gwaranta/poreczyciela (np. banku, zaktadu ubezpieczen) do zaptaty do
wysokosci okreslonej w gwarancji/poreczeniu kwoty, nieodwotalnie i bezwarunkowo
na pierwsze zgdanie Zamawiajgcego zawierajgce oswiadczenie, ze zaistnialy
okolicznosci zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy,

2) termin obowigzywania gwarancji/poreczenia, z zastrzezeniem, ze termin ten musi
uwzglednia¢ maksymalne terminy: zakohczenia realizacji catosci przedmiotu umowy,
przystgpienia do czynnosci odbioru korncowego oraz terminy, o ktérych mowa w ust. 6
ponize;.

5. W przypadku zamiaru zmiany rodzaju zabezpieczenia na zabezpieczenie wnoszone
w pienigdzu nalezy je wnies¢ na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajgcego —
Gmina Miasto Szczecin Bank PKO BP nr 47 1020 4795 0000 9802 0277 8504.

6. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajgcego nastgpi:

1) 70% z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia podpisania
protokotu kohcowego odbioru przedmiotu umowy,

2) 30% z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady oraz gwarancji.

7. W przypadku, gdy zabezpieczenie wniesione zostanie w formie gwarancji
ubezpieczeniowej, bankowej lub poreczenia - okres ich obowigzywania powinien by¢ nie
krotszy niz maksymalne terminy wskazane w ust. 4 pkt 2 niniejszego paragrafu.
W przypadku zaistnienia podstaw do zmiany terminu realizacji umowy i ustalenia nowego
terminu przez Strony w taki sposdb, ze okres obowigzywania gwarancji/poreczenia nie
bedzie obejmowat nowego terminu, Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia
Zamawiajgcemu, najpozniej do momentu podpisania aneksu do umowy, zmiany do
gwarancji/poreczenia albo nowej gwarancji/poreczenia obejmujgcych ustalony przez
Strony w aneksie nowy termin realizacji przedmiotu umowy.

8. Zgodnie z art. 452 ust. 8 ustawy pzp, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia
wniesionego zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

9. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30
dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie
w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.*

10. W celu unikniecia watpliwosci strony zgodnie potwierdzaja, ze odstgpienie od umowy,
zaréwno w cafosci jak i w czesci, nie pozbawia Zamawiajgcego prawa do zaspokojenia
roszczen z zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

* Ust. 8 i 9 stosuje sie, jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza

5 lat, a wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie innej niz w pienigdzu, na okres nie
krotszy niz 5 lat.

XIV. Ubezpieczenie

§ 18
1. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ najpdzniej w dniu podpisania umowy dokument
potwierdzajgcy zawarcie umowy ubezpieczenia od ryzyk budowlano-montazowych
CAR/EAR (sekcja | — ubezpieczenie mienia), spetniajgcg ponizsze warunki:
1) Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiajgcy, podwykonawcy, inne podmioty
zaangazowane formalnie przy realizacji Umowy.
2) Okres ubezpieczenia: petny okres realizacji Zadania, tj. od daty zawarcia umowy do
daty przejecia zakonczonego zadania przez Zamawiajgcego, potwierdzonego
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3)

4)

5)

podpisaniem protokotu koncowego odbioru przedmiotu umowy Iub innym
réwnowaznym dokumentem.

Suma ubezpieczenia sekcji | — ubezpieczenie mienia: roboty budowlano-montazowe,
w tym urzadzenia, materiaty, robocizna — do petnej wartosci brutto Umowy.
Zakres ubezpieczenia sekcji | — ubezpieczenie mienia obejmuje odpowiedzialnos¢ za

szkody powstate w okresie ubezpieczenia w wyniku nagtego i nieprzewidzianego

zniszczenia, uszkodzenia lub utraty przedmiotu ubezpieczenia, zaistniatego

Z jakiejkolwiek przyczyny, z wyjatkiem przyczyn wyraznie wytgczonych.

Obligatoryjne, minimalne rozszerzenia zakresu ubezpieczenia sekcji | -

ubezpieczenie mienia:

a) klauzula 003 konserwacja prosta i klauzula 004 konserwacja rozszerzona — co
najmniej 48 miesiecy;

b) klauzula 115 ubezpieczenie szkdd wskutek btedéw projektowych;

c) klauzula 119 szkody w mieniu istniejgcym stanowigcym wtasnosc¢ lub bedgcym w
posiadaniu Zamawiajgcego,

d) klauzula 200 ubezpieczenie szkdd wskutek btedow montazowych.

Limity odpowiedzialnosci dla klauzul opisanych powyzej muszg uwzgledniaé warunki

i charakter realizowanych prac.

2. Wykonawca zobowigzany jest przedtozyC polise ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej obejmujacg szkody wyrzgdzone w zwigzku realizacjg zadania okreslonego
w Umowie, przy sumie gwarancyjnej nie nizszej niz 8.000.000,00 PLN (osiem milionow)
na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia, spetniajgacg co najmniej ponizsze
warunki:

1)

2)

3)

Okres ubezpieczenia: petny okres realizacji Zadania, tj. od daty zawarcia umowy do
daty przejecia zakonczonego zadania przez Zamawiajgcego, potwierdzonego
podpisaniem protokotu koncowego odbioru przedmiotu umowy lub innym
réwnowaznym dokumentem.

Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialno$¢ cywilng deliktowg i kontraktowa
0sOb objetych ubezpieczeniem, w tym przypadek zbiegu roszczen ze wskazanych
rezimow odpowiedzialnosci, za szkody na osobie lub w mieniu. Ubezpieczenie
obejmuje szkody oraz ich nastepstwa, w tym utracone korzysci, ktére poszkodowany
mogtby uzyskac, gdyby szkody mu nie wyrzgdzono. Zakresem ubezpieczenia objete
sg takze szkody wyrzadzone na skutek razgcego niedbalstwa.

Obligatoryjne rozszerzenia zakresu ubezpieczenia wraz z minimalnymi limitami sumy

gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia:

a) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody powstate po wykonaniu pracy lub ustugi
wynikte z nienalezytego wykonania zobowigzania — limit do wysokosci sumy
gwarancyjnej,

b) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody wyrzgdzone przez podwykonawcow
Ubezpieczonego — limit do wysoko$ci sumy gwarancyjnej,

c) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody bedgce nastepstwem wypadkdéw przy pracy
wyrzgdzone pracownikom ubezpieczonego,

d) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody powstate w podziemnych urzgdzeniach,
sieciach iinstalacjach (réwniez stanowigcych czes$¢ skladowg nieruchomosci)
wskutek wykonywania prac lub ustug — limit do wysokosci sumy gwarancyjnej,

e) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody spowodowane =zalaniem powstatym
w nastepstwie awarii instalacji i urzagdzen wodociggowych i kanalizacyjnych, w
tym szkody spowodowane cofnigciem sie cieczy,

f) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody powstate w zwigzku =z pracami
wyburzeniowymi i rozbiorkowymi,

g) odpowiedzialnosé cywilna za szkody w rzeczach stanowigcych przedmiot obrobeki,
naprawy lub innych czynnosci w ramach ustug wykonywanych przez osoby objete
ubezpieczeniem,
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h) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody w rzeczach znajdujgcych sie w pieczy, pod
dozorem lub kontrolg oséb objetych ubezpieczeniem,

i) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody wyrzgdzone w zwigzku z wprowadzeniem
produktu do obrotu,

i) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody powstate w zwigzku z przedostaniem sie
substancji chemicznych do powietrza, wody lub gruntu, w tym koszty poniesione
w celu usuniecia lub neutralizacji substanciji (szkody srodowiskowe),

k) odpowiedzialnos¢ cywilna za czyste straty finansowe, rozumiane jako szkody
majatkowe, niewynikajgce ze szkody w mieniu lub szkody osobowej.

. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢, najpdzniej w dniu podpisania umowy,

dokument potwierdzajgcy zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej

zawodowej w zakresie obejmujgcym wykonanie dokumentacji projektowej oraz petnienie
nadzoru autorskiego podczas realizacji zadania, zgodnie z przedmiotem i zakresem

Umowy, przy sumie gwarancyjnej nie nizszej niz 1.000.000,00 PLN (jeden milion) na

jeden iwszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia, spetniajgcg co najmniej ponizsze

warunki:

1) Okres ubezpieczenia: : petny okres realizacji Zadania, tj. od daty zawarcia umowy do
daty przejecia zakohczonego zadania przez Zamawiajgcego, potwierdzonego
podpisaniem protokotu koncowego odbioru przedmiotu umowy lub innym
réwnowaznym dokumentem.

2) Czasowy zakres ochrony (trigger): act committed, tj. ochrong ubezpieczeniowg objete
sg szkody wynikle z dziatania lub zaniechania majgcego miejsce w okresie
ubezpieczenia.

3) Zakres ubezpieczenia: odpowiedzialnos¢ za szkody osobowe, szkody rzeczowe i
czyste straty finansowe, rozumiane jako szkody majgtkowe, niewynikajgce ze szkody
w mieniu lub szkody osobowej, do petnej wysokosci sumy gwarancyjne;.

4) Obligatoryjne rozszerzenia zakresu ubezpieczenia:

a) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody wyrzadzone przez podwykonawcow
Ubezpieczonego — limit do wysokosci sumy gwarancyjnej,

b) odpowiedzialno$s¢ cywilna za szkody powodujgce roszczenia pomiedzy
Ubezpieczonymi na podstawie tej samej umowy ubezpieczenia (OC wzajemna) —
limit do wysokosci sumy gwarancyjnej (jesli dotyczy),

c) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody polegajagce na lub wynikte z nieterminowego
wykonania zobowigzania lub przekroczenia harmonogramu, planowanych
terminéw, pod warunkiem, Ze naruszenie terminu wynika z nieprawidtowego
dziatania zawodowego,

d) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody wynikte z badan / prac geodezyjnych i/lub
geologicznych (jezeli dotyczy).

Udziaty wiasne, franszyzy, limity i wytgczenia odpowiedzialno$ci dopuszczalne sg jedynie

w zakresie zgodnym z aktualng dobrg praktykg rynkowa, uwzgledniajgcg nalezyte

zabezpieczenie intereséw Zamawiajgcego.

. Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia udziatdbw wiasnych, franszyz, a takze
wyczerpanych limitéw odpowiedzialnosci do petnej kwoty roszczenia poszkodowanego
lub likwidacji zaistniatej szkody.

. Wymog zawarcia umowy ubezpieczenia bedzie uwazany za spetniony, jesli Wykonawca
najpozniej w dniu zawarcia Umowy przedtozy polise ubezpieczenia ryzyk budowlano-
montazowych CAR/EAR (sekcja | — ubezpieczenie mienia) oraz polisy ubezpieczenia
odpowiedzialno$ci cywilnej, uwzgledniajgce zakres iwarunki realizowanej Umowy.
Wykonawca przedtozy polisy wraz z potwierdzeniem opfacenia wymagalnych rat sktadek.
. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ubezpieczenia spetniajgcego powyzsze
warunki przez petny okres wskazany w ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1. Na kazde
zadanie Zamawiajgcego Wykonawca przediozy potwierdzenia zaptaty wszystkich
wymagalnych sktadek ubezpieczeniowych. Jednoczesnie w przypadku:
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1) przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu Umowy skutkujgcego tym, ze okres
ochrony ubezpieczeniowej bytby krétszy, anizeli okresy okreslone w wymogach
powyzej, przed dokonaniem zmiany Umowy, ale nie pdzniej niz 7 dni przed
wygasnieciem ochrony ubezpieczeniowej, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia
obowigzujgce na okres wykonania przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z
uzgodnionym terminem jej zakonczenia;

2) wygasniecia umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w trakcie realizacji
Zadania Wykonawca zobowigzany jest, nie pozniej niz 7 dni przed wygasnieciem
okresu ubezpieczenia, przedtozyé Zamawiajgcemu dokument potwierdzajgcy zawarcie
umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej na kolejny okres. .

8. Jezeli Wykonawca nie zrealizuje jakiegokolwiek z obowigzkoéw wynikajgcych z ust. 1-7
niniejszego paragrafu Zamawiajagcemu przystugiwa¢ bedzie prawo odstgpienia od
umowy, co potraktowane zostanie jako odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy. § 19 ust. 6 niniejszej umowy stosuje sie.

XV. Odstgpienie od Umowy

§ 19

1. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy — w catosci albo w czesci — jezeli:

1) Wykonawca pozostaje w zwloce z rozpoczeciem prac projektowych lub robét
budowlanych dtuzej niz 14 dni;

2) przerwa w realizacji prac projektowych lub w wykonywaniu robét, z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy, trwa dtuzej niz 14 dni;

3) Wykonawca jest w zwloce z wykonywaniem poszczegdélnych etapéw Zadania
opisanych w harmonogramie rzeczowo—terminowo—finansowym zaakceptowanym
przez Zamawiajgcego wynoszgcej co najmniej 14 dni w stosunku do terminow
okreslonych w tym harmonogramie;

4) w sytuacji wskazanej w § 8 ust. 19 niniejszej umowy;

5) w przypadku, gdy Wykonawca utraci mozliwos¢ realizacji zamdwienia przy udziale
Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy pzp, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu
w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 118 ustawy pzp - jezeli w ciggu 7 dni od dnia,
w ktorym Wykonawca utracit mozliwos¢ realizacji zaméwienia przy udziale tego
Podwykonawcy, Wykonawca nie wskaze innego odpowiedniego Podwykonawcy,
ktéry spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamodwienia lub Wykonawca nie wykaze, iz samodzielnie
spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia;

6) nastgpi odmowa wydania albo opdznienie w wydaniu przez organ administracji lub
inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen lub uzgodnien, a ktére to decyzje,
zezwolenia lub uzgodnienia sg niezbedne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z
dokumentami zamodwienia.

7) zmienig sie okolicznosci zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy lub gdy
wykonanie poszczegodlnych robdt, dostaw lub ustug okaze sie zbedne, nie bedzie
lezato w interesie publicznym lub interesie Zamawiajgcego

8) Wykonawca realizuje przedmiot umowy przy uzyciu produktu(éw) ICT, ustug(i) ICT
lub procesu(dw) ICT nieodpowiadajgcych tresci oferty lub tresci dokumentow
zaméwienia.

2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo wypowiedzenia niniejszej umowy w zakresie
dotyczgcym sprawowania nadzoru autorskiego, ze skutkiem natychmiastowym, gdy
Projektant nie podjgt czynnosci sprawowania nadzoru autorskiego w terminie lub, gdy
pomimo wezwania Zamawiajgcego, nie wykonuje obowigzkéw wynikajgcych z tytutu
zobowigzania do sprawowania nadzoru autorskiego lub wykonuje te obowigzki w sposéb
nienalezyty.
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. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy — w catosci albo w czesci — w razie zwitoki
Wykonawcy z wykonywaniem przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy,
po wyznaczaniu Wykonawcy dodatkowego terminu na wykonanie przedmiotu umowy.

. W przypadku odstgpienia od umowy, w zakresie dotyczgcym robdot budowlanych,

w catosci albo w czesci:

1) Zamawiajacy, z wyjatkiem sytuacji, gdy odstgpienie od umowy nastapi z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajgcego lub z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
zabezpieczy przerwane roboty budowlane na koszt Wykonawcy;

2) Zamawiajgcy wyznaczy termin dokonania inwentaryzacji robét w toku, wedtug stanu
na dzien odstgpienia od umowy; o wyznaczonym terminie inwentaryzacji Wykonawca
zostanie powiadomiony co najmniej w formie dokumentowej oraz nie pdzniej niz na
5 dni przed wyznaczonym terminem inwentaryzaciji; w razie niestawiennictwa
Wykonawcy na wyznaczony termin inwentaryzacji robét w toku, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo do samodzielnego, jednostronnego dokonania inwentaryzacji
i sporzgdzenia stosownego protokotu;

3) Zamawiajgcy wyznaczy termin usuniecia rzeczy nalezacych do Wykonawcy z terenu
prowadzenia robot budowlanych; w przypadku nieusuniecia rzeczy nalezgcych
do Wykonawcy w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy usunie je na koszt
Wykonawcy, po uprzednim wyznaczeniu dodatkowego 3-dniowego terminu;

4) Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajgcym sporzadzi wykaz tych materiatéw, ktore
nie zostaty wbudowane, a mogg by¢ wykorzystane przez Zamawiajgcego do realizacji
robot objetych niniejszg umowag; w razie niewykonania tych czynnosci przez
Wykonawce, Zamawiajgcy wykona je na koszt Wykonawcy, po uprzednim
wyznaczeniu dodatkowego 3-dniowego terminu;

5) Wykonawca niezwiocznie, najpdzniej w terminie 10 dni od dnia odstgpienia, usunie
z terenu prowadzenia robo6t budowlanych urzadzenia zaplecza budowy,

6) postanowienia umowy przewidziane w § 6 ust. 2 pkt 24 stosuje sie odpowiednio.

. W przypadku cze$ciowego odstgpienia od umowy:

1) postanowienia umowy przewidziane w § 14 dotyczagce odpowiednio: odbioru
koncowego dokumentacji lub odbioru kohcowego przedmiotu umowy oraz
wystawienia i pfatnosci faktury stosuje sie odpowiednio do prac projektowych lub
rob6t budowalnych wykonanych do dnia odstgpienia od umowy (odno$nie ktdrych
Zamawiajgcy nie odstgpit od umowy),

2) postanowienia przewidziane w § 6 ust. 2 pkt 26 i 27 oraz w § 16, dotyczace rekojmi
i gwarancji, stosuje sie odpowiednio do prac projektowych oraz robét budowlanych
nieobjetych  odstgpieniem  od umowy, przy czym  odpowiedzialnosc
z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy oraz okres gwarancji rozpoczynajg sie od
dnia podpisania odpowiednio protokotu koncowego odbioru dokumentacji/robdt
budowlanych, odnos$nie ktérych nie odstgpiono od umowy (wtgcznie z tym dniem).

. Zamawiajgcy moze skorzysta¢ z umownego prawa odstgpienia od umowy w terminie 300

dni od dnia zawarcia niniejszej umowy. Odstgpienie powinno nastgpi¢ na pismie.

Protokét inwentaryzacji robot w toku, o ktérym mowa w ust. 4 pkt 2, stanowi¢ bedzie m.in.

podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury VAT. W sytuacji, gdy protokdt ten

zawiera¢ bedzie takze ocene jakosci wykonanych robét, stanowit on bedzie jednoczesénie
odpowiednio protokodt odbioru robdt albo protokédt potwierdzajgcy brak odbioru robdt,
odnosnie ktérych nie odstgpiono od umowy.

Postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszajg prawa Zamawiajgcego

do odstgpienia od umowy na podstawie powszechnie obowigzujgcych przepisow.

. Zarowno w przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z umownego, jak

i z ustawowego prawa odstgpienia od umowy, Zamawiajgcy uprawniony jest do

odstgpienia od umowy, wg swego wyboru, w catosci, jak i w czesci.
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XVI. Kary umowne

§ 20
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 11 ust.
1 niniejszej umowy, w wysokosci .... % fgcznego wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w § 12 ust. 2 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki, lecz
nie wiecej niz 20% tacznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w
§ 12 ust. 2 niniejszej umowy;

2) za zgtoszenie robét budowlanych niewymagajgcych pozwolenia na budowe lub
Ztozenie wniosku o pozwolenie na budowe bez uzyskania od Zamawiajgcego
pisemnej zgody, w wysokosci 10.000,00 zi,

3) za przekroczenie wyznaczonego terminu na usuniecie wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym przedmiotu umowy lub w okresie rekojmi za wady lub
gwarancji, za kazdg wade, w wysokosci 200,00 ziotych, za kazdy dzien zwioki,
lecz nie wiecej niz 80.000,00 zt ogotem;

4) za brak usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym przedmiotu
umowy lub w okresie rekojmi za wady lub gwaranciji, za kazdg wade, w wysokosci
10.000,00 z, lecz nie wiecej niz 100.000,00 zt ogotem;

5) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
w wysokosci 20 % kwoty fgcznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 12 ust. 2 niniejszej umowy; w sytuacji, gdy odstgpienie dotyczyto
bedzie czesci umowy, kara umowna, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym zostanie
naliczona od kwoty wynagrodzenia, ktéra bylaby nalezna Wykonawcy zgodnie
Z umowg za realizacje przedmiotu umowy w zakresie, w jakim nastgpito
odstgpienie od umowy;

6) za niezapewnienie podczas realizacji robét osoby petnigcej funkcje kierownika
budowy (na zasadach okreslonych w niniejszej umowie) w wysokosci 12.000,00 zt
za kazde rozpoczete 30 dni kalendarzowych petnienia funkcji kierownika budowy
przez osobe ustanowiong samodzielnie przez Zamawiajgcego, lecz nie wiecej niz
72.000,00 z;

7) za niezapewnienie podczas realizacji robét osoby petnigcej funkcje branzowego
kierownika robét (na zasadach okreslonych w niniejszej umowie), w wysokosci
10.000,00 zt za kazde rozpoczete 30 dni kalendarzowych petnienia funkciji
branzowego kierownika robot przez osobe ustanowiong samodzielnie przez
Zamawiajgcego, lecz nie wiecej niz 180.000,00 zt,

8) za niezapewnienie podczas realizacji robét (na zasadach okreslonych w umowie)
0s6b wskazanych w § 2 ust. 4 pkt 7 lub 8 niniejszej umowy, w wysokosci 5.000,00
zt za kazde rozpoczete 30 dni kalendarzowych petnienia funkcji odpowiednio
nadzoru dendrologicznego lub ornitologicznego przez osobe ustanowiong
samodzielnie przez Zamawiajgcego, lecz nie wiecej niz 60.000,00 zt;

9) za niezapewnienie podczas realizacji rob6t osoby petnigcej funkcje Cztonka
Zespotu Nadzoru Autorskiego (na zasadach okreslonych w niniejszej umowie),
w wysokosci 5.000,00 zt za kazde rozpoczete 30 dni kalendarzowych petnienia
funkcji nadzoru autorskiego przez osobe ustanowiong samodzielnie przez
Zamawiajgcego, lecz nie wiecej niz 35.000,00 zt

10)za brak uczestnictwa kierownika budowy albo branzowego kierownika robét
w zwotanej radzie budowy w wysokosci 1.000,00 zt, za kazdy stwierdzony
przypadek, za kazda brakujgcg osobe, lecz nie wiecej niz 96.000,00 z;

11) za brak uczestnictwa ktéregokolwiek z projektantéw, o ktérych mowa § 2 ust. 4
pkt 1-4 na radzie budowy lub na terenie prowadzenia robot, pomimo wezwania,
o ktérym mowa w umowie, w wysokosci 1.000,00 z, za kazdy stwierdzony
przypadek, za kazdg brakujacg osobe, lecz nie wiecej niz 100.000,00 zt.

12)w  przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej
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zmiany, w wysokosci 5.000,00 zt, za kazdy stwierdzony przypadek lecz nie wiece;j
niz 50.000,00 zt;

13)w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 5.000,00 zt, za kazdy
stwierdzony przypadek, lecz nie wiecej niz 50.000,00 zt; kara umowna, o ktérej
mowa w niniejszym punkcie zostanie naliczona w przypadku nieprzedtozenia
poswiadczonej za zgodnoé¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi, jak rowniez w przypadku
nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zmiany umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi;

14)w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty, w kwocie 1.000,00 zt, za kazdy stwierdzony przypadek, lecz nie wiece;j
niz 10.000,00 zt;

15)w przypadku braku Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w kwocie 5.000,00 zt, za kazdy
stwierdzony przypadek, lecz nie wiecej niz 50.000,00 z;

16) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzku, o ktorym mowa w § 6
ust. 2 pkt 4 lub 11 niniejszej umowy polegajgce na braku wygrodzenia lub
niezgodnym z dokumentami zaméwienia wygrodzeniu miejsca realizacji robot lub
niezgodnym z dokumentami zaméwienia prowadzeniu prac gtosnych, pylacych
lub innych ucigzliwych, w wysokos$ci 1.000,00 zt, za kazdy stwierdzony przypadek,
lecz nie wiecej niz 20.000,00 zt;

17)za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzku, o ktorym mowa w § 6
ust. 2 pkt 10 niniejszej umowy polegajgce na braku oznaczenia lub niezgodnym
z dokumentami zamowienia oznaczeniu osdb wykonujgcych prace na terenie
budowy, w wysokosci 500,00 z, za kazdy stwierdzony przypadek lecz nie wiecej
niz 50.000,00 z;

18) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzku, o ktérym mowa w § 6
ust. 2 pkt 23 lub 24 niniejszej umowy polegajace na braku lub niezgodnym z
dokumentami zaméwienia usunieciu urzgdzen tymczasowych, zaplecza itp., po
zakonczeniu robdt lub braku lub niezgodnym z dokumentami zamowienia
uporzgdkowaniu terenu po zakonczeniu robo6t lub braku naprawy istniejgcych
nawierzchni lub elementéw zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku dziatan
Wykonawcy, w wysokosci 100,00 zt, za kazdy stwierdzony przypadek, lecz nie
wiecej niz 30.000,00 zt;

19) za niedostarczenie kompletnej dokumentacji odbiorowej, o ktérej mowa w § 6 ust.
2 pkt 25 lit. b niniejszej umowy wraz z pisemnym o$wiadczeniem Wykonawcy o
zakonczeniu realizacji w catosci przedmiotu umowy, w wysokoéci 1.000,00 zi, za
kazdy dzieh zwioki, lecz nie wiecej niz 20.000,00 zt,

20) za niedostarczenie ktéregokolwiek z dokumentow, o ktérych mowa w § 6 ust. 2
pkt 25 lit. c-f wraz z pisemnym oswiadczeniem Wykonawcy o zakorczeniu
realizacji w catosci przedmiotu umowy , w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien
zwtoki, za kazdy dokument, lecz nie wigecej niz 80.000,00 z;

21)w przypadku braku lub nienalezytej realizacji przez Wykonawce zobowigzania, o
ktérym mowa w § 6 ust. 2 pkt 29 tj. prowadzenia prac w sposob uniemozliwiajgcy
normalng, ciggtg i niezaktdocong prace dydaktyczng placowki oswiatowej, w
wysokosci 1.000,00 zt za kazdy przypadek (lecz nie czesciej niz raz dziennie) i nie
wiecej niz 80.000,00 zt;

22) w przypadku zwtoki w realizacji przez Wykonawce zobowigzania, o ktérym mowa
w § 16 ust. 18, w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki, lecz nie wiecej niz
15.000 z;

23) w przypadku braku realizacji przez Wykonawce zobowigzania (brak dostarczenia
raportu), o ktéorym mowa w § 16 ust. 18, w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy
przypadek, lecz nie wiecej niz 15.000,00 zt;
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24) w przypadku zwitoki w realizacji przez Wykonawce zobowigzania, o ktérym mowa
w § 16 ust. 20, w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwioki, lecz nie wiecej niz
15.000,00 zt

25)w przypadku braku realizacji przez Wykonawce zobowigzania, o ktérym mowa
w § 16 ust. 20 (brak dostarczenia raportu), w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy
przypadek, lecz nie wiecej niz 15.000,00 z;

26)w przypadku zwioki w przekazaniu Zamawiajgcemu, zadanych przez
Zamawiajgcego, dowodoéw zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb
wykonujgcych wskazane w § 9 ust. 1 niniejszej umowy czynnos$ci, w wysokosci
100,00z, za kazdy dzien zwtoki, lecz nie wiecej niz 5.000,00 zt;

27)w przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w § 9
ust. 1 niniejszej umowy czynnosci, w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek (ij. za kazdg osobe niezatrudniong na podstawie stosunku pracy) lecz
nie wiecej niz 20.000,00 z;

28) w przypadku zwtoki w przekazaniu Zamawiajgcemu wykazu, oswiadczenia lub ich
aktualizacji, o ktérych mowa w § 9 ust. 2 niniejszej umowy, w wysokosci 100,00
zt, za kazdy dzien zwtoki lecz nie wiecej niz 5.000,00 zt,

29) za pogorszenie siedliska drzew, uszkodzenie, lub zniszczenie zieleni i gleby oraz
naruszenie zakazéw obowigzujgcych w strefach ochrony drzew i na terenach
przeznaczonych do zagospodarowania w formie zieleni, okreslonych
w dokumentacji projektowej, lub w przedmiocie zamodwienia, w wysokosci
2.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

30)za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie ktéregokolwiek z obowigzkow
wynikajgcych z tytutu sprawowania nadzoru autorskiego okreslonego w § 10,
z zastrzezeniem pkt 31 ponizej, w wysokosci 500,00 zt, za kazde zdarzenie, lecz
nie wiecej niz 50.000,00 zt

31)za zwiloke w wykonaniu jakiegokolwiek obowigzku wynikajgcego z tytutu
sprawowania nadzoru autorskiego, dla ktérego zostat wyznaczony termin
w formie pisemnej, fax-em lub e-mailem, w wysokosci 1% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 2 pkt 3, liczone za kazdy dzien
zwtoki.

2. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwtoki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki, staje sie wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien zwtoki — w tym dniu,
2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwioki — odpowiednio w kazdym z tych dni.

3. Poza przypadkiem wskazanym w ust. 2 niniejszego paragrafu, roszczenie o zaptate kar
umownych staje sie wymagalne z dniem zaistnienia zdarzenia stanowigcego podstawe
do obcigzenia Wykonawcy karg umowng.

4.t gczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktorych moze dochodzi¢ Zamawiajgcy
na podstawie niniejszej umowy, wynosi 25% tgcznego wynagrodzenia umownego brutto,
o ktérym mowa w § 12 ust. 2 niniejszej umowy.

5. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajgcej kare umowng, Zamawiajgcy zastrzega
sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, w tym réwniez wynikajgcego
z utraconych dotacji.

6. Wykonawca wyraza zgode na zaptate kar umownych w drodze potrgcenia
z przystugujgcego mu wynagrodzenia.

7.W celu unikniecia watpliwosci strony zgodnie potwierdzaja, ze wykonanie prawa
odstgpienia od umowy, zarébwno w catosci jak i w czesci, nie znosi odpowiedzialnosci
Wykonawcy z tytutu zastrzezonych w umowie kar umownych.

8. W przypadku braku albo nienalezytej realizacji obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej
umowy, Zamawiajgcy, zachowujgc prawo do naliczenia kary umownej oraz roszczenie o
naprawienie szkody, oprocz uprawnien przystugujgcych mu na podstawie powszechnie
obowigzujgcych przepiséw, przystuguje prawo zlecenia wykonania danej czynnosci na
koszt i ryzyko Wykonawcy, bez upowaznienia sgdu (wykonanie zastepcze).
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XVII. Zmiany umowy

§21

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien umowy
polegajgcych na:

1) zmianie termindw rozpoczecia i zakonczenia realizacji przedmiotu umowy;

2) zmianie wynagrodzenia,

3) zmianie zasad i terminéw dokonywania odbioréw oraz ptatnosci wynagrodzenia;

4) zmianie sposobu spetnienia oraz zakresu swiadczenia;

5) zmianie oséb wskazanych w § 2 ust. 4 niniejszej umowy;

6) zmianie koncowego terminu na odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w § 19 ust. 6
niniejszej umowy; zmiana, o ktérej mowa w niniejszym punkcie bedzie mozliwa
w sytuacji przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy i nastgpi w zakresie
odpowiadajgcym rdéznicy pomiedzy pierwotnym terminem wykonania przedmiotu
umowy a terminem wynikajgcym ze zmiany umowy.

2. Zmiana ktoregokolwiek z terminéw realizacji przedmiotu umowy (rozpoczecia lub
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy) moze nastgpi¢ w nastepujacych przypadkach:
1) w sytuacji zlecenia wykonania zaméwienia dodatkowego, roboét/prac dodatkowych lub

robét/prac zamiennych, ktére bedg miaty wptyw na terminy realizacji przedmiotu

umowy;

2) w przypadku koniecznosci lub zasadnosci uwzglednienia wptywu innych
przedsiewzie¢ i dziatan powigzanych z przedmiotem umowy;

3) w przypadku, gdy nastgpi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowigzujacych
przepiséw prawa, majgca wptyw na terminy realizacji przedmiotu umowy;

4) w sytuacji, gdy wystgpi okolicznos¢ lezgca po stronie Zamawiajgcego,
w szczegolnosci wstrzymanie robét przez Zamawiajgcego;

5) w sytuacji, gdy nastgpi odmowa wydania albo opdznienie w wydaniu przez organ
administracji lub inne podmioty wymaganych do realizacji przedmiotu umowy decyzji,
zezwolen, uzgodnien lub nastgpi wygasniecie decyzji, zezwoleh lub uzgodnien, o
ktorych mowa powyzej, z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy;

6) w sytuacji, gdy wystgpig warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgace lub znacznie
utrudniajgce prowadzenie robét budowlanych zgodnie z dokumentami zaméwienia;

7) w sytuacji, gdy wystagpig nieprzewidziane warunki realizacji tj.: odkrycie
niezinwentaryzowanych obiektéw lub elementéw instalacji podziemnej,

8) w sytuacji, gdy na termin realizacji przedmiotu umowy wptyng lub bedg mogty miec
wptyw okolicznosci zwigzane 2z wystgpieniem sity wyzszej, skutkujgce w
szczegolnosci:

a) nieobecnoscig lub ograniczong dostepnoscig pracownikéw lub oséb swiadczacych
prace za wynagrodzeniem na innej podstawie niz stosunek pracy, ktore
uczestniczg lub mogtyby uczestniczy¢ w realizacji przedmiotu umowy;

b) wydaniem decyzji lub polecen, naktadajgcych na Wykonawce/Podwykonawce lub
Zamawiajgcego obowigzek podjecia okreslonych czynnosci uniemozliwiajgcych
lub utrudniajgcych realizacje umowy zgodnie z jej trescia;

c) wstrzymaniem lub ograniczeniem dostaw koniecznych do realizacji przedmiotu
umowy lub trudnosciami w dostepie do produktéow, komponentoéw produktu lub
materiatdow lub sprzetu koniecznych do realizacji przedmiotu umowy Ilub
trudnosciami w realizacji ustug koniecznych do realizacji przedmiotu umowy;

d) wystgpieniem innych okolicznosci, ktére uniemozliwiajg badz w istotnym stopniu
ograniczg mozliwo$¢ wykonania umowy zgodnie z jej trescig.

3. W sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, terminy realizacji umowy
mogg ulec przedluzeniu o czas trwania okolicznosci stanowigcych przeszkody
w terminowej i zgodnej z umowa realizacji przedmiotu umowy. Okolicznosci, o ktérych
mowa w ust. 2 pkt 1-7 odpowiednio:
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a) zostang potwierdzone przez koordynatora czynnosci nadzoru inwestorskiego,
o ktérym mowa w § 2 ust. 3 pkt 1 niniejszej umowy, a nastepnie przez strony
w protokole koniecznosci (zmiana w zakresie etapu pierwszego),

b) kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy, ktéry wymaga
potwierdzenia przez koordynatora czynnosci nadzoru inwestorskiego, o ktérym
mowa w § 2 ust. 3 pkt 1 niniejszej umowy (zmiana w zakresie etapu drugiego lub
trzeciego).

4. Zmiana skutkujgca zmiang wysokosci wynagrodzenia moze nastgpi¢:

1)

2)

gdy ulegnie zmianie urzedowa stawka VAT na prace projektowe, roboty budowlane
lub ustugi nadzoru autorskiego; w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i
ustug wartos¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni sie, a okreslona w aneksie
wartos¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow,

w zwigzku z przewidziang w niniejszej umowie zmiang sposobu spetnienia
Swiadczenia lub zmiang zakresu Swiadczenia, w tym w zwigzku z ograniczeniem
zakresu robot lub wprowadzeniem robét zamiennych. Wykonawca wykona wycene
robét wynikajgcych ze zmiany sposobu spetnienia $wiadczenia lub zmiany zakresu
Swiadczenia w formie kosztorysu sporzgdzonego metodg wskazang ponizej, przy
zastosowaniu nastepujgcych czynnikdw cenotwérczych wskazanych w dostepnych
publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetob aktualnego na dzien
sporzadzenia kosztorysu (wyboér publikacji przez Wykonawce wymaga akceptacji
Zamawiajgcego):

a) stawka roboczogodziny ,R” — $rednia dla woj. Zachodniopomorskiego,

b) koszty posrednie ,Kp” — $rednie dla woj. Zachodniopomorskiego,

c) zysk kalkulacyjny ,Z” (R+S+Kp) — $rednie dla woj. Zachodniopomorskiego,

d) ceny jednostkowe sprzetu i materiatdw (tgcznie z kosztami zakupu) bedag
przyjmowane wedtug srednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny
materiatdow i sprzetu zostang przyjete na podstawie ogdlnie dostepnych
katalogow, w tym réwniez cen dostawcdéw na stronach internetowych, ofert
handlowych itp.,

e) naktady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Naktadéw Rzeczowych KNR,

f) roboty wynikajgce z ograniczenia zakresu Wykonawca wyceni zgodnie
z kosztorysem ofertowym; w sytuacji braku wyszczegélnienia w kosztorysie
pozycji, 0 ktérg ma zosta¢ ograniczony zakres prac, postanowienia lit. a — e
oraz g stosuje sie odpowiednio, z =zastrzezeniem, ze przyjete zostang
ceny/stawki/nakfady i in. z dnia sktadania ofert albo (w przypadku braku
cen/stawek/naktadéw i in. z dnia sktadania ofert) z okresu najbardziej
zblizonego do dnia sktadania ofert,

g) w przypadku robét dla ktérych brak naktadow w KNR, bedzie zastosowana
wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzana przez Zamawiajgcego.

5. Zmiana skutkujgca zmiang zasad lub terminébw dokonywania odbioréw oraz ptatno$ci
wynagrodzenia moze nastgpi¢ w nizej wskazanych przypadkach i na nizej wskazanych
warunkach:

1)

2)

gdy prace zostang wstrzymane na okres diuzszy niz 20 dni, z przyczyn niezaleznych od
zadnej ze Stron lub z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego. W takiej sytuacji
Zamawiajgcy dopuszcza dokonanie dodatkowego odbioru czesciowego, obejmujgcego
prace wykonane do dnia wstrzymania prac,

gdy okoliczno$ci zwigzane z wystgpieniem sity wyzszej spowodujg wyznaczenie przez
podmioty realizujgce lub majgce realizowaé¢ na rzecz Wykonawcy ustugi, dostawy lub
roboty budowlane niezbedne do wykonania niniejszej umowy, Kkrotszych niz
przewidziane pierwotnie lub stosowane dotychczas standardowo w relacjach
handlowych pomiedzy Wykonawcg, a tymi podmiotami, terminéw zapfaty lub obowigzku
dokonywania przez Wykonawce przedptat (zaliczek). W takiej sytuacji Zamawiajacy
dopuszcza wprowadzenie dodatkowej ptatnosci czesciowej(-ych), na podstawie
dodatkowych odbioréw czesciowych, z zastrzezeniem, ze okresy rozliczeniowe, po
uptywie ktérych bedg dokonywane dodatkowe odbiory czesciowe bedg nie krotsze niz
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jeden miesigc. W takim przypadku fgczna warto$é ptatnosci czesciowych nie moze

przekroczy¢ 85 % tgcznego wynagrodzenia okreslonego w § 12 ust. 2 umowy,

3) w sytuacji zlecenia wykonania zamowienia dodatkowego, robét dodatkowych lub robét
zamiennych, ktére bedg miaty wptyw na terminy realizacji przedmiotu umowy. W takiej
sytuacji Zamawiajgcy dopuszcza dodatkowy odbidr czesciowy, ktoéry obejmuje prace
wykonane do chwili zlecenia wykonania zamdwienia dodatkowego, robot dodatkowych
lub rob6t zamiennych. W takim przypadku dopuszcza sig, zeby wartosé ptatnosci
czesciowych przekroczyta 80% #gcznego wynagrodzenia okreslonego w § 12 ust. 2
umowy.

Zmiana polegajgca na zmianie sposobu spetnienia Swiadczenia lub zakresu Swiadczenia

moze nastagpi¢ w sytuaciji:

1) wystgpienia koniecznosci lub uzasadnienia (w tym funkcjonalno-uzytkowego) dla
zrealizowania  przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych/materiatowych  niz  wskazane w dokumentach
zamowienia lub w ofercie, w szczegdlnosci w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzah grozito niewykonaniem Ilub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy;

2) wystgpienia koniecznosci lub zasadnosci zrealizowania przedmiotu umowy przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych/materiatowych niz
wskazane w dokumentach zaméwienia lub w ofercie, ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa;

3) wystgpienia koniecznosci lub zasadnosci zrealizowania przedmiotu umowy przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych/materiatowych niz
wskazane w dokumentach zamowienia lub w ofercie, z uwagi na czasowg lub
catkowitg niedostepnos¢ materiatéw lub technologii (np. zaprzestania produkc;ji),

4) wystgpienia okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem sity wyzszej, skutkujgcych w
szczegolnosci:

a) nieobecnoscia lub ograniczong dostepnoscia pracownikow lub oséb
swiadczgcych prace za wynagrodzeniem na innej podstawie niz stosunek
pracy, ktore uczestniczg lub mogtyby uczestniczyé w realizacji przedmiotu
umowy;

b) wydaniem decyzji lub polecen, naktadajacych na Wykonawce/Podwykonawce
lub  Zamawiajgcego  obowigzek  podjecia  okreslonych  czynnosci
uniemozliwiajgcych lub utrudniajgcych realizacje umowy zgodnie z jej trescia;

c) wstrzymaniem lub ograniczeniem dostaw koniecznych do realizacji przedmiotu
umowy lub trudnosciami w dostepie do produktéw, komponentéw produktu lub
materiatdw lub sprzetu koniecznych do realizacji przedmiotu umowy Iub
trudnosciami w realizacji ustug koniecznych do realizacji przedmiotu umowy;

d) wystgpieniem innych okolicznoéci, ktére uniemozliwiajg badz w istotnym stopniu
ograniczg mozliwo$¢ wykonania umowy zgodnie z jej trescia,

5) gdy nastgpi odmowa wydania albo opdznienie w wydaniu przez organ administracji
lub inne podmioty wymaganych do realizacji przedmiotu umowy decyzji, zezwolen,
uzgodnien lub nastgpi wygasniecie decyzji, zezwolenh lub uzgodnien, o ktérych mowa
powyzej, z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy, a ktére to decyzje,
zezwolenia lub uzgodnienia sg niezbedne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z
dokumentami zamodwienia. W sytuacji, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym, Strony
dopuszczajg zmiane sposobu spetnienia Swiadczenia lub zakresu $wiadczenia
poprzez dostosowanie ich do mozliwosci formalno — prawnych realizacji przedmiotu
umowy, w tym w szczegolnosci poprzez ograniczenie zakresu przedmiotu umowy lub
zastosowanie ~w  realizacji  przedmiotu = umowy innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych/materiatowych  niz  wskazane w dokumentach
zamowienia lub w ofercie,

6) gdy wykonanie niektorych prac (w tym robot) okaze sie zbedne, gdy zmienig sie
okolicznosci zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy lub gdy wykonanie
poszczegolnych elementow przedmiotu umowy nie bedzie lezato w interesie
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10.

11.

12.

publicznym lub w interesie Zamawiajgcego — Zamawiajgcy przewiduje ograniczenie
zakresu przedmiotu umowy, z tym zastrzezeniem, ze zakres przedmiotu umowy nie
moze ulec zmianie o wiecej niz 30% tgcznego wynagrodzenia okreslonego w § 12 ust.
2 umowy. W przypadku ograniczenia zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenie
Wykonawcy zmniejsza sie odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu
przedmiotu umowy, z wykorzystaniem zasad okreslonych w ust. 4 pkt 2.

Zmiany wskazane w ust. 6 pkt 1-4 bedg wprowadzane wytgcznie w zakresie

umozliwiajgcym oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajgcy moze

ponies¢ ryzyko zwiekszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian wytgcznie w kwocie

réwnej zwiekszonym z tego powodu kosztom. Kazda ze wskazanych w ust. 6 pkt 1-5

zmian moze by¢ powigzana ze zmiang wynagrodzenia na zasadach okreslonych w ust. 4

niniejszego paragrafu.

Zmiana os6b, o ktérych mowa w § 2 ust. 4, moze nastgpi¢ na pisemny wniosek

Wykonawcy. Nowe proponowane osoby muszg posiada¢ uprawnienia co najmniej

w zakresie okreslonym w dokumentach zaméwienia. Zmiana oséb wymaga zgody

Zamawiajgcego i aneksu do umowy.

Podstawg wprowadzenia zmian wskazanych w ust. 2 — 6 niniejszego paragrafu bedzie

protokdt koniecznosci zatwierdzony przez Zamawiajgcego i Wykonawce i zawarty aneks

do umowy. Wprowadzenie zmian, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 8, ust. 5 pkt 2 oraz ust. 6

pkt 4 niniejszego paragrafu wymaga dodatkowo przedfozenia przez strone wnioskujgcag o

zmiane umowy informacji o wptywie okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem sity wyzszej

na nalezyte wykonanie umowy oraz potwierdzenia okolicznosci, na ktére powotuje sie

strona wnioskujgca o zmiane umowy, poprzez stosowne o$wiadczenia lub dokumenty, w

szczegolnosci  korespondencje  Wykonawcy z  Podwykonawcami, dokumenty

poswiadczajgce podjete dziatania w celu rekrutacji oséb, ktore mogtyby uczestniczyé w

realizacji przedmiotu umowy, np. opublikowane ogtoszenia o prace, zgtoszenia

zapotrzebowania na pracownikéw do witasciwego Powiatowego Urzedu Pracy, informacje

z wtasciwego Powiatowego Urzedu Pracy o liczbie osob spetniajgcych kryteria wskazane

w zapotrzebowaniu.

W  przypadku, gdy Wykonawca wystgpi z inicjatywg zmiany albo rezygnaciji

z Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach

okreslonych w art. 118 ustawy pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu

w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 118 ustawy pzp, Wykonawca obowigzany bedzie

wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze:

1) proponowany inny Podwykonawca spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz

wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia lub

2) Wykonawca samodzielnie spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz

Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamédwienia.

Poza innymi przypadkami wskazanymi w umowie, Zamawiajgcy przewiduje takze zmiane

wysokosci wynagrodzenia za realizacje przedmiotu umowy w przypadku zmiany cen

materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.

Zmiana wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 11, dokonana zostanie z uwzglednieniem

ponizej wskazanych zasad:

1) zmiana wynagrodzenia zostanie dokonana w sytuacji zmiany cen produkcji
budowlano-montazowej (zmiany cen budowy budynkéw);

2) zmiana cen produkcji budowlano-montazowej (zmiana ceny budowy budynkéw)
zostanie ustalona na podstawie komunikatéw prezesa GUS dotyczgcych wskaznikéw
cen produkcji budowlano-montazowej (w tym wskaznikéw ogtaszanych w informacjach
sygnalnych);

3) poziom zmiany cen materiatdw lub kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu
umowy, uprawniajgcy Strone do wystgpienia z wnioskiem o zmiane wynagrodzenia:
kazda ze Stron moze wystgpi¢ z wnioskiem o zmiane wynagrodzenia, jezeli
z komunikatéw prezesa GUS, o ktérych mowa w pkt 2 powyzej wynikaé bedzie, ze
wzrost/spadek cen budowy budynkéw w okresie 6 miesiecy od dnia, w ktérym uptynat
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4)

5)

6)

7

8)

9)

termin sktadania ofert, wynosi wiecej niz (+/-) 8 % (czyli np. jezeli termin sktadania
ofert uptynat w lipcu 2025 r., w celu ustalenia poziomu wzrostu/spadku cen budowy
budynkéw nalezy postuzy¢ sie wskaznikami cen produkcji budowlano-montazowej za
miesigce od lipca 2025 roku do stycznia 2026 roku (w uktadzie miesigc do miesigca) i
na ich podstawie ustali¢, czy w okresie tym wzrosty/obnizeniu ulegty ceny budowy
budynkéw o wiecej +/- 8%); ustalenie, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, odbywac
sie bedzie z wykorzystaniem wzoru:

Wz = ((& ﬂx&x&xﬂx&x&)—l)*loo

100 100 100 100 100 100 100
gdzie:
V" —wskaznik zmiany;
W' —wskaznik ,0” z miesigca otwarcia ofert = 100
W' — wskaznik ,1” z nastepnego miesigca po miesigcu otwarcia ofert
(wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS,
w ukfadzie miesigc poprzedni = 100)
SV WS — wskazniki 27, ,3”, ... z kolejnych miesiecy po miesigcu
otwarcia ofert (wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany
przez GUS, w ukfadzie miesigc poprzedni = 100)

poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia: miesigc, w ktorym uptynat termin
skfadania ofert;

okresy, w ktérych moze nastgpowa¢ zmiana wynagrodzenia wykonawcy: pierwsza
zZmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ po uptywie 6 miesiecy od dnia, w ktorym
uptynat termin sktadania ofert; w przypadku przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu
umowy, kazda kolejna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w
niniejszym ustepie, moze nastepowac po uptywie kazdych kolejnych 6 miesiecy liczac
od dnia, w ktérym uptynat termin sktadania ofert (,dzien zmiany” — to pierwszy dzien po
uptywie 6 miesiecy od dnia, w ktérym uptywat termin sktadania ofert oraz kazdy kolejny
pierwszy dzieh po uptywie kolejnych 6 miesiecy od dnia, w ktorym uptywat termin
sktadania ofert);

sposbéb ustalenia zmiany wynagrodzenia: zmiana wynagrodzenia odbywa sie na
wniosek Strony; wniosek, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym moze zosta¢ ztozony po
uptywie kazdych 6 miesiecy od dnia, w ktérym uptywat termin sktadania ofert;
do wniosku nalezy dotgczyC protokdt zaawansowania robdt, o ktérym mowa w pkt 9
ponizej; wniosek zlozony przed terminem nie wywotuje skutkow przewidzianych w
niniejszej umowie;

w sytuacji, gdy Strona wnioskujgca o zmiane wynagrodzenia wykaze, ze nastgpita
zmiana cen materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, o
ktorej mowa w pkt 1, na poziomie co najmniej takim, jak wskazany w pkt 3, Strony
dokonajg zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. W celu ustalenia zmiany wynagrodzenia
Strony ustalg ,wskaznik zmiany wynagrodzenia” (Wzw), w nastepujgcy sposob:

Wzw = (Wz — 8%)*0,5

warto$¢ powstata zgodnie z pkt 7 stanowi¢ bedzie ,wskaznik zmiany wynagrodzenia”,
o ktéry to wskaznik zostanie odpowiednio zwigkszone lub zmniejszone wynagrodzenie
Wykonawcy za roboty budowlane pozostate do wykonania od dnia zlozenia
prawidtowego wniosku, o ktérym mowa w pkt 6 oraz za ustugi nadzoru autorskiego;

w celu ustalenia zakresu robét budowlanych pozostatych do wykonania po dniu
ztozenia wniosku, o ktérym mowa w pkt 6, Strony sporzgdza protokét zaawansowania
robot na dzien ztozenia wniosku, ktory to protokdt musi zosta¢ zatwierdzony przez
zespot inspektoréw nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego;

10) zaakceptowany protokét zaawansowania robot oraz zmiana wynagrodzenia

0 ,wskaznik zmiany wynagrodzenia” stanowi¢ bedg podstawe do aktualizacji przez
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13.

14.

15.

1.

Wykonawce harmonogramu rzeczowo — terminowo — finansowego; aktualizacja, o
ktérej mowa w zdaniu poprzednim wymaga uzyskania zgody Zamawiajgcego
udzielanej co najmniej w formie dokumentowej;

11) zmianie o wskaznik zmiany wynagrodzenia podlega¢ bedzie jedynie wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy za ustugi nadzoru autorskiego oraz za roboty budowlane
pozostate do wykonania, zgodnie z umowa, po dniu ztozenia wniosku, o ktérym mowa
w pkt 6; w sytuacji, gdy dane roboty budowlane Wykonawca zobowigzany bedzie
wykona¢ po dniu ziozenia wniosku w wyniku zwitoki w realizacji tych robdt,
wynagrodzenie za takie roboty nie podlega waloryzacji na zasadach okreslonych w
niniejszej umowie;

12) w przypadku drugiej i kolejnych zmian wynagrodzenia, zmiany te zostang dokonane z
uwzglednieniem wczesniejszych modyfikacji wynagrodzenia Wykonawcy;

13) maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie
zastosowania postanowien 0 zasadach wprowadzania zmian WySOKoOSCI
wynagrodzenia, o ktérych mowa w niniejszym ustepie: 10 % wynagrodzenia
wskazanego w § 12 ust. 2 (pierwotnej catkowitej kwoty wynagrodzenia wskazanej w
ofercie), tagcznie w catym okresie realizacji przedmiotu umowy;

14)w celu unikniecia watpliwosci Strony zgodnie postanawiajg, ze wynagrodzenie
wyptacone juz Wykonawcy odpowiednio przed dniem (dniami) zmiany/dniem (dniami)
ztozenia wniosku, o ktérym mowa w pkt 6 (w sytuacji, gdy wniosek zostanie ztozony po
dniu zmiany), nie podlega modyfikacji; wynagrodzenie nalezne Wykonawcy po dniu
(dniach) odpowiednio zmiany/ztozenia wniosku nie podlega modyfikacji takze w
sytuacji, gdy zgodnie z postanowieniami Umowy powinno ono by¢é wyptacone przed
dniem zmiany/ztozenia wniosku, a nalezne jest do wyptaty po tym dniu w wyniku
zwitoki Wykonawcy w realizacji obowigzkow ustawowych lub przedmiotu umowy;

15) zmiana wysokos$ci wynagrodzenia, o ktérej mowa w niniejszym ustepie, obowigzywac
bedzie od dnia zawarcia aneksu i bedzie obejmowaé wyréwnanie za okres od dnia
ztozenia prawidtowego wniosku, o ktérym mowa w pkt 6.

Zmiany do umowy moze inicjowa¢ zaréwno Zamawiajgcy jak i Wykonawca, skfadajgc

pisemny wniosek do drugiej strony, zawierajgcy w szczegdlnosci opis zmiany i jej

uzasadnienie oraz jej wptyw na harmonogram rzeczowo - finansowy.

Wszystkie okolicznosci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na

ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode w formie pisemnej. Nie stanowig jednoczesnie

zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 22

. W przypadku zaistnienia rozbieznosci pomiedzy harmonogramem rzeczowo-terminowo-

finansowym i rzeczywistym terminem realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca jest
zobowigzany do niezwtocznego udzielenia Zamawiajgcemu pisemnych wyjasnien.

. Poza innymi przypadkami wskazanymi w umowie, Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé

zmiany harmonogramu, po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego na aktualizacje HRTF
(udzielanej co najmniej w formie dokumentowej). Kazdorazowo, od dnia akceptacji przez
Zamawiajgcego  aktualizacji HRTF, zaktualizowany harmonogram  zastepuje
dotychczasowy harmonogram rzeczowo terminowo- finansowy.

. Aktualizacja HRTF, o ktérej mowa w § 3 ust. 1 pkt 9, w § 7 ust. 1 pkt 5 oraz w ust. 2, nie

wymagajg zawarcia aneksu do umowy.

. Aktualizacje HRTF, o ktérych mowa w ust. 2 i 3, nie mogg skutkowa¢ zmiang umownego

terminu zakonczenia realizacji catosci przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 11.
XVII. Przetwarzanie danych osobowych

§ 23
Na podstawie art. 13 oraz art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oso6b fizycznych w zwigzku

43



Z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych, zwane dalej

RODO), przekazuje informacje na temat zasad przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

1) Administratorem danych osobowych jest Gmina Miasto Szczecin — Urzad Miasta
Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, tel. [91 4351271], e-mail:
[biiro@um.szczecin.pl]

2) Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych z ktérym mozna sie skontaktowac
telefonicznie: 91 42 45 702 oraz mailowo: jod@um.szczecin.pl

3) Dane osobowe bedg przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy ,Budowa
kompleksu sportowego Orlik 2025 wraz z obiektami lekkoatletycznymi przy Szkole
Podstawowej nr 51 w Szczecinie w ramach programu budowa komplekséw
sportowych ,,Orlik” — edycja 2025”, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a takze na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu dochodzenia praw i roszczen powstatych w
zwigzku z realizacjg umowy.

4) Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy, brak podania
danych uniemozliwi zawarcie i realizacje umowy.

5) Przetwarzaniem objete sg nastepujgce kategorie danych osobowych:

a) projektantéw: imie i nazwisko, dane kontaktowe, numer ewidencyjny uprawnien
oraz numer listy cztonkow,

b) kierownikéw robot: imie i nazwisko, dane kontaktowe — nr telefonu, adres e-mail,
data urodzenia, adres zamieszkania oraz nr ewidencyjny uprawnien,

c) przedstawiciela Wykonawcy: imie i nazwisko, dane kontaktowe- nr telefonu, adres
e-mail,

d) podwykonawcéw i oséb zatrudnionych przez podwykonawcéw: imie i nazwisko,
dane osobowe wynikajgce z: oswiadczenia zatrudnionego pracownika;
oswiadczenia Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o
prace; umowy o prace zatrudnionego pracownika; zaswiadczenia wiasciwego
oddzialu ZUS, potwierdzajgcego optacanie przez podwykonawce sktadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie stosunku
pracy za ostatni okres rozliczeniowy, dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie
pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,

e) osob zatrudnionych przez Wykonawce na podstawie umowy o prace: imig i
nazwisko, dane osobowe wynikajgce z: o$wiadczenia zatrudnionego pracownika;
oswiadczenia Wykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace;
umowy o prace zatrudnionego pracownika; zaswiadczenia wtasciwego oddziatu
ZUS, potwierdzajgcego optacanie przez Wykonawce skifadek na ubezpieczenia
spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy za ostatni
okres rozliczeniowy; dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen,

- ktére pozyskalismy od Wykonawcy.

6) Odbiorcami danych osobowych sg podmioty przetwarzajgce swiadczgce ustugi IT na
rzecz administratora, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych.

7) Dane bedg przetwarzane do czasu trwania umowy, a takze przez okres niezbedny do
dochodzenia praw i roszczen powstatych w zwigzku z realizacjg umowy, a nastepnie
przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. 0o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach.

8) W zwigzku z przetwarzaniem danych przystugujg nastepujgce prawa wynikajgce z
przepiséw RODO:

- prawo dostepu do danych — art. 15 RODO,

- prawo do sprostowania danych — art. 16 RODO,

- prawo do ograniczenia przetwarzania — art. 18 RODO,

a takze

- prawo do przenoszenia danych — art. 20 RODO, wytgcznie w przypadku przetwarzania

danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
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9) W zwigzku z przetwarzaniem danych przystuguje prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego - Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

2. Wykonawca:
1) oswiadcza, ze:

a) spetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 i 14 RODO wobec osob
fizycznych, ktéorych dane osobowe (w rozumieniu RODO) znajdujg
sie w niniejszej umowie,

b) poinformowat osoby fizyczne, ktérych dane osobowe (w rozumieniu RODO)
znajdujg sie w niniejszej umowie:

— o fakcie przekazania ich danych osobowych Zamawiajgcemu (wskazujgc
wyraznie, ze dane osobowe bedg Zamawiajgcemu przekazane
przez Wykonawce),

— o tym, ze ich dane osobowe bedg przetwarzane przez Zamawiajgcego,

— o tresci klauzuli informacyjnej wskazanej w ust. 2

2) zobowigzuje sie, przy przekazywaniu Zamawiajgcemu danych osobowych
(w rozumieniu RODO) os6b trzecich, kazdorazowo przedstawi¢ o$wiadczenie
o spetnieniu obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO
wobec o0sob fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
zostaty pozyskane lub oswiadczenie, ze zachodzi wytgczenie stosowania obowigzku
informacyjnego stosownie do art. 13 lub art. 14 RODO. Wraz z o$wiadczeniem,
o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
oswiadczenie o realizacji obowigzku, o ktérym mowa w ust. 3 ponizej.

3. Wykonawca zobowigzuje sie poinformowac, w imieniu Zamawiajgcego, wszystkie osoby

fizyczne, ktoérych dane osobowe bedg przekazywane Zamawiajgcemu:

1) o fakcie przekazania danych osobowych Zamawiajgcemu (wskazujgc wyraznie,
ze dane osobowe bedg Zamawiajgcemu przekazane przez Wykonawce),

2) otym, ze dane osobowe bedg przetwarzane przez Zamawiajgcego

3) o tresci klauzuli informacyjnej wskazanej w ust. 1.

XVIIl. Postanowienia koncowe

§24
W sprawach nieuregulowanych umowg, majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
i inne powszechnie obowigzujgce przepisy prawa.
Sprawy sporne rozpatrywane bedg przez Sad wiasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajgcego. Wiasciwos¢ miejscowa sadu, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim,
pozostaje w mocy nawet w przypadku odstgpienia od tej umowy.
llekro¢ w niniejszej umowie jest mowa o:

1) dniach roboczych - nalezy przez to pojecie rozumie¢ dni od poniedziatku do
pigtku, z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy, z zastrzezeniem, ze jezeli
roboty budowlane bedg odbywaty sie w sobote, niedziele lub inny dzieh ustawowo
wolny od pracy, kierownik budowy zobowigzany jest rowniez w te dni potwierdzac
swojg obecnos$c¢ na terenie prowadzenia robét wpisem w dzienniku budowy,

2) dokumentach zaméwienia - nalezy przez to pojecie rozumie¢ dokumenty
zamowienia w rozumieniu ustawy pzp, dla postepowania o udzielenie zamowienia
pn. ,Budowa kompleksu sportowego Orlik 2025 wraz z obiektami
lekkoatletycznymi przy Szkole Podstawowej nr 51 w Szczecinie w ramach
programu budowa komplekséw sportowych ,,Orlik” — edycja 2025”,

3) sile wyzszej - nalezy przez to pojecie rozumie¢ stan zewnetrzny (tj. niezalezny od
Stron), nadzwyczajny, ktéremu Strony nie mogty (nie mogg) zapobiec oraz mu sie
przeciwstawi¢ przy wuzyciu $rodkéw lezacych w granicach zwyczajnej
zapobiegliwosci, w tym kleski zywiotowe, pozary, powodzie, trzesienia ziemi,
dziatania wojenne lub o podobnym charakterze lub skutkach, inne operacje sit
zbrojnych, akty terrorystyczne, strajki, stany epidemiologiczne, blokady Iub
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10.

11.

12.

ograniczenia w przekraczaniu granic, zakaz albo ograniczenia importu lub
eksportu towardow (lub ich czesci) zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy,
4) placéwcee, placowce oswiatowej lub obiekcie - nalezy przez to pojecie rozumieé

Szkote Podstawowg nr 51 przy ul. Jodtowej 21 w Szczecinie.
Wszelka dokumentacja zwigzana z realizacjg niniejszej umowy sporzgadzona w jezyku
obcym, powinna zostaC przedfozona drugiej Stronie wraz z jej tumaczeniem na jezyk
polski.
Integralng czes¢ umowy stanowig dokumenty zamowienia oraz oferta Wykonawcy.
Niniejsza umowa stanowi informacje publiczng w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia
6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej i podlega udostepnianiu na
zasadach i w trybie okreslonych w ww. ustawie.
Strony wskazujg nastepujgce osoby do kontaktéw w sprawach zwigzanych z realizacja
Umowy:
1) ze strony Zamawiajgcego:

a) Katarzyna Monka — WIiRO tel. 914351282, e-mail: kmonka@um.szczecin.pl,
2) ze strony Wykonawcy:
a)  XXXXXXXXXXXXX, tel. XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXX

Zmiana osob, o ktérych mowa powyzej, powinna by¢é dokonana w formie dokumentowej
i nie bedzie traktowana jako zmiana umowy.
Z zastrzezeniem wyraznych postanowien niniejszej umowy, adresy stron podane
w komparycji niniejszej umowy, sg adresami dla doreczen korespondencji w formie
pisemnej. Oswiadczenie pisemne uwaza sie za ztozone stronie, jezeli zostanie
przekazane na jej adres, choéby adresat nie byt obecny lub z innych powodow nie odebrat
korespondenc;ji lub odméwit jej odbioru.
Z zastrzezeniem wyraznych postanowienh niniejszej umowy, Strony wskazujg nastepujgce
adresy dla doreczen (w formie innej niz pisemna):
1) Zamawiajgcy: e-mail: wiro@um.szczecin.pl, tel. 91 435 12 71,
2) Wykonawca: e-mail: XXXXXXXXXXXXXX, nr fax-u:
Zmiana danych, o ktérych mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, powmna by¢ dokonana
w formie dokumentowe;j i nie bedzie traktowana jako zmiana umowy.
W  przypadku zmiany danych Wykonawcy, w tym adreséw doreczen, adresu
zamieszkania lub adresu siedziby Wykonawce jest on zobowigzany do niezwtocznego
pisemnego powiadomienia o nowych danych Zamawiajgcego. Zaniechanie
powiadomienia skutkuje tym, Zze korespondencja przekazana przez Zamawiajgcego
zgodnie z ostatnio wskazanymi danymi uwazana bedzie za doreczong prawidiowo i
skutecznie, nawet gdy zostanie zwrdcona nadawcy.
Umowe sporzgdzono w dwdéch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy, jeden egzemplarz dla Zamawiajgcego.

Zataczniki do umowy:

zatgcznik nr 1a i 1b — Wzér oswiadczenia podwykonawcy,

zalgcznik nr 2 — Oferta Wykonawcy,

zatgcznik nr 3 — Harmonogram rzeczowo terminowo- finansowym (HRTF)
zatgcznik nr 4 — wzér odwiadczenia Kierownika Budowy,

Uzgodniono p

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
Signed by /
Podpisano przez:
cavegaien wmnepen Justyna Malanda-
Justyna Malanda-Wéciset Wsciset

Date / Data: 2026-
07-15 14:29
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Zatgcznik nr 1a do umowy

1. Oswiadczam(y), ze Wykonawca/podwykonawca

(petna nazwa i adres Wykonawcy/podwykonawcy)

dokonat na mojg/naszg rzecz pfatnosci calosci wynagrodzenia za realizacje prac
podwykonawczych wykonywanych na podstawie nw. umowy/uméw podwykonawczych
(nr/z dnia)

za wykonane, w ramach inwestycji pn. ,Budowa kompleksu sportowego Orlik 2025 wraz
z obiektami lekkoatletycznymi przy Szkole Podstawowej nr 51 w Szczecinie w ramach
programu budowa komplekséw sportowych ,,Orlik” — edycja 2025” w terminie od dnia
........................ do dnia ..........................., roboty budowlane/dostawy/ustugi, ktérych
Przedmiot STANOWHO ... e e ,

i ktére to naleznoéci zostaly optacone na podstawie nw. faktur/rachunkéw:

1) W dniu .......... zostata dokonana ptatno$¢ naleznosci w kwocie ...................
wynikajgca
z faktury/rachunku nr .................... z dnia............ za zamowienia wykonane w
terminie od dnia................ do dnia.........cocevennns , odebrane protokotem odbioru
zdnia...........oo,

2) W dniu .......... zostata dokonana pfatnos¢ naleznosci w kwocie ...................
wynikajgca
z faktury/rachunku nr .................... z dnia............ za zamoOwienia wykonane w
terminie od dnia................ do dnia.......ccooenenel , odebrane protokotem odbioru
zdnia.......cooi

3)
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Oswiadczam, iz kwoty wskazane w pkt 1 — [.....] wynoszg razem [................. zt] i
stanowig catos$¢ wynagrodzenia przystugujgcego ...l (nazwa
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy) z tytutu wykonywania prac podwykonawczych
(robdt budowlanych/dostaw/ustug) realizowanych w ramach ww. inwestyciji.

W zakresie zwigzanym z zaptatg wynagrodzenia za realizacje umoéw wykazanych
powyzej nie posiadam/y zatem zadnych roszczen.

Wszystkie roboty/dostawy/ustugi w ramach przedmiotowego zadania wykonaliSmy sitami
wiasnymi/przy udziale dalszych podwykonawcow, {j.:

Jednoczesnie oswiadczamy, ze w ramach inwestycji pn. ,Budowa kompleksu
sportowego Orlik 2025 wraz z obiektami lekkoatletycznymi przy Szkole
Podstawowej nr 51 w Szczecinie w ramach programu budowa kompleksow
sportowych ,,Orlik” — edycja 2025 nie wykonywaliSmy (samodzielnie oraz za pomocg
dalszych podwykonawcow) zadnych prac podwykonawczych, poza zakresem
realizowanym na podstawie umoéw, o ktérych mowa powyzej.

"""" (Podpis i pieczatka osoby/ 0séb
uprawnionych do wystepowania w imieniu
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy)
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Zatgcznik nr 1b do umowy

OSWIADCZENIE DO PLATNOSCI PRZEJSCIOWEJ
Ja (My), nizej podpisany (ni)

1. Oswiadczam(y), ze Wykonawca/podwykonawca

(Nazwa i adres Wykonawcy/podwykonawcy)

dokonat na moja/naszg rzecz ptatnosci catosci wynagrodzenia z tytulu realizowanych,
w ramach inwestycji pn. ,Budowa kompleksu sportowego Orlik 2025 wraz z obiektami
lekkoatletycznymi przy Szkole Podstawowej nr 51 w Szczecinie w ramach programu
budowa komplekséw sportowych ,,Orlik” — edycja 2025” od dnia ................ do dnia

................. , robot budowlanych/dostaw/ustug, na podstawie nw. umowy/umow
podwykonawczych (nr/z dnia)

i ktére to naleznosci zostaly optacone na podstawie nw. faktur/rachunkow:

1) W dniu .......... zostata dokonana ptatno$¢ naleznosci w kwocie ...................
wynikajgca z faktury/rachunku nr ................... z dnia............ za zamowienia
wykonane w terminie od dnia................ dodnia...........coeuine. , odebrane protokotem
odbioruzdnia..............c.oinn.

2) W dniu .......... zostata dokonana pfatno$¢ naleznosci w kwocie ...................
wynikajgca z faktury/rachunku nr ................... z dnia............ za zamowienia
wykonane w terminie od dnia................ dodnia........cooevenenn. , odebrane protokotem
odbioru zdnia..............cociiin,
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3)

2.

W zakresie zwigzanym z zaptatg wynagrodzenia z tytutu realizowanych na podstawie
umow wykazanych powyzej, od dnia ................ do dnia ................. *, robot
budowlanych/dostaw/ustug, nie posiadam/y zatem zadnych roszczen.

Wszystkie ww. roboty/dostawy/ustugi wykonaliSmy sitami wtasnymi/przy udziale
dalszych podwykonawcow, {j.:

Jednoczesnie oswiadczamy, ze w okresie od .................... do .o *
w ramach inwestycji pn. ,Budowa kompleksu sportowego Orlik 2025 wraz z
obiektami lekkoatletycznymi przy Szkole Podstawowej nr 51 w Szczecinie w
ramach programu budowa komplekséw sportowych ,,Orlik” — edycja 2025” nie
wykonywalidmy (samodzielnie oraz za pomocg dalszych podwykonawcow) zadnych
robét budowlanych/dostaw/ustug, realizowanych poza zakresem umow, o ktérych mowa
powyzej.

(Podpis i pieczgtka osoby/ 0séb
uprawnionych do wystepowania w imieniu
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy)
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Zatgcznik nr 4 — wzér oswiadczenia kierownika budowy do kazdego czesciowego odbioru
robot

Dotyczy: Umowy nr ..... zdnia...na........

OSWIADCZENIE KIEROWNIKA BUDOWY
DO CZESCIOWEGO ODBIORU ROBOT NR...

Obejmujgcego roboty budowlane wykonane w terminie od dnia ...do dnia.......
na postawie

1. Niniejszym oswiadczam, iz roboty budowlane objete odbiorem czesciowym nr ....
obejmujgcym roboty budowlane wykonane w terminie od dnia ...do dnia... zostaly
wykonane:

1) zgodnie z dokumentami wymienionymi w § 1 ust. 4 ww. umowy.

ew. — zgodnie z nizej wymienionymi zmianami w stosunku do dokumentow
wymienionych w § 1 ust 4 ww. umowy:

*NiewtaSciwe nalezy skresli¢
2) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

3) przy zastosowaniu wytgcznie wyrobéw budowlanych zatwierdzonych przez
Inspektoréw nadzoru, o ktérych mowa w § 2 ww. umowy, powszechnie stosowanych
w budownictwie posiadajgcych znak CE i B, a stosowne dokumenty swiadczgce o
dopuszczeniu, zastosowanych w realizacji robét objetych przedmiotowym odbiorem
czesciowym materiatbw do obrotu i stosowania w budownictwie (deklaracje
wiasciwosci uzytkowych, atesty, deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi normami)
znajdujg sie w biurze Kierownika Budowy i stanowi¢ bedg element dokumentaciji
odbiorowej, o ktérej mowa w § 6 ust. 2 pkt 25 ww. umowy.

2. Jednoczes$nie oswiadczam, iz w trakcie wykonywania rob6t budowlanych objetych
odbiorem czesciowym nr .... obejmujgcym roboty budowlane wykonane w terminie od
dnia ...do dnia... dokonatem zgtoszen do sprawdzenia koordynatorowi czynnosci nadzoru
inwestorskiego robot ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych i umozliwitem dokonania ich
odbioru w ciggu 2 dni roboczych od dnia dokonania zgtoszen.
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