Zat. do SWZ: Projekt umowy do postepowania RZP.271.2.14.2026

UMOWA NI...aeereeireereirnnerreeienensnensenes

zawarta W dniu eeeeeeeeeeeeeeeneneenn. w Strzelcach Opolskich

na zamowienie pn. ,Przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen budynku
szkoty podstawowej w Suchej na potrzeby przedszkola” i oznaczone (RZP.271.2.14.2026),
pomiedzy:

Gming Strzelce Opolskie (Regon: 531413277; NIP: 7561858899), zwang w dalszej tresci Umowy
»Zamawiajacym”, reprezentowang przez: Burmistrza Strzelec Opolskich Jana Wréblewskiego przy
kontrasygnacie Skarbnika/Zastepcy Skarbnika Gminy,

........................................................................ z siedzibg w

.................................................... pod numerem KRS .........ccceevveeeer, (NIP: ..........oooen; REEONE L,
Kapitat zaktadowy: ......ccceeveeeiennennnn. ),

zwang w dalszej tresci Umowy ,,Wykonawca”, reprezentowang przez:

L) e — Cztonek Zarzadu,

2) e e e — Cztonek Zarzadu,

(zwana dalej ,Umowg”).

Wykonaweca i Zamawiajgcy w dalszej tresci Umowy zwani sg réwniez tgcznie ,Stronami” lub
,Stronami Umowy”, badz kazdy z osobna ,,Strong” lub ,,Strong Umowy”.

W wyniku przeprowadzonego zgodnie z przepisami Ustawy PZP postepowania oraz na podstawie
SWZ i wybranej oferty, zawarto umowe (zwang dalej Umowa) o ponizej okreslone;j tresci.

§ 1. [znaczenie niektdrych uzytych w Umowie terminéw]

Uzyte w niniejszej Umowie pojecia oznaczaja:

(1) Ustawa PZP — Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamdwien publicznych;

(2) Kodeks Cywilny lub KC — Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny;

(3) Specustawa sankcyjna — Ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach
w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgce ochronie bezpieczenstwa
narodowego;

(4) Prawo budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane;

(5) Ustawy o wyrobach budowlanych — Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych;

(6) Ustawa o podatku VAT — Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towardw i ustug;

(7) Ustawa o elektronicznym fakturowaniu — Ustawa z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym
fakturowaniu
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w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym;

(8) RODO - rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych);
oraz

(9) dokumentacja projektowa — projekt budowlany i projekty wykonawcze wraz z rysunkami,
specyfikacje techniczne, przedmiar robdt oraz inne dokumenty opisujgce przedmiot umowy;

(10) normy — tak jak to zostato okreslone w art. 101 ustawy PZP;

(11) pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego,

o ktoérej mowa w Prawie budowlanej;

(12) Specyfikacja techniczna — specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, o ktérych mowa
w szczegolnosci w art. 103 ustawy PZP i rozporzgdzeniu w sprawie zakresu i formy dokumentacji
projektowej;

(13) Specyfikacja warunkow zamowienia (zwana rowniez SWZ) — dokument na podstawie, ktdrego
przeprowadzona zostanie procedura wybory wykonawcy przedmiotowego postepowania,
sporzadzony zgodnie z przepisami ustawy PZP;

(14) wykonawca — wykonawca w rozumieniu ustawy PZP (osoba fizyczna, osoba prawna albo
jednostke organizacyjna nieposiadajgcg osobowosci prawnej, ktéra oferuje na rynku wykonanie
robot budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawe produktow lub swiadczenie ustug lub
ubiega sie o udzielenie zamodwienia, ztozyta oferte lub zawarta umowe w sprawie zamowienia
publicznego);

(15) zamawiajgcy — Gmina Strzelce Opolskie, pl. Mysliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie.

§ 2. [Przedmiot Umowy]

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie zadania pn.: ,,Przebudowa oraz zmiana sposobu
uzytkowania czesci pomieszczen budynku szkoty podstawowej w Suchej na potrzeby
przedszkola”.

2. Przedmiotem zamdwienia jest przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania czesci
pomieszczen w budynku szkoty podstawowej w Suchej (Gmina Strzelce Opolskie) na potrzeby
przedszkola, a w szczegdlnosci dostosowanie obiektu do potrzeb z zakresu dziatalnosci
przedszkola, wydzielenie wtasnego wejscia, zapewnienie zwartego uktadu funkcjonalnego,
wprowadzenie w obiekcie rozwigzan architektoniczno-budowlanych zapewniajgcych
dostepnos¢ osobom niepetnosprawnym oraz przebudowa pomieszczen toalet
ogolnodostepnych zlokalizowanych na parterze i na pietrze budynku w czesci szkolnej. W
ramach przebudowy budynku forma zewnetrzna oraz ksztatt obiektu pozostang bez zmian.

3. Zakres prac budowlanych
1) Rozbiodrka scianek dziatowych oraz kabin sanitarnych.

2) Rozbidrka istniejgcych schoddw zewnetrznych.
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3) Rozbidrka stolarki okiennej.

4) Skucie okfadzin z ptytek ceramicznych.

5) Rozbidrka instalacji wodno- kanalizacyjnej.

6) Wymiana grzejnikéw.

7) Rozbidrka instalacji elektrycznej.

8) Demontaz istniejgcej stolarki drzwiowe;j.

9) Wykonanie nowych otwordéw drzwiowych.

10) Zamurowanie istniejgcych otwordéw drzwiowych.

11) Korekta szerokosci pozostatych otwordéw drzwiowych.

12) Wykonanie wentylacji mechaniczne;j.

13) Wykonanie wentylacji hybrydowej wykorzystujgc istniejgce przewody wentylacyjne w
pomieszczeniach sanitarnych.

14) Wykonanie kompletnej wentylacji hybrydowej w pokojach nauczycielskich, sekretariacie
i gabinecie dyrektora

15) Przebudowa instalacji elektrycznych i sanitarnych (w tym wykonanie instalacji
przeciwpozarowego wytgcznika pradu, instalacji video-domofonowej).

16) Budowa nowych Scianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych, oraz oktadzin sciennych.

17) Wykonanie sufitu powieszonego z ptyt gipsowo-kartonowych.

18) Wykonanie nowych tynkdw cementowo-wapiennych.

19) Licowanie ptytkami $cian i podtég.

20) Montaz nowej ceramiki sanitarne;j.

21) Woydzielenie toalety dla oséb niepetnosprawnych na kazdej kondygnacji, wraz z montazem
niezbednego wyposazenia.

22) Montaz kabin sanitarnych.

23) Montaz stolarki drzwiowej i okiennej.

24) Montaz opraw oswietleniowych.

25) Wykonanie nowych schodéw wejsciowych.

26) Wykonanie przebudowy elewacji w zakresie wynikajgcym z projektu (pasy z materiatéw
niepalnych).

27) Zabezpieczenie p-poz. stropow nad piwnica.

28) Zagospodarowanie terenu zewnetrznego w strefie wejSciowej wraz z wykonaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j i ogrodzenia panelowego.

4, Szczegbtowy zakres zamodwienia zostat okreslony w SWZ, dokumentacji projektowej i

specyfikacji technicznej i w szczegdlnosci obejmuje nastepujace roboty:

1) roboty rozbidrkowe,

2) roboty konstrukcyjno-budowlane:

3) roboty ogdélnobudowlane:

4) roboty wykonczeniowe:

5) instalacje wewnetrzne w budynku:

6) zagospodarowanie terenu.

5. Zakres zamowienia obejmuje réwniez:
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§ 3.

1) Przeniesienie istniejgcych urzadzen placu zabaw z Przedszkola Publicznego w Suchej na
teren Publicznej Szkoty Podstawowej w Suchej (demontaz oraz ponowny kompleksowy
montaz w nowym miejscu) wraz z wykonaniem ogrodzenia panelowego placu zabaw z
furtka.

2) Zapewnienie kierownika budowy i kierownikéw robot poszczegdlnych branz:

3)  Wykonanie petnej obstugi geodezyjnej (wszystkie wymagane pomiary geodezyjne w tym
wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej);

4) Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej (naniesienie na dokumentacji wykonawczej
zmian powstatych w trakcie realizacji zadania);

5)  Wykonanie wymaganych prawem i okreslonych w SWZ (w tym w specyfikacji technicznej):
badan, préb i pomiardw umozliwiajgcych oddanie obiektu do uzytkowania a takze
uzyskanie w imieniu zamawiajgcego stanowiska Inspekcji Sanitarnej, Pannstwowej Strazy
Pozarnej w sprawie zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym;

6) Wywoz i zagospodarowanie wszelkich odpaddw powstatych podczas realizacji zadania.

[Wymagania i warunki realizacji Umowy]

Przedmiot Umowy nalezy wykonac tak, aby spetniat swoja funkcje, zgodnie z wymogami

okreslonymi w nastepujgcych dokumentach, utozonych w hierarchii waznosci:

1) SWZ na postawie, ktorej przeprowadzono procedure wyboru wykonawcy,

2) dokumentacji projektowe;j,

3) specyfikacji technicznej,

4) ztozonej ofercie,

oraz zgodnie ze wskazanymi tam normami, zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej,

jak i dobrg praktyka.

Wymienione w ust. 1 dokumenty, stanowig integralng cze$¢ Umowy.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w szczegdlnosci w taki sposdb, aby mozliwe byto ciggte

funkcjonowanie i dostep do pozostatych pomieszczen nie objetych pozwoleniem na budowe

w tym réwniez w taki sposob, aby zminimalizowa¢ utrudnienia z korzystania z nich.

Wykonawca zobowigzany bedzie do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw w wyniku

dziatania w zakresie:

1) organizacji robot budowlanych, jakosci ich wykonania, zgodnosci ze stosownymi normami,
obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, instrukcjami i dokumentacijg
techniczno-ruchowa producentéw;

2) zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami
Zamawiajgcego;

3) jakosci zastosowanych materiatéw;

4) wiasciwego zabezpieczenia terenu budowy, w tym rowniez przed dostepem osdb trzecich;

5) ochrony srodowiska w czasie wykonania robdt oraz ochrony przeciwpozarowej;

6) ochrony wtasnosci publicznej i prawnej, zabezpieczenia intereséw o0soéb trzecich;

7) warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony i utrzymania robét;
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10.

11.

8) stosowania sie do prawa i innych przepisow;

9) warunkdw bezpieczenstwa ruchu drogowego, zwigzanego z budowg i zabezpieczenia

jezdni od nastepstw, zwigzanych z budowa.

Dostarczone przez wykonawce wyroby budowlane i urzagdzenia przeznaczone do budowania

muszg posiadac stosowne atesty i certyfikaty oraz nadawac sie do stosowania przy

wykonywaniu robét budowlanych, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane. W

szczegoblnosci:

1) wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych majg spetniaé
wymagania przepisow, a Wykonawca zobowigzany bedzie posiada¢ dokumenty
potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy
o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry,

2) wszystkie montowane urzgdzenia muszg posiadac¢ wiasciwe atesty odpowiednich jednostek
i instytucji zezwalajgce na ich stosowanie na terenie Polski.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych

materiatow z wszelkich zrédet, jak rowniez poniesie wszystkie koszty (w tym: opfaty,

wynagrodzenia i wszelkie inne koszty) zwigzane z dostarczeniem materiatéw i urzadzen.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom, zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu

budowy (kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,

Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem).

Wykonawca zapewni takie warunki, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy

bedg one potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg

jakos¢ i wtasciwosci do robodt i byty dostepne do kontroli Zamawiajgcego (miejsca czasowego

ich sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z

Zamawiajacym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce).

Wykonawca zobowigzany jest przed zabudowaniem, okaza¢ na stosowane materiaty, surowce

i produkty wymagane prawem: atesty, Swiadectwa, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci

oraz dostarczy¢ je Zamawiajgcemu.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot

beda oparte na wymaganiach sformutowanych w SWZ, w kontrakcie, dokumentacji

projektowej i specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia

Zamawiajacego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich

otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu

ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest:

1) stosowac sie do przepisdw prawa i innych przepisow i wytycznych, ktore sg w jakikolwiek
sposdb zwigzane z robotami oraz bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét;

2) przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod
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12.

13.

§ 4.

i W sposob ciggty bedzie informowacd koordynatora o swoich dziataniach, przedstawiajgc

kopie zezwolen i inne stosowne dokumenty.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typdow i iloSci
wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajacego. Liczba
i wydajnos¢ sprzetu muszg gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
ustalonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach
Zamawiajgcego w terminie przewidzianym zleceniem.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy bgdz wynajety do wykonania robét, ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Musi on by¢ zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

[Termin wykonania Umowy]

Strony ustalajg termin rozpoczecia realizacji umowy: od dnia zawarcia umowy.

Wykonawca bedzie realizowat przedmiotowe zadanie zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-
finansowym, przy czym wykonanie catosci zamowienia, uzyskanie stanowiska w sprawie
zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym w zakresie wymagan
higienicznych i zdrowotnych - w przypadki Paristwowej Inspekcji Sanitarnej oraz w zakresie
ochrony przeciwpozarowej - w przypadku Panstwowej Strazy Pozarnej i zgtoszenie gotowosci
przekazania do odbioru Inwestorowi nastgpi w czasie nie dtuzszym niz do 15 grudnia 2026 r.
Wykonawca zobowigzany jest nie pdzniej niz na 7 dni, przed terminem rozpoczecia robat,

o ktérym mowa w ust. 1, przedtozy¢é Zamawiajgcemu, uzgodniony z Koordynatorem
Harmonogram, w dwdch egzemplarzach po jednym dla kazdej ze Stron.

Harmonogram rzeczowo-finansowy musi uwzglednia¢ wszystkie warunki zamodwienie,
okreslone w SWZ i Umowie, a w szczegdlnosci podziat zamdwienia ze wzgledu na ptatnosé na
dwie czesci, przy czym termin realizacji pierwszej czesci zostat okreslony w § 5 ust. 5 pkt 1)
Umowy.

Wykonawca do realizacji danej czesci zamowienia musi zarezerwowa¢ odpowiedni potencjat
w zakresie zasobdéw ludzkich, technicznych, materiatowych i finansowych.

Harmonogram powinien zawiera¢ co najmniej najwazniejsze elementy przedmiotowej roboty
budowlanej i odnosi¢ sie do konkretnych pozycji kosztorysu ofertowego.

Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz kosztorys ofertowy bedg wzajemnie korespondowac
ze sobg pod katem przyjetego w harmonogramie podziatu zadania na poszczegdlne etapy oraz
ujetej w postepowaniu przetargowym i umowie wykonawczej procedury odbiorowej oraz
sposobu fakturowania. Oznacza to, ze opracowujac harmonogram, Wykonawca samodzielnie
dokonuje agregowania poszczegdlnych pozycji kosztorysu w oparciu o swoj wtasny plan
realizacji zadania. W konsekwencji harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie
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10.

§ 5.

odzwierciedleniem zagregowanych pozycji kosztorysowych zaplanowanych do realizacji w
poszczegdlnych przedziatach czasowych. Odbidr czeSciowy moze dotyczy¢ jedynie petnych
pozycji kosztorysowych.

Wykonawca zobowigzany jest na biezgco czuwac nad zgodnoscig realizacji robot

z Harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz, o ile bedzie to niezbedne, wystgpi¢ do
Zamawiajgcego z wnioskiem o jego zmiane.

Harmonogram rzeczowo-finansowy obowigzuje po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.
Dopuszcza sie mozliwos¢ przesuniecia terminu zakoiczenia zadania, o ktérym mowa w ust. 1,
w przypadkach i na zasadach okreslonych w § 17 Umowy.

[Wynagrodzenie i zasady ptatnosci]

Ryczaftowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie catego przedmiotu Umowy wynosi:

1) ceeessesssessnnsnnsssessnnesnsenssnens zt (netto);

p) H zt (brutto) (Stownie: .....cccciiiiiiiiiiiiiiireere e ztotych i .../100)

zgodnie z ofertg ztozong w postepowaniu o zamdwienie publiczne. Wynagrodzenie to

zawiera wszelkie podatki w tym podatek od towardw i ustug VAT.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczattowym w rozumieniu

przepiséw art. 632 Kodeksu Cywilnego i zawiera wszelkie niezbedne koszty zwigzane

z realizacjg przedmiotu Umowy, wynikajace wprost z dokumentacji przetargowej (w tym

rowniez dokumentacji projektowej), jak rowniez tam nie ujete, a niezbedne do wykonania

zadania. W szczegdlnosci wynagrodzenie to zawiera koszty: uzgodnien, wykonania wszystkich

wymaganych badan, préb i pomiardw, robdt przygotowawczych, robét tymczasowych,

porzadkowych, odtworzeniowych oraz koszty sporzagdzenia dokumentacji powykonawczej, jak

rowniez koszty wszystkich innych prac i robét, bez ktérych realizacja przedmiotu Umowy nie

bytaby mozliwa, jak rowniez koszty udzielonej gwarancji. Wykonawca nie moze zgdac

podwyzszenia tego wynagrodzenia, chociazby pojawity sie okolicznosci powodujgce potrzebe

zwiekszenia rozmiaru oraz kosztow prac i robdt niezbednych do wykonania przedmiotu

Umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2, zawiera wszelkie obowigzujace w

Polsce podatki, w tym podatek od towardw i ustug VAT oraz opfaty celne i inne optaty

zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy i jest niezmienne w okresie realizacji Umowy, poza

przypadkiem ustawowej zmiany wysokosci stawek podatku VAT.

Ryzyko zmiany wszelkich obcigzen publiczno-prawnych ponosi Wykonawca, poza ustawowg

zmiang wysokosci stawek podatku VAT.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1, bedzie wyptacone w dwdch

czesciach:

1) za zrealizowany zakres robdt wykonanych po 2 miesigcach od dnia przekazania placu
budowy,

2) oraz po zrealizowaniu catego zakresu zamdwienia,

na podstawie faktur wystawionych zgodnie z protokotem odbioru czesciowego lub

korncowego, o ktérych mowa w § 13 ust. 3 i 4 Umowy, za zgtoszony do odbioru i zrealizowany

zakres robét (zrealizowane pozycje kosztorysu ofertowego).
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10.

11.

Dane do faktury:

1) Nabywca: Podmiot2 w strukturze logicznej FA(3), Gmina Strzelce Opolskie, Plac Mysliwca
1, 47-100 Strzelce Opolskie, NIP: 7561858899;

2) Odbiorca faktury: Podmiot3 w strukturze logicznej FA(3), Rola 8 — JST Odbiorca: Gminny
Zarzad Oswiaty, ul. Marka Prawego 21, 47-100 Strzelce Opolskie, NIP: 7561979798

Naleznos¢ Wykonawcy bedzie regulowana w formie polecenia przelewu w terminie 30 dni od

daty otrzymania faktury, tj.: od daty przydzielenia jej numerdéw KSef.

Za termin dokonania ptatnosci przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego

Zamawiajacego.

W przypadku koniecznosci udostepnienia faktury w sposéb uzgodniony (tryb OFFLINE

niedostepnos¢ KSeF oraz Tryb awaryjny) — faktura przekazana poza KSeF ptatna bedzie

w terminie 30 dni od daty otrzymania wizualizacji faktury, oznaczonej dwoma kodami QR, t;j.

kodem QR z napisem ,,OFFLINE” oraz kodem QR z napisem ,,CERTYFIKAT”. W takich

przypadkach wizualizacje faktury przekazywanej poza KSeF Zleceniobiorca bedzie przesytat na

adres e-mail: iti@strzelceopolskie.eu

W przypadku awarii catkowitej KSeF Zleceniobiorca wystawi fakture elektroniczne w
rozumieniu przepisow ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towardw i ustug za
ustugi Swiadczone na rzecz Zleceniodawcy. Faktury elektroniczne beda wystawiane w formacie
pdf oraz doreczane Zleceniodawcy na adres e-mail: iti@strzelceopolskie.eu Pomimo wyrazenia

przez Zleceniodawce zgody na otrzymanie faktur elektronicznych w przypadku awarii

catkowitej KSeF, Zleceniobiorca moze wystawiac fakture w formie papierowej, np. w razie

pojawienia sie przejsSciowych probleméw technicznych i doreczy¢ jg na adres Odbiorcy faktury.

W przypadku wystapienia podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow, Wykonawca

zobowigzany jest wraz z fakturg przedtozy¢ dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych
robat, tj. przedtozyc:

1) oswiadczenie, w ktérym zostang wyszczegdlnieni wszyscy podwykonawcy i dalsi
podwykonawcy, ktérym Wykonawca lub podwykonawca zaptacit w terminie nalezne
wynagrodzenie, wynikajgce z zawartych uméw podwykonawczych oraz potwierdzone za
zgodnosc z oryginatem kopie rachunkdéw lub faktur VAT wystawionych przez
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw, za
wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi wraz z kopiami przelewdw bankowych
potwierdzajgcych ptatnosci, oraz

2) oswiadczenie, w ktérym zostang wyszczegdlnieni wszyscy podwykonawcy i dalsi
podwykonawcy, ktérym Wykonawca lub podwykonawca zaptacit nalezne wynagrodzenie
wynikajgce z zawartych uméw podwykonawczych z opdznieniem wraz ze wskazaniem
okresu opdznienia oraz potwierdzone za zgodnosc¢ z oryginatem kopie rachunkow lub
faktur VAT wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajgcego podwykonawcow
i dalszych podwykonawcow za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi wraz
z kopiami przelewéw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci, oraz
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

3) oswiadczenie, w ktdrym zostang wyszczegdlnieni wszyscy podwykonawcy i dalsi
podwykonawcy, ktérym Wykonawca lub podwykonawca nie zaptacit naleznego i
wymagalnego wynagrodzenia, wynikajacego z zawartych umoéw podwykonawczych wraz
informacja o wymagalnym terminie zaptaty oraz cesje swoich wierzytelnosci wobec
Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, przy czym w
takim przypadku przy obliczeniu kary umownej, o ktérej mowa w § 18 Umowy, terminem
faktycznym bedzie termin przekazania cesji, oraz

4) oswiadczenie, w ktérym zostang wyszczegdlnieni wszyscy podwykonawcy i dalsi
podwykonawcy, ktérym Wykonawca lub podwykonawca nie zaptacit naleznego, lecz
jeszcze niewymagalnego wynagrodzenia, wynikajgcego z zawartych umow
podwykonawczych oraz cesje swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajgcego na rzecz tych
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg wymaganych dokumentéw, o ktérych mowa

w ust. 11, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wypfaty naleznego Wykonawcy

wynagrodzenia w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddéw

zaptaty, do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw.

Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan

wynikajgcych z zapisu ust. 9, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu

pfatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy wyjasnien w przypadku

watpliwosci dotyczgcych dokumentdow sktadanych wraz z fakturg, a Wykonawca zobowigzany

jest do ztozenia wyjasnien niezwtocznie, jednak nie dtuzej niz w terminie 3 dni, liczonych od
dnia otrzymania stosownego wniosku. W przypadku niedotrzymania terminu ztozenia

wyjasnien, majg zastosowanie zapisy ust. 12.

Strony ustalaja, ze Zamawiajgcy przed wykonaniem czynnosci, o ktérej mowa w ust. 5, moze

potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy:

1) kwote naleznej mu kary umownej, w przypadku powstania zobowigzan, wynikajgcych z § 18

Umowy,

2) réwnowartosc kwoty zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badz

skierowanej do depozytu sgdowego.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie

o podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaptaci

wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze zwrdcié sie z zagdaniem zaptaty naleznego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego wraz z dowodami zasadnosci tej zaptaty.

Zamawiajacy niezwtfocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej,

zawiadomi Wykonawce o zgdaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie

Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia

doreczenia Wykonawcy wezwania.

Wykonaweca przekazuje Zamawiajacemu pisemne uwagi w zwigzku z wezwaniem, o ktérym

mowa w ust. 17, zawierajgce szczegétowe uzasadnienie zajetego stanowiska, co do zakresu i
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19.

20.

21.

22.

§ 6.

charakteru rob6t budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez podwykonawce lub

dalszego podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez

podwykonawce lub dalszego podwykonawce postanowiert umowy o podwykonawstwo,

w zakresie majacym wptyw na wymagalnos¢ roszczenia podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majgcych wptyw na te wymagalnosé.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 18, podwazajgcych

zasadnosc¢ bezposredniej zaptaty Wykonawca lub podwykonawca badz dalszy podwykonawca,

nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonad bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, lub

2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do
wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ sie nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawecy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej
zapfaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nalezne

wynagrodzenie, bedace przedmiotem zgdania, o ktérym mowa w ust. 16, jezeli

podwykonawca lub dalszy podwykonawca udokumentuje jego zasadnosc¢ fakturg VAT lub
rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbidr robét, a Wykonawca nie
ztozy w trybie okreslonym w ust. 18 uwag wykazujgcych niezasadnos¢ bezposredniej zaptaty.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zapfaty.

Naleznos¢ podwykonawcom i dalszym podwykonawcom w przypadkach, o ktérych mowa w

ust. 20, bedzie regulowana w formie polecenia przelewu na rachunek wskazany na fakturze, w

terminie do 30 dni, liczgc od dnia dostarczenia faktury do siedziby Zamawiajgcego.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy lub wazne ztozenie do depozytu sgdowego kwoty potrzebnej na pokrycie

wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci
przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty
odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

[Przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy]

Przedstawicielem Zamawiajgcego w zakresie niniejszej umowy, w szczegolnosci nadzorujgcym
realizacje udzielonego zamAWwienia Jest: ......cvivenerereeieeiere e (adres poczty
elektronicznej — .....vvvveervevreecicre e, ytelefon — e, ) — Koordynator;
Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie niniejszej umowy jest: ........cc.cue....

1) adres poczty elektroniczngj — ......ccccceveevvervennee. ,

2) telefon— ..o, ;

Wykonaweca zgodnie ze ztozong ofertg wyznacza osobe do petnienia funkcji kierownika
DUAOWY: et
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1) adres poczty elektronicznej —......ccovvvvervenneee. ,

2) telefon — ..., ;

§7.

[Wymagania dotyczace zatrudnienia oséb na umowe o prace]

Zamawiajacy, stosownie do wymogow art. 95 ustawy PZP wymaga, aby przy realizacji
zamodwienia, wszystkie roboty: przygotowawcze, porzagdkowe, montazowe, instalacyjne,
wykonczeniowe oraz zwigzane z obstugg maszyn budowlanych, byty wykonywane przez osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace, o ile wykonanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 Kodeks pracy, z uwzglednieniem
przyjetego sposobu realizacji.

Wykonawca, przed przekazaniem placu budowy, zobowigzany bedzie przedtozy¢

Koordynatorowi liste 0sob, ktore bedg wykonywac czynnosci wymienione w ust. 1 wraz z

oswiadczeniem, ze wymienione osoby sg zatrudnione w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy

Kodeks pracy oraz liste pozostatych osdb, ktdore uczestniczg lub bedg uczestniczy¢ w realizacji

zamowienia wraz z podaniem petnionych funkcji. Listy muszg by¢ na biezgco aktualizowane.

W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s6b wykonujgcych wskazane w ust. 1

czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania wyzej wskazanych

wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spefniania

wymogow, o ktérych mowa,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

Na kazde wezwanie Zamawiajgcego w trakcie realizacji zamoéwienia, Wykonawca zobowigzany

bedzie przedtozy¢, w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce

wymogu, o ktérym mowa w ust. 1, stosowny dokument, w szczegdlnosci:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego (oSwiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy);

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem, odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce, kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujgcych czynnosci, okreslonych w
wezwaniu Zamawiajgcego, wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli
zostat sporzgdzony (kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdw, tj. w szczegdlnosci bez adresow
zamieszkania, nr PESEL pracownikow, przy czym imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji);
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§ 8.

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce skfadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem, odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce, kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw (imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizaciji).

Wymogi okreslone w niniejszym paragrafie dotycza rowniez wszystkich podwykonawcoéw,

zatrudnionych przy realizacji zamdwienia. Wymaga sie, aby w umowach podwykonawczych

zostaty zawarte stosowne klauzule, umozliwiajgce przedstawicielowi Zamawiajgcego,
kontrolowanie spetnienia wymogu, o ktérym mowa w niniejszym rozdziale.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce

lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez

Panstwowa Inspekcje Pracy.

[Przekazanie placu budowy]

Zamawiajacy protokolarnie przekaze Wykonawcy plac budowy nie pdzniej niz na 7 dni, przed

terminem rozpoczecia robét, o ktérym mowa w § 4 ust. 1.

Wykonawca zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, z uwzglednieniem odpowiednich

zapisow dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j:

1) zorganizuje plac budowy we wtasnym zakresie i na wtasny koszt;

2) zabezpieczy budowe przed kradziezg i innymi ujemnymi oddziatywaniami przejmujac
skutki finansowe z tego tytutu;

3) zabezpieczy pod wzgledem BHP miejsca wykonywanych robdt oraz miejsca sktadowania
materiatow;

4) wykona tymczasowe oznakowanie na czas prowadzenia robot;

5) bedzie utrzymywat teren budowy w czystosci i porzadku,

6) zapewni ochrone przeciwpozarowaq i bedzie przestrzegat i spetniat wymagania ochrony
srodowiska;

7) przywroci, odtworzy wszystkie elementy zniszczone na skutek prowadzania robét;

8) usunie po zakonczeniu prac z terenu budowy wszelkie zbedne materiaty i odpady oraz
pozostawi teren budowy w stanie nadajgcym sie do uzytkowania.

Tablice informacyjne i ostrzegawcze beda utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie

przez caty okres realizacji robét.

Wykonawca we wtasnym zakresie zapewni sobie dostep do sieci wodociggowej

i elektroenergetycznej.
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§ 9. [Odpowiedzialno$¢ za plac budowy]

1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$é, w tym finansowa, za wszelkie szkody, powstate
z jego winy w trakcie prowadzenia przedmiotowych robot, a w szczegdlnosci: uszkodzenia kabli
telekomunikacyjnych i energetycznych, uszkodzenia rurociggdw wodnych i gazowych,
uszkodzenie, przesuniecie lub zniszczenie znakdw geodezyjnych znajdujgcych sie na terenie
budowy.

2. Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzki wytwércy odpaddéw w rozumieniu ustawy
o odpadach i zagospodaruje na swojg odpowiedzialnos¢ i koszt odpady powstate podczas
realizacji zadania.

3. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

4. W okresie trwania budowy i wykanczania robét wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisédw i norm dotyczgcych ochrony
Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0sob lub wtasnosci spotecznej i innych, wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

5. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzagdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

6. Wykonawca zobowigzany bedzie w terminie nie dtuzszym niz 7 dni liczagc od dnia zawarcia
niniejszej umowy na realizacje robét budowlanych, zawrzed i przestawi¢ Zamawiajgcemu (kopie
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem) umowe ubezpieczeniowg od ryzyk budowlano-
montazowych z rozszerzeniem o ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

7. Umowa ubezpieczeniowa, o ktérej mowa w ust. 6, musi spetnia¢ ponizej okreslone warunki
minimalne:

1) przedmiotem ubezpieczenia bedg roboty budowlane prowadzone w istniejgcym obiekcie
wraz ze wszelkim mieniem Zamawiajacego, znajdujgcym sie na placu budowy, jego
bezposrednim sasiedztwie i dostarczonym przez Zamawiajgcego stuzgcego do wykonania
inwestycji, przy czym ubezpieczenie obejmowac bedzie rowniez materiaty, elementy i
urzadzenia do wbudowania lub zamontowania i uprzatniecie pozostatosci po szkodzie oraz
odpowiedzialnos$¢ cywilng w zwigzku z prowadzeniem prac budowlano-montazowych z
tytutu szkéd wyrzgdzonych na placu budowy i w jego sgsiedztwie.

2) zakres ubezpieczenia obejmowac bedzie co najmniej wszelkie szkody i straty materialne,
polegajgce na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia, powstate na placu budowy na
skutek: pozaru, uderzenia piorunu, eksplozji, katastrofy budowlanej, upadku statku
powietrznego, awarii urzgdzen lub instalacji obiektu, huraganu, gradu, zalania obiektu
wodami opadowymi, obsuniecia sie ziemi, jak réwniez akcji ratunkowej prowadzonej w
zwigzku z wymienionymi zdarzeniami a w czesci dotyczgcej ubezpieczenia OC polisa bedzie
pokrywaé odpowiedzialnos¢ cywilng wykonawcy (deliktowa i kontraktowa) za szkody
osobowe i rzeczowe wyrzgdzone osobom trzecim w zwigzku z prowadzeniem prac
budowlano-montazowych wraz z ich nastepstwem w postaci utraconych korzysci.

Projekt umowy 13



3) suma gwarancyjna w czesci dotyczacej ryzyk budowlano-montazowych musi odpowiadac co

najmniej 100% wartosci robot budowlanych okreslonych w kontrakcie,

4) w czesci dotyczacej odpowiedzialnosci cywilnej suma gwarancyjna na jedno i wszystkie

zdarzenia powinna odpowiadac 100% wartosci robét budowlanych okreslonych w

kontrakcie.

5) Okres obowigzujgcego ubezpieczenia trwac bedzie o 1 miesigc dtuzej niz zaktada termin

realizacji zadania.

§ 10. [Dokumenty budowy]

1.  Wykonawca zobowigzany jest w trakcie realizacji robdt do kompletowania niezbednej

dokumentacji, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, jak rdwniez dokumentacji

fotograficznej obrazujgcej poszczegdlne etapy realizacyjne.

2.  Dokumentacje robdt stanowig w szczegdlnosci:

1)
2)

3)
4)
5)

6)
7)

8)
9)
10)

11)

12)

13)
14)

dokument upowazniajacy do rozpoczecia robét budowlanych (pozwolenie na budowe),
dokumentacje projektowg oraz jej modyfikacje (jezeli miaty miejsce w trakcie realizacji
robot),

plan BIOZ,

dziennik budowy,

rysunki zamienne, zatwierdzone przez projektanta i koordynatora/inspektora nadzoru
(w przypadku ustanowienia),

pomiary geodezyjne z opracowang dokumentacjg w tym zakresie,

wszelka korespondencja dotyczgca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych
budowy,

protokoty prob i badan,

dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i pochodzenie materiatow i urzadzen,

mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej,

dokumenty wymagane do zawiadomienia o zakoriczeniu budowy, protokoty, decyzje,
opinie, badania, sprawozdania, sprawdzenia itp.,

projekt powykonawczy,

dokumenty rozliczenia finansowego robot,

inne wymagane przepisami prawa dokumenty (zgodne z obowigzujgcym stanem
prawnym).

§ 11. [Podwykonawcy i podmioty trzecie]

1. Wykonawca moze, zgodnie z zamiarem okreslonym w ztozonej ofercie, zlecié¢

podwykonawcom wykonanie nastepujgcych czesci robdét budowlanych, ustug i dostaw,

stanowigcych przedmiot Umowy:
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na zasadach okreslonych w niniejszej Umowie, SWZ oraz w ustawie PZP (w szczegdlnosci w art.
464) oraz Kodeksie Cywilnym (w szczegdlnosci w art. 647') lub Wykonawca nie przewidywat na
etapie ztozenia oferty zlecenia podwykonawcom wykonanie czes$ci robot budowlanych, ustug i
dostaw, stanowigcych przedmiot Umowy, przy czym dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany Umowy
w tym zakresie, z uwzglednieniem wymogdéw SWZ.

2. Zamawiajacy wykluczy mozliwos¢ powierzenia podwykonawstwa podmiotom, wobec ktorych
zachodzg podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 7 ust. 1 Specustawy sankcyjne;.

3. Okreslony w ust. 1 zakres robét budowlanych, dostaw lub ustug stanowigcych przedmiot
umowy, wykonanie ktérych Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcy, moze zostac
zmieniony na wniosek Wykonawcy.

4, Wykonawca zobowigzany bedzie przed przystgpieniem do wykonania robot budowlanych
objetych przedmiotem Umowy, przekaza¢ Zamawiajgcemu informacje dotyczace
podwykonawcdédw zaangazowanych do wykonania czesci zamdwienia, a w szczegdlnosci:
nazwy, dane kontaktowe i przedstawicieli podwykonawcow, jezeli sg juz znani oraz
zobowigzany bedzie zawiadomi¢ Zmawiajgcego o wszelkich zmianach tych informacji, jakie
nastgpig w trakcie realizacji zamodwienia, jak rowniez zobowigzany bedzie przekazac
informacje, o ktérych mowa wyzej, dotyczgce nowych podwykonawcow, ktérym w
podzniejszym okresie zamierza powierzyc¢ realizacje czesci zamoéwienia. Wymog dotyczy réwniez
dalszych podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

5. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartych umow o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane i ich zmian. Zatgcznikiem do umowy o podwykonawstwo
bedzie oswiadczenie podwykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie okolicznosci
okreslonych w SWZ. Wymaég dotyczy rowniez dalszych podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow.

6. Zamawiajacy w terminie do 14 dni, liczac od dnia przedtozenia projektu umowy o
podwykonawstwo na roboty budowlane lub projektu zmian takiej umowy, dokona jej
akceptacji lub zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia badz sprzeciw.

7. Wykonawca zobowigzany jest do przedfozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosc z
oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, oraz kopii ich zmian.

8. Wobec Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku zamiaru
zawarcia umowy o podwykonawstwo, majg zastosowanie przepisy ustawy PZP, a w
szczegolnosci odpowiednio art. 462, 463, 464 i 465 tej ustawy, w tym w szczegdlnosci:

1) Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zobowigzani sg do przedtozenia
Zamawiajgcemu
w trakcie realizacji zamdwienia, w przypadku zamiaru zawarcia umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, projektu tej umowy, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy;
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2) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

9. Zgodnie z przepisem art. 463 ustawy PZP umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac
postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, postanowien w zakresie kar
umownych oraz dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej
Umowy.

10. Zgodnie z przepisem art. 464 ust. 10 ustawy PZP, jezeli okreslony w umowie podwykonawczej
termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest dtuzszy niz 30
od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, Zamawiajgcy wezwie do doprowadzenia zmiany tej umowy, we wskazanym
terminie, nie krétszym niz 14 dni, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

11. Zamawiajgcy moze zazgdac od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawecy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungc takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt wykonawcy.

12.  Zlecenie wykonania czesci prac podwykonawcom i dalszym podwykonawcom nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci zadania. Wykonawca
jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw, dalszych
podwykonawcow i ich pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byto dziatanie,
uchybienie lub zaniedbanie jego wtasnych pracownikéw.

13.  Wykonawca bedzie polegat na: wiedzy i doswiadczeniu // potencijale technicznym // osobach

zdolnych do wykonania zamdwienia, [nazwa podmiotu trzeciego] na nastepujgcych zasadach:
1) ettt ettt et e e eee et ete s e eee et eeaeaeeeeeeaeeaeaeeeeeeeeenee et eee s e eeeeeeseeae et eeesen e eeeeenreneee et eeesen eeeeeseee et eeereneeeaneeen
2) ettt ettt eeaeea ettt eee et eee e aeeeeseea e eeteee e eeeeeeeee e et eeseen e et eenenarantetaen e e eeeeesenaeaneeeaenernan
zgodnie ze ztozong oferty, przy czym w takim przypadku obowigzujg szczegotowe regulacje

ustawy PZP w tym zakresie, w tym art. 462 ust, 7 tej ustawy.
[Jezeli wykonawca polega na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamowienia lub zdolnosciach finansowych innych podmiotow].

§ 12. [zasady sprawdzen i kontroli na etapie realizacji]

1. Zamawiajacy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét budowlanych, przy czym to
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdw oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia
gwarantujgcg, ze zamdwienie bedzie wykonane zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej (w tym specyfikacji technicznej) oraz SWZ. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w specyfikacji technicznej,
w normach, wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty one
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tam okreslone, inspektor nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robét zgodnie z kontraktem.
Sprawdzeniu i kontroli przez Zamawiajgcego bedg w szczegdlnosci poddane:
1) uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robo6t budowlanych elementy obiektu
w odniesieniu do ich parametrow oraz zgodnosci z dokumentami budowy;
2) sposob wykonania robdt budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami
wykonawczymi, SWZ;
3) jakos¢ wykonania i doktadnos$¢ prac wykonczeniowych;
4) prawidtowosc funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia;
5) poprawnosc¢ potgczen funkcjonalnych, wydajnosé przesytowa i szczelnosé (proby
ciSnieniowe) w sieciach i instalacjach.
Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami stosownych norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji
technicznej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji koordynatora.
Wykonaweca bedzie przekazywac Zamawiajacemu kopie raportéw z wynikami badan
niezwtocznie. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane koordynatorowi na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.
Jezeli Zamawiajgcy bedzie posiadat watpliwosci lub podejrzenia, ze jakos¢ wykonanych robot
lub jakos¢ zastosowanych materiatow odbiega od wymagan jakosciowych okreslonych w SWZ
(w tym dokumentacji projektowej lub normach czy wytycznych branzowych), poinformuje o
tym Kierujacego lub bezposrednio przedstawiciela Wykonawcy, zadajac ewentualnie
wykonania badan lub ponownych badan.
Jezeli ztozone przez Wykonawce wyjasnienia nie rozwiejg powstatych watpliwosci lub
Wykonawca nie przeprowadzi badan lub ponownych badan, Zamawiajgcy moze prowadzic¢
badania niezaleznie od Wykonawcy, na koszt Zamawiajgcego. Niemniej, jezeli przeprowadzone
badania potwierdza niewtasciwg jakos$¢ robdt lub niewtasciwg jakos$¢ zastosowanych
materiatow, to catkowity koszt badania zostanie przeniesiony na Wykonawce.

§ 13. [Odbiory robét budowlanych]

1.

Ustala nastepujgce rodzaje odbioréw:

1) odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;

2) odbidr czesciowy;

3) odbidr koricowy.

Zasady i warunki na jakich przebiegac bedg odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

1) Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu.

2) Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot.
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3)
4)

5)

6)

7)

8)

1)

2)

3)

4)

Odbidr robdt dokonuje Inspektor nadzoru i Koordynator.

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem pocztg elektroniczng Koordynatora i Inspektora nadzoru.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Koordynatora.
Nieprzystgpienie przez Koordynatora i Inspektora nadzoru do odbioru zgtoszonego zakresu
robot, upowaznia Wykonawce do odbioru jednostronnego i kontynuacji prac.

Jezeli Wykonawca nie poinformowat Koordynatora/inspektora nadzoru o zakorczeniu
robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, to zobowigzany bedzie doprowadzié¢ do stanu
umozliwiajgcego przeprowadzenie odbioru, bez wzgledu na zwigzane z tym koszty.

Jakosc i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru i Koordynator na
podstawie wymaganych dokumentow np. kompletu wynikéw badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji zdokumentacja projektows,
specyfikacjg techniczng i uprzednimi ustaleniami.

Zasady i warunki na jakich przebiegac bedzie odbidr czesciowy.

Wykonawca zobowigzany bedzie niezwtocznie po uptywie danego okresu rozliczeniowego,

zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, dokonac¢ zgtoszenia o wykonaniu robot

pierwszej czesci, zwane dalej ,Wnioskiem o odbior czesciowy”.

Odbidr czesciowy odbedzie w terminie do 14 dni od otrzymania przez Zamawiajacego

Whiosku o odbidr czesciowy, przy czym Koordynator, powiadomi pisemnie Wykonawce o

wyznaczonym terminie odbioru, wskazujgc jednoczesnie osoby upowaznione przez

Zamawiajgcego do dokonania czynnosci odbioru (zwane dalej Komisjg odbiorowg).

Zatgcznikami do Wniosku o odbior czesciowy bedg wszelkie dokumenty zwigzane

z wykonanym zakresem roboét (czescig robot), w szczegdlnosci odpowiednio do

wykonanego zakresu:

a) wyszczegdlnione petne pozycje kosztorysu ofertowego, odpowiadajgce zgtoszonemu
do odbioru zakresowi robét,

b) protokoty odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

c) karty materiatowe — atesty wbudowanych materiatéw,

d) protokoty badan i sprawdzen,

e) dokumentacja zdjeciowa aktualnego stanu realizacji inwestycji (w formie
elektronicznej);

f) protokoty odbioru i przekazania robot towarzyszgcych wtascicielom infrastruktury
terenu,

g) dokumenty potwierdzajgce rozliczenie sie z podwykonawcami w tym protokoty
odbioréw robdt wykonanych przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw,

h) inne dokumenty.

Inspektor nadzoru, w terminie 7 dni od otrzymania, dokona sprawdzenia Wniosku

o odbidr czesciowy oraz dokona jego akceptacji lub zgtosi zastrzezenia w szczegdlnosci,

jezeli w jego ocenie jakos¢ wykonania zgtoszonego etapu robot jest niezadawalajaca lub
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5)

6)

7)

8)
9)

10)

1)

2)

do wniosku nie dotgczono istotnych dokumentow, przy czym przed wykonaniem tej
czynnosci przeprowadzi konsultacje z Koordynatorem.

Kierownik budowy zobowigzany jest skorygowaé Wniosek o odbior czesciowy lub
uzupetni¢ zatgczniki, uwzgledniajgc zastrzezenia Inspektora nadzoru i ponownie przedtozy¢
poprawiony Whniosek, celem jego zatwierdzenia.

Zatwierdzony przez Inspektora nadzoru Wniosek o odbiér czesciowy stanowi podstawe do
przystgpienia do odbioru zgtoszonego zakresu robot.

Protokot odbioru czesciowego sporzadza sie w dwdch egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Kazdy odbidr czesciowy wymagac bedzie stosownego wpisu do Dziennika Budowy.

t3czna wartos¢ ptatnosci czesciowej nie moze przekroczy¢ 90 % wartosci ryczattowego
wynagrodzenia za wykonanie Umowy, okreslonego w niniejszej Umowie, to znaczy, ze jako
odbidr koncowy beda odbierany ostatni etap, ktérych warto$é stanowic¢ bedzie co
najmniej 10 % wartosci ryczattowego wynagrodzenia.

Odbidr czesci robdt protokotem czesciowym nie ogranicza prawa do zakwestionowania
przez Zamawiajgcego podczas odbioru korncowego prawidtowosci, jakosci lub
kompletnosci wykonania tych robét.

Zasady i warunki na jakich przebiegac¢ bedzie odbidér koncowy.

Wykonawca po zakonczeniu catosci robot, stanowigcych przedmiot Umowy, to jest po

wykonaniu ostatniego lub ostatnich etapdw zakresu Umowy, w terminie okreslonym w § 4

ust. 2 Umowy, powiadomi pisemnie Zamawiajgcego oraz dodatkowo pocztg elektroniczng

Koordynatora o osiggnieciu gotowosci do przeprowadzenia czynnosci koncowego

przekazania catego przedmiotu Umowy (zwane dalej Zgtoszeniem odbioru koricowego),

przy czym moze to zrobic tylko i wyfacznie po uzyskaniu wpisu Inspektora nadzoru do

dziennika budowy potwierdzajacego wykonanie catego zakresu Umowy;

Do Zgtoszenia odbioru koricowego Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ operat odbioru

koncowego zawierajgcy wszelkie wymagane dokumenty, w tym pozwalajgce na ocene

kompletnosci i prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy, a w szczegélnosci

odpowiednio:

a) dziennik budowy;

b) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg (w dwéch egzemplarzach);

c¢) dokumentacje powykonawczg wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez Kierownika budowy, kierownika robét i Inspektora
nadzoru (w dwéch egzemplarzach — oryginat i kopia);

d) certyfikaty, deklaracje zgodnosci, atesty, aprobaty techniczne $wiadectwa jakosci na
wykorzystane w przedmiotowej robocie materiaty, produkty i urzadzenia,

e) protokoty odbioréw technicznych,

f) protokét z przeprowadzenia proéb i sprawdzen oraz protokot przekazania drewna ze
scinki,

g) oswiadczenie kierownika budowy w trybie art. 57 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego,
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

Niewykonanie catego zakresu Umowy, brak potwierdzenia zakonczeniu robét w dzienniku
budowy przez Inspektora nadzoru lub przedtozenie niekompletnego zgtoszenia (to jest
niezawierajgcego wszystkich wymaganych dokumentéw), spowoduje nieprzyjecie przez
Zamawiajacego Zgtoszenia o odbidr koncowy z wszystkimi konsekwencjami wynikajgcymi
z tego faktu, tgcznie z rozpoczeciem naliczana kar umownych, jezeli nastgpi przekroczenie
terminu zgtoszenia, o ktdrym mowa w § 4 ust. 2 Umowy.

Odbiér koncowy odbedzie w terminie do 14 dni od otrzymania przez Zamawiajgcego
Whiosku o odbidr koricowy i jego przyjeciu, przy czym Koordynator powiadomi pisemnie
Wykonawce o wyznaczonym terminie odbioru, wskazujgc jednocze$nie osoby
upowaznione przez Zamawiajgcego do dokonania czynnosci odbioru (zwane dalej Komisjg
odbiorowg).

Odbiodr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci, przy czym catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do
odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Kierownika budowy wpisem do dziennika
budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

Odbioru koncowego robét dokona Komisja odbiorowa w obecnosci przedstawicieli
Wykonawcy, w tym Kierownika budowy, kierownika robét, dokonujgc ich oceny na
podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiardéw, ogledzin oraz
zgodnosci wykonania robét z SWZ, dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczna.
Jezeli Komisja odbiorowa stwierdzi, ze przedmiot Umowy posiada braki (rozumiane jako
wady istotne bgdz niewykonanie catego zakresu przedmiotu Umowy lub tez
nieprzedtozenie przez Wykonawce do odbioru koncowego wszystkich wymaganych
dokumentdéw) to Zamawiajgcemu przystuguje prawo odmowy odbioru.

Jezeli braki stwierdzone przez Komisje odbiorowga nadajg sie do usuniecia, Wykonawca
winien przystgpic do ich usuniecia, a po ich usunieciu raz jeszcze dokonad zgtoszenia
gotowosci do odbioru koncowego, a Zamawiajgcy wyznaczy nowy termin odbioru

(na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie.

W przypadku, gdy czas niezbedny do usuniecia brakdéw, nie umozliwit Wykonawcy
dotrzymania terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 Umowy, biorgcy udziat w odbiorze
przedstawiciele Stron, uzgadniajg czas na ich usuniecie, jednak nie dtuzszy niz 21 dni.
Jezeli Komisja odbiorowa stwierdzi, ze przedmiot umowy posiada braki nienadajgce sie do
usuniecia, lecz umozliwiajgce jego uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem, to
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia.

Jezeli Komisja odbiorowa stwierdzi, ze przedmiot umowy posiada braki nienadajace sie do
usuniecia i uniemozliwiajace jego uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem to
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca. Zamawiajgcemu w takim przypadku przystugiwac bedzie
prawo naliczenia kar umownych zgodnie odpowiednim zapisem w § 18 Umowy oraz
ewentualnie odszkodowanie uzupetniajace, zgodnie z § 19 Umowy.

Po przeprowadzeniu czynnosci odbioru koncowego, zostanie sporzgdzony i podpisany
odpowiedni protokét odbioru koricowego.
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§ 14. [0dstapienie od Umowy]

1.

Zamawiajgcemu przysfuguje prawo natychmiastowego odstgpienia od Umowy i obcigzenia
drugiej Strony karami umownymi w przypadku uzyskania przez Zamawiajacego wiedzy o
okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie w szczegdlnosci, jezeli:

1) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robot na okres dtuzszy niz
14 dni i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w
okresie 5 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania,

2) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru placu budowy albo nie
rozpoczat roboét albo pozostaje opdzniony z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie terminu zakonczenia robét,

3)  Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przekroczyt ktérykolwiek termin okreslony
w harmonogramie rzeczowo-finansowym o czas dtuzszy niz 14 dni,

4) Wykonawca podzleca catosé robot lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody
Zamawiajacego,

5)  Wykonawca podzleca jakgkolwiek czes¢ przedmiotu Umowy, co do ktdrej Zamawiajacy
natozyt obowigzek wykonania przez Wykonawce wtasnymi sitami,

6) w przypadku koniecznosci dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez
Zamawiajacego lub koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wieksza niz
5% wartosci Umowy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy, w przypadkach i na warunkach okreslonych w art. 456

ustawy PZP, a Wykonawca w takim przypadku moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia

naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czes¢

zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy na okres wymieniony w § 20 ust. 4

od dnia podpisania protokotu, o ktérym mowa w §15 ust. 5.

Natychmiastowe odstgpienie od Umowy bedzie przystugiwato w przypadku, gdy suma

wszystkich kar umownych naleznych przekroczyta kwote 5% wynagrodzenia netto.

Odstgpienie od Umowy nastepuje pod rygorem niewaznosci pisemnie. Musi zawiera¢

uzasadnienie oraz musi zostac¢ przekazane za posrednictwem listu poleconego za

potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Strony za pokwitowaniem.

§ 15. [Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajacego w zwiazku z odstapieniem od Umowy]

1.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu

polecen Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczeristwa robét.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma

obowigzek:

1) natychmiast wstrzymac wykonywanie robot, poza majgcymi na celu ochrone zycia
i wtasnosci oraz zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym i
zabezpieczy¢ plac budowy,

2) przekazac znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do
Zamawiajgcego, urzgdzenia, materiaty i inne prace, za ktdre Wykonawca otrzymat
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ptatnosc¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz dokumentacje projektows,
najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

3) niezwtocznie zorganizowacd usuniecie sprzetu i robét tymczasowych na swoj koszt i ryzyko,
przy czym w przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku,
Zamawiajgcy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robdt tymczasowych na koszt i ryzyko
Wykonawcy,

4) niezwtocznego, a najpdzniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu od
Umowy, usuniecia z placu budowy zaplecza budowy przez niego dostarczonego lub
whniesionych materiatéw i urzadzen, niestanowigcych wiasnosci Zamawiajgcego lub ustali
zasady przekazania tego majatku Zamawiajgcemu.

3. W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu
gotowos¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych. W przypadku
niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢
odbidr jednostronny.

4.,  Zamawiajgcy ma obowigzek wyznaczy¢ termin odbioru robét przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych, o ktorym mowa w ust. 2, powiadomi¢ o nim Wykonawce i przystgpi¢ do
odbioru, jednak nie pdzniej niz 14 dni od otrzymania od Wykonawcy gotowosci do odbioru,

o ktérej mowa w ust. 3.

5.  Z odbioru robdt przerwanych i zabezpieczajgcych Strony sporzadza protokét robot
przerwanych i robdt zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien odstapienia.

6. Po dokonaniu do odbioru robo6t przerwanych i zabezpieczajgcych i podpisaniu przez Strony
stosownego protokotu, Zamawiajacy przejmuje od Wykonawcy pod swdj dozdr plac budowy.

§ 16. [Rozliczenia w zwiazku z odstapieniem od Umowy]

1. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji
robot wedtug stanu na dzien odstgpienia.

2. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzagdzen, ktére nie moga byc¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie
nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztow ich nabycia.

3. Ostateczne rozliczenie rzeczowe i finansowe przerwanej inwestycji zostanie ujete w
podpisanym przez Strony protokole rozliczenia przerwanej inwestycji.

4, Podstawg do rozliczenia robdt przerwanych i robét zabezpieczajgcych oraz wystawienia przez
Wykonawce faktury VAT lub rachunku, bedzie protokét robot odbioru robét przerwanych i
robot zabezpieczajgcych, o ktérym mowa w § 15 ust. 5 Umowy; inwentaryzacja o ktérej mowa
w ust. 1; wykaz materiatow, konstrukcji lub urzagdzen przekazanych Zamawiajgcemu oraz
protokoét rozliczenia przerwanej inwestycji.

5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia,
pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia
o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz
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jezeli rozwigzanie Umowy nastgpito z winy Zamawiajgcego, pokryje koszty za zakupione
materiaty i urzgdzenia nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.

6. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i placu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktora jest winna
odstgpienia od Umowy.

§ 17. [Zmiana Umowy]

1. Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany okreslonego w umowie ryczattowego wynagrodzenia brutto,
w przypadkach zmiany stawki podatku VAT.

2. Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakoriczenia robét, o okres trwania przyczyn
koniecznosci jego przedtuzenia, o ile bedg one miaty rzeczywisty wptyw na ten termin, w
nastepujgcych sytuacjach:

1) jezeli przyczyny koniecznosci przesuniecia terminu bedg nastepstwem okolicznosci, za
ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegdlnosci bedg nastepstwem
nieterminowego przekazania placu budowy lub koniecznosci dokonania istotnych zmian
dokumentacji projektowej,

2) gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe
wykonanie robét, w szczegdlnosci z powodu technologii wymagajgcej konkretnych
warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

3) gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania zamodwienia albo udzielenia zamoéwien dodatkowych, ktore wstrzymujg lub
opdzniajg realizacje zamowienia, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub
réownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

4) wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wiasciwe organy administracji paristwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

5) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

6) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu niedopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

7) wystgpienia okolicznosci lub zdarzen, niezawinionych przez wykonawce, ktérych nie
mozna byto przewidzie¢ przed podpisaniem umowy, o charakterze nadzwyczajnym (sita
wyzsza — rozumiana jako zdarzenie nagte, zewnetrzne, niezalezne od woli stron, w tym
rowniez wyjgtkowo niesprzyjajace warunki pogodowe, uniemozliwiajgce terminowe
wykonanie umowy, ktérego zaistnienia, jak i skutkdw nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, przy zachowaniu nalezytej starannosci.
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3. Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany umowy w zakresie materiatéw, parametréow
technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu Umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

2) koniecznosci realizacji robdt wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajgcych z art.
36a ust. 1 Prawa budowlanego,

3) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

4) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

5) wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub
niewypatow, ktére moga skutkowac w swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy.

4, Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany okreslonego w Umowie zakresu robét, ktérych wykonanie
zostanie powierzone podwykonawcom.

5. Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany wymienionych w umowie przedstawicieli stron, przy czym
osoba zastepujgca musi spetnia¢ warunki okreslone w SWZ.

6. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujgce zmiany:

1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych.

§ 18. [Kary umowne, odstgpienie od Umowy]

1.  Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy, za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki, jaki uptynie pomiedzy wymaganym terminem a terminem
faktycznym, w przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminu zakorczenia robét w
tym uzyskania wszystkich niezbednych dokumentéw i zgtoszenia gotowosci do odbioru i
przekazania wykonanego przedmiotu Umowy, okreslonego w § 4 ust. 2 Umowy lub nie
usuniecia przez Wykonawce brakow w terminie wynikajgcym z zapisow § 13 ust. 4 pkt 9
Umowy;
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2) w wysokosci 0,04% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w §5 ust. 1 Umowy, za
kazdy rozpoczety dzien niewykonywania pozostatych obowigzkéw Wykonawcy
okreslonych w niniejszej Umowie.

3) w wysokosci 0,02% wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy, za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki, jaki uptynie pomiedzy wymaganym terminem a terminem
faktycznym, w przypadku nieterminowej zaptaty: wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;

4) w wysokosci 0,01% wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy, za
kazdy stwierdzony przypadek:

a) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

b) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany,

c) braku wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem jest dostawa lub ustuga, przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane w zakresie terminu zaptaty w
wymaganym przez Zamawiajgcego terminie;

d) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom i dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow;

e) niespetnienia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce wymogu
wynikajgcego z zapisow § 7 Umowy, to jest okreslone czynnosci nie byty wykonywane
przez osoby zatrudnione na podstawie Umowy o prace, pomimo ze byto to wymagane;

5) w wysokosci 10 % wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy,

w przypadku odstgpienia od Umowy ktérejkolwiek ze Stron z przyczyn, za ktére ponosi

odpowiedzialno$¢ Wykonawca, przy czym Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku

prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych.

2. Limit kar umownych, jakich Zamawiajgcy moze zgdac¢ od Wykonawcy z wszystkich tytutow
przewidzianych w Umowie, wynosi 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1
Umowy.

3. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania
do zaptaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej moze zgdac odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

4.  Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub jakichkolwiek
innych obowigzkdéw i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

§ 19. [0dszkodowanie uzupetniajace]

W przypadku poniesienia szkody przewyzszajgcej wysokos¢ kar Umownych, Zamawiajgcy moze
zgdac¢ od Wykonawcy odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych okreslonych w
Kodeksie Cywilnym.
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§ 20. [Gwarancja jakosci]

1.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za wady w wykonanych robotach i
przedmiocie zamowienia, zmniejszajgce jej wartos¢ lub uzytecznosé, ujawnione podczas
realizacji inwestycji oraz zobowigzany jest do ich bezptatnego usuniecia bez wzgledu na
wysokos¢ zwigzanych z tym kosztow, jak i pokrycia wszelkich strat powstatych wskutek
wykrycia tych wad.

Wykonawca zobowigzany bedzie udzieli¢ po wykonaniu catosci robét budowlanych gwarancji

jakosci na warunkach opisanych w ust. 3-8.

Gwarancja obejmie jakos$¢ wykonania oraz jako$¢ zastosowanych materiatow, surowcow

i wyrobow, jak rowniez zobowigzanie Wykonawcy do uczestniczenia w przegladach

okresowych i odbiorze ostatecznym w terminach wyznaczonych przez Zamawiajacego, z co

najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

Okres udzielonej gwarancji zgodnie ze ztozong ofertg wynosi .......... miesiecy.

Przedmiotowa gwarancja bedzie stanowic¢ w szczegdlnosci, ze:

1) termin gwarancji zaczyna biec od momentu podpisania protokotu odbioru koricowego
zadania,

2)  Wykonawca nie bedzie mogt odmowic usuniecia wad na swaj koszt, bez wzgledu
na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztow,

3) Zamawiajacy, pisemnie powiadomi Wykonawce, o wykryciu wad i zaprosi Wykonawce z co
najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem na ogledziny,

4) termin usuniecia przez Wykonawce wad zostanie wyznaczony przez Zamawiajgcego, po
konsultacjach z przedstawicielem Wykonawcy, przy czym w przypadkach szczegdlnych
termin ten moze zostac przez Zamawiajgcego wydtuzony, na pisemny wniosek
Wykonawcy, ztozony przed uptywie tego terminu i zawierajgcy szczegdtowe uzasadnienie
(wnioski ztozone po terminie nie bedg przez Zamawiajgcego rozpatrywane),

5) za nieterminowe usuniecie wad, wykonawca zobowigzany bedzie zapfaci¢ kare pieniezng
w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

Wykonawca najpdzniej w dniu odbioru koricowego zamdwienia przekaze Zamawiajgcemu

dokument gwarancyjny, zgodne z wszystkimi warunkami okreslonymi w niniejszym rozdziale.

Gwarancja nie wytgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien wynikajgcych z przepiséw

o rekojmi za wady.

Strony uzgadniajg, ze okres rekojmi za wady jest rowny okresowi zaoferowanej gwarancji

jakosci.

§ 21. [zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy]

1.

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy (zwane dalej
zabezpieczeniem) stuzgce pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy, W WySOKOSCi «eeeeeeeeeernenes zt

Rownowartos¢ 70 % zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciggu 30 dni, liczac od dnia
podpisania protokotu odbioru korncowego.
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3. Strony ustalajg, ze 30% whniesionego zabezpieczenia zostanie zatrzymana jako zabezpieczenie
ewentualnych roszczen z tytutu gwarancji jakosci, i zwolnione zostanie w ciggu 15 dni po
uptywie okresu rekojmi.

§ 22. [Postanowienia koricowe]

1. Zmiany tresci Umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowa majg zastosowanie przepisy ustawy Kodeks
Cywilny, jezeli przepisy Ustawy Prawo zamowien publicznych nie stanowig inaczej.

3. W przypadku powstania sporu w trakcie wykonywania Umowy, Strony beda dazyty do jego
polubownego zatatwienia, zgodnie z zapisami dziatu X ustawy PZP a w szczegdlnosci poddanie
ewentualnych sporéw w relacjach pomiedzy Stronami o roszczenia cywilnoprawne w
sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu
rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzgcg inne polubowne rozwigzanie sporu,
a przy braku porozumienia, na drodze sgdowej przez sgd miejscowo wtasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

4. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa otrzyma
Zamawiajacy / w formie elektroniczne;.

Zamawiajacy Wykonawca
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