
 

Komańcza, dnia 17.08.2026 r. 

Numer referencyjny: IGKiOŚ.271.11.2026    

 

- do wszystkich Wykonawców- 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień   

publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 zwanej dalej „ustawą Pzp”), w trybie 

podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) pn.  „Opracowanie 

wielobranżowej dokumentacji projektowej dla wielofunkcyjnej instytucji 

kultury w Komańczy” 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (1) 

 

A. Zamawiający – Gmina Komańcza, działając na podstawie art. 284 ust. 1, 2 oraz 6 

ustawy z dnia 11 wrzes nia 2019 r. Prawo zamo wien  (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z 

po z n. zm) – dalej „ustawa Pzp”, przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji 

Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z udzielonymi odpowiedziami. 

 

Pytania z dnia 14.08.2026 r. 

Pytanie nr 1: 

W Opisie przedmiotu zamo wienia napisali Pan stwo: 2. Przedmiot zamo wienia 

Przedmiotem zamo wienia jest wykonanie kompleksowej usługi projektowej obejmującej: 

a) opracowanie wielobranz owej dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy, 

rozbudowy, nadbudowy oraz zmiany sposobu uz ytkowania budynku nr 1 wraz z projektami 

przyłączy. W związku z faktem iz  podano jedynie powierzchnię uz ytkową stanu istniejącego 

budynku nr 1 ( ok. 1193 m2) proszę o wskazanie jakiego dodatkowego metraz u Pan stwo 

oczekują w związku z wpisaną w SWZ nadbudową i rozbudową tego budynku. Czyli jaki ma 

byc  łączny metraz  budynku uwzględniając częs c  istniejącą i częs c  projektowaną. 

Odpowiedź: 

Łączny metraz  budynku uwzględniający częs c  istniejącą i częs c  projektowaną powinien 

wynosic  około 1.750 m2. 

 

Pytanie nr 2: 

W terminie wskazanym w umowie -21 grudnia 2026 - jest uzyskanie ostatecznej decyzji o 

pozwoleniu na budowę. To oznacza. Z e max 79 dni (65 + 14 dni na uprawomocnienie 

decyzji ) wczes niej trzeba złoz yc  wniosek o pozwolenie na budowę . To nam wskazuje na 

dzien  3 paz dziernika 2026. Oznacza to iz  biuro projektowe, kto re wygra ten przetarg i 

podpisze umowę w okresie związania ofertą - czyli do 19.09. 2026 ma wg tego 

harmonogramu jedynie 2 tygodnie na: inwentaryzację , koncepcję, uzyskanie warunko w 

technicznych , uzyskanie mapy dc projektowych i wykonanie projektu architektoniczno 

budowlanego. Z adne biuro projektowe w tym terminie nie wykona tego zakresu, stąd 

pytanie do Zamawiającego czy termin realizacji zamo wienia moz na przesunąc  



przynajmniej do kon ca stycznia 2027 r. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraz a zgody na zmianę terminu realizacji zamo wienia poprzez jego 

wydłuz enie do kon ca stycznia 2027 r. 

Zamawiający informuje, z e posiada dokumentację projektową oraz dokumentację 

inwentaryzacyjną dotyczącą przedmiotu zamo wienia, do kto rych posiada prawa 

umoz liwiające ich udostępnienie Wykonawcy. Dokumentacja ta zostanie udostępniona 

Wykonawcy i będzie mogła zostac  wykorzystana jako materiał wyjs ciowy przy realizacji 

przedmiotu zamo wienia, w zakresie odpowiadającym aktualnemu stanowi obiektu oraz 

wymaganiom wynikającym z przepiso w prawa i dokumentacji zamo wienia. 

Zamawiający wskazuje, z e okres lony w dokumentach zamo wienia termin realizacji jest 

wiąz ący i został ustalony z uwzględnieniem zakresu zamo wienia, w tym moz liwos ci 

wykorzystania przez Wykonawcę posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji 

projektowej i inwentaryzacyjnej. Zamawiający nie znajduje zatem podstaw do przyjęcia, z e 

realizacja przedmiotu zamo wienia wymaga wykonania całego wskazanego w pytaniu 

zakresu dokumentacji od podstaw w okresie dwo ch tygodni. 

Ewentualna weryfikacja, aktualizacja lub uzupełnienie udostępnionej dokumentacji, jez eli 

okaz e się niezbędne do prawidłowej realizacji zamo wienia, nalez y do Wykonawcy i 

powinna zostac  uwzględniona w organizacji prac oraz kalkulacji ceny ofertowej. 

W związku z powyz szym Zamawiający podtrzymuje okres lony w dokumentach 

zamo wienia termin uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, tj. 21 grudnia 

2026 r., i nie dokonuje zmiany terminu realizacji zamo wienia 

 

B. Zamawiający informuje, iż pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną 

częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert. 

 

 

 

 
 

……................................................... 

(podpis kierownika zamawiającego 

lub osoby upowaz nionej) 
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