Mazowsze )) . Wwsparcia inwestycji
samorzqQdowych )

OGOLNE POSTANOWIENIA UMOWY
dotyczace umoéw na wykonanie rob6t budowlanych zawieranych w wyniku
rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
(w dalszej tresci jako ,,OPU-b”)

Niniejsze Ogdlne Postanowienia Umowy, stanowig integralng czes¢ wszelkich
umoéw na wykonanie robét budowlanych realizowanych w formule ,,wybuduj”,
zawieranych przez Gmine Miejska Ciechanéw jako Zamawiajgcego, z
Wykonawcami bedacymi przedsiebiorcami lub osobami fizycznymi, bez wzgledu
na siedzibe Wykonawcéw, zwanych dalej ,Wykonawcami”, o tyle o ile
Szczegétowe Postanowienia Umowy, zwane dalej ,,SPU-b” nie wylaczajg
stosowania niniejszych OPU-b albo nie ograniczajg ich zakresu.

§1.
Definicje

Uzyte w tresci OPU-b pojecia i okreslenia nalezy rozumiec:

1) umowa—umowa na wykonanie robdt budowlanych realizowanych w formule
~wWybuduj”, zawarta w wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego; na umowe skitadajg sie Szczegotowe postanowienia
umowy (SPU-b) oraz Ogodlne postanowienia umowy (OPU-b);

2) SWZ - specyfikacje istotnych warunkéw zamdwienia oraz jej wyjasnienia
opublikowane w trakcie przeprowadzania Postepowania, stanowigcg - wraz z
zatgcznikami do SWZ —integralng czes¢ umowy;

3) harmonogram - harmonogram rzeczowo-finansowy opracowany przez
Wykonawce i zaakceptowany przez Zamawiajgcego; szczegoty wprowadzenia
harmonogramu i jego aktualizacji okresla § 3.

4) etapy robét — wskazane w harmonogramie etapy, rozumiane jako miesigce
realizacji poszczegoélnych rodzajéw robdt;

5) przedmiot umowy — zakres rzeczowy do ktérego wykonania zobowigzany jest
Wykonawca, okre$lony umowg, w tym w SPU-b, i dokumentacjg techniczng
przekazang przez Zamawiajgcego oraz dookreslony w SWZ;

6) dokumentacja techniczna —projekty budowlane, projekty wykonawcze, rysunki,
opisy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
(STWIORB), opracowania, inwentaryzacje, a takze ewentualne inne dokumenty
lub opracowania ustalajgce szczegdtowy zakres przysztych robot budowlanych
oraz sposob ich wykonania. Przez STWIORB nalezy rozumie¢ opracowania
zawierajgce zbiory wymagan niezbednych do okres$lenia standardu i jakosci robat,
technologii robét, wiasciwosci wyrobéw budowlanych, zakresu prac dla potrzeb
kosztorysowania i realizacji planowanej inwestycji oraz wymagania w zakresie
kontroli, wykonania badan, odbioréw, préb i rozruchu;

7) wada - wada istotna rozumiana, jako nieprawidtowos¢ uniemozliwiajgca
korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem lub wykonanie
przedmiotu umowy niezgodnie z dokumentacjg techniczng i obowigzujgcymi w tym



zakresie warunkami technicznymi, wiedzg techniczng, normami lub innymi
dokumentami wymaganymi przepisami prawa,;

8) usterka — wada nieistotna tj. wada w niewielkim stopniu zmniejszajgca wartos¢
wykonanych robot;

9) dnirobocze — dni tygodnia od poniedziatku do pigtku, z wytgczeniem dni ustawowo
wolnych od pracy oraz dni wolnych u Zamawiajgcego;

10)przedstawiciel Zamawiajgcego — kierownik Wydziatu Inwestycji lub pracownik,
ktéremu powierzono nadzor nad realizacjg umowy;

11)Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy;

12)zwioka - niewykonanie swiadczenia w terminie okreslonym w umowie z powodow
zawinionych przez Wykonawce i za ktére ponosi on odpowiedzialnos¢.

§ 2.

Zadanie obejmujace przedmiot umowy
Przedmiot umowy realizowany jest w ramach zadania, ktérego nazwe oraz ewentualne
wskazanie zewnetrznego zrédta finansowania okresla SPU-b.

§ 3.
Harmonogram

1. Przedmiot umowy realizowany bedzie zgodnie 2z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego harmonogramem w podziale na etapy robdt. Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia harmonogram w
terminie do 10 dni roboczych od daty zawarcia umowy.

2. Zamawiajgcy zgtosi uwagi lub zatwierdzi harmonogram w terminie 7 dni roboczych
od daty jego przedtozenia przez Wykonawce.

3. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
zaktualizowany harmonogram, uwzgledniajgcy uwagi Zamawiajgcego, w terminie
do 3 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag, o ktérych mowa
w ust. 2.

4. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu w trybie okreslonym
w ust. 2 jest jednoznaczne z zatwierdzeniem harmonogramu.

5. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji harmonogramu na etapie realizacji
przedmiotu umowy. Aktualizacja harmonogramu mozliwa jest nie czesciej niz raz
na kwartat.

6. Aktualizacja harmonogramu na etapie realizacji przedmiotu umowy, o ktérej mowa
w ust. 5, polegajgca na zmniejszeniu przerobu za dany etap rob6t o nie wiecej niz
20% w stosunku do przerobu wskazanego w zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
harmonogramie, o ktérym mowa w ust. 1-4, wymaga akceptacji przedstawiciela
Zamawiajgcego i nie powoduje koniecznosci zmiany tresci umowy. Postanowienia
ust. 2-4 stosuje sie odpowiednio.

7. Aktualizacja harmonogramu na etapie realizacji przedmiotu umowy polegajgca na
zmniejszeniu przerobu za dany etap robé6t o ponad 20% w stosunku do przerobu
wskazanego w zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmonogramie wymaga
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akceptacji Zamawiajgcego i nie powoduje koniecznosci zmiany tresci umowy.
Warunkiem zaakceptowania zmiany harmonogramu przez Zamawiajgcego jest
ztozenie przez Wykonawce wniosku zawierajgcego szczegotowe wyjasnienia
powstatych opdznien oraz ocene wptywu proponowanych zmian na termin realizaciji
przedmiotu umowy. Postanowienia ust. 2-4 stosuje sie odpowiednio.

. Zamawiajacy / przedstawiciel Zamawiajgcego odmawia zatwierdzenia aktualizacji
harmonogramu na etapie realizacji przedmiotu umowy jesli opoznienie w realizacji
poszczegolnych etapow robot wynika z przyczyn zaleznych od Wykonawcy oraz
zagraza terminowej realizacji przedmiotu umowy. W takiej sytuacji Wykonawca
zobowigzany jest do realizacji robdt zgodnie z ostatnim zatwierdzonym
harmonogramem.

. Wykonawca zobowigzany jest do comiesiecznej analizy dotyczgcej stanu prac, w
tym ich zaawansowania oraz oceny zgodnosci realizacji robot z zatozeniami
zatwierdzonego harmonogramu. W przypadku stwierdzenia powstania opoznien w
realizacji poszczegoélnych etapow robot przekraczajgcych 14 dni kalendarzowych,
powstatych z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany bedzie
do podjecia dziatah naprawczych.

§ 4.

Odbiory oraz usuniecie wad lub usterek
. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbiorow:
1) odbiory czesciowe;
2) odbidér koncowy.
. Odbiorom czesciowym podlegaja:
1) roboty zanikowe,
2) roboty ulegajgce zakryciu,
3) etapy robdt zakonczone zgodnie z harmonogramem; dopuszcza sie tgczny

odbidr etapdw zrealizowanych w danym okresie rozliczeniowym.
. Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia robot do odbioru czesciowego poprzez
dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy. Odbior czesciowy zostanie
przeprowadzony w terminie 7 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci odbioru. Odbior robdt zanikowych i ulegajgcych zakryciu potwierdza
Inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy. Odbidér etapéw robét do celow
fakturowania wymaga sporzgdzenia protokotu odbioru czesciowego.
. Protokét odbioru czesciowego nie stanowi potwierdzenia przejecia przez
Zamawiajgcego od Wykonawcy czesci robot.
. W odbiorach czesciowych etapow robdét oraz koncowym uczestniczg
przedstawiciele Zamawiajgcego iWykonawcy oraz Inspektorzy nadzoru
inwestorskiego. W razie nieobecnosci Wykonawcy w trakcie procedury odbiorowej
Zamawiajgcy spisuje protokdt odbioru czesciowego jednostronnie, a ustalenia
protokotu spisanego jednostronnie sg wigzgce dla Zamawiajgcego oraz
Wykonawcy.
. Przedmiotem odbioru koncowego jest catos¢ robot budowlanych oraz wszelkich
innych prac sktadajgcych sie na przedmiot umowy. Warunkiem przeprowadzenia
odbioru koncowego robdét jest takze dopetnienie przez Wykonawce wszystkich
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10.

11.

12.

13.

14.

czynnosci wymaganych powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa dla
dopuszczenia przedmiotu umowy do uzytkowania, w tym uzyskanie przez
Wykonawce decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie/braku sprzeciwu organu nadzoru
budowlanego do uzytkowania obiektu.

. O osiggnieciu gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest

zawiadomi¢ Zamawiajgcego. Zawiadomienie, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, powinno by¢ dokonane w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci. Zamawiajgcy zobowigzany jest do potwierdzenia otrzymania
zawiadomienia.
Wykonawca po zakonczeniu roboét przygotuje i ztozy, wraz z zawiadomieniem, o
ktorym mowa w wust. 7, wszelkie dokumenty wymagane powszechnie
obowigzujgcymi przepisami prawa niezbedne do oceny prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy, w tym w szczegolnosci: dziennik budowy, operat kolaudacyjny
(instrukcja sporzadzenia i zalecenia dotyczgce zawartosci operatu kolaudacyjnego
stanowig zatgcznik do OPU-b), dokumentacje powykonawczg, inwentaryzacje
i dokumentacje geodezyjna.
Wykonawca wraz z zawiadomieniem, o ktorym mowa w ust. 7, przekaze
Zamawiajgcemu ostateczng decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie/zaswiadczenie
o braku sprzeciwu organu nadzoru budowlanego do uzytkowania obiektu. dla catego
zakresu objetego przedmiotem umowy.
Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie 14
dni roboczych od daty skutecznego zawiadomienia go o gotowosci do odbioru
kohcowego. Zawiadomienie uznaje sie za skuteczne z chwilg wywigzania sie
Wykonawcy z obowigzkdéw o ktérych mowa w ust. 81 9.
Zamawiajgcy odmawia dokonania odbioru koncowego, jezeli w toku czynnosci
odbiorowych, stwierdzono zaistnienie ktorejkolwiek z ponizszych sytuacji:

1) wystepujg wady przedmiotu umowy;

2) roboty budowlane nie zostaty zakonczone.
Wystgpienie ktoérejkolwiek z okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 11, zostanie
odnotowane w protokole z czynnosci odbiorowych. Wykonawca zobowigzany jest
w takiej sytuacji do usuniecia wad przedmiotu umowy lub wywigzania sie z
obowigzku/obowigzkow, ktérym uchybit lub zakonczenia robo6t budowlanych, w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. W takim przypadku Wykonawca
pozostaje w zwtoce, a Zamawiajgcy jest uprawniony do naliczania kar umownych.
Stwierdzenie w trakcie czynnosci odbiorowych wystepowania usterek, zostanie
odnotowane w protokole z czynnosci odbiorowych. Wykonawca zobowigzany jest
w takiej sytuacji do usuniecia usterek przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego. W przypadku usterek, ktorych usuniecie jest trudne i
niemozliwe do wykonania, w krotkim terminie i niewielkim kosztem dopuszcza sie
za zgodg Zamawiajgcego obnizenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za
zakres robot, ktory zostat wykonany wadliwie. Kwota zmniejszajgca wynagrodzenie
zostanie okreslona w protokole odbioru koncowego i potrgcona z wynagrodzenia
Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie pozostaje w zwtoce.
Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad i/lub usterek przedmiotu umowy, w
zastepstwie Wykonawcy, innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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16

A

Zamawiajgcy ma obowigzek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze
zastepczego usuniecia wad i/lub usterek. Strony ustalajg, ze wszelkie koszty
poniesione przez Zamawiajgcego w zwigzku z wykonaniem zastepczym, o ktorym
mowa Ww zdaniu pierwszym, Zamawiajgcy moze potrgcic z wynagrodzenia
Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a jezeli
zabezpieczenie nie zostato wniesione Wykonawca zobowigzany bedzie do
zwrécenia Zamawiajgcemu, w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia otrzymania
pisemnego wezwania do zaptaty, wszystkich udokumentowanych kosztow
zwigzanych z zastepczym usuwaniem wad.

Odbiér koncowy jest dokonywany poprzez ziozenie przez przedstawiciela
Zamawiajgcego stosownego oswiadczenia w protokole odbioru koncowego
przedmiotu umowy.

Z dniem podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy oraz
dokonania wszelkich przewidzianych prawem czynnosci wymaganych dla
dopuszczenia przedmiotu umowy do uzytkowania, na Zamawiajgcego przechodzi
ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy.

§ 5.

Wynagrodzenie

. Wynagrodzenie okreslone w umowie obejmuje ryzyko i odpowiedzialnosé

Wykonawcy za prawidtowe oszacowanie wszelkich kosztow zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy, a takze przewidzenie innych czynnikdbw majgcych
lub mogacych mie¢ wptyw na te koszty.

Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy.

Wynagrodzenie okreslone w umowie obejmuje wszystkie koszty, niezbedne do
zrealizowania przedmiotu umowy, wynikajgce wprost z dokumentaciji technicznej,
jak réwniez z SWZ, a takze wszelkie inne koszty w nich nie ujete, bez ktorych nie
mozna wykona¢ przedmiotu umowy, w szczegdlnosci: koszty zwigzane z
uzyskaniem wymaganych opinii, uzgodnien, decyzji, pozwolen, ekspertyz, wszelkie
koszty pomiaréw, badan, zabezpieczen, robdt porzgdkowych oraz koszty innych
dokumentow, robot i czynnosci koniecznych do wykonania przedmiotu umowy (w
tym podatek VAT w obowigzujgcej wysokosci).

. W przypadku pominiecia przez Wykonawce przy wycenie przedmiotu umowy

jakichkolwiek kosztéw i ich nie ujecia w wynagrodzeniu ryczattowym, Wykonawcy
nie przystugujg wzgledem Zamawiajgcego zadne roszczenia z powyzszego tytutu,
a w szczegolnosci roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.

Wykonanie wszelkich dodatkowych czynnosci nie ujetych w SWZ, lecz
niezbednych do wykonania przedmiotu zaméwienia objetego umowa, nie bedzie
podstawg do zwiekszenia wynagrodzenia.

Zaptata wynagrodzenia, o ktérym mowa w Umowie, bedzie nastepowata w terminie

do 30 dni kalendarzowych od dnia doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo
wystawionej faktury wraz ze wszystkimi wymaganymi umowg dokumentami. Dane
do wystawienia faktur:

- NABYWCA [w KSeF — Podmiot2 (w polu JST)]: Gmina Miejska Ciechanow, NIP:
5661876536, PI. Jana Pawfa Il 6, 06-400 Ciechanow
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- ODBIORCA [w KSeF — Odbiorca jednostki podrzednej Podmiot3 (w polu Rola
wartos¢ 8: JST)]: Urzad Miasta Ciechanéw NIP: 5660010467, Pl. Jana Pawta Il 6,
06-400 Ciechandw.

7. Podatek od towardow i ustug zostanie naliczony zgodnie z przepisami powszechnie

obowigzujgcymi w dniu wystawienia faktury.

8. Za date zapfaty wynagrodzenia uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego kwotg nalezng Wykonawcy.

9. Warunkiem dokonania zaptaty wynagrodzenia jest przedstawienie przez
Wykonawce wraz z fakturg potwierdzenia dokonania zaptaty wynagrodzenia na
rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, z ktérymi zostaty zawarte
umowy zaakceptowane przez Zamawiajgcego. W przypadku nieprzedstawienia
przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate
czesSci naleznego dla Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedstawienia
wszystkich dowodow zaptaty z uwzglednieniem postanowien ust. 11-16.
Wykonawca, oprécz dowodow zaptaty, zobowigzany jest do przedstawienia
oSwiadczen podwykonawcow potwierdzajgcych otrzymanie naleznego im od
Wykonawcy wynagrodzenia. W przypadku, gdy podwykonawca nie przedstawi
oswiadczenia, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, a dowody zaptaty bedg
potwierdzaty wyptate naleznego mu wynagrodzenia, Zamawiajgcy za
rozstrzygajgce uznana dowody zaptaty naleznego wynagrodzenia. Wstrzymanie
wyptaty, o ktérej mowa w zdaniu drugim dotyczy czesci rownej sumie kwot
wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty; w przypadku, gdy w dacie
dokonania zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy brak jest mozliwosci
ustalenia wysokosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom lub wysokos¢ ta budzi watpliwosci Zamawiajgcego, Zamawiajgcy
wstrzymuje zaptate wynagrodzenia Wykonawcy w wysokosSci zapewniajgcej
zaspokojenie roszczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, do
wysokosci danej faktury.

10.W przypadku niedokonania przez Wykonawce zaptaty naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia, podwykonawca Ilub dalszy
podwykonawca moze wystgpi¢ do Zamawiajgcego o zaptate naleznego mu
wynagrodzenia.

11.Zamawiajgcy w przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérej mowa w ust 10, w
terminie 5 dni roboczych wezwie Wykonawce do zgtoszenia w formie pisemnej
uwag co do wystgpienia podwykonawcy.

12.Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy wytgcznie naleznosci wynikajgcych z zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo, w
szczegolnosci  tylko naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy, bez odsetek naleznych z tytutu opdznienia.

13.Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 12, nie nastgpi, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia
wezwania go przez Zamawiajgcego do zgtoszenia uwag w formie pisemne.

14.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty, ktorej mowa w ust. 12, kwota ta
zostanie potrgcona z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

1.

W przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci naleznego
wynagrodzenia, Zamawiajgcy ztozy kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do depozytu.

Bezposrednia zaptata wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy przez

Zamawiajgcego, z zastrzezeniem ust. 10-15, nastgpi w terminie 30 dni

kalendarzowych od dnia zgtoszenia uwag lub uptywu terminu na zgtoszenie uwag

przez Wykonawce zgodnie z wezwaniem Zamawiajgcego.

Strony zgodnie postanawiajg, ze:

a) w przypadku btednie wystawionych faktur, niezgodnie z przedstawionymi
powyzej postanowieniami, wskazywane na wystawianych fakturach terminy
pfatnosci nie rozpoczynajg sie (nie biegng) do momentu dokonania przez
Wykonawce korekty btednie wystawionych faktur, ktére to korekty bedag
uwzgledniaty zasady, o ktérych mowa w ust. 6.

b) w przypadku stwierdzenia brakéw w wymaganych umowg dokumentach,
wskazywane na wystawianych fakturach terminy ptatnosci nie rozpoczynajg
sie (nie biegng) do momentu dostarczenia wszystkich dokumentéw bedgcych
podstawg wystawienia faktury i warunkujgcych dokonanie zaptaty.

Strony zgodnie postanawiajg, ze w przypadku braku mozliwosci wystawienia

faktury ustrukturyzowanej w KSeF z uwagi na awarie KSeF, o ktérej mowa w art.

106nf ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (Dz.U. z 2025

r. poz. 775 z pézn. zm.) faktury bedg przekazywane w postaci uzgodnionej przez

Strony (tryb awaryjny), tj. drogg elektroniczng przy wykorzystaniu poczty

elektronicznej (e-mail), na nastepujgcy adres e-mail Zamawiajgcego:

boi@umciechanow.pl. Wykonawca moze réwniez przekazywac wizualizacje faktur

w postaci papierowej i doreczac je na adres siedziby Zamawiajgcego.

W przypadku koniecznoéci udostepnienia faktury w sposéb uzgodniony (tryb

awaryjny) — faktury przekazane poza KSeF ptatne bedg w terminie 30 dni

kalendarzowych od dnia doreczenia Zamawiajgcemu prawidiowo wystawionej
faktury wraz ze wszystkimi wymaganymi umowg dokumentami.

Zamawiajgcy wskazuje numer PEF Zamawiajgcego, na Platformie Elektronicznego
Fakturowania w rozumieniu Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub
ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.):
566-187-65-36. Wykonawca moze przesta¢ ustrukturyzowang fakture
elektroniczng za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania -
https://efaktura.gov.pl/.

Tryb ptatnosci wynagrodzenia okresla SPU-b:

§ 6.
Zobowigzanie Wykonawcy
Wykonawca oswiadcza, ze:
1) posiada polise ubezpieczeniowg od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci;
2) ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego i oséb trzecich z
powodu szkod istrat zwigzanych i wyniklych w zwigzku z realizacjg
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przedmiotu umowy;

ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie naruszenia praw ochronnych,
a w szczegolnosci praw z patentéw, praw autorskich i praw do wzorow
uzytkowych w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy oraz za szkody
wynikte w zwigzku z tymi naruszeniami;

ponosi ryzyko finansowe uszkodzenia lub zniszczenia obiektu budowlanego
oraz uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wszelkich materiatdw, urzadzen i
wyposazenia znajdujgcych sie na Terenie budowy oraz wszelkich innych
szkdd w mieniu znajdujgcym sie na Terenie budowy oraz bezposredniego
sgsiedztwa Terenu budowy; wystgpienie takich szkod nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku terminowego i nalezytego wykonania przedmiotu
umowy; z chwilg przekazania Terenu budowy Wykonawca ponosi ryzyko
ewentualnych — w tym wywofanych ingerencjg osob trzecich —zwtoki w
wykonaniu robot jak i w usuwaniu stwierdzonych wad i usterek;

po zapoznaniu sie z sytuacjg faktyczng, w tym w szczegodlnosci z warunkami
lokalnymi, zapewnia, ze posiada niezbedng wiedze fachowg, kwalifikacje,
doswiadczenie, mozliwosci i uprawnienia konieczne dla prawidtowego
i terminowego wykonania przedmiotu umowy w tym Wykonawca oswiadcza,
ze zna przepisy prawa krajowego, wspolnotowego oraz wszelkie inne
regulacje dotyczgce przedmiotu umowy;

dysponuje  odpowiednim potencjatem  techniczno-organizacyjnym,
osobowym, finansowym, a takze uprawnieniami, wiedzg i kwalifikacjami
pozwalajgcymi na nalezyte , terminowe i zgodne z umowg wykonanie catosci
zobowigzan opisanych w umowie oraz bedzie w stanie nalezycie wykonac¢
przedmiot umowy na warunkach okreslonych umowg

wykona przedmiot umowy zgodnie z postanowieniami umowy, zasadami
wiedzy technicznej isztukg budowlang, wtasciwymi normami odpowiednimi
przepisami prawa, w tym ustawy Prawo budowlane, w terminie wskazanym
W umowie;

zobowigzuje sie do organizacji i realizacji - na wlasny koszt - dostaw
urzgdzen i materiatdbw niezbednych do realizacji przedmiotu umowy,
sktadowania zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg i doswiadczeniem oraz
zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa w tym wymogami
wynikajgcymi z przepisow dotyczacych bhp i ochrony p.poz;

na podstawie otrzymanych od Zamawiajgcego dokumentéw oraz po
zapoznaniu sie na miejscu z terenem budowy, posiadt znajomosc¢ ogdlnych i
szczegblnych warunkéw zwigzanych z terenem budowy oraz jego
sgsiedztwem, sposobami realizacji, trudnosciami moggcymi wynikngc,
ryzykiem i zakresem odpowiedzialnosci scisle zwigzanej z pracami bedgcymi
przedmiotem umowy, rowniez w zakresie bezpieczenstwa pracy,

10) szczegdtowo zapoznat sie ze wszystkimi wymaganiami Zamawiajgcego,

ktére uwzglednit w swojej ofercie i dokonat wyceny wszelkich niezbednych
kosztow projektéw, robot, dostaw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
postanowieniami umowy
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2. Wykonawca, na kazdorazowe zgdanie Zamawiajgcego, zobowigzuje sie do
udzielenia — w formie pisemnej — petnej informacji na temat stanu realizacji
przedmiotu umowy. Udzielenie informacji, o ktorej mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, powinno nastgpi¢ w terminie nie dtuzszym niz 4 dni robocze
od dnia otrzymania zgdania Zamawiajgcego

3. W przypadku, gdy Zamawiajgcy zgtosi jakiekolwiek zastrzezenia do informacji
udzielonej przez Wykonawce, o ktérej mowa w ust. 4, istnieje mozliwosc
zorganizowania spotkania przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Spotkanie takie odbedzie sie w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany do udziatu w spotkaniu w
terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Dla uzgodnienia
ostatecznej tresci informaciji wigzgce sg wskazania Zamawiajgcego.

4. Wykonawca zobowigzuje sie informowac¢ Zamawiajgcego w formie pisemnej o
wszelkich istotnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wptyw na
wykonanie przedmiotu umowy (w tym na termin i koszty realizacji) niezwtocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 2 dni kalendarzowych od dnia powziecia
informacji o ich zaistnieniu.

5. Jezeli okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 4, uniemozliwiajg prawidtowe
wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy w
terminie 60 dni od dnia powziecia informaciji o zaistnieniu tych okolicznosci.

6. Wykonawca zobowigzuje sie, ze wykona przedmiot umowy zgodnie z
dokumentacjg techniczng, a przede wszystkim z zawartymi w niej wymaganiami
dotyczgcymi zapewnienia dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami,
okreslonymi w przepisach ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu
dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami.

§7.
Inne obowiagzki Stron
1. Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy w szczegoélnosci:
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy Terenu budowy;
2) zapewnienie na wiasny koszt nadzoru inwestorskiego — jesli wymagane.
2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) protokolarne przejecie Terenu budowy w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego oraz rozpoczecie prac nie pozniej niz w terminie 10 dni
roboczych od dnia przejecia Terenu budowy;

2) uszczegotowienie, na wniosek Zamawiajgcego, przedtozonych kosztoryséw;

3) opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu harmonogramu nie pdzniej niz na
10 dni roboczych od dnia podpisania umowy oraz wprowadzanie — w terminie
do 3 dni roboczych — zmian do harmonogramu zgodnie z wytycznymi
Zamawiajgcego;

4) biezgca aktualizacja harmonogramu;

5) utrzymanie porzadku oraz ochrona mienia znajdujgcego sie na Terenie
budowy od dnia przejecia Terenu budowy;

6) zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa, przestrzeganie przepisow BHP,
ochrony srodowiska oraz p.poz.;
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7) umieszczenie na Terenie budowy niezbednych tablic informacyjnych oraz
innych m.in. przekazanych przez Zamawiajgcego;

8) odpowiednie zabezpieczenie Terenu budowy;

9) wdrozenie czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt
budowlanych — jesli wymagane;

10) wykorzystywanie wytgcznie materiatow i urzgdzen posiadajgcych odpowiednie
dopuszczenie do stosowania i zapewniajgcych sprawnos¢ eksploatacyjng
wykonanego przedmiotu umowy;

11) uzywanie do realizacji przedmiotu zamowienia wyrobéw budowlanych, ktére
spetniajg wymagania wynikajgce z obowigzujgcych przepisow prawa, w tym w
szczegolnosci ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych
oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane. Na kazde zgdanie
Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowigzany jest okazac
do wskazanych materiatbw/wyrobow dane potwierdzajgce spetnienie tych
wymagan.

12) przedtozenie Zamawiajgcemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, w toku
realizacji przedmiotu umowy, przed wbudowaniem w obiekt, atestéw,
certyfikatow, aprobat i innych dokumentow potwierdzajgcych, ze stosowane
materiaty i wyroby posiadajg odpowiednie dopuszczenie do stosowania oraz
sg zgodne z dokumentacja;

13) zapewnienie zasilenia Terenu budowy w energie elektryczng oraz inne
niezbedne media na czas realizacji przedmiotu umowy oraz ponoszenie
kosztéw ich zakupu/zuzycia;

14) zapewnienie biezgcej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej robdt — jesli
wymagane;

15) wykonanie wszelkich robot towarzyszgcych i tymczasowych niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy;

16) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego w trakcie trwania robot, w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego;

17) zapewnienie wykonania i kierowania robotami objetymi umowg przez osoby
posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i wymagane prawem
uprawnienia budowlane;

18) zapewnienie na budowie obecnosci kierownika budowy w wymiarze czasu
niezbednym do zapewnienia najwyzszej jakosci robot budowlanych oraz
biezgcej kontroli inwestycji, przy czym kierownik budowy zobowigzany jest do:
a) bezwzglednej obecnosci na budowie w trakcie catego procesu

wykonywania robét fundamentowych, konstrukcyjnych, nosnych oraz
robét ulegajgcych zakryciu (jezeli dotyczy),

b) bezwzglednej obecnosci na wszystkich naradach budowy oraz
spotkaniach organizowanych przez Zamawiajgcego lub wystepujgcego z
ramienia Zamawiajgcego Inspektora nadzoru inwestorskiego - o ile
informacja o terminie spotkania zostata przekazana Wykonawcy
najpézniej w dniu poprzedzajgcym spotkanie; w przypadku spotkan
dotyczgcych wytgcznie prac branzowych dopuszcza sie zastgpienie
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kierownika budowy przez kierownika robot wtasciwej branzy
posiadajgcego odpowiednie uprawnienia budowlane,

c) w przypadku usprawiedliwionej nieobecnosci kierownika budowy (np. z
powodu choroby), Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia
zastepstwa przez osobe posiadajgcg odpowiednie uprawnienia
budowlane i kwalifikacje nie nizsze niz wymagane dla kierownika budowy;

19) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — jesli wymagane;

20) prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ustawg Prawo budowlane;

21) wykonanie robdét wchodzgcych w sktad przedmiotu umowy z wiasnych
materiatow i przy uzyciu sprzetu bedgcego w dyspozycji Wykonawcy w okresie
trwania umowy;

22) utrzymanie porzadku na Terenie budowy w trakcie realizacji robot, a po
zakonczeniu robdt - usuniecie poza Teren budowy wszelkich urzadzen
tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego Terenu budowy czystego
i nadajgcego sie do uzytkowania;

23) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia istniejgcej infrastruktury w toku
realizacji przedmiotu umowy — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu
poprzedniego;

24) powstate w trakcie wykonywania robot:

a) materiaty pozyskane z rozbiorki, nadajgce sie do ponownego wbudowania
/ wykorzystania / sprzedazy, Wykonawca ztozy w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego; o przydatnosci materiatédw do ponownego wbudowania /
wykorzystania / sprzedazy decyduje Zamawiajgcy; wszelkie koszty
zwigzane z rozbidrkg, transportem, przygotowaniem materiatdw
rozbiérkowych do transportu (w tym paletowaniem) ponosi Wykonawca,

b) nadmiar warstwy urodzajnej (humus) nadajgcy sie do wykorzystania, po
uprzednim oczyszczeniu, Wykonawca ztozy w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego; wszelkie koszty zwigzane z transportem, hatdowaniem
ziemi ponosi Wykonawca,

c) ewentualne zanieczyszczenia i odpady (np. gruz) muszg zostac
zutylizowane zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa na
koszt Wykonawcy. Wszelkie koszty zwigzane z rozbiérkg, transportem,
sktadowaniem i utylizacjg materiatow rozbidrkowych ponosi Wykonawca.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia na Zgdanie
Zamawiajgcego stosownych dokumentow potwierdzajgcych utylizacje;

d) nadmiar gruntu zostanie zagospodarowany na terenie inwestycji lub
usuniety poza Teren budowy na koszt Wykonawcy;

25) przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu umowy, w tym dokumentaciji
powykonawczej oraz materiatdw okreslonych jako podstawa odbioru oraz
ptatnosci;

26)umozliwienie wykonywania na Terenie budowy robét/prac innym podmiotom,
wskazanym przez Zamawiajgcego oraz uczestnictwo w wykonywaniu tych
prac w zakresie majgcym wptyw na roboty objete gwarancjg, a takze
umozliwienie wstepu na Teren budowy oraz udostepnienie danych i informacji
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3.

4.

zwigzanych zrealizacjg umowy przedstawicielom okreslonych stuzb oraz
organdw, a takze innym wskazanym przez Zamawiajgcego osobom.

27) zapewnienie nadzoru archeologicznego / przyrodniczego (ornitologicznego,
herpetologicznego, teriologicznego) - jesli wymagany,

28) zabezpieczenie elementéw srodowiska podlegajgcych ochronie

29) w razie potrzeby opracowanie projektow warsztatowych, technologicznych
niezbednych do realizacji Przedmiotu Zamowienia; projekty te podlegajg
zaopiniowaniu przez Inzyniera Kontraktu i zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego,

30) wypetnienie na wilasny koszt wszelkich obowigzkéw natozonych przez
gestorow sieci przesylowych w wydanych warunkach przytgczenia,
uzgodnieniach, a takze wynikajgcych z dokumentacji projektowej przepisow
prawa. Ponadto w razie koniecznosci Wykonawca zapewni na wtasny koszt
nadzér techniczny wymagany przez gestoréw sieci oraz wykonanie
dokumentacji powykonawczej w zakresie ich dotyczgcym,

31) uzyskanie akceptacji Inspektora nadzoru kart materiatowych dla materiatow
planowanych do wykorzystania przed wbudowaniem tych materiatow w obiekt;
dla materiatbw zamiennych w stosunku do materiatdbw wskazanych w
dokumentacji technicznej wymagana jest dodatkowo akceptacja
Przedstawiciela Zamawiajgcego,

32) przeprowadzanie pomiarow i badah materiatdow oraz robét zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materiatow i robot okreslonymi w STWIORB,

33) zorganizowania i prowadzenia biura budowy w bezposrednim sgsiedztwie
realizowanej inwestyciji, przy czym biuro budowy musi:

a) by¢ dostepne dla Przedstawicieli Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz instytucji administracji budowlanej - w godzinach od
8:00 do 16:00 w dni robocze,
b) byé odpowiednio wyposazone celem organizowania spotkan dla minimum
6 0sOb (stot i krzesta), drukarke A4, szafe na dokumenty.
W biurze budowy musi znajdowac sie dziennik budowy oraz dokumentacja
projektowa i wszelkie decyzje administracyjne dotyczgce inwestycji, a takze
lista obecnosci odpowiednich oséb (jezeli prowadzenie takiej listy wynika z
postanowien umowy lub innego dokumentu lub aktu).
Strony zobowigzujg sie wykonywac¢ umowe zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa, trescig i celem umowy.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do wspotdziatania z Wykonawcg na kazdym etapie
realizacji umowy, w tym do przekazywania Wykonawcy wszelkich informacji i
materiatéw niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

. Strony majg obowigzek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach swojego

statusu prawnego, a takze o wszczeciu lub ztozeniu wniosku w przedmiocie
postepowania upadto$ciowego, uktadowego i likwidacyjnego, a takze o zmianach
adresu.

. O kazdej zmianie adresu Strona jest zobowigzana powiadomic niezwtocznie drugg

Strone. Niedopetnienie tego obowigzku skutkuje uznaniem korespondenciji wystanej
na poprzednio wskazany adres za doreczona.
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7.

Strony deklarujg, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikajgcego z
interpretacji lub w zwigzku z wykonywaniem umowy, podejmg w dobrej wierze
negocjacje w celu porozumienia w zakresie rozstrzygniecia takiego sporu. Jezeli
negocjacje nie doprowadzg do rozwigzania sporu
w terminie 30 dni kalendarzowych od pisemnego wezwania do wszczecia
negocjacji, spér taki Strony poddajg rozstrzygnieciu przez Sgd powszechny
witasciwy ze wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego. Postanowienie dotyczgce
wiasciwosci miejscowej sgdu pozostaje skuteczne takze na wypadek odstgpienia
od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron.

Osoba upowazniona ze strony Zamawiajgcego do kontaktu z Wykonawca, nie jest
uprawniona do sktadania oswiadczen woli w imieniu Zamawiajgcego.

Zmiana osob uprawnionych do kontaktu, wskazanych w SPU-b, nie powoduje
koniecznosci zmiany tresci umowy. Strony za wystarczajgce uznajg niezwtoczne
pisemne poinformowanie o dokonanej zmianie. Zmiana staje sie skuteczna z chwilg
otrzymania przez drugg Strone pisemnej informacji z danymi nowego
przedstawiciela.

10.Wszelkie zmiany osob dedykowanych przez Wykonawce do realizacji przedmiotu

11

umowy w stosunku do osob wskazanych w ofercie sg mozliwe jedynie za uprzednig
pisemng zgodg Zamawiajgcego wytgcznie w przypadku zdarzen losowych, ktérych
nie mozna byto wczesniej przewidzie¢ przy dochowaniu nalezytej starannosci, a w
szczegolnosci dtugotrwatej choroby, dtugotrwatej niezdolnosci do pracy. Nowa
osoba dedykowana przez Wykonawce do realizacji przedmiotu umowy musi
spetnia¢ warunki okreslone w SWZ w zakresie potencjatu kadrowego Wykonawcy.

.Zmiana, o ktérej mowa w ust. 10, nie wymaga zmiany umowy. Strony za

wystarczajgce uznajg pisemne poinformowanie o przyczynach zmiany
Zamawiajgcego i uzyskanie jego pisemnej akceptacji dla dokonania zmiany.

§8.

Gwarancja i rekojmia

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na roboty budowlane oraz wszelkie

inne prace wykonane w ramach przedmiotu umowy, jak réwniez wykonanej w
ramach przedmiotu umowy dokumentaciji.

. Termin gwaranciji: zgodnie z SPU-b; okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.
. Do okresu rekojmi zastosowanie majg powszechnie obowigzujgce przepisy prawa,

w tym przepisy Kodeksu cywilnego.

. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany

przedmiot umowy ma wady lub usterki zmniejszajgce jego wartos¢ lub uzytecznosc
ze wzgledu na cel okreslony w umowie lub wynikajgcy z przeznaczenia rzeczy albo,
jezeli wykonany przedmiot umowy nie ma wiasciwosci, ktére zgodnie z
dokumentacjg robot posiadaé powinien lub zostat wydany w stanie niezupetnym.

. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady i usterki przedmiotu

umowy istniejgce w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady i usterki
powstate po odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w wykonanym przedmiocie umowy
w chwili odbioru.
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6. Wykonawca moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady
i usterki, ktore powstaty wskutek wykonania przedmiotu umowy wedtug wskazowek
Zamawiajgcego. Uwolnienie sie od odpowiedzialnosci nastepuje, jezeli Wykonawca
uprzedzi na piSmie Zamawiajgcego o grozgcym niebezpieczenstwie wad i usterek.

7. Wykonawca nie moze uwolnic¢ sie od odpowiedzialno$ci z tytutu rekojmi za wady
i usterki powstate wskutek rozwigzan, ktdrych wprowadzenia zazgdat oraz za wady
i usterki wykonanego przedmiotu umowy powstate wskutek dostarczonego przez
Wykonawce projektu lub rozwigzania technicznego.

8. Wykonawca — w ramach rekojmi lub gwarancji — zobowigzany jest do usuniecia wad
lub usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

9. W okresie odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji jakosci, Wykonawca jest
obowigzany do nieodptatnego usuwania wad fizycznych rzeczy lub do dostarczenia
rzeczy wolnej od wad, jezeli wady te ujawnig sie przed uptywem terminu
okreslonego w ust. 2. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji
jakosci takze po tym terminie, jezeli reklamowat wade przed jego uptywem.

10. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez
Zamawiajgcego na ich usuniecie, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usunigecie wad
stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg
pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedgcej zabezpieczeniem
nalezytego wykonania umowy, a jezeli zabezpieczenie nie zostato wniesione
Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrdcenia Zamawiajgcemu, w terminie do 5
dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisemnego wezwania do zapfaty,
wszystkich udokumentowanych kosztéw zwigzanych z zastepczym usuwaniem
wad.

11. O wykryciu wady w okresie gwarancji i rekojmi Zamawiajgcy obowigzany jest
zawiadomi¢ Wykonawce na pismie.

12. W ramach wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest - w trakcie realizacji
przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji - do uczestniczenia w wykonywaniu
robot lub innych pac, ktore - za zgodg Zamawiajgcego - bedg prowadzone przez
inne podmioty, na terenie objetym gwarancjg rozumianym jako teren, na ktérym
prowadzone byty roboty budowlane (w szczegdlnosci Teren budowy) oraz wszelkie
inne prace wykonane w ramach przedmiotu umowy, lub bezposrednio do tego
terenu przylegajgcym.

13. Wykonawca nie moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu gwaranciji jakosci
i rekojmi za wady lub usterki powstate wskutek braku bgdz niewtasciwego
nadzorowania robot prowadzonych przez podmioty trzecie, o ktorym mowa
w ust. 12.

14.W przypadku usuniecia przez Wykonawce wady lub tez po wykonaniu wadliwej
czesci robot budowlanych, termin gwarancji dla tego zakresu robot biegnie na nowo
od chwili protokolarnego odbioru ponownie wykonanych robo6t budowlanych
w czesci uprzednio wykonanej wadliwie lub usuniecia wady. W innych wypadkach
termin gwarancji ulega przedtuzeniu o okres, w ciggu ktérego, wskutek wady
przedmiotu umowy objetego gwarancjg, Zamawiajgcy nie mégt z niego korzystac.
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15. Do usterek majg odpowiednio zastosowanie umowne postanowienia dotyczgce
wad.

16.Jesli w ramach robot budowlanych wykonanych zgodnie z Umowg zainstalowano
urzgdzenia, instalacje, systemy itp., co do ktérych producent/dostawca Zada
odptatnego, obligatoryjnego serwisowania i/lub konserwacji przez
producenta/dostawce lub autoryzowane jednostki, Wykonawca przed ich
zainstalowaniem informuje o tym Zamawiajgcego. Wykonawca odpowiada za
serwisowanie i/lub konserwacje ww. elementéw i ponosi ich koszty w okresie
gwaranciji.

§9.
Polisa OC i odpowiedzialnosé¢

1. Przez caty okres realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest do
posiadania waznej polisy ubezpieczeniowej OC z tytutu prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej zwigzanej z przedmiotem umowy na kwote co najmniej rowng cenie
oferty ztozonej przez Wykonawce.

2. Ubezpieczenie powinno obejmowaé odpowiedzialnos¢ cywilng wynikajgcg
z dziatalno$ci zawodowej, w tym odpowiedzialnos¢ na wypadek nieprawidtowego
wykonania umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ciggtosci zawartej umowy
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej, w tym do zaptacenia wszystkich
naleznych sktadek.

4. Na kazde wezwanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢
dowody dotrzymywania warunkow umowy ubezpieczenia, w tym dowody optacania
sktadek. Brak ciggtosci umowy ubezpieczenia, w tym niezaptacenie naleznych
sktadek, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody powstate w wyniku btedu,
niedopetnienia obowigzkoéw, dziatania lub zaniechania dziatania zwigzanego
z wykonywaniem przez Wykonawce przedmiotu umowy, w tym przez jego personel
lub podwykonawcow.

§ 10.
Podwykonawcy

1. Wykonawca moze zleci¢ wykonanie czesci robot osobom fizycznym lub prawnym
oraz jednostkom organizacyjnym niebedgcym osobami prawnymi, ktorym ustawa
przyznaje zdolnos$¢ prawna, posiadajgcym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje
i dysponujgcym osobami posiadajgcymi odpowiednie kwalifikacje, doswiadczenie
i wyposazenie do wykonania zleconych robét.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia
i zaniedbania podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdéw, w takim samym
stopniu, jak za wtasne.

3. Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie
moze byc¢ dtuzszy niz 14 dni kalendarzowych.

4. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorg zamierza zawrzec, a ktérej przedmiotem sg roboty
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10.

11.

12.

13.

budowlane na 14 dni kalendarzowych przed planowanym przystgpieniem
podwykonawcy do wykonywania robdét. Umowa, o ktdérej mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, oprécz wymagan okreslonych w ustawie, musi zawierac
minimalne wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo okreslone w
zatgczniku nr. 1. Postanowienie stosuje sie odpowiednio do podwykonawcow i
dalszych podwykonawcow.
Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przedstawienia mu
przez Wykonawce projektu umowy z podwykonawcg, o ktorej mowa w ust. 4, nie
zgtosi do niej zastrzezen w formie pisemnej, uwaza sie, ze wyrazit zgode na
zawarcie umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ umowe z podwykonawcg o tresci zgodnej z
projektem, na ktory Zamawiajgcy wyrazit zgode zgodnie z ust. 5.
Umowa, o ktérej mowa w ust. 6, musi by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej
zawarcia.
Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do zawartej umowy o
podwykonawstwo w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej przedstawienia
uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wytgczenie, o ktorym mowa
w zdaniu poprzedzajgcym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartoSci
wiekszej niz 50.000,00 zt. Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, oprécz wymagan okreslonych w ustawie, musi zawierac
minimalne wymagania dotyczgce umowy o podwykonawstwo okreslone
w zatgczniku nr 2.
Umowa, o ktdérej mowa w ust. 10, musi by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci. Zamawiajgcy uprawniony jest do zgtoszenia sprzeciwu co do tej
umowy, jezeli jej postanowienia sg niezgodne z przepisami ustawy lub nie
spetniajg minimalnych wymagan, okreslonych zatgczniku nr 2. Sprzeciw stanowi
jednoczesnie wezwanie Wykonawcy do doprowadzenia do zmiany tej umowy, w
zakresie, w jakim jest ona niezgodna z warunkami, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajgcym.
Wymogi, o ktérych mowa w ust. 4-11, stosuje sie odpowiednio do projektu zmiany
umowy o podwykonawstwo oraz do zmiany umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kar umownych
w nastepujgcych przypadkach i nastepujgcej wysokoSci:
1) z tytulu braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy — 200,00zt brutto, za kazdy
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rozpoczety dzien zwioki w zaptacie wynagrodzenia podwykonawcom lub

dalszym podwykonawcom,;

2)z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej
zmiany — 15 000,00zt brutto;

3) z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — 30 000,00zt brutto ;

4) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty —
5 000,00zt brutto.

14.W przypadku gdy wartosc¢ zlecanych podwykonawcy robot jest wyzsza niz wartos¢

tych robot wskazana w kosztorysie ofertowym do umowy zawartej pomiedzy

Zamawiajgcym a Wykonawcg, w umowie o podwykonawstwo nalezy zawrzec

postanowienie, zgodnie z ktorym odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego jako

inwestora, z tytutu solidarnej lub bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz

Podwykonawcy, ograniczona jest do wysokosci wynikajgcej z kosztorysu

ofertowego do umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg za dany

zakres robot, zgodnie z art. 647[1] § 3 k.c. oraz art. 465 PZP w zw. z art. 647[1] §

k.c;

§ 11.
Zmiany umowy

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ dokonania zmian w umowie, pod warunkiem

spetnienia przestanek ustawowych okreslonych w przepisie art. 455 ustawy Pzp.

2. Z zastrzezeniem ust. 10, zmiany postanowienh Umowy wymagajg formy pisemne;,
pod rygorem niewaznosci, i akceptacji przez Strony.

3. Zamawiajgcy zgodnie z przepisem art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przewiduje w
szczegolnosci nastepujgce mozliwosci dokonania zmiany umowy w nastepujgcym
zakresie (oraz na nastepujgcych warunkach):

1) sposobu realizacji przedmiotu umowy, w sytuacji pojawienia sie na rynku
nowych rozwigzan technologicznych i materiatowych, o ile zmiany takie sg
korzystne dla Zamawiajgcego, bez koniecznosci zwigkszenia wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy;

2) zmniejszenia zakresu realizacji robét w przypadku wystgpienia zmiany
okolicznosci spowodowanej lub odpowiednio powodujgcej, ze:

a) wykonanie czesci zakresu przedmiotu umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania umowy,
przy odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub;

b) wykonanie czesci zakresu przedmiotu umowy nie jest mozliwe, z przyczyn
nielezgcych po stronie Zamawiajgcego i Wykonawcy, przy odpowiednim
zmniejszeniu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy;

c) wykonanie czesci zakresu przedmiotu umowy nie jest mozliwe, z powodu
braku finansowania ze S$rodkéw zewnetrznych w ramach umowy o
dofinansowanie, przy odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy;

d) wykonanie czesci zakresu przedmiotu umowy utracito dla Zamawiajgcego
zasadnos¢ realizacji, przy odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia
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naleznego Wykonawcy przy zachowaniu minimalnej wielkosci swiadczenia

na poziomie 70% wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

3) termindw realizacji - Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany terminu
wykonania umowy:

a) jesli pojawity sie okolicznosci natury obiektywnej uniemozliwiajgce
dotrzymanie terminow realizacji wskazanych w umowie;

b) jesli wystgpity nastepstwa bedgce wynikiem dziatania organéw administracji
publicznej lub innych instytucji, w szczegolnosci:

- przekroczenie zakreslonych przepisami prawa terminéw wydawania przez
organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii itp., do wydania
ktérych sg zobowigzane na mocy przepisdw prawa,;

- odmowa wydania przez organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien
itp. z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;

- ponadstandardowych terminédw wydawania przez inne instytucje (np.
gestorzy sieci jak np. zaklady wodociggow, zaktady energetyczne,
operatorzy sieci komorkowych, lub zarzgdcy infrastruktury jak np. MZDW,
GDDKIA, PKP PLK) uzgodnien, opinii itp.; uznanie wystgpienia
ponadstandardowego terminu  stanowi arbitralne  uprawnienie
Zamawiajgcego, po przedstawieniu argumentacji przez Wykonawce.

c) jesli wystgpita konieczno$¢ uzyskania wyroku sgdowego lub innego
orzeczenia sgdu lub organu, ktérej nie przewidywano przy zawarciu umowy;

d) jesli wystgpita koniecznos¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob
trzecich — w tym grup spotecznych lub zawodowych nieartykutowanych lub
nie mozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy.

e) jesli dotrzymanie termindw wskazanych pierwotnie okazato sie niemozliwe z
powoddéw, za ktére nie ponosi odpowiedzialnosci Wykonawca, a w
szczegolnosci wniesienia przez Zamawiajgcego istotnej zmiany do projektu
na etapie realizacji robat;

f) jezeli w wyniku prowadzonego nadzoru archeologicznego dokonane zostang
odkrycia, wymagajgce bardziej gruntownych badah niz pierwotnie
przewidywano;

g) w przypadku wykorzystania postanowien zawartych w art. 455 ust. 1 pkt. 2)-
4) ustawy Pzp;

h) jesli w toku realizacji umowy pojawita sie konieczno$¢ wykonania robét lub
prac nieprzewidzianych na etapie postepowania, a bez wykonania ktérych
prawidiowa realizacja przedmiotu umowy jest niemozliwa lub co najmniej
utrudniona;

i) w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, takich
jak: deszcz, grad, $nieg itp., wystepujacych przez okres co najmniej 7 dni
kalendarzowych, uniemozliwiajgcych lub utrudniajgcych: prowadzenie robét
budowlanych, przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonywania odbioréw;

j) w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkoéw gruntowo-wodnych,
wystepujgcych przez okres co najmniej 7 dni kalendarzowych,
uniemozliwiajgcych lub utrudniajgcych prowadzenie rob6t budowlanych;
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k) w przypadku wystgpienia anomalii pogodowych, potwierdzonych
zaswiadczeniem /oswiadczeniem (lub innym dokumentem lub informacjg
powszechnie dostepng) Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej;

) w przypadku wstrzymania realizacji robot budowlanych przez
Zamawiajgcego na skutek okolicznos$ci nielezgcych po stronie Wykonawcy;

m)w przypadku zawieszenia robét przez organy nadzoru budowlanego z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

n) skrocenia terminu realizacji za zgodg Zamawiajgcego;

4) zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu realizacji rob6t, wprowadzenia roboét
zamiennych, dodatkowych, uzupetniajgcych, jesli uzasadnione jest to potrzebg
w prawidtowym wykonaniu przedmiotu umowy lub podniesieniem standardu
jego wykonania;

5) zmniejszenia lub zwiekszenia wynagrodzenia, odpowiednio do zmniejszenia lub
zwiekszenia zakresu przedmiotu umowy, zwlaszcza w sytuacji wprowadzenia
robot zamiennych, dodatkowych, uzupetniajgcych;

6) zmniejszenia lub zwiekszenia wynagrodzenia w przypadku zastosowania
materiatéw innych niz wskazane w dokumentaciji pod warunkiem ich uprzedniej
akceptacji przez Zamawiajgcego;

7) zmiany podwykonawcéw, zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie Pzp,
z pomocg ktorych Wykonawca wykazat spetnianie warunkow udziatu w
postepowaniu. W takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany udowodnic
Zamawiajgcemu, ze inny proponowany podwykonawca lub Wykonawca,
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym, niz wymagany w trakcie
postepowania;

8) wprowadzenia robo6t zamiennych, jezeli sg one uzasadnione koniecznoscig
zwiekszenia bezpieczenstwa wykonywania robo6t budowlanych  lub
usprawnienia procesu budowlanego, po wczesniejszym uzgodnieniu
z Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych;

9) wprowadzenia robét zamiennych, jezeli nie odstepujg one w sposoéb istotny od
zatwierdzonego projektu po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym i
projektantem mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych,

10) jezeli powstanie koniecznosc¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych, technologicznych lub
materiatowych niz wskazane w dokumentacji technicznej, w szczegdlnosci w
sytuaciji, gdy:

a) zastosowanie przewidzianych w dokumentacji technicznej rozwigzan
grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

b) nowe rozwigzania techniczne, technologiczne lub materiatowych bedg miaty
znaczacy wptyw na obnizenie kosztéw eksploatacji, poprawy
bezpieczenstwa, a ze wzgledu na postep techniczno-technologiczny nie byty
znane w okresie opracowywania dokumentacji;

11) jezeli wystgpig zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie
Zamawiajgcego w szczegolnosci: wstrzymania robot przez Zamawiajgcego,
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konieczno$ci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentac;ji
projektoweyj;

12) wszelkich zmian, w przypadku, gdy nastgpi zmiana powszechnie
obowigzujgcych przepisbw prawa w zakresie majgcym wptyw na realizacje
przedmiotu umowy;

13) zmiany, ktérych wprowadzenie wynika z zaistnienia sity wyzszej rozumianej
jako zdarzenie lub cigg zdarzen o charakterze obiektywnym, niezaleznych od
Stron umowy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ przy dochowaniu nalezytej
starannosci. Dla okreslenia, czy dane zdarzenie/zdarzenia stanowig site wyzszg
rozstrzygajace jest stanowisko Zamawiajgcego;

4. Strony przewidujg mozliwosci wprowadzenia odpowiedniej zmiany wysoKoSci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towaru i ustug;

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art.
2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za prace;

c)zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub  ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne; jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania przedmiotu
umowy przez Wykonawce, a Wykonawca to udowodni Zamawiajgcemu i
dochowa cigzgcych na nim obowigzkow, o ktérych mowa w ust. 6;

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania przedmiotu zamdwienia

przez Wykonawce, z zastrzezeniem ust. 5.

5. W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy dojdzie do zmiany:

a) okresSlonej w ust. 4 lit. a, wysokos¢ wynagrodzenia netto naleznego
Wykonawcy, zostanie powiekszona maksymalnie o kwote podatku od towarow
i ustug wyliczong wedtug zmienionej stawki podatku VAT;

b) okreslonej w ust. 4 lit. b, sktadnik wynagrodzenia odpowiadajgcy kosztom pracy
zostanie zwiekszony maksymalnie o wysokos¢ wskaznika wzrostu minimalnego
wynagrodzenia
w stosunku do roku ubiegtego, pomniejszonego o 4 punktow procentowych;

c) okreslonej w ust. 4 lit. ¢, sktadnik wynagrodzenia odpowiadajgcy kosztom pracy
zostanie zwiekszony maksymalnie o 40% wartosci zmiany skfadek z tytutu
ubezpieczen spotecznych lub ubezpieczen zdrowotnych;

d) okreslonej w ust. 4 lit d, sktadnik wynagrodzenia odpowiadajgcy kosztom
gromadzenia iwysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych
zostanie zwiekszony maksymalnie o wysokos¢ wskaznika wzrostu tego
sktadnika wynagrodzenia w stosunku do roku ubiegtego, pomniejszonego o 4
punkty procentowe.

6. W przypadku zaistnienia przestanek okreslonych w ust. 4, Wykonawca bedzie
uprawniony do ztozenia pisemnego wniosku do Zamawiajgcego o dokonanie
zmiany wysokosci wynagrodzenia. W pisemnym wniosku Wykonawca
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10.

zobowigzany jest do przedstawienia wyczerpujgcego uzasadnienia dla zmiany
wynagrodzenia, w tym w szczegolnosci do przedstawienia szczegdétowego
wyliczenia oraz dokumentow, z ktoérych bedzie wynikaé, w jaki sposob i o ile
zmiany okreslone w ust. 4 wptynety na zmiane kosztow wykonania przedmiotu
umowy przez Wykonawce. Wniosek musi rowniez zawiera¢ okreslenie kwoty, o
jaka ma wzrosng¢ wynagrodzenie Wykonawcy. Warunkiem zmiany
wynagrodzenia jest wystgpienie Wykonawcy z wnioskiem, o ktérym mowa
powyzej, do 30 dni od daty ogtoszenia zmian, o ktérych mowa w ust. 4 umowy,
pod rygorem utraty prawa dochodzenia roszczen, a nastepnie przeprowadzenia
negocjacji z Zamawiajgcym w celu udowodnienia wptywu zmian, o ktérych mowa
w ust. 4 umowy, na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce.
W terminie 30 dni od przedtozenia przez Wykonawce pisemnego wniosku, o
ktorym mowa w ust. 6, Zamawiajgcy pisemnie ustosunkuje sie do niego,
uwzgledniajgc go w catosci albo wnoszgc swoje zastrzezenia. W przypadku
wniesienia zastrzezen przez Zamawiajgcego, Strony przystgpig do negocjacji
zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, ktore powinny sie zakonczy¢ w terminie 14 dni
od dnia dostarczenia Wykonawcy tych zastrzezen.

W toku weryfikacji wniosku, o ktérym mowa w ust. 6, Zamawiajgcy jest uprawniony

do wezwania Wykonawcy do ztozenia dodatkowych wyjasnien, kopii dokumentow

zrédtowych lub wyliczen, w zakresie niezbednym do oceny zasadnosci zmiany
wysokosci wynagrodzenia.

W przypadku zawarcia aneksu zmieniajgcego wynagrodzenie nalezne

Wykonawcy z uwagi na okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 4, zmiany obowigzujg

od dnia wejscia w zycie zmian z postanowienia ust. 4.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiatdw lub kosztow zwigzanych z

realizacjg zamdwienia (waloryzacja) zgodnie z nastepujgcymi zasadami:

1) waloryzacja moze nastgpi¢ najwczesniej po 6 miesigcach obowigzywania
umowy (Dzier Waloryzacji) oraz nie czesciej niz raz na 6 miesiecy;

2) podstawg waloryzacji jest wysoko$¢ ustalanego przez Prezesa Gidéwnego
Urzedu Statystycznego wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej, za
okres od dnia zawarcia umowy do miesigca poprzedzajgcego ztozenie wniosku
o waloryzacje, a jesli umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu
terminu skfadania ofert — od dnia otwarcia ofert (Podstawa Waloryzaciji);

3) waloryzacja dotyczy wynagrodzenia za zadania / etapy roboét, ktére do Dnia
Waloryzacji nie zostaly zgtoszone do odbioru z zastrzezeniem, ze
zadania / etapy robot, ktére zgodnie z harmonogramem powinny zostac
zgtoszone do odbioru przed Dniem Waloryzacji mogg by¢ przedmiotem
waloryzacji jedynie w przypadku, jesli Wykonawca wykaze, ze nie ponosi
odpowiedzialnosci za op6znienie w realizacji tego etapu robét w stosunku do
pierwotnego harmonogramu;

4) wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy po waloryzacji ustala sie w wysokosci
nieprzekraczajgcej iloczynu wynagrodzenia przewidzianego w harmonogramie
dla okreslonego zadania (dla cze$ci zadania przypadajgcej po uptywie 6
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miesiecy realizacji umowy) oraz wskaznika stanowigcego rownowartos¢ 30%
Podstawy Waloryzacji;

5) w celu skorzystania z waloryzacji Wykonawca ztozy Zamawiajgcemu pisemny
wniosek o zmiane umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia. Wniosek
powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie
poszczegolnych zadan okreslonych w harmonogramie po waloryzacji.
Zamawiajgcy moze nie wyrazi¢ zgody na waloryzacje w przypadku zadan w
stosunku do ktorych Wykonawca nie wykazat wptywu wzrostu cen materiatow i
ustug na koszt realizacji zadania;

6) maksymalna wielkos¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy
w efekcie zastosowania postanowien niniejszego ustepu to 5 % ustalonego w
umowie wynagrodzenia brutto za realizacje przedmiotu umowy;

7) minimalny poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztow, uprawniajgcy Strony
Umowy do zgdania zmiany wynagrodzenia wynosi 8 % w stosunku do kosztow
Z miesigca, w ktorym ztozono oferte Wykonawcy,

8) Wykonawca, ktdrego wynagrodzenie zostato zwaloryzowane zobowigzany jest
do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart
umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztow
dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy. Postanowienie powyzsze stosuje
sie odpowiednio do dalszych podwykonawcdw.

11.Zmiany postanowien Umowy dotyczgce aspektow nieistotnych, rozumianych jako

niepowodujgce zmiany wartosci Umowy, w szczegolnosci dot. wprowadzenia robot
zamiennych, w tym Kkoniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych, technologicznych lub materiatowych
niz wskazane w dokumentacji technicznej, nie wymagajg sporzgdzenia aneksu do
Umowy, jednak muszg zachowac¢ forme pisemng, pod rygorem niewaznosci.

12.Zmiany przewidziane w umowie mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego oraz

przez Wykonawce.

13.Warunkiem dokonania ewentualnej zmiany w umowie jest ztozenie wniosku przez

1.

strone inicjujgcg zamiane zawierajgcego: opis propozycji zmian, uzasadnienie
zmian wraz ze wskazaniem ewentualnych dowodow, opis wptywu zmiany na termin
wykonania umowy.
§12.
Odstapienie od umowy

Zamawiajgcy moze odstgpic od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany
okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu. W takim przypadku Wykonawcy przystuguje
wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania czesci umowy potwierdzonej wpisem w
protokole odbioru.

. Jezeli Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem lub zakonczeniem przedmiotu

umowy tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdofat je ukonczyé w
wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy moze bez wyznaczenia terminu
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dodatkowego od umowy odstgpi¢ jeszcze przed uptywem tego terminu. W takim
przypadku zostang naliczone kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy.

. Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po
stronie  Wykonawcy, w przypadku gdy Wykonawca bez uzgodnienia z
Zamawiajgcym nie przystgpit do realizacji przedmiotu umowy lub przerwat jego
realizacje, za$ brak podjecia sie realizacji przedmiotu umowy lub przerwa w
realizacji robot trwata dtuzej niz 30 dni roboczych.

. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy, w przypadku zwtoki w realizacji ktéregokolwiek etapu robot w
stosunku do terminu przewidzianego dla tego etapu w harmonogramie
przekraczajgce 30 dni kalendarzowych.

. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy, w przypadku zwitoki w realizacji przedmiotu umowy w stosunku
do terminu realizacji ustalonego w umowie lub w stosunku do terminu
dodatkowego, wyznaczonego przez Zamawiajgcego, przekraczajgce 30 dni
kalendarzowych.

. Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy, jezeli Wykonawca zaprzestat utrzymania aktualnosci polisy
ubezpieczeniowe;.

. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy, jezeli powzigt informacje o realizowaniu przez Wykonawce
robét w sposob niezgodny z umowg, w tym stosowaniu materiatéw niezgodnych z
dokumentacjg techniczna.

. Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy, jezeli powzigt informacje o realizowaniu ustug przez
podwykonawcow nie zgtoszonych Zamawiajgcemu.

. Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od umowy, jezeli w stosunku do
Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne, lub firma Wykonawcy
zostanie wpisana na liste nierzetelnych ptatnikéw w Biurze Informacji Gospodarczej
lub Krajowym Rejestrze Dtuznikow.

10.0 ile w umowie nie zastrzezono inaczej, Zamawiajgcy jest uprawniony do

odstgpienia od umowy w terminie 60 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu
okolicznosci uzasadniajgcych skorzystanie z prawa odstgpienia.

11. Strony postanawiaja, ze odstgpienie nastepuje ze skutkami na przysztosc.
12.W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron Wykonawca

zobowigzuje sie do sporzagdzenia protokotu, ktory bedzie okreslat stan realizaciji
przedmiotu umowy do dnia odstgpienia od umowy wraz z inwentaryzacjg
wykonanych robét oraz, jezeli odstgpienie nastgpito z winy Wykonawcy, do
zabezpieczenia na swdj koszt przerwane roboty w zakresie okreslonym przez
Zamawiajgcego.

13.W przypadku odstgpienia od umowy wysokos¢ naleznego Wykonawcy

wynagrodzenia zostanie ustalona proporcjonalnie do zakresu wykonanych prac, na
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podstawie harmonogramu. Powyzsze nie wyklucza naliczenia kar umownych
przewidzianych w tresci umowy.

14.Odstgpienie od umowy pod rygorem niewaznosci, powinno nastgpi¢c w formie
pisemnej z podaniem uzasadnienia. Umowa ulega rozwigzaniu w dniu doreczenia
odstgpienia.

15.W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron, Wykonawca jest
odpowiedzialny z tytutu gwarancji za roboty wykonane do dnia odstgpienia od
umowy.

16.W przypadku odstgpienia od umowy przez ktdérgkolwiek ze Stron, Wykonawca jest
zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu Terenu budowy w terminie do 7 dni
od powziecia informacji o odstgpieniu.

17.W sytuacji braku przekazania Terenu budowy, o ktorym mowa w ust. 15,
Zamawiajgcy zabezpieczy i przeniesie wszystkie rzeczy znajdujgce sie na Terenie
budowy na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiajgcy powiadomi o tym fakcie
Wykonawce.

18.W przypadku odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania przez Zamawiajgcego z
przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy naliczy kary umowne
zgodnie z § 13 ust. 1pkt. 1.

§ 13.
Kary umowne
1. Poza okolicznosciami przewidzianymi postanowieniami w § 10 ust. 13 umowy,
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 20 % ustalonego w umowie wynagrodzenia brutto za
realizacje przedmiotu umowy;

2) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn nielezgcych po stronie
Zamawiajgcego w wysokosci 20 % ustalonego w umowie wynagrodzenia brutto
za realizacje przedmiotu umowy;

3) za zwioke w realizacji przedmiotu umowy — w wysokosci 0,05 % ustalonego w
umowie wynagrodzenia brutto za realizacje przedmiotu umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki liczony od terminu realizacji okreslonego w § 2 ust. 1
SPU-b, nie wiecej niz 10% ustalonego w umowie wynagrodzenia brutto;

4) za zwtoke w usunieciu wad, w okresie gwaranciji lub rekojmi — w wysokosci 0,05
% ustalonego w umowie wynagrodzenia brutto za realizacje przedmiotu umowy,
za kazdy rozpoczety dzieh zwtoki, w stosunku do terminu okreslonego przez
Zamawiajgcego, nie wiekszej niz 10% ustalonego w umowie wynagrodzenia
brutto;

5) za kazdy stwierdzony przypadek stosowania materiatdw nieposiadajgcych
odpowiedniego dopuszczenia do obrotu lub niezapewniajgcych sprawnosci
eksploatacyjnej przedmiotu umowy — w wysokosci 1 % ustalonego w umowie
wynagrodzenia brutto za realizacje przedmiotu umowy;

6) za kazdy stwierdzony przypadek stosowania bgdz wbudowania w obiekt
materiatéw innych niz wskazane w dokumentacji bez akceptacji Zamawiajgcego
lub przedstawiciela Zamawiajgcego w wysokosci dwukrotnoéci rdéznicy
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pomiedzy ceng materiatbw podang w projekcie, a ceng materiatéw faktycznie
wykorzystanych. Ww. réznica zostanie wyliczona przez Zamawiajgcego
w oparciu o srednie ceny materiatow dla miasta Ciechanow, publikowanych
w wydawnictwie ,Sekocenbud” za kwartat / miesigc poprzedzajgcy kwartat /
miesigc, w ktorym nastgpito zdarzenie, a w przypadku materiatéw, dla ktorych
w ww. cennikach nie okreslono cen, wg innych ogolnie stosowanych katalogéw
lub aktualnych publikacji cenowych lub cen rynkowych ustalonych przez
Zamawiajgcego;

7) za nieprzekazanie petnej informacji na temat stanu realizacji przedmiotu
umowy, o ktérej mowa w § 6 ust. 2 umowy — w wysokosci 500,00 zt brutto za
kazdy rozpoczety dzien zwioki;

8) za brak udziatu w spotkaniu, o ktérym mowa w postanowieniu § 6 ust. 3 umowy
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego w trybie okreslonym
w postanowieniu § 6 ust. 3 umowy — w wysokosci 1 000,00 zt brutto;

9) z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce jakiegokolwiek
obowigzku dotyczgcego wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s6b, sposrod obowigzkow wymienionych w § 14 — w wysokosci 0,1%
ustalonego w umowie wynagrodzenia brutto za realizacje przedmiotu umowy,
za kazdy stwierdzony przez Zamawiajgcego przypadek naruszenia;

10) za kazdy stwierdzony przez Zamawiajgcego przypadek naruszenia przez
Wykonawce postanowien umownych okreslonych w § 7 ust. 2 pkt 17), 27) i 28)
—w wysokosci 0,05 % ustalonego w umowie wynagrodzenia brutto za realizacje
przedmiotu umowy;

11) za kazdy stwierdzony przez Zamawiajgcego przypadek naruszenia przez
Wykonawce postanowien umownych okreslonych w § 7 ust. 2 pkt 2), 12), 19),
20) — w wysokosci 1 000,00 zt brutto;

12) za kazdy stwierdzony przez Zamawiajgcego przypadek nieobecnosci
kierownika budowy w sytuacjach okreslonych w § 7 ust. 2 pkt 18) lit. a) i b) -- w
wysokosci 1 000,00 ztotych brutto;

13) w przypadku braku rozpoczecia prac w terminie 10 dni roboczych od dnia
protokolarnego przejecie Terenu budowy - w wysokosci 1 000,00 zt brutto za
kazdy dzien zwioki;

. Wykonawca moze zakwestionowa¢ wysokos$¢ i sposob naliczenia kary, o ktorej

mowa w ust. 1 pkt 6). W takim przypadku Wykonawca ztozy na rzecz

Zamawiajgcego pismo wraz z uzasadnieniem, w ciggu 5 dni roboczych od

powziecia informaciji o naliczeniu kary, ze wskazaniem, gdzie w ocenie Wykonawcy

popetniono btad (np. obmiary, stawki, wskazniki etc.). Zamawiajgcy w ciggu 5 dni
roboczych od dnia otrzymania pisma, odniesie sie¢ do stanowiska Wykonawcy.

Decyzja o utrzymaniu w mocy natozonej kary, korekcie lub miarkowaniu natozonej

kary lub o odstgpieniu od jej natozenia nalezy jedynie do Zamawiajgcego.

. Kary umowne podlegajg stosownemu fgczeniu, przy czym tgczna wysokosé

egzekwowanych kar nie moze przekroczy¢ 20% wartosci ustalonego w umowie

wynagrodzenia brutto za realizacje przedmiotu umowy.
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4. Kara naliczona zgodnie z ust. 1 pkt 6) nie zwalnia GW z obowigzku wymiany na
wniosek Zamawiajgcego materiatow na zgodne z dokumentacjg oraz nie ma wptywu
na obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zgody Zamawiajgcego na
pozostawienie zastosowanych materiatow.

5. Zaptata kary umownej moze nastgpi¢, wedtug uznania Zamawiajgcego, poprzez
potrgcenie jej z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza niniejszym zgode a w przypadku
braku powyzszych Wykonawca zobowigzany bedzie do zapfaty naliczonej kary
umownej, w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisemnego
wezwania do zaptaty.

6. Jezeli wynagrodzenie Wykonawcy lub zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajgcy moze dochodzi¢
odszkodowania uzupetniajgcego, do wysokosci odpowiadajgcej rzeczywiscie
poniesionej szkody, na zasadach ogolnych.

7. Jezeli kara naliczona zgodnie z ust. 1 nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajgcy
moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego, do wysokosci odpowiadajgcej
rzeczywiscie poniesionej szkody, na zasadach ogdlnych.

8. Jezeli umowa nie reguluje poszczegdlnego przypadku uchybienia obowigzkow
umownych lub kara naliczona zgodnie z ust. 1 nie pokrywa poniesionej szkody,
Zamawiajgcy zastrzega dochodzenie odszkodowania na zasadach ogdlnych, a w
szczegolnosci zastrzega dochodzenie szkody rzeczywistej powstatej na skutek
utraty pozyskanego dofinansowania, spowodowanego dziataniami Wykonawcy,
zwtaszcza w przypadku uchybienia obowigzku wystawienia faktury koncowej, w
terminie o ktéorym mowa §3 ust. 5 SPU-b.

§ 14.
Personel Wykonawcy
1. Zamawiajgcy, zgodnie z przepisem art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, okresla wymagania
zatrudnienia przez Wykonawce oraz podwykonawcow na podstawie umow o prace
osOb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu

pracy w sposéb okreslony w przepisie art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.

— Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z2020 r. poz. 1320 ze zm.):

1) Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca oraz kazdy podwykonawca w celu
realizacji zamdwienia zapewnit zatrudnienie oséb na podstawie umowy o prace,
w zakresie czynnosci okreslonych w SWZ, pod rygorem naliczenia kary umownej;,
o ktérej mowa w § 13ust. 1 pkt. 9;

2) Wykonawca lub podwykonawca najpdzniej w dniu przekazania harmonogramu,
przedstawi Zamawiajgcemu oswiadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace osdb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotowej umowy
wraz z wykazem o0sOb zatrudnionych na podstawie umowy o prace ze
wskazaniem imienia i nazwiska danej osoby oraz wymiaru czasu pracy (peten
etat/czes¢ etatu). Osoby te muszg bra¢ udziat w realizacji zamdwienia.
Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest do biezgcej aktualizacji ww.
wykazu — Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu zaktualizowany wykaz
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niezwtocznie, nie pozniej niz w kolejnym dniu roboczym po zmianie oséb ujetych

w wykazie. Na zasadach okreslonych w niniejszym punkcie Wykonawca

przedstawia Zamawiajgcemu wykazy dotyczgce podwykonawcéw i dalszych

podwykonawcow;

3) W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce o0sob
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia:

a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika;

b) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace osOb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
zamawiajgcego. Os$wiadczenie to powinno zawieraC w szczegodlnosci
doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion i
nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;

c) poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umow o prace osob wykonujgcych w trakcie
realizacji zamowienia czynnosci, ktoérych dotyczy ww. oswiadczenie
wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony);

d) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikaciji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy O prace oraz
zakres obowigzkdw pracownika.

4) nieprzedtozenie przez Wykonawce i podwykonawce wykazu osob zatrudnionych
na podstawie umowy o prace, aktualizacji wykazu osob zatrudnionych na
podstawie umowy o prace lub dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 3) w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie traktowane jako niewypetnienie
obowigzku zatrudnienia os6b na podstawie umowy o prace. Z tego tytutu
Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna okreslona w § 13 ust.1 pkt. 9;

5) rodzaj czynnosci niezbednych do realizacji zamdwienia, ktérych dotyczg
wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce oraz
podwykonawcdw o0séb wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zamowienia
okreslono w SWZ.
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§ 15.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie oraz
wysokosci okreslonych w SPU-b.
. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy do pokrycia wszelkich
roszczen wynikajgcych z niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, w tym
zaptaty naliczonych kar umownych.
. Zamawiajgcy zwréci Wykonawcy 70% catosci zabezpieczenia w ciggu 30 dni od
dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane (tj. podpisania protokotu koncowego przedmiotu umowy).
. Pozostate 30% zabezpieczenia zostanie zwrdcone w ciggu 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady.

§ 16.

Roboty konieczne, zamienne i dodatkowe

. Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla prawidtowego wykonania

przedmiotu umowy, polecaé¢ Wykonawcy na pismie:

1) wykonanie robo6t koniecznych,

2) wykonanie robot zamiennych w stosunku do zaprojektowanych w dokumentacji
technicznej,

3) wykonanie robét dodatkowych,

4) dokonanie zmiany okreslonej uaktualnionym harmonogramem kolejnosci
wykonania robot, a Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ kazde z powyzszych
polecen.

. Strony przyjmujg nastepujgcg definicje robét dodatkowych, koniecznych i

zamiennych oraz sposob ich zlecania i rozliczania:

1) Roboty konieczne - roboty, ktdére nie zostaty uwzglednione w dokumentac;ji
technicznej, ale sg niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, a
tym samym dla osiggniecia efektu, jaki w projekcie technicznym przewidziano.
Roboty konieczne Wykonawca realizuje na polecenie Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Za wykonanie robo6t koniecznych Wykonawcy nie przystuguje
dodatkowe wynagrodzenie.

2)Roboty zamienne - roboty wynikajgce ze zmiany technologii lub zamiany
materiatbw przewidzianych w dokumentacji technicznej. Roboty zamienne
Wykonawca wykonana podstawie protokotu sporzgdzonego przez przedstawicieli
Stron.

3) Roboty dodatkowe sg to roboty, ktdre nie zostaty uwzgledniane w dokumentac;ji
technicznej, ale wykonanie ich jest zasadne z uwagi na funkcjonalnos¢
przedmiotu umowy, na etapie jego uzytkowania. Roboty dodatkowe Wykonawca
powinien wykonaé na podstawie protokotu koniecznosci sporzgdzonego przez
przedstawicieli Stron.

. Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1, nie uniewaznia

ja w jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych polecen stanowig podstawe do

zmiany — na wniosek Strony - terminu realizacji przedmiotu umowy oraz — w
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przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 2 i 3 - zmiany wynagrodzenia zgodnie z
postanowieniami § 11.

4. Zmiany wynikajgce z polecen, o ktorych mowa w ust. 1 muszg by¢ uwzglednione
przez Wykonawce w uaktualnionym harmonogramie, zgodnie z postanowieniami
§3.

§ 17.
Rozliczenie rob6t zamiennych i dodatkowych

1. Jezeli roboty wynikajgce z polecehn wprowadzonych postanowieniami § 16 ust. 1,
nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien
przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej tych robot
z uwzglednieniem:

a) cen rynkowych, nie wyzszych od $rednich cen materiatéw, sprzetu
i transportu oraz stawki robocizny dla miasta Ciechanéw, publikowanych
w wydawnictwie ,Sekocenbud” w miesigcu, w ktorym Kkalkulacja jest
sporzgdzana. Przy kalkulacji ceny nalezy uwzgledni¢ ceny konkretnych
materiatéw i produktéw, ktdre zostang wykorzystane przy realizacji robét.

b) nakfadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadow Rzeczowych
(KNR), a w przypadku robét, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych
w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub naktadow wiasnych
zaakceptowanych przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

2. Jezeli roboty wynikajgce z polecen wprowadzonych zgodnie z postanowieniami
§ 16 ust. 1, odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena
jednostkowa uzywana do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia za te roboty,
skalkulowana zgodnie z ust. 1, nie moze by¢ wyzsza niz cena jednostkowa
okreslona w kosztorysie ofertowym.

3. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji
przedstawicielowi Zamawiajgcego bedzie skalkulowana niezgodnie
z postanowieniami ust. 1 lub 2 Zamawiajgcego wprowadzi korekte ceny opartg na
wiasnych wyliczeniach i bedzie ona wigzgca dla Wykonawcy.

4. Wykonawca powinien dokonac¢ wyliczen cen, o ktorych mowa w ust. 1 i/lub 2 oraz
przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajgca
ze zmian przed rozpoczeciem robét wynikajgcych z tych zmian.

§ 18.

Zastepcze wykonanie zobowigzania
1. W sytuacji nie skorzystania przez Zamawiajgcego z uprawnien wynikajgcych
z § 12. ust. od 3 do 5 Zamawiajgcy moze zleci¢ dokonczenie realizacji przedmiotu
umowy, w zastepstwie Wykonawcy, innemu podmiotowi na koszt i ryzyko
Wykonawcy w przypadku
1) gdy Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajgcym przerwat jego realizacje, a
przerwa w realizacji rob6t trwata dtuzej niz 30 dni kalendarzowych;
2) zwioki w realizacji ktéregokolwiek etapu robét w stosunku do terminu
przewidzianego dla tego etapu w harmonogramie przekraczajgce 30 dni
kalendarzowych
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3) zwiloki w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do terminu realizaciji
ustalonego w umowie Ilub w stosunku do terminu dodatkowego,
wyznaczonego przez  Zamawiajgcego,  przekraczajgcej 30  dni
kalendarzowych,

. Zamawiajgcy ma obowigzek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze

zastepczego dokonczenia realizacji przedmiotu umowy.

. Strony ustalajg, ze wszelkie koszty poniesione przez Zamawiajgcego w zwigzku z

wykonaniem zastepczym, o ktérym mowa w ust. 1, Zamawiajgcy moze potrgci¢ z

wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a

jezeli zabezpieczenie nie zostato wniesione Wykonawca zobowigzuje sie do

zwrécenia Zamawiajgcemu, w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia
otrzymania pisemnego wezwania do zaptaty, wszystkich udokumentowanych
kosztow zwigzanych z zastepczym dokonczeniem przedmiotu umowy.

§19.
Ochrona danych osobowych

. W zwigzku z realizacja umowy Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania
zasad ochrony danych osobowych wynikajgcych z przepisow o ochronie danych
osobowych, w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu umowy.

. Jezeli w zwigzku z wykonaniem niniejszej Umowy dojdzie do powierzenia
przetwarzania danych osobowych przez Wykonawce, zawarta zostanie umowa
powierzenia przetwarzania danych osobowych.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za bedgce nastepstwem jego zachowan
szkody wyrzgdzone niezgodnym =z realizacjg przedmiotowej umowy, w
szczegolnosci szkody wyrzgdzone udostepnieniem osobom nieupowaznionym,
zabraniem przez osobe nieuprawniong, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o
ochronie danych osobowych oraz zmiang, utratg, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych mozliwy jest za posrednictwem poczty
elektronicznej, na adres e-mail: iod@umciechanow.pl.

. Szczegodtowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych dostepne sg
na stronie internetowej Urzedu Miasta Ciechanéw w zaktadce Ochrona Danych
Osobowych pod adresem:

www.umciechanow.pl/samorzad/Ochrona_Danych Osobowych.

§ 20.
Postanowienia koncowe
. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego dokonaé cesji wierzytelnosci,
przystugujgcej mu z tytutu realizacji umowy osobie trzeciej, pod rygorem
niewaznosci.
. Wykonawca nie jest uprawniony do naliczania podwykonawcom kar umownych za
zwtoke lub nienalezyte wykonanie umowy, jezeli Zamawiajgcy nie naliczyt
Wykonawcy powyzszych kar umownych w zwigzku z dokonanym odbiorem
zakresu prac:
1) w wykonaniu ktorych uczestniczyt Podwykonawca lub
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2) na wykonanie ktérych dziatania lub zaniechania Podwykonawcy miaty
jakikolwiek wptyw.

. Wszelkie spory wynikte w zwigzku z realizacjg umowy bedg rozstrzygane przez sgd
wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

. W sprawach nieuregulowanych umowg, majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, Prawa budowlanego oraz inne przepisy majgce zwigzek z realizacjg
przedmiotu umowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zatgczniki:

Zatacznik nr 1 Minimalne wymagania dotyczgce umowy o podwykonawstwo w
zakresie robét budowlanych.

Zatacznik nr 2 Minimalne wymagania dotyczgce umowy o podwykonawstwo w
zakresie ustug lub dostaw.

Zatacznik nr 3 Instrukcja sporzadzenia i zalecenia dotyczgce zawartosci Operatu
kolaudacyjnego.

Zalacznik nr 4 \Wzo6r dokumentu gwarancyjnego.
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(minimalne wymogi dotyczgce umowy o podwykonawstwo)

Zatacznik nr 1 do OPU-b

UMOWA PODWYKONAWCZA Nr .....
do umowy w sprawie zamowienia publicznego Nr...... zdnia .......

zawartaw ............... wdniu............ pomiedzy:

..................................... , dalej: ,Wykonawca”

a
....................................... , dalej: ,Podwykonawca”

W wyniku udzielenia zamdwienia publicznego zostata zawarta umowa Nr ..... z dnia
..... (,umowa gtébwna”) pomiedzy ..... (Zamawiajgcy) a ...(Wykonawca), ktérej
przedmiotem jest .................... (,Przedmiot zaméwienia”). Zawarcie niniejszej

umowy stuzy¢ ma realizacji Przedmiotu zamodwienia.

PRZEDMIOT UMOWY

§1.

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie nastepujgcych robét budowlanych:

2. Strony oswiadczajg, ze zakres robot okreslonych w ust. 1 zawiera sie w zakresie
robét, do wykonania ktérych zobowigzany jest Wykonawca na podstawie umowy
gtéwne;.

3. Zakres robot okreslony w ust. 1 dotyczy nastepujgcych pozycji kosztorysu
ofertowego, sporzgdzonego w ramach umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym,
a Wykonawca: nr poz. ........ , zakres pozycji objety umowg Podwykonawczg: ......
%.

4. Suma wynagrodzen naleznych podwykonawcy z tytutu wykonania powierzonych
mu robot nie bedzie przewyzszac¢ wynagrodzenia za wykonanie tych samych robét
naleznego Wykonawcy od Zamawiajgcego, co jest zgodne z art. 647 [1] § 3 k.c.
oraz art. 465 PZP w zw. z art. 647 [1] § 3 k.c. Jednoczesnie Strony zgodnie
oswiadczajg, ze odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego jako inwestora, z tytutu
solidarnej lub bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy,
ograniczona jest do wysokos$ci wynikajgcej z kosztorysu ofertowego do umowy
zawartej pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg za dany zakres robét, tj. do kwoty
...................... zt netto.
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5. W przypadku koniecznosci zlecenia Podwykonawcy wykonania robét zamiennych,
robot dodatkowych albo pominiecia niektorych robot w zwigzku z zakresem robot
okreslonym w ust. 1, zmiana przedmiotu umowy mozliwa jest po uprzednim
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego wykonania robdét zamiennych, robot
dodatkowych lub pominigcia robot przez Wykonawce zgodnie z postanowieniami
umowy gtowne;.

ZOBOWIAZANIA PODWYKONAWCY
§ 2.

1. Podwykonawca oswiadcza, ze posiada wystarczajgcg wiedze, doswiadczenie,
kwalifikacje, wymagane uprawnienia oraz potencjat techniczny i finansowy oraz
zasoby niezbedne i wystarczajgce do realizacji robét oraz wypetnienia wszelkich
innych obowigzkdw zgodnie z postanowieniami umowy.

2. Wskazane w § 1 roboty budowlane Podwykonawca wykona zgodnie z
dokumentacjg techniczng oraz technologig okreslong przez Zamawiajgcego.

DALSI PODWYKONAWCY
(jezeli umowa dopuszcza dalsze podwykonawstwo)
§3.

1. Podwykonawca moze zleci¢ wykonanie czesci robot osobom fizycznym lub
prawnym oraz jednostkom organizacyjnym niebedgcych osobami prawnymi,
ktorym ustawa przyznaje zdolnosS¢ prawng, posiadajgcym odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje i zatrudniajgcym pracownikédw posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje, doswiadczenie i wyposazenie do wykonania zleconych
robot lub ustug. Fakt zlecenia czesci robot lub ustug dalszym podwykonawcom nie
zwalnia Podwykonawcy z odpowiedzialnosci za prawidlowe wykonanie
postanowien umowy.

2. Podwykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania dalszych
podwykonawcow jak za wiasne dziatania i zaniechania.

3. Podwykonawca obowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekt umowy z
dalszym podwykonawcg w terminie 14 dni przed planowanym przystgpieniem
dalszego podwykonawcy do wykonywania robot. Do projektu Podwykonawca
zatgcza wyrazong na pismie zgode Wykonawcy na zawarcie umowy z dalszym
podwykonawcg o tresci zgodnej z projektem.

4. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Podwykonawce
projektu umowy z dalszym podwykonawcag lub jej projektu wraz z czescig
dokumentacji dotyczgcej wykonania robot okreslonych w umowie lub w projekcie,
nie zgtosi pisemnych zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

5. Podwykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ umowe z dalszym podwykonawcg o
tresci zgodnej z projektem, na ktéry Wykonawca wyrazit zgode zgodnie z ust. 3.

6. Umowa, o ktérej mowa w ust. 5 musi by¢ zawarta w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci.

7. Podwykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy z dalszym podwykonawcg w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia.
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10.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie 14 dni pisemnego sprzeciwu do
umowy z dalszym podwykonawcg, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

W przypadku zawarcia przez Podwykonawce umow z dalszymi podwykonawcami,
zakres zleconych im robot musi zawieraC sie w zakresie robdt wynikajgcym z
umowy gtownej. Postanowienia § 1 ust. 3 stosuje sie odpowiednio.

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian umédw
o podwykonawstwo zawieranych z dalszymi podwykonawcami.

WYNAGRODZENIE
§ 4.

Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 umowy, Podwykonawcy
zostanie wyptacone wynagrodzenie w wysokosci............ .
Wynagrodzenie wyptacane bedzie na rzecz Podwykonawcy
miesiecznie/kwartalnie/po ukonczeniu etapu w terminie do 14 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy prawidtowo wystawionej faktury VAT.
Wynagrodzenie wyptacone zostanie po przedtozeniu przez Podwykonawce wraz z
fakturg dowodoéw zaptaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom i
podwykonawcom kazdych dalszych podwykonawcéw, biorgcym udziat w czesci
prac podlegajgcych odbiorowi w danym okresie rozliczeniowym.
W przypadku uchybienia przez Wykonawce terminowi ptatnosci wskazanemu w
ust. 2, Podwykonawca zobowigzany jest poinformowaé¢ o tym Zamawiajgcego na
pismie, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zaptaty naleznego wynagrodzenia.
W przypadku niedokonania przez Wykonawce zaptaty naleznego Podwykonawcy
wynagrodzenia, Podwykonawca moze wystgpic do Zamawiajgcego o zaptate
naleznego wynagrodzenia.
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy wytgcznie
naleznosci wynikajgcych z zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo,
w szczegolnosci tylko naleznosci powstaltych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy, bez odsetek naleznych z tytutu opdznienia — po zajeciu
przez Wykonawce stanowiska w powyzszej sprawie.
Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 6 nie nastgpi, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego
zgodnie z postanowieniami umowy gtéwnej.
W przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci naleznego
wynagrodzenia, Zamawiajgcy ztozy kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy do depozytu.
Bezposrednia zapfata, z zastrzezeniem ust. 7 i 8, nastgpi w terminie 30 dni od dnia
zgtoszenia uwag lub uptywu terminu na zgtoszenie uwag przez Wykonawce
zgodnie z wezwaniem Zamawiajgcego.
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POSTANOWIENIA KONCOWE

§ 5.
. Postanowienia dotyczace zasad zawierania umow z podwykonawcami, w tym ich
zakres oraz warunki i terminy wyptaty wynagrodzenia, w tym warunki bezposredniej
zapfaty przez Zamawiajgcego, Podwykonawca obowigzany jest wprowadzi¢ do
umowy z dalszym podwykonawcg, przy czym obowigzki Podwykonawcy obcigzajg
odpowiednio kazdego nastepnego podwykonawce.
. Termin pfatnosci w umowach zawieranych z dalszymi podwykonawcami nie moze
by¢ dtuzszy niz 14 dni. Powyzsze ma zastosowanie do kazdych kolejnych umow
zawieranych miedzy dalszymi podwykonawcami.
. Podwykonawca nie jest uprawniony do naliczania dalszym podwykonawcom kar
umownych za zwtoke lub nienalezyte wykonanie umowy, jezeli Zamawiajgcy nie
naliczyt Wykonawcy powyzszych kar umownych w zwigzku z dokonanym odbiorem
zakresu robdt, w wykonaniu, ktérych uczestniczyt Podwykonawca, dalsi
podwykonawcy i podwykonawcy dalszych podwykonawcéw. Powyzsze ma
zastosowanie rowniez do dalszych Podwykonawcow.
. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamoéwieh publicznych i inne powszechnie
obowigzujgce przepisy prawa odnoszgce sie do przedmiotu umowy.
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(minimalne wymagania dotyczgce umowy o podwykonawstwo)
Zatacznik nr 2 OPU-b

UMOWA PODWYKONAWCZA Nr .....
do umowy w sprawie zamowienia publicznego Nr...... zdnia .......

zawartaw ............... wdniu............ pomiedzy:

..................................... , dalej: ,Wykonawca”

a
....................................... , dalej: ,Podwykonawca”

W wyniku udzielenia zamdwienia publicznego zostata zawarta umowa Nr ..... z dnia
..... (,umowa gtébwna”) pomiedzy ..... (Zamawiajgcy) a ...(Wykonawca), ktérej
przedmiotem jest .................... (,Przedmiot zaméwienia”). Zawarcie niniejszej

umowy stuzy¢ ma realizacji Przedmiotu zamodwienia.

PRZEDMIOT UMOWY
§1.

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Podwykonawce na rzecz Wykonawcy
nastepujgcych ustug lub dostaw .................... w zwigzku z realizacjg przez
Wykonawce Przedmiotu zamodwienia.

2. Strony oswiadczajg, ze zakres prac okreslonych w ust. 1 zawiera sie w zakresie
Przedmiotu zamowienia, do wykonania ktérego zobowigzany jest Wykonawca na
podstawie umowy gtéwne;.

3. Zakres ustug lub dostaw okreslony w ust. 1 dotyczy nastepujgcych pozyciji
kosztorysu ofertowego, sporzgdzonego w ramach umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym, a Wykonawca: nr poz. ........ , zakres pozycji objety umowag
Podwykonawczg: ...... %.

4. Suma wynagrodzen naleznych podwykonawcy z tytutu wykonania powierzonych
mu ustug lub dostaw nie bedzie przewyzsza¢ wynagrodzenia za wykonanie tych
samych ustug lub dostaw naleznego Wykonawcy od Zamawiajgcego, co jest
zgodne z art. 647 [1] § 3 k.c. oraz art. 465 PZP w zw. z art. 647 [1] § 3 k.c.
Jednoczesnie Strony zgodnie oswiadczajg, ze odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego
jako inwestora, z tytutu solidarnej lub bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na
rzecz Podwykonawcy, ograniczona jest do wysokosci wynikajgcej z kosztorysu
ofertowego do umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg za dany
zakres ustug lub dostaw, tj. do kwoty ...................... zt netto.
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5. W przypadku koniecznosci zlecenia Podwykonawcy wykonania prac/dostaw
wykraczajgcych poza zakres okreslony w ust. 1, zmiana przedmiotu niniejszej
umowy mozliwa jest po uprzednim rozszerzeniu zakresu Przedmiotu zamowienia,
w wyniku zmiany umowy gtoéwne;.

6. Strony oswiadczajg, ze wartos¢ niniejszej umowy, ze wzgledu na jej wartosc i
przedmiot, podlega obowigzkowi przedtozenia Zamawiajgcemu na zasadach
okreslonych w SWZ i niniejszej umowie.

ZOBOWIAZANIA PODWYKONAWCY
§ 2.
Podwykonawca oswiadcza, ze posiada wystarczajgcg wiedze, doswiadczenie,
kwalifikacje, wymagane uprawnienia oraz potencjat techniczny i finansowy oraz
zasoby niezbedne i wystarczajgce do realizacji umowy oraz wypetnienia wszelkich
innych obowigzkéw zgodnie z postanowieniami umowy.

DALSI PODWYKONAWCY
(jezeli umowa dopuszcza dalsze podwykonawstwo)
§3.

1. Podwykonawca moze zleci¢ wykonanie czesci ustug lub dostaw osobom fizycznym
lub prawnym oraz jednostkom organizacyjnym niebedgcych osobami prawnymi,
ktorym ustawa przyznaje zdolno$¢ prawng, posiadajgcym odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje i zatrudniajgcym pracownikow posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje, doswiadczenie i wyposazenie do wykonania zleconych
ustug lub dostaw. Fakt zlecenia czesci ustug lub dostaw dalszym podwykonawcom
nie zwalnia Podwykonawcy z odpowiedzialnosci za prawidiowe wykonanie
postanowien umowy.

2. Podwykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania dalszych
podwykonawcow jak za wiasne dziatania i zaniechania.

3. Podwykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy z dalszym podwykonawcg w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

4. Umowa, o ktérej mowa w ust. 3 musi by¢ zawarta w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci.

5. W przypadku zawarcia przez Podwykonawce umow z dalszymi podwykonawcami,
zakres zleconych im ustug lub dostaw musi zawiera¢ sie w zakresie Przedmiotu
zamowienia wynikajgcym z umowy gtéwnej. Postanowienia § 1 ust. 3 stosuje sie
odpowiednio.

6. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian umow
o podwykonawstwo zawieranych z dalszymi podwykonawcami.

WYNAGRODZENIE

§4.
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1, Podwykonawcy zostanie
wyptacone wynagrodzenie w wysokosci............
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. Wynagrodzenie wyptacane bedzie na rzecz Podwykonawcy
miesiecznie/kwartalnie/po ukonczeniu etapu w terminie 14 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy prawidtowo wystawionej faktury VAT.

. Wynagrodzenie wyptacone zostanie po przedtozeniu przez Podwykonawce wraz z
fakturg dowoddéw zaptaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom i
podwykonawcom kazdych dalszych podwykonawcow, biorgcym udziat w czesci
prac podlegajgcych odbiorowi w danym okresie rozliczeniowym.

. W przypadku uchybienia przez Wykonawce terminowi ptatnosci wskazanemu w
ust. 2, Podwykonawca zobowigzany jest poinformowac¢ o tym Zamawiajgcego na
pismie, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zaptaty naleznego wynagrodzenia.
. W przypadku niedokonania przez Wykonawce zaptaty naleznego Podwykonawcy
wynagrodzenia, Podwykonawca moze wystgpi¢ do Zamawiajgcego o zaptate
naleznego wynagrodzenia.

. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy wytgcznie
naleznosci  wynikajagcych z przedtozonej Zamawiajgcemu umowy 0
podwykonawstwo, w szczegolnosci tylko naleznosci powstatych po jej
przedtozeniu, bez odsetek naleznych z tytutu opdznienia.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 6 nie nastgpi, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadno$c¢ takiej zaptaty w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego
zgodnie z postanowieniami umowy gtownej.

. W przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci naleznego

wynagrodzenia, Zamawiajgcy ztozy kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy do depozytu.

Bezposrednia zaptata, z zastrzezeniem ust.7 i 8, nastgpi w terminie 30 dni od dnia
zgtoszenia uwag lub uptywu terminu na zgtoszenie uwag przez Wykonawce
zgodnie z wezwaniem Zamawiajgcego.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 5.
Postanowienia dotyczgce zasad zawierania umow z podwykonawcami, w tym ich
zakres oraz warunki i terminy wyptaty wynagrodzenia, w tym warunki bezposredniej
zapfaty przez Zamawiajgcego, Podwykonawca obowigzany jest wprowadzi¢ do
umowy z dalszym podwykonawcg, przy czym obowigzki Podwykonawcy obcigzajg
odpowiednio kazdego nastepnego podwykonawce.

. Termin ptatnosci w umowach zawieranych z dalszymi podwykonawcami nie moze

by¢ dtuzszy niz 14 dni. Powyzsze ma zastosowanie do kazdych kolejnych umow
zawieranych miedzy dalszymi podwykonawcami.

Podwykonawca nie jest uprawniony do naliczania dalszym podwykonawcom kar
umownych za zwtoke lub nienalezyte wykonanie umowy, jezeli Zamawiajgcy nie
naliczyt Wykonawcy powyzszych kar umownych w zwigzku z dokonanym odbiorem
zakresu prac, w wykonaniu ktérych uczestniczyt Podwykonawca, dalsi
podwykonawcy i podwykonawcy dalszych podwykonawcéw. Powyzsze ma
zastosowanie rowniez do dalszych Podwykonawcow.
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4. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamowieh publicznych i inne powszechnie
obowigzujgce przepisy prawa odnoszgce sie do przedmiotu umowy.
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Zatacznik nr 3 do OPU-b

Instrukcja sporzadzenia i zalecenia dotyczace zawartosci
OPERATU KOLAUDACYJNEGO

10.

11.

12.

13.

14.

INSTRUKCJA SPORZADZENIA OPERATU:

Tomy: |, II, I, IV, Vi VIl nalezy ztozy¢ do segregatorow.

Tom VI nalezy ztozy¢ do kartonu.

Segregatory i karton muszg by¢ umieszczone w zamknietych pudtach
archiwizacyjnych.

Segregatory i karton muszg posiadac jeden kolor.

Segregatory i karton muszg by¢ opisane pismem drukowanym. Opis powinien

zawiera¢ nazwe kontraktu oraz nr tomu wraz z jego tytutem.

Pudta archiwizacyjne muszg by¢ opisane pismem drukowanym. Opis powinien

zawiera¢ nazwe kontraktu oraz nr toméw wraz z ich tytutami, ktére sie w nich

znajduja.

Grubos¢ wpietego do segregatora zestawu dokumentow nie moze przekraczac

5 cm oraz nie moze ogranicza¢ prawidtowego dziatania mechanizmu

spinajgcego.

Jezeli jeden tom bedzie sie miescit w kilku segregatorach (z uwagi na zapisy

pkt. 7), nalezy do numeru tomu dopisa¢ numer jego czesci — np. ,TOM |V -

cz.1/3”.

Nie mozna fgczy¢ dwoch tomoéw w jednym segregatorze.

Wszystkie dokumenty znajdujgce sie w tomach, za wyjgtkiem Dokumentacji

powykonawczej (TOM VI), powinny by¢ wpiete do segregatoréow luzem, bez

stosowania ,koszulek foliowych” i zszywek.

Materiaty stanowigce Tom VI ,Dokumentacja powykonawcza” nalezy ztozy¢ do

udzielnych teczek i umiesci¢ w kartonie.

Wszystkie dokumenty muszg by¢ opieczetowane i podpisane (kolorem

niebieskim) przez Kierownika Budowa z odpowiednig adnotacja.

Wszystkie rysunki nalezy ztozy¢ do formatu A4 pozostawiajgc margines do
wpiecia.

Operat nalezy sporzadzi¢c w 2 drukowanych i 2 elektronicznych (pendrive)
egzemplarzach.

ZALECENIA DOTYCZACE ZAWARTOSCI OPERATU:

TOM | - Dane kontraktowe:

1.
2.

Strona tytutowa operatu zawierajgca nazwe kontraktu oraz numer i nazwe tomu.
Spis zawartosci zawierajgcy ilos¢ tomow oraz ich sktad.
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Dane kontraktowe:

- Zamawiajgcy - Kierownik Projektu, Asystent Kierownika Projektu,

- Nadzor Inwestorski — schemat organizacyjny zespotu nadzoru,

. Projektant,

- Wykonawca — schemat organizacyjny (Kierownik Budowy, Kierownicy

Robot),

« Podwykonawcy,
Umowy:

« kopia umowy z Wykonawcg wraz z zawartymi aneksami,

« kopie umow z Podwykonawcami wraz z zawartymi aneksami.
Kopie decyzji i uzgodnien uzyskiwanych i zawieranych na etapie realizacji
zadania.
Kopie zawartych przez Wykonawce umow na serwis i/lub konserwacje w
okresie gwarancji zainstalowanych w ramach zaméwienia urzgdzen, instalacji,
systemow itp., co do ktérych producent/dostawca Zzgda odptatnego,
obligatoryjnego serwisowania przez producenta/dostawce lub autoryzowane
jednostki.

TOM Il - Dokumenty odbiorowe:

1.
2.
3.

4,

Strona tytutowa operatu zawierajgca nazwe kontraktu oraz numer i nazwe tomu.
Spis zawartosci Tomu |l.
Oswiadczenia:

« Oswiadczenie  Kierownika  Zespotu  Nadzoru/Inzyniera  Kontraktu
potwierdzajgce prawidtowe wykonanie operatu;

. OSwiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu
budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe
oraz przepisami (zgodnie z art. 57 Prawa budowlanego) — w przypadku
zmian dokonanych w trakcie wykonywania robét, nieodbiegajgcych istotnie
od projektu budowlanego, przedmiotowe oswiadczenie powinno byc¢
potwierdzone przez Kierownika Zespotu Nadzoru/Inzyniera Kontraktu oraz
Projektanta i zawieracC spis przedmiotowych zmian;

« O$wiadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu
i porzadku Terenu budowy, a takze, w razie korzystania, drogi, ulicy,
nieruchomosci, budynku lub lokalu (zgodnie z art. 57 Prawa budowlanego);

« O$wiadczenie Kierownika Budowy o wtasciwym zagospodarowaniu terendw
przylegtych (zgodnie z art. 57 Prawa budowlanego);

. Oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wbudowanych materiatéw
ze Specyfikacjami Technicznymi oraz o posiadaniu przez materiaty
odpowiednich aprobat, atestow i deklaracji zgodnosci.

Protokoty, zgtoszenia i oSwiadczenia (jesli wystagpity):

« Protokét z przekazania terenu pasa drogowego;

« Protokét odbioru przekazanego terenu pasa drogowego;

« Protokoty z przekazania materiatéw rozbiérkowych Zamawiajgcemu;
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. Protokoty z przekazania materiatéw do wbudowania Wykonawcy;

« Protokét odbioru oznakowania;

« Protokoty odbioru robét branzowych (kanalizacja, elektryka, deskowanie
itp.);

- Oswiadczenia wiascicieli terenow wykorzystanych przez Wykonawce dla
potrzeb realizacji zadania o ich przywroceniu do stanu pierwotnego;

« Protokot odbioru kohcowego zawierajgcy wykaz wad i usterek;

. Protokot odbioru wad i usterek;

. inne protokoty powstate podczas realizacji zadania.

5. Instrukcja uzytkowania obiektu.

TOM Il - Dokumenty budowy:

1. Strona tytutowa operatu zawierajgca nazwe kontraktu oraz numer i nazwe
tomu.
Spis zawartosci Tomu Ill.
3. Wykaz wprowadzonych w trakcie realizacji zmian projektowych wraz z ich
uzasadnieniem (w odniesieniu do protokotéw koniecznosci i polecen
Zamawiajgcego).
Protokoty koniecznosci wraz z wszystkimi zatgcznikami.
Protokoty z negocjacji cen jednostkowych wraz z wszystkimi zatgcznikami.
Polecenia Zamawiajgcego.
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) wykonany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

N o w e

TOM IV — Rozliczenie finansowe kontraktu:

1. Strona tytutowa operatu zawierajgca nazwe kontraktu oraz numer i nazwe
tomu.

2. Spis zawartosci Tomu IV.

3. Koncowe zestawienie wartosci wykonanych robot.

TOM V - Sprawozdanie techniczne Wykonawcy:

1. Strona tytutowa operatu zawierajgca nazwe kontraktu oraz numer i nazwe
tomu.
. Spis zawartosci Tomu V.
3. Opinia technologiczna Laboratorium Wykonawcy opracowana na podstawie
wynikow badan i pomiaréw kontrolnych.

4. Wyniki badan Laboratorium Wykonawcy (poprzedzone ich spisem
zawierajgcym nr porzgdkowy, wskazanie badanego elementu oraz odniesienie

do pozycji kosztorysowej) wykonane w zakresie zgodnym ze STWiORB.
5. Dokumentacja fotograficzna z realizacji robét.

TOM VI — Dokumentacja powykonawcza:
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1. Pisemny dokument gwarancyjny wg wzoru stanowigcego zatgcznik do umowy.

2. Dzienniki budowy.

3. Zatwierdzona kopia mapy zasadniczej powstata w wyniku geodezyjnego
pomiaru powykonawczego.

4. Kopia projektu budowlanego, na podstawie ktérego uzyskano zgode
budowlang,
z widocznie naniesionymi wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie realizacji
robot.

5. Projekt powykonawczy — projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami
uzupetniony o nowe elementy (rysunki, opisy, specyfikacje, itp.) zwigzane z
wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie realizacji robot.

Zatacznik nr 4 do OPU-b
Wzér dokumentu gwarancyjnego.

GWARANCJA JAKOSCI NA WYKONANE ROBOTY
dalej zwana ,,Gwarancj3g”
. Gwarant:
(wpisaé nazwe i siedzibe podmiotu udzielajgcego gwarancji)
dalej zwany ,Gwarantem” lub ,Wykonawcg”

. Przedmiot Gwaranciji:
Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty budowlane, roboty
montazowe, urzgdzenia oraz wszelkie inne prace zwigzane z realizacjg przedmiotu

umowy, wykonane i zainstalowane w ramach umowy nr ........................ (dalej
jako ,umowa”) zawartej w dniu .................... pomiedzy:
a

dalej zwane ,Przedmiotem Gwarancji”.

. Dane teleadresowe do zgtaszania wad i usterek:
Gwarant:

. Okres Gwarancji:

Termin gwarancji ustala sie na ...... miesiecy od daty odbioru koncowego
Przedmiotu Gwarancji bez zastrzezen. Okres gwarancji jest jednakowy dla catego
zakresu rzeczowego, okreslonego w umowie. Okres rekojmi jest rowny okresowi
gwaranciji.

Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie:
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a) w dniu nastepnym po dniu kohcowego odbioru robét budowlanych bez wad i
usterek. Za dzien, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajgcym uznaje sie dzien
podpisania protokotu odbioru korn\cowego bez wad i usterek.

b) w dniu nastepnym po dniu usuniecia wad i usterek lub usterek stwierdzonych w
protokole odbioru koncowego robét budowlanych.

5. Podmioty uprawnione z Gwarancji:
Podmiotami uprawnionymi z Gwarancji sg: Zamawiajgcy - ..........cccevvvveieennnnn. , a
takze kazdy podmiot, na rzecz ktérego Zamawiajgcy przelat swoje prawa i
obowigzki wynikajgce z umowy, o ktérej mowa w pkt 2 Gwarancji, jak réwniez kazdy
nastepca prawny Zamawiajgcego.

6. Oswiadczenie/zobowigzanie Gwaranta:

a) Gwarant oswiadcza, ze wykonane przez niego oraz jego podwykonawcéw i
dalszych podwykonawcéw przedmiot umowy zostat wykonany zgodnie z
umowa oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczony.

b) Gwarant oswiadcza, ze wykonane roboty, uzyte materiaty i zainstalowane
urzgdzenia posiadajg dopuszczenia do obrotu w mys| prawa budowlanego i
pozwalajg na prawidtowe uzytkowanie Przedmiotu Gwarancji.

7. Odpowiedzialnos¢ Gwaranta wynikajagca z Gwarancji:

a) Gwarant bedzie odpowiedzialny wobec podmiotéw uprawnionych z Gwarancji,
az do uptywu terminu wynikajgcego z niniejszej Gwaranciji, jezeli wykonany
Przedmiot Gwarancji ma wady lub usterki zmniejszajgce jego wartos¢ lub
uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie lub wynikajgcy z
przeznaczenia rzeczy albo, jezeli wykonany Przedmiot Gwarancji nie ma
wiasciwosci, ktére zgodnie z dokumentacjg robét posiadac powinien lub zostat
wydany w stanie niezupetnym,

b) Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady i usterki Przedmiotu
Gwarancji istniejgce w czasie dokonywania czynno$ci odbioru oraz za wady i
usterki powstate po odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w wykonanym
Przedmiocie Gwarancji w chwili odbioru.

c) W przypadku zgtoszenia wady lub usterki uniemozliwiajgcej dalszg prawidtowg
eksploatacjg lub powodujgcej zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia,
Wykonawca — w ramach rekojmi lub gwarancji — zobowigzany jest do usuniecia
wady lub usterki niezwtocznie — nie pdzniej niz 2 dni od daty zawiadomienia.
Pozostate wady i usterki nie skutkujgce zagrozeniem, jak w zdaniu pierwszym,
i niewykluczajgce eksploatacji Przedmiotu Gwarancji Wykonawca zobowigzany
jest do usuniecia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego lub inny
podmiot uprawniony z Gwarancji. W przypadku niewskazania terminu na
usuniecie wady lub usterki Wykonawca zobowigzany jest do jej usuniecia w
terminie do 10 dni roboczych od daty zgtoszenia przez podmiot uprawniony z
Gwaranciji.

d) W okresie odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji jakosci, Wykonawca jest
obowigzany do nieodptatnego usuwania wad i usterek fizycznych rzeczy lub do
dostarczenia rzeczy wolnej od wad i usterek, jezeli wady i usterki te ujawnig sie
przed uptywem terminu okreslonego w pkt 4 Gwarancji. Zamawiajgcy moze
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dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji jakosci takze po tym terminie, jezeli
reklamowat wade i usterke przed jego uptywem.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie 14 dni od daty
wyznaczonej przez Zamawiajgcego na ich usuniecie, to Zamawiajgcy moze
zleci¢ usuniecie wad i usterek stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad i usterek bedg pokrywane w pierwszej
kolejnosci z =zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, a jezeli
zabezpieczenie nie zostato wniesione, Wykonawca zobowigzany bedzie do
zwrocenia Zamawiajgcemu, w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia
otrzymania pisemnego wezwania do zaptaty, wszystkich udokumentowanych
kosztow zwigzanych z zastepczym usuwaniem wad lub usterek.

O wykryciu wady i usterki w okresie gwarancji i rekojmi Zamawiajgcy
obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce telefoniczne, faxem, lub pisemnie —
zgodnie z danymi wskazanym przez Wykonawce w punkcie 2. W przypadku
usuniecia przez Wykonawce wady lub tez po wykonaniu wadliwej czesci robét
budowlanych, termin gwarancji dla tego zakresu robot biegnie na nowo od chwili
protokolarnego odbioru ponownie wykonanych robét budowlanych w czesci
uprzednio wykonanej wadliwie lub usuniecia wady. W innych wypadkach termin
gwarancji ulega przedtuzeniu o okres, w ciggu ktorego, wskutek wady
przedmiotu umowy objetego gwarancjg, podmiot uprawniony z Gwarancji nie
mogt z niego korzystac.

W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do skutecznego usuniecia
wszystkich zgtoszonych wad i usterek, o ktorych zostat powiadomiony przez
podmiot uprawniony z Gwaranciji.

Fakt skutecznego usuniecia wad i usterek kazdorazowo wymaga potwierdzenia
na pismie przez Wykonawce i podmiot uprawniony z Gwarancji ze wskazaniem
daty odbioru, okresu wystgpienia/trwania wady/usterki, ewentualnej informaciji
dotyczgcej zmiany terminu gwaranciji.

Jesli w ramach robdét budowlanych wykonanych zgodnie z Umowag
zainstalowano urzadzenia, instalacje, systemy itp., co do ktdrych
producent/dostawca zgda odpfatnego, obligatoryjne serwisowania i/lub
konserwacji przez producenta/dostawce lub autoryzowane jednostki,
Wykonawca przed ich zainstalowaniem informuje o tym Zamawiajgcego.
Wykonawca odpowiada za serwisowanie i/lub konserwacje ww. elementéw i
ponosi ich koszty w okresie gwaranciji.

Jesli na zainstalowane w ramach rob6t budowlanych urzgdzenia, materiaty
budowlane, instalacje, systemy producent/dostawca udziela gwarancji diuzszej
niz okres udzielonej przez Wykonawce Gwarancji, to Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu dokumenty dotyczgce tych gwarancji w ostatnim dniu
udzielonej przez siebie Gwarancji.

W ramach wynagrodzenia, WWykonawca zobowigzany jest w okresie gwarancji
do uczestniczenia w wykonywaniu robét lub innych prac, ktére - za zgodag
Zamawiajgcego lub innego podmiotu uprawnionego z Gwarancji - bedag
prowadzone przez inne podmioty, na terenie objetym gwarancjg rozumianym
jako teren, na ktérym prowadzone byty roboty budowlane oraz wszelkie inne
prace wykonane w ramach Przedmiotu Gwarancji, lub bezposrednio do tego
terenu przylegajgcym. Wykonawca nie moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci
z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za wady i usterki powstate wskutek braku
badz niewtasciwego nadzorowania robét prowadzonych przez podmioty trzecie.
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(data i podpis Gwaranta)
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