
 

POGOTOWIE RATUNKOWE IM. SIEGFRIEDA GREINERA W SKAWINIE  

Strona 1 

postępowanie nr 01/WINDA/2026 

Skawina, 19 sierpnia 2026 r. 

 

Odpowiedzi na pytania  

oraz  

zmiana dokumentacji postępowania  

 

„Przebudowa budynku usługowego Pogotowia Ratunkowego w Skawinie w zakresie dobudowy windy 

osobowej, zmiany otworu okiennego i drzwiowego w ścianie zewnętrznej, przebudowy schodów 

zewnętrznych i pochylni”. 

 

 

1. Pytanie Wykonawcy 

Pytanie: 

„Dzień Dobry, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu realizacji inwestycji co najmniej 

do dnia 21.12.2026 r. Powyższe podyktowane jest koniecznością uwzględnienia czasu oczekiwania 

na wyprodukowanie urządzenia przewidzianego do wbudowania pod indywidualne rozwiązania 

projektowe, jego montaż oraz przeprowadzenie czynności odbiorowych z udziałem UDT. 

Jednocześnie prosimy o informację czy przedmiotem zamówienia objęte jest świadczenie usługi 

konserwacji w okresie udzielonej gwarancji.” 

 

2. Odpowiedź 

2.1. Termin realizacji zamówienia 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu wykonania zamówienia. Termin wykonania całości 

przedmiotu umowy, obejmującego również uzyskanie ostatecznej decyzji Urzędu Dozoru Technicznego 

zezwalającej na eksploatację urządzenia oraz ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, wynosić 

będzie 3 miesiące od dnia zawarcia umowy. 

2.2. Przeglądy gwarancyjne i konserwacja windy 

Tak. Zamawiający informuje, że zgodnie z § 13 ust. 7 projektowanych postanowień umowy przedmiot 

zamówienia obejmuje wykonywanie przez Wykonawcę wymaganych przeglądów gwarancyjnych oraz 

konserwacji windy osobowej. 

Przeglądy i konserwacja będą wykonywane w okresie gwarancji udzielonej na windę osobową, 

wynoszącym co najmniej 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, w zakresie 

wynikającym z instrukcji zamontowanego urządzenia oraz zgodnie z zaleceniami i wymaganiami jego 

producenta. 

Koszty wykonywania powyższych czynności Wykonawca powinien uwzględnić w cenie oferty. Zgodnie z 

§ 11 ust. 1 projektowanych postanowień umowy wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy i 

obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy. 

Zamawiający jednocześnie wyjaśnia, że obowiązek ten nie obejmuje napraw uszkodzeń powstałych z 

przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w szczególności wskutek niewłaściwego użytkowania 
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urządzenia, aktów wandalizmu lub zdarzeń losowych, o ile uszkodzenia te nie wynikają z wady 

urządzenia, wykonanych robót albo niewłaściwie wykonanej konserwacji 

 

3. Zmiana treści SWZ 

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający dokonuje następujących zmian: 

3.1. Rozdział VIII SWZ – Wizja lokalna 

Postanowienie dotyczące terminu wizji lokalnej otrzymuje brzmienie: „Spotkania w ramach wizji 

lokalnej będą odbywały się w dniach i godzinach uzgodnionych z Zamawiającym, jednak nie 

później niż do dnia 27.08.2026 r. włącznie, w godzinach od 7:30 do 14:00, w lokalizacji objętej 

zakresem prac. W sprawie ustalenia terminu wizji lokalnej należy kontaktować się z osobą 

wskazaną w rozdziale XIX pkt 1 SWZ.” 

3.2. Rozdział X SWZ – Termin wykonania zamówienia 

Rozdział X otrzymuje brzmienie: „Wykonanie zamówienia publicznego (tj. wykonanie i odbiór robót 

budowlanych oraz przekazanie Zamawiającemu uzyskanej przez Wykonawcę w imieniu 

Zamawiającego ostatecznej decyzji Urzędu Dozoru Technicznego zezwalającej na eksploatację 

windy oraz ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie) - do 3 miesięcy od dnia zawarcia 

umowy.” 

3.3. Rozdział XXIII SWZ – Termin związania ofertą 

W rozdziale XXIII ust. 1 datę „26.09.2026 r.” zastępuje się datą „01.10.2026 r.” 

3.4. Rozdział XXV SWZ – Sposób i termin składania ofert 

W rozdziale XXV ust. 1 termin „28.08.2026 r. do godz. 17:00” zastępuje się terminem „02.09.2026 

r. do godz. 17:00”. 

3.5. Rozdział XXVI SWZ – Otwarcie ofert 

W rozdziale XXVI ust. 1 termin „28.08.2026 r. o godz. 17:10” zastępuje się terminem „02.09.2026 r. 

o godz. 17:10”. 

4. Zmiana projektowanych postanowień umowy 

4.1. § 3 ust. 1 projektu umowy otrzymuje brzmienie: 

„Strony ustalają, że przedmiot Umowy zostanie zrealizowany zgodnie z zatwierdzonym przez obie 

strony harmonogramem wykonania prac w terminie do 3 miesięcy od dnia zawarcia Umowy” 

 

5. Informacje końcowe 

Zamawiający informuje, że odpowiedniej zmianie ulega również ogłoszenie o zamówieniu w zakresie 

terminu realizacji zamówienia, terminu składania ofert, terminu otwarcia ofert oraz terminu związania 

ofertą.  

Niniejsze wyjaśnienia i zmiany stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich 

Wykonawców.  

Pozostałe postanowienia SWZ i jej załączników pozostają bez zmian. 

 

                                

Zamawiający  


