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zwanych dalej ,,Zamawiajacym”
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zwanym dalej ,,Wykonawca”.

tacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

zal. nr 4 - projekt umowy

w wyniku rozstrzygnietego postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy Prawo zamowien publicznych zostata zawarta umowa

0 nastepujacej tresci:
§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane niezb¢dne do

zrealizowania inwestycji pod nazwa:
,Modernizacja swietlicy wiejskiej w Pustkach”

obejmujace zakres robdt okreslony w dokumentacji projektowych, STWiORB - Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t, SWZ - Specyfikacja Warunkdw Zamowienia wraz
z zalgcznikami, pytaniami i odpowiedziami udzielonymi w trakcie procedury o udzielenie
zamoOwienia publicznego oraz przedmiarami robdt, a takze obowigzujacymi przepisami
szczegbtowymi i sztuka budowlang. Podstawa sporzadzenia oferty sa dokumentacja projektowa,
STWIORB, SWZ oraz udzielone odpowiedzi na zapytania w trakcie procedury o udzielenie
zamOwienia publicznego.

Przedmiot umowy, o ktérym mowa w ust.1, obejmuje wykonanie rob6t budowlanych w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 524).

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji rob6t zamiennych w stosunku do robot budowlanych

opisanych w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

. Zamawiajacy, w zwigzku z robotami budowlanymi stanowigcymi przedmiot niniejszej umowy, ma

prawo wydawania Wykonawcy pisemnych polecen, a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania

tych polecen, w szczegdlnosci poprzez:

1) zmniejszenie lub zwigkszenie ilosci robot budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb
realizacji przedmiotu umowy lub pominigcie poszczegdlnych robot budowlanych, opisanych
w dokumentacji projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji umowy zgodnie
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z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstepstwa od projektu
budowlanego,

2) zmiang kolejnosci wykonywania robot budowlanych.

5. W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robét, o ktbrym mowa w ust. 4 nie bedzie
mozliwe poprzez obmiar wykonanych rob6t budowlanych, w szczegdlnosci:

1) gdy roboty ujete w projekcie budowlanym lub wykonawczym nie zostaly wyszczegolnione
w przedmiarze robot lub

2) gdy roboty nie ujete w projekcie budowlanym nie zostaty rowniez ujete w przedmiarze robot,
a ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i
ma na celu usunigcie rozbiezno$ci pomiedzy projektem budowlanym a projektem
wykonawczym,

3) lub w przypadku koniecznos$ci zaniechania robot budowlanych

- wykonanie przez Wykonawce¢ zmienionego zakresu robdt nastapi na podstawie protokotu
koniecznosci.

6. Protokot koniecznosci jest sporzadzany przez Zamawiajacego, akceptowany przez Wojta Gminy lub
osobg przez niego upowazniona i podpisywany przez Wykonawce.

7. Zalgcznikiem do protokotu koniecznos$ci, stanowigcym jego integralng cze$¢, jest protokot
z negocjacji dotyczacych wyceny robot z Wykonawca.

8. Wykonawca potwierdza, ze przed podpisaniem niniejszej umowy, przy zachowaniu nalezytej
starannosci zapoznat si¢ z dokumentacja projektowa i przedmiarami robot.

9. Wykonawca jest zobowigzany, za wynagrodzeniem okre$lonym w § 5, do wykonania z nalezytg
staranno$cig wszelkich robdt i czynnosci niezbednych dla zrealizowania przedmiotu umowy, w celu
przekazania Zamawiajacemu obiektu budowlanego, ktdre zostanie bezwarunkowo dopuszczone do
uzytkowania.

§2
Termin wykonania zamdwienia

1. Wykonawca zobowigzany jest do zakonczenia rob6t w ciggu 60 dni od podpisania umowy tj. do
................................ r.

2. Rozpoczecie realizacji robot budowlanych przez Wykonawce nastgpi po dniu przekazania mu przez
Zamawiajacego dokumentacji projektowej oraz STWiOR, z dniem protokolarnego przekazania mu
terenu budowy.

3. Za zakonczenie robot Zamawiajacy uzna dzien pisemnego zgloszenia przez Wykonawcg informacji
o zakonczeniu robot.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do uprzatni¢cia terenu budowy, demontazu i usunigcia sprzetu
budowlanego, a takze wszelkich prowizorycznych obiektow wzniesionych przez Wykonawce lub
podwykonawcow dziatajacych na jego rzecz w czasie budowy na terenie budowy i sgsiednich
dziatkach do dnia dokonania przez Zamawiajacego odbioru koncowego przedmiotu umowy.

5. W przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, skutkujgcych niemoznoscig
dotrzymania terminu okre§lonego w ust. 1, termin ten moze ulec przedtuzeniu, nie wigcej jednak niz
o czas trwania tych okoliczno$ci.



§3
Obowigzki Zamawiajacego
. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do protokolarnego przekazania placu budowy oraz kompletu doku-
mentacji, na podstawie ktorej realizowany bedzie przedmiot umowy. Teren budowy zostanie
przekazany w ciggu 14 dni od podpisania umowy.

. Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajacego terenu budowy Wykonawca ponosi peina
odpowiedzialno$¢ za przekazany teren budowy az do chwili zakonczenia przedmiotu umowy.

. Zamawiajacy zobowigzany jest do udzielenia Wykonawcy lub osobom przez niego upowaznionym
petnomocnictw niezbednych do realizacji umowy.

. Zamawiajacy zobowigzany jest do terminowej =zaptaty wynagrodzenia przystugujacego
Wykonawcy z tytutu realizacji przedmiotu umowy.

. Zamawiajacy zobowigzany jest do sprawowania biezgcej koordynacji robot realizowanych na
podstawie zawartej umowy.

. Zamawiajacy uprawniony jest do biezacej kontroli jako$ci wykonywanych robot oraz ich zgodnosci
Z Szczegdtowym Opisem Przedmiotu Zamowienia.

. Zamawiajacy uprawniony jest do zwolywania niezbgdnych narad koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawcy, Podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcoéw
oraz innych zaproszonych osob.

. Zamawiajacy zobowigzany jest do terminowego przystapienia do odbioru robot budowlanych
§4
Obowiazki Wykonawcy

. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania si¢ do pisemnych polecen i wskazowek
Zamawiajacego w trakcie wykonywania przedmiotu umowy o ile polecenia te i wskazowki sa
zgodne z warunkami wykonania przedmiotu umowy, jej trescig i zakresem.

. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i aktualizacji, przekazania Zamawiajgcemu Oraz
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu
harmonogramu rzeczowo-finansowego rob6t i jego aktualizacii.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedtozenia Zamawiajacemu na jego pisemne zgdanie, zgtoszone
w kazdym czasie trwania umowy, wszelkich dokumentow, materiatéw i informacji potrzebnych mu
do oceny prawidlowo$ci wykonania umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia do akceptacji Zamawiajacego i jej uzyskania -
przed wbudowaniem lecz nie p6zniej niz na 7 dni przed przystapieniem do robdt oraz na kazde
zadanie Zamawiajgcego - niezbgednych dokumentow (atestow, Swiadectw, certyfikatow i innych
dokumentow) stwierdzajacych jako$¢ materiatow, wyrobow, elementow i urzadzen przeznaczonych
do wbudowania i potwierdzajgcych dopuszczenie do stosowania w budownictwie dla materiatow,
wyrobow, elementéw i urzadzen uzywanych przy realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci
zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane. Zamawiajacy ma prawo w kazdym momencie realizacji
przedmiotu umowy zrezygnowac z uzytych materiatow, wyrobow, elementdw i urzadzen, jezeli nie
beda one zgodne z obowigzujacymi przepisami prawa, wymaganiami STWiOR, szczegdétowym
opisem przedmiotu umowy oraz dokumentacji projektowej, a takze z tych czesci robdt, ktérych one
dotyczg. Rezygnacja ta nastgpi niezwlocznie po stwierdzeniu niezgodnosci w formie pisemne;.
Wykonawca ponosi wylaczna odpowiedzialno$¢ za skutki wbudowania materiatow, wyrobow,
elementow i urzadzen (w tym za ich demontaz), ktore nie uzyskaly akceptacji Zamawiajgcego przed
ich wbudowaniem.



5. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w czasie realizacji robot terenu budowy i jego
zaplecza z dazeniem do minimalizacji przeszkdd komunikacyjnych, biezacego usuwania zbednych
materiatow, odpadow, a takze przedtozenia Zamawiajacemu dokumentow (KPO, KEW)
potwierdzajacych  zagospodarowanie odpadow zgodnie 2z obowigzujagcymi przepisami
wytworzonych w trakcie prac.

6. Wykonawca zobowigzany jest do urzadzenia i odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy i jego
zaplecza, dla celow realizacji przedmiotu umowy, w granicach wskazanych przez Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest do umozliwiania wstgpu na teren budowy pracownikom nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okre$lonych prawem budowlanym oraz
udostepniania im danych i informacji wymaganych przepisami prawa.

7. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zglaszania wykonanych rob6t do odbioru oraz
biezacego zglaszania Zamawiajacemu lub inspektorowi nadzoru gotowosci do odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

8. Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia w dniu odbioru robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, na wniosek Zamawiajgcego, protokotu z prob i badan tych robot.

9. Wykonawca zobowigzuje si¢ do informowania pisemnie Zamawiajacego:

1) o koniecznosci wykonania prac koniecznych, zamiennych lub zaniechanych, sporzadzajac
protokot koniecznos$ci okreslajacy zakres robot oraz szacunkowg ich warto$¢ (wg cen przyjetych
do kalkulacji ceny oferty). Do wykonania tych robot Wykonawca moze przystapi¢ po
zatwierdzeniu protokotu koniecznosci przez Wojta Gminy lub osobg przez niego upowazniong
i uzyskaniu dodatkowego zlecenia;

2) o zagrozeniach, ktore mogg mie¢ ujemny wplyw na tok realizacji inwestycji, jako$¢ robot,
opoznienie planowanej daty zakonczenia robot oraz zobowigzuje si¢ do wspolpracy
z Zamawiajacym przy podejmowanych dzialaniach zapobiegajacych zagrozeniom.

10. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiazuje si¢ do:

1) przejecia od Zamawiajacego i odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy oraz jego
odpowiedniego oznakowania wraz ze znajdujacymi si¢ na nim obiektami, urzadzeniami
technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegajacymi ochronie elementami
srodowiska przyrodniczego i kulturowego,

2) poniesienia kosztow energii i wody (urzadzenia pomiarowe zuzycia energii elektrycznej i wody
Wykonaweca instaluje na wilasny koszt),

3) w przypadku gdy w toku realizacji inwestycji zniszczeniu lub uszkodzeniu ulegng obiekty,
nieruchomosci lub inne urzadzenia stanowigce wlasnos¢ osob trzecich badz Zamawiajacego —
naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego,

4) sukcesywnego przywracania terenu budowy oraz drég dojazdowych do placu budowy do stanu
pierwotnego po wykonaniu odcinkow prac i zgtoszenia Zamawiajacemu do odbioru,

5) wykonania badan i prob, jak rowniez do dokonania odkrywek w przypadku niezgtoszenia do
odbioru robét ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych.

11. Wykonawca ma obowigzek wykonywac¢ roboty budowlane oraz inne czynnosci objete przedmiotem
umowy zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy
obowigzujacymi przy wykonywaniu robo6t budowlanych, z zasadami wiedzy technicznej oraz
wszelkimi przepisami dotyczacymi ochrony srodowiska naturalnego. Optaty i kary za przekroczenie
w trakcie robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach ponosi Wykonawca.



12. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogodlnych za szkody zwigzane z realizacja
umowy, w szczegolnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ osob oraz ponosi
odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy.

13.7

chwilg przekazania Wykonawcy placu budowy na Wykonawce przechodzi petna

odpowiedzialno§¢ m.in. za:

1)

2)

3)

4)

szkody i nastgpstwa nieszczg$liwych wypadkow dotyczacych pracownikdéw i 0sob trzecich
przebywajacych na terenie budowy,

szkody wynikajace ze zniszczenia obiektow, materiatdow, sprzgtu i innego mienia zwigzanego
z prowadzeniem robot podczas realizacji przedmiotu umowy,

szkody wynikajace ze zniszczenia wlasno$ci osob trzecich spowodowane zaniedbaniem
Wykonawcy,

inne zdarzenia powstale w zwiazku z wykonywaniem robdt budowlanych bedacych
przedmiotem umowy.

14. Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ na czas obowigzywania umowy nie pdézniej niz do dnia

poprzedzajacego dzien, w ktérym ma nastapi¢ przekazanie placu budowy, umowe lub umowy

ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialno$ci zwigzanej z realizacja umowy, oraz do

terminowego optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

1)

2)

od ryzyka budowlanego (np. CAR, EAR itp.) z sumg ubezpieczenia nie nizsza niz cena ofertowa
brutto;

od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytulu prowadzonej dziatalno$ci
gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie
w wyniku §mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty,
zniszczenia lub uszkodzenia mienia wlasnego Iub osob trzecich, a takze szkody spowodowane
btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwiagzku z wykonywaniem robdt budowlanych i innych
prac objetych przedmiotem umowy.

15. W razie wydtuzenia czasu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedtuzenia

16.

17

ubezpieczenia na zasadach okreslonych w niniejszej umowie. W przypadku niedokonania

przedtuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszej umowie,

Zamawiajacy w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia

w zakresie wymaganym niniejszag umowa, a poniesiony koszt potraci z nalezno$ci wynikajgcych

z najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawce.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej
zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

. Wykonawca nie jest obowigzany dostarcza¢ Zamawiajgcemu kopii polis ubezpieczeniowych, ale

nie zwalnia go to z obowigzku odpowiadania w pelnym zakresie za zdarzenia wymienione
W niniejszym paragrafie.

18. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

19. Wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem lub nie uzyskane od instytucji ubezpieczajacej beda
obcigzaty Wykonawce.

20. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa.

21. Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca lub ewentualny podwykonawca zatrudniat na podstawie

umowy o prace osoby wykonujgce czynnosci w zakresie realizacji zamowienia zwigzane z:

1)

wykonywaniem wszystkich prac przygotowawczych,



2) wykonywaniem czynnoS$ci zwigzanych z obstuga sprzetu budowlanego wykorzystywanego na
budowie w zwiazku z realizacja przedmiotu zaméwienia,

3) wykonaniem prac zwigzanych z wykonaniem wykopéw, podbudowy,

4) oraz pozostale roboty wykonywane zgodnie ze szczegétowymi specyfikacjami technicznymi,
jezeli wykonywanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art.
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

22.W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie speilniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoéb wykonujacych wskazane w ust. 21
czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) Zadania oswiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie spetniania ww. wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

23. W trakcie realizacji zamoOwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce 0so6b wykonujacych wskazane w ust. 21 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1) os$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegélnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oSwiadczenie,
date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, Ze objgte wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy 0 prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych 0sob, rodzaju umowy
0 prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu

Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopig umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajagcy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami prawa. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub

podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopig dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
Z przepisami prawa.

24. 7 tytutu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 21 czynnos$ci Zamawiajacy przewiduje sankcje
w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary okreslonej w § 12 ust. 1 pkt. 4. Niezlozenie
przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego
dowodéw w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce
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25.

26.

27.

lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych
wskazane w ust. 21 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwos$ci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonywac wszystkie czynno$ci zgodnie z zaleceniami Regionalnego
Dyrektora Ochrony Przyrody w stosunku do zwierzat gatunkéw objetych ochrong dotyczacych tej
inwestycji.

Wykonawca dostosuje harmonogram prac do charakteru funkcjonowania placowki i kazdorazowo
terminy prac uzgodni z zarzadzajacym placowka.

§5
Wynagrodzenie Wykonawcy

Strony ustalajag wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z oferta
Wykonawcy, na kwote w wysokosci:

brutto ............... ZE(STOWNIC ..ot ztotych)
w tym: netto............... Zh (STOWNIE: ... ..o ztotych),
podatek VAT (23%) «eevveenennns ZE(STOWnie: ... ziotych)

1) 1 Platno$¢ - Faktura cze$ciowa moze by¢ wystawiona przez Wykonawce po zaawansowaniu
robot minimum 30% na kwote odpowiadajaca wartosci zaawansowania robot. Faktura cz¢$ciowa
bedzie wystawiona na podstawie protokotu odbioru robdt czesciowych potwierdzajacego
wykonanie i odebranie stosownego zakresu robot czgsciowych.

2) II Platno$¢ — zakonczenia zadania i rozliczenie cato$ci robot po wykonaniu przedmiotu
zamoOwienia bedzie platne na podstawie faktury koncowej w wysokosci pozostatych 70%
wynagrodzenia, wystawionej przez Wykonawce wraz z zalagczonym protokotem odbioru
koncowego, podpisanym przez Zamawiajacego. Platno$¢ za fakture koncowa nastgpi w oparciu
o prawidlowo wystawiong koncowa fakture VAT w terminie 14 dni od dnia jej dostarczenia,
przelewem na konto Wykonawcy.

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter ryczattowy.

3. Zamowienie zostanie zrealizowane z wykorzystaniem srodkow Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa

Narodowego Program: Infrastruktura domoéw Kultury 2026 r.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robét budowlanych niezbednych do realizacji umowy,
o0 ktérych mowa w 8§ 1 ust. 4 i ust. 5 oraz w 8§ 4 ust. 9 pkt 1, zostanie ustalone w ten sposéb, ze
Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacemu kalkulacje ceny jednostkowej tych
robot z uwzglednieniem cen czynnikow produkcji nie wyzszych od cen publikowanych w
wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa
warminsko-mazurskiego, aktualnych w miesiacu poprzedzajacym miesiagc, w ktorym kalkulacja jest
sporzadzana.

Wykonawca dokona wyliczen, o ktorych mowa w ust. 4 oraz uzyska akceptacje Zamawiajacego
wysokos$ci wynagrodzenia za roboty, o ktérych mowa w ust. 4 - przed rozpoczeciem tych robot.

Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajacemu bedzie
wykonana niezgodnie z zasadami okre§lonymi w ust. 4, Zamawiajacy wprowadzi korekte kalkulacji,
stosujac zasady okre§lone w ust. 4.

Ptatnosc¢ za fakture nastapi w ciagu 14 dni od jej otrzymania przez Zamawiajacego.



§6
Materialy
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materialow wlasnych.

Materiaty, o ktorych mowa w ust.1 muszg odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w dokumentacji
projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych, a ewentualne
odstepstwa muszg by¢ uzgodnione na piSmie z Zamawiajacym w zakresie parametrow i jakos$ci.

3. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatow: certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, Polska Normg lub aprobate
techniczng oraz dokument potwierdzajacy rownowazno$¢ dla materiatow zamiennych oraz
posiadaja oznakowanie zgodnosci zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

4. Odpady i materiaty niepelnowartosciowe oraz nadmiar ziemi pochodzace z placu budowy podlegaja
obowigzkowi utylizacji zgodnie z wlasciwymi przepisami. Calos¢ kosztow z tym zwigzanych
obcigza Wykonawce.

§7
Roboty konieczne, zamienne, ograniczenie zakresu robdt, wady projektowe

1. Zamawiajacy dopuszcza na warunkach okre$lonych niniejsza umowa mozliwo$¢ wystgpienia
w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych lub koniecznych
w stosunku do przewidzianych dokumentacja projektowa w sytuacji, gdy wykonanie tych robét
bedzie niezbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi
na dzien odbioru robdt przepisami wykonania przedmiotu umowy.

2. Podstawe wykonania robot zamiennych stanowi¢ bedzie wpis Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
do Dziennika budowy dokonany na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajacego ,,Protokotu
konieczno$ci (wykonania robdt zamiennych)", ktéry powinien zawieraé: zakres robot zmiennych
oraz uzasadnienie konieczno$ci ich wykonania, okreslajacy réznice pomigdzy wartoscia robot
podlegajacych zamianie, a warto$cig robdt okreslonych do wykonania jako zamienne. Zamawiajacy
wyraza zgode na wykonanie rob6t zamiennych po uzyskaniu zgody autora projektu.

3. Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane), w sytuacji, gdy wykonanie danych robét bedzie zbgdne do prawidtowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robdt przepisami wykonania
przedmiotu umowy.

§8
Podwykonawstwo

1. Strony umowy ustalaja, ze roboty zostang wykonane przez Wykonawce badZz z udziatem
podwykonawcow, z zastrzezeniem przypadku, w ktérym Zamawiajacy natozyl w SWZ obowiazek
osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czeéci zamoéwienia.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ realizacje nastepujacej czeSci zamowienia
nastepujacym podwykonawcom:
1) nazwa podwykonawcey: ............oceennnn
a) opis powierzonej czg8Ci ZamoOwienia: .............eeeuevnnnn..

b) Czy podwykonawca jest podmiotem, na ktérego zasoby wykonawca powotuje sie na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy z dnia 11.09.2019 Prawo zamodwien publicznych.
.............................. (tak/nie)

3. Wykonawca jest zobowiazany do zawiadomienia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych,
0 ktérych mowa w ust. 2, w trakcie realizacji zamowienia oraz do przekazania informacji na temat
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nowych podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje czgsci
zamowienia.

4. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca
powotywal si¢ na zasadach okre$lonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spetienia
warunkow udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze:

1) proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamoéwienia oraz

2) brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

5. Przepisu ust. 4 nie stosuje si¢ wobec podwykonawcoéw niebedacych podmiotami, na ktorych zasoby
Wykonawca powotywatl si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp oraz do dalszych
podwykonawcow (chyba, ze w toku postepowania weryfikowane byly podstawy wykluczenia
podwykonawcy niebedacego podmiotem trzecim, na zasadach okreslonych w art. 462 ust. 5 ustawy

Pzp).

6. Postanowienia dotyczace podwykonawcy odnosza sie¢ wprost rowniez do dalszego podwykonawcy
oraz uméw zawieranych miedzy podwykonawcg i dalszym podwykonawca lub miedzy dalszymi
podwykonawcami.

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli
lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

8. Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia niesprzeczne
Z postanowieniami niniejszej umowy oraz bedzie zawiera¢ w szczegolnosci:

1) okre$lenie stron,
2) zakres rob6t przewidzianych do wykonania;
3) termin realizacji robot, ktory bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy;

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem jest wykonanie robot budowlanych, jest zobowigzany do
przedtozenia Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo.

10. Zamawiajagcy w terminic 10 dni od otrzymania od Wykonawcy projektu umowy
o podwykonawstwo, moze wnies¢ do niej pisemne zastrzezenia. Jezeli tego nie uczyni, oznaczac to
bedzie akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

11. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo,
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze przedlozy¢ zmieniony projekt
umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajacego. W takim
przypadku termin do zgloszenia zastrzezen przez Zamawiajacego, o ktorym mowa w ust. 10 umowy,
rozpoczyna bieg na nowo.

12. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$c¢
z oryginatem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej
Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy do realizacji robdt budowlanych.

13. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania art. 463 ustawy Pzp, z zastrzezeniem ust. 6.
14. Jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy informuje o tym

Wykonawce 1 wzywa go do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.
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15. Zamawiajagcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z Terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta Umowa
0 podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usungé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

16. Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuni¢cia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzgt
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot. Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwiocznie usunie na zadanie Zamawiajacego
Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawce z placu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

17. Wykonawca, powierzajac realizacje robot Podwykonawcy, jest zobowigzany do dokonania we
wlasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem
terminéw platnosci okreslonych w umowie z Podwykonawcg. Wykonawca przedstawi dowody
zaplaty wymaganego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom, bioracych
udziat w wykonaniu rob6t budowlanych. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce
wszystkich dowodow zaptaty, o ktorych mowa, wstrzymuje si¢ odpowiednio:

1) wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane,
2) udzielenie kolejnej zaliczki
- w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

18. W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub Dalszego podwykonawce bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego
Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy, za wykonane i odebrane roboty, Zamawiajacy
dokona, na zasadach okreslonych w art. 465 ustawy Pzp, bezposredniej zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, Dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane Iub ktory zawarl przedtozong Zamawiajagcemu umowg o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

§9
Odbiory
1. W ramach realizacji niniejszej umowy wystepowaé beda nastepujace odbiory:
1) odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
2) odbidr czesciowy
3) odbidr koncowy przedmiotu umowy,
4) odbidr pogwarancyjny.
2. Odbioru wymienionego w ust. 1 pkt 1 dokonuje Zamawiajacy w terminie 7 dni od zgloszenia przez
Wykonawce odbioru tych robot ustnie lub pisemnie. W przypadku, gdy z winy Wykonawcy nie
dokonano odbioru robdt ulegajacych zakryciu, Zamawiajacy moze nakaza¢ Wykonawcy — na jego

koszt — odkrycie lub tez wykonanie otworéw we wskazanych cze$ciach roboét, ktore nie zostaty
odebrane.

3. Protokoty odbioréw, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, sporzadzi Zamawiajgcy lub w jego imieniu
inspektor nadzoru inwestorskiego z udziatem Wykonawcy.
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4. W celu dokonania odbioru koncowego robot Wykonawca zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie
roboty i przeprowadzi¢ z wynikiem pozytywnym wymagane proby i sprawdzenia, co kierownik
budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenie zgodno$ci wpisu ze stanem
faktycznym przez Inspektora nadzoru oznacza osiggnigcie gotowosci do odbioru z dniem wpisu do
dziennika budowy. O osiagnigciu gotowosci do odbioru Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego.
Przy zawiadomieniu Wykonawca zalaczy operat kolaudacyjny w 2 (dwoch) jednobrzmiagcych
egzemplarzach w formie pisemnej (papierowej).

Operat kolaudacyjny — zbior dokumentéw zawierajacy w szczegolnosci:

1) protokot przekazania placu budowy oraz wszelkie inne protokoty, niezwigzane z rozliczeniem
budowy a spisane w trakcie trwania budowy (np. odbiory techniczne itp.),

2) uwagi i zalecenia nadzoru inwestorskiego, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen (protokoty odbioru robot
ulegajacych zakryciu),

3) protokoty odbiorow technicznych, atesty, certyfikaty jakosci, deklaracje zgodnosci PN,

4) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z STWiOR oraz
obowigzujacymi przepisami prawa, warunkujace odbior koncowy,

5) dokumentacje powykonawczg obiektu wraz z naniesionymi ewentualnymi zmianami
dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i Inspektora
nadzoru,

6) dziennik budowy,

7) o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym,
warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujagcymi przepisami i Polskimi Normami
i potwierdzone przez Inspektora nadzoru w przypadku wprowadzenia zmian,

8) os$wiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze ulicy,
sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu w razie korzystania z nich,

9) rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementow, ich ilo$ci i warto$ci ogotem
oraz netto,

10) inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza, uwierzytelniong we wlasciwym miejscowo
urzedzie geodezji i kartografii.
5. Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczecia czynno$ci odbioru koficowego robot stanowigcych

przedmiot umowy w ciaggu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikéw odbioru.

6. Zakonczenie czynno$ci odbioru powinno nastgpi¢ w ciggu 21 dni roboczych liczac od daty
rozpoczecia odbioru.

7. Protokot odbioru koncowego sporzadzi Inspektor nadzoru na formularzu uzgodnionym
z Zamawiajacym.
8. Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystuguja nastgpujgce uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad,
2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to:
a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz
drugi.
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10.

11.

12.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad.

Protokdt odbioru podpisany przez uczestniczacych w odbiorze, dorgcza si¢ Wykonawcy w dniu
zakonczenia czynnos$ci odbioru.

Odbidér pogwarancyjny poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi odbedzie si¢ na
wniosek Zamawiajgcego, ktory zostanie przestany do Wykonawcy na 30 dni kalendarzowych przed
uptywem okresu gwarancji lub rgkojmi.

Zamawiajacy dokona odbioru pogwarancyjnego z tytulu rekojmi i gwarancji z udziatem
Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia wad podczas odbioru pogwarancyjnego, Wykonawca
zobowiazuje si¢ do ich usunigcia, jezeli bedzie to technicznie mozliwe, w terminie 14 dni
kalendarzowych od daty odbioru. W innym przypadku strony ustalg odrebny termin usunigcia wad.

§10
Gwarancja i rekojmia
Wykonawca udziela ...c.cceeeveieinncnnnn miesi¢ecznej gwarancji jakosci i rekojmi za wady na
zrealizowany przedmiot umowy — roboty budowlane, liczonej od dnia odbioru koncowego.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rgkojmi za wady prawne i fizyczne przedmiotu umowy
zgodnie z oferta i przepisami Kodeksu cywilnego.

W przypadku stwierdzenia, przy odbiorze przedmiotu zaméwienia, wad lub usterek, Zamawiajacy
odmowi dokonania odbioru do czasu ich usunigcia. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany
jest do usunigcia wady lub usterki i przystgpienia do kolejnego odbioru w terminie 14 dni od dnia
odmowy odbioru, chyba ze strony ustalg protokolarnie krotszy lub dtuzszy termin.

W okresie gwarancji, Zamawiajacy zobowiazany jest powiadomi¢ Wykonawce o stwierdzonych
wadach lub usterkach przedmiotu zamdwienia w terminie 14 dni od ich ujawnienia, natomiast
Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia i przystapienia do kolejnego odbioru w terminie 14
dni od daty powiadomienia o wadach lub usterkach, chyba ze strony protokolarnie ustala krotszy
lub dtuzszy termin.

Istnienie wad lub usterek oraz ich usunigcie powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
8§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny catkowitej
brutto podanej w ofercie Wykonawcy w celu zabezpieczenia roszczen Zamawiajgcego tytutem
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy w formie ...........cccccceveevreeeeneennnne. tj. kwote:
........................................ zt sfownie ZIotyCh: .......ccooevviiiei,

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1, zostanie zwrocone lub
zwolnione w nastepujacy sposob:

1) czg$¢ zabezpieczenia gwarantujgca zgodne z umowa wykonanie prac (70% wysokosci
wniesionego zabezpieczenia tj. kwota: ................ zk stownie: ... )
w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane,

2) pozostata cze$¢ zabezpieczenia (30% wysoko$ci wniesionego zabezpieczenia tj. kwota:
.................. zhstownie: ... ) Welggu 15 dnid po
uptywie okresu rekojmi za wady.

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pienigdzu Zamawiajacy zwraca
je wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono
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przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy.

4. W sytuacji wystgpienia konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu
przedstawionego na formularzu oferty stanowigcego zatacznik do umowy, Wykonawca na co
najmniej 14 dni przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedluzenia terminu waznosci
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do
wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajacego, na
okres wynikajacy z aneksu do umowy.

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, na warunkach okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamOwienia. Zmiana
formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez zmiany
jego wysokosci.

§12
Kary umowne
1. Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajgcemu kare umownag:

1) w przypadku przekroczenia terminu, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 umowy, z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy w wysokosci 0,25 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa
w § 5 ust. 1 umowy - za kazdy dzien zwtoki,

2) w przypadku niezgloszenia Zamawiajacemu przez Wykonawce lub Koordynatora robot
gotowosci do odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy, odpowiednio za kazdy
stwierdzony przypadek,

3) w przypadku nieterminowego usuni¢cia wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze
koncowym rob6t lub w okresie gwarancji i rekojmi, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy - za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia
wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad lub usterek,

4) w przypadku naruszenia przez Wykonawce warunkow umowy, 0 ktorych mowa w § 4 ust. 21
umowy, Wykonawca zaptaci kare umowna w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego
brutto, o ktéorym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazde stwierdzone naruszenia umowy z osobna,

5) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto umowy z Podwykonawca lub
dalszym podwykonawcg w stosunku do ktérego wystepuje zwtoka ze strony Wykonawcy, za
kazdy dzien zwloki liczony do dnia dokonania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego na
rzecz Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy - odpowiednio za kazdego Podwykonawce
lub dalszego podwykonawce,

6) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto umowy z Podwykonawca lub
dalszym podwykonawcg, w stosunku do ktorego wystepuje zwtoka ze strony Wykonawcy, za
kazdy dzien zwtoki - odpowiednio za kazdego Podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

7) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy, odpowiednio za kazdy taki przypadek i
kazdego Podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

8) w przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o
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ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy, odpowiednio za kazdy taki przypadek i kazdego
Podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we
wskazanym terminie, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w
§ 5 ust. 1 umowy, odpowiednio za kazdy taki przypadek i kazdego Podwykonawcg lub dalszego
podwykonawce,

10) w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, zaptaci on Zamawiajagcemu kar¢ umowng w wysokosci 20 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktorym mowa w 8§ 5 ust. 1 umowy,

11) w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, w szczegolnosci z powodu naruszenia przez Wykonawce warunkow umowy,
Wykonawca zaplaci kar¢ umowna w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto,
0 ktorym mowa w 8 5 ust. 1 umowy.

12) w przypadku niewykonania uwag i zalecen organu nadzoru budowlanego w terminie
wyznaczonym przez ten organ, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto,
0 ktorym mowa w 8§ 5 ust. 1 umowy - za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego
przez organ,

13) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom z tytulu zmiany wysokosci wynagrodzenia,
0 ktorej mowa w art. 439 ust. 5 PZP, w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto umowy
z Podwykonawcg lub dalszym podwykonawca, w stosunku do ktorego wystepuje zwloka ze
strony Wykonawcy, za kazdy dzien zwtoki - odpowiednio za kazdego Podwykonawce lub
dalszego podwykonawce.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za nieprzystapienie przez Zamawiajacego do odbiorow robdt zgtoszonych do odbioru przez
Wykonawce w terminach okre§lonych umowg w wysokosci 0,03 % wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy - za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

2) w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,
w wysoko$ci 5 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, z
zastrzezeniem, ze wymog ten nie dotyczy przypadku okreslonego w § 13 ust. 1

. Roszczenia o zaptate naleznych kar umownych nie beda pozbawia¢ stron prawa zadania
odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogolnych, jezeli wysokos$¢ ewentualnej szkody
przekroczy wysoko$¢ zastrzezonej kary umowne;j.

Kara umowna z tytulu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest wymagalna od
dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robodt lub jakichkolwiek
innych obowigzkow i zobowigzan wynikajacych z umowy.

Zamawiajacy wezwie Wykonawce do niezwlocznego usunigcia wad i usterek, Stwierdzonych
podczas odbioru. Jezeli, pomimo uzgodnienia terminu usuniecia stwierdzonych wad lub usterek
Wykonaweca nie przystapi do napraw lub tych napraw nie dokona albo wykona je nieprawidtowo,
Zamawiajacy pokryje swoje roszczenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Kary umowne beda potracane z faktur Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonywania
UMowy.
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10.

11.

12.

13.

Jezeli koszt usuniecia wady przekracza kwote obowigzujagcego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktorym mowa w 8§ 11 Zamawiajacy moze dochodzi¢ niezabezpieczonej kwoty
uzupetniajacej w sadzie wlasciwym dla siedziby Zamawiajacego.

Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie przez Zamawiajgcego kar umownych z sum naleznych
Wykonawcy.

W przypadku braku mozliwosci dokonania potracenia w sposob, 0 ktorym mowa w ust.7 kary
umowne lub inne naleznosci Zamawiajacego wynikajgce z umowy beda zaptacone w ciagu 14 dni
od daty otrzymania przez Wykonawce wezwania do zaptaty.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy na jego wezwanie odsetki ustawowe za nieterminowa realizacjg
cigzacych na nim ptlatnosci.

Kary nie bgda naliczane, jezeli odstapienie od umowy nastapi z przyczyn, o ktorych mowa w § 13
ust. 1 umowy.

Zamawiajacy zastrzega taczng maksymalng wysokos$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢
strony zgodnie z art. 436 pkt. 3 ustawy Pzp w wysokosci 20% wartosci brutto zamdwienia.
8§13
Umowne prawo odstapienia od umowy lub jej rozwigzania
W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o tych okolicznosciach.
W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania cze$ci umowy.
Poza postanowieniami ust. 1 Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe ze skutkiem natychmiastowym
w nastepujacych przypadkach:
1) Wykonawca nie rozpoczat realizacji robot w ciagu 7 dni od daty przekazania terenu budowy,
2) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzezen Zamawiajgcego nie wykonuje robot zgodnie
z warunkami umownymi lub w razgcy sposéb zaniedbuje zobowigzania umowne,
3) Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiajacym przerwal realizacje umowy
w zakresie ztozonego zlecenia na okres dtuzszy niz 7 dni,
4) Wykonawca przystapit do likwidacji swojej firmy z wyjatkiem likwidacji przeprowadzonej
w celu przeksztatcenia lub restrukturyzacji,
5) jezeli zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy.
Wykonawca moze rozwigza¢ umowe ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy
Zamawiajacy powiadomit pisemnie Wykonawcg, 2Ze wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec
Wykonawcy.
Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania zobowigzany jest do:
1) dokonania odbioru przerwanych robdt oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly
wykonane do dnia odstgpienia,
2) rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy obiektow
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, chyba, Ze
Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,

3) przyjecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.
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5. W przypadku odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania przez Wykonawce obcigzaja nast¢pujace

obowiazki szczegdlowe:

1)

2)

3)

4)

5)

w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale przedstawicieli
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdl inwentaryzacji robot wg stanu na dzien
odstapienia,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, ktora odstapita do umowy,

Wykonawca sporzadzi wykaz materialow, ktére mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do
realizacji innych robdt, nieobjetych umowa, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn
niezaleznych od niego,

Wykonawca zglosi Zamawiajacemu konieczno$¢ dokonania odbioru robot przerwanych oraz
robét zabezpieczajacych,

niezwlocznie a najpdzniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy urzadzenia

zaplecza budowy.

6. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego

o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

8§14
Zmiana umowy

1. Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej

dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze konieczno$¢ takich zmian wynika z wystgpienia

nastepujacych okolicznosci:

1)
a)

b)
c)
d)
€)

f)

9)

Zmiana terminu wykonania umowy - w przypadku:
braku $rodkéw finansowych na realizacj¢ inwestycji, z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego.
opdznienia w przekazaniu placu budowy lub wstrzymania realizacji robdt przez
Zamawiajacego,
koniecznos¢ dokonania zmian lub konsekwencje btedéw w dokumentacji projektowej,
wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiajacego, o0 czas wstrzymania;

koniecznosci usunigcia btedow, wad lub wprowadzenia zmian w SOPZ (Szczegdtowy Opis

Przedmiotu Zamowienia);

gdy zaszta konieczno$¢ uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania

inwestycji: danych, zgdd Iub pozwolen o0sob trzecich Iub wtasciwych organéw, zmiana

terminu realizacji o niezbedny czas ich uzyskania,

dziatania organdéw administracji lub innych podmiotow, w szczego6lnosci:

— przekroczenia zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji
lub inne podmioty decyzji, zezwolen, opinii, uzgodnien, postanowien;

— odmowy lub opo6znienia w wydaniu przez organy administracji lub inne podmioty
wymaganych decyzji, zezwolen, opinii, uzgodnien, postanowien na skutek btedow
w dokumentacji projektowej lub z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;

— wydania postanowienia o0 wstrzymaniu rob6t budowlanych, w przypadku, o ktérym mowa
w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

— koniecznos$¢ uzyskania wyroku sagdowego lub innego orzeczenia sadu, lub organu, ktorego
koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu umowy;
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h)

dziatania sity wyzszej majacej bezposredni wpltyw na terminowos¢ wykonywania robot,

wystapienia warunkoéw atmosferycznych, w szczegolnosci:

— uniemozliwiajace prawidlowe wykonanie/prowadzenie zamowien/ robot budowlanych,
zgodnie z technologia ich wykonywania, normami lub innymi przepisami, przeprowadzenie
préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, wymagajacej konkretnych warunkow
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem
okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

— klgski zywiotowe,

— wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych polegajacych na intensywnych
opadach deszczu, gradu, $niegu oraz wystapienia temperatury powietrza powyzej 30°C lub
ponizej -5°C trwajacych nieprzerwanie przez 5 dni, w wyniku ktérych Wykonawca
Zmuszony jest przerwac realizacje robot lub nie jest w stanie ich realizowa¢ w normalnym
trybie czynnosci, a nie jest mozliwie wykonywanie w tym czasie innych robot na budowie.
W takiej sytuacji termin realizacji umowy ulega wydtuzeniu o uzasadniony powyzszymi
okolicznosciami okres

Fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez

Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

i)

)

K)

0)

p)

wystgpienia okolicznos$ci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

odmiennych od przyjetych w SOPZ warunkéw, w szczeg6lnosci takich jak istnienie
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych elementoéw lub ich czesci, istotnych
dla realizacji przedmiotu umowy;

koniecznosci wykonania robot zamiennych lub innych robdt niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy;

koniecznosci wykonania robot dodatkowych, robdt o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 314
oraz ust. 2 ustawy Pzp lub udzielenia zamowien, o ktérych mowa w art. 214 ust.1 pkt 5 oraz 7
ustawy Pzp, ktére wstrzymajg lub op6znig realizacje przedmiotu umowy;

zmiany podyktowanej zmiang przepisow prawa,
gdy prace objete umowa zostaly wstrzymane przez wlasciwe organy co uniemozliwi
terminowe zakonczenie realizacji przedmiotu umowy,

wystapienia okolicznos$ci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z wymienionych wyzej okoliczno$ci w zakresie majacym
wplyw na przebieg realizacji zamdwienia, termin wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu
przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonania jej przedmiotu w sposob nalezyty jednak nie
dtuzej niz o czas rowny okresowi przerwy, postoju lub opoznienia.

2) Zmiana umowionego zakresu robét - w przypadku:

a)
b)

ograniczenia finansowego po stronie Zamawiajgcego z przyczyn od niego niezaleznych.

jezeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunkow spetnienie $wiadczenia byloby potaczone
z nadmiernymi trudnosciami albo grozitoby jednej ze stron razaca strata, czego strony nie
przewidywaly przy zawarciu umowy,
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c) jezeli zmiana spowoduje poprawg parametréw technicznych, jakosci, sprawnosci, wydajnosci
lub innych parametréw przedmiotu umowy, a zmiana ta nie spowoduje wzrostu wynagrodzenia
Wykonawcy.

3) Zmiana sposobu spelienia $wiadczenia. Zmiany technologiczne spowodowane
W szczegolnosci nastepujacymi okolicznosciami:
a) niedostgpnos¢ na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt spowodowana zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen;

b) pojawienie si¢ na rynku materiatdow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot.

C) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych rob6t pozwalajacej na
zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak rowniez
kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

d) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru rob6t warunki geologiczne skutkujgce niemozliwos$cig zrealizowania przedmiotu
umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

e) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru rob6t warunki terenowe, w szczegblno$ci istnienie niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych;

f) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy =zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa;

g) konieczno$¢ usunigcia sprzecznosci w dokumentacji w przypadku niemozno$ci usunigcia
sprzecznos$ci przy pomocy wyktadni, w szczegdlnosci gdy sprzeczne zapisy majg rowny
stopien pierwszenstwa.

4) Zmian organizacyjnych polegajacych na: zmianie 0s6b, podwykonawcow, grup wykonawcow
i innych podmiotow wspotpracujacych przy realizacji zamdwienia pod warunkiem, ze ich
uprawnienia, potencjal ekonomiczny, wykonawczy i do§wiadczenie nie sg gorsze od tych, jakie
posiadajg podmioty zamieniane. Zmiany te moga nastgpi¢ z przyczyn organizacyjnych pod
warunkiem, ze osoby podwykonawcy, grupy wykonawcow i innych podmiotéw speiniaja
wszystkie wymogi wynikajace z SWZ i ztozonej oferty.

5) Zmiana wynagrodzenia:

a) w przypadkach okreslonych w § 1 ust. 4;

b) w przypadkach okreslonych w ust. 3 niniejszego paragrafu.

C) obnizenie wynagrodzenia w odpowiednim stosunku w przypadku istnienia usterki lub wady
majacej charakter istotny i nieusuwalny (nie tylko takich uniemozliwiajacych uzytkowanie)
oraz takiej, ktéra odbiera cechy wlasciwe danemu obiektowi (zaréwno funkcjonalne jak
i estetyczne).

2. Wystapienie ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust.1 pkt 1, 2, 3, 4 lub 5 nie stanowi
bezwzglednego zobowigzania Zamawiajacego do dokonania takich zmian, ani nie moze stanowié
podstawy roszczen Wykonawcy do ich dokonania.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ niezrealizowania petnego zakresu robot w sytuacji ktorej nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a nie powstatych z winy Zamawiajacego ani
Wykonawcy.
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§15

DNSH - zasada ,,nieczynienia powaznych szk6d” Srodowisku

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robdt budowlanych polegajacych na: modernizacji $wie-
tlicy wiejskiej w Pustkach. Realizacja zamowienia musi odbywac si¢ z zachowaniem zasady ,,nie-
czynienia powaznych szkod” art. 17 rozporzadzenia (UE) 2020/852, a w szczegolnosci: stosowane
materiaty budowlane powinny posiada¢ deklaracje srodowiskowe typu III (np. EPD) lub spetnia¢
wymagania w zakresie niskiej emisyjnosci. Ocieplenie budynkéw musi by¢ wykonane z materialow
niezawierajacych szkodliwych substancji (np. HFC, HCFC). Demontaz i utylizacja istniejacych ele-
mentow musi by¢ zgodna z przepisami o gospodarce odpadami i powinna obejmowac¢ maksymalny
recykling. Zakazane jest stosowanie materialow i technologii uznanych za szkodliwe dla srodowiska
w taksonomii UE. W przypadku wymiany zrodet ciepta, dopuszcza si¢ wylacznie urzadzenia
o wysokiej efektywnosci energetycznej, bez paliw kopalnych (chyba Ze istnieje uzasadnienie tech-
niczne).

. Wykonawca zobowiazuje si¢ do realizacji inwestycji zgodnie z zasadg DNSH, przestrzegania
przepisow z zakresu ochrony §rodowiska oraz gospodarki odpadami, udostgpniania dokumentacji
potwierdzajacej zgodnos¢ zastosowanych materiatow i technologii z DNSH na kazde Zadanie
Zamawiajacego lub instytucji kontrolne;.

8§16
Postanowienia koncowe

. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w zwiazku z niniejsza
Umowa migdzy stronami bedzie sporzadzana na pismie i podpisana przez stron¢ zawiadamiajgca.
Zawiadomienia moga by¢ dorgczane osobiscie, przesytane kurierem lub listem.

. Zawiadomienia beda wysylane na adresy podane przez strony. Kazda ze stron zobowigzana jest do
informowania drugiej strony o kazdej zmianie, siedziby. Jezeli strona nie powiadomita o zmianie,
siedziby, zawiadomienia wystane na ostatni znany adres siedziby, strony uznajg za dor¢czone.

. Wszelkie, nieoczekiwane odkryte na terenie budowy, wykopaliska o znaczeniu historycznym lub
innym czy tez o znacznej warto$ci zostang przekazane do dyspozycji Zamawiajacego. Wykonawca
powinien poinformowac¢ Zamawiajacego o wszelkich odkryciach tego typu i zastosowac si¢ do
wskazowek dotyczacych obchodzenia si¢ z nimi. W tym przypadku Wykonawca moze zwr6ocié sie
do Inwestora o przedtuzenie terminu wykonania robdt o okres wstrzymania prac.

§17

. Przy realizacji niniejszej umowy majg zastosowanie powszechnie obowigzujgce przepisy prawa
polskiego.

. Wszelkie zmiany i uzupekienia tresci umowy winny zosta¢ dokonane wytacznie w formie aneksu
podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci.

. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
Pzp oraz ustawy prawo budowlane.

. Wszystkie ewentualne spory w relacjach pomigdzy stronami o roszczenia cywilnoprawne
w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacje lub inne polubowne
rozwigzanie sporu moga by¢ poddane pod rozstrzygniecie przed Sadem Polubownym przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca
inne polubowne rozwigzania sporu

. Wszystkie spory wynikajace z wykonania niniejszej umowy, ktorych nie bedzie mozna rozstrzygnaé
polubownie, z zastrzezeniem ust. 6, beda rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.
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. Na wypadek sporu miedzy stronami na tle wykonania niniejszej umowy, Wykonawca jest
zobowigzany do wyczerpania przede wszystkim drogi postepowania reklamacyjnego, polegajacego
na rozpatrzeniu konkretnego roszczenia od Zamawiajacego. Wykonawca ma obowiazek pisemnego
ustosunkowania do zgloszonego roszczenia w terminie 3 dni roboczych od daty zgloszenia
roszczenia na pisSmie. W razie odmowy przez Wykonawce uznania roszczenia Zamawiajacego,
wzglednie nieudzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, Zamawiajacy jest uprawniony do
wystapienia na droge sagdowa.
Przeniesienie wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy lub powstatych przy jej realizacji
wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego.

§18
. Wykonawca o$wiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tre$¢ niniejszej umowy, a w szczeg6lnosci
dotyczace go dane identyfikujace, przedmiot umowy i wysokos¢ wynagrodzenia stanowia
informacj¢ publiczng w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzes$nia 2001 r. o dostepie do
informacji publicznej, ktora podlega udostepnianiu w trybie przedmiotowej ustawy.

. Wykonawca jest zobowigzany przetwarzajac dane osobowe do stosowania przy ich przetwarzaniu
przepisy rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
roku w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i W sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE

. Zamawiajacy tj. Gmina Bratian, ul. Podlesna 1, 13-300 Mszanowo jest administratorem danych
osobowych w rozumieniu rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE
(,,ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych") w zakresie w jakim pozyskal dane osobowe w
zwigzku z zawarciem i realizacja niniejszej umowy. Dane kontaktowe administratora: Gmina
Bratian, ul. Podlesna 1, 13-300 Mszanowo, tel. 56/4726300, kancelaria@gminabratian.eu.

Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: e-mail: iod@gminabratian.eu.

. Dane osobowe pozyskane w zwigzku z zawarciem i realizacjg niniejszej umowy, beda przetwarzane
przez Zamawiajacego, z zastrzezeniem ust. 4, wylacznie w celu wykonania tej umowy, realizacji
obowiazkéw i1 praw (w tym roszczen) wigzacych sie z zawarta umowa oraz w celu realizacji
obowiagzkdéw wynikajacych z przepisoOw prawa.

. Podstawa prawng przetwarzania danych osobowych przez administratora danych, z zastrzezeniem
ust. 3, jest art. 6 ust. 1 lit. b, ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych (w zakresie
przetwarzania danych w celu wykonania umowy), art. 6 ust. 1 lit. ¢ (w zakresie przetwarzania
danych w celu realizacji obowigzkow prawnych) oraz art. 6 ust. 1 lit. f (w zakresie realizacji
obowiazkdéw i praw wigzacych si¢ z zawarta umowa lecz nie stanowiacych bezposrednio przejawu
jej wykonania, co stanowi uzasadniony interes administratora).

Odbiorcami danych osobowych beda:

1) organy administracji skarbowej, w zakresie w jakim przekazanie danych osobowych stanowi
obowigzek administratora wynikajacy z przepisoOw podatkowych (podstawg prawng przekazania
danych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ ogélnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych);

2) organy administracji publicznej realizujace zadania z zakresu ubezpieczen spotecznych,
w zakresie w jakim przekazanie danych osobowych stanowi obowigzek administratora
wynikajacy z przepisOw prawa (podstawa prawng przekazania danych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢
0g6lnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych);
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10.

11.

Dane osobowe bedg przetwarzane w imieniu administratora danych przez upowaznionych
pracownikow.

Dane osobowe bgda przetwarzane przez administratora danych przez okres niezbedny do realizacji
celow okreslonych w ust. 6. Dane zawarte w wystawionych fakturach przechowywane beda przez
administratora do czasu uptywu ustawowych terminéw przechowywania faktur na cele podatkowe.

Podanie danych osobowych zawartych w niniejszej umowie lub w toku jej realizacji jest

dobrowolne, jednakze ich podanie warunkuje mozliwo$¢ zawarcia tej umowy.

Na zasadach okreslonych przepisami o ochronie danych osobowych osoba fizyczna, ktorej dane sa
przetwarzane ma prawo dostepu do tresci swoich danych oraz prawo do sprostowania, usunigcia lub
ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz
prawo do przenoszenia danych. Ponadto podmiot danych ma rowniez prawo do wniesienia skargi
do organu nadzorczego, gdy uzna, ze przetwarzanie jego danych osobowych przez administratora
narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

§19

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach — dwa dla Zamawiajacego, jeden
dla Wykonawcy.

Integralng cze$¢ umowy stanowig zalgczniki:
1) Oferta Wykonawcy — zatacznik nr 1,

2) SWz, w tym dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo6t
budowlanych - zatacznik nr 2,

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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