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Umowa nr BMK-RZP.272.1.16.2026/……………../2026 

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE  

W dniu ……………. r. w Luboniu, pomiędzy: 

MIASTEM LUBOŃ /NIP: 777-31-27-031/, Plac Edmunda Bojanowskiego 2, 62-030 Luboń, zwanym dalej w 
tekście „Zamawiającym” reprezentowanym przez: 

 
…………………………..     –   
PRZY KONTRASYGNACIE MIROSŁAW STROMCZYŃSKI – SKARBNIK  
a 

 
 
 
reprezentowana przez:   
 
  
 
zwanym dalej „Wykonawcą” zawarto umowę o następującej treści. 
Zamawiający i Wykonawca zwani są dalej w Umowie łącznie „Stronami”  
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Umowa została zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
podstawowym zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia robót budowlanych opisanych niżej dla zadania pn:  
 

Budowa ulicy Jaworowej i ul. Leszczynowej 
 

3. Roboty budowlane należy zrealizować na podstawie: 
- decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 31/2025 z dnia 17 września 2025 r.  
nr WD.6740.37.2025.MA  

4. Szczegółowy Opis (zakres) robót budowlanych znajduje się w Załączniku nr 1 do SWZ (w tym: Specyfikacje 
Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), dokumentacja projektowa tj. PZT, projekty 
architektoniczno - budowlane, projekty techniczne, projekty wykonawcze, opinia geotechniczna) oraz w ofercie 
Wykonawcy. Świadczenia Wykonawcy opisane są też w treści Umowy. 

5. Strony przyjmują na potrzeby Umowy następujące definicje: 
a) Inwestycja: opisane w § 1 Umowy o roboty budowlane, całość robót budowlanych przewidzianych w 

Umowie. 
b) Wykonanie Inwestycji: odbiór końcowy wszystkich robót budowlanych składających się na Inwestycję. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich robót budowlanych niezbędnych do zrealizowania 
Przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacją projektową, nawet jeżeli nie są ujęte w przedmiarze robót.   

7. Przedmiot Umowy obejmuje następujące świadczenia Wykonawcy:  
a) realizacja Inwestycji  
b) dodatkowe świadczenia wskazane w Umowie 
c) realizowanie obowiązków wynikających z gwarancji  

 
§ 2 

Terminy  
1. Wykonawca przystąpi do realizacji Umowy zgodnie z zaakceptowanym harmonogramem rzeczowo- 

terminowym. 
2. Wykonawca uzyska zatwierdzenie dla projektu tymczasowej organizacji ruchu w terminie 60 dni od dnia 

zawarcia Umowy. (tj. ………………… r.).  
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3. Wykonawca zrealizuje roboty budowlane objęte Inwestycją (związane z wykonaniem oświetlenia drogowego) 
w terminie 40 dni od dnia zawarcia Umowy. (tj. ………………. r.) (w zakresie posadowienia słupów, montażu 
opraw oświetleniowych, kablowej linii oświetlenia). 

4. Wykonawca zrealizuje roboty budowlane objęte Inwestycją (związane z wykonaniem infrastruktury 
teletechnicznej) w terminie 40 dni od dnia zawarcia Umowy. (tj. ………………. r.) (w zakresie wykonania kanału 
technologicznego). 

5. Wykonawca zrealizuje roboty budowlane objęte Inwestycją (związane z wykonaniem sieci kanalizacji 
deszczowej) w terminie 60 dni od dnia zawarcia Umowy. (tj. ………………. r.) (w zakresie kolektor główny, 
studnie rewizyjne, przykanaliki, wpusty uliczne, wyloty do cieku Żabinka, zbiorniki bezodpływowe). 

6. Wykonawca zrealizuje wszystkie roboty budowlane objęte Inwestycją w terminie 120 dni od dnia zawarcia 
Umowy. (tj.  …………….. r.). 

7. Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie 180 dni od dnia zawarcia Umowy łącznie (tj.  …………… r.): 
a) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą (opatrzoną klauzulą potwierdzającą przyjęcie sporządzonej 

dokumentacji do zasobów ośrodka geodezyjnego PODGiK) w wersji papierowej oraz elektronicznej plik 
*dxf w ilości zgodnej z § 5 ust. 9 Umowy oraz 

b) przekaże zaświadczenie o zakończeniu budowy lub pozwolenie na użytkowanie  
8. Wykonawca rozpocznie roboty budowlane w terminie 14 dni od zawarcia Umowy. 

 
 
 

§3 
Obowiązki Wykonawcy oraz jego oświadczenia  

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z planowanym zakresem robót, dokumentacją oraz uznał, że jego 
świadczenie jest możliwe do spełnienia w sensie faktycznym i prawnym. 

2. Wykonawca oświadcza, że od chwili przekazania placu budowy przejmuje odpowiedzialność za szkody mające 
miejsce na tym terenie.  

3. Wykonawca zobowiązuje się względem Zamawiającego, że w sytuacji, w której zajdzie w jego ocenie 
konieczność zrealizowania robót dodatkowych, zamiennych bądź zamówienia dodatkowego powstrzyma się od 
realizacji tych robót i niezwłocznie powiadomi Zamawiającego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego  
o takiej sytuacji jednocześnie określając zakres tych robót tak by możliwe było sporządzenie kosztorysu 
inwestorskiego.  

4. Wykonawca jest zobowiązany do rozpoczęcia prowadzenia robót budowlanych niezwłocznie po zawarciu 
Umowy. 

5. (rozliczenia robót dodatkowych) Jeżeli roboty dodatkowe odpowiadają opisowi pozycji w Tabeli elementów 
rozliczeniowych, cena jednostkowa określona w Tabeli elementów rozliczeniowych, używana jest do wyliczenia 
wysokości wynagrodzenia. 

6. (rozliczenia robót dodatkowych) Jeżeli planowane roboty dodatkowe, nie odpowiadają opisowi pozycji w 
kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego cenę jednostkową nie 
wyższą od ceny wynikającej z aktualnego cennika publikowanego w wydawnictwie „ORGBUD-SERWIS” 
lub ,,SEKOCENBUD’’ lub ,,BISTYP’’. W przypadku konieczności zastosowania indywidualnej kalkulacji ceny 
jednostkowej robót Wykonawca przyjmie ceny czynników produkcji nie wyższe od aktualnych średnich cen 
robocizny, materiałów, sprzętu i transportu w cenniku „Informacyjny zestaw cen czynników produkcji 
budowlanej” publikowanych w w/w wydawnictwie w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana z 
uwzględnieniem nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w 
przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych 
katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego. Jeżeli cena jednostkowa 
przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie skalkulowana niezgodnie z 
postanowieniami powyżej, Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach. 

7. (rozliczenia robót dodatkowych) Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa powyżej oraz 
przedstawić Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian przed rozpoczęciem 
robót wynikających z tych zmian 

8. (zaplecze budowy) Wykonawca zorganizuje we własnym zakresie i na własny koszt teren (placu) budowy w 
tym wykonanie wszelkich niezbędnych ogrodzeń, zabezpieczeń, podłączeń instalacji i innych czynności 
koniecznych do właściwego wykonania prac i obsługi zaplecza budowy,  

9. Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu do pisemnej akceptacji Harmonogramu rzeczowo -
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terminowego w terminie 10 dni od zawarcia Umowy. Harmonogram staje się wiążący po jego akceptacji przez 
Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego. Zamawiający możne odmówić akceptacji w sytuacji, gdy 
harmonogram cechuje sprzeczność z zasadami sztuki, przepisami prawa, zapisami Umowy, doświadczeniem 
życiowym lub gdyby postępowanie zgodnie z harmonogramem doprowadziłoby do prowadzenia robót 
budowlanych w sposób niegospodarny. Strony ustalają, że mogą zgodnie korygować Harmonogram, kierując 
się obiektywnie istniejącymi przesłankami. Korekta wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. 

10. Pozostałe obowiązki Wykonawcy związane z przekazaniem dokumentacji do wykonania w dniu zawarcia 
Umowy: 
a) Przekazanie dokumentacji dotyczącej kierownika budowy oraz kierowników robót 

- kopii decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych do samodzielnego kierowania budową lub robotami 
budowlanymi   
- kopii aktualnego zaświadczenia o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa  
- oryginał oświadczenia o przejęciu obowiązków  

b) złożenie oświadczenia o opracowaniu planu BIOZ, 
c) złożenie oświadczenia Wykonawcy, iż pracownicy biorący udział w realizacji przedmiotu umowy zostali 

przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Jednocześnie zobowiązuje się ich do 
przestrzegania oraz stosowania zasad BHP. 
 

11. Pozostałe obowiązki Wykonawcy związane z bezpieczeństwem na placu budowy: 
a) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,  
b) utrzymanie porządku i czystości na terenie budowy, usunięcie odpadów z terenu budowy oraz ich 

zagospodarowanie lub utylizacja oraz uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót  
i przekazanie w dniu odbioru na swój koszt i ryzyko, 

c) oznaczenie terenu budowy oraz odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót, 
wygrodzenie stref niebezpiecznych - zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

d) stosowanie się do poleceń inspektorów nadzoru inwestorskiego, 
e) złożenie do Wydziału Spraw Komunalnych Urzędu Miasta Luboń projektu tymczasowej organizacji ruchu 

drogowego na czas trwania robót budowlanych w terminie 10 dni od zawarcia Umowy,  
projekt organizacji ruchu ma uwzględniać istniejące oznakowanie oraz przewidywać etapowanie 
prowadzenia robót budowlanych,  

f) uzyskanie uzgodnień/zatwierdzeń/opinii od jednostek administracyjnych (zgodnie z obowiązującymi 
przepisami) dla projektu tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót 
budowlanych, 

g) wykonanie oznakowania zgodnie z zatwierdzoną tymczasową organizacją ruchu (na czas prowadzenia 
robót budowlanych), 

h) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian do projektu tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca we 
własnym zakresie dokona uzgodnienia z organami administracji publicznej i uzyska zatwierdzenie projektu 
- zmiany projektu organizacji ruchu nie stanowią podstawy do roszczeń o zmianę terminu realizacji oraz 
zmianę wysokości wynagrodzenia,  

i) ponoszenie kosztów związanych z organizacją objazdów dla komunikacji miejskiej w przypadku wydłużenia 
terminu realizacji przedmiotu Umowy z winy Wykonawcy, 

j) w przypadku konieczności wprowadzenia objazdów wykonanie przystanków tymczasowych wraz z ich 
bieżącym utrzymaniem (należy uwzględnić wykonanie platformy oraz montaż oznakowania i ławki 
tymczasowej) 

k) w czasie realizacji robót budowlanych Wykonawca zapewni bezpieczne dojścia do posesji,  
l) w czasie realizacji robót budowlanych Wykonawca zapewni możliwość oraz udzieli pomocy przy odbiorze 

odpadów komunalnych przez służby Komunalne w uzgodnionym terminie po otrzymaniu zgłoszenia od 
służb lub Zamawiającego udostepnienie dojazdu w terminie 2 dni roboczych, 

m) w czasie realizacji robót budowlanych Wykonawca zapewni możliwość wjazdu na teren budowy wozów 
asenizacyjnych w celu opróżnienia zbiorników bezodpływowych na terenie posesji prywatnych po 
otrzymaniu zgłoszenia od Zamawiającego w terminie 7 dni.  

n) na polecenie inspektora nadzoru Wykonawca zamontuje we wskazanych miejscach kładki/podesty- 
przejścia dla pieszych lub wykona przejścia poprzez utwardzenie terenu materiałami prefabrykowanymi 
betonowymi (w przypadku braku odtworzenia warstwy ścieralnej nawierzchni chodników, jezdni).  

o) każdorazowe uprzątnięcie terenu budowy, w szczególności z elementów mogących spowodować 
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niebezpieczeństwo dla osób poruszających się w obrębie budowy, 
p) usunięcie zgłoszonych nieprawidłowości dotyczących oznakowania robót, porządku oraz czystości  

na placu budowy, przeszkód komunikacyjnych w terminie 24 godzin od chwili zgłoszenia przez 
Zamawiającego lub Inspektora nadzoru,   
Jeżeli po uprzednim wezwaniu Wykonawcy (dopuszczalna forma e-mail) do wykonania powyższego 
obowiązku nie zostaną skorygowane nieprawidłowości Zamawiający może skorygować powyższe 
nieprawidłowości na koszt i ryzyko Wykonawcy  

q) zapewni bezpieczny sposób ciągłości ruchu na drogach publicznych użytkowanych lub przecinanych przez 
Wykonawcę podczas prowadzenia prac,  

r) utrzymanie dróg dojazdowych - w przypadku zgłoszenia przez Zarządcę dróg, Inspektora Nadzoru lub 
Zamawiającego należy dokonać wyrównania dróg dojazdowych lub uprzątnięcia zanieczyszczenie 
powstałych przez poruszające się maszyny budowlane w terminie 24 godzin od chwili zgłoszenia 

s) osoby biorące udział w realizacji przedmiotu umowy znajdujące się na placu budowy powinny posiadać 
jednakowy strój oznaczony emblematem Wykonawcy w celu jednoznacznego zidentyfikowania osób 
biorących udział w realizacji robót budowlanych. 

t) Zamawiający wymaga systemu ciągłego prowadzenia robót budowlanych. W przypadku konieczności 
przerwania prac na okres dłuższy niż 3 dni przypadek taki należy niezwłocznie zgłosić Zamawiającemu z 
podaniem obiektywnych przyczyn przerwania prac związanych bezpośrednią z realizacją niniejszej Umowy. 

u) składowanie materiałów budowlanych w obrębie placu budowy nie może ograniczać widoczności na 
przyległych skrzyżowaniach z drogami publicznymi oraz nie może ograniczać możliwości poruszania się 
osób pieszych na dojściach do posesji 

v) nie należy dokonywać składowania materiałów budowlanych w obrębie istniejących nasadzeń (należy 
zachować strefą ochronną min. 3m od nasadzeń) 

w) wykonawca będzie prowadził prace zgodnie z normami prawa powszechnie obowiązującego dotyczącymi 
BHP w przypadku prowadzenia prac z naruszeniem tych norm prace mogą zostać wstrzymane a okres 
wstrzymania prac obciąża Wykonawcę  
 

12. Ogólne obowiązki Wykonawcy: 
a) przejęcie placu budowy, 
b) przekazanie Zamawiającemu atesty, deklaracje zgodności, certyfikaty na materiały i urządzenia, karty 

gwarancyjne i instrukcje obsługi wykorzystane podczas realizacji przedmiotu Umowy do zatwierdzenia 
przez Zamawiającego lub Inspektora nadzoru w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, 

c) wszelkie materiały dostarczane na plac budowy powinny być opatrzone np. etykietą umożliwiającą 
identyfikacje materiału pod względem zgodności z wnioskami materiałowymi. W przypadku braku etykiet / 
oznaczeń Zamawiający ma prawo żądać usunięcia materiałów na koszt Wykonawcy 

d) podczas przekazania placu budowy strony ustalą terminy oraz częstotliwość narad w celu weryfikacji 
prowadzonych robót. Kierownik budowy oraz kierownicy robót są zobowiązani uczestniczyć  
w w/w naradach 

e) przygotowanie wzorów protokołu odbioru, protokołów badań, protokołów sprawdzeń do akceptacji przez 
Zamawiającego, 

f) natychmiastowe powiadamianie Zamawiającego o wystąpieniu okoliczności, które mają lub mogą mieć 
wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy (terminowość, jakość robót), 

g) stosowanie się do poleceń i wskazówek Zamawiającego, Inspektora Nadzoru dotyczących niezgodności 
stwierdzonych podczas wizyty na terenie budowy oraz niezwłocznego usuwania wszelkiego rodzaju wad  
i uchybień, 

h) zatrudnienie odpowiedniej liczby pracowników, posiadających niezbędne uprawnienia do wykonywania 
robót i innych czynności wykonywanych w ramach realizacji niniejszej Umowy, których kwalifikacje będą 
zapewniały należytą jakość i terminowość wykonania robót oraz innych czynności wykonywanych  
w ramach Umowy, 

i) zapewnienie siły roboczej, materiałów i urządzeń oraz sprzętu jak również podmioty natury stałej lub 
tymczasowej niezbędne do prawidłowego wykonania prac oraz usunięcia wad, 

j) ponoszenie całkowitej odpowiedzialności za wykonywane roboty od dnia przystąpienia do realizacji 
Przedmiotu Umowy do dnia ustalonego w protokole końcowym,  

k) zapłata wynagrodzenia Podwykonawcom, jeżeli Wykonawca korzysta z Podwykonawców, 
l) uczestnictwo w spotkaniu informacyjnym z mieszkańcami Miasta. 
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m) prowadzenie dziennika budowy dla całej inwestycji także w sytuacji, gdy przepisy tego nie wymagają. 
Obowiązki i prawa związane z dziennikiem budowy dotyczą tak sytuacji, w której dziennik budowy jest 
nakazany przez prawa jak i w sytuacji, w której jest tylko tzw. wewnętrzny dziennik budowy. Dziennik budowy 
musi być przez cały okres prowadzenia prac dostępny na terenie budowy. Zamawiający może wymagać 
prowadzenia elektronicznego dziennika budowy. 

n) w przypadku realizacji robót branżowych wpisów w dzienniku budowy dokonuje kierownik robót branżowych 
 

13. Obowiązki Wykonawcy związane z wykonywaniem robót budowlanych: 
a) zabezpieczenie nasadzeń /zieleni/ zlokalizowanej w obrębie prowadzenia robót poprzez zamontowanie 

geowłókniny, elastycznych rur i odeskowania, wykonane zabezpieczenia należy zgłosić do odbioru do 
Wydziału Planowania Rozwoju i Ochrony Środowiska Urząd Miasta Luboń, 

b) zapewnienie obsługi geodezyjnej na własny koszt. Na zlecenie i koszt Wykonawcy uprawniony geodeta 
zgłosi inwentaryzację do zasobów geodezyjnych i wykona aktualne mapy. Uzupełnienie mapy zasadniczej 
wynikami pomiarów powykonawczych należy wykonać w formie analogowej oraz elektronicznej,  

c) Zamawiający na każdym etapie prowadzenia robót budowlanych może wezwać Wykonawcę  
do zapewnienia obsługi geodezyjnej i sporządzenia szkiców geodezyjnych przez uprawnionego geodetę 
związanych z wykonanymi dotychczas pracami. Wykonawca przekaże dokumentację w terminie 3 dni od 
daty przekazania wezwania (dopuszczalne jest wezwanie w formie e-mail), 

d) Zamawiający wymaga obecności kierowników robót poszczególnych branż przy realizacji robót 
branżowych, 

e) stosowanie wyłącznie materiałów urządzeń i innych elementów budowlanych dopuszczonych do obrotu  
i stosowania na terenie Polski,  

f) powiadomienie gestorów sieci o rozpoczęciu prowadzenia robót budowlanych, 
g) ponoszenie wszelkich kosztów związanych z nadzorem służb odpowiedzialnych za infrastrukturę (w tym 

także za przeprowadzenie: prób, sprawdzeń, nadzorów, odbiorów), 
h) niezwłoczne przekazanie Zamawiającemu dokumentacji potwierdzającej otrzymanie zgłoszeń (rozpoczęcia 

robót) od gestorów sieci, 
i) powiadomienie jednostek projektowych/projektantów o rozpoczęciu prowadzenia robót, 
j) powiadomienie Zarządcy dróg - Wydział Spraw Komunalnych Urząd Miasta Luboń o terminie rozpoczęcia 

robót, 
k) powiadomienie Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu i P.T. Translub sp. z o.o. o terminie rozpoczęcia 

robót budowlanych i wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu z 14-dniowym wyprzedzeniem, 
l) zagospodarowanie terenu budowy na własny koszt, 
m) przeprowadzenie inwentaryzacji wstępnej, stanu technicznego obiektów budowlanych zlokalizowanych na 

lub w sąsiedztwie terenu budowy i prowadzenie stałego monitoringu w tym zakresie łącznie  
z wykonywaniem dokumentacji fotograficznej. Jeżeli dojdzie do uszkodzenia mienia podmiotów trzecich a 
braki w zakresie inwentaryzacji nie pozwalają ustalić stanu sprzed rozpoczęcia robót Strony ustanawiają 
domniemanie, że za uszkodzenie mienia jest odpowiedzialny Wykonawca.  

n) udział przedstawiciela Wykonawcy upoważnionego do składania oświadczeń woli w spotkaniach 
koordynacyjnych – rady budowy, 

o) na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przesłać pocztą elektroniczną w ciągu 24 
godzin skan dziennika budowy (w sytuacji, gdy będzie on prowadzony w formie papierowej),  

p) na wezwanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany zapewnić udział Kierownika budowy oraz 
kierowników robót w spotkaniach na placu budowy, Zamawiający wyznacza termin spotkania z minimalnym 
wyprzedzeniem 24 godzin (dopuszczalna forma e-mail). W przypadku braku możliwości uczestnictwa w/w 
osób Wykonawca jest zobowiązany zapewnić zastępstwo. Osoba pełniąca zastępstwo zobowiązana jest 
posiadać równoważne uprawnienia (w tym aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby 
Inżynierów Budownictwa) z osobą nieobecną do okazania podczas spotkania na placu budowy (oraz 
zobowiązana jest dokonać wpisu w dzienniku budowy informacji o przejęciu obowiązków osoby nieobecnej), 

q) powiadomienie mieszkańców o występujących utrudnieniach (w szczególności utrudnienia wjazdu/wyjazdu 
z posesji) z wyprzedzeniem co najmniej 7 dniowym w formie pisemnej, 

r)   powiadomienie zarządców nieruchomości o występujących utrudnieniach (w szczególności utrudnienia 
wjazdu/wyjazdu z posesji) z wyprzedzeniem co najmniej 7 dniowym w formie pisemnej, 

s) przeprowadzenie wszelkich wymaganych obowiązującymi przepisami odbiorów, prób, badań i sprawdzeń 
kontroli przez właściwe urzędy i organy administracji publicznej, 
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t) dla tymczasowej organizacji ruchu w celu organizacji przejazdów, objazdów należy zapewnić w miejscach 
rozbiórek odtworzenie tymczasowe nawierzchni z płyt drogowych lub bloczków betonowych,  

u) w przypadku wstrzymania prac w okresie zimowym Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć plac 
budowy,  

v) w trakcie realizacji robót branży instalacyjnej należy zapewnić ciągłość przepływu wód opadowych na 
istniejących kolektorach Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w wyniku 
podtopień lub szkód powstałych ze względu na brak zapewnienia przepływu, 

w) cały zakres robót należy wykonać zgodnie z projektami budowlanymi, projektami technicznymi, 
Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót, obowiązującymi 
normami, sztuką inżynierską oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, 

x) Każdocześnie i niezwłocznie na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest okazać w stosunku do 
wskazanych materiałów odpowiednie certyfikaty zgodności z Polską Normą lub normą równoważną, 
aprobaty techniczne, atesty, świadectwa jakości itp. Dokumentacje w tym zakresie Wykonawca winien 
przechowywać na budowie i przekazać ją Zamawiającemu w procedurze odbioru końcowego 

y) na żądanie Zamawiającego przerwanie robót na budowie, a jeżeli zgłoszona zostanie taka potrzeba – 
zabezpieczenie wykonanych robót przed ich zniszczeniem, 

z) w razie przerwania robót, stan ich zaawansowania winien być stwierdzony protokolarnie przez 
upoważnionych przedstawicieli Stron. W protokole należy podać powody przerwania robót oraz warunki  
i terminy ich wznowienia, 

aa) w przypadku zlokalizowania elementów cennych archeologicznie Wykonawca przerwie realizacje 
robót i niezwłocznie powiadomi Zamawiającego o zaistniałej sytuacji,   

bb) w przypadku zidentyfikowania kolizji Wykonawca jest zobowiązany do wykonania szkicu geodezyjnego  
z niezbędnymi domiarami (na swój koszt w ramach obsługi geodezyjnej) i przekazania Zamawiającemu  
w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od daty zidentyfikowania kolizji. W przypadku gdy Zamawiający zgłosi 
uwagi lub braki do przekazanego szkicu, Wykonawca jest zobowiązany do uzupełnienia braków  
w nieprzekraczalnym terminie 2 dni od daty otrzymania informacji do Zamawiającego; brak lub nieterminowe 
dostarczenie szkiców obciąża Wykonawcę i skutkuje jego zwłoką w wykonaniu Umowy, choćby 
niemożliwość wykonania Umowy wynikała bezpośrednio z danej kolizji, 

cc) prowadzenie dokumentacji fotograficznej podczas realizacji procesu inwestycyjnego ukazującej postęp 
prowadzonych robót, 

dd) wszystkie prace związane z robotami ziemnymi wymagają wykonania ręcznych przekopów próbnych celem 
ich dokładnej lokalizacji i wyeliminowania ich uszkodzeń. W przypadku braku wykonania przekopów 
próbnych lub ich niedokładnego wykonania i ewentualnego uszkodzenia mediów podziemnych koszty 
odbudowy urządzeń podziemnych poniesie Wykonawca robót, 

ee) obowiązek terminowej płatności na rzecz podwykonawców, 
ff) obowiązek synchronizowania zgłaszania gotowości do odbioru i wystawiana faktur z wymagalnością 

roszczeń podwykonawców tak by wymagalność roszczeń podwykonawców za dane roboty nie przypadała 
po wymagalności roszczeń Wykonawcy za te roboty, 

gg) dostawy materiałów budowlanych na plac budowy nie będą realizowane w godzinach 23 00 – 6 00. 
hh) Przedstawicielem Wykonawcy na terenie budowy będzie: 

- kierownik budowy branża inżynieryjna drogowa:  
…………………..  - Tel. ……………….. e-mail: ……………..……..      
- kierownik robót w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych:  
…………………. - Tel. ……………….. e-mail: …………………….… 
- kierownik robót w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych: 
…………………. - Tel.  ……………….. e-mail: …………………….. 
- kierownik robót w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych: 
…………………. - Tel. ………………… e-mail: ……………………...  
Strony zastrzegają możliwość zmiany wskazanych powyżej osób po uprzednim powiadomieniu 
Zamawiającego (nie wymaga to aneksu). 

ii) istniejące sieci podziemne przewidziane do likwidacji należy usunąć w zakresie ceny kontraktowej. 
Pozyskane materiały należy wywieźć i zutylizować na koszt Wykonawcy.  

jj) Przed rozpoczęciem realizacji prac Wykonawca dokona inwentaryzacji rzędnych studni włączeniowych. 
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14. Wprowadzenie stałej organizacji ruchu (EZOR 225/25)  

- do organu zarządzającego ruchem (Starosta Poznański- Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej)  
- do zarządcy drogi (Wydział Spraw Komunalnych – Urząd Miasta Luboń),  
- do właściwego komendanta Policji  

(co najmniej 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu) 
 
 

§ 4 
Obowiązki Zamawiającego  

1. Do obowiązków Zamawiającego, należy: 
a) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie 10 dni (od dnia otrzymania zgłoszenia od 

Wykonawcy o gotowości do rozpoczęcia prac i przekazania Zamawiającemu zatwierdzenia tymczasowej 
organizacji ruchu przez właściwe jednostki),  

b) sprawdzenie oraz akceptacja przedłożonego przez Wykonawcę Harmonogramu rzeczowo - terminowego w 
terminie 14 dni od dnia przekazania Zamawiającemu, 

c) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 
d) zapłata wynagrodzenia,  
e) przekazanie dzienników budowy, 
f) w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego zgłoszenia o gotowości do wykonania oznakowania wydanie 

pełnomocnictwa zezwalającego na reprezentowanie Miasta Luboń w celu dokonania zgłoszenia 
wprowadzenia projektu stałej organizacji ruchu,  

2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie budowy. 
3. Zamawiający nie zapewnia terenu na zaplecze placu budowy. 

 
§ 5 

Procedura odbiorowa 
1. Strony przewidują dokonywanie odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego robót budowlanych oraz 

odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. Dokonywanie odbiorów jest wspólnym obowiązkiem Stron. Odbiory 
częściowe nie mogą być realizowane częściej niż co dwa miesiące (decyduje data protokołu odbioru). 

2. Wykonawca ma obowiązek zgłaszania terminu przeprowadzenia prób i badań co najmniej z 5 dniowym 
wyprzedzeniem. 

3. Wykonawca ma obowiązek zgłaszać gotowość do odbiorów częściowych w formie pisemnej. Po zgłoszeniu 
gotowości Zamawiający wyznaczy rozpoczęcie procedury odbiorowej w terminie 7 dni od otrzymania zgłoszenia 
tj. wskaże Wykonawcy dzień, w którym nastąpi odbiór nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia wskazania. 
Brak złożenia wraz ze zgłoszeniem do odbioru wymaganych zgodnie z Umową dokumentów wstrzymuje bieg 
terminu wyznaczenia odbioru do chwili uzupełnienia dokumentów. 

4. Wykonawca ma obowiązek zgłaszania gotowości do odbioru końcowego w formie pisemnej łącznie: 
Zamawiającemu, Inspektorowi nadzoru. Po zgłoszeniu gotowości Zamawiający wyznaczy dzień odbioru 
końcowego na datę przypadającą w terminie do 21 dni od zgłoszenia gotowości do odbioru. Brak złożenia wraz 
ze zgłoszeniem do odbioru wymaganych zgodnie z Umową dokumentów wstrzymuje bieg terminu wyznaczenia 
odbioru do chwili uzupełnienia dokumentów. 

5. Wykonawca ma obowiązek zgłaszania wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu Zamawiającego 
z wyprzedzeniem 5 dniowym umożliwiając ich odbiór przez inspektora nadzoru. Jeżeli Wykonawca nie dopełni 
tego obowiązku jest zobowiązany na żądanie inspektora nadzoru odkryć elementy lub wykonać otwory 
niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić elementy do stanu poprzedniego na swój koszt.  

6. Przy zgłoszeniu gotowości do odbioru częściowego należy załączyć dokumentację w 2 egzemplarzach 
w tym: 
a) szkice geodezyjne (z podaniem wartości charakterystycznych dla poszczególnych elementów/pozycji 

zgodnie z kosztorysem ofertowym /długości elementów/ powierzchnie/ rzędne), wraz z zestawieniem 
zbiorczym ilości wykonanych robót, w tym na żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru szkice w 
wersji *dxf 
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b) protokoły pomiarów, badań i sprawdzeń (np.: pomiary kontrolne, próby szczelności, inspekcje wizualne 
rurociągów, badanie wskaźnika zagęszczeń gruntu, badanie wytrzymałości materiałów, badanie 
właściwości materiałów), 

c) protokoły odbiorów technicznych dokonanych przez gestorów sieci,  
d) spis/zestawienie zatwierdzonych wniosków materiałowych 
e) wnioski materiałowe wraz z deklaracjami i atestami na materiały które zostały wbudowane (oraz 

zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru), podpisane przez kierownika budowy oraz kierownika robót 
f) ksero dziennika budowy (obejmujące zakres częściowego odbioru oraz okres rozliczeniowy wskazany  

w tabeli rozliczeniowej), 
g) na żądanie Inspektora lub Zamawiającego - karty obmiaru i szkice geodezyjne uwzględniające podział 

wskazanych ilości robót budowlanych na odcinki jednorodne.  
h) kosztorys powykonawczy/tabela rozliczeniowa (podpisana przez kierownika budowy, kierowników robót, 

inspektora nadzoru, ze wskazaniem okresu rozliczeniowego), 
i) oświadczenie Wykonawcy (w postaci notatki) na temat sposobu wykonania badania szczelności przewodu 

kanalizacyjnego tj. źródła pochodzenia i sposobu odprowadzenia wody z układu, 
j) dokumenty potwierdzające utylizacje powstałych odpadów (karty na utylizację ze wskazaniem  

m.in. miejsca wytworzenia odpadów) wraz ze zbiorczym zestawieniem ilości materiału wywiezionego do 
utylizacji 

k) zestawienie zawierające listę podwykonawców oraz dalszych podwykonawców wraz ze wskazaniem 
odrębnie dla każdego wysokości należnego wynagrodzenia, wystawionych dokumentów księgowych, 
dotychczas faktycznie wypłaconego wynagrodzenia  

l) wykonanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z wytycznymi gestorów sieci (szkice geodezyjne, 
inwentaryzacje geodezyjne, wyniki pomiarów kontrolnych, wyniki badań, wyniki sprawdzeń, dokumentacja 
związana z zawieraniem umów) 
UWAGA: 
wszystkie dokumenty muszą zostać podpisane przez kierownika budowy oraz odpowiednio branżowego 
kierownika robót  

7. Przy zgłaszaniu gotowości do odbioru końcowego robót budowlanych należy załączyć dokumentację 
powykonawczą w 2 egzemplarzach.  
Dokumentacja powykonawcza powinna zostać przekazana Zamawiającemu w segregatorach z podziałem 
na następujące działy w tym: 
a) /decyzje administracyjne/ - decyzje, zaświadczenia, dzienniki budowy, 
b) /protokoły odbiorów/ - gestorów sieci, częściowe, techniczne,  
c) /dokumentacja finansowa/ 

- na żądanie Inspektora lub Zamawiającego - karty obmiaru, 
- kosztorys powykonawczy/tabela rozliczeniowa, 

d) /oświadczenia /:  
- Kierownika budowy oraz kierowników robót o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 
budowlanym / technicznym / wykonawczym oraz warunkami pozwolenia na budowę /zgłoszenia/,  
- osoby wykonującej samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii o zgodności usytuowania 
obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstw od tego projektu, 
- oświadczenie Kierownika budowy oraz kierowników robot potwierdzone także przez projektanta  
i inspektora nadzoru inwestorskiego w razie dokonania zmian nie odstępujących w sposób istotny, od 
zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę /zgłoszenia/, dokonanych podczas 
wykonania robót,  

e) /dokumentacja powykonawcza/ - dokumentacje powykonawczą obiektu wraz naniesionymi zmianami 
dokonanymi w trakcie budowy (naniesionymi kolorem czerwonym) – na kserokopii zatwierdzonej 
dokumentacji (dokumentacji ostemplowanej), (wraz z potwierdzeniem dokonania zmian przez 
Kierownika Budowy, kierowników robót, projektanta i geodety), 

f) /dokumentacja geodezyjna powykonawcza/ 
- szkice geodezyjne (z podaniem wartości charakterystycznych dla poszczególnych elementów/pozycji 
zgodnie z kosztorysem ofertowym /długości elementów/ powierzchnie/), wraz z zestawieniem zbiorczym 
ilości wykonanych robót, w tym na żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru szkice w wersji *dxf 

g) /deklaracje atesty na wbudowane materiały/  
- spis/zestawienie zatwierdzonych wniosków materiałowych,   
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- wnioski materiałowe wraz z deklaracjami i atestami na materiały które zostały wbudowane (oraz 
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru), podpisane przez kierownika budowy oraz kierownika robót (nie 
przekazane przy odbiorach częściowych) 

h) /protokoły odbiorów/  
- protokoły odbioru częściowego 
- protokoły pomiarów, badań i sprawdzeń (np.: pomiary kontrolne, badanie wskaźnika zagęszczeń gruntu, 
badanie wytrzymałości materiałów, badanie właściwości materiałów),  
- dokumenty potwierdzające utylizacje powstałych odpadów (karty na utylizację ze wskazaniem m.in. 
miejsca wytworzenia odpadów) 

i) /dokumentacja fotograficzna/ - płyta CD/DVD lub inny nośnik danych z dokumentacją fotograficzna 
realizowaną w trakcie prowadzenia robót budowlanych, 

j) /wersja elektroniczna dokumentacji/ - płyta CD/DVD lub inny nośnik danych 
8. Przy zgłaszaniu gotowości do odbioru końcowego Przedmiotu Umowy należy załączyć:  

- inwentaryzacje geodezyjną powykonawczą (mapa i szkice) na typowych nośnikach informatycznych (płyta 
CD/DVD lub inny nośnik danych) opatrzoną klauzulą potwierdzającą przyjęcie sporządzonej dokumentacji do 
zasobów ośrodka geodezyjnego PODGiK w wersji papierowej oraz elektronicznej (w formacie pliku *dxf) 
- zaświadczenie o zakończeniu budowy lub pozwolenie na użytkowanie  

9. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza (opatrzoną klauzulą potwierdzającą przyjęcie sporządzone 
dokumentacji do zasobów ośrodka geodezyjnego PODGiK) zostanie dostarczona w: 

 - 4 egzemplarzach dla inwentaryzacji budowli,  
10.  Jeżeli w czasie dokonywania czynności odbiorowych Zamawiający stwierdzi wady będą mu przysługiwały 

wedle wyboru następujące uprawnienia (niezależnie od uprawnień ustawowych czy innych z umowy):  
a) w przypadku wad istotnych Zamawiający może wyznaczyć termin ich usunięcia, lecz nie dłuższy niż 45 
dni i do chwili usunięcia nie dokona odbioru lub, 
b) w przypadku wad istotnych Zamawiający może odmówić dokonania odbioru lub  
c) w przypadku wad uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, 
niewykonania zobowiązania bądź wykonanie robót niezgodnie z projektem budowlanym Zamawiający może 
skorzystać z umownego wykonania zastępczego na koszt Wykonawcy,  
d) Zamawiający może skorzystać także z uprawnień z rękojmi (w tym również żądanie obniżenia 
wynagrodzenia) oraz gwarancji 

11.  Strony opiszą zaistniałe wady w protokole odbioru, jeżeli ten będzie sporządzony. 
12.  W sytuacji wykonania zastępczego przewidzianego w § 5 ust. 10 lit. c) Umowy Zamawiający wybierze innego 

wykonawcę zgodnie z przepisami prawa. Zamawiający ma w takiej sytuacji możliwość udzielenia zaliczki 
takiemu Wykonawcy. Wykonawca ma obowiązek udostępnić teren budowy takiemu wykonawcy tak by możliwe 
było prowadzenie robót, brak udostępnienia lub utrudnienia w tym zakresie powodują odpowiedzialność 
odszkodowawczą po stronie Wykonawcy. Wykonawca wyraża zgodę na objęcie zakresem gwarancji robót 
wykonanych przez podmiot prowadzący wykonanie zastępcze. Wykonawca wyraża zgodę na potrącania 
wybornego przez Zamawiającego Wykonawcę wynagrodzenia (w tym zaliczek) z jego wynagrodzenia.  

 
§ 6 

Wynagrodzenie 
1. Strony ustalają, że za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie kosztorysowe na 

podstawie kosztorysów ofertowych, ustalone wstępnie na łączną kwotę brutto ………………….. zł w tym 
podatek VAT w kwocie …………………. zł. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem 
Umowy i stanowi wynagrodzenie za wszystkie świadczenia. 

2. Ostateczna wysokość wynagrodzenia ustalona zostanie za pomocą kosztorysów powykonawczych w oparciu 
o faktycznie wykonaną ilość robót. Wynagrodzenie będzie ustalone jako iloczyn faktycznie wykonanych robót i 
cen jednostkowych ustalonych na podstawie oferty Wykonawcy. 

3. Strony ustalają dodatkowo w zakresie wynagrodzenia i trybu działania co do ewentualnych robót dodatkowych; 
Wykonawca powiadomi o tym niezwłocznie Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru Inwestorskiego z 
podaniem uzasadnienia przedstawiając równocześnie zakres takich robót, następnie Strony będą postępować 
zgodnie z właściwymi przepisami prawa i zapisami Umowy. 

4. Wynagrodzenie ustalone zgodnie z § 6 ust. 1 i § 6 ust. 2 Umowy obejmuje wszelkie koszty związane z 
wykonaniem Umowy i jest zapłatą za wszystkie świadczenia. 

5. Płatności częściowe po odbiorach częściowych możliwe są tylko zgodnie z regulacjami Umowy. 
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§ 7 

Warunki płatności wynagrodzenia  
1. Strony ustalają, że podstawą do zapłaty wynagrodzenia będzie prawidłowo wystawiona faktura VAT/rachunek. 
2. Możliwe jest wystawienie faktur częściowych po odbiorach częściowych z zastrzeżeniem zapisów Umowy. 
3. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie zaakceptowany przez Zamawiającego: 

a) (dla realizacji odbioru częściowego) protokół odbioru częściowego wraz z dokumentami wymienionymi w § 5 ust. 
6 Umowy  

b) (dla realizacji odbioru końcowego robót budowlanych) protokół odbioru końcowego robót budowlanych wraz z 
dokumentami wymienionymi w § 5 ust. 7 Umowy  

c) (dla realizacji odbioru końcowego Przedmiotu Umowy) protokół odbioru końcowego Przedmiotu Umowy wraz z 
dokumentami wymienionymi w § 5 ust. 8 Umowy 

 2. Wykonawca umniejszy przy odbiorze końcowym (robót budowlanych) na potrzeby rozliczenia Umowy 
należność z tytułu robót budowlanych o kwotę ustaloną jako 5% wynagrodzenia z § 6 ust. 1 Umowy (kwota 
zachowana) na dzień zawarcia Umowy. Stanowi ona odrębną część wynagrodzenia za przekazanie 
dokumentacji opisanej w § 5 ust. 8 Umowy Wykonawca nie ma prawa wcześniej wystawić dokumentu 
księgowego na tą kwotę.  

 3. Kwoty rozliczane w ramach odbiorów częściowych muszą uwzględniać konieczność zachowania kwoty obliczonej 
zgodnie z mechanizmem wskazanym w § 7 ust. 4 Umowy (kwoty zachowanej). 

 4. Wystawianie faktur częściowych (po odbiorach częściowych) nie może nastąpić częściej niż co dwa miesiące. 
 5. Zapłata nastąpi przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej 

faktury VAT/rachunku, na wskazany w fakturze/rachunku rachunek bankowy Wykonawcy. 
 6. Za datę zapłaty strony ustalają dzień, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi polecenie przelewu 

wynagrodzenia na konto Wykonawcy.  
 7. Strony ustalają, że każdorazowym warunkiem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy jest przedstawienie przez 

Wykonawcę Zamawiającemu dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom.  

 8. Bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może, pod rygorem nieważności, dokonać 
cesji, zawarcia umowy faktoringu lub innych czynności rozporządzających lub zobowiązujących, których 
przedmiotem są wierzytelności określone umową lub wynikające z niniejszej umowy. 

 9. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z wytycznymi dotyczącymi wystawiania faktur, a w szczególności zna 
swoje obowiązki w zakresie prawidłowego wskazywania danych Urzędu Miasta Luboń jako faktycznego odbiorcy. 
Wspomniane wytyczne załącza się do niniejszej Umowy. 

 
 
 

                                                  § 8 
Gwarancja i rozszerzenie zakresu rękojmi 

 
1. Wykonawca (Gwarant) udziela gwarancji na wykonane roboty na okres ……… lat.  
2. Termin gwarancji biegnie od dnia dokonania faktycznego odbioru końcowego dokumentacji, o której mowa w § 

2 ust. 7 Umowy. W sytuacji braku odbioru dokumentacji w terminie wskazanym w § 2 ust. 7 Umowy przy 
dokonaniu odbioru końcowego robót budowlanych, przyjmuje się za początek terminu gwarancji dzień 
wskazany w § 2 ust. 7 Umowy.  

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie wskazanym w § 8 ust. 1 jeżeli zgłosił 
wadę przed upływem tego okresu. 

4. Wady i usterki zgłaszane będą Gwarantowi na piśmie poprzez osobiste wręczenie przedstawicielowi Gwaranta 
lub przesłanie listem poleconym (termin strony uważająca dochowany, jeżeli list został nadany przed upływem 
terminu) lub przesłanie formą dokumentową pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Gwaranta. 
Zgłoszeniem jest również wskazanie wad i usterek wskazanych w protokole odbioru końcowego. 

5. Gwarant oświadcza, że zobowiązuje się przystąpić do usuwania wad i usterek niezwłocznie.  
6. Zabezpieczenie terenu na których odbywają się pracę związane z wykonywaniem gwarancji należy do 

Wykonawcy. 
7. Termin usunięcia wad i usterek Strony ustalą zgodnie mając na uwadze potrzebę szybkiego usuwania wad i 

usterek. Jednak w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia lub uchylania się przez Wykonawcę (przez co uznaje 
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się m.in. brak komunikacji w tej sprawie) od wspólnego wyznaczenia terminu Zamawiający ma prawo 
wyznaczyć termin jednostronnie.   

8. Wykonawca zobowiązany jest wadę usunąć niezależnie od wysokości kosztów z tym związanych.  
9. W przypadku opóźnienia w usuwaniu zgłoszonych wad i usterek lub nienależytego wykonania napraw 

gwarancyjnych Zamawiający, po pisemnym wezwaniu i wyznaczeniu dodatkowego terminu do ich usunięcia 
ma prawo do przeprowadzenia prac polegających na usunięciu ujawnionych wad i usterek, przy pomocy innych 
podmiotów, na koszt Gwaranta, na co ten ostatni wyraża nieodwołalną zgodę.  

10.  Do upływu okresu gwarancji Gwarant zobowiązany jest pisemnie informować Zamawiającego o zmianie swej 
siedziby. W przypadku, gdy list wysłany do Gwaranta, na ostatnio podany adres, powróci z adnotacją np. 
„adresat nieznany”, „adresat wyprowadził się” lub gdy list (polecony/ za potwierdzeniem odbioru) nie zostanie 
odebrany, Zamawiający uprawniony jest do niezwłocznego przeprowadzenia prac polegających na usunięciu 
ujawnionych wad na koszt Gwaranta.   

11.  Uprawnienia z gwarancji nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień z rękojmi. 
12.  Strony ustalają, że rozszerzają zakres rękojmi w ten sposób, że Wykonawca odpowiada na jej podstawie także 

co do wad o których istnieniu wie Zamawiający w chwili odbioru robót budowlanych 
13. Strony ustalają, że zmieniają zakres rękojmi w ten sposób, że okres rękojmi równy będzie co do długości 

okresowi gwarancji. 
§ 9 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
1. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 
a) Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ustala się zabezpieczenie w wysokości pięć procent 

(5 %) ceny całkowitej brutto za wykonanie całego przedmiotu Umowy podanej w ofercie Wykonawcy 
tj. w wysokości kwoty ……………. złotych (słownie: ……………………………………..  zł ……………/100). 

b) przed zawarciem Umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, o którym mowa 
w ust. 1 powyżej w formie ……………………... Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia 
wykonania Zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, poza 30% tej kwoty, która 
pozostaje na okres trwania rękojmi za wady i gwarancji. Pozostawiona część zostanie zwrócona w terminie 15 
dni od upływu okresu rękojmi za wady i gwarancji. Należyte wykonanie, o którym mowa wyżej następuje dopiero 
po spełnieniu ostatniego świadczenia, dla którego przewidziano termin tj. dostarczenie dokumentacji z § 2 ust. 
7 Umowy . 

2. Zabezpieczenie złożone w postaci innej niż pieniężna nie może ograniczać się wyłącznie do kwestii kar 
umownych i spełniać warunki określone w SWZ.  

3. Warunki akceptacji (uprawnienie Zamawiającego) dokumentów zabezpieczenia określone są w SWZ. 
 

§ 10  
Kary umowne oraz prawo odstąpienia 

1. Strony przewidują kary umowne za naruszenie niektórych obowiązków umownych. 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w sytuacji, gdy 

szkoda przewyższa wysokość kary umownej (dopuszczenie żądanie odszkodowania przenoszącego 
wysokość kary umownej).   

3. Strony przewidują limit wysokości kar umownych w postaci progu: 30% wartości wynagrodzenia brutto 
Wykonawcy z § 6 ust. 1 Umowy.  

4. Kary umowne będą należne Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niżej wskazanymi sytuacjami i w 
niżej określonych wysokościach: 

a) W przypadku nie usunięcia wad lub usterek w terminie ustalonym zgodnie z § 8 pkt. 7 niniejszej Umowy 
Zamawiający może naliczyć karę umowną za zwłokę w realizacji obowiązku gwarancyjnego w wysokości 0,1% 
wynagrodzenia brutto z § 6 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki.  

b) za zwłokę w terminowej zapłacie wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w 
kwocie 15 000 zł za każdą sytuację zwłoki w terminowej zapłacie należności, 

c) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane lub projektu jej zmiany przed ich zawarciem, w kwocie 10 000 zł za każdy nieprzedłożony projekt,  

d) za nieprzedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 
lub jej zmiany w kwocie 500 zł za każdy dzień zwłoki względem obowiązku przedłożenia danej kopii umowy o 
podwykonawstwo lub kopii zmiany takiej umowy, 
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e) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w sytuacji, w której Zamawiający wezwał 
go do zmiany w trybie art. 464 ust. 10 prawa zamówień publicznych a wykonawca nie zrealizował zmiany w 
przepisanym terminie wykonawca zapłaci karę umowną w kwocie równej 5 000 zł, 

f) za zwłokę w dochowaniu terminu dla realizacji obowiązku, określonego w §2 ust. 2 Umowy w wysokości 0,10 % 
wynagrodzenia brutto z § 6 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki względem założonego terminu z §2 ust. 2 
Umowy, 

g) za zwłokę w dochowaniu terminu dla realizacji obowiązku określonego w §2 ust. 3 Umowy w wysokości 0,10% 
wynagrodzenia brutto z §6 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki względem założonego terminu z §2 ust. 3 
Umowy, 

h) za zwłokę w dochowaniu terminu dla realizacji obowiązku określonego w §2 ust. 4 Umowy w wysokości 0,10% 
wynagrodzenia brutto z §6 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki względem założonego terminu z §2 ust. 4 
Umowy, 

i) za zwłokę w dochowaniu terminu dla realizacji obowiązku określonego w §2 ust. 5 Umowy w wysokości 0,10% 
wynagrodzenia brutto z §6 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki względem założonego terminu z §2 ust. 5 
Umowy 

j) za zwłokę w dochowaniu terminu dla realizacji obowiązku określonego w §2 ust. 6 Umowy w wysokości 0,15% 
wynagrodzenia brutto z §6 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki względem założonego terminu z §2 ust. 6 
Umowy 

k) za zwłokę w dochowaniu terminu dla realizacji obowiązku określonego w §2 ust. 7 Umowy w wysokości 0,05% 
wynagrodzenia brutto z §6 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki względem założonego terminu z §2 ust. 7 
Umowy 

l) za zwłokę w wykonaniu przez Wykonawcę obowiązku złożenia Harmonogramu przewidzianego w §3 ust. 9 
Umowy kwotę 2 500 zł   

m) za zwłokę w wykonaniu przez Wykonawcę obowiązku złożenia, któregokolwiek dokumentu opisanego w §3 ust. 
10 Umowy kwotę 3000 zł   

n) za zwłokę w wykonaniu przez Wykonawcę obowiązku złożenia projektu tymczasowej organizacji ruchu 
przewidzianego w §3 ust. 11 lit. e) Umowy kwotę 2 500 zł   

o) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Wykonawcę obowiązków przewidzianych w §3 ust. 11 lit g) 
Umowy kwotę 2 000 zł za naruszenie 

p) za zwłokę w wykonaniu przez Wykonawcę obowiązku usunięcia nieprawidłowości, przewidzianego w §3 ust. 
11 lit. p) Umowy kwotę 2 500 zł   

q) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Wykonawcę obowiązków przewidzianych w §3 ust. 11 lit s) 
Umowy kwotę 2 000 zł za naruszenie w danym dniu 

r) za każdy dzień przerwania robót bez obiektywnie uzasadnionej i związanej z niniejszą Umową przyczyny 
Umowy kwotę 2 000 zł (naruszenie § 3 ust. 11 lit. t) Umowy), 

s) za zwłokę w wykonaniu przez Wykonawcę obowiązku przekazania dokumentacji, przewidzianego w §3 ust. 13 
lit. c) Umowy kwotę 2 500 zł   

t) za zwłokę w wykonaniu przez Wykonawcę obowiązku przekazania dziennika budowy, przewidzianego w §3 
ust. 13 lit. 0) Umowy kwotę 2 500 zł   

u) za niewykonanie (brak obecności), przez Wykonawcę obowiązków przewidzianych w §3 ust. 13 lit p) Umowy 
kwotę 2 000 zł za naruszenie w danym dniu, 

v) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Wykonawcę obowiązków przewidzianych w §3 ust. 13 lit t) 
Umowy kwotę 2 000 zł za naruszenie w danym dniu 

w) za naruszenie obowiązków przewidzianych w §13 ust. 1 albo 3 albo 4 Umowy kwotę 5 000 zł za każde 
naruszenie osobno. Naruszeniem jest w szczególności uchybienie terminowi do przedłożenia listy.  

x)  za naruszenie obowiązku dostarczenia dokumentacji związanej z budową po odstąpieniu w sposób opisany w 
§ 10 ust. 8 Umowy kwotę 10 000 zł   

y) za naruszenie obowiązku przewidzianego w §3 ust. 11 lit. w) Umowy kwotę 2000 zł za każdą sytuację 
naruszenia norm, o których mowa w tym przepisie. 

z) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy częściowego lub całkowitego według swojego 
wyboru, w sytuacji, gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z przepisami prawa, zasadami 
sztuki budowlanej lub zapisami Umowy. W takiej sytuacji Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 
do 45 dni od dnia, w którym dowiedział się o realizacji przedmiotu Umowy niezgodnie z przepisami prawa, 
zasadami sztuki budowlanej, zapisami Umowy. Każdorazowe dowiedzenia się o przypadku realizacji 
niezgodnie z przepisami prawa, zasadami sztuki budowlanej lub zapisami umowy powoduje rozpoczęcie biegu 
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terminu odstąpienia na nowo. Jako naruszenie zapisów Umowy strony traktowane będzie w szczególności 
naruszenie obowiązku nieprzerwanego prowadzenia robót z §3 ust. 11 lit. t) Umowy,   

aa) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia częściowego lub całkowitego od Umowy według wyboru 
Zamawiającego w sytuacji, gdy Wykonawca nie zrealizował stosownych świadczeń w terminach wskazanych 
w § 2 ust. 2 Umowy; § 2 ust. 3 Umowy; § 2 ust. 4 Umowy, § 2 ust. 5 Umowy, § 2 ust. 6 Umowy, § 2 ust. 7 
Umowy Zamawiający może wykonać prawo odstąpienia w terminie do 45 dni od upływu danego terminu. Termin 
na wykonanie prawa do odstąpienia może zaczynać swój bieg wielokrotnie, jeżeli dochodzi do zmiany umowy 
w zakresie tego terminu.  

5. Odstąpienie od umowy nie powoduje wygaśnięcia kar umownych i roszczeń odszkodowawczych 
Zamawiającego.  

6. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca niezwłocznie przekaże Zamawiającemu wszelką 
dokumentację związaną budową w terminie 7 dni od doręczenia oświadczenia o odstąpieniu a następnie strony 
dokonają wspólnego protokolarnego odbioru wykonanych prac. 

7. Kary umowne są wymagalne bez uprzedniego wezwania do zapłaty z dniem zajścia faktu, który związany jest 
z daną karą umowną.  

8. Kary umowne związane z naruszeniem terminu Umowy w sytuacji ich łącznego biegu (kilka terminów naraz) w 
danym dniu sumuje się.  

9. Za szkody powstałe z innych tytułów niż wymienione wyżej Wykonawca odpowiada na zasadach ogólnych. 
10. Strony ustalają, że kary umowne należne za dany dzień będą zaokrąglane w górę do wysokości pełnego 

złotego. 
 

§ 11 
Zmiany umowy 

1. Zamawiający na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych dopuści zmianę umowy w 
sytuacjach wskazanych niżej: 
a) działań osób trzecich uniemożliwiających w sposób faktyczny lub prawny wykonanie przedmiotu 
zamówienia, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, co do zmiany terminu lub 
przedmiotowych aspektów zamówienia (np. zakres robót, rodzaj, materiały) oraz finansowych. Każde 8 godzin 
(w czasie od 6:00 do 18:00 w danej dobie) uniemożliwienia wykonania przedmiotu zamówienia może być 
podstawą do wydłużenia czasu realizacji przedmiotu zamówienia o 1 dzień. Jeżeli zmiana polegałaby na 
modyfikacji przedmiotu umowy to charakter i zakres zmiany musi być stosowny do zaistniałych okoliczności 
oraz nie może spowodować zmiany w aspekcie finansowym czy rzeczowym o więcej niż 30 %. Limit rzeczowy 
ustala się na podstawie danych kwotowych w kosztorysie ofertowym, a gdy nie jest to możliwe na podstawie 
uznanych cenników branży budowlanej.  
b) zaistnienia odmiennych od zakładanych w dokumentacji przetargowej lub w państwowych rejestrach 
warunków terenowych, co do zmiany terminu lub przedmiotowych aspektów zamówienia (np. zakres robót, 
rodzaj, materiały) lub finansowych. Każdy dzień związany z pracami niezbędnymi do usunięcia niezgodności 
może być podstawą do wydłużenia terminu o 1 dzień. Jeżeli zmiana polegałaby na modyfikacji przedmiotu 
umowy to charakter i zakres zmiany musi być stosowny do zaistniałych okoliczności oraz nie może spowodować 
zmiany w aspekcie finansowym czy rzeczowym o więcej niż 30 %. Limit rzeczowy ustala się na podstawie 
danych kwotowych w kosztorysie ofertowym, a gdy nie jest to możliwe na podstawie uznanych cenników branży 
budowlanej.  
c) zaistnienia błędów bądź innych niedoskonałości w dokumentacji projektowej lub innych materiałach 
wyjściowych, co do zmiany terminu lub przedmiotowych aspektów zamówienia (np. zakres robót, rodzaj, 
materiały) lub finansowych. Każdy dzień związany z pracami niezbędnymi do usunięcia błędu może być 
podstawą do wydłużenia terminu o 1 dzień. Zmiany względem przedmiotu dokonywane są stosowanie do natury 
danej sytuacji i zakres zmiany musi być stosowny do zaistniałych okoliczności oraz nie może spowodować 
zmiany w aspekcie finansowym czy rzeczowym o więcej niż 30 %. Limit rzeczowy ustala się na podstawie 
danych kwotowych w kosztorysie ofertowym, a gdy nie jest to możliwe na podstawie uznanych cenników branży 
budowlanej.  
d) z powodu wystąpienia konieczności realizacji robót zamiennych, dodatkowych z powodów innych niż 
wskazane wyżej, w szczególności z uwagi na interes publiczny. Zmiana może nastąpić w zakresie 
wyznaczonym przez te roboty (zamówienia) w tym również co do terminu oraz kwestii finansowych. W kwestii 
zmiany terminu, może być zmiana o 1 dzień za każdy dzień wpływu danej okoliczności.  Zmiany względem 
przedmiotu dokonywane są stosowanie do natury danej sytuacji i zakres zmiany musi być stosowny do 



14 
 

zaistniałych okoliczności oraz nie może spowodować zmiany w aspekcie finansowym czy rzeczowym o więcej 
niż 30 % (dotyczy to łącznie robót dodatkowych, zamiennych oraz zaniechanych). Limit rzeczowy ustala się na 
podstawie danych kwotowych w kosztorysie ofertowym, a gdy nie jest to możliwe na podstawie uznanych 
cenników   branży budowlanej.  
e) z powodu wystąpienia warunków atmosferycznych w tym opadów atmosferycznych lub wysokości 
temperatury, które utrudniają lub uniemożliwiają wykonanie robót budowlanych w tym oznakowania poziomego, 
co do zmiany terminu. Każdy dzień, w którym pojawiają się takie warunki atmosferyczne lub wywierają one 
wpływ na obowiązki Wykonawcy może być podstawą do zmiany terminu o 1 dzień.  
f) dopuszczalna jest zmiana obowiązków wykonawcy (w tym ich uchylenie) innych niż wykonywanie robót 
budowlanych, w szczególności obowiązków związanych z procedurami odbiorowymi, uzyskiwaniem zgód, 
decyzji i aktów administracji publicznej, gdy podmiot trzeci lub Zamawiający nie wykonali swoich obowiązków 
albo gdy utrzymanie obowiązku spowodowałoby utrudnienie w realizacji robót budowlanych.  
l ) w sytuacji konieczności związanej z warunkami dofinansowania Zamawiającego w szczególności w związku 
z rezultatami interpretacji dokumentów regulujących dofinansowanie w zakresie kwot, warunków płatności, 
terminu czy przedmiotu umowy.   

2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 12 
Obowiązki i prawa związane z udziałem podwykonawcy  

1. Umowa o podwykonawstwo oraz umowa o dalsze podwykonawstwo w każdej chwili jej trwania musi spełniać 
warunki określone w SWZ. 

2. W sytuacji, w której Wykonawca posługuje się lub ma zamiar posłużyć się podwykonawcą ma on następujące 
obowiązki (stosowane odpowiednio, jeśli chodzi o umowy o dalsze podwykonawstwo) i:  

a) gdy przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest umowa o roboty budowlane: 
A1) przedłożyć Zamawiającemu przed zawarciem umowy o podwykonawstwo, projekt tej umowy do akceptacji. 

Podwykonawca i dalszy podwykonawca jest dodatkowo zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na 
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem.    

A2) przedłożyć Zamawiającemu przed zmianą (tzw. aneks umowy z podwykonawcą) umowy o 
podwykonawstwo, projekt tej zmiany przed zawarciem aneksu. 

A3) przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o w terminie 
7 dni od zawarcia. Poświadczenie za zgodność musi podpis upoważnionej do składania takich oświadczeń 
osoby 

A4) przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej zmiany umowy 
(aneks) o w terminie 7 dni od zawarcia. Poświadczenie za zgodność musi podpis upoważnionej do składania 
takich oświadczeń osoby 

b) gdy przedmiotem umowy o podwykonawstwo są dostawy lub usługi:  
b1) przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o w terminie 

7 dni od zawarcia. Poświadczenie za zgodność musi zawierać podpis upoważnionej do składania takich 
oświadczeń osoby 

b2) przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej zmiany umowy 
(aneks) o w terminie 7 dni od zawarcia. Poświadczenie za zgodność musi zawierać podpis upoważnionej 
do składania takich oświadczeń osoby. 

3. Po przedłożeniu przez Wykonawcę projektu umowy z podwykonawcę lub projektu aneksu umowy z 
podwykonawcą Zamawiający ma 14 dni od otrzymania projektów na złożenie pisemnych zastrzeżeń do projektu 
umowy lub aneksu do umowy z podwykonawcą.  Niezłożenie w terminie zastrzeżeń oznacza akceptację 
projektu. Zamawiający może też wyraźnie oświadczyć o akceptacji ww. projektów. Podstawą do złożenia 
zastrzeżeń jest: 
a) zapisanie terminu zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawcy dłuższego niż określony w art. 464 ust.2 prawa 

zamówień publicznych lub 
b)  nieokreślenie maksymalnej wysokości wynagrodzenia lub 
c)  wysokość wynagrodzenia za wykonanie robót powierzonych podwykonawcy przekracza wartość 

wynagrodzenia tych samych robót w Umowie lub postanowienia powodujące, że wynagrodzenie 
podwykonawcy za dane roboty będzie wymagalne później niż powstaje wymagalność roszczenia 
Wykonawcy za te roboty lub 

d)  możliwość zmian umowy w innej formie niż pisemna pod rygorem nieważności lub 



15 
 

e) możliwość przelewu wierzytelności podwykonawcy bez uprzedniej zgody Zamawiającego.  
f) Zawarcie postanowienia o treści zakazanej w art. 463 Pzp 

4. Po przedłożeniu poświadczonej za zgodność kopii umowy o podwykonawstwo lub kopii zmiany umowy o 
podwykonawstwo (aneks) Zamawiający ma prawo do złożenia pisemnego sprzeciwu w terminie 14 dni od 
otrzymania kopii. Zamawiający może też wyraźnie oświadczyć o akceptacji ww. umów i aneksów. Niezłożenie 
sprzeciwu w terminie uważa się za akceptację umowy lub zmiany umowy. Podstawą do złożenia sprzeciwu 
jest: 
a)  zapisanie terminu zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawcy dłuższego niż określony w art. 464 ust.2 

prawa zamówień publicznych lub 
b) nieokreślenie maksymalnej wysokości wynagrodzenia lub 
c) wysokość wynagrodzenia za wykonanie robót powierzonych podwykonawcy przekracza wartość 

wynagrodzenia tych samych robót w Umowie postanowienia powodujące, że wynagrodzenie 
podwykonawcy za dane roboty będzie wymagalne później niż powstaje wymagalność roszczenia 
Wykonawcy za te roboty lub 

d) możliwość zmian umowy w innej formie niż pisemna pod rygorem nieważności lub możliwość przelewu 
wierzytelności podwykonawcy bez uprzedniej zgody Zamawiającego. 

e) zawarcie postanowienia o treści zakazanej w art. 463 Pzp 
5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy musi być ustalony w sposób 

następujący: zapłata w terminie do 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.    

6. Wykonawca zobowiązuje się:  
a) realizować swoje zobowiązania z tytułu wynagrodzenia dla podwykonawców w taki sposób by Zamawiający 

nie musiał płacić bezpośrednio podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wobec tego płatności 
muszą następować terminowo 

b) zmienić umowę z podwykonawcą w sytuacji, gdy został przez Zamawiającego wezwany do zmiany tej 
umowy w związku z faktem, że termin zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawcy jest dłuższy niż 30 dni od 
doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktur lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub 
roboty budowlanej. Wykonawca musi niezwłocznie przedłożyć Zamawiającemu kopię zmiany umowy w 
terminie 7 dni od doręczenia wezwania lub rozwiązać, wypowiedzieć bądź odstąpić od takiej umowy.  

 
§ 13 

Obowiązki i regulacje Wykonawcy wynikające z nakazu stosowania umów o pracę 
1. Wykonawca ma obowiązek w terminie 7 dni od zawarcia Umowy dostarczyć Zamawiającemu w dowolnej formie 

listę osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, które będą realizować czynności wskazane w pkt V.5 
SWZ. Lista osób zatrudnionych musi zawierać: 

a. imię i nazwisko pracownika 
2. Wykonawca oświadcza, że co do czynności określonych w pkt V.5 SWZ nie będzie zatrudniać osób na innych 

podstawach niż umowa o pracę. 
3. Wykonawca ma obowiązek przedstawiać listę o której mowa w ust. 1 także co do podwykonawców oraz 

dalszych podwykonawców w terminie 7 dni od zawarcia umowy z danym podwykonawcą lub dalszym 
podwykonawcą. Wykonawca oświadcza, że podejmie stosowne działania mające zapewnić, że podwykonawcy 
i dalsi podwykonawcy będą realizować czynności określone w  pkt V.5 SWZ poprzez osoby zatrudnione w 
oparciu o umowę o pracę i przyjmuje na zasadzie ryzyka odpowiedzialność za działania i zaniechania 
podwykonawców w tym zakresie. 

4. Wykonawca ma niezwłocznie przedstawiać wszelkie zmiany w listach o których mowa wyżej. 
5.  Jeżeli Zamawiający stwierdzi  wykonywanie czynności lub przygotowanie do wykonania czynności o których 

mowa w pkt V.5 SWZ przez inne osoby niż wymienione na listach o których mowa wyżej domniemuje się, że 
Wykonawca nie spełnił obowiązków w zakresie spełniania wymogów określonych w pkt V.5 SWZ. 

6. Zamawiający ma prawo kontrolować wszelkie osoby wykonujące czynności związane z realizacją przedmiotu 
umowy lub przygotowujące się do realizacji przedmiotu umowy pod kątem podstaw zatrudnienia u Wykonawcy 
lub podwykonawców, w szczególności pod kątem danych  zawartych w listach o których mowa w § 13 ust. 1 
oraz 3 Umowy a Wykonawca ma obowiązek umożliwić taką kontrolę i pomagać jej prowadzeniu.  
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7. Zamawiający może żądać od oświadczenia zatrudnionego pracownika co do danych zawartych w § 13 ust. 1 
Umowy.  

8. Domniemuje się, że niemożliwość prowadzenia kontroli w przypadku danej osoby oznacza, że Wykonawca, 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zatrudnia osobę z naruszeniem wymogów określonych w pkt V.5. 
SWZ.   

 
§ 14 

Pozostałe postanowienia umowne  
1. Spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  
2. Wszelkie załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część. 
3. Umowa została sporządzona w trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.   
4. Wykonawca wskazuje (przy zawarciu Umowy) jako osobę upoważnioną do kontaktu oraz odbierania i wiedzy: 

…………..…… 
adres korespondencyjny: …………………… 
adres mailowy: ………………………..  
telefon: ……………………. 
/osoba ta ma w obowiązku uczestniczyć w odbiorach częściowych, technicznych, końcowych a także w 
naradach budowy/ 

5.  Jeżeli dojdzie do zmiany danych kontaktowych określanych w § 14 ust. 5 Umowy i Wykonawca nie powiadomi 
o tym fakcie pisemnie Zamawiającego, Strony przyjmują, że oświadczenia składane w zaufaniu do tych danych 
zostały skutecznie złożone Wykonawcy.   

6. Zamawiający może kontaktować się, składać oświadczenia wiedzy lub woli z Wykonawcą według swego 
wyboru albo poprzez osobę do kontaktu albo na adres korespondencyjny/mailowy siedziby Wykonawcy 
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§15 
Załączniki do umowy 

Wykaz załączników do umowy:  
Załącznik nr 1: SWZ wraz z załącznikami i Dodatkami  
Załącznik nr 2: Oferta wykonawcy w tym Kosztorysy ofertowe Wykonawcy  
  

 
 
 
 
 
Zamawiający          Wykonawca 

 
 
 

 
 
 

Wytyczne dotyczące wystawiania faktur 
 

Prosimy o wystawianie faktur ustrukturyzowanych zgodnie z poniższymi wytycznymi, co zapewni ich sprawne 
procedowanie i terminową płatność: 
1. Dane Nabywcy (Podmiot2): 
◦ Nazwa: Miasto Luboń 
◦ NIP: 7773127031 
◦ Adres: Plac Edmunda Bojanowskiego 2, 62-030 Luboń 
◦ Pole „JST”: Należy obowiązkowo wskazać wartość „1” (faktura dotyczy jednostki podrzędnej JST). 
2. Dane Jednostki Odbiorczej (Podmiot3): W sekcji Podmiot3 należy każdorazowo wskazać dane Urzędu Miasta 
jako faktycznego odbiorcy: 
◦ Nazwa: Urząd Miasta Luboń 
◦ NIP jednostki: 7771899373 
◦ Rola: Należy wskazać wartość „8” (jednostka samorządu terytorialnego – odbiorca). 
Uwaga: Brak wskazania danych jednostki w polu Podmiot3 lub błędne ustawienie znacznika JST spowoduje, że 
faktura trafi wyłącznie na poziom ogólny Miasta, co znacznie wydłuży proces jej weryfikacji i może opóźnić 
realizację płatności. 
Odpowiednio od 1 lutego i od 1 kwietnia 2026 r. Miasto Luboń zaprzestaje przyjmowania faktur w formie 
papierowej oraz tradycyjnych plików PDF od podmiotów objętych obowiązkiem KSeF. 
3. Powiadomienie o wystawieniu faktury (E-mail): W celu usprawnienia weryfikacji merytorycznej i terminowej 
realizacji płatności, zwracamy się z prośbą o przesyłanie informacji o wystawieniu faktury (np. w formie 
wizualizacji PDF lub podania numeru KSeF) na adres e-mail [ mail pracownika merytorycznie odpowiedzialnego 
za daną sprawę ]. 
Jednocześnie przypominamy, że załączniki do faktury (protokoły odbioru, zestawienia prac, WZ) niebędące 
częścią pliku strukturalnego XML, należy dostarczać odrębnym kanałem komunikacji (e-mail) powołując. KSeF. 
 


