
  GM.272.115.2026                         Załącznik nr 7 – Projekt umowy 
 

UMOWA  
 

zawarta w dniu ……………….. r. pomiędzy Powiatem Niżańskim Pl. Wolności 2,                                         
37-400 Nisko, NIP 602 – 012 – 11 – 64, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w 
imieniu którego działają: 
 
1. Starosta – Robert Bednarz  
2. Wicestarosta – Józef Sroka 
zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym 
a 
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………… 
NIP …………………                                 REGON ………………………………………. 
reprezentowana przez: 
……………………………………………………………………… 
zwana w dalszej treści umowy Wykonawcą, 
 
w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 
11 września 2019 r. (Dz. U. z 2026 r. poz. 793 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp 
została zawarta umowa o następującej treści:  
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest Przebudowa drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary – 
Banachy na odcinku Gózd – Huta Krzeszowska 

2. Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje 
do realizacji zamówienie o którym mowa w ust. 1. 

3. Przedmiot umowy został szczegółowo opisany w poniższych dokumentach: 
1) Specyfikacji Warunków Zamówienia, 
2) Dokumentacji projektowej, 
3) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 
4) Przedmiarze robót. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej umowy 
z najwyższą starannością, zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami 
technicznym, przedmiarem robót oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej 
i sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami i normami. 

5. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się szczegółowo 
z dokumentami wyszczególnionymi w ust. 3, oświadcza, że są one kompletne, 
spójne i wyczerpujące i pozwalają na terminowe wykonanie przedmiotu 
zamówienia zgodnie z umową. 

 
§ 2 

Termin wykonania przedmiotu umowy 
1. Termin realizacji przedmiotu umowy: 2 miesiące od dnia podpisania umowy. 
2. Pod pojęciem wykonanie robót należy rozumieć podpisanie końcowego protokołu 

odbioru bez zastrzeżeń. Za datę zakończenia robót zostanie uznany dzień 
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pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu zakończenia wykonywania 
przedmiotowych robót i gotowości dokonania ich odbioru końcowego, 
potwierdzonego przez nadzór inwestorski. 

3. Wcześniejsze zakończenie realizacji zadania nie wymaga sporządzania aneksu 
do umowy. 
 

§ 3 
Nadzór 

1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie 
......................................................  

2. Zamawiający wyznaczy na inspektora(ów) nadzoru osobę(y) posiadające 
odpowiednie uprawnienia.  

3. Istnieje możliwość dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za uprzednią 
pisemną zgodą Zamawiającego i zgodnie z procedurą określoną w ust. 4-6.  

4. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę kierownika budowy 
w następujących przypadkach:   
a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych,  
b) jeżeli zmiana tej osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy lub zmiana tej osoby będzie obiektywnie 
konieczna,  

c) niewywiązywania się kierownika budowy ze swoich obowiązków.   
5. W przypadku zmiany kierownika budowy, nowa osoba powołana do pełnienia 

tych obowiązków musi spełniać wymagania określone w Specyfikacji Warunków 
Zamówienia dla tej funkcji, o ile Zamawiający sprecyzował w SWZ takie 
wymagania, po poinformowaniu o zamiarze zmiany inspektora nadzoru 
inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji.  

6. Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, 
jeżeli uzna, że nie wykonuje on należycie swoich obowiązków. Wykonawca 
obowiązany jest dokonać zmiany kierownika budowy w terminie nie dłuższym, 
niż 14 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego.  

 
§ 4 

Obowiązki i uprawnienia Zamawiającego 
1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy wraz 
z przekazaniem dziennika budowy oraz pozwolenia na budowę wykonania 
robót budowlanych, 

2) odbiór przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z postanowieniami zawartymi 
w § 8 umowy, 

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,  
4) terminowe przystępowanie do odbioru robót budowlanych, 
5) terminowa zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie 

przedmiotu umowy. 
2. Zamawiający ma prawo: 

1) zgłaszać ewentualne uwagi do opracowanych przez Wykonawcę 
dokumentów, wyznaczając jednocześnie termin na ich uwzględnienie, 
a w przypadku braku uwag zatwierdza te dokumenty w terminie 14 dni od dnia 
przekazania ich przez Wykonawcę, 
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2) do kontroli oraz rozpatruje wnioski Wykonawcy odnośnie użycia materiałów, 
a także metody realizacji przedmiotu zamówienia w świetle wymogów 
stawianych przez umowę, z zastrzeżeniem, że Wykonawca ma prawo do 
użycia jedynie materiałów uprzednio zaakceptowanych przez Zamawiającego, 

3) do dokonywania kontroli sprzętu i pracowników zatrudnionych przy realizacji 
umowy pod kątem zgodności z przepisami prawa pracy, 

4) dokonywać kontroli jakości robót, badań, pomiarów, uczestniczyć 
w pobieraniu próbek, analizować raporty z wyników badań przedkładane 
przez Wykonawcę, uczestniczyć w czynnościach odbioru, 

5) współdziałania z Wykonawcą w każdej fazie realizacji przedmiotu umowy 
w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu prac budowlanych.  

 
§ 5 

Obowiązki Wykonawcy 
1. Wykonawca ma obowiązek wykonywania przedmiotu umowy z należytą 

starannością, zgodnie z umową, ofertą, dokumentacją projektową, STWiORB, 
nienaruszającymi postanowień umowy, poleceniami Inspektora nadzoru 
inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa 
powszechnie obowiązującymi. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane 
z realizacją umowy, a szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenia 
ciała lub śmierć osób oraz ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działania 
i bezpieczeństwo na terenie budowy. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne 
zdarzenia powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących 
przedmiotem umowy, chyba, że odpowiedzialnym za powstałe szkody jest 
Zamawiający lub osoba trzecia, za którą Zamawiający ponosi odpowiedzialność. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na 
zgłoszone szkody. 

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz jakość 
zastosowanych do robót materiałów. 

6. Wykonawca w szczególności zobowiązany jest do następujących czynności: 
1) przystąpienia do realizacji przedmiotu umowy po przekazaniu placu budowy, 

sporządzenie Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
2) sporządzenia i przekazania Zamawiającemu harmonogramu robót i jego 

każdorazowej aktualizacji, 
3) wyznaczenie do kierowanie robotami osoby wskazanej w ofercie Wykonawcy 

– zmiana w/w osoby w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia musi być 
uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga akceptacji przez 
Zamawiającego. Zamawiający akceptuje zmianę wyłącznie wtedy, gdy 
kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki 
określone w SWZ, 

4) zapewnienie obecności kierownika budowy na terenie budowy w trakcie 
wykonywania robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy, 

5) prowadzenie wszystkich rodzajów robót przez osoby uprawnione, zgodnie ze 
sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, odpowiednio przeszkolone 
i posiadające aktualne badania lekarskie, 

6) nieprzerwanego prowadzenia robót budowlanych stanowiących przedmiot 
umowy, chyba, że przerwa jest uzasadniona technologicznie, 
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7) wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych, nieużywanych, 
fabrycznie nowych, odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 

8) posiadania certyfikatu na znak bezpieczeństwa, certyfikatu lub deklaracji 
zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną na wbudowane materiały, 

9) uzyskania pisemnej aprobaty Inspektora nadzoru inwestorskiego na materiały, 
które Wykonawca zamierza wbudować przed ich wbudowaniem, 

10) urządzenia, oznakowania i zabezpieczenia placu budowy oraz miejsc 
składowania materiałów na własny koszt zgodnie z przepisami BHP oraz 
p.poż, 

11) zapewnienia przestrzegania przepisów bhp na budowie oraz przepisów p.poż, 
12) wykonania zasilania placu budowy w energię elektryczną, wodę, ciepło i inne 

media niezbędne do wykonania zamówienia wraz z ponoszeniem kosztów ich 
poboru, w tym również kosztów odprowadzenia nieczystości stałych i ciekłych 
w okresie realizacji przedmiotu umowy, 

13) opracowanie projektu organizacji ruchu wraz z dokonaniem wszelkich 
uzgodnień, wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robót 
zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej 
całkowitej likwidacji wraz z demontażem oznakowania po zakończeniu robót, 

14) ponoszenia odpowiedzialności za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie 
miejsca prowadzenia robót w pasie drogowym i wykonanych objazdów oraz 
ich utrzymanie, 

15) budowy, utrzymania i rozbiórki zaplecza budowy, 
16) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń 

w toku realizacji – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego na 
własny koszt, 

17) zagospodarowania wszelkich odpadów powstałych w wyniku realizacji umowy 
stosownie do przepisów ustawy o odpadach, w tym na bieżąco do 
utrzymywania w czystości i porządku placu budowy oraz do wywożenia na 
własny koszt wszelkich nieczystości, gruzu i odpadów powstałych w trakcie 
realizacji przedmiotu umowy, zapewnienia na własny koszt transportu 
odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami 
utylizacji, 

18) zapewnienia bezpiecznego korzystania z terenu przylegającego do placu 
budowy, 

19) odpowiedzialność za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy po 
zakończeniu robót, uporządkowanie terenu budowy, jak również terenów 
sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę i przywrócenie 
ich do stanu pierwotnego, 

20) zapewnienia i utrzymania w trakcie realizacji przedsięwzięcia bezpiecznego 
dojazdu dla wszystkich mieszkańców budynków oraz do wszystkich 
podmiotów gospodarczych, firm i instytucji przy przedmiotowej inwestycji lub 
do których dojazd odbywa się poprzez w/w drogę. Ewentualne niezbędne 
przerwy w dostępie do poszczególnych podmiotów gospodarczych muszą być 
każdorazowo uzgodnione przez Wykonawcę z właściwym podmiotem 
gospodarczym, 

21) zapewnienia jak najmniejszej uciążliwości prowadzonych robót dla 
okolicznych mieszkańców i użytkowników nieruchomości, 
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22) kompletowania w trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot niniejszej 
umowy wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego 
oraz do przygotowania do odbioru kompletu protokołów niezbędnych przy 
odbiorze, 

23) usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski 
w trakcie trwania robót w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dłuższym 
niż termin technicznie uzasadniony, konieczny do usunięcia, 

24) pokrycia kosztów związanych z koniecznością dostępu do sieci uzbrojenia 
terenu, nadzorem właścicielskim, z czasowym ich wyłączeniem z użytkowania 
oraz ich ponownym uruchomieniem, włączeniem przebudowywanych sieci do 
czynnej sieci, 

25) zapewnienia i pokrycia kosztów obsługi geodezyjnej i geotechnicznej 
w zakresie realizacji przedmiotu umowy, oraz sporządzenia wykazu zmian 
gruntowych, 

26) wykonania w dwóch egzemplarzach dokumentacji powykonawczej i do 
przekazania jej Zamawiającemu w terminie do dnia odbioru końcowego 
przedmiotu zamówienia, 

27) pokrycia kosztów napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg 
zniszczonych podczas transportu przez Wykonawcę lub inne podmioty, za 
które Wykonawca ponosi odpowiedzialność w związku z realizacją przedmiotu 
umowy, 

28) likwidacja zaplecza budowy, uporządkowania  terenu budowy, usunięcia 
wszystkich materiałów z demontażu oraz pozostawienia obiektu i otoczenia 
uporządkowanego i nadającego się do użytkowania w terminie do dnia 
odbioru końcowego, 

29) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych prowadzonych na budowie, 
30) budowy dróg i parkingów tymczasowych (jeśli będzie taka potrzeba). 
31) działania zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności 

osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1062 z późn. 
zm.). 

Wyliczenie obowiązków Wykonawcy zawarte w niniejszym paragrafie nie ma 
charakteru zupełnego, nie wyczerpuje zakresu zobowiązań Wykonawcy 
wynikającego  z Umowy i nie może stanowić podstawy do odmowy wykonania 
przez Wykonawcę czynności niewymienionych wprost w Umowie, 
a instrumentalnie niezbędnych do należytego wykonania zadania. 

7. Wykonawca/podwykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę we własnym przedsiębiorstwie osób wykonujących następujące 
czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonywanie tych czynności 
polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 277 z zm.): roboty 
przygotowawcze, roboty ziemne, podbudowy, nawierzchnie. 
1) Zatrudnienie, o którym mowa w ust. 7 powinno trwać przez okres niezbędny 

do wykonania wskazanych czynności. W przypadku rozwiązania stosunku 
pracy przed zakończeniem tego okresu Wykonawca/podwykonawca 
niezwłocznie zatrudni na to miejsce inną osobę z zastrzeżeniem ust. 7 pkt 7).  

2) Dla udokumentowania faktu zatrudnienia pracowników stosownie do ust. 7, 
Wykonawca nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia  umowy lub 
umowy z podwykonawcą przedłoży Zamawiającemu:  

a) oświadczenia zatrudnionego pracownika, lub  
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b) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu 
pracownika na podstawie umowy o pracę, lub  

c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę 
zatrudnionego pracownika  

3) Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia pracowników, 
o których mowa w ust. 7 przez cały okres realizacji wykonywanych przez nich 
czynności. W tym celu Wykonawca/podwykonawca na każde pisemne 
wezwanie Zamawiającego, w terminie 5 dni roboczych od otrzymania 
wezwania zobowiązuje się:   
a) przedłożyć aktualne oświadczenia i dokumenty, o których mowa w ust. 7 pkt 

2),  
b) udzielić wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 

spełnienia wymogu, o którym mowa w ust. 7. 
4) Zamawiający może żądać od Wykonawcy/podwykonawcy pisemnych 

wyjaśnień co do sposobu i stanu zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 7.  
5) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę/podwykonawcę dokumentów, o których 

mowa w ust. 7 pkt 2), 3) w terminie tam wskazanym będzie traktowane jako 
niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy 
o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem kary umownej w wysokości 
określonej w umowie.  

6) W przypadku niewywiązania się Wykonawcy z obowiązku wskazanego w ust. 
7 pkt 2), 3) pomimo dodatkowego wezwania przez Zamawiającego, 
Zamawiający może odstąpić od umowy z powodu okoliczności, za które 
odpowiada Wykonawca – w terminie 30 dni od upływu dodatkowego terminu 
wyznaczonego przez Zamawiającego do wykonania obowiązku określonego 
w ust. 7 pkt 2), 3) 

7) W przypadku konieczności zmiany pracowników zatrudnionych na podstawie 
umowę o pracę, wykonujących czynności, o których mowa w ust. 7, 
Wykonawca każdorazowo przekaże Zamawiającemu stosowne dokumenty 
o których mowa w ust. 7 dotyczące nowego pracownika w terminie 5 dni 
roboczych od dnia rozpoczęcia wykonywania przez tę osobę czynności 
o których mowa w ust. 7.  

8. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania informacji zawartych w Rozdziale 
XXI SWZ pracownikom i innym znanym mu osobom, których dane osobowe 
w związku z realizacją umowy są przetwarzane przez Zamawiającego do celów 
realizacji niniejszej umowy. 

9. Działania zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności 
osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 z późn. zm.), 

10. Wyliczenie obowiązków Wykonawcy zawarte w niniejszym paragrafie nie ma 
charakteru zupełnego, nie wyczerpuje zakresu zobowiązań Wykonawcy 
wynikającego  z Umowy i nie może stanowić podstawy do odmowy wykonania 
przez Wykonawcę czynności nie wymienionych wprost w Umowie, 
a instrumentalnie niezbędnych do należytego wykonania zadania. 

 
§ 6 

Podwykonawcy 
1. Wykonawca oświadcza, że zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie 

części robót w następującym zakresie: …………………………………………… 
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2. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia 
Wykonawca,  o ile są już znane, podał nazwy, dane kontaktowe oraz 
przedstawicieli podwykonawców zaangażowanych w realizację robót 
budowlanych objętych niniejszą umową. Wykonawca jest zobowiązany do 
zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa 
w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także jest zobowiązany 
do przekazania informacji na temat nowych podwykonawców, którym 
w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.   

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 
zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest 
obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub 
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się  w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 ustawy Prawo 
zamówień publicznych stosuje się odpowiednio.  

4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia 
Wykonawcy  z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.   

5. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, 
a przystąpienie do realizacji robót budowlanych przez podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji Umowy 
o podwykonawstwo przez Zamawiającego. Wykonawca, podwykonawca lub 
dalszy podwykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu do 
zaakceptowania w formie pisemnej projekt umowy  o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane a także projekt jej zmian oraz inne 
dokumenty określone w następnych postanowieniach niniejszego paragrafu. 
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest 
również do przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii zawartej umowy podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane i jej zmian. Zasady przedkładania Zamawiającemu 
powyższych projektów umów o podwykonawstwo oraz umów 
o podwykonawstwo określają następne postanowienia niniejszego paragrafu.  

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający w trakcie 
realizacji niniejszej umowy zawrzeć umowę o podwykonawstwo na wykonanie 
części robót budowlanych będących przedmiotem niniejszej umowy, obowiązany 
jest do przedłożenia Zamawiającemu sporządzonego w formie pisemnej projektu 
umowy  o podwykonawstwo wraz z kosztorysem ofertowym podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy sporządzony z uwzględnieniem pozycji 
kosztorysowych wynikających  z kosztorysu ofertowego Wykonawcy złożonego 
Zamawiającemu.  Podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowiązany jest do 
powyższych dokumentów dołączyć ponadto zgodę Wykonawcy na zawarcie 
umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Powyższe 
zasady stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.  

7. Zamawiający w terminie 7 dni od daty przedłożenia projektu umowy 
o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej 
zmian, ma prawo do zgłoszenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności  
zastrzeżeń do przedstawionego projektu umowy lub projektu jej zmian, jeżeli 
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umowa lub zmiana tej umowy nie spełnia wymagań określonych w SWZ, 
niniejszej umowie, przewiduje termin zapłaty dłuższy niż określony w ust. 13 lub 
zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, 
w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 
wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa  i obowiązki 
Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy.    

8. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń do 
przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub projektu jej zmian, w terminie określonym w ust. 7, uważa 
się za akceptację projektu umowy lub projektu jej zmian przez Zamawiającego.  

9. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy  
o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca 
może przedłożyć zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzględniający 
w całości zastrzeżenia Zamawiającego. W takim przypadku termin do zgłoszenia 
zastrzeżeń przez Zamawiającego, o którym mowa w ust. 7 umowy, rozpoczyna 
bieg na nowo.    

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za 
zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo której 
przedmiotem są roboty budowlane, a także poświadczoną za zgodność 
z oryginałem kopię umowy zmieniającej tą umowę, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia.  

11. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymania poświadczonej za zgodność  
z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są 
roboty budowlane, a także kopii umowy zmieniającej tą umowę, o których mowa 
w ust. 10, ma prawo zgłoszenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane lub umowy zmieniającej tą umowę, w przypadkach o których mowa 
w ust. 9.  

12. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej sprzeciwu do 
przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub zmiany tej umowy w terminie określonym w ust. 10, uważa się 
za akceptację umowy lub zmiany tej umowy przez Zamawiającego.  

13. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane powinna 
zawierać w  szczególności:  
1) dokładnie określony zakres robót budowlanych powierzonych 

podwykonawcy /dalszemu podwykonawcy,   
2) terminy ich wykonania, wysokość wynagrodzenia oraz termin uregulowania 

wynagrodzenia. Terminy płatności dla podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców, przewidziane w tych umowach, nie mogą być dłuższe niż 
30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót budowlanych będących 
przedmiotem umowy  o podwykonawstwo i jednocześnie nie dłuższe niż 
terminy płatności dla Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy. Wartość 
robót zlecana podwykonawcom i dalszym podwykonawcom nie może być 
wyższa od wartości tego samego zakresu robót określonej w niniejszej 
umowie.  
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Umowa o podwykonawstwo winna uwzględniać okoliczność, że łączna 
wartość kwot brutto wynagrodzenia za roboty budowlane należne 
podwykonawcom  i dalszym podwykonawcom nie może przekraczać 
wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego w niniejszej umowie za 
wykonanie robót.   

3) zawierać postanowienia umożliwiające Zamawiającemu prowadzenie 
kontroli sposobu realizacji przedmiotu umowy przez Podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę; Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są 
zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie 
dokumentów, oświadczeń  i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy 
o podwykonawstwo,  

4) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co 
najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego 
wykonania wymaganiom określonym w Dokumentacji projektowej, 
STWiORB, SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,   

5) sposób rozliczeń za wykonane roboty winien umożliwiać rozliczenie tych 
robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie niniejszej 
umowy,  

6) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za 
wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu 
odpowiedzialności za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec 
Zamawiającego,  

7) Umowa o podwykonawstwo powinna również zawierać zapisy 
zobowiązujące Podwykonawców i dalszych Podwykonawców do 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących 
wskazane przez Zamawiającego czynności  w zakresie realizacji zamówienia 
(jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób 
określony w art.22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy oraz 
zapisy uwzględniające sposób udokumentowania zatrudnienia, oraz zapisy 
umożliwiające kontrolę zatrudnienia przez Zamawiającego zgodnie 
z postanowieniami niniejszej umowy. Umowa o podwykonawstwo nie może 
zawierać postanowień sprzecznych z niniejszą umową jak również 
postanowienia umowy o podwykonawstwo nie mogą naruszać postanowień 
niniejszej umowy. Ponadto umowa o podwykonawstwo nie może także 
zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub 
dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za 
wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez 
Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty 
przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy ani też od odbioru przez 
Zamawiającego robót wykonanych przez Podwykonawcę/dalszego 
Podwykonawcę. Ponadto umowa o podwykonawstwo której przedmiotem są 
roboty budowlane winna być zgodna z prawem, w szczególności 
z przepisami Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych oraz 
winna spełniać wymagania określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia 
oraz w niniejszej umowie. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do 
zmian umowy o podwykonawstwo.   

14. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest na 
żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczącej 
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podwykonawców lub dalszych podwykonawców. W szczególności zobowiązany 
jest do przedłożenia wraz  z projektem umowy i kopią umowy aktualnego odpisu 
z KRS podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy albo innego dokumentu 
właściwego z uwagi na status prawny podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, 
potwierdzającego uprawnienia osób podpisujących umowę w imieniu 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do ich reprezentowania.  

15. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność 
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy i usługi, oraz zmian tej umowy, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia, 
z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 
niniejszej umowy określonej w § 7 ust. 2. Wyłączenie, o którym mowa nie 
dotyczy umów o podwykonawstwo  o wartości większej niż 50 000,00 zł.  

16. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 
i usługi, o której mowa w ust. 15 nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury 
lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi. Jeżeli w umowie o której mowa 
w zdaniu pierwszym termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony 
w zdaniu pierwszym, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę  i wzywa go do 
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 
umownej.  

17. Powierzenie wykonania robót budowlanych objętych zakresem niniejszej umowy 
podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, zmiana umowy z podwykonawcą, lub 
dalszym podwykonawcą albo też zmiana zakresu wykonywanych przez nich 
robót bez zachowania postanowień niniejszego paragrafu i art. 464 ustawy 
Prawo zamówień publicznych, stanowi rażące naruszenie warunków umowy 
i uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy bez potrzeby wyznaczania 
terminu dodatkowego.  

18. Do obowiązków Wykonawcy należy koordynacja robót realizowanych przez 
Podwykonawcę i dalszych Podwykonawców.  

19. Wykonawca jest zobowiązany do terminowego regulowania wszelkich 
zobowiązań wobec Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, z którymi 
współpracuje w związku z realizacją Umowy.  

20. Wykonawca, niezależnie od warunków umowy zawartej z podwykonawcą lub 
umowy z dalszym podwykonawcą odpowiada wobec Zamawiającego za 
działanie lub zaniechanie podwykonawców lub dalszych podwykonawców tak 
jak za własne działanie lub zaniechanie. Gdy Wykonawcą jest Konsorcjum, to 
każdy z członków Konsorcjum będzie w pełni i solidarnie odpowiedzialny za 
działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy tak 
jakby były to działania lub uchybienia Wykonawcy.   

21. Wykonanie robót przez Podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy. 
Wykonawca, zlecając roboty Podwykonawcom, zobowiązany jest bezwzględnie 
przestrzegać postanowień niniejszej umowy, SWZ oraz przepisów wynikających 
z art. 464 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiającemu przysługuje 
prawo żądania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty 
w sposób wadliwy, niezgodny z warunkami niniejszej umowy i przepisami prawa. 
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Postanowienia zdania poprzedniego stosuje się także do dalszych 
podwykonawców.  

22. Rozwiązanie umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą wymaga 
niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego w formie pisemnej.  

23. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez podmioty występujące wspólnie 
(Konsorcjum), umowy z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami 
zawierane będą w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników Konsorcjum.  

24. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez 
Wykonawcę wobec zatrudnionych, a nie zgłoszonych bądź nie 
zaakceptowanych przez Zamawiającego Podwykonawców i dalszych 
podwykonawców. 

25.  W przypadku robót budowlanych realizowanych na podstawie 
zaakceptowanych przez Zamawiającego, zgodnie z postanowieniami niniejszej 
umowy i obowiązującymi przepisami umów o podwykonawstwo lub w przypadku 
dostaw lub usług realizowanych na podstawie przedłożonych Zamawiającemu, 
zgodnie z niniejszą umową  i obowiązującymi przepisami umów 
o podwykonawstwo, warunkiem zapłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia 
za odebrane roboty budowlane, jest przedstawienie wraz z fakturą końcową 
Zamawiającemu dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego 
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział 
w realizacji odebranych robót budowlanych, a to: uwierzytelnionych kopii faktur 
lub rachunków podwykonawców i dalszych podwykonawców wraz  z oryginałami 
oświadczeń tych podwykonawców a także dalszych podwykonawców, 
skierowanych do Zamawiającego, podpisanych przez osoby uprawnione do 
składania oświadczeń woli w imieniu tych podmiotów, o otrzymaniu przez nich 
zapłaty wynagrodzenia za roboty, dostawy, usługi wykonane i odebrane, objęte 
protokołem odbioru, w wysokości wynikającej z zawartej umowy wraz ze 
zrzeczeniem się podwykonawców i dalszych podwykonawców roszczeń z tego 
tytułu w stosunku do Zamawiającego. Do powyższego oświadczenia należy 
załączyć aktualny odpis z KRS podwykonawcy/dalszego podwykonawcy lub inny 
dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy/dalszego 
podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób podpisujących oświadczenie 
w imieniu podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do jego reprezentowania.   

26. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę wraz z fakturą dowodów 
zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 
o których mowa  w ust. 25, Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego 
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot 
wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.  

27. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 
Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na 
roboty budowlane, z zastrzeżeniem ust. 28-29. Kwota należna podwykonawcy, 
dalszemu podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiającego w złotych 
polskich (PLN).  
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28. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 27, dotyczy wyłącznie należności 
powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po 
przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  

29. Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez należnych 
odsetek przysługujących podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

30. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany 
umożliwić Wykonawcy zgłoszenie, pisemnie, uwag dotyczących zasadności 
bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy. Zamawiający informuje Wykonawcę o terminie zgłaszania 
uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie 
można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem 
podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.  

31. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 30, w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:  
- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej 
zapłaty albo  
- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 
któremu płatność się należy, albo  
- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 
zasadność takiej zapłaty.  

32. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 27 lub w przypadku złożenia kwoty 
należnej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy do depozytu sądowego, 
Zamawiający dokona potrącenia kwoty wypłaconego wynagrodzenia lub 
złożonego do depozytu sądowego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub 
innych wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego, w tym również 
z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

33. Konieczność wielokrotnego (co najmniej trzykrotnego) dokonywania 
bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub 
konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości 
niniejszej umowy, określonej  w § 7 ust. 2 może stanowić podstawę do 
odstąpienia od niniejszej umowy przez Zamawiającego.  

34. Po dokonaniu zapłaty przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy, Wykonawca nie będzie uprawniony do powoływania 
się wobec Zamawiającego na te zarzuty wobec Podwykonawcy, o których 
Zamawiający nie został poinformowany przez Wykonawcę w terminie 
określonym w ust. 30.  

 
§ 7 

Wynagrodzenie 
1. Strony ustalają, że wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma 

charakter ryczałtowy. 
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2. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy 
wynagrodzenie w wysokości: 

   brutto:                  ……………… zł 
   słownie brutto: ………………………………………………………………. zł 

3. Nieuwzględnienie przez Wykonawcę jakichkolwiek robót na etapie 
przygotowania oferty przetargowej, niedoszacowanie, pominięcie lub brak 
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy, nie może stanowić roszczeń 
w stosunku do Zamawiającego zarówno w trakcie realizacji niniejszej umowy, 
jak też po wykonaniu przedmiotu umowy.   

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się i sprawdził zakres robót pod kątem 
rozwiązań technologicznych i ilościowych, oraz z wszelkimi innymi danymi 
udostępnionymi przez Zamawiającego i na tej podstawie stwierdza, że 
ewentualne korekty ilościowe przedmiotu umowy zostały usankcjonowane 
niniejszą umową i zawierają się w wartości umowy zgodnie z ust. 2  

5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji przedmiotu 
umowy wynikającymi z przyjętych rozwiązań technicznych, organizacji miejsca 
wykonania robót i z tego  tytułu nie będzie występował o wzrost wynagrodzenia 
określonego w ust. 2. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury ustrukturyzowanej 
w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) na Zamawiającego, wskazując: nabywca 
Powiat Niżański – odbiorca Starostwo Powiatowe w Nisku. Należy wystawić 
fakturę według wzoru: 
Nabywca – JST w elemencie Podmiot2 Powiat Niżański, ul. Plac Wolności 2,   
37-400 Nisko, NIP: 6020121164,  w tym wartość „1” w polu znacznikowym JST. 
Odbiorca – dane jednostki podrzędnej JST w elemencie Podmiot3: Starostwo 
Powiatowe w Nisku (wraz z jej identyfikatorem podatkowym NIP 8652078937) 
oraz wypełnionym polem Rola –„8”- JST odbiorca. 

7. Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek Wykonawcy podany na fakturze 
w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowej 
faktury VAT. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku 
bankowego Zamawiającego. Zamawiający dokonuje płatność w formie 
mechanizmu podzielonej płatności dotyczącej płatników VAT. 

8. Podstawą zapłaty za wykonane roboty będzie protokół odbioru końcowego 
robót, podpisany zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy oraz przedłożona 
na jego podstawie przez Wykonawcę faktura VAT, a w przypadku realizacji 
przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawców i dalszych podwykonawców, 
zapłata Wykonawcy należnego wynagrodzenia uwarunkowana jest dodatkowo 
przedstawieniem Zamawiającemu dowodów zapłaty, o których mowa w § 6 ust. 
25, z zastrzeżeniem     ust. 27-34.  

9. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawców działających 
wspólnie (Konsorcjum), uprawnionym do wystawiania faktur z tytułu realizacji 
niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy jest wyłącznie 
Lider Konsorcjum. (zapis obowiązuje tylko w przypadku gdy Wykonawcą jest 
Konsorcjum).  

10. W przypadku, w którym Wykonawcą jest Konsorcjum, każdy z członków 
Konsorcjum odpowiada solidarnie wobec Zamawiającego za zobowiązania 
pozostałych członków Konsorcjum wobec podwykonawców i dalszych 
podwykonawców uregulowane przez Zamawiającego.  
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§ 8 
Odbiór 

1. Strony postanawiają, że będą stosowane następujące odbiory robót: 
a) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiór końcowy, tj. po zakończeniu całości robót, 
c) odbiór gwarancyjny. 

2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywane będą przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego na wniosek Wykonawcy (kierownika robót) -  
w postaci wpisu w dzienniku budowy oraz jednoczesne zawiadomienie Inspektora 
nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego. Odbiory robót zanikających 
i ulegających zakryciu będą dokonywane poprzez wpis Inspektora nadzoru 
w dzienniku budowy. W przypadku gdy z winy Wykonawcy nie dokonano odbioru 
robót zanikających lub ulegających zakryciu, Zamawiający może nakazać 
Wykonawcy – na jego koszt – odkrycie lub też wykonanie otworów we 
wskazanych częściach robót, które nie zostały odebrane. 

3. Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę odbioru końcowego będzie faktyczne 
zakończenie całości robót zgłoszone wpisem w dzienniku budowy przez 
Wykonawcę robót, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego oraz zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego, 
skierowane na piśmie do Zamawiającego. 

4. W przypadku uznania przez Zamawiającego, że osiągnięto gotowość do odbioru 
końcowego, Zamawiający powoła komisję i rozpocznie czynności odbioru 
końcowego nie później niż w 14 dniu od dnia zgłoszenia o osiągnięciu gotowości 
do odbioru. Przez gotowość do odbioru końcowego rozumie się wykonanie 
wszystkich robót objętych niniejszą umową oraz skompletowanie i przedstawienie 
Zamawiającemu wszystkich wymaganych przepisami prawa i niniejszą umową 
dokumentów tj.: 
a) dwóch egzemplarzy wykonanej zgodnie z obowiązującymi przepisami 

budowlanymi dokumentacji powykonawczej , 
b) dwóch egzemplarzy kosztorysu powykonawczego, 
c) certyfikatów na znak bezpieczeństwa zastosowanych przy realizacji 

przedmiotu umowy materiałów i wyrobów budowlanych, certyfikatów 
zgodności lub deklaracji zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną 
dla poszczególnych partii materiałów, wyrobów i urządzeń budowlanych 
zastosowanych do realizacji obiektów, 

d) atestów na wbudowane materiały,  
e) kompletu wszystkich instrukcji obsługi i eksploatacji obiektu, instalacji 

i urządzeń, opisów i kart gwarancyjnych dla zamontowanych urządzeń, 
f) wymaganych dokumentów, protokołów i zaświadczeń z wykonanych prób, 

sprawdzeń, 
g) rozliczenia końcowego przedmiotu umowy obejmującego wszelkie należności, 

do których Wykonawca uważa się za uprawnionego i stan rozliczeń 
z podwykonawcami. 

5. Z czynności odbioru końcowego sporządzony zostanie protokół odbioru 
końcowego, który po podpisaniu przez uczestników odbioru zostanie doręczony 
Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbiorowych. 

6. Jeżeli w toku czynności odbioru przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady: 
a) nadające się do usunięcia – Zamawiający może według swojego wyboru 

dokonać odbioru przedmiotu umowy albo odmówić odbioru przedmiotu 
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umowy, każdorazowo wyznaczając jednocześnie termin na usunięcie wad, 
a w przypadku gdyby Wykonawca ich nie usunął lub usunął jej nienależycie 
lub nieskutecznie to wówczas Zamawiający ma prawo – według swojego 
wyboru – do odstąpienia od umowy (w terminie 90 dni od upływu terminu 
wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad), usunięcia wad na 
koszt i ryzyko Wykonawcy albo obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, 
odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej, 

b) wady nienadające się do usunięcia – Zamawiający może odstąpić od umowy 
(w terminie 90 dni od wykrycia wady) albo obniżyć wynagrodzenie 
Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej 
i technicznej, albo żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 

7. W przypadku określonym w ust. 6 lit. a) nowy termin osiągnięcia gotowości 
przedmiotu umowy do odbioru ustala się w trybie określonym w ust. 3 i 4. 

8. Za termin wykonania przedmiotu umowy uważany będzie termin zakończenia 
prac potwierdzony w protokole odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

9. Odbioru gwarancyjnego przedmiotu umowy dokonuje Wykonawca i Zamawiający 
w terminie 7 dni od skutecznego usunięcia wady stwierdzonej w okresie gwarancji 
jakości lub rękojmi za wady. 

10. Wykonawca zobowiązuje się uczestniczyć w przeglądach gwarancyjnych 
dokonywanych w ramach umowy przez Zamawiającego. 

 
§ 9 

Kary umowne 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia brutto 
określonego w § 7 ust. 2 umowy, 

b) za niedotrzymanie terminu zakończenia robót – w wysokości 0,1% wartości 
wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, 

c) za nieusunięcie wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub 
w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za 
każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

d) za każdorazowy brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego 
brutto, określonego w § 7 ust. 2, za każdorazowy brak zapłaty, 

e) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego 
brutto określonego w § 7 ust. 2 za każdy dzień opóźnienia, do wysokości 20%  

f) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 
2 000 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej 
zmiany, 

g) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od jej zawarcia lub zmiany 
w wysokości 2 000 zł za każdy dzień od daty jej podpisania przez strony do 
dnia jej ujawnienia, 

h) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy 
o podwykonawstwo w zakresie dotyczącym terminu zapłaty we wskazanym 
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przez Zamawiającego terminie - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego 
brutto, określonego w § 7 ust. 2,  

i) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem 
umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez 
Zamawiającego podwykonawca w wysokości 5% wynagrodzenia brutto za 
każdy przypadek, 

j) za niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników zgodnie z § 5 ust. 7 
umowy – w wysokości 2 000,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące złotych 
00/100) za każdą osobę wykonującą przedmiot umowy bez zawartej umowy 
o pracę,  

k) w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu dokumentów, o których mowa 
w § 5 ust. 7 pkt 2) w terminie tam wskazanym lub nie udzielenia pisemnych 
wyjaśnień,  o których mowa w § 5 ust. 7 pkt 3) - w wysokości 1 000,00 zł 
brutto (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za każde naruszenie wskazanych 
obowiązków.  

2. Łączna wysokość kar umownych, które Zamawiający może naliczyć wobec 
Wykonawcy nie może przekroczyć 20% łącznego wynagrodzenia brutto 
wskazanego w § 7 ust. 2 niniejszej umowy. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie przez Wykonawcę 
od umowy z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający – 
w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 2.  

4. Kara umowna określona w ust. 3 nie będzie naliczana w przypadku odstąpienia 
przez Zamawiającego od umowy z przyczyn określonych w art. 456 ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych.  

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego kary umowne 
naliczone do dnia odstąpienia nadal są należne.  

6. Zapłata przez Wykonawcę kar umownych w przypadkach określonych powyżej 
nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych 
obowiązków i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. Każda z kar 
wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu jest niezależna od siebie, 
a Zamawiający ma prawo dochodzić każdej z nich niezależnie od pozostałych.  

7. Naliczone kary umowne mogą zostać potrącone przez Zamawiającego 
z należności Wykonawcy wynikających z faktur VAT przesłanych przez 
Wykonawcę do zapłaty za roboty objęte niniejszą umową lub z zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar 
umownych z przysługującego mu wynagrodzenia oraz z wniesionego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy – bez uprzedniego wezwania do 
zapłaty. 

8. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.  

 
§ 10 

Odstąpienie od umowy 
Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym, Stronom przysługuje 
prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy: 

1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany 
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
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publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub 
dalsze wykonywania umowy może zagrozić podstawowemu interesowi 
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp, 
b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie 

art. 108 ustawy Pzp, 
c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że 
Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na 
mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE 
i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił 
zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 

3) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał 
je i nie kontynuuje pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 
a przerwa ta trwa co najmniej 14 dni, w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach, 

4) w przypadku określonym w § 6 ust. 17 niniejszej umowy 
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2) lit. a), Zamawiający odstępuje od 

umowy w części, której zmiana dotyczy. 
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 
4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego Wykonawca 

zobowiązany jest: 
a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji wykonanego 
na dzień odstąpienia od umowy zakresu robót, 

b) zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swój 
koszt. 

7. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada, zobowiązany jest do: 
a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za 

roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 
b) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy, po odbiorze robót 

przerwanych i zabezpieczających.  
 

§ 11 
Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca oświadcza, że udziela Zamawiającemu gwarancji jakości 
w rozumieniu kodeksu cywilnego na przedmiot umowy na okres ……… lat licząc 
od daty odbioru końcowego całego przedmiotu umowy, z wyjątkiem materiałów 
i urządzeń, na które ich producenci udzielili dłuższego okresu gwarancji – 
według gwarancji producenta z zastrzeżeniem maksymalnego okresu – 
w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych okresów gwarancji.  

2. Strony rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy w tytułu rękojmi za wady 
przedmiotu umowy w ten sposób, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu 
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rękojmi skończy się  z dniem upływu terminu udzielonej przez Wykonawcę 
gwarancji.  

3. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne 
przedmiotu umowy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 
Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Wykonawcy 
z tytułu rękojmi.   

4. W okresie rękojmi i gwarancji, Wykonawca, na żądanie Zamawiającego 
zgłoszone  w ramach rękojmi lub gwarancji, zobowiązuje się do bezpłatnego 
usunięcia wad/usterek zgłoszonych przez Zamawiającego. W przypadku 
ujawnienia w okresie rękojmi/ gwarancji wad, Zamawiający poinformuje o tym 
Wykonawcę na piśmie listem, telefaksem lub pocztą elektroniczną.   

5. Zgłoszone wady/usterki Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt 
i ryzyko  w uzgodnionym przez strony terminie, nie dłuższym niż 14 dni licząc od 
daty ich zgłoszenia. Usterki i wady uniemożliwiające lub poważnie utrudniające 
eksploatację przedmiotu umowy lub zagrażające bezpieczeństwu, a także 
wady/usterki szczególnie uciążliwe, winny być usunięte, o ile będzie to możliwe 
technologicznie, w terminie 48 godzin od zgłoszenia.   

6. Jeżeli usunięcie wad/usterek w terminach, o których mowa w ust. 5 jest 
technologicznie niewykonalne, lub z innych uzasadnionych przyczyn 
niewykonalne w tych terminach, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić 
o tym Zamawiającego na piśmie w terminie 7 dni od otrzymania zgłoszenia, 
wskazać termin usunięcia wady i szczegółowo uzasadnić swoje stanowisko. 
Powiadomienie to stanowi podstawowy warunek formalny powoływania się 
przez Wykonawcę na technologiczną niewykonalność lub inną uzasadnioną 
przyczynę niewykonalności usunięcia wady w terminie i nie oznacza 
automatycznej akceptacji opóźnienia przez Zamawiającego. Akceptacja 
opóźnienia  i przedłużenie terminu usunięcia wady wymaga złożenia przez 
Zamawiającego oświadczenia na piśmie.   

7. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad w terminie, określonym 
w niniejszej umowie, Zamawiający może naliczyć karę umowną zgodnie 
z postanowieniami niniejszej umowy.  

8. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu usunięcia wad/usterek, 
określonego w niniejszej umowie, których usunięcia Zamawiający zażądał 
w ramach uprawnień wynikających z rękojmi lub gwarancji, lub w przypadku gdy 
Wykonawca odmówi ich usunięcia, Zamawiający może zlecić usunięcie tych 
wad/usterek innemu podmiotowi, a kosztami obciążyć Wykonawcę, bez utraty 
praw wynikających z rękojmi  i gwarancji lub skorzystać z innych uprawnień 
określonych w Kodeksie cywilnym.  

9. Koszt usunięcia wad, o których mowa w ust. 8 Zamawiający może również 
pokrywać z zabezpieczenia należytego wykonania umowy poprzez jego 
odpowiednie pomniejszenie.  

10. W ramach rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązuje się, w przypadku wady 
urządzenia, istotnej z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania przedmiotu 
umowy, zapewnić na czas naprawy na własny koszt, urządzenie zastępcze 
odpowiadające co najmniej parametrom urządzenia reklamowanego.  

11. Po wykonaniu trzech napraw gwarancyjnych rzeczy wchodzącej w zakres 
Przedmiotu gwarancji lub gdy sumaryczny czas napraw przekroczy okres trzech 
miesięcy, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania wymiany tej rzeczy na 
nową, wolną od wad, taką samą lub odpowiednio równoważną.  
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12. W ramach udzielonej gwarancji, w przypadku gdy ujawnione wady/usterki 
umożliwiają eksploatację przedmiotu umowy, urządzeń, lecz nie nadają się do 
usunięcia, Zamawiający może złożyć oświadczenie o obniżeniu wynagrodzenia.  

13. Jeżeli wada lub usterka fizyczna elementu o dłuższym okresie gwarancji 
spowodowała uszkodzenie elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął, 
Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad i usterek w obu 
elementach.  

14. Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonał istotnych napraw przedmiotu 
umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dokonanej naprawy 
(usunięcia wad).   
W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o okres w którym 
wada była usuwana, licząc od dnia zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu 
wad.  

15. Wykonawca obowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód będących 
następstwem wystąpienia wad/usterek, które ujawnią się w okresie gwarancji.  

16. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji obejmuje całość Przedmiotu 
umowy,  w tym wszystkie roboty budowlane, zastosowane materiały jak 
i wszystkie urządzenia  i instalacje zamontowane przez Wykonawcę.  

17. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji i rękojmi obejmuje również 
roboty wykonane przez podwykonawców i dalszych podwykonawców.  

18. Podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu umowy 
w przypadku stwierdzenia istnienia wad, nie pozbawia go uprawnień 
wynikających z rękojmi.  

19. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady/gwarancji także 
po upływie terminów o których mowa w ust. 1 i 2, jeżeli Zamawiający reklamował 
wadę lub usterki przed upływem tych terminów.  

20. Bieg okresu gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy rozpoczyna się od dnia 
podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.  

21. Przed upływem okresu gwarancji i rękojmi Zamawiający wyznaczy termin 
wykonania przeglądu gwarancyjnego, do którego zostanie zaproszony 
Wykonawca. Przegląd ten zostanie potwierdzony protokolarnie i będzie miał na 
celu ocenę zrealizowanych robót budowlanych, stanu technicznego 
zamontowanych urządzeń i instalacji, stwierdzenie wywiązania się Wykonawcy 
z zobowiązań wynikających z rękojmi za wady fizyczne  i udzielonej przez niego 
gwarancji w zakresie dotychczas zgłoszonych wad oraz stwierdzenie 
i zgłoszenie ujawnienia się ewentualnych nowych wad, które Wykonawca 
zobowiązany będzie usunąć na własny koszt i wyznaczy termin na ich usunięcie.  

22. W sprawach dotyczących gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot umowy, 
nieuregulowanych odmiennie, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego  
o gwarancji jakości dla umowy sprzedaży i przepisu Kodeksu cywilnego 
dotyczące rękojmi. 

23. Strony przyjmują, że niniejsza umowa, w zakresie udzielonej gwarancji i jej 
warunków, stanowi równocześnie dokument gwarancyjny. 

 
§ 12 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy stanowiącej 

5% wartości umowy. 
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub należytego 
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wykonania umowy. 
3. Strony postanawiają, że 30% wniesionego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 
rękojmi za wady i zwracane jest w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za 
wady, zaś 70% wniesionego zabezpieczenia jako gwarancja zgodnego z umową 
wykonania robót i zwolniona zostanie w ciągu 30 dni od dnia podpisania 
bezusterkowego protokołu odbioru i uznania przez Zamawiającego zamówienia 
za należycie wykonane. 

4. W sytuacji gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia, 
Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisywania, 
zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, 
albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na dalszy 
okres wynikający  z aneksu do umowy, spełniającego wymogi określone 
w Specyfikacji Warunków Zamówienia.  

5. W przypadku gdy w protokole odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady,  
a Zamawiający zażądał ich usunięcia w wyznaczonym terminie, Wykonawca 
obowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, 
a jeżeli to nie jest możliwe do wniesienia nowego zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy na dalszy okres wynikający z wyznaczonego terminu do 
usunięcia wad, z uwzględnieniem postanowień ust. 3 zdanie ostatnie- najpóźniej 
do 7 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. W razie uchybienia 
powyższemu obowiązkowi Wykonawcy, Zamawiający uprawniony będzie do 
żądania wypłaty przez gwaranta (poręczyciela) kwoty zabezpieczenia, która 
zostanie zatrzymana przez Zamawiającego jako zabezpieczenie wniesione 
w pieniądzu.   

§ 13 
Ubezpieczenie Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem 
zamówienia na cały okres realizacji umowy, aż do podpisania protokołu odbioru 
końcowego robót budowlanych.  

2. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej obejmować ma również szkody 
wyrządzone przez wszystkich podwykonawców w przypadku realizacji części 
robót budowlanych przy udziale podwykonawców. 

3. Wszystkie koszty związane z zawarciem w/w umów ubezpieczenia oraz opłacania 
składek ubezpieczeniowych obciążają wyłącznie Wykonawcę. 

4. Wykonawca obowiązany jest na żądanie Zamawiającego przedłożyć kopię polisy 
ubezpieczeniowej wraz z dowodem opłacenia składki ubezpieczeniowej. 

5. W przypadku, gdy przedłożona na żądanie Zamawiającego kopia polisy 
ubezpieczeniowej wraz z dowodem opłacenia składki jest ważna, ale nie 
obejmuje okresem ubezpieczenia całego okresu realizacji przedmiotu umowy 
Wykonawca ma obowiązek dostarczenia nowej polisy wraz z dowodem opłacenia 
składki, przy czym potwierdzenie zawarcia kolejnej umowy ubezpieczenia musi 
zostać przedstawione Zamawiającemu przed rozpoczęciem okresu jej 
obowiązywania. 
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§ 14 
Zmiany umowy 

1. Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem 
możliwości dokonania zmian w umowie w przypadkach określonych w Ustawie 
Prawo zamówień publicznych  oraz zmian o których mowa w niniejszej umowie.  

2. Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki istotnej zmiany treści umowy:  

1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia – w razie zaistnienia istotnej 
zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy w pierwotnym 
zakresie nie leży w interesie Zamawiającego lub interesie publicznym lub też 
okaże się, że realizacja przedmiotu umowy w pełnym zakresie nie jest 
konieczna lub okaże się niemożliwa, lub wykonanie niektórych robót nie jest 
konieczne lub okaże się niemożliwe,  a także w przypadku wystąpienia siły 
wyższej – z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia stosownie do 
postanowień ust.2 pkt 3) i ust. 3 pkt 3 ppkt a),  

2) zmiany dotyczące sposobu spełnienia świadczenia, w szczególności ze 
względu na:  

a) niedostępność na rynku materiałów, sprzętu lub urządzeń wskazanych 
w dokumentacji projektowej lub technicznej, bądź też w kosztorysie 
ofertowym Wykonawcy spowodowana zaprzestaniem produkcji lub 
wycofaniem z rynku tych materiałów, sprzętu lub urządzeń lub gdy 
wykorzystanie tych materiałów, sprzętu lub urządzeń stało się 
niemożliwe z innych przyczyn, a Wykonawca, pomimo zachowania 
należytej staranności, nie mógł temu zapobiec, w tym z powodu  
wystąpienia siły wyższej,  

b) pojawienie się na rynku części, materiałów lub urządzeń nowszej 
generacji, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji 
przedmiotu zamówienia lub kosztów eksploatacji wykonanego 
przedmiotu zamówienia, zwiększenia bezpieczeństwa, podwyższenie 
jakości wykonanych robót,   

c) pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia, 
pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego 
kosztów, podwyższenie jakości wykonanych robót, jak również kosztów 
eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia, pozwolą na 
wydłużenie okresu eksploatacji robót po ich zakończeniu,  

d) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji 
projektowej lub specyfikacji technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie 
przewidzianych w nich rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym 
wykonaniem przedmiotu zamówienia lub gdy ich zastosowanie stanie 
się niemożliwe, w tym z powodu  wystąpienia siły wyższej,  

e) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki 
geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka itp.), skutkujące niemożliwością 
zrealizowania przedmiotu kontraktu przy dotychczasowych założeniach 
technologicznych;  

f) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji 
technicznej warunki terenowe, geologiczne, wodne, istnienie 
niezinwentaryzowanych (nieujętych w dokumentacji) urządzeń, instalacji 
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lub obiektów, powodujących konieczność zmiany sposobu wykonania 
przedmiotu umowy,  

g) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego 
prawa;  

h) konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich 
nieartykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia 
w chwili zawierania umowy,  

i) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych/ technologicznych/materiałowych ze względu na kolizję 
z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego lub 
inne podmioty inwestycjami, przy czym zmiany te ograniczą się do 
zmian koniecznych, umożliwiających uniknięcie lub usunięcie kolizji.  

j) gdy zmiana pierwotnie przyjętych technologii wykonania robót, 
materiałów budowlanych, sprzętu lub urządzeń podyktowana będzie 
usprawnieniem procesu budowy lub zwiększeniem bezpieczeństwa na 
budowie czy też polepszeniem warunków eksploatacji,  

k) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych niezbędnych do 
wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy 
technicznej,  

l) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych niezbędnych do 
prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, które nie zostały 
przewidziane w dokumentacji projektowej przekazanej przez 
Zamawiającego,  

m) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych niezbędnych do 
prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, gdy konieczność ta wynika 
z powodu  wystąpienia siły wyższej,  

3) zmiana wysokości wynagrodzenia określonego w §7 ust.2 umowy – 
w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia w sytuacjach 
o których mowa w ust. 2 pkt 1) oraz w przypadku zmiany dotyczącej 
sposobu spełnienia świadczenia w sytuacjach określonych w ust. 2 pkt 2), 
przy czym w przypadku określonym w ust. 2 pkt 1) nastąpi zmniejszenie 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy,   

4)  zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku:  

a) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży 
w interesie Zamawiającego,   

b) działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie robót 
w określonym pierwotnie terminie,  

c) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, 
uniemożliwiających wykonywanie prac budowlanych zgodnie z przyjętą 
technologią lub spełnienie wymogów technologicznych, 
udokumentowanych w dzienniku budowy, klęski żywiołowe,  

d) przerwy w dostawie prądu, wody, gazu, trwającej ponad 7 dni, 
uniemożliwiające realizację przedmiotu umowy,  

e) konieczności zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego 
wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego 
lub interesie publicznym,   
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f) wydłużenia terminów dostaw materiałów, urządzeń lub sprzętu 
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, co uniemożliwia terminowe 
wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę, a Wykonawca, 
pomimo zachowania należytej staranności, nie mógł temu zapobiec,  

g) błędów w dokumentacji projektowej, których usunięcie będzie 
poprzedzać konieczność konsultacji z projektantem i naniesienia przez 
niego poprawek lub zmian w dokumentacji projektowej, co powoduje, że 
nie jest możliwe wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę 
w dotychczas ustalonym terminie,  

h) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować 
wstrzymanie robót, opóźnienia właściwych organów lub osób trzecich 
w wydaniu decyzji, wymaganych opinii lub  uzgodnień, które to 
opóźnienie nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  

i) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz,   

j) prac lub badań archeologicznych, wykopalisk, powodujących 
konieczność wstrzymania robót objętych niniejszą umową,  

k) realizacji robót powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, w tym 
realizowanych na podstawie odrębnej umowy, wymuszającej 
konieczność skoordynowania robót i uwzględnienia wzajemnych 
powiązań, w tym realizacji robót dodatkowych, mających wpływ na 
uzgodniony termin zakończenia jego realizacji (powodujących 
konieczność jego wydłużenia),  

l) wstrzymanie realizacji robót przez uprawniony organ z powodu 
znalezienia niewybuchów i niewypałów, lub też z innego powodu, w tym 
na skutek orzeczenia sądu,  

m) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane 
przez lub dające się przypisać Zamawiającemu, personelowi 
Zamawiającego lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez 
Zamawiającego na terenie budowy, o ile powodują że nie jest możliwe 
wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie,  

n) wystąpienie odmiennych od zakładanych w dokumentacji projektowej 
warunków geologicznych, wodnych i terenowych,  

o) zmiany umowy dokonywanej w drodze aneksu do niniejszej umowy na 
podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym gdy zajdzie 
konieczność wykonania robót dodatkowych, robót uzupełniających, 
powodującej konieczność wydłużenia terminu realizacji przedmiotu 
umowy,  

p) zmiany sposobu spełnienia świadczenia w przypadkach określonych 
w ust. 2 pkt 2), mającej wpływ na uzgodniony termin zakończenia 
realizacji przedmiotu umowy (powodujących konieczność jego 
wydłużenia),  

q) wystąpienia awarii na terenie budowy, za którą odpowiedzialności nie 
ponosi Wykonawca, skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania 
robót budowlanych przez Wykonawcę,   

r) działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują 
opóźnienie rozpoczęcia, przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji 
zamówienia – przedłużenie terminu realizacji umowy o czas konieczny 
na podjęcie realizacji zamówienia zgodnie ze standardami określonymi 
w niniejszej umowie i SWZ,  
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s) wystąpienia niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych 
sieci, instalacji lub innych obiektów w stosunku do danych wynikających 
z dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, co 
spowodowało wstrzymanie wykonania robót budowlanych, zmianę 
dokumentacji projektowej lub wykonanie robót dodatkowych lub 
zamiennych – termin realizacji umowy w takim przypadku może ulec 
zmianie o czas, w jakim okoliczności te wpłynęły na termin wykonania 
umowy przez Wykonawcę,  

t) zmiany po upływie składania ofert powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa, które miały wpływ na możliwość wykonania Umowy w 
terminie w niej ustalonym - termin realizacji umowy w takim przypadku 
może ulec zmianie o czas konieczny do wykonania przedmiotu umowy 
zgodnie ze zmienionymi przepisami prawa,  

5) zmiana osób wskazanych w ofercie Wykonawcy lub w umowie, przy pomocy 
których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby, pod 
warunkiem, że nowe osoby będą spełniać wymagania (warunki) opisane dla 
tej osoby w Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego i będą zatrudnione na warunkach nie 
gorszych niż zawartych w Specyfikacji Warunków Zamówienia,  

3. Zmiany umowy przewidziane w ust.2 pkt 1) - 4) dopuszczalne są na 
następujących warunkach:  

1) - ad pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach 
uzasadnionego interesu Zamawiającego lub interesu publicznego lub 
o zakres zaniechanych robót, z zastrzeżeniem, że zakres robót nie może 
ulec zmniejszeniu o więcej niż 30% zakresu finansowego przedmiotu 
zamówienia, przy czym powyższe ograniczenie zmniejszenia zakresu 
finansowego przedmiotu zamówienia nie dotyczy przypadków wystąpienia 
siły wyższej,  

2) - ad pkt 2 – zmiana dotycząca sposobu spełnienia świadczenia – stosownie 
do zaistniałych okoliczności, a ponadto w przypadku zmiany na materiały, 
urządzenia i sprzęt – pod warunkiem posiadania co najmniej takich samych 
parametrów jakościowych i cech użytkowych, jak te, które stanowiły 
podstawę wyboru oferty, z ewentualną zmianą wynagrodzenia (tzn. 
zmniejszeniem jego dotychczasowej wysokości bądź jego podwyższeniem), 
zgodnie z postanowieniami ust.3 pkt 3) ppkt b), pod warunkiem wykazania 
przez Wykonawcę, że zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania 
zamówienia wraz z pełnym uzasadnieniem, z zastrzeżeniem, że 
Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo żądania dalszych wyjaśnień 
wraz z przedstawieniem dalszych dokumentów celem stwierdzenia 
zasadności zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy,   

3) - ad pkt 3) – zmiana wysokości wynagrodzenia jako konsekwencja działań 
określonych w ust.2 pkt 1) i 2), przy czym w przypadku:  

a) określonym w ust.2 pkt 1) – nastąpi zmniejszenie wynagrodzenia 
Wykonawcy - odpowiednio do wartości zmniejszonego zakresu 
zamówienia (zaniechanych robót) obliczonego w oparciu o ceny 
z kosztorysu ofertowego Wykonawcy, stanowiącego załącznik do 
niniejszej umowy,   

b) określonym w ust.2 pkt 2) – zmiana wysokości wynagrodzenia 
Wykonawcy zostanie dokonana stosownie do zmian sposobu spełnienia 
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świadczenia o różnicę wartości zmienionego sposobu spełnienia 
świadczenia, robót zamiennych w stosunku do pierwotnie przyjętych 
i zostanie określona przez strony w oparciu o ceny:   

aa) wynikające z Kosztorysu ofertowego Wykonawcy stanowiącego 
załącznik do niniejszej umowy lub  

bb) jeżeli roboty, materiały, urządzenia, sprzęt, technologia, wynikające     
z ust. 2 pkt 2) Umowy, nie odpowiadają opisowi pozycji 
w Kosztorysie ofertowym, ale jest możliwe ustalenie nowej ceny na 
podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez 
interpolację – na podstawie tak ustalonych cen,  

cc) jeżeli nie można wycenić robót, materiałów, urządzeń, sprzętu, 
technologii, wynikających z ust. 2 pkt 2) z zastosowaniem metody, 
o której mowa w ppkt bb) – w drodze negocjacji - w oparciu o ceny 
tych robót, materiałów, urządzeń, sprzętu, technologii, nie wyższych 
od średnich cen publikowanych w aktualnych wydawnictwach 
branżowych, katalogach (np. BISTYP, SEKOCENBUD, Orgbud, 
Intercenbud, itp.) dla województwa podkarpackiego lub innych 
nośników cenotwórczych.  

4) - ad pkt. 4):   

- lit. a) – o okres umożliwiający osiągnięcie uzasadnionego interesu 
Zamawiającego,  

- lit. b) - o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków 
tego działania, względnie o czas konieczny na realizację lub podjęcie 
realizacji zamówienia zgodnie ze standardami określonymi w niniejszej 
umowie i SWZ, przy uwzględnieniu okoliczności, które były powodem 
dokonywania zmiany tego terminu i ewentualnych innych zmian umowy,  

- lit. c) - o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych,  

- lit. d), f), j), l), n), q) - o czas trwania przeszkody lub czas niezbędny do 
usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych przedmiotem umowy,  

- lit. e) - o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,  

- lit. g) - o okres konsultacji z projektantem i nanoszenia przez niego 
poprawek lub zmian w projekcie, oraz okres niezbędny do wykonania robót 
będących konsekwencją wprowadzonych poprawek lub zmian w projekcie, 
w sytuacji zastosowania rozwiązań niewykraczających poza 
dotychczasowy zakres przedmiotu umowy,  

- lit. h), i) - o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź 
uzgodnień lub do wykonania dodatkowych ekspertyz, badań,  

- lit. k) – o okres niezbędny do wykonania robót powiązanych z przedmiotem 
niniejszej umowy,   

- lit. m) – o czas opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody opisanych przy lit. 
m),  

- lit. o) – o okres niezbędny do wykonania robót będących przedmiotem 
aneksu do umowy, względnie – o czas niezbędny do wykonania 
przedmiotu umowy przy uwzględnieniu okoliczności, które były powodem 
dokonywania zmian umowy i zakresu zmian,  

- lit. p) – o okres niezbędny do wykonania robót przy uwzględnieniu zmiany 
sposobu spełnienia świadczenia.  
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4. Oprócz przypadku określonego w ust. 2 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy, 
o którym mowa w § 7 ust.2 może ulec zmianie, tj. obniżeniu lub podwyższeniu 
wskutek zmiany przez ustawodawcę stawki podatku od towarów i usług VAT, 
jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy 
przez Wykonawcę. W tym przypadku zmiana wysokości wynagrodzenia może 
odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie 
znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług; wartość wynagrodzenia netto 
nie zmieni się, a stawka i kwota podatku VAT oraz wartość wynagrodzenia brutto 
ulegną zmianie odpowiednio do nowych przepisów; wniosek Wykonawcy 
o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia, winien zawierać pełne 
uzasadnienie obejmujące wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie 
powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od której nastąpiła bądź nastąpi 
zmiana wysokości kosztów wykonania zamówienia uzasadniająca zmianę 
wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy,  

5. Wszystkie powyższe postanowienia ust. 2–4 stanowią katalog zmian, na które 
Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do 
wyrażenia takiej zgody.  

6. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. Strona 
występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do 
udokumentowania zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę takiej zmiany, 
charakter oraz warunki wprowadzenia zmiany.  

7. Ponadto zmiana niniejszej umowy może zostać dokonana w przypadkach i na 
warunkach określonych w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 
(Dz. U. z 2020 r, poz. 1842 z późn. zm.).  

8. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie 
pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 

 
§ 15 

Postanowienia końcowe 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu cywilnego oraz Prawo zamówień publicznych i Prawo budowlane. 
2. Spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu 

przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
3. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 
4. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających 

z niniejszej umowy. 
 
Integralne części umowy: 
Załącznik nr 1 – Specyfikacja Warunków Zamówienia 
Załącznik nr 2 – Dokumentacja projektowa 
Załącznik nr 3 - STWiORB 
Załącznik nr 4 – Oferta Wykonawcy 
 
ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 
 


