Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez
dla Matopolski - Polska Unig Europejska M ALO PO LSI(A

Projekt umowy
Zatacznik nr 5 do SWZ

Umowa IR ... /2026

Zawarta w dniu ... - 2026 r. w Tarnowie ! pomiedzy Gming Tarndw; z siedzibg 33-100 Tarnéw
ul. Krakowska 19 reprezentowang przez :

...... - Wéjta Gminy Tarnow

przy udziale ....... — Skarbnika Gminy Tarnéw

zwanym dalej Zamawiajgcym:

zwanym dalej Wykonawcg, zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
. W wyniku postepowania IR.271......2026 z dnia ....-2026 r. o udzielenie zamdwienia publicznego
prowadzonego na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. prawo zamoéwien
publicznych w trybie podstawowym, Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania
zamowienie pn. Rozbudowa istniejgcych placowek wychowania przedszkolnego, w tym
z oddziatami integracyjnymi na terenie Gminy Tarnow

Czesc | Przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania czesci pomieszczen budynku Szkoty na
potrzeby istniejagcego Przedszkola w Koszycach Wielkich (dziatka 708/11) wraz z remontem placu
zabaw na dz. nr 708/11 w miejscowosci Koszyce Wielkie 2
Zakres :
1) Roboty rozbiérkowe :
-rozebranie scianek, Scian, filaréw,
-wykucia, skucia.
2) Zamurowania
3) Stolarka okienna i drzwiowa, parapety, podokienniki.
4) Prace wykonczeniowe :
-tynkowanie,
-licowanie Scian ptytkami ceramicznymi,
-posadzki,
-malowanie z wyréwnaniem /wygtadzaniem $cian,
-zgrzewanie wyktadzin rulonowych,
5) Dostosowanie obiektu dla oséb niepetnosprawnych :

! Nie wpisywaé daty i miejsca w przypadku podpisywania umowy cyfrowo.
2 Zostawi¢ cze$¢ odpowiednio do ztozonej oferty.
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-niwelacja kostki,

-oznakowanie miejsc parkingowych i wejscia,

-zmiana lokalizacji oraz parametréw domofonodw,

-system informacyjny,

-budowa pochylni dla niepetnosprawnych.
6) Instalacja elektryczna :

-demontaz,

-rozdzielnia RP-1, montaz,

-instalacja elektryczna wewnetrzna,

-instalacja komputerowa,

-instalacja alarmowa,

-instalacja monitoringu wizyjnego,

-instalacja kontroli dostepu,

-przenosna petla indukcyjna.
7) Instalacje sanitarne :

-roboty demontazowe instalacji CO,

-instalacja CO,

-instalacja cieptej i zimnej wody,

-instalacja kanalizacji sanitarnej,

-instalacja p-poz.,

-klimatyzacja,

-wentylacja mechaniczna.
8) Remont placu zabaw :

-roboty ziemne i rozbiérkowe,

-nawierzchnie,

-wyposazenie,

-zielen.
Szczegdtowy zakres robdt zostat okreslony w dokumentacji projektowej, w tym Projekcie
Budowlano — Architektonicznym (PAB), Projekcie Zagospodarowania Terenu (PZ), Projekcie
Technicznym (PT), Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR) oraz przedmiarach
robot.

Czesc Il Przebudowa i rozbudowa istniejagcego budynku Przedszkola w Woli Rzedzinskiej (dziatki
2772/85, 2772/18, 1562/1, 1561/2, 1563/1) wraz z modernizacja placu zabaw (dziatki 2772/85,
1562/1, 1563/1) w miejscowosci Wola Rzedziriska. 3

Zakres :

1) Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

2) Roboty ziemne

3) Fundamenty

4) Sciany, stupy, belki, wierice

5) Strop

6) Stropodach

7) Posadzki

8) Stolarka okienna i drzwiowa

9) Sciany wewnetrzne

3 Zostawié czes¢ odpowiednio do ztozonej oferty.
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10) Elewacja
11) Przebudowa istniejacych pomieszczen
12) Instalacja elektryczna
-instalacja elektryczna
-instalacja przyzywowa, domofon,
-petla indukcyjna.
13) Instalacja wodociggowa
14) Instalacja kanalizacji
15) Instalacja centralnego ogrzewania
16) Wentylacja mechaniczna
17) Zagospodarowanie terenu
18) Kanalizacja deszczowa
19) Dostosowanie budynku do potrzeb niepetnosprawnych
20) Remont placu zabaw :
-roboty ziemne i rozbiérkowe
-nawierzchnie
-wyposazenie
-zielen.
Szczegdtowy zakres robdt zostat okreslony w dokumentacji projektowej, w tym Projekcie
Budowlano — Architektonicznym (PAB), Projekcie Zagospodarowania Terenu (PZ), Projekcie
Technicznym (PT), Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR) oraz przedmiarach
robot.

Czesc lll Rozbudowa i przebudowa ze zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku Szkoty
Podstawowej na Przedszkole w Porebie Radlnej (dziatka 406/2) wraz z modernizacjg placu zabaw
(dziatka 406/2) w miejscowosci Poreba Radlna #
Zakres :
1) Roboty rozbiérkowe
2) Roboty budowlane :
-fundamenty,
-$ciany dziatowe,
-dach,
-stolarka drzwiowa i okienna,
-prace wykonczeniowe,
-elewacja.
3) Platforma osobowa miedzypietrowa
4) Instalacje sanitarne:
-przetozenie kanalizacji deszczowej,
-instalacja wodociggowa,
-instalacja C.0O,,
-wentylacja mechaniczna.
5) Instalacje elektryczne, w tym odgromowa,
6) Zagospodarowanie terenu :
-odtworzenie nawierzchni z kostki,

4 Zostawic¢ cze$é odpowiednio do ztozonej oferty
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-tereny zielone.
7) Remont placu zabaw :

-roboty ziemne i rozbidrkowe,

-nawierzchnia,

-wyposazenie.
Szczegbétowy zakres robdt zostat okred$lony w dokumentacji projektowej, w tym Projekcie
Budowlano — Architektonicznym (PAB), Projekcie Zagospodarowania Terenu (PZ), Projekcie
Technicznym (PT), Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR) oraz przedmiarach
robot.

Dokumentacja projektowa stanowi Zatgcznik Nr 1 do Umowy.

Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia stanowi Zatgcznik Nr 2 do umowy.

Oferta Wykonawcy stanowi Zatgcznik Nr 3 do umowy.

Kosztorys ofertowy stanowi Zatacznik Nr 4 do umowy.

Harmonogram rzeczowo — finansowy, zwany dalej harmonogramem, opracowany na podstawie
tabeli scalonej, uwzgledniajacy etapy prac i fakturowanie przewidziane w umowie stanowi
Zatacznik nr 5 do umowy.

. Wszystkie powyzsze dokumenty nalezy rozpatrywac wspdlnie i ich tres¢ traktowad jasko

wzajemnie sie uzupetniajgce. Wykonany przedmiot zamdwienia musi byé kompletny i zdatny do
eksploatacji z punktu widzenia funkcji spoteczno - gospodarczej do jakiej zostat przeznaczony

a takze odpowiednio dobrej jakosci zapewniajgcy uzyskanie nalezytego efektu.

Zamoéwienie finansowane jest z programu Fundusze Europejskie dla Matopolski 2021-2027,
Priorytet 5 Fundusze europejskie wspierajgce infrastrukture spoteczng, Dziatanie 5.5 Infrastruktura
edukacji — ZIT,

§2
Terminy realizacji robét
Przekazanie placu budowy nastgpi w terminie do 7 dni roboczych od podpisania umowy.
Termin wykonania przedmiotu zamdwienia: ........ miesiecy od dnia zawarcia umowy.

§3
Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ustalone
zgodnie z ceng oferty w tgcznej wysokosci: .... zt brutto /stownie: ...... zt /, w tym podatek VAT,

Wynagrodzenie okreslone w ust.1 jest wynagrodzeniem ryczattowym w rozumieniu przepisow
Kodeksu Cywilnego.

Wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w ust.1 obejmuje:

1) Wykonanie przedmiotu zamdwienia,

2) Zorganizowanie i rozbiérke tymczasowego zaplecza budowy,

3) Oznakowanie budowy wymagane prawem budowlanym,

4) Koszt zakupu, dostawy, magazynowania materiatéw i niezbednego sprzetu,

5) Koszt poboru i zuzycia mediéw, w tym wody, gazu oraz energii elektrycznej,

6) Koszt obstugi geodezyjnej, w tym tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza.

7) Koszt badan materiatéw i pomiaréw robét zgodnie z zasadami kontroli jako$ci materiatow
okreslonym w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét,

8) Koszt utylizacji i przekazania lub zagospodarowania odpadéw,
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4.

10.

11.

12.

9) Opracowanie i wdrozenie projektu organizacji ruchu drogowego na czas budowy — dotyczy
robot pasie drogowym,

10) Sporzadzenie dokumentacji odbiorowej, w tym jej ttumaczenia na jezyk polski,

11) Czasowe zajecie terenu, w tym pasa drogowego — jesli dotyczy,

12) Koszty naprawy uszkodzen obiektéw liniowych i urzgdzen, w tym podziemnych lub
napowietrznych,

13) Koszt niezbednego nadzoru specjalistycznego ze strony administratoréw sieci (telekomunikacja,
energetyka, wod.-kan., gaz )

14) Koszt wynagrodzen pracownikow, podatkdw, optat celnych i przewozowych.

Zamawiajacy przewiduje wyptate wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane prace w czesciach :

a) do wysokosci 90 % wartosci zamdwienia, na podstawie wystawionych przez Wykonawce
trzech faktur,

b) pozostate 10% po odbiorze koricowym bezusterkowym na podstawie faktury koncowe;.

Pfatnos¢ faktur w roku 2027 przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.

Termin wystawienia faktur:

a) pierwsza : po wykonaniu | etapu,

b) druga i trzecia : po wykonaniu Il i lll etapu,

c) czwarta : po odbiorze koncowym.

Podstawg wystawienia faktur jest protokét odbioru czesciowego i protokét odbioru koncowego.

Podstawg do rozliczenia czesciowego za wykonane roboty budowlane bedzie zestawienie

rzeczowo — finansowe zatwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego.

Podstawg do rozliczenia koricowego za roboty bedzie kosztorys powykonawczy.

W przypadku, gdy do catkowitego wykonania przedmiotu zamdwienia konieczne jest wykonanie

robét zamiennych lub robét dodatkowych nieprzewidzianych w §1, a koniecznych do wykonania

przedmiotu zamdwienia, mogg by¢ one wykonane i rozliczane na podstawie kosztorysu

przygotowanego przez Wykonawce, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego

i Zamawiajgcego. Kosztorys winien by¢ opracowany na podstawie cen czynnikéw produkcji (R, M,

S, K, Z) przyjetych z kosztorysu ofertowego ztozonego przez Wykonawce.

Kosztorys ten stanowi dla Stron podstawe do sporzadzenia aneksu do umowy. Rozpoczecie

wykonywania robdt objetych cytowanym wyzej kosztorysem moze nastgpic jedynie na podstawie

protokotu koniecznosci, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego i

Zamawiajgcego oraz podpisanego aneksu.

W przypadku, gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robét innego rodzaju niz w przedmiarze robét,

a koniecznych do wykonania i nie objetych przedmiotem umowy, mogg by¢ one wykonane i

rozliczane na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce, zatwierdzonego przez

inspektora nadzoru i Zamawiajgcego. Kosztorys ten stanowi dla Stron podstawe do sporzgdzenia

aneksu do umowy. Rozpoczecie wykonywania tych robdét objetych cytowanym wyzej kosztorysem

moze nastgpi¢ jedynie na podstawie protokofu koniecznosci, zatwierdzonego przez inspektora

nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego oraz podpisanego aneksu.

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 11 winien by¢ opracowany zgodnie z nastepujgcymi

zatozeniami:

a) ceny czynnikow produkcji (R, M, S, K, Z) zostang przyjete z kosztorysu ofertowego ztozonego

przez Wykonawce.

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danych robét na podstawie kosztorysu

ofertowego, brakujace ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD (jako

Srednie) za okres ich wykonania. Podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg KNR-y.

Umowa Nr IR .../ 2026 na zamdwienia pn. Rozbudowa istniejgcych placéwek wychowania przedszkolnego, w tym z oddziatami integracyjnymi na
terenie Gminy Tarndow Cze$¢ Nr ... str. 5



13.

14.

15.
16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.

24.

25.

W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostang KNNR-y, a nastepnie
wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy do catkowitego wykonania przedmiotu zamowienia konieczne jest wykonanie
robot zamiennych lub robét dodatkowych nieprzewidzianych w §1, a koniecznych do wykonania
przedmiotu zamdwienia, rozpoczecie wykonywania tych robét moze nastgpic jedynie na podstawie
protokotu konieczno$ci, potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego i samego
Zamawiajgcego. Bez zatwierdzenia protokotu koniecznosci przez Zamawiajgcego Wykonawca nie
moze rozpoczgé wykonywania robét dodatkowych.
Termin ptatnosci: do 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiajgcemu faktury wystawionej na:
Nabywca: Gmina Tarnow z siedzibg 33-100 Tarnow ul. Krakowska 19, NIP 873 15 50 848.
Odbiorca: Urzagd Gminy Tarnéw, 33-100 Tarnéw ul. Krakowska 19, NIP 873-326-10-02.
Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Zaptata dokonana bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy wyszczegdlniony na fakturze VAT.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odmowy zaptaty faktury nieprawidtowo wystawionej lub
faktury, do ktdrych nie zatgczono wszystkich wymaganych umowga dokumentéw, w tym
protokotéw odbioru lub zatgczono dokumenty nieprawidtowo wystawione. W takim przypadku
termin zaptaty wynosi do 30 dni od daty dostarczenia dokumentéw potwierdzajgcych usuniecie
brakéw, o ktédrych mowa w niniejszym ustepie.
W przypadku wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w czesciach - warunkiem zapfaty przez
Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom
i dalszym Podwykonawcom, o ktérych mowa w § 4 ust. 13 umowy, biorgcym udziat w realizacji
odebranych roboét budowlanych.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo wstrzymania ptatnosci w wysokosci réwnej nie
przedstawionym dowodom zaptaty na rzecz Podwykonawcéw, w przypadku nie przedtozenia
w terminie 14 dni od wystawienia faktury pisemnego potwierdzenia przez Podwykonawcéw,
dokonania zaptaty na rzecz tych Podwykonawcow.
W przypadku gdy przedmiot umowy objety jest klasyfikacjg ustug okreslonych w Zatgczniku nr 15
do Ustawy o podatku od towardw i ustug (VAT) i na podstawie zapiséw art. 108a ust. 1a tej ustawy
podlega¢ bedzie obowigzkowemu mechanizmowi podzielonej ptatnosci, Wykonawca zobowigzuje
sie zamiescié na fakturze dokumentujgcej wykonanie ustug adnotacje ,,mechanizm podzielone;j
pfatnosci”. W takiej sytuacji ptatnos¢ bedzie realizowana w mechanizmie podzielonej pfatnosci.
Faktura niezawierajgca tej adnotacji uwazana bedzie za fakture wystawiong nieprawidtowo,
podlegajgcg odmowie przyjecia do realizacji przez Zamawiajacego.
Zamawiajgcy oswiadcza, ze zaptata za dostarczony towar nastgpi wytgcznie na konto zgtoszone do
wykazu rachunkdéw bankowych, o ktérych mowa w art. 96b ustawy o podatku od towardow i ustug
VAT, pod rygorem odmowy zaptaty w przypadku braku jego zgtoszenia, o czym Wykonawca zostat
poinformowany i nie wnosi zadnych zastrzezen.
Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku od towardw i ustug (VAT) NIP ......
Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku od towardow i ustug (VAT), NIP 873 15 50 848 i
upowaznia Wykonawce do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiajgcego.
W przypadku wystawienia przez Wykonawce faktury niezgodnie z umowg lub obowigzujgcymi
przepisami prawa, Zamawiajgcy ma prawo do wstrzymania ptatnosci do czasu wyjasnienia przez
Wykonawece przyczyn oraz usuniecia tej niezgodnosci, a takze w razie potrzeby otrzymania faktury
lub noty korygujacej, bez obowigzku ptacenia odsetek za ten okres.
Faktura koricowa na taczng wartos¢ wynagrodzenia powinna zawiera¢ numer faktury zaliczkowej
- jesli przewidziano zaliczkowanie.
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26. W przypadku obowigzywania Krajowego Systemu e-Faktur, zwanego dalej , KSeF”:
1) Strony zgodnie postanawiajg, ze od dnia wejscia w Zzycie obowigzku wystawiania przez
Sprzedawce faktur ustrukturyzowanych za posrednictwem KSeF, wszelkie faktury
dokumentujace transakcje realizowane na podstawie niniejszej Umowy beda wystawiane i
doreczane w formie faktury ustrukturyzowanej w KSeF, zgodnie z przepisami ustawy o podatku
od towardw i ustug;
2) Do czasu powstania obowigzku, o ktérym mowa w pkt. 1, faktury bedy wystawiane
w dotychczasowej formie (papierowej lub elektronicznej), chyba ze Strony uzgodnig wczesniejsze
stosowanie faktur ustrukturyzowanych w KSeF;
3) Wystawca faktury ustrukturyzowanej zobowigzuje sie do podania w strukturze logicznej faktury:
a) danych Nabywcy w elemencie Podmiot2 (wraz z identyfikatorem podatkowym NIP JST nadanym
na cele podatku od towaréw i ustug (VAT), wraz z wyborem wartosci ,,1” w polu znacznikowym
JST. GMINA TARNOW ul. Krakowska 19 33-100 Tarnéw NIP: 873-155-08-48

b) danych Odbiorcy w elemencie Podmiot3 (wraz z identyfikatorem podatkowym NIP odbiorcy)
wraz z okre$leniem pola Rola —,,8”. URZAD GMINY TARNOW ul. Krakowska 19 33-100 Tarnéw
NIP : 873-326-10-02

4) Strony zobowigzujg sie do wspétdziatania w zakresie niezbednym dla prawidtowego wystawiania,
otrzymywania i rozliczania faktur w KSeF, w szczegdlnosci do przekazania aktualnych danych
identyfikacyjnych, numeréw NIP oraz informacji wymaganych do obstugi faktur
ustrukturyzowanych;

5) Kazda ze Stron zobowigzana jest niezwtocznie poinformowac drugg Strone o wszelkich zmianach
w zakresie danych wymaganych do prawidtowe] obstugi faktur w KSeF;

6) W przypadku zmiany obowigzujgcych przepisdw prawa dotyczacych zasad wystawiania faktur w
KSeF lub wprowadzenia dodatkowych wymagan technicznych, Strony zobowigzujg sie do
niezwtocznego dostosowania procedur fakturowania do nowych wymogéw;

7) Wszelkie zmiany w sposobie fakturowania wynikajagce wytgcznie ze zmiany przepiséw nie
wymagajg aneksowania niniejszej Umowy.

27. W przypadku umowy zawartej z Wykonawcami sktadajgcymi oferte wspding

(przez tzw. Konsorcjum), faktury w imieniu Wykonawcéw wchodzacych w sktad Konsorcjum

bedzie wystawiat wytgcznie Lider Konsorcjum, co winno wynika¢ z umowy regulujacej wspdtprace

podmiotéw wchodzgcych w sktad Konsorcjum

§ 4
Zaliczka — nie dotyczy

§5
Obowigzki stron
1. Strony umowy zobowigzujg sie wspoétdziataé przy realizacji umowy wedtug swojej najlepszej wiedzy
i doswiadczenia, w szczegdlnosci pisemnie informowac sie o wszelkich okoliczno$ciach majacych
wptyw na wykonanie umowy w celu nalezytego wykonania zamdwienia.
2. Wykonawca zobowigzuje sie do wspétdziatania z Zamawiajgcym przy rozwigzywaniu problemoéw.
3. Zamawiajacy w terminie przekazania placu budowy:
1) przekaze Wykonawcy dziennik budowy i dokumentacje projektows,
2) zapewni na budowie nadzoér inwestorski.
4. Organizacje i koszt zorganizowania i rozbiérki tymczasowego zaplecza budowy Wykonawca
realizuje w ramach kosztow wtasnych bez mozliwosci fakturowania na Zamawiajgcego.
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10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

. Wykonawca zrealizuje roboty budowlane zgodnie z :

1) przepisami prawa budowlanego, projektem, sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi normami
w danym zakresie, zgtoszeniami robét i/lub pozwoleniem na budowe.

2) dostarczonymi przez Zamawiajgcego dokumentami zamdwienia, dokumentacjg projektowg, w
tym Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robot oraz Specyfikacjg Warunkéw Zaméwienia,
3) ofertg Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym.

. W przypadku wykrycia wad i btedéw w dokumentacji Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie

pisemnie powiadomié o tym Zamawiajgcego i wedle swojej najlepszej wiedzy i doswiadczenia
wskazaé mozliwe rozwigzania.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie porzadku i bezpieczeristwa na budowie oraz

ubezpieczy biezgce prowadzenie robét i zabezpieczy przed zniszczeniem wykonane roboty do czasu
protokolarnego ich przekazania Zamawiajgcemu. Wykonawca bedzie pokrywat koszty usuwania
szkéd powstatych wskutek braku odpowiedniego zabezpieczenia i ubezpieczenia robét, szkody
losowe oraz za zdarzenia losowe zwigzane z obecnoscig 0séb trzecich na budowie.

. Obowigzkiem Wykonawcy jest zgtoszenie rozpoczecia i zakonczenia robét wymagane przez

administratordéw sieci.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za koordynacje robot zwigzanych z niezbednymi

przetozeniami lub zabezpieczeniami istniejgcych urzadzen podziemnych i napowietrznych oraz
za wigczenie tych robdt do wszystkich programéw prowadzenia robdét. W razie uszkodzenia sieci
lub urzadzen, w tym podziemnych lub napowietrznych, Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego zawiadomienia odpowiednich instytucji, wspétpracy z nimi w usuwaniu szkéd
oraz pokrycia kosztéw napraw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia obiektéw istniejgcego zagospodarowania terenu
tj. budynkodw, zieleni, ogrodzen, drég, ciggéw drenarskich, stupdw, punktdw osnowy geodezyjnej
itp., spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcéw podczas wykonywania robét.
Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie naprawi¢ wszelkie powstate uszkodzenia lub przywrdcic¢
stan poprzedni na wtasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace naprawcze
nakazane przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli roboty bedg niezbedne do wykonania z przyczyn nie cierpigcych zwtoki ze wzgledow
bezpieczenstwa badz zabezpieczenia przed lub po awarii, zlecenie moze by¢ wykonane na
podstawie wpisu do dziennika budowy dokonanego przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru, zatwierdzonego nastepnie pisemnie przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy z materiatéw wiasnych.

Wykonawca ma obowigzek zabudowania wytgcznie materiatéw posiadajgcych atest i
dopuszczonych do powszechnego stosowania w budownictwie pod rygorem odmowy pfatnosci
faktur oraz powinien uzyskac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru na ich zabudowanie.

Wykonawca ma obowigzek czyszczenia na mokro ulic i terenéw wokét budowy, ktére zostaty
zanieczyszczone w wyniku prowadzonych prac budowlanych oraz wykorzystywania stanowisk do
czyszczenia z btota kot pojazddw/ sprzetu opuszczajgcego plac budowy.

Wykonawca ma obowigzek zraszania w okresie bezdeszczowym sktadowisk materiatdw sypkich
lub stosowania innych metod ograniczajgcych ich pylenie.

Wykonawca zobowigzany jest do ograniczenia zanieczyszczenia pytem przy cieciu elementéw
betonowych przez stosowanie ciecia ,na mokro”.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi
objetymi umowa przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia.
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18. W przypadku kierowania ruchem drogowym w trakcie realizacji robdt budowlanych, Wykonawca
zobowigzany jest realizowac powyzszg czynnos¢ przez osobe posiadajaca przeszkolenie i wymagane
prawem uprawnienia.

19. Wykonawca o$wiadcza, iz zakres obowigzkéw wynikajacych z umowy nie powoduje kolizji z
ewentualnymi obowigzkami w ramach realizacji innych inwestycji i zapewnia o mozliwosci
prawidtowe] i efektywnej realizacji zadan powierzonych na podstawie niniejszej umowy.

20. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét zgodnie z zasadami
kontroli jako$ci materiatéw i robét. Jednoczesnie Wykonawca zobowigzany jest na kazde zgdanie
Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego okazac na kazdym etapie realizacji robdt Swiadectwa
dopuszczajgce materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie.

21. Wszelkie odpady powstate w wyniku prowadzonych robét przechodza na wtasnos¢ Wykonawcy.
Materiaty z robét i rozbidrek, w tym gruz oraz materiaty niebezpieczne Wykonawca zobowigzany
jest na wiasny koszt zagospodarowad lub przekazac do utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami w zakresie zabezpieczenia i usuwania odpaddw. Zamawiajgcy nie bedzie wskazywat
miejsca zagospodarowania / sktadowania odpadéw.

22. Wykonawca w trakcie prowadzenia prac zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujacych
przepisOw prawa, w szczegdlnosci przepisdw bhp, prawa pracy, prawa ochrony srodowiska
i ochrony przeciwpozarowe] oraz zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na terenu budowy
przedstawicielom publicznych organéw nadzoru w powyzszym zakresie a takze przedstawicielom
instytucji dofinansowujacych inwestycje na rzecz Zamawiajgcego.

23. Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego zawiadamiania Zamawiajgcego o wypadkach
i kontrolach na placu budowy.

24. W ramach realizacji umowy, Wykonawca zapewnienia dostepno$¢ osobom, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami,
przez wykonywanie robdt w taki sposéb aby byta zapewniona mozliwos¢ korzystania z ciggéw
komunikacyjnych przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci nie zostawia sprzetu stuzgcego
do wykonywania zamdwienia na ciggach komunikacyjnych, na/przy pochylniach dla oséb
niepetnosprawnych, miejscach parkingowych, innych miejscach dla niepetnosprawnych, w sposéb
utrudniajgcy korzystanie z nich przez osoby ze szczegdlnymi potrzebami.

25. Po zakonczeniu prac Wykonawca zobowigzany jest przywrdci¢ do stanu pierwotnego teren zajety
pod plac budowy oraz dojazd techniczny.

26. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu instrukcje obstugi zabudowanych urzadzen w jezyku polskim
oraz przeszkoli wskazang przez Zamawiajgcego osobe z obstugi tych urzadzen.

27. Wykonawca realizowat bedzie roboty budowlane w czasie pracy placowki szkolnej i/lub
przedszkolnej zwanej dalej placdwka °, w ktdrej przebywaja nauczyciele/ wychowawcy,
pracownicy oraz osoby trzecie, a od pierwszego wrzesnia takze uczniowie / dzieci przedszkolne
w ramach prowadzonych zaje¢, w tym dydaktycznych. Z uwagi na powyzsze Wykonawca
zobowigzany jest do :

1) Zachowania szczegdlnej starannosci wynikajgcej z wykonywania robét na terenie placéwki
oswiatowej.

2) Sporzadzenia Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia BIOZ oraz szczegétowego planu
organizacji robét w czynnym obiekcie oswiatowym i przedtozenia go do akceptacji
Zamawiajgcego.

> Koszyce Wielkie i Poreba Radna -funkcjonujaca szkota z oddziatem przedszkolnym, Wola Rzedziriska —
funkcjonujace przedszkole
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3) Prowadzenia robdt w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo oséb przebywajgcych na terenie
placowki oraz niezaktdcajgcy nadmiernie procesu dydaktycznego.

4) Zabezpieczenia dojs¢ i stref robdt trwatymi przegrodami, oznakowanie znakami
ostrzegawczymi oraz wyposazenia w niezbedne srodki ochrony.

5) Nieblokowania drég ewakuacyjnych, wejsé¢ do budynku, ciggdw komunikacyjnych oraz miejsc
prowadzenia zajec. Ciggi komunikacyjne uzytkowane przez placowke muszg by¢ utrzymywane
w stanie czystym i bezpiecznym.

6) Kazdorazowa zmiana organizacji ruchu na terenie placowki wymaga wczesniejszego
uzgodnienia z Dyrektorem placéwki lub osobg przez niego upowazniona.

7) Zachowania dostepu do toalet, kuchni, biezgcej wody i odprowadzenia Sciekdw w godzinach
zaje¢ dydaktycznych i/lub wychowawczych (dotyczy prac w okresie nauki szkolnej /
przedszkolnej b.r.)

8) Stosowania materiatéw, ktdére nie uczulajg i nie maja ucigzliwego zapachu.

9) Stosowania technologii i Srodkdw ograniczajgcych hatas, zapylenie, emisje substancji
szkodliwych oraz rozprzestrzeniania sie zabrudzen na terenie obiektu.

10) Roboty powodujgce ponadprzecietny hatas, drgania, zapylenie mogg by¢ wykonywane
wyltacznie poza godzinami zaje¢ dydaktycznych.

11) Czasowe wytgczenie medidéw moze nastgpi¢ poza godzinami zaje¢ dydaktycznych
lub w zakresie minimalnym uzgodnionym z Dyrektorem placéwki lub osobg przez niego
upowazniona.

12) Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo uzyskac zgode Dyrektora placéwki na
wykonywanie prac pozarowo niebezpiecznych lub innych prac szczegdlnie ucigzliwych.

13) Wykonawca zobowigzany jest do codziennego usuwania odpaddéw, w tym gruzu oraz innych
zanieczyszczen powstatych w wyniku prowadzonych robét. Odpady nie mogg by¢ sktadowane
w miejscach dostepnych dla dzieci.

14) Dostawy materiatéw budowlanych oraz wywdéz odpadéw bedga realizowane w godzinach
uzgodnionych z Dyrektorem placéwki lub osobg przez niego upowazniong.

15) Po zakonczeniu kazdego dnia roboczego Wykonawca zabezpieczy teren robét w sposdb
uniemozliwiajgcy dostep dzieci i 0séb postronnych.

16) Wykonawca oswiadcza, ze do realizacji przedmiotu umowy skieruje wytgcznie osoby, ktére
dajg rekojmie nalezytego wykonywania obowigzkéw, ktére nie byty prawomocnie skazane
za przestepstwa przeciwko zyciu i zdrowiu, wolnosci seksualnej i obyczajnosci, rodzinie
i opiece oraz inne przestepstwa popetnione na szkode matoletnich.

§6
Nadzér i koordynacja
1. Zamawiajacy ustanawia Inspektora nadzoru :
1) e — koordynator ©,
2) s
2. Inspektor nadzoru jednoosobowy lub wieloosobowy dziatajgcy branzowo, dziata w imieniu
i na koszt Zamawiajgcego w granicach umocowania okreslonego przepisami prawa budowlanego
oraz w granicach umocowan nadanych mu umowg zawartg z Zamawiajgcym.
3. W szczegblnosci Inspektor Nadzoru:

6 Zostawic jesli dotyczy
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10.

1) Kontroluje zgodnos$¢ prowadzonych robét z obowigzujgcymi przepisami, sztukg budowlang,
wspotczesng wiedzg techniczng, zasadami BHP, dokumentacjg techniczng, warunkami pozwolenia
na budowe/zgtoszenia robot, umowg na roboty budowlane zawartg z Wykonawcg, dostarczonymi
przez Zamawiajacego dokumentami zamowienia, w tym Specyfikacjg Techniczng Wykonania

i Odbioru Robét, Specyfikacja Warunkéw Zamowienia, oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem
ofertowym,

2) Dokonuje wpiséw w dzienniku budowy,

3) Sprawdza jakos$¢ wykonanych robét, wbudowanych elementéw i stosowanych materiatow,
4) Weryfikuje obmiary roboét i kosztorysy,

5) Uczestniczy w prébach technicznych,

6) Sprawdza i odbiera roboty ulegajgce zakryciu lub zanikajace,

7) Odbiera roboty budowlane fakturowane czesciowo i potwierdza ich wykonanie na protokole
odbioru technicznego,

8) Kontroluje prawidtowosc¢ zafakturowanych robat,

9) Ma prawo wydawa¢ kierownikowi budowy lub kierownikowi robét polecenia, potwierdzone
wpisem do dziennika budowy, dotyczgce: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania
préb lub badan, takze wymagajgcych odkrycia robét lub elementéw zakrytych, przedstawienia
ekspertyz dotyczgcych prowadzonych robét budowlanych oraz informacji i dokumentéw
potwierdzajgcych zastosowanie przy wykonywaniu robét budowlanych wyrobdéw, a takze informacji
i dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie do stosowania urzadzen technicznych;

10) Ma prawo zgdac od kierownika budowy lub kierownika robét dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych roboét
budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé zagrozenie bgdz spowodowad
niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe,

11) Potwierdza gotowosc¢ odbioru,

12) Nadzoruje skompletowanie i weryfikuje przedtozone przez Wykonawce dokumenty odbiorowe,
13) Uczestniczy w komisji odbioru koricowego, oraz w przegladach gwarancyjnych,

14) Na zadanie Zamawiajgcego kontroluje rozliczenia budowy.

Wykonawca zobowigzany jest informowac¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptyngé na jakosc robét, sposdb

i zakres wykonywania robét oraz termin ich zakonczenia.

Zmiana osoby Inspektora nadzoru nie wymaga aneksu do umowy.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy i robot :

1) ... - w specjalnosci konstrukcyjno -budowlanej bez ograniczen, petnigcego funkcje
kierownika budowy,

2) e —  w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych wod-kan, cieplne,
wentylacja, bez ograniczen, petnigcego funkcje kierownika robot,

3) e - w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych bez ograniczen,
petnigcego funkcje kierownika robot

Kierownik budowy/ robét dziata w imieniu i na koszt Wykonawcy. Zmiana Kierownika budowy/
robdt musi by¢ potwierdzona wpisem do dziennika budowy a takze zgtoszeniem do organu
nadzoru budowlanego — jesli dotyczy.

Prawa i obowigzki kierownika budowy/ robét reguluje prawo budowlane.

Kierownik budowy w trakcie wykonywania robét powinien byé na budowie.

Osoby upowaznione do kontaktéw ze strony Zamawiajgcego :
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§7
Odbiory
1. Terminy odbioru robot:
-roboty zanikajace, ulegajgce zakryciu lub czesciowe (etapy) -do 3 dni roboczych,
-roboty koricowe -do 14 dni roboczych.
2. Gotowos¢ do odbioru Wykonawca zgtasza Inspektorowi Nadzoru przez wpis do dziennika budowy.
3. Wykonawca zgtasza pisemnie Zamawiajagcemu o zakoriczeniu robét i gotowosci do odbioru
koricowego na adres pocztowy Zamawiajgcego, lub drogg elektroniczng na adres
inwestycje@gmina.tarnow.pl
4. Warunkiem zgtoszenia do odbioru czesciowego lub koricowego jest:
1) Wykonanie odpowiednio czesciowego lub petnego zakresu robét,
2) Przygotowanie protokotéw technicznych, certyfikatow, atestow, instrukcji obstugi
zamontowanych urzadzen, gwarancji producentéw, dokumentacji odbiorowej odzwierciedlajacej
i dokumentujacej stan faktyczny realizacji przedmiotu umowy.
3) Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej — jesli prawem wymagana,
4) Wykonanie kosztorysu powykonawczego.
5. Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru korncowego przedmiotu umowy w ciggu 14 dni roboczych
od daty dostarczenia Zamawiajgcemu potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru zgtoszenia
o zakonczeniu robot.
6. Wykonawca ma obowigzek uczestniczy¢ w czynnosciach odbiorowych, naradach koordynacyjnych
budowy, oraz przeglgdach gwarancyjnych.
7. Z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru.
8. Najpdiniej przed rozpoczeciem czynnosci odbioru koricowego Wykonawca :
1) Zwraca Zamawiajacemu dokumentacje wypozyczong,
2) Przekazuje Zamawiajagcemu dokumenty wymagane prawem budowlanym, w tym :
a) dziennik budowy, oswiadczenie kierownika budowy o zakoriczeniu robot,
b) dokumentacje odbiorowg (protokoty branzowe odbioru robét, protokoty badan i sprawdzen,
atesty, Swiadectwa, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, instrukcje obstugi, karty katalogowe itp.),
c) dokumentacje geodezyjng powykonawczg - jesli prawem wymagana.
9. Za dni robocze nie uznaje sie dni ustawowo wolnych od pracy i sobét.

§8
Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ sitami wtasnymi caty przedmiot umowy .
1a. Nastepujacy zakres Wykonawca powierza nastepujgcym podwykonawcom, za ktdrych odpowiada
Wykonawca : & .........
2. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomié Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych o ktérych
mowa w ust. 1 lub ust. 1a.

.....

8 Wypeki¢ zgodnie ze ztozong oferta.

Umowa Nr IR .../ 2026 na zamdwienia pn. Rozbudowa istniejgcych placéwek wychowania przedszkolnego, w tym z oddziatami integracyjnymi na
terenie Gminy Tarndow Cze$¢ Nr ... str. 12



10.

11.

12.
13.

14.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane,

zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany w trakcie realizacji zamoéwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmiany, przy czym podwykonaweca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy

o podwykonawstwo o tresci o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze byc¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

. Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) Niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zamédwienia;
2) Gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3.
3) Gdy zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 prawa zamdwien publicznych.

. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym zgodnie
z ust.5, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane

przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw

do umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach,
o ktérych mowa w ust. 4.

. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 7, uwaza sie

za akceptacje umowy przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamédwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy
w sprawie zamowienia publicznego oraz umdéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat
wskazany przez zamawiajgcego w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, jako
niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 3, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem naliczenia kary umowne;.

Przepisy ust. 2-10 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

Umowa Nr IR .../ 2026 na zamdwienia pn. Rozbudowa istniejgcych placéwek wychowania przedszkolnego, w tym z oddziatami integracyjnymi na
terenie Gminy Tarndow Cze$¢ Nr ... str. 13



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag,
nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie
na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy
o podwykonawstwo (art. 465 ust.4 pzp).

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego

co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

o ktérych mowa w ust. 12, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktédrych mowa w ust. 12, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat

na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢
podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajgcego.
Wykonanie przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie obowigzkéw wynikajacych z umowy

i obowigzujgcych przepiséw prawa; Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é za ich dziatanie
lub zaniechanie.

Dopuszcza sie zmiane lub rezygnacje z Podwykonawcy bez koniecznosci aneksowania umowy.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 pzp, w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykazaé zamawiajgcemu,

ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia oraz nie zachodzg wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia jakie przewidziano w Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia.

Kazde przeniesienie wierzytelnosci (w tym cesji) wynikajgce z zawartej umowy wymaga dla swojej
waznosci pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Wykonaweca przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia, o ile sg juz znane, podaje nazwy
dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcow zaangazowanych w takie roboty
budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w
odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia,
a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje robdt budowlanych lub ustug (art. 462 ust. 3 pzp).
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25.

Jezeli czynnosci, ktorych dotyczg wymagania zatrudnienia na umowe o prace wykonywane sg przez
osoby zatrudnione przez Podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest wprowadzi¢ do umowy

z Podwykonawcg zapisy odpowiadajgce § 9, ktére umozliwig Wykonawcy skontrolowanie
spetnienia przez Podwykonawce obowigzku zatrudnienia na umowe o prace.

§9
Zatrudnienie na umowe o prace (art. 95 pzp)
Dokumentowanie czynnosci niezbednych do realizacji zamdwienia, ktdrych dotyczg wymagania
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osdb
wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zamowienia tj. czynnosci polegajacych na
bezposrednim (fizycznym) wykonywaniu robét budowlanych opisanych lub wynikajgcych
z dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét.

Wykonawca zobowigzany jest udokumentowac zatrudnienie oséb poprzez ztozenie
Zamawiajgcemu w terminie do 10 dni od dnia zawarcia umowy, o$wiadczenia, ze osoby
wykonujgce czynnosci polegajgce na bezposrednim (fizycznym) wykonywaniu robét budowlanych
opisanych lub wynikajacych z dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych Wykonania
i Odbioru Robét, zatrudnione sg na podstawie umowy o prace z uwzglednieniem minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie obowigzujgcych przepisdw prawa pracy przez
caty okres realizacji przedmiotu zamdwienia.

W oswiadczeniu Wykonawca zobowigzany jest podaé liczbe pracownikéw przewidzianych

do realizacji zamoéwienia. Do oswiadczenia Wykonawca obowigzany jest dotgczy¢ uwierzytelniony
odpis ostatniej deklaracji ZUS DRA ztozonej przed datg sktadania o$wiadczenia. Jezeli podmiot

ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast odpisu
deklaracji ZUS-DRA, sktada rownowazny dokument wydany przez wtasciwy organ w kraju,

w ktédrym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania.

Na zagdanie Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany bedzie sktadac¢ aktualne oswiadczenie,

o ktéorym mowa w ust.1, 2 i 3 wraz z aktualng deklaracjg ZUS DRA w terminie do 5 dni

od wezwania. Z wezwaniem Zamawiajgcy moze zwrdcic sie do Wykonawcy nie czesciej niz 1 raz

W czasie trwania umowy;

W przypadku rozwigzania stosunku pracy przez pracodawce lub pracownika, przed zakoriczeniem
okresu realizacji przedmiotu zamdéwienia, Wykonawca bedzie zobowigzany do zatrudnienia na

to miejsce innej osoby.

W przypadku, gdy Zamawiajgcy powezmie watpliwosci, co do dochowania obowigzku zatrudnienia
na umowe o prace lub prawdziwosci oswiadczenia Wykonawecy, o ktdrych mowa wyzej,

lub Zamawiajgcy moze zwrdcié sie z wnioskiem do inspektoratu pracy o przeprowadzenie kontroli.
Jezeli czynnosci, ktorych dotyczg wymagania zatrudnienia na umowe o prace wykonywane

sg przez osoby zatrudnione przez Podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest wprowadzié

do umowy z Podwykonawcg zapisy odpowiadajgce tresci ust. 1 — 4, ktére umozliwig Wykonawcy
skontrolowanie spetnienia przez Podwykonawce obowigzku zatrudnienia na umowe o prace.
Zapisy ust. 1-6 stosuje sie réwniez do dalszych Podwykonawcéw.

§10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
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. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny oferty,
tj. .... zt stownie: ....

1) 70% zabezpieczenia gwarantujgcego zgodne z umowg wykonanie robét zostanie zwolnione
w ciggu 30 dni po podpisaniu protokotu koricowego odbioru przedmiotu umowy.

2) 30% zabezpieczenia przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji, zwrdcone
zostanie nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione zostato w formie ....

. Jezeli nie zajdzie konieczno$¢ wykorzystania zabezpieczenia zgodnie z jego przeznaczeniem
Zamawiajgcy dokona zwolnienia zabezpieczenia wg nizej okreslonych zasad:

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w innej formie niz w pienigdz musi obejmowac caty
okres realizacji zamdwienia i okres gwarancji.

. Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie

w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie
krotszy niz 5 lat.

. Wykonawca zobowigzuje sie niniejszym do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy nie pdzniej niz 60 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia (art. 452 ust. 8 pzp) °.

. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia. 1°

. Jedli w trakcie realizacji umowy nastgpi wydtuzenie terminu wykonania umowy, Wykonawca
zobowigzuje sie przedtuzy¢ wniesione zabezpieczenie w ciggu 7 dni od wezwania go przez
Zamawiajgcego.

§11
Zmiana wynagrodzenia
. Zgodnie z art. 436 pkt. 4 prawa zaméwien publicznych, w przypadku, gdy okres trwania umowy
przekracza 12 miesiecy, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w
przypadku zmian:
1) Stawki podatku od towardw i ustug,
2) Wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu
za prace,
3) Zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
4) Zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1342),
. Wskazane w ust. 1 pkt 1-4 zmiany mogg zosta¢ wprowadzone jedynie w przypadku, jezeli Strony
zgodnie uznaja, ze zaszty wskazane okolicznosci, przy czym zmiana wynagrodzenia moze nastgpic

9 Zapis zostanie dostosowany na etapie zawarcia umowy, stosownie do gwarancji w ztozonej
ofercie.

10 Zapis zostanie dostosowany na etapie zawarcia umowy, stosownie do gwarancji w ztozonej
ofercie.
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jedynie po ustaleniu stanu faktycznego i prawnego oraz po zbadaniu dokumentéw, ktore
Wykonaweca dostarczy w celu udowodnienia wptywu zmiany przepiséw na wysokosc naleznego
mu wynagrodzenia.

. Warunkiem zmiany wynagrodzenia jest wystgpienie strony zainteresowanej z wnioskiem o zmiane
w ww. zakresie, ztozonego nie pdzniej niz do 30 dni od dnia wejscia w zycie zmian o jakich mowa
w ust. 1 pkt. 1-4.

. Wynagrodzenie zostanie odpowiednio zwiekszone/zmniejszone o kwote odpowiadajgca
wzrostowi/obnizce udokumentowanych kosztow o ktérych mowa powyzej.

. W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania niniejszej Umowy, dojdzie do zmiany wysokosci stawki
podatku od towardw i ustug wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian, natomiast wynagrodzenie
brutto za przedmiot umowy po dacie wejscia w zycie przepiséw zmieniajgcych stawke podatku
ulega odpowiednio zwiekszeniu lub zmniejszeniu stosownie do zmiany stawki podatku.

. Zmiana wysokosci wynagrodzenia opisana w niniejszym ustepie nastepuje w przypadku ziszczenia
sie powyzszych warunkdw.

. Ewentualne roboty dodatkowe lub zamienne mogg by¢ zlecone Wykonawcy, na podstawie
przedtozonych przez niego do protokotu koniecznosci, kosztorysdw szczegdtowych z zestawieniem
RMS, zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

§12

Waloryzacja wynagrodzenia
. Zgodnie z art. 439 prawa zamdwien publicznych, w przypadku, gdy umowa na roboty budowlane
zostata zawarta na okres dtuzszy niz 6 miesiecy, Zamawiajgcy dopuszcza waloryzacje
wynagrodzenia naleznego wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw
zwigzanych z realizacjg zamdéwienia i majgcych wptyw na jego wysokos¢, na zasadach okreslonych
w ust. 2 -8.
. Poziom zmiany ceny materiatow lub kosztéw, uprawniajgcy kazdg ze stron umowy do zgdania
zmiany (+/-) wynagrodzenia, wynosi 9,0 % w stosunku do poziomu z miesigca otwarcia ofert.
Poziom ten ustalany jest jako suma miesiecznych wskaznikéw cen produkcji budowlano
montazowej ogétem, wyrazonych w procentach, podanych w tabeli ogtaszanej co miesigc
w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego na stronie internetowej:
https://stat.gov.pl/wskazniki-makroekonomiczne/, tabela arkusza obliczeniowego pn. , Wybrane
miesieczne wskazniki makroekonomiczne” arkusz ,,Wskazniki Cen” wiersz B (wskazniki cen miesigc
do miesigca poprzedniego).
Gdzie :

C1, C2,.., Cn -miesieczne wskazniki cen produkcji budowlano montazowej wyrazone w %

C1 — wskaznik z miesigca nastepnego po otwarciu ofert,

Cn -wskaznik z miesigca w ktérym przekroczono poziom 9,0 % zmiany ceny,

C1+C2+ C3+ ...+ Cn = wiecejniz9,0%
. Waloryzacja moze by¢ procedowana na wniosek strony ztozony najwczesniej w 7 miesigcu od dnia
otwarcia ofert, a jezeli w terminie tym nie wystgpi przekroczenie poziomu zmiany ceny (9,0 %),
to waloryzacja moze by¢ dokonana po uptywie pierwszego miesigca, w ktérym ten wskaznik
zostanie przekroczony.
. Waloryzacja wynosié¢ bedzie 3 % usrednionej wartosci prac pozostatych do wykonania poczgwszy
od pierwszego dnia miesigca, w ktérym zasadnie ztozono wniosek o waloryzacje, wedtug wzoru :

W=3%U*[(0O-0n)/O0]
Gdzie :
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https://stat.gov.pl/wskazniki-makroekonomiczne/

W [z1] -wysokos¢ waloryzacji

U [z1] -wysokos¢ wynagrodzenia okreslona w umowie na dzien podpisania umowy na realizacje
zamowienia,

O - liczba miesiecy realizacji umowy,

On- liczba miesiecy od poczatku realizacji umowy do miesigca poprzedzajgcego miesigc, w ktérym
zasadnie ztozono wniosek o waloryzacje -wfacznie i nie wieksza niz 18.

. Waloryzacja wynagrodzenia bedzie jednorazowa w okresie realizacji umowy.

. Maksymalna tgczna wartos¢ zmian wynagrodzenia [+/-] mierzona w wartosciach bezwzglednych,
jaka dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania
zmian wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmiany ceny materiatéow lub kosztéw zwigzanych
z realizacjg zamodwienia ustala sie na 3 % usrednionej wartosci robét pozostatych do wykonania
podlegajgcych waloryzacji.

. Wykonawca moze ztozy¢ wniosek o waloryzacje wynagrodzenia wytgcznie w okresie realizacji
umowy.

. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione w trybie okreslonym w niniejszym
paragrafie zobowigzany jest w terminie do 14 dni od zawarcia aneksu dotyczgcego zmiany
wynagrodzenia do dokonania zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym
zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztéw dotyczgcych
zobowigzania podwykonawcy, jezeli fgcznie spetnione sg nastepujgce warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi;

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

§13
Kary umowne, odstgpienie od umowy

Strony ustalajg kary umowne, ktdre beda naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:

. Wykonawca pfaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wys. 0,1 % tgcznego wynagrodzenia okreslonego
w § 3 ust.1 za kazdy dzierh zwtoki w oddaniu przedmiotu umowy, nie wiecej niz 15 % tego
wynagrodzenia.

2) zazwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie gwarancyjnym
Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wys. 0,1% tgcznego wynagrodzenia
okreslonego w § 3 ust.1 za kazdy dzien zwioki, liczong od dnia nastepujacego po dniu
wyznaczonym na usuniecie wad. W razie zwtoki w usunieciu wad w terminie wyznaczonym
dodatkowo kara ulega zwiekszeniu o 50% liczgc od dnia uptywu terminu dodatkowego.

3) za odstgpienie od realizacji przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
Wykonawca pfaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 15 % tgcznego wynagrodzenia
okres$lonego w § 3 ust.1.

4) w przypadku braku zaptfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszym podwykonawcom- w wysokosci 5 % tgcznego wynagrodzenia okreslonego w § 3
ust.1.

5) w przypadku umowy zawartej z Wykonawcg na okres dtuzszy niz 6 miesiecy oraz braku
waloryzacji naleznego podwykonawcy z tytutu zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, o ktérej mowa
w art. 439 ust. 5 pzp to jest waloryzacji wynagrodzenia
- w wysokosci 5 % tacznego wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust.1.
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6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 2 % tgcznego
wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust.1.

7) za nieprzedtozenie za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany-
w wysokosci 2 % tgcznego wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust.1.

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty o ktérej
mowa w § 8 pkt.10 umowy - w wysokosci 2 % facznego wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1.

9) za kazde stwierdzenie niedopetnienia wymogu zatrudnienia na umowe o prace o0s6b
wykonujacych czynnosci niezbednych do realizacji zamowienia, ktéorych dotycza wymagania
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce, Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 2 % tacznego wynagrodzenia okreslonego
w § 3 ust.1, nie mniej jednak niz 10 000 zt /stownie: dziesiec tysiecy ztotych/.

. taczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 25 % wartosci wynagrodzenia

tacznego wynagrodzenia okre$lonego w § 3 ust.1.

. W przypadku gdyby Wykonawca realizowat roboty objete umowga bez nalezytej starannosci lub

niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami, obowigzujgcymi przepisami, zasadami BHP albo

dokumentacjg projektowo —techniczng, lub niezgodnie z umowg, Zamawiajgcy ma prawo do:

1) nakazania Wykonawcy zaprzestania wykonywania robot,

2) natychmiastowego i wolnego od skutkéw finansowych odstgpienia od umowy,

3) powierzenia poprawienia lub wykonania robét objetych umowg innym podmiotom na koszt

Wykonawcy,

4) potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy naleznosci z tytutu poniesionej szkody lub nienalezycie

wykonanych robét.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie do 30 dni od powziecia

wiadomosci o okolicznos$ciach uzasadniajgcych odstgpienie, w szczegdlnosci gdy:

1) Wykonawca jest w zwtoce w wykonaniu umowy powyzej 30 dni od terminu zakoriczenia umowy,

2) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwat realizacje robét i przerwa trwa dtuzej niz 30

dni oraz nie realizuje ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego,

3) Wykonawca nie rozpoczat realizacji umowy w terminie 30 dni od przekazania placu budowy,

4) postep prac jest tak maty, ze nie jest prawdopodobne, zeby Wykonawca wykonat umowe

w terminie zgodnym z umowa,

5) Wykonawca realizuje przedmiot umowy wadliwie, niezgodnie z umowg lub wymaganiami SWZ

lub STWIOR, niezgodnie z projektem budowlanym lub dokumentacjg techniczng, niezgodnie

z zasadami sztuki budowlanej bgdz nakazami inspektora nadzoru i pomimo pisemnego wezwania

Zamawiajgcego nie zmienia sposobu realizacji umowy.

Prawo odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy przystuguje ponadto w przypadkach

okreslonych w prawie zamowien publicznych oraz w kodeksie cywilnym, w szczegdlnosci gdy

wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczeristwa publicznego.

W takim przypadku Wykonawca moze zagdac jedynie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania

czesci umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy strony umowy obcigzajg nastepujgce obowigzki :

1) Wykonaweca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,

z winy ktdérej nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robét.

2) Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu do odbioru roboty wykonane, przerwane oraz

zabezpieczajgce.
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3) W terminie do 10 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot, w tym :

a) zestawienie kosztow robét zabezpieczajacych,

b) kosztorys robot wykonanych i przerwanych wedtug stanu na dzien odstgpienia, zatwierdzony

przez inspektora nadzoru,

c) wykaz materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez

Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy

nastgpito z przyczyn za ktére Wykonawca nie odpowiada;

d) przedtozy obmiary geodezyjne robdét opisanych w pkt. b oraz materiatéw okreslonych w pkt. c.
4) Podstawg ustalenia wartosci robot bedg stawki jednostkowe kosztorysu ofertowego
przedtozonego przez Wykonawce na dzien zawarcia umowy.

5) Protokdt podpisany przez obie strony umowy, stanowi podstawe do wystawienia faktury VAT.
6) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 10 dni od daty odstgpienia od umowy
usunie z terenu budowy urzadzenie zaplecza oraz materiaty nieprzydatne do zabudowy.
W przypadku ich nie usuniecia w w/w terminie Zamawiajgcemu przystuguje prawo zlecenia tych
prac podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy.

7) Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
jest zobowigzany do :

a) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozér w terminie do 10 dni od daty
odstgpienia od umowy;

b) odbioru robét wykonanych i przerwanych w terminie do 14 dni od odstgpienia od umowy;

c) zaptaty wynagrodzenia za nalezycie zrealizowane roboty wykonane i przerwane
oraz zabezpieczajgce na podstawie faktury wystawionej na zasadach okreslonych w § 3 ust. 8 do ust.
19 umowy.

. Niezaleznie od kar umownych Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego

na zasadach ogélnych w przypadku gdy szkoda przekracza wysokos$¢ kar umownych,

w szczegdlnosci wynikajgca z utraty dotacji / dofinansowania lub jej czesci.

§14
Gwarancja i rekojmia na roboty budowlane
. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na wykonany przedmiot umowy liczgc od dnia protokolarnego
odbioru odpowiednio na okres ............ z zastrzezeniem ust.3 i ust.4 .
. Wykonawca udziela rekojmi na okres tozsamy z udzielonym w ofercie okresem gwarancji, jednak nie
mniej niz 36 miesiecy.
. Okres gwarancji/ rekojmi liczony jest od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego robdét,
a w przypadku stwierdzenia usterek, od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego
potwierdzajgcego usuniecie usterek.
. Jesdli umowa z Wykonawcga obejmuje kilka obiektow budowlanych odbieranych odrebnymi
protokotami odbioru koricowego, okres gwarancji i okres rekojmi liczony jest dla kazdego obiektu
budowlanego odrebnie.
. Wykonawca udziela gwarancji na okres wskazany w ofercie. W przypadku gdy gwarancja
producenta dla zamontowanych materiatdw lub urzgdzen lub sprzetu jest krétsza niz
zadeklarowana w ofercie przez Wykonawce, Wykonawca udziela gwarancji wiasnej uzupetniajgcej
do okresu gwarancji zadeklarowanej przez Wykonawce w ofercie. Udzielenie gwarancji
uzupetniajgcej nie wymaga wydania dokumentu gwarancyjnego.

Umowa Nr IR .../ 2026 na zamdwienia pn. Rozbudowa istniejgcych placéwek wychowania przedszkolnego, w tym z oddziatami integracyjnymi na
terenie Gminy Tarndow Cze$¢ Nr ... str. 20



6. W przypadku gdy dokumentacja projektowa na poszczegdlne elementy/ produkty / urzadzenia

10.

11.

12.

wymaga dtuzszego okresu gwarancji niz udzielona przez Wykonawce w ofercie, obowigzuja
minimalne okresy gwarancji wskazane w dokumentac;ji projektowe;j.

. Wykonawca przekaze posiadane dokumenty gwarancji producenta sprzetu/urzadzern/materiatéw

niezbedne do realizowania przez Zamawiajgcego uprawnien z tytutu gwarancji.

. Ogdlne warunki gwarancji jakosci:

1) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne zmniejszajace
wartos¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanego przedmiotu zamédwienia.

2) W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego usuwania wszelkich
zgtoszonych mu usterek i wad ujawnionych po odbiorze koncowym, w terminie 14 dni roboczych
od otrzymania zawiadomienia o ujawnionych usterkach lub wadach, a w uzasadnionych
przypadkach, w innym uzgodnionym przez strony terminie. Usuniecie wad powinno by¢
stwierdzone protokolarnie.

3) Zamawiajagcy moze dochodzi¢ roszczen wynikajgcych z gwarancji takze po uptywie terminu
gwarancyjnego, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

4) W przypadku usuniecia przez Wykonawce istotnej wady, lub wykonania wadliwej czesci robét
budowlanych na nowo, termin gwarancji dla tej czesci biegnie na nowo od chwili podpisania
protokotu wykonania robét budowlanych lub usuniecia wad.

5) W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu, o czas w ciggu ktorego, wskutek
wady przedmiotu objetego gwarancjg, Zamawiajacy nie mogt korzystac z przedmiotu umowy.

6) W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady w wyznaczonym terminie,
Zamawiajgcemu przystugiwac bedzie prawo zlecenia usuniecia zaistniatej wady osobie trzeciej
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7) W przypadku wystgpienia wad uniemozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z jego przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze zgda¢ wykonania tego przedmiotu po raz drugi
wyznaczajagc Wykonawcy odpowiedni termin, zachowujac jednoczesnie prawo domagania sie
od Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej z opdznienia.

8) Zamawiajagcy ma prawo bez zgody Wykonawcy przeznaczyé zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy na pokrycie ewentualnych roszczen z tytutu nieusuniecia lub nienalezytego
usuniecia wad w okresie gwarancji, w szczegdlnosci w przypadku o ktérym mowa w pkt. 6i 7.

9) Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstate na skutek:

a) sity wyzszej pod pojeciem ktdrej rozumie sie stan wojny lub stan kleski zywiotowej,

b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,

c) szkéd wyniktych z winy Uzytkownika, a szczegdlnie konserwacji i uzytkowania budowli
w sposoOb niezgodny z instrukcjg lub zasadami eksploatacji i uzytkowania,

d) uszkodzen mechanicznych w wyniku aktéw wandalizmu.

. Wykonawca w okresie trwania gwarancji jest zobowigzany do przeprowadzenia na koszt wtasny raz

do roku przegladu przedmiotu umowy, po wcze$niejszym powiadomieniu o terminie przegladu
Zamawiajgcego.

Zgtoszenie wad przedmiotu umowy bedzie nastepowato w formie pisemnej lub pocztg elektroniczng
e-mail. Zgtoszenia przestane e-mailem po godzinach pracy Wykonawcy traktowane bedga jak wystane
w najblizszym dniu roboczym o godzinie rozpoczecia pracy Wykonawcy.

W zgtoszeniu Zamawiajacy podaje z jakich uprawnien zamierza skorzystaé (gwarancja / rekojmia),
miejsca w ktérym wada ma byc¢ usunieta i ogdlny opis wady.

Gwarancja nie wyfacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych
z przepisdéw prawa o rekojmi. Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania uprawnien z tytutu
rekojmi, niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji (art. 579 KC).
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§ 15
Inne zmiany umowy

. W uzasadnionych przypadkach (np. choroba, nieplanowany urlop itp.) dopuszcza sie zmiany
postanowien umowy dotyczgce powierzenia wykonania przedmiotu zamdwienia innym osobom
niz wskazane w ofercie na osoby o poréwnywalnych kwalifikacjach i doswiadczeniu zawodowym
jakie wymagat Zamawiajacy lub wyzszych.

. Koniecznos¢ wprowadzenia zmian jest nastepstwem zmian prawnych lub zmian wprowadzonych w
umowach pomiedzy Zamawiajgcym a inng niz Wykonawca strong, w tym instytucjami
nadzorujgcymi lub finansujgcymi realizacje projektu, w ramach ktérego realizowane lub
finansowane jest zamowienie.

. Zmiana postanowien umowy w zwigzku z zaistnieniem okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie

czesci lub catosci przedmiotu umowy nie lezy w interesie publicznym.

W przypadku gdy wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym wynagrodzenie przystugujgce

Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajgcy zaptaci za wszystkie spetnione

Swiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére Wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajgcymi z

umowy planowanymi $wiadczeniami.

. Dopuszcza sie takze zmiany :

1) W przypadku przeksztatcenia podmiotowego Wykonawcy.

2) W przypadku zmiany Podwykonawcy.

3) W przypadku zmiany podmiotu trzeciego, na ktérego zasobach polega Wykonawca wykazujgc
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu; zmiana moze nastgpic na taki podmiot, ktory
wykaze spetnianie warunkéw w zakresie nie mniejszym niz podmiot wskazany na etapie
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego.

. W przypadku robét budowlanych Zamawiajacy przewiduje ponadto zmiany nastepujgce:

1) Zmiana terminu spowodowana wstrzymaniem budowy przez wtasciwy organ z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce.

2) Zmiana wynagrodzenia w zwigzku z koniecznoscig wykonania robét uzupetniajgcych,
zamiennych lub dodatkowych, jezeli roboty te majg wptyw na cene realizacji umowy oraz
zmiana terminu wykonania umowy o okres niezbedny w zwigzku z realizacjg cytowanych wyzej
robot.

3) Zmiany w zakresie materiatéw, parametrow technicznych, technologii wykonania, rozwigzan
technicznych lub technologicznych, sposobu lub zakresu wykonania robét oraz zmiane
wysokos$ci wynagrodzenia jezeli opisane zmiany majg wptyw na cene wykonania umowy, w
przypadku :

a) zmiany przepisow, skutkiem czego jest koniecznos¢ przyjecia odmiennych rozwigzan niz
zatozono w dokumentacji projektowe;j;

b) stwierdzonych wad dokumentacji;

c) nieistotnych odstepstw od projektu architektoniczno - budowlanego w rozumieniu przepisow
prawa budowlanego;

d) wystgpienia warunkdéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w
sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej;

e) rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub
niewypatow, ktére mogg skutkowac niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu

umowy;

Umowa Nr IR .../ 2026 na zamdwienia pn. Rozbudowa istniejgcych placéwek wychowania przedszkolnego, w tym z oddziatami integracyjnymi na
terenie Gminy Tarndow Cze$¢ Nr ... str. 22



f) wystgpienia warunkow placu budowy odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych;

g) wystgpienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami, w zakresie niezbednym dla unikniecia lub usuniecia tych kolizji;

h) w przypadku wystgpienia warunkéw pogodowych uniemozliwiajgcych realizacje zamdwienia
zgodnie z dokumentacjg projektowg, w tym Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Prac
(STWIOR),

i) wystgpienia sity wyzszej rozumianej, jako nadzwyczajne okolicznosci niezalezne od stron,
ktérych nie mozna byto przewidzieé, jak m.in.: wojna, stany wyjatkowe, strajki generalne,
blokady, embargo, dziatania sit przyrody o charakterze klesk zywiotowych jak huragany,
powodzie, trzesienia ziemi, pozary, epidemie, pandemie itp., uniemozliwiajgcej wykonanie
przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.

4) Wydtuzenie terminu wykonania zaméwienia, spowodowane wystgpieniem niekorzystnych
warunkow pogodowych nie pozwalajgcych na wykonanie prac zgodnie z wymogami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, w tym Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Prac (STWIOR).

5) Zmiana terminu wykonania zamdwienia, spowodowane wystgpieniem okolicznosci, ktérych
Zamawiajgcy nie moégt przewidzied.

6) Zmiana terminu wykonania zamoéwienia w przypadku udokumentowanych przez Wykonawce
niezawinionych przez niego opdznien w dostawie materiatdw, urzadzen lub sprzetu.

7) Zmiana terminu wykonania zamodwienia spowodowana wykryciem wad i btedéw

w dokumentac;ji projektowej o czas niezbedny na wprowadzenie zmian przez projektanta oraz
dostosowanie procesu budowlanego do zmian wynikajgcych z poprawionej dokumentacji .

7. Wykonawca wnioskujgcy o zmiany warunkéw umowy, przedktada Zamawiajgcemu pisemne
uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia zmian do umowy oraz opis zmian i wyliczenia
ewentualnej zmiany ceny. O wystgpieniu okolicznosci mogacych wptyngé na zmiane umowy
Wykonawca winien jest poinformowaé Zamawiajgcego pisemnie.

8. Zmiana terminu realizacji umowy mozliwa jest tylko po wcze$niejszym udokumentowaniu
przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — jesli takie przewidziano w umowie.

§ 16
RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”,
informuje, ze:

1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Tarnéw;

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Urzedzie Gminy Tarndw pod adresem:
iodo@gmina.tarnow.pl

3. Dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwigzanym
z realizacjg przedmiotowego zadania;

4. Odbiorcami danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania;
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. Dane osobowe bedg przechowywane przez caty czas trwania inwestycji oraz okres rekojmi;

. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposdb zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;

. Osoby, ktérej dane dotyczg posiadaja:

-na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych ich dotyczgcych,

-na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych,

-na podstawie art.18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktdrych mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

-prawo do whniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznaja,

ze przetwarzanie danych osobowych ich dotyczgcych narusza przepisy RODO;

. Osobom, ktdrych dane dotyczg nie przystuguje:

-w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych,

-prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO,

-na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania ich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

§17
Przepisy korncowe
. Wszelkie zmiany warunkéw umowy odbywac sie mogg w formie pisemnych anekséw pod rygorem
niewaznosci.
. Kazde przeniesienie wierzytelnosci (w tym cesji) wynikajgce z zawartej umowy wymaga dla swojej
waznosci pisemnej zgody Zamawiajgcego.
. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy ustawy z dnia 11 wrzeénia
2019 r. Prawo Zaméwien publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
. Wihasciwym do rozpoznania sporow wyniktych na tle stosowania niniejszej umowy jest sad
gospodarczy witasciwy dla siedziby Zamawiajgcego. W pierwszej jednak kolejnosci, w przypadku
wystgpienia ewentualnych sporéw o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie
ugody jest dopuszczalne, Strony poddajg spdr mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu
sporu przed Sagdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym
mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.
. Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze zachowuje
Zamawiajacy.
. W przypadku gdy Umowa zostata zawarta w formie elektronicznej, za dzien zawarcia umowy uznaje
sie dzien ztozenia ostatniego kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
. Zataczniki do umowy :
1) Dokumentacja projektowa;
2) SWz;
3) Oferta Wykonawcy;
4) Kosztorys ofertowy
5) Harmonogram rzeczowo -finansowy.

Wykonawca: Zamawiajacy:
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Wykonawca

Miejscowos$¢ : .........dnia : .....-202..r

Gmina Tarnow

33-100 Tarnéw

ul. Krakowska 19
Oswiadczenie o zatrudnieniu

(sktadane przez Wykonawce do 10 dni od dnia zawarcia umowy)

dotyczy: umowy Nr ... z dnia ..... na zamdwienie publiczne pn. Rozbudowa istniejacych placéwek
wychowania przedszkolnego, w tym z oddzialami integracyjnymi na terenie Gminy Tarnow

11 Cze$é | Przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania cze$ci pomieszczeri budynku Szkoty na potrzeby
istniejgcego Przedszkola w Koszycach Wielkich (dziatka 708/11) wraz z remontem placu zabaw na dz. nr
708/11 w miejscowosci Koszyce Wielkie

Czeséé Il Przebudowa i rozbudowa istniejgcego budynku Przedszkola w Woli Rzedziskiej (dziatki 2772/85,
2772/18, 1562/1, 1561/2, 1563/1) wraz z modernizacjg placu zabaw (dziatki 2772/85, 1562/1, 1563/1) w
miejscowosci Wola Rzedzinska.

Czes¢ lll Rozbudowa i przebudowa ze zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku Szkoty Podstawowe;j
na Przedszkole w Porebie Radlnej (dziatka 406/2) wraz z modernizacja placu zabaw (dziatka 406/2) w
miejscowosci Poreba Radlna.

Oswiadczam, ze osoby wykonujace czynnosci polegajace na bezposrednim (fizycznym)
wykonywaniu robét budowlanych zatrudnione sg na podstawie umowy o prace z uwzglednieniem
minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3—5 ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002r o minimalnym wynagrodzeniu za prace przez caty okres realizacji przedmiotu
zamoéwienia.

Liczba pracownikéw przewidzianych do realizacji zaméwienia : ......... 0s0b.

Zatgczniki:
odpis ostatniej deklaracji ZUD-DRA.

11 Zostawi¢ odpowiednio do czesci w zlozonej ofercie
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