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ZALACZNIK 7 do SWZ
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

WPISANO DO CENTRALNEGO
REJESTRU UMOW GMINY SUCHY LAS
nr .../2026 dnia ....2026 r.

UMOWA Nr CRU.......couvures /2026

zawarta w formie elektronicznej pomiedzy

Gming Suchy Las z siedzibg w Suchym Lesie przy ul. Szkolnej 13 zwang dalej ,Zamawiajagcym”
reprezentowang przez:

GRZEGORZA WOJTERE- Wéjta Gminy

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy,

a przedsiebiorca dziatajagcym pod firma:

Niniejsza umowa jest wynikiem zamoéwienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy
z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz.
1320, dalej zwana ,PZP”) oraz nastepstwem wyboru przez Zamawiajacego najkorzystniejszej
oferty w postepowaniu prowadzonym w trybie podstawowym z mozliwoScig negocjacji na
zadanie o nazwie: ,Zielagtkowo - projekt i budowa ul. Lipowej wraz z oSwietleniem”

(znak postepowania: ZP.271.35.2026).

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie robdét budowlanych w ramach zadania
budzetowego pn.: ,Zielatkowo - projekt i budowa ul. Lipowej wraz z os$wietleniem”,
obejmujacych wykonanie nawierzchni ulicy Lipowej z kostki ekologicznej wraz
z odwodnieniem powierzchniowym, zjazdami, chodnikiem, przebudowg skrzyzowania z ul.
Le$ng oraz robotami towarzyszacymi (bez oSwietlanie drogowego). Budowa realizowana
bedzie na podstawie pozwolenia na budowe- decyzji Starosty Poznanskiego nr 118/2018
z dnia 15.03.2018 r. o pozwoleniu na budowe oraz decyzji Starosty Poznanskiego nr
584/2020 z dnia 31.01.2020 r. zmieniajacej decyzje nr 118/2018.

2. Szczegotowy przedmiot zamoéwienia i zakres zamowienia zawarto w SWZ wraz z
zalacznikami, w tym w opisie przedmiotu zamdwienia (dokumentacji projektowe;j
wykonanej przez: ESKO-CONSULTING SP. Z 0.0, ul. Sikorskiego 19, 65-454 Zielona Gora,
zbiorczo-zatacznik nr 3 do SWZ) i umowie (zatacznik nr 7 do SWZ).
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3. Wykonawca po zapoznaniu sie z Zakresem zamoOwienia oSwiadcza, Ze zobowigzuje sie

wykona¢ wszystkie elementy zamowienia zgodnie z zapisami zawartymi w Specyfikacji
Warunkéw Zamowienia (dalej SWZ) w postepowaniu oznaczonym ZP.271.35.2026.

§2

Termin realizacji umowy

1. Zamawiajacy wymaga, by Wykonawca zrealizowat zamo6wienie w terminie do 10.12.2026.
2. Termin okre$lony w ust. 1 obejmuje:

wykonanie zamoéwienia zgodnie z dokumentacja projektowa, obowigzujacymi
przepisami i normami technicznymi, uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji
umowy, specyfikacja warunkéw zamoéwienia, w szczegdlnosSci ze ztozona przez
Wykonawce ofertg oraz postanowieniami niniejszej umowy;

przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej i jej przekazanie
Zamawiajgcemu zawierajgcej m.in. dane przestrzenne w postaci warstw wektorowych
*shp zawierajacych obiekty przestrzenne (powierzchniowe, liniowe, punktowe) w
uktadzie wspoétrzednych EPSG:2177 lub EPSG:2180 lub w postaci wektorowej bazy
danych przestrzennych (GIS), tzn. jako zbiér obiektéw posiadajacych reprezentacje
geometryczng w podanych wyzej uktadach wspétrzednych, wraz z przypisanymi im
atrybutami opisowymi;

wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej
dokumentacji powykonawczej zatwierdzonej przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu
w formie 2 ezg. papierowych i 1 egz. elektronicznego w postaci plikdw pdf, dwg, shp.
Forma elektroniczna na szyfrowanym nos$niku danych USB, ktéry zawiera skan petnej
dokumentacji powykonawczej. Mapa powykonawcza wykonana w 2 egz. w formie
papierowej. Dokumentacja powykonawcza spieta i opisana na grzbiecie w
segregatorach z nazwg inwestycji, tomem, nr umowy, data rozpoczecia i zakonczenia
prac;

uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

§3

Oswiadczenia

1. Wykonawca o$wiadcza, Ze zapoznat sie z planowanym zakresem robét, dostepna

dokumentacja oraz uznat, ze jego Swiadczenie jest mozliwe do spetnienia w sensie

faktycznym i prawnym.

2. Wykonawca oSwiadcza, Ze znany jest mu aktualny stan terenu na ktérym roboty beda

wykonywane.
3. Wykonawca o$wiadcza, ze przejmuje nadzor nad miejscem wykonywania prac oraz

odpowiedzialno$¢ za szkody majace miejsce na tym terenie w zwigzku z prowadzonymi

robotami z chwilg przekazania mu Terenu Budowy. Za Teren Budowy uwaza sie miejsce

prowadzonych prac. Zamawiajacy oSwiadcza, Ze udostepni Teren Budowy temu

Wykonawcy, ktéry bedzie realizowat zadanie na rzecz Zamawiajgcego.
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§4

Obowiazki Zamawiajacego

1. Do obowigzkoéw Zamawiajgcego, nalezy:

protokolarne przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy w terminie 14 dni od
dnia podpisania umowy,
dokonanie odbioru koncowego,
zaptata wynagrodzenia.
§5
Obowiazki Wykonawcy

1. Do obowigzkéw Wykonawecy, nalezy w szczegd6lnoSci:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Zapewnienie realizacji Przedmiotu Umowy przez wskazane osoby posiadajace
stosowne kwalifikacje i uprawnienia wymagane przepisami prawa oraz w SWZ.
Zgtaszanie gotowosci do odbioru robét;

Usuwanie wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania Robo6t lub
ujawnionych w czasie odbioréw i w terminach wyznaczonych w protokotach odbioru;
Zatrudnienie odpowiedniej liczby pracownikéw, posiadajacych niezbedne uprawnienia
do wykonywania robét i innych czynno$ci wykonywanych w ramach realizacji niniejsze;j
Umowy, ktérych kwalifikacje beda zapewnialy nalezyta jako$¢ i terminowo$¢
wykonania robét oraz innych czynnosci wykonywanych w ramach Umowy;

Pelnienie funkcji koordynatora podczas wykonywania robot i usuwania ewentualnych
wad i ponoszenie petnej odpowiedzialno$ci za prace wykonane przez podwykonawce w
przypadku powierzenia wykonania czeSci zamowienia Podwykonawcom;

Stosowanie materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i
kontroli spelniajagcych wymagania techniczne, a na zgdanie Zamawiajgcego
przedstawienie koniecznych aprobat, wynikéw badan i ocen oraz ekspertyz;
Ponoszenie catkowitej odpowiedzialnosci za wykonywane roboty od dnia przystgpienia
do realizacji Przedmiotu Umowy do dnia ustalonego w Protokole konncowym, w tym za
uszkodzenia infrastruktury podziemnej wynikajace z niewtasciwego rozpoznania jej
przebiegu oraz za szkody powstate w wyniku prowadzenia robot;

wilasciwy nadzor i przestrzeganie przepisOw zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy i przepiséw ppoz.;

utrzymywanie czystosci i porzadku oraz prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie
z ustawq z dnia 13 wrze$nia 1996 r. o utrzymywaniu czystos$ci i porzagdku w gminach
(tj.Dz.U. 2025 poz. 733). Wykonawca zobowigzany jest do okre$lenia miejsca
sktadowania gruzu i odpadéw powstatych podczas robét oraz udokumentowanie
legalnego sposobu ich zagospodarowania i utylizacji po zakonczeniu robdt;

10)zabezpieczenie i ochrona istniejgcego uzbrojenia, roslinnosci (krzewoéw i drzew) i wod

przed uszkodzeniem przez sprzet budowlany uzywany podczas prowadzenia robot.
Wykonawca ponosi koszt naprawy urzadzen sieci uzbrojenia podziemnego, naziemnego
i nadziemnego oraz budowli znajdujacych sie w sgsiedztwie prowadzonych robét. Przed
przystapieniem do robot ustali¢ lokalizacje sieci uzbrojenia podziemnego w obszarze
objetym opracowaniem w granicach pasa drogowego. Ewentualne kolizje
z urzadzeniami nie zinwentaryzowanymi nalezy usuwac¢ bezwzglednie pod nadzorem

stuzb odpowiedzialnych za dang sie¢. Ewentualne uszkodzone konary drzew nalezy
3
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usung¢ i dokona¢ zabezpieczenia ciecia zgodnie z obowigzujagcymi regutami. Zaleca
sie Wykonawcy sporzadzenia dokumentacji fotograficznej drzewostanu znajdujacego
sie w obszarze prowadzenia robét oraz miejsca sktadowania materiatéw,

11)zabezpieczenie drég prowadzacych do terenu budowy przed zniszczeniem
spowodowanym $rodkami transportu Wykonawcy lub jego podwykonawcéw, lub
dalszych podwykonawcéw,

12)zapewnienie dostepu/dojazdu do nieruchomosci potozonych na terenie inwestycji, w
miare mozliwosci technologicznych, w pelnym wuzgodnieniu i porozumieniu z
Whiascicielami/ Zarzadcami/ Uzytkownikami nieruchomosci;

13)Przedtozenie Zamawiajgcemu koncowego rozliczenia przedmiotu umowy;

14)Przejecie Terenu Budowy w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy;

15)Zagospodarowanie Terenu Budowy na wtasny koszt;

16)W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie
wolnym od przeszkéd komunikacyjnych zapewniajgc dojazd do posesji stuzb
ratunkowych, porzadkowych oraz mieszkancéw w miare mozliwosci technologicznych.
Zapewnienie dostepu do ustug komunalnych zgodnie z harmonogramem odbioru
odpadéw ZGK Suchy Las sp. z o.0.

17)Jezeli w wyniku badan, inspekcji, pomiaréw lub préb zostanie stwierdzone, zZe
urzadzenie, materiat lub wykonanie Przedmiotu Umowy sg wadliwe lub w inny sposé6b
niezgodne z Umowg, to Zamawiajgcy moze odrzuci¢ to urzadzenie, materiat lub
wykonawstwo, powiadamiajgc o tym Wykonawce z odpowiednim uzasadnieniem. W
takich przypadkach Wykonawca zobowigzany bedzie do zastgpienia takich urzadzen,
materiatéw lub wykonawstwa wtasciwymi, o parametrach zgodnych z Umowa. Koszt
wykonania takiego zastgpienia zostanie poniesiony przez Wykonawce.

18)Przyjmuje sie, ze wszelkie prace i elementy Robot, w ktorych znajduja sie niezbadane i
nie zaakceptowane urzadzenia, materialy i wykonawstwo, Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczac sie z ich nieprzyjeciem przez Zamawiajgcego.

19)Wykonawca zobowigzany jest do zachowania szczegdlnej ostroznosci podczas
wykonywania robo6t, odpowiedniego zabezpieczenia 1 oznakowania miejsca
prowadzonych robét (w tym istniejacej infrastruktury technicznej) oraz
odpowiedniego zabezpieczenia narzedzi i urzadzen mogacych by¢ niebezpieczne dla
0s6b trzecich. Wykonawca zobowigzany jest zado$Cuczyni¢ prawnie i finansowo
roszczeniom os6b trzecich za szkody oraz nastepstwa nieszcze$liwych wypadkéow
powstatych przy wykonywaniu czynnoSci objetych umowa oraz z powodu
niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzkéw okreslonych w umowie lub
innych czynnosci pozostajacych w zwigzku z wykonywang umowa przez Wykonawce.
W przypadku wystgpienia przez osoby trzecie z powyzszymi roszczeniami w stosunku
do Zamawiajacego, Zamawiajacy przekaze pisma obejmujace roszczenia do
rozpatrzenia Wykonawcy, jako odpowiedzialnemu i przejmujacemu od Zamawiajgcego
odpowiedzialnos¢ prawng i finansowg za roszczenia. Wykonawca zobowigzuje sie
zwolni¢ Zamawiajgcego z obowigzku Swiadczenia na rzecz tych osob.

20)Wykonawca zobowigzany jest réwniez do:

- wykonania przedmiotu umowy z zapewnieniem dostepnos$ci osobom ze szczeg6lnymi

potrzebami, z uwzglednieniem minimalnych wymagan, o ktérych mowa w art. 6 pkt 1
4
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ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami (jezeli wynika to z dokumentacji projektowej);

- prowadzenia prawidlowej gospodarki odpadami wytworzonymi w wyniku realizacji
przedmiotu umowy oraz do przestrzegania zasad ochrony Srodowiska (m.in. do
zapobiegania powstawaniu odpadéw, ograniczenia ich ilosci i ich negatywnego
oddziatywania na S$rodowisko, zapewnienia ich odzysku oraz prawidtowego
unieszkodliwiania);

- prowadzenia robdt w sposéb uwzgledniajacy ochrone gleby, ziemi, powietrza i stanu
akustycznego Srodowiska oraz w sposdb zabezpieczajacy przed awariami lub
incydentami $srodowiskowymi.

21) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy przedtozy Zamawiajagcemu
do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy dla przedmiotu umowy.

§6
Odbiory

. Dokonanie odbioru odbywa sie protokotem odbioru sporzadzonego przez Wykonawce,
zaakceptowanego oraz zatwierdzonego przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

. Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru. Zgtoszenie gotowosci do odbioru moze nastgpic
na pi$mie lub poprzez e-mail.

. Wykonawca bedzie zglaszal do Zamawiajacego gotowo$¢ do odbioru (w tym robét

zanikajgcych) z min. 2 dniowym wyprzedzeniem.

Strony zgodnie ustalg termin odbioru. Wykonawca poinformuje o terminie odbioru

podwykonawcow ktorzy uczestniczyli w danych robotach.

Odbiory przeprowadzane s3 komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, Wykonawcy.
Jezeli w toku odbioru stwierdzone zostang wady Przedmiotu umowy to:
a) Jezeli wady dadzg sie usuna¢ to Zamawiajacy moze przerwa¢ dokonywanie odbioru
do czasu usuniecia wad lub,
b) Jezeli wady dadza sie usunaé¢ to Zamawiajacy moze sporzadzi¢ ich liste
a nastepnie jednostronnie ustali¢ termin ich usuniecia lub
c) Jezeli wady nie dadzg sie usung¢ w szczegdlnosci gdy wady sprawiajg, ze wykonany
Przedmiot = Umowy nalezy zakwalifikowa¢ jako wykonany niezgodnie
z projektem i zasadami wiedzy technicznej lub beda na tyle istotne, Ze obiekt nie bedzie
nadawac sie do uzytkowania Zamawiajacy moze odmoéwic¢ dokonania odbioru lub,
d) Jezeli wady nie dadza sie usunac i jednoczes$nie nie uniemozliwiajg normalnego
uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem to Zamawiajgcy moze
obnizy¢ wynagrodzenie lub,
e) Jezeli wady nie dadza sie usung¢ i jednocze$Snie uniemozliwiajg normalne
uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
odstapi¢ od Umowy z winy Wykonawcy.
Nie usuniecie wad w ustalonym protokolarnie terminie daje Zamawiajacemu prawo do
zlecenia usuniecia wad innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy na co ten wyraza

nieodwotalng zgode.
5
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W celu rozliczania Robot, Wykonawca przedstawi zestawienie iloSci i wartosci
wykonanych Rob6t, w formie uzgodnionej z Zamawiajacym oraz Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego;
Zestawienie warto$ci wykonanych Robét stanowi iloczyn ilo$ci wykonanych, odebranych,
obmierzonych Robét oraz odpowiadajacych im Cen jednostkowych ujetych w
odpowiednich pozycjach Tabeli elementéw scalonych.
Wszelkie btedy i niedopatrzenia w ilo$ciach okreslonych w odbiorach Robot nie zwalniajg
Wykonawcy z obowigzku wykonania wszystkich Robot. Wszelkie btedy bedg skorygowane
zgodnie z pisemnymi instrukcjami Zamawiajacego, a Obmiar wykonanych Robét bedzie
wykonywany na potrzeby odbioru koricowego.
[lo$¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym.
Wszelkie urzadzenia i sprzety pomiarowe stosowane do obmiaru Robdt musza posiadac
wazne certyfikaty legalizacji, ktére nalezy zataczy¢ do dokumentacji powykonawcze;j.
Pomiary bedg wykonywane za pomocg niezawodnych narzedzi pomiarowych o czytelnej
skali pokazujacych jednoznaczne wyniki pomiarow.
Obmiar Rob6t powinien zawiera¢ nastepujace informacje :
a) podstawe pomiaréw i opis roboét
b) odebrang ilo$¢ robét
c) date pomiaru
Obmiary rob6t beda dokonywane:
a) w przypadku robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
b) na potrzeby rozliczenia konncowego.
Zamawiajacy wymaga, by Wykonawca przekazywal niezwtocznie wszelkie dokumenty
niezbedne do rozliczenia inwestycji (w formie uzgodnionej z Zamawiajacym), w
szczegoblnosci:
- zestawienie rzeczowo - finansowe z realizacji operacji,
- protokéty odbioru robét - sporzadzony w uktadzie pozycji zestawienia rzeczowo
finansowego operacji (elementdw scalonych),
- kosztorysy réznicowe wykazujace:
e r0znice pomiedzy projektem budowlanym a stanem faktycznym na dzien
sporzadzania kosztorysu réznicowego,
e istotne odstepstwa, o ktérych mowa w art. 36 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo
budowlane (t.j. Dz.U. 2025 poz. 418);
- kosztorys powykonawczy.
§7
Wynagrodzenie oraz sposob ptatnosci
Wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1
niniejszej umowy, zgodnie z ofertg Wykonawcy wynosi:
Netto e e ztotych
%....... podatku VAT tj. e ztotych
Brutto e e ztotych
[ (010401 (SRRSO )
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Wynagrodzenie zawiera wszelkie optaty i podatki w tym podatek VAT.

2. Ostateczne wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy moze ulec zmianie i stanowié
bedzie sume iloczynu obmierzonych ilosci robot i ich cen jednostkowych okreslonych w
odpowiednich pozycjach w Kosztorysie ofertowym (wynagrodzenie kosztorysowe). Zmiana
warto$ci umowy wskutek kosztorysowego rozliczenia powykonawczego nie powoduje
koniecznos$ci zawierania aneksu do umowy.

3. Zaptata wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy bedzie dokonana na podstawie
faktur VAT, wystawionych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

4. Zalacznikiem do faktur bedzie zestawienie iloSciowe wykonanych robo6t (wzér zostanie
uzgodniony z Zamawiajgcym).

5. Platno$¢ wynagrodzenia nastgpi na podstawie faktur cze$ciowych (wystawianych do
maksymalnie 90% wartoSci catkowitego wynagrodzenia, okres§lonego w ust. 1) oraz faktury
koncowej (obejmujacej zaptate ostatecznego wynagrodzenia o ktorym mowa w ust.1), ktére
zostanie wystawiona przez Wykonawce po podpisaniu przez Strony protokotu odbioru
Przedmiotu Umowy (cze$ciowego/konicowego) oraz po przekazaniu prawidtowej i
kompletnej dokumentacji powykonawczej (faktura konicowa).

6. Faktury Wykonawca wystawi na podstawie zestawienia iloSciowego wykonanych
robét/kosztorysu powykonawczego, zatwierdzonego i zaakceptowanego przez
Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Obmiar na potrzeby wystawienia
faktur bedzie realizowany zgodnie z §6 Umowy.

7. Kazdorazowo, do faktury nalezy zatgczy¢ comiesieczne rozliczenia, zawierajace karty
obmiaru poparte inwentaryzacja geodezyjna, wszelkimi badaniami i prébami niezbednymi
do wyliczen, jak rowniez protokotem odbioru prac czeSciowych.

8. Zaptata Wynagrodzenia przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy nastgpi na podstawie

prawidtowo wystawionych, tj. zgodnie z obowigzujacymi przepisami i postanowieniami
Umowy, faktur VAT, w terminie do 30 dni od daty doreczenia faktury VAT Zamawiajacemu,
przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce.

9. Zamawiajacy bedzie zobowigzany do zaptaty wylgcznie pod warunkiem, ze Wykonawca
przedstawi Zamawiajagcemu o$wiadczenia podwykonawcéw aktualne na dzien wystawienia
faktury, potwierdzajgce, Ze Wykonawca nie zalega im =z zaptat3 wymagalnego
wynagrodzenia. Przy czym Wykonawca o$wiadcza, iz terminy platnosci dla
podwykonawcow z tytutu wykonanych przez nich rob6t nie beda dtuzsze niz 30
(trzydzie$ci) dni od wystawienia faktury poprzedzonej protokotem odbioru danego
elementu od podwykonawcy. Do faktury koncowej Zamawiajacy dostarczy o$wiadczenie
podwykonawcow, iz uregulowat wobec nich wszystkie zobowigzania wynikajgce z umow o
podwykonawstwo. W przypadku, gdy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu, tylko czes¢
oSwiadczen podwykonawcéw robdt, o ktéorych mowa powyzej, Zamawiajacy jest
uprawniony do wstrzymania tylko odpowiedniej cze$ci wynagrodzenia Wykonawcy i zwolni
ta cze$¢ wynagrodzenia proporcjonalnie do dostarczonych nastepnie o$wiadczen
podwykonawcow robot, w terminie nie dtuzszym niz 7 (siedem) dni od dostarczenia
o$wiadczenia danego podwykonawcy robot.

10. Dodatkowo Wykonawca, wraz z kazda fakturg przedstawiong Zamawiajgcemu, przedstawi
swoje o$wiadczenie o zaptaceniu na rzecz podwykonawcéw wszystkich ptatnosci,
wymagalnych w dacie wystawienia przedmiotowego o$§wiadczenia.
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11. W przypadku, gdy Wykonawca nie Kkorzysta przy realizacji przedmiotu Umowy z
podwykonawcoéw, wraz z kazda fakturg ztozy o§wiadczenie, iz przedmiot Umowy realizowat
samodzielnie bez udziatu podwykonawcéow.

12. Postanowienia ust. 8-10 powyzej stosuje sie odpowiednio do dalszych podwykonawcow.
Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia stosownych zapisow w umowach z
podwykonawcami umozliwiajgcych wyegzekwowanie powyzszych obowigzkow.

13. Zaptata wynagrodzenia przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy bedzie nastepowac na

podstawie prawidtowo wystawionej i doreczonej faktury ustrukturyzowanej,
z zastrzezeniem ust. 14 i 17. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci i akceptuje, ze wytacznie
faktury ustrukturyzowane wystawione w spos6b uwzgledniajacy postanowienia niniejszego
paragrafu beda uznawane za doreczone Zamawiajacemu i beda stanowi¢ podstawe
dokonania zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajgcego.

14. Faktury ustrukturyzowane wystawiane przez Wykonawce beda zawiera¢ nastepujgce dane

Zamawiajacego:

a. NABYWCA - ,Podmiot2”:

Nazwa: Gmina Suchy Las

NIP nabywcy: 777 3145371

Adres nabywcy: ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las

Oznaczenie w polu - ,Status nabywcy” - Czy faktura dotyczy jednostki samorzadu
terytorialnego? X Tak

b. PODMIOT INNY - ,,Podmiot3”:
Oznaczenie roli dla ,Podmiot3” - Podmiot inny: JST- odbiorca (Rola - ,8")

Nazwa odbiorcy: Urzad Gminy Suchy Las
NIP odbiorcy: 7771469655
Adres odbiorcy: ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las

15. Zamawiajacy zobowigzany jest zaptaci¢ wynagrodzenie na rzecz Wykonawcy w terminie do
30 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu faktury ustrukturyzowanej. Na gruncie niniejszej
umowy za dzien doreczenia faktury ustrukturyzowanej Zamawiajgcemu uznawac sie bedzie
dzien przydzielenia w Krajowym Systemie e-Faktur numeru identyfikujacego te fakture
(tzw. numer KSeF) pod warunkiem wystawienia faktury ustrukturyzowanej w sposéb
uwzgledniajacy zasade wskazang w ust. 14.

16. Strony zgodnie postanawiaja, ze w przypadku wystawienia przez Wykonawce faktur
ustrukturyzowanych w sposob nieuwzgledniajgcy zasady wskazanej w ust. 14, przewidziane
terminy ptatno$ci nie rozpoczynajg sie (nie zaczynajg biec) do momentu dokonania przez
Wykonawce korekty tak wystawionych faktur ustrukturyzowanych i ich doreczenia
Zamawiajgcemu, ktore to korekty bedg uwzglednialy zasade okreslong w ust. 14.

17.W przypadku, gdy po wystawieniu przez Wykonawce faktury ustrukturyzowanej oraz
przydzieleniu tej fakturze numeru identyfikujacego w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF)

wystapi:
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1) niedostepnos$¢ KSeF zgodnie z art. 106nh ust. 1 oraz art. 106ne ust. 4 ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug,

2) awaria KSeF zgodnie z art. 106nf ust. 1 oraz art. 106ne ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004
r. o podatku od towardéw i ustug,

3) awaria catkowita KSeF zgodnie z art. 106ng oraz art. 106ne ust. 3 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towaréw i ustug,

termin ptatnosci wynagrodzenia przez Zamawiajgcego ulega wydtuzeniu o czas (okres)
niedostepnosci KSeF, awarii KSeF lub awarii catkowitej KSeF. Okres ten zaokragla sie wzwyz
do petnego dnia kalendarzowego.

18.W przypadku, gdy ze wzgledu na wystapienie sytuacji, o ktéorych mowa w ust. 17

(niedostepnos¢ KSeF, awaria KSeF, awaria catkowita KSeF) Wykonawca nie bedzie miat
mozliwoS$ci wystawienia i doreczenia faktury przy uzyciu KSeF, faktury bedg wystawiane
zgodnie z obowigzujacymi przepisami regulujacymi skutki wystgpienia takich sytuacji. W
takim przypadku faktury (wizualizacje faktur) beda doreczane na adres poczty
elektronicznej (e-mail): faktury@suchylas.pl Termin ptatnos$ci w odniesieniu do takich
faktur liczony jest od dnia otrzymania faktury (wizualizacji faktury) przez Zamawiajgcego
przy wykorzystaniu adresu poczty elektronicznej pod warunkiem, ze faktura zawiera dane
Zamawiajacego, o ktorych mowa w ust. 14. W przeciwnym wypadku termin ptatnosci nie
rozpoczyna sie (nie zaczyna biec) do momentu dokonania przez Wykonawce korekty
wystawionej faktury, ktéra to korekta bedzie uwzglednia¢ dane Zamawiajacego wskazane w
ust. 14.

19. Ewentualne zatgczniki do faktur ustrukturyzowanych powinny zawiera¢ w swojej tresci dane

Wykonawcy oraz numery faktur ktérych dotycza i beda przesytane przy wykorzystaniu
poczty elektronicznej (e-mail) na adres: tomasz.mikolajczak@suchylas.pl

20. W przypadku, gdy wysytka elektroniczna zatgcznikdw nie bedzie mozliwa (w szczeg6lnosci

z uwagi na ich charakter), beda one przesytane na adres korespondencyjny wskazany w
petitum niniejszej umowy.

21.Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do Wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.
22.Zaptata naleznos$ci nastgpi przelewem na konto bankowe Wykonawcy ftj. ......., wskazane

przez Wykonawce w ofercie.

23.Za dzien zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
24.Zamawiajacy zrealizuje zaptate w ramach ptatnosci podzielonej (Split Payment).

1.

§8
Podwykonawstwo

Zakres prac wykonywanych przez podwykonawcow okresla Oferta Wykonawcy, przy czym
Wykonawca w trakcie realizacji zaméwienia moze wprowadzi¢ nowego podwykonawce
pod warunkiem spetnienia przestanek wyrazonych w ustawie PZP. Wprowadzenie nowego
podwykonawcy nie stanowi zmiany Umowy. W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy
wystepuje wiecej niz jeden podmiot (konsorcjum), Zamawiajacy wymaga, aby umowa o
podwykonawstwo zawarta byta przez wszystkich cztonkéw konsorcjum.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na podstawie Umowy za wszelkie prace oddane do
wykonania podwykonawcom, a takze za wszystkie dzialania i zaniechania
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podwykonawcow os6b zatrudnionych i innych oséb dziatajacych na jego rzecz i na jego
zlecenie, jak za dziatania wtasne.

3. Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli
realizuje on powierzone roboty w sposdb wadliwy, niezgodny z zapisami Umowy.

4. Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawcéw.

5. W przypadku zamiaru zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcy, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane Wykonawca bedzie zobowigzany do uzyskania
uprzedniej zgody Zamawiajgcego w nastepujacym trybie:

1) Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu wniosek wraz z projektem umowy z
podwykonawca ze wskazaniem wynagrodzenia podwykonawcy,

2) Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 (czternastu) dni od daty przedstawienia mu przez
Wykonawce projektu umowy z podwykonawcg wraz z dokumentacjg dotyczaca wykonania
robét okreslonych w projekcie umowy, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen
wobec zatrudnienia tego podwykonawcy, uwaza sie, iz Zamawiajgcy wyrazit zgode na
zatrudnienie tego podwykonawcy przez Wykonawce,

3) Zgtoszenie w powyzszym terminie sprzeciwu lub zastrzezen przez Zamawiajacego do
projektu umowy bedzie rownoznaczne z odmowa udzielenia zgody,

4) W przypadku odmowy okres$lonej w pkt. 3, Wykonawca ponownie przedstawi projekt
umowy z tym samym podwykonawca w powyzszym trybie, uwzgledniajacy zastrzezenia i
uwagi zgloszone przez Zamawiajgcego, badZ przedstawi projekt umowy z nowym
podwykonawca.

6. Zastrzezenia lub sprzeciw Zamawiajgcego do projektu umowy o podwykonawstwo moga
dotyczyc¢:

1) niespeinienia wymagan okreslonych w SWZ;

2) gdy przewidywany termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni;

3) wprowadzenia w umowie o podwykonawstwo postanowien ksztattujacych prawa i
obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki Wykonawcy wynikajace z niniejszej umowy.

7. Powyzszy tryb udzielenia zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo bedzie miec
zastosowanie do wszelkich zmian, uzupeilnien oraz anekséw do umoéw Z
podwykonawcami.

8. Wykonawca zapewni, aby wszystkie umowy z podwykonawcami, ktérych przedmiotem sg
roboty budowlane, zostaty sporzadzone na piSmie i przekaze Zamawiajgcemu kopie kazdej,
niezaleznie od kwoty wynagrodzenia, umowy poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem
niezwlocznie, lecz nie p6Zniej niz do 7 dni od daty jej zawarcia.

9. Wykonawca zobowiazuje sie do przedtozenia poSwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy w sprawie zamdwienia publicznego. Wytaczenie o
ktéorym mowa z zdaniu pierwszym nie dotyczy uméw o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zi.

10



Nazwa zadania: ,Zielatkowo - projekt i budowa ul. Lipowej wraz z o$wietleniem”

ZP.271.35.2026

10. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnoSci za zawarcie umowy z podwykonawcami bez

11.

wymaganej zgody Zamawiajacego, zas skutki z tego wynikajace, beda obcigzaty wytgcznie
Wykonawce.

Powierzenie wykonania czeSci Umowy podwykonawcom nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonane prace. Wykonawca jest odpowiedzialny
wobec Zamawiajgcego oraz osdb trzecich za dziatania, zaniechanie dziatania, uchybienia i
zaniedbania podwykonawcéw w takim samym stopniu, jakby to bytyby dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw. Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo zadania usuniecia z terenu budowy kazdego z pracownikéw Wykonawcy lub
podwykonawcow, ktérzy przez swoje zachowanie lub jako$¢ wykonanej pracy dali powéd
do uzasadnionych skarg.

12. Po pisemnym ostrzezeniu Wykonawcy, Zamawiajacy, podajac uzasadnienie swego zadania,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

moze zazadac od niego odsuniecia od prac kazdego podwykonawcy, ktérego postepowanie
jest niewlasciwe lub, ktéry okazatl sie niekompetentny albo zaniedbat swoje obowigzki,
naruszyt przepisy w zakresie bezpieczenistwa lub nie przestrzegatl postanowien w tym
zakresie wynikajgcych z Umowy albo w inny spos6b swoim postepowaniem wywiera
negatywny wptyw na stan bezpieczenstwa lub zdrowia ludzi. Podwykonawca taki nie moze
by¢ ponownie dopuszczony do wykonywania prac bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego.

W przypadku bezposredniego zaspokojenia przez Zamawiajacego roszczen
podwykonawcéw, Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia réwnowartoSci
zaspokojonych roszczen podwykonawcéw z wynagrodzenia Wykonawcy, a jezeli wartos¢
zaspokojonych roszczen podwykonawcéw przekroczy warto$¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy do dochodzenia pozostatych kwot od Wykonawcy w drodze regresu.

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do dalszych
podwykonawcow.

W sprawach nieuregulowanych dotyczacych podwykonawcéw lub dalszych

podwykonawcow stosuje sie przepisy art.462-465 ustawy PZP.
W przypadku zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca
powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP w celu wykazania
spelniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
speinia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Strony umowy dopuszczajg mozliwos$¢ cesji wierzytelnosci zgodnej z treScia wzoru-
zalgcznika nr 3 do umowy, z zastosowaniem sposobu postepowania okreslonego nizej.

W przypadku, o ktérym mowa w ust.17 wyzej, do przeniesienia wierzytelno$ci wymagana
jest pisemna zgoda Zamawiajgcego, a przeniesienie wierzytelnoSci moze nastgpic
wylacznie na podwykonawcow lub inne osoby trzecie, z ktorymi Wykonawca pozostaje w
stosunku zobowigzaniowym majacym bezposredni zwigzek z realizacjg niniejszej umowy.
W przypadku wyrazenia zgody na zatrudnienie Podwykonawcéw, Gmina kazdorazowo
moze zada¢ umowy cesji wierzytelnosci, o ktérej mowa w ust.17 wyzej.

Zamawiajacy zastrzega, ze kazdy projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o

podwykonawstwo powinny mie¢ forme pisemna.
11
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§9
Zamowienia polegajace na powtorzeniu podobnych zaméwien
Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci udzielenia zamowien, o ktérych mowa w art. 214 ust.
1 pkt 7 PZP: zamowien polegajacych na powtdrzeniu podobnych robét budowlanych.
§10
Wykonawcy realizujacy wspolnie Umowe

1. Wykonawcy realizujacy wspdlnie Umowe s3 solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie.

2. Wykonawcy realizujagcy wspdlnie Umowe wyznaczajg niniejszym sposrod siebie Lidera
upowaznionego do zaciggania zobowigzan w imieniu wszystkich Wykonawcéw
realizujacych wspdélnie Umowe. Lider upowazniony jest takze do wystawiania faktur,
przyjmowania ptatnosci od Zamawiajgcego i do przyjmowania polecen na rzecz i w imieniu
wszystkich Wykonawcéw realizujgcych wspdlnie Umowe

3. Liderem, o ktérym mowa w ust. 2 bedzie .................. (jezeli dotyczy)

4. Postanowienia Umowy dotyczace Wykonawcy stosuje sie odpowiednio do Wykonawcow
realizujacych wspélnie Umowe.

5. W przypadku korzystania przy realizacji umowy przez Wykonawce z zasobéw podmiotu
trzeciego, na ktorego potencjat Wykonawca powotywat sie przy wykazywaniu speiniania
warunkow udziatlu w postepowaniu, Zamawiajgcy wymaga, by podmiot ten brat udziat w
realizacji zamo6wienia zgodnie z oferta Wykonawcy.

§11
Gwarancja

1. Strony postanawiajg, iz niezaleznie od odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za
wady przedmiotu umowy odpowiedzialno$¢ z tego tytutu zostaje rozszerzona poprzez
udzielenie na mocy niniejszej umowy przez Wykonawce gwarancji jakoSci.

2. Termin gwarancji na wykonany przedmiot zamo6wienia jest rowny okresowi rekojmi i
wynosi ... miesiecy, liczac od dnia odbioru koncowego.

3. Wykonawca (Gwarant) udziela gwarancji na warunkach opisanych w Karcie gwarancyjne;j
stanowigcej Zatgcznik nr 1 do Umowy:.

4. Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z rekojmi.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zastepczego usuniecia wad na koszt Wykonawcy w
przypadku niewykonania przez niego zobowigzan umownych w tym zakresie, po
bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego na ich usuniecie (do 7 dni od pisemnego
wezwania).

6. Koszt usuniecia wad, o ktéorych mowa w ust. 1 Zamawiajgcy moze pokrywac z
wynagrodzenia Wykonawcy poprzez jego odpowiednie pomniejszenie.

7. W razie stwierdzenia wad nie nadajacych sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:
a) jezeli wady nie uniemozliwiajag uzytkowania przedmiotu zaméwienia zgodnie z jego
przeznaczeniem - obcigzy¢ Wykonawce za ten przedmiot odpowiednio do utraconej
warto$ci  uzytkowej, estetycznej, technicznej, ekonomicznej, ekologicznej itp.
b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu zamoéwienia lub jego czeSci
zgodnie z przeznaczeniem:

- odstapi¢ od umowy,

12
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- zazada¢ zwrotu zaptaconego juz wynagrodzenia i naprawienia szkody, albo zada¢
bezptatnego wykonania Przedmiotu Zamoéwienia lub jego czeSci po raz drugi, zachowujac
prawo domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej z opdznienia.
§12
Zatrudnienie personelu Wykonawcy

1. Zamawiajacy zgodnie z zapisami SWZ wymaga zatrudnienia przez Wykonawce (lub
podwykonawce) na podstawie umowy o prace w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca
1974 roku Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 277) odpowiedniej liczby oséb personelu
technicznego podczas wykonywania prac tak, aby zapewni¢ ciggto$¢ toku prac, wtasciwy
zarzad i nadzo6r nad pracami. Ponadto Wykonawca zapewnia odpowiednig administracje i
dozor techniczny, wiasciwy dla jakosci i zakresu realizowanych prac.

2. Wymdg zatrudnienia nie dotyczy os6b petnigcych samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, o0séb wykonujacych czynnos$ci zwigzane z wykonywaniem prac
projektowych i geodezyjnych oraz oséb wykonujacych: ustugi transportowe i sprzetowe.

3. Wykonawca na kazde pisemne zadanie Zamawiajacego, bedzie zobowigzany do
niezwlocznego przedstawienia Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych sposéb
zatrudnienia os6b, o ktéorych mowa w ust. 1 w postaci: poSwiadczonej ,za zgodnos¢ z
oryginatem” kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika lub o$wiadczenia tych oséb,
Zze s3 zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu Kodeksu pracy z
uwzglednieniem przepisow Rozporzadzenia Rady Ministréw w sprawie wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace oraz wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej w
2026 r. przez caty okres realizacji przedmiotu zamoéwienia.

4. Wykonawca, przez caly okres realizacji zaméwienia, na kazde pisemne Zzgdanie
Zamawiajgcego w terminie do 5 dni przedktadal bedzie Zamawiajgcemu raport stanu i
sposobu zatrudnienia ww. osdb, kopie umowy o prace zatrudnionego pracownika lub
oSwiadczenia zatrudnionych oséb o kontynuowaniu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace oraz otrzymaniu wynagrodzenia w wysokoSci nie nizszej niz minimalne
wynagrodzenie za prace, a takze liste obecnosci, o ktérej mowa w ust. 5 ponizej.

5. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia listy obecnosci (ewidencji) pracownikow
uczestniczacych w realizacji zamoéwienia, obejmujacej co najmniej imie i nazwisko
pracownika, oraz godzine rozpoczecia i zakonczenia przez niego pracy w danym dniu.

6. Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne
zapisy zobowigzujace podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o prace w rozumieniu
Kodeksu pracy, z uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za prace.

7. Przedmiot zaméwienia nalezy wykonywa¢ przez osoby posiadajagce odpowiednie
kwalifikacje, doSwiadczenie oraz przygotowanie zawodowe stosownie do zakresu
realizowanych prac.

§13
Kara umowna

1. Strony postanawiajg, Ze obowigzujaca forme odszkodowania stanowia kary umowne.

2. Wpykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za przekroczenie terminu oznaczonego w § 2 umowy, w wysokosci 0,2 %
catkowitego wynagrodzenia brutto (okreslonego w § 7 ust.1) za kazdy rozpoczety

dzien zwloki;
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za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi i
gwarancji w wysokosci 0,2 % catkowitego wynagrodzenia umownego brutto
(okreslonego w § 7 ust.1) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczonej od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad;

za zwloke w przekazaniu pisemnego wykazu oséb zatrudnionych na podstawie umowy
o prace lub kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika lub o§wiadczen (jak w §12
ust. 314 umowy): 100 zt za kazdy dzien, nie wiecej jednak niz 14 dni roboczych.

w przypadku naruszenia innych postanowien Umowy w wysokosci 5 % catkowitego
wynagrodzenia brutto (okreslonego §7 ust. 1) za kazdy przypadek naruszenia,

za rozwigzanie Umowy ze skutkiem natychmiastowym przez Zamawiajgcego z
przyczyn, okreSlonych w niniejszej Umowie w wysokoSci 10 % catkowitego
wynagrodzenia brutto (okreslonego w § 7 ust. 1)

za rozwigzanie Umowy przez Wykonawce z przyczyn nielezacych po stronie
Zamawiajgcego lub bedacych nastepstwem sity wyzszej - w wysokosci 10 %
catkowitego wynagrodzenia brutto (okreslonego w § 7 ust. 1);

za odstgpienie od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron z winy Wykonawcy w
wysokos$ci 10% catkowitego wynagrodzenia brutto (okreslonego § 7 ust. 1)

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane okreSlone w niniejszej Umowie, lub projektu jej
zmian w wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawcy;

za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokos$ci 10% catkowitego wynagrodzenia
brutto naleznego podwykonawcy;

za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy w wysokosci 5% catkowitego
wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie rob6t budowlanych bedacych
przedmiotem umowy w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 10 % catkowitego
wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy

za nieprzedlozenie przez Wykonawce poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi albo jej zmiany
w wysokosci 5% catkowitego wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
w zakresie terminu ptatnos$ci w wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia brutto
naleznego podwykonawcy,

w przypadku nieprzedstawienia w terminie informacji lub dokumentéw, o ktérych
mowa w § 12 ust.3 Umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare w wysokosci
500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w przedstawieniu informacji,

w przypadku nieprzedstawienia w terminie informacji lub dokumentéw, o ktérych
mowa w § 12 ust.4 Umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare w wysokosci
200,00 PLN za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w przedstawieniu informacji lub
dokumentow,
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p) z tytutu braku zwiekszenia wynagrodzenia podwykonawcy, o ktérym mowa w § 8,
jezeli Zamawiajacy dokonat waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy, w wysokosci 0,2
% catkowitej warto$ci umowy okres$lonej w § 7 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki

q) w przypadku zatrudnienia osoby bezposrednio uczestniczacej w realizacji zaméwienia
wykonujacych czynno$ci pracownika fizycznego - robotnika budowlanego na innej
podstawie niz umowa o prace w wysokosci 2 000,00 zt brutto za kazdy stwierdzony
przypadek,

r) w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawce przepisow BHP poprzez:

1) braklub niestosowanie przez pracownika Wykonawcy lub podwykonawcy srodkéw
ochrony indywidualnej, wtasciwej odziezy lub obuwia - 100 zt za kazdy ujawniony
przypadek;

2) dopuszczenie do przebywania na terenie prac pracownikéw Wykonawcy lub
podwykonawcy pod wptywem alkoholu lub pod wptywem srodkéw odurzajacych -
1000 zt za kazdy ujawniony przypadek;

3) dopuszczenie pracownika Wykonawcy lub podwykonawcy, nieposiadajgcego
wymaganych kwalifikacji do wykonywania prac wymagajgcych tych kwalifikacji -
1000 zt za kazdy ujawniony przypadek,

4) za inne naruszenia przepisow BHP okreSlonych w przepisach powszechnie
obowigzujacych lub w planie BIOZ - 500 zt za kazdy ujawniony przypadek.

3. Wykonawca ma obowigzek zaptaty kary Umownej/kar Umownych bez wzgledu na to czy
wskutek dziatania i/lub zaniechania Wykonawcy i/lub os6b za ktére ponosi on
odpowiedzialno$¢ zgodnie z Umowg, Zamawiajgcy ponidst szkode i bez koniecznosci
wykazywania tej szkody.

4. Kary Umowne nie wykluczajg dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach
og6lnych okreslonych w Kodeksie cywilnym, jezeli kara Umowna nie pokryje w catosci
wyrzadzonej szkody.

5. Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie kar umownych z naleznego wynagrodzenia.
Niepotracone kary umowne beda ptatne w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do
zaptaty.

6. Laczna wysoko$¢ kar umownych nie przekroczy réwnowartosci 20% catkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy.

§14
Rozwigzanie Umowy/odstgpienie od umowy

1. Poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie Cywilnym odstgpienie od umowy dopuszczalne
jest jedynie z waznych powoddéw za ktére uwaza sie w szczegdlnosci okolicznosci
uniemozliwiajgce kontynuowanie inwestycji, takie jak: dziatanie sity wyzszej, w tym
zwlaszcza kleski zywiotowe lub inne zdarzenia niezalezne od dziatania stron umowy,
ktérych w chwili jej zawarcia nie mozna bylo przewidzie¢, a ktére w sposéb trwaty i
nieodwracalny powoduja niemozno$¢ kontynuowania postanowien umowy oraz
okoliczno$ci wymienione w nastepnych ustepach niniejszego paragrafu.

2. Zamawiajacemu przystuguje prawo rozwigzania Umowy ze skutkiem na dzien doreczenia
Wykonawcy o$wiadczenia Zamawiajgcego o rozwigzaniu Umowy w przypadku zaistnienia
ktérejkolwiek z ponizszych sytuacji:
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1) gdy Wykonawca tak dalece opdZnia sie z postepem prac, Ze wedtug normalnej oceny nie
jest mozliwe, by dotrzymat terminu wykonania Umowy, a przyczyna opdznienia lezy po
stronie Wykonawcy;

2) naruszenia postanowien Umowy przez Wykonawce, w szczegdélnoSci w razie
przeniesienia przez niego praw lub obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy na osobe
trzecig bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego,

3) naruszenia terminéw Umownych;

4) uporczywego tj. kontynuowanego pomimo dwukrotnych pisemnych upomnien ze strony
Zamawiajacego nie przestrzegania przepisow dotyczacych BHP i przepisoéw ppoz. i ustalen
dotyczacych organizacji prac majacych wplyw na funkcjonowanie Zamawiajgcego itd.;

5) porzucenia budowy przez Wykonawce rozumianego jako nieobecno$¢ na budowie
pracownikéw Wykonawcy lub kierownika budowy przez co najmniej 3 dni z rzedu z
wytaczeniem sytuacji, gdy nieobecno$¢ uzgodniona zostata z Zamawiajagcym lub jest
wynikiem wystepowania po sobie dni ustawowo wolnych od pracy;

6) gdy do wtasciwego sadu powszechnego zostanie ztoZony wniosek o ogtoszenie upadtosci
Wykonawcy albo gdy Wykonawca postawiony zostanie w stan likwidacji lub ztozy wniosek
o ogtoszenie upadtosci lub ztozy oSwiadczenie o wszczeciu postepowania naprawczego;

7) uporczywego tj. kontynuowanego pomimo dwukrotnych pisemnych upomnien ze strony
Zamawiajgcego nie przestrzegania ustalen dotyczacych organizacji prac majacych wptyw na
funkcjonowanie Zamawiajacego itd.

8) gdy suma kar Umownych naliczonych Wykonawcy osiggnie 20% catkowitego
wynagrodzenia brutto;

9) gdy Wykonawca op6Znia sie z dostarczeniem informacji lub dokumentéw, o ktérych
mowa w § 12 ust. 3i4 o co najmniej 10 dni;

10) gdy zostanie wydana decyzja administracyjna na skutek ktorej dalsze prowadzenie
robot nie bedzie mozliwe lub stanie sie bezcelowe,

3. Jezeli Zamawiajacy rozwigze umowe zgodnie z ust. 2, nie bedzie zobowigzany, do zaptaty na
rzecz Wykonawcy zadnej kwoty z tytutu Umowy, az do chwili, gdy zostang ustalone koszty
zwigzane z usunieciem szkod powstatych na skutek opo6Znienia w wykonaniu prac i
usunieciu Wykonawcy oraz pozostate koszty poniesione przez Zamawiajacego. Jezeli suma
tych kosztow przekroczy kwote, jakg Wykonawca otrzymaltby w razie wykonania przez
niego prac zgodnie z Umowg, wowczas Zamawiajacy zazada od Wykonawcy zaptaty kwoty
stanowiacej rdznice, badZz skorzysta z uprawnien wynikajacych z kar Umownych
okresSlonych w §13 niniejszej Umowy. W przypadku zaptaty w terminie p6Zniejszym (po
ustaleniu kosztéw zwigzanych z usunieciem szkdd) nie powstaje po stronie Zamawiajgcego
obowiagzek zaptaty odsetek.

4. W razie rozwigzania Umowy ze skutkiem natychmiastowym Wykonawca jest obowigzany
do:

1) sporzadzenia, przy udziale Zamawiajacego, protokotu inwentaryzacji prac w toku na
dzien rozwigzania, jezeli rozwigzanie Umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada;

2) zabezpieczenia przerwanych prac w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, z
przyczyny ktérej nastapito rozwigzanie Umowy;

3) wezwania Zamawiajgcego do dokonania odbioru wykonanych prac.
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Rozwigzanie Umowy ze skutkiem natychmiastowym przez Zamawiajacego w trybie
opisanym w ust. 2 nie wytacza odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajacej z Umowy.

. Niezaleznie i bez uszczerbku dla przepisow ogélnych, Zamawiajgcemu przystugiwac bedzie

prawo odstgpienia od Umowy w przypadku jej niewykonywania lub nienalezytego
wykonywania przez Wykonawce. W takim wypadku Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy
dodatkowy termin na usuniecie tych naruszen, po bezskutecznym uptywie ktorego bedzie
uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni.

. Postanowienia ust. 3-6 stosuje sie odpowiednio do przypadkéw rozwigzania lub odstgpienia

od Umowy na zasadach og6lnych okreslonych w Kodeksie cywilnym lub ustawie Prawo
zamoéwien publicznych lub z innych niz okre$lone w ust. 2 przyczyn okreslonych w Umowie.
§ 15
Zmiana umowy
Dopuszczalne sg zmiany Umowy w zakresie Personelu Wykonawcy w przypadku
wystapienia sytuacji trwale uniemozliwiajgcej wykonywanie Umowy przez Wykonawce za
pomoca os6b wskazanych w jego Ofercie pod warunkiem, Ze nowe osoby zaproponowane
na poszczeg6lne stanowiska beda spetniaty warunki udziatu przewidziane dla tych oséb i
opisane w SWZ;
Dopuszczalne jest przedituzenie Terminu Wykonania Umowy o czas opézZnienia
Zamawiajacego w wykonywaniu jego obowigzkéw wynikajacych z Umowy, jezeli takie
op6Zznienie jest lub bedzie miato wptyw na wykonanie Przedmiotu Umowy w wykonaniu
nastepujacych zobowigzan, w szczegdlnosci:

a) przekazania Terenu Budowy;

b) przekazania dokumentacji, do ktérej Zamawiajacy byt zobowigzany;

c) przekazanie dokumentdw wprowadzajgcych zmiany w zakresie realizacji Robot;

d) usuniecie wad w Dokumentacji Projektowej,

e) zmiany terminu dokonania prob koncowych i wnioskow o dokonanie préb
dodatkowych nieobjetych Umowg;

f) zmiany terminu dokonania odbioréw przewidzianych w Umowie;

g) koniecznosci ograniczenia Przedmiotu Umowy, w szczeg6lnosci zakresu, ilosci,
pominiecia poszczegdlnych robot lub ich elementéw, zmiany kolejnosci realizacji
Robét.

Dopuszczalne jest przediuzenie Terminu Wykonania Umowy o czas opoOZnienia
Wykonawcy, jezeli takie opdZnienie ma lub bedzie miato wplyw na wykonanie Przedmiotu
Umowy i bedzie nastepstwem okolicznosci od Wykonawcy niezaleznych, wskazanych
ponizej:

a) wprowadzenie zmian w Dokumentacji Projektowej

b) zawieszenie (wstrzymanie) wykonywania Robét przez organy nadzoru
budowlanego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

c) zaistnienie szczegdlnie niesprzyjajacych  warunkéw  atmosferycznych
uniemozliwiajgcych prowadzenie Rob6t budowlanych zgodnie ze sztuka
budowlang, przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow,
potwierdzonych dokumentacjg IMiGW;

d) wystapienie Sity wyzszej, kleski zywiotowej;
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opdznienie, utrudnienie lub przeszkoda spowodowane przez, lub dajace sie
przypisa¢ Zamawiajagcemu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez
Zamawiajgcego na Terenie Budowy, lub wykonawcy zatrudnionemu przez
innego inwestora,

wprowadzenie ograniczen sanitarno-epidemiologicznych w dostepie do placu
budowy lub objecie kwarantanng co najmniej 30% os6b skierowanych do
wykonywania prac przez Wykonawce, w takim przypadku termin wykonania
Umowy moze zosta¢ wydtuzony o liczbe dni odpowiadajgcg liczbie dni
ograniczenia dostepu do placu budowy lub liczbe dni w ktérej stan zatogi objetej
kwarantanng a skierowanej do realizacji zamoéwienia wynosit co najmniej 30%;
konieczno$¢ usuniecia niewypatéw i niewybuchow,

konieczno$¢ przeprowadzenia wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonanie
Robdt, lub wykopalisk archeologicznych,

stwierdzenie odmiennych od przyjetych w Dokumentacji Projektowej warunkéw
geologicznych;

stwierdzenie odmiennych od przyjetych w Dokumentacji Projektowej warunkéw
terenowych, w szczegélnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub
obiektdw infrastrukturalnych;

konieczno$ci wykonania rob6t dodatkowych;

koniecznosci wykonania ewentualnych rob6t zamiennych;

brak zgody lub wycofanie zgody przez osoby majgce tytut prawny do
nieruchomos$ci na wykonywanie Robot;

nastepstwa dziatania organéw administracji, w szczegdlnosci odmowy wydania
lub przekroczenia zakreSlonych przez prawo terminéw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen itp. potwierdzonych dowodami;

4. Dopuszczalna jest zmiana Umowy, jezeli powstanie konieczno$¢ zrealizowania Przedmiotu
Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane
w Dokumentacji Projektowej, w szczegdlnosci:

a)

b)

d)

w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy;
w przypadku zaistnienia odmiennych od przyjetych w Dokumentacji Projektowe;j
warunkow geologicznych lub wodnych skutkujacych niemozliwo$cig lub
znaczacym utrudnieniem zrealizowania Przedmiotu Umowy przy pierwotnie
przyjetych zatozeniach technologicznych,
w przypadku stwierdzenia nieujetych w Dokumentacji Projektowej podziemnych
urzadzen instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych,
w przypadku koniecznoSci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych/technologicznych nie ujetych w Dokumentacji
Projektowej w sytuacji, jezeli rozwigzania te beda mialy znaczacy wptyw na
obniZenie kosztoéw realizacji rob6t lub obnizenie kosztéw eksploatacji lub
poprawe bezpieczenstwa lub skrécenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy;
konieczno$ci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujacego prawa,
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f) koniecznoSci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na niemozliwos¢ ich
realizacji stosownie do rozwiagzan przewidzianych w Dokumentacji Projektowej;

Dopuszczalna jest zmiana Umowy, jeZeli konieczno$¢ zrealizowania Przedmiotu Umowy w
sposéb inny niz przyjety w Dokumentacji projektowej lub Umowie bedzie konsekwencja
zmiany treSci lub warunkéw zgdd, decyzji lub uzgodnien z organami administracji
publicznej, samorzagdowymi jednostkami organizacyjnymi lub innymi podmiotami, ktérych
zgody, decyzje lub uzgodnienia byty podstawg do ustalenia zakresu lub warunkdéw realizacji
Przedmiotu Umowy.

W innych przypadkach niz wskazane powyzej, dopuszczane sg zmiany Przedmiotu Umowy,
jezeli zaistnieje kolizja z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami - w takim przypadku zmiany w Przedmiocie Umowy zostang ograniczone do
zmian koniecznych, powodujacych usuniecie kolizji.

Kazda ze zmian wskazanych w ust. 3-4 w uzasadnionych przypadkach moze powodowac¢
konieczno$¢ zmiany wysoko$ci Wynagrodzenia, przy czym obowigzek uzasadnienia i
udokumentowania okolicznosci i kosztéw wptywajacych na zmiane wysokosci
Wynagrodzenia spoczywa na Wykonawcy. Zmiany te realizowane bedg w formie aneksu,
na podstawie sporzadzonej i zaakceptowanej przez strony umowy wyceny, wykonanej na
podstawie danych rynkowych, w tym danych z zawartych wcze$niej umoéw lub
powszechnie stosowanych, aktualnych publikacji (np. w systemie SEKOCENBUD) dla
kwartatu, w ktérym one wystapity, jak réwniez sporzadzonych protokotéw konieczno$ci.
Kazdorazowo dopuszcza sie mozliwo$¢ zmian umowy w przypadkach i na zasadach
opisanych w art. 455 ustawy PZP.

Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy, czeSciowego
zawieszenia wykonywania Przedmiotu Umowy lub jego cze$ci, zmiane sposobu wykonania
dostaw, ustug lub rob6t budowlanych, z nastepujacych przyczyn:

a) sytuacji epidemicznej lub wprowadzenia przez wladze panstwowe stanu
nadzwyczajnego lub innych ograniczen w funkcjonowaniu panstwa, lub jego czesci, lub
Stron Umowy,

b) zmian obowigzujacych przepiséw prawa, wptywajacych na termin i sposéb wykonania
Przedmiotu Umowy, wchodzacych w zycie po dniu zawarcia Umowy,

o ile okolicznosci, o ktéorych mowa w lit. a i b, wptywaja na nalezyte wykonanie Umowy i
Strona uprawdopodobni powyzsze okolicznosci.

Zmianie podlegaja takze inne postanowienia umowy majgce charakter zmian nieistotnych,
a w szczegdblnosci:

a) Zmiana koordynatora ze strony Zamawiajacego, w przypadku braku mozliwosci
wykonywania wskazanych czynnosci przez wskazang osobe - zmiana ta nastepuje poprzez
pisemne zgloszenie tego faktu drugiej Stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy,
b) Zmiana danych Stron: zwigzana z obslugg administracyjno-organizacyjng umowy,
danych teleadresowych, danych zwigzanych z rozliczeniem finansowym umowy, nr konta
- zmiana ta nastepuje poprzez zgtoszenie tego faktu drugiej Stronie w formie pisemnej i nie
wymaga zawarcia aneksu do umowy,
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c) zmiana formy wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy Prawo zamdwien publicznych przy
zachowaniu ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci. Zmiana ta
nastepuje na podstawie wniosku ztozonego przez Wykonawce w formie pisemnej, zgodnie
z zasadami zawartymi w ustawie Prawo zamoéwien publicznych i postanowieniami
umownymi, dotgczajac stosowne dokumenty. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do
umowy,
d) Zmiana osoby/6b wyznaczonej/ych przez Wykonawce do realizacji umowy. Zmiana ta
nastepuje na podstawie wniosku ztoZzonego przez Wykonawce w formie pisemnej i nie
wymaga zawarcia aneksu do umowy - wymagana jest akceptacja w formie pisemnej przez
Zamawiajacego .
Z wnioskiem o dokonanie zmiany Umowy moze wystgpi¢ kazda ze Stron.
We wniosku o dokonanie zmian, Strona winna uzasadni¢ konieczno$¢ takich zmian. W
przypadku sytuacji, o ktérej mowa w ust. 9 lit. a i b, Strona winna uzasadni¢ koniecznos$¢
takich zmian, a powotane okolicznosci potwierdzi¢ zatgczonymi do wniosku stosownymi
oSwiadczeniami i dokumentami.
W przypadku niewystarczajacego uzasadnienia, Zamawiajacy ma prawo nie wyrazi¢ zgody
na dokonanie zmian Umowy. Wszelkie zmiany Umowy wymagaja dla swej waznosci formy
pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
§ 16

Bezpieczenstwo informacji
Zamawiajacy o$wiadcza, ze dane osobowe uzyskane od Wykonawcy w zwigzku z realizacja
Umowy beda przetwarzane przez Zamawiajgcego zgodnie z przepisami Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie
ochrony o0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (RODO) w celu realizacji niniejszej Umowy.
Wykonawca o§wiadcza, Ze realizujac przedmiotowe zamdéwienie bedzie w petnym zakresie
przestrzegac przepiséw rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46 /WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych) (RODO).
Wykonawca wyraza zgode na przetwarzanie danych osobowych pozyskanych przy
realizacji Umowy w celu realizacji praw i obowigzkoéw wynikajacych z Umowy, a takze na
potrzeby i w zakresie wymaganym dla prawidtowego rozliczenia projektu w ramach,
ktérego realizowany byt przedmiot Umowy. Wyrazenie zgody jest dobrowolne, jednakze
niezbedne do podpisania irealizacji Umowy. Ponadto Wykonawca potwierdza, iz zapoznat
sie z klauzulg informacyjng przekazang mu wraz z trescig SWZ stosownie do postanowien
art. 13 RODO.
Strony zobowigzujg sie do:
1) wzajemnego stosowania zasad poufnosci dokumentow i informacji uzyskanych od
drugiej Strony w zwigzku z wykonywanym przedmiotem Umowy zaréwno w trakcie jej
trwania, jak i po ustaniu stosunku wynikajacego z Umowy; wszelkie dokumenty beda

ujawniane jedynie w zakresie niezbednym, zwigzanym z realizacja przedmiotu Umowy, po
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wyrazeniu zgody przez druga Strone lub gdy obowigzek ujawnienia takich informacji
wynika z przepisOw powszechnie obowigzujgcego prawa lub orzeczenia uprawnionego
organu;
2) zabezpieczania przed kradzieza, uszkodzeniem i zaginieciem wszelkich otrzymanych
dokumentéw (w tym na mobilnych nos$nikach) zwigzanych z przedmiotem Umowy;
3) niewykorzystywania zebranych informacji prawnie chronionych dla celéw innych niz
wynikajace z realizacji Umowy;
4) niezwtocznego przekazywania drugiej Stronie informacji o wszelkich przypadkach
naruszenia tajemnicy informacji prawnie chronionych lub o ich niewtasciwym uzyciu.
§17

Klauzule waloryzacyjne

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany Umowy w zakresie wysokoS$ci wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towaru i ustug oraz podatku akcyzowego,

b) wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokos$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych.

jezeli zmiany te beda mialy wptyw na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez
Wykonawce.

2. W przypadku okreslonym w ust. 1 lit a), polegajacej na obnizeniu stawki podatku od towaru
i ustug lub/i podatku akcyzowego wysoko$¢ wynagrodzenia brutto Wykonawcy zostanie
odpowiednio zmniejszona o roznice kwoty podatku od towarow i ustug oraz podatku
akcyzowego zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Zamawiajagcy w takiej sytuacji
wyznaczy date podpisania aneksu do umowy.

3. Niezaleznie od tresci ust. 2, w przypadku zaistnienia przestanek okreslonych w ust. 1 litera
a), b), c), d), Wykonawca bedzie uprawniony do ztozenia pisemnego wniosku do
Zamawiajacego o dokonanie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia. W pisemnym wniosku
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia szczegétowego wyliczenia, z ktérego
bedzie wynika¢, w jaki sposdb i o ile zmiany okre$lone w ust. 1 wptynely na zmiane kosztow
wykonania Przedmiotu Umowy. Wniosek musi réwniez zawiera¢ uzasadnienie i okreslenie
kwoty, o jaka ma wzrosng¢ wynagrodzenie Wykonawcy.

4. W terminie 14 dni od przedtozenia przez Wykonawce pisemnego wniosku, o ktérym mowa
w ust. 3, Zamawiajacy pisemnie ustosunkuje sie do niego albo wniesie swoje zastrzezenia.
W przypadku wniesienia zastrzezen przez Zamawiajacego, Strony przystapia do negocjacji
zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, ktére powinny sie zakonczy¢ w terminie 7 dni od dnia
dostarczenia Wykonawcy tych zastrzezen i podpisaniem aneksu do umowy.
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§18
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ustala sie zabezpieczenie w
wysokosSci pie¢ procent (5%) ceny catkowitej brutto za wykonanie catego Przedmiotu

Umowy podanej w ofercie Wykonawcy tj. w wysokoSci ............ ztotych (stownie: ..............).
2. W dniu zawarcia Umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej w formie ,,............. ”. Zamawiajacy zwréci

zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania Zamoéwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, poza 30% tej kwoty, ktéra pozostaje na okres
trwania rekojmi za wady. Pozostawiona cze$¢ zostanie zwrécona w terminie 15 dni od
uptywu okresu rekojmi.

3. Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy mogg nastepowac zgodnie
z art. 451 ustawy PZP.

4. Zabezpieczenie niepieniezne powinno obejmowac¢ nieodwotalne zobowigzanie
gwaranta/poreczyciela do bezwarunkowej wyptaty kwoty zabezpieczenia na pierwsze
zadanie Zamawiajacego.

5. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres
nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nie
przedtuzenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia najp6Zniej na 30 dni przed
uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, o ktdrej mowa w ust. 5,
nastepuje nie pdZniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

§19
Doreczanie powiadomien
1. Wszelkie dokumenty powstajace na podstawie lub w zwigzku z Umowa beda doreczane
pisemnie na nastepujace adresy stron:
Dla Zamawiajacego

Adres: Urzad Gminy Suchy Las

Ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las
Telefon: 618926 250

e-mail: ug@suchylas.pl
sekretariat@suchylas.pl

Dla Wykonawcy:

I\ VAT T £ Co T

AdIresS: | s
Telefon: | s

e-mail: |
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Strony dopuszczajg przekazywanie dokumentéw, o ktéorych mowa w ust. 1 poczta
elektroniczng, z tym, ze dokumenty te nalezy niezwtocznie przekaza¢ drugiej Stronie
pisemnie pod rygorem braku skutecznos$ci dostarczenia tych dokumentéow.

. W przypadku zmiany przez jedng ze Stron oséb i adresow do doreczen, o ktorych mowa w
ust. 1, Strona ta obowigzana jest niezwtocznie powiadomi¢ o tym drugg Strone na pismie.
Jezeli strona nie poinformuje o zmianie oséb i adreséw do doreczen, wystanie dokumentow
na ostatni znany adres bedzie uznane za skutecznie doreczone.

§20
Upowaznieni przedstawiciele stron- nadzor nad realizacja zamowienia

Zgodnie z niniejsza umowa:

- odpowiedzialnym ze strony Wykonawcy jest

- odpowiedzialnymi za realizacje przedmiotu umowy ze strony Zamawiajgcego jest:
Pani Daria Stefaniak, tel. (61) 8926 514
Pan Tomasz Mikotajczak, tel. (61) 8926 441
§21
Ustalenia koncowe
Wszelkie spory wynikte z wykonania niniejszej umowy strony rozwigzywaé beda
polubownie, a jesli nie bedzie to mozliwe, rozstrzygac je bedzie sad powszechny wiasciwy
dla miejsca siedziby Zamawiajacego.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg zgody obu Stron wyrazonej pisemnie pod
rygorem niewazno$ci takiej zmiany.
W sprawach nieuregulowanych Umowg zastosowanie majg odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczeg6lnosci zas Kodeksu cywilnego, Prawa zamowien publicznych i Prawa
budowlanego.
Przeniesienie przez ktorakolwiek ze Stron praw i obowigzkéw, wynikajgcych z niniejszej
umowy na osobe trzecig, wymaga dla swojej waznosci pisemnej zgody drugiej Strony.
Dla celéw interpretacji beda miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujaca
kolejnoscia:
1) umowa,
2) Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia z zatgcznikami,
3) Gwarancja jakosci (zatacznik nr 1 do umowy)
4) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,
5) OsSwiadczenie- stosowanie zasady DNSH (zatacznik nr 2 do umowy)
6) umowa regulujagca wspotprace Wykonawcéw w przypadku Wykonawcéw wspédlnie
realizujacych niniejszag umowe, (np. umowa konsorcjum, jezeli dotyczy)
7) cesja wierzytelnoSci (wzor- zatacznik nr 3 do umowy).

6. Umowa jest zawierana w formie elektronicznej z uzyciem kwalifikowanych podpisow

elektronicznych, a datag zawarcia Umowy jest data ztozenia kwalifikowanego podpisu
elektronicznego przez ostatnia ze Stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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ZALACZNIK nr 1 do umowy

KARTA GWARANCYJNA
(Gwarancja jakosci)

Gwarantem jest:

bedacym Wykonawca umowy w ramach zadania ,, Zielatkowo - projekt i budowa ul. Lipowej

wraz z oswietleniem”, (zwana dalej ,Umow3”).

1. Uprawnionym z tytutu gwarancji jakosci (dalej w tresci niniejszej Karty Gwarancyjnej:
»gwarancja”), Gmina Suchy Las, ul. Szkolna 13, 62 - 002 Suchy Las zwany dalej Gmina.

2. Wykonawca udziela gwarancji jakoSci na okres .... miesiecy liczac od dnia bezusterkowego

odbioru koncowego przedmiotu umowy;

3. Wykonawca zapewnia Zamawiajacego o dobrej jako$ci robét i zastosowanych wyrobow

budowlanych oraz materiatdw. Roboty i nasadzenia zostaty wykonane zgodnie z umowsa,

projektem technicznym, sztukg budowlang, obowigzujagcymi normami i przepisami prawnymi.

4. Gwarancja obejmuje w szczeg6lnosci:

a) wykonywanie przegladéw gwarancyjnych zapewniajacych bezusterkowa eksploatacje w

okresach udzielonej gwarancji, zgodnie z zaleceniami producentow dostarczonych

urzadzen/instalacji itp.;

c) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy,

jak i powstatych w okresie gwarancji;

d) koszty przegladéw gwarancyjnych wraz z materialami (w tym eksploatacyjnymi).

5. Nie podlegajga uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate wskutek:

- dziatania sity wyzszej albo wytacznie z winy Uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktora

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnoSci;

- normalnego zuzycia;

- winy Uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu

oraz urzgdzen w sposdb niezgodny z zasadami eksploatacji.

6. Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadach w terminie 14 dni od dnia ich wykrycia, a

Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuwania wad w terminie 7 dni od dnia ich

zgloszenia.

7. Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgledéw technicznych me jest mozliwe w terminie

wskazanym w pkt 6, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie

Zamawiajgcego. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci

technologicznych i zasad wiedzy technicznej. Niedotrzymanie przez Wykonawce

wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usuniecia wady.

8. W przypadku odmowy usuniecia wad ze strony Wykonawcy lub nie wywigzaniu sie z

terminéw, o ktéorych mowa w pkt 6 i 7, Zamawiajacy zleci usuniecie tych wad innemu

podmiotowi, obcigzajac kosztami Wykonawce.
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9. Po zawiadomieniu przez Wykonawce o usunieciu wady, Zamawiajagcy wyznacza termin
odbioru z udziatem Wykonawcy na okoliczno$¢ ktérego sporzadzi sie protokoét.

10. Jezeli wada elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu,
dla ktorego okres gwarancji juz uptynal, Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego
usuniecia wad i usterek w obu elementach.

11. Odbidr poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi, o ktérym mowa w pkt 2,
odbedzie sie na wniosek Zamawiajacego, ktéry zostanie przestany do Wykonawcy z
odpowiednim wyprzedzeniem. W przypadku stwierdzenia wad, Wykonawca zobowigzuje sie
do nieodptatnego usuniecia wad i usterek w terminie 14 dni od daty przegladu. Z odbioru tego
zostanie sporzadzony protokét odbioru ostatecznego.

12. W przypadku dokonania usuniecia wad w przedmiocie umowy, termin gwarancji biegnie
na nowo od dnia usuniecia wady potwierdzonego protokotem odbioru, w zakresie naprawionej
czesci przedmiotu umowy.

ZALACZNIK nr 2 do umowy:

OSWIADCZENIE (w sprawie stosowania zasady DNSH)

Ja, [petna nazwa Wykonawcy], oSwiadczam, Ze realizujac umowe w ramach ,Zielatkowo - projekt i
budowa ul. Lipowej wraz z o$wietleniem”, zawartej z Gming Suchy Las, zobowigzuje sie do
stosowania przez caty okres jej trwania zasady ,Do No Significant Harm” (DNSH), zgodnie z ktora bede
dazy¢ do zapewnienia, Ze realizacja przedmiotu umowy nie bedzie miata negatywnego wptywu na cele
zwigzane z ochrong $srodowiska, spoteczng odpowiedzialno$cia i zréwnowazonym rozwojem.

Zasada DNSH, ktoéra bede stosowaé podczas realizacji umowy, obejmuje nastepujace obszary:

— Ochrona Srodowiska - podejmowane dziatania przyczynia sie do minimalizowania
negatywnego wpltywu na srodowisko, w tym zmniejszenie emisji gazéw cieplarnianych,
zréwnowazone wykorzystanie zasobéw naturalnych, ochrone bioréznorodnosci oraz
zmniejszenie produkcji odpaddéw.

— Zréwnowazony rozwoj - podejmowane dziatania przyczynia sie do ograniczenia
negatywnego wplywu realizowanego przedmiotu umowy na zasoby naturalne i r6wnowage
ekologiczna.

— Zarzadzanie ryzykiem - w przypadku pojawienia sie jakichkolwiek ryzyk zwigzanych
z negatywnym wptywem na Srodowisko, natychmiast podjete zostang odpowiednie $rodki
zapobiegawcze i korygujace, majace na celu opanowanie i zminimalizowanie tego wptywu.

— Poszanowanie praw czlowieka i warunkéw pracy - zapewnia sie, ze realizacja umowy
bedzie zgodna z miedzynarodowymi standardami dotyczacymi praw cztowieka, warunkow
pracy oraz réwnosci spoteczne;j.

— Zarzadzanie odpadami i zréwnowazona gospodarka - podejmowane dziatania beda

uwzglednia¢ kwestie minimalizacji produkcji odpadéw oraz zapewnienia ich odpowiedniej
segregacji, recyklingu i dalszego wykorzystania zgodnie z zasadami zréwnowazonego rozwoju.
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Zobowiazuje sie do przestrzegania powyzszych zasad na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy,
dbajac o minimalizowanie wszelkich negatywnych skutkéw dla sSrodowiska, spoteczenstwa oraz
gospodarki.

Zal. Nr 3 do umowy (WZOR):

Zawiadomienie o przelewie wierzytelnosci

Niniejszym zawiadamiam, iZ umowa cesji wierzytelnosci z dnia roku, dokonatem
przelewu cesji czeSci wierzytelnoSci jaka bedzie mi przystugiwa¢ wzgledem Gminy Suchy Las

w zwigzku z zawarta umowsq ............ (nazwa zadania: ) zdnia roku, Nr ,narzecz
W zwiazku z powyZzszym prosze o dokonanie wptaty kwoty w wysokosci zt
(stownie: ), na konto bankowe nr rachunku , Z chwilg wymagalnosci

przystugujacego mi wzgledem Gminy Suchy Las roszczenia, najpézniej w terminie do 30 dni
od dnia otrzymania faktury z tytutu wykonania przedmiotu umowy Nr z dnia

Jednocze$nie prosze o pisemne potwierdzenie otrzymania niniejszego zawiadomienia
o przelewie wierzytelnos$ci wraz z o§wiadczeniem, iz przystugujaca mi wierzytelno$¢ w
kwocie  zi (stownie: ), zostanie uregulowana na rzecz
Potwierdzam otrzymanie niniejszego zawiadomienia i wyrazam zgode na cesje wierzytelnosci
oraz zobowiazuje sie dokonac¢ zaptaty na rzecz
Skeskeskeskeok sk sk sk sk ok
Umowa cesji wierzytelnosci
zawarta W dniu ... FOKU W e pomiedzy:

@ oot R AR R R ER RS ERRERER SRR SRR RS SR eESAEEeRReeRRreRAeEReE R e ReE R renEas zwanym w dalszej
czesci umowy -CEDENTEM.

§1
1. Cedent przelewa na rzecz Cesjonariusza swojg wierzytelnos¢ przystugujaca mu z tytutu
wykonania nastepujgcej czeSci umowy z dnia Nr , zawartej pomiedzy Gming Suchy Las a

2. Wykonanie cze$ci ustug okreslone zostato na kwote taczng zt (stownie: 00/100). Kwota
zawiera wszystkie optaty i podatki, w tym podatek VAT.
3. Cesjonariusz przyjmuje wierzytelnos¢ o ktérej mowa w § 1 pkt. 1.

§2
1. Cedent zobowigzany jest przekazac¢ Cesjonariuszowi wszelkie dokumenty i informacje
konieczne do prawidtowego i terminowego wykonania robot.

§3
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy
prawa, a w szczeg6lnosci kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie ewentualne koszty jakie moga powstac z tytutu niniejszej cesji wierzytelnosci
obciazaja Cedenta.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy obustronnego, pisemnego aneksu pod
rygorem niewaznosci.
4. Spory mogace powsta¢ w wyniku realizacji niniejszej umowy rozstrzygac bedzie Sad
wtasciwy dla Cesjonariusza.
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5. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze
stron umowy.

CEDENT CESJONARIUSZ
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