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Znak sprawy: WA.DPZ.271.1.8.2026.SM

Do wszystkich zainteresowanych 
przedmiotowym postępowaniem

W sprawie: Wykonanie windy wewnętrznej dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 
w obiekcie COS Torwar Lodowisko w formule zaprojektuj i wybuduj, nr zamówienia NZ/P/2/2026.

Odpowiedzi na pytania.

Centralny Ośrodek Sportu działając zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku –
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2026 r. poz. 793), zwanej dalej „ustawą PZP” niniejszym
informuje, iż wpłynęły pytania do przedmiotowego postępowania.
Poniżej treść pytań wraz z udzielonymi odpowiedziami: 

Pytanie nr 1
Pytanie nr 1 – Termin realizacji zamówienia Zamawiający określił termin zakończenia realizacji 
przedmiotu zamówienia na dzień 30.11.2026 r. W ocenie Wykonawcy wskazany termin nie jest 
możliwy do zachowania przy prawidłowej realizacji inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami 
oraz wymaganiami SWZ. Proces realizacji obejmuje między innymi: dokumentacja projektowa i 
uzgodnienia – ok. 100 dni, produkcja dźwigów – 10–12 tygodni, roboty budowlane i montaż – 6–8 
tygodni, odbiory, badania i decyzja UDT – 2–4 tygodnie. Taki harmonogram jednoznacznie pokazuje, 
że zakończenie inwestycji do 30.11.2026 r. jest obiektywnie nierealne nawet przy sprawnej realizacji. 
Łączny czas wykonania powyższych czynności wynosi co najmniej około 6 miesięcy od dnia zawarcia 
umowy, przy czym samo opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych 
uzgodnień zajmuje około 60 dni. W związku z powyższym zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający 
wyrazi zgodę na zmianę terminu realizacji zamówienia poprzez określenie go jako 6 miesięcy od dnia 
zawarcia umowy, ewentualnie poprzez wyznaczenie późniejszej daty zakończenia realizacji, 
odpowiadającej rzeczywistym możliwościom technologicznym i organizacyjnym wykonania 
zamówienia.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że wydłuża termin realizacji zamówienia do 20 tygodni od podpisania Umowy.

Pytanie nr 2
Kary umowne Czy Zamawiający rozważy obniżenie kar umownych określonych w § 12 projektu 
umowy, w szczególności kary w wysokości 2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, do 
poziomu odpowiadającego zasadzie proporcjonalności, np. 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień 
zwłoki? 
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kary umownej określonej w § 12 projektu umowy, do 
wysokości. 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki
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Pytanie nr 3
Serwis gwarancyjny Prosimy o potwierdzenie, że obowiązek wykonywania przeglądów i serwisu 
w okresie gwarancji obejmuje wyłącznie czynności wynikające z dokumentacji techniczno-ruchowej 
producenta urządzeń oraz nie obejmuje usuwania uszkodzeń powstałych wskutek niewłaściwej 
eksploatacji, aktów wandalizmu, zdarzeń losowych lub działań osób trzecich
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że Serwis gwarancyjny ma obowiązek wykonywania przeglądów i serwisu 
w okresie gwarancji obejmuje wyłącznie czynności wynikające z dokumentacji techniczno-ruchowej 
producenta urządzeń.  Usuwanie uszkodzeń powstałych wskutek niewłaściwej eksploatacji, aktów 
wandalizmu, zdarzeń losowych lub działań osób trzecich podlega odrębnej wycenie.

Pytanie nr 4
Wykonanie zastępcze Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie zapisów umowy poprzez 
wskazanie, że przed zleceniem wykonania zastępczego osobie trzeciej Wykonawca zostanie uprzednio 
wezwany do wykonania obowiązku z wyznaczeniem odpowiedniego dodatkowego terminu, 
z wyjątkiem sytuacji zagrażających życiu, zdrowiu lub bezpieczeństwu obiektu?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postanowienia w następujący sposób:

 „W przypadku zwłoki Wykonawcy w realizacji zobowiązań wynikających z Umowy Zamawiający, 
po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych zobowiązań i bezskutecznym upływie 
wyznaczonego w tym celu odpowiedniego dodatkowego terminu, ma prawo zlecić wykonanie 
zastępcze tych zobowiązań osobie trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy, bez uprzedniej zgody sądu.”

Pytanie nr 5
Prace w czynnym obiekcie Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zapewni możliwość prowadzenia 
robót w uzgodnionych terminach oraz będzie współpracował przy czasowym wyłączeniu części obiektu 
z użytkowania w zakresie niezbędnym do bezpiecznego prowadzenia robót budowlanych i 
montażowych.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że zapewni możliwość prowadzenia robót w uzgodnionych terminach oraz 
będzie współpracował przy czasowym wyłączeniu części obiektu z użytkowania w zakresie niezbędnym 
do bezpiecznego prowadzenia robót budowlanych i montażowych. 
Prace na obiekcie mogą odbywać się 24/7 z wyłączeniem wydarzeń sportowych o których Zabawiający 
poinformuje z wyprzedzeniem jeśli będą miały mieć miejsce.  

Pytanie nr 6
Termin usuwania wad Czy Zamawiający potwierdza, że terminy usuwania wad i usterek ulegają 
odpowiedniemu wydłużeniu w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych od 
producenta lub wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje że terminy usuwania wad i usterek ulegają odpowiedniemu wydłużeniu 
w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych.

Pytanie nr 7
Odbiór końcowy Czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę 
gotowości do odbioru oraz braku możliwości dokonania odbioru z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego, termin wykonania zamówienia uważa się za zachowany z dniem skutecznego 
zgłoszenia gotowości do odbioru?
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 1 projektu umowy kara umowna jest naliczana za 
zwłokę, a więc wyłącznie w przypadku opóźnienia zawinionego przez Wykonawcę. Postanowienie to 
nie obejmuje więc opóźnienia wynikającego wyłącznie z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.
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Pytanie nr 8
Zmiana terminu realizacji Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozszerzenie katalogu przesłanek zmiany 
terminu realizacji umowy o: wydłużony czas uzyskiwania decyzji administracyjnych, wydłużony czas 
procedur Urzędu Dozoru Technicznego, opóźnienia wynikające z uzgodnień z gestorami sieci, 
konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, okoliczności niezależne od Wykonawcy 
mające wpływ na termin realizacji inwestycji? Wprowadzenie powyższych przesłanek pozwoli na 
właściwe zabezpieczenie interesów obu Stron oraz zapewni możliwość prawidłowej realizacji inwestycji 
zgodnie z przepisami prawa i zasadami sztuki budowlanej.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że zgodnie z § 16 ust. 1 
projektu umowy możliwe jest zawarcie aneksu wydłużającego termin realizacji umowy jeżeli 
niemożność dotrzymania pierwotnego terminu stanowi konsekwencję przyczyn zależnych od 
Zamawiającego, właściwych organów administracji, innych osób lub podmiotów, za których działania 
nie odpowiada Wykonawca wobec Zamawiającego, siły wyższej lub warunków atmosferycznych nie 
pozwalających na realizację Przedmiotu Umowy, dla których określona odpowiednimi normami 
technologia wymaga właściwych warunków atmosferycznych.

Pytanie nr 9
W związku z pojawieniem się na portalu Oferen.com zapytania nr NZ/P/8/2026 dot. wykonania windy 
wewnętrznej dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w obiekcie COS Torwar 
Lodowisko, proszę o informację czy zakres obejmuje również demontaż starej windy ?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że zakres nie obejmuje demontażu starej windy. Dokładny zakres zamówienia 
wskazany jest w załączniku PFU_winda_COS_Torwar_Lodowisko.

Pytanie nr 10 
Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zapisów Programu Funkcjonalno-Użytkowego dotyczących 
wykonania obudowy szybu dźwigu. W PFU dopuszczono możliwość wykonania obudowy szybu 
zarówno w technologii przeszklonej, jak i z płyt włókno-cementowych lub gipsowo-włóknowych. 
W naszej ocenie zastosowanie różnych technologii o tak odmiennych walorach estetycznych, 
funkcjonalnych oraz kosztowych może prowadzić do złożenia ofert nieporównywalnych cenowo. 
Mając na uwadze charakter i prestiż obiektu, zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający nie powinien 
ujednolicić wymagań i określić wykonania szybu jako konstrukcji przeszklonej z tafli szkła 
bezpiecznego, białego (zabielanego), co zapewni jednolity standard estetyczny oraz umożliwi 
przygotowanie porównywalnych ofert przez wszystkich wykonawców. Pozostawienie do wyboru 
technologii przeszklonej lub zabudowy z płyt włókno-cementowych bądź gipsowo-włóknowych 
skutkuje bowiem znaczącymi różnicami w kosztach wykonania szybu, co może mieć istotny wpływ 
na ceny ofert oraz utrudnić ich rzetelne porównanie.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje o doprecyzowaniu  zapisów Programu Funkcjonalno-Użytkowego na stronie 22 
w pkt 2 Obudowa szybu, który otrzymuje brzmienie:

„2. Obudowa szybu 
Konstrukcję stalową należy obudować systemową obudową zapewniającą trwałość, estetykę oraz 
wymagane parametry użytkowe. 
Obudowa powinna zostać wykonana z materiałów niepalnych lub posiadających klasyfikację ogniową 
wymaganą obowiązującymi przepisami oraz zapewniać odpowiednią sztywność i odporność na 
uszkodzenia mechaniczne. 
Dopuszcza się zastosowanie: 
- płyt gipsowo-włóknowych
- gipsowo-kartonowych o odpowiedniej odporności ogniowej.”.
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Powyższe odpowiedzi stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz winny być
uwzględnione przez WYKONAWCÓW w trakcie przygotowywania dokumentów do złożenia ofert
w postępowaniu.

Sprawę prowadzi: Sława Malinowska przetargi@cos.pl, adres do korespondencji: ul. Łazienkowska 6a, 
00-449 Warszawa.

z poważaniem,

Piotr Bubela
Zastępca dyrektora
Centralnego Ośrodka Sportu
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/
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