ZP.271.41.2026

Zatqcznik Nr 6

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

zawarta w dniu ......cccueeene r. w Chetmcu, pomiedzy:

Gming Chetmiec, ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec,

NIP 7343445768

w imieniu, ktérej dziata

Urzad Gminy Chetmiec, ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec
reprezentowany przez:

- Pana Stanistawa Kuzaka — Wéjta Gminy Chetmiec

przy kontrasygnacie Pani Barbary Bajdas — Skarbnika Gminy Chetmiec
zwang dalej: ZAMAWIAJACYM

zwanym dalej: WYKONAWCA

W wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na podstawie
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793),
Strony zawieraja umowe nastepujacej tresci:

§1.

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca — zgodnie z ofertg sporzadzong na podstawie
materiatdw otrzymanych od Zamawiajgcego, w tym dokumentacji projektowej —
zobowigzuje sie do wykonania robét budowlanych zwigzanych z budowg | etapu Krasne
Potockie Park - rewitalizacja stawu, budowa labiryntu oraz $ciezki edukacyjnej —
Stworzenie miejsca do wypoczynku i rekreacji, zwanych w dalszej tresci przedmiotem
umowy.

2. Przedmiot umowy obejmuje realizacje budowy/robét budowlanych wraz z niezbednymi
dostawami i czynnos$ciami polegajgcymi na wykonaniu zadania, o ktérym mowa w ust. 1.
Szczegdtowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy okredlony jest w dokumentacji
projektowej z zatgcznikami, jak i w dokumentacji postepowania oraz w ofercie Wykonawcy,
stanowigcych Zatacznik Nr 2 do niniejszej umowy, a bedgcych w posiadaniu
Zamawiajgcego.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania budowy/robdt budowlanych zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym prac, sporzadzonym przez Wykonawce
W porozumieniu z Zamawiajacym, ktéry to harmonogram stanowi Zatacznik Nr 3 do
niniejszej umowy. Wykonawca skfada uzgodniony harmonogram do Zamawiajgcego wraz
z kosztorysem ofertowym najpdzniej w dniu podpisania umowy. Kosztorys bedzie stanowié
podstawe do rozliczeA w przypadku odstgpienia od umowy lub wykonania robédt
dodatkowych. W razie zaistnienia zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym bedzie
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on podlegac aktualizacji w terminie do 2 dni od dnia zaistnienia zmiany, w sposéb okreslony

w § 15 ust. 10. Zamawiajacy i Wykonawca zobowigzujg sie wspotdziatac przy wykonywaniu

umowy, w celu nalezytej realizacji zamdwienia.

4. Wykonawca oswiadcza, iz:

1) zapoznat sie z nalezytg starannoscig z dokumentami dostarczonymi przez
Zamawiajgcego, w szczegolnosci z dokumentacjg projektowsa i terenem budowy/robot,
oraz ze nie wnosi do nich jakichkolwiek zastrzezen;

2) na podstawie dokumentéw otrzymanych od Zamawiajgcego posiadt znajomosc
ogoblnych i szczegdlnych warunkéw zwigzanych z obszarem objetym zadaniem
i trudnosciami jakie mogg wynikaé z charakterystyki tego terenu;

3) szczegétowo zapoznat sie z wymaganiami Zamawiajgcego, ktére uwzglednit w swojej
ofercie i dokonat nalezytej wyceny prac;

4) rozwazyt warunki realizacji umowy i wynikajace z nich koszty oraz inne okolicznosci
niezbedne do zrealizowania powierzonego zadania;

5) posiada wymagane obowigzujgcymi przepisami uprawnienia, konieczne doswiadczenie
i profesjonalne kwalifikacje do wykonania przedmiotu umowy, jak réwniez, ze
dysponuje niezbednym zapleczem technicznym i osobowym do ich przeprowadzenia
i oSwiadcza, ze nie zachodza przeszkody do petnego i terminowego wykonania
niniejszej umowy.

5. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot niniejszej
umowy wedtug dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy
technicznej, obowigzujgcymi przepisami, normami, przy dotozeniu nalezytej starannosci,
wymaganej w stosunkach danego rodzaju od podmiotow zawodowo wykonujgcych prace
objete zakresem przedmiotu niniejszej umowy.

6. Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy sitami wiasnymi* /i przy pomocy
podwykonawcow* (niepotrzebne skreslic). Wykonawca oswiadcza, Zze powierzy
podwykonawcom nastepujacy zakres prac: ...cccveieceeccenenen. (o ile dotyczy).
Wykonawca zobowigzuje sie do podania Zamawiajgcemu przed przystgpieniem do
wykonania zamdwienia wykazu obejmujacego nazwy (firmy), dane kontaktowe i dane
przedstawicieli podwykonawcéw zaangazowanych w roboty budowlane lub ustugi
zwigzane z robotami budowlanymi, zakres powierzonych danemu podwykonawcy prac
oraz projekty lub kopie umdéw spetniajgce wymagania okreslone w niniejszej umowie — jesli
podwykonawcy sg juz znani, a w przypadku zaistnienia zmian w tym zakresie Wykonawca
zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajacego o tych zmianach.
Przepisy § 6 stosuje sie odpowiednio.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do tego, ze wszystkie osoby wykonujgce czynnosci w zakresie
prac budowlanych objetych przedmiotem niniejszej umowy, w tym w szczegdlnosci
wykonujgce prace przygotowawcze, ziemne, prace w zakresie nawierzchni, montazowe,
prace porzgdkowe oraz obstugujgce maszyny i urzadzenia budowlane (z wytgczeniem
czynnosci wykonywanych przez kierownikow budowy, kierownikéw roboét i inspektoréw
nadzoru, tj. osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu
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10.

11.

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane), byty zatrudnione w ramach stosunku pracy
jako jego pracownicy w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy (Dz. U. z 2025 r. poz. 277 ze zm.). Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymania
zatrudnienia na podstawie uméw o prace o0s6b wykonujacych czynnosci
w zakresie prac budowlanych objetych przedmiotem niniejszej umowy przez caty okres
wykonywania tych czynnosci. Zobowigzanie wynikajgce ze zdan poprzednich oraz
z ustepow ponizej dotyczy rowniez podwykonawcdw, ktérym Wykonawca zleci opisane
czynnosci zwigzane z realizacjg prac objetych zakresem niniejszej umowy oraz dalszych
podwykonawcéw. Strony zgodnie oswiadczajg, iz podana w zatgczniku do umowy liczba
0s6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace jest minimalna, a Wykonawca
niezaleznie od liczby wynikajgcej z listy (wykazu) oséb zatrudnionych na umowe o prace
przy realizacji niniejszej umowy, ktdra stanowi zatgcznik do umowy, zobowigzany jest do
zapewnienia w trakcie realizacji umowy takiej liczby oséb o odpowiednich kwalifikacjach
i doswiadczeniu, aby umowa realizowana byta nalezycie i terminowo.
Wykonawca oswiadcza, ze przy realizacji przedmiotu ilos¢ oséb zatrudnionych na umowe
o prace wskazana na liscie (wykazie) stanowigcej zatacznik do umowy faktycznie
uczestniczy¢ bedzie w realizacji niniejszej umowy we wskazanym w SWZ zakresie oraz
zobowiazuje sie do utrzymania ich zatrudnienia przez caty okres trwania umowy.
W przypadku zakornczenia z jakiejkolwiek przyczyny stosunku pracy, o ktérym mowa w ust.
7 przez Wykonawce lub przez jego pracownika przed zakonczeniem okresu realizacji
niniejszej umowy Wykonawca bedzie zobowigzany do zatrudnienia na to miejsce innej
osoby na podstawie umowy o prace lub skierowania do wykonywania prac na miejsce
dotychczasowej osoby - innej osoby zatrudnionej juz u Wykonawcy.
Wykonawca w kazdej umowie o podwykonawstwo lub o dalsze podwykonawstwo
obowigzany jest zawrze¢ stosowne zapisy zobowigzujgce podwykonawcédw do zatrudnienia
na umowe o prace 0séb wykonujgcych przedmiot umowy we wskazanym w SWZ zakresie
oraz zapisOw umozliwiajgcych Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli wykonywania
tego zobowigzania w sposob przewidziany w niniejszej umowie i w SWZ.
Zamawiajgcy zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy prawo do wykonywania czynnosci
kontrolnych odnosnie do spetniania przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce wymogu zatrudnienia oséb na podstawie umowy o prace w zakresie
czynnosci wskazanych w SWZ przy realizacji niniejszego zamdwienia w nastepujgcy sposob:
1) Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego zobowigzany jest w terminie do 7 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania pisemnego wezwania przedstawi¢ (okazac,
przedtozy¢ do wgladu) wszelkie niezbedne os$wiadczenia lub dokumenty w celu
potwierdzenia zatrudnienia na podstawie umowy o prace pracownikdw
zaangazowanych przy realizacji niniejszej umowy, w szczegdlnosci:
a) oswiadczenie zatrudnionego pracownika (osSwiadczenie to powinno zawieraé
w szczegoélnosci: imie i nazwisko pracownika sktadajgcego oswiadczenie, date
ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze pracownik jest zatrudniony u Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na podstawie umowy o prace,
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b)

d)

wskazanie, ze czynnosci objete wezwaniem pracownik ten wykonuje w ramach

umowy o prace, wskazanie rodzaju umowy o prace i zakresu obowigzkow

pracownika oraz czytelny podpis pracownika),

o$wiadczenie Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy

o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0séb wykonujgcych czynnosci, ktérych

dotyczy wezwanie Zamawiajgcego (oSwiadczenie to powinno zawierac

w szczegblnosci: dokfadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date

ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby

zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych
0s6b, dat zawarcia uméw o prace, rodzaju umowy o prace i zakresu obowigzkéw
pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy),

poswiadczong za zgodno$é¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce kopie umowy/umow o prace oséb

wykonujgcych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww.
oswiadczenie Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (wraz

z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia

umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone

danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony

0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r.

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.), tj. w szczegdlnosci

bez adreséw, nr PESEL pracownikdow, lecz w sposdb umozliwiajgcy weryfikacje

zatrudnienia na podstawie umowy o prace (nie podlega anonimizacji: imie

i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i zakres

obowigzkéw pracownika),

inne dokumenty, w tym poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio

przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce kopie

dokumentdw potwierdzajgcych optacanie sktadek na ubezpieczenia spoteczne

i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace (wraz z informacjg

o liczbie odprowadzonych skfadek), tj.:

— zaswiadczenia wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
Wykonawce, podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce skfadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow
o prace za ostatni okres rozliczeniowy i/lub

— poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego
zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang
W sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
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12.

13.

14.

15.

z przepisami ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych i ustawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.),
lecz w sposéb umozliwiajgcy weryfikacje zatrudnienia na podstawie umowy o
prace (nie podlega anonimizacji: imie i nazwisko pracownika, data zgtoszenia do
ubezpieczenia, data zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace),

2) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia (bez uprzedzenia) kontroli przez
przedstawicieli Zamawiajgcego Ilub upowaznione osoby trzecie na miejscu
wykonywania przedmiotu umowy, w celu zweryfikowania czy osoby wykonujace
wskazane przez Zamawiajgcego w SWZ czynnosci przy realizacji zaméwienia s3
osobami faktycznie uczestniczacymi w realizacji przedmiotu umowy w zakresie
czynnosci wskazanych w SWZ na podstawie umowy o prace. Wykonawca zapewnia, ze
osoby te oraz inne osoby przebywajace na terenie budowy/robét zobowigzane zostang
poda¢ wykonujgcym czynnosci kontrolne przedstawicielom Zamawiajgcego imiona
i nazwiska oraz zakresy wykonywanych czynnosci;

3) w przypadkach uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcié
sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowg Inspekcje Pracy.

Lista (wykaz) osdb zatrudnionych przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce na podstawie umowy o prace przy realizacji niniejszej umowy stanowi

Zatacznik Nr 4 do umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$é zmiany oséb wskazanych na liscie, o ktérej mowa w ust.

12. Wykonawca obowigzany jest w trakcie trwania umowy niezwtocznie informowac

Zamawiajgcego o zmianach o0sob wskazanych na liscie poprzez dostarczenie listy

zaktualizowanej opatrzone] datg oraz okazujgc dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie

tych oséb na podstawie umowy o prace (dokumenty przyktadowo wymienione w ust. 11

pkt 1) w ciggu 7 dni kalendarzowych od zaistniatej zmiany.

Zamawiajgcy moze w kazdym czasie zazgdaé dodatkowych dokumentdw lub wyjasnien

w przypadku watpliwosci w zakresie spetniania przez Wykonawce, podwykonawce lub

dalszego podwykonawce, w szczegdlnosci, jezeli stwierdzi, ze oswiadczenia lub dokumenty

przedstawione przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce budzg
watpliwosci co do ich autentycznosci lub co do okolicznosci, ktére powinny potwierdzaé.

W takim przypadku Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowigzany

jest do przedstawienia dodatkowych oswiadczen lub dokumentéw w wyznaczonym przez

Zamawiajgcego terminie.

Wykonawca, niezaleznie od innych postanowien umowy, zaptaci Zamawiajgcemu kary

umowne w odniesieniu do obowigzkédw zatrudnienia oséb na umowe o prace

w nastepujgcych przypadkach:

1) nieprzedstawienia (nieokazania, nieprzedtozenia) dokumentédw lub oswiadczen,
o ktérych mowa w § 1 ust. 11 pkt 1) — w wysokosci 7.000,00 zt za kazdy przypadek,
a w przypadku ich przedstawienia (okazania, przedtozenia) po uptywie wyznaczonego
terminu — w wysokosci 500,00 zf za kazdy dzien zwtoki i za kazdy przypadek;
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16.

17.

18.

19.

2) gdy okazane (przedstawione lub przedtozone) dokumenty lub oswiadczenia beda
niekompletne lub nie beda potwierdzaty w sposéb jednoznaczny wymaganego
zatrudnienia oséb na umowe o prace — w wysokosci 300,00 zt za kazdy dzien i za kazdy
przypadek do dnia dostarczenia Zamawiajagcemu kompletnych lub jednoznacznie
potwierdzajgcych fakt zatrudniania oséb na umowe o prace dokumentéw lub
oswiadczen;

3) uchybienia terminowi, o ktérym mowa w § 1 ust. 13 lub ust. 14 — w wysokosci 300,00
zt za kazdy dzien zwtoki, w kazdym przypadku;

4) wykonywania robdét przez osoby nie zatrudnione na podstawie umowy o prace —
w wysokosci 7.000,00 zt za kazdy przypadek.

Jesli Wykonawca w toku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, w wyniku,

ktérego zawarto niniejszg umowe, powotywat sie na zasoby innych podmiotéw lub

bedacych jego podwykonawcami, w zakresie wskazanym w art. 118 ust. 1 ustawy PZP,

w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest

obowigzany wykazaé, ze proponowany inny podmiot lub podwykonawca lub on

samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz dotychczasowy podmiot lub
podwykonawca.

Strony zgodnie ustalajg, ze zmiana oséb przeznaczonych do realizacji umowy, zgodnie

z trescig niniejszej umowy lub oferty Wykonawcy wymaga uprzedniej pisemnej zgody

Zamawiajgcego i dopuszczalna jest wytgcznie w wyjgtkowych sytuacjach, w szczegdélnosci

z powodu choroby lub innych zdarzen losowych powodujgcych niemoznosé¢ wykonywania

powierzonego jej zakresu obowigzkow, a wskazane w zastepstwie osoba lub osoby musza

posiadac kwalifikacje i doswiadczenie spetniajgce co najmniej wymagania zawarte w SWZ.

Strony ustalajg, ze w przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane przez

Zamawiajgcego w SWZ czynnosci, nieokazanie dokumentdéw lub oswiadczen, o ktérych

mowa w § 1 ust. 11 pkt 1) moze skutkowac odstgpieniem przez Zamawiajgcego od umowy

z winy Wykonawcy i naliczeniem stosownej kary umownej. Oswiadczenie o odstgpieniu od

umowy zostanie ztozone na pismie w ciggu 30 dni kalendarzowych od powziecia przez

Zamawiajgcego wiedzy o wymienionym powyzej zdarzeniu uzasadniajgcym odstgpienie od

umowy.

Wykonawca zobowigzany jest aktualizowaé informacje dotyczace wykazu (listy) oséb

zatrudnionych przy realizacji umowy na podstawie umowy o prace wraz z aktualnymi

dokumentami potwierdzajgcymi fakt ich zatrudnienia poprzez sktadanie pisemnego
oswiadczenia dostarczanego do siedziby Zamawiajgcego nie pdzniej niz do 10 dnia kazdego
miesigca realizacji zaméwienia w przypadku, jezeli doszto do zmiany sktadu osobowego,
ktory realizuje zaméwienia na podstawie umowy o prace. Jezeli przedmiotowy termin
wypada w dzien wolny od pracy, dokumenty nalezy dostarczy¢ w kolejny dzient roboczy
nastepujgcy po dniu wolnym od pracy. W przypadku wygasniecia lub rozwigzania umowy
o prace z dang osobg, Wykonawca zobowigzany bedzie do zatrudnienia w jej miejsce
w terminie 7 dni od ustania stosunku pracy kolejnej osoby, badzZ do skierowania w miejsce
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tej osoby innego zatrudnionego juz pracownika Wykonawcy. Za brak przedstawienia
aktualizacji wykazu (listy) i dokumentéw potwierdzajgcych fakt zatrudnienia na podstawie
umowy o prace w terminach, o ktédrych mowa w zdaniach poprzednich ustala sie kare
umowng dla Wykonawcy w wysokosci 7.000,00 zt za kazdorazowy brak ich ztozenia.

§2.

1. Wykonawca zabezpieczy teren budowy/robét i zapewni na witasny koszt warunki
bezpieczenistwa oraz organizacje terenu i zaplecza budowy/robaét.

2. Wykonawca najpézniej w dniu zawarcia umowy przedtozyt kopie dokumentu
ubezpieczenia poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem wraz z oryginatem tego dokumentu
do wgladu lub kopie podpisang przez ubezpieczyciela, potwierdzajacg, ze jest ubezpieczony
od odpowiedzialnosci cywilnej, na sume gwarancyjng nie mniejszg niz 1.000.000,00 zt,
w zwigzku z prowadzong dziatalnoscig gospodarczg obejmujacg przedmiot umowy wraz
potwierdzeniem terminowego uiszczenia sktadki ubezpieczeniowej do wgladu i kopig tego
dokumentu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem. Wykonawca oswiadcza, iz zapewni
ciggtos¢ ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie i formie opisanej
w zdaniu poprzednim co najmniej przez okres realizacji niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie ponadto w szczegdlnosci do:

1) przejecia terenu budowy/robét oraz przed rozpoczeciem budowy/robét w danym
terenie do oznakowania terenu prac (lub jego wyodrebnionych fragmentéw, na ktérych
prowadzone sg prace) i ustawienia tablic informacyjnych (tablice badz banery
w lokalizacjach uzgodnionych z Zamawiajgcym oraz wedfug wzoru uzgodnionego
z Zamawiajgcym po podpisaniu umowy). Oznakowanie terenu budowy/robdt musi by¢
utrzymywane przez caty okres wykonywania prac, mie¢ estetyczng oraz jednolitg
graficzng forme;

2) zapewnienia sprawowania kierownictwa budowy/robét przez kierownika
budowy/roboét przez caty okres realizacji przedmiotu umowy, az do koricowego odbioru
przedmiotu umowy i w tym celu zobowigzany jest do wyznaczenia osoby posiadajgcej
stosowne uprawnienia, ktéra bedzie wykonywata obowigzki kierownika
budowy/robét, przewidziane w ustawie Prawo budowlane i do przekazania
Zamawiajgcemu, najpozniej 2 dni przed rozpoczeciem budowy/robdt, osSwiadczenia
ztozonego przez te osobe o przyjeciu przez nig przedmiotowych obowigzkéw wraz
z dokumentem potwierdzajgcym posiadanie przez nig stosownych uprawnien,
sporzadzenia Planu BIOZ (o ile dotyczy) dla przedmiotowego zakresu inwestycji, jak
réwniez do wskazania kierownikéw branzowych, w tym do prac ogrodniczych (o ile
dotyczy), w przypadku ich zmiany badz utraty waznosci stosownych dokumentéw lub
zmiany badz wprowadzenia nowych osdb personelu, ktére nie byty przewidziane do
realizacji zamoéwienia w tresci oferty Wykonawcy;

3) przekazania przed zakupem / terminem wbudowania wskazanym w harmonogramie
rzeczowo-finansowym kompletnych kart zatwierdzenia materiatéw wraz z zatgcznikami
tj. dokumentacje kart technicznych producentéw, lub kart technicznych wyrobdw
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4)
5)

6)

7)

8)

9)

wiasnych z petnym opisem i specyfikacja oraz petnym projektem technicznym
kompletnie zwymiarowanym i podpisanym przez osobe uprawniong oraz zatwierdzong
przez projektanta petnigcego nadzér autorski;

prowadzenia , Dziennika budowy/robot”;

wykonywania dokumentacji fotograficznej wykonanych prac, w tym w szczegdlnosci
budowy/robdét zanikajacych i do przekazania jej Zamawiajgcemu;

zapewnienia zasilania terenu budowy/robdét w niezbedne media i zaptaty za te media
(o ile zachodzi taka potrzeba);

zapewnienia statego 24-godzinnego dozoru terenu budowy/robdt oraz zapewnienia
statej facznosci z organami ratowniczymi i porzgdkowymi;

o ile beda konieczne opracowania projektéw czasowej organizacji ruchu na czas
budowy/robét i uzyskania zatwierdzenia tych projektow przez wtasciwy organ po
uprzedniej akceptacji przez przedstawiciela Zamawiajgcego na jego wezwanie oraz
pokrycia ewentualnych kosztdw wynikajgcych z tego tytutu;

wykonania wszystkich niezbednych prac przygotowawczych i wyburzeniowych, w tym
w szczegolnosci: zdjecia i wywozu warstwy ziemi z terendw zielonych, ewentualnych
rozbidrek innych istniejgcych na terenie budowy/robdt obiektéw i urzadzen oraz
dokonania przektadek infrastruktury uzbrojenia podziemnego pod nadzorem
i w uzgodnieniu z wtascicielami lub zarzadcami demontowanych elementdéw
infrastruktury potwierdzonych protokolarnie;

10) uzyskania, w razie zaistnienia takiej koniecznosci, w imieniu i na rzecz Zamawiajacego

wszelkich niezbednych zgdd na wejscie w teren od zarzadcodw infrastruktury
technicznej oraz powiadomienia ich o robotach;

11) utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy/robét, ochrony mienia, sprawowania

nadzoru nad bezpieczeAstwem i higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zabezpieczenia terenu budowy/robét przed dostepem oséb
trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
wszystkich czynnosci na terenie budowy/robdt zgodnie z planem BIOZ, o ile jest on
wymagany zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane. Za nienalezyte wykonanie
tych obowigzkéw Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é odszkodowawczg;

12) usuwania awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy/robét, wykonania odpowiednich

zabezpieczen w rejonie prowadzenia budowy/robdt, a po zakoriczeniu budowy/robét
do doprowadzenia do nalezytego stanu terenu budowy/robdt, a takie, w razie
korzystania w trakcie realizacji budowy/roboét z sgsiednich nieruchomosci oraz drdg,
potozonych na trasie przejazdu Wykonawcy do terenu budowy/robdt, do
doprowadzenia ich do stanu poprzedniego;

13) zabezpieczenia  terenu  budowy/robét  przed  niekorzystnymi  warunkami

atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody do niezwtocznego dokonania jej
naprawy;

14) sporzadzenia i dostarczenia Zamawiajgcemu  zestawienia tabelarycznego

obejmujgcego powstate w ramach realizacji umowy $rodki trwate i zieleri, odpowiednio
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o ile dotyczy, ze wskazaniem ich opisu (w tym: model, numer fabryczny, jesli
wystepuja), lokalizacji i wartosci brutto w ztotych polskich, celem ich ujecia w ewidencji
ksiegowej Zamawiajgcego;

15) sporzadzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, spetniajgcej wymogi
okreslone w niniejszej umowie i przekazania jej Zamawiajgcemu, wraz z uaktualniong
inwentaryzacjg;

16) uzyskania wtasnym kosztem i staraniem oraz przekazania Zamawiajgcemu certyfikatéw,
Swiadectw, atestow itp. i dokumentéow gwarancyjnych producentéw na wszelkie
urzadzenia i materiaty dostarczone i zamontowane lub wytworzone w ramach realizacji
przedmiotu niniejszej umowy przed ich dostarczeniem, zamontowaniem Ilub
wbudowaniem;

17) po zakonczeniu roboét uzyskanie wszelkich ostatecznych zezwolen, decyzji, uzgodnien
oraz opinii wymaganych przez prawo wraz z pozwoleniem na uzytkowanie i poniesienia
kosztéw ich wuzyskania. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy petnomocnictwa do
reprezentowania w celu realizacji obowigzku.

4. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania koniecznych pomiaréw, sprawdzen i préb,
przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody na osobach i rzeczach od czasu
przejecia placu budowy/robét do dnia odbioru koricowego przedmiotu umowy.

6. Wykonawca zabezpieczy interesy oséb trzecich oraz uzytkownikow i witascicieli przylegtej
zabudowy, naruszone w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, w tym zapewni:

1) funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednig organizacje budowy/robdt;

2) tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, wraz z wczesniejszym powiadomieniem
zainteresowanych;

3) wykonanie innych robdét i usuniecie ewentualnych szkdéd, bedacych skutkiem
prowadzonej budowy/robot.

7. Materiaty z rozbiérki nieprzewidziane do ponownego wykorzystania Wykonawca jest
zobowigzany do uprzatniecia i wywiezienia na legalne sktadowisko lub zagospodarowania
ich w inny sposdb zgodnie z przepisami prawa we wtasnym zakresie i na wiasny koszt.
Powyzszy zapis nie dotyczy przypadkéw opisanych w dokumentacji postepowania lub
wskazaniach przedstawiciela Zamawiajgcego przedtozonych w trakcie realizacji umowy, co
do ktérych przewidziano okreslony sposéb zagospodarowania oraz przypadkéw, w ktérych
przedstawiciel Zamawiajgcego wskaze sposéb oraz miejsce ich zagospodarowania.
W sytuacji pozyskania przez Wykonawce z terenu Gminy Chetmiec odpadu ztomu
i przekazania do punktu odbioru, Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu
stosowny dokument z punktu odbioru ztomu w terminie do 3 dni roboczych od dnia
przekazania do wifasciwego punktu w ciggu danego miesigca, a najpdiniej do 2 dni
roboczych po zakornczeniu danego miesigca, w ktérym dokonano przekazania, celem
poczynienia stosownych rozliczen. W takim przypadku Zamawiajgcy wystawi fakture
sprzedazy na podstawie otrzymanych od Wykonawcy dokumentow z punktu ztiomu.
Ptatnosci dokona bezposrednio odbiorca ztomu przelewem na rachunek bankowy
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Zamawiajgcego wskazany na fakturze w terminie do 14 dni liczonych od dnia wystawienia
faktury.
Wykonawca zapewni petng obstuge geodezyjng wraz z opracowaniem geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej z niezbednymi uzgodnieniami oraz dokumentacji
powykonawczej naniesionej na mapy ewidencji gruntu i uaktualniong inwentaryzacja.
Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji budowy/robét, Wykonaweca zatrudni
personel posiadajgcy wymagane uprawnienia, tj. majgcy aktualne zaswiadczenia
z witasciwej izby samorzadu zawodowego i uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w swojej specjalnosci niezbedne do realizacji umowy. Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu dokumentéw potwierdzajgcych, iz ww.
osoby posiadajg odpowiednie kwalifikacje, w przypadku ich zmiany badZ utraty waznosci
stosownych dokumentéw lub zmiany badz wprowadzenia nowych oséb personelu, ktére
nie byty przewidziane do realizacji zamoéwienia w tresci oferty Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajgcego oraz wszystkim

osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego,

dostepu do terenu budowy/robét i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowa
beda wykonywane.

W trakcie oraz przed przystgpieniem do wykonywania budowy/robét Wykonawca we

wtasnym zakresie wykona dokumentacje fotograficzng oraz inwentaryzacje przylegtego

terenu celem oddalenia ewentualnych roszczen wtascicieli nieruchomosci sgsiednich
dotyczacych uszkodzen spowodowanych przeprowadzonymi robotami.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy/robét, az do chwili odbioru koricowego

budowy/robét Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikte na tym

terenie, w tym szkody wyrzgdzone osobom trzecim.

Wykonawca przed rozpoczeciem budowy/robdt poinformuje spotecznos¢ lokalng

w sposdb ogdlnie przyjety w miejscach ogdlnodostepnych o terminie rozpoczecia

i zakonczenia budowy/robét, zakresie budowy/robdt, z podaniem petnej nazwy

Wykonawcy wraz z adresem jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika budowy/robét

oraz numerow telefondw kontaktowych (o ile zachodzi taka potrzeba).

Roboty wykonywane bedg z materiatéw Wykonawcy. Przy wykonywaniu budowy/robét

budowlanych nalezy stosowa¢ materiaty dopuszczone do obrotu i stosowane

w budownictwie. Wszystkie materiaty stuzgce do wykonywania budowy/robét budowlano-

montazowych muszg posiadac aprobaty techniczne i odpowiednie atesty.

Wykonawca we wtasnym zakresie i na wtasny koszt:

1) zapewni objecie kierownictwa budowy/robét przez kierownika budowy/robdt
posiadajgcego stosowne uprawnienia wymagane przepisami prawa budowlanego oraz
kierownika prac zwigzanych z zielenig;

2) prowadzi dokumentacje budowy/robdt;

3) utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy/robdét;
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16.

17.

18.

19.

20.

4) sporzadzi przed rozpoczeciem budowy/robét plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia budowy/robét
budowlanych (o ile jest wymagany);

5) zapewni udziat archeologa oraz sapera przy wykonywaniu prac objetych przedmiotem
niniejszej umowy w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci potwierdzonej przez
Zamawiajgcego, przy czym w tym przypadku ewentualne koszty wynagrodzenia
archeologa oraz sapera, o ile wystgpia, obcigzg Zamawiajgcego.

Wykonawca po przejeciu terenu zabezpieczy majatek Gminy Chetmiec niepodlegajacy

przebudowie (oznakowanie, elementy infrastruktury) i po zakonczeniu budowy/robét

doprowadzi powyzsze do stanu jak przed jej rozpoczeciem.

Po zakonczeniu budowy/robét Wykonawca jest zobowigzany do uporzgdkowania terenu

budowy/robét oraz terendéw przylegtych (w przypadku, jesli prowadzone roboty w nie

ingerowaty) w tym m.in. przywrdcenia odcinka pasa drogowego do stanu jak przed jej
rozpoczeciem.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru wynikéw badan

i pomiaréw zgodnych z obowigzujgcymi ustawami, normami, specyfikacjami dla

poszczegdlnych robot.

Wykonawca przed zakupem/wbudowaniem urzadzen i materiatéw zobowigzany jest do

uzyskania akceptacji osoby ds. technicznych/Inspektora Nadzoru/przedstawiciela

Zamawiajgcego dla materiatdw przeznaczonych do wbudowania na podstawie

przedstawionych atestéw, certyfikatow i Swiadectw jakosci a takze w odniesieniu do

typowych (produkowanych seryjnie) elementéw, dodatkowo kart katalogowych /
produktowych / charakterystyki i/lub oswiadczenia producenta lub jego autoryzowanego
przedstawiciela, albo inne réwnowazne dokumenty lub oswiadczenia itp. wraz

z kolorowymi zdjeciami i rysunkami technicznymi potwierdzajgcymi, ze oferowany

przedmiot zamowienia, tj. spetnia wymagania opisane w SWZ (w szczegdlnosci techniczne,

funkcjonalne, technologiczne, uzytkowe, materiatowe, dotyczace bezpieczenstwa itp.),
wraz z jednoznacznym podaniem marki / typu / modelu / symbolu itp. oraz producenta/ow
pozwalajagcych na jednoznaczng identyfikacje oferowanych poszczegdlnych elementow.

W przypadku niedotrzymania tego warunku i niedopuszczenia materiatu do zabudowania,

Wykonawca dokona wymiany elementu lub materiatu na wtasny koszt.

W przypadku, gdy Wykonawca zamierza dostarczyé w jakikolwiek sposdb (samodzielnie lub

przez podwykonawce lub dostawce) na miejsce budowy/robot materiaty, wyroby

i urzadzenia, wdéwczas jest on zobowigzany do poinformowania o powyzszym zamiarze

pisemnie lub e-mailem Zamawiajgcego. Zamawiajacy jest zobowigzany w terminie 3 dni od

dnia powiadomienia w sposdb okreslony w zdaniu poprzedzajagcym do wskazania

Wykonawcy materiatéw, wyrobow i urzagdzen (z podaniem ich opisu, wtasciwosci i rodzaju),

ktore Zamawiajgcy bedzie mogt zaakceptowad i wyrazi¢ zgode na ich uzycie w procesie

budowlanym dotyczagcym zamoéwienia. W przypadku, gdy Wykonawca dostarczy

w jakikolwiek sposdb (samodzielnie lub przez podwykonawce lub dostawce) na miejsce

budowy/robét materiaty, wyroby i urzadzenia, wdéwczas jest on zobowigzany do
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21.

22.

23.

24,

25.

niezwtocznego (lecz nie pdzniej niz do 2 dni od daty dostarczenia) poinformowania o tym
fakcie pisemnie lub e-mailem Zamawiajgcego. Zamawiajacy jest zobowigzany w terminie
do 7 dni od dnia powiadomienia go w sposéb okreslony w zdaniu poprzedzajgcym do
zaakceptowania dostarczonych materiatdéw, wyrobow i urzadzen badZ do oswiadczenia
o braku akceptacji dostarczonych przez Wykonawce materiatdw, wyrobdéw i urzadzen.
W przypadku niezajecia przez Zamawiajgcego stanowiska odnosnie do dostarczonych przez
Wykonawce materiatow, wyrobdéw i urzadzen, przyjmuje sie, ze Zamawiajacy zaakceptowat
dostarczone przez Wykonawce materiaty, wyroby i urzgdzenia oraz wyrazit zgode na ich
uzycie w procesie budowlanym dotyczacym niniejszego zamdwienia. W przypadku braku
akceptacji przez Zamawiajgcego dostarczonych przez Wykonawce materiatéw, wyrobéw
i urzadzen oraz niewyrazenia zgody na ich uzycie w procesie budowlanym, Zamawiajgcy
uzasadni na pismie brak akceptacji oraz wskaze Wykonawcy materiaty, wyroby i urzagdzenia
(ich opis, wtasciwosci i rodzaj), ktére bedy zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia materiatéw, wyrobdéw i urzagdzen wedtug
wskazowek Zamawiajgcego, w terminie 7 dni od dnia wskazania Wykonawcy wskazéwek
dotyczacych materiatdw, wyrobéw i urzadzen. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych
faktach Zamawiajgcego, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé niezbedne otwory
do zbadania robdt, a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego wtasnym
kosztem i staraniem.

W wypadku watpliwosci co do jakosci uzytych materiatéw badz jakosci wykonania roboét
Wykonawca na Zzadanie Zamawiajgcego zleci przeprowadzenie odpowiednich badan
niezaleznym od Stron umowy biegtym. Powyzsze odnosi sie takze do urzadzen.
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz sprzet i materiaty
wymagane do zbadania na zagdanie Zamawiajgcego jakosci robot wykonanych z materiatow
Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych materiatow
oraz zieleni.

Badania, o ktérych mowa w ust. 21 i ust. 22 bedg realizowane przez Wykonawce na wtasny
koszt. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan okaze sie, ze zastosowane materiaty badz
wykonane roboty lub urzgdzenia sg niezgodne z umowg, sztukg budowlang lub przepisami
prawa, koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce.

Materiaty, ktére nie bedg zgodne z warunkami okreslonymi w umowie, jak rowniez
nieodpowiadajgce obowigzujgcym normom lub nie posiadajgce stosownych atestéow oraz
certyfikatow i dopuszczen do stosowania w Polsce muszg zostaé usuniete z placu budowy
przez Wykonawce a w przypadku ich wbudowania, na polecenie Zamawiajgcego,
natychmiast zdemontowane oraz zastgpione materiatami zaakceptowanymi.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é, aby stosowane wyroby, materiaty,
urzadzenia, wyposazenie byty zgodne z obowigzujgcymi w Polsce przepisami oraz
normami, a w szczegdlnosci odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213). Wbudowane
materiaty bedg nowe, nieuzywane, w gatunku |, bedg dobrane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, przeznaczone i przydatne dla celéw do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu
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26.

27.

28.

29.

robot, bedg starannie wybrane z uwzglednieniem ich jakosci, parametrow
eksploatacyjnych, wygladu, szacowanej zywotnosci, kosztéw eksploatacji, fatwosci obstugi,
funkcjonalnosci, fatwosci wymiany lub naprawy.

Wykonawca zobowigzany jest na wniosek Zamawiajgcego w terminie wyznaczonym przez
Inspektora nadzoru, w kazdym przypadku jezeli Zamawiajacy uzna, iz zachodzi taka
konieczno$¢, do organizowania narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy, Zamawiajgcego i Inspektoréw nadzoru oraz innych zaproszonych oséb, w celu
omowienia biezacych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania budowy/robét,
w szczegblnosci  dotyczacych postepu prac, ewentualnych nieprawidtowosci
w wykonywaniu przedmiotu umowy lub zagrozenia terminowego wykonania umowy.
Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ $mieci, odpady materiatowe i pozostatosci po
pracach we wtasnym zakresie na sktadowisko. Koszty zwigzane z optatami za wysypisko
ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania wszystkich obowigzkéw
wytwérey i posiadacza odpadédw w rozumieniu ustawy o odpadach i ma obowigzek
zagospodarowania odpaddéw powstatych podczas realizacji niniejszego zamdwienia,
zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.)
oraz pokrywania kosztéw utylizacji odpaddw, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu na jego zgdanie potwierdzenie faktu
utylizacji odpaddw, zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne przed uszkodzeniami, a w przypadku zniszczenia
lub uszkodzenia odtworzy je na wtasny koszt.

Wykonawca uznaje, iz wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w ryczattowym wynagrodzeniu
umownym.

§3.

Strony ustanawiajg nastepujgce terminy umowne:

1) przekazanie placu budowy/robét nastgpi w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy;
2) zakonczenie realizacji catosci przedmiotu zamodwienia w terminie do 12 miesiecy od

dnia zawarcia umowy tj. do dnia .........cccceeeeunuee. r.

Przez zakoriczenie budowy/robét budowlanych Strony rozumieja zakorczenie
budowy/robét i zgtoszenie gotowosci do odbioru koricowego budowy/robdét budowlanych
wraz z kompletng dokumentacjg powykonawczg, natomiast stwierdzenie wykonania
przedmiotu umowy zgodnie z niniejszg umowg nastepuje odbiorem koncowym, na
podstawie protokotu odbioru koricowego. Odbiér budowy/robét budowlanych odbywa sie
po sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego otrzymanej dokumentacji
powykonawczej wraz z zatgcznikami oraz innych dokumentéw i oswiadczen wymaganych
przez Zamawiajgcego, w terminie okreslonym w umowie. Zamawiajgcy zastrzega prawo do
zgdania w okresie udzielonej gwarancji i rekojmi korekt dokumentacji powykonawczej.
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3. Przekazanie terenu budowy/robot nastgpi na podstawie protokotu przekazania. Przejecie
terenu przez Zamawiajgcego nastgpi z chwilg podpisania protokotu odbioru koricowego
budowy/robot.

4. W przypadku zaistnienia takiej koniecznosci zgodnie z art. 60a-c ustawy Prawo budowlane,
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wiasnym kosztem i staraniem oraz przekazania
Zamawiajgcemu wraz z kompletng dokumentacjg powykonawczg ksigzke/ksigzki obiektu
budowlanego, dla nowych i/lub modernizowanych obiektéw budowlanych w uzgodnieniu
z Zamawiajacym.

5. Zamawiajacy podkredla, iz w przypadku wystgpienia zagrozenia terminu realizacji
przedmiotu umowy, celem realizacji umowy w wymaganym terminie, zaleca Wykonawcy
albo realizacje robét i organizacje pracy w systemie zmianowym oraz ich wykonywanie
rébwniez w soboty lub przy zatrudnieniu wiekszej liczby pracownikow, badz przy
zastosowaniu tacznie tych rozwigzan.

§4.
1. Strony ustalajg nastepujgce rodzaje odbioréw:
1) odbiér budowy/robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu;
2) odbidr robdt czesciowych;
3) odbidr koricowy;
4) odbiér gwarancyjny;
5) odbidr pogwarancyjny.
2. Zamawiajacy bedzie dokonywat odbiorow budowy/robét stanowigcych przedmiot
niniejszej umowy z uwzglednieniem nastepujacych postanowien:
1) w odniesieniu do odbioru budowy/robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu:

a) podlegaja odbiorowi roboty zanikajace lub ulegajgce zakryciu, ktérych gotowos¢ do
odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy/robdt powiadamiajgc
o tym Inspektora Nadzoru/osobe do spraw technicznych ze strony Zamawiajgcego
— wiasciwego dla danej branzy,

b) w przypadku wykonania przez Wykonawce budowy/robdt ulegajgcych zakryciu lub
budowy/robdt zanikajgcych, Zamawiajgcy przystgpi do ich odbioru w ciggu 3 dni od
dnia zgtoszenia ich wykonania,

c) Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ przedstawicielowi Zamawiajacego,
Inspektorowi nadzoru/osobie do spraw technicznych wyznaczonym przez
Zamawiajgcego sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajacej zakryciu;

2) w odniesieniu do odbioru czesciowego:

a) po zakonczeniu wykonania czesci budowy/robdt, Wykonawca zgtasza gotowosé do
odbioru czesci budowy/robét poprzez powiadomienie o gotowosci do odbioru
Inspektora nadzoru inwestorskiego/osobe do spraw technicznych,

b) dokonanie odbioru czesciowego nastepuje protokotem odbioru czesciowego na
podstawie sporzgdzonego przez Wykonawce i akceptowanego przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego,
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c) z chwilg czesciowego odbioru prac Wykonawca przedstawi certyfikaty, karty
katalogowe elementow odebranych protokotem czesciowym,

d) odbioru czesciowego dokonuje sie w terminie 5 dni od daty zgtoszonej przez
Wykonawce gotowosci do odbioru prac;

3) w odniesieniu do odbioru koricowego:

a) odbioru koricowego dokonuje sie po catkowitym zakoriczeniu catosci budowy/robét
budowlanych lub poszczegdlnych jej etapdéw, na podstawie przedtozonego przez
Wykonawce zawiadomienia o ich zakornczeniu wraz z kompletng dokumentacja
powykonawczy,

b) przystgpienie do odbioru koicowego przeprowadzanego komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego oraz w obecnosci Wykonawcy,
nastepuje w terminie do 21 dni od daty zgftoszenia wykonania catosci
budowy/robét budowlanych lub poszczegdlnych jej etapédw objetych zakresem
przedmiotu niniejszej umowy i po przedtozeniu kompletnych dokumentéw
niezbednych do dokonania odbioru koricowego,

c) Zamawiajagcy ma prawo odmoéwié przeprowadzenia odbioru korcowego
przedmiotu umowy, jezeli po przystgpieniu do czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu
niezakoniczenia budowy/robdt, niewtasciwego ich wykonania lub nie
przeprowadzenia wszystkich préb lub niedostarczenia kompletnej dokumentacji
powykonawczej,

d) wraz ze zgtoszeniem do odbioru koricowego budowy/robét budowlanych lub
poszczegdlnych jej etapow Wykonawca winien dostarczy¢é Zamawiajgcemu
kompletng dokumentacje powykonawcza, przy uwzglednieniu tresci § 3 ust. 2
umowy (2 egzemplarze w wersji papierowej i 2 w wersji elektronicznej), wraz
z inwentaryzacjg powykonawczg zagospodarowania terenu z uwzglednieniem
wszystkich elementéw wytworzonych, przedstawiong w formie tabeli okreslajgcej
ich liczbe/ilo$¢ oraz ceny jednostkowe odpowiednio w przypadku jezeli wystepuja.
Liczba egzemplarzy wyzej wymienionej dokumentacji powykonawczej nie obejmuje
ewentualnych dodatkowych egzemplarzy niezbednych do ztozenia dla pozostatych
podmiotéw procesu odbioru przedmiotu zaméwienia, ktére to egzemplarze nalezy
przygotowad w ilosciach i formie wymaganych przez te podmioty,

e) Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu komplet dokumentac;ji
powykonawczej, o ktorej mowa w lit. d) wraz ze wszelkimi decyzjami
administracyjnymi oraz innymi niezbednymi dokumentami, w terminie realizacji
umowy. Zamawiajacy dokona sprawdzenia dostarczonych dokumentédw w terminie
do 14 dni od daty dostarczenia ostatniego z nich, jednak nie pdzniej niz do dnia
dokonania odbioru koricowego,

f) w przypadku gdy dokumentacja wymieniona w lit. e) zostanie przekazana
Zamawiajgcemu po dacie zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego, termin do
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dokonania odbioru koncowego jest liczony od daty otrzymania ostatniego
z dokumentéw wymienionych w lit. e),

g) w przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koricowego, wad istotnych
przedmiotu umowy opisanych w protokole odbioru, Zamawiajagcy odmowi
dokonania odbioru koricowego, a Strony wustalg termin ich usuniecia
z uwzglednieniem czasu niezbednego na wykonanie prac z tym zwigzanych,
o ile wady istotne nadajg sie do usuniecia. Ponowne przystgpienie do odbioru
koncowego przez Zamawiajgcego nastgpi w ciggu 7 dni od daty ponownego
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Wyznaczenie terminu
usuniecia wad istotnych nie oznacza przedtuzenia terminu zakonczenia
budowy/robét realizowanych przez Wykonawce,

h) w przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koricowego, wad nieistotnych
przedmiotu umowy opisanych w protokotu odbioru, Zamawiajacy dokona odbioru
koncowego, a Strony przy tym ustalg termin ich usuniecia z uwzglednieniem czasu
niezbednego na wykonanie prac z tym zwigzanych. Wyznaczenie terminu usuniecia
wad nieistotnych oznacza, iz kary umowne za zwtoke w wykonaniu przedmiotu
umowy lub jego okreslonej czesci nie bedg naliczane, chyba ze Wykonawca ich nie
usunie w ustalonym terminie, a w takim przypadku kary umowne za zwtoke liczone
sg od dnia uptywu ustalonego terminu na ich usuniecie,

i) Komisja dokonujaca odbioru koricowego sporzadza protokét odbioru koncowego
budowy/robét. Odbidér koricowy potwierdza wykonanie i zakonczenie realizacji
catego przedmiotu umowy;

4) w odniesieniu do przegladdéw gwarancyjnych:

a) przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy i polegajg na ocenie budowy/robét
zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci,

b) przeglady gwarancyjne potwierdzone sg protokotem, sporzagdzanym po usunieciu
wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji,

c) z przeglagdu gwarancyjnego w dniu jego przeprowadzenia Strony spisujg protokot
stwierdzajacy wady albo ich brak. W razie stwierdzenia wad, zastosowanie maja
postanowienia § 9 niniejszej umowy;

5) w odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego:

a) odbidr pogwarancyjny dokonywany jest na pisemny wniosek Wykonawcy po
uptywie okresu rekojmi i gwarancji i stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad
ujawnionych w toku eksploatacji w okresie rekojmi i gwarancji,

b) odbidér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzgdza sie protokét odbioru
pogwarancyjnego, ktéry jest podpisywany po usunieciu wszystkich wad. Dokonanie
odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokotu odbioru pogwarancyjnego
zwalnia Wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajgcych z umowy dotyczgcych
usuwania wad.
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§ 5.

1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie catego przedmiotu umowy
w kwocie .............. Zt Drutto (STOWNIE: ..ceeee i s ztotych 00/100),
w ktorej uwzgledniono nalezny podatek od towardw i ustug VAT w stawce 23% (wartos$¢
wynagrodzenia netto wynosi ............... zf).

2. Wynagrodzenie ryczattowe oznacza, ze Wykonawca nie moze zgda¢ podwyiszenia
wynagrodzenia, cho¢by w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub
kosztow prac.

3. Zamawiajacy zaznacza, iz dopuszcza rozliczenia cze$ciowe jednak nie czesciej niz raz na dwa
miesigce zgodnie zharmonogramem rzeczowo-finansowym uzgodnionym z Zamawiajgcym
przed podpisaniem umowy za pozycje z harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonane
w catosci, tj. w 100%. Harmonogram rzeczowo-finansowy musi uwzglednia¢ mozliwosci
finansowe Zamawiajgcego. Odbiory czesciowe mogg zostaé dokonane kazdorazowo na
podstawie zgtoszenia Wykonawcy, jednak ptatnosci bedg dokonywane nie czesciej niz raz
na dwa miesigce za zakres prac okreslony w harmonogramie rzeczowo-finansowym prac
wykonany w catosci.

4. Zaleca sie dostarczenie Zamawiajgcemu faktury w terminie do 7 dni liczonych od dnia
podpisania obustronnie protokotéw odbioréw czesciowych i odbioru korcowego,
odpowiednio do zakresu i wartosci wynikajgcych z zatagczonego harmonogramu rzeczowo-
finansowego prac.

5. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zostanie
wyptacone Wykonawcy w terminie do 30 dni od dostarczenia Zamawiajgcemu prawidtowo
wystawionych faktur wraz z kompletem zatgcznikéw, ktére moga byé wystawione na
podstawie podpisanych protokotdw odbiorow czesciowych Ilub koncowego (bez
zastrzezen).

6. Wynagrodzenie Wykonawcy moze zostaé obnizone proporcjonalnie do obnizenia jakosci
przedmiotu umowy spowodowanej wadami przedmiotu umowy, w przypadku, gdy wady
sgistotne, albo z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota wad usungé w odpowiednim
czasie, badz ich nie usunat w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie.

7. Wykonawca (sprzedawca) zobligowany jest do udokumentowania transakcji za pomocg
faktury ustrukturyzowanej w rozumieniu art. 2 pkt 32a ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towardéw i ustug, ktéra zostanie przestana Zamawiajagcemu (nabywcy) za
posrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur.

8. Wykonawca (sprzedawca) zobowigzuje sie do wystawiania faktur z prawidlowym
oznaczeniem:

1) dane Wykonawcy (sprzedawcy) - w elemencie Podmiot 1;

2) dane Zamawiajgcego (nabywcy): Gmina Chetmiec, ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec —
w elemencie Podmiot 2, NIP: 7343445768, w tym wartos¢ ,,1” w polu znacznikowym
JST;

3) dane Odbiorcy: Urzad Gminy Chetmiec, ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec — w elemencie
Podmiot 3, NIP: 7342543486 oraz wypetnionym polem Rola - ,,8” — JST odbiorca.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

Warunkiem terminowej zaptaty faktury jest jej prawidtowe oznaczenie, poprzez wpisanie
wszystkich danych zawartych ust. 8.

Brak wymaganych danych uniemozliwi odbiér faktury przez odbiorce, co spowoduje
koniecznos¢ skorygowania faktury przez Wykonawce (sprzedawce), a termin ptatnosci
ulegnie odpowiedniemu przesunieciu i bedzie liczony od daty prawidtowego dostarczenia
faktury w KSeF.

Za date zaptaty faktury uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego
(nabywcy).

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane wierzyciela na osobe trzecia w zakresie
wypetnienia przez Zamawiajgcego warunkéw umownych, z wyjatkiem ewentualnej cesji
wierzytelnosci na rzecz banku lub instytucji w ktérych Wykonawca zaciggnie kredyt lub
w ktérych Wykonawca bedzie finansowat wykonanie przedmiotu umowy, przy czym
ewentualna zmiana wierzyciela w tym przypadku winna zosta¢ poprzedzona pisemna
zgodg Zamawiajacego.

W przypadku jezeli Wykonawca korzystat z podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw
przy realizacji umowy, to zobowigzany jest wraz z fakturg dostarczyé Zamawiajgcemu
oryginat oswiadczenia podwykonawcy(-6w) i dalszych podwykonawcéw, podpisany przez
osobe upowazniong do reprezentacji podwykonawcy(-6w) i dalszych podwykonawcow,
o dokonaniu przez niego na rzecz podwykonawcy(-6w) i dalszych podwykonawcdw zaptaty
wynagrodzenia odpowiadajgcego czynnosciom i pracom objetym bezposrednio fakturg
Wykonawcy przedstawiong Zamawiajgcemu do zaptaty oraz potwierdzenie uiszczenia
zaptaty na rzecz podwykonawcy(-6w) i dalszych podwykonawcéw. W przypadku
nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zapfaty, o ktérych mowa
w zdaniu poprzedzajgcym, wstrzymuje sie wypfate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy.
Jezeli Wykonawca nie dokonat zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy(-6w)
i dalszych podwykonawcéw, wowczas przedstawi liste niezaptaconych wierzytelnosci
podwykonawcy(-6w) i dalszych podwykonawcéw z tytutu wynagrodzenia objetego
bezposrednio wczesniejszg fakturg oraz szczegdtowym okresleniem przyczyn zwioki
w zapfacie. Lista niezaptaconych wierzytelnosci powinna obejmowac termin wymagalnosci
kazdej wierzytelnosci, doktadne wskazanie podstawy do dokonania zaptaty kazdej
wierzytelnosSci zawierajgce co najmniej: nazwe (firme) podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy i date umowy o podwykonawstwo z podwykonawcg lub dalszym
podwykonawcg, rodzaj wykonywanych czynnosci i prac, numer i date faktury, protokét
odbioru. Przepis art. 447 ustawy PZP stosuje sie odpowiednio.

* tylko w przypadku, gdy strong umowy sg wykonawcy, ktérzy wspdlnie ubiegali sie
o udzielenie zamdéwienia (np. w ramach konsorcjum lub spétki cywilnej):

W przypadku, gdy strong umowy sg wykonawcy, ktérym zamowienie zostato udzielone
wspdlnie (na przyktad w ramach konsorcjum lub spotki cywilnej), z chwilg uregulowania
naleznosci przez Zamawiajgcego wzgledem ich petnomocnika (Lidera Konsorcjum),
wynikajgcej z wystawionej przez niego faktury z tytutu budowy/robdét budowlanych,
dostaw lub ustug wykonanych przez wykonawcéw, ktérym zamdwienie zostato udzielone
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wspdlnie (np. w ramach konsorcjum), pozostali wykonawcy, ktérym zamowienie zostato
udzielone wspdlnie, nie beda roscili wzgledem Zamawiajgcego zadnych praw do zapfaty za
wykonane prace.

§ 6.

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane objete niniejszg umowa
jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy nie pdzniej niz na 10 dni przed datg zawarcia umowy, ktdrej dotyczy
przedktadany projekt, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy. Zapisy umowne dotyczgce podwykonawcow (dalszych
podwykonawcéw) budowy/robét budowlanych objetych niniejszg umowg stosuje sie
odpowiednio do podmiotdw, z ktédrymi majg byé zawarte badz z ktédrymi zostaty zawarte
umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), ktérych przedmiotem sg dostawy
lub ustugi zwigzane z prowadzeniem budowy/robdt budowlanych objetych niniejszg
umowa.

2. Strony zgodnie ustalajg nastepujgace wymagania dla uméw z podwykonawcami lub
z dalszymi podwykonawcami:

1) umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztattujgcych prawa
i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb mniej korzystny dla podwykonawcy niz
prawa i obowigzki wykonawcy uksztattowane postanowieniami umowy zawartej
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg;

2) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej;

3) umowy z podwykonawcami nie mogg przewidywac zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy o podwykonawstwo w postaci zatrzymywania (niewyptacania)
czesci wynagrodzenia podwykonawcy wiekszej niz 5% tego wynagrodzenia;

4) umowy z podwykonawcami nie mogg przewidywac¢ progu wartosci minimalnej prac,
dopiero powyzej ktérego podwykonawca uprawniony jest wystawi¢ fakture;

5) wynagrodzenie podwykonawcy ustala sie w kwocie brutto, uwzgledniajgcej wszystkie
podatki i optaty, w tym podatek VAT;

6) umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktérym w przypadku, gdy
podwykonawca lub  dalszy podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany do
przedktadania Zamawiajgcemu w trakcie realizacji niniejszej umowy projektu umowy
o podwykonawstwo, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
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obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy;

7) umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktérym w przypadku, gdy
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zmienié¢ zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty
budowlane, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest obowigzany, w trakcie
realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej zmiany, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode
Wykonawcy na zmiane umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
zmiany;

8) umowy winny wytgczaé obowigzek zachowania poufnosci wobec Zamawiajgcego
w zakresie wszystkich elementéw umowy, w szczegdlnosci w odniesieniu do wysokosci
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;

9) umowy z podwykonawcami nie mogg uzaleznia¢ wyptaty wynagrodzenia
podwykonawcy od zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy,
jak réwniez nie mogg uzaleznia¢ dokonania odbioru budowy/robét wykonanych przez
podwykonawce od dokonania odbioru budowy/robét wykonanych przez Wykonawce
przez Zamawiajgcego.

3. Zamawiajacy, w terminie 7 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentéw,
o ktérych mowa w ust. 1, zgtasza pisemne zastrzezenia, pod rygorem niewaznosci, do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w SWZ i w niniejszej umowie, na przyktad
zaktadajgcej finansowanie powyzej kwoty zaplanowanej na ten zakres przez
Wykonawce w ofercie;

2) przewidujgcej termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2 pkt 2);

3) zawierajacej postanowienia sprzeczne z zapisami SWZ i niniejszej umowy lub
skutkujgce niemoznoscig wywigzania sie przez Wykonawce z niniejszej umowy.

4. Niezgtoszenie  pisemnych  zastrzezen do  przedfozonego  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Wykonawca jest
rdwniez zobowigzany przedktada¢ Zamawiajgcemu poswiadczone za zgodnosc
z oryginatem kopie zawartych uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sa
dostawy lub ustugi oraz kopie zmian tych umoéw.

6. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni liczonym od daty otrzymania poswiadczonej za zgodnos$é
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgtasza pisemny sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, pod rygorem niewaznosci, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie, o ktérym mowa w ust. 6 niniejszego
paragrafu, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca planuje zmienic¢
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy
zmieni¢ zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zmiane umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem zmiany. Postanowienia ust. 2, 3, 4, 6 i 7 stosuje sie odpowiednio.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej zmiany umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
zmiany umowy o podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do umowy
o podwykonawstwo.

Wykonawca moze wykonywaé roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie przy
pomocy podwykonawcéw. Wykaz zgtoszonych i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
w trybie okres$lonym w niniejszym paragrafie podwykonawcoéw, po jego sporzadzeniu,
bedzie stanowi¢ Zatgcznik Nr 5 do umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania budowy/robét przez podwykonawcéw.

Wykonywanie budowy/robét budowlanych przy pomocy innych podwykonawcdéw niz
wskazani w Zatgczniku Nr 5 do umowy moze sie odbywac za aprobatg Zamawiajgcego na
zasadach okre$lonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie obowigzujacych
przepisach prawa. W takim wypadku, po aprobacie Zamawiajgcego, Strony zmienig
Zatgcznik Nr 5 do umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do réwnoczesnego przesytania Zamawiajgcemu
dokumentdw wymienionych w niniejszym paragrafie w formie skanu na adresy mailowe
wskazane w § 8 ust. 1.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wytaczenie, o ktérym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz
50.000,00 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 2 pkt 2), Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Budowa | etapu Krasne Potockie Park - rewitalizacja stawu, budowa labiryntu
oraz $ciezki edukacyjnej — Stworzenie miejsca do wypoczynku i rekreacji



ZP.271.41.2026

16. Zapisy niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do umoéw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem sg roboty budowlane objete niniejszg umowag badz ktérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi zwigzane z prowadzeniem budowy/robét
budowlanych objetych niniejsza umowa, zawieranych przez podwykonawcéw z dalszymi
podwykonawcami.

§7.

1. Zamawiajgcy dokonuje  bezposredniej zapfaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane objete niniejszg umowg, na wniosek Wykonawcy lub w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce za wykonane roboty budowlane. Przepis § 6 ust. 1 zdanie drugie
stosuje sie odpowiednio.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane objete niniejsza umowa, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie w kwocie gtéwnej, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy na podstawie
oswiadczen wypetnianych przez Wykonawce i danego podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zapftaty Zamawiajacy informuje Wykonawce
o mozliwosci zgtoszenia pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zapfaty
oraz wysokosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. Powyzsza
informacja bedzie przekazywana drogg elektroniczng na adres e-mail: ..o
Informacje przestane zgodnie z niniejszym postanowieniem uwaza sie za doreczone.
W uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenie roszczen Wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

5. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc
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takiej zaptaty, w terminie do 30 dni od daty przedfozenia przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce dowoddéw wykonania budowy/robét budowlanych (protokoty
odbioru) oraz obejmujacych ich faktur VAT.

6. W przypadku niezgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, Wykonawca uznaje zasadnos¢
bezposredniej zaptaty oraz wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1.

7. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

8. Strony uznaja, ze zgodnie z istotg wigzgcego ich stosunku prawnego Wykonawca, na
zasadzie art. 647! § 1-5 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 465 ust. 8 ustawy PZP, jest
wspotodpowiedzialny z  Zamawiajagcym, za  zaptate  wynagrodzenia  swoim
podwykonawcom, w zwigzku z czym gdyby Zamawiajacy jako wspoétdtuznik solidarny
zaptacit takie nalezne podwykonawcy wynagrodzenie, Wykonawca jest zobowigzany
zwrdéci¢ Zamawiajgcemu wszelkie poniesione z tego tytutu lub w zwigzku z tym wydatki,
w tym w szczegdlnosci zaptacone wynagrodzenie podwykonawcdw, uzasadnione
i poniesione koszty obstugi prawnej Zamawiajgcego, w wysokosci odpowiadajgcej
rynkowym stawkom za taka obstuge, w terminie do 3 (trzech) dni od dnia otrzymania od
Zamawiajgcego wezwania do zaptaty. Zamawiajgcy moze potraci¢ wymienione naleznosci
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

§8.

1. Zamawiajgcy ustanawia inspektora ds. technicznych do nadzoru nad wykonywanymi
robotami budowlanymi: ................... , e-maill e, , tel.i ........... i osobe
upowazniong do bezposrednich kontaktéw zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy:
.................................. ,e-maili e, teli . W oprzypadku nieobecnosci wyzej
wymienionych oséb obowigzki petni¢ bedzie osoba wyznaczona przez Kierownika
Zamawiajgcego. Zmiana 0séb po stronie Zamawiajgcego nie wymaga aneksu do umowy,
a jedynie przekazania stosownej informacji Wykonawcy w formie pisemnej na adres
wskazany w preambule umowy lub na adres e-mail osoby zgodnie z danymi zawartymi
W ponizszym ust. 2.

2. Wykonawca ustanawia kierownikiem budowy/robdt, uprawnionym do biezgcej

koordynaciji budowy/robét budowlanych: ., , e-mail:
......................... , tel.i ..., i osobe upowaziniong do bezposrednich kontaktow
zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy: .......ccccoevveuie.e. , e-mails , tel.:

3. Wszelkie informacje, oswiadczenia, polecenia, porozumienia, potwierdzenia w sprawach
dotyczacych realizacji umowy przekazywane bedg pisemnie lub drogg elektroniczng i bedg
podpisane ze strony Zamawiajgcego przez osoby posiadajgce odpowiednie upowaznienia.
Dokumenty zawierajgce os$wiadczenia woli lub polecenia lub porozumienia lub
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potwierdzenia lub informacje wptywajgce na prawa i obowigzki Stron dla swej skutecznosci
wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Doreczenia pism, o ktdrych mowa w ust. 3, zawierajgcych oswiadczenia woli wptywajace
na prawa i obowigzki Stron, dokonywane bedg osobiscie lub za potwierdzeniem odbioru
na adresy wskazane w komparycji niniejszej umowy, za posrednictwem poczty lub firmy
kurierskiej. Biezgca korespondencja robocza moze odbywad sie w formie elektronicznej
(e-mail).

5. * tylko w przypadku, gdy strong umowy sg wykonawcy, ktorzy wspdlnie ubiegali sie
o udzielenie zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:
Petnomocnik wykonawcéw, ktérym zamowienie zostato udzielone wspdlnie (np. w ramach
konsorcjum) upowazniony do zawarcia niniejszej umowy (Lider Konsorcjum), dziatajacy
przez osoby upowaznione do jego reprezentacji, przez caty okres realizacji niniejszej
umowy, jak réwniez w okresie rekojmi i gwarancji, upowazniony jest do reprezentowania
wszystkich wykonawcow, ktéorym zamoéwienie zostato udzielone wspdlnie, w szczegdlnosci
upowazniony jest do:

1) skfadania oswiadczen woli w imieniu wszystkich wykonawcéw;

2) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej umowy;

3) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawcdw o$wiadczen woli sktadanych przez
Zamawiajgcego;

4) prowadzenia, wysytania, odbierania korespondencji zwigzanej z niniejszg umowag;

5) reprezentowania wszystkich wykonawcéw we wszelkich kontaktach, czynnosciach
wykonywanych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy;

6) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawcéw wszelkich dokumentéw zwigzanych
z realizacja niniejszej umowy, w szczegdlnosci do podpisywania umowy, umow
(w przypadku zaméwienn dodatkowych lub uzupetniajacych), anekséw do umowy,
protokotdw.

§o.

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady
fizyczne na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym, przy czym biorgc pod uwage tresé
ztozonej oferty Wykonawca udziela:

1) - letni okres gwarancji na catos¢ przedmiotu umowy;

2) 5 - letni okres rekojmi na catos¢ przedmiotu umowy;

3) 12-miesieczny okres gwarancji na catos¢ nasadzen wchodzacych w zakres przedmiotu

umowy wraz z pielegnacja zieleni

- z tym, ze, gwarancja i rekojmia beda liczone od dnia nastepnego po dacie odbioru
koricowego catosci przedmiotu zamowienia. Gwarancja i rekojmia obejmujg miedzy
innymi, poza ujetymi prawnie, nieodptatng (wliczcong w cene oferty), naprawe,
a w szczegoblnosci wykonanie wszelkich czynnosci zwigzanych bezposrednio z remontem
istniejgcego elementu lub jego wymiang na nowy i przywrdcenie mu stanu wtasciwego,
zaréwno pod wzgledem uzytkowym, technicznym, funkcjonalnym oraz bezpieczenstwa.
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Polega réwniez na czesciowej rozbiorce lub demontazu elementu oraz na uzupetnieniu
ubytkow i zastosowaniu nowych materiatow itd. Gwarancja musi by¢ réwniez swiadczona
z uwzglednieniem warunkéw i wymagan wynikajacych z tresci SWZ i tresci gwarancji
producenta/éw, a przy tym realizowana w miejscu uzytkowania, przez osoby lub podmioty
posiadajgce stosowng autoryzacje producenta/ow. W przypadku niemoznosci wykonania
czynno$ci w ramach udzielonej gwarancji i rekojmi w miejscu uzytkowania wszelkie
dziatania zwigzane z ich wykonaniem muszg zosta¢ zrealizowane kosztem i staraniem
Wykonawcy.

2. Bieg okresu gwarancyjnego i rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczconym od
usuniecia wad wskazanych w protokole odbioru koricowego lub w dniu nastepnym
liczonym od dnia odbioru catosci poszczegdlnych etapdéw przedmiotu umowy bez wad.

3. Jesli w okresie gwarancji lub rekojmi Zamawiajacy stwierdzi istnienie wad fizycznych
przedmiotu umowy, wdwczas niezwtocznie zawiadomi Wykonawce o istnieniu wady
w formie pisemnej lub e-mailem na adres: ......cccoevevveeeveveveennen. , Wyznaczajac jednoczesnie
termin do spisania protokotu dotyczgcego istnienia wady. Istnienie wad powinno by¢
stwierdzone protokolarnie przy udziale Zamawiajgcego i Wykonawcy, z tym zastrzezeniem,
ze jesli Wykonawca w terminie okreslonym w zawiadomieniu, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajgcym nie przystapi do spisania protokotu wspdlnie z Zamawiajacym, wdwczas
wigzgcym dla obydwu Stron jest protokét sporzgdzony jednostronnie przez
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad fizycznych
przedmiotu umowy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania protokotu dotyczacego
istnienia wady, sporzadzonego przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy Ilub
w terminie do 14 dni od dnia otrzymania protokotu sporzgdzonego przez Zamawiajgcego
bez udziatu Wykonawcy, w przypadku, o ktdrym mowa w zdaniu drugim niniejszego ustepu,
a w uzasadnionym przypadku w innym uzgodnionym przez Strony terminie. W przypadku
nieusuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady w ustalonym powyzej terminie,
Zamawiajgcemu przystugiwaé bedzie prawo zlecenia usuniecia zaistniatej wady osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Usuniecie wad przez Wykonawce zostanie pisemnie
potwierdzone przez Zamawiajgcego.

4. Zamawiajgcy moze dochodzié roszczen wynikajgcych z gwarancji takze po uptywie terminu
gwarancyjnego, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

5. Jezeli w wykonaniu obowigzkéw z tytutu gwarancji Wykonawca dokonat wymiany
elementow infrastruktury, termin gwarancji na wymieniony element biegnie na nowo od
chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wymiany elementu infrastruktury).

6. Zamawiajgcy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z rekojmi. Jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajgcego uprawnien
z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnien z tytutu rekojmi ulega zawieszeniu
z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy
przez Wykonawce wykonania obowigzkdéw wynikajgcych z gwarancji albo bezskutecznego
uptywu czasu na ich wykonanie.
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7.

10.

11.

12.

Wykonawca oswiadcza, ze obowigzki z tytutu gwarancji bedzie wykonywat
z uwzglednieniem przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce na
podstawie niniejszej umowy, to jest z uwzglednieniem statej eksploatacji. Z tych wzgleddéw
Wykonawca oswiadcza i zobowigzuje sie, ze wykonywanie prac utrzymaniowych oraz
doraznych napraw — dotyczgcych rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce w ramach
niniejszej umowy — przez profesjonalnego wykonawce wybranego przez Zamawiajgcego
zgodnie z przepisami ustawy PZP nie bedzie stanowito podstawy do zwolnienia sie przez
Wykonawce z wykonywania obowigzkdéw z tytutu gwarancji.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad istotnych urzadzenia lub elementu,
ktére wptywaja na niezdatnosc do uzytkowania lub zagrazajg bezpieczenstwu, Wykonawca
jest zobligowany do zabezpieczenia urzadzenia lub elementu przed dostepem osdb trzecich
niezwfocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 24 h od powiadomienia e-mailowego przez
Zamawiajgcego o takim fakcie. Zabezpieczenie musi by¢ wykonane w sposéb
uniemozliwiajacy korzystanie z urzadzenia lub elementu na przyktad poprzez zastosowanie
ogrodzenia panelowego lub innego spetniajgcego funkcje skutecznego wygrodzenia
przestrzeni z informacjg tekstowg o braku mozliwosci korzystania z urzadzenia lub
elementu. Wykonawca jest zobligowany do powiadomienia Zamawiajgcego poprzez
wystanie zdjecia obrazujacego zastosowane zabezpieczenie. Jesli Wykonawca nie dokona
powyzszego w podanym czasie urzgdzenie lub element zostanie zabezpieczone na koszt
Wykonawcy. Dziatania opisane w zdaniach poprzednich nie zwalniaja Wykonawcy
z obowigzku gwarancyjnego co do danego urzadzenia lub elementu. W przypadku
zaistnienia takiej koniecznosci Wykonawca przed przystgpieniem do usuniecia
stwierdzonej wady przedmiotu umowy wykona projekt tymczasowej organizacji ruchu na
czas wykonania prac zwigzanych z jej usunieciem. Projekt tymczasowej organizacji ruchu
nalezy przedstawi¢ do zaopiniowania Przedstawicielowi Zamawiajgcego. Koszty zwigzane
z wykonaniem oraz wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu w catosci obcigzajg
Wykonawce.

W razie zwtoki Wykonawcy przy realizacji roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancji,
Zamawiajgcy moze, zachowujac roszczenie o naprawienie szkody oraz z tytutu kar
umownych wykona¢ obowigzki Wykonawcy na jego koszt i ryzyko z wylgczeniem
dochodzenia upowaznienia przez sad.

Zamawiajgcy bez zgody Wykonawcy moze przekazac swoje uprawnienia z tytutu gwarancji
i rekojmi odnoszace sie do catosci lub czesci zamdwienia stronie trzeciej, zwanej dalej
Przejmujacym.

W przypadku przekazania swoich uprawnien wymienionych w ust. 10 powyzej
Przejmujacemu, Zamawiajgcy powiadamia o tym fakcie Wykonawce, a Wykonawca jest
zobligowany do wywigzywania sie z tych zobowigzan wzgledem Przejmujgcego.
Przekazanie uprawnien Przejmujgcemu wymienionych w ust. 10 powyzej nie wymaga
zmiany umowy w formie pisemnej.
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§ 10.

1. Strony ustalajg, ze zaptacg kary umowne:

1) Zamawiajacy na rzecz Wykonawcy w przypadku:

a)

b)

odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego — w wysokosci 10% wartosci maksymalnego wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,

zwtoki w przystgpieniu do odbioru koricowego catosci przedmiotu umowy t;j.
wykonania catosci budowy/robét budowlanych lub poszczegdlnych jej etapow —
w wysokosci 0,1% warto$ci maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzient zwtoki liczac od terminu
okreslonego w § 4 ust. 2 pkt 3) lit. b) niniejszej umowy lub od pdZzniejszego terminu
zgtoszonego przez Wykonawce jako dzien odbioru, albo w przypadku zwioki
w przystgpieniu do odbioru poszczegdlnych zakreséw przedmiotu umowy
ustalonych przez Strony — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy dzien zwtoki liczac od termindéw ustalonych przez Strony dla kazdego zakresu
przedmiotu umowy;

2) Wykonawca na rzecz Zamawiajgcego (niezaleznie od kar umownych za naruszenie

obowigzkdw umownych dotyczacych zatrudnienia oséb na umowe o prace,

okreslonych w § 1) w przypadku:

a)

b)

f)

odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci 10% wartosci maksymalnego wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,

zwtoki w zakonczeniu catosci budowy/robdt budowlanych lub poszczegdlnych jej
etapéw — w wysokosci 0,3% wartosci maksymalnego wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki liczagc od
terminu okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 2) umowy, albo zwitoki w zakorczeniu
poszczegolnych zakreséw budowy/robét budowlanych ustalonych przez Strony —
w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki, liczac
od termindw punktéw kontrolnych ustalonych przez Strony dla kazdego zakresu
budowy/robét budowlanych, o ile zostaty ustalone,

braku aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie wskazanym
w § 1 ust. 3 —w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy przypadek,

braku dostarczenia, w wyznaczonym terminie przez Zamawiajgcego,
uszczegdtowienia harmonogramu rzeczowo-finansowego w wysokosci 500,00 zt za
kazdy przypadek,

stwierdzenia przez Zamawiajgcego zniszczenia lub uszkodzenia przez Wykonawce
zieleni badz istniejgcej infrastruktury bedacej w zarzadzie lub dyspozycji
Zamawiajgcego — w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy przypadek,

stwierdzenia  przez =~ Zamawiajgcego  uchybien lub  nieprawidtowosci,
a w szczegdlnosci niedochowania wtasciwego zabezpieczenia prac lub tadu
i porzgdku na budowie, braku ogrodzenia lub jego uszkodzenia, bgdz nieszczelnosci,

Budowa | etapu Krasne Potockie Park - rewitalizacja stawu, budowa labiryntu
oraz $ciezki edukacyjnej — Stworzenie miejsca do wypoczynku i rekreacji



ZP.271.41.2026

g)

h)

j)

k)

braku witasciwego oznaczenia terenu, niewtasciwego zabezpieczenia istniejgcej
zieleni i infrastruktury, pomimo jednokrotnego wskazania przez Zamawiajgcego
danego uchybienia lub nieprawidtowosci na pismie ze wskazaniem terminu na
usuniecie lub doprowadzenie do wymaganego stanu badZ w razie powtarzajgcego
sie po raz trzeci tego samego rodzaju uchybienia lub nieprawidtowosci —
w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy przypadek,

nieusuniecia lub nieskutecznego usuniecia w wyznaczonym badZ uzgodnionym
terminie wady zgtoszonej przez Zamawiajgcego, charakteryzujacej sie wytgczeniem
z uzytkowania danego terenu badz elementu infrastruktury — w wysokosci 5.000,00
zt za kazdy rodzaj i przypadek,

stwierdzenia przez Zamawiajgcego braku wymaganego prawem lub zapisami
umowy kierownictwa budowy/robdot w trakcie ustalonych przez Strony lub
wyznaczonych przez Zamawiajgcego termindw spotkan, narad, odbiordw itp. —
w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy przypadek,

stwierdzenia przez Zamawiajgcego braku dostarczenia w terminie lub dostarczenia
niewtasciwej dokumentacji powykonawczej prac wraz z wymaganym kompletem
zatgcznikéw i zgtoszen — w wysokosci 3.000,00 zt,

braku prowadzenia lub udostepniania Zamawiajagcemu  dokumentacji
budowy/robét — w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek odmowy lub braku
terminowego przedtozenia,

zwtoki w usunieciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze —
w wysokosci 0,1% wartosci maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w & 5 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki liczac od termindéw
na usuniecie wad ustalonych zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 3 lit. g) i h) niniejszej umowy,
albo zwtoki w usunieciu wad poszczegdlnych zakresdw przedmiotu umowy
ustalonych przez Strony — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto,
odpowiednio za kazdy dzien zwtoki, liczgc od termindw ustalonych przez Strony dla
kazdego z zakresu przedmiotu umowy, za kazdy przypadek,

zwtoki w usunieciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych w okresie gwarancji lub
rekojmi — w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki i za kazdy przypadek, liczac
od termindéw na usuniecie wad ustalonych zgodnie z § 9 ust. 3 niniejszej umowy,
braku zaptaty lub nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleinego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,1% wartosci
maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 5 ust. 1
niniejszej umowy za kazdy przypadek, przy czym dotyczy to réwniez przypadkow,
gdy Wykonawca wnioskuje o bezposrednig zaptate podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom,

braku zaptaty lub nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosSci wynagrodzenia na podstawie § 14 ust.
7 niniejszej umowy (art. 439 ust. 5 ustawy PZP) — w wysokosci 0,1% wartosci
maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 5 ust. 1
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p)

a)

r)

s)

t)

2. Strony

niniejszej umowy za kazdy przypadek, przy czym dotyczy to réwniez przypadkow,
gdy Wykonawca wnioskuje o bezposrednig zaptate podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom,

nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub nieprzedtozenia projektu jej zmiany —
w wysokosci 0,1% wartosci maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy przypadek,

nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,1% wartosci maksymalnego
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za
kazdy przypadek,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z art.
464 ust. 10 ustawy PZP —w wysokosci 0,1% wartosci maksymalnego wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy przypadek,
zwioki w wykonaniu innych obowigzkdw wynikajgcych z niniejszej umowy
w przypadku termindw ustalonych przez Strony lub wyznaczonych przez
Zamawiajgcego — w wysokosci 0,1% wartosci maksymalnego wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien
zwtoki,

realizacji umowy przez osobe lub osoby, ktdére nie zostaty przewidziane w tresci
oferty Wykonawcy do jej wykonania lub w przypadku koniecznosci zmiany osoby
lub oséb przewidzianych do realizacji zamdwienia, przez osoby nie majace co
najmniej wymaganych kwalifikacji i doswiadczenia opisanego w tresci SWZ —
w wysokosci 0,1% wartosci maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto,
o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy przypadek,

dopuszczenia do wykonywania budowy/robét budowlanych objetych przedmiotem
umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego
podwykonawca zgodnie z zasadami okreslonymi umowg — w wysokosci 0,1%
wartosci maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5
ust. 1 niniejszej umowy za kazdy przypadek,

zawinionego przerwania realizacji budowy/robdt przez Wykonawce trwajgcego
powyzej 7 dni — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy przypadek,

naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy, a takie do okazania
Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajgcych zawarcie umowy ubezpieczenia
i opfacenia sktadek — w wysokosci 0,1% wartosci maksymalnego wynagrodzenia
umownego brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy
przypadek.

zgodnie ustalajg, iz fgczne kary umowne ze wszystkich tytutéw okreslonych

w umowie, w szczegdlnosci za niezgodne z niniejszg umowa lub nienalezyte wykonanie
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zobowigzan wynikajgcych z umowy, nie mogg przekroczy¢ 40% wartosci maksymalnego
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania
uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody, gdyby naliczone kary
umowne nie pokryty poniesionej szkody.

4. Wykonawca wyraza zgode, by naliczone kary umowne byty potrgcane z naleznosci za
wykonane prace lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5. Roszczenie o zapfate kar umownych staje sie wymagalne z dniem zaistnienia okreslonych
W niniejszej umowie podstaw do ich naliczenia.

6. W przypadku niewykonywania lub nienalezytego wykonywania przez Wykonawce
obowigzkéw okreslonych w niniejszej umowie Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia
wykonania tych zadan podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze). Wykonawca wyraza zgode, by wszelkie wierzytelnosci Zamawiajgcego
wynikajgce z wykonania zastepczego byty potrgcane z naleznosci Wykonawcy za wykonane
prace lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§11.

1. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujgcych przepisach prawa, Zamawiajacy
ma prawo do odstgpienia od niniejszej umowy w przypadkach okreslonych w niniejszym
paragrafie.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w wypadkach okreslonych
w przepisach powszechnie obowigzujgcych, a ponadto, jezeli Zamawiajacy:

1) uporczywie narusza istotne postanowienia umowy i pomimo wezwania go do
zaniechania naruszen, nie przywraca stanu zgodnego z umowg;

2) pozostaje w zwtoce w zaptacie wynagrodzenia Wykonawcy na zasadach opisanych
W niniejszej umowie co najmniej 60 dni

- przy czym w przypadkach okreslonych w pkt 1) i 2) powyzsze uprawnienie przystuguje

Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przestanek, o ktorych mowa w pkt 1)

i2).

3. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub gdy dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
istotnemu interesowi bezpieczefAstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach (art. 456 ust. 1 pkt 1)
ustawy PZP). W takim przypadku Wykonawca moze zgdac¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy, tj. za prace juz wykonane.

4. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, gdy:

1) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat obligatoryjnemu wykluczeniu
z postepowania na podstawie art. 108 ustawy PZP;

2) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
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Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktdre cigzg na niej na mocy Traktatow,
dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit
zamoOwienia z naruszeniem przepiséw prawa Unii Europejskiej;

3) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy PZP

-z tym, ze w przypadku, o ktérym mowa w pkt 3) Zamawiajgcy odstepuje od umowy

w czesci, ktérej zmiana dotyczy, a w przypadkach, o ktérych mowa w catym ust. 4,

Wykonawca moze zada¢ wyfacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci

umowy, tj. za prace juz wykonane.

5. Zamawiajgacy moze takze odstgpi¢ od umowy w przypadku zwtoki Wykonawcy
w wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy dfuzszej niz 30 dni liczagc od terminu
okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 2) niniejszej umowy, bez dodatkowych wezwan, w terminie
miesigca od zaistnienia przedmiotowej sytuacji.

6. Zamawiajgcy moze ponadto odstgpi¢ od umowy, jezeli druga strona narusza w sposéb
podstawowy postanowienia umowy. Prawo odstgpienia przystuguje w terminie 30 dni od
zaistnienia przypadkéw stanowigcych podstawe odstgpienia. Do podstawowych naruszen
umowy zaliczajg sie w szczegblnosci nastepujgce przypadki:

1) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny wstrzymuje roboty na okres dtuzszy niz 21 dni;

2) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie lub nieterminowo z harmonogramem
rzeczowo-finansowym prac, stanowigcym Zatgcznik Nr 3 do umowy;

3) Wykonawca nie przedtuza waznosci wygasajgcego wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy;

4) Wykonawca narusza postanowienia umowy, pomimo wezwania do usuniecia
naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Obligatoryjnym elementem
wezwania jest wskazanie rygoru odstgpienia od umowy na wypadek niewykonania
zobowigzania;

5) Wykonawca wykonuje roboty w sposéb nienalezyty i niezgodny z postanowieniami
umowy, pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiajgcego do zmiany sposobu
wykonywania niniejszej umowy w terminie 3 dni od daty otrzymania przez Wykonawce
przedmiotowego wezwania;

6) Wykonawca co najmniej trzykrotnie naruszyt obowigzek realizacji przedmiotu umowy
przy pomocy oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace;

7) Wykonawca nie dostarczyt polisy lub umowy ubezpieczenia lub przedtuzenia tych
dokumentdéw, w tym dowoddw optacania sktadek;

8) Wykonawca na skutek swojej niewyptacalnosci nie wykonuje zobowigzan pienieznych
przez okres co najmniej 3 miesiecy;

9) zostanie ztozony wniosek o ogtoszenie upadtosci lub podjeta przez Wykonawce
uchwata o likwidacji;

10) u Wykonawcy wystgpig duze trudnosci finansowe, w szczegdlnosci wystapig zajecia
komornicze lub inne zajecia uprawnionych organéw o fgcznej wartosci przekraczajace;j
100.000,00 PLN (stownie: Sto tysiecy ztotych);

Budowa | etapu Krasne Potockie Park - rewitalizacja stawu, budowa labiryntu
oraz $ciezki edukacyjnej — Stworzenie miejsca do wypoczynku i rekreacji



ZP.271.41.2026

8.

10.

11.

11) Zamawiajgcy dokona co najmniej trzech bezposrednich zaptat wynagrodzenia
naleznego na rzecz podwykonawcéw lub gdy bezposrednie zaptaty na rzecz
podwykonawcéw przekroczg 10% wartosci umowy (o ile dotyczy);

12) Wykonawca podzleca catos¢ budowy/robot albo ich jakgkolwiek czes$é¢, badz dokonuje
cesji umowy lub jej czesci bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajacego.

W przypadku odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania, Wykonawca ma obowigzek
wstrzymania realizacji zadand stanowigcych przedmiot niniejszej umowy w trybie
natychmiastowym, a w przypadku, gdyby oswiadczenie o odstgpieniu od umowy lub o jej
rozwigzaniu zostato ztozone na etapie wykonywania przez Wykonawce budowy/robét
budowlanych — Wykonawca zobowigzany jest do wstrzymania realizacji przedmiotowych
budowy/robét oraz do zabezpieczenia, a nastepnie do opuszczenia terenu budowy/robaét.
Jezeli Zamawiajgcy odstgpit od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy lub j3
rozwigzat, to wszelkie znajdujgce sie na terenie budowy/robét materiaty, urzadzenia,
roboty tymczasowe i wykonane roboty zostang przekazane protokolarnie Zamawiajgcemu
przez Wykonawce.
W przypadku odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania przez Zamawiajgcego, Wykonawca
zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajagcemu inwentaryzacji
budowy/robét wedtug stanu na dzien odstgpienia lub rozwigzania, potwierdzonej przez
inspektora nadzoru. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Strony ustalajg komisyjnie
warto$¢ wykonanych budowy/robdt oraz zakupionych materiatéw i urzadzen nie
nadajacych sie do wbudowania w inny obiekt, co moze stanowi¢ podstawe do dokonania
stosownych rozliczen miedzy Stronami.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie placu budowy/robét oraz wszelkie inne

uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy lub jej rozwigzaniem ponosi

Strona, ktéra spowodowata przyczyne odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy

przez drugg Strone.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji w zakresie okreslonym w umowie na czesc

przedmiotu umowy wykonang przed odstgpieniem od umowy lub jej rozwigzaniem.

§12.

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, zabezpieczenie to ma
WArtoS€ e ztotych (stownie:
...................................................................... ), co odpowiada 5% wartosci tgcznego
wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. Wykonawca wnidst
zabezpieczenie przed zawarciem umowy, odpowiednio dla zleconego zakresu, wedtug
wilasnego wyboru w formie ........cccoeeeeiiiiiiiiiieeeieeee, , kserokopia dowodu wniesienia
zabezpieczenia stanowi Zatgcznik Nr 6 do niniejszej umowy. Zabezpieczenie stuzy pokryciu
roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w nastepujgcy sposéb:
1) 70% zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdci w terminie 30 dni od dnia wykonania

zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane;
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2) 30% zabezpieczenia Zamawiajgcy zwrdci Wykonawcy nie pdzniej niz w ciggu 15 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady lub gwaranciji.

3. Wykonawca zobowigzany jest do doreczenia Zamawiajgcemu oryginatu dokumentu
obejmujgcego gwarancje.

4. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje sie
przedtuzyé czas obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w taki
sposob, aby obejmowato takze przedtuzenie terminu realizacji umowy z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz
pieniezna, tj. na przyktad bezwarunkowej i nieodwotalnej gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej lub poreczenia bankowego, okres waznosci winien obowigzywac, co
najmniej do 30-ego dnia po datach zakoriczenia terminu realizacji okreslonych w § 3 ust. 1
pkt 2) niniejszej umowy oraz do 15-ego dnia po dacie uptywu okresu rekojmi za wady lub
gwarangji.

6. Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres
nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

7. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30
dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu,
przez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata nastepuje nie pdzniej niz
w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

8. Zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy Zamawiajagcemu przystuguje uprawnienie
potracenia kwot tytutem roszczen z niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
w tym naleznych kar umownych z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§13.

1. Przez okolicznosci sity wyzszej Strony rozumiejg zdarzenie zewnetrzne o charakterze
nadzwyczajnym, ktérego nie mozna byto przewidzieé ani jemu zapobiec, w szczegdlnosci
takie jak: wojna, stan wyjgtkowy, powddz, pozar czy tez zasadnicza zmiana sytuacji
spoteczno-gospodarczej, ogtoszenie stanu wojennego, huragany, trzesienie ziemi, upadek
statku powietrznego, strajk ogdlnokrajowy lub ogtoszony stan kleski zywiotowej, jak
réwniez wystgpienie epidemii lub pandemii albo innych udokumentowanych zjawisk badz
okolicznosci oraz zarzadzen lub innych aktéw wtadz publicznych majacych zwigzek z nimi —
a ktére wptywajg na termin albo wartos¢ wynagrodzenia umownego lub na mozliwosc
realizacji umowy badZ na inne zapisy umowy niezbedne do jej nalezytego wykonania.

2. Jezeli wskutek okolicznosci sity wyzszej Strona nie bedzie mogta wykonywaé swoich
obowigzkdw umownych w catosci lub w czesci, niezwtocznie powiadomi o tym druga
strone. W takim przypadku Strony uzgodnia sposéb i zasady dalszego wykonywania umowy
lub umowa zostanie rozwigzana.

Budowa | etapu Krasne Potockie Park - rewitalizacja stawu, budowa labiryntu
oraz $ciezki edukacyjnej — Stworzenie miejsca do wypoczynku i rekreacji



ZP.271.41.2026

3. Bieg termindw okreslonych w niniejszej umowie ulega zawieszeniu przez czas trwania
przeszkody spowodowanej sitg wyzsza.

§ 14.

1. Wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, okres$lonego w § 5 ust. 1 moze ulec
zmianie w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego;

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2024 r. poz. 1773);

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 427 ze zm.)

- jezeli zaistniate zmiany bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez

Wykonawce.

Zmiana wynagrodzenia moze nastgpic¢ na pisemny wniosek Wykonawcy ztozony nie pdzniej

niz 30 dni od dnia wejscia w zycie zmian, o ktéorych mowa w niniejszym ustepie.

W przypadku ztozenia wniosku w terminie pdzniejszym ewentualna zmiana bedzie

obowigzywac wytacznie od miesigca, w ktérym ztozono wniosek i nie bedzie obejmowac
miesiecy poprzedzajgcych ztozenie wniosku nawet gdyby byty to miesigce po wejsciu

w zycie tych zmian. Zamawiajacy rozpatrzy wniosek Wykonawcy w terminie 20 dni od dnia

jego ztozenia, a zmieniona warto$¢ wynagrodzenia bedzie obowigzywaé¢ od kolejnego
petnego okresu rozliczeniowego, lecz nie wczesniej niz po dacie wejscia w zycie zmian,

o ktérych mowa w niniejszym ustepie. Zmieniona kwota wynagrodzenia zostanie

wprowadzona do niniejszej umowy aneksem.

2. Wykonawca w terminie 30 dni od zawarcia umowy przedstawi Zamawiajgcemu
szczegotowe kalkulacje cen jednostkowych z uwzglednieniem czynnikéw okreslonych
w ust. 1. Wynagrodzenie moze jedynie ulec zmianie w przypadku zmiany sktadnikéw
cenotworczych okreslonych w ust. 1.

3. W wypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1) wartos¢ netto wynagrodzenia
Wykonawcy nie zmieni sie, a okreslona w aneksie wartos¢ brutto wynagrodzenia zostanie
obliczona na podstawie nowych przepiséw.

4. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajacg ze zwiekszenia
wynagrodzed osob bezposrednio wykonujgcych zaméwienie do wysokosci aktualnie
obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia lub wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia.
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5. W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3) i 4) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany
dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej
kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujacych zamoéwienie na rzecz
Zamawiajgcego.

6. W przypadku zmian cen materiatéw lub kosztédw zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy,
rozumianych jako wzrost lub obnizenie tych cen lub kosztow wzgledem cen lub kosztéow
przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie, mozliwa jest
zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy na nastepujgcych zasadach:

1) Strony mogg wnioskowa¢ o zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy,
w przypadku zmiany ceny materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg niniejszej
umowy po uptywie 6 miesiecy, liczac od dnia zawarcia umowy, oraz nie czesciej niz po
uptywie kolejnych 6 miesiecy od dnia zawarcia aneksu zmieniajgcego wysokos$é
wynagrodzenia Wykonawcy;

2) Strony moga wnioskowa¢é o zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy,
w przypadku, gdy zmiana ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg
niniejszej umowy bedzie wyzsza o co najmniej 0,5% niz wysokos$¢ sredniorocznego
wskaznika cen towardw i ustug konsumpcyjnych ogétem, ogtaszanego w komunikacie
Prezesa GUS, o ktérym mowa ponizej w pkt 3);

3) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy bedzie nastepowata w odniesieniu do wskaznika
zmiany ceny materiatéw lub kosztéw (Sredniorocznego wskaznika cen towardw i ustug
konsumpcyjnych ogétem), ogtaszanego w komunikacie Prezesa GUS w Dzienniku
Urzedowym Rzeczypospolitej Polskiej ,Monitor Polski” w terminie do dnia 31 stycznia
roku nastepnego za poprzedni rok kalendarzowy;

4) warunkiem zmiany wynagrodzenia Wykonawcy bedzie wykazanie przez dang Strone
umowy, ze zmiana ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg niniejszej
umowy, miatfa faktyczny wptyw na koszty wykonania przedmiotu umowy (w takim
przypadku dana Strona zobowigzana jest do zwrdcenia sie do drugiej Strony
z wnioskiem o zmiane wynagrodzenia, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia podstaw
do zmiany umowy);

5) tgczna maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy moze wynie$¢ nie
wiecej 15% maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w umowie.

7. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 6, zobowigzany jest
do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe,
w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych
zobowigzania podwykonawecy, jezeli przedmiotem umowy s3g roboty budowlane, dostawy
lub ustugi oraz jezeli okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

§ 15.
1. Zamawiajgcy, niezaleznie od przestanek wynikajgcych z art. 454-455 ustawy PZP,
przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do umowy na etapie realizacji, w tym miedzy
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innymi zmiany terminu realizacji umowy lub jej poszczegdlnych zakresdw i wynagrodzenia

umownego w odpowiednich oraz uzasadnionych przypadkach, jezeli wystgpig nastepujace

przestanki:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

wystgpig wyjatkowo niesprzyjajgce warunki atmosferyczne uniemozliwiajace
Wykonawcy wykonanie budowy/robdét w terminie, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2)
umowy, przy czym do niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych
Wykonawcy wykonanie budowy/robot w ustalonym terminie zalicza sie
w szczegdlnosci dtugotrwate lub intensywne opady atmosferyczne, kleski zywiotowe,
wystgpienie silnych wiatréw oraz temperatur i wilgotnosci nieodpowiednich dla danej
technologii lub rodzaju badz zakresu wykonywanych prac;

charakter opracowania okaze sie skomplikowany, tj., gdy w dokumentacji uzbrojenia
terenu wystgpi brak wskazania wszystkich medidw przebiegajacych pod realizowang
inwestycjg;

wystgpi zmiana terminu/éw realizacji przedmiotu umowy, poprzez jego/ich skrécenie
w przypadku zgodnej woli Stron, lub poprzez jego/ich przedtuzenie ze wzgledu na
przyczyny lezgce po stronie Zamawiajgcego dotyczace w szczegdlnosci braku
udostepnienia Wykonawcy materiatéw, czy informacji bgdz podjecia decyzji zaleznych
od Zamawiajacego, a niezbednych do realizacji przedmiotu umowy, jak réwniez
w przypadku zaistnienia okolicznosci niezaleznych od Stron i niezawinionych przez
Wykonawce, a zwigzanych z opdznieniem w uzyskaniu od stosownych instytucji
i organéw niezbednych uzgodnien, pozwolen, decyzji itp., w terminach instrukcyjnych
badz obligatoryjnych wynikajgcych z powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa
oraz inne niezawinione przez Strony przyczyny spowodowane przez site wyzszg;
zostang wprowadzone roboty dodatkowe niezbedne do ukoriczenia przedmiotu
umowy wskazanego w § 1, pod warunkiem, ze wartos¢ kazdych kolejnych
budowy/robét dodatkowych nie przekracza 50 % wartosci wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5 ust. 1 umowy;

zostang wprowadzone roboty zamienne z przyczyn o charakterze technologicznym lub
funkcjonalnym (na przyktad moze by¢ zwigzana z wycofaniem z produkcji okreslonego
rozwigzania, materiatu, elementu, urzadzenia itp., albo zastosowaniem rozwigzania,
materiatu, elementu, urzadzenia itp. o lepszych parametrach funkcjonalnych,
uzytkowych, estetycznych, jakosciowych itp.), tj. wprowadzenie odmiennego
rozwigzania, materiatu, elementu, urzgdzenia itp. w stosunku do przewidzianego
w pierwotnym opisie przedmiotu zamdwienia, jezeli wprowadzenie budowy/robét
zamiennych jest konieczne do prawidtowego wykonania umowy oraz nie powoduje
rozszerzenia przedmiotu zamdwienia w stosunku do przedmiotu okres$lonego w SWZ
oraz wynikajgcego z tresci oferty;

zostang zlecone kolejne roboty lub zmieniony zostanie sposdb realizacji wykonywanych
budowy/robét, badz zmieniona ich lokalizacja albo zmienione zostang inne warunki
zwigzane z prowadzeniem budowy/robdt, z uwagi na niemoznos¢ lub nieracjonalnosé
wykonania umowy zgodnie z dokumentacjg postepowania zatgczong do umowy;
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7) dotychczasowy Wykonaweca niniejszej umowy zostanie zastgpiony przez inny podmiot
spetniajgcy warunki udziatu w postepowaniu oraz niepodlegajgcy obligatoryjnemu
wykluczeniu z postepowania na mocy art. 108 ustawy PZP, w razie, gdy:

a) wykonanie budowy/roboét dodatkowych przez ww. podmiot bedzie korzystniejsze
dla Zamawiajgcego z powoddéw ekonomicznych lub technicznych, w szczegdlnosci
dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji
objetych przedmiotem niniejszej umowy,

b) w wyniku sukcesji doszto do wstapienia przez ten inny podmiot w prawa i obowigzki
Wykonawcy wskutek przejecia, potgczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci,
restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego
przedsiebiorstwa przez ww. podmiot, o ile réwniez nie pociggnie to za sobg innych
istotnych zmian umowy oraz nie ma na celu unikniecia stosowania przepiséw
ustawy PZP,

c) Zamawiajacy przejmie zobowigzania Wykonawcy wzgledem jego podwykonawcow
w przypadku, o ktérym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy PZP;

8) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych préb, badan lub ekspertyz,
warunkujgcych wykonanie niniejszej umowy, ktérych nie mozina byto przewidzie¢
W momencie zawarcia niniejszej umowy;

9) projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie budowlanym, na
podstawie ktérego Wykonawca realizuje roboty budowlane, uniemozliwiajgce
wykonanie umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym prac;

10) wystgpi koniecznos¢ zmiany oséb koordynujgcych (oséb odpowiedzialnych za
realizacje) ze strony Wykonawcy;

11) wystapi kolizja z niezinwentaryzowang infrastrukturg podziemng lub innymi obiektami;

12) Wykonawca dokona odkrywek archeologicznych i Konserwator Zabytkéw wstrzyma
roboty;

13) wystgpig okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
a wprowadzenie zmian jest niezbedne dla nalezytego wykonania umowy lub jej
ukonczenia;

14) nastgpi obnizenie lub brak finansowania przedmiotowego zadania;

15) wystgpi udokumentowana zwtoka wprowadzenia Wykonawcy na budowe przez
Zamawiajgcego;

16) wystgpi zwtoka Zamawiajgcego w przekazaniu dokumentéw niezbednych do realizacji
umowy;

17) zajdzie koniecznos$¢ pozyskania lub wykonania decyzji administracyjnych, postanowien
lub innych aktéw organdw i uprawnionych instytucji, wydanych z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada;

18) wystgpi zwtoka w uzyskaniu od stosownych instytucji i organdéw niezbednych
uzgodnien, pozwolen, decyzji administracyjnych i innych aktow oraz realizacji przez nie
lub osoby trzecie przez nie wskazane okreslonych czynnosci lub budowy/robét
niezbednych dla realizacji niniejszej umowy na przyktad dostarczenie lub podfgczenie
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mediow, w terminach instrukcyjnych badz obligatoryjnych  wynikajgcych
z obowigzujacych przepisdw prawa, z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada.

2. Strony dopuszczajg réwniez mozliwos¢ zmiany umowy w nastepujacych przypadkach:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7)

zmian w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérych dokonano wyboru

Wykonawcy, ktére nie sg istotne w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy PZP,

zmian postanowien umowy zwigzanych ze:

a) zmiang danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) Strony
umowy i o0sOb reprezentujgcych Strony (w szczegdlnosci z powodu
nieprzewidzianych zmian organizacyjnych, choroby, wypadkéw losowych),

b) wystgpieniem oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci niniejszej
umowy,

c) zmiang w KRS lub we wpisie do CEIDG bgdz w innym stosownym rejestrze w trakcie
realizacji zaméwienia, dotyczgcych Wykonawecy;

zmian warunkow realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbednych do

prawidtowej realizacji zamdwienia zwigzanych z:

a) zaistnieniem niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od Stron
umowy okolicznosci powodujacych rezygnacje lub wytgczenie z realizacji
okreslonego zakresu przedmiotu zamodwienia przy jednoczesnym obnizeniu
wynagrodzenia umownego o wartos¢ niezrealizowanych elementéw przedmiotu
zamoOwienia, z tym zastrzezeniem, ze ewentualne jednostronne ograniczenie
zakresu zamoéwienia nie przekroczy 15% wartosci wynagrodzenia umownego brutto
Wykonawcy (ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy i stosowne obnizenie
wynagrodzenia umownego moze nastgpi¢ na podstawie jednostronnego
oswiadczenia woli Zamawiajgcego, w przypadku gdy Wykonawca nie podpisze
stosownego aneksu do umowy),

b) zaistnieniem niemozliwych do wczes$niejszego przewidzenia i niezaleznych od Stron
umowy okolicznosci powodujgcych zwiekszenie realizacji okre$lonego zakresu
przedmiotu zamowienia przy jednoczesnym podwyzszeniu wynagrodzenia
umownego o warto$¢ dodatkowych elementéw przedmiotu zamowienia, z tym
zastrzezeniem, ze ewentualne zwiekszenie zakresu zamdwienia nie przekroczy 15%
wartosci wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy;

modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego;

zmian terminu wykonania zamdwienia lub jego poszczegdlnych zakreséw wskutek

wystgpienia okolicznosci lezgcych wytacznie po stronie Zamawiajgcego lub na jego

uzasadniony wniosek;

zmian terminu wykonania zamowienia, zmian postanowien umowy wskutek zmiany

przepiséw prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego;

zaistnienia innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy

okolicznosci prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktorg zadna ze Stron nie ponosi

odpowiedzialnosci, skutkujacej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy
zgodnie z SWZ;
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8) w szczegdlnych przypadkach, w ktérych nie zostaty przewidziane odbiory koncowe
okreslonych etapdw realizacji umowy, dopuszcza sie mozliwo$é zmiany umowy na
uzasadniony wniosek Zamawiajgcego, o ile zajedzie konieczno$¢ odbioru okreslonego
etapu robét i przejecia terenu przez Zamawiajgcego przed terminem realizacji catosci
zamoOwienia. W takich przypadkach okres gwarancji i rekojmi dla odebranych
protokotem odbioru czesciowego wraz z przekazang dokumentacjg powykonawczg dla
danego etapu robdt rozpocznie swdj bieg od dnia nastepnego po odbiorze okreslonego
etapu oraz zostanie réwniez odpowiednio i proporcjonalnie zmieniony okres waznosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

3. W przypadkach okreslonych w ust. 1 i 2 przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu
umowy moze nastgpic o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres
trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie przedmiotu umowy lub niezbednej
dla jego wykonania. Przedtuzenie terminu, w przypadkach ktére nie nastepuja na wniosek
Zamawiajgcego, warunkowane jest ztozeniem przez Wykonawce wniosku o sporzgdzenie
aneksu do umowy wraz z powotaniem sie na podstawe zmiany umowy i uzasadnieniem
whiosku opisujgcym okolicznosci faktyczne.

4. Wniosek Wykonawcy o zmiane tresci umowy winien by¢ zgtoszony Zamawiajgcemu
w terminie do 7 dni od momentu wystgpienia przestanek do zmian umowy, okreslonych
wust. 1i2.

5. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy i waloryzacji wynagrodzenia zgodnie
z zapisami § 14 niniejszej umowy.

6. Wykonawca nie moze zgda¢ zwiekszenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztéw
bezposrednich lub posrednich spowodowanych przestojem Ilub dtuzszym czasem
wykonywania umowy, z tym zastrzezeniem, ze:

1) w przypadku wprowadzenia na zadanie Zamawiajgcego lub Wykonawcy przestoju
z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego, ktérego tgczny czas trwania w okresie
obowigzywania umowy przekroczy 15 dni kalendarzowych, koszty zabezpieczenia
budowy/robét w kolejnych dniach przestoju oraz koszty przestoju w tym okresie
poniesie w catosci Zamawiajacy;

2) w przypadku wprowadzenia na zadanie Zamawiajgcego lub Wykonawcy przestoju
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy koszty zabezpieczenia budowy/robét oraz koszty
przestoju w tym okresie poniesie w catosci Wykonawca;

3) w przypadku wprowadzenia na zadanie Zamawiajgcego lub Wykonawcy przestoju
z przyczyn niezaleznych od zadnej ze Stron, ktérego tgczny czas trwania w okresie
obowigzywania umowy przekroczy 15 dni kalendarzowych, koszty zabezpieczenia
budowy/robét w kolejnych dniach przestoju oraz koszty przestoju w tym okresie kazda
ze Stron poniesie po pofowie;

4) Wykonawca jest uprawniony do zawarcia w umowach z podwykonawcami zapisow
odzwierciedlajgcych zapis § 15 ust. 5 umowy.
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7. Zamawiajgcy przewiduje zmiane umowy w zakresie sposobu spetnienia $wiadczenia

w przypadku zmiany technologicznej spowodowanej w szczegdlnosci nastepujgcymi

okolicznosciami:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

mozliwos$cig osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach wykonania
budowy/robét poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych, przy zachowaniu jakosci i parametrow technicznych obiektow
budowlanych, instalacji i urzadzen;

mozliwoscig osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych zwiekszajgcych jakos¢, parametry techniczne lub
eksploatacyjne obiektéw budowlanych lub skracajgcych termin realizacji zamdwienia;
pojawieniem sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych
na poniesienie nizszych kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci
budowy/robét;

pojawieniem sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych budowy/robét
pozwalajagcej na skrdcenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych
budowy/robét lub prac, jak réwniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy;

koniecznoscig zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w SWZ i jej zatgcznikach, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Ilub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy;

odmiennymi od przyjetych w SWZ i jej zatacznikach warunkéw geologicznych
skutkujacych niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych;

odmiennymi od przyjetych w SWZ i jej zatacznikach warunkach terenowych,
w szczegdlnosci istnieniu niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych
obiektéw budowlanych, zmiang decyzji, postanowien lub uzgodnien przez organy
administracyjne i podmioty uzgadniajgce dokumentacje projektows;

koniecznoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;
koniecznosciag wykonania budowy/robdt oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia
zagrozenia, gdy zaistnieje wypadek wptywajacy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia,
mienia, lub prac na terenie budowy/robdt, lub sasiadujgcych nieruchomosci
a Wykonawcy wydano polecenie wykonania budowy/robét, usuniecia wad lub podjecia
innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia.

8. W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej mozliwa jest

w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatow i technologii budowy/robdét,

zmiana lokalizacji budowanych urzadzen, ograniczenie zakresu budowy/robét objetych

umowg lub zmiana wynagrodzenia.
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9.

10.

11.

12.

Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty zamienne
(w stosunku do budowy/robét przewidzianych w dokumentacji postepowania). Rozliczenie
ewentualnych budowy/robdt zamiennych nastgpi kosztorysem rdéznicowym, ktory
stanowi¢ bedzie rdéznice pomiedzy kosztorysem szczegdétowym lub uproszczonym
zataczonym do umowy, a kosztorysem budowy/robdt zamiennych. Kosztorys zamienny
nalezy opracowac na zasadach i stawkach okreslonych w kosztorysie szczegétowym lub
uproszczonym zatgczonym do umowy, a w przypadku ich braku wedtug aktualnych (dla
danego kwartatu, w ktérym sg wykonywane roboty budowlane zwigzane z realizacjg
niniejszej umowy) cennikéw Sekocenbud dla wojewddztwa matopolskiego. O koniecznosci
wykonania budowy/robdt zamiennych Zamawiajacy powiadamia Wykonawce pisemnie
lub na e-mail na wskazanym w umowie adres korespondencyjny lub adres poczty
elektronicznej, a Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 7 dni roboczych od daty
otrzymania tego zawiadomienia sporzadzi¢ i przekazaé Zamawiajgcemu kosztorys
réznicowy. Po sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego kosztorysu réznicowego
Strony dokonajg stosownej zmiany umowy poprzez zawarcie aneksu. Roboty zamienne
mogy by¢ takie wykonane na wniosek Wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu
z Zamawiajgcym, wedtug zasad jak dla budowy/robot zamiennych na zadanie
Zamawiajgcego. W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Zzadanie i zamodwienie
budowy/robét zamiennych bedzie stanowito dla Wykonawcy podstawe o wystgpienie
z zadaniem przedtuzenia terminu zakonczenia wykonania umowy lub jej poszczegdlnych
zakreséw. Liczba dni przedtuzajgcych termin realizacji zostanie kazdorazowo uzgodniona
z Zamawiajgcym przed formalnoprawnym zaméwieniem budowy/robét zamiennych.
Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci za wyjatkiem zmiany
Zatacznika Nr 3 do umowy, tj. harmonogramu rzeczowo-finansowego prac, ktéry moze byé
zmieniany na biezgco i roboczo w formie pisemnej lub elektronicznej przez osoby wskazane
w tresci umowy jako upowaznione do kontaktéw lub nadzoru z ramienia Stron umowy, pod
warunkiem, iz zmiany nie prowadzg do zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy lub
terminu zakoniczenia realizacji umowy, badz terminéw punktéw kontrolnych okreslonych
w harmonogramie lub zasad ptatnosci o ile zostaty w nim okreslone.

W przypadku zaistnienia pomiedzy Stronami sporu wynikajgcego z umowy lub
pozostajgcego w zwigzku z umowag, Strony mogg podjgé prébe jego rozwigzania w drodze
mediacji prowadzonej ma przyktad przez Mediatoréw Statych Sadu Polubownego przy
Prokuratorii Generalnej RP zgodnie z Regulaminem tego Sadu lub w drodze innego
polubownego rozwigzania sporu przed innym organem, np. proby ugodowej przed sgdem.
W przypadku braku zawarcia ugody przed Mediatorem Statym Sadu Polubownego przy
Prokuratorii Generalnej RP lub innym organem badz w przypadku nieskierowania sporu na
droge mediacji lub proby ugodowej, o ktérych mowa wyzej, lub nie zawarcia w tej drodze
ugody, spor bedzie poddany rozstrzygnieciu przez sad powszechny wtasciwy miejscowo dla
siedziby Zamawiajgcego.

Prawem wtasciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.
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13.

14.

15.

16.

17.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy prawa
powszechnie obowigzujgcego, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zaméwien
publicznych, Prawa budowlanego, Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, str. 1) oraz ustawy z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

Strony zgodnie oswiadczajg, ze niniejsza Umowa stanowi informacje publiczng
w rozumieniu ustawy o dostepie do informacji publicznej i podlega ujawnieniu
w Centralnym Rejestrze Umoéw (CRU JSFP) na zasadach okreslonych w art. 34a ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Wykonawca wyraza zgode na publikacje
danych zawartych w Umowie, w tym swojego imienia, nazwiska lub firmy (nazwy), NIP,
adresu prowadzenia dziatalnosci oraz kwoty wynagrodzenia.

W przypadku zmiany danych niezbednych do prawidtowego zaraportowania Umowy
w Centralnym Rejestrze Uméw (CRU JSFP), Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego
poinformowania Zamawiajgcego o zaistniatych zmianach, nie pézniej niz w terminie 7 dni
od dnia ich zaistnienia.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze jego dane osobowe (oraz dane o0séb
reprezentujgcych i wyznaczonych do realizacji umowy) mogg by¢ przetwarzane przez
Zamawiajgcego w celu realizacji obowigzkdéw prawnych zwigzanych z ewidencjonowaniem
umow, w tym w Centralnym Rejestrze Uméw (CRU JSFP). Wykonawca wyraza niniejszym
petng i bezwarunkowg zgode na udostepnienie, publikowanie oraz przetwarzanie przez
Zamawiajgcego danych dotyczacych niniejszej umowy (w tym w szczegdlnosci: numeru
umowy, daty jej zawarcia, stron umowy, jej przedmiotu, wartosci oraz okresu
obowigzywania) w systemie CRU. Szczegdtowe informacje dotyczace przetwarzania danych
osobowych znajdujg sie w klauzuli informacyjnej Zamawiajgcego, dostepnej w jego
siedzibie oraz na stronach BIP.

Wykonawca oswiadcza, iz dane przekazane Zamawiajgcemu w celu realizacji obowigzkow,
o ktérych mowa w ust. 2, nie stanowig tajemnicy przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséow
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a ich publikacja w CRU nie narusza przepisow
o ochronie danych osobowych.

Ewentualna niewaznos¢ lub btad jednego lub kilku postanowien niniejszej umowy nie
wptywa na waznos$é umowy w catosci, a w takim przypadku Strony zastepujg niewazne lub
btedne postanowienie postanowieniem zgodnym z celem i innymi postanowieniami
umowy, badz tez postanowieniem umownym w jego pierwotnym brzmieniu w przypadku
dokonania zmian umowy.

Umowe sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, trzy egzemplarze dla
Zamawiajgcego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Strony zgodnie oswiadczajg, ze w przypadku zawarcia niniejszej umowy w formie
elektronicznej za pomocg kwalifikowanego podpisu elektronicznego powstaty w ten
sposob dokument elektroniczny stanowi poswiadczenie, iz Strony zgodnie ztozyly
oswiadczenia woli w nim zawarte, za$ datg zawarcia jest dzien ztozenia ostatniego
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(pdzniejszego) oswiadczenia woli o jej zawarciu przez umocowanych przedstawicieli kazdej
ze Stron.

§ 16.

Wykaz zatgcznikdw stanowigcych integralng czes¢ niniejszej umowy:

1)
2)

3)
4)

5)

6)

Zatacznik Nr 1 — Odpis z KRS z dnia. ............ /Aktualny wydruk ze strony internetowej CEIDG;
Zatgcznik Nr 2 — Dokumentacja postepowania wraz z ofertg Wykonawcy bedaca
w posiadaniu Zamawiajgcego;

Zatgcznik Nr 3 — Harmonogram rzeczowo-finansowy prac wraz z kosztorysem ofertowym;
Zatgcznik Nr 4 — Wykaz (lista) oséb przewidzianych do realizacji zamoéwienia oraz wykaz
0s6b przewidzianych do realizacji zamodwienia wraz z aktualnymi kopiami dokumentéw
potwierdzajgcych ich uprawnienia oraz przynalezno$é¢ do wiasciwych izb zawodowych
w zakresie w jakim dotyczy;

Zatgcznik Nr 5 — Wykaz podwykonawcédw (o ile sg przewidziani lub zostanie dotgczony po
jego opracowaniu zgodnie z procedurg zatwierdzania podwykonawcéw okreslong
W umowie);

Zatacznik Nr 6 — Kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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