Zatacznik nr 4 do SWZ projekt umowy
Umowa nr......../ 2026
o roboty budowlane
(zw. dalej Umowag)
zawarta w Zielonej GOrze W dniu .......cccuvveeeereinnnnn. 2026 r.
pomiedzy
Wojewoddzka i Miejska Bibliotekg Publiczng im. Cypriana Norwida w Zielonej Gorze

65 — 077 Zielona Gora,
al. Wojska Polskiego 9

NIP 929-100-65-25, Regon 000276541, wpisang do Rejestru Instytucji Kultury Wojewddztwa
Lubuskiego pod poz. 6, zwang dalej ,Zamawiajgcym” w imieniu, ktorego dziata:

1. dr Andrzej Buck - Dyrektor
2. Aleksandra Krochmal - Gtéwny Ksiegowy

NIP.....cooenee [ e
zwang dalej ,Wykonawcg” w imieniu ktdérego, dziata:

1. POSTANOWIENIA OGOLNE

§1

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane dotyczace zamdwienia
publicznego pn.
~Modernizacja i nowoczesna aranzacja
Muzeum Ilustracji Ksigzkowej Biblioteki Norwida - Etap II"

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robot budowlanych i instalacyjnych elektrycznych
i sanitarnych w celu zmiany lokalizacji pomieszczen Muzeum Ilustracji Ksigzkowej w budynku
Wojewddzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Gérze przy al. Wojska
Polskiego 9.

Prace modernizacyjne i adaptacyjne pomieszczen na antresoli na potrzeby Muzeum Ilustracji
Ksigzkowej obejmuja:

1) Wykonanie prac rozbidrkowych oraz robdt budowlanych,

2) Wykonanie robét elektrycznych,

3) Wykonanie robdt sanitarnych,

4) Wykonanie zabudowy wneki sciennej w formie gabloty ekspozycyjnej.

Opis stanu istniejgcego czesci budynku objetej modernizacja:



1. Architektura

1) Antresola:

Sciany murowane tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym, malowane farba emulsyjna,
miejscowo (pomieszczenia baru 10A, 11A, 12 A) Sciany wykonane z ptyty g-k. wykonczone:

1.

pomieszczenie 1A, 2A, 6A, 8A, 9A - malowane farbg emulsyjng, miejscowe obudowy
ptyta g-k (piony instalacyjne, stupy zelbetowe w pom. 8A),

pomieszczenie 3A - do wysokosci ok 1,6m do S$ciany montowana boazeria z ptyty
meblowej laminowanej gr. 18mm, czesciowe zabudowy wnek w postaci szaf,
pomieszczenie 4A, 5A - do wys. ok. 2m glazura (ptytki 15 x 15cm); cokdt z ptytki
gresowej,

pomieszczenie 7A - pas glazury na Scianie w osi 4 i czeSciowo na Scianie dziatowej
sgsiadujgcej z korytarzem (wysokosci ok. 1,6m) ; na fragmentach $ciany do wysokosci
ok 1,4m do $ciany montowana boazeria z ptyty meblowej laminowanej gr. 18 mm,
pomieszczenia baru - 10A, 11A, 12A, 13A, 14A - na czesci Scian boazeria z listew PCV
montowanych na catej wysokosci pomieszczenia, czes$¢ $cian malowana farbg olejng do
wysokosci 2m

Posadzka:

ik wnN

pomieszczenie 1A, 2A, 3A, 6A - parkiet uktadany na podtozu betonowym z drobnej
klepki debowej gr ok. 5 mm: listwa przypodtogowa drewniana wys. 10 cm,
pomieszczenie 4A, 5A - wyktadzina PCV uktadana na lastryko, cokoét lastryko,
pomieszczenie 7A - ptytko PCV na podiozu betonowym, listwa przypodtogowa PCV,
pomieszczenie 8A., 9A - ptytki kamienne gr. ok 4 cm, cokot ciety z ptytki kamiennej,
pomieszczenie 10A, 11A, 12A, 13A, 14A plytki kamienne gr. ok 4 cm, plytki gresowe,
terakota, cokoét ciety z ptytki kamiennej gresowej.

Strop kasetonowy zelbetowy, Zzebra wysokosci ok. 30 cm, malowany farbg emulsyjng
w kolorze biatym, miejscowe obudowy kanatéw wentylacyjnych ptytg g-k

Stolarka okienna aluminiowa, parapety PCV - $r. szeroko$¢ 24 cm

Stolarka drzwiowa:

pomieszczenia stuzbowe - drzwi ptytowe, czesciowo szklone, oscieznica metalowa,
pomieszczenie gromadzenia i przechowywania (8A) - drzwi ptytowe, petne profilowane,
oscieznica metalowa,

wyijscie do klatki schodowej wewnetrznej - drzwi ptytowe petne, metalowe, oscieznica
metalowa EI 30,

wyjscie do klatki schodowej gtdwnej - drzwi jednoskrzydtowe aluminiowe, catkowicie
przeszklone, dodatkowo naswietle boczne przeszklone - cato$¢ przeszklenia z drzwiami
o wymiarach 320 x 230 cm

Stopnice i podstopnice, spoczniki zelbetowe wykonczone lastryko
Cokot wykonany z lastryko - wysokos¢ ok 8cm ponad krawedz stopnia, grubosci ok. 1cm



2. Instalacja sanitarna
1) Zrédta ciepta

W budynku znajduje sie aktualnie sprawna instalacji c.0. ze zrédtem w postaci kottéw
gazowych i z tego zrédta ciepta bedag korzysta¢ nowoprojektowane odbiorniki. Instalacja
ogrzewcza od zrodta jest typu zamknietego i o parametrach jak w dokumentacji
archiwalnej czyli 80/60°C. Kottownia ma moc wystarczajgca na pokrycie zapotrzebowania
ciepta uwzgledniajgce statyczne straty ciepfa i potrzeby wentylacyjne przy obliczeniowej
temperaturze zewnetrznej okreslonej na -18°C dla II strefy klimatycznej Prowadzeniem
pracy kaskady kottéw zajmuje sie regulator pogodowy, tablica wyposazona w dodatkowy
modut funkcyjny dla kaskadowego podtaczenia bezposrednich zrédet ciepta.

2) Instalacja grzewcza
Instalacja ogrzewcza od Zrddfa jest typu zamknietego i o parametrach jak w dokumentacji
archiwalnej czyli 80/60°C. Projektuje sie skorzystanie z istniejgcej instalacji centralnego
ogrzewania.
3) Instalacja wentylacji i klimatyzacji
Pomieszczenia na poziomie antresoli
W projektowanym zakresie modernizacji i adaptacji wytypowanych pomieszczen
budynku zaprojektowano gtéwng instalacje wentylacji w oparciu o istniejgca centrale
wentylacyjna z odzyskiem ciepta, z nagrzewnica wodng filtrami powietrza,
z wentylatorami ktorych wydajnos¢ jest ptynnie regulowana za pomocg falownikow,
a centrala sterowana jest z niezaleznego regulatora. Zespdt urzadzen jest stale
eksploatowany i sprawny. Do czasu modernizacji obstugiwat pomieszczenia ktdre
podlegajg modernizacji i adaptacji po nowe zadania.
4) Instalacja gazowa
W budynku w pomieszczeniu na antresoli, przed modernizacjg byta instalacja kuchni
gazowej. Po modernizacji nie bedzie pomieszczenia kuchni, wiec i instalacje nalezy

zlikwidowad.
WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH DO WYKONANIA W RAMACH PRAC REMONTOWYCH
PRACE WYKONANE W I ETAPIE
ROZBIORKI
W I etapie wykonano prace rozbiorkowe na ANTRESOLI
PRACE BUDOWLANE

W I etapie nie wykonano zadnych prac zwigzanych z pomieszczeniami PARTERU
I NISKIEGO PARTERU



1/ POSADZKA - wykonano prace przygotowujgce podioze bez utozenia docelowych materiatéw
wykonczeniowych posadzki

2/ SUFIT - w etapie wykonano jedynie niezbedne prace zwigzane z prowadzeniem instalacji ppoz
3/ SCIANY - wykonano S$cianki dziatowe wskazane w projekcie z wytaczeniem gruntowania,
szpachlowani, malowania czy tapetowania lub innego wykonczenia przewidzianego w projekcie. We
wskazanych w projekcie sciankach dziatowych zostaty osadzone kratki wentylacyjne

4/ SLUPY WOLNOSTOJACE - wykonano obudowe  czesci stupdw z wylgczeniem gruntowania,
szpachlowania, malowania czy tapetowania lub innego wykonczenia przewidzianego w projekcie

5/ STOLARKA OKIENNA - w I etapie nie wykonywano prac zwigzanych ze stolarkg okienna

6/ STOLARKA DRZWIOWA - w I etapie zamontowano drzwi D2 z kasetg oscieznicowg do zabudowy
w Scianie g-k . Wykonano otwor do osadzenie drzwi D3 z oscieznicg (otwdr zasklepiony obecnie ptyta

g-k)
INSTALACIE
W I etapie wykonano demontaz instalacji w zakresie antresoli.

INSTALACIA ELEKTRYCZNA

Wykonano instalacje elektryczng w zakresie przewidzianym w projekcie bez instalacji parteru i niskiego
parteru - z wyprowadzeniem w tym zakresie koniecznych podtaczen, umozliwiajacych jej wykonane
w kolejnym etapie

W 1 etapie nie byty montowane :
1/ oprawy osSwietlenia ogdlnego i oswietlenia awaryjnego
2/ gniazda wtyczkowe i wigczniki

W I etapie wykonano instalacje SSP
INSTALACIA SANTARNA

W I etapie wykonano demontaz instalacji w zakresie antresoli. Wykonano rowniez
montaz grzejnikow petnigcych funkcje czasowe rozwigzanie ogrzewania pomieszczen

INSTALACIJA SANTARNA

1/ wentylacja mechaniczna - wykonano prace demontazowe istniejgcej instalacji -

2/ klimatyzacja - rozprowadzono rurociggi zasilajgce klimakonwektory

3/ instalacja grzejnikowa - rozprowadzono rurociagi

4/ instalacja hydrantowa - wykonano odcinek instalacji do zasilenia projektowanego hydrantu i
dostarczone hydrant

5/ roboty towarzyszgce - wykonano prace demontazowe w zakresie antresoli

PRACE DO WYKONANIA W II ETAPIE
ROZBIORKI
W zakres II etapu wchodzg prace rozbiorkowe dotyczace PARTERU i NISKIEGO

PARTERU, lacznie z pracami prowadzonymi w obrebie schodéw prowadzacych z niskiego
parteru na antresole



PRACE BUDOWLANE

W II etapie do wykonania jest caly zakres prac budowlanych dotyczacych PARTERU
i NISKIEGO PARTERU oraz schodéw prowadzacych z niskiego parteru na antresole

PRACE NA ANTESOLI

1/ POSADZKA - utozenie materiatow wykonczeniowych na posadzce (wyktadzina dywanowa, phytki) -
z wykonaniem listew przysciennych

2/ SUFIT - wykonanie przewiertdw przez zebra stropu kasetonowego na prowadzenie przewoddw
zasilajgcych oprawy o$wietleniowe z uzupetnieniem ubytkéw tynku, montaz ptyty g-k w kasetonach,
gruntowania,

szpachlowanie i malowanie

3/ SCIANY - prace wykonczeniowe przy S$cianach z pltyty g-k i murowanych -gruntowanie,
szpachlowanie, malowanie, tapetowanie, oktadziny z ptyty meblowej. Wykonanie obudowy kanatow
wentylacji mechanicznej

4/ SEUPY WOLNOSTOJACE - wykonanie obuddéw pozostatych stupdw Gruntowanie, szpachlowanie,
malowania, tapetowania lub inne wykonczenie przewidziane w projekcie

5/ STOLARKA OKIENNA - montaz rolety zaciemniajgcej

6/ STOLARKA DRZWIOWA

Montaz drzwi D1 i D3. Przemalowanie drzwi prowadzacych z pom. 5A na klatke schodowa

INSTALACIE
Demontaz instalacji na niskim parterze i parterze

INSTALACIA ELEKTRYCZNA
W II etapie wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej w zakresie instalacji parteru i niskiego
parteru, zgodnie z projektem

Na antresoli montaz :

1/ opraw os$wietlenia ogdlnego i oSwietlenia awaryjnego -

2/ gniazd wtyczkowych i wigcznikéw -

Do wykonania instalacja monitoringu i alarmowa facznie z projektami
Do wykonania pomiary elektryczne

INSTALACIA SANTARNA
Wykonane kompletnych instalacji sanitarnych w zakresie instalacji parteru i niskiego parteru, zgodnie
z projektem

1/ wykonanie wentylacji mechanicznej zgodnie z projektem

2/ wykonanie brakujgcych elementéw klimatyzacji -zostaty rozprowadzone rurociagi

3/ instalacja grzejnikowa - do wykonana w II etapie (bez rurociggu zasilajagcego wykonanego

w I etapie)

4/ instalacja hydrantowa - w I etapie dokonano demontazu i ponownego montazu istniejgcego
hydrantu

oraz wyprowadzenia do podfgczenia projektowanego hydrantu - pozostaje do zrobienia odcinek
podfaczajacy hydrant do wykonanego rurociggu i prace zwigzane z montazem nowego hydrantu

5/ roboty towarzyszace zwigzane z wykuciem bruzd, naprawa i pracami demontazowymi



ZABUDOWA MEBLOWA
Wykonanie zabudowy wneki $ciennej w formie gabloty ekspozycyjnej.

ZABUDOWA MEBLOWA - z pélkami i szufladami . W projekcie przewidziano 12 szt. podswietlanych
wnek do ekspozycji i 12 szt. szuflad na materialy do prac warsztatowych . Zabudowa zlokalizowana
we wnece. Front zabudowy zlicowac ze Sciankg wykonczong lamelami .

Szczegotowy opis zakresu prac stanowi zatgczona do SWZ dokumentacja techniczna:

1. Dokumentacja projektdw budowlanych: architektura, instalacje elektryczne, instalacje sanitarne,
wyposazenie — zabudowa meblowa

2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiOR)

3. Przedmiary robot,

stanowigce wraz z SWZ oraz pozostatymi, wymienionymi jako zatgczniki dokumentami integralng czes¢
umowy.

2. Czynnosci zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy wykonywane bedy przez Wykonawce
w czynnym obiekcie. Prowadzenie robdt powinno odbywaé sie w uzgodnieniu z kierownikiem
dziatlu Administracyjno-Gospodarczego Biblioteki, w sposdb jak najmniej zaktécajacy prace
pracownikéw i uzytkownikéw Biblioteki. Roboty uciazliwe i gtosne powinny by¢ prowadzone tak
aby mozliwe byto funkcjonowanie Biblioteki. Wykonawca moze, jesli uzna to za konieczne dla
dotrzymania termindw zakonczenia robdt, realizowac przedmiot zaméwienia od poniedziatku do
soboty w trybie wydtuzonego dnia pracy, jednak nie dtuzej niz do godziny 20.00.

3. Prace remontowe prowadzone muszg by¢ pod nadzorem wskazanego przez Zamawiajgcego
uprawnionego Inspektora Nadzoru

4. Stan techniczny elementéw oceniany bedzie na biezaco w trakcie wykonywanych prac i w razie
stwierdzenia dodatkowych uszkodzen zakres robot musi by¢ dostosowany

5. Prace wykonywane muszg by¢ zgodnie ze sztukg budowlang i przepisami BHP

6. Wszystkie zastosowane materiaty bedg posiadaty atesty i aprobaty techniczne

§2

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robdt objetych niniejsza Umowg z nalezytg
starannoscig, zgodnie z dokumentacjg techniczng, o ktdérej mowa w § 1 pkt 2, Prawem
budowlanym, zasadami wiedzy technicznej, Polskimi Normami oraz innymi obowigzujgcymi
przepisami prawa, a w szczegolnosci ppoz. i BHP.

2. Wykonawca potwierdza, ze przed ztozeniem oferty uczestniczyt w obowigzkowej wizji lokalnej
miejsca wykonywania robdt oraz uwzglednit w wynagrodzeniu wszelkie okolicznosci wynikajace
z jej przeprowadzenia.

3. Wykonawca os$wiadcza, ze zatrudniony przez niego personel, w tym wykonujacy roboty
ogolnobudowlane i instalacyjne na umowe o prace, posiada aktualne zaswiadczenia
o przeszkoleniu w zakresie BHP oraz aktualne badania lekarskie. Kserokopie zapiséw z Dziennika
BHP oraz kserokopie aktualnych badan lekarskich pracownikéw Wykonawcy bedg przechowywane
na budowie przez Kierownika robét Wykonawcy, ktéry na zadanie przekaze je Inspektorowi
Nadzoru.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania podczas realizacji robot objetych Umowg wylacznie
materiatow dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z wymaganiami Prawa
Budowlanego.

5. Uzyte materialy i urzadzenia muszg byc fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.

6. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za plac budowy z chwilg jego przejecia.



7. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
powstate z jego winy, dotyczace pracownikdw wiasnych i osob trzecich na terenie budowy
i nieruchomosci przylegajgcych do placu budowy, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.

II. PODWYKONAWSTWO

§3

1. Wykonawca ma prawo do zatrudnienia Podwykonawcow biorgc jednoczesnie
odpowiedzialnos¢ prawng i finansowg za ich dziatalnosc.
Strony ustalaja, ze przedmiot umowy Wykonawca wykona osobiscie oraz za pomoca
Podwykonawcéw w zakresie:
(zakres realizowany przez Podwykonawce)

2. Zlecenie wykonania czesci robot Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,
uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow i ich Pracownikdw w takim samym stopniu, jakby to
byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania wtasne.

3. Podwykonawcy muszg spetnia¢ wszystkie ,warunki techniczne” (w zakresie zdolnosci
technicznych i zawodowych, kwalifikacji i uprawniern zawodowych, jezeli Podwykonawca ma
przejac prace lub czynnosci, co do ktorych potrzebne sg ustawowe uprawnienia) w stopniu nie
gorszym niz bylty wymagane od Wykonawcy.

4. Ptatnosci za zakresy robot wykonywane przez Podwykonawcow wymienionych w ustepie 1,
bedg realizowane na rzecz Wykonawcy w przypadku przedstawienia przez niego dowodu
zaptaty na rzecz Podwykonawcy i o$wiadczenia Podwykonawcy, ze naleznoS¢ za wykonane
roboty otrzymat.

5. Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajgcym reprezentuje Wykonawca.

§4

1. Wykonawca respektuje przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamdwien
publicznych (Dz. U. z 2026 roku, poz. 793), zw. dalej Pzp, réwniez dotyczace
podwykonawstwa.

2. Powierzenie wykonania czeSci przedmiotu zamowienia Podwykonawcy (-om) wymaga
zawarcia umowy o podwykonawstwo, przez ktdrg nalezy rozumie¢ umowe w formie pisemnej
o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane
stanowigce cze$¢ zamodwienia publicznego, zawartg pomiedzy Wykonawcg a innym
podmiotem (Podwykonawcg), a takze miedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcy lub
miedzy dalszymi Podwykonawcami. Umowy o podwykonawstwo stanowig zatgcznik do
umowy.

3. Postanowienia ust. 2 stosuje sie do Podwykonawcy (-6w), o ktdrych mowa w § 3 ust. 1 oraz
innych Podwykonawcow i ich dalszych Podwykonawcéw, ktérym Wykonawca powierzy
wykonanie czesci przedmiotu zamoéwienia.

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane do
przediozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy w terminie 14 dni przed przewidywanym
dniem jej zawarcia, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo stanowigcej zatgcznik do
niniejszej umowy.



10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 14 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlane;j.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 23 tego paragrafu zgtasza pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, w szczegolnosci:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikaciji istotnych warunkéw zaméwienia;
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreSlonym zgodnie z ust. 23 tego
paragrafu, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnoS¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 23 tego paragrafu, zglasza pisemny
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 23 tego paragrafu,
uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot
zostat wskazany przez Zamawiajgcego w Specyfikacji warunkdw zamodwienia, jako
niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 5, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zapfate kary umownej.

Przepisy ust. 2—12 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zapfaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 14, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$c
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.



17.

18.

19.

20.

21,

22,

23.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 14. Zamawiajgcy
poinformuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$c takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktorych mowa w ust. 2, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia
Z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktdérych mowa w ust. 2, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zapfat na
sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego moze stanowic
podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia publicznego przez Zamawiajgcego.
Przepisy dotyczace podwykonawstwa nie naruszajg praw i obowigzkdw Zamawiajgcego,
Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikajacych z przepisow art. 647
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

Jezeli Wykonawca w celu wykonania roboty lub jej jakiejs czeSci zawrze umowe
z Podwykonawcg lub dalszymi Podwykonawcami, zobowigzany jest do:

1) przedkifadania Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, i jej zmian;

2) wskazania terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany
lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,
i do jej zmian;

3) przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnoSc¢ z oryginatem kopii zawartych
umdw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian;

Zamawiajgcy okresla:

1) zasady zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy, uwarunkowanej przedstawieniem przez
niego  dowoddw  potwierdzajacych  zaptate  wymagalnego  wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom: sprawdzone pod wzgledem
merytorycznym, finansowym i formalnym dokumenty potwierdzajagce zapfate
wymagalnego wynagrodzenia na konto Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcdw



2) termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: nie dtuzszy
niz 14 dni

3) zasady zawierania umdéw o podwykonawstwo z Podwykonawcami lub dalszymi
Podwykonawcami: pisemnie w uzgodnieniu z Zamawiajgcym

4) wysokosci kar umownych, z tytutu:

a) braku zapfaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia  naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom: 0,2% ceny ofertowej brutto
okreslonej w umowie zawartej z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami
za kazdy dzien opznienia,

b) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany: 10% przysziego
wynagrodzenia, wynikajgcego z przedmiotowego projektu umowy,

c) nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany: jak w ppkt b,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty: jak w ppkt b.

§5

1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik robot w Osobi€ .........cccvvevevveeeveveeesennnnnns
Kierownik robét opracuje instrukcje BIOZ do stosowania na terenie obiektu.

2. Zamawiajacy powotuje nadzor inwestorski w Osobie Inspektora Nadzoru ............cccccevevveeiieecrenene ,
NI UPFAWNIEN ...

Inspektor Nadzoru inwestorskiego dziata w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego.

3. Przedstawicielem Zamawiajgcego w kontaktach z Wykonawcg bedzie Inspektor Nadzoru.

4. Wszystkie polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru bedg mialty forme pisemna.
W sytuacjach wyjatkowych (lub zagrozenia), jezeli Inspektor Nadzoru uzna za konieczne wydanie
polecenia ustnego, Wykonawca powinien zastosowac sie do tego polecenia. Inspektor Nadzoru
powinien w takiej sytuacji w ciggu 24 godzin potwierdzi¢ pisemnie swojg decyzje.

5. Korespondencja pisemna pomiedzy Inspektorem Nadzoru, a Wykonawcg (Kierownikiem robdt)
w sprawach merytorycznych budowy prowadzona jest wytgcznie poprzez zapisy w dzienniku
budowy.

III. PRAWA 1 OBOWIAZKI STRON UMOWY

§6
1. Poza innymi obowigzkami wynikajgcymi z treSci Umowy, do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie 1 kompletu dokumentacji projektowej w terminie dwdch dni od daty zawarcia

umowy tj. do dnia .......ccevvviiiiiiiiii s ,
2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia
umowy tj. do dnia ...coevevieiiiiiiiii ,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

4) koordynacja robot wynikajgcych z odrebnych zaméwien,

5) dokonywanie odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu w terminie 3 dni od daty
powiadomienia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru, potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy,

6) odbidr koncowy przedmiotu umowy.

2. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone na placu budowy.

§7



1. Poza innymi obowigzkami wynikajgcymi z treSci Umowy, do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) zapewnienie statego kierownictwa budowy na czas realizacji przedmiotu Umowy,

2) organizacja zaplecza socjalnego i magazynowego na potrzeby Wykonawcy zgodnie
z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz ponoszenie kosztow zuzycia wody i energii
elektrycznej w okresie realizacji rob6t objetych umowa, dokonanie koniecznych uzgodnien
w tym zakresie,

3) zapewnienie ochrony mienia znajdujgcego sie na placu budowy,

4) zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony przeciwpozarowej,

5) utrzymanie biezgcego porzadku na terenie budowy. Wszelkie $Smieci i odpady poprodukcyjne
powstate na budowie w zwigzku z wykonywanymi przez siebie robotami, Wykonawca usunie
na biezgco poza jej teren we wiasnym zakresie i na wiasny koszt,

6) biezace i koncowe sprzatanie pomieszczen, w ktorych prowadzone sg prace oraz innych
pomieszczen, z ktdrych korzysta Wykonawca, wykonuje Wykonawca na swoj koszt,

7) naprawa szkdéd powstatych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy,

8) powiadamianie Inspektora Nadzoru o gotowosci do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu,

9) pisemne powiadomienie Zamawiajgcego o zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy,

10) uporzadkowanie terenu budowy oraz wywiezienie wszelkich materiatéw i odpadéw zwigzanych
z realizacjg robot przed datg odbioru korncowego,

11) prace porzadkowe przed odbiorami czeSciowymi i ostatecznym odbiorem,

12) udziat w odbiorze koncowym w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

2. Po zakonczeniu przedmiotu Umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu:
1) pisemne o$wiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robot oraz uporzadkowaniu placu

budowy,
2) dokumentacje powykonawczg w wersji papierowej i na ptycie CD w ilosci — 1 egzemplarza

§8

Wykonawca zobowigzuje sie do ochrony informacji uzyskanych w zwigzku z realizacjg umowy, ktérych
ujawnienie mogtoby zaszkodzi¢ interesom Zamawiajgcego.

IV. TERMIN WYKONANIA I ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

§9
Strony ustalg harmonogram robdt, na podstawie ktdrego nastepowac bedzie realizacja prac.
Ustala sie ostateczny termin realizacji umowy od dnia jej zawarcia do dnia 11 grudnia 2026 r.
§ 10

Zamawiajacy stwierdza zakonczenie przedmiotu umowy w formie protokolarnej po przeprowadzeniu
odbioru koncowego.

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru koncowego w formie pisemnego
powiadomienia przed terminem umownym wykonania przedmiotu umowy.

Zamawiajacy wyznaczy termin i przystgpi do odbioru koncowego rob6t w ciggu 7 dni od daty
otrzymania powiadomienia o gotowosci do odbioru.



10.

Warunkiem przystgpienia do odbioru jest potwierdzenie gotowosci do odbioru przez Inspektora
Nadzoru.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujace uprawnienia:

1)  w sytuacji, kiedy wady nadajg sie do usuniecia:

a) w przypadku wystgpienia wad mato istotnych, moze dokona¢ odbioru koncowego
wyznaczajgc w protokole terminy usuniecia wad,

b) w przypadku wystgpienia wad istotnych z punktu widzenia Zamawiajgcego, moze
wstrzyma¢ odbior koncowy do czasu usuniecia wad i zgtoszenia tego faktu
Zamawiajgcemu,

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy lub zgdac wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

Z czynnosci odbiorowych bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w trakcie

odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.

Wykonawca skompletuje i przekaze Zamawiajgcemu przed odbiorem koncowym certyfikaty, atesty

i aprobaty na wbudowane materiaty.

Wykonawca przeprowadzi przed odbiorem koncowym przewidziane w odpowiednich przepisach

odbiory techniczne, sprawdzenia i proby.

Zamawiajgcy dopuszcza odbiory czesSciowe zakonczonych elementéw robét.

Odbiory czeSciowe bedg dokonywane przez Inspektora Nadzoru, na podstawie zgtoszenia

Wykonawcy gotowosci do odbioru, w terminie do 7 dni od daty zgtoszenia.

. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

§11
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe tj.:

Kwota netto:
Kwota podatku VAT: e,
Kwota brutto:

(30 = TP Ziotych) brutto

Kwota okreSlona w ust. 1 odpowiada zakresowi robdt przedstawionemu w SWZ wraz
Z zatgcznikami. Zawiera ona wszystkie koszty, w tym: koszt wszystkich obowigzkéw kierownika
budowy, koszt materiatdéw, urzadzen, sprzetu, robocizny, koszt wykonania robot, narzuty i dodatki
dla wykonawcy, koszt transportu, dostaw i montazu, peten zakres robdt i dostaw, koszt robdt
przygotowawczych, porzadkowych, odtworzeniowych, koszt wywozu i utylizacji gruzu i innych
odpaddw, koszty ewentualnych odbioréw, decyzji, pozwolen, uzgodnien, podatek VAT oraz inne
niezbedne koszty.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zaniechania niektorych robét, ktorych wykonanie nie jest

niezbedne dla prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, a nadto do wprowadzenia robdt
zamiennych, przy czym zmiana w tym zakresie nie moze spowodowac przekroczenia wysokoSci
wynagrodzenia umownego okreslonego w ust. 1.

. Zamawiajgcy ma prawo dokonywania zmian w projektach budowlanych skutkujgcych wystgpieniem

robdt zamiennych, bez koniecznosci zawarcia aneksu do Umowy i bez dodatkowego wynagrodzenia
dla Wykonawcy, o ile te zmiany nie spowodujg zwiekszenia wartosci i ilosci robdt ogdtem.

. Podstawe wykonania robdt zamiennych stanowi¢ bedzie wpis Inspektora Nadzoru do dziennika

budowy dokonany na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajacego ,Protokotu wykonania robét



VI

zamiennych”, ktory powinien zawieraé: zakres robdt zamiennych, uzasadnienie koniecznosci ich
wykonania.

WARUNKI PrATNOSCI

b

§12

Strony postanawiajg, ze rozliczenie koncowe za przedmiot umowy nastgpi na podstawie faktury
VAT koncowej, wystawionej nie wczesniej niz po zakonczeniu i ostatecznym odebraniu robét,
zgodnie z ustalonymi postanowieniami § 9, terminami wykonania robdt. Do faktury nalezy
dotaczy¢ zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru protokdt przerobu/odbioru (wraz z ewentualnymi
protokotami i dopuszczeniem do uzytkowania niezbednymi dla danego rodzaju robét).

Wzér protokotu odbioru stanowi zatgcznik do przedmiotowej umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza rozliczenia czeSciowe za wykonane roboty i zakupione materiaty, po
zakonczeniu i odebraniu etapu robot zakwalifikowanych do zaptaty przez Inspektora Nadzoru, na
podstawie faktury VAT czesciowej i protokotu odbioru zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
bez uwag.

Faktury pfatne beda w ciggu 14 dni od daty ich wptywu do Zamawiajgcego wraz z protokotem
odbioru.

Ptatnosci dokonane zostang przelewem, na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze.

Za dzien zapfaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Bez zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie moze dokonywac przelewu wierzytelnosci wynikajgcych
z realizacji niniejszej umowy na osoby trzecie.

VII. REKOIMIA ZA WADY I GWARANCIA JAKOSCI

§13

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy na okres ....... m-cy.
Okres gwarancji rozpoczyna sie z dniem bezusterkowego odbioru koncowego robét.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu udzielonej gwarancji, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
korzystania z uprawnien z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy w okresie réwnym okresowi
gwarandji.

Po uptywie terminu gwarandji i rekojmi Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru pogwarancyjnego.

§ 14

. Warunkiem wykonania uprawnien z tytutu gwarancji jakosci jest ztozenie przez Zamawiajgcego

pisemnej reklamacji.

Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysokoS¢ kosztow z tym
zwigzanych.

Zamawiajgcy moze usung¢ wady w zastepstwie i na koszt Wykonawcy, jezeli wady te nie zostaty
usuniete w wyznaczonym terminie.

Strony Umowy dokonaja przegladu gwarancyjnego w ostatnim dniu terminu gwarangji,
a stwierdzone wdwczas usterki Wykonawca usunie niezwtocznie w ramach gwaranciji.

Zatacznikiem do przedmiotowej Umowy jest ,Karta gwarancyjna”

VIII. ODSTAPIENIE OD UMOWY

§17

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:



1) wystgpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
odstgpienie od umowy w takim przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
informacji o powyzszych okolicznosciach,

2) zostanie ogtoszona upadtosc lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

3) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

4) Wykonawca nie rozpoczat prac w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania placu
budowy bez uzasadnionych przyczyn,

5) Wykonawca nie wykonuje robdt zgodnie z umowg lub tez nienalezycie wykonuje swoje
zobowigzania umowne,

6) Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa trwa dtuzej niz 3 dni z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy i nie kontynuuje ich pomimo ztozonego na pismie wezwania.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce,

iz

wobec zaistniatych okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec

Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oSwiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. Zamawiajagcy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego
zobowigzany jest do:

1)

2)

dokonania odbioru robdt przerwanych i zabezpieczajgcych oraz zaptaty wynagrodzenia za
roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia i za roboty zabezpieczajace, jesli takie
byty,

odkupienia od Wykonawcy materiatéw, ktdre zostaty przez niego zakupione przed momentem
odstgpienia, a ktore nie mogg by¢ przez niego wykorzystane do realizacji innych robét.

5. Wykonawca, w razie odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego i z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajgcego zobowigzany jest do:
1) w terminie 7 dni od odstgpienia sporzadzi¢ protokoét inwentaryzacyjny robot w toku, wg stanu

na dzien odstgpienia (przy wspoétudziale Zamawiajgcego),

2) jesli istnieje taka konieczno$é¢, zabezpieczy¢ przerwane roboty w terminie 7 dni, w zakresie

wzajemnie uzgodnionym i na koszt Zamawiajgcego,

3) sporzadzi¢ szczegdtowy wykaz materiatdw, ktore zostaty zakupione przed dniem odstgpienia,

nie zostaty zuzyte, a nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce,

4) zgtosic do dokonania przez Zamawiajgcego niezwlocznego odbioru robot przerwanych,

a w terminie 14 dni usung¢ wszystkie swoje urzadzenia i uporzadkowac plac budowy.

6. W razie odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
Wykonawca zobowigzany jest do:

1)

2)
3)

sporzadzenia szczegdtowego protokotu inwentaryzacji robdt w toku, wedtug stanu na dzien
odstagpienia (przy wspotudziale Zamawiajgcego),

zabezpieczy¢ przerwane roboty na swoj koszt,

usuniecia wszystkich swoich urzadzen, uporzadkowania placu budowy i protokolarnego
przekazania go Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od odstgpienia.

IX. ZMIANY W UMOWIE

§ 18

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku:

1. zmian umowy nie wptywajgcych na zmiany tresci oferty, tj. zmian godzin wykonania czynnosci,
0s0b upowaznionych do realizacji przedmiotu umowy, osdb upowaznionych do kontaktow,



2. kiedy konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian wynika¢ bedzie z okolicznosci, ktérych przy
dotozeniu nalezytej starannosci nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawierania umowy lub
zmiany te sg korzystne dla Zamawiajgcego bez zwiekszenia ustalonego wynagrodzenia,

3. koniecznosci przesuniecia termindw umownych, jesli konieczno$¢ ta, nastgpita na skutek
okolicznosci, niemozliwych do przewidzenia w chwili zawierania niniejszej umowy tj.:

1) zagrozenia opdznieniem w wykonywaniu prac ze strony Wykonawcy Zamawiajgcy moze
zazgda¢ od Wykonawcy zwiekszenia potencjatu, przyspieszenia rytmu prac oraz wydtuzenia
Czasu pracy,

2) koniecznosci wprowadzenia uzasadnionych zmian projektowych, niemajgcych wptywu na
cene i niewynikajgcych z btedéw w sztuce Wykonawcy projektdw, wowczas termin
zakonczenia robdt zostanie przedtuzony o czas niezbedny do wykonania tychze robét/
dostawy/ montazu, bedgcych nastepstwem naniesionych zmian;

3) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamodwienia
proponowanych przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sg korzystne dla
Zamawiajgcego;

4) dziatan oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktore to dziatania nie sa
konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze Stron;

5) okolicznosci sity wyzszej, np. wystgpienia zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki
zewnetrzne, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ z pewnoscig, w szczegdlnosci
zagrazajacego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grazgcego powstaniem szkody
w znacznych rozmiarach, o wystgpieniu okolicznosci mogacych wplyng¢ na zmiane
termindéw Wykonawca powinien natychmiast odnotowac to w dzienniku budowy;

4, zmiany kadry kierowniczej po stronie Wykonawcy przewidzianej do realizacji zaméwienia.
Woéwczas Wykonawca zobowigzany jest zastgpi¢ te osoby osobami posiadajgcymi takie same
uprawnienia i spetniajgce te same warunki okreslone w SWZ;

5. zmiany Inspektora Nadzoru po stronie Zamawiajgcego;

6. zmian wynikajgcych z koniecznosci wykonania robdt dodatkowych, niezwigzanych bezposrednio
z przedmiotem umowy, ktérych brak wykonania uniemozliwia lub utrudnia prawidtowe
wykonanie przedmiotu umowy;

7. kiedy Wykonawce, ktéremu Zamawiajacy udzielit zamoéwienia ma zastgpi¢ nowy Wykonawca

Odstagpienie od umowy lub jej rozwigzanie moze nastgpic tylko i wylacznie w formie pisemnej wraz ze
szczegbtowym uzasadnieniem i staje sie skuteczne z chwilg jego doreczenia.

X. KARY UMOWNE

§ 19

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne, ktére nie przekrocza 20 % ceny ofertowej brutto,

w okolicznosciach i wysokosciach ustalonych ponizej:

1. w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10 % ceny ofertowej brutto okreslonej w § 11 ust. 1 niniejszej umowy,

2. w przypadku nie wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po Jego
stronie w wysokosci 10 % ceny ofertowej brutto okreslonej w § 11 ust. 1 niniejszej umowy,



3. w przypadku niezatrudnienia na umowe o prace co najmniej w petnym wymiarze godzin Osdb
wykonujgcych roboty ogdlnobudowlane i instalacyjne zwigzane z realizacja przedmiotu
zamowienia, polegajgce na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy, tj. przez nawigzanie stosunku pracy, kiedy to pracownik
zobowigzuje sie do wykonywania pracy okreslonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego
kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawce, a pracodawca — do
zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem, w wysokosci 10 % ceny ofertowej brutto okreslonej
w § 11 ust. 1 niniejszej umowy

4. w przypadku opodznienia w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci 0,2% ceny ofertowej brutto okreslonej w § 11 ust. 1 za kazdy dzien
opOznienia, liczony po uptywie terminu na wykonanie przedmiotu zamdwienia od ceny ofertowej
brutto okreslonej w § 11 ust. 1 niniejszej umowy,

5. w przypadku opdznienia w usunieciu wad w wysokosci 0,2 % ceny ofertowej brutto okreslonej
w § 11 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien opodznienia liczony od uptywu terminu ustalonego
na ich usuniecie.

§ 20

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w okolicznosciach i wysokosciach ustalonych ponizej:

1. w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajagcego W wysokosci 10% ceny ofertowej brutto okreslonej w § 11 ust. 1 ninigjszej
umowy.

2. w przypadku opdznienia w terminie ptatnosci Wykonawca ma prawo naliczy¢ Zamawiajgcemu
odsetki ustawowe za kazdy dzier opdznienia w ptatnosci.

§ 21

Jezeli zastrzezona kara umowna nie pokryje w catoéci poniesionej szkody, dopuszczalne jest
dochodzenie odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych.

§ 22
Wykonawca wyraza zgode na potracanie kar umownych z przystugujgcego mu wynagrodzenia.
XI. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§ 23
Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed wszelkimi roszczeniami, postepowaniami,
odszkodowaniami i kosztami, jakie mogg powsta¢ wskutek lub w zwigzku z prowadzonymi robotami
w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania
— zrekompensuje Zamawiajgcemu poniesione przez niego z tego tytutu koszty lub straty.

§ 24

1. Wykonawca wniesie w dniu zawarcia umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 10% ceny ofertowej brutto okreSlonej w § 11 ust. 1 niniejszej umowy w wysokosci
.................... ZEW FOrMIE oo



2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione w pienigdzu, poreczeniach
bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poreczeniach udzielanych
przez podmioty, o ktdérych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

3. Srodki pieniezne tworzace zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostang zdeponowane na
rachunku bankowym Zamawiajgcego.

§ 25

1. W przypadku nalezytego wykonania robot 70% zabezpieczenia zostanie zwrdcone lub zwolnione
w ciggu 30 dni po ostatecznym odbiorze robdt potwierdzonym protokotem odbioru robdt, a
pozostata czes$¢, tj. 30% zostanie zwrdcona lub zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady dla przedmiotu umowy.

2. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy
rachunku bankowego, pomniejszonymi o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

3. W przypadku nienalezytego wykonania zamdwienia, o ktérym mowa w § 1, zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy i zabezpieczeniu pokrycia roszczen z tytutu gwarancji za wykonane roboty lub
rekojmi za wady.

4. Przez caty okres realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest odnawiac posiadane ubezpieczenie
od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej (kopie polisy
nalezy dostarcza¢ Zamawiajgcemu).

XII. POSTANOWIENIA KONCOWE

§ 26
Wszelkie zmiany tresci niniejszej Umowy wymagdajg zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§ 27

Spory wynikte na tle wykonania niniejszej Umowy strony zobowigzujg sie rozstrzyga¢ polubownie.
W razie braku osiggniecia porozumienia w terminie 30 dni liczac od powstania sporu, spory bedzie
rozstrzygat sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 28

W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowg beda miaty zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy Prawo zamodwien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.

§ 29
Umowa zostata sporzgdzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron
Zalacznikami do umowy dodatkowo sg Umowy o prace zwigzane z wykonaniem prac instalacyjnych

oraz ogdlnobudowlanych.

Akceptuje warunki umowy:

Zamawiajacy Wykonawca



Zatacznik nr 1 Karta gwarancyjna
Zatacznik nr 2 Protokot zdawczo-odbiorczy
Zatacznik nr 3 Os$wiadczenie Zamawiajgcego w zakresie ODO Osdb fizycznych po stronie Wykonawcy



Zat. nr 1 do projektu umowy
KARTA GWARANCYINA
okreslajgca uprawnienia Zamawiajgcego
Z tytutu gwarangji jakosci wykonanej roboty budowlanej pn.

~Modernizacja i nowa aranzacja
Muzeum Ilustracji Ksigzkowej Biblioteki Norwida - Etap I1”

Data podpisania protokotu odbioru: ..........cccccceiiiiiiii i

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu umowy na okres ...
miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru koficowego tj. do ....................

Wykonawca os$wiadcza, ze objete niniejszg karta gwarancyjng roboty zostaty wykonane zgodnie
ZUMOW NE oot zdnia ..o , dokumentacjg techniczng, zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i normami.

Wykonane roboty oraz uzyte materialy nie majg wad konstrukcyjnych, materiatowych lub
wynikajgcych z btedéw technologicznych i zapewniajg bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie
wykonanego przedmiotu umowy.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad i usterek w terminie
7 dni roboczych liczac od daty pisemnego (e-mailem lub listem tradycyjnym) powiadomienia
przez Zamawiajgcego.

Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usuniecie wad.

Wykonawca — Gwarant



Zat. Nr 2 do projektu umowy
PROTOKOL ODBIORU KONCOWEGO

sporzadzony w dniu ............ w sprawie odbioru koncowego dotyczacego wykonania robot
budowlanych w zakresie

~Modernizacji i nowej aranzacji Muzeum Ilustracji Ksiazkowej Biblioteki Norwida - ETAP II”
Zakres przedmiotu OADIOrU: .....iiie i

1. Wykonawca zataczg nastepujgce dokumenty uzytych materiatdw i wykonanych prac (atesty,
certyfikaty, karty gwarancyjne itp.):

2. Komisja w skiadzie:
Przedstawiciele Zamawiajgcego:

po zapoznaniu sie z nastepujgcymi dokumentami:
1. Umowa nr....oovveeevveennienceeennns ZdNia coeeeiirerre e,

Na tym protokét zakonczono i podpisano:

Podpisy przedstawicieli Odbiorcy: Podpisy przedstawicieli Wykonawcy:



10.

11.

12.

Zatacznik nr 3 do projektu umowy
Oswiadczenie Zamawiajacego
dotyczace ochrony danych osobowych Osob fizycznych po stronie Wykonawcy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”,
informuje, ze:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewddzka i Miejska Biblioteka Publiczna
im. Cypriana Norwida w Zielonej Gorze, al. Wojska Polskiego 9, 65-077 Zielona Gora,
NIP 929-100-65-25, REGON 000276541.
Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Rafat Wielgus, kontakt e-mail: iod@bhpex.pl, tel.:
6841140 00;
Z Administratorem mozna sie bedzie kontaktowac pisemnie, za pomocg poczty tradycyjnej na adres:
al. Wojska Polskiego 9, 65-077 Zielona Géra lub email: informacja@biblioteka.zgora.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym
z postepowaniem o udzielenie przedmiotowego zamdwienia publicznego
Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Zamawiajgcego polegaja na jego statutowej
dziatalnosci i informowaniu przez Zamawiajgcego o jego dziatalnosci na stronie www.biblioteka.
zgora.pl i mediach
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedag osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019
roku Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2026 roku poz. 793), dalej ,, ustawa Pzp”;
Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od
dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza
4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;
Obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
wymogiem ustawowym okreSlonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych
wynikajg z ustawy Pzp;
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposdb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
Posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktdrych mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;
Z powyzszych praw bedzie mozna skorzysta¢ poprzez kontakt e-mailowy pod adresem:
informacja@wimbp.zgora.pl
Nie przystuguje Pani/Panu:
w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktdrym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.
Zamawiajacy informuje réwniez, ze Administrator dotozy wszelkich staran, aby zapewni¢ wszelkie
$rodki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy
umyslnym zniszczeniem, przypadkowg utratg, zmiang, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem
czy dostepem, zgodnie ze wszystkimi obowigzujacymi przepisami.
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Kierownik Zamawiajgcego



