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Zalacznik nr 6 do SWZ

UMOWA Nr PP.ZP.271. .2026
(projekt)

zawarta W dnil  .eeeeeeeceessenennees w Shubicach pomiedzy Gming Shubice, z siedziba:
ul. Plocka 32, 09-533 Stubice, NIP 774-321-06-26, zwanym dalej Zamawiajacym,
reprezentowanym przez :
1. Jacka Kozlowskiego — Wéjta Gminy Stubice,

przy kontrasygnacie
2 Katarzyny Budzynskiej — Skarbnika Gminy Shubice

§1

Przedmiot Umowy

1. W zwigzku z dokonaniem przez Zamawiajagcego wyboru oferty, w wyniku
przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie podstawowym
bez negocjacji, prowadzonym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019
roku Prawo zaméwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2026, poz. 793 ze zm.) — dalej: ,,Prawo
zamowien publicznych” albo ,,Pzp”, Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje si¢ do
zrealizowania na rzecz Zamawiajacego, zgodnie ze Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia
i oferta Wykonawcy, na warunkach okre§lonych w niniejszej Umowie, zadania
inwestycyjnego p.n.: ,,Remont kompleksu boisk sportowych ,,Moje Boisko — Orlik 2012”
(dalej: ,,Obiekt” lub ,,Inwestycja”).

2. Realizacja przedmiotu niniejszej Umowy jest dofinansowana w ramach Mazowieckiego

Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej ,, Mazowsze dla sportu’- edycja 2026.

3. Integralng cz¢s¢ Umowy stanowig:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia wraz z odpowiedziami na pytania Wykonawcow
1 informacjami udzielonymi przez Zamawiajacego dotyczacymi wyjasnienia jej tresci - dalej:
»Specyfikacja Warunkéw Zamowienia” albo ,,SWZ”, w tym dokumentacja:

a) projekt,

b) opracowania, rysunki i opisy przekazane Wykonawcy w toku realizacji zadania,

2) Oferta Wykonawcy.

W przypadku rozbieznosci w dokumentacji, w tym rozbieznosci pomigdzy opisem
przedmiotu zamodwienia, Projektem - rozbieznosci bgda rozstrzygane przez Zamawiajacego.

4. Szczegblowy zakres robdt opisany zostat w Specyfikacji Warunkow Zamowienia, w tym
w opisie przedmiotu zamdwienia, dokumentacji projektowe;,
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§2

Zobowigzanie Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania Przedmiotu Umowy z nalezyta staranno$cia
z wlasnych materialow 1 przy uzyciu wilasnych urzadzen, albo nabytych na witasny koszt
1 wlasnym staraniem, albo pozostajagcych w dyspozycji Wykonawcy na podstawie innych
tytutow niz wiasno$¢, zgodnie z dokumentacja projektows, specyfikacjami technicznymi
wykonania 1 odbioru robot, zasadami wiedzy technicznej 1 sztuki budowlane;,
obowigzujacymi przepisami, w tym prawa budowlanego i1 bhp, Polskimi Normami, oraz do
oddania przedmiotu Umowy Zamawiajagcemu w terminie w niej uzgodnionym oraz do
usunig¢cia wszystkich wad lub usterek powstatych w okresie gwarancji i rekojmi.

§3

Oswiadczenie Wykonawcy

1. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z warunkami realizacji zamowienia, w tym opisem
przedmiotu zamoéwienia, dokumentacja projektowa, wszelkie watpliwosci zostaly mu
wyjasnione oraz, ze nie wnosi z tego tytutu zadnych zastrzezen, a w szczegdlnosci, co do
kompletnosci ani jakos$ci dokumentacji projektowej 1 uznaje ja za wystarczajacg podstawe do
terminowego wykonania przedmiotu Umowy na wysokim poziomie jakosci.

2. Wykonawca oswiadcza i zapewnia, ze posiada wiedze¢ i do$wiadczenie niezbedne do
nalezytego wykonania Przedmiotu umowy.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze na podstawie uzyskanych informacji, dokumentacji
postgpowania oraz przeprowadzonej wizji lokalnej dokonal oceny terenu i warunkow
realizacji rob6t budowlanych oraz jest w petni §wiadomy istniejacych warunkéw terenowych,
technicznych i organizacyjnych majacych wplyw na wykonanie przedmiotu umowy.

§4

Termin wykonania Umowy

Termin realizacji przedmiotu Umowy Strony ustalaja nast¢pujaco:

1) rozpoczgcie realizacji przedmiotu Umowy - w terminie od dnia podpisania umowy,

2) zakonczenie realizacji przedmiotu Umowy — 30 dni od dnia podpisania umowy.

3) przekazanie przez Wykonawce kompletnej dokumentacji powykonawczej- 7 dni od
terminu okre$lonego pkt. 2).

4) zakonczenie przedmiotu umowy zostanie potwierdzone przez Zamawiajacego protokotem
odbioru przedmiotu umowy.

§5
Obowiazki Wykonawcy

Obowigzkiem Wykonawcy jest podjecie wszelkich czynnosci niezbednych do nalezytego

wykonania Umowy, w tym w szczego6lnosci:

1) przejecie terenu budowy od Zamawiajacego,

2) wykonanie rob6t i oddanie Obiektu, zrealizowanego zgodnie z postanowieniami Umowy,
dokumentacjg projektowa, przepisami prawa budowlanego, sztuka budowlang, wymogami
BHP, Polskimi Normami oraz zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej,
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3) prowadzenie dziennika budowy, umieszczenie na terenie budowy tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia —
zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

4) dostarczenie kompletu materialow 1 urzadzen niezbednych do realizacji Umowy,

5) kompleksowa obstluga geodezyjna robot, w tym wykonanie inwentaryzacji
powykonawczej,

6) oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy,

7) dbanie o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robdt w nalezytym stanie i
porzadku, sukcesywne wywozenie z terenu budowy materiatow z rozbiorek,

8) ponoszenie peinej odpowiedzialnosci za stan przestrzegania przepiséw bhp, ochrone p.poz
1 dozor mienia na terenie robdt, jak i wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot na
terenie przejetym od Zamawiajgcego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami,

9) dostarczenie Zamawiajagcemu kosztorysu sporzadzonego metoda  uproszczong i
szczegotowa w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy,

10)  niezwloczne informowanie Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy
kontrolach, wypadkach,

11)  terminowe wykonywanie robo6t zgodnie z Umowa,

12) zabezpieczenie 1 chronienie przed zniszczeniem znajdujacych si¢ na budowie i nie
podlegajacych likwidacji elementéw zagospodarowania terenu oraz istniejacych instalacji i
urzadzen,

13) usuni¢cie ewentualnych szkod powstatych w trakcie realizacji Umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy,

14) informowanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru inwestorskiego) w formie
pisemnej o konieczno$ci wykonania robot dodatkowych i/lub zamiennych w terminie 3 dni
od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania,

15) na zadanie Zamawiajgcego, niezwloczne udzielanie pisemnych informacji o stanie
swoich zobowigzan wobec podwykonawcow,

16) niezwloczne zawiadomienie Zamawiajacego w przypadku stwierdzenia wady
dokumentacji projektowej, na podstawie ktorej Umowa jest wykonywana,

17) Wykonawca we wlasnym zakresie dokona wywozu i utylizacji odpadéw i materiatow
z rozbiorki zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Koszty wywozu 1 utylizacji odpadow
ponosi Wykonawca,

18) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach, ktore
moga wptynaé na jako$¢ lub termin zakonczenia robot budowlanych,

19) przestrzeganie uwag 1 zalecen jednostek uzgadniajagcych, ktore sg zawarte w
dokumentacji projektowe;j,

20) ustalenie lokalizacji oraz wykonanie 1 utrzymanie na wiasny koszt niezbednego
zaplecza technicznego budowy, placu sktadowego materiatow,

21) przestrzeganie terminowego wykonania 1 przekazania Obiektu oraz poswiadczenie, ze
roboty zostaly wykonane zgodnie 2z wymogami prawa budowlanego wraz
z wszelkimi dokumentami umozliwiajagcymi dopuszczenie Obiektu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem,

22) ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za stosowanie 1 bezpieczenstwo wszelkich
dziatan prowadzonych na terenie budowy i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem
Umowy,

23) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikow 1 0sob trzecich, powstale w zwiazku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazdow,

24) zglaszanie Zamawiajagcemu wykonania robot zanikowych lub ulegajacych zakryciu,
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25) usuniecie wszelkich wad lub usterek stwierdzonych przez inspektoréw nadzoru
inwestorskiego w trakcie trwania robot, w terminie nie dluzszym niz termin technicznie
uzasadniony i konieczny do ich usunigcia,

26) organizacja terenu budowy w sposob powodujacy jak najmniejsze ucigzliwosci dla
0s6b mieszkajacych w bezposrednim sasiedztwie, zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa
1 higieny pracy przy prowadzeniu robdt, ochrony przeciwpozarowej i dozoru mienia na
terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacym zwiazek z prowadzonymi robotami,

27) wykonanie rob6t pomocniczych, niezbednych do wykonania i uzytkowania Obiektu,
w tym:

- robot towarzyszacych zwigzanych z Inwestycja

- robdt zwigzanych z przygotowaniem terenu budowy,

- robdt zwigzanych z utrudnieniami wyniktymi w trakcie realizacji Inwestycji

28) prowadzenie robot w sposoéb nie kolidujacy z funkcjonowaniem terenow
sasiadujacych z Inwestycja — przez caly czas realizacji Inwestycji wtasciwe oznakowanie
prowadzonych robdt, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

29) wykonanie przedmiotu Umowy 2z materialdw odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

30) stosowanie materialow, elementéw sieci 1 urzadzen posiadajacych stosowne atesty,
certyfikaty bezpieczenstwa i §wiadectwa zgodnosci oraz inne dokumenty dopuszczajace
wyroby budowlane do stosowania. Wykonawca okaze na kazde Zzadanie Zamawiajacego
(Inspektora nadzoru):

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa,

b) certyfikat (deklaracji) zgodnosci z obowigzujacymi normami lub w przypadku ich braku z
wlasciwg aprobatg techniczng, w stosunku do wbudowanych materiatow,

c¢) deklaracje whasciwosci uzytkowych.

31) akceptacja (podpisanie) przez Wykonawce protokotu konieczno$ci, w terminie 3 dni
roboczych od daty powiadomienia przez Zamawiajacego o gotowosci do jego podpisania.

§6

Zatrudnianie na podstawie umowy o prace

1. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca 1 podwykonawcy zatrudniali na podstawie
stosunku pracy w zakresie 1 w okresie realizacji niniejszego zamdwienia, osoby wykonujace
czynno$ci okreslone w Specyfikacji Warunkow Zamodwienia jako wymagajace zatrudnienia
na podstawie stosunku pracy, jako te czynnos$ci, ktére polegaja na wykonywaniu pracy
w sposOb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku — Kodeks Pracy
(t.j. Dz. U. z 2025 roku, poz. 277).

2. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy w zakresie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, o ktérym mowa w ust. 1. Uprawnienia
Zamawiajacego obejmujg w szczegdlnosci prawo:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie spetniania ww. wymogow i dokonania ich
oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelnienia ww.
Wymogow,

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamoéwienia.

3. W trakcie realizacji zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest, na kazde wezwanie
Zamawiajacego w terminie przez niego wskazanym w wezwaniu — nie krotszym niz 3 dni —
przedlozy¢ Zamawiajagcemu w jego siedzibie, badZz innym miejscu przez niego wskazanym,

4
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wybrane przez Zamawiajacego, nizej] wymienione dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu, o ktéorym mowa w ust. 1, tj.:

1) o$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prac¢ -w odniesieniu do 0oso6b wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1,
ktorych dotyczy wezwanie.

Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:

- okres$lenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie,

- date ztozenia o§wiadczenia,

- wskazanie, ze objgte wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem — odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce — kopi¢ umowy/uméw o prace zatrudnionych pracownikow wykonujacych w
trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. o§wiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres czynnosci/obowiazkow, jezeli
zostat sporzadzony).

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacenie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
umowe o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$§¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen,

5) oswiadczenia zatrudnionego pracownika, w tym o$wiadczenie o zatrudnieniu pracownika
na podstawie umowy o prace - w odniesieniu do 0oséb wykonujacych czynnosci, o ktérych
mowa w ust. 1, ktorych dotyczy wezwanie. O$wiadczenie to powinno zawieraé w
szczegoOlnosci:

- okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,

- date ztozenia o§wiadczenia,

-wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonywane s3 przez pracownika
zatrudnionego na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem, rodzaju umowy o prace
oraz podpisem zatrudnionego pracownika.

Zadane przez Zamawiajacego dowody, o ktérych mowa powyzej beda zawieraty informacje,
w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w
szczegoOlnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace,
rodzaj umowy o prace 1 zakres obowigzkow pracownika.

4. Z tytulu niespetniania przez Wykonawceg lub podwykonawce wymogu okreslonego w ust. 1
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci zawiadomienia przez Zamawiajacego Panstwowe;j
Inspekcji Pracy, w tym wystapienia o przeprowadzenie kontroli w przedmiotowym zakresie.
Niezlozenie przez Wykonawce, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 3, Zzadanych przez
Zamawiajacego dowodow, o ktorych mowa w wezwaniu Zamawiajacego, a okreslonych w
ust. 3 pkt. 1-4, w celu potwierdzenia speilnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, o ktorym mowa w ust.l, bedzie
traktowane jako niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce ww. wymogu.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcje Pracy.
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§7

Przedstawiciele Zamawiajacego

1. Funkcje inspektorow nadzoru inwestorskiego ze strony Zamawiajgcego, beda petnic
nastgpujace osoby:

a) Inspektor nadzoru branzy konstrukcyjno-budowlanej - ..................ooi

b) Inspektor nadzoru branzy elektrycznej - .........coooviiiiiiiiiiiiiiiii,
Osoby, o ktorych mowa w niniejszym ust¢pie beda dziala¢ w granicach umocowania
okreslonego w ustawie Prawo Budowlane.
2. Do koordynowania spraw zwigzanych z realizacja Umowy po stronie Zamawiajacego
wyznacza si¢ Panig Martyn¢ Czarnecka , tel. (24) 277 8940, e-mail:
martynacz@slubice.org.pl
3. Informacja o zmianie os6b wskazanych w ust. 1 i 2 przekazana zostanie Wykonawcy
pisemnie. Zmiana w powyzszym zakresie nie wymaga aneksu do Umowy.
4. Wykonawca w terminie 7 dni od daty podpisania Umowy przekaze Zamawiajagcemu
pisemng informacj¢ o osobie/osobach wlasciwych do kontaktu i podejmowania decyzji po
stronie Wykonawcy w zwigzku z realizacja Umowy wraz z poswiadczonymi za zgodno$¢
z oryginalem kopiami pelnomocnictw okreslajacych zakres ich umocowania. W przypadku
zmiany o0s6b, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca zobowigzany jest
kazdorazowo powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego o tym fakcie wraz z przekazaniem
poswiadczonych kopii pelnomocnictw okreslajacych zakres ich umocowania.
5. Wykonawca poinformuje Zamawiajacego w okresie obowigzywania Umowy, w tym w
okresie gwarancyjnym o kazdorazowej zmianie: adresu, siedziby, e-maila, biura 0sob
uprawnionych do reprezentacji, jak réwniez o wszczeciu postgpowania likwidacyjnego,
upadtosciowego lub naprawczego. Zawiadomienie nalezy dostarczy¢ do Zamawiajacego
w terminie 7 dni od daty zaistnienia danego zdarzenia. W przypadku braku powiadomienia
o zmianach adresowych, korespondencja zostanie wystana na adres wskazany w komparycji
Umowy ze skutkiem dorgczenia, co mi¢dzy innymi oznacza, ze w przypadku awizowania
przesytki w placowce pocztowe] przesytka bedzie uwazana za dorgczong w ostatnim dniu
awizacji, przy czym Zamawiajacy nie ponosi negatywnych konsekwencji w przypadku gdyby
na skutek takiego dorgczenia Zamawiajacy uchybit wykonaniu zobowigzan w terminie —
gdyby w takim przypadku Wykonawca nabyl prawa lub roszczenia w stosunku do
Zamawiajacego, zrzeka si¢ ich egzekwowania w najszerszym dopuszczalnym przez przepisy
prawa zakresie.

§8
Potencjal kadrowy Wykonawcy

1. Wykonawca wyznaczyt 1 skierowat do realizacji Umowy tj.

a) funkcj¢ kierownika robot branzy konstrukcyjno-budowlane; bedzie petnié¢
Pan/Pani.............. bedacy jednoczes$nie kierownikiem budowy,

b) funkcje kierownika branzy elektrycznej bedzie petni¢ Pan/Pani ...............................

2. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ nadzorowanie oraz wykonanie 1 kierowanie
robotami specjalistycznymi objetymi Umowa przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje zawodowe, uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do
wlasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa.

3. Dane kierownika budowy wraz z kopig $wiadectwa kwalifikacji zawodowe;,
uprawnieniami budowlanymi, zaswiadczeniem o przynalezno$ci do wlasciwe] wg miejsca
zamieszkania Izby Inzynierow Budownictwa oraz oryginal o$wiadczenia, przedtozone
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zostang Zamawiajagcemu w dwoch egzemplarzach w terminie 7 dni od daty podpisania
Umowy.

4. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby kierownik budowy fizycznie przebywat
1 wykonywat swoje obowiazki na terenie budowy, w tym, zapewnial codzienng obecnos¢
kierownika budowy na budowie.

5. Zamawiajagcy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany o0sOb uczestniczacych ze strony
Wykonawcy w realizacji Umowy, jezeli osoby te nie wykonuja nalezycie swoich
obowigzkoéw. Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ takiej zmiany w terminie uzgodnionym
przez Strony, a w przypadku braku takiego uzgodnienia w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, jednak nie krotszym niz 14 dni, pod rygorem odstgpienia przez
Zamawiajacego od Umowy z winy Wykonawcy.

6. Osoba, o ktorej mowa w ust. 1 bedzie dziala¢ w granicach umocowania okreslonego
w ustawie Prawo Budowlane.

§9

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

1. Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ przed Zamawiajagcym 1 osobami trzecimi
za wszelkie szkody spowodowane przez Wykonawce wskutek realizacji robot lub pozostajace
w zwigzku z robotami wykonywanymi przez Wykonawce lub przez ktoregokolwiek z jego
podwykonawcow lub pracownika zatrudnionego przez niego, wskutek dziatania lub
zaniechania, w trakcie catego okresu realizacji Umowy.

2. Wykonawca ponosi koszty wszelkich kar, odszkodowan, ptatnosci i wydatkéw natozonych
na niego w wyniku ktoregokolwiek wydarzenia okreslonego powyzej lub jego nastepstw.

3. Wykonawca pokryje Zamawiajagcemu poniesione przez niego straty, zniszczenia lub
szkody wynikajace z wszelkich spraw sadowych dotyczacych wyzej wymienionych dziatan
lub niedopatrzen, a w przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie musiat zaptaci¢ odszkodowanie
lub dokona¢ jakiejkolwiek innej ptatnosci w zwigzku z wymienionym postgpowaniem
sadowym, Wykonawca zobowigzuje si¢ zaptaci¢ Zamawiajagcemu zgdang kwote, na pierwsze
wezwanie, dodajac odsetki ustawowe, tacznie z wszelkimi wydatkami poniesionymi przez
Zamawiajacego w zwigzku z wszelkimi sprawami sagdowymi, cywilnymi lub karnymi,
i w celach obrony/reprezentacji w takiej sprawie sadowej. Jednakze Zamawiajacy
zobowigzany jest powiadomi¢ Wykonawce o zaistnialym sporze lub toczacym sig
postepowaniu sagdowym umozliwiajac Wykonawcy udzial w negocjacjach ugodowych lub
wstgpienie do sporu w charakterze interwenienta ubocznego. Niezaleznie od niniejszych
postanowiefr, jezeli w wyniku jakichkolwiek dziatan lub robdt wykonywanych przez
Wykonawce Zamawiajacy otrzyma orzeczenie sadowe, Wykonawca ponosi¢ bedzie
odpowiedzialno$§¢ za wyptacenie odszkodowania poszkodowanym za wszelkie poniesione
przez nich szkody stwierdzone tym orzeczeniem sgdowym.

§10
Obowiazki Zamawiajacego

Obowiazki Zamawiajacego:

1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy,

2) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej w terminie 7 dni od dnia podpisania
umowy,

3) weryfikacja oraz przekazanie uwag do dokumentacji powykonawcze] Wykonawcy
w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania,



Mauzowsze )) s. sportu )

4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
5) odbior robdt zanikowych 1 ulegajacych zakryciu,
6) dokonywanie odbiorow czesciowych, koncowego, gwarancyjnych i odbioru ostatecznego,
7) zaptata za wykonany i odebrany przedmiot Umowy na warunkach 1 zasadach wynikajgcych
z Umowy.
§11
Wynagrodzenie

1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie Przedmiotu Umowy, dalej jako
,wynagrodzenie” zgodnie =z ofertg3 Wykonawcy, na kwot¢ w  wysokosci
........................... zt netto, wraz z podatkiem .....% VAT, co lgcznie stanowi kwote
brutto w wysoko$ci ..............o.ee.. zt (stownie: ..................ll ztotych).

2. Wynagrodzenie obejmuje catkowity koszt realizacji inwestycji, na ktory sktadaja si¢ catos¢
kosztow robot budowlanych oraz wszystkich innych wydatkow niezbednych do
zrealizowania Przedmiotu Umowy na warunkach okreslonych zawarta Umowa.

3. W przypadku nie uwzglednienia przez Wykonawce prac lub innych wydatkow
niezbednych do zrealizowania Przedmiotu Umowy na warunkach okre§lonych Umowa,
powstate rdznice stanowia element ryzyka Wykonawcy 1 nie skutkuja zwigkszeniem
wynagrodzenia.

4. Wykonawca dokonat catosciowej wyceny przedmiotu zaméwienia na wiasng
odpowiedzialno$¢ i ryzyko na podstawie Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia, w tym
dokumentacji projektowej. Zataczony do SWZ przez Zamawiajacego przedmiar robot ma
jedynie charakter informacyjny i pomocniczy. Wykonawca w ramach wynagrodzenia
okreslonego w ust. 2 ma obowigzek wykona¢ prace nie ujgte w przedmiarze robot, ale
ktére mozna byto przewidzie¢ na podstawie dostarczonej dokumentacji projektowe;.

5. Ryczalt nie ulega zmianie w przypadku przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu
Umowy.

6. W przypadku gdy po stronie Wykonawcy bedzie kilka podmiotéw, co nastapi w sytuacji
ztozenia wspolnej oferty przez kilka podmiotow, ich uprawnienie do otrzymania zaptaty
wynagrodzenia jest solidarne.

§12
Roboty i ustugi dodatkowe, zaniechane, zamienne

1. W zwigzku z realizacja przedmiotu Umowy Strony dopuszczaja mozliwos¢
zaniechania/rezygnacji z czg$ci robot, a ponadto do wprowadzenia robot zamiennych lub
dodatkowych W przypadku konieczno$ci zaniechania/rezygnacji z czeSci robot,
wprowadzenia robdt zamiennych lub dodatkowych Strona poinformuje drugg Strone pisemnie
niezwlocznie po powzigciu wiedzy o konieczno$ci zaniechania/rezygnacji z czesci robot,
koniecznos$ci wprowadzenia robdt zamiennych lub dodatkowych.

Wprowadzenie robot zamiennych, rezygnacja/zaniechanie z cze$ci robdt lub wprowadzenie
robot dodatkowych wymagaja podpisania protokotu konieczno$ci i zawarcia aneksu do
Umowy.

2. W przypadku wprowadzenia robdt zamiennych, ich rozliczenie nastagpi na podstawie
kosztorysu roznicowego, ktory stanowi¢ bedzie rdéznice miedzy kosztorysem sporzadzonym
metoda szczegdtowa, o ktorym mowa w §5 pkt 9, a kosztorysem robot zamiennych dla
danego asortymentu robot, przy czym kosztorys robdt zamiennych zostanie opracowany przy
przyjeciu cen RMS wskazanych w kosztorysie sporzadzonym metoda szczegdtowa, o ktorym
mowa w §5 pkt 9, a w przypadku ich braku, poprzez =zastosowanie wskaznikow
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cenotworczych (stawka robocizny, narzut z tytulu kosztow posrednich, kosztow zakupu,
zysku, ceny materialow 1 sprzg¢tu) ustalonych wg $rednich stawek lub stawek najczesciej
wystepujacych wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania robot, przy czym w pierwszym
rzgdzie bedg stosowane stawki dla Plocka, w ich braku dla Mazowsza, a w ich braku dla
kraju, za§ w przypadku braku cen SEKOCENBUD - wg ofert/cennikow
dostawcow/sprzedawcoéw, po wcezesniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiajagcym. W
przypadku gdy warto$¢ robot zamiennych zostanie ustalona w oparciu o oferty/cenniki
dostawcow/sprzedawcoéw, Zamawiajacy bedzie uprawniony do weryfikacji wartosci robot w
oparciu o faktury zakupu lub najmu sprzetu, za§ w przypadku gdy tak zweryfikowana warto$¢
okaze si¢ rozna od wartosci pierwotnej, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy to
wynagrodzenie wynikajace z faktycznie poniesionych kosztow wynikajacych z faktur zakupu
lub najmu sprzetu. W przypadku wystgpienia robot zamiennych, podstawa do okreslenia
ilosci robdt zamienianych, bedzie dokumentacja techniczna, a podstawa do okreslenia ich
warto$ci, bedzie cena jednostkowa dla tej roboty okreslona w kosztorysie sporzadzonym
metoda szczegodtowa, o ktérym mowa w §5 pkt 9, a w przypadku jej braku, cena jednostkowa
ustalona poprzez zastosowanie wskaznikow cenotwodrczych (stawka robocizny, narzut z tytutu
kosztow posrednich, kosztow zakupu, zysku, ceny materiatow i sprzgtu),ustalonych wg
srednich stawek lub stawek najczes$ciej wystepujacych wyd. SEKOCENBUD z okresu
wykonania robot, przy czym w pierwszym rzedzie beda stosowane stawki dla Plocka, w ich
braku dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju. Okreslenie ilosci robdt, ktore beda robota
zamienng, nastapi na podstawie rysunkdéw/opracowan zamiennych. W przypadku jezeli
wprowadzenie robot zamiennych nastgpuje z inicjatywy Wykonawcy, jest on zobowigzany do
pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o wystapieniu robdt zamiennych w terminie
maksymalnie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania. W takim
przypadku, wprowadzenie robot zamiennych wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego i
podpisania protokotu koniecznosci.

3. W przypadku zaniechania czg$ci robot podstawa do okreslenia ilo$ci robdt zaniechanych
bedzie dokumentacja techniczna, a podstawa do okreslenia wartosci robdt, ktdre zostaja
zaniechane, bedzie cena RMS dla tej roboty okreslona w kosztorysie sporzagdzonym metoda
szczegdtowa, o ktorym mowa w §5 pkt 9, a w przypadku jej braku, cena jednostkowa
ustalona poprzez zastosowanie wskaznikéw cenotworczych (stawka robocizny, narzut z tytutu
kosztow posrednich, kosztow zakupu, zysku, ceny materiatlow i1 sprzgtu), ustalonych wg
srednich stawek lub stawek najczescie; wystepujacych wyd. SEKOCENBUD z okresu
wykonania robot, przy czym w pierwszym rzedzie beda stosowane stawki dla Ptocka, w ich
braku dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju.

4. W przypadku konieczno$ci wykonania dodatkowych robdt nieobjetych zamowieniem
podstawowym, Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ te roboty i1 bedzie przyjmowat je do
realizacji na podstawie aneksu do Umowy co, w kazdym przypadku, poprzedzone zostanie
sporzadzeniem protokotu koniecznosci wykonania tych robot, a realizacja robot, nastapi przy
zachowaniu tych samych norm, standardow i parametrow jak zamowienia podstawowego
objetego Umowg. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia
Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych w terminie maksymalnie 3 dni
roboczych od daty stwierdzenia koniecznos$ci ich wykonania.

5. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 4, podstawa do sporzadzenia kosztorysu jest
zastosowanie cen RMS wg Kosztorysu sporzadzonego metoda szczegotowa, o ktorym mowa
w §5 pkt 9, a w przypadku ich braku, zastosowanie wskaznikéw cenotworczych (stawka
robocizny, narzut z tytulu kosztow posrednich, kosztoéw zakupu, zysku, ceny materialow i
sprzetu) ustalonych wg $rednich stawek/stawek najcze$ciej wystepujacych  wyd.
SEKOCENBUD z okresu wykonania robo6t, przy czym w pierwszym rzedzie bedg stosowane
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stawki dla Ptocka, w ich braku dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju, za§ w przypadku braku
cen SEKOCENBUD - po weczes$niejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiajacym. W
przypadku gdy warto§¢ robot dodatkowych zostanie ustalona w oparciu o oferty/cenniki
dostawcow/sprzedawcoéw, Zamawiajacy bedzie uprawniony do weryfikacji wartosci robot w
oparciu o faktury zakupu lub najmu sprzetu, za§ w przypadku gdy tak zweryfikowana wartos¢
okaze si¢ rozna od warto$ci pierwotnej, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy to
wynagrodzenie wynikajace z faktycznie poniesionych kosztow wynikajacych z faktur zakupu
lub najmu sprzetu.

6. Zamawiajacy okresla limit robdt, ktére moga zosta¢ zaniechane, ktéry nie moze
przekroczy¢ 15%wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §11 ust. 1 Umowy.

§13

Rozliczenie platnosci
1. Rozliczenie przedmiotu umowy odbedzie si¢ fakturg koncowag wystawiong przez
Wykonawce po zakonczeniu catosci robdt i po dokonaniu odbioru koncowego Zamdwienia,
2. Zgodnie z obowigzujacymi przepisami rozliczenie ptatno$ci nastapi za posrednictwem
mechanizmu podzielonej ptatnosci (splitpayment).
3. Faktury beda wystawione na:
NABYWCA
Gmina Shubice
ul. Plocka 32, 09-533 Shubice
NIP 774-321-06-26
ODBIORCA
Urzad Gminy Slubice
ul. Plocka 32, 09-533 Shubice
NIP 9710477153
4. W razie spetnienia przestanek ustawowych, Wykonawca zobowigzany jest wystawié
fakture zgodnie z obowigzujacymi przepisami za posrednictwem Krajowego Systemu e-
Faktur (dalej KSeF) oraz dodatkowo zobowigzany jest wypethi¢ element fakultatywny
okreslony we wzorcu faktury ustrukturyzowanej jako ,,Podmiot3”.
5. Faktury sporzadzone przez Wykonawce powinny by¢ wystawione w nastgpujacy sposob:
Podmiot2 nazwa: Gmina Stubice
NIP nabywcy: 774-321-06-26
Adres nabywcy: ul. Ptocka 32, 09-533 Stubice

Podmiot3 nazwa: Urzad Gminy Stubice

NIP: 9710477153

Adres: ul. Ptocka 32, 09-533 Stubice

Rola: odbiorca faktury (JST — odbiorca)

6. Wykonawca zobowiazany do wystawienia faktury w systemie KSeF niniejszym akceptuje 1
przyjmuje do wiadomosci, ze tylko faktura wystawiona zgodnie z zasadami okre§lonymi w
ust. 4 1 5 stanowi — na gruncie niniejszej umowy — prawidlowo wystawiong fakture bedaca
podstawg dokonania zaptaty przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca zobowigzany jest do wskazania na fakturze numeru rachunku bankowego.

8. Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci dotgczania do faktury zalacznikow w systemie
KSeF.
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9. W przypadku awarii lub catkowitej awarii systemu KSeF, Wykonawca udostepni
Zamawiajacemu fakture poprzez przestanie jej na adres do e-dor¢czen AE:PL-19181-74421-
ATTFG-24 lub na adres email: gmina@slubice.org.pl w terminie dwdch dni kalendarzowych
od daty wystawienia faktury w trybie awaryjnym.

10. W przypadku wykonywania robot przez podwykonawcoéw zaplata wynagrodzenia na
rzecz Wykonawcy nastgpi po dostarczeniu przez Wykonawce wraz z fakturg dowodow
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom 1 dalszym podwykonawcom
bioragcym udziat w realizacji odebranych robot budowlanych.

11. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty,

o ktorych mowa w ust. 10, Zamawiajacy wstrzyma si¢ z wyplatag naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w cz¢éci rownej sumie kwot wynikajacych

z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

12.  Zaptata za fakture zostanie dokonana na rachunek bankowy wskazany w dokumencie
sprzedazy.

13.  Rachunek bankowy wskazany w dokumencie sprzedazy, jesli wymagaja tego przepisy
prawa, powinien by¢ przypisany do Wykonawcy w ,,biatej licie podatnikéw” i powinien by¢
dla niego utworzony wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalno$ci
gospodarczej.

14. W przypadku, gdy wystapi niezgodno$¢ rachunku rozliczeniowego z wykazem
podatnikow Ministerstwa FinansOw, a przepisy prawa tego wymagaja, Zamawiajacy
wstrzyma platnos¢ do czasu wskazania prawidtowego rachunku rozliczeniowego. W takim
przypadku Zamawiajacy nie bedzie zobowigzany do zaplaty odsetek za nieterminowg
ptatnosc¢.

15. Wykonawce, ktéry w dniu podpisania umowy nie jest czynnym podatnikiem VAT, a
podczas obowigzywania umowy stanie si¢ takim podatnikiem, zobowigzuje si¢ do wskazania
na dokumencie sprzedazy rachunku rozliczeniowego, ktory, jesli wymagaja tego przepisy
prawa, jest przypisany do Wykonawcy w ,biatej liscie podatnikow” i jest dla niego
utworzony wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalnosci gospodarcze;.

16. Wykonawca, ktory w dniu podpisania umowy nie jest czynnym podatnikiem VAT,

a podczas obowigzywania umowy stanie si¢ takim podatnikiem, zobowigzuje si¢

do niezwtocznego powiadomienia Zamawiajgcego o tym fakcie oraz do wskazania rachunku
rozliczeniowego, na ktory ma wplywa¢ wynagrodzenie, dla ktérego prowadzony jest
rachunek VAT.

17. Wykonawca potwierdza, ze zapoznal si¢ szczegdtowo z terenem budowy w celu petnego
przewidzenia wszystkich lokalnych uwarunkowan odnos$nie realizacji zamowienia. Brak
analizy terenowej przed podpisaniem umowy nie bedzie mogt stanowi¢ podstawy

do jakichkolwiek roszczen z tego tytulu w czasie realizacji robot.

§14
Podwykonawcy

1. Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawcow na roboty objete zamowieniem
1 jest odpowiedzialny =za dzialania 1 zaniechania podwykonawcow 1 dalszych
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikdw, jak za wlasne dziatania i zaniechania.
2. Wykonawca wykona przedmiot Umowy osobiscie oraz za pomocg podwykonawcow —
zgodnie z oferta Wykonawcy.

Wykonawca powierzy nastgpujagcym podwykonawcom, realizacje nastepujacych czesci
zaméwienia:
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(firma podwykonawcy) - (zakres/czes¢ zamowienia realizowana przez podwykonawce),

2) P
(firma podwykonawcy) - (zakres/czes¢ zamowienia realizowana przez podwykonawce),

3. Wykonawca przed przystapieniem do realizacji zamowienia, przekaze Zamawiajgcemu,
o ile s3 juz znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow
1 0s6b do kontaktu z nimi zaangazowanych w realizacj¢ robot budowlanych i ustug.
Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o
ktorych mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji zamoOwienia oraz przekazac
informacj¢ na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

4. W przypadku powierzenia wykonania czg$ci zamowienia podwykonawcom Wykonawca
bedzie petnil funkcj¢ koordynatora podwykonawcoéw podczas wykonywania robot, dostaw 1
ustug, i usuwania ewentualnych wad. Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajagcym
reprezentuje Wykonawca.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowg o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany w trakcie
realizacji Umowy, do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy o podwykonawstwo
wraz z zestawieniem ilosci robdt 1 ich wyceng wraz z cze$cia dokumentacji dotyczacej
wykonania robdt, ktore maja by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub
ze wskazaniem tej czeSci dokumentacji, nie podzniej niz na 14 dni przed jej zawarciem,
a w przypadku projektu przedktadanego przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce —
wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem tej umowy.

6. Umowa z podwykonawca lub z dalszym podwykonawca powinna stanowic
w szczeg6lnosci:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢
dluzszy niz do 15 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadajg czeSci zamdwienia okreslonego
Umowag zawarta pomigedzy Zamawiajacym a Wykonawca (zakres robdt powierzonych
podwykonawcy, stanowigcy cze$¢ zamdwienia publicznego),

c) faktury czeSciowe podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy beda wystawiane nie
czgsciej niz 1 raz w miesigcu. Okresy rozliczeniowe Wykonawcy 1 podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy beda tozsame,

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jako$ci, jaki wynika z Umowy zawarte] mi¢dzy Zamawiajacym
a Wykonawcg 1 powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej, SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie
Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialno$ci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, bedzie taki sam jak okres odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

f) podwykonawca lub dalszy podwykonawca s3 zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentow, o$wiadczen 1 wyjasnien dotyczacych realizacji
Umowy o podwykonawstwo,
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g) jezeli zabezpieczeniem roszczen Wykonawcy (podwykonawcy) z tytulu wykonania
1 nalezytego wykonania umowy oraz gwarancji lub rekojmi bylaby kaucja pieni¢zna
pozostawiona na rachunku Wykonawcy (podwykonawcy) na okres gwarancji lub rekojmi, to
umowa o podwykonawstwo powinna obejmowac nastepujace postanowienia:

- strony w ramach umowy o podwykonawstwo zawieraja umowe ustanowienia kaucji, na
podstawie ktorej podwykonawca (dalszy podwykonawca) wptaci kwote kaucji na rachunek
bankowy Wykonawcy (podwykonawcy) w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy
o0 podwykonawstwo,

- w przypadku gdy kwota kaucji nie zostanie uiszczona w terminie, Wykonawca
(podwykonawca) jest uprawniony zatrzyma¢ kwote kaucji z wystawionych przez
podwykonawce (dalszego podwykonawce) faktur, przy czym zatrzymanie tej kwoty nastapi
w drodze potracenia roszczenia o zaptate kaucji z roszczeniem o zaptatg wynagrodzenia,
dodatkowo w przypadku, o ktorym mowa w lit. g) tiret drugi, umowa z podwykonawcg lub
dalszym podwykonawcg bedzie zawierata zgodne o§wiadczenie Stron, z ktdrego bedzie
wynikato, ze kaucja pieni¢zna zatrzymana przez Wykonawce (podwykonawce)
z wystawionych przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) faktur na okres realizacji
umowy lub na okres gwarancji lub rekojmi, stanowi kaucj¢ pieni¢zng (zabezpieczenie w
pieniadzu), a nie jest wynagrodzeniem naleznym podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy),
co do ktérego odroczony zostat termin platnosci.

h) kwotg wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ tego zakresu
robot wynikajaca z oferty Wykonawcy (harmonogramu i kosztorysu), a suma platnosci
podwykonawcom zadanag czg$¢ dokonywanego odbioru robdt nie moze by¢ wyzsza niz
przewidziane w niniejszej umowie(lub harmonogramie) wynagrodzenie cze¢$ciowe za dany
zakres robot potwierdzony odbiorem, i termin wykonania zakresu robdt powierzonych
podwykonawcy, z zastrzezeniem, ze termin realizacji robot budowlanych powierzonych
podwykonawcy nie jest dtuzszy niz przewidziany dla tych robot Umowa (Harmonogramem)
1 nie stanowi zagrozenia wykonania robot budowlanych w okreslonym w § 4 terminie;

J) tryb zatrudnienia dalszych podwykonawcow i1 powielenie wymagan okreslonych w lit. a-1
w umowach z dalszymi podwykonawcami,

k) podstawy zaptaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, w tym uprawnienie
Zamawiajacego 1 Wykonawcy do zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy 1 dalszym
podwykonawcom,

1) termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin ten nie
moze by¢ dluzszy niz 5 dni od dnia dokonania odbioru robot,

) umowa o podwykonawstwo bedzie zawierala zobowigzanie podwykonawcy do
przedkladania Zamawiajacemu dalszych uméw o podwykonawstwo wraz ze zgoda
Wykonawcy,

m) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujacych prawa
1 obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa
1 obowigzki Wykonawcy uksztalttowane postanowieniami niniejszej Umowy.

7. Umowa o podwykonawstwo nie moze przede wszystkim zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy, od zaptlaty
Wykonawcy przez Zamawiajagcego wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych
przez podwykonawce,

b) uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy,

c¢) uzalezniajacych odbior robot budowlanych przez Wykonawce od podwykonawcy, od
odbioru tych robot budowlanych przez Zamawiajacego od Wykonawcy.
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8. Zawarcie umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane moze nastapi¢ wylacznie po
akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystgpienie do jej realizacji przez
podwykonawce moze nastapi¢ wytacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajacego.

9. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od
dnia przedlozenia mu projektu nie zglosi na pi§mie zastrzezen. Za dzien przediozenia projektu
przez Wykonawce uznaje si¢ dzien przedlozenia projektu Zamawiajagcemu na zasadach
okreslonych w ust. 4.

10. Zamawiajacy zglosi w terminie okreslonym w ust. 8 pisemne zastrzezenia do projektu
Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w szczegdlnosci
w przypadku jezeli nie zostaly speilnione wymagania okre§lone w ust. 5 1 6 Umowy.
Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, w terminie 7 dni od jej przedlozenia Zamawiajacemu, w szczego6lnosci
w przypadku jesli nie zostaty spelnione wymagania okre$lone w ust. 51 6.

11. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego
projektu, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedlozy Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w
terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pozniej niz na 14 dni przed dniem
skierowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.
12. Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana
za zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia
przedlozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.

13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robdot budowlanych przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
Umowy okreslonej w §11 ust. 1 Umowy oraz umoéw, ktore nie maja bezposredniego zwigzku
z realizacjg przedmiotu Umowy, tj. np. umoéw o dostawe medidow, umoéOw najmu zaplecza
budowy, uméw najmu mieszkan dla personelu, umow zakupu sprzg¢tu biurowego, umow
obejmujacych ustugi ochrony, jako niepodlegajace niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie,
o ktérym mowa w zadaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci
wigkszej niz 50.000 zt. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi nie
moze by¢ dtuzszy niz 15 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zlecone;j

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi. Jezeli termin zaplaty
wynagrodzenia jest dtuzszy anizeli okreslony w zdaniu poprzednim, Zamawiajacy wzywa
Wykonawce do doprowadzenia do zmiany tej umowy, w terminie 7 dni od daty otrzymania
wezwania pod rygorem naliczenia kary umownej w wysokosci 10% wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wedlug tej umowy. Postanowienia
ust. 12 dotyczg tez zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ushugi.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12 podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ umowy rowniez Wykonawcy.
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14. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ swojemu
podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane, w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.
15. Zamawiajacy moze zazagda¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuni¢cia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajagcego, lub moze usungé takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
16. Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz
ten, z ktérym zostala =zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa
o podwykonawstwo lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych ta umowa, wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w
ust. 5-13.
17. Do zmian postanowien umow o podwykonawstwo, w tym innych niz okre§lone w ust. 6
17, stosuje si¢ zasady okreslone w ust. 5-13.
18. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest zobowigzany do =zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych
ta umowa.
19. Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuni¢cia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzgt techniczny, osoby i1 kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca lub
dalszy podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych Umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy robdt budowlanych, dostaw Iub ustug lub dotrzymania
terminow realizacji tych robdot. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce
z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie
budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.
20. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy — Prawo
zamoOwien publicznych, w celu wykazania spelnienia warunkow udziatu w postgpowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢é Zamawiajacemu, Zze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotat si¢ w trakcie postgpowania
o udzielenie zamowienia.
§15

Odbior robot budowlanych
1. Strony postanawiaja przystapi¢ do czynnosci odbiorowych:
1) robodt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu — w ciggu 3 dni roboczych liczac od dnia
nastepnego po dacie zgloszenia;
2) odbioru czesciowego — w ciggu 3 dni roboczych, liczac od dnia nastepnego po dacie
zgloszenia gotowosci do odbioru;
3) odbioru koncowego Obiektu (podpisania protokotu odbioru koncowego Obiektu)
w terminie 5 dni liczac od daty zawiadomienia przez Wykonawceg gotowosci do odbioru,
4) odbiorow gwarancyjnych, tj. cyklicznie wykonywanych kontroli skutecznos$ci usuni¢cia
przez Wykonawce ujawnionych wad Obiektu — w ciggu 7 dni od dnia nastepnego po dacie
zgloszenia gotowosci do odbioru;
5) odbioru ostatecznego — nie p6zniej niz na 14 dni przed uptywem gwarancji i rekojmi.
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2. Wykonawca, powiadomi Zamawiajacego o gotowosci do odbioru robdt zanikowych i
ulegajacych zakryciu oraz wykonanych elementow rozliczeniowych sktadajacych si¢ na
przedmiot odbioru. W razie niedopelnienia tego warunku w odniesieniu do robot zanikowych
1 ulegajacych zakryciu, Wykonawca zobowigzany jest na zagdanie Zamawiajacego na wilasny
koszt odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkucia lub otwory niezbedne do zbadania
wykonanych robdét, a nastepnie przywroci¢ je do stanu poprzedniego.

3. Po spehieniu przez Wykonawce obowiazkow, o ktérych mowa §4 ust. 1 lit. b) i ¢) Umowy
Zamawiajacy, w terminie 5 dni powiadomi pisemnie Wykonawce o terminie przystapienia do
odbioru koncowego, a w przypadku stwierdzenia braku gotowos$ci do odbioru - Zamawiajacy
powiadomi pisemnie o tym fakcie Wykonawce, wskazujac jednoczesnie podstawe faktyczng
i prawng uniemozliwiajaca rozpoczecie odbioru wykonanych robot i zaproponuje nowy
termin rozpoczecia czynnosci odbiorowych.

4. Podstawa do zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego robot
budowlanych Obiektu jest o$wiadczenie kierownika budowy o zakofczeniu catosci robot
budowlanych objetych przedmiotem Umowy z bezzwlocznym pisemnym powiadomieniem
Zamawiajacego o tym fakcie i przekazanie Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji
powykonawczej.

5. Zamawiajacy na podstawie powiadomienia przekazanego na pisSmie przez Wykonawce o
gotowosci do odbioru koncowego robot budowlanych Obiektu i pod warunkiem przekazania
Zamawiajacemu przez Wykonawce kompletnej dokumentacji powykonawczej, powota
komisj¢ odbiorowa i wyznaczy jej przewodniczacego oraz termin rozpoczecia odbioru,
powiadamiajac o tym Wykonawce.

6. Dat¢ odbioru bgdzie stanowit dzien zakonczenia czynnos$ci odbioru i podpisania protokotu
odbioru.

7. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone przez Zamawiajacego wady to
Zamawiajacemu przystuguja nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli wady sa nieistotne i nadaja si¢ do usuni¢cia, Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru
robot Wykonawcey 1 wskaza¢ w protokole odbioru roboty dotknigte wadami oraz ustali¢ wraz
z Wykonawca sposéb 1 odpowiedni termin ich usunigcia przez Wykonawce na jego koszt, a w
braku takiego uzgodnienia terminu, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego. W
przypadku tego rodzaju wad Zamawiajacy ma prawo - bez wzywania Wykonawcy do ich
usuni¢gcia - do obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy o warto$¢ ujawnionych wad
nieistotnych, w szczegdlnosci w przypadku, gdy usuniecie wad generowatoby po stronie
Wykonawcy koszty niewspotmierne do rodzaju ujawnionej wady - w takiej sytuacji warto$¢
obnizenia bedzie przedmiotem wspolnych ustalen z Wykonawca w oparciu o obowigzujace
normy, specyfikacje techniczne i inne, ogdlnie przyjete metodologie wyliczen. Wybor
opisanych powyzej uprawnien nalezy wytacznie do Zamawiajacego, a Wykonawca nie moze
z tego tytutu wnosi¢ zadnych zarzutow,

2) jezeli wady sg istotne 1 nadaja si¢ do usunigcia - moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia
wad,

3) jezeli wady sg istotne 1 nie nadajg si¢ do usunigcia to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, wedtug zasad okreslonych w pkt 1
zdanie drugie,

b) jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstgpic¢
od Umowy lub Zzada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz kolejny. W przypadku
stwierdzenia wad na pisemny Wniosek Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest do
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przedtozenia rozwigzania w formie opracowania projektowego naprawczego popartego
stosownymi ekspertyzami, opiniami, uzgodnieniami, decyzjami administracyjnymi
wykonanymi na wtasny koszt.

10. Strony ustalaja, ze z czynno$ci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych
wad.

11. Protokot czesciowego odbioru bedzie sporzadzany przez kierownika budowy/kierownika
robot.

12. Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w okresie
gwarancji 1 regkojmi, w celu potwierdzenia usunig¢cia tych wad i potwierdzenia wypetienia
przez Wykonawce wszystkich obowiazkoéw wynikajacych z Umowy. Z odbioru ostatecznego
sporzadza si¢ przed uplywem okresu gwarancji i rekojmi protokot odbioru ostatecznego.

§16

Kary umowne i odszkodowania
1. Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajacemu kare umowna za:
1) zwloke w zakonczeniu realizacji przedmiotu Umowy, ponad termin okreslony w §4 pkt.1)
Umowy w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §11 ust. 1 Umowy za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki,
2) zwloke w usunigciu usterek lub wad stwierdzonych przy odbiorze Obiektu w wysokosci
0,5 %wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w §11 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwloki
w ich usunieciu, ponad termin wskazany w protokole odbioru,
3) zwloke w usunieciu usterek lub wad Obiektu w okresie gwarancji lub rekojmi — w
wysokosci 0,5 %wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 1 dla robdt zakonczonych
protokotem odbioru koncowego, za kazdy rozpoczety dzien zwloki,
4) odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
—w wysokoscil0 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §11 ust. 1,
5) zwloke w dostarczeniu kosztorysu, o ktorym mowa w §5 pkt 12 - w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §11 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwloki,
6) kazda nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ na budowie kierownika robdt lub kierownika/ow
robot branzowych — w wysokosci 500 zl, za kazdy taki przypadek, odrebnie dla kazdego z
nich,
7) brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom —
w wysokos$ci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 1 za kazde dokonanie
przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow, z wyjatkiem platnosci na rzecz podwykonawcy z przedostatniej i ostatniej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub ptatnosci dokonanych na podstawie uzasadnionego
wniosku Wykonawcy,
8) za nie zgloszenie ktoregokolwiek z podwykonawcow, dostawcow lub ustugodawcow - w
wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §11 ust. 1 za kazdego
niezgloszonego podwykonawce, dostawce lub ustugodawce (zgtoszenie podwykonawcy, to
ztozenie Zamawiajgcemu na warunkach i1 zasadach wynikajacych z Umowy poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo),
9) nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy
—w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 1 za kazdy
rozpoczety dzien zwiloki, nie wigcej niz 7% faktury netto podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy, ktorej dotyczy nieterminowa zaptata,
10) nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,05 %
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wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §11 ust. 1 za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

11) nieprzedlozenie w terminie 7 dni od daty zawarcia poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §11 ust. 1 za kazda nieprzedtozong kopi¢ umowy
lub jej zmiany,

12) brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo w
zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie, w wysokos$ci 10% wartosci wynagrodzenia okreslonego w takiej umowie,

13) uniemozliwianie lub utrudnianie Zamawiajgcemu realizacji czynno$ci kontrolnych,
o ktérych mowa w §6 ust. 2 Umowy, w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w §11 ust. 2 za kazde takie zdarzenie,

14) w przypadku nieusunigcia przez Wykonawce na zadanie Zamawiajgcego, w terminie
przez niego wskazanym, wybudowanych, zamontowanych, uzytych materiatéw,
niezaakceptowanych przez Zamawiajacego, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w §11 ust. 1 za kazdy taki przypadek.

Limit kar umownych, jakich moga zada¢ od siebie Strony z wszystkich tytutow
przewidzianych w Umowie, wynosi 30% lacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w
§11 ust. 2. We wszystkich przypadkach, w ktorych Zamawiajacy jest uprawniony naliczy¢
kare umowna za zwloke, na Wykonawcy spoczywa obowiazek wykazania, ze zwloka nie
zostata przez Wykonawce, jak tez przez podwykonawcow, zawiniona.

2. W przypadku opdznienia w zaplacie faktur Wykonawca ma prawo nalicza¢ odsetki
ustawowe za opoznienie.

3. Wykonawca wyraza zgodg¢ na potracanie kar umownych naliczonych przez Zamawiajacego
z wystawionych przez siebie faktur, jak réwniez z zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.

4. Zamawiajacy jest uprawniony naliczy¢ kilka kar umownych za jedno zdarzenie, w
przypadku gdy to zdarzenie stanowi podstawe¢ do naliczania kilku kar umownych.

5. Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytulu wymienionego w §16 nie pokrywa poniesionej
szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajacego na zasadach
ogolnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

6. Termin zaplaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego dorgczenia Stronie
wezwania do zapftaty.

7. Zaplata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z
ptatnosci naleznej; Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub
jakichkolwiek innych obowiazkow i zobowigzah wynikajacych z Umowy.

§17
Odstapienie i rozwigzanie Umowy

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w razie zaistnienia istotnej
zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie
Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu — w takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego mu z tytulu wykonania dotychczasowej cz¢sci Umowy 1 nie jest uprawniony do
zadania kar czy odszkodowania.

Odstgpienie od Umowy w tym przypadku winno nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia
powzigcia wiadomosci o zaistnieniu ktorejkolwiek z tych okoliczno$ciach.
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2. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa,
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, bez konieczno$ci wyznaczania
dodatkowego terminu, gdy:

1) zostanie ztozony wniosek o rozwigzanie lub likwidacj¢ firmy Wykonawcy,

2) zostanie wydany nakaz zajgcia majatku Wykonawcy, uniemozliwiajagcy wykonanie
Umowy,

3) W przypadku trwajacej co najmniej 14 dni zwloki Wykonawcy w realizacji przedmiotu
Umowy

4) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentami, o ktérych mowa w §1 ust. 2
Umowy,

5) Wykonawca nie wykonuje przedmiotu Umowy zgodnie z aktualnym Harmonogramem
albo Wykonawca wykazuje zwloke w realizacji Obiektu w stosunku do przyjetego
Harmonogramu;

6) Wykonawca powotal do sprawowania funkcji, o ktérych mowa w §8 ust. 1 Umowy
osobg/osoby nieuzgodnione z Zamawiajacym, stosownie do postanowien §8;

7) Wykonawca wbrew Zamawiajacemu skierowat do wykonania Obiektu osoby, ktore
wykonujg swoje obowigzki w sposdb nienalezyty, stosownie do postanowien §8 ust. 10;

8) nastapi sytuacja, o ktérej mowa w §15 ust. 8 pkt. 3 lit. b. Umowy,

9) Zamawiajacy trzykrotnie dokonal bezposredniej zaplaty na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, o ktorej mowa w §13 ust. 3 Umowy,

10) Zamawiajacy dokonat bezposrednich zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, o ktorej mowa w §13 ust. 3 Umowy, na sum¢ wigksza niz 5% wartosci
Umowy,

11) w przypadku nie usuniecia przez Wykonawce na zadanie Zamawiajacego, w terminie
przez niego wskazanym, wybudowanych, zamontowanych, uzytych materiatow,
niezaakceptowanych przez Zamawiajacego.

3. Odstgpienie od Umowy winno nastagpi¢ w formie pisemnej i powinno zawierac
uzasadnienie.

4. Zamawiajacy jest uprawniony odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od daty powziecia
wiadomosci o zdarzeniu uzasadniajagcym odstapienie.

5. Odstgpienie wywotuje skutki ex nunc przy czym Strony dokonajg rozliczenia zgodnie z
§18, chyba Ze co innego wynika z tresci Umowy.

6. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznos$ci
wskazanych w art.456 ust.l pkt 2 Prawo zamoéwien publicznych i na warunkach w nim
okreslonych, z uwzglednieniem postanowien niniejszej Umowy. W takim przypadku
Wykonawca moze zadaé wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania
dotychczasowej czgsci Umowy 1 nie jest uprawniony do zadania kar czy odszkodowania.

§18

Obowiazki Stron w przypadku odstapienia i rozwigzania Umowy
1. Jezeli co innego nie wynika z postanowien Umowy, w przypadku odstgpienia od Umowy
lub rozwigzania Umowy przez Zamawiajacego Strony obcigzajg nastepujace obowigzki:
1) W terminie 7 dni od odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi  szczegdtowy protokél inwentaryzacji  robot budowlanych na dzien
odstapienia/rozwigzania Umowy.
2) W przypadku nie sporzadzenia przez Wykonawce szczegotowego protokotu inwentaryzacji
w terminie okreslonym w pkt 1, zostanie on sporzadzony przez Zamawiajacego, a o terminie
wykonania inwentaryzacji Wykonawca zostanie powiadomiony co najmniej 3 dni wczesnie;.
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3) Zabezpieczenie przerwanych robot nastagpi na koszt Strony odstepujacej od
Umowy/rozwigzujacej Umowe, z zastrzezeniem §17 ust. 2 Umowy, kiedy to koszty
zabezpieczenia pokrywa Wykonawca.

4) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialéw, konstrukcji i urzadzen, ktore nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do innych robdt nie objetych niniejsza Umowa, jezeli
odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego.

5) W razie odstapienia od Umowy/rozwigzania Umowy - Zamawiajacy zobowigzany jest do:
a) dokonania odbioru przerwanych robot budowlanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaly wykonane do dnia odstgpienia/rozwigzania Umowy w wysokosci
proporcjonalnej do stanu zaawansowania tych robot,

b) przejecie od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy,

¢) zwrotu Wykonawcy kosztéw nabycia materiatléw, konstrukcji i urzadzen, o ktérych mowa
w pkt 4), jezeli odstgpienie/rozwigzanie Umowy nastapito z przyczyn catkowicie
niezaleznych od Wykonawcy.

§19
Gwarancja i rekojmia na roboty budowlane
1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu  gwarancji 1 rekojmi na  okres
................................. miesiecy (zgodnie z ofertq Wykonawcy) na caly zakres robot
budowlanych objetych Umowa.
2. Okres gwarancji lub rgkojmi rozpoczyna si¢ w dacie podpisania protokolu odbioru
koncowego Obiektu.
3. W przypadku wczesniejszego rozwigzania Umowy lub odstgpienia jednej ze Stron, okres
gwarancji 1 r¢kojmi rozpoczyna si¢ nastepnego dnia po sporzadzeniu protokotu, o ktorym
mowa w §18 Umowy.
Dokonczenie realizacji Obiektu przez inny podmiot nie uchyla odpowiedzialno$ci
Wykonawcy z tytulu gwarancji lub rekojmi za wykonany przezen zakres robot.
4. W przypadku, nie usunigcia przez Wykonawce zgloszonej wady w wyznaczonym terminie
lub usuni¢cia wady w sposob nienalezyty, Zamawiajacy bedzie uprawniony zleci¢ usunigcie
wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty przez Zamawiajacego
uprawnien wynikajacych z tytutu gwarancji 1 rekoymi za wady, bez konieczno$ci uzyskania
odrebnego upowaznienia sagdowego, z zastrzezeniem wczesniejszego wezwania Wykonawcy
do usunigcia wad pod rygorem wykonawstwa zastepczego z wyznaczeniem mu w
tym celu dodatkowego nie krotszego niz 7 dni terminu, ktory upltynat bezskutecznie.
5. Usunigcie Wad nastgpuje na koszt 1 ryzyko Wykonawcy. Przez usunigcie wady nalezy
rozumie¢ naprawe rzeczy wadliwej lub wymiang rzeczy na nowa lub ponownie wykonane
roboty.
6. Udzielone r¢kojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w
obowigzujacych przepisach prawa.
§20
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Zapisy opcjonalne w zaleznosci od formy wniesienia zabezpieczenia:
1. Wersja: pieniadz
1. Wykonawca, przed zawarciem Umowy, wnosi zabezpieczenie wykonania i nalezytego
wykonania Umowy w wysokos$ci 5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §11 ust. 2
Umowy, tj. kWote .....ccoevvvreeieenen. zt w pienigdzu.
2. Zamawiajacy bedzie uprawniony do wykorzystania kwoty zabezpieczenia, o ktorej mowa
w ust. 1 w przypadku wystgpienia wszelkich roszczen w stosunku do Wykonawcy, w
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szczegolnosci z tytutu szkody lub kary umownej, powstaltych w czasie realizacji Umowy.
Zabezpieczenie to zostanie zwrocone Wykonawcy w niewykorzystanej czgsci w terminie 30
dni od daty podpisania protokotu odbioru koncowego Obiektu, z zastrzezeniem ust. 4.

3. Zamawiajacy bedzie uprawniony do zatrzymania kwoty ................ zt, stanowigcej 30%
kwoty wskazanej w ust. 1 na zabezpieczenie ewentualnych roszczen z tytutu rekojmi za wady
Obiektu, o ile Zamawiajacy nie wykorzystal uprzednio kwoty zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy. Podlega ono zwrotowi w niewykorzystanej cze$ci w terminie 15 dni po
uptywie terminu rekojmi za wady Obiektu.

4. W celu realizacji kwoty zabezpieczenia, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do realizacji
roszczenia w wyznaczonym terminie nie krotszym jednak niz 14 dni, a po bezskutecznym
jego uptywie, Zamawiajacy bedzie uprawniony wykorzysta¢é kwote zabezpieczenia na
pokrycie roszczenia.

11. Wersja: inne zabezpieczenia

1. Wykonawca, przed zawarciem Umowy, wnosi zabezpieczenie wykonania i nalezytego
wykonania Umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto okre§lonego w §11 ust. 2, tj.
Kwotg .....oovvviiiinnnnn zt w formie

............................ na kwote ........................... zt z okresem waznoS$ci uptywajacym
minimum w dniu.............. roku. Jezeli okres na jaki ma by¢ wniesione
zabezpieczenie przekracza 5 lat to zabezpieczenie w formie gwarancji/porgczenia
Wykonawca wnosi na okres nie krotszy niz 5 lat z jednoczesnym zobowigzaniem si¢
Wykonawcy do przedluzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na
kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia
najpézniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
wniesionego w formie gwarancji/poreczenia, Zamawiajacy zmienia forme¢ na zabezpieczenie
w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyplata ta
nastgpuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia.

2. Zamawiajacy bedzie uprawniony do wykorzystania kwoty zabezpieczenia w przypadku
wystapienia wszelkich roszczen w stosunku do Wykonawcy, w szczegdlnosci z tytutu szkody
lub kary umownej, powstatych w czasie realizacji Umowy.

3. W przypadku gdy Strony wydluza termin wykonania Obiektu, Wykonawca bedzie
zobowigzany najpdzniej a 3 dni przed uplywem okresu wazno$ci gwarancji/poreczenia,
ztozy¢ odpowiednia kwote pieniezng lub przekaza¢ Zamawiajacemu gwarancje/porgczenie z
okresem waznosci wydluzonym w stosunku do terminu opisanego w ust. 1 o ilo$¢ dni
wynikajacg z wydtuzenia terminu wykonania Obiektu. W przeciwnym razie Zamawiajacy
bedzie uprawniony zatrzymac z wynagrodzenia odpowiednig kwot¢ na poczet zabezpieczenia.
Postanowienia ust. 3 maja zastosowanie rowniez wtedy, gdy Obiekt nie zostal wykonany
przed uptywem waznos$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wniesionego w innej
formie niz pieni¢zna- w takim przypadku, Wykonawca, zobowigzany jest na warunkach i
zasadach opisany w ust. 3 wnie$¢ zabezpieczenie z okresem waznosci niezbednym do
zakonczenia prac, ktory zostanie okreslony przez Zamawiajacego. W przeciwnym razie
Zamawiajacy bedzie uprawniony zatrzymaé z wynagrodzenia odpowiednig kwote na poczet
zabezpieczenia.

4. Zamawiajacy zwroci Wykonawcy zabezpieczenie w terminie 30 dni od daty podpisania
protokotu odbioru koncowego Obiektu, chyba ze zabezpieczenie zostalo uprzednio
wykorzystane przez Zamawiajacego na poczet realizacji przystugujacych mu roszczen z
tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania robot przez Wykonawce.

5. Wykonawca wnosi na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady
gwarancje/poreczenie, na kwote stanowiaca 30% kwoty wskazanej w ust. 1, z okresem
waznos$ci od daty protokotu odbioru koncowego Obiektu, do dnia, w ktorym uptynie okres
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rekojmi. Zabezpieczenie podlega zwrotowi w terminie 15 dni po uptywie terminu r¢kojmi za
wady Obiektu, chyba ze zabezpieczenie zostalo uprzednio wykorzystane przez
Zamawiajacego na poczet realizacji przystugujacych mu roszczen.

6. Wykonawca jest uprawniony wnie$¢ jedng gwarancje/poreczenie, na zabezpieczenie
roszczen opisanych w ust. 1-5 z redukcja 70% kwoty zabezpieczenia po uptywie 30 dni od
daty protokotu odbioru koncowego robot.

7. W przypadku gdy Wykonawca nie przekaze Zamawiajagcemu
gwarancji/por¢czenia/odpowiedniej kwoty pieni¢znej w terminie lub na warunkach opisanych
w ust. 3 1 ust. 5, Zamawiajacy bedzie uprawniony zatrzymaé z wynagrodzenia odpowiednia
kwot¢ na poczet zabezpieczenia roszczen Zamawiajgcego.

§21
Ubezpieczenie
Wykonawca ma obowiazek zawarcia 1 utrzymania przez caly okres realizacji Umowy
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i cywilnej kontraktowej Wykonawcy.

§22

Warunki zmiany Umowy
1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej] Umowy moga by¢ dokonane za zgoda obu
Stron wyrazong na pisSmie pod rygorem niewaznosci.
2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany Umowy w przypadkach okreslonych w art. 455
ust. 1 pkt 2 —4 1 ust. 2 ustawy Pzp oraz przewiduje zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp
mozliwo$¢ zmiany postanowien Umowy okreslajac nastepujacy rodzaj i zakres oraz warunki
zmiany postanowien Umowy:
1) Wynagrodzenia w przypadku:
a) w przypadkach okreslonych w §12 ust. 2,3,4 Umowy,
2) Terminu realizacji Przedmiotu Umowy:
a) w przypadku wystapienia przestojow w realizacji robot budowlanych Wykonawcey z winy
Zamawiajacego, uzgodnione terminy wykonania robot przedtuzone zostang o czas trwania
przestojow, a w przypadku opo6znienia w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy, o okres
réwny temu opdznieniu
b) w przypadku opdznienia w przekazaniu Wykonawcy dokumentacji projektowej o okres
réwny temu opoznieniu,
c) w przypadku wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych
prowadzenie robdt budowlanych, terminy wykonania robdt przedtuzone zostang o czas
trwania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot.
Fakt wystgpienia niekorzystnych warunkoéw atmosferycznych musi by¢ zgloszony
Zamawiajacemu na pi$mie,
d) w przypadku niemoznos$ci wykonywania przedmiotu Umowy w razie zaistnienia
okolicznosci nadzwyczajnych, np. dzialan wojennych, aktoéw terroryzmu, rewolucji,
przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny domowej, skazen radioaktywnych, z wyjatkiem
tych ktére moga by¢ spowodowane uzyciem ich przez Wykonawce i jego podwykonawcow
termin wykonania przedmiotu Umowy przedtuzony zostanie o czas trwania okoliczno$ci
nadzwyczajnych, uniemozliwiajacych wykonanie przedmiotu Umowy i - jesli dotyczy — o
czas niezbedny do usunigcia przeszkody uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy,
powstatej w zwiazku z okoliczno$ciami nadzwyczajnymi, o ktorych mowa powyze;j,
e) w przypadku niemozno$ci wykonywania przedmiotu Umowy w zwigzku z zaistnieniem/
istnieniem epidemii/ pandemii, klgski Zywiotowej, jak huragany, powodzie, trzgsienie ziemi,
bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy spowodowane przez osoby inne niz pracownicy
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Wykonawcy 1 jego podwykonawcéw - termin wykonania przedmiotu Umowy przedtuzony
zostanie o czas trwania okoliczno$ci uniemozliwiajacych wykonywanie przedmiotu Umowy,
o ktorych mowa powyzej 1 - jesli dotyczy — o czas niezbedny do usunigcia przeszkody
uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy w zwigzku z okoliczno$ciami, o ktérych
mowa powyzej,

f) w przypadku konieczno$ci wykonania robdt, o ktorych mowa w §12 ust. 2,3,4, o ile
wykonanie tych robot (zamowien) powoduje konieczno$¢ przedluzenia terminu wykonania
Umowy,

g) w przypadku opdéznien wynikajacych z decyzji administracyjnych, innych aktow
wladczych 1 orzeczeh organdow administracji publicznej 1 innych instytucji, ktore nie sg
nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ - terminy
wykonania rob6t przedtuzone zostang o czas trwania opoznien,

h) wystapienia okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajacego, tj. opdznienia, utrudnienia
lub przeszkody dajace si¢ przypisa¢ Zamawiajagcemu — o okres wynikajacy z przerw lub
opdznienia,

1) wystapienia innych okolicznosci, ktérych strony przy zachowaniu nalezytej starannosci nie
mogly przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a ktore maja wplyw na termin realizacji robot.
1) zaistnienia okoliczno$ci nie lezacych po stronie Wykonawcy, a uniemozliwiajacych

mu dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu Umowy, pisemnie uzasadnionych i
udokumentowanych przez Wykonawce, ktorych wystapienie realnie wpltywa na

termin wykonania przedmiotu Umowy,

J) zmiana terminu realizacji Umowy jest dopuszczalna w przypadku wystapienia okoliczno$ci
zwigzanych z finansowaniem Przedmiotu Umowy ze srodkoéw zewnetrznych,

3) w wypadku zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa,

4) dotyczacych zatrudnienia podwykonawcow (w przypadku, gdy Wykonawca o$wiadczyt,
ze wykona umowe osobiscie, w zakresie zgodnym ze SWZ),

5) zmiany osobowej podwykonawcoéw oraz zakresu podwykonawstwa w warunkach
opisanych w §14 (w przypadku gdy Wykonawca wykonuje umowe przy pomocy
podwykonawcow, w zakresie zgodnym ze SWZ),

6) zmiany 0sob, o ktorych mowa w §8 ust. 1,

7) zmiany sposobu i zakresu wykonania przedmiotu zaméwienia w przypadku zmiany
przepisow prawa powodujacych konieczno$¢: przyjecia innych rozwigzan technicznych,
technologicznych lub uzyskania innych badz dodatkowych decyzji niezbednych w zwigzku
z projektowang inwestycja lub uwzglednienia nowych przepisow prawa w zakresie formy,
zakresu, sposobu wykonania dokumentacji projektowej, w tym wynikajacych z prawa
zamoOwien publicznych,

8) zmian dokonanych na podstawie art. 23 pkt 1 Ustawy — Prawo budowlane, zmiana w
rozwigzaniach projektowych, jezeli sa one wuzasadnione koniecznoscia zwigkszenia
bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

9) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust.1 pkt 4 lit. b) ustawy — Prawo budowlane,
uzgodniona mozliwo§¢ wprowadzenia rozwigzah zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy, zamawiajacego lub inspektora nadzoru
inwestorskiego,

10) zmiany dokonane podczas wykonywania robot i nie odstepujgce w sposob istotny od
zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunkéw pozwolenia na budowe,

Warunkiem dokonania zmian w Umowie jest ztozenie wniosku przez Stron¢ inicjujaca
zmiang, zawierajacego w szczegllnosci: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian oraz

23



Mauzowsze )) s. sportu )

wplyw zmian na termin wykonania Umowy- w przypadku zmiany terminu wykonania
Umowy.

§23
Ochrona danych osobowych
Klauzula informacyjna

Gmina Stubice, zgodnie z art. 13 i 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego

1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119 z dnia 04 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej ,,RODO”, informuje, zZe:

1.

Administratorem  Pani/Pana danych osobowych jest Wojt Gminy Shubice
z siedziba: ul. Plocka 32, 09-533 Shtubice, tel. 24277 89 30, e mail:
omina@slubice.org.pl,
Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzedzie Gminy Shlubice jest Jarostaw
Jaworski. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: iodo@slubice.org.pl , lit.
¢ RODO w celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego pn.
Remont kompleksu boisk sportowych ,,Moje Boisko — Orlik 2012 prowadzonym w trybie
podstawowym bez negocjacji;  oceny ofert i spelniania warunkow udzialu w
postgpowaniu,  zawarcia 1 realizacji umowy, realizacji obowigzkéw prawnych
wynikajacych z przepisdw prawa zamowien publicznych oraz przepiséw archiwalnych.
Jesli jestescie Panstwo pracownikami Oferenta, Administrator moze otrzymaé czgsé
danych, w szczegodlnosci w zakresie podstawowych danych indentyfikacyjnych i
kontaktowych (imig¢, nazwisko, stanowisko) oraz wymaganych uprawnien, w ramach
prowadzonego postgpowania, jesli jest to niezbedne do zapewnienia jego prawidtowosci.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktorym
udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art.18 oraz art. 74 ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamoéwien publicznych a takze urzedy 1 instytucje
uprawnione na podstawie przepisow 1 podmioty, ktore wspdlpracujg z administratorem , w
tym w szczegdlnoSci w zakresie obstugi systeméw IT. W ramach przewidzianych
prawem Panstwa dane mogg by¢ opublikowane na stronach BIP.
Okres przez ktory Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane:
a) przez okres niezbedny do wywigzania si¢ z obowigzkéw archiwizacyjnych;
b) przez okres niezbedny do dochodzenia roszczen przez Gming Stubice w zwigzku z
prowadzong dzialalnoScig statutowa lub w celu ochrony przed roszczeniami
kierowanymi wobec Gminy Stubice, na podstawie powszechnie obowigzujacych
przepisOw prawa,
Obowiazek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp,
zwigzanym z udzialem w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego;
konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaja z ustawy Pzp;
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob
zautomatyzowany, dane nie bedg przekazywane do krajow trzecich.
Stosowanie do art. 22 RODO; Posiada Pani/Pan:
e na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych;
e napodstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych”;
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e na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w
art. 18 ust. 2 RODO **;

e prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza
przepisy RODO;

9. Nie przystuguje Pani/Panu:

e w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub ¢ RODO prawo do usuni¢cia danych
osobowych;

e prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;

e na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO

* Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac zmiang wyniku
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego ani zmiang postanowien umowy w
zakresie niezgodnym z ustawq Pzp oraz nie moze narusza¢ integralnosci protokotu oraz jego
zatgcznikow.

** Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkow ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub panstwa czlonkowskiego.

§24
Cesja praw i obowigzkow
Przeniesienie przez Wykonawceg praw 1 obowiazkéw wynikajacych z Umowy, wymaga zgody
Zamawiajacego wyrazonej na pismie, pod rygorem niewaznosci.

§25
Klauzula salwatoryjna
Niewykonalno$¢ jednego lub wigkszej liczby postanowien Umowy nie ma wplywu na
wykonalnos$¢ pozostatych postanowien. W przypadku uznania jakiegokolwiek postanowienia
Umowy z dowolnej przyczyny za niewykonalne, postanowienie takie zostanie zastgpione
wykonalnym postanowieniem, ktére w najwigkszym mozliwym stopniu beda odpowiadaé
zamierzonym celom Umowy.

§26

Postanowienia koncowe
1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy majg zastosowanie
przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych, Prawo budowlane, Kodeksu cywilnego oraz
inne wlasciwe dla Przedmiotu Umowy.
2. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy dla swej waznosci wymagaja
formy pisemnej zaakceptowanej przez obie strony.
3. Ewentualne spory powstale na tle realizacji przedmiotu umowy strony poddaja
rozstrzygnigciu sadow powszechnych wlasciwych rzeczowo dla Zamawiajacego.
4. Umowg sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, jeden
dla Zamawiajacego.
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ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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