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Załącznik Nr 2 do SWZ 

Projekt umowy  

(Numer referencyjny: OśiP 271.16.2026) 
 

Umowa Nr ……  

na roboty budowlane 

 

zawarta dnia ....................  r. w Sławnie, 

pomiędzy: 

Gmina Sławno  

z siedzibą w Sławnie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, 26-332 Sławno,  

pow. opoczyński, woj. łódzkie,  

NIP: 768 -17- 35 - 627 REGON: 590648178  

zwana w dalszej części umowy „Zamawiającym”,  

którą reprezentuje:  

Pan Tadeusz Wojciechowski – Wójt Gminy Sławno  

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Sławno – Pani Mirosława Śmigiel  

a 

*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego:  

spółką pod firmą „…” z siedzibą w ... (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości),  

ul. ………., ………………. (wpisać adres), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS ..........., NIP ……………….., REGON …………………….., 

zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez ..........1/reprezentowaną przez … 

działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik do umowy2,  

a 

*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego:  

spółką pod firmą „…” z siedzibą w ... (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości),  

ul. ………., ………………. (wpisać adres), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS ... – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji 

Krajowego Rejestru Sądowego, NIP ……………….., REGON …………………….., zwaną dalej 

„Wykonawcą”, reprezentowaną przez ..........3/reprezentowaną przez … działającą/-ego 

na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik do umowy4,  

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:  

Panią/Panem ………., prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą „…” 

zamieszkałą/ym w … (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ……………….. 

(wpisać adres), – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, , NIP ……………, REGON …………., zwaną/-ym dalej „Wykonawcą”, 

 
1 Jeżeli przy zawarciu umowy działa osoba/-y pełniąca/-e funkcję organu (członka organu) lub prokurent spółki. 
2 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik spółki. 
3 Jeżeli przy zawarciu umowy działa osoba/-y pełniąca/-e funkcję organu (członka organu) lub prokurent spółki. 
4 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik spółki. 
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 reprezentowaną/-ym przez … działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, 

stanowiącego załącznik do umowy5, wspólnie zwanymi dalej „Stronami”,  

o następującej treści: 

Oświadczenia Stron 

1. Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta  

w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez 

negocjacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793). 

Zamawiający informuje, iż zamówienie jest dofinansowane z zadań w zakresie 

renowacji zbiorników malej retencji w celu zapobiegania skutkom suszu- 

"Renowacja zbiorników wodnych". Dofinansowanie z budżetu Województwa 

Łódzkiego. 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca – zgodnie z ofertą Wykonawcy sporządzoną na 
podstawie materiałów otrzymanych od Zamawiającego w trakcie postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności w ramach Specyfikacji 
Warunków Zamówienia i wynikiem przeprowadzonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego zobowiązuje się do zaprojektowanie oraz  
wykonanie renowacji dwóch zbiorników wodnych  wielofunkcyjnych  w 
miejscowości Wygnanów gm. Sławno  pow. Opoczyński, zgodnie z opracowaną 
dokumentacją projektową- formuła „zaprojektuj i wybuduj”. 

2. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca wykona i uzgodni z 
Zamawiającym dokumentację projektową, a następnie na jej podstawie 
wykona roboty budowlane polegające na renowacji stawów zgodnie z 
Programem funkcjonalno – użytkowym (dalej zwanymi „PFU”). 

3. Wykonawca jest obowiązany do uzyskania wszelkich, wymaganych prawem, zgód i 
decyzji administracyjnych dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia. 

4. W ramach opracowywania dokumentacji należy w szczególności:  
a) opracować projekty wykonawcze zawierające szczegółowe rozwiązania 

techniczne umożliwiające prawidłowe wykonanie zamówienia, 
b) opracować wnioski o udzielenie pozwoleń/zgód  wymaganych dla inwestycji oraz 

uzyskać komplet decyzji/ pozwoleń   w tym zakresie,   
c)opracować przedmiar robót i kosztorys powykonawczy. 

5. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania przedmiotu zamówienia, o którym 

mowa w ust. 1 i 2 określą: 

1) Program Funkcjonalno-Użytkowym („PFU”) wraz z załącznikami, stanowiący 

załącznik nr 1 do umowy, 

2) wykonana na podstawie PFU Dokumentacja Projektowa 

3) wykonane specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

(STWiORB), 

4) wykonane przedmiary robót, 

5) złożona oferta, stanowiąca załącznik nr 2 do umowy, 

 
5 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik tej osoby. 
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6) harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa w § 2 ust. 4 umowy, 

stanowiący załącznik nr 3 do umowy. 

6. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtu, który stanowi ekwiwalent 

świadczenia Wykonawcy opisanego w PFU (zakres projektowania) oraz wykonanej 

Dokumentacji Projektowej wskazanej w ust. 4 pkt 2) umowy,  STWIORB oraz 

umowy (zakres realizacji robót).  

7. Ilekroć w niniejszej umowie mowa jest o Dokumentacji projektowej strony w razie 

jakichkolwiek wątpliwości rozumieją pod tym pojęciem dokumenty wskazane w ust. 

4 pkt. 2), 3) i 4) umowy. 

8. Wykonawca oświadcza, iż: 

1) zapoznał się z należytą starannością z dokumentami dostarczonymi przez 

Zamawiającego, w szczególności PFU; 

2) szczegółowo zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego, które uwzględnił  

w swojej ofercie i dokonał należytej wyceny prac; 

3) rozważył warunki realizacji umowy i wynikające z nich koszty oraz inne 

okoliczności niezbędne do zrealizowania powierzonego zadania; 

4) posiada wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia, konieczne 

doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, 

jak również dysponuje niezbędnym zapleczem technicznym i osobowym do ich 

przeprowadzenia i nie widzi przeszkód do pełnego i terminowego wykonania 

niniejszej umowy. 

9. Wykonawca jest zobowiązany wykonać Przedmiot niniejszej umowy zgodnie  

z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, 

normami i uzgodnieniami branżowymi, przy dołożeniu należytej staranności, 

wymaganej w stosunkach danego rodzaju od podmiotów zawodowo wykonujących 

prace objęte zakresem Przedmiotu niniejszej umowy. 

 

§ 1a 

Dokumentacja Projektowa  

1. Opracowanie Dokumentacji Projektowej winno być wykonane zgodnie  

z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, obowiązującymi przepisami, normami  

i zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi w dniu wydania jej Zamawiającemu. 

2. Wykonawca, przy opracowywaniu Dokumentacji Projektowej, zobowiązuje się: 

1) zastosować optymalne rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe,  

w celu uzyskania nowoczesnych i właściwych standardów dla tego typu zadania 

inwestycyjnego, które ma być w oparciu o nią wykonane, 

2) ponieść wszelkie opłaty za pozyskiwane w ramach realizacji Dokumentacji 

Projektowej decyzje, uzgodnienia i opinie, 

3) opracować Dokumentację Projektową kompletną z punktu widzenia zadania 

inwestycyjnego, które ma być wykonane na jej podstawie, spójnej  

i skoordynowanej we wszystkich specjalnościach, a w szczególności posiadającej 

niezbędne uzgodnienia, 
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4) przedstawiającej rozwiązania szczegółowe w zakresie umożliwiającym realizację 

zadania inwestycyjnego, które ma być wykonane na jej podstawie, bez 

dodatkowych opracowań i uzupełnień. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich niezbędnych decyzji, opinii, 

zatwierdzeń i innych dokumentów koniecznych do realizacji robót budowlanych. 

4. W ramach wykonywania obowiązków z niniejszej umowy, Wykonawca 

zobowiązany jest do zapewnienia wykonywania przez autora Dokumentacji 

Projektowej („Projektanta”) podstawowych obowiązków wynikających z art. 20 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2026 r., poz. 524),  

a ponadto do zapewnienia wykonywania przez Projektanta w szczególności 

następujących czynności: 

1) stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji 

inwestycji z projektem, 

2) wyjaśnianie wątpliwości powstałych w toku realizacji robót budowlanych 

wykonywanych na podstawie projektu, 

3) uzgadniania z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych 

w stosunku do materiałów i konstrukcji przewidzianych w opracowaniach 

projektowych powstałych w ramach realizacji niniejszej umowy,  

4) udziału w odbiorze inwestycji, 

5) udzielania stosownych porad i wskazówek oraz bieżące wyjaśnienie wątpliwości 

i problemów powstałych w toku robót budowalnych, 

6) w przypadku wystąpienia konieczności dokonywania zmian w opracowaniach 

projektowych powstałych w ramach realizacji niniejszej umowy z przyczyn 

zależnych od Wykonawcy lub Projektanta – dokonywanie stosownych zmian. 

5. Wykonywane przez Wykonawcę czynności wskazane w ust. 4 nie podlegają 

odrębnemu wynagrodzeniu. 

6. Do czasu zakończenia robót budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, zobowiązuje się 

do dokonywania zmian w Dokumentacji Projektowej koniecznych do realizacji 

procesu budowlanego, w tym również do dokonywania poprawek i uzupełnień 

zgodnie z żądaniami organów wydających decyzje określające przebieg procesu 

inwestycyjnego w szczególności organów wydających decyzje związane  

z uzyskaniem pozwolenia na budowę. 

7. Z chwilą wydania Dokumentacji Projektowej, bez konieczności składania odrębnych 

oświadczeń, Wykonawca przenosi na Zamawiającego zarówno własność nośników, 

na których Dokumentacja Projektowa została utrwalona jak i pełne autorskie prawa 

majątkowe do Dokumentacji Projektowej na wszystkich polach eksploatacji, w tym 

w szczególności: 

1) kopiowanie, zwielokrotnianie Dokumentacji Projektowej, gromadzenie danych,  

w całości lub we fragmentach bez żadnych ograniczeń ilościowych za pomocą 

dowolnej dostępnej techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu 

magnetycznego, zapisu cyfrowego na nośnikach CD, DVD, w pamięci 
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komputerowej, i innych, a także wszelkimi innymi technikami w zakresie 

uzasadnionym potrzebami Zamawiającego, 

2) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazów zamkniętych, jak też 

poprzez telewizję, Internet i inne środki masowego przekazu, 

3) w zakresie obrotu oryginałem i egzemplarzami, na których utwór utrwalono,  

w szczególności wprowadzania ich do obrotu, użyczenia, najmu lub dzierżawy, 

także jako fragmentu broszur, opracowań, książek i innych publikacji w formie 

papierowej bądź elektronicznej, 

4) wykorzystanie Dokumentacji Projektowej do druku w prasie i innych 

publikacjach i do korzystania z Dokumentacji Projektowej dla potrzeb 

prowadzenia wszelkiego typu działań promocyjnych i marketingowych, w tym  

w szczególności w celu promocji zadania inwestycyjnego wykonywanego w 

oparciu o Dokumentację Projektową, 

5) przedsięwzięcie wszelkich innych czynności w celu realizacji zadania 

inwestycyjnego, które ma być wykonane w oparciu o Dokumentację Projektową, 

6) Zamawiający ma prawo do zamówienia - bez zgody autora dokumentacji - 

późniejszych usług projektowania rozbudowy, przebudowy, nadbudowy, 

modernizacji, remontu czy też rozbiórki obiektu objętego dokumentacją 

projektową. 

8. Wykonawca oświadcza, że Projektant/Projektanci upoważnił/upoważnili 

Wykonawcę do złożenia w imieniu Projektanta/Projektantów oświadczenia 

zawartego w ust. 9 niniejszego paragrafu. 

9. Wykonawca oświadcza, iż Projektant/ Projektanci uczestniczący w opracowywaniu 

Dokumentacji projektowej, bezterminowo zobowiązuje się/zobowiązują się do 

niewykonywania autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej oraz 

wyraża/ wyrażają zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich  

praw osobistych do Dokumentacji projektowej, w szczególności wyraża/ wyrażają 

zgodę na: 

1) wprowadzanie zmian do Dokumentacji Projektowej, 

2) wprowadzanie zmian do Dokumentacji Projektowej wynikających  

z konieczności jej aktualizacji. 

3) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot, 

4) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa, 

5) decydowania o wprowadzaniu zmian mających wpływ na treść i formę utworu, 

6) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji Projektowej w całości lub  

w części samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami, 

7) decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji Projektowej w całości lub w części 

samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami, według potrzeb 

Zamawiającego związanych z realizacją inwestycji, wykorzystaniem utworu, 

funkcjonowaniem obiektu zrealizowanym na podstawie utworu, udzielaniem 

informacji, prowadzeniem działań promocyjnych bądź komercyjnych,  

oraz koniecznością zastępczego zlecenia usunięcia wad. 
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10. W chwili wydania Dokumentacji Projektowej, Wykonawca przenosi na 

Zamawiającego prawo do wyrażania zgody na wykonywanie zależnych praw 

autorskich. 

11. W chwili wydania Dokumentacji Projektowej, Wykonawca wyraża zgodę na 

rozporządzanie i korzystanie z opracowań Dokumentacji Projektowej na polach 

eksploatacji, o których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu. 

12. Wykonawca oświadcza, że: 

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 24), jakimi będzie się 

posługiwał w trakcie wykonywania niniejszej umowy, a także, które powstaną w 

wyniku wykonywania niniejszej umowy, będą oryginalne, bez zapożyczeń z 

utworów osób trzecich oraz nie będą naruszać praw przysługujących osobom 

trzecim, w szczególności praw autorskich oraz ich dóbr osobistych; 

2) nabędzie, do dnia przekazania Dokumentacji Projektowej Zamawiającemu, 

prawa, w tym autorskie prawa majątkowe oraz uzyska oświadczenia, których 

mowa w ust. 9 oraz wszelkie upoważnienia do wykonywania praw autorskich  

od osób, z którymi będzie współpracować przy realizacji niniejszej umowy,  

a także uzyska od tych osób nieodwołalne zgody na wykonywanie zależnych 

praw autorskich. 

13. W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek  

z postanowień ust. 7-11 korzystanie z Dokumentacji projektowej przez 

Zamawiającego naruszać będzie autorskie prawa majątkowe lub osobiste osób 

trzecich, Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu wszelkich kwot poniesionych 

przez Zamawiającego na zaspokojenie roszczeń tych osób oraz do wynagrodzenia 

wszelkiej szkody, jaką Zamawiający poniesie w związku z wyłączeniem lub 

ograniczeniem możliwości korzystania przez Zamawiającego z Dokumentacji 

projektowej oraz do zwrotu odpowiedniej części wynagrodzenia z tytułu niniejszej 

umowy.  

14. Nabycie praw, o których mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone 

czasowo lub terytorialnie oraz następuje w ramach wynagrodzenia umownego 

brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 

 

§ 1b 

Sposób realizacji robót budowlanych 

1. Wykonawca zabezpieczy teren robót i zapewni na własny koszt warunki 

bezpieczeństwa oraz organizację terenu i zaplecza budowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się ponadto w szczególności do: 

1) przejęcia terenu budowy; 

2) zapewnienia sprawowania kierownictwa robót przez kierownika budowy oraz 

kierowników branżowych przez cały okres realizacji Przedmiotu umowy, aż do 

końcowego odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu zobowiązany jest do 

wyznaczenia osoby (wskazanej w wykazie osób złożonym w postępowaniu o 
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udzielenie zamówienia publicznego) posiadającej stosowne uprawnienia, która 

będzie wykonywała obowiązki kierownika budowy, przewidziane w ustawie 

Prawo Budowlane i do przekazania Zamawiającemu, najpóźniej do dnia 

rozpoczęcia robót, oświadczenia złożonego przez tą osobę o przyjęciu przez nią 

przedmiotowych obowiązków wraz z dokumentem potwierdzającym 

posiadanie przez nią stosownych uprawnień; jak również do wskazania 

kierowników branżowych; 

3) zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbędne media i zapłaty za te media; 

4) w razie zaistnienia takiej konieczności, Wykonawca zobowiązany jest do 

uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich niezbędnych zgód na 

wejście w teren od zarządców infrastruktury technicznej oraz powiadomienia 

ich o robotach; 

5) utrzymania ładu i porządku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania 

nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy, zapewnienia zabezpieczenia 

przeciwpożarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób 

trzecich, zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania 

wszystkich czynności na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ. Za nienależyte 

wykonanie tych obowiązków Wykonawca ponosi odpowiedzialność 

odszkodowawczą wobec osób trzecich, które poniosą szkodę w związku z 

nienależytym wykonaniem obowiązku przez Wykonawcę; 

6) usuwania awarii zawiązanych z prowadzeniem budowy, wykonania 

odpowiednich zabezpieczeń w rejonie prowadzenia robót, a po zakończeniu 

robót - doprowadzenia do należytego stanu terenu budowy, a także – w razie 

korzystania w trakcie realizacji robót z sąsiednich nieruchomości, położonych 

na trasie przejazdu Wykonawcy do terenu budowy – doprowadzenia ich do 

stanu poprzedniego; 

7) zabezpieczenia terenu budowy przed niekorzystnymi warunkami 

atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody, niezwłoczne dokonanie jej 

naprawy, 

8) sporządzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, spełniającej wymogi 

określone w § 6 ust. 2 pkt 4) lit. e) i przekazania jej Zamawiającemu;  

9) przekazania Zamawiającemu certyfikatów i dokumentów gwarancyjnych 

producentów na wszelkie urządzenia dostarczone i zamontowane, w ramach 

realizacji Przedmiotu niniejszej umowy; 

4. Wykonawca zobowiązuje się, że wszystkie dostarczone w ramach niniejszej umowy 

materiały i urządzenia będą posiadały wszelkie atesty, certyfikaty i zatwierdzenia 

wymagane przez przepisy prawa. Wszystkie urządzenia będą dostarczone z 

katalogami, instrukcjami obsługi, użytkowania i konserwacji. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania koniecznych pomiarów, sprawdzeń i 

prób, przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego. 
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6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody, na osobach i rzeczach 

powstałe na terenie budowy lub w związku z realizacją Przedmiotu umowy, od 

czasu przejęcia placu budowy do odbioru końcowego Przedmiotu umowy. 

7. Wykonawca zabezpieczy interesy osób trzecich oraz użytkowników i właścicieli 

przyległej zabudowy, naruszone w związku z realizacją Przedmiotu umowy w tym: 

1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali użytkowych poprzez odpowiednią organizację 

robót, 

2) zastosuje tymczasowe urządzenia zabezpieczające, wraz z wcześniejszym 

powiadomieniem zainteresowanych, 

3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, będące skutkiem prowadzonej 

budowy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest wywozić śmieci, odpady materiałowe we własnym 

zakresie na składowisko. Koszty związane z opłatami za wysypisko ponosi 

Wykonawca. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszystkich obowiązków 

wytwórcy i posiadacza odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach i ma obowiązek 

zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji niniejszego zamówienia, 

zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 

1587 ze zm.) oraz pokrywania kosztów utylizacji odpadów, zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi, na żądanie, 

Zamawiającemu potwierdzenie faktu utylizacji odpadów, zgodnie z powszechnie 

obowiązującymi przepisami. 

9. Materiały nieprzewidziane do ponownego wybudowania powstałe np. podczas 

wykopów, rozbiórki, stanowią własność Zamawiającego.  

10. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia przedstawicielom Zamawiającego oraz 

wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu 

budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w 

związku z umową będą wykonywane. 

11. W trakcie oraz przed przystąpieniem do wykonywania robót, Wykonawca we 

własnym zakresie wykona dokumentację fotograficzną oraz inwentaryzację 

przyległego terenu celem oddalenia ewentualnych roszczeń właścicieli 

nieruchomości sąsiednich dotyczących uszkodzeń spowodowanych 

przeprowadzonymi robotami. 

12. Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do chwili odbioru końcowego 

robót, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe na tym 

terenie, w tym szkody wyrządzone osobom trzecim. 

13. Roboty wykonywane będą z materiałów Wykonawcy. Przy wykonywaniu robót 

budowlanych należy stosować materiały dopuszczone do obrotu i stosowane w 

budownictwie.  

14. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt: 

1) zapewni objęcie kierownictwa robót przez kierownika robót, 

2) urządzi plac i zaplecze budowy, w tym również zabezpieczy pomieszczenie ze 

sprzętem biurowym dla Inspektorów Nadzoru Zamawiającego, 
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3) prowadzi dokumentację robót (w tym: dziennik budowy, protokoły odbioru 

robót, protokoły z narad, protokoły nadzorów autorskich, korespondencję), 

4) utrzyma w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy,  

15. Wykonawca, po przejęciu terenu, zabezpieczy majątek Zamawiającego 

niepodlegający modernizacji i po zakończeniu budowy doprowadzi powyższe do 

stanu jak przed jej rozpoczęciem.  

16. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inspektorowi nadzoru wyników 

badań i pomiarów zgodnych z obowiązującymi ustawami, normami, specyfikacjami 

dla poszczególnych robót. 

17. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru dla 

materiałów przeznaczonych do wbudowania, przed ich wbudowaniem, na 

podstawie przedstawionych atestów i świadectw jakości. W przypadku nie 

dotrzymania tego warunku i niedopuszczenia materiału do zabudowania, 

Wykonawca dokona wymiany elementu lub materiału na własny koszt. 

18. Wykonawca zobowiązany jest do organizowania narad koordynacyjnych z udziałem 

przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i Inspektorów nadzoru oraz innych 

zaproszonych osób, w celu omówienia bieżących spraw dotyczących wykonania i 

zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac, ewentualnych 

nieprawidłowości w wykonywaniu Przedmiotu umowy lub zagrożenia terminowego 

wykonania umowy, na wniosek Zamawiającego w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. Częstotliwość narad koordynacyjnych zostanie wskazana przez 

Zamawiającego. 

19. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich kosztów wynikających z 

warunków technicznych wydawanych przez zarządców infrastruktury technicznej, 

w tym kosztów nadzoru ze strony zarządcy infrastruktury technicznej, kosztów 

odbiorów końcowych dokonywanych przez zarządców infrastruktury technicznej 

oraz kosztów wyłączenia urządzeń w związku z realizacją inwestycji. 

20. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu na radach budowy 

pisemnej informacji na temat postępu robót, zawierającej informacje co do 

zgodności postępu robót z harmonogramem robót, w tym postęp rzeczowy i 

finansowy, okoliczności dotyczących przerw w wykonywaniu robót, ewentualnych 

trudności realizacyjnych oraz innych informacji będących przedmiotem zapytania 

ze strony Zamawiającego mogących mieć istotny wpływ na realizację inwestycji i 

termin jej zakończenia. 

21. Wykonawca zapewni upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego dostęp do 

wszelkich dokumentów związanych z robotami budowalnymi, w szczególności 

Wykonawca umożliwi Zamawiającemu dostęp do dokumentacji dotyczącej rozliczeń 

z podwykonawcami. 

§ 2 

Termin realizacji 

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać całość przedmiotu zamówienia  

w terminie do 2 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. do dnia ……..….. r. 



 

 

 Zał. Nr 2 do SWZ – Projekt umowy Strona 10 z 52 
 

2. Termin wykonania poszczególnych elementów prac projektowych i robót 

składających się na przedmiot zamówienia strony określą w harmonogramie 

rzeczowo-finansowym, o którym mowa w ust. 4, który po zatwierdzeniu staje się 

załącznikiem do umowy – Załącznik Nr 3 do umowy. 

3. Za termin wykonania całości zamówienia uznaje się dzień zgłoszenia przez 

Wykonawcę osiągnięcia gotowości do odbioru końcowego. 

4. Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawia 

Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo – finansowy. Harmonogram 

zawiera: 

1) termin rozpoczęcia prac projektowych i robót,  

2) datę zakończenia realizacji prac projektowych i robót z uwzględnieniem 

wymogów wskazanych w ust. 1 i 3; 

3) datę zgłoszenia prac projektowych i robót do odbioru z uwzględnieniem 

wymogów wskazanych w ust. 1 i 3; 

4) termin o którym mowa w ust. 2. 

5. Harmonogram, o którym mowa w ust. 4 musi uzyskać pisemną akceptację 

Zamawiającego. Zamawiający dokona na piśmie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do 

harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od dnia przedłożenia harmonogramu 

przez Wykonawcę. Wykonawca jest związany uwagami i zastrzeżeniami 

Zamawiającego.  

6. Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag 

i zastrzeżeń, o których mowa w ust. 5 do dostosowania harmonogramu do wskazań 

Zamawiającego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawcę harmonogramu 

do uwag Zamawiającego strony uzgadniają niniejszym, że obowiązującym 

Wykonawcę harmonogramem będzie harmonogram uwzględniający uwagi 

i zastrzeżenia Zamawiającego, o których mowa w ust. 5.  

7. Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych z punktu 

widzenia efektywności i terminowości realizacji inwestycji i nie wymaga aneksu do 

umowy.  

8. W przypadku dokonania zmiany umowy wpływającej na treść harmonogramu 

strony dostosowują harmonogram do zmienionych zapisów umowy. Zmieniony 

harmonogram stanowi załącznik od aneksu od umowy. 

 

§ 3 

Wynagrodzenie 

1. Za należyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie w kwocie:  

.................................... zł netto  

plus należny podatek VAT w wysokości ........... zł,  

co stanowi kwotę brutto ............................ zł (słownie: ........................... złotych ../100). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, 

obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy. W ramach 
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wynagrodzenia ryczałtowego, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania  

z należytą starannością wszelkich robót budowlanych, dostaw i czynności 

przewidzianych w dokumentacji projektowej, w tym pokrycia kosztów czynności 

Zamawiającego, związanych z jego uprawnieniami określonymi w § 10 umowy.  

3. W przypadku konieczności zaniechania lub niewykonania części umowy objętego 

Dokumentacją Projektową, strony przewidują, że wynagrodzenie Wykonawcy 

ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o wartość prac niewykonanych. Zgodnie  

z wymogami art. 433 pkt 4) ustawy Pzp Zamawiający wskazuje, że minimalna 

wielkość świadczenia będzie nie mniejsza niż  70 % wynagrodzenia, o którym mowa 

w ust. 1 Umowy. 

4. Strony przewidują możliwość zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac 

nieobjętych PFU na zasadach określonych w art. 454-455 ustawy Pzp za 

dodatkowym wynagrodzeniem. Roboty ujęte w PFU a nieujęte w projekcie, 

Wykonawca wykona bez odrębnego wynagrodzenia. Wykonawca nie może 

wykonywać prac nieobjętych Dokumentacją projektową lub programem 

funkcjonalno-użytkowym bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na 

piśmie przez osoby umocowane do reprezentowania Zamawiającego - pod rygorem 

odmowy zapłaty za wykonane prace.    

5. Wykonawca wraz z Dokumentacją Projektową złoży Zamawiającemu kosztorys 

wskazujący sposób wyliczenia ceny ofertowej z podziałem na branże i zakres 

rzeczowy zamówienia, z wyszczególnieniem zastosowanych w kosztorysie 

ofertowym składników cenotwórczych (stawka r-g w zł; Kp - koszty pośrednie  

w % od R i S; Kz – koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).  

6. Kosztorys, o którym mowa  w ust. 5, będzie służył do obliczenia należnego 

wynagrodzenia Wykonawcy, w szczególności w przypadku:  

1) odstąpienia od umowy,  

2) rezygnacji z wykonania części przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 3,  

3) zlecenia robót nieujętych w PFU – zgodnie z ust. 4;  

4) robót zamiennych (wystąpienia równolegle sytuacji określonej w ust. 3 i 4, 

5) zastosowania klauzuli waloryzacyjnej o której mowa w § 18a umowy, 

7. Kosztorys, o którym mowa w ust. 5, wskazuje sposób kalkulacji wynagrodzenia 

ryczałtowego (uwzględniający wszystkie przewidziane przedmiotem zamówienia 

branże). 

9. Kosztorys, o których mowa w ust. 5, należy wykonać jako kosztorys uproszczony 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w 

sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów 

robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. 

10. W przypadku, gdyby ceny robót dodatkowych określonych w ust. 6 pkt 3) nie były 

objęte kosztorysem, o którym mowa w ust. 5, przy rozliczeniu obwiązywać będą 

następujące zasady: 
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1) roboty dodatkowe zostaną rozliczone w oparciu o kosztorysy sporządzone przez 

Wykonawcę wykonanymi metodą szczegółową lub uproszczoną, sporządzonymi 

na podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robót oraz 

według danych wyjściowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, 

Koszty zakupu materiałów (Kz), Koszty pośrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), 

jak w kosztorysie, o którym mowa w ust. 5; 

2) ceny materiałów będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena po 

upuście, jeżeli taka na fakturze występuje) jednak w wysokości nie wyższej niż 

100 % średniej ceny z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud;. 

3) ceny sprzętu będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena po upuście, 

jeżeli taka na fakturze występuje) jednak w wysokości nie wyższej niż 100 % 

średniej ceny z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud; 

4) do wyceny robót metodą szczegółową lub uproszczoną należy stosować, 

zachowując kolejność jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje własne. 

11. Ewentualne roboty dodatkowe, tj. nieobjęte PFU lub Dokumentacją projektową, 

realizowane będą w wyniku zmiany umowy, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 

3 i 4 oraz ust. 2 ustawy Pzp.  

12. Rozpoczęcie wykonywania robót, o których mowa w ust. 11, może nastąpić jedynie 

na podstawie protokołu konieczności, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora 

nadzoru i samego Zamawiającego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez 

zatwierdzenia protokołu konieczności przez Zamawiającego oraz zawarcia 

stosownej zmiany do umowy, Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania robót 

dodatkowych.  

13. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonywane jedynie prace 

niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.  

14. Spisany przez Strony protokół konieczności zawierający zakres robót, stanowić 

będzie podstawę do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujęte w protokole 

konieczności nie podlegają zapłacie.  

15. Wszelkie składniki dotyczące ustalania cen, przyjęte przez Wykonawcę do wyceny 

oferty stanowiącej Przedmiot umowy są stałe i nie podlegają zmianom w trakcie 

obowiązywania umowy oraz będą stosowane do wyceny zamówień dodatkowych, 

które mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest 

wykonać zamówienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych 

norm, standardów i parametrów technicznych co w zamówieniu podstawowym. 

16. Ceny robót w załączonym do umowy kosztorysie nie będą podlegały waloryzacji ze 

względu na inflację. 

§ 4 

Obowiązki stron 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego (PFU)  



 

 

 Zał. Nr 2 do SWZ – Projekt umowy Strona 13 z 52 
 

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu wykonywania prac na czas 

realizacji przedmiotu zamówienia - w terminie do 4 dni od dnia podpisania 

umowy,  

3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robót budowlanych, 

stanowiących przedmiot zamówienia, 

4) uczestniczenie w Radach zwoływanych przez Wykonawcę, 

5) dokonanie odbioru częściowego i końcowego przedmiotu umowy i zapłata 

umówionego wynagrodzenia. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją warunków 

zamówienia, PFU, ofertą Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej, sztuką 

budowlaną oraz innymi, obowiązującymi przepisami prawa i warunkami 

bezpieczeństwa, 

2) zabezpieczenie budynku i umożliwienie jego funkcjonowania i dostępu dla 

klientów i pacjentów, 

3) dostarczenie własnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, materiałów niezbędnych 

do realizacji przedmiotu umowy, 

4) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o którym mowa w 

ust. 1 pkt 2, 

5) użytkowanie przekazanego przez Zamawiającego placu budowy  

i prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności 

wygrodzenie i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych 

robót budowlanych z podaniem rodzaju zagrożenia oraz dbanie o stan 

techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji 

zadania,  

6) nadzór i przestrzeganie przepisów bhp oraz przepisów przeciwpożarowych, 

7) niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego o: 

a) wykrytych wadach PFU lub Dokumentacji projektowej 

b) wszelkich okolicznościach ujawnionych w toku robót, które mogą mieć 

wpływ na terminową i zgodną z Dokumentacją projektową oraz wiedzą 

techniczną realizację przedmiotu zamówienia, 

8) bieżące informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót 

dodatkowych lub zamiennych w terminie 14 dni roboczych od daty 

stwierdzenia konieczności ich wykonania,  

9) uiszczanie opłat za: 

a) pobór energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, według wskazań 

licznika, 

b) pobór wody dla potrzeb budowy i zaplecza, według wskazań licznika, 

10) pokrycie kosztów związanych z urządzeniem i organizacją zaplecza dla potrzeb 

budowy, 



 

 

 Zał. Nr 2 do SWZ – Projekt umowy Strona 14 z 52 
 

11) naprawa uszkodzeń sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli 

znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca, 

12) uczestniczenie we wszystkich Radach Budowy zwoływanych przez 

Zamawiającego, dotyczących realizacji Przedmiotu umowy, 

13) prowadzenie systematycznych prac porządkowych w czasie realizacji robót, 

14) uporządkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie późniejszym 

niż termin odbioru końcowego wykonanych robót, 

15) doprowadzenie przez Wykonawcę, po zakończeniu robót budowlanych, 

elementów nieobjętych zakresem przedmiotu zamówienia do stanu sprzed 

rozpoczęcia robót budowlanych, 

16) składowanie zdemontowanych urządzeń i materiałów w miejscu wskazanym 

przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, 

17) zabezpieczenie zdemontowanych materiałów i urządzeń w sposób 

niezagrażający życiu i zdrowiu pracowników i osób trzecich, 

18) zgłoszenie wykonania robót do odbioru, 

19) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiałów i urządzeń, 

przy czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiałów i urządzeń 

równoważnych lub nie opisanych w Dokumentacji projektowej zatwierdzenie 

będzie wymagało uzgodnienia z Zamawiającym i z Projektantem, 

20) wykonywanie dodatkowych badań materiałów lub robót budzących 

wątpliwości Inspektora Nadzoru i Zamawiającego co do ich jakości, 

21) dostarczenie świadectw, aprobat technicznych, certyfikatów i atestów na 

materiały i urządzenia wbudowane przez Wykonawcę, 

22) dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jeśli będą niezbędne do realizacji 

przedmiotu zamówienia, 

23) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 

24) przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego, 

25) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robót oraz 

ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji, 

26) prowadzenie prac budowlanych ze szczególną ostrożnością, zachowaniem 

przepisów BHP oraz przepisów przeciwpożarowych, poszanowaniem mienia, 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi wymaganiami 

prawa budowlanego, 

27) uporządkowanie placu budowy każdego dnia po zakończeniu robót, 

28) utrzymanie w należytej sprawności oznakowania i zabezpieczenia placu 

budowy, a także w trakcie prowadzenia robót – zabezpieczenie  

i uniemożliwienie dostępu na plac budowy osobom postronnym oraz 

zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrożenia, 

29) przekazanie przedmiotu zamówienia Zamawiającemu po wykonaniu robót 

budowlanych, 
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30) przedkładanie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany oraz 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian, 

31) przedkładanie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub 

usługi oraz ich zmian, 

32) uwzględnianie wytycznych Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru, 

33) protokolarne przekazanie Zamawiającemu placu budowy po zakończeniu robót 

budowanych w terminie wspólnie ustalonym przez Strony, przy udziale 

Inspektora Nadzoru (jeżeli został ustanowiony), a w przypadku braku 

porozumienia stron co do terminu przekazania placu budowy - w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy wezwania Zamawiającego do przekazania placu 

budowy. 

3. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia  

14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma 

obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych odzyskowi, 

z zastrzeżeniem ust. 4, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub 

nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca 

zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. 

4. Odpady budowlane, które mogą zostać poddane odzyskowi, w szczególności 

destrukt, gruz, beton, itp., Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować we 

własnym zakresie zgodnie obowiązującymi przepisami, chyba że w trakcie 

wykonywania robót Zamawiający postanowi o ich wykorzystaniu na jego potrzeby.  

5. W przypadku podjęcia przez Zamawiającego decyzji wykorzystaniu materiałów, o 

których mowa w ust. 4 na jego własne potrzeby Wykonawca zobowiązany jest 

złożyć odpady w miejscu wskazanym przez Zamawiającego bez dodatkowego 

wynagrodzenia.   

6. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób 

gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru końcowego 

realizowanego zamówienia i dokumenty te powinien przedstawić Zamawiającemu 

wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego, chyba że obowiązek ich 

wcześniejszego przedstawienia uzasadniony będzie obowiązującymi przepisami.  

7. Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach przedmiotowej 

inwestycji robót, wymagające wywozu, nienadające się do ponownego 

wykorzystania, pochodzące z robót rozbiórkowych Wykonawca wywiezie i 

zutylizuje na własny koszt.  

8. Wytworzone podczas prac rozbiórkowych odpady Wykonawca zobowiązany jest 

segregować w miejscu ich wytworzenia i magazynować selektywnie do czasu 

wywozu z placu rozbiórki. Wykonawca jest zobowiązany do sukcesywnego ich 
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usuwania w sposób zapewniający, że nie będą się gromadziły nadmiernie – nie 

rzadziej niż co 14 dni.  

9. Wykonawca jest zobowiązany współpracować w trakcie realizacji prac  

z przedstawicielami Zamawiającego. 

10. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować prace w sposób nienarażający osób 

trzecich na niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót, 

z jednoczesnym zastosowaniem szczególnych środków ostrożności. 

11. Do dnia komisyjnego odbioru końcowego robót, plac budowy pozostaje  

w posiadaniu Wykonawcy. 

12. Zamawiający nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy 

poza terenem planowanej inwestycji. 

 

§ 5 

Rozliczenie przedmiotu umowy 

1. Strony przewidują rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy jedną fakturą końcową.  

2. Podstawą wypłaty wynagrodzenia stanowi prawidłowo wystawiona faktura wraz z 

załączonym protokołem odbioru.  

3. Do faktury wystawionej przez Wykonawcę załączone będą: 

1) zestawienie kwot umówionych wynagrodzeń podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców, w przypadku których zamawiający ponosi odpowiedzialność 

solidarną na zasadach określonych w ustawie Pzp; w formie tabelarycznej 

wskazującej w szczególności: nazwę podwykonawcy, dane dot. umowy i zakresu 

podwykonawstwa, wynagrodzenie umowne z tyt. podwykonawstwa,  

dotychczasowe i bieżące rozliczenie wszystkich podwykonawców i dalszych 

podwykonawców robót, usług lub dostaw  (powyższe jako załącznik do faktury, 

wg wzoru uzgodnionego i zaakceptowanego przez Zamawiającego, w tabeli 

wykazuje się wszystkich podwykonawców),    

2) oświadczenia (w oryginale) podwykonawców lub dalszych podwykonawców, 

którzy wykonywali roboty, usługi lub dostawy w ramach składanej przez 

Wykonawcę faktury, potwierdzające otrzymanie przez 

podwykonawców/dalszych podwykonawców całości wynagrodzenia za 

wykonane przez nich roboty, usługi lub dostawy, wchodzące w skład robót, 

dostaw lub usług, których dotyczy faktura wystawiona i składana przez 

Wykonawcę 

3) poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie faktur wystawionych przez 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców, którzy wykonywali roboty, 

usługi lub dostawy w ramach składanej przez Wykonawcę faktury oraz 

potwierdzone „za zgodność z oryginałem” potwierdzenie przelewu na rachunek 

bankowy Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, którzy wykonywali roboty, 

usługi lub dostawy w ramach składanej faktury kwoty/ kwot wskazanej/ 

wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych przez tych 

podwykonawców/dalszych podwykonawców ewentualnie wraz z kserokopią 
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innego dokumentu świadczącego o dokonaniu na rzecz podwykonawcy zapłaty 

całości wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawcę roboty, usługi lub 

dostawy,  w ramach składanej faktury, 

4) w przypadku nie przekazania wszystkich wymienionych dokumentów, termin 

zapłaty faktury biegnie od momentu złożenia kompletnej faktury tj. zawierającej 

wszystkie dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie, które winny być 

dołączone do faktury.  

4. Wykonawca jest zobowiązany do zawierania umów podwykonawczych w sposób 

umożliwiający rozliczenie robót wykonanych przez podwykonawców. 

5. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w terminie do 30 dni od 

daty otrzymania prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury,  

z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 pkt. 4) i ust. 14 pkt. 5) i 6). 

6. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek 

bankowy wskazany w fakturze.  

7. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedłożenie 

Zamawiającemu wraz z fakturą dokumentów wskazanych w ust.  3. 

8. W przypadku, gdy Wykonawca ma obowiązek wystawiania i doręczania faktur 

przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), stosuje się zapisy § 5a 

umowy. 

9. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 

przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

10. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 9, dotyczy wyłącznie należności powstałych 

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi. 

11. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 9, obejmuje wyłącznie należne 

wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy. 

12. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany 

przez Zamawiającego w formie pisemnej o: 

1) zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
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usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 

2) możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

informacji, o której mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczących zasadności 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy. 

13. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 12  

pkt 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 12 pkt 1 

i 2, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty. 

14. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o której mowa w ust. 13 pkt 3), Zamawiający potrąci kwotę 

wypłaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

15. Zasady wystawiania faktur: 

1) Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur na:  

Gmina Sławno,  

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego Nr 31, 26 – 332 Sławno, 

NIP 768 1735627. 

2) Wykonawca ma prawo skorzystania z możliwości przekazania strukturyzowanej 

faktury elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 

2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach 

na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 1666 z późn. zm.). 

3) Zapłata faktury nastąpi z uwzględnieniem przepisów art. 108a ust. 1a ustawy  

o podatku od towarów i usług. 

4) Wykonawca jest zobowiązany podać na fakturze adnotację „mechanizm 

podzielonej płatności”. 

5) Strony zgodnie postanawiają, że warunkiem zapłaty w umówionym terminie za 

fakturę wystawioną przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez 

Wykonawcę dla potrzeb dokonania zapłaty rachunku bankowego zawartego na 

dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 

ustawy o VAT - Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, 
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niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, 

najpóźniej na 5  dni roboczych przed wyznaczonym terminem płatności, 

6) W przypadku, w którym Wykonawca, dla potrzeb płatności, wskaże rachunek 

bankowy zawarty w powyższym Wykazie w terminie późniejszym, ustalony 

pierwotnie termin płatności ulega wydłużeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia 

wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie. 

  

§ 5a  

Zasady wystawiania i doręczania faktur 

1. Od dnia, w którym stosowanie faktur ustrukturyzowanych stanie się dla 

Wykonawcy obowiązkowe, faktury będą wystawiane i doręczane przy użyciu 

Krajowego Systemu eFaktur z uwzględnieniem postanowień niniejszego paragrafu. 

2. Zapłata wynagrodzenia przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy będzie 

następować na podstawie prawidłowo wystawionej i doręczonej faktury 

ustrukturyzowanej, z zastrzeżeniem ust. 7. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i 

akceptuje, że wyłącznie faktury ustrukturyzowane wystawione w sposób 

uwzględniający postanowienia niniejszego paragrafu będą uznawane za doręczone 

Zamawiającemu i będą stanowić podstawę dokonania zapłaty wynagrodzenia przez 

Zamawiającego. W przypadku naruszenia zasady, o której mowa w zdaniu 

poprzedzającym, Zamawiający nie ma obowiązku dokonania zapłaty wynagrodzenia 

i konieczne jest wówczas wystawienie przez Wykonawcę korygującej faktury 

ustrukturyzowanej uwzględniającej postanowienia niniejszego paragrafu. 

3. Faktury ustrukturyzowane wystawiane przez Wykonawcę będą zawierać 

następujące dane Zamawiającego: 

w polu „Podmiot2”: 

nazwa: Gmina Sławno, 

NIP nabywcy: 7681735627 

adres nabywcy: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego Nr 31, 26 – 332 Sławno, 

4. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić wynagrodzenie na rzecz Wykonawcy w 

terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury ustrukturyzowanej. Na 

gruncie niniejszej umowy za dzień doręczenia faktury ustrukturyzowanej 

Zamawiającemu uznawać się będzie dzień przydzielenia w Krajowym Systemie  

eFaktur numeru identyfikującego tę fakturę (tzw. numer KSeF) pod warunkiem 

wystawienia faktury ustrukturyzowanej w sposób uwzględniający zasadę wskazaną 

w ust. 3. 

5. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktur 

ustrukturyzowanych niezgodnie z niniejszym paragrafem, w szczególności w sposób 

nieuwzględniający zasady wskazanej w ust. 3, przewidziane terminy płatności nie 

rozpoczynają się (nie zaczynają biec) do momentu dokonania przez Wykonawcę 

korekty tak wystawionych faktur ustrukturyzowanych i ich doręczenia 

Zamawiającemu, które to korekty będą uwzględniały zasady przewidziane w 

niniejszym paragrafie. 
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6. W przypadku, gdy po wystawieniu przez Wykonawcę faktury ustrukturyzowanej 

oraz przydzieleniu tej fakturze numeru identyfikującego w Krajowym Systemie e-

Faktur (KSeF) wystąpi: 

1) niedostępność KSeF zgodnie z art. 106nh ust. 1 oraz art. 106ne ust. 4 ustawy z 

dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, 

2) awaria KSeF zgodnie z art. 106nf ust. 1 oraz art. 106ne ust. 1 ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, 

3) awaria całkowita KSeF zgodnie z art. 106ng oraz art. 106ne ust. 3 ustawy z dnia 

11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, 

termin płatności wynagrodzenia przez Zamawiającego ulega wydłużeniu o czas 

(okres) niedostępności KSeF, awarii KSeF lub awarii całkowitej KSeF. Okres ten 

zaokrągla się wzwyż do pełnego dnia kalendarzowego. 

7. W przypadku, gdy ze względu na wystąpienie sytuacji, o których mowa w ust. 6 

(niedostępność KSeF, awaria KSeF, awaria całkowita KSeF) Wykonawca nie będzie 

miał możliwości wystawienia i doręczenia faktury przy użyciu KSeF, faktury będą 

wystawiane zgodnie z obowiązującymi przepisami regulującymi skutki wystąpienia 

takich sytuacji. W takim przypadku faktury (wizualizacje faktur) będą doręczane na 

adres poczty elektronicznej (e-mail): ……………….. . Termin płatności w odniesieniu 

do takich faktur liczony jest od dnia otrzymania faktury (wizualizacji faktury) przez 

Zamawiającego przy wykorzystaniu adresu poczty elektronicznej pod warunkiem, 

że faktura zawiera dane Zamawiającego, o których mowa w ust. 3. W przeciwnym 

wypadku termin płatności nie rozpoczyna się (nie zaczyna biec) do momentu 

dokonania przez Wykonawcę korekty wystawionej faktury, która to korekta będzie 

uwzględniać dane Zamawiającego wskazane w ust. 3. 

8. Ewentualne załączniki do faktur ustrukturyzowanych powinny zawierać w swojej 

treści dane Wykonawcy oraz numery faktur których dotyczą i będą przesyłane przy 

wykorzystaniu poczty elektronicznej (e-mail) na adres: …………. 

 

§ 6 

Odbiory  

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów 

robót: 

1) odbiór dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, 

pozwoleniami na budowę, zgłoszeniami robót – nie stanowi podstawy do 

wystawienia faktury, 

2) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu (roboty zanikające lub 

zakrywane muszą zostać wpisane do dziennika budowy przez kierownika 

budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na tę okoliczność będzie 

sporządzany protokół robót zanikających) – nie stanowią podstawy do 

wystawienia faktury. 
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3) odbiór końcowy po zakończeniu wszystkich świadczeń objętych  

przedmiotem zamówienia - będący podstawą wystawienia faktury końcowej, o 

której mowa w § 5 ust. 1 umowy, 

4) odbiór gwarancyjny; 

5) odbiór pogwarancyjny. 

2. Odbiory będą wykonywane z uwzględnieniem postanowień ust. 3 -9 

3. Odbiór Dokumentacji Projektowej będzie odbywał się według następujących 

zasad: 

1) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i przekazania Zamawiającemu  

w siedzibie Zamawiającego Dokumentacji Projektowej w celu przeprowadzenia 

przez Zamawiającego czynności odbioru Dokumentacji Projektowej.  

2) Wykonawca dostarczy do odbioru Dokumentację Projektową, z wykazem 

opracowań oraz pisemnym oświadczeniem, że jest ona wykonana zgodnie  

z umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz że zostaje wydana w 

stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

3) Zamawiający dokonuje wstępnego odbioru Dokumentacji Projektowej w ciągu 

10dni roboczych od daty dostarczenia jej Zamawiającemu przez Wykonawcę.  

4) W razie stwierdzenia przez Zamawiającego, iż dostarczona Zamawiającemu 

Dokumentacja Projektowa ma istotne wady lub braki, Zamawiający odmówi jej 

odbioru, wskaże Wykonawcy stwierdzone istotne wady lub braki na piśmie,  

a Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia poprawionej Dokumentacji 

Projektowej. Zamawiający dokona wstępnego odbioru poprawionej 

Dokumentacji Projektowej w terminie 10 dni roboczych, jeżeli wskazane istotne 

wady lub braki zostały usunięte.  

5) W razie stwierdzenia przez Zamawiającego, iż dostarczona Zamawiającemu 

Dokumentacja Projektowa ma nieistotne wady lub braki, Zamawiający wstępnie 

odbierze Dokumentację Projektową oraz wyznaczy termin na ich usunięcie nie 

krótszy niż 7 dni roboczych pod rygorem zapłaty przez Wykonawcę kary 

umownej w wysokości 1000 zł za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad lub 

braków nieistotnych. 

6) Przez wady i braki istotne rozumie się wady i braki niepozwalające na podjęcie 

robót budowlanych w szczególności ze względu na: 

a) niewskazanie sposobu lub metody lub technologii lub materiałów lub 

urządzeń niezbędnych do realizacji robót; 

b) niezgodność zapisów Dokumentacji Projektowej z wiedzą techniczną lub 

przepisami prawa budowlanego (przez co rozumie się ustawę Prawo 

Budowlane i przepisy wykonawcze) lub PFU lub Projektem Budowlanym; 

c) niezapewnienie przez projektowane rozwiązania zasad bezpieczeństwa 

użytkowników w tym w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

7) Dokumentem potwierdzającym wstępny odbiór Dokumentacji Projektowej jest 

protokół wstępnego odbioru Dokumentacji Projektowej. 
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8) Podpisanie przez Zamawiającego wstępnego protokołu odbioru Dokumentacji 

Projektowej, 

4. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu będzie odbywał się według 

następujących zasad: 

1) Odbiorowi podlegają roboty ulegające zakryciu, których gotowość do odbioru 

Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiając o tym 

inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego – właściwego dla danej branży. 

2) W przypadku wykonania przez Wykonawcę robót ulegających zakryciu lub 

robót zanikających, Inspektor nadzoru przystąpi do ich odbioru w ciągu 5 dni 

roboczych od dnia zgłoszenia ich wykonania. 

3) Wykonawca ma obowiązek umożliwić Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu 

przez Zamawiającego sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej 

zakryciu. 

5. Odbiór końcowy będzie odbywał się według następujących zasad: 

1) odbioru końcowego dokonuje się po uzyskaniu przez Wykonawcę wszelkich 

uzgodnień, opinii, badań, sprawdzeń i decyzji administracyjnych niezbędnych 

do rozpoczęcia użytkowania obiektu,; 

2) Zamawiający ma prawo odmówić przeprowadzenia odbioru końcowego, jeżeli 

po przystąpieniu do czynności odbioru zostanie stwierdzone, że Przedmiot 

umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu braku uzgodnień, opinii, 

badań, sprawdzeń i decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia 

użytkowania obiektu; 

3) Zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego dokonuje Wykonawca 

pisemnie na adres Zamawiającego po wykonaniu przedmiotu umowy  

i wszystkich robót, dostaw, usług, stanowiących przedmiot umowy. 

4) Zgłoszenie do odbioru musi być poprzedzone przeglądem technicznym całego 

zakresu umownego dokonanym przez ustanowionych przez Zamawiającego 

inspektorów nadzoru inwestorskiego i ich pisemnymi oświadczeniami 

potwierdzającymi osiągnięcie gotowości do odbioru, 

5) wraz ze zgłoszeniem do końcowego odbioru Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu wszelkie niezbędne dokumenty, w szczególności wynikające  

z art. 57 ustawy Prawo budowlane a także postanowień niniejszej umowy, m.in.: 

a) oświadczenia inspektorów nadzoru inwestorskiego, o których mowa  

w pkt. 4 j.w., 

b) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą oraz szkice i operaty z 

wykonanych inwentaryzacji w trakcie realizacji obiektu, 

c) dokumenty (deklaracje właściwości użytkowych, krajowe deklaracje 

zgodności, aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, oświadczenia, etc.), w g 

obowiązujących przepisów,  zastosowanych materiałów i urządzeń 

potwierdzające zgodność z obowiązującymi przepisami i  że są dopuszczone 

do zastosowania w budownictwie, a także w tego typu obiektach – jeśli 
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dotyczy (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone 

przez Inspektora Nadzoru), 

d) dokumenty (deklaracje, atesty, certyfikaty, oświadczenia, etc.), wg 

obowiązujących przepisów,   dostarczonego wyposażenia potwierdzające 

zgodność z obowiązującymi przepisami oraz dopuszczenie do zastosowania 

w tego typu obiektach – jeśli dotyczy  (opisane i ostemplowane przez 

Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru), 

e) protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób, badań, sprawdzeń, 

6) Odbiór końcowy dokonany zostanie komisyjne z udziałem przedstawicieli 

Wykonawcy i Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności 

odbioru końcowego w terminie do 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o 

osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego. 

7) Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru 

końcowego, w terminie do 14 dni roboczych od dnia rozpoczęcia tego odbioru. 

8) W protokole odbioru końcowego strony wskażą w szczególności zakres 

wykonanych prac, datę ich zakończenia, uwagi dotyczące jakości wykonanych 

prac oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru. 

9) Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady lub usterki, 

Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

a) jeżeli wady usterki nadają się do usunięcia, jednak uniemożliwiają 

użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i 

zachowaniem zasad bezpieczeństwa /wady istotne/ Zamawiający odmówi 

odbioru do czasu usunięcia wad istotnych usterek i wyznaczy termin ich 

usunięcia nie krótszy niż 7 dni 

b) jeżeli wady nadają się do usunięcia i nie stanowią przeszkody w użytkowaniu 

przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad 

bezpieczeństwa /wady nieistotne/ Zamawiający odbierze przedmiot 

zamówienia wyznaczając termin ich usunięcia nie krótszy niż 7 dni. 

c) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może: 

− obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania 

przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

− odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu 

zamówienia, jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu 

zamówienia zgodnie z przeznaczeniem. 

10) W przypadku odmowy usunięcia wad przez Wykonawcę, wady zostaną usunięte 

w ramach wykonawstwa zastępczego na jego koszt, bez konieczności 

uzyskiwania upoważnienia Sądu. 

11) W przypadku odmowy odbioru, o którym mowa w pkt 9, lit. a) umowy, 

terminem wykonana zamówienia nie będzie data ponownego zgłoszenia przez 

Wykonawcę gotowości do odbioru przedmiotu zamówienia z usuniętymi 

wadami istotnymi usterkami (nie będzie nim data pierwotnego zgłoszenia 

gotowości odbioru).  Powyższa sytuacji nie stanowi zwłoki  w wykonaniu 



 

 

 Zał. Nr 2 do SWZ – Projekt umowy Strona 24 z 52 
 

przedmiotu umowy i zastosowanie ma sankcja w postaci kary umownej wg § 14 

ust.1 pkt.1) umowy, 

12) Komisja dokonująca odbioru końcowego sporządza protokół odbioru 

końcowego. Odbiór końcowy potwierdza wykonanie i zakończenie realizacji 

całego Przedmiotu umowy. 

13) Zamawiający zastrzega sobie prawo na etapie odbioru końcowego  do ponownej 

weryfikacji robót, dostaw lub usług odebranych uprzednio. 

14) Nie dostarczenie przez Wykonawcę dokumentów odbiorowych wraz ze 

zgłoszeniem do odbioru końcowego  lub nie zgłoszenie przez Wykonawcę 

zamówienia do odbioru końcowego, w terminie realizacji przedmiotu umowy 

określonym w umowie § 2 ust. 1 jest równoznaczne z nie wykonaniem zadania 

w terminie i stanowi to zwłokę Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy i 

skutkuje naliczeniem kar umownych wg § 14 ust. 1 pkt. 1) umowy  

i odpowiednio nie rozpoczęciem/wstrzymaniem , procedury odbiorowej, o 

której mowa j. w.  

6. Odbiór gwarancyjny będzie odbywał się według następujących zasad: 

1) Odbiory gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale 

upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy i polegają na 

ocenie prac związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie rękojmi lub 

gwarancji jakości, 

2) Oprócz odbiorów gwarancyjnych związanych z usunięciem wad ujawnionych w 

okresie rękojmi lub gwarancji jakości, o których mowa w powyżej w pkt. 1), co 

roku w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego i tylko na wezwanie 

Zamawiającego, przeprowadzane będą przy udziale Wykonawcy  

i Zamawiającego przeglądy gwarancyjne Przedmiotu umowy, do czasu upływu 

terminu gwarancji lub rękojmi (w zależności od tego, które zdarzenie wystąpi 

później), przy czym ostatni przegląd gwarancyjny przeprowadza się nie później 

niż 2 miesiące przed upływem terminów gwarancji i rękojmi. Z przeglądu 

gwarancyjnego strony spisują protokół stwierdzający wady albo ich brak.  

W razie stwierdzenia wad, zastosowanie mają postanowienia § 12 niniejszej 

umowy. 

7. Odbiór pogwarancyjny będzie odbywał się według następujących zasad: 

1) Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest po upływie okresu rękojmi  

i gwarancji i służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w 

toku eksploatacji w okresie rękojmi i gwarancji, 

2) Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale 

Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporządza się protokół odbioru 

pogwarancyjnego, który jest podpisywany po usunięciu wszystkich wad. 

Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokołu odbioru 

pogwarancyjnego zwalnia Wykonawcę z wszystkich zobowiązań wynikających  

z umowy dotyczących usuwania wad. 
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8. W przypadku odmowy odbioru, o którym mowa w ust. 6 pkt 9) lit. a), terminem 

wykonana zamówienia będzie data ponownego zgłoszenia przez Wykonawcę 

gotowości do odbioru przedmiotu zamówienia z usuniętymi wadami istotnymi  

(nie będzie nim data pierwotnego zgłoszenia gotowości odbioru).  

 

§ 7 

Obowiązki Kierownika budowy 

1. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie 

Prawo budowlane. 

2. Kierownik budowy, w szczególności, zobowiązany jest do: 

1) złożenia Zamawiającemu w ciągu 7 dni roboczych od dnia przekazania placu 

budowy oświadczenia o przyjęciu obowiązków kierownika budowy, 

2) prowadzenia dziennika budowy,  

3) przed wbudowaniem, przedkładania Inspektorowi nadzoru wniosków  

o zatwierdzenie do wbudowania materiałów, 

4) zgłaszania Inspektorowi nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty 

ulegające zakryciu bądź zanikające oraz zapewnienie dokonania wymaganych 

przepisami lub ustalonych w Dokumentacji projektowej prób i badań przed 

zgłoszeniem ich do odbioru, 

5) informowania Zamawiającego (Inspektora nadzoru), za pośrednictwem poczty 

elektronicznej, o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie 

odbioru robót zanikających (jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach 

Inspektora nadzoru zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory 

niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu 

poprzedniego); 

6) koordynowania wszystkich prac na budowie pomiędzy podwykonawcami,  

7) uczestniczenia w Radach Budowy, odbiorach, 

8) pisemnie (wpis do dziennika budowy) oraz drogą elektroniczną informowania 

Inspektora nadzoru o terminach odbioru; 

9) uczestniczenia w odbiorze końcowym oraz podczas kontroli organów 

uprawnionych,  

10) niezwłocznego informowania pisemnie i drogą elektroniczną Inspektora nadzoru 

i Zamawiającego o problemach lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na 

jakość robót lub opóźnienie terminu zakończenia zadania,  

11) informowania Inspektora nadzoru i Zamawiającego o konieczności wykonania 

robót dodatkowych i zamiennych niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie  

5 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania. 

 

§ 8 

Podwykonawcy 
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1. Wykonawca zobowiązuje się – zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie, 

stanowiącej Załącznik Nr 2 do umowy – do wykonania przedmiotu zamówienia 

siłami własnymi, z wyjątkiem robót w zakresie: 

1) ……………………………………………………………… , 

2) ……………………………………………………………… , 

3) ……………………………………………………………… , 

 które zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawców). 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia, zamierzający 

zawrzeć umowę podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 

obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu 

projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 

obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o 

treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 5 dni w formie 

pisemnej zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociażby 

jednego z opisanych poniżej przypadków: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury 

lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, 

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania 

zamówienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy, 

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na 

rzecz podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty 

należności Wykonawcy przez Zamawiającego, 

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania 

umów na roboty budowlane z dalszymi podwykonawcami, w szczególności 

zapisów warunkujących podpisanie tych umów od ich akceptacji i zgody 

Wykonawcy, 

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym również cen jednostkowych, 

z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotów innych niż Zamawiający,  

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań dotyczących zakresu 

odpowiedzialności za wady, przy czym zastrzega się, aby okres tej 

odpowiedzialności nie był krótszy od okresu odpowiedzialności Wykonawcy za 

wady wobec Zamawiającego, 

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, o których mowa w § 13. 

8) w każdym przypadku, gdy umowa kształtuje prawa i obowiązki podwykonawcy, 

w zakresie kar umownych oraz warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla 

niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy wynikające z niniejszej 

umowy. 
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4. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń  

do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, będzie uważane za jego 

akceptację. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

6. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 3. 

7. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 6, do przedłożonej umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 

określonym w ust. 6, uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów  

o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia, o którym mowa 

w § 3 ust. 1 umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są 

dostawy materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu 

zamówienia oraz usługi transportowe. 

9. Wyłączenia, o których mowa w ust. 8, nie dotyczą również umów  

o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 złotych brutto. 

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 

dłuższy niż określony w ust. 3 pkt 1, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę  

i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż  

5 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 

umownej. 

11. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej. 

12. Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje się odpowiednio do zawierania umów o 

podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami. 

13. Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje się odpowiednio do zmian umów o 

Podwykonawstwo. 

14. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty 

budowlane, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. 

15. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do 

robót budowlanych, realizowanych przez podwykonawców. 

16. Powierzenie wykonania części robót budowlanych podwykonawcy nie zmienia 

zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części 

zamówienia. 
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17. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania 

podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były 

działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

18. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót budowlanych, wynikająca z braku 

podwykonawcy, będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy i będzie stanowić podstawę do naliczenia Wykonawcy kar umownych. 

19. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału 

w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

20. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca, 

podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób 

do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach 

danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a 

także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w 

późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia. 

21.  Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu 

budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta 

umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego.  

22. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji 

przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi 

dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spełniają warunków lub 

wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi 

należytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

robót budowlanych lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie 

Zamawiającego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę z terenu budowy, 

jeżeli działania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy 

naruszają postanowienia niniejszej umowy. 

23. W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie § 18a umowy, 

Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 20 dni, do zmiany wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę na dostawy lub roboty 

budowlane lub usługi obowiązującą przez okres przekraczający 6 miesięcy, w 

zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących 

zobowiązania podwykonawcy. 

24. W sytuacji, o której mowa w ust. 23, ust. 13 stosuje się odpowiednio, z 

zastrzeżeniem, że przedstawiając projekt zmiany umowy podwykonawczej, 
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Wykonawca zobowiązany jest dodatkowo przedstawić wyjaśnienia wskazujące 

sposób ustalenia zakresu dokonywanej zmiany wynagrodzenia podwykonawcy.    

 

§ 9 

Personel realizujący zadanie 

1. Osobą upoważnioną do kontaktów: 

1) z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest: …………………..; nr tel.: ………………….; 

e-mail: ……………………; 

2) z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest: ……………………; nr tel.: ………………….; 

e-mail: ……………………; 

2. Osoby wymienione w ust. 1 nie są upoważnione do podejmowania decyzji 

powodujących zmianę postanowień umowy, w szczególności zmiany uzgodnionego 

wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynności i prac objętych umową. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do powołania odpowiedniego inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

4. Wykonawca ustanawia: 

1) w zakresie wykonywania robót: 

a) Kierownika budowy w rozumieniu art. 22 ustawy Prawo budowlane, posiadającego 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez 

ograniczeń w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej 

w osobie: ………………….; nr tel.:……………………..; upr. bud. nr: ……………………………. ; 

5. W zakresie wskazanym w ust. 4 powyżej Wykonawca powinien skierować do 

realizacji zamówienia personel wskazany w wykazie osób złożonym  

w postępowaniu. Zmiana którejkolwiek z osób wskazanych w ust. 4, w trakcie 

realizacji umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie  

i zaakceptowana przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca jest obowiązany z własnej inicjatywy zaproponować nowy skład 

personelu w następujących przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwającego dłużej 

niż 14 dni, śmierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzeń losowych w terminie  

14 dni od daty powzięcia przez Wykonawcę wiadomości o zaistnieniu powyższych 

zdarzeń. 

7. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 5 dni od daty przedłożenia 

propozycji, wyłącznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje 

i doświadczenie wskazanych osób będą spełniały wymagania określone w SWZ a 

dokonana zmiana nie spowoduje wydłużenia terminu wykonania umowy, przy czym 

stanowi to uprawnienie nie zaś obowiązek Zamawiającego do akceptacji takiej 

zmiany.  

8. Zamawiający lub osoba upoważniona przez Zamawiającego może wystąpić z 

wnioskiem uzasadnionym na piśmie o zmianę którejkolwiek z osób personelu, jeżeli 

w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich 

obowiązków wynikających z umowy. Obowiązkiem wykonawcy jest wówczas 
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zastąpienie tej osoby w ciągu 14 dni od daty doręczenia wniosku inną osobą 

spełniająca wymagania zawarte w SWZ i niniejszej umowie. 

9. Powyższe wyliczenie w ust. 4 nie stanowi katalogu zamkniętego osób realizujących 

zamówienie i Wykonawca zobowiązany jest zapewnić udział pozostałych osób, 

projektantów, ekspertów, kierowników robót, itp., zgodnie z zakresem wynikającym 

ze specyfiki i zakresu przedmiotu zamówienia, obowiązku zapewnienia 

kompletności dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pozostałych 

obowiązków Wykonawcy, lub jeśli będzie to wynikało z decyzji lub innego 

dokumentu wydanego przez jakikolwiek organ lub instytucje. 

10. Przed przejęciem placu budowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopie 

uprawnień oraz aktualnych zaświadczeń o przynależności do właściwej izby 

samorządu zawodowego i oświadczenia o podjęciu funkcji wszystkich kierowników 

budowy/robót budowlanych. 

11. Jeśli którykolwiek z projektantów lub kierowników budowy lub robót nie ma lub nie 

ma wystarczających uprawnień budowlanych do projektowanego lub kierowanego 

zakresu lub obiektu Wykonawca ponosi wyłączną i pełną wszelką 

odpowiedzialnością z tego wynikającą lub z tym związaną, w tym finansową, 

odszkodowawczą.  

12. Jeśli którykolwiek z projektantów lub kierowników budowy lub robót nie ma lub nie 

ma wystarczających uprawnień budowlanych do projektowanego lub kierowanego 

zakresu lub obiektu, Wykonawca, niezależnie od odpowiedzialności wynikającej z 

ust. 11 i pozostałych postanowień umowy i przepisów prawa, zobowiązany jest do 

zmiany takiej osoby na osobę o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. 

§ 10 

Procedura zapewnienia jakości 

1. Miesięczne raporty o postępie prac i robót będą przygotowane przez Wykonawcę 

według wzoru opracowanego przez Inspektora nadzoru i przedkładane mu oraz 

Zamawiającemu e-mailem oraz w formie pisemnej w terminie 3 dni od ostatniego 

dnia okresu, którego dany raport dotyczy, po jednym egzemplarzu dla Inspektora 

nadzoru oraz Zamawiającego. 

2. W przypadku, gdy Wykonawca rozpocznie Roboty w drugiej połowie miesiąca, 

wówczas pierwszy Miesięczny Raport złoży w terminie 3 dni po upływie kolejnego 

miesiąca. Raport ten będzie obejmował okres od początku realizacji. 

3. Po przekazaniu przez Wykonawcę Miesięcznego raportu o postępie prac i robót lub 

w terminie określonym przez Inspektora nadzoru lub Zamawiającego, na Placu 

Budowy lub w innym uzgodnionym przez Strony miejscu, odbywać się będą z 

udziałem Inspektora nadzoru i przedstawiciela Wykonawcy zebrania Rady Budowy 

w celu omówienia raportu o postępie prac i robót oraz omówienia problemów 

związanych z realizacją prac i robót objętych umową. Wykaz problemów 

stanowiących zagrożenie dla prawidłowej, zgodnej z zakładanymi terminami 

realizacji inwestycji, każdorazowo, w terminie najpóźniej na 7 dni przed 

planowanym zebraniem Rady Budowy, zostanie przez Wykonawcę dostarczony 
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Inspektowi nadzoru oraz Zamawiającemu. W zebraniach Rady Budowy, według 

własnego uznania może brać udział przedstawiciel Zamawiającego a także inne 

osoby, których udział będzie konieczny lub pożądany zdaniem Inspektora nadzoru. 

4. W ciągu 3 dni od dnia, w którym odbyło się zebranie Rady Budowy, Inspektor 

nadzoru przekaże Wykonawcy celem uzgodnienia, protokół z odbytego zebrania 

Rady. 

5. Inspektor nadzoru ma obowiązek zorganizowania i poinformowania zaproszonych 

osób o terminie i miejscu zebrania Rady Budowy. 

6. Zamawiający, Inspektor nadzoru oraz Wykonawca mogą zażądać zwołania 

dodatkowego spotkania w celu omówienia problemów związanych z realizacją prac 

i robót objętych umową. Powiadomienie o terminie spotkania powinno być na 

piśmie dostarczone zainteresowanym z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem i 

powinno zawierać uzasadnienie zwołania spotkania. 

 

§ 11  

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązuje się posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 

(OC) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, obejmującej zakres zgodny 

z przedmiotem umowy, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż wartość 

wynagrodzenie umownego brutto wynikającego z niniejszej umowy. 

2. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 musi obowiązywać co najmniej od dnia 

przekazania placu budowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2) Umowy do końca 

realizacji umowy.  Jeżeli Wykonawca przedłoży polisę, której termin ważności 

przypada przed terminem realizacji umowy, będzie zobowiązany przed utratą jej 

ważności przedłożyć nową polisę w celu zachowania ciągłości ubezpieczenia na 

okres kolejny pod rygorem zapłaty kar umownych w wysokości 2 000,00 zł za każdy 

dzień zwłoki liczony od dnia utraty ważności dotychczasowego ubezpieczenia. 

Wykonawca w przypadku umownego przedłużenia terminu realizacji umowy, o 

którym mowa w § 2 ust. 1 umowy lub zwiększenia wynagrodzenia, o którym mowa 

w § 3 ust. 1 umowy jest zobowiązany przedłożyć nową polisę w terminie 3 dni po 

dokonaniu zmiany umowy pod rygorem zapłaty kary umownej w wysokości 

2000,00 zł za każdy dzień zwłoki.  

3. Przed przekazaniem placu budowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2) Umowy, 

Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonych za 

zgodność z oryginałem kopii polisy ubezpieczeniowej (OC), o których mowa  

w ust. 1. 

4. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w 

ust. 3, Zamawiający nie przekaże Wykonawcy placu budowy. 

5. Ewentualne opóźnienie w prowadzeniu robót z powodu, o którym mowa w ust. 4, 

będzie obciążać w całości Wykonawcę. i stanowić będzie zwłokę Wykonawcy.  
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6. Zamawiający zastrzega sobie prawo wnoszenia uwag do zakresu lub warunków 

ubezpieczenia, które Wykonawca zobowiązany jest uwzględniać i dokonywać 

stosownych korekt polisy. 

§ 12 

Gwarancja i rękojmia.  

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy na 

warunkach określonych w niniejszej umowie i przepisach kodeksu cywilnego.  

W razie rozbieżności postanowień gwarancyjnych, stosuje się̨ warunki gwarancyjne 

bardziej korzystne dla Zamawiającego.  

2. Wykonawca udziela gwarancji: 

1) na wykonaną kompletną dokumentację projektową na okres 36 miesięcy  

od daty odbioru dokumentacji. Gwarancja dotyczy odpowiedzialności 

szczególnie za wady ukryte, fizyczne i prawne oraz jakości opracowanej 

dokumentacji. Wykonawca gwarantuje tym samym, że po odbiorze dokumentacji 

nie ujawnią się żadne wady projektu.  W ramach gwarancji Wykonawca jest 

zobowiązany również do udzielania wyjaśnień, dodatkowych wyliczeń, 

informacji, przedstawiania opisów lub rysunków zamiennych, oraz do usuwania 

wad, w tym: braków, błędów, innych nieprawidłowości, w opracowanej 

dokumentacji projektowej. Zamawiający wykonując uprawnienia z tytułu 

gwarancji w związku z wadami dokumentacji projektowej może żądać od 

Wykonawcy usunięcia wad w ramach wynagrodzenia umownego, bez względu na 

wysokość związanych z tym kosztów. Niezależnie od uprawnień z tytułu 

gwarancji za wady dokumentacji, jeżeli obiekt wykonany wg dokumentacji 

projektowej nie osiągnął założonych parametrów technicznych lub użytkowych 

lub zakładanego efektu ekologicznego lub energetycznego, Zamawiającemu 

przysługuje prawo dochodzenia od Wykonawcy naprawienia szkody na zasadach 

określonych w Kodeksie cywilnym, 

2) na wykonane roboty budowlane oraz wbudowane materiały  

i zamontowane urządzenia – 60 miesięcy od daty podpisania protokołu 

odbioru końcowego. 

3. Rękojmia za wady fizyczne dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych 

udzielona jest na okres 60 miesięcy od daty odbioru końcowego robót. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady  

zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji. 

Wykonawca jest zobowiązany do naprawy lub wymiany elementów objętych 

gwarancją w celu przywrócenia wartości użytkowej, technicznej lub estetycznej 

przedmiotu umowy.  

5. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Wykonawca udziela rękojmi za wady 

fizyczne na wykonane prace budowlane i montażowe oraz zamontowane materiały i 

urządzenia i zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych, jeżeli wady te ujawnią się 

w ciągu terminu określonego rękojmią (poprzez ich naprawę lub wymianę). 
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6. Wykonawca zobowiązuje się w dniu odbioru końcowego zapewnić Zamawiającego, 

w formie pisemnej, że wykonane roboty budowlane są wolne od wad fizycznych 

oraz wad jakościowych. 

7. Termin udzielonej rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia 

podpisania protokołu odbioru końcowego. 

8. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, 

niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

9. W przypadku wystąpienia wad fizycznych (objętych rękojmią za wady fizyczne) lub 

wad jakościowych (objętych gwarancją) Wykonawca zobowiązany jest do ich 

usunięcia w terminie 14 dni, licząc od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. 

10. W przypadku, gdy usunięcie wady nie jest możliwe w terminie wskazanym w ust. 7 

ze względów technologicznych lub atmosferycznych, usunięcie wady powinno być 

wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca jest 

zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, w szczególności przedstawiając  

stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, że usunięcie wady nie jest 

możliwe w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym. 

11. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 9 lub 10, 

Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej 

kolejności z kwoty zatrzymanej tytułem zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy.  

12. Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym 

mowa w ust. 11, Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu kwotę 

wykonania zastępczego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty 

pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie z transakcjach 

handlowych.  

13. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia 

ludzi lub grozi szkodą o bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest 

do niezwłocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub 

niedopuszczenia do powiększenia się szkody. 

14. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy  

elektronicznie, na adres e-mail: ………………………………………… 

15. W przypadku nieusunięcia wad we wskazanym terminie, Zamawiający może usunąć 

wady na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

16. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie o 

wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji. 

 

§ 13 

Klauzula zatrudnienia 
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1. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez 

cały okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących następujące 

czynności: 

− prace techniczno – organizacyjne na etapie projektowania (nie dotyczy 

projektantów); 

− wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robót budowlanych, 

operatorzy sprzętu i prace fizyczne instalacyjno-montażowe objęte 

zakresem zamówienia (nie dotyczy kierowników budowy i kierowników 

robót). 

(obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i 

osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. 

samozatrudnienia jako podwykonawcy). 

2. Wykonawca, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi 

Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności o których mowa w ust. 1. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że wskazane w 

ust. 1  czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 

wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika, daty zawarcia umowy o 

pracę, rodzaju umowy o pracę i zakresu obowiązków pracownika. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdym 

przypadku zmiany sposobu zatrudnienia osób wykonujących ww. czynności nie 

później niż w terminie 3 dni od dokonania takiej zmiany. 

4. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie do spełniania przez wykonawcę 

lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w 

szczególności do: 

a) żądania następujących oświadczeń i dokumentów:  

− oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

− oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 

podstawie umowy o pracę, 

− poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika, 

− innych dokumentów  

zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 

zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę 

i zakres obowiązków pracownika, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 

spełniania ww. wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia 
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5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

6. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego, w 

wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, w 

terminie 3 dni, aktualne kserokopie poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z 

oryginałem umów o pracę oraz zakresy obowiązków wszystkich osób wykonujących 

czynności wymienione w ust. 1 umowy – umowy winny być zanonimizowane (do 

odczytania należy pozostawić: imię i nazwisko pracownika, daty zawarcia umowy, 

rodzaj umowy). 

7. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami 

stosownych zapisów, zobowiązujących do zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę, przez cały okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących 

czynności wymienione w ust. 1 oraz umożliwiających Zamawiającemu 

przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiązku. 

 

§ 14 

Kary umowne 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w 

następujących przypadkach: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 3 000,00 zł za każdy 

dzień zwłoki, liczony od terminu określonego w § 2 ust. 1 umowy, 

2) za zwłokę w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamówienia, o których 

mowa w § 6 ust. 5 pkt 9) lit a) umowy – w wysokości 500,00 zł za każdy dzień 

zwłoki, liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie 

wad lub usterek; 

3) za zwłokę w usuwaniu wad i usterek w ramach udzielonej gwarancji lub 

rękojmi za wady - – w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki, liczonej od 

terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad i usterek, 

4) w każdym przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, którego skutkiem będzie 

bezpośrednia zapłata, o której mowa w § 5 ust. umowy – w wysokości  

1 000,00 zł, 

5) w każdym przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 1% kwoty w 

zwłoce, z którą Wykonawca pozostaje, 

6) w każdym przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 

lub projektu jej zmiany – w wysokości 2 000,00 zł za każdy stwierdzony 

przypadek,  
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7) w każdym przypadku nieprzedłożenia w terminie poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości  

1 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

8) w każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie 

terminu zapłaty – w wysokości 1% wynagrodzenia brutto wartości brutto 

Przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki od upływu terminu, o którym mowa 

w § 8 ust. 10 umowy, 

9) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 13 ust. 1 

umowy – w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień roboczy, w którym osoba 

niezatrudniona przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o 

pracę wykonywała czynności wymienione w § 13 ust. 1 umowy, 

10) za zwłokę w dostarczeniu oświadczenia, o którym mowa w § 13 ust. 2 lub 

dokumentów, o których mowa w ust. 6 umowy, w wysokości 1 000,00 zł za 

każdy dzień zwłoki liczonej od terminu, o którym mowa, odpowiednio, w § 13 

ust. 2 umowy lub w ust. 6, 

11) za zwłokę w poinformowaniu Zamawiającego o zmianie, o której mowa w § 13 

ust. 3 umowy – w wysokości po 1 000,00 zł za każdy dzień zwłoki liczonej od 

terminu, o którym mowa w § 13 ust. 3 umowy, 

12) za zwłokę w dostarczeniu Zamawiającemu do akceptacji harmonogramu 

rzeczowo–finansowego – w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego 

brutto, o którym mowa § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od 

upływu terminu, o którym mowa w § 2 ust. 4 lub 6 umowy, z tym, że kara z tego 

tytułu nie może przekroczyć 0,01% wynagrodzenia umownego brutto o którym 

mowa § 3 ust. 1 umowy, 

13) w każdym przypadku wykonania elementu przedmiotu zamówienia z 

wykorzystaniem materiałów lub urządzeń co do których wykonawca nie 

uzyskał wcześniejszej akceptacji inspektora nadzoru wniosku materiałowego w 

wysokości 500,00 zł za każdy przypadek, 

2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody. 

3. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych lub innych zobowiązań 

finansowych Wykonawcy wobec Zamawiającego z faktury przedłożonej do zapłaty 

przez Wykonawcę lub z zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy, 

o którym mowa w § 17, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i 

wysokości naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zapłaty 

tej kary. Jeśli kwota uzyskana z faktury przedłożonej do zapłaty przez Wykonawcę 

oraz z zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczeń 

Zamawiającego w całości, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia 

pozostałej części od Wykonawcy. 

4. Kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z winy strony określa § 16 umowy. 

5. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego 

kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 
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ukończenia robót lub jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z niniejszej 

umowy. 

6. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych 

tytułów do maksymalnej wysokości 30% wynagrodzenia brutto, o którym mowa  

w § 3 ust. 1 umowy. 

7. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 3 Zamawiający może przekazać wedle 

własnego uznania: 

1)  w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres 

………………………., 

2)  w formie elektronicznej, o której mowa w art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego na 

adres poczty elektronicznej: ………………………………. 

8. Terminem otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 7 jest: 

1) w przypadku powiadomienia złożonego w formie pisemnej – dzień jego odbioru 

wskazany na potwierdzeniu odbioru, 

2)  w przypadku powiadomienia złożonego w formie elektronicznej - dzień wysłania 

wiadomości zawierającej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 7 pkt 2).  

 

§ 15  

 Odstąpienie od umowy  

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia, w 

sposób niezgodny z Dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlanych, wskazaniami Zamawiającego, 

wskazaniami inspektora/inspektorów nadzoru inwestorskiego lub 

postanowieniami umowy, pomimo dwukrotnego wezwania Wykonawcy do 

zaniechania naruszeń i bezskutecznego upływu terminu wskazanego w tych 

wezwaniach, 

2) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych bez uzasadnionej przyczyny 

w okresie 7 dni od dnia przekazania placu budowy i nie podjął ich w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego, 

3) gdy zwłoka w wykonaniu przedmiotu zamówienia przekroczy 30 dni,  

4) gdy Wykonawca bez zgody Zamawiającego przerwał realizację robót i przerwa 

trwa dłużej niż 14 dni, 

5) gdy Wykonawca nie przekazał Zamawiającemu, w wyznaczonym terminie, 

dowodów ubezpieczenia, o którym mowa w § 11 lub nie zapewnił jego ciągłości 

w okresach wynikających z umowy, 

6) wystąpiła konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez 

Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, 

7) w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 635 kodeksu 

cywilnego. 
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2. W przypadkach określonych w ust. 1, odstąpienie od umowy może nastąpić w 

terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których 

mowa w ust. 1.  

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

obowiązki szczegółowe określone w ustępach poniższych. 

5. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe. 

1) w terminie wspólnie uzgodnionym przez strony, ale nie dłuższym niż 14 dni od 

daty odstąpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na 

dzień odstąpienia, 

2) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 3 dni od dnia odstąpienia od 

umowy, zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 

na koszt tej strony, z której przyczyn nastąpiło odstąpienie od umowy, 

3) Wykonawca, w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy, sporządzi wykaz 

materiałów według stanu na dzień odstąpienia od umowy, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych umową, 

jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które odpowiada 

Zamawiający, 

4) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni od daty odstąpienia od 

umowy, zgłosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczające, 

5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni od daty odstąpienia 

od umowy, usunie z placu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone 

lub wzniesione, 

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robót, poza mającymi na celu 

ochronę życia i własności, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy 

teren budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego,  

7) Wykonawca przekaże znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty należące do 

Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca 

otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, 

dokumentację projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia 

odstąpienia według cen na dzień odstąpienia, pomniejszone o roszczenia 

Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie 

ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz 

pokryje koszty za zakupione materiały i urządzenia wg wykazu sporządzonego 

zgodnie z treścią ust. 5 pkt 3). 



 

 

 Zał. Nr 2 do SWZ – Projekt umowy Strona 39 z 52 
 

7. W terminie 3 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi 

Zamawiającemu gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających.  

8. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 5 dni od dnia zgłoszenia, o 

którym mowa w ust. 7 usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy przez 

niego dostarczone lub wniesione materiały i urządzenia, niestanowiące własności 

Zamawiającego lub ustali zasady przekazania tego majątku Zamawiającemu, które 

to zasady przekaże Zamawiającemu. Jeśli Zamawiający nie zaakceptuje tych zasad, 

Wykonawca ma obowiązek usunąć materiały w terminie 3 dni od otrzymania 

informacji od Zamawiającego. 

9. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Wykonawca jest 

zobowiązany niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia 

odbioru, o którym mowa w ust. 11, zorganizować usunięcie sprzętu i robót 

tymczasowych na swój koszt i ryzyko. W przypadku niewypełnienia przez 

Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający uprawniony jest do usunięcia 

sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

10. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o 

odstąpieniu poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub 

bezpieczeństwa robót. 

11. W terminie 5 dni od dnia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 7, Wykonawca przy 

udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót 

przerwanych i robót zabezpieczających według stanu na dzień odstąpienia, który 

stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury lub rachunku.  

12. W przypadku zaistnienia okoliczności wyszczególnionych ust. 1 i zastosowania 

procedury przez Zamawiającego, o której mowa w ust. 2 i 3, Zamawiający 

zobowiązany jest do odbioru wykonanych zgodnie z umową robót budowlanych 

oraz zapłaty wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. Postanowienia, o 

którym mowa w § 3 i § 5 niniejszej Umowy stosuje się odpowiednio. 

13. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia 

odstąpienia według cen na dzień odstąpienia, pomniejszone o roszczenia 

Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie 

ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz 

pokryje koszty za zakupione materiały i urządzenia nienadające się do wbudowania 

w inny obiekt.  

14. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz 

wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi 

Strona, która jest winna odstąpienia od Umowy.  

15. W przypadku braku współdziałania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez 

niego obowiązków wynikających z ust. 4-10, czynności te przeprowadzi lub 

zorganizuje Zamawiający i obciąży ich kosztami Wykonawcę. 

16. Zamawiający odstąpi od umowy w przypadkach określonych w art.  456 ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych.  
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§ 15a 

Odstąpienie od umowy na etapie projektowania  

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, w przypadku 

wystąpienia którejkolwiek ze wskazanych okoliczności: 

1) jeżeli Wykonawca nie podjął wykonania obowiązków wynikających z niniejszej 

Umowy lub przerwał ich wykonanie w okresie dłuższym niż 14 dni i nie podjął 

ich kontynuacji pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie; 

2) jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty lub 

niezgodny z postanowieniami Umowy i mimo dodatkowego wezwania 

Zamawiającego w terminie przez niego wyznaczonym nie nastąpiła poprawa w 

wykonaniu tych obowiązków; 

3) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad w przedmiocie Umowy 

nienadających się do usunięcia; 

4) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w 

chwili zawarcia Umowy; 

5) jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykonaniem Dokumentacji 

Projektowej lub jej części tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał całe 

zmówienie ukończyć w terminie określonym w Umowie; 

6) stwierdzenia przez Zamawiającego, iż Wykonawca realizuje przedmiot Umowy w 

sposób niezgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, aktami 

prawa miejscowego lub decyzjami administracyjnymi; 

2. W przypadkach określonych w ust. 1, odstąpienie od umowy może nastąpić w 

terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa 

w ust. 1.  

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej lub formie 

elektronicznej pod rygorem nieważności takiego odstąpienia i powinno zawierać 

uzasadnienie. 

4. W przypadku, rozwiązania Umowy na podstawie ust. 1 niniejszego paragrafu, 

Wykonawca sporządzi przy udziale Zamawiającego protokół inwentaryzacji prac 

projektowych na dzień odstąpienia od Umowy bądź wypowiedzenia Umowy oraz 

zabezpieczy na swój koszt przerwane prace w zakresie uzgodnionym przez Strony. 

5. Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie proporcjonalnie do wykonanej 

pracy w etapie, w którym nastąpiło rozwiązanie Umowy.  

 

§ 16 

Kary umowne z tytułu odstąpienia 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z tytułu 

odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych  

od Wykonawcy, o których mowa w § 15 ust. 1 umowy – w wysokości 15% wartości 

prac niewykonanych, 
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2. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kary umownej z tytułu 

odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 

15 % wartości prac niewykonanych, z zastrzeżeniem art. 456 ust. 1 pkt. 1) ustawy – 

Prawo zamówień publicznych.  

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 

wysokości poniesionej szkody. 

4. Zobowiązania z tytułu kar umownych Wykonawcy mogą być potrącane  

z wynagrodzenia Wykonawcy. 

§ 17 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Strony uzgodniły, że Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w formie ……………….. w wysokości 5 % ceny brutto 

przedstawionej w ofercie, co stanowi kwotę: ………………… złotych (słownie: 

……………………..) w formie ……………………….. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie  

i ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę oraz roszczeń z tytułu rękojmi 

oraz gwarancji powstałych w okresie 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego. 

3. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający. 

4. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 

5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie 

rękojmi oraz gwarancji. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego 

informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które 

mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw 

wynikających z zabezpieczenia. 

6. Kwota w wysokości ………………… złotych (słownie: ……………………..), stanowiąca 70% 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni 

od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót. 

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub 

gwarancji wynosząca 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

wynosząca ………………… złotych (słownie: ……………………..), zostanie zwrócona nie 

później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi oraz gwarancji, tj. po okresie 60 

miesięcy od dnia odbioru końcowego. W trakcie realizacji umowy, Wykonawca 

może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną 

lub kilka form, o których mowa w przepisach ustawy – Prawo zamówień 

publicznych, pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z 

zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji 

Zamawiającego i zachowuje swoją ważność na czas określony w umowie. 
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9. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega 

ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o 

których mowa w ust. 6 i 7. 

10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie 

zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego 

Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 

prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

Wykonawcy. 

11. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych lub innych zobowiązań 

finansowych Wykonawcy wobec Zamawiającego z zabezpieczenia należytego 

wykonania przedmiotu umowy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o 

podstawie i wysokości naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 7 dniowego 

terminu zapłaty tej kwoty. Jeśli kwota uzyskana z faktury przedłożonej do zapłaty 

przez Wykonawcę oraz z zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie 

zabezpieczy roszczeń Zamawiającego w całości, Zamawiający będzie uprawniony do 

dochodzenia pozostałej części od Wykonawcy. 

12. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy,  o 

którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca, przed zawarciem aneksu, 

zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy albo jeśli nie jest to możliwe, do 

wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez 

Zamawiającego, na okres wynikający z aneksu do umowy.  

13. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia wskazanego w treści 

art. 450 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych  

§ 18 

Zmiany umowy 

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 454 i 455 ustawy Pzp, strony 

dopuszczają możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia 

którejkolwiek z następujących okoliczności:  

1) Przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy 

może nastąpić w przypadku: 

a) wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia 

niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które 

nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty 

terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji 

publicznej; - o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności 

siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie zamówienia w terminie umownym; 

b) zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań 

niż zakładano w Programie Funkcjonalno – Użytkowym, aby zapewnić 

zgodność przedmiotu umowy z tymi przepisami; - o liczbę dni niezbędną 

Wykonawcy do wprowadzenia modyfikacji;  
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c) zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które 

te przepisy narzucają; - o czas niezbędny do uzyskania tych dokumentów, z 

uwzględnieniem terminów przewidzianych prawem oraz wewnętrznymi 

aktami organizacyjnymi podmiotów uprawnionych do ich wydania; 

d) gdy właściwe organy administracji publicznej i instytucje nie wydały 

wymaganych do wykonania świadczenia decyzji administracyjnych lub 

uzgodnień lub opinii w podstawowym ustawowym terminie (a jeśli nie 

wyznaczono terminu ustawowego - w terminie zwyczajowo przyjętym na ich 

wydanie) na skutek okoliczności innych niż zawinione przez Wykonawcę; - o 

czas występującego opóźnienia;  

e) oczekiwania na konieczne decyzje urzędowe i władz samorządowych, zmiany 

obowiązującego prawa, wyniki ekspertyz, wyroki sądowe itp. o ile oczekiwanie 

to nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; - 

przy czym przedłużenie terminu wykonania zamówienia nastąpi o liczbę dni, 

odpowiadającą okresowi oczekiwania; 

f) konieczności dokonania korekt, zmian, poprawek w PFU w zakresie 

wynikającym ze zmiany opisu przedmiotu zamówienia na skutek błędów w 

opisie przedmiotu zamówienia lub zmiany opisu przedmiotu zamówienia na 

skutek okoliczności niezależnych od stron w szczególności związanych z 

czynnikiem społecznym, zmianą przepisów lub zmianą stanowiska instytucji 

uzgadniających (opiniujących); - o czas potrzebny na dokonanie korekt, zmian, 

poprawek w PFU; 

g) konieczności przeprowadzenia konsultacji społecznych, uzyskania zgód 

społecznych, ustaleń, uzgodnień lub innych czynności z osobami niebędącymi 

stronami umowy, za przeprowadzenie których odpowiada Zamawiający, jeżeli 

są one niezbędne do wykonania dokumentacji projektowej; - o czas trwania 

konsultacji, uzyskania zgód, ustaleń, uzgodnień lub innych czynności, a ich 

wykonanie okazało się konieczne podczas realizacji umowy. O konieczności 

przeprowadzenia ustaleń, uzyskania zgód, uzgodnień lub innych czynności 

Zamawiający jest zobowiązany poinformować niezwłocznie Wykonawcę;  

h) w przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego 

żądania wstrzymania wykonywania etapu projektowania; - o czas, przez który 

Zamawiający pisemnie wstrzymał Wykonawcy wykonywanie zadania;   

i) w przypadku zmian zakresu świadczenia dokonanych na podstawie art. 455 

ust. 1 pkt 3) lub 4) lub ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych; - o czas 

niezbędny do wykonania dodatkowych czynności, jeżeli czynności tych 

Wykonawca nie mógł zrealizować w pierwotnym terminie wykonania umowy. 

2) Przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy 

może nastąpić w przypadku: 

a) wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 lit. a)-i), - przy czym 

przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni  
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odpowiadającą okresowi przedłużenia terminu etapu projektowania na 

podstawie przesłanek wskazanych w ust. 1 lit. a)-i); 

b) wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia 

niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które 

nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty 

terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji 

publicznej; - przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o 

liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej 

uniemożliwiającej wykonanie zamówienia w terminie umownym; 

c) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych powodujących - ze 

względów technologicznych - wstrzymanie lub przerwanie całości 

wykonywanych robót budowlanych, na zewnątrz budynku, stanowiących 

przedmiot zamówienia w okresie dłuższym niż 3 następujące po sobie dni 

kalendarzowe – potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru; - przy 

czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o tyle dni, przez ile 

trwało ich wstrzymanie lub przerwanie; 

d) skierowania przez zamawiającego do wykonawcy pisemnego żądania 

wstrzymania lub przerwania całości robót budowlanych, stanowiących 

przedmiot zamówienia lub wydania zakazu prowadzenia całości robót 

budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia przez organ administracji 

publicznej lub eksploatorów infrastruktury, o ile żądanie lub wydanie zakazu 

nie nastąpiło z przyczyn, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność; - przy 

czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, 

odpowiadającą okresowi na jaki wykonawcy nakazano wstrzymanie lub 

przerwanie robót budowlanych lub zakazano prowadzenia robót 

budowlanych; 

e) wystąpienia kolizji z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi 

nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami 

prowadzonymi przez innego wykonawcę; - przy czym przedłużenie terminu 

realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną wykonawcy na usunięcie 

kolizji z instalacjami wewnętrznymi nieujawnionymi w dokumentacji 

projektowej lub o liczbę dni niezbędnych do wykonania robót przez innego 

wykonawcę – o ile usunięcie kolizji wymagać będzie przedłużenia terminu 

realizacji; 

f) wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian, 

powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących 

przedmiot zamówienia; - przy czym przedłużenie terminu realizacji 

zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w 

dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z 

właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania 

decyzji przez właściwe organy,  
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g) oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne, decyzje urzędowe i władz 

samorządowych, zmiany obowiązującego prawa, wyniki ekspertyz, wyroki 

sądowe itp. o ile oczekiwanie to nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność; - przy czym przedłużenie terminu wykonania 

zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi oczekiwania; 

h) konieczności dokonania korekt, zmian, poprawek w dokumentacji projektowej 

w zakresie wynikającym ze zmiany opisu przedmiotu zamówienia na skutek 

błędów w opisie przedmiotu zamówienia lub zmiany opisu przedmiotu 

zamówienia na skutek okoliczności niezależnych od stron w szczególności 

związanych z czynnikiem społecznym, zmianą przepisów lub zmianą 

stanowiska instytucji uzgadniających (opiniujących); - o czas potrzebny na 

wykonanie przez wykonawcę dodatkowych czynności na etapie projektowania 

lub o czas wstrzymania wykonywania przedmiotu zamówienia; 

i) ujawnienia podczas wykonywania robót stanowisk archeologicznych, 

zabytków ruchomych i nieruchomych wymagających zabezpieczenia; – o czas 

niezbędny na ich zabezpieczenie lub przeniesienie, o ile przerwa ta będzie 

wymagać przedłużenia terminu realizacji; 

j) wystąpienia warunków geologicznych lub hydrologicznych odmiennych od 

założonych w dokumentacji projektowej i powodujących konieczność 

wstrzymania lub przerwania robót lub konieczność ich wykonania przy 

wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwiązań technicznych; - 

przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni 

niezbędną do wyeliminowania utrudnień związanych z ich wystąpieniem; 

k) wykonania robót zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 

ustawy prawo zamówień publicznych w zakresie niezbędnym do ich 

wykonania,  

l) konieczności wykonania robót nieujętych w dokumentacji projektowej;  

- o okres wykonania dokumentacji projektowej i tychże robót. 

3) Pozostałe przypadki zmian: 

a) koniecznością wpadkowej modyfikacji zasad płatności wynagrodzenia 

umownego (m.in. trybu i częstotliwości wystawiania faktur, zasad i terminów 

rozliczeń oraz dokonywania płatności między stronami) oraz zasad i trybu 

odbioru przedmiotu zamówienia (m.in. rodzajów i terminów dokonywania 

czynności odbiorowych), wynikającą z potrzeby wydatkowania środków 

budżetowych ujętych w planie rzeczowo-finansowym Zamawiającego z uwagi 

na zamknięcie danego roku budżetowego, czy zaistnienia innej okoliczności 

uzasadniającej wprowadzenie takiej modyfikacji, 

b) zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub sposobu 

wykonywania zamówienia może nastąpić w przypadku zmiany powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na 

termin realizacji przedmiotu zamówienia lub zakres świadczeń stron umowy 

lub sposób jej wykonywania, 
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c) zmiana przedmiotu umowy i terminu w przypadku, gdy w trakcie realizacji 

zamówienia wystąpią nieprzewidziane w dokumentacji postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego okoliczności powodujące konieczność 

zmiany opisu przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności, jeżeli 

informacje wynikające z opisu przedmiotu zamówienia okażą się 

nieprawidłowe, co spowoduje konieczność zmiany opisu przedmiotu 

zamówienia w zakresie cech, funkcjonalności lub innych wymagań 

Zamawiającego odnoszących się do projektowanego obiektu, a także zmian 

rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych - wystąpienie 

powyższych okoliczności uprawnia strony do zmiany umowy w zakresie, w 

jakim informacje znajdujące się w dokumentacji postępowania okażą się 

niezgodne z zastanym stanem rzeczywistym,  

d) zmiana trybu, zasad i terminów rozliczeń wynagrodzenia umownego w 

przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających taką zmianę, w 

szczególności wynikających z zapisów harmonogramu rzeczowo-finansowego 

Zamawiającego;  

e) zmiana postanowień Umowy w sytuacji wystąpienia zamówień dodatkowych 

lub innych zamówień powiązanych, niezbędnych do prawidłowego wykonania 

Umowy, których wykonanie stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ 

na realizację niniejszego zamówienia; 

f) zmiana opisu przedmiotu zamówienia, której wprowadzenie jest wynikiem: 

− rozwoju technicznego, technologicznego lub w zakresie materiałów 

budowlanych, a wprowadzenie zmiany spowoduje, że zaprojektowane 

rozwiązanie będzie przewidywać najbardziej aktualne lub odpowiednie 

rozwiązania techniczne, technologiczne lub w zakresie stosowanych 

materiałów budowlanych; 

− zmian wymagań Zamawiającego co do przedmiotu zamówienia, które nie 

były przewidziane w pierwotnym opisie przedmiotu zamówienia, a ich 

wprowadzenie jest zasadne ze względów funkcjonalnych projektowanego 

obiektu; 

− zmian obowiązujących przepisów prawa, które weszły w życie po terminie 

składania ofert, powodujących konieczność zmiany zakresu przedmiotu 

zamówienia, w tym w szczególności zmiany obowiązków wykonawcy lub 

rozwiązań wynikających z opisu przedmiotu zamówienia. Wystąpienie 

powyższych okoliczności umożliwia stronom zmianę umowy poprzez 

zmianę obowiązków wykonawcy lub opisu przedmiotu zamówienia, w tym 

przede wszystkim poprzez wprowadzenie nowych lub innych rozwiązań 

technicznych, technologicznych, jakie mają być zastosowane w 

projektowanym obiekcie, albo zmiany materiałów oczekiwanych 

dotychczas przez zamawiającego, pod warunkiem, że wprowadzane 

modyfikacje nie zmieniają przeznaczenia projektowanego obiektu oraz 
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ogólnego charakteru umowy, a przy tym są niezbędne do realizacji celu 

umowy; 

g) Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych rozwiązań technicznych, 

technologicznych, innych materiałów i urządzeń niż przewidziane w 

dokumentacji pod warunkiem, że:  

− wynikać będą z konieczności usunięcia błędów w dokumentacji lub 

realizacji przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych, technologicznych lub materiałowych niż przewidziane w 

dokumentacji lub realizacji przedmiotu umowy przy zastosowaniu 

równoważnych rozwiązań technicznych, technologicznych lub 

materiałowych do przewidzianych w dokumentacji, co zostanie 

potwierdzone pisemnie przez Inspektora Nadzoru; 

− przyjęte w dokumentacji materiały lub urządzenia są niedostępne na rynku, 

zostały wycofane z produkcji; 

− Wykonanie elementów jednostkowych - indywidualnych proponowanych  

przez Wykonawcę będzie zapewniać wyższą trwałość i lepsze warunki 

eksploatacyjne. Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych nastąpi 

kosztorysem różnicowym, który stanowić będzie różnicę pomiędzy 

kosztorysem ofertowym dla robót podstawowych, a kosztorysem robót 

zamiennych. Kosztorys zamienny należy opracować na zasadach 

określonych dla kosztorysu robót dodatkowych. O konieczności wykonania 

robót zamiennych zamawiający pisemnie powiadamia wykonawcę. 

Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma sporządza 

kosztorys różnicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru kosztorysu 

różnicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez zamawiającego strony 

dokonają zmiany umowy. Kosztorys zamienny oparty będzie na 

następujących założeniach:  

▪ ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z kosztorysu, o którym mowa 

w § 3 ust. 5 umowy, 

▪ w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danych robót w oparciu 

o pozycje z kosztorysu, brakujące ceny czynników produkcji zostaną 

przyjęte wg zasad wskazanych w § 3 ust. 8 umowy, 

h) zmiany osób pełniących funkcje kierowników robót i kierownika budowy. 

Jeżeli zajdzie konieczność wprowadzenia takiej zmiany Zamawiający żąda 

dokumentów kandydata na stanowisko Kierownika budowy lub Kierownika 

robót, z których jednoznacznie musi wynikać, że osoba ta spełnia warunki 

udziału, jakie były określone dla tej osoby w ramach postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego; 

i) zmniejszenie zakresu prac i odpowiednio zmniejszenie wynagrodzenia 

Wykonawcy oraz skrócenie terminu realizacji zadania w przypadku 

stwierdzenia, że roboty ujęte w projekcie nie są niezbędne do wykonania 

umowy. 
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2. Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamówień 

publicznych:  

1) zmiana danych teleadresowych;  

2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. 

zmiana nr rachunku bankowego); 

3. Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony 

powyżej katalog zmian umowy zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia 

wniosku o taką zmianę. Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają 

formy pisemnej w postaci aneksu do umowy. 

4. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak  

i Zamawiający. 

5. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający 

może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej 

zgody. 

§ 19 

Ochrona danych osobowych  

1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych 

osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia, zamawiający będzie ich 

administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”), a 

Wykonawca – podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 tego 

przepisu. Dane te obejmować mogą w szczególności: dane identyfikacyjne i 

kontaktowe pracowników/pełnomocników Stron oraz osób wyznaczonych do 

realizacji Umowy, dane kadrowo-kontraktowe i rozliczeniowe, dane wynikające z 

kontroli dostępu na teren budowy; kategorie osób: pracownicy, współpracownicy, 

podwykonawcy i ich personel, przedstawiciele Stron. 

2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe 

do przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

(natura i cele: przygotowanie, realizacja i rozliczenie robót budowlanych; okres: 

przez czas trwania Umowy i do upływu obowiązkowych okresów rozliczeniowo-

dowodowych). Wykonawca przetwarza dane wyłącznie na udokumentowane 

polecenie Zamawiającego, w tym w zakresie transferów do państw trzecich lub 

organizacji międzynarodowych. Wykonawca nie wykorzystuje danych osobowych 

do własnych celów ani celów osób trzecich. 

2a. Charakter przetwarzania obejmuje: gromadzenie, utrwalanie, organizowanie, 

          porządkowanie, przechowywanie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie 

          upoważnionym podmiotom, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. 

3. Wykonawca zobowiązuje się: 

1) przetwarzać powierzone dane zgodnie z umową i przepisami RODO;  

2) stosować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne z art. 32 RODO;  

3) dochować należytej staranności;  

4) zapewnić, że osoby dopuszczone do danych posiadają imienne upoważnienia i 
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podlegają wiążącemu obowiązkowi zachowania tajemnicy (art. 28 ust. 3 lit. b 

RODO); 

5) prowadzić rejestr kategorii czynności przetwarzania (art. 30 ust. 2 RODO) w 

zakresie realizowanych czynności przetwarzania na rzecz Zamawiającego i 

udostępniać go na żądanie.  

4. Po wykonaniu przedmiotu Umowy Wykonawca niezwłocznie usuwa lub zwraca 

Zamawiającemu wszelkie dane osobowe oraz potwierdza wykonanie tych czynności 

raportem kasowania/zwrotu, chyba że prawo Unii lub prawo państwa 

członkowskiego nakazuje dalsze przechowywanie. Zwrot danych następuje w 

uzgodnionym, powszechnym formacie oraz bezpiecznym kanałem z zastosowaniem 

szyfrowania.   

4a. Strony zapewniają dostęp KE, OLAF, ECA, EPPO oraz właściwym krajowym 

        instytucjom audytowym/kontrolnym do dokumentów i danych związanych z 

        realizacją projektu przez wymagany okres; przetwarzanie odbywa się zgodnie z 

        RODO. 

5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z 

obowiązków wobec osób, których dane dotyczą oraz z obowiązków z art. 32–36 

RODO, w tym przygotowuje informacje do oceny skutków (DPIA) i konsultacji 

uprzedniej, jeżeli czynności Wykonawcy są ich elementem.  

6. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych Wykonawca 

zgłasza je Zamawiającemu niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od 

stwierdzenia, przekazując co najmniej informacje wskazane w art. 33 ust. 3 RODO; 

pozostaje dostępny do uzupełnień, aby umożliwić Zamawiającemu ewentualne 

zgłoszenie do PUODO w terminie 72 godzin oraz wsparcie w ocenie ryzyka i – gdy 

wymagane – w zawiadomieniu osób (art. 34 RODO).  

7. Zamawiający ma prawo kontroli/audytu (art. 28 ust. 3 lit. h RODO) w tym audytu 

zleconego niezależnemu audytorowi; Wykonawca zapewnia rozsądny dostęp do 

informacji, lokalizacji, systemów i personelu związanych z przetwarzaniem oraz 

usuwa stwierdzone uchybienia w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, nie 

dłuższym niż 7 dni, chyba że Strony ustalą inaczej z uwagi na złożoność środka 

naprawczego. Zwykły audyt przeprowadzany jest nie częściej niż raz w roku; koszty 

zwykłego audytu ponosi Zamawiający, a audytu nadzwyczajnego spowodowanego 

rażącym naruszeniem – Wykonawca.  

8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy 

informując o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem, z 

zastrzeżeniem, że w sytuacjach pilnych (w szczególności incydent bezpieczeństwa, 

zagrożenie naruszeniem ochrony danych) kontrola może zostać przeprowadzona w 

krótszym terminie lub poza standardowymi godzinami pracy, także w trybie 

zdalnym, w zakresie niezbędnym do oceny ryzyka. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli 

w terminie nie dłuższym niż 7 dni, chyba że Strony uzgodnią inny termin, 
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adekwatny do poziomu ryzyka i złożoności środka naprawczego, zgodnie z art. 32 

RODO. 

10. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do 

wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO, w tym w 

szczególności: aktualne polityki i procedury, rejestry upoważnień, wykaz 

podprzetwórców, wyniki testów bezpieczeństwa, logi dostępu, raporty z kopii 

zapasowych i ich testów odtworzeniowych, oraz – na żądanie – inne dowody 

potwierdzające zastosowanie środków z art. 32 RODO. 

11. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego 

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.  Wykonawca powiadamia 

Zamawiającego o planowanym zaangażowaniu podprzetwórcy co najmniej 10 dni 

wcześniej; Zamawiający może wnieść sprzeciw. Wykonawca prowadzi i udostępnia 

na żądanie Zamawiającego aktualny wykaz podprzetwórców. 

12. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jak Wykonawca. W 

przypadku zaangażowania podprzetwórcy spoza EOG Wykonawca zapewnia 

uprzednie wdrożenie mechanizmów rozdziału V RODO (w szczególności SCC – 

Decyzja KE (UE) 2021/914), wraz z oceną skutków transferu (TIA) i środkami 

uzupełniającymi, wyłącznie po uprzednim poleceniu Zamawiającego. 

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie 

podwykonawcy w zakresie obowiązku ochrony danych, w tym za zapewnienie 

tożsamych obowiązków umownych (tzw. „flow-down”) wynikających z niniejszego 

paragrafu. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do uprzedniego, o ile przepisy na to pozwolą, 

poinformowania Zamawiającego o jakimkolwiek postępowaniu, decyzji lub kontroli, 

dotyczących przetwarzania danych objętych umową oraz do ograniczenia 

udostępnienia danych na żądanie organów publicznych do zakresu niezbędnego do 

wykonania prawnego obowiązku.   

15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, 

danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od 

Zamawiającego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób (dane poufne), 

w tym informacji o zastosowanych przez Zamawiającego zabezpieczeniach 

technicznych i organizacyjnych.  

16. Podmiot przetwarzający oświadcza, że dane poufne nie będą wykorzystywane, 

ujawniane ani udostępniane w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że 

konieczność ujawnienia wynika z przepisów prawa lub Umowy; w każdym takim 

przypadku, o ile przepisy na to pozwalają, Wykonawca uprzednio poinformuje 

Zamawiającego.  

17. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 

RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać 

doprecyzowania żądania; Wykonawca nie udziela odpowiedzi we własnym imieniu 

na żądania osób, których dane dotyczą, i niezwłocznie przekazuje je Zamawiającemu 
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nie później niż w ciągu 24 godzin od otrzymania, na adres: iod@spzozswidnik.pl; 

SLA wstępnej odpowiedzi do osoby: 48 godzin; SLA wsparcia merytorycznego 

Wykonawcy: 3 dni robocze.  

18. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 

uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może 

skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy w 

zakresie niezgodnym z ustawą; Wykonawca przekazuje Zamawiającemu wszelkie 

takie żądania niezwłocznie po ich otrzymaniu.  

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu cywilnego, RODO i ustawy o ochronie danych osobowych, w tym w 

szczególności przepisy rozdziału V RODO dotyczące przekazywania danych do 

państw trzecich; w przypadku takich przekazań stosuje się odpowiednie 

mechanizmy, w szczególności standardowe klauzule umowne (Decyzja 

Wykonawcza Komisji (UE) 2021/914).  

 

§ 20 

Wierzytelności 

Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na 

osobę trzecią bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

§ 21 

Postanowienia końcowe 

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji 

pozostających w związku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, że obowiązek 

przekazania informacji dotyczących zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej 

umowy wynikał będzie z obowiązujących przepisów prawa. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy 

obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień 

publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych. 

3. Każda ze Stron, jeżeli uzna, iż prawidłowe wykonanie niniejszej umowy tego 

wymaga, może zażądać spotkania w celu wymiany informacji i podjęcia kroków 

zmierzających do wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości związanych z 

realizacją umowy.  

4. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z umową 

będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

5. Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagają aneksu sporządzonego w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

6. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: trzy egzemplarze 

dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

7. Załącznikami do umowy są: 

1) PFU. 
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2) Oferta Wykonawcy. 

3) Harmonogram rzeczowo – finansowy. 

 

 

Zamawiający: Wykonawca: 

 


