UMOWA nr RRD.7013.15.2026

Projekt

zawarta W dniu ....ccceceeveenenceceennnenn w Rokietnicy

pomiedzy:

Gming Rokietnica, zwanym dalej "Zamawiajgcym" i reprezentowanym przez:
............. — W4jt Gminy Rokietnica

przy kontrasygnacie

.............. — Skarbnik Gminy Rokietnica,

(gdy Wykonawcg jest spotka prawa handlowego)

......... z siedzibg w ......... (wpisac tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .........., ceeeeereneeneen.. (Wpisac
adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem
KRS ............ S NIP e , REGON ................. , reprezentowang przez .......... /reprezentowang

przez ... dziatajgca/-ego na podstawie petnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik do umowy, zwang
dalej ,,Wykonawcg”

*gdy Wykonawcg jest osoba fizyczna prowadzaca dziatalnos¢ gospodarcza:

Panig/Panem ............ , prowadzgca/-ym dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg,,............... ” z siedzibg
W oo (wpisaé tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .....ccueveneee... (wpisaé adres), wpisang/-ym do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, NIP ............... , REGON ............. , ZwWang/-

ym w dalszej czesci umowy ,, Wykonawcg”

*w przypadku spotki cywilnej

1. Panig/Panem ............ , prowadzacg/-ym dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg ,,............... " z siedzibg
Wi (wpisaé tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .......cc......... (wpisaé adres), wpisang/-ym do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, NIP ............... , REGON .............

2. Panig/Panem ............ , prowadzacy/-ym dziatalno$é gospodarczg pod firmg ,,............... " z siedzibg
Wi (wpisaé tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .........c......... (wpisaé adres), wpisang/-ym do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, NIP ............... , REGON .............
prowadzgcymi dziatalno$é gospodarczg w formie spétki cywilnej pod nazwg .....cceeeeeeevvveeeennnnnn.
posiadajgcej NIP:.......ccocvvvvveeeeennn. , REGON: ...ovviii, , Zwang w dalszej czesci umowy
»Wykonawca”

*w przypadku wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamoéwienia - konsorcjum
(w przypadku spotki prawa handlowego)

1........ z siedzibg w ......... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .......... ) erereereneeneenes (wpisaé
adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sqgdowego pod numerem
KRS ..ovveeeee S NIP e, , REGON ....ccccovvnens , reprezentowang przez .......... /reprezentowang

przez ... dziatajaca/-ego na podstawie petnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik do umowy,
(w przypadku osoby fizycznej prowadzacej dziatalnos¢ gospodarcza)
2. Panig/Panem .................. , prowadzgca/-ym dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg ,,....cveveveneeee z

dziatajgcymi jako konsorcjum ........cocceeeiiiiiinnniis (petna nazwa konsorcjum wraz z wymienieniem
Lidera Konsorcjum), powotane w celu wspdlnego ubiegania sie o udzielenie zamdwienia publicznego
— reprezenNtOWaNYMi PrZEZ .....uuueeeueueurieiiiieeeeeeeeaeaeeeaaaens — petnomocnika konsorcjum, ustanowionego



w oparciu o tres¢ art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 11wrze$nia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych (t. j.
Dz. U.z 2026 r. poz. 793 ze zm.) i umocowanego do reprezentowania Ich w postepowaniu i zawarcia
niniejszej umowy o udzielenie zamowienia publicznego [petnomocnictwo nr ........ z

dNia e ] zwanymi dalej w tresci umowy ,Wykonawca”,

i tacznie ,Stronami”,

0 nastepujacej tresci:

OSWIADCZENIA STRON

1. Strony oswiadczajg, ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostata zawarta w wyniku
udzielenia zamdwienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych, zwanej dalej ,,ustawg Pzp” (t. j. Dz. U. z 2026 r.
poz. 793 ze zm.) na roboty budowlane dotyczgce ponizej wskazanego zadania inwestycyjnego pod
nazwg ,Przebudowa drogi gminnej nr 111753R od km 14385 do km 2+510 oraz drogi gminnej nr
111754R od km 0+000 do km 2+370 w miejscowosci Rokietnica” w formule ,zaprojektuj i
wybuduj”.

2. Zamawiajgcy oswiadcza, iz zadanie inwestycyjne (przedmiot umowy), o ktéorym mowa w § 1
umowy jest realizowane w ramach projektu pt. ,,Przebudowa drogi gminnej nr 111753R od km
1+385 do km 2+510 oraz drogi gminnej nr 111754R od km 0+000 do km 2+370 w miejscowosci
Rokietnica” i dofinansowane jest z Rzadowego Programu Rozwoju Pdétnocno — Wschodnich
Obszaréw Przygranicznych.

3.  Wykonawca o$wiadcza i zapewnia, ze:

a. posiada zdolnos¢ do zawarcia umowy,

b. posiada wiedze i doswiadczenie niezbedne do nalezytego wykonania umowy,

c. posiada srodki konieczne do wykonania umowy, a jego sytuacja finansowa pozwala na
podjecie w dobrej wierze zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy,

d. posiada odpowiednie zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz dysponuje odpowiednimi
osobami (wykwalifikowanym personelem) niezbednymi do wykonania umowy,

e. posiada petng znajomosé, jaka profesjonalny wykonawca prac budowlanych mégt wywies¢
z analizy SWZ wraz z zatgcznikami, dokumentacji projektowej i wizytacji terenu budowy,
planu terenu budowy z isthiejgcymi mediami, jak réwniez wszelkich planéw i dokumentéw
udostepnionych przez Zamawiajgcego, znany mu jest teren budowy oraz nieruchomosci
sgsiadujace,

f. dokfadnie ocenit wszystkie warunki wykonania robdt, catkowicie rozwazyt ich nature
i znaczenie, a takze, iz ma petng swiadomos¢ ztozonosci robét,

g. nie wnosi zastrzezen do zakresu robdt opisanego w dokumentacji projektowej i stwierdza, ze
wykona przedmiot umowy i wszelkie prace towarzyszace zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy w terminie okreslonymw § 1 ust3i 4

§1.

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn. ,,Przebudowa drogi
gminnej nr 111753R od km 14385 do km 24510 oraz drogi gminnej nr 111754R od km 0+000 do
km 2+370 w miejscowosci Rokietnica” w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”— zwane dalej
,Zadaniem”.

2. SWZ wraz ze wszelkimi zatgcznikami stanowi integralng czes¢ umowy i jej uzupetnienie. Umowe,
SWZ, STWIORB, dokumentacje Program Funkcjonalno-Uzytkowy, oferte Wykonawcy, przedmiary



10.

11.

12.

13.

robot i wszelkie zataczniki nalezy odczytywac tgcznie. Wykonawca jest obowigzany wykonaé
przedmiot zamdwienia i wszelkie obowigzki zwigzane z jego wykonaniem zgodnie z umowsg i
zatgcznikami do umowy.

Termin zakonczenia roboét: 30.11.2027 r.

Za termin zakonczenia robdt budowlanych (koricowe lub czesciowe) stanowigcych przedmiot
umowy uwaza sie date podpisania protokotu odbioru czesciowego lub korncowego robot
objetych umowa i zatgcznikami do niej — bez uwag.

Wykonawca zamdwienie przyjmuje bez zastrzezen i zobowigzuje sie wykonaé zakres prac
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, technologig robét, zasadami wiedzy i sztuki
budowlanej oraz na ustalonych niniejszg umowa warunkach.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg przetargowg, prawidtowo okreslit zakres
prac, nie wnosi zastrzezen do zakresu robdt opisanego w dokumentacji projektowej i
stwierdza, ze wykona przedmiot umowy i wszelkie prace towarzyszace zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy w terminach okreslonych w § 1 ust 3 umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze uzyskat i przeanalizowat wszelkie inne informacje niezbedne do
okreslenia zakresu i charakteru robdt, ktére powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg
techniczng i wymaganiami SWZ wraz z zatgcznikami.

Wykonawca akceptuje informacje, ze nie bedg mu przystugiwaty jakiekolwiek roszczenia

i zrzeka sie wszystkich ewentualnych roszczen przeciwko Zamawiajgcemu z tytutu wszelkich
pomytek, niedoktadnosci, rozbieznosci lub brakéw lub innych wad dokumentac;ji projektowej, w
tym jakichkolwiek roszczen o wyptate jakichkolwiek zwiekszonych kosztéw lub ptatnosci w
stosunku do wynagrodzenia umownego.

Wykonawca o$wiadcza, ze jako profesjonalista, nie zgtasza zadnych zastrzezen lub uwag do
dokumentacji technicznej bgdz innych dokumentéw wigzacych dla stron na podstawie niniejszej
umowy, terenu budowy lub jego otoczenia.

Ujawnione w dokumentacji ewentualne pomytki i btedy, wykryte w trakcie realizacji robot
budowlanych, nalezy bezwzglednie zgtasza¢ Zamawiajagcemu w celu dokonania odpowiedniej
weryfikacji oraz naniesienia przez Projektanta stosownych zmian. Ujawnione btedy nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do nieprawidtowego wykonania i realizacji robét budowlanych,
niezgodnego z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi i sztukg budowlana.

Strony ustalajg, ze obowigzujacg ich formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe

w rozumieniu art. 632 § 1 ustawy Kodeks cywilny. Ustalone w tej formie wynagrodzenie
Wykonawcy jest niezmienne do czasu zakoriczenia budowy i odbioru koncowego robot

z uwzglednieniem § 15.

Zakres prac obejmuje rowniez inne czynnosci konieczne do wykonania zamdwienia nie ujete

w dokumentacji, a niezbedne do wykonania ze wzgledu na sztuke budowlang, zasady wiedzy
technicznej i przepisy prawa.

Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednim zapleczem osobowym, sprzetem

i koniecznymi kwalifikacjami, niezbednymi do prawidtowej realizacji przedmiotu niniejszej
umowy.

§2.

Przedmiotem zamowienia jest zadanie pn.: ,Przebudowa drogi gminnej nr 111753R od km 1+385
do km 24510 oraz drogi gminnej nr 111754R od km 0+000 do km 2+370 w miejscowosci
Rokietnica” w formule ,,zaprojektuj i wybudu;j”.



2. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach okreslonych w postanowieniach niniejszej

umowy i zatgcznikach do umowy oraz w:

1) SWZ,

2) Programie Funkcjonalno-Uzytkowym wraz z jego zatgcznikami,
3) Ztozonej ofercie Wykonawcy

4) Kosztorysie ofertowym

3. Przedstawiony przedmiar robét ma charakter wytgcznie pomocniczy i nie stanowi dokumentu
wigzgcego Wykonawce co do zakresu rzeczowego roboét.

4. Integralng czescig niniejszej umowy jest kosztorys ofertowy opracowany na podstawie
dotgczonych przedmiaréw robdt zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii
zdnia 20 grudnia 2021 r. (Dz. U.z2021r. poz. 2458) w wersji papierowej. Poniewaz zgodnie z
niniejszag umowa, obowigzujagcym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczattowe, kosztorysy sg
jedynie dokumentami, ktére bedg wykorzystywane do obliczenia naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy w przypadku odstgpienia od umowy.

5. Przedmiotem zamdwienia jest robota budowlana w rozumieniu przepisow ustawy Pzp. Roboty
budowlane nalezy przeprowadzi¢ w formule ,zaprojektuj i wybuduj” zgodnie z
zatgczong dokumentacja.

6. W zakresie rzeczcowym w formule ,,zaprojektuj i wybuduj” jest m.in.

a. Opracowanie projektow budowlanych i wykonawczych (kompletna dokumentacja
petnobranzowa) wraz z akceptacjg i uzgodnieniem od Zamawiajgcego oraz wraz z uzyskaniem
zgtoszenia robdt budowlanych oraz pozostatej dokumentacji projektowej niezbednej do
zrealizowania zadania. Dokumentacje budowlang i wykonawczg nalezy sporzadzi¢ na
podstawie programu funkcjonalno-uzytkowego stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy
oraz do postepowania o udzielenie przedmiotowego zamdwienia publicznego, ale majac
rowniez na uwadze cel, jakiemu ma stuzy¢ dane przedsiewziecie inwestycyjne.

b. Wykonanie wszelkich robdt budowlanych zgodnie z celem inwestycji, opisem przedmiotu
zamoéwienia i programem funkcjonalno-uzytkowym, a takze opracowang przez Wykonawce
dokumentacjg projektowa niezbedng do petnej realizacji i odbioru inwestycji.

c. Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej, tak aby Zamawiajacy mégt korzysta¢ z nowo
wybudowanych obiektéw w sposéb kompleksowy i zgodny z ich przeznaczeniem oraz
pierwotnym zatozeniem.

7. Kompletna dokumentacja projektowa musi zosta¢ zaakceptowana przez Zamawiajgcego oraz po
uzyskaniu akceptacji musi zosta¢ przedtozona wraz z wnioskiem do odpowiedniej instytucji celem
uzyskania zgtoszenia robdt budowlanych. Dokumentacja musi zostaé¢ opracowana zgodnie ustawg
Prawo budowlane oraz m.in.:

a. Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
z2021r. poz. 2454),

b. Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju | Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458)

8. Przedmiot zamdwienia obejmuje wykonanie wszelkich podstawowych i towarzyszgcych robdt
budowlanych zwigzanych z wykonaniem zamdwienia na obiekty gotowe do uzytkowania z punktu



10.

11.

12.

13.

14.

1.

widzenia celu ktéremu maijg stuzy¢, opisanych w SWZ, wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséow
prawa i opracowanej dokumentacji projektowe;j.

Umowa obejmuje wszystkie roboty konieczne do wykonania jej przedmiotu, w tym réwniez takie,
ktére nie zostaty wyraznie wymienione lub uwzglednione wprost w SWZ lub dokumentacji
projektowej, a sg konieczne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamoéwienia okresla dokumentacja program funkcjonalno-uzytkowy,
ktdra stanowi zatgcznik do Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (SWZ) oraz pozostate zatgczniki
wraz z ewentualnymi zmianami opisu przedmiotu zamdéwienia dokonanymi w trakcie procedury
o udzielenie zamdwienia publicznego.

Przedmiot zaméwienia nalezy wykonywa¢ w taki sposdb, aby wykonane obiekty stanowity
technologiczng i techniczng cato$é, umozliwiajgca jego natychmiastowg eksploatacje.
Wykonawca zamodwienie przyjmuje bez zastrzezen i wykona zakres prac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami, technologia robét, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz na ustalonych
niniejszg umowag warunkach.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé wystgpienia, w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
koniecznosci wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji
projektowej w sytuacji, gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidtowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru przepisami
wykonania przedmiotu umowy. Roboty zamienne co do zasady nie powodujg zwiekszenia
wynagrodzenia Wykonawcy. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzgodnienia proponowanych
robot zamiennych z Inspektorem Nadzoru, Zamawiajagcym oraz autorem dokumentacji
projektowej.

Wszystkie wymienione dokumenty umowy nalezy traktowac jako wzajemnie sie objasniajgce
i uzupetniajace. Ewentualne rozbieznosci miedzy tymi dokumentami, o ile bedg miaty miejsce
i o ile nie zostaty wyjasnione na etapie postepowania przetargowego, nie bedg stanowity
podstawy do ograniczenia przez Wykonawce zakresu prac (dostaw, ustug, robét budowlanych),
ani do zmiany sposobu ich wykonania, ani tez zmiany kwoty wynagrodzenia.

§3.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

1) Zapewnienia nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robdt budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamdwienia,

2) Przeprowadzenia kontroli wykonywanych robot,

3) Wskazywania Wykonawcy ewentualnych usterek stwierdzonych w czasie przeprowadzanych
kontroli w trakcie realizacji umowy,

4) Przystgpienia do odbioru przedmiotu umowy,

5) Odebrania przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,

6) Terminowego dokonywania ptatnosci za wykonane i odebrane prace.

Wykonawca zobowigzany jest do:

1) protokolarnego przejecia terenu budowy,

2) zrealizowania przedmiotu zamoéwienia zgodnie z zakresem okreslonym w umowie, SWZ,
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym oraz zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane,
Polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,



3)

10

~—

na biezgco konsultowania i uzgadniania z Zamawiajagcym wykonywanie dokumentacji
projektowej na kazdym etapie jej opracowywania w tym: przekazanie Zamawiajgcemu do
wiadomosci w drodze elektronicznej wystapien i wnioskdéw o wydanie: warunkéw, decyzji,
opinii, uzgodnien (i ich uzupetnien) oraz wszystkie decyzje i postanowienia organdéw
administracji publicznej i samorzgdowej, opinii i uzgodnien innych podmiotéw wydawanych w
trakcie obowigzywania umowy w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania przez
Wykonawce,

przekazania dokumentacji projektowej Zamawiajgcemu do uzgodnienia przed dokonaniem
zgtoszenia od Starostwa,

kompletowania w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowania do odbioru koncowego kompletu protokotow niezbednych
przy odbiorze,

niezwtocznego informowania Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére moga wptyngé na jakosc robdt oraz termin
zakonczenia,

umozliwienia kontroli robét przez Zamawiajgcego poprzez raporty z postepu robdt
sporzadzone przez Wykonawce 1 (jeden) raz w miesigcu oraz sprawdzenie przekazanych
raportdow poprzez Inspektora nadzoru. Raporty z postepdw prac beda zawiera¢ informacje o
pracach wykonanych oraz bedacych w trakcie wykonywania.

dostosowania sie do warunkdw realizacji przedmiotu umowy oraz utozy¢ wspodtprace i
skoordynowac¢ wykonywane roboty budowlane z pozostatymi uczestnikami procesu realizacji
inwestycji w taki sposéb, by termin realizacji byt dotrzymany,

Jezeli Wykonawca pozostaje w zwtoce z wykonaniem robdt lub w Swietle istniejgcych
okolicznosci, a w szczegdlnosci (lecz nie wytgcznie) liczby personelu Wykonawcy na budowie,
zgromadzonych zapaséw materiatowych, ztej kondycji finansowej Wykonawcy, opdznien
w ptatnosciach wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcéw lub Dostawcédw, uzasadnione jest
przypuszczenie, iz Wykonawca nie bedzie w stanie terminowo wykona¢ przedmiotu umowy,
Zamawiajgcy pisemnie wezwie Wykonawce, do przedstawienia w terminie 3 (trzech) dni
roboczych terminowego harmonogramu naprawczego. W przypadku braku realizacji
przedtozonego harmonogramu naprawczego lub gdy w ocenie Zamawiajgcego harmonogram
taki nie zawiera rozwigzan gwarantujacych dotrzymanie terminu realizacji, Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy i naliczy¢ kare umowng. Niniejsze prawo do
odstgpienia od umowy moze by¢ wykonane do dnia odbioru koricowego,

uprzedniego uzgadniania mozliwosci wprowadzania jakichkolwiek odstepstw w stosunku do
przewidzianych rozwigzan w dokumentacji projektowej, z zastrzezeniem, ze ewentualne
dokonanie zmiany wykonania robét, bedg mozliwe tylko i wytgcznie na uzasadniony wniosek
Wykonawcy, zaakceptowany na pismie przez Inspektora nadzoru oraz Projektantéw. W tym
przypadku Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia dokumentacji projektowej
zamiennej, zawierajacej opis proponowanych zmian oraz wymagane obliczenia, szkice czy
rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji autoréw pierwotnej dokumentacji projektowej i
Inspektora nadzoru oraz uzyskania niezbednych decyzji administracyjnych (jesli beda
wymagane).

11) dokona¢ nieodptatnego przeniesienia majgtkowych praw autorskich na rzecz Zamawiajgcego

w przypadku koniecznosci opracowania zamiennej dokumentacji projektowej lub
wykonawczej. W ramach przeniesienia Praw autorskich Wykonawca przeniesie na
Zamawiajgcego catos¢ przystugujgcych mu majatkowych praw autorskich do projektéw lub ich
czesci.

12) przeniesienia praw autorskich, bezwarunkowego, uprawniajgce do nieograniczonego w czasie

korzystania i rozporzadzania, w kraju i za granica na wszystkich polach eksploatacji,



okreslonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

a w szczegdlnosci do:

a) utrwalania,

b) zwielokrotnienia okreslong technika,

¢) wprowadzania do obrotu,

d) wprowadzania do pamieci komputera,

e) zastosowania do wielu budow.

13) przeniesienia praw autorskich, ktdre obejmowaé bedzie ponadto prawo do dokonywania
zmian i modyfikacji, w tym do witgczania w catosci lub w czesci do innych dokumentacji
projektowych oraz do wykonywania prawa zaleznego i dokonane bedzie w ramach ceny
umownej. Do przeniesienia praw autorskich dojdzie w dacie przekazania dokumentacji
projektowej.

14) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wszystkimi warunkami technicznymi okreslonymi
przez niniejszg umowe.

15) koordynowania w okresach tygodniowych planowanych robdt z Inspektorem Nadzoru, a w
razie wykonywania robdt mogacych powodowaé zagrozenie dla bezpieczenstwa
powszechnego - bezposrednio przed podjeciem robdt. Dokonane ustalenia muszg by¢
zapisywane podczas narad koordynacyjnych.

16) Przedstawienia na naradach koordynacyjnych raportu z realizacji przedmiotu umowy.

17) Obowigzkiem Wykonawcy jest ponadto:

a) przedstawienie rzeczywistego postepu realizacji przedmiotu umowy poprzez stopien
realizacji poszczegélnych zadahn w podziale na gtdwne zadania w ujeciu finansowym
w okresie sprawozdawczym i narastajgco od poczatku realizacji (kwotowo i procentowo),

b) przedstawienie danych dotyczacych istniejgcych lub przewidywanych w najblizszym czasie
op6zinien w zakoniczeniu przedmiotu umowy lub danego etapu okreslonego, w tym
wskazanie przyczyn takiego stanu rzeczy oraz proponowanych decyzji w celu ich
nadrobienia,

c) przedstawienie informacji o dostrzezonych zagrozeniach lub innych kwestiach, mogacych
wplywaé na terminowos¢ lub jakosc realizacji tych prac, opis problemdéw i trudnosci
zwigzanych z wykonaniem umowy,

d) przedstawienie propozycji rozwigzan zidentyfikowanych problemow,

e) ocena wplywu istniejgcych lub przewidywanych w najblizszym czasie opdznien na dzien,
w ktérym przypada data zakonczenia przedmiotu umowy lub danego etapu,

f) podejmowanie dziatan niezbednych do dochowania terminu okreslonego jako dzien
zakonczenia przedmiotu umowy lub danego etapu majace na celu ztagodzenie skutkéw
ewentualnych opdznien.

18) Wykonawca ponadto wykona:

a) aktualng mape do celéw projektowych terenu, na ktérym bedg realizowana inwestycja,

b) wykona kompletny projekt architektoniczno-budowlany, zagospodarowania terenu,
techniczny (o ile konieczne bedzie opracowanie projektu technicznego) zgodnie
z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz przepiséw
wykonawczych,

¢) uzgodnieni dokumentacje projektowg przez wszystkie instytucje wymagane ustawg Prawo
budowlane oraz przepisami wykonawczymi,

d) opracuje specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych,

e) wykona przedmiar robot i kosztorys inwestorski zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju | Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458),

f) przygotuje kompletny wniosek zgtoszenia robdét budowlanych do wtasciwego organu
administracji architektoniczno - budowlanej wraz z wymaganymi zaftgcznikami
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(uzgodnieniami gestoréow sieci, pozwoleniem wodnoprawnym) zgodnie z wymogami
ustawy Prawo budowlane.
19) zapewnienia, ze dokumentacja projektowa bedzie posiadata wszystkie niezbedne

opracowania, uzgodnienia i sprawdzenia projektowe w zakresie wynikajagcym z
obowigzujgcych, na dzien przekazania dokumentacji projektowej Zamawiajgcemu, przepiséw
prawa,

20) niezwtocznego wykonania niezbednych dokumentéw, rysunkow itp. uzupetnien i wyjasnien w
przypadku koniecznosci uzupetnien,, zmian etc. w ramach niniejszej umowy,

21) uzgadniania z Zamawiajgcym rozwigzania projektowe i zmiany zaakceptowanych wczesniej
rozwigzan przy wykonywaniu przedmiotu umowy w kazdej fazie realizacji,

22) Informowania Zamawiajgcego o postepie i zaawansowaniu prac oraz sygnalizowaé pojawiajgce
sie zagrozenia i problemy, przy usunieciu ktérych moze byé pomocne dziatanie Zamawiajgcego,

23) Ponoszenia odpowiedzialnosci od dnia protokolarnego przekazania ternu robdt za szkody
wyrzgdzone Zamawiajgcemu oraz osobom trzecim,

24) Dostarczenia wtasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia, o ktérym
mowa w umowie, materiatéw niezbednych do realizacji przedmiotu umowy,

25) Ochrony mienia, zaplecza i placu budowy od dnia przekazania na wtasny koszt,

26) Uzytkowania przekazanego przez Zamawiajgcego placu budowy i prowadzonych robét zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, w szczegdlnosci oznakowanie znakami informacyjnymi i
wygrodzenie strefy prowadzonych robdét budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia oraz
dbanie o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji
zadania,

27) Nadzoru i przestrzeganie przepisow BHP oraz przepiséw przeciwpozarowych,

28) Biezgcego informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania przedmiotu zamdwienia w
sposob odmienny od uméwionego w terminie 2 dni od daty stwierdzenia takiej koniecznosci,

29) Przerwania robét na pisemne zgdanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenie wykonania robét
przed ich zniszczeniem,

30) Pokrycia kosztow zwigzanych z urzadzeniem i organizacjg zaplecza dla potrzeb budowy,
ponoszenie wszelkich kosztéw z tym zwigzanych,

31) Naprawy uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli znajdujacych
sie w bezposrednim sgsiedztwie placu budowy, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,

32) Prowadzenie systematycznych prac porzgdkowych w czasie realizacji robét,

33) Doprowadzenia przez Wykonawce, po zakonczeniu robdét budowlanych, elementéw
nieobjetych zakresem przedmiotu zamodwienia do stanu sprzed rozpoczecia robot
budowlanych,

34) Zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektdw na terenie robdt i w jej bezposrednim
sgsiedztwie, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,

35) Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw
pracownikéw i 0sdb trzecich, powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami,

36) Uporzadkowanie terenu budowy po zakoriczeniu robét, zaplecza budowy, jak réwniez terenéw
sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wtasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac fragmentéw terenu
drég, nawierzchni lub instalacji nie pézniej niz do dnia zgtoszenia odbioru koricowego robdt,

37) Wykonania umowy, w tym w szczegdlnosci dokumentacje projektowg z najwyzszg
starannoscia z uwzglednieniem profesjonalnego charakteru swiadczonych przez siebie ustug.

38) zapewnienia, ze dokumentacja projektowa bedzie wykonana w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktéoremu ma stuzyé, oraz Wykonawca jest zobowigzany do ponizszych
obowigzkdéw:

a) dokumentacja projektowa w swojej tresci nie moze okreslac technologii robét, materiatow
i urzadzen badZz opisywaé przedmiot zamdwienia w sposdb utrudniajgcy uczciwg
konkurencje. Dopuszcza sie mozliwos¢ wskazania w dokumentacji projektowej na znak
towarowy, patent lub pochodzenie z uzasadnionych wzgledéw technologicznych,
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ekonomicznych lub organizacyjnych. W takim przypadku przy wskazaniu powinien by¢
dopisek: ,dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan rdéwnowaznych”. Dopuszczajgc
rozwigzania ,rownowazne” w opisywanym przedmiocie, Wykonawca zobowigzany jest
wskazaé, ktére parametry techniczne, technologiczne i eksploatacyjne bedg brane pod
uwage przy ocenie réwnowaznosci lub podaé producentéw urzgdzen rownowaznych.

b) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wglagdu do dokumentacji w trakcie jej opracowywania

i wnoszenia uwag, ktére Wykonawca zaméwienia ma obowigzek uwzglednic.

39) Dostarczenia Zamawiajagcemu dokumentacji projektowej w nastepujacej ilosci egzemplarzy:

a) 3 egzemplarzy projektu budowlanego, wykonawczego i technicznego (o ile konieczne

bedzie opracowanie projektu technicznego) wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami
i innymi dokumentami, ktérych obowigzek dotgczenia do zgtoszenia wynika z przepiséw
odrebnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnien, pozwolen i innych dokumentéw;

b) kosztorys inwestorski, przedmiar robot, STWIORB — po 2 egz.,
c) oraz 1 egz. kompletu dokumentacji w wersji elektronicznej na nosnikach CD lub DVD, 100%

zgodnego z wersjg papierowg, w tym:

1) rysunki winny by¢ zapisane w formacie *pdf,

2) specyfikacja techniczna i dokumentacja projektowa winny by¢ zapisane w
powszechnie uzywanym edytorze tekstowym w formacie *doc. lub *pdf,

3) przedmiar robdt, kosztorys inwestorski winny by¢ zapisane w formacie *pdf.

3. 0Odbidr dokumentacji projektowej:

1)

Wykonawca zobowigzuje sie dostarczy¢ dokumentacje projektowg na wtasny koszt i ryzyko
w formie papierowej oraz elektronicznej do siedziby Zamawiajgcego.
Dostarczenie moze by¢ zrealizowane jedynie w dni robocze w czasie pracy Zamawiajgcego.
Odbiér dokumentacji wymaga formy pisemnej — zgtoszenia w formie pisemnej wykonania
dokumentacji projektowej przez Wykonawce oraz protokotu odbioru dokumentacji,
podpisanego przez strony umowy, pod rygorem niewaznosci.
Jezeli w trakcie odbioru zastang stwierdzone, nie dajgce sie usungé, wady lub braki,
Zamawiajgcy moze odmowié odbioru przedmiotu umowy w catosci lub w czesci dotknietej
tymi wadami, usterkami lub brakami, wyznaczajgc termin do ich usuniecia. W tym przypadku
w protokole odbioru zostang wskazane nieodebrane elementy przedmiotu umowy ze
wskazaniem terminu ich dostarczenia, nie dtuzszym niz 14 dni. W takiej sytuacji uznaje sie ze
Wykonawca jest w zwtoce z terminem wykonania przedmiotu umowy.
Po usunieciu przez Wykonawce na jego wtasny koszt wad lub brakéw dajacych sie usungé,
zgtosi on Zamawiajgcemu fakt ich usuniecia. Zamawiajgcy po stwierdzeniu prawidtowosci
dokona odbioru przedmiotu umowy.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zaopatrzenie wymaganej dokumentacji o wykaz
opracowan oraz pisemne oswiadczenia, iz dostarczona dokumentacja wykonana jest zgodnie
z umowa, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi,
zostaje wydana w stanie zupetnym, kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢,
jest wolna od jakichkolwiek wad fizycznych i od wad prawnych, ze zawartos$é¢ wersji
elektronicznej jest zgodna (identyczna) z wersjg papierowg oraz, ze dokumentacja
stanowigca przedmiot umowy nie narusza zadnych praw autorskich majgtkowych oraz
osobistych osdb trzecich.

§4.

1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe w rozumieniu art. 632 Kodeksu Cywilnego za wykonanie

catego przedmiotu umowy w kwocie: .................. zt netto stownie:.......ccceveveunee. Do w/w kwoty
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10.

11.

12.
13.

14.

15.

doliczony zostanie nalezny podatek od towardw i ustug (VAT) ktéry na dzien zawarcia umowy

nalicza sie wedtug stawki 23 %, tj. .o, zZt stownie: ., taczne
wynagrodzenie za wykonanie catego przedmiotu umowy wyniesie: .......cviviiiennnne zt brutto
STOWNIE! ittt

Wynagrodzenie stanowi cene w rozumieniu przepiséw szczegdlnych i zawiera wszystkie sktadniki
ceny za wykonany przedmiot umowy.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 obejmuje wszelkie koszty i wydatki
zwigzane z prawidtowa realizacja kompletnego przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z
tytutu oszacowania wszelkich kosztdw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie mogg by¢
podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

Rozliczenie wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust 1 nastgpi jedng fakturg konncowg, po wykonaniu
i protokolarnym odbiorze catosci robét budowlanych. Zamawiajacy nie przewiduje ptatnosci
czesciowych za wykonanie poszczegdlnych etapow prac.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i uzgodni¢ z Zamawiajgcym harmonogram rzeczowo -
finansowy i przedtozy¢ go najpdzniej w dniu podpisania umowy. Harmonogram winien zawieraé co
najmniej wydzielone etapy inwestycji realizacji robét, o ktérych mowa w § 2 ust 1 wraz z podanymi
wartosciami netto i brutto poszczegdlnych elementow.

Harmonogram rzeczowo - finansowy moze podlegaé aktualizacji na wniosek kazdej ze stron
umowy.

Wykonawca ma obowigzek powiadomienia Zamawiajgcego o okolicznosciach, ktére moga
niesprzyjajaco wptynaé na terminy lub prawidtowosc realizacji umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ pisemnie Zamawiajgcego o fakcie wykonania
przedmiotu umowy i gotowosci do odbioru. Wraz ze zgtoszeniem Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajagcemu wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru korcowego,
umozliwiajgce ocene prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, w szczegdlnosci: atesty,
protokoty badan i sprawdzen umozliwiajgce ocene prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.
Skutki zaniechania tego obowigzku lub opdznien w zgtoszeniu bedg obcigza¢ Wykonawce.
Podstawg wystawienia faktury bedzie podpisany przez Zamawiajgcego protokot odbioru
koncowego robot potwierdzony przez Inspektora Nadzoru wraz z przedtozeniem dowoddéw
potwierdzajacych zaptate wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. Do
odbioru koricowego dotgczona winna by¢ dokumentacja powykonawcza — operat kolaudacyjny.
Termin pfatnosci faktur wynosi 30 dni liczac od daty otrzymania prawidtowo wystawionej faktury
przez Zamawiajacego.

Faktura za wykonanie prac stanowigcych przedmiot umowy bedzie ptatna przelewem na konto
wskazane przez Wykonawce na fakturze.

Za date zapfaty przyjmuje sie date obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Okresdlenie 30-dniowego terminu ptatno$ci Wykonawca zobowigzany jest zamiesci¢ w wystawionej
przez siebie fakturze VAT.

Wykonawca nie moze przenies¢ na osoby trzecie wierzytelnosci przystugujacej mu od
Zamawiajgcego bez jego pisemnej zgody.

Zamawiajgcy odpowiada solidarnie z Wykonawcg za zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z tytutu wykonanych przez niego robét budowlanych na zasadach okreslonych w
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16.

17.

18.

19.

art. 647 Kodeksu cywilnego.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia (bez odsetek)
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy, w terminie nie
krétszym niz 7 dni, zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w § 8 ust. 19.
Zamawiajgcy moze nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego wykaze
niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo ztozyé do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie
nalezy.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego w ten sposdb wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

§5.

W ramach zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy oraz wtasciwego usuniecia
wad i usterek, Wykonawca wnidst zabezpieczenie w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto
Zabezpieczenie zostato wniesione W formie .........ccoecevviveeeecce e,
W przypadku nienalezytego wykonania przedmiotu umowy lub nieusuniecia wad przedmiotu
umowy, zabezpieczenie wniesione w pienigdzu staje sie wtasnoscig Zamawiajacego i bedzie
wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania robdt i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za
wady.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdécone Wykonawcy przez
Zamawiajgcego na nastepujacych zasadach:

4.1. 70% zabezpieczenia do 30 dni po zakorczeniu budowy potwierdzonej podpisanym przez

Zamawiajgcego protokotem odbioru koricowego,
4.2. 30% zabezpieczenia do 15 dni po uptywie okresu gwarancji i rekojmi liczonego od daty
odbioru koricowego.

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy zwrdci
zabezpieczenie z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunku bankowym Wykonawcy.
Zmiany terminéw okreslonych w umowie wptywajgce na przedtuzenie okresu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy wymagajg przedtuzenia okresu waznosci zabezpieczenia.

§ 6.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszystkie szkody powstate w  zwigzku
z prowadzonymi robotami zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.
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Wykonawca zobowigzuje sie przed rozpoczeciem robdt do ubezpieczenia budowy oraz mienia
znajdujgcego sie na placu budowy i robdét z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnieé
w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, przy czym suma ubezpieczenia nie moze by¢
nizsza niz wartosc¢ brutto niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie przed rozpoczeciem robdt zawrze¢ umowe ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej za szkody wyrzagdzone osobom trzecim w  zwigzku
z pracami, funkcjonowaniem placu budowy i utrzymaniem obiektdw oraz urzadzen znajdujgcych
sie na terenie budowy.

Kopie stosownych polis ubezpieczeniowych Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu na jego
wezwanie.

Wszystkie koszty zwigzane z zawarciem umodéw ubezpieczenia oraz opfacaniem sktadek
ubezpieczeniowych obcigzajg wytacznie Wykonawce.

§7.
Przedmiot umowy zostanie w catosci wykonany z materiatéw i urzadzen dostarczonych przez
Wykonawce.

Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadac co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym ustawg z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1213 t. j.) oraz wymaganiom
okreslonym w SWZ wraz z zatgcznikami oraz w dokumentacji projektowe;j.

Wszystkie dokumenty, w tym m.in. aprobaty, atesty, deklaracje zgodnosci, karty katalogowe
muszg by¢ sporzgdzone w jezyku polskim lub posiadac stosowne ttumaczenia.

Wykonawca wykona wszystkie roboty zwigzane z budowg zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
polskimi normami, polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego
i innymi obowigzujgcymi przepisami prawa.

Wykonawca zobowigzuje sie do:

5.1. przestrzegania przepiséw bhp i p.poz.,

5.2. zapewnienia kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami,

5.3. zapewnienia sprzetu spetniajgcego wymagania norm technicznych,

5.4. utrzymania porzadku na placu budowy w czasie realizacji prac,

5.5. uprzatniecia terenu budowy, demontazu i usuniecia sprzetu budowlanego, a takze
wszelkich  prowizorycznych  obiektéw  wzniesionych  przez  Wykonawce lub
podwykonawcdw dziatajacych na jego rzecz w czasie budowy, w terminie przed odbiorem
czesciowym/koncowym przedmiotu umowy.

§ 8.

Wykonawca moze zleci¢ cze$¢ robot do wykonania podwykonawcom. Wykonanie robdt przez
podwykonawcdw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajgcych
z warunkéw niniejszej umowy. Wykonawca, zlecajgc roboty podwykonawcom, zobowigzany jest
bezwzglednie przestrzegad przepiséw wynikajgcych m.in. z art. 647! Kodeksu cywilnego.

Wykonawca moze przystgpi¢ do realizacji umdéw na roboty budowlane, dostawy lub ustugi
z podwykonawcg, po tgcznym spetnieniu nizej wskazanych warunkow:
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10.

11.

2.1. zgtoszenie Zamawiajagcemu zamiaru powierzenia czesci robét budowlanych
stanowigcych przedmiot niniejszej umowy do realizacji podwykonawcy,

2.2. niezgloszenia przez Zamawiajgcego sprzeciwu do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane stanowigce przedmiot
niniejszej umowy oraz spetnienia pozostatych wymogdéw okreslonych w niniejszym
paragrafie.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca realizujgcy niniejszg umowe zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiot stanowi¢ majg roboty budowlane,
obowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy, ktérg zamierza zawrzeé, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ takg umowe, obowigzany
jest dotgczy¢ do projektu umowy, ktdrg zamierza zawrze¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, zgtasza
pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach wskazanych w art. 437 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamdwien
publicznych.
Niezgtoszenie pisemnych zastrzezern do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane stanowigce przedmiot niniejszej
umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od otrzymania umowy, zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w
art. 437 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
14 dni od otrzymania, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, realizowane w ramach niniejszej umowy, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartos$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
niniejszej umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SIWZ
jako niepodlegajacy temu obowigzkowi. Wytgczenie nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o
wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w niniejszej
umowie.

Przepisy ust. 2—10 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Zgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnego sprzeciwu lub zastrzezenia oznacza bezskutecznos¢
wobec Zamawiajgcego umowy zawartej pomiedzy Wykonawcg a podwykonawca lub dalszym
podwykonawca.
Zgtaszanie przez Zamawiajacego pisemnych sprzeciwdw lub zastrzezen nie stanowi podstawy do
zadania przez Wykonawce zmiany terminu zakonczenia etapu lub catosci robdt budowlanych,
stanowigcych przedmiot niniejszej umowy lub zakoriczenia realizacji umowy.
Umowy z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami powinny by¢ zawarte
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Realizacja przedmiotu umowy w podwykonawstwie i dalszym podwykonawstwie nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy lub
wymogoéw prawa. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow i dalszych
podwykonawcdw jak za wtasne.
Jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposdb
powodujgcy naruszenie postanowien umowy, Zamawiajgcy moze zgdaé od Wykonawcy, aby
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaprzestat na oznaczony czas albo na state
wykonywania czesci albo catosci powierzonych mu robdét budowlanych, dostaw lub ustug.
W przypadkach, o ktérych mowa powyzej, Wykonawca obowigzany jest bezzwtocznie rozwigzac
albo zmienié zawartg z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg umowe lub zapewnié
bezzwtoczne rozwigzanie albo zmiane umowy zawartej przez podwykonawce z dalszym
podwykonawca. Na zgdanie Zamawiajgcego umowy takie zostang rozwigzane.
Wykonawca zobowigzany jest zawiadamia¢ Zamawiajacego niezwtocznie, nie pdzniej niz
w terminie 7 dni od dnia zaistnienia sporu lub wszczecia postepowania sagdowego, o wszelkich
sporach z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami i postepowaniach sgdowych
z udziatem Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy toczacych sie w zwigzku z
realizacjg niniejszej umowy.
W przypadku wykonania czesci przedmiotu umowy przez podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcdw, Wykonawca sktadajac fakture, przedstawi jednoczesnie dokument podpisany
rowniez przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow, w ktdrym wskaze stosowny podziat
naleznosci pomiedzy Wykonawca i podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami na
podstawie protokotdw stanowigcych podstawe do wystawienia faktur czesciowych
potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru, Wykonawce i podwykonawce Ilub dalszych
podwykonawcdw.

W przypadku wykonania czesci przedmiotu umowy przez podwykonawcéw lub dalszych

podwykonawcdw Zamawiajgcy dokona wyptaty catego wynagrodzenia umownego na rzecz

Wykonawcy, jezeli Wykonawca przedstawi:

a) oryginaly oswiadczen kazdego z podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcéw
o uregulowaniu wszystkich ich naleznosci, z podaniem kwot i tytutdw uregulowanych
naleznosci,

b) potwierdzenia przelewu kwot zaptaconych przez Wykonawce lub podwykonawce kazdemu
z podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcéw potwierdzone przez bank prowadzacy
obstuge rachunku bankowego Wykonawcy lub podwykonawcy, jezeli dotyczy dalszego
podwykonawcy, wraz z kopiami faktur na podstawie ktérych dokonano zapfaty.

W przypadku niedotaczenia przez Wykonawce do faktury VAT dokumentéw, o ktérych mowa w

ust. 19, Zamawiajacy moze zatrzymac odpowiednig kwote odpowiadajacej kwocie naleinej

poszczegdlnym podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom i przekazac jg na rzecz tych
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21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw do momentu ztozenia wymaganych
dokumentdw.

W przypadku zgtoszenia do Zamawiajgcego przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,
ktérzy zawarli zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozong Zamawiajagcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, wymagalnych roszczen o zaptate z
tytutu wykonanych robdét budowlanych, dostaw lub ustug, wskazujac na uchylanie sie od
obowigzku zaptaty przez Wykonawce, Zamawiajgcy wzywa Wykonawce, aby w terminie 7 dni zajat
stanowisko w sprawie roszczen podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcédw oraz przedstawit
dowody na poparcie swojego stanowiska.

W przypadku podjecia przez Zamawiajgcego decyzji o dokonaniu bezposredniej ptatnosci na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Zamawiajgcy dokonuje ptatnosci w terminie 30 dni
od dnia zgloszenia roszczenia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce do
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy informuje zobowigzanego do zaptaty Wykonawce o dokonaniu ptatnosci, o ktdrej
mowa w ust. 22, oraz potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy. Zobowigzanie Zamawiajgcego do zaptaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy
wygasa do wysokosci kwoty zaptaconej bezposrednio podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy.

Zaptata wynagrodzenia na rzecz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw obejmuje
wyltgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek.

W przypadku, gdy czynnosé wskazana w ust. 22, tj. zaptata naleznosci na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy (lub kilka tych czynnosci przy ich kolejnych powtdrzeniach) przez
Zamawiajgcego lub dokonane ptatnosci na rzecz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw
przekraczajg kwote stanowigca 5% wartosci niniejszej umowy, Zamawiajgcy ma prawo odstgpic
od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy oraz zazgdac kary umownej okreslonej w §
13 ust. 1 niniejszej umowy.

Wykonawca w powyzszym zakresie upowaznia Zamawiajgcego do ptatnosci na rzecz
podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcéw, przy zachowaniu warunkéw okreslonych w
niniejszej umowie.

Postanowienia dotyczace podwykonawcow stosuje sie odpowiednio do dalszych

podwykonawcdw.

§9.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji i rekojmi za wady przez
okres .cveeeeeenen. miesiecy (kryterium oceny ofert) miesiecy liczagc od daty podpisania

bezusterkowego protokotu odbioru koricowego roboét.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi po terminie okreslonym w § 9
ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego terminu.

Wykonawca zobowigzuje sie usungé¢ ujawnione w okresie gwarancji lub rekojmi za wady
przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Usuniecie wad stwierdza sie
protokotem podpisanym przez obie strony.

Jesli Zamawiajagcy w ramach rekojmi lub gwarancji wezwie Wykonawce na ogledziny celem
ustalenia przyczyn powstania wad, a tenze nie stawi sie na ogledziny, domniemuje sie, ze wady
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powstaty z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

W przypadku nieusuniecia wad i usterek przez Wykonawce w okresie rekojmi lub gwarancji w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcemu, Zamawiajacemu przystuguje prawo do zlecenia
usuniecia w/w wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym lub uzgodnionym terminie to Zamawiajacy
moze usungt jg bez uprzedzenia we wtasnym zakresie lub zlecié usuniecie ich stronie trzeciej na
koszt i ryzyko Wykonawcy, obcigzajagc dodatkowo Wykonawce poniesionymi przez
Zamawiajgcego i osoby trzecie kosztami.

Usuniecie wady lub awarii bedzie stwierdzone protokolarnie po uprzednim zawiadomieniu
Zamawiajgcego przez Wykonawce o jej usunieciu.

Zamawiajgcy moze zgtasza¢ Wykonawcy wady urzadzen, awarie lub inne wady za posrednictwem
e-mail na adres .............. Za termin zgtoszenia wady i awarii uwaza sie termin wystania e-maila.

§ 10.

Z ramienia Wykonawcy obowigzki kierownika budowy lub kierownika robét petni¢ bedzie:
a. Kierownik budowy w osobie ................., posiadajgcy uprawnienia ....... O numerze .....

b. Projektant branzy ... W osobie ............... , posiadajgcy uprawnienia ... O
numerze ........

Inspektorem nadzoru Inwestorskiego ze strony Zamawiajgcego jest .vvvriveennn. nr
UPrawnien.....cccoeeuvveeennnns

Zmiana Kierownika budowy oraz Inspektora nadzoru nie jest zmiang wymagajgcg zmiany umowy,
wymaga jednak pisemnego powiadomienia drugiej strony oraz spetnienia przez Wykonawce
wymogow okreslonych w ust. 5. Wykonawca wraz z zawiadomieniem o zmianie kierownika
budowy dostarczy wymagane przepisami prawa dokumenty osoby obejmujgcej funkcje
kierownika budowy oraz dokumenty potwierdzajgce spetnienie wymogu okreslonego w ust. 5.
W przypadku zmiany kierownika budowy wymaga sie od Wykonawcy, aby przejmujacy funkcje
kierownik budowy posiadat doswiadczenie oraz wiedze nie mniejszg niz byta wymagana dla
kierownika budowy w SWZ.
Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéow. Wykonawca obowigzany
jest dokonac¢ zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku
Zamawiajgcego.

§11.

Jezeli w toku odbioru koricowego robdt zostang stwierdzone wady, Zamawiajacy:

1) ma prawo odmowic¢ odbioru do czasu usuniecia wad, jezeli wady nadajg sie do usuniecia
i wyznaczy¢ termin technicznie uzasadniony na ich usuniecie;

2) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajgcy
moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej lub technicznej;

3) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu zgodnie
z przeznaczeniem, to Zamawiajacy zazgda rozebrania elementéw obiektu z wadami na koszt
i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia;
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4) jezeli stwierdzone wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od
umowy wedtug swego wyboru w catosci albo w nieprawidtowo wykonanej czesci.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad robodt
stwierdzonych w trakcie odbioru koicowego oraz jest uprawniony do zgdania niezwtocznego
wyznaczenia terminu odbioru koficowego robdt bez zastrzezen.

W przypadku opdznien w usunieciu przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze
korncowym, o co najmniej 7 dni od wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu na usuniecie,
Zamawiajgcy moze powierzy¢ ich usuniecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (zastepcze usuniecie
wad), na co Wykonawca wyraza zgode. Strony umowy ustalajg, ze zaptata przez Wykonawce za
zastepcze usuniecie wad nastgpi w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury. Brak zaptaty przez
Wykonawce w terminie faktury za zastepcze usuniecie wad bedzie upowazniat Zamawiajgcego do
potrgcenia naleznosci z faktury z wynagrodzenia umownego Wykonawcy. Zastepcze usuniecie
wad, bez wzgledu na zakres i rodzaj robdt, ktére bedg podlegaty wdéwczas wykonaniu, nie
powoduje utraty bgdz ograniczenia w odniesieniu do wykonanych lub odebranych robdt, zadnych
uprawnien Zamawiajgcego z udzielonej w umowie gwarancji jakosci lub rekojmi za wady robdt.

Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron umowy bezusterkowego protokotu odbioru korcowego.

§12.

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwié¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej, lub ktdra ulega zakryciu.

Wykonawca zgtasza gotowosc do odbioru robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni robocze od daty
zgtoszenia gotowosci do odbioru.

Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbidr robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu
za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwfocznie, nie pdzniej niz w
terminie okreslonym w ust. 3.

W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robét
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robdt przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robdt,
a nastepnie na wtasny koszt przywrdcic stan poprzedni.

Odbiér koncowy jest dokonywany po zakoriczeniu przez Wykonawce catosci robdt budowlanych
sktadajacych sie na przedmiot umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy i
potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez
Wykonawce zakoriczenia robdt i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

W celu dokonania odbioru koricowego Wykonawca w dniu zgtoszenia gotowosci odbioru przekaze
Zamawiajgcemu komplet dokumentédw pozwalajagcych na ocene prawidtowego wykonania
przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania
robot bedacych przedmiotem umowy z dokumentacjg projektows, swiadectwa kontroli jakosci,
certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

zamianami dokonanymi w toku budowy oraz inne dokumenty okreslone przez Zamawiajacego.

Po zakonczeniu etapu lub catosci robét Wykonawca zobowigzany jest uporzgdkowad teren
budowy, usungé wszelkie pozostatosci po przeprowadzonych pracach w sposéb gwarantujacy
nieponoszenie dodatkowych kosztdw przez Zamawiajgcego z tego tytutu.

W przypadku niewywigzania sie Wykonawcy w zakresie wymagan okreslonych w ust. 8 w
wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zlecenia prac porzadkowych osobie
trzeciej na koszt Wykonawcy.

Zamawiajgcy po otrzymaniu zgtoszenia o gotowosci do odbioru niezwtocznie powota Komisje
Odbioru, ktdéra wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru robdét stanowigcych przedmiot
umowy, informujgc o tym Wykonawce.

Z czynnosci odbiorowych bedzie spisany protokoét odbioru kornicowego zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w trakcie odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie ewentualnych
stwierdzonych wad lub usterek.

Odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢é do wspdtpracy
rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcéw, przy udziale
ktérych wykonat przedmiot umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakoriczenia,
z powodu wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu umowy,
Zamawiajgcy moze przerwacé odbidr, wyznaczajagc Wykonawcy termin do wykonania robét i
usuniecia wad, uwzgledniajgcy ztozonosé ich techniczng, a po jego uptywie powrdci¢ do
wykonywania czynnosci odbioru koricowego.

Komisja sporzadza protokdt odbioru koncowego robdt. Podpisany protokot odbioru koncowego
robét jest podstawg do dokonania koricowych rozliczen stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, strony
uzgadniajg w tresci protokotfu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w
terminie lub w sposoéb ustalony w protokole odbioru koficowego, Zamawiajacy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron umowy bezusterkowego protokotu odbioru koricowego robat.

W terminie 14 dni przed uptywem okresu gwarancji i/ lub rekojmi dokonany zostanie odbidr
pogwarancyjny. Wykonawca zostanie uprzednio powiadomiony pisemnie przez Zamawiajgcego o
terminie odbioru pogwarancyjnego.

Przeglagdy gwarancyjne przeprowadzane s3 komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przeglagdu, a Zamawiajgcy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy
protokdt przeglagdu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

1.

w okresie rekojmi lub gwarancji.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarangji
w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajagcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usuniecia wady, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest protokotem odbioru usuniecia wad, sporzgdzanym po
usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego
dokonuje sie po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych
okresoéw jest dtuzszy).

Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarancji (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okresow jest dtuzszy), w celu potwierdzenia
usuniecia tych wad i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkow
wynikajgcych z umowy.

Z odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji protokét
odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie wady,
o ktorych mowa w ust. 21, co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotycza
roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy, Zamawiajgcy przerywa odbior ostateczny zas
Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres przedtuzenia gwarancji). Zamawiajacy
wyznacza termin odbioru ostatecznego, do uptywu, ktérego Wykonawca jest zobowigzany usungc
wady.

W momencie zgtoszenia przez Wykonawce do Zamawiajgcego gotowosci do odbioru koricowego
(w formie pisemnej), Wykonawca wraz z zawiadomieniem o zakorniczeniu robdt i zgtoszeniem
gotowosci odbioru kornicowego przekaze Zamawiajgcemu operat kolaudacyjny o ktérym mowa w
§ 4 ust. 10 umowy —tj. komplet dokumentéw ztozonych w jezyku polskim, pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:

1) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét budowlanych z przepisami
technicznymi i obowigzujgcymi Polskimi normami oraz o wtasciwym zagospodarowaniu
terendw przylegtych,

2) Swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty, atesty i deklaracje zgodnosci na uzyte materiaty
(w przypadku przedstawienia dokumentéw w jezyku innym niz polski Wykonawca
przedstawi réwniez obok dokumentu oryginalnego ttumaczenie na jezyk polski),

3) protokoty odbioru robét zanikajacych,

4) protokoty odbioréw technicznych, w tym protokoty odbioru skrzyzowan z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym,

5) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg,

6) dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy,

7) inne dokumenty okreslone przez Zamawiajgcego niezbedne do prawidtowego odbioru
przedmiotu umowy.

§13.
Za odstgpienie od umowy z winy Wykonawcy, Zamawiajgcy moze naliczyé kare Wykonawcy w
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10.

11.

12.

wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto.

Za niedotrzymanie terminu rozpoczecia robdt, Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare Wykonawcy w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opdznienia.

Za niedotrzymanie terminu zakohczenia etapu robdt, Zamawiajagcy moze naliczy¢ kare
Wykonawcy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opdznienia.
Zamawiajgcy bedzie naliczat kary umowne za przekroczenie terminu, o ktérym mowa w § 1 ust. 3,
do czasu podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koricowego robdt.

Za zgtoszenie do odbioru prac, ktére nie osiggnety gotowosci do odbioru i przekazanie
dokumentacji, ktéra nie osiggneta gotowosci do odbioru Zamawiajagcy moze naliczy¢ kare
Wykonawcy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto.

Za nieprzedtozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, jak réwniez za nieprzedtozenie poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany i rozpoczecie realizacji
tychze umoéw bez spetnienia wymagan okreslonych w § 8 ust. 2-10 Zamawiajacy moze naliczy¢
kare Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy nieprzedtozony
projekt umowy, projekt zmiany umowy, kopie umowy o podwykonawstwo poswiadczong za
zgodnosc z oryginatem.

Za niewprowadzenie zmiany w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia w umowie
o podwykonawstwo w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, jezeli termin zaptaty
wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w § 8 ust. 4, pomimo uprzedniego wezwania Wykonawcy
w trybie, o ktérym mowa w § 8 ust. 10 —Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare Wykonawcy w wysokosci
0,2 % wynagrodzenia umownego brutto.

Za niedotrzymanie terminu usuniecia wad w okresie trwania rekojmi oraz gwarancji, Zamawiajgcy
moze naliczyé kare Wykonawcy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
dzien zwtoki.

Za stwierdzenie braku oznakowania i zabezpieczenia placu budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa budowlanego i BHP Zamawiajgcy moze naliczy¢ Wykonawcy kare w wysokosci
0,01 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien stanu budowy niezgodny z ww.
przepisami liczony od dnia skutecznego doreczenia wezwania do usuniecia prawidtowosci.

Za stwierdzony nieuzasadniony brak obecnosci kierownika budowy podczas Wykonywania robét
objetych niniejsza umowa Zamawiajacy moze naliczy¢ kare Wykonawcy w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien nieobecnosci kierownika budowy.
Zamawiajgcy moze naliczy¢ Wykonawcy kare umowng zwigzang z podwykonawstwem z tytutu
braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w
umowie o podwykonawstwo z danym podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg za kazdy dzien
zwtoki.

Zamawiajgcy moze naliczy¢ Wykonawcy kare umowng zwigzang z niedopetnieniem obowigzku
wobec Podwykonawcy wynikajgcego z art. 436 ust. 4 lit. a w zwigzku ze zmiang wynagrodzenia
podwykonawcy o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 pzp — w wysokosci do 10% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w umowie o podwykonawstwo z danym podwykonawcg lub
dalszym podwykonawca.

Roszczenia z tytutu kar umownych beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z wynagrodzenia
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13.

14.

15.

16.

17.

1.

2.

naleznego Wykonawcy, a nastepnie z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Kary bedg potrgcane automatycznie z faktury Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania zgody
Wykonawcy.

Decyzja o natozeniu lub nienatozeniu ktérejkolwiek z kar umownych w przypadku wystapienia
przestanek uzasadniajacych ich natozenie nalezy wytacznie do Zamawiajacego.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢é dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania
przewyzszajacego kary umowne w przypadku poniesienia strat z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.

Wierzytelnosé o zaptate kar umownych bedzie istniata takze w przypadku odstgpienia od umowy,
niezaleznie od podstaw naliczenia kary umownej.

Maksymalna wysokos¢ kar umownych natozonych przez Zamawiajgcego nie moze przewyzszyc
30 % wynagrodzenia umownego brutto o ktdrym mowa w § 4 umowy.

§ 14.

Poza przypadkami wskazanymi w Kodeksie Cywilnym oraz niniejszej umowie, stronom przystuguje
prawo odstgpienia umowy w nastepujacych przypadkach opisanych ponizej

Odstgpienie, o ktérym mowa w § 14 ust. 1 przystuguje Zamawiajagcemu, gdy:

2.1. Wykonaweca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét w terminie 14 dni, liczac od dnia
podpisania umowy. Odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie do 14
dni, liczac od ostatniego dnia terminu wyznaczonego na ostateczne rozpoczecie robét.

2.2. Wykonawca przerwat roboty z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego i nie wznowit ich
pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego przez okres dtuzszy niz 7 dni.

2.3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
Odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach; w takim przypadku Wykonawca moze zgdaé wytacznie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy, w zakresie faktycznie
wykonanych robot.

2.4. zostanie rozwigzane przedsiebiorstwo Wykonawcy/*Wykonawca zaprzestanie prowadzenia
dziatalnos$ci gospodarczej/ zostanie ogtoszona upadtosé Wykonawcy. Odstgpienie od umowy
w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie do 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

2.5. zostanie dokonane zajecie majatku Wykonawcy. Przez zajecie majgtku nalezy rozumieé w
szczegoblnosci zajecia komornicze, skarbowe, w tym réwniez dotyczgce zajecia wierzytelnosci
przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu wykonania niniejszej umowy.
Odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie do 14 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach

2.6. Wykonawca nie wykonuje robdt zgodnie ze sztukg budowlang lub tez nienalezycie wykonuje
swoje zobowigzania umowne.

2.7. Nastgpita koniecznosc wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w § 4 ust. 19 umowy, lub konieczno$¢ dokonania
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bezposrednich zapfat lub zaptaty na sume wiekszg niz 5% wynagrodzenia umownego.

2.8. W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy przy pomocy podwykonawcy/éw
pomimo pisemnego sprzeciwu lub zastrzezen Zamawiajgcego wobec powierzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy realizacji czesci przedmiotu niniejszej umowy.

2.9. W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy przy pomocy podwykonawcy/éw,
pomimo niezgtoszenia powyzszego faktu Zamawiajgcemu.

2.10. W przypadku innych istotnych naruszen postanowien niniejszej umowy, w szczegdélnosci
objetych trescia § 8.

Zamawiajgcy moze réwniez odstgpi¢ od umowy w przypadkach okreslonych w art. 456 ust 1
ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Odstgpienie, o ktérym mowa w § 14 ust. 1 przystuguje Wykonawcy, gdy:

4.1. Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty wynagrodzenia umownego, mimo
dodatkowego wezwania, w terminie dwdch miesiecy od uptywu terminu na zaptate faktury,
okreslonego w niniejszej umowie,

4.2. Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robét lub odmawia podpisania
protokotu odbioru robdt. Odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie
do 30 dni, liczgc od ostatniego dnia terminu wyznaczonego na odbidr robét lub na podpisanie
protokotu odbioru robdt

4.3. Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy. Odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie do 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki:
5.1. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej

strony, z winy ktdrej nastgpito odstgpienie od umowy

5.2. Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
przez niego dostarczone lub wzniesione

5.3. W terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Inspektora
Nadzoru i Zamawiajgcego sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji robdét w toku,
wedtug stanu na dzien odstgpienia w oparciu o kosztorysy ofertowe.

5.4. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejszg umowa,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowigzany jest w terminie 14 dni do:

6.1. dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

6.2. odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w ust. 4 pkt. 4.3, po cenach
przedstawionych w kosztorysie ofertowym;
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6.3. rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy,
obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektdw i urzadzen;

6.4. przejecia od Wykonawcy pod swéj dozdér terenu budowy.

W przypadkach opisanych w § 14 sposdb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu
wykonania czesci umowy bedzie nastepujacy: obliczenie wykonanej czesci nastgpi na podstawie
kosztorysow powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawce, sprawdzonych przez
Inspektora Nadzoru a zatwierdzonych przez Zamawiajgcego. Kosztorysy te opracowane bedg w
oparciu o nastepujace zatozenia:

7.1. Ceny jednostkowe robét zostang przyjete z oferty Wykonawcy, a ilosci wykonanych robdt
zgodnie z dokonanymi obmiarami;

7.2. W przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy,
brakujace ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD (dla
wojewoddztwa podkarpackiego) za okres ich wbudowania, podstawg do okreslenia naktadéw
rzeczowych beda KNR-y, w przypadku braku odpowiednich pozycji — KNNR-y, a nastepnie
wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Nadanie na wskazany
adres e-mail i fax poczytuje sie za skuteczne, jezeli w tym samym dniu zostanie nadane listem
poleconym. Strony przyjmuja, iz odstgpienie od umowy jest skuteczne w przypadku gdy nastgpito
rowniez jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce warunki: odwzorowanie cyfrowe (skan) pisma o
odstgpieniu od umowy zostato przestane na wskazany w umowie adres mailowy, nastgpito nadanie
przesytki poleconej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Za chwile ztozenia oswiadczenia
poczytuje sie dzien w ktdrym dokonano czynnosci, o ktérych mowa poprzednio. Oswiadczenie o
odstapieniu od umowy powinno zawiera¢ uzasadnienie wraz ze wskazaniem przyczyn odstgpienia.

Odstgpienie moze dotyczy¢ niewykonanej czesci umowy lub catosci umowy.

§ 15.
Strony postanawiaja, Zze nie bedg zmienia¢ istotnych postanowied umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze koniecznosé¢ wprowadzenia
takich zmian wynika z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzieé, dziatajgc z nalezyty
starannoscig, a zmiany te zgodne sg z postanowieniami niniejszej umowy.
Zamawiajgcy dopuszcza, w szczegdlnosci mozliwosé zmian umowy:

1) spowodowanych zmiang nazwy firmy stron umowy,

2) spowodowanych poprawieniem oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych,

3) zmiane termindw, gdy wystgpity okolicznosci (niezalezne od Wykonawcy) uniemozliwiajgce
wykonanie czynnosci okreslonych w umowie,

4) spowodowanych koniecznoscia wykonania robét zamiennych lub dodatkowych, o ile ich
wykonanie jest niezbedne do wykonania zamdwienia podstawowego, lub rezygnacji z czesci
robot wskazanych w dokumentacji, jezeli zmiana taka bedzie niezbedna do prawidtowe;j
realizacji przedmiotu umowy,

5) w wyniku zmian regulacji prawnych wprowadzonych w zycie po dacie podpisania umowy,
wywotujgcych potrzebe zmiany umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.
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Wszystkie powyzsze postanowienia § 15 ust. 2 stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Dopuszczalne sg réwniez zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania
o udzielenie zamdwienia, ktérych faczna wartosé jest mniejsza niz progi unijne oraz jest mniejsza
niz 10 % wartosci pierwotnej umowy, a zmiany te nie powodujg zmiany ogdlnego charakteru
umowy.

Wszelkie zmiany umowy muszg by¢ dokonywane wytgcznie w formie aneksu podpisanego przez
Wykonawce i Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.
Zamawiajacy, zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych oraz art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 277 ze zm.), wymaga
zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia:

1) brukarz;

2) operator walca drogowego;

3) operator rozscietacza;

4) kierowca samochodu ciezarowego

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez niego lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wymienionych w ust. 6 pkt 1 — 4. Zamawiajgcy
uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) Zzadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu okreslone przez niego, sposrod
wskazanych ponizej, dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 6
czynnosci w trakcie realizacji zamodwienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace osdb wykonujacych w trakcie realizacji
zamoéwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy
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10.

11.

12.

13.

(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL
pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar
etatu powinny by¢é mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 6 pkt 1 i 2 czynnosci Zamawiajacy zastrzega
sobie mozliwo$¢ podjecia stosownych krokéw przeciwdziatajgcych zaniechanym obowigzkom, w
tym réwniez powiadomienie witasciwych instytucji.

Niezaleznie od tresci ust. 4, w przypadku zaistnienia przestanek okreslonych w ust. 2 Wykonawca
bedzie uprawniony do ztozenia pisemnego wniosku do Zamawiajgcego o dokonanie zmiany
wysokosci wynagrodzenia. W pisemnym wniosku Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia szczegétowego wyliczenia, z ktérego bedzie wynikaé, w jaki sposéb i o ile zmiany
wptynety na zmiane kosztéw wykonania przedmiotu umowy. Wniosek musi réwniez zawieraé
uzasadnienie i okreslenie kwoty, o jakg ma wzrosngé wynagrodzenie Wykonawcy.

W terminie 14 dni od przedtozenia przez Wykonawce pisemnego wniosku, o ktérym mowa

w ust. 11, Zamawiajacy pisemnie ustosunkuje sie do niego albo wniesie zastrzezenia.

W przypadku wniesienia zastrzezen przez Zamawiajgcego Strony przystgpig do negocjacji zmiany

wysokos$ci wynagrodzenia, ktére powinny sie zakonczy¢ w terminie 7 dni od dostarczenia

Wykonawcy tych zastrzezen.

Ponadto przewiduje sie mozliwos¢ dokonania zmian postanowiern umowy w stosunku do tresci

oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, a dotyczacych w szczegélnosci zakresu

rzeczowego robdt, terminu ich wykonania, naleznego wynagrodzenia umownego, sposobu
wykonywania i odbioru robét, w nastepujgcych przypadkach:

1) gdy zmiany sg nastepstwem niemozliwej do przewidzenia koniecznosci zrealizowania robodt
przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych, technologicznych lub materiatowych niz
wynikajgce z dokumentacji technicznej, w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robét albo ze wzgledu na zmiany
przepiséw prawa lub zmiany w dokumentacji technicznej narzucone lub wprowadzone przez
uprawnione organy administracji publicznej;

2) wystgpienia robot dodatkowych, od wykonania ktérych uzaleznione jest wykonanie
zamoéwienia podstawowego;

3) koniecznosci wprowadzenia istotnych zmian w dokumentacji technicznej z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy;

4) wystgpienia robét zamiennych lub zmiany materiatéw;
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5) stwierdzenia w trakcie robot kolizji z istniejgcymi urzadzeniami i instalacjami, ktére nie sg
zinwentaryzowane,

6) wprowadzenia przez Zamawiajgcego zmian zwiekszajgcych bezpieczenstwo organizacji ruchu
miedzy innymi na skutek konsultacji spotecznych, wnioskéw radnych lub policji;

7) przyjetej w dokumentacji technicznej technologii lub sposobu wykonania robét, gdy roboty nie
mogg by¢é realizowane, w szczegdlnosci ze wzgledu na niezinwentaryzowane istniejgce
uzbrojenie lub inne przeszkody nie przewidziane w dokumentacji technicznej;

8) wstrzymania wykonywania robdt przez uprawnione organy lub zaistnienia przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajgcego, w szczegdlnosci takich jak: znaleziska z czaséw
wojen: uzbrojenie, niewypaty, niewybuchy;

9) ze wzgledu na warunki atmosferyczne, uniemozliwiajagce wykonywanie lub prawidtowe
wykonywanie robdét, zgodnie z konieczng do przestrzegania technologig lub sposobem ich
wykonywania;

10) wystgpienia sity wyzszej.

14. Strony przewiduja mozliwos¢ wprowadzenia zmian w wysokosci wynagrodzenia naleznego

15.

Wykonawecy, w przypadku:

a. zmian wynikajacych ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych
wykonania odbioru robdt, koniecznosci udzielenia dotychczasowemu wykonawcy robét
ewentualnych robét dodatkowych lub zamiennych,

b. zmiany cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Przez zmiane
cen materiatéw lub kosztéw rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztéw, jak i ich
obnizenie wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy
zawartego w ofercie,

c. zmian w trakcie realizacji umowy, o ktérych mowa w art. 436 pkt 4 lib b) pzp, tj., stawek
podatku VAT, podatku akcyzowego zwigzanych z przedmiotem zamdwienia, zmian
wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, oraz zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o
ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
( Dz.U. poz. 2215 oraz z 2019 poz. 1074 i 1572) jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty
wykonania zamoéwienia przez Wykonawce, nie wczesniej niz z dniem wejscia w Zycie
przepiséw, z ktorych wynikajg w/w zmiany, wynagrodzenie netto/brutto naleznego
Wykonawcy, o ktérym mowa w §4 ust. 1 umowy, ulegnie odpowiednim zmianom.

Kazdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia netto/brutto, o ktérej mowaw

ust. 14 lit. c), Wykonawca jest obowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu na pismie, wptyw zmian

stawek podatku VAT, podatku akcyzowego, zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za
prace, minimalnej stawki godzinowej oraz zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne na koszty wykonania zamdwienia oraz propozycje nowego wynagrodzenia, zasad

gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych, o ktérych mowa w

ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych potwierdzone

powotaniem sie na stosowne przepisy, z ktérych wynikajg w/w zmiany.
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16. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany w wysokosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy w

17.

przypadku zmiany cen materiatéw lub kosztdw zwigzanych z realizacje zaméwienia, na ponizszych

zasadach:

a.

Jedli srednioroczny wskaznik cen towardw i ustug konsumpcyjnych ogtaszany corocznie przez
Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego w stosunku do roku poprzedniego wynosit bedzie
co najmniej 109 (wzrost cen o 9%), Wykonawca upowazniony bedzie do zgtoszenia
Zamawiajgcemu zgdania zwiekszenia w drodze aneksu do niniejszej umowy naleznego mu
wynagrodzenia proporcjonalnie do ogfoszonego wskaznika. Zgdanie takie moze byé
zgtoszone w terminie 30 dni od opublikowania przez Prezesa Gtdwnego Urzedu
Statystycznego komunikatu w sprawie sredniorocznego wskaznika cen towaréw i ustug
konsumpcyjnych ogétem za dany rok. Poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia
ustala sie z pierwszym dniem miesigca nastepujgcego po miesigcu, w ktérym opublikowano
komunikat w sprawie s$redniorocznego wskaznika cen towardéw i ustug konsumpcyjnych
ogdtem za dany rok,

Wykonawca, majgc na uwadze wskaznik, o ktérym mowa w ust. 16 lit. a, obliczy wstepnie
wartosci zwaloryzowanych kwot za zakupione towary i ustugi po dacie ogtoszenia w/w
wskaznika i przedstawi je w protokole odbioru kornicowego, dokonanym po dacie ogtoszenia
wskaznika,

Zamawiajgcy dokona weryfikacji przedstawionych cen i kosztéw oraz moze zazadac¢ od
Wykonawcy przedtozenia dowoddw potwierdzajgcych przedstawione koszty, a Wykonawca
zobowigzany jest udostepni¢ wymagane dokumenty pod rygorem odmowy zmiany
wynagrodzenia,

Zmiana wynagrodzenia nastgpi w drodze aneksu do umowy,

Do uméw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane lub ustugi, zawartych pomiedzy
Wykonawca a Podwykonawcg lub Podwykonawcg a dalszymi Podwykonawcami, zawartymi
na okres dtuzszy niz 6 miesiecy, liczony wraz z wszystkimi aneksami zawartymi do umowy,
odpowiednie zastosowanie bedg mieé postanowienia niniejszego ustepu,

Maksymalna wysokos$¢ zmiany wynagrodzenia w zwigzku ze wzrostem wskaznika cen
towardw i ustug konsumpcyjnych moze wynosi¢ 5% w stosunku do ceny okreslonej w § 4 ust.
1,

Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ co 6 miesiecy poczawszy najwczesniej od 7 - go
miesigca obowigzywania niniejszej umowy,

Waloryzacji podlega pozostata do wyptaty czesé wynagrodzenia naleznego wykonawcy,

Postanowiert umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od chwili osiggniecia limitu, o
ktérym mowa w lit. f) powyzej,

W umowach zawieranych pomiedzy wykonawcg a podwykonawcg, wykonawca lub
podwykonawca jest zobowigzany zawrzec postanowienia przewidujace, iz w przypadku gdy
umowa o podwykonawstwo przekracza lub przekroczy 6 miesiecy (np. w wyniku zawarcia
aneksu) , kwoty nalezne podwykonawcy bedg korygowane dla oddania wzrostéw lub
spadkdéw cen, zgodnie z lit. a —j,

Strona wnioskujgca o zmiane wysokosci wynagrodzenia zobowigzana jest przedstawi¢ we

whniosku, w jaki sposdéb zmiana cen materiatéw lub kosztow miata wptyw na koszt realizacji
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

przedmiotu umowy. Obowigzek wykazania wptywu zmian, na koszty wykonania zamdwienia
nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez Zamawiajgcego.
W przypadkach, o ktérych mowa powyzej tgczna maksymalna wartosé zmiany wynagrodzenia w
trakcie obowigzywania umowy nie moze przekroczyé 10 % wynagrodzenia umownego.
Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione, zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen
materiatdw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg
nastepujgce warunki:

a. przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi,

b. okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

Wykonawca, zobowigzany jest poinformowac pisemnie Zamawiajacego o dokonanej zmianie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub powodach braku dokonania takiej zmiany.

Zmiany umowy, skutkujg zmiang wynagrodzenia jedynie w zakresie ptatnosci realizowanych po
dacie zawarcia aneksu do umowy.

Zakres zmian postanowien umowy powinien by¢ odpowiedni do wywotujgcej je przyczyny, pod
wzgledem rzeczowym, czasowym i finansowym.

Podstawe obliczenia kosztéw zmian wynikajgcych ze zmiany dokumentacji projektowe] lub
specyfikacji technicznych wykonania odbioru robdt, koniecznosci udzielenia dotychczasowemu
wykonawcy robét ewentualnych robét dodatkowych lub zamiennych o ktérej mowa w ust. 14 lit.
a, bedzie stanowit projekt zamienny, oraz:

a. kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do
kosztorysowania przyjete do sporzadzenia oferty Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy
sprzetu i materiatéw zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wieksze niz srednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajgcego termin wykonania robét budowlanych, lub
kalkulacja uproszczona sporzadzona w oparciu o uzgodniony z Zamawiajgcym publikator cen
jednostkowych robdét budowlanych, np. SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajgcego termin
wykonania robét budowlanych,

b. w przypadkach robét podobnych niemozliwych do okreslenia w powyzszy sposdb, wysokos¢
wynagrodzenia Wykonawcy za ewentualne roboty zostanie ustalone na podstawie
szczegdtowego kosztorysu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego,

c. Szczegdtowy Kosztorys, o ktéorym mowa w pkt 3), podlegajgcy akceptacji Inspektora Nadzoru
i Przedstawiciela Zamawiajgcego zostanie sporzadzony na podstawie:

e obmiaru robdt,

e cen jednostkowych, a w przypadku braku cen jednostkowych danego typu robdét w
kosztorysach Wykonawcy, cena zostanie ustalona na podstawie jednostkowych naktadéw
rzeczowych (nr, nm, ns) dla robét zbieznych z warunkami opisanymi w publikacjach KNR i
KNNR na podstawie norm naktadéw rzeczowych okreslonych w tych publikacjach,
ewentualnie stosujagc metode interpolacji lub ekstrapolacji, jak réwniez analize
indywidualng uwzgledniajgc warunki technologiczno-organizacyjne przeprowadzanych
robdt. Stawki, i narzuty robocizny kosztorysowej bezposredniej, nie przekroczg sSredniej
dla danego rodzaju robot i regionu okreslonej w ostatnio wydanej publikacji
,SEKOCENBUD”. Wskazniki narzutdw kosztéw posrednich (R+S) i zysku (R+S+Kp) dla
danego rodzaju robdt, nie przekroczg srednich wskaznikéw okreslonych w ostatnio
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wydane]j publikacji ,SEKOCENBUD”. Cen materiatdw facznie z kosztami zakupdéw, bez
podatku od towaréw i ustug oraz koszt pracy sprzetu w wysokosciach nie przekraczajgcych
$rednich cen krajowych okreslonych w ostatnio wydanej publikacji ,,SEKOCENBUD".

24. Niezalezenie od zapisow ust. 23 powyzej, przy sporzadzaniu szczegdétowego kosztorysu

25.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania stawek narzutéw kosztéw posrednich i robocizny nie
wyzszych niz wskazane w kosztorysie ofertowym.

W kazdym przypadku, szczegétowy kosztorys wykonania prac dodatkowych zamiennych bedzie
przedmiotem negocjacji pomiedzy Stronami ktérych celem bedzie udzielenia zamdwienia po
cenach rynkowych.

§ 16.

Wszelka korespondencja i oswiadczenia stron dotyczgce niniejszej umowy kierowane bedg na
adresy wskazane w czes$ci wstepnej umowy. Kazda ze stron jest zobowigzana do powiadamiania
drugiej ze stron o kazdorazowej zmianie adresu swojej siedziby oraz adresu do korespondencji. W
przypadku niedochowania obowigzku powiadomienia o zmianie adresu korespondencje
kierowang na adres wskazany w czes$ci wstepnej niniejszej umowy uwazac sie bedzie za skutecznie
doreczona.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy Prawo zamowien publicznych, prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi oraz
Kodeksu cywilnego.

Strony sg zwigzane zapisem na sad polubowny, poddajgcym spory powstate lub moggce powstaé
miedzy nimi w zwigzku z niniejsza umowa.

Strony postanawiajg, ze wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy lub pozostajgce w zwigzku
z nig — beda rozwigzywane w trybie polubownej (Sad Polubowny przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej) stosownie do regulaminu tego Sadu, obowigzujgcego w dniu
skierowania wniosku o rozstrzygniecie sporu, ktérego tres¢ publikowana pod adresem
https://www.gov.pl/web/sp-prokuratoria/regulamin2 jest stronom znana i akceptowana.

Sad polubowny rozstrzyga spor w oparciu o prawo polskie biorgc pod uwage postanowienia
taczacej strony umowy, a jezykiem postepowania jest jezyk polski.

Koszty postepowania arbitrazowego (w szczegdlnosci wynagrodzenia i wydatkéw arbitra/zespotu
orzekajgcego) do czasu wydania orzeczenia strony ponoszg w réwnej czesci. W przypadku
zawarcia ugody koszty znoszg sie wzajemnie.

W przypadku braku porozumienia i niemozliwosci rozwigzania sporu w postepowaniu przed
sgdem polubownym w terminie 90 dni od dnia ztozenia wniosku o przeprowadzenie
postepowania lub innym terminie uzgodnionym pisemnie przez strony, kazda ze stron moze
poddacd spér pod rozstrzygniecie sadu witasciwego dla przedmiotowego sporu.

Strony zgodnie oswiadczajg, ze w wypadku powstania sporéw wynikajacych z realizacji niniejszej
umowy rozstrzygac je bedzie Sad witasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§17.

Wykonawca jest zobowigzany informowaé¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach formy
organizacyjno — prawnej prowadzonej przez siebie aktualnej dziatalnosci gospodarcze;j.
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2. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci przenie$¢ wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§18.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy —
Prawo zaméwien publicznych, ustawy — Prawo budowlane, ustawy — Prawo wodne, ustawy o ochronie
przyrody wraz z przepisami wykonawczymi do tych ustaw oraz w sprawach procesowych przepisy
Kodeksu postepowania cywilnego, a takze inne obowigzujgce przepisy prawa.

§ 19.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego,
1 dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

KONTRASYGNATA

SKARBNIKA GMINY

Zatgczniki do umowy:

» Kosztorysy ofertowe opracowane przez Wykonawce przed podpisaniem umowy,
» Harmonogram rzeczowo-finansowy,
» Oferta Wykonawcy wraz ze wszystkimi jej zatgcznikami
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