Zatacznik nr 2 do SWZ

UMOWA /wzér/ nr 360.09.2026
,Przebudowa mostu nr ewid. JNI 01018267 w ciggu drogi powiatowej nr 1203L w m. Mosciska gm.
Kakolewnica”

zawarta dnia .....ceeeeeveeievienenns w Radzyniu Podlaskim pomiedzy:

Powiatem Radzynskim z siedzibg Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim PI. |. Potockiego 1,
21-300 Radzyn Podlaski, NIP 538-16-08-326, zwanym w dalszej tre$ci umowy ,Zamawiajgcym”,
reprezentowanym przez Zarzad Drég Powiatowych w Radzyniu Podlaskim ul. Warszawska 100, 21-300
Radzyn Podlaski w imieniu, ktérego dziataja:

Pan Michat Zajac — dyrektor Zarzadu Drég Powiatowych w Radzyniu Podlaskim, zwanym w dalszej
czesci umowy ,,Zamawiajgcym”, dziatajgcym na podstawie upowaznienia udzielonego przez Zarzad
Powiatu Radzynskiego, uchwatg Zarzgdu Powiatu nr 136/24 z dnia 20.08.2024r. przy kontrasygnacie
gtéwnej ksiegowej Zarzgdu Drég Powiatowych w Radzyniu Podlaskim Pani Edyty Nestorowicz

a

*gdy kontrahentem jest spotka prawa handlowego:

spo6tka pod firmg ,,...” z siedzibg w ... (wpisac tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .....ccce, woverervreeennnnn.

(wpisac adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS
. — zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sgdowego, stanowigcym

zatgcznik do umowy, NIP ................... , REGON ....coovivvivriecenen , BDO: e (jezeli dotyczy),
kapitat zaktadowy ..........ccucueu..... zt (jezeli Wykonawcq jest spotka z ograniczonq odpowiedzialnosciqg lub
akcyjna), wptacony ...............cuuuu....... (W catosci lub w czesci — jezeli Wykonawcq jest spdtka akcyjna),
zwang dalej ,,Wykonawcg”, reprezentowang przez .......... 1/reprezentowang przez ... dziatajgca/-ego na

podstawie petnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik do umowy?2,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzgca dziatalno$¢ gospodarcza:

Panig/Panem ......... , prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg ,,..."” z siedzibg w ... (wpisac
tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ......cceueee... (wpisa¢ adres), — zgodnie z wydrukiem z Centralnej
Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, stanowigcym zatacznik do umowy, NIP ............... ,
REGON ........... , BDO: e, (jezeli dotyczy), zwana/-ym dalej ,Wykonawca”,
reprezentowang/-ym przez ... dziatajgcg/-ego na podstawie petnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik
do umowy,

wspdlnie zwanymi dalej ,Stronami”,

0 nastepujacej tresci:

Oswiadczenia Stron
1. Strony oswiadczajg, ze niniejsza umowa, zwana dalej ,,umowg”, zostata zawarta w wyniku
udzielenia zamodwienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamédwien publicznych (t.j. Dz.U.2024.1320) (dalej jako: ,,PZP”).
2. Wykonawca oswiadcza, ze nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust 1 ustawy PZP, o ktdrej
mowa w ust. 1.



§ 1 Przedmiot umowy

. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zamdwienia pn.: ,,Przebudowa
mostu nr ewid. JNI 01018267 w ciggu drogi powiatowej nr 1203L w m. Mos$ciska gm. Kgkolewnica
Szczegdtowy zakres oraz sposdb wykonania robot budowlanych (zwanych dalej réwniez

14

,inwestycjg”), okresla:

1) specyfikacja warunkéw zaméwienia,

2) dokumentacja projektowa wraz z Szczegtowgq Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru

Robdt,

3) ztozona oferta.
. W przypadku rozbieznosci pomiedzy projektem budowlanym, Specyfikacjg Techniczng Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych i przedmiarami robdt, wigzgce sg zapisy wg nastepujgce] hierarchii
dokumentow:

1) projekt budowlany,

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.
Przedmiary robdt zatgczone do SWZ majg charakter pomocniczy (nie stuzg do opisu przedmiotu
i zakresu umowy — vide: ust. 2 powyzej). Wykonawca zobowigzany jest do doktadnego sprawdzenia
ilosci robét z dokumentacjg projektowg. Wykonawca zobowigzany jest do doktadnego
sprawdzenia, przeanalizowania i skalkulowania ilosci rob6t do wykonania wedtug dokumentacji
technicznej (w tym projektowej). Brak wskazania w przedmiarze robdt koniecznych do wykonania
wynikajgcych z dokumentacji technicznej nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ich wykonania na
podstawie dokumentacji technicznej, w ramach wynagrodzenia ryczattowego.
. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowq i
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét (dalej jako: ,,SSTWIOR”). W
przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
SSTWIOR, to takie materiaty Wykonawca ma obowigzek zastgpi¢ materiatami i robotami zgodnymi
z umowag oraz rozebraé i ponownie wykonac¢ elementy robét budowlanych na swaj koszt i ryzyko.
Wykonawca o wykryciu btedéw w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomic
Zamawiajgcego, ktdry w porozumieniu z projektantem podejmie decyzje co do dalszych dziatan.
. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg, SSTWIOR oraz
obowigzujagcymi  przepisami prawa, sztuka budowlang, wiedzg techniczng, zawarta
z Zamawiajgcym umowg, uzgodnieniami z Zamawiajgcym dokonanymi w trakcie realizacji
przedmiotu umowy.
. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z przedmiotem umowy w oparciu o dokumentacje
projektowg, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych, zapoznat sie z
warunkami prowadzenia robdot oraz nie zgtasza zastrzezen dotyczgcych przedmiotu umowy i
warunkéw realizacji umowy. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca
zobowigzany jest udostepnié cze$¢ placu budowy innemu podmiotowi, realizujgcemu dodatkowe
roboty budowlane réwnolegle z zamdwieniem objetym niniejszg umowg — jezeli zajdzie taka
potrzeba.
. Nadzér nad prawidtowa techniczng realizacjg wszystkich robdt objetych niniejszg umowg w imieniu
Zamawiajgcego sprawowac bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego, zwany dalej Nadzorem
Inwestorskim.

§ 2 Terminy realizacji
. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamdéwienie w terminie do 15 grudnia 2026 r.

2. Termin realizacji Przedmiotu Zamoéwienia wskazany w umowie moze ulec zmianie jedynie

z przyczyn stanowigcych podstawe do zmiany umowy zgodnie z jej postanowieniami.
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3. Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z niniejszej Umowy, uznaje sie
date podpisania bez uwag protokotu odbioru ostatecznego.

§ 3 Wynagrodzenie
1. Tytutem wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy okreslonego w §1, Wykonawcy

przystuguje wynagrodzenie ryczattowe w wysokosSci: ..oceciiiiiiinnn, zt brutto (stownie:
............. 00/100zt ), z czego ...................zt (stfownie: .................. z1) stanowi kwote netto, natomiast
................. zt (stownie: ........................00/100 zt) stanowi kwote podatku VAT.

2. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezytg
starannoscig wszelkich robdt budowlanych i czynnosci niezbednych do kompletnego wykonania
przedmiotu umowy, w tym do poniesienia ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywan innych czynnikéw majacych lub
mogacych mie¢ wptyw na koszty.

3. Podstawg do okreslenia ceny, o ktérej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa oraz ilosci
robét wynikajace z tej dokumentacji. Przedmiar robdt ma charakter wytgcznie pomocniczy.

4. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w ust. 1.

§ 4 Obowigzki stron
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego naleiy:

1) przekazanie dokumentacji budowlanej, kopii pozwolenia w terminie 14 dni od dnia zawarcia
umowy;

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu zamdwienia
w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy,

3) wskazanie punktéw poboru medidw dla potrzeb budowy i zaplecza,

4) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robdt budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamdwienia,

5) uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Wykonawce,

6) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata umoéwionego wynagrodzenia.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu zamdwienia zgodnie ze specyfikacja warunkéw zamowienia,
dokumentacjg projektowa, ofertg Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej, sztuka
budowlang oraz innymi, obowigzujgcymi przepisami prawa i warunkami bezpieczenstwa;

2) dostarczenie wtasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 3, materiatéw niezbednych do realizacji przedmiotu umowy;

3) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania terenu budowy;

4) rozpoczecie robot zgodnie z uzgodnionym harmonogramem, ktéry Wykonawca winien
przedtozy¢ Zamawiajagcemu przed rozpoczeciem robdt budowlanych. Uzytkowanie
przekazanego przez Zamawiajgcego placu budowy i prowadzonych robdt zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci wygrodzenie i oznakowanie znakami
informacyjnymi strefy prowadzonych robét budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz
dbanie o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji
zadania;

5) nadzoér i przestrzeganie przepiséw bhp oraz przepisdw przeciwpozarowych;

6) niezwtoczne powiadamianie Nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcego o:

a) wykonaniu robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) wszelkich okolicznosciach ujawnionych w toku robét, ktére mogg mie¢ wptyw na stan
przedmiotu zamdwienia;
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7) biezace informowanie Nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania
przedmiotu zamoéwienia w sposdéb odmienny od umdwionego w terminie 3 dni od daty
stwierdzenia takiej koniecznosci,

8) uiszczanie optat (wg stawek dostawcow mediéw) za:

a) pobdr energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika;
b) pobdr wody dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika;

9) pokrycie kosztéw zwigzanych z urzagdzeniem i organizacjg zaplecza dla potrzeb budowy;

10) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli znajdujgcych
sie w bezposrednim sgsiedztwie placu budowy, za ktdére odpowiedzialno$é ponosi
Wykonawca;

11) uczestniczenie we wszystkich naradach zwotywanych przez Zamawiajgcego, dotyczacych
realizacji przedmiotu umowy;

12) prowadzenie systematycznych prac porzagdkowych w czasie realizacji robét;

13) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pdzniejszym niz termin
odbioru koricowego wykonanych robdt;

14) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robdét budowlanych, elementéw
nieobjetych zakresem przedmiotu zamodwienia do stanu sprzed rozpoczecia robot
budowlanych;

15) sktadowanie zdemontowanych urzadzenn i materiatbw w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego;

16) zabezpieczenie zdemontowanych materiatéw i urzadzen w sposdb niezagrazajacy zyciu
i zdrowiu pracownikéw i 0sdb trzecich;

17) zgtoszenie wykonania robét do odbioru;

18) dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestdw na materiaty
i urzagdzenia wbudowane przez Wykonawce;

19) przygotowanie dokumentéw do odbioru koncowego;

20) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robdét oraz ujawnionych
w okresie rekojmi i gwarancji;

21) prowadzenie zaprojektowanych robot budowlanych ze szczegdlng ostroznoscia,
zachowaniem przepiséw BHP oraz przepisdw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi wymaganiami prawa
budowlanego;

22) uporzadkowanie placu budowy po zakoriczeniu robét budowlanych;

23) utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy,
a takie w trakcie prowadzenia robdt — zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu
na plac budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie
zagrozenia;

24) przedktadanie Zamawiajgcemu projektéw uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem
sg roboty budowlane, a takze projektéw ich zmian oraz poswiadczonych za zgodno$¢ z
oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze poswiadczonych za zgodnosc¢ z oryginatem kopii wszelkich ich zmian;

25) przedktadanie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartych
umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian;

26) przekazanie = Zamawiajgcemu przedmiotu  zamdwienia w  stanie  gotowym
do przystapienia do uzytkowania wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiajacego decyzji w
sprawie pozwolenia na uzytkowanie zrealizowanej inwestycji;

27) realizacja przedmiotu umowy przy uzyciu srodkéw transportu spetniajgcych wymagania
wynikajgce z obowigzujacych przepisow;
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28) Wykonawca zobowigzany jest/nie jest zobowigzany* do realizacji przedmiotu umowy przy
uzyciu Srodkdéw transportu spetniajgcych wymagania wynikajagce z obowigzujgcych
przepisdw. Wykonawca zapewni udziat pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych
gazem ziemnym we flocie pojazdéw uzytkowanych przy wykonywaniu zadania okreslonego
w przedmiocie zamdwienia na poziomie co najmniej 10%, zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z
dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (tj. Dz.U.2024.1289).
Wykonawca w terminie do 14 dni liczonych od dnia zawarcia umowy, przedtozy wykaz floty
pojazdéw, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim przeznaczonych do wykonywania
przedmiotu zamdwienia na poziomie co najmniej 10%. Wykaz floty pojazdéw stanowié
bedzie zat. do Umowy;

29) poddanie sie kontroli Zamawiajgcego pod katem spetniania przez niego wymogow
wskazanych w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych (tj. Dz.U.2024.1289), w tym do sprawdzania w trakcie trwania umowy czy
Wykonawca uzytkuje przy wykonywaniu umowy odpowiednig ilos¢ pojazdéw elektrycznych
lub pojazddw napedzanych gazem ziemnym.

3. Wykonawca jest wytwoércg odpadéw w rozumieniu przepisow ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamdéwienia ma obowigzek w
pierwszej kolejnosci poddania odpaddéw budowlanych (odpadéw betonowych, gruzu budowlanego)
odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych
odpaddéw do unieszkodliwienia.

4. Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji robdét,
wymagajgce wywozu, ktérego dokona Wykonawca, nienadajace sie do ponownego wykorzystania,
beda w posiadaniu Wykonawcy.

5. Wytworzone podczas prac odpady Wykonawca zobowigzany jest segregowaé w miejscu ich
wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu wywozu z placu budowy.

6. Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajgcym sposdb wykorzystania materiatow
z odzysku.

7. Wykonawca jest zobowigzany wspdtpracowa¢ w trakcie realizacji prac z przedstawicielami
Zamawiajgcego.

8. Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowac prace w sposdb nienarazajgcy uzytkownikow obiektéw
i 0sdb trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych robét, powodujgce
niemoznos$¢ prowadzenia biezacej dziatalnosci, z jednoczesnym zastosowaniem szczegdlnych
srodkéw ostroznosci.

9. Wszystkie wykonywane roboty budowlane, nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia,
zachowaniem przepiséw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi wymaganiami prawa budowlanego.

10. Do dnia komisyjnego odbioru konicowego robét, plac budowy pozostaje w posiadaniu Wykonawcy.

§ 5 Rozliczenie przedmiotu umowy (Ptatnosci)

1. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w §3 ust. 1 ptatne bedzie jednorazowo po zakoriczeniu zadania.

2. Rozliczanie robdt z Wykonawcg bedzie regulowane fakturg w terminie do 30 dni od daty jej
otrzymania przez Zamawiajgcego wraz protokotem odbioru wykonanych, z uwzglednieniem
zapiséw dotyczacych podwykonawstwa, o ktérym mowa w kolejnych ustepach niniejszego
paragrafu. Za date zaptaty przyjmuje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

3. W przypadku wykonywania czesci przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawcow, rozliczenie
Umowy o ktérym mowa w ust. 1, bedzie wymagato przedtozenia przez Wykonawce nastepujgcych
dokumentdw dotyczgcych podwykonawcow:

1) Kompletna lista zgtoszonych podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw (jezeli wystepuja),
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biorgcych udziat w wykonaniu robét budowlanych, dostaw lub ustug w okresie rozliczeniowym

— lista powinna by¢ podpisana w imieniu Wykonawcy przez kierownika budowy, na podstawie

waznego, pisemnego upowaznienia udzielonego kierownikowi budowy przez Wykonawce

(nalezy ztozy¢ wraz z dokumentami wykazujgcymi umocowanie kierownika budowy i osoby

udzielajgcej petnomocnictwa kierownikowi budowy w imieniu Wykonawcy);

2) Oswiadczenie Wykonawcy o uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen na rzecz
zgtoszonych podwykonawcow lub zgtoszonych dalszych podwykonawcdéw wskazanych na liscie,
o ktérej mowa w pkt 1 powyzej lub oswiadczenie o wykonywaniu robét budowlanych, dostaw
lub ustug objetych danym protokotem zaawansowania prac bez udziatu podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw, wraz z dowodami potwierdzajgcymi dokonanie zaptaty
wymagalnych wynagrodzen naleznych zgtoszonym podwykonawcom lub zgtoszonym dalszym
podwykonawcom w zwigzku z realizacjg przez nich robdt budowlanych, dostaw lub ustug, ktére
sg przedmiotem Umowy, w szczegélnosci w postaci potwierdzenia przelewu, pokwitowania, itp.;

3) Oswiadczenia zgtoszonych podwykonawcéw lub zgtoszonych dalszych podwykonawcéw
o otrzymaniu wymagalnego wynagrodzenia naleznego im w zwigzku z realizacjg przez nich robét
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore sg przedmiotem Umowy. Oswiadczenia muszg byc
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy — do oswiadczenia nalezy zatgczy¢ dokumenty wykazujgce umocowanie oséb
upowaznionych do ich ztozenia;

4) Oswiadczenie podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw o wykonywaniu robdt
budowlanych, dostaw lub ustug bez udziatu dalszych podwykonawcdw.

4. Jezeli Wykonawca nie przedstawi dokumentéw dotyczacych podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw, o ktédrych mowa w ustepie poprzedzajgcym, Zamawiajgcy jest uprawniony do
wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przediozenia przez
Wykonawce stosownych dokumentdéw, z zastrzezeniem zdania nastepnego. W przypadku
nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, o ktédrych mowa w ust. 3 pkt 2,
Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w
czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty. Wstrzymanie
przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa
w ustepie poprzedzajgcym, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci
i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

5. W przypadku wykonywania czesci przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawcow, rozliczenie
koncowe Umowy, bedzie nastepowato z zachowaniem nastepujgcych warunkow:

1) Wykonawca wraz z fakturg koncowa ma obowigzek przedtozenia Zamawiajgcemu:

a) dowoddéw potwierdzajgcych dokonanie zaptaty wszystkich wynagrodzen naleznych
zgtoszonym podwykonawcom lub zgtoszonym dalszym podwykonawcom w zwigzku z
realizacjg przez nich robdt budowlanych, dostaw lub ustug, ktére sg przedmiotem Umowy, w
szczegdlnosci w postaci potwierdzenia przelewu, pokwitowania, itp., lub

b) pisemnego oswiadczenia wskazujgcego na zgtoszonych podwykonawcow lub zgtoszonych
dalszych podwykonawcdw, wobec ktérych Wykonawca zalega z ptatnosciami oraz
zawierajgcego informacje o wysokosci wymagalnego wynagrodzenia oraz przyczynach
niedokonania zaptaty.

2) Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wypfaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w
czesci odpowiadajgcej wysokosci wynagrodzen naleznych zgtoszonym podwykonawcom lub
zgtoszonym dalszym podwykonawcom w zwigzku z realizacjg przez nich robdét budowlanych,
dostaw lub ustug, ktére sg przedmiotem Umowy, co do ktédrych Wykonawca nie ztozyt
dokumentdw lub oswiadczenia, o ktérych mowa powyzej w pkt. 1, do czasu przedtozenia tych
dokumentdow lub oswiadczen. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia
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przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w pkt. 1 powyzej, nie skutkuje niedotrzymaniem
przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.

3) Zaleganie przez Wykonawce z ptatnoscig wynagrodzen naleznych zgtoszonym podwykonawcom
lub zgtoszonym dalszym podwykonawcom w zwigzku z realizacjg przez nich robét budowlanych,
dostaw lub ustug, ktére sg przedmiotem Umowy, uprawnia Zamawiajgcego do wszczecia
procedury okreslonej w ust. 8.

6. Oswiadczenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdéw, o ktérych mowa w ust. 3 powinny
odpowiadac¢ swojg formg i trescig oswiadczeniom, stanowigcym odpowiednio zatacznikinr4i5 do
umowy.

7. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany

w fakturze, z zastrzezeniem postanowien niniejszego paragrafu.

8. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo i ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

9. Zamawiajgcy ma obowigzek wezwania Wykonawcy do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania. W uwagach Wykonawca nie moze
powotywac sie na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych
z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

10.Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu pisemne uwagi, o ktéorych mowa w ust. 9 zawierajace
szczegbtowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robdt budowlanych,
ustug lub dostaw realizowanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, prawidtowosci
ich wykonania oraz co do wypetnienia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
postanowien umowy o podwykonawstwo w zakresie majgcym wptyw na wymagalnosé roszczenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majgcych wptyw na
te wymagalnosé.

11.W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag podwazajacych zasadnos¢ bezposredniej zaptaty,
Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, lub

2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci
kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, lub

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

12.Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy naleine

wynagrodzenie, bedgce przedmiotem ich zgdania, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca

udokumentuje jego zasadnosc fakturg oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér

robét (dostaw, ustug), a Wykonawca nie ztozy w trybie oraz w terminie okreslonym w ust. 9, uwag

wykazujgcych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie

nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z

tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

13.Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia,
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jezeli Wykonawca zgtosi uwagi i wykaze niezasadnos$¢ takiej ptatnosci lub jezeli Wykonawca nie
zgtosi uwag, a podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

14.Zamawiajgcy moze dokonaé bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi i potwierdzi zasadnos¢ takiej ptatnosci lub jezeli
Wykonawca nie zgtosi uwag, a podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykazg zasadnos¢ takiej
ptatnosci.

15.Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce lub podwykonawce, przedstawiona
Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodnosé z oryginatem kopig protokotu odbioru przez
Wykonawce lub podwykonawce robét budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw
(wykonania ustug).

16.Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy bedzie obejmowaé wytgcznie nalezne podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub
podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robét budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w
zakresie dostaw (ustug).

17.Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniong i po wyczerpaniu trybu
zgtaszania i rozpatrywania uwag Wykonawcy, o ktérym mowa powyzej.

18.0dpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu
ptatnosci bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych (dostaw, ustug) jest ograniczona
wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robét budowlanych (dostaw, ustug),
wynikajgcej z Umowy. W przypadku réznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiedzy
cenami jednostkowymi okreslonymi umowg o podwykonawstwo, a cenami jednostkowymi
okreslonymi Umowg, Zamawiajacy uzna i wyptaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na
podstawie wystawionej przez niego faktury wytgcznie kwote naleing na podstawie cen
jednostkowych okreslonych Umowa.

19.W przypadku, gdy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajgcego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych faktur w danym okresie
rozliczeniowym i Wykonawca zatgczy do wystawianej faktury oswiadczenia podwykonawcéw
i dalszych podwykonawcdw potwierdzajgce te okolicznosé, cata kwota wynikajgca z faktury zostanie
wyptacona przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

20.Réownowartos$¢ kwoty zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badz ztozonej do
depozytu sgdowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

21.Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwiocznie wyjasnien
w przypadku watpliwosci dotyczgcych dokumentdéw sktadanych przez podwykonawcow (dalszych
podwykonawcéw) wraz z wnioskami o dokonanie na ich rzecz bezposredniej zaptaty.

21.Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury VAT w nastepujgcej formie:
Nabywca: Powiat Radzynski
Plac I. potockiego 1
21-300 Radzyn Podlaski
NIP 538-16-08-326
Odbiorca: Zarzad Drdég Powiatowych w Radzyniu Podlaskim
ul. Warszawska 100
21-300 Radzyn Podlaski

Strona 8 z 23



22.Z zastrzezeniem sytuacji opisanej w ust. 8 Zamawiajacy dokona zaptaty za wykonanie przedmiotu
umowy na nalezgcy do Wykonawcy rachunek wskazany na fakturze.

23.Wykonawca oswiadcza, ze do rachunku bankowego, o ktérym mowa w ust. 7 zostat utworzony
i powigzany z nim rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej zgodnie
z przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug (Dz.U.2004 nr 54 poz. 535).

24.Za zrealizowanie zamdwienia lub jego cze$ci Zamawiajgcy dokona zaptaty z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci.

25.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czesci zafakturowanej kwoty
w przypadku stwierdzenia, ze jest ona niewtasciwa lub wymaga dodatkowego sprawdzenia.

26. Wykonawca przed podpisaniem umowy ztozy Zamawiajgcemu kosztorys uproszczony wskazujgcy
sposéb wyliczenia ceny ofertowe;.

27.Kosztorys stanowi integralng cze$¢ umowy i bedzie podstawg do okreslenia stawek do rozliczen:

1) robét zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstgpienia od umowy;

2) w przypadku zmiany postanowien tresci umowy;

3) w przypadku prawa opg;ji.

4) w przypadku ustalenia wartosci robdt, ktdre mogg zostaé zlecone na podstawie art. 214 ust. 1
pkt. 7 ustawy Pzp.

28.W przypadku, gdyby niezbedne roboty w celu prawidtowego wykonania przedmiotu umowy nie
byty objete kosztorysem, o ktérym mowa w ust. 26, badz tez ceny tych robdt bedg odbiegaty w
sposéb znaczacy od cen rynkowych, zostang rozliczone wg cen wynegocjowanych nie wyzszych niz
90% cen SEKOCENBUD dla wojewddztwa lubelskiego z ostatniego zakoriczonego kwartatu, za ktéry
pojawita sie publikacja SEKOCENBUD.

§ 5a Fakturowanie
1. Faktura o ktérej mowa w § 5 ust 2 powinna zosta¢ wystawiona w sposéb nastepujacy:
Nabywca (Podmiot 2 w KSeF):
Powiat Radzynski, Plac Potockiego 1, 21-300 Radzyn Podlaski, NIP 5381608326 (w KSeF w polu JST-
Znacznik ,,1” — faktura dotyczy jednostki podrzednej JST)
Odbiorca (Podmiot 3 w KSeF):
Zarzad Drog Powiatowych w Radzyniu Podlaski, ul. Warszawska 100, NIP 5381605279 (w KSeF w
polu Rola 8: JST — odbiorca)

2. Wykonawca wystawia i przesyta faktury zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy o podatku od
towardw i ustug.

3. Wykonawcy zobowigzani ustawowo do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) przesytajg
faktury ustrukturyzowane w formacie XML bezposrednio przez ten system. Za date otrzymania
faktury uznaje sie date przydzielenia jej numeru identyfikujgcego w systemie KSeF.

4. Wykonawcy, ktdrzy na podstawie odrebnych przepiséw nie podlegajg obowigzkowi korzystania z
KSeF mogg dostarczy¢ faktury w formie elektronicznej (w formie PDF) na adres e-mail:
sekretariat.zdp.radzyn@pra.pl lub papierowej na adres: Zarzad Drég Powiatowych w Radzyniu
Podlaskim, 21-300 Radzyn Podlaski, ul. Warszawska 100.

5. W przypadku awarii systemu KSeF, Wykonawca zobowigzany do korzystania z systemu przesyta na
wskazany wyzej adres e-mail fakture w formacie PDF opatrzong odpowiednim kodem QR, a po
ustaniu awarii niezwtocznie wprowadza jg do KSeF.

§ 6 Odbiory czesciowe i odbior koncowy robét
1. Zamawiajgcy dokonywat bedzie czesciowych odbioréw zrealizowanych robdt poprzez swojego
przedstawiciela tj. inspektora nadzoru. Odbiory czesciowe bedg dokonywane poprzez wpis w
dzienniku budowy.
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. Odbiory czesciowy lub odbidr robdt zanikajgcych dokonywany bedzie przez inspektora nadzoru na

podstawie pisemnego zgtoszenia w ciggu 3 dni roboczych.

. Inspektor nadzoru jest zobowigzany do zweryfikowania, zgtoszonych pisemnie przez Wykonawce

do odbioru robdt, stanowigcych przedmiot zamodwienia, w oparciu o protokdt zaawansowania prac,

w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia ich do odbioru przez Wykonawce.

. Jezeli Inspektor nadzoru stwierdzi, ze zgtoszone przez Wykonawce do odbioru roboty budowlane

nie zostaty wykonane w sposéb uzasadniajgcy ich gotowos¢ do przeprowadzenia odbioru,

informuje o tym Wykonawce poprzez wpis w dzienniku budowy.

. Komisyjny odbidr robét zorganizowany bedzie przez Zamawiajacego w terminie 7 dni roboczych od

dnia, w ktédrym Inspektor nadzoru potwierdzi gotowos$¢ do odbioru wykonanych robdt

budowlanych, stanowigcych przedmiot zamédwienia.

. Przeprowadzone czynnosci odbiorowe kazdorazowo zostang potwierdzone sporzgdzeniem przez

Zamawiajgcego odpowiedniego protokotu odbioru robdt, ktéry powinien zostaé podpisany przez

upowaznionych przedstawicieli stron umowy.

. Odbidr koncowy polegac bedzie na sprawdzeniu poprawnosci i kompletnosci wykonania przez

Wykonawce catosci przedmiotu umowy. Do protokotu odbioru koricowego robét budowlanych,

Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ komplet dokumentéw odbiorowych tj.:

1) Dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowang w jednym egzemplarzu,

2) Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen i inne dokumenty wymagane
stosownymi przepisami,

3) Oswiadczenie Wykonawcy o zakoriczeniu robét budowlanych oraz wykonaniu robét zgodnie ze
sztukg budowlang, obowigzujgcymi przepisami i normami — o ile bedzie wymagane,

4) Dokumenty (w szczegdlnosci takie jak: atesty, certyfikaty, swiadectwa) potwierdzajace, ze
wbudowane wyroby budowlane s3 zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane
i ostemplowane przez Wykonawce).

5) Geodezyjng inwentaryzacje wykonanych prac.

6) Decyzje pozwolenia na uzytkowanie / zgtoszenie zakoriczenia prac

§ 7 Wady podczas odbioru koncowego

. Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu przystuguja

nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usuniecia
wad lub odebraé przedmiot zamodwienia wyznaczajgc termin ich usuniecia pod rygorem zaptaty
kary umownej za kazdy dzien zwtoki w usunieciu wady,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu odbioru
zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstgpi¢ od umowy lub zgdaé¢ ponownego wykonania przedmiotu zamdwienia, jezeli wady
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z przeznaczeniem.

. W przypadku okreslonym, w ust. 1 pkt 1 zdanie pierwsze terminem wykonania zamdwienia przez

wykonawece - branym pod uwage przy naliczeniu kary umownej, o ktérej mowa w § 13 bedzie data

odbioru po usunieciu wad.

. Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usuniecia wad, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3,

bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym kosztéw.

§ 8 Personel
. Osobg upowazniong do kontaktéw:
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2) z Zamawiajgcym ze strony Wykonawecy jest: Tomasz Szczepaniuk; nr tel.: 727-510-614.

. Osoba upowazniona do kontaktéw z Zamawiajgcym ze strony Wykonawcy upowazniona jest do:

1) przedktadania Nadzorowi Inwestorskiemu lub Zamawiajgcemu wnioskow o zatwierdzanie do
wbudowania materiatéw;

2) zgtaszanie Nadzorowi Inwestorskiemu lub Zamawiajgcemu do sprawdzenia lub odbioru
wykonane roboty ulegajgce zakryciu badz zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed zgtoszeniem ich do
odbioru;

3) pisemnie informuje Nadzér Inwestorski lub Zamawiajacego o terminie zakrycia robot
ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajacych (jezeli Wykonawca nie
poinformowat o tych faktach zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do
zbadania robét, a nastepnie przywrdcic roboty do stanu poprzedniego);

4) koordynuje wszystkie prace na budowie pomiedzy podwykonawcami;

5) uczestniczy w naradach koordynacyjnych, odbiorach;

6) uczestniczy w odbiorze koricowym zadania, w tym kontroli organéw uprawnionych;

7) informuje Nadzér Inwestorski lub Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach, ktére moga
wplynaé na jakos¢ robdt lub opdznienie terminu zakoriczenia zadania.

§ 9 Dodatkowe obowiazki Wykonawcy

. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé plac budowy, w szczegdlnosci poprzez
wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych robét, oraz dbac o stan techniczny i prawidtowos¢
oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania.

. Wykonawca zobowigzuje sie dozorowac plac budowy w czasie prowadzenia robét uwzgledniajgc
fakt, ze roboty budowlane bedg prowadzone na obiekcie zamknietym.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za plac budowy i wykonywanych robét od momentu
przejecia placu budowy.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na zdrowiu
i mieniu, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.

. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca powinien opracowac plan bezpieczeistwa i ochrony
zdrowia zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

§ 10 Ubezpieczenie

. Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy, nie pdzniej niz do dnia
poprzedzajgcego dzien zawarcia niniejszej Umowy, umowe lub umowy ubezpieczenia od
wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacja Umowy oraz do terminowego
optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, obejmujgcego swym
zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata,
rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia oséb
trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z
wykonywaniem robét budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy, na kwote
ubezpieczenia nie nizszg niz 100 000,00 zt, na jedno i wszystkie zdarzenia.

. Kopie dokumentéw potwierdzajgcych posiadanie wymaganego ubezpieczenia, o ktérym mowa w
ust. 1, oraz optacenie wymagalnych sktadek, stanowig zatgcznik do Umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest zaktualizowac (przedtuzy¢) termin obowigzywania dokumentéw, o
ktérych mowa ust. 2, nie pdzniej niz na 5 dni przed uptywem terminu ich waznosci, wraz z
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jednoczesnym przedstawieniem Zamawiajagcemu, w tym terminie, stosownych dokumentéw
potwierdzajgcych spetnienie tego obowigzku oraz zaptate przez Wykonawce wymagalnych sktadek.

4. W przypadku niedokonania aktualizacji (przedtuzenia) ubezpieczenia lub nieprzedtozenia
dokumentdw potwierdzajgcych dokonanie aktualizacji (przedtuzenia) ubezpieczenia na zasadach
okreslonych w ust. 3, Zamawiajgcy ma prawo do zawarcia stosownej umowy ubezpieczenia w
zakresie okreslonym w ust. 1 w imieniu i na rzecz Wykonawcy oraz potracenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy wszelkich poniesionych z tego tytutu kosztow.

5. Wykonawca nie moze dokonywac jakichkolwiek zmian w warunkach ubezpieczenia, o ktérych
mowa w ust. 1, bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§ 11 Gwarancja, rekojmia

1. Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji na wykonany przedmiot zamdwienia na okres
....... miesiecy, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru kocowego.

2. Zamawiajacy — w okresie gwarancji - moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady
fizyczne, niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

3. W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie 14 dni,
liczgc od dnia powiadomienia go telefonicznego lub mailowego o wadzie, w ramach wynagrodzenia,
o ktéorym mowa w § 3.

4. W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub grozi
poniesieniem szkody o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego,
tj. najpdzniej w ciggu doby od dnia powiadomienia go o tej okolicznosci, zabezpieczenia miejsca
budowy w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

5. Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy telefonicznie lub mailowo —
tel. v, ,e-Mail: e,

6. W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze usung¢ wady na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

7. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia mechaniczne przedmiotu gwarancji:

1) powstate z przyczyn, za ktére wytgczng odpowiedzialno$é ponosi Zamawiajgcy, w szczegdlnosci
na skutek: eksploatacji rzeczy przez Zamawiajgcego w sposdb niezgodny z ich przeznaczeniem,
niestosowania sie Zamawiajgcego do instrukcji obstugi dostarczonej przez Wykonawce,
mechanicznego uszkodzenia powstatego z przyczyn zawinionych przez Zamawiajgcego,

2) powstate z przyczyn zawinionych przez osoby trzecie, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

3) powstate na skutek wystgpienia sity wyzszej.

8. W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub ze wzgleddéw technologicznych
prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

9. W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za naprawienie
wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych urzgdzeniach i materiatach,
ktore powstaty w wyniku uzytkowania uszkodzonych urzadzen lub materiatéw oraz wadliwie
wykonanych robét.

10. W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie osob reprezentujgcych Wykonawce,

3) ztozeniu wniosku o ogtoszeniu upadtosci,

4) wszczeciu postepowania upadtosSciowego,

5) ogtoszeniu swojej likwidacji,

6) zawieszeniu dziatalnosci,
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7) zmianie danych kontaktowych wskazanych w ust. 5.
11.Przeglady gwarancyjne przeprowadzane bedg do konca kazdego roku kalendarzowego
rozpoczynajac od roku nastepujgcego po dacie odbioru robot oraz ostatni przeglad gwarancyjny nie
pozniej niz na 30 dni przez uptywem okresu gwarancji. Przeglady przeprowadzane bedg komisyjnie
przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecnosc¢
Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajgcy jest wéwczas zobowigzany
przesta¢ Wykonawcy protokdt z przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia
stwierdzonych wad i usterek w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.
12.Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady i usterki objete rekojmig lub
gwarancjg wykonawca powinien na wtasny koszt usungé nie pdzniej, niz w ciggu 7 dni od daty
podpisania protokotfu z okresowego przeglagdu gwarancyjnego, chyba, ze wykaze, ze usuniecie wad
w tym terminie jest niemozliwe.
13.Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 12, Zamawiajgcy moze zlecié
usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad
bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.
14.Zamawiajgcy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktdrym mowa w ust. 13.
Wykonawca jest zobowigzany zwrdci¢ zamawiajgcego kwote wykonania zastepczego w ciggu 14 dni
od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych z tytutu
op6znienia.
15.Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy zgodnie
z ofertg i przepisami Kodeksu cywilnego w taki sposdb, ze:
1) jezeli okres wskazanej w ust. 1 gwarancji jest dtuzszy od okresu rekojmi wynikajgcego
z przepisow kodeksu cywilnego (w szczegdlnosci w przypadku elementéw zamdwienia innych niz
nieruchomosci), strony ustalajg okres rekojmi réwny okresowi udzielonej gwarancji,
2) jezeli okres wskazanej w ust. 1 gwarancji jest réwny okresowi rekojmi wynikajgcemu
z przepisdw kodeksu cywilnego, strony ustalajg okres rekojmi rdwny okresowi udzielonej gwarancji,
3) jezeli okres wskazanej w ust. 1 gwarancji jest krotszy od okresu rekojmi wynikajgcego
z przepisow kodeksu cywilnego (w szczegdlnosci w przypadku nieruchomosci), strony ustalajg okres
rekojmi wynikajacy z kodeksu cywilnego tj. okres 5 lat.

§ 12 Klauzula zatrudnienia

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub

podwykonawce osdb wykonujgce nastepujgce czynnosci:
- prace fizyczne obejmujgce roboty budowlane z zakresu robot okreslonego w §1 ust. 2 umowy, w
tym operatorzy sprzetu; z wytgczeniem prac wykonywanych przez osoby petnigce samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (ponadto obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te beda wykonywane
samodzielnie i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzace jednoosobowg dziatalnos$é gospodarcza
w postaci tzw. samozatrudnienia jako podwykonawcy).

2. Osoby wykonujgce czynnosci wskazane w ust. 1 winny by¢ zatrudnione w wymiarze czasu pracy
zgodnym z zakresem powierzonych im zadan.

3. W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.
Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania ztozenia oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,
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2) zadania ztozenia wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia, w terminie przez siebie
wyznaczonym.

. W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie wykonawca przedfozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody

w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez

wykonawece lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji

zamoéwienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace,
obejmujgce w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date
zfozenia oswiadczenia, imiona i nazwiska oséb wykonujgcych czynnosci okreslone w ust. 1,
rodzaj umowy, wymiar zatrudnienia, zakres obowigzkdw oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci
okreslone w ust. 1 (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zostaé¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Informacje
takie jak: imie i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, zakres
obowigzkéw i wymiar zatrudnienia powinny byé mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen.

. Zamawiajacy wymaga, aby w tresci umowy z podwykonawcami, zawarte byly stosowne

postanowienia naktadajgce na podwykonawcow realizacje obowigzku, o ktéorym mowa w ust. 1-2 i

jednoczesnie, przyznajgce Zamawiajagcemu — bezposrednio w stosunku do podwykonawcow —

uprawnienie do wykonywania czynnosci kontrolnych okreslonych w ust. 3.

§ 13 Kary umowne
. Strony postanawiajg, ze obowigzujacg je formag odszkodowania stanowig kary umowne
z nastepujacych tytutéw:
1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych w nastepujgcych
przypadkach:
a) za zwtoke w wykonaniu robét budowlanych — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki, liczonej od terminu okreslonego w §2 ust.

c) za kazdorazowe stwierdzenie przez Zamawiajgcego niezabezpieczenia przez Wykonawce

zdemontowanych materiatéw i urzadzen skutkujgcego zagrozeniem zycia lub zdrowia oséb,
jesli brakujace zabezpieczenie nie zostanie uzupetnione w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego — w wysokosci 500,00 ztotych za kazdy stwierdzony przypadek;

d) za kazdorazowe stwierdzenie przez Zamawiajgcego braku zabezpieczenia lub nienalezytego
zabezpieczenia placu budowy, jesli brakujgce zabezpieczenie nie zostanie uzupetnione w
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terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego — w wysokosci 300,00 ztotych za kazdy
stwierdzony przypadek,

e) za zwtoke w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamoéwienia, stwierdzonych przy
odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi lub wynikajgcych z gwarancji — w wysokosci
0,02% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki, liczonej od
terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad i usterek,

f) za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcéw
lub dalszych podwykonawcéw, w wysokosci 10.000,00 zt za kazde dokonanie przez
Zamawiajgcego takiej bezposredniej ptatnosci;

g) za nieterminowa zapfate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 200,00 zt za kazdy dziert zwtoki w zaptacie wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy;

h) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo w
zakresie terminu naleznej podwykonawcy zaptaty, we wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie, w wysokosci 200,00 zt za kazidy dzied zwitoki ponad wyznaczony przez
Zamawiajgcego termin;

i) za powierzenie wykonywania prac objetych przedmiotem Umowy podwykonawcy (dalszemu
podwykonawcy), z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana
przez Zamawiajgcego lub w zakresie nie objetym przedmiotem zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, w wysokosci 10.000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek;

j) za  nieprzedtozenie do  zaakceptowania  Zamawiajgcemu  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany,
w terminie wynikajgcym z Umowy, w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy nieprzedtozony
w terminie projekt umowy lub jej zmiany;

k) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, w terminie wynikajgcym z Umowy, w wysokosci 5.000,00 zt za kazda
nieprzedtozong w terminie kopie umowy lub jej zmiany;

1) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 —w wysokosci
po 500,00 ztotych za kazdy dzier, w ktérym osoba niezatrudniona przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace wykonywata czynnosci wymienione w §12 ust.
1 umowy;

m) za zwtoke w dostarczeniu dowodéw, o ktérych mowa w § 12 ust. 3-4 —w wysokosci po 500,00
ztotych za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 3-4,

n) za zwtoke w przedstawieniu Zamawiajgcemu kosztorysu i wykazu cen jednostkowych,
o ktérych mowa w § 5 ust. 26 — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki liczac od dnia
podpisania umowy do momentu przedtozenia kosztorysu.;

o) za zwtoke w zaktualizowaniu (przedtuzeniu) terminu obowigzywania umowy ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej oraz przedstawieniu dokumentéw potwierdzajacych spetnienie
tego obowigzku — w okreslonym w § 10 Umowy terminie — w wysokosci 200 zt za kazdy dzien
zwtoki;

p) 100 zt za kazdy dzien zwtoki w dostarczeniu wykazu floty pojazdéw o ktérym mowa w § 4
ust. 2 pkt. 28 zd. 3 — o ile dotyczy.

q) za wygasniecie umowy z przyczyn, o ktdrych mowa w art. 76 ust. 2 ustawy z dnia 11 stycznia
2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (tj. Dz.U.2024.1289) — w wysokosci
20% wynagrodzenia umownego brutto ogdtem (§ 3 ust. 1 niniejszej umowy) — o ile dotyczy.

Zamawiajgcy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kary umownej za zwtoke

w przeprowadzeniu odbioru, wyniktg z przyczyn zawinionych przez Zamawiajgcego —

w wysokosci 0,02% wynagrodzenia, ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki.
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. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody i utraconych korzysci.

. Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy mogg by¢ potrgcane z wynagrodzenia za
wykonane roboty. Kary umowne bedg ptatne na podstawie noty obcigzeniowej wystawione] przez
Zamawiajgcego, w terminie wskazanym w tresci noty.

. Kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy okresla § 14.

. Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutéw,
z zastrzezeniem, ze maksymalna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 30%
wynagrodzenia brutto Wykonawcy wskazanego w § 3 ust. 1 umowy.

. taczna wysokosé kar umownych, ktérych zaptaty moze dochodzi¢ Wykonawca od Zamawiajgcego,
nie moze przekroczy¢ 30% ceny brutto umowy wskazanej w § 3 ust. 1 umowy.

. Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary
z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub
jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.

§ 14 Kary umowne wynikajgce z odstgpienia od umowy

. Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kary umownej z tytutu odstgpienia
Wykonawcy od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiajgcego — w wysokosci 10% tgcznego
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, z zastrzezeniem art. 456 ustawy — Prawo
zamoéwien publicznych.

. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kary umownej z tytutu odstgpienia od
umowy przez ktérakolwiek ze Stron z przyczyn zawinionych przez Wykonawce — w wysokosci 10%
tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci
poniesionej szkody i utraconych korzysci.

. Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy mogg by¢ potrgcane z wynagrodzenia za
wykonane roboty. Kary umowne beda ptatne na podstawie noty obcigzeniowej wystawionej przez
Zamawiajgcego, w terminie wskazanym w tresci noty.

. Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutow.

§ 15 Odstgpienie od umowy

. Oprécz wypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przystuguje prawo odstgpienia od
umowy:

1) Zamawiajgcemu — w nastepujgcych przypadkach:

a) wystapity okolicznosci okreslone w art. 456 ustawy — Prawo zamoéwien publicznych, w tym
przypadku Wykonawcy nie przystuguje kara okreslona w §14 ust.1;

b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamowienia,
w sposob niezgodny z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlanych, wskazaniami Zamawiajgcego lub postanowieniami umowy;

c) zostanie wszczete postepowanie likwidacyjne. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic
Zamawiajgcego o kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej, uzasadniajgcej zgtoszenie
whiosku o upadtosé oraz zgtoszeniu lub wptynieciu wniosku o upadtosé, w terminie 7 dni od
wystgpienia tych okolicznosci;

d) gdy Wykonawca nie rozpoczat robét budowlanych bez uzasadnionej przyczyny i nie podjat
ich pomimo wezwania Zamawiajgcego, ztozonego na pisSmie;

e) Wykonawca samowolnie przerwat realizacje robét i przerwa trwa dtuzej niz 5 dni
kalendarzowych;
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f) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

g) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot zamowienia z naruszeniem § 7 ust. 1;

h) jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku, o ktérym mowa w § 4 ust. 3 lub 5, pomimo
pisemnego wezwania, dokonanego przez przedstawiciela Zamawiajgcego;

i) jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku, o ktérym mowaw § 12 ust. 1, 2 lub 3;

2) Wykonawcy — w nastepujacych przypadkach:

a) Zamawiajacy, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia odbioru robét lub podpisania
protokotu odbioru koricowego,

. W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od

powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1.

. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

odstgpienia i powinno zawierac uzasadnienie.

. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajagcego obcigzajg nastepujace

obowigzki szczegétowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego,
sporzadzi szczegbdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce
do realizacji innych robdt nieobjetych umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn,
za ktore Wykonawca nie odpowiada;

4) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajgce;

5) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy, usunie
z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

. Zamawiajacy, w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia;

2) odkupienia materiatéw, okreslonych w ust. 4 pkt 3, wedtug cen zakupu na realizacje przedmiotu
umowy;

3) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy obiektéw
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu budowy;

4) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér placu budowy.

. Podstawa rozliczenia prac w zwigzku z odstgpieniem od umowy bedzie kosztorys i wykaz cen

jednostkowych, a w zakresie robét tam niewymienionych — ceny nie wyzsze niz 90% cen

SEKOCENBUD dla wojewddztwa lubelskiego za ostatni zakonczony kwartat (za ktory pojawita sie

publikacja SEKOCENBUD), przed miesigcem rozliczenia.

§ 16 Zmiany umowy

. Zakazuje sie istotnych zmian postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, poza zmianami okreslonymi w ustawie PZP oraz przewidzianymi w
tresci Umowy.

. Wszelkie zmiany postanowien Umowy wymagajg zgody Zamawiajgcego i dokonywane bedg
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, w postaci aneksu.

. Strona wnioskujgca o dokonanie zmiany, ma obowigzek niezwtocznie zawiadomié drugg Strone
o ewentualnej potrzebie dokonania zmiany Umowy.

. Strona przedtozy pisemny wniosek dotyczacy proponowanych zmian Umowy. Wniosek powinien
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zawierac co najmnie;j:

1) doktadny opis proponowanych zmian;

2) uzasadnienie dla dokonania zmian w zakresie przedmiotu Umowy, w tym korzysci dokonania
zmian dla Zamawiajgcego;

3) wszelkie koszty zwigzane ze zmianami i wptyw wykonania zmiany na wynagrodzenie ryczattowe
(Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ dodatkowo zaktualizowany HCRF uwzgledniajacy
whnioskowang zmiane);

4) czas potrzebny dla wykonania zmiany oraz jego wptyw na ustalony termin zakonczenia
przedmiotu Umowy (Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ dodatkowo zaktualizowany
HCRF uwzgledniajacy wnioskowang zmiane).

. Zamawiajacy, w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i po uprzednim pisemnym

zaopiniowaniu przez niego zasadnosci wnioskowanej przez Wykonawce zmiany Umowy i jej wptywu

na realizacje Umowy, w tym w szczegdlnosci na HCRF, przedstawi Wykonawcy pisemng odpowiedz
odnosnie proponowanej zmiany w terminie do 7 dni liczac od dnia otrzymania kompletnego
whniosku.

. Nie stanowi zmiany Umowy:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

2) zmiana danych teleadresowych, zmiany osdb reprezentujgcych Strony,

3) zmiana podwykonawcéw (w tym zakresu Umowy, ktdry bedzie realizowany przy udziale
podwykonawcéw),

4) zmiana zakresu Umowy, ktéry Wykonawca zrealizuje przy pomocy podwykonawcéw,

5) zmiana oséb, o ktérej mowa w § 9 Umowy,

6) aktualizacja, zmiana HCRF.

. Zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy moze nastgpi¢ w przypadku:

1) wystgpienia sity wyzszej i innych zdarzen nadzwyczajnych, uniemozliwiajgcych wykonywanie lub
prawidtowe wykonywanie prac objetych przedmiotem Umowy — nie wiecej niz o czas trwania
tych zdarzen oraz wykonania prac koniecznych do usuniecia ich skutkéw;

2) gdy wystgpig szczegdlnie niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe
wykonanie robdét, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej Umowa
(w tym dokumentacjg techniczng), wymagajacymi konkretnych warunkéw atmosferycznych,
jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, z tym zastrzezeniem, iz wystgpienie w okresie zimowym
od 15 grudnia do 15 marca warunkéw uniemozliwiajgcych realizacje prac (opady $niegu, niskie
temperatury) nie stanowi podstawy do zmiany Umowy — nie wiecej niz o czas trwania takich
warunkow;

3) gdy wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe
organy administracji publicznej, ktére uniemozliwig wykonanie Umowy w terminie, a ktére to
opd6znienia nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ —
nie wiecej niz o czas takiego opdznienia;

4) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych
wiasciwe organy administracji publicznej sg zobowigzane na mocy powszechnie obowigzujgcych
przepiséw prawa, jezeli opdznienie to przekroczy terminy przewidziane w przepisach prawa do
wydania ww. decyzji, zezwolen czy uzgodnien, ktére uniemozliwia wykonanie Umowy w
terminie, oraz gdy te opdznienia nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ — nie wiecej niz o czas takiego opdznienia;

5) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
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z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy — nie wiecej niz o czas trwania tych przyczyn;

6) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej Umowy,
wymuszajgcej koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienie wzajemnych powigzan, jezeli
nastgpito z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, lub tez wystgpienia robét dodatkowych
— nie wiecej niz o czas niezbedny ze wzgledu na konieczno$¢ skoordynowania prac i
uwzglednienie wzajemnych powigzan, a w przypadku wystgpienia robot dodatkowych — o czas
niezbednych do ich wykonania,

7) z przyczyn, za ktdre odpowiedzialno$é ponosi Zamawiajgcy, uniemozliwiajgcych terminowe
wykonanie przedmiotu Umowy — nie wiecej niz o czas trwania tych przyczyn;

8) zmiany w obowigzujgcych przepisach, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci
Umowy do aktualnego stanu prawnego — nie wiecej niz o czas niezbedny do prawidtowego i
zgodnego z obowigzujgcymi przepisami wykonania przedmiotu Umowy;

9) rozpoznania znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw, ktoére
beda skutkowaty koniecznoscig wstrzymania prac lub tez zmiany organizacji prac w taki sposob,
Ze nie bedzie mozliwe wykonanie przedmiotu Umowy w terminie — nie wiecej niz o czas trwania
tych przyczyn;

10) zmiany zakresu prac objetych przedmiotem Umowy badZ rezygnacji z wykonania czesci
Umowy — nie wiecej niz o czas niezbedny z uwagi na zmiane zakresu prac;

11) aktualizacji rozwigzan ze wzgledu na postep technologiczny lub gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
Umowy badz z innych przyczyn o charakterze technologicznym — nie wiecej niz o czas niezbedny
z uwagi na zmiane rozwigzan technicznych, technologicznych.

. Zmiana polegajagca na wprowadzeniu robdét zamiennych w stosunku do przewidzianych

w dokumentacji technicznej lub tez polegajgca na zastosowaniu technologii, materiatéw, sprzetéw,

urzadzen czy elementdw niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy, innych niz przewidziane w

dokumentacji technicznej (w tym projektowej), badz tez zmiana zakresu prac objetych

przedmiotem Umowy lub rezygnacja z wykonania czesci Umowy, sg dopuszczalne w przypadku:

1) wystgpienia sity wyzszej i innych zdarzen nadzwyczajnych, uniemozliwiajgcych wykonanie
przedmiotu Umowy przy zastosowaniu okreslonych w Umowie materiatéw, technologii lub
urzadzen;

2) obnizenia kosztéw ponoszonych przez Zamawiajgcego w zwigzku z wykonywanymi pracami, a
tym samym obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy, przy jednoczesnym zapewnieniu jakosci oraz
parametréw zgodnych z wymaganiami Zamawiajgcego;

3) uzasadnionym w szczegdlnosci wzgledami uzytkowymi lub technicznymi, w celu usprawnienia
procesu budowy lub tez poprawienia parametréow technicznych Inwestycji;

4) aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny;

5) koniecznosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych, ktérych koniecznos¢ zastosowania wynikta
w trakcie realizacji Umowy w stosunku do rozwigzan przewidzianych w dokumentacji
technicznej, w tym projektowej;

6) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
dokumentacji technicznej, a wynikajgcych w szczegdlnosci ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktdry je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy;

7) wystgpienia warunkow terenu budowy, w tym warunkdow geologicznych, geotechnicznych lub
hydrologicznych odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji technicznej,
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ktérych Wykonawca, przy dotozeniu przez niego nalezytej starannosci iprzy zatozeniu
zawodowego charakteru jego dziatalnosci, nie mégt przewidzie¢ na etapie ztozenia oferty, a
takze rozpoznania znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchdéw lub niewypatéw,
ktére mogg skutkowac w swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy;

8) niedostepnosci na rynku materiatéw, sprzetu lub urzadzen spowodowanej zaprzestaniem
produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow, sprzetu lub urzadzen lub pojawienie sie na
rynku materiatéw, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji pozwalajagcych na zaoszczedzenie
kosztéw realizacji przedmiotu Umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
Umowy lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci prac,

9) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcych przepiséw.

9. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 8, moze nastgpi¢ zmiana wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy. Rozliczenie wprowadzonych do tre$ci Umowy zmian okreslonych w ust. 8, majacych
wplyw na wynagrodzenie Wykonawcy, nastgpi na podstawie kosztorysu rdznicowego,
opracowanego przez wnioskujgcg o dokonanie zmiany Strone, w oparciu o kosztorys i wykaz cen
jednostkowych, a w przypadku robét nie ujetych w tym dokumencie, w oparciu $rednie ceny
materiatow i Srednie wskazniki do kosztorysowania okreslone w katalogach SEKOCENBUD,
obowigzujgcych dla wojewdédztwa lubelskiego, aktualnych, opublikowanych i dostepnych w danym
kwartale, w ktdrym wystgpita koniecznosci wykonania robdt zamiennych. Kosztorys réznicowy
bedzie podlegat weryfikacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego pod wzgledem zgodnosci
zastosowanych przez Wykonawce cen jednostkowych z wymogami Umowy. W razie stwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ze ceny jednostkowe w przedtozonym kosztorysie
réoznicowym zostaty okreslone niegodne z wymogami niniejszego ustepu, ich wysokos$¢ ulegnie
stosunkowemu obnizeniu.

10.Wykonawca ponosi w catosci koszty wynikajgce z przeprowadzenia bez zgody Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i Zamawiajgcego zmian, o ktérych mowa w ust. 8.

11.Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ od Wykonawcy zastosowania materiatow, sprzetéw, urzadzen innych
niz przewidziane w dokumentacji technicznej lub projektowej, jezeli uzna je za niezbedne dla
prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy.

12.Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany materiatdw, sprzetéw, urzadzen zgodnie z zgdaniem
Zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust. 11.

13.Wszystkie powyzisze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢
zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

14.Wykonanie jakichkolwiek prac dodatkowych w stosunku do objetych przedmiotem Umowy
wymaga uprzedniego zawiadomienia o potrzebie lub koniecznosci ich wykonania przedstawiciela
Zamawiajgcego oraz Zamawiajgcego, oraz uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajgcego na
wykonanie tych prac okreslajgcej zaréwno zakres prac dodatkowych, jak i wysoko$¢ wynagrodzenia
za te prace, wyrazonej poprzez zlecenie w formie pisemnej (pod rygorem niewaznosci) wykonania
tych prac Wykonawcy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykonanie przez Wykonawce
jakichkolwiek prac dodatkowych bez uzyskania przez Wykonawce uprzedniego zlecenia ich
wykonania przez Zamawiajgcego zgodnie ze zdaniem poprzedzajgcym:

1) bedzie skutkowato brakiem zaptaty przez Zamawiajgcego za te prace;

2) Wykonawca zrzeka sie wzgledem Zamawiajgcego wszelkich roszczen o zaptate odszkodowania
czy wynagrodzenia za te prace.

15.W przypadku, gdy wykonanie robét dodatkowych jest niezbedne do zrealizowania przedmiotu
Umowy, Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia o tej okolicznosci
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Zamawiajgcego oraz ztozenia stosownego wniosku o udzielenie zamdéwienia na wykonanie robdét
dodatkowych, a takze do wykonania niezbednych robét dodatkowych, z zachowaniem postanowien
ustepu poprzedzajgcego. W takim wypadku do ustalenia wynagrodzenia za roboty dodatkowe
nastgpi na podstawie kosztorysu robdét dodatkowych, opracowanego przez wnioskujacg o
wykonanie robét dodatkowych Strone, w oparciu o kosztorys i wykaz cen jednostkowych, a w
przypadku robdt nie ujetych w tym dokumencie, w oparciu o $rednie ceny materiatéw i srednie
wskazniki do kosztorysowania okreslone w katalogach SEKOCENBUD, obowigzujgcych na terenie
wojewddztwa lubelskiego, aktualnych, opublikowanych i dostepnych w danym kwartale, w ktorym
wystapita przyczyna wykonania rob6t dodatkowych. Kosztorys robdt dodatkowych bedzie podlegat
weryfikacji przedstawiciela Zamawiajgcego pod wzgledem zgodnosci zastosowanych przez
Wykonawce cen jednostkowych z wymogami wynikajgcymi z niniejszego ustepu. W razie
stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze ceny jednostkowe w przedtozonym kosztorysie robét
dodatkowych sg zawyzone, ich wysoko$é ulegnie stosunkowemu obnizeniu. Do wniosku o
udzielenie zamodwienia na wykonanie robdt dodatkowych odpowiednie zastosowanie ma
postanowienie ust. 4-5.

§ 17 Przechowywanie dokumentacji

1. Wykonawca zobowigzuje sie do przechowywania dokumentacji zwigzanej z realizowanym
przedmiotem zamdwienia w sposéb zapewniajgcy dostepnosé, poufnosc i bezpieczenstwo oraz do
informowania Zamawiajgcego o miejscu przechowywania dokumentdéw zwigzanych z realizowanym
przedmiotem zamdwienia.

2. W przypadku koniecznosci przedtuzenia terminu, o ktédrym mowa w ust. 1, Zamawiajacy powiadomi
o tym pisemnie wykonawce przed uptywem terminu okreslonego w ust. 1.

3. Obowigzek, o ktéorym mowa w ust. 1 i 2 dotyczy catej korespondencji zwigzanej z realizacjg
przedmiotu umowy, protokotéw odbioru, dokumentacji z procesu inwestycyjnego.

4. Dokumentacja, o ktérej mowa powyzej przechowywana jest w formie oryginatow albo kopii
poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem przechowywanych na powszechnie uznawanych
nosnikach danych.

5. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentéw oraz w przypadku zawieszenia lub
zaprzestania przez wykonawce dziatalnosci przed terminem, o ktérym mowa w ust. 1 lub 2,
wykonawca zobowigzuje sie pisemnie poinformowaé Zamawiajacego o miejscu przechowania
dokumentdw zwigzanych z realizowanym przedmiotem zamdwienia w terminem miesigca przed
zmiang tego miejsca.

§ 18 Ochrona danych osobowych
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Dz. Urz. UEL 119 2 4.05.2016, s. 1); - dalej: ,RODO” informuje, ze:

1) Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Zarzagd Drég Powiatowych w Radzyniu
Podlaskim (adres: ul. Warszawska 100, 21-300 Radzyrn Podlaski, adres e-mail:
sekretariat.zdp.radzyn@pra.pl, numer telefonu: 83 352 99 53).

2) Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych, z ktérym mozna sie kontaktowac we
wszystkich sprawach dotyczacych przetwarzania danych osobowych za posrednictwem adresu
email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie pod adres Administratora.

3) Dane osobowe beda przetwarzane w celu zawarcia i realizacji Umowy nr ...................
z dnia ... zawartej pomiedzy Administratorem a ... (adres: ............. , NIP:
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.................. , KRS......cueeennd), tj. gdyz przetwarzanie jest niezbedne do wykonania umowy, ktérej
strong jest osoba, ktdrej dane dotyczg, lub do podjecia dziatan na zgdanie osoby, ktérej dane
dotyczg, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a takze w celu dopetnienia
obowigzkéw okreslonych w przepisach prawa (m.in. ustawa o finansach publicznych, realizacji
obowigzkéw ksiegowych, podatkowych) oraz ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczen
lub obrony w razie zaistnienia ewentualnych roszczen Wykonawcy lub Zamawiajgcego, tym

samym do wypetnienia obowigzku prawnego cigzgcego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c

RODO).

4) Dane osobowe bedg przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji ww. celu
z uwzglednieniem okreséw przechowywania okreslonych w przepisach szczegdlnych, w tym
przepiséw archiwalnych tj. 5 lat.

5) Dane osobowe bedg przetwarzane w sposdb zautomatyzowany, lecz nie beda podlegac
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

6) Dane osobowe nie bedg przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujacy Unie
Europejsky, Norwegie, Liechtenstein i Islandie).

7) W zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych, przystugujg nastepujgce prawa:

a) prawo dostepu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych
(RODO);

8) Podanie danych osobowych jest obowigzkowe, a ich nieprzekazanie skutkowac bedzie brakiem
realizacji celu, o ktérym mowa w punkcie 3.

9) Dane osobowe mogg zosta¢ przekazane podmiotom zewnetrznym na podstawie umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych tj. m.in. ustugodawcom wykonujacych ustugi
serwisu systemow informatycznych oraz ustugodawcom z zakresu doradztwa prawnego,
dostawcy poczty elektronicznej w przypadku prowadzenia korespondencji drogg elektroniczng,
a takze podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepiséw prawa, operatorom
pocztowym.

§ 19 Postanowienia koncowe

. Strony zobowigzujg sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajgcych w zwigzku z
wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowigzek przekazania informacji dotyczacych zawarcia
realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikat bedzie z obowigzujgcych przepiséow prawa.

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy obowigzujgcego prawa,
w szczegolnosci Kodeksu cywilnego oraz Prawa zamdwien publicznych.

. Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na osobe trzecig
bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, moze zazgdac
spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokdw zmierzajacych do wyeliminowania wszelkich
nieprawidtowosci zwigzanych z realizacjg umowy.

. Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy lub powstajgce w zwigzku z umowa bedg
rozstrzygane przez sad witasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

. Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagajg aneksu sporzadzonego w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze dla
Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
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8. Zatacznikami do umowy sa:
1) Specyfikacja warunkéw zamoéwienia (SWZ).
2) Dokumentacja projektowa.
3) Oferta wykonawcy.
4) Oswiadczenie podwykonawcy.
5) Oswiadczenie dalszego podwykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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