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UMOWA Nr ZP.272. ……… 

 

 zawarta w dniu ……………… r. w Mełgwi pomiędzy:  

Gminą Mełgiew, ul. Partyzancka 2, 21-007 Mełgiew, NIP: 712-291-45-32, REGON: 

431019589, reprezentowaną przez: 

1. Wójta Gminy: Magdalenę Wójcik 

2. przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy: Agnieszki Kulisz, 

zwaną dalej w treści niniejszej umowy Zamawiającym, 

a  

……………………….z siedzibą w ............................................................................................. 
*wpisanym w dniu ................ do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy  

w .......................... Wydział .............. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS: ..............................., NIP …………………, Regon ……………... 

*……………………………będącym właścicielem firmy pn ………………………………… 

wpisanym w dniu ................ do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, NIP: …………………………., Regon: ……………….  

reprezentowanym przez : 

3. ............................................................... 

zwanym dalej Wykonawcą, 

wspólnie zwanymi Stronami. 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 

2026 r., poz. 793 z późn. zm.) w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji (art. 

275 pkt 1 ustawy), w wyniku którego oferta Wykonawcy została wybrana jako 

najkorzystniejsza, zawiera się umowę następującej treści:  

§ 1 Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pn. „Budowa drogi dla pieszych i 

rowerów wzdłuż ul. Szkolnej w m. Krępiec”, w zakresie i na warunkach wynikających 

ze specyfikacji warunków zamówienia (zwanej dalej SWZ), złożonej przez Wykonawcę 

oferty, dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych, uzgodnień nadzoru inwestorskiego, zgodnie z zasadami 

sztuki budowlanej i obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszej 

umowy.  

2. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż                        

ul. Szkolnej w miejscowości Krępiec wraz z budową chodnika, odcinkową przebudową 

jezdni drogi powiatowej nr 2105L, przebudową zjazdów, budową odwodnienia, budową 

oświetlenia drogowego przejścia dla pieszych oraz przebudową kolidującej infrastruktury 

technicznej. Zadanie obejmuje wykonanie wszelkich robót i czynności towarzyszących 
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niezbędnych do prawidłowej realizacji inwestycji oraz sporządzenia dokumentacji 

powykonawczej. 

3. W ramach realizacji zamówienia należy w szczególności wykonać: 

1) W branży drogowej: 

a) budowę drogi dla pieszych i rowerów o długości około 1 349,70 m i szerokości 

2,50 m wraz z poboczami oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą; 

b) budowę chodnika o długości około 63,70 m i szerokości 2,00 m; 

c) odcinkową przebudowę jezdni drogi powiatowej nr 2105L, obejmującą wyłącz-

nie odcinki wskazane w dokumentacji projektowej, wraz z dostosowaniem geo-

metrii drogi oraz konstrukcji nawierzchni do projektowanych rozwiązań;  

d) wykonanie przebudowy skrzyżowania z drogą gminną ul. Wąską, zgodnie z do-

kumentacją projektową; 

e) wykonanie konstrukcji nawierzchni drogi dla pieszych i rowerów, chodników, 

przebudowywanych odcinków jezdni, zjazdów oraz poboczy;  

f) przebudowę, regulację wysokościową oraz dostosowanie istniejących zjazdów 

indywidualnych i publicznych do projektowanych elementów pasa drogowego; 

g) wykonanie połączeń projektowanej drogi dla pieszych i rowerów z istniejącym 

układem komunikacyjnym, w tym z drogami publicznymi, drogami wewnętrzny-

mi, skrzyżowaniami oraz istniejącymi zjazdami, zgodnie z dokumentacją projek-

tową;  

h) budowę 3 peronów autobusowych wraz z dostosowaniem ich do obowiązują-

cych wymagań oraz dowiązaniem do projektowanej drogi dla pieszych i rowe-

rów; 

i) wykonanie systemu odwodnienia pasa drogowego; 

j) wykonanie elementów ograniczających nawierzchnie, w tym krawężników, 

obrzeży;  

k) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeń-

stwa ruchu drogowego;  

l) wykonanie balustrad i innych elementów zabezpieczających przewidzianych 

dokumentacją projektową;  

m) regulację wysokościową istniejących urządzeń infrastruktury technicznej znaj-

dujących się w pasie drogowym;  

n) wykonanie robót przygotowawczych, rozbiórkowych i ziemnych, w tym usunię-

cie kolidujących elementów zagospodarowania terenu oraz usunięcie kolidują-

cej zieleni,  

o) wykonanie robót wykończeniowych obejmujących plantowanie terenu, humu-

sowanie, odtworzenie terenów zielonych oraz wykonanie trawników, 

p) wykonanie geodezyjnego wytyczenia robót oraz geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej, 

q) wykonanie rozbiórki i przestawienia ogrodzeń kolidujących z projektowanym 

zagospodarowaniem pasa drogowego, zgodnie z dokumentacją projektową 

oraz załączoną dokumentacją fotograficzną, obejmujących w szczególności 

ogrodzenia wskazane na działkach nr ewid. 519, 507, 504 oraz 413. 

2) W branży elektrycznej: 

a) rozbudowę istniejącej sieci oświetlenia drogowego poprzez budowę kablowej li-

nii oświetleniowej zasilanej z istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej, 

zgodnie z dokumentacją projektową; 

b) montaż 2 fundamentów, 2 słupów oświetleniowych oraz 2 wysięgników; 

c) montaż 2 opraw oświetlenia drogowego LED wraz z niezbędnym osprzętem; 
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d) wykonanie zabezpieczeń przeciwporażeniowych oraz wszystkich wymaganych 

połączeń elektrycznych;  

e) wykonanie pomiarów elektrycznych, prób eksploatacyjnych oraz uruchomienie 

instalacji oświetlenia drogowego;  

f) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej sieci elektroenergetycz-

nej oraz sporządzenie dokumentacji powykonawczej wraz z wymaganymi pro-

tokołami pomiarów i badań.  

3) W branży teletechnicznej: 

a) przebudowę kolidującej infrastruktury telekomunikacyjnej;  

b) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz przekazanie prze-

budowanej infrastruktury do eksploatacji zgodnie z wymaganiami operatora.  

4. W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu zamówienia strony 

zobowiązują się działać niezwłocznie przestrzegając obowiązujących przepisów i 

ustalonych zwyczajów.  

5. Specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami (dalej w treści umowy: SWZ) 

zawiera istotne dla Zamawiającego postanowienia i zobowiązania Wykonawcy oraz 

stanowią one integralną część umowy.  

6. W celu zapewnienia ciągłości ruchu, ograniczenia utrudnień dla użytkowników drogi, 

Strony ustalają możliwość realizacji robót objętych umową etapami oraz dokonywania 

odbiorów częściowych. 

7. Na potrzeby rozliczeń częściowych roboty objęte przedmiotem zamówienia zostają 

podzielone na trzy etapy realizacyjne obejmujące zasadnicze roboty budowlane 

związane z wykonaniem drogi dla pieszych i rowerów, chodników, przebudową zjazdów, 

odwodnienia oraz pozostałych elementów konstrukcyjnych przewidzianych dokumentacją 

projektową. 

8. Przez zakończenie danego etapu rozumie się wykonanie na określonym odcinku 

wszystkich zasadniczych robót budowlanych przewidzianych dokumentacją projektową, 

umożliwiających uznanie tego odcinka za funkcjonalnie ukończony, z wyłączeniem robót 

wykonywanych zasadniczo na końcowym etapie realizacji inwestycji, takich jak w 

szczególności: 

a) wykonanie oznakowania poziomego, 

b) montaż oznakowania pionowego, 

c) montaż elementów bezpieczeństwa ruchu przewidzianych do wykonania po 

zakończeniu zasadniczych robót drogowych, 

d) wykonanie czynności porządkowych i wykończeniowych o charakterze końcowym 

dla całej inwestycji. 

9. Wykonawca może realizować roboty bez korzystania z odbiorów częściowych i płatności 

częściowych. W takim przypadku rozliczenie nastąpi po wykonaniu całości przedmiotu 

umowy, z zachowaniem terminu realizacji określonego w umowie. 

10. Niezależnie od korzystania z płatności częściowych Wykonawca zobowiązany jest 

prowadzić roboty w sposób zapewniający wykonanie kolejnych odcinków w sposób 

uporządkowany i sukcesywny, bez nieuzasadnionego jednoczesnego rozkopywania 

całego zakresu inwestycji. 

11. Zamawiający informuje, że zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii                

Europejskiej w ramach Projektu „Rozwój infrastruktury rowerowej na terenie 

gminy Mełgiew” w ramach Działania 5.2 Niskoemisyjny transport miejski w ramach               
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Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (typ projektu: 1, 2, 3, 4, 5, 6) Priorytetu V 

Zrównoważona mobilność miejska Programu Fundusze Europejskie dla                                   

Lubelskiego 2021-2027 

§ 2.Postanowienia ogólne 

1. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie i w sposób określony w 

dokumentacji projektowej, w tym szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką 

budowlaną oraz na podstawie oględzin terenu budowy.  

2. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty zapoznał się ze wszystkimi 

warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi placu budowy i uwzględnił je w 

wynagrodzeniu ryczałtowym.  

3. Przedmiar robót został wręczony Wykonawcy jako materiał pomocniczy, nie stanowiący 

podstawy wyceny i został zweryfikowany przez Wykonawcę.  

4. Przedmiot umowy określony w § 1 będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez 

Zamawiającego przed podpisaniem umowy, zgodnie z postanowieniami SWZ, 

szczegółowym Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym. 

5. Wykonawca ma obowiązek aktualizować Harmonogram Rzeczowo – Finansowy, jeśli 

wystąpi taka konieczność oraz niezwłocznie powiadamiać w formie pisemnej lub 

dokumentowej (email) Zamawiającego o wszelkich zmianach, które mogą mieć wpływ na 

realizację robót zgodnie z ustalonym Harmonogramem; zmiany Harmonogramu 

Rzeczowo – Finansowego muszą być uzasadnione i uzyskać pisemną akceptację 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającego; 

6. Zamawiający zgłosi uwagi do Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego, o którym mowa 

w ust. 5, w ciągu 7 dni roboczych od daty przedłożenia go do zatwierdzenia lub w tym 

terminie zatwierdzi Harmonogram. Poprzez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku 

do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 

7. Wykonawca uwzględni uwagi Zamawiającego zgłoszone do Harmonogramu Rzeczowo - 

Finansowego w terminie do 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia uwag przez 

Zamawiającego i przedłoży zmieniony Harmonogram Rzeczowo – Finansowy w celu 

zatwierdzenia. Brak usunięcia nieprawidłowości we wskazanym terminie stanowi 

podstawę do wstrzymania dokonywania rozliczeń wykonanych prac i może skutkować 

odstąpieniem Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

Odstąpienie możliwe jest w terminie 3 miesięcy od uchybienia. Postanowienia ust. 6 i ust. 

7 mają zastosowanie do kolejnych poprawek Harmonogramu. 

8. Zmiana Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego nie wymaga zmiany umowy. 

 

§ 3. Obowiązki Stron. 

1. Do obowiązków Zamawiającego, oprócz określonych w innych postanowieniach umowy, 

należy:  

1) przekazanie terenu budowy wraz z dokumentacją techniczną w terminie do 7 dni od 

dnia zawarcia niniejszej umowy; 

2) dokonania odbioru wykonanych robót na zasadach określonych w § 10 niniejszej 

umowy; 

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;  



 
 

                                                                                                                                        Załącznik nr 10 do SWZ 

 

____________________________________________________________________________Strona 5 z 28  
Załącznik nr 10 do SWZ - Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż ul. Szkolnej w m. Krępiec 

  

4) zapewnienie środków finansowych na pokrycie kosztów wykonania przedmiotu 

umowy;  

5) terminowa zapłata należności wynikających ze sprawdzonych i zatwierdzonych 

przez Wykonawcę i Zamawiającego faktur. 

2. Do obowiązków Wykonawcy, oprócz określonych w innych postanowieniach umowy, 

należy:  

1)   przejęcie terenu robót od Zamawiającego; 

2) zabezpieczenie terenu budowy na własny koszt w okresie trwania realizacji umowy, 

aż do zakończenia i odbioru końcowego robót, w sposób zgodny z przepisami 

prawa, w szczególności BHP, przed dostępem osób postronnych; 

3) zapewnienie bezpieczeństwa sobie, swoim pracownikom oraz osobom postronnym 

w związku z realizacją Przedmiotu umowy; 

4) zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt; 

5) wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom 

określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 

2026 r. poz. 524  ze zm.), okazania na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora 

nadzoru inwestorskiego certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą 

techniczną każdego używanego na budowie wyrobu. Materiały i urządzenia, o 

których mowa powinny posiadać świadectwa jakości, certyfikaty kraju pochodzenia, 

atesty i aprobaty techniczne oraz powinny odpowiadać: Polskim Normom oraz 

wymaganiom Dokumentacji projektowej; 

6) umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 

Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót; 

7) zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub 

utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji oraz zapewnienie we własnym zakresie 

dostawy niezbędnych mediów na plac budowy (koszt zużycia wody, energii 

elektrycznej, gazu, wywóz nieczystości ciekłych dla potrzeb realizacji przedmiotu 

zamówienia jest kosztem wykonawcy), oznakowanie i ogrodzenie właściwe terenu 

budowy, wyznaczenie miejsca składowania materiałów budowlanych. 

8) jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających w 

szczególności z następujących ustaw: Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo 

ochrony środowiska (Dz.U. z 2025 r. poz. 647 ze zm.), Ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.); 

9) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, 

ochronę p. poż. i dozór mienia na terenie robót; 

10) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 

wypadków pracowników i osób trzecich powstałe w związku z realizacją robót, 

szkody wynikające ze zniszczenia obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia 

ruchomego związanego z realizacją robót, w tym także ruchem pojazdów, szkody 

wynikające ze zniszczenia własności osób trzecich spowodowane zaniedbaniem 

Wykonawcy, oraz inne niż wyżej wymienione szkody powstałe w związku z realizacją 

umowy przez Wykonawcę oraz jego Podwykonawców. 

11) zaplanowanie, wykonanie i wykończenie robót z należytą starannością i zgodnie                 

z niniejszą umową. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót nie 

ujętych w dokumentacji projektowej a niezbędnych do prawidłowego wykonania 
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zadania Wykonawca nie może ich realizować bez zgody zamawiającego. Wszelkie 

samoistne dyspozycje Inspektora Nadzoru, Kierownika Budowy będą w tym zakresie 

bezskuteczne. Wykonawca poinformuje pisemnie zamawiającego o zaistniałej 

sytuacji w celu określenia rodzaju i sposobu wykonania prac. Rozpoczęcie 

wykonywania robót budowlanych wykraczających poza zakres przedmiotu niniejszej 

umowy, może nastąpić po podpisaniu przez strony umowy, aneksu zmieniającego 

umowę w tym zakresie. Podstawą do podpisania aneksu będzie protokół 

konieczności potwierdzony przez inspektora nadzoru i zatwierdzony przez strony 

umowy. Wykonawca będzie zgłaszał każdorazowo pisemnie konieczność wykonania 

robót dodatkowych lub wprowadzenia rozwiązań zamiennych.  

12) objęcie kierownictwa budowy poprzez wyznaczenie na kierownika budowy oraz do 

kierowania robotami, osób posiadających odpowiednie uprawnienia, a także 

zatrudnienie personelu o kwalifikacjach uprawniających do wykonywania czynności 

niezbędnych dla prawidłowej realizacji robót; 

13) terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz 

oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową                     

i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy; 

14) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich 

działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem 

przedmiotu umowy; 

15) dostarczanie  niezbędnych  dokumentów  potwierdzających  parametry  techniczne 

oraz wymagane normy stosowanych materiałów urządzeń w tym np. wyników oraz 

protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu 

niniejszej umowy; 

16) zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim 

otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót; 

17) dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym 

stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych. Wykonawca 

zobowiązany jest do utrzymania w czystości dróg publicznych, po których będzie 

odbywał się ruch pojazdów podczas budowy i transportujących materiały.                         

W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych administratorów i 

zarządców za zniszczenie dróg i ulic przez transport budowy wykonawca jest 

zobowiązany do ich naprawy na własny koszt, który nie będzie podlegał odrębnej 

zapłacie i jest wliczony w cenę kontraktową;  

18) używanie gruntów udostępnionych przez Zamawiającego tylko dla celów realizacji 

niniejszej umowy; 

19) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak 

również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym 

dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku 

prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji; 

20) kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie                             

z przepisami prawa budowlanego oraz przygotowywanie do odbioru końcowego 

kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze; 

21) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie 

trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony                             

i konieczny do ich usunięcia; 
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22) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem 

niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody 

Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości; 

23) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub 

okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót; 

24) zabezpieczenie  terenu  budowy  w  sposób  niepowodujący  zakłóceń  terenów                         

z nim sąsiadujących i naruszeń praw sąsiadów oraz ponoszenie pełnej 

odpowiedzialności z tytułu niniejszych zakłóceń lub naruszeń; 

25) sporządzenie na własny koszt przez Wykonawcę projektu czasowej organizacji 

ruchu (jeśli jest wymagane) i zatwierdzenie go zgodnie z obowiązującymi przepisami 

przed rozpoczęciem robót, w tym ponoszenie wszelkich opłat oraz zapewnienie na 

własny koszt pełnej obsługi geodezyjnej w zakresie wytyczenia, pomiarów i 

wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej (w tym zaewidencjonowania 

jej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Świdniku), 

a także sporządzenie wykazu zmian gruntowych, jeśli takie wystąpią.  

26) zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę 

lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane czynności czyli tzw. czynności 

bezpośrednio związane z wykonywaniem prac fizycznych ogólnobudowlanych przy 

robotach objętych zakresem zamówienia (wymóg nie dotyczy m.in.: osób kierujących 

budową, wykonujących obsługę geodezyjną, czy dostawców materiałów 

budowlanych oraz sytuacji, w której wykonawca, podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca osobiście wykonuje powyższe czynności np. osoba fizyczna 

prowadząca działalność gospodarczą, wspólnicy spółki cywilnej). 

27) w trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę wymogu zatrudniania, o którym mowa powyżej. Zamawiający ma 

prawo w szczególności do: 

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania robót. 

28) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym 

w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej 

dowody w punkcie a) lub w punkcie b) w celu potwierdzenia spełnienia wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę 

osób wykonujących wskazane w punkcie 26 czynności w trakcie realizacji 

zamówienia: 

a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 

wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz 

podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub 

podwykonawcy 
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b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub 

podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i 

wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

29)  Niezłożenie  przez  Wykonawcę  w  wyznaczonym  przez  Zamawiającego  terminie  

żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w 

punkcie 26 czynności i może skutkować odstąpieniem Zamawiającego od umowy z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Odstąpienie przez Zamawiającego od 

umowy nie zwalnia Wykonawcy z konieczności zapłaty kar umownych, o których 

mowa w §9 umowy. 

30) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

31) Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ważnego ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z 

przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną stanowiącą co najmniej 

równowartość wynagrodzenia brutto,  o którym mowa w § 7 ust. 1, ważnego przez 

cały okres realizacji zamówienia, tj.   

a) Wykonawca: przedstawi opłaconą polisę z tytułu zawarcia umowy 
ubezpieczeniowej w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy, 

b) Ubezpieczenie, o którym mowa powyżej lit. a) musi obowiązywać przez cały 

okres realizacji umowy. W przypadku, gdy polisa OC zostanie zawarta na 

okres krótszy niż czas trwania realizacji zamówienia, Wykonawca 

zobowiązany jest nie później niż w dniu wygaśnięcia dotychczasowej 

polisy przedłożyć nową polisę, zapewniającą ciągłość ubezpieczenia przez 

dalszy okres realizacji zamówienia. Za każdy dzień zwłoki w przedłożeniu 

nowej polisy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 

500,00 złotych za każdy dzień zwłoki. 

c) Polisa OC powinna obejmować wszelkie szkody mogące powstać w związku 

z realizacją przedmiotu umowy, w tym szkody osobowe, rzeczowe i 

majątkowe wyrządzone osobom trzecim. 

d) Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia wszystkich ryzyk 

budowlanych na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż wynagrodzenie umowne 

brutto wynikające z niniejszej umowy. 

32) Wyliczenie obowiązków Wykonawcy zawarte w ust. 2 niniejszego paragrafu nie ma 

charakteru zupełnego, nie wyczerpuje zakresu zobowiązań Wykonawcy 

wynikającego z umowy i nie może stanowić podstawy do odmowy przez Wykonawcę 

czynności nie wymienionych wprost w umowie, a niezbędnych do należytego 

wykonania przedmiotu umowy. 

§ 4. 

Termin wykonania. 
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1. Termin wykonania przedmiotu umowy strony ustalają do 4 miesięcy od daty zawarcia 

umowy, tj. do dnia ……………….. . 

2. Za termin wykonania całości zamówienia uznaje się dzień zgłoszenia przez Wykonawcę 

osiągnięcia gotowości do odbioru końcowego. 

3. Wykonawca oświadcza, że dokonał szczegółowego zapoznania się z dokumentacją 

przetargową, nie stwierdza w niej wad, przyjmuje ją bez uwag oraz potwierdza możliwość 

wykonania przedmiotu umowy w terminie wskazanym w ust.1. 

4. Protokolarne przekazanie całego terenu budowy (w rozumieniu art. 3 pkt 10 ustawy z 

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane), nastąpi w terminie 7 dni od daty podpisania 

umowy. 

§ 5. 

1. Wykonawca ustanawia do realizacji przedmiotu zamówienia: osobę 

…………………………………. która będzie pełnić funkcję Kierownika budowy w branży 

drogowej, posiadającą ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej, w zakresie 

odpowiadającym przedmiotowi zamówienia lub odpowiadające im równoważne 

uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w 

przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami równoważne do wyżej wskazanych. 

2. Wykonawca ustanawia do realizacji przedmiotu zamówienia: osobę 

…………………………………. która będzie pełnić funkcję kierownika robót w branży 

elektrycznej posiadającą ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie odpowiadającym 

przedmiotowi zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane 

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku 

Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

równoważne do wyżej wskazanych. 

3. Osoba, o której mowa w ust. 1 oraz w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu umowy musi 

posiadać ważne zaświadczenie członkowskie. 

4. Zamawiający zapewni udział inspektora nadzoru w zakresie branży, w której prowadzone 

są roboty wymagające nadzoru zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności 

branży drogowej i elektrycznej. 

5. Obecność inspektora nadzoru ma na celu zapewnienie prawidłowej realizacji robót, 

zgodności z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami prawa budowlanego 

oraz zasadami wiedzy technicznej. 

6. Wykonawca zobowiązany jest umożliwić inspektorowi nadzoru pełny dostęp do terenu 

budowy, dokumentacji budowy oraz wykonanych robót w celu wykonywania czynności 

kontrolnych, odbioru końcowego oraz innych działań związanych z nadzorem 

inwestorskim. 

7. Do obowiązków inspektora Nadzoru należy m.in. potwierdzanie stanu zaawansowania i 

wartości robót w okresie rozliczeniowym, niezwłoczny odbiór częściowy oraz końcowy 

przedmiotu umowy oraz ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy. Szczegółowy zakres 

uprawnień i obowiązków dotyczących realizacji niniejszego przedmiotu umowy określa 

odrębna umowa na Nadzór Inwestorki.  
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§ 6. 

Materiały i urządzenia. 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów i urządzeń 

własnych.  

2. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać wymogom 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania ich w budownictwie, SWZ i 

dokumentacji projektowej, co do jakości.  

3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały 

wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z 

materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości 

zużytych materiałów.  

§ 7. 

Wynagrodzenie. 

(postanowienia § 7 zostaną odpowiednio ustalone 

po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego) 

1. Strony zgodnie ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługiwać 

będzie wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z ofertą Wykonawcy w łącznej wysokości:  

       …………………. złotych netto (słownie: …………… złotych .../100)  

       …………………. złotych brutto (słownie: …………… złotych .../100). 

2. W przypadku skorzystania przez Wykonawcę z płatności częściowych Zamawiający 

dokona zapłaty wynagrodzenia w następujących transzach: 

a) po dokonaniu pierwszego odbioru częściowego – kwota nie większa niż 30% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy; 

b) po dokonaniu drugiego odbioru częściowego – kwota nie większa niż 30% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy; 

c) po dokonaniu odbioru końcowego – pozostała część wynagrodzenia, nie mniejsza 

niż 40% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy. 

3. Łączna wartość płatności dokonanych na podstawie odbiorów częściowych nie może 

przekroczyć 60% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy. 

4. Podstawą wystawienia faktury częściowej jest podpisany przez Strony protokół odbioru 

częściowego a podstawą wystawienia faktury końcowej jest podpisany protokół odbioru 

końcowego. 

5. W przypadku gdy faktyczny zakres wykonanych robót na etapie zgłoszonym do odbioru 

nie odpowiada minimalnemu zakresowi określonemu dla danego etapu, Zamawiający ma 

prawo odmówić dokonania odbioru częściowego oraz odmówić przyjęcia faktury 

częściowej. 

6. Zamawiający nie jest zobowiązany do dokonywania płatności częściowych w przypadku, 

gdy Wykonawca nie wystąpi o odbiór częściowy lub realizuje przedmiot umowy jako 

całość. 

7. Wynagrodzenie ryczałtowe, ustalone w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty związane z 

realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich 

kosztów związanych z realizacją umowy, w tym również koszty związane z usunięciem 

wszystkich ewentualnych wad i usterek a także ceny dostarczonych materiałów oraz 

koszt ich zabezpieczenia. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu 

przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia 

ryczałtowego, ustalonego w ust. 1.  
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8. Strony zgodnie postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy następować będzie 

fakturami lub fakturą VAT poprawnie wystawioną po terminie podpisania protokołów 

częściowych i/lub protokołu odbioru końcowego, w terminie 30 dni od daty jej doręczenia 

zamawiającemu, z zastrzeżeniem, że faktura VAT zostanie dostarczona Zamawiającemu 

na zasadach określonych w ust. 4. Należności wynikające z faktury VAT płatne będą 

przelewem na wskazany rachunek bankowy. 

9. Podstawą wystawienia  faktury  jest dostarczenie  przez  Wykonawcę  następujących  

dokumentów: 

1) W przypadku faktury częściowej: 

a) protokołu odbioru częściowego podpisanego przez Wykonawcę oraz Kierownika 

Budowy reprezentującego Wykonawcę oraz przez Zamawiającego i Inspektorów 

Nadzoru Inwestorskiego; 

b) podpisanego przez Kierownika Budowy oraz zatwierdzonego przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego kosztorysu wykonanych robót sporządzonego w oparciu o 

kosztorys ofertowy Wykonawcy; 

c) Oświadczenia Wykonawcy o braku Podwykonawców bądź oświadczenia 

Podwykonawców o zapłacie im należnego wynagrodzenia wraz z kopią dokumentu 

potwierdzającego status prawny Podwykonawców, protokołem odbioru, kopią 

przelewu bankowego dokumentującego przekazanie przez Wykonawcę 

wymagalnego wynagrodzenia. 

2) W przypadku faktury końcowej: 

1) protokołu odbioru końcowego, potwierdzonego bezusterkowe wykonanie całości 

robót - podpisanego przez Wykonawcę,  Kierownika Budowy reprezentującego 

Wykonawcę oraz przez Zamawiającego i Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego; 

2) podpisanego przez Kierownika Budowy oraz zatwierdzonego przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego kosztorysu wykonanych robót sporządzonego w oparciu o 

kosztorys ofertowy Wykonawcy; 

c) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robót opatrzonej klauzulą 

potwierdzającą przyjęcie do zasobu geodezyjnego i kartograficznego 

d) dokumentacji powykonawczej wymienionej w § 10 ust. 12 umowy; 

f) Oświadczenia Wykonawcy o braku Podwykonawców bądź oświadczenia 

Podwykonawców o zapłacie im należnego wynagrodzenia wraz z kopią dokumentu 

potwierdzającego status prawny Podwykonawców, protokołem odbioru, kopią przelewu 

bankowego dokumentującego przekazanie przez Wykonawcę wymagalnego 

wynagrodzenia. 

10. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę faktury niezgodnej z dokumentami 

rozliczeniowymi oraz przy braku dokumentów rozliczeniowych z podwykonawcą/mi, 

Zamawiający ma prawo odmówić jej przyjęcia.  

11. Zamawiający dopuszcza możliwość:  

1) wykonania robót zamiennych (w tym związanych ze zamianą materiału budowlanego) 

w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową;  

2) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia (roboty zaniechane). 

3) zlecenia wykonania robót dodatkowych o których mowa w art. 455 ust.1 pkt 3 ustawy 

PZP wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy, których nie można było 

przewidzieć na podstawie dokumentacji projektowej. Wykonanie takich robót zlecone 

będzie w formie aneksu do umowy.  
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12. Sytuacje, o których mowa w ust. 11 wymagają sporządzenia protokołu uzasadniającego 

wykonanie robót zamiennych, zaniechania robót lub robót dodatkowych przez inspektora 

Nadzoru inwestorskiego, a w przypadku zmian istotnych również przez projektanta. 

Zmiany istotne muszą być zatwierdzone przez Zamawiającego.  

13. W sytuacjach, o których mowa w ust. 11 pkt 1) – 2) zakres robót wynikający z określonej 

sytuacji zostanie rozliczony stosownym kosztorysem, sporządzonym z zachowaniem 

składników cenotwórczych wynikających z kosztorysu uproszczonego robót, który 

Wykonawca zobowiązany jest złożyć do dnia zawarcia umowy. 

14. Podstawą do rozliczenia robót dodatkowych o których mowa w art.455 ust.1 pkt 3 ustawy 

Prawo zamówień publicznych wykraczających poza przedmiot zamówienia 

podstawowego będą kosztorysy opracowane przez Wykonawcę pod warunkiem ich 

zaakceptowania przez zamawiającego. Kosztorysy te będą opracowane na podstawie 

stawek wynikających ze złożonego kosztorysu uproszczonego, a w przypadku, gdy nie 

będzie możliwe rozliczenie danych robót w oparciu o pozycje z kosztorysu, brakujące 

ceny czynników produkcji zostaną przyjęte ze wskaźników przyjętych z zeszytów 

wydawnictwa Sekocenbud w kwartale poprzedzającym kwartał, w którym występują 

roboty dodatkowe, jako średnie za okres ich wbudowania oraz odpowiednie pozycje 

KNNR lub KNR, a następnie wycena indywidualna zatwierdzona pisemnie przez 

Zamawiającego. W przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danych zmian na 

podstawie zeszytów wydawnictwa Sekocenbud (jako średnie), brakujące ceny: 

materiałów zostaną przyjęte jako ceny fabryczne ich producentów lub dostawców lub 

dystrybutorów, zatwierdzone przez Zamawiającego, natomiast ceny sprzętu zostaną 

przyjęte wg cen rynkowych – zatwierdzonych przez Zamawiającego. 

15. Wystąpienie sytuacji, o której mowa w ust. 11 wymaga sporządzenia stosownego aneksu 

do umowy zmniejszającego/zwiększającego wynagrodzenie Wykonawcy i tym samym 

wartość przedmiotu umowy.  

16. Wykonawca zobowiązany jest wskazać rachunek bankowy do spełnienia świadczenia, 

który będzie znajdował się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym przez 

Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (tzw .białej liście) zgodnie z art.96 b ust.3 pkt 13 

ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). 

17. W związku z wystąpieniem przesłanek wskazanych w przepisach art. 108a ust. 1a-1e 

Ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), Wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto. 

Płatność zostanie zrealizowana mechanizmem podzielonej płatności tj. kwota netto trafi 

na rachunek rozliczeniowy kontrahenta, zaś kwota podatku VAT na wydzielony rachunek 

VAT kontrahenta. 

18. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego 

płatności w systemie podzielonej płatności. 

19. Od dnia wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o 

podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, wprowadzającej obowiązek 

wystawiania faktur wyłącznie drogą elektroniczną przy użyciu Krajowego Systemu                          

e-Faktur (KSeF), Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania faktur elektronicznych w 

KSeF za realizację przedmiotu umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

podatkowego, przy czym w przypadku zmiany tych przepisów Strony zobowiązują się 

dostosować formę i procedurę wystawiania faktur do nowych wymagań. 

20. Za nieterminowe płatności faktur, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za 

opóźnienie. 
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21. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.  

 

§ 8. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

(postanowienia § 8 ulegną zmianie, jeżeli Wykonawca dokona 

wyboru innej formy zabezpieczenia niż w pieniądzu) 

1. W celu zabezpieczenia roszczenia Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy (w tym z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy), Wykonawca wnosi 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie pieniężnej, w wysokości 5 % 

wynagrodzenia umownego brutto ogółem, tj.:…………………… zł., słownie:…………… .  

2. Zamawiający dopuszcza zmianę formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

pod warunkiem, że Wykonawca zachowa ciągłość zabezpieczenia i jego odpowiednią 

wysokość.  

3. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1:  

1) służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,  

2) wniesione w formie pieniądza – jeżeli nie zostanie przeznaczone na pokrycie należności 

(kosztów szkód, odszkodowań itd.), o których mowa w umowie – zostanie zwrócone na 

rachunek Wykonawcy w terminie:  

a) 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za 

należycie wykonany – 70 % kwoty ustalonej w ust. 1,  

b) 30 % kwoty ustalonej w ust. 1. zostanie zwrócone Wykonawcy nie później niż              

w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.  

 

§ 9. 

Kary umowne. 

1. Strony postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania 

postanowień niniejszej umowy obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne 

naliczane w następujących przypadkach:  

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, w terminie określonym w § 4 ust. 1 w 

wysokości 0,1 % łącznego wynagrodzenia umownego netto określonego w § 7 

ust. 1 – za każdy dzień zwłoki;  

b) za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 

gwarancji i rękojmi w wysokości 0,1 % łącznego wynagrodzenia umownego netto 

określonego w § 7 ust. 1 – za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego 

na usunięcia wad lub usterek;  

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy wysokości 20 % 

łącznego wynagrodzenia umownego netto określonego w § 7 ust. 1.  

d) niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w SWZ czynności, w 

wysokości 0,1 % łącznego wynagrodzenia umownego netto określonego w § 7 

ust. 1 – za każdy rozpoczęty miesiąc niespełnienia wymogów. Za równoważne z 

niespełnieniem wymagań w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

uznaje się również niedostarczenie Zamawiającemu kompletu dokumentów 
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wskazanych w § 3 ust. 2 pkt 26 – 28 – w tym wypadku kara będzie naliczana za 

każdy rozpoczęty miesiąc naruszenia.  

e) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,5 % łącznego 

wynagrodzenia umownego netto określonego w § 7 ust. 1 – za każdego 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę za każdy przypadek.  

f) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub 

projektu jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, w wysokości 2 % 

łącznego wynagrodzenia umownego netto określonego w § 7 ust. 1 – za każdy 

nieprzedłożony projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmiany,  

g) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego 

netto określonego w § 7 ust. 1 – za każdą nieprzedłożoną kopię umowy o 

podwykonawstwo lub projekt jej zmiany, w terminie wskazanym w § 12 

odpowiednio ust. 7 lub ust. 10.  

h) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 

wynagrodzenia, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony                      

w § 13 ust. 1, w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego netto określonego                 

w § 7 ust. 1 – za każdy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie 

terminu zapłaty wynagrodzenia. 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z 

przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 20 % łącznego wynagrodzenia 

umownego netto określonego w § 7 ust. 1.  

2. Łączna maksymalna wartość kar umownych nie przekroczy 25 % wartości zamówienia 

netto. 

3. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić karę umowy w terminie 7 dni od otrzymania od 

Zamawiającego wezwania do zapłaty.  

4. Zamawiający może potrącić należną mu kwotę kary w dowolnym terminie, bez 

uzyskiwania zgody Wykonawcy – z wynagrodzenia za wykonanie umowy lub z dowolnej 

należności Wykonawcy . 

5. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania za zasadach ogólnych, 

o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych. 

6. W szczególności Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania w 

wysokości utraconych środków zewnętrznych w przypadku, gdy z powodu niewykonania 

lub nienależytego wykonania umowy nie otrzyma tych środków w całości lub w części 

albo będzie zobowiązany do ich zwrotu. 

§ 10. 

Odbiory robót. 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 

1) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 

2) Odbiory częściowe, 

3) Odbiór końcowy. 

Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do 

dziennika budowy (jeśli dotyczy). 

2. Zamawiający dopuszcza dokonanie maksymalnie dwóch odbiorów częściowych oraz 

jednego odbioru końcowego. 
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3. Pierwszy odbiór częściowy może zostać przeprowadzony po wykonaniu co najmniej 30% 

długości projektowanej drogi dla pieszych i rowerów, wraz z przypadającymi na ten 

odcinek robotami towarzyszącymi przewidzianymi dokumentacją projektową. 

4. Drugi odbiór częściowy może zostać przeprowadzony po wykonaniu kolejnych co 

najmniej 30% długości projektowanej drogi dla pieszych i rowerów, tj. po osiągnięciu 

łącznie minimum 60% długości całego odcinka objętego zamówieniem, wraz z 

przypadającymi na ten zakres robotami towarzyszącymi. 

5. Odbiór końcowy obejmuje pozostały zakres robót niewykonany w ramach odbiorów 

częściowych oraz wszystkie roboty wykończeniowe, oznakowanie, urządzenia 

bezpieczeństwa ruchu, dokumentację powykonawczą oraz pozostałe obowiązki 

wynikające z umowy. 

6. Warunkiem zgłoszenia odcinka do odbioru częściowego jest: 

1) wykonanie wszystkich zasadniczych robót konstrukcyjnych i branżowych 

przypadających na dany odcinek, 

2) uporządkowanie terenu robót w zakresie objętym odbiorem, 

3) zapewnienie możliwości bezpiecznego użytkowania wykonanego odcinka zgodnie 

z jego przeznaczeniem lub organizacją ruchu zatwierdzoną na czas prowadzenia 

robót, 

7. Dokonanie odbioru częściowego nie oznacza przejęcia przez Zamawiającego 

odpowiedzialności za utrzymanie wykonanego odcinka oraz nie zwalnia Wykonawcy z 

obowiązku zabezpieczenia robót do czasu odbioru końcowego. 

8. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego, po ich zgłoszeniu do odbioru przez Kierownika Budowy, co 

najmniej 2 dni przed zakryciem. 

9. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru częściowego oraz odbioru 

końcowego pisemnie bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego lub na adres e-mail 

Zamawiającego: inwestycje@melgiew.pl . 

10. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie 

faktyczne wykonanie robót, potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz 

przedłożenie Zamawiającemu dokumentacji, o której mowa w § 10 ust. 18 niniejszej 

umowy. 

11. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru częściowego oraz odbioru 

końcowego w terminie 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu 

gotowości do odbioru częściowego lub końcowego. 

12. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru 

częściowego oraz odbioru końcowego, w terminie 14 dni roboczych od dnia rozpoczęcia 

tego odbioru.  

13. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął 

gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub braku dokumentów 

wymaganych przy odbiorze, to Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy. 

14. W przypadku stwierdzenia w toku czynności odbioru, że przedmiot umowy posiada wady,  

      Zamawiający może: 

1) W przypadku wad istotnych – odmówić dokonania odbioru z winy Wykonawcy i 

wyznaczyć termin nie krótszy niż 7 dni na usunięcie wad lub odstąpić od umowy. 

2) W przypadku wad nieistotnych – dokonać odbioru, wyznaczając Wykonawcy termin 

nie krótszy niż 7 dni na usunięcie wad. 

mailto:inwestycje@melgiew.pl
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15. W przypadku odmowy usunięcia wad przez Wykonawcę lub nie wywiązania się z  

terminów o których mowa w ust. 7 Wykonawca wyraża zgodę na zlecenie usunięcia wad 

innemu uprawnionemu podmiotowi i obciążenia kwotami Wykonawcę lub potrącenie tych 

kwot z wynagrodzenia z umowy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

16. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad nie dających się usunąć, które nie  

uniemożliwiają korzystania z przedmiotu umowy, Zamawiający może żądać obniżenia  

wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. 

17. Podpisanie protokołu nie jest równoznaczne z ostatecznym stwierdzeniem przez 

Zamawiającego braku wad - te bowiem, mogą ujawnić się w każdym czasie, w tym w 

czasie użytkowania (eksploatacji) przedmiotu umowy.  

18. Najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą. Dokumentacja musi być 

uwierzytelniona przez Kierownika Budowy. Dokumentacja powykonawcza zawiera w 

szczególności: 

1) Dziennik budowy – jeśli dotyczy, 

2) Oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonania robót z obowiązującymi 

przepisami i normami, 

3) Świadectwa jakości, certyfikaty atesty i aprobaty techniczne, dokumenty 

gwarancyjne, deklaracje właściwości użytkowych i deklaracje zgodności na 

zastosowane materiały i urządzenia, protokoły wykonanych badań pomiarów oraz 

kontroli poprawności działania i inne dokumenty wymagane w SST, zatwierdzone 

przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

4) Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wykonanych robót opatrzoną klauzulą 

potwierdzającą przyjęcie do zasobu geodezyjnego i kartograficznego w formie 

wymaganej przez obowiązujące przepisy prawa, 

19. Z czynności odbioru końcowego zostanie spisany protokół odbioru, zawierający wszelkie 

ustalenia dokonane w toku odbioru oraz będący jednocześnie podstawą do ostatecznego 

rozliczenia wykonanych robót. 

20. Po protokolarnym stwierdzeniu przez Zamawiającego należytego wykonania Przedmiotu 

umowy oraz usunięciu wszelkich wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, 

rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 

§ 11. 

Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi. 

(termin gwarancji zostanie ustalony po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego). 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz 

dostarczone i wbudowane materiały na okres …….. miesięcy od dnia odbioru 

końcowego. 

2. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Wykonawca udziela rękojmi, na okres 

tożsamy z okresem gwarancji wymienionym w ust.1, liczony od dnia podpisania protokołu 

końcowego odbioru robót za wady fizyczne na wykonane prace budowlane i montażowe 

oraz zamontowane materiały i urządzenia i zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych, 

jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego rękojmią (poprzez ich naprawę 

lub wymianę). 
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3. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia 

wad i usterek w terminie 7 dni licząc od daty powiadomienia przez Zamawiającego 

(pisemnie lub drogą elektroniczną na adres e-mail: ……………….). Okres gwarancji 

zostanie przedłużony o czas naprawy. 

4. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od 

uprawnień wynikających z gwarancji. 

5. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie 

gwarancji i rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem 

okresu gwarancji. 

6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 7 dni od daty wyznaczonej przez  

Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie 

trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w  

pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego 

wykonania  umowy.  

7. W ramach udzielonej gwarancji i rękojmi, w przypadku usunięcia wad przez stronę 

trzecią  Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu Zamawiającemu zapłaconego 

wynagrodzenia w  terminie 7 dni od otrzymania wezwania do zapłaty.  

8. Strony dokonają ostatniego przeglądu przedmiotu umowy w ciągu ostatnich 4 tygodni 

przed upływem terminu gwarancji i rękojmi, a stwierdzone wówczas wady Wykonawca 

usunie w terminie 7 dni.  

9. Na dzień przeglądu przedmiotu umowy, a w przypadku wad stwierdzonych w tym dniu, 

na dzień ich usunięcia, zostanie przez strony sporządzony stosowny protokół wykonania 

obowiązków wynikających z gwarancji.  

10. W okresie rękojmi i gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego 
zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o: 

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy, 
2) wszczęciu postępowania upadłościowego, 
3) ogłoszeniu swojej likwidacji, 
4) zawieszeniu działalności. 

§ 12. 

Podwykonawcy. 

(treść § 12 zostanie zmodyfikowana odpowiednio do statusu wykonawcy np. gdy wspólnie 

lub pojedynczo ubiegali się o udzielenie zamówienia lub korzystali ze zdolności technicznych 

innych podmiotów.) 

 

1. Zgodnie z ofertą Wykonawcy - Wykonawca wskazał w jej treści części zamówienia 

(stanowiącego rezultat umowy) i nazwy firm Podwykonawców, którym zamierza 

powierzyć ich wykonanie.  

2. W związku z ust. 1 Podwykonawca działający pod nazwą:  

1) ……………………………………………………………………………….…………..wykon

a roboty/usługi/dostawy związane z …………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….….. 

2) ……………………………………………………………………….…………………..wykon

a roboty/usługi/dostawy związane z …………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………... 

3. Zatrudnienie przez Wykonawcę innych podwykonawców wymaga zmiany umowy w 

formie aneksu.  



 
 

                                                                                                                                        Załącznik nr 10 do SWZ 

 

____________________________________________________________________________Strona 18 z 28  
Załącznik nr 10 do SWZ - Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż ul. Szkolnej w m. Krępiec 

  

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie 

realizacji zamówienia do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czy, 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy 

na zawarcie umowy o treści zgodnej z projektem umowy. 

5. Zamawiający, w terminie do 7 dni od daty złożenia mu projektu umowy o 

podwykonawstwo, zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w 

przypadku gdy:  

1) nie spełnia wymagań określonych w dokumentach zamówienia,  

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w § 13 ust. 1. 

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych. 

4) gdy przewidział okres gwarancji i rękojmi krótszy od okresu odpowiedzialności za 

wady z tytułu rękojmi i gwarancji Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

6. Niezgłoszenie zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie do 7 dni od daty jego złożenia 

Zamawiającemu, uważa się za akceptację przez Zamawiającego.  

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

8. Zamawiający, w terminie 7 dni od daty złożenia mu poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgłasza w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, w przypadkach o których mowa w ust. 5 pkt 1-4. 

9. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 8, do przedłożonej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane , w terminie 7 dni od daty jej 

złożenia, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości 

mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o 

podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w 

dokumentach zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o 

którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości 

większej niż 50.000,00 złotych. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 

dni Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany 

tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.  

§ 13. 

Rozliczenia z podwykonawcami. 

1. Strony postanawiają, że termin zapłaty faktur podwykonawcy, dalszego podwykonawcy 

przez wykonawcę będzie wynosić do 30 dni licząc od daty ich doręczenia wraz z 

dokumentami rozliczeniowymi, nie później niż do dnia wykonania umowy. 
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2. W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty - odpowiednio - przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę - Zamawiający dokona bezpośredniej 

zapłaty należnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, który zawarł przyjętą bez sprzeciwu przez Zamawiającego umowę o 

podwykonawstwo w zakresie robót lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub dostawy.  

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu (przyjęcia bez sprzeciwu) przez Zamawiającego umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu 

Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub dostawy.  

4. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, kar 

umownych, i odszkodowań należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

5. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty - Wykonawcy przysługuje prawo zgłoszenia 

pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 5 dni od dnia doręczenia mu 

informacji w tej sprawie.  

6. W przypadku zgłoszenia (w terminie określonym w ust. 5) przez Wykonawcę uwag do 

informacji Zamawiającego o bezpośredniej zapłaty - Zamawiającemu przysługuje prawo:  

1) niedokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże nie zasadność takiej zapłaty, albo  

2) złożenia do depozytu sądowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatności się należy, albo  

3) dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty.  

7. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy  

8. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 

większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić 

podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez 

Zamawiającego z winy Wykonawcy.  

9. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które 

wykonuje przy pomocy podwykonawców lub dalszych podwykonawców.  

10. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z 

założeniami i przepisami.  

11. Rozliczenia z podwykonawcami prowadzi Wykonawca.  

 

§ 14. 

Zakaz przenoszenia wierzytelności. 
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1. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego, wyrażonej pod rygorem 

nieważności, przenosić wierzytelności wynikających z umowy niniejszej na osoby trzecie, 

ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności 

wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z 

tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może bez pisemnej zgody 

Zamawiającego, wyrażonej pod rygorem nieważności, dokonywać innych czynności w 

celu przystąpienia osoby trzeciej do zobowiązań lub w miejsce Zamawiającego. 

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego, wyrażonej pod rygorem 

nieważności, dokonywać jakichkolwiek czynności skutkujących przystąpieniem osoby 

trzeciej do zobowiązań Zamawiającego.  

2. W przypadku Wykonawcy będącego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego o 

wyrażenie zgody na dokonanie czynności, o której mowa w ust. 1 występuje podmiot 

reprezentujący wszystkich członków Konsorcjum, zgodnie z posiadanym 

pełnomocnictwem.  

3. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody 

Zamawiającego, wyrażonej pod rygorem nieważności, są względem Zamawiającego 

bezskuteczne.  

§ 15. 

Zmiany umowy. 

1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić gdy:  

1) wystąpią okoliczności, o których mowa w art. 454 i 455 ustawy Prawa zamówień 

publicznych,  

2) zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego i dotyczyć będzie: 

a) zmiany technologii wykonania robót lub rozwiązań technicznych nie 

przewidzianych w umowie, jeżeli zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. 

Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane rozwiązania są 

równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od rozwiązań przyjętych w dokumentacji 

projektowej będącej podstawą zamówienia oraz nie wpływają na wartość ceny; 

b) zmiany sposobu realizacji przedmiotu zamówienia w postaci odmiennych od 

przyjętych w specyfikacjach, dokumentacji technicznej, warunków 

geologicznych skutkujących niemożliwością zrealizowania umowy przy 

dotychczasowych założeniach technologicznych; 

c) zmiany sposobu realizacji przedmiotu zamówienia w postaci odmiennych od 

przyjętych w dokumentacji warunków terenowych w szczególności istnienia 

niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej sieci, instalacji lub innych 

niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych i innych przeszkód 

skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu zamówienia przy 

dotychczasowych założeniach technologicznych, szczegółowy zakres 

rozwiązań zamiennych/robót zamiennych/ dodatkowych robót / dodatkowych 

dostaw /dodatkowych usług musi zostać udokumentowany; 

d) wystąpienia okoliczności powodujących, że niemożliwe jest zrealizowanie 

przedmiotu umowy w założony z dokumentacji projektowej sposób zgodnie z 

zasadami sztuki budowlanej; 

e) zamiany materiałów przewidzianych do wykonania robót w stosunku do 

materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej jeżeli zmiany te będą 

korzystne dla Zamawiającego;  
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f) możliwości powierzenia wykonania części robót podwykonawcy robót, których 

zakres nie został wskazany w ofercie przez Wykonawcę jako przeznaczony do 

wykonania przez podwykonawców; 

g) gdy z przyczyn organizacyjnych konieczna będzie zmiana osób upoważnionych 

do dokonywania czynności, z zastrzeżeniem, że zmiana osób (np. kierownika 

budowy, projektanta) może nastąpić pod warunkiem, że wskazane osoby będą 

posiadały uprawnienia tożsame z wymaganymi przez Zamawiającego w 

specyfikacji warunków zamówienia, 

h) konieczność zmniejszenia przez Zamawiającego zakresu rzeczowego robót; 

i) z powodu zaistnienia omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy; 

j) usunięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań 

użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zamiana 

treści umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i 

doprecyzowanie jaj zapisów w celu jej jednoznacznej interpretacji.    

3) wystąpi zmiana personelu Wykonawcy lub Zamawiającego, o którym mowa w § 5 

umowy.  

Wykonawca zobowiązany jest skierować do realizacji przedmiotu umowy 

osobę wskazaną w „Wykazie osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji 

zamówienia”. Wszelkie zmiany dotyczące osoby wskazanej w  „Wykazie osób, 

skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia” przez Wykonawcę do 

realizacji Przedmiotu Umowy w stosunku do osoby wskazanej w Wykazie są możliwe 

jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, wyłącznie w przypadku 

zdarzeń losowych, których nie można było wcześniej przewidzieć przy dochowaniu 

należytej staranności, a w szczególności długotrwałej choroby, długotrwałej 

niezdolności do pracy, ustania stosunku pracy lub innej podstawy prawnej 

zatrudnienia. Nowa osoba wprowadzona przez Wykonawcę do realizacji Przedmiotu 

Umowy musi spełniać warunki określone w SWZ. Wykonawca informuje 

Zamawiającego na piśmie o dokonanej zmianie przedstawiając dowody 

potwierdzające spełnienie warunków określonych w SWZ co najmniej na poziomie 

zastępowanej osoby. Zamawiający akceptuje dokonaną zmianę poprzez pisemną 

odpowiedź. Zmiana osoby pełniącej funkcję kierownika budowy posiadającą 

uprawnienia, stanowi podstawy do zmiany umowy w formie aneksu. Zamawiający 

odmawia dokonania zmiany w sytuacji gdy wskazana osoba nie spełnia minimalnych 

wymagań wskazanych w SWZ. 

4) wystąpi zmiana materiałów budowlanych, urządzeń w stosunku do materiałów 

budowlanych, urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych albo ofercie, w przypadku: 

a) gdy wykorzystanie materiałów budowlanych, urządzeń stanie się niemożliwe w 

szczególności z powodu niedostępności na rynku i/lub wycofania z rynku i/lub 

zastąpienia innymi i/lub z powodu błędów w dokumentacji projektowej, 

b) gdy podyktowane to będzie usprawnieniem procesu budowy i/lub 

zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie i/lub zmianą przepisów prawa, 

c) pojawienia się na rynku materiałów, urządzeń nowszej generacji i/lub bardziej 

funkcjonalnych i korzystniejszych pod względem użytkowania, pozwalających na 

zmniejszenie kosztów eksploatacji, bądź zwiększenie funkcjonalności wykonanego 

przedmiotu umowy, 
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d) konieczności zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych (materiałów budowlanych, urządzeń), w sytuacji gdyby zastosowanie 

przewidzianych wcześniej rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym 

wykonaniem przedmiotu umowy; 

5) zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany wysokości wynagrodzenia dla Wykonawcy, a 

spowodowana będzie:   

a) zmianami dokumentacji technicznej skutkującymi koniecznością wykonania 

robót dodatkowych wynikających z tejże zmiany, oraz koniecznością wykonania robót 

dodatkowych na zasadach określonych w § 7; 

b) ograniczeniem zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia (roboty 

zaniechane); 

c) zmianą stawki podatku VAT (wynagrodzenie netto nie ulegnie zmianie). jeżeli 

zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę 

d) zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z 

dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – kwota 

wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego 

kosztu Wykonawcy, wynikającego ze zwiększenia wynagrodzeń osób 

bezpośrednio wykonujących Zamówienie do wysokości aktualnie 

obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich 

obciążeń publicznoprawnych o kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia; 

e) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

ubezpieczenie zdrowotne kwota wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie 

o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on 

zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany; 

f) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych 

planach kapitałowych - kwota wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie o 

sumę wzrostu kosztów realizacji zamówienia publicznego wynikającą z wpłat 

do pracowniczych planów kapitałowych przez Wykonawcę zatrudniającego 

osoby bezpośrednio wykonujące Zamówienie na rzecz Zamawiającego. 

g) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w ust. 5. następować 

będzie na wniosek Wykonawcy, w formie pisemnej. Wniosek powinien 

zawierać propozycję zmiany Umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia 

umownego wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumenty niezbędne do oceny 

przez Zamawiającego czy zmiany, o których mowa wyżej, mają lub będą miały 

wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu 

zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wynagrodzenia umownego. 

Wykonawca wystąpi z wnioskiem o zmianę kwoty wynagrodzenia z co 

najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem wobec wnioskowanej daty 

obowiązywania nowego wynagrodzenia. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy 

może mieć miejsce wyłącznie wtedy, gdy zmiany, o których mowa w ust. 5 lit. 

a-f będą mieć wpływ na koszty realizacji Umowy przez Wykonawcę i były 

niemożliwe do przewidzenia. W terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o 

którym mowa w pkt 7, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o jego 
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uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub 

dokumentów. Zamawiający zajmie stanowisko wobec wniosku Wykonawcy, w 

terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego – w ocenie Zamawiającego - 

wniosku. W przypadku uwzględnienia wniosku przez Zamawiającego Strony 

podejmą działania w celu uzgodnienia treści aneksu do Umowy oraz jego 

zawarcia. Zmiana wynagrodzenia umownego, dotyczyć będzie części 

Zamówienia wykonanego po zawarciu aneksu. 

6) jeżeli zmiana umowy spowodowana będzie siłą wyższą uniemożliwiającą wykonanie 

przedmiotu umowy zgodnie z SWZ;  

7) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany sposobu rozliczania umowy lub 

dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian w zawartej przez 

Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących 

realizacji projektu.  

2. Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu zakończenia robót z uwagi na 

wystąpienie:  

1) niesprzyjających wykonywaniu robót warunków atmosferycznych trwających przez 

okres powyżej 7 dni, uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót z przyjętą 

technologią realizacji prac wymagającą odpowiednich warunków atmosferycznych 

(m. in.: temperatura, siła wiatru, opady: deszczu, śniegu, gradu) – o czas trwania 

niesprzyjających warunków atmosferycznych;  

2) wydłużenia terminów dostaw materiałów i/lub urządzeń z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy - o okres wydłużenia terminów dostaw materiałów, urządzeń; 

3) zdarzeń o charakterze katastrofalnych, działań przyrody oraz zdarzeń 

nadzwyczajnych w postaci zaburzeń życia zbiorowego - o okres działania tych 

zdarzeń oraz czas potrzebny do usunięcia skutków tego działania;  

4) kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym - o okres niezbędny na 

uzgodnienia i wprowadzenie ewentualnych zmian przez projektanta w dokumentacji 

projektowej oraz okres niezbędny do wykonania robót będących konsekwencją kolizji 

z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym; 

5) znalezisk skutkujących koniecznością wstrzymania robót - o okres niezbędny na 

wykonanie prac lub badań archeologicznych i/lub saperskich;  

6) uwarunkowań formalno-prawnych, w szczególności dotyczących wprowadzenia 

zmian do dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa robót z przyczyn 

niezależnych od obu stron, usunięcia błędów w dokumentacji projektowej - o 

niezbędny czas na wprowadzenie ewentualnych zmian, usunięcie błędów; 

7) innych okoliczności, których żadna ze stron nie mogła przewidzieć w chwili 

zawierania umowy, a które uniemożliwiają terminowe wykonanie prac - o niezbędny 

czas, stosownie do zaistniałych okoliczności; 

8) innych przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności 

nieterminowego przekazania terenu budowy przez Zamawiającego, wstrzymania 

robót przez Zamawiającego - o niezbędny czas, stosownie do zaistniałych 

okoliczności; 

z zastrzeżeniem, że w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności 

wymienionych powyżej termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu 

przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w 
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sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności i przy 

zachowaniu procedury zawartej w § 15 ust. 4. 

3. Przyczyny wskazane w ust. 2 mogą uzasadniać zmianę terminu wykonania umowy, jeśli 

w tym czasie nie jest możliwe wykonywanie innych prac, lub wykonywanie innych prac 

byłoby nieuzasadnione z przyczyn technologicznych lub organizacyjnych.  

4. W przypadku wskazanym w ust. 2 Wykonawca zobowiązany jest do:  

1) niezwłocznego – nie później niż 14 dni roboczych od zaistnienia danej okoliczności - 

pisemnego poinformowania Zamawiającego o okolicznościach uniemożliwiających 

wykonywanie prac lub też wpływających na tempo ich prowadzenia ze wskazaniem 

szacowanego wpływu na termin realizacji inwestycji; 

2) złożenia na co najmniej 14 dni roboczych przed upływem terminu umownego, 

stosownego wniosku o jego zmianę, przedstawiając okoliczności faktyczne, 

uzasadniające zmianę terminu umownego.  

5. Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę.   

6. Jeżeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, strona inicjująca zmianę przedstawi:  
1) projekt zamienny zawierający opis proponowanej zmiany. 

7. Do każdej propozycji zmiany, inicjujący zmianę przedstawi:  

1) opis propozycji zmiany, w tym wpływ na terminy wykonania,  

2) uzasadnienie zmiany,  

3) obliczenia uzasadniające ewentualną zmianę wynagrodzenia w oparciu o złożone 

kosztorysy uproszczone oraz zasady określone w § 7.     

 

§ 16. 

Rozwiązanie umowy. 

1. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności, o 

których mowa w art. 457 prawa zamówień publicznych.  

2. W okolicznościach jak wyżej Wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenia należne 

z tytułu wykonania części umowy.  

§ 17. 

Odstąpienie od umowy. 

Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego stronom przysługuje 

prawo odstąpienia od umowy lub części umowy w następujących przypadkach:  

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:  

1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie 

umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu, Wykonawca zaś może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy,   

2)  jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp, 

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 

ustawy Pzp, 

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury                   

przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpo-
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spolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy   Traktatów, dy-

rektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, 

że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 

3) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn w terminie 30 dni od 

dnia podpisania umowy oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego 

złożonego na piśmie,  

4) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację 
przedmiotu umowy i przerwa ta, mimo pisemnego wezwania, trwa dłużej niż 7 dni, 

5) Wykonawca nie zrealizował przedmiotu umowy w terminie, który upłynął a  
opóźnienie wynosi minimum 14 dni, 

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z 

niniejszą umową, dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną lub wskazaniami 

Zamawiającego, pomimo wezwania go w wyznaczonym terminie do zmiany sposobu 

wykonania umowy, 

7) gdy wielokrotnie (co najmniej 3 razy) zmuszony jest do dokonywania bezpośredniej 

zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub gdy suma bezpośrednich 

zapłat jest większa niż 5 % wartości przedmiotu umowy.  

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:  

1) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio 

nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań 

umownych wobec Wykonawcy - odstąpienie od umowy w tym przypadku może 

nastąpić w trybie i na zasadach określonych w ust. 1 pkt.1).  

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.  

4. Uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o przyczynie będącej podstawą odstąpienia  

5. W wypadku odstąpienia od umowy - Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe:  

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale inspektora 

Nadzoru inwestorskiego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku 

według stanu na dzień odstąpienia,  

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 

koszt strony, która odstąpiła od umowy,  

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez inspektora Nadzoru Inwestorskiego odbioru 

robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy 

nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,  

4) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy 

urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,  

5) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada, obowiązany jest do:  

a. dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za 

roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia (w tym zabezpieczające, o 

których mowa w ust. 5 pkt. 3). Wynagrodzenie zostanie obliczone na 

podstawie kosztorysów uproszczonych. 

b. przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.  
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§ 18. 

1. Zamawiający zastrzega, że dane osobowe Wykonawcy (jego pracowników, osób 

działających na jego zlecenie), mogą być przetwarzane przez Zamawiającego, co ma 

również zastosowanie do Podwykonawców jak i dalszych Podwykonawców w zakresie 

przedmiotu niniejszej umowy. Wykonawca jest zobowiązany do pozyskania od osób, 

których dane osobowe będą przetwarzane, imiennych oświadczeń o wyrażeniu zgody na 

przetwarzanie ich danych osobowych. 

2. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych 

niezbędnych do realizacji zamówienia, zamawiający będzie ich administratorem  

w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”), a Wykonawca – podmiotem przetwarzającym te 

dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu. 

3. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe do 

przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się: 

a. przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, 

Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, 

które chronią prawa osób, których dane dotyczą, 

b. do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich 

środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień 

bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych 

osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia, 

c. dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, 

d. do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, 

które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy, 

e. zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b 

Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do 

przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno  

w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. 

5. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca Zamawiającemu 

wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub 

prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. 

6. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z 

obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z 

obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia. 

7. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki 

zgłasza je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia. 

8. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy 

środki zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych 

danych osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania 

audytorowi. 

9. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informując 

o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli 

w terminie nie dłuższym niż 7 dni 
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11. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania 

spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 

12. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego 

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.   

13. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone 

na Wykonawcę. 

14. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie 

podwykonawcy w zakresie obowiązku ochrony danych. 

15. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego  

o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, 

dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych w umowie, 

o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych 

danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich planowanych, o ile są 

wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania danych 

osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez 

Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 

16. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, 

materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego oraz 

danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie 

ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”). 

17. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania  

w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane 

w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych 

informacji wynika  z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy. 

18. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały 

przepisy Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia. 

19. Zamawiający zastrzega, że dane osobowe Wykonawcy (jego pracowników, osób 

działających na jego zlecenie), mogą być przetwarzane przez Zamawiającego, co ma 

również zastosowanie do Podwykonawców jak i dalszych Podwykonawców w zakresie 

przedmiotu niniejszej umowy. Wykonawca jest zobowiązany do pozyskania od osób, 

których dane osobowe będą przetwarzane, imiennych oświadczeń o wyrażeniu zgody na 

przetwarzanie ich danych osobowych. 

§ 19. 

Postanowienia końcowe. 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z 

dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2026 r. poz. 524 ze zm.), ustawy z 

dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1320 z 

późn. zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny (Dz. U. 2025, poz. 

1071 ze zm.) o ile przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 

2. W przypadku powstania sporu na tle wykonania umowy strony dążyć będą do 

ugodowego jego rozstrzygnięcia, tj. w drodze negocjacji i porozumienia.  

3. W przypadku niemożności ugodowego rozstrzygnięcia sporu - sądem właściwym do jego 

rozstrzygania jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

4. Umowa została sporządzona w 3 egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla 

Wykonawcy.  



 
 

                                                                                                                                        Załącznik nr 10 do SWZ 

 

____________________________________________________________________________Strona 28 z 28  
Załącznik nr 10 do SWZ - Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż ul. Szkolnej w m. Krępiec 

  

 

 

             ZAMAWIAJĄCY:                     WYKONAWCA: 


