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Fundusze Europejskie Rzeczpospolita ~ Dofinansowane przez
dla Wielkopolski - Polska Unie Europejska

ZALtACZNIK NR 1 DO SWz
Znak sprawy: IGOSR.271.11.2026

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Ustuga petnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacjq zadania
inwestycyjnego pn. ,,Budowa kompleksu ustug spotecznych oraz zarzagdzania
kryzysowego z niezbednym wyposazeniem i infrastrukturg na potrzeby Urzedu

Miejskiego w Dobrej wraz z zagospodarowaniem terenu”

I. INFORMACJE OGOLNE

Niniejszy opis przedmiotu zamowienia okresla zakres i warunki swiadczenia ustugi
wielobranzowego nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania inwestycyjnego pn.
,Budowa kompleksu ustug spotecznych oraz zarzadzania kryzysowego z niezbednym
wyposazeniem i infrastrukturg na potrzeby Urzedu Miejskiego w Dobrej wraz z
zagospodarowaniem terenu”, realizowanego w systemie ,zaprojektuj i wybuduj“ na
dziatkach nr ewid. 1572 i 1566, obreb Dobra, gmina Dobra, przy ul. Dekerta 33.

Zadanie inwestycyjne jest realizowane w ramach projektu nr FEWP.10.07-1Z.00-0013/24
dofinansowanego ze srodkéw Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021
2027, Priorytet 10 ,Sprawiedliwa transformacja Wielkopolski Wschodniej“, Dziatanie 10.7
Infrastruktura na rzecz aktywnego spoteczenstwa, edukacyjna oraz rewitalizacja
wspierajace transformacje gospodarki.

Inwestycja obejmuje przebudowe ze zmiang sposobu uzytkowania istniejgcego budynku
dworku (budynek ,,A“) oraz budowe nowego budynku ,,B“ z tgcznikiem pomiedzy tymi
budynkami, jak rdwniez kompleksowe zagospodarowanie terenu o fgcznej powierzchni
10 108 m?, w tym budowe tezni solankowej, altany rekreacyjnej z funkcjg mini sceny,
elementow matej architektury, sadu spotecznego, taki kwietnej, Sciezek ekoedukacyjnych
oraz 28 miejsc postojowych. Istniejgcy budynek gospodarczy zlokalizowany wzdtuz

potnocno-wschodniej granicy dziatki nr ewid. 1572 jest przewidziany do rozbiérki.
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Projektowany budynek kompleksu ustug spotecznych bedzie petnit funkcje: Miejsko-
Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej, Zespotu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy
Domowej, Gminnej Komisji Rozwigzywania Probleméw Alkoholowych z Punktem
Konsultacyjnym, Klubu Seniora, Klubu Rodzinnego, Biblioteki Publicznej, Punktu
Informacyjnego dla Osdb z Niepetnosprawnosciami, Punktu Obstugi Inwestora, Centrum
Wsparcia Organizacji Pozarzgdowych, Pomieszczenia dla Podmiotu Ekonomii Spotecznej,
Punktu Doradztwa Ekologiczno-Klimatycznego, Centrum Zarzadzania Kryzysowego

z Centrum Monitoringu Gminnego oraz Siedziby Zarzagdu Gminnego Ochotniczych Strazy
Pozarnych. tgczna projektowana powierzchnia uzytkowa wynosi 2 348,82 m?2, w tym
piwnica 187,00 m?, parter 1 103,45 m? oraz | pietro 1 058,37 m?.

Inwestycja realizowana jest w formule ,,zaprojektuj i wybuduj“, co oznacza, ze Wykonawca
robét budowlanych jest zobowigzany zaréwno do opracowania petnobranzowej
dokumentac;ji projektowo-kosztorysowej, uzyskania wszelkich wymaganych decyzji
administracyjnych, w tym ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe, jak i do wykonania
robot budowlanych oraz uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.
Termin realizacji Inwestycji uptywa z dniem 31 marca 2028 r.

Ztozonos¢ techniczna i funkcjonalna Inwestycji, jej wielobranzowy charakter, realizacja
w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj“, a takze wymogi wynikajgce z dofinansowania ze
srodkéw Unii Europejskiej — w tym bezwzgledny obowigzek stosowania zasady DNSH —
uzasadniajg konieczno$¢ ustanowienia wielobranzowego, profesjonalnego nadzoru
inwestorskiego obejmujgcego wszystkie etapy realizacji.

Zakres zadnia, ktorego dotyczy funkcja sprawowania funkcji inspektora nadzoru znajduje
sie w ogtoszeniu o zamowieniu pod numerem 2026/BZP 00229747 z dnia 2026-05-05

oraz pod linkiem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-770d6ced-

82ec-425a-a911-477490d0e484

Il. PODSTAWA PRAWNA
Przedmiot zamdwienia realizowany jest na podstawie przepiséw ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 524 ze zm.), w szczegdlnosci art. 25,
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ktory okresla obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego, do ktérych nalezy m.in.
reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej, a takze sprawdzanie jako$ci wykonywanych robét budowlanych i
stosowanych wyrobéw budowlanych.

Zgodnie z art. 27 Prawa budowlanego, przy budowie obiektu budowlanego wymagajacego
ustanowienia inspektoréw nadzoru inwestorskiego w zakresie réznych specjalnosci,
inwestor wyznacza jednego z nich jako koordynatora ich czynnosci na budowie. Majgc na
uwadze wielobranzowy charakter Inwestycji, obejmujgcej roboty budowlane w
specjalnosciach: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,
instalacyjnej w zakresie instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych oraz
instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych, Zamawiajgcy wymaga
ustanowienia inspektoréw nadzoru we wszystkich wymienionych specjalnosciach.

Zasada DNSH jest wpisana w art. 17 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. ustanawiajgcego ramy utatwiajgce zrbwnowazone
inwestycje. W tresci tej regulacji zdefiniowano szes$¢ celéw srodowiskowych, na ktore
nalezy zwracac uwage przy realizacji inwestycji zréwnowazonych pod wzgledem
srodowiskowym: fagodzenie zmian klimatu, adaptacja do zmian klimatu, zréwnowazone
wykorzystywanie i ochrona zasobéw wodnych i morskich, gospodarka o obiegu
zamknietym w tym zapobieganie powstawaniu odpaddéw i recykling, zapobieganie
zanieczyszczeniom powietrza, wody lub gleby i jego kontrola, a takze ochrona i odbudowa
biordznorodnosci i ekosystemow.

Obowigzek stosowania zasady DNSH przez Wykonawce robot budowlanych wynika wprost
z § 7 ust. 4 pkt 9 Projektowanych Postanowien Umowy z Wykonawcg robét budowlanych
(Zatgcznik nr 12 do SW2Z), ktéry naktada na Wykonawce robot budowlanych bezwzgledny
obowigzek przestrzegania przepiséw o ochronie srodowiska, w tym stosowania zasady
DNSH, zgodnie z art. 17 rozporzadzenia (UE) 2020/852, oraz zgodnie z Zatacznikiem

dotyczgcym oddziatywania na sSrodowisko oraz zasadg DNSH. Inspektor nadzoru
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inwestorskiego jest zobowigzany do weryfikowania realizacji tego obowigzku przez
Wykonawce robét budowlanych na kazdym etapie Inwestycji.

Ponadto, stosownie do § 2 ust. 5 Projektowanych Postanowienn Umowy z Wykonawcg
robot budowlanych, Wykonawca robét budowlanych jest zobowigzany do przekazania
Zamawiajgcemu informacji o mocy elektrycznej i cieplnej instalacji odnawialnego zrédfa
energii, przewidywanej rocznej ilosci wytwarzanej energii, rodzaju instalacji OZE,
os$wiadczenia o zastosowanych srodkach stuzgcych redukcji emisji hatasu, pol
elektromagnetycznych, kurzu i zanieczyszczen w trakcie rob6t budowlanych, a takze planu
segregacji i wykazu odpadéw wraz z Kartami Przekazania Odpadéw. Weryfikacja
kompletnosci i prawidtowosci tych dokumentdéw nalezy do obowigzkéw Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Nadzér inwestorski sprawowany jest rdwniez z uwzglednieniem wymogdw ustawy z dnia
19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegblnymi potrzebami, ktorej
przestrzeganie przez Wykonawce robot budowlanych jest jednym z kluczowych
obowigzkéw wynikajgcych z § 21 Projektowanych Postanowiert Umowy z Wykonawca
robét budowlanych, a weryfikacja spetnienia tych wymogdéw — w tym potwierdzenie przez
audyt dostepnosci architektonicznej — nalezy do zadan Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.
IIl. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamodwienia jest Swiadczenie kompleksowej ustugi inspektora nadzoru

inwestorskiego nad Zadaniem Inwestycyjnym w petnym zakresie branzowym,

obejmujgacym wszystkie etapy realizacji:

Etap | — ,,zaprojektuj” — nadzér nad opracowaniem dokumentacji projektowo-

kosztorysowej i uzyskaniem pozwolenia na budowe, obejmujacy w szczegdlnosci:
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e weryfikacje zgodnosci opracowywanej dokumentacji projektowej z wymaganiami
Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU) oraz z wymogami srodowiskowymi
wynikajgcymi z zasady DNSH,;

o weryfikacje projektowanej charakterystyki energetycznej budynku pod katem
spetnienia wskaznika EP, zgodnie z wymogami Warunkdéw Technicznych WT 2021;

o weryfikacje rozwigzan projektowych w zakresie dostepnosci dla oséb ze
szczegblnymi potrzebami, w tym zgodnosci z wymogami ustawy z dnia 19 lipca
2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami;

e  opiniowanie rozwigzan projektowych przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na
budowe;

o weryfikacje uzgodnien z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw w zakresie
rozwigzan projektowych dotyczgcych budynku dworku wpisanego do gminne;j
ewidencji ochrony zabytkéw.

o weryfikacje uzgodnien z zarzgdcami i gestorami sieci przed ztozeniem wniosku
o pozwolenia na budowe.

Etap Il - ,,wybuduj“ — nadz6r nad robotami budowlanymi, montazowymi, instalacyjnymi,
zagospodarowaniem terenu, odbiorem koncowym oraz uzyskaniem pozwolenia na
uzytkowanie, obejmujacy peten zakres czynnosci inspektora nadzoru inwestorskiego we
wszystkich branzach.

e  opiniowanie rozwigzan we wszystkich branzach na etapie sporzadzania projektéw
technicznych, wykonawczych i powykonawczych,

e  sprawdzanie kosztoryséw sporzadzonych przez wykonawce robét,

Etap lll — przeglady gwarancyjne — uczestnictwo w przeglagdach gwarancyjnych w catym
przyjetym przez Wykonawce robdt budowlanych okresie gwarancji, ktéry zgodnie z SWZ

wynosi od 60 do 120 miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.

Nadzér sprawowany jest w szczegdlnosci w nastepujgcych branzach:

Strona 5z 25



Fundusze Europejskie Rzeczpospolita  Dofinansowane przez ’*%f? SAMORZAD
0 | wosewopzrwa

dla Wielkopolski - Polska Unie Europejskq B8 | WiELKOPOLSKIEGO

branza konstrukcyjno-budowlana — obejmujgca nadzér nad robotami konstrukcyjno
- budowlanymi obejmujgcymi cato$é inwestycji w tym: robotami ziemnymi,
zelbetowymi, wznoszeniem scian nos$nych, robotami termoizolacyjnymi, stropami,
wnoszeniem $cian dziatowych, ociepleniem stropodachu, robotami dachowymi
(odtworzenie wiezby dachowej z pokryciem z dachéwki ceramicznej karpiéwki w
czesci istniejgcej, stropodach z membrang PVC w czesci nowej), wykonczeniowymi
(tynki cementowo-wapienne, oktadziny gresowe, parkiet debowy), stolarkg okienng i
drzwiowg, robotami rozbidrkowymi (caty budynek gospodarczy, stropy, konstrukcja
dachu, czesc¢ scian, schody wewnetrzne, tynki, okna i drzwi), zagospodarowaniem
terenu (nawierzchnie z betonowej kostki brukowej, nawierzchnie mineralne
przepuszczalne, ogrodzenie, wiata smietnikowa, teznia solankowa, altana rekreacyjna
z funkcja mini sceny, zielenig (nasadzenia drzew i krzewdw , trawniki, fagka kwietna,
sad spoteczny oraz matg architekturg (tawki tradycyjne i solarne, stojaki na rowery,
kosze na $mieci, tablice informacyjne i edukacyjne, domki dla owaddéw pozytecznych,
domki legowe dla ptakéw, maszty flagowe, latarnie) i innymi robotami obejmujacymi
swoim zakresem wykonanie catosci inwestycji, nieujetym w przedmiotowym opisie, a
odpowiadajgcymi wymaganej specjalnosci.

branza sanitarna — obejmujaca nadzér nad wykonaniem instalacji: centralnego
ogrzewania opartego na gruntowej pompie ciepta z systemem ogrzewania
podtogowego, cieptej wody uzytkowej z zasobnikiem zasilanym przez gruntowg
pompe ciepta, wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepfa
(rekuperacja), klimatyzacji multisplit — system VRF (z odrebnym obwodem dla
serwerowni), wodociggowej (z armaturg niskoprzeptywowag), kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej z separatorem substancji ropopochodnych, piaskownikiem
oraz zbiornikiem retencyjnym do nawadniania zieleni, tryskaczowej p.poz. (jesli
wymagana przepisami), nawodnienia terenu, a takze przytgczy zewnetrznych

i innymi robotami obejmujgcymi swoim zakresem wykonanie catosci inwestycji,

nieujetym w przedmiotowym opisie, a odpowiadajgcymi wymaganej specjalnosci;
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branza elektryczna i elektroenergetyczna — obejmujgca nadzor nad wykonaniem
instalacji: zasilajgcej (modernizacja istniejgcego przytacza elektroenergetycznego),
oswietleniowej ogdlnej w technologii LED, oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
odgromowej, alarmowej, zasilania awaryjnego ze stacjonarnym agregatem
pragdotwdrczym, systemu podtrzymania zasilania UPS (dla obwoddéw komputerowych
i urzadzen teletechnicznych), systemu inteligentnego zarzadzania energia opartego
m.in. o technologie TIK, rozdzielnic elektrycznych, wytgcznika pozarowego przy
wejsciu do budynku, oswietlenia zewnetrznego w technologii LED (latarnie stupowe),
a takze innych instalacji OZE, jesli zostang przewidziane w dokumentacji projektowej i
innymi robotami obejmujgcymi swoim zakresem wykonanie catosci inwestycji,
nieujetym w przedmiotowym opisie,

a odpowiadajgcymi wymaganej specjalnosci;

branza telekomunikacyjna i teletechniczna — obejmujgca nadzér nad wykonaniem
instalacji: cyfrowego monitoringu wizyjnego IP, nagto$nienia wewnetrznego

i zewnetrznego (w tym syrena alarmowa cyfrowa z funkcjg nadawania komunikatéw
gtosowych, radiostacja cyfrowa z anteng), okablowania strukturalnego LAN i
telefonicznego, petli indukcyjnych dla oséb stabostyszacych, instalacji alarmowej
antywtamaniowej, instalacji przyzywowej w sanitariatach dla oséb
niepetnosprawnych, instalacji Wi-Fi, sieci informatycznej, a takze instalacji
teletechnicznej swiattowodowej i innymi robotami obejmujacymi swoim zakresem
wykonanie catosci inwestycji, nieujetym w przedmiotowym opisie,

a odpowiadajgcymi wymaganej specjalnosci.

branza projektowa / architektoniczna - obejmujgca nadzdr nad zgodnoscia realizacji
obiektu z projektem architektonicznym i budowlanym, w tym nad rozwigzaniami
elewacyjnymi, stolarkg okienng i drzwiowa, tynkami, oktadzinami, posadzkami,
kolorystyka wnetrz i elewacji, zagospodarowaniem terenu oraz elementami mate;j
architektury, a takze nad prawidtowoscig realizacji uzgodnien

z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw w zakresie budynku ,A" (dworku

wpisanego do gminnej ewidencji ochrony zabytkéw) oraz nad spetnieniem wymogoéw
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dostepnosci dla oséb ze szczegdlnymi potrzebami w zakresie architektonicznym i
innymi robotami obejmujgcymi swoim zakresem wykonanie catosci inwestycji,

nieujetym w przedmiotowym opisie, a odpowiadajgcymi wymaganej specjalnosci.
IV. OSOBY SKIEROWANE DO REALIZACJI ZAMOWIENIA
1. Koordynator Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego (branza konstrukcyjno-budowlana)

Zakres czynnos$ci Koordynatora:

Koordynator wykonuje wszystkie czynnosci wtasciwe dla inspektora nadzoru

inwestorskiego w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej wynikajgce z art. 25 i 26 Prawa

budowlanego, a nadto:

1. koordynuje prace pozostatych inspektoréw nadzoru we wszystkich branzach,
zapewniajgc spojnosc i kompletnosé sprawowanego nadzoru;

2. sprawuje ogdlny nadzoér nad prawidtowoscia realizacji Inwestycji, w tym nad
zgodnoscig z dokumentacjg projektowg, pozwoleniem na budowe, PFU,
Projektowanymi Postanowieniami Umowy z Wykonawcg robét budowlanych oraz
obowigzujgcymi przepisami prawa;

3. jest gtdbwnym punktem kontaktu miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca robét
budowlanych, projektantami sprawujgcymi nadzér autorski oraz organami
administracji publiczne;j;

4. organizuje i prowadzi narady koordynacyjne zgodnie z zapisami § 4 ust. 2
Projektowanych Postanowiert Umowy z Wykonawcg robdt budowlanych, nie rzadziej
niz raz na dwa tygodnie w Etapie Il, oraz protokotuje ustalenia z narad;

5. weryfikuje i opiniuje harmonogram rzeczowo-finansowy Wykonawcy robét
budowlanych oraz jego aktualizacje, w tym ocenia realno$é terminéw i zgodnosé
Z wymogami umownymi;

6. nadzoruje prawidtowosé¢ dokumentowania catego procesu budowlanego, w tym

dziennika budowy prowadzonego zgodnie z wymogami Prawa budowlanego;
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uczestniczy w odbiorach: robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbiorach
czesciowych, odbiorze konicowym oraz odbiorach gwarancyjnych (po uptywie

12 miesiecy od odbioru koricowego oraz przed uptywem okresu gwarancji);
weryfikuje i opiniuje dokumentacje powykonawczg, w tym geodezyjna
inwentaryzacje powykonawczg;

kontroluje realizacje Inwestycji pod katem terminowosci, jakosci i zgodnosci

z harmonogramem rzeczowo-finansowym;

weryfikuje karty materiatowe przedktadane przez Wykonawce robdét budowlanych na
co najmniej 14 dni przed wbudowaniem materiatéw i urzgdzen, w zakresie branzy
konstrukcyjno-budowlanej;

nadzoruje prawidtowos¢ wykonania robét rozbiérkowych, w tym utylizacji
materiatdw szkodliwych dla srodowiska (w tym azbestowych, pokry¢ z papy oraz
drewnianych) przez wyspecjalizowane firmy;

nadzoruje prawidtowos¢ wykonania robét w zakresie dostepnosci dla oséb ze
szczegdlnymi potrzebami, w tym zgodnosci z wymogami ustawy z dnia 19 lipca 2019
r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami,

a w szczegolnosci: szerokosci przejsc i korytarzy, pochylni i platform dla oséb
niepetnosprawnych, dzwigu osobowego w budynku ,,B“ (z mozliwoscig podnoszenia z
poziomu terenu na parter i | pietro), platformy przyschodowej

w budynku ,,A“, oznakowania poziomego i pionowego, tablic informacyjnych
opisanych pismem Braille’a, kolorystyki wnetrz uwzgledniajgcej kontrast min. 30
stopni w skali LRV;

nadzoruje prawidtowos¢ wykonania rob6t w zakresie uzgodnien z Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkow, w tym kolorystyki elewacji, pokrycia dachowego, stolarki
okiennej i drzwiowej w budynku ,,A“ (dworku wpisanego do gminnej ewidencji
ochrony zabytkéw), ogrodzenia frontowego oraz elementéw matej architektury;
petni funkcje Petnomocnika ds. Zgodnosci z Zasadq DNSH (opis funkcji — pkt 6

ponizej).
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2. Inspektor Nadzoru w Branzy Sanitarne;j

Zakres czynnosci Inspektora Nadzoru w Branzy Sanitarnej:

Do obowigzkéw inspektora nadzoru w branzy sanitarnej nalezy w szczegdlnosci:

1.

sprawowanie biezgcego nadzoru nad wykonaniem instalacji: centralnego ogrzewania
opartego na gruntowej pompie ciepfa z systemem ogrzewania podtogowego, cieptej
wody uzytkowej z zasobnikiem zasilanym przez gruntowg pompe ciepta, wentylacji
mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta (rekuperacja) z wymagang
wymiang powietrza dla czesci istniejgcej i czesci rozbudowywanej, klimatyzacji
multisplit — system VRF (z odrebnym obwodem dedykowanym wytacznie dla
serwerowni, utrzymujgcym jednakowg temperature w pomieszczeniu),
wodociggowej (z armaturg niskoprzeptywowa), kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej z separatorem substancji ropopochodnych, piaskownikiem oraz
zbiornikiem retencyjnym o pojemnosci minimum 20 m® do nawadniania zieleni (z
pompg przelewowa odprowadzajgcg nadmiar wdd do kanalizacji deszczowej),
tryskaczowej p.poz. (jesli wymagana przepisami), nawodnienia terenu (w tym sadu
spotecznego);

weryfikacja i akceptacja kart materiatowych w zakresie branzy sanitarnej,
przedktadanych przez Wykonawce robét budowlanych na co najmniej 14 dni przed
wbudowaniem, ze szczegdlnym uwzglednieniem parametrow pomp ciepta, central
wentylacyjnych, urzadzen klimatyzacyjnych oraz armatury;

udziat w odbiorze robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu w zakresie instalacji
sanitarnych, w tym sieci zewnetrznych uktadanych w ziemi (przytgcze wodociggowe,
kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa);

sprawdzanie i odbieranie robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, w tym izolacji
termicznych i przeciwwilgociowych instalacji;

weryfikacja dokumentéw odbioru instalacji pod katem ich zgodnosci z projektem,

obowigzujgcymi normami i przepisami, w tym z Rozporzgdzeniem Ministra
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Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie;

6. uczestnictwo w rozruchu instalacji oraz urzadzen sanitarnych, w tym pomp ciepta,
central wentylacyjnych i urzadzen klimatyzacyjnych;

7. weryfikacja charakterystyki energetycznej budynku pod katem spetnienia wskaznika
EP nieprzekraczajgcego 120,00 kWh/(m?-rok), przy czym z projektowanej
charakterystyki energetycznej wynika, ze wskaznik EP dla czesci istniejgcej wynosi
91,50 kWh/(m?-rok), a dla czesci rozbudowywanej 87,62 kWh/(m?-rok), co oznacza
spetnienie wymogdéw WT 2021;

8. kontrola stosowania armatury niskoprzeptywowej celem zmniejszenia zuzycia wody
wykorzystywanej do celéw socjalnych, zgodnie z wymogami PFU;

9. nadzér nad prawidtowoscig wykonania systemu retencji i zagospodarowania wéd
opadowych, w tym separatora substancji ropopochodnych, piaskownika i zbiornika
retencyjnego, pod katem zgodnosci z wymogami sSrodowiskowymi i zasadg DNSH,;

10. weryfikacja prawidtowosci wykonania instalacji tezni solankowej, w tym zelbetowej
niecki solankowej z betonu klasy C30/37 w klasie srodowiska XD2, instalacji
pompowej oraz systemu koryt rozprowadzajgcych solanke;

11. nadzdr nad prawidtowoscig wykonania instalacji nawadniania terenu, w tym punktéw

zasilajgcych w strefie sadu spotecznego.
3. Inspektor Nadzoru w Branzy Elektrycznej i Elektroenergetycznej

Zakres czynnosci Inspektora Nadzoru w Branzy Elektrycznej:

Do obowigzkdw inspektora nadzoru w branzy elektrycznej nalezy w szczegdlnosci:

1. sprawowanie biezgcego nadzoru nad wykonaniem instalacji: zasilajgcej (modernizacja
istniejgcego przytgcza elektroenergetycznego, wewnetrzne linie zasilajgce),
oswietleniowej ogdlnej w technologii LED z automatycznym sterowaniem,
oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, odgromowej, alarmowej, zasilania

awaryjnego ze stacjonarnym agregatem prgdotwdrczym z jednostkg podtrzymujgca
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zasilanie UPS (dla obwodow komputerowych i urzadzen teletechnicznych), systemu
inteligentnego zarzgdzania energia opartego m.in.

o technologie TIK, rozdzielnic elektrycznych, wytgcznika pozarowego przy wejsciu do
budynku (w obudowie szczelnej, na zewnatrz budynku), oswietlenia zewnetrznego w
technologii LED , a takze instalacji OZE, jesli zostang przewidziane w dokumentacji
projektowej;

weryfikacja i akceptacja kart materiatowych w zakresie branzy elektrycznej, ze
szczegblnym uwzglednieniem parametrow opraw LED, agregatow prgdotwdrczych,
systemow UPS i rozdzielnic;

udziat w odbiorach technicznych instalacji elektrycznych, w tym préb i pomiaréw
rezystancji, izolacji i instalacji odgromowej, zgodnie z obowigzujgcymi normami;
weryfikacja protokotéw badan rezystancji i izolacji przewodéw elektrycznych oraz
instalacji odgromowej, stanowigcych element dokumentacji powykonawczej;
kontrola prawidtowosci wyodrebnienia kosztéw instalacji odnawialnych zrodet
energii na fakturach Wykonawcy roboét budowlanych, stosownie do wymogoéw § 15
ust. 9 pkt 3 Projektowanych Postanowiert Umowy z Wykonawcg robét budowlanych;
nadzér nad realizacjg systemu inteligentnego zarzgdzania energig oraz systemu
zarzadzania budynkiem (BMS), w tym weryfikacja prawidtowosci integracji
poszczegdblnych instalacji;

weryfikacja prawidtowosci wykonania instalacji elektrycznej tezni solankowej
(zapotrzebowanie na energie elektryczng do obstugi tezni na poziomie 6 kW) oraz
instalacji elektrycznej tawek solarnych (wyposazonych w min. 2 porty USB 3.0,
hotspot Wi-Fi, oSwietlenie pod tawka oraz min. 2 fadowarki indukcyjne o mocy min.
10 W);

nadzér nad prawidtowoscig wykonania instalacji elektrycznej dzwigu osobowego w
budynku ,,B“ (z awaryjnym systemem opuszczania i awaryjnym systemem zasilania
zapobiegajgcym zamknieciu osoby na wypadek spadku napiecia) oraz platformy

przyschodowej w budynku , A“.
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4. Inspektor Nadzoru w Branzy Telekomunikacyjnej i Teletechnicznej

Zakres czynnosci Inspektora Nadzoru w Branzy Telekomunikacyjnej:

Do obowigzkéw inspektora nadzoru w branzy telekomunikacyjnej nalezy w szczegdlnosci:

1.

sprawowanie biezgcego nadzoru nad wykonaniem instalacji: cyfrowego monitoringu
wizyjnego IP w standardzie megapikselowym, nagtosnienia wewnetrznego i
zewnetrznego (w tym syrena alarmowa cyfrowa z funkcjg nadawania komunikatéw
gtosowych, radiostacja cyfrowa z anteng), okablowania strukturalnego LAN i
telefonicznego, petli indukcyjnych dla oséb stabostyszgcych sprzezonych z potrzebami
0s6b niedostyszacych, instalacji alarmowej antywtamaniowej z detekcjg zalania,
instalacji przyzywowej w sanitariatach dla oséb niepetnosprawnych (z okreslaniem
potozenia i alarmem przyzywowym), instalacji Wi-Fi, sieci informatycznej, a takze
instalacji teletechnicznej Swiattowodowej;

weryfikacja i akceptacja kart materiatowych w zakresie branzy teletechnicznej, ze
szczegdlnym uwzglednieniem parametrow kamer, rejestratoréw NVR, okablowania
strukturalnego i urzadzen aktywnych sieci;

sprawdzenie prawidtowosci wykonania systemu monitoringu wizyjnego pod katem
wymogow okreslonych w PFU, hierarchii dostepowej na podstawie przydzielonych
logindéw, zasilania awaryjnego UPS, stosowania dyskéw twardych przeznaczonych do
pracy ciggtej w systemach CCTV, wydzielenia warstwy fizycznej systemu CCTV od
warstwy fizycznej sieci okablowania strukturalnego LAN;

odbidr instalacji teletechnicznych przed ich zakryciem, w tym tras kablowych,
przepustéw w Scianach i stropach oraz ich uszczelnien;

weryfikacja prawidtowosci wykonania petli indukcyjnych dla oséb stabostyszacych,
instalacji przyzywowej w sanitariatach dla oséb niepetnosprawnych oraz systemu
nagtosnienia dla oséb niedostyszacych, pod katem zgodnosci z wymogami ustawy

z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi

potrzebami;

Strona 13z 25



Fundusze Europejskie Rzeczpospolita  Dofinansowane przez ’*%f? SAMORZAD
0 | wosewopzrwa

dla Wielkopolski - Polska Unie Europejska

£y WIELKOPOLSKIEGO

udziat w szkoleniu pracownikdw Zamawiajgcego z obstugi zamontowanych systemow
teletechnicznych, potwierdzonym pisemnymi protokotami zawierajgcymi dane
personalne 0sdb przeszkolonych;

weryfikacja prawidtowosci wykonania instalacji teletechnicznej w Centrum
Zarzadzania Kryzysowego z Centrum Monitoringu Gminnego, w tym instalacji

monitoringu wizyjnego, systemu alarmowego oraz instalacji nagtosnieniowe;.

5. Inspektor Nadzoru w Branzy Architektonicznej

Zakres czynnosci Inspektora Nadzoru w Branzy Architektonicznej:

Do obowigzkéw inspektora nadzoru w branzy architektonicznej nalezy w szczegdlnosci:

Etap | - nadzor nad dokumentacja projektowa:

1.

weryfikacja zgodnosci opracowywanej dokumentacji projektowej z wymaganiami
Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU) w zakresie rozwigzan architektonicz-
nych, w tym uktadu funkcjonalnego, formy architektonicznej, materiatéw wykon-
czeniowych, kolorystyki elewacji i wnetrz, zagospodarowania terenu oraz elemen-
téw matej architektury;

weryfikacja uzgodnien z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow w zakresie roz-
wigzan architektonicznych dotyczgcych budynku dworku (budynek "A") wpisanego
do gminnej ewidencji ochrony zabytkéw, w tym kolorystyki elewac;ji, pokrycia da-
chowego, stolarki okiennej i drzwiowej oraz ogrodzenia frontowego, przed ztoze-
niem wniosku o pozwolenie na budowe;

weryfikacja rozwigzan projektowych w zakresie dostepnosci architektonicznej dla
0s0b ze szczegdlnymi potrzebami, w tym zgodnosci z wymogami ustawy z dnia 19
lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami,
przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe;

opiniowanie rozwigzan architektonicznych przed ztozeniem wniosku o pozwolenie
na budowe, w tym ocena prawidtowosci zastosowanych rozwigzan materiatowych

i funkcjonalnych pod kgtem zgodnosci z PFU oraz wymogami konserwatorskimi.
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Etap Il - nadzér nad robotami budowlanymi:

5.

10.

sprawowanie biezgcego nadzoru nad zgodnoscig realizacji obiektu z projektem
architektonicznym i budowlanym, w tym nad rozwigzaniami elewacyjnymi, stolarka
okienng i drzwiowg, tynkami cementowo-wapiennymi, oktadzinami gresowymi,
posadzkami z parkietu debowego, kolorystykg wnetrz oraz robotami rozbiérkowy-
mi (budynek gospodarczy, stropy, konstrukcja dachu, czesé scian, schody we-
wnetrzne, tynki, okna i drzwi);

nadzor nad prawidtowoscia realizacji uzgodnien z Wojewddzkim Konserwatorem
Zabytkéw w zakresie rozwigzan architektonicznych budynku "A", w tym kolorystyki
elewacji, pokrycia dachowego z dachéwki ceramicznej karpidwki, stolarki okiennej
i drzwiowej, ogrodzenia frontowego oraz elementdéw matej architektury;
weryfikacja i akceptacja kart materiatowych w zakresie branzy architektonicznej,
przedktadanych przez Wykonawce robét budowlanych na co najmniej 14 dni przed
wbudowaniem, ze szczegdlnym uwzglednieniem materiatéw elewacyjnych,
posadzkowych, stolarki okiennej i drzwiowej, elementéw wykornczenia wnetrz oraz
elementow matej architektury;

nadzér nad prawidtowoscig wykonania zagospodarowania terenu w zakresie archi-
tektonicznym, w tym nawierzchni z betonowej kostki brukowej, nawierzchni mine-
ralnych przepuszczalnych, ogrodzenia, wiaty $mietnikowej, tezni solankowej, alta-
ny rekreacyjnej z funkcjg mini sceny oraz elementéw matej architektury;

nadzér nad prawidtowoscig wykonania elementéw dostepnosci architektonicznej
dla 0séb ze szczegdlnymi potrzebami, w tym szerokosci przejsé i korytarzy, pochyl-
ni, oznakowania poziomego i pionowego, tablic informacyjnych opisanych pismem
Braille'a oraz kolorystyki wnetrz uwzgledniajgcej kontrast min. 30 stopni w skali
LRV;

udziat w odbiorach robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu w zakresie branzy
architektonicznej, z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych przed ich zakry-

ciem, z wpisem do dziennika budowy;
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11. weryfikacja dokumentacji powykonawczej w zakresie branzy architektoniczne;j,
w tym jej zgodnosci z projektem, wymogami konserwatorskimi oraz wymogami

dostepnosci.

6. Petnomocnik ds. Zgodnos$ci z Zasadg DNSH

Funkcje Petnomocnika ds. Zgodnosci z Zasadg DNSH petni Koordynator Inspektorow

Nadzoru Inwestorskiego, o ktérym mowa w pkt 1 powyzej. Potgczenie obu funkcji w jednej

osobie zapewnia spdjnos¢ nadzoru nad realizacjg Inwestycji oraz efektywne

egzekwowanie wymogow Srodowiskowych na kazdym etapie. W ramach tej funkcji

Petnomocnik jest odpowiedzialny za:

1. monitorowanie i weryfikowanie przestrzegania przez Wykonawce robét budowlanych
zasady ,,Do No Significant Harm“ (DNSH), to jest zasady nieczynienia znaczacej szkody
Srodowisku, o ktérej mowa w art. 17 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. ustanawiajgcego ramy utfatwiajgce
zrbwnowazone inwestycje, na wszystkich etapach realizacji Inwestycji, w odniesieniu
do wszystkich szesciu celéw srodowiskowych: tagodzenia zmian klimatu, adaptacji do
zmian klimatu, zréwnowazonego wykorzystywania i ochrony zasobéw wodnych i
morskich, gospodarki o obiegu zamknietym, zapobiegania zanieczyszczeniom
powietrza, wody lub gleby i jego kontroli, a takze ochrony i odbudowy
biordznorodnosci i ekosystemow;

2. weryfikacje zgodnosci stosowanych przez Wykonawce robét budowlanych
materiatdw i rozwigzan technicznych z wymogami srodowiskowymi okreslonymi
w Zatgczniku dotyczgcym oddziatywania na srodowisko oraz zasady DNSH,
stanowigcym integralng czes¢ dokumentacji projektowej, w tym w szczegdlnosci:

a) weryfikacje stosowania zréwnowazonych materiatéw budowlanych
charakteryzujgcych sie niskim $ladem weglowym, trwatoscig i mozliwosciag

recyklingu, zgodnie z wymogami PFU;
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b) weryfikacje stosowania lokalnych surowcéw oraz produktdw o podwyzszonej
efektywnosci energetycznej i trwatosci, ograniczajacych negatywny wptyw
procesu budowlanego na $rodowisko naturalne;

c) weryfikacje prawidtowosci wykonania systemu retencji wéd opadowych,
nawierzchni przepuszczalnych i zieleni urzadzonej, zwiekszajacych powierzchnie
biologicznie czynng (projektowana powierzchnia biologicznie czynna wynosi
6 110 m?);

3. kontrole realizacji przez Wykonawce robét budowlanych obowigzkéw
srodowiskowych, w tym w szczegdlnosci:

a) prawidtowosci selektywnej zbiérki, segregacji i zagospodarowania odpaddéw
budowlanych, porozbiérkowych oraz komunalnych, w tym odpadoéw
azbestowych, pokry¢ z papy oraz drewnianych, z zachowaniem hierarchii
postepowania z odpadami zgodnie z dyrektywa ramowg w sprawie odpadéw
2008/98/WE oraz zgodnie z art. A.6.2 Zatgcznika dotyczgcego oddziatywania na
Srodowisko oraz zasady DNSH; weryfikacja planu gospodarki odpadami
budowlanymi opracowywanego przez Wykonawce robét budowlanych pod
nadzorem inwestorskim;

b) ograniczenia emisji hatasu, pytu i zanieczyszczen w trakcie robét budowlanych,
w tym zraszania placu budowy, zabezpieczania materiatéw sypkich, ograniczania
predkosci pojazdéw, stosowania maszyn o niskim poziomie emisji, mycia
pojazdéw wyjezdzajgcych z budowy;

c) zapobiegania przedostawaniu sie substancji ropopochodnych, olejéw i zawiesin
do wdd gruntowych i powierzchniowych, w tym weryfikacji prawidtowosci
wykonania separatordow substancji ropopochodnych;

d) ochrony istniejgcej zieleni, drzew, ich systemdw korzeniowych i koron w toku

~

robét budowlanych, w tym weryfikacji prawidtowosci zastosowania
tymczasowych oston i barier ochronnych wokat stref korzeniowych drzew,

wygrodzenia stref ochronnych ogrodzeniem o wysokosci co najmniej 1,5 m;
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e) stosowania zrdwnowazonych materiatéw budowlanych o niskim $ladzie
weglowym, trwatosci i mozliwosci recyklingu, zgodnie z wymogami PFU;

f) prawidtowosci zagospodarowania mas ziemnych usuwanych lub
przemieszczanych w zwigzku z realizacjg Inwestycji, zgodnie z opracowaniem
uzgodnionym z wtasciwym wydziatem ochrony srodowiska;

wyznaczenie w strukturach nadzoru osoby odpowiedzialnej za monitorowanie
wdrazania projektu oraz zbieranie dowodéw potwierdzajgcych zgodno$é z zasadg
DNSH w cyklu zycia projektu, w tym gromadzenie dokumentac;ji fotograficznej,
protokotow, Kart Przekazania Odpaddéw i innych dowodéw;

weryfikacje i opiniowanie oswiadczern Wykonawcy robét budowlanych dotyczacych,
stosownie do § 2 ust. 5 Projektowanych Postanowiern Umowy

z Wykonawcg robot budowlanych:

a) mocy elektrycznej i cieplnej instalacji odnawialnych Zrédet energii (kW) oraz
przewidywanej rocznej ilosci wytwarzanej energii elektrycznej lub ciepta
(kwWh/rok) i rodzaju instalacji OZE;

b) zastosowanych srodkow stuzgcych redukcji emisji hatasu, pél
elektromagnetycznych (jesli dotyczy), kurzu i zanieczyszczen w trakcie robot
budowlanych lub konserwacyjnych, wraz z wykazem podjetych dziatan;

c) planu segregacji i wykazu odpadéw powstatych przy realizacji zamdwienia oraz
Kart Przekazania Odpaddw;

zapewnienie, ze Inwestycja jest realizowana z uwzglednieniem zasady DNSH na
kazdym etapie — od planowania po jej realizacje, zgodnie z wymogami
obowigzujgcymi beneficjentow projektéw finansowanych z funduszy UE w ramach
polityki spéjnosci, w tym z wymogami Programu Fundusze Europejskie dla
Wielkopolski 2021-2027;

sporzgdzanie na kazde zgdanie Zamawiajgcego biezgcych raportéw z realizacji
wymogow srodowiskowych i zgodnosci z zasadg DNSH, zawierajgcych w

szczegblnosci: opis podjetych dziatan srodowiskowych, zestawienie odpaddw
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i sposobu ich zagospodarowania, informacje o zastosowanych materiatach
zrownowazonych, ocene zgodnosci z poszczegdlnymi celami Srodowiskowymi;
uczestnictwo w naradach koordynacyjnych w zakresie spraw Srodowiskowych,

w tym informowanie pozostatych inspektoréw nadzoru o wymogach srodowiskowych
dotyczacych poszczegdlnych branz;

biezgce informowanie Zamawiajgcego o kazdym przypadku naruszenia lub ryzyka
naruszenia zasady DNSH przez Wykonawce robot budowlanych, w formie pisemnej,
niezwtocznie — nie pdzniej niz w terminie 2 dni roboczych od powziecia wiedzy o
danym zdarzeniu, z jednoczesnym wskazaniem rekomendowanych dziatan
naprawczych;

weryfikacje prawidtowosci realizacji przez Wykonawce robét budowlanych
obowigzku racjonalnego gospodarowania zasobami, o ktérym mowa w § 2 ust. 6
Projektowanych Postanowienn Umowy z Wykonawcg robdét budowlanych, w tym
optymalizacji zuzycia energii elektryczne;j i cieplnej, ograniczenia zuzycia wody
technologicznej, stosowania energooszczednych urzgdzen i o$wietlenia oraz

ograniczenia zuzycia paliw poprzez odpowiednie planowanie logistyki transportu.

V. OGOLNE OBOWIAZKI WSZYSTKICH INSPEKTOROW NADZORU

Wszyscy Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego sg zobowigzani w szczegdlnosci do:

1.

reprezentowania Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji Inwestycji zdokumentacjg projektowg, pozwoleniem na budowe, PFU,
Projektowanymi Postanowieniami Umowy z Wykonawcg robdt budowlanych,
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, stosownie do art. 25 pkt 1 Prawa
budowlanego;

sprawdzania jakosci wykonywanych robét budowlanych i stosowania przy
wykonywaniu tych robét wyrobdéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym

weryfikacji, czy wszystkie wbudowane materiaty posiadajg znak ,,CE“ lub znak
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budowlany ,,B“ albo krajowg deklaracje zgodnosci, stosownie do wymogdw ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1213);
sprawdzania i odbioru robot budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych,

z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych przed ich zakryciem, z wpisem do
dziennika budowy; w przypadku niedopetnienia tego obowigzku przez Wykonawce
robot budowlanych — zgdania odkrycia elementéw lub wykonania otworéw
niezbednych do zbadania robdét, a nastepnie przywrdcenia na koszt Wykonawcy robdt
budowlanych elementéw do stanu poprzedniego;

uczestniczenia w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych
oraz przygotowywania i udziatu w czynnosciach odbioru gotowych obiektéw
budowlanych i przekazywania ich do uzytkowania, stosownie do art. 25 pkt 3 Prawa
budowlanego;

potwierdzania faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad, a takze na zadanie
Zamawiajgcego kontrolowania rozliczent budowy, stosownie do art. 25 pkt 4 Prawa
budowlanego;

wydawania Kierownikowi Budowy polecen dotyczgcych usuniecia nieprawidtowosci
lub zagrozen, wykonania préb lub badan, a takze odkrywek, stosownie do art. 26 pkt
1 Prawa budowlanego;

zadania od Kierownika Budowy lub Kierownika Robdt dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych roboét, stosownie do art. 26 pkt 2
Prawa budowlanego;

wstrzymania robét budowlanych w przypadku gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé
zagrozenie badz spowodowacé niedopuszczalng niezgodnosé z projektem lub
pozwoleniem na budowe, stosownie do art. 26 pkt 3 Prawa budowlanego;
weryfikacji i akceptacji kart materiatowych przed ich wbudowaniem, przedktadanych
przez Wykonawce robét budowlanych na co najmniej 14 dni przed wbudowaniem
materiatdow i urzadzen, stosownie do § 7 ust. 3 pkt 5 Projektowanych Postanowien

Umowy z Wykonawcg robét budowlanych;
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uczestnictwa w naradach koordynacyjnych organizowanych przez Wykonawce robét
budowlanych nie rzadziej niz raz na dwa tygodnie w Etapie Il, stosownie do

§ 4 ust. 2 Projektowanych Postanowien Umowy z Wykonawcg robot budowlanych;
prowadzenia na biezgco dokumentacji nadzorowanej inwestycji, w tym sporzadzania
notatek z wizyt na budowie, protokotéw z narad i ustalen;

niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o wszelkich problemach, zagrozeniach i
okolicznosciach mogacych wptyngé na jakos¢, terminy lub koszty realizacji Inwestycji,
nie pozniej niz w terminie 3 dni roboczych od ich wystgpienia, w tym postepu prac
zgodnie z przedstawionym harmonogramem robét przedstawionym przez
Wykonawce zadania;

uczestnictwa w przeglagdach gwarancyjnych w catym przyjetym przez Wykonawce
robét budowlanych okresie gwarancji, w tym w przegladzie po uptywie 12 miesiecy
od odbioru korcowego oraz w przeglgdzie nie pdzniej niz na 14 dni przed uptywem
okresu gwarancji, stosownie do § 14 ust. 31 Projektowanych Postanowien Umowy z
Wykonawca robdét budowlanych;

weryfikacji dokumentacji powykonawczej pod katem jej kompletnosci i zgodnosci

z wymogami § 1 ust. 13 Projektowanych Postanowien Umowy z Wykonawcg robét
budowlanych, w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, atestow

i Swiadectw jakosci materiatéw, instrukcji obstugi i konserwacji urzadzen,
dokumentacji techniczno-rozruchowej (DTR), instrukcji p.poz. wraz

z oznakowaniem obiektu;

weryfikacji prawidtowosci wykonania przez Wykonawce robdét budowlanych
obowigzku uzyskania Swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku zgodnie

z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznych
budynkoéw (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 101);

weryfikacji prawidtowosci wykonania przez Wykonawce robdét budowlanych
obowigzku przeszkolenia pracownikéw Zamawiajgcego w zakresie obstugi
zainstalowanych urzadzen i instalacji, potwierdzonego pisemnymi protokotami

z poszczegdlnych szkolen zawierajgcymi dane personalne oséb przeszkolonych,
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stosownie do § 7 ust. 4 pkt 52 lit. | Projektowanych Postanowienn Umowy
z Wykonawca roboét budowlanych;

17. weryfikacji prawidtowosci wykonania przez Wykonawce robot budowlanych
obowigzku sporzadzenia instrukcji p.poz. wraz ze scenariuszem i planem ewakuacji

obiektu oraz instrukcji BHP, stosownie do wymogdéw PFU.

V1. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA

Ustuga petnienia nadzoru inwestorskiego swiadczona jest od dnia zawarcia umowy do dnia
uptywu okresu gwarancji i rekojmi udzielonej przez Wykonawce robét budowlanych,
jednak nie krécej niz do dnia 31 marca 2028 r. w zakresie samego nadzoru nad robotami
budowlanymi, z zastrzezeniem uczestnictwa w przegladach gwarancyjnych stosownie do
oferty Wykonawcy robot budowlanych.

Majac na uwadze, ze zgodnie z SWZ dla zamdwienia na roboty budowlane dtugos$¢ okresu
gwarancji jakosci na roboty budowlane wynosi od 60 do 120 miesiecy od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest do
uczestnictwa w przegladach gwarancyjnych przez caty okres gwarancji udzielonej przez
Wykonawce robdét budowlanych, niezaleznie od jego dtugosci.

Nadzér w Etapie | (nadzér nad dokumentacjg projektowg) swiadczony jest od dnia
zawarcia umowy do dnia uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe, przy
czym Wykonaweca robét budowlanych jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu
dokumentacji projektowej niezbednej do ztozenia wniosku o pozwolenie na budowe

w terminie maksymalnie 120 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy z Wykonawca
robdét budowlanych (termin stanowi kryterium oceny ofert w postepowaniu na roboty

budowlane, z terminem minimalnym 90 dni).
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VIl. WYMAGANIA DODATKOWE

1. Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego zobowigzani sg do $wiadczenia ustugi nadzoru
z czestotliwoscig niezbedng do zapewnienia prawidtowego nadzoru nad realizacjg
robét, jednak nie rzadziej niz trzy razy w tygodniu w Etapie |l oraz na kazde wezwanie
Zamawiajgcego, przy czym Koordynator Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego
zobowigzany jest takze do obecnosci na budowie podczas kazdej narady
koordynacyjnej oraz podczas kazdego odbioru robét zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu.

W zakresie swiadczenia ustug (czasu pracy) inspektoréw kazdej z branz nadzoru

ustala sie:

a) czas Swiadczenia ustug (czas pracy) inspektorow powinien by¢ dostosowany do
czasu wykonywanych robdt i powinien obejmowaé godziny pomiedzy 7:30 a
15:00 w dni robocze;

b) czas jednorazowej obecnosci inspektora nadzoru na terenie budowy uzalezniony
jest od zakresu czynnosci jakie inspektor musi wykonaé w trakcie pobytu w celu
prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, przy czym nie moze by¢ krétszy niz 90
minut;

c) wymagana jest obecnos¢ inspektora nadzoru kazdej branzy na terenie budowy
w terminach dostosowanych do biezgcego postepu robét umozliwiajgcych
prawidtowe wykonywanie obowigzkdw, jednak nie rzadziej niz 3 razy w tygodniu.

2. Zakres obowigzkdéw inspektora nadzoru inwestorskiego moze by¢ doprecyzowywany i
uzupetniany w umowie, w tym obejmowac m.in.: obowigzek informowania
Zamawiajgcego o postepie realizacji Inwestycji i stopniu wykorzystania budzetu, a
takze zagrozeniu przekroczenia harmonogramu lub budzetu; organizowanie narad
koordynacyjnych na budowie i protokofowanie ustalen; kontrole nad zmianami
dokonywanymi przez Wykonawce robét budowlanych w projekcie technicznym lub

wykonawczym; sprawdzenie dokumentacji powykonawczej oraz dokumentac;ji
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wyrobdéw budowlanych; weryfikacje prawidtowosci stosowania przez Wykonawce
robot budowlanych zasad rownowaznosci materiatéw i urzadzen, stosownie do § 2
ust. 3—4 Projektowanych Postanowiert Umowy z Wykonawcg robdt budowlanych.
Kazdy inspektor nadzoru musi posiada¢ wazne obowigzkowe ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu wykonywanej dziatalnosci zawodowe;j
odpowiednie do zakresu powierzonych czynnosci.

Zmiana osoby skierowanej do realizacji zamdwienia wymaga uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiajgcego i jest dopuszczalna jedynie na osobe o kwalifikacjach

i doswiadczeniu co najmniej rdwnowaznych.

Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego zobowigzani sg do zapoznania sie z trescia
Zatgcznika dotyczacego oddziatywania na Srodowisko oraz zasady DNSH,
stanowigcego integralng czes¢ dokumentacji projektowej, oraz do uwzglednienia jego
wymogow w sprawowanym nadzorze.

Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego zobowigzani sg do zapoznania sie z trescig
Projektowanych Postanowien Umowy z Wykonawcg robdét budowlanych (Zatacznik nr
12 do SWZ) oraz do sprawowania nadzoru w sposob zapewniajgcy egzekwowanie
przez Zamawiajgcego wszystkich obowigzkéw Wykonawcy robét budowlanych
wynikajgcych z tej umowy.

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego okolicznosci
uzasadniajgcych naliczenie przez Zamawiajgcego kary umownej wobec Wykonawcy
robét budowlanych, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest zobowigzany do
niezwfocznego poinformowania Zamawiajgcego o zaistniatym zdarzeniu,

z podaniem jego opisu, daty i okolicznosci, w formie pisemne;j.

Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego zobowigzani sg do wspdtpracy

z projektantami sprawujgcymi nadzor autorski, w tym do uczestnictwa w naradach
technicznych z udziatem projektantéw oraz do przekazywania projektantom
informacji o problemach i watpliwosciach wyniktych w toku realizacji robét

budowlanych.
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Zadanie inwestycyjne jest realizowane w ramach projektu, ktéry zostat opracowany
zgodnie z zasadg ,,nie czyn powaznych szkdd” (DNSH) i wnosi istotny wktad

w realizacje celu, jakim jest rozwdj gospodarki o obiegu zamknietym, m. in. poprzez
ograniczenie wytwarzania odpaddw, stosowanie trwatych materiatéw oraz
rozwigzania zwiekszajgce efektywnos$é wykorzystania zasobdw.

Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego zobowigzani beda do prowadzenia dziatan
ograniczajgcych negatywny wptyw na srodowisko, minimalizacji ilosci wytwarzanych
odpadow, w tym w szczegdlnosci sporzgdzania dokumentacji

w wersji elektronicznej lub na papierze ekologicznym lub z wykorzystaniem

materiatéw z recyklingu.
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