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ZALACZNIK NR 9 do SWZ
UMOWANK ..o
zawartaw dniu ................... r. pomiedzy Gming Miasta Gdyni, z siedzibg w Gdyni przy al.

Marszatka Pitsudskiego 52/54, NIP 586-231-23-26, w imieniu ktorej dziata Laboratorium
Innowacji Spotecznych jednostka budzetowa Gminy Miasta Gdyni, z siedzibg w Gdyni (81-
346), ul. Stefana Zeromskiego 31, NIP: 586 230 39 65,

reprezentowane przez .................... — Drugiego Zastepce Dyrektora Laboratorium Innowacji
Spotecznych, na podstawie udzielonego petnomocnictwa z dnia 24.03.2026 r.,

zwang dalej Zamawiajacym, z jednej strony,

...................................... z siedzibg W .............oee, WPISANG O ey
NIP ..o, ,REGON .............. , kapitat zaktadowy .....................

zwanym dalej Wykonawca, z drugiej Strony,
a tgcznie zwanych dalej takze ,Stronami”.

Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie rozstrzygniecia postepowania
zdnia ................ r. w sprawie zatwierdzenia wyniku postepowania przeprowadzonego w
trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) Prawo zamdéwien publicznych na wykonanie
robot budowlanych pn.: ,Infrastruktura zrownowazonej mobilnosci miejskiej - Budowa
wezta integracyjnego Gdynia Chylonia - Etap Il Pétnocny - czesé II”.

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY

1. Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, Zamawiajgcy
powierza Wykonawcy, a Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek wykonania robot
budowlanych pn.: ,Infrastruktura zréwnowazonej mobilnosci miejskiej - Budowa
wezta integracyjnego Gdynia Chylonia - Etap Il Péinocny - czes¢ II” (zwanych w dalszej
czesci umowy robotami, przedmiotem zamodwienia, przedmiotem umowy), w zakresie
rzeczowym wynikajgcym z postanowien SWZ, Opisu Przedmiotu Zamowienia (zatgcznik
nr 1, zawierajgcy: 1.1 dokumentacje projektowg 1.2 — specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robdt), oraz innych swiadczen zgodnych z postanowieniami SWZ i umowy.

2. Zakres rzeczowy przedmiotu zaméwienia obejmuje:

1) wykonanie robét budowlanych zgodnie z przekazanym przez Zamawiajacego
Opisem Przedmiotu Zamoéwienia (stanowigcym zatgcznik nr1 do SWZ i
obejmujgcym: 1.1 - dokumentacje projektowa, 1.2 — specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robaét),
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2) uzyskanie odpowiednio decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub ztozenie
skutecznego zawiadomienia o zakonczeniu robét we wilasciwym organie
nadzoru budowlanego oraz przedtozenie Zamawiajacemu odpowiednio
uzyskanego pozwolenia na uzytkowanie lub dokumentu potwierdzajgcego
skutecznos¢ zawiadomienia; \Wykonawca we wtasnym zakresie ustala jakie czesci
przedmiotu zamdwienia i w jakim terminie wymagajg uzyskania takiego pozwolenia
lub zlozenia zawiadomienia. Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy stosownych
petnomocnictw w tym zakresie.

3. Przedmiot zaméwienia w zakresie wykonania robét budowlanych obejmuije:
1) rozbidrke istniejgcego zejscia do tunelu (w zakresie zadaszenia, schodéw i

nawierzchni), rozbiorke istniejgcej nawierzchni utwardzonej zlokalizowanej przed
istniejgcym zejsciem do tunelu, rozbiérke kanalizacji deszczowej i oswietlenia w
zejsciu do tunelu,

2) wykonanie dojscia tymczasowego do istniejgcego peronu kolejowego,

3) budowe zejscia do tunelu prowadzgcego na perony kolejowe - w postaci schoddw i
pochylni, przystosowanej dla oséb z niepetnosprawnosciami (OzN),

4) budowe budynku socjalnego dla kierowcow komunikaciji miejskiej wraz z
niezbednymi instalacjami,

5) budowe peronu przystankowego, zadaszenia peronu i dojscia do istniejgcego
tunelu,

6) wykonanie nawierzchni peronu przystankowego, chodnikow,

7) dostawe i montaz matej architektury, w tym m.in. miejsc do odpoczynku, donic,
stojakéw rowerowych,

8) wykonanie zadaszenia nad stojakami rowerowymi,

9) wykonanie nowych nasadzen zieleni, trawnikdw, wraz z ich pielegnacjg w okresie
okreslonym w § 3 umowy,

10) budowe muréw oporowych,

11) dostawe i montaz zegara peronowego,

12) regulacje wysokosciowg istniejgcej infrastruktury,

13) wykonanie odwodnienia w zej$ciu do tunelu, kanalizacji deszczowe;,

14) budowe oswietlenia, przebudowy sieci elektroenergetycznych,

15) wykonanie i montaz tablicy informacyjnej oraz trzykrotng naprawe w okresie
gwarancji, rowniez z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

4. Szczegoétowy opis przedmiotu zamoéwienia w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowi zalagcznik nr 1 - OPZ, w tym:
1) dokumentacja projektowa — zatgcznik nr 1.1;
2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — zatgcznik nr 1.2;

5. Nadzoér Autorski nad realizacjg robot sprawowac bedzie tukasz Dawidowski,
prowadzacy dziatalnos¢ gospodarcza pod firmg NEVORA PROJEKT tLUKASZ
DAWIDOWSKI, ul. Karola Szymanowskiego 18/ 28, 80-280 Gdansk, w ramach
odrebnej umowy zawartej przez Zamawiajgcego, w okresie od dnia przekazania
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Wykonawcy przez Zamawiajgcego placu budowy do dnia odbioru koncowego robot
budowlanych.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania i przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu
zamowienia, wykonanego w sposob okreslony w niniejszym paragrafie, zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a takze do usuniecia wszystkich wad,
ktére wystapig w okresie udzielonej przez Wykonawce gwarancji i rekojmi.

7. Zamawiajacy zobowigzuje sie do dokonania wymaganych czynnosci, zwigzanych z
przygotowaniem do realizacji robot, w tym do przekazania placu budowy i dokumentacji
projektowej oraz odebrania robot i zaptaty wynagrodzenia, ustalonego wedtug zasad
okreslonych w niniejszej Umowie.

8. Jako Uzytkownika / Uzytkownikdéw w niniejszej umowie Zamawiajgcy wskazuje podmioty,
ktérym wykonane elementy przedmiotu umowy zostang przekazane do uzytkowania po
odbiorze koncowym robot, w szczegoélnosci: Zarzad Drog Miejskich w Gdyni, Zarzad
Komunikacji Miejskiej w Gdyni, PKP PLK.

§ 2. WARUNKI ZATRUDNIENIA NA UMOWE O PRACE

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce osob na
podstawie umowy o prace, jezeli osoby te wykonujg czynnosci w zakresie realizaciji
zamowienia, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art.
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za wykonanie przez podwykonawce obowigzku okreslonego w zdaniu
pierwszym.

2. Zamawiajgcy okresla nastepujgce czynnosci wymagajgce zatrudnienia osob na
podstawie umowy o prace: wykonywanie rob6t budowlano — montazowych, z wyjgtkiem
czynnosci wykonywanych przez kierownika budowy, kierownikow robot budowlanych,
geodetow, archeologéw, prawnikéw, projektantow. Powyzszy wymog nie obowigzuje w
przypadku, gdy ww. czynnosci zostang powierzone osobom fizycznym prowadzgcym
dziatalnos¢ gospodarcza, ktére ww. czynnosci bedg wykonywaé osobiscie na podstawie
taczacego je z Wykonawcg lub podwykonawcg stosunku cywilnoprawnego. Zamawiajgcy
nie narzuca wymiaru etatu, na jaki ma lub majg by¢ zatrudnione osoba lub osoby
wykonujgce ww. czynnosci. Obowigzek zatrudniania obowigzuje przez caty okres
wykonywania ww. czynnosci w trakcie trwania umowy.

3. Wykonawca obowigzany bedzie na kazde zadanie Nadzoru przestawi¢ w terminie 7 dni
od otrzymania takiego zgdania aktualne oswiadczenie, ze osoby, o ktérych mowa w ust.
1 sg zatrudnione przez Wykonawce na podstawie umowy o prace, podpisane przez
osobel/y upowazniong do reprezentowania Wykonawcy lub osobe przez Wykonawce
umocowang. Przedmiotowe o$wiadczenie Wykonawca skitada pod rygorem
odpowiedzialnosci za sktadanie fatszywych oswiadczen. O$wiadczenie powinno zawieraé
w szczegolnosci doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby zatrudnionych oséb, imiona i
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nazwiska tych oséb, date zawarcia umowy o prace, rodzaju umowy o prace, wymiary etatu
i zakres obowigzkow.

Na zasadach okreslonych w ust. 3 Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu
oswiadczenia dotyczgce podwykonawcow.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 3 i 4 skutkowac
bedzie naliczeniem kar umownych, o ktérych mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy.

§ 3. TERMINY WYKONANIA

Przedmiot zamdwienia realizowany bedzie przez Wykonawce w nastepujgcych terminach:

a) zakonczenie robot tgcznie ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru w terminie 26
tygodni od daty podpisania umowy, tj. do dnia .............. r.

b) przekazanie odpowiednio decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub dokumentu

potwierdzajgcego skuteczne zawiadomienie o zakonczeniu robdt, o jakim mowa w
art. 54 ustawy Prawo budowlane, w terminie o 7 tygodni dtuzszym od terminu
zakonczenia robét i zgtoszenia gotowosci do odbioru, o ktérym mowa w lit. a), tj. do
dnia .......ccocvenenn r.
Zawiadomienie o zakohczeniu robot uznaje sie za skuteczne nie wczesniej niz po
uptywie terminu 14 dni od zlozenia zawiadomienia we wtasciwym Organie, pod
warunkiem niewniesienia przez Organ sprzeciwu, lub przed tym terminem pod
warunkiem przedfozenia przez Wykonawce zaswiadczenia, o jakim mowa w przepisie
art. 54 ust. 2 ustawy Prawo budowlane;

c) pielegnacja wykonanych trawnikow w okresie 1 roku od dnia odbioru koncowego;

d) pielegnacja wykonanych nasadzen w okresie 3 lat od dnia odbioru kohcowego.

Odbidr koncowy robot nastgpi w dniu przekazania Zamawiajgcemu przez Wykonawce
odpowiednio decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub dokumentu potwierdzajgcego
skuteczne zawiadomienie o zakonczeniu robot.

Ustala sie termin protokolarnego przekazania placu budowy
Na dzieN ...ccoevveviviiirieinennn, r. (nie podzniej niz 7 dni od dnia podpisania umowy).

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od
dnia podpisania umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego na zasadach
opisanych w § 8 ust. 2 umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robét terminowo oraz do zawiadamiania
Zamawiajgcego kazdorazowo o zagrozeniu dla dotrzymania terminéw, o ktérych mowa w
ust. 1i 3.

Na dzien zawarcia niniejszej umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty,
wymagane do zawiadomienia wfasciwego organu w trybie okreslonym w art. 41 ustawy
Prawo budowlane.

Wykonawca, jako wytworca odpadow, zobowigzany jest do postepowania zgodnie z
ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
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Przed rozpoczeciem realizacji robot Wykonawca sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia, w ktérym nalezy uwzgledni¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi dla wszystkich robot objetych dokumentacjg oraz
wytycznymi okreslonymi w zatgczniku nr 1.

Wykonawca rozpocznie realizacje robot wymagajgcych zajecia pasa drogowego po
uzyskaniu zezwolenia witasciwego organu na czasowe zajecie pasa drogowego.
Zezwolenie na czasowe zajecie pasa drogowego Wykonawca zatatwia wlasnym
staraniem, tgcznie z opracowaniem dokumentacji projektowej czasowej organizaciji ruchu
na czas prowadzenia robét w zakresie wymaganym przez organ wydajgcy zgode na
czasowe zajecie.

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ kopie zezwolenia na czasowe zajecie pasa
drogowego Nadzorowi i Zamawiajgcemu przed przystgpieniem do realizacji robdt
wymagajgcych takiego zajecia.

Zamawiajacy przygotuje dla Wykonawcy 2 komplety dokumentacji - do odbioru w siedzibie
Zamawiajgcego w dniu zawarcia niniejszej umowy.

§ 4. OSWIADCZENIA WYKONAWCY

Wykonawca oswiadcza, iz upewnit sie co do prawidtowosci i kompletnosci ztozonej do
przetargu oferty oraz zgodnoséci wyceny ofertowej z ustaleniami SWZ.

Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z warunkami realizacji i dokumentacjg projektowg
oraz nie wnosi do nich zastrzezen i uwag.

Wykonawca ponosi¢ bedzie petng odpowiedzialnosé za wszelkie szkody, grzywny, kary
oraz jakiekolwiek zobowigzania finansowe powstate w zwigzku z nieprzestrzeganiem
przez Wykonawce przepisow ochrony s$rodowiska, w szczegdlnosci w przypadku
naruszenia warunkéw i obowigzkow, o ktérych mowa wart. 136a ustawy o udostepnianiu
informacji o srodowisku, w decyzjach administracyjnych w zakresie ochrony srodowiska,
w szczegolnosci o ktérych mowa w art. 86 ww. ustawy, w tym decyzji zezwalajgcej na
usuniecie drzew i krzewow.

§ 5. NADZOR INWESTORSKI (dalej jako ,,Nadzér”)

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy dane inspektorow nadzoru inwestorskiego nie pézniej
niz w dniu przekazania placu budowy.

Nadzor zobowigzany jest do zapewnienia inspektoréw z wymaganymi przez gestoréw
sieci zakresami uprawnien budowlanych.

Nadzor zobowigzany jest do wspotpracy z Wydziatem Ogrodnika Miasta, zwanym w
dalszej czesci umowy WOM, w zakresie zieleni.
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WOM upowazniony jest do kontroli zgodnosci realizacji zieleni z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi, przepisami i obowigzujgcymi normami oraz
zasadami sztuki ogrodniczej oraz do kontroli wykonywania zabiegéw pielegnacyjnych
zZieleni.

Nadzor zobowigzany jest do dokonywania odbioréw czesciowych i technicznych w
zakresie zieleni oraz do przeprowadzenia odbioru koncowego robét w tym zakresie i
przegladdéw zieleni przy udziale WOM w okresie gwarancji i rekojmi.

Zamawiajacy udostepni Nadzorowi kopie niniejszej umowy oraz kopie umow, zawieranych
przez Wykonawce z podwykonawcami, o ktéorych mowa w § 10 niniejszej umowy, do
wykorzystania dla celéw wtasciwego prowadzenia nadzoru.

§ 6. NADZOR INWESTORSKI — OBOWIAZKI

Nadzér upowazniony jest do wykonania w zastepstwie Zamawiajgcego obowigzkow
zwigzanych z nadzorem inwestorskim we wszystkich branzach, niezbednych dla realizacji
robot i w nastepujgcym zakresie:

1.

10.

11.

12.

zawiadomienie o0 zamiarze rozpoczecia robot budowlanych wtasciwego inspektora pracy,
na 7 dni przed rozpoczeciem budowy lub rozbiérki, na ktorej przewiduje sie wykonywanie
robot budowlanych trwajgcych diuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co
najmniej 20 oséb albo na ktorej planowany zakres robét przekracza 500 osobodni,
przekazanie Wykonawcy placu budowy,

zawiadomienie wiasciwych organéw oraz projektanta sprawujgcego Nadzér Autorski o
zamiarze rozpoczecia robét budowlanych wraz z pisemnym oswiadczeniem kierownika
budowy i inspektorow nadzoru o przyjeciu obowigzkow,

rejestracja i przekazanie Wykonawcy dziennika budowy,

udziat w przekazaniu i zdaniu przez Wykonawce terendw nie bedgcych wtasnoscig Gminy
(tereny niezbedne),

uzgodnienie harmonogramu realizacji rob6t budowlanych objetych przedmiotem umowy
oraz jego aktualizaciji,

reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi, przepisami i
obowigzujgcymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

odpowiednio zatwierdzenie lub uzgadnianie uzupetnionego przez Wykonawce projektu
czasowej organizacji ruchu, wszelkich opracowan wymienionych w specyfikacjach
technicznych i § 1 niniejszej umowy oraz wykonywanych przez Nadzor Autorski,
zatwierdzanie zrodfa wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatow przez
Wykonawce oraz probek tych materiatow,

kontrolowanie w oparciu o ustawe z dnia 16 kwietnia 2014 r. o ochronie przyrody miejsc
sktadowania materiatow budowlanych przez Wykonawce na terenie placu budowy,
sprawdzanie w trakcie realizacji rob6t dokonanego przez Wykonawce wytyczenia robét
oraz rzednych terenu,

zawiadamianie Zamawiajgcego oraz Nadzoru Autorskiego o wadach dokumentaciji,
stwierdzonych w trakcie realizacji robét oraz dokonywanie z nim stosownych uzgodnieh
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lub wyjasnien, w tym takze wspotpraca z Nadzorem Autorskim wraz z egzekwowaniem
od niego ewentualnych dodatkowych opracowan projektowych,

sprawdzanie prawidtowosci wykonywania dokumentacji opracowanej przez Wykonawce
robét, co do zakresu, wymagan, kompletnosci oraz prawidtowosci zastosowanych
rozwigzan oraz opiniowanie lub wnoszenie uwag i zastrzezen poprzez sporzgdzanie
pisemnych opinii w zakresie ich prawidtowosci i kompletnosci,

sprawdzanie ilosci i jakosci robot w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu,
wbudowywanych materiatow i wyrobdéw, a w szczegolnosci zapobieganie stosowaniu
materiatébw i wyrobéw wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie,

dokonywanie odbioru robét budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych oraz prob
i odbioréw technicznych oraz czesciowych,

potwierdzanie  protokotow odbioru robét budowlanych, wykonanych przez
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow Wykonawcy, ktére bedg stanowity
podstawe  rozliczenia  robot  budowlanych,  wykonywanych przez  tych
podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow,

potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt,

kontrolowanie terminowosci wykonania robot objetych dokumentacja,

akceptacja zatgcznikéw do faktur Wykonawcy robdét pod wzgledem zgodnosci z
harmonogramem rzeczowo finansowym i umowg z Wykonawcg robdt,

state uczestnictwo w naradach technicznych i innych, organizowanych przez
Zamawiajgcego i Wykonawce oraz sporzgdzenie z ich ustaleh pisemnych protokotéw,
kontrola realizowanych robé6t budowlanych minimum 2 razy w tygodniu,

kontrola w dniu przekazania placu budowy wykonania przez Wykonawce obowigzku
posiadania polis ubezpieczeniowych, o ktorym mowa w § 8 ust. 14 niniejszej umowy, a w
przypadku braku polis — niezwtoczne pisemne zawiadomienie Zamawiajgcego,
wzywanie Wykonawcy do przedstawienia aktualnych oswiadczen o ktérych mowa w § 2
ust. 3 i 4 niniejszej umowy,

kontrola wykonania obowigzku zatrudniania przez Wykonawce lub podwykonawce osob
na podstawie umowy o prace, jezeli osoby te wykonujg czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposoéb okreslony w art.
22 § 1 ustawy Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. zgodnie z § 2 ust. 2 niniejszej
umowy, min. 2 razy w catym okresie realizacji Umowy oraz zawsze na kazde wezwanie
Zamawiajgcego,

sprawdzanie i opiniowanie wnioskéw Wykonawcy w sprawie zmiany sposobu wykonania
robét w stosunku do dokumentacji projektowej (roboty zamienne) oraz w sprawie robét
dodatkowych, a takze ustalenia sposobu wykonania tych robét. Stanowisko Nadzoru
zawiera¢ bedzie ocene zasadnosci wniosku w odniesieniu do umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym i Wykonawcg, ocene zgodnosci wniosku z wymogami ustawy Prawo
zamowien publicznych oraz potwierdzenie przedtozonego przez Wykonawce kosztorysu
lub jego korekte,

dokonanie czynnosci sprawdzenia kalkulacji szczegdtowych lub  kosztorysow
powykonawczych przektadanych przez Wykonawce,
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opracowanie opinii dotyczacych wad przedmiotu niniejszej umowy wraz z proponowanym
terminem ich usuniecia oraz wnioskowanie obnizenia wynagrodzenia za wady uznane
jako nie nadajgce sie do usuniecia,

kontrolowanie usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych w czasie budowy i przy
odbiorze robét oraz powiadamiania Zamawiajgcego o usunieciu wad,

dokonywanie czynnosci zwigzanych z odbiorami czesciowymi, technicznymi i odbiorem
koncowym oraz dokonanie odbioru koncowego przy udziale i akceptacji Zamawiajgcego
wraz z przekazaniem w uzytkowanie wskazanym przez niego Uzytkownikom,

dotgczanie do dokumentacji budowy oswiadczen o przejeciu obowigzkéw kierownika
budowy, inspektora nadzoru i projektanta sprawujgcego nadzoér w przypadku zmiany oséb
na powyzszych stanowiskach (art. 44 Pb),

kontrolowanie prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy, a po odbiorze robot —
odebranie dziennika budowy od kierownika budowy,

kontrolowanie zmian w realizacji umowy z Wykonawcg robot oraz powiadamianie
Zamawiajgcego o koniecznosci aktualizacji tresci umowy poprzez dostosowanie jej tresci
do zmienionych warunkow realizaciji,

nadzorowanie kompletnosci i poprawnosci sporzgdzenia przez kierownika budowy
dokumentacji odbiorowej oraz jej zgodnosci z wymogami Uzytkownikow,

dostarczenie Zamawiajgcemu 2 kompletéw dokumentacji odbiorowej wraz z
oswiadczeniem, podpisanym przez osoby upowaznione do reprezentowania Nadzoru, o
jej kompletnosci i poprawnosci,

dostarczenie Zamawiajgcemu opinii dotyczacej wykonanych przez Wykonawce robot
badan, préb i pomiaréw oraz zgodnosci ich wynikow z wymogami odpowiednich norm i
specyfikacji technicznych,

dokonanie rozliczenia finansowego budowy na dzien odbioru kohcowego wraz z
przedstawieniem danych dotyczacych przekazania srodka trwatego (OT/PT) z podziatem
na Uzytkownikéw,

przeprowadzenie w okresie rekojmi i udzielonej gwarancji przez Wykonawce robdt,
przegladow przy udziale Wykonawcy, Zamawiajgcego i Uzytkownikow, wraz ze spisaniem
protokotu, okreslajgcego stwierdzone wady, sposob oraz termin ich usuniecia,
przeprowadzenie w okresie pielegnacji zieleni przeglagdow, w tym przegladu na koniec
kazdego rocznego okresu pielegnacji przy udziale Wykonawcy, Zamawiajgcego, WOM i
Uzytkownika wraz ze spisaniem protokotu okre$lajgcego stwierdzone wady, sposéb oraz
termin ich usuniecia,

nadzorowanie jakosci i prawidtowosci usuniecia wad przez Wykonawce oraz dokonanie
sprawdzenia ich usuniecia wraz ze spisaniem przy udziale Wykonawcy, Zamawiajgcego
i Uzytkownikéw protokotu z usuniecia wad,

w przypadku nieterminowego usuniecia przez Wykonawce wad, przygotowanie
Zamawiajgcemu danych, niezbednych do naliczenia kar umownych z tego tytutu,

w przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce, przygotowanie Zamawiajgcemu
danych niezbednych do przeprowadzenia postepowania przetargowego na wybér
Wykonawcy zastepczego usuniecia wad (w tym przedmiar robét i kosztorys inwestorski)
oraz nadzoér nad tymi pracami i dokonanie ich odbioru.
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§ 7. NADZOR INWESTORSKI — TERMINY

1. Nadzér zobowigzany jest do dokonywania odbioru robot ulegajgcych zakryciu lub
zanikajgcych oraz odbiorow technicznych i cze$ciowych w ciggu 3 dni roboczych od daty
pisemnego powiadomienia Nadzoru przez Wykonawce.

2. Nadzor zobowigzany jest do sprawdzania prawidtowosci dokumentacji opracowanej przez
Wykonawce robot i przekazania opinii Wykonawcy oraz Zamawiajgcemu w terminie 7 dni
kalendarzowych od dnia przekazania poszczegdlnych elementow dokumentacji przez
Wykonawce.

3. Nadzor zobowigzany jest do przekazania Wykonawcy i Zamawiajgcemu odpowiednio
pisemnego potwierdzenia zakonczenia realizacji robot przez Wykonawce lub pisemnego
powiadomienia o nie zakonczeniu realizacji robot w terminie do 5 dni kalendarzowych
od umownego terminu ich zakohczenia przez Wykonawce.

4. Sprawdzenia kompletnosci i poprawnosci dokumentéw odbiorowych oraz pisemnego
potwierdzenia gotowosci do odbioru Nadzér dokona w terminie do 15 dni
kalendarzowych od daty przedtozenia dokumentéw przez Wykonawce.

5. Nadzoér zobowigzany jest do przekazania Wykonawcy i Zamawiajgcemu, w terminie
wyznaczonym w ust. 4, odpowiednio pisemnego, podpisanego przez koordynatora
inspektoréw nadzoru lub osobe przez niego upowazniong, potwierdzenia, ze Wykonawca
osiggnat gotowos$é do odbioru lub powiadomienia o braku gotowosci do odbioru wraz z
wyszczegolnieniem biedéw i brakéw w dokumentach odbiorowych, ze wskazaniem
ostatecznej daty dostarczenia przez Wykonawce uzupetnionych i poprawionych
dokumentéw zgodnie z § 8 ust. 22 umowy.

6. W przypadku stwierdzenia btedéw i brakéw w dokumentach odbiorowych Nadzér bedzie
dokonywat ponownego sprawdzenia uzupetnionych i poprawionych przez Wykonawce
dokumentéw odbiorowych w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia ich przedtozenia
przez Wykonawce.

7. tacznie z potwierdzeniem gotowosci do odbioru przedmiotu zamowienia Nadzor
dostarczy Zamawiajgcemu 2 komplety dokumentacji odbiorowej wraz z oswiadczeniem,
podpisanym przez osoby upowaznione do reprezentowania Nadzoru, o jej kompletnosci
i poprawnosci.

8. Nadzér zobowigzany jest do zwotania przeglagddw przedodbiorowych dla kazdej z branz
realizowanych robét w terminie do 15 dni kalendarzowych od dnia potwierdzenia przez
Nadzoér gotowosci do odbioru przedmiotu zaméwienia, z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy i Uzytkownika. Potwierdzeniem dokonania przeglagdu przedodbiorowego
bedzie protokdt z przegladu przedodbiorowego, podpisany przez przedstawicieli
Wykonawcy, Nadzoru i Uzytkownika. Protokoty z przegladéw przedodbiorowych Nadzor
przekaze Zamawiajgcemu przed przystgpieniem do odbioru koricowego robot.

9. Nadzér zobowigzany jest do sprawnego, bez zbednej zwioki przeprowadzenia czynnosci
odbiorowych i zakonczenia odbioru koncowego robo6t objetych przedmiotem zamdwienia
w terminie nie dtuzszym niz 5 dni kalendarzowych od dnia, w ktorym zakonczyt przeglady
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przedodbiorowe. Jezeli Wykonawca nie dostarczy decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
lub skutecznego zawiadomienia o zakonczeniu robot na dzien rozpoczecia odbioru
koncowego, a czynnosci odbiorowe dobiegng konca, Nadzér zobowigzany jest do
zakonczenia odbioru koncowego w nastepnym dniu roboczym po przedtozeniu przez
Wykonawce decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub skutecznego zawiadomienia
0 zakonczeniu robot.

W okresie rekojmi i gwarancji Nadzér zobowigzany jest do przeprowadzenia przegladu
kazdorazowo w terminie do 7 dni kalendarzowych od wystgpienia z takim wnioskiem
przez Zamawiajgcego lub Uzytkownika oraz bez odrebnego wniosku dodatkowego
przegladu na 2 miesigce przed uptywem okresu rekojmi i gwaranciji.

Nadzér zobowigzany jest do przeprowadzenia odpowiednio przegladow trawnikow i
nasadzonej zieleni na minimum 30 dni kalendarzowych przed zakonczeniem kazdego z
okresu pielegnacji.

Nadzér zobowigzany jest do przeprowadzenia przegladu sprawdzajgcego usuniecie wad
w ciggu 7 dni kalendarzowych od wyznaczonej daty ich usunigcia.

§ 8. OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robdét, stanowigcych przedmiot umowy,
zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamowienia przekazanym przez Zamawiajgcego
(zatgcznik nr 1, w tym: 1.1 dokumentacja projektowa, 1.2 — specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru roboét), postanowieniami SWZ oraz zasadami wiedzy technicznej i
sztuki budowlanej, przepisami Prawa budowlanego i obowigzujgcymi w tym zakresie
normami technicznymi, przepisami BHP oraz o ochronie P.POZ.

Wykonawca zobowigzany jest sporzgdzic i przedtozy¢ Zamawiajgcemu w terminie 7 dni
od dnia podpisania umowy, harmonogram rzeczowo-finansowy robé6t budowlanych
objetych przedmiotem umowy. Poszczegdlne pozycje w harmonogramie winny
odpowiada¢ elementom robot z tabeli elementéw, stanowigcej zalgcznik nr 2a.
Wykonawca na wniosek Zamawiajgcego lub Nadzoru zobowigzany jest aktualizowaéd
harmonogram zgodnie z postepem wykonywanych robét. Aktualizacja harmonogramu
winna byc¢ przedstawiona Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od wystgpienia z wnioskiem o
aktualizacje przez Zamawiajgcego lub Nadzér. Harmonogram i jego aktualizacje
podlegajg zatwierdzeniu przez Nadzor i Zamawiajgcego. Aktualizacja harmonogramu nie
stanowi zmiany umowy. Jezeli w wyniku aktualizacji harmonogramu, daty
w harmonogramie wykroczg poza terminy wskazane w § 3 umowy, nie bedzie to stanowi¢
zgody Zamawiajgceqgo na przedtuzenie realizacji, a stuzy¢ bedzie jedynie celom
rozliczeniowym i informacyjnym.

Harmonogram, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca sporzgdzi i przedtozy
Zamawiajgcemu w ujeciu rzeczowo — finansowym, przedstawiajgcym rozbicie danego
elementu tabeli, pod warunkiem przedtozenia wraz z tym harmonogramem kosztorysu
ofertowego, zawierajgcego ceny jednostkowe i ilosci rob6t do wykonania tego elementu.
Kosztorys ofertowy Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy
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ustalenie, ktére z poszczegolnych pozycji kosztorysu wchodzg w sktad i stanowig warto$é
kazdego elementu wyszczegdlnionego w tabeli elementéw.

Jezeli w wyniku aktualizacji harmonogramu niezbedne jest uszczegoétowienie kosztorysu,
Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu uszczegotowiony kosztorys
wraz ze zaktualizowanym harmonogramem. Kosztorys ofertowy i jego uszczegotowienia
podlegajg zatwierdzeniu przez Nadzér i Zamawiajgcego.

3. Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczattowego wykona opracowania,
wymienione w SWZ oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot.

4. Zamawiajgcy informuje, ze uzyskat dofinansowanie zadania w programie Fundusze
Europejskie na Infrastrukture, Klimat, Srodowisko 2021 — 2027 (FEnIKS), w ramach
dziatania FENX.03.01 "Transport miejski". W zwigzku z powyzszym, jezeli zaistnieje taka
koniecznos¢, Wykonawca zobowigzany bedzie do wyodrebniania w harmonogramie
rzeczowo-finansowym rodzaju robdét i kosztow kwalifikowanych wedtug wskazan
Zamawiajgcego.

5. Wykonawca zapoznana sie z mechanizmami zgtaszania nieprawidtowosci, ktére zostaty
opisane na stronie: https://www.gdynia.pl/ue/nieprawidlowosci-
naduzycia,7172/mechanizm-umozliwiajacy-sygnalizowanie-o-potencjalnych-
nieprawidlowosciach-lub-naduzyciach-finansowych,482338 .

6. Wykonawca zobowigzany jest do:
1) zapobiegania i przeciwdziatania konfliktowi interesow,

2) zachowania wysokich standardéw wuczciwosci i etycznego postepowania
we wszystkich procesach zwigzanych z realizacja umowy w sprawie zamodwienia
publicznego,

3) przeciwdziatania zmowom przetargowym,

4) zamieszczenia na swojej stronie internetowej, a jesli jej nie posiada w uzgodnionym
z nami miejscu oraz do poinformowania swoich pracownikéw o mechanizmie
zgtaszania nieprawidtowosci.

7. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania materiatbw i wyrobéw budowlanych
zgodnych z wymogami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot, wprowadzonych do obrotu zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami. Zastosowane materiaty powinny by¢é w | gatunku (najwyzszej
jakosci), a zamontowane urzgdzenia wyprodukowane nie wczesniej niz 12 miesiecy przed
wbudowaniem, o udokumentowanym pochodzeniu.

8. Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatow uzyskac od Nadzoru, przy
udziale Zamawiajgcego, zatwierdzenie zastosowania tych materiatdw, przedktadajgc w
tym celu wnioski materiatowe i dokumenty wymagane ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1213) i wymogami projektu i specyfikacji
technicznych, a w uzasadnionych przypadkach, na zadanie Nadzoru i Zamawiajgcego,
takze probki tych materiatéw (np. gres, terakota, kolory farb, propozycje przyboréw
sanitarnych, poszczegélne elementy zabudowy meblowej, opraw oswietleniowych,
kolorystyka elewaciji, innych materiatdéw, ktérych kolorystyka jest spoza palety RAL/NCS).
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Wykonawca jest zobowigzany do okazania probek materiatéw przed przystgpieniem do
robot, z wyprzedzeniem co najmniej 21 dniowym i uzyskania pisemnej zgodny
Zamawiajgcego na ich zastosowanie, a co za tym idzie przedtozenia do Nadzoru
Inwestorskiego i Zamawiajacego Wnioskow materiatowych wraz z wymaganymi
dokumentami. Majg one by¢ zaprezentowane w formie probek rzeczywistych materiatow.
Wielko$¢ prébek musi byé dostosowana do materiatu i umozliwiaé ocene ich wygladu, {j.
koloru, faktury, wykonczenia i rysunku na wiekszej powierzchni (dotyczy w szczegdlnosci
materiatéw o niejednorodnym wzorze jak np. drewno). Ponadto:

- Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ do akceptaciji probki technologii wykonania
nawierzchni fakturowych, tablic informacyjnych, itp. Wszystkie elementy budynku
zwigzane z dostepnoscig nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym oraz Wydziatem Dostepnosci
Urzedu Miasta w Gdyni;

- Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia przedstawicielowi Zamawiajgcego oraz
do Woydziatem Ogrodnika Miasta atestow, prébek w zakresie sadzonek roslin,
posiadajgcych informacje o nazwie gatunku, odmianie oraz zrddle pochodzenia przed
przystgpieniem do realizacji prac objetych projektem zagospodarowania zieleni.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie wprowadzanie zmian w stosunku
do dokumentacji projektowej za pisemng zgodg Zamawiajgcego.

Na wniosek Wykonawcy i za pisemng zgodg Zamawiajgcego mogag by¢ dokonane zmiany
technologii wykonania robét. W tym przypadku Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia projektu zamiennego, zawierajgcego opis proponowanych zmian, rysunki
i wycene kosztow. Projekt taki wymaga akceptaciji Nadzoru.

Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia ryczattowego
zorganizuje plac budowy wtasnym staraniem i zapewni ochrone mienia, warunki BHP i
P.POZ. oraz utrzymywaé bedzie porzadek na budowie. Ewentualne wszelkie szkody
wyrzgdzone w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca usunie w trybie pilnym
na wiasny koszt, a po zakonczeniu realizacji rob6t doprowadzi plac budowy do stanu
zgodnego z przeznaczeniem. Plac budowy powinien by¢ czysty i uporzadkowany, bez
odpadow zbednych do prowadzenia robét. Likwidacja placu budowy oraz doprowadzenie
terenu do stanu pierwotnego (petnego uporzadkowania) obcigza Wykonawce.

Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia ponosi koszty
zasilania placu budowy w energie elektryczng i wode.

Wykonawca zabezpieczy budowe przed mozliwoscig poniesienia szkody, spowodowanej
przez dziatania osob trzecich, a w przypadku jej wystgpienia zobowigzany bedzie do
naprawienia szkody i jej ewentualnych skutkow.

Wykonawca zapewni, w imieniu Swoim i Zamawiajgcego, na okres od daty przekazania
placu budowy do czasu odbioru koncowego przedmiotu zamowienia lub do czasu
usuniecia wad, stwierdzonych w trakcie odbioru korncowego — w zaleznosci od tego, ktory
termin pozniej sie konczy - polisy ubezpieczeniowe, obejmujgce ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe oraz nastgpstwa finansowe
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ww. szkdéd wyrzgdzone osobom trzecim, w tym Zamawiajgcemu, powstate w zwigzku z

wykonywaniem wszelkich robot bedgcych przedmiotem niniejszej umowy, z limitem

odpowiedzialnosci nie mniejszym niz wartos¢ niniejszej umowy brutto na jedno i na
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, w szczegoélnosci:

1) ubezpieczenie od zniszczenia wszelkiej wiasnosci prywatnej, spowodowanej
dziataniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy,

2) ubezpieczenie na wypadek Smierci lub kalectwa, spowodowany dziataniem
lub niedopatrzeniem Wykonawcy w odniesieniu do o0s6b upowaznionych
do przebywania na placu budowy i oséb trzecich, ktére nie sg upowaznione
do przebywania na placu budowy,

3) ubezpieczenie od zniszczen robodt, objetych niniejszg umowa, materiatéw i sprzetu
oraz innego mienia podczas budowy.

Polisy powinny by¢ przedstawione przez Wykonawce do wglgdu Nadzorowi nie pézniej

niz w dniu przekazania placu budowy. Jezeli Wykonawca nie przedstawi zgdanej polisy i

dokumentéw ubezpieczeniowych, Zamawiajgcy moze zawrze¢ umowe ubezpieczeniowa,

optacajgc sktadki ubezpieczeniowe z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co

Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawca zobowigzany jest do naprawy uszkodzen uzbrojenia podziemnego terenu
(urzadzenia takie jak sieci wod.-kan., kable energetyczne, telefoniczne i inne),
znajdujgcego sie na terenie budowy, zaréwno uwidocznionego jak i nie uwidocznionego
na udostepnionych planach uzbrojenia podziemnego terenu w ramach ustalonego
wynagrodzenia ryczattowego. Wykonawca zobowigzany jest bezzwtocznie zawiadomic
Nadzor i Zamawiajgcego o ewentualnym fakcie ich uszkodzenia.

Wykonawca zobowigzany jest do przebudowy kolidujgcego z robotami istniejgcego
uzbrojenia podziemnego terenu, uwidocznionego na udostepnionych planach uzbrojenia
podziemnego terenu w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczattowego.

Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczattowego zobowigzany jest do:

1) do zakupu, zarejestrowania i prowadzenia Dziennika Budowy.

2) uczestniczenia raz w tygodniu w naradach koordynacyjnych na terenie budowy.

3) sporzadzenia i przekazania instrukcji pozarowej wraz z planem ewakuacji
(opracowanej przez rzeczoznawce ppoz.) dla catego obiektu.

4) stosowania sie do przekazanych przez Zamawiajgcego wzoréw dokumentéw w
trakcie trwania catego przedmiotu Umowy.

5) zapewnienia, w ramach zaplecza budowy, dostepu do pomieszczenia dla okoto 8
os6b z odpowiednim wyposazeniem (np. drukarka), umozliwiajgce organizowanie
spotkan koordynacyjnych oraz gromadzenie i archiwizowania dokumentaciji,
korespondencji oraz innych dokumentow niezbednych do prawidtowe] realizaciji
przedmiotu zamowienia.

6) zapewnienia w czasie trwajgcych prac budowlanych jak najmniejszej ucigzliwosci
prowadzonych robot dla okolicznych mieszkancow.

7) uzyskania zgdd wiascicieli, w przypadku konieczno$ci zajecia innych terenow
niezbednych do prowadzenia robdt oraz pokrycia kosztow zajecia tych terendw,
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wykonania dojazdéw i wymaganego zagospodarowania, a po zakonczeniu robét
naprawienia ewentualnych szkdéd powstatych w wyniku korzystania z sgsiedniej
nieruchomosci na wtasny koszt.

zabezpieczenia drzew w poblizu ktérych prowadzone bedg prace, poprzez
odeskowanie, a prace ziemne w poblizu korzeni nalezy prowadzi¢ metodg
bezwykopowa lub wykonywaé recznie poza obrysem korony drzew. W przypadku,
jezeli jest to niemozliwe roboty nalezy wykonywa¢ w odlegtosci minimum 2,0 m od
pnia drzewa - metodg bezwykopowg lub recznie (z zachowaniem zasad sztuki
ogrodniczej).

wyboru i realizacji skutecznej metody odwodnienia wykopow przy realizacji robot
objetych Umowg, o ile bedg konieczne, biorgc pod uwage informacje zawarte w
wykonanym projekcie i poniesienia kosztow pompowania oraz wszystkich robét
zwigzanych z odprowadzeniem woéd gruntowych w ramach ustalonego
wynagrodzenia umownego. Wykonawca zobowigzany wybraé metode odwadniania
oraz harmonogram odwadniania wykopow we witasnym zakresie i przed
rozpoczeciem robot uzgodni¢ z Nadzorem Inwestorskim oraz Zamawiajgcym.
ustalenia we wilasnym zakresie miejsca zrzutu wody z wykopow, poniesienia
odpowiedzialnos$ci materialnej w przypadku szkdéd wywotanych zalaniem wodg z
wykopow — Wykonawca sam szacuje liczbe godzin i kwote za pompowanie wody przy
odwodnieniu wykopdéw, a koszt wykonania prac jest wliczony w ryczattowe
wynagrodzenie Wykonawcy.

wykonania badan zageszczenia gruntu, podbudowy i nawierzchni oraz wszelkich
innych badan wymaganych na etapie odbioru.

zapewnienia bezpiecznego przejscia pieszego i dojazdu uzytkownikom posesji,
stuzbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym,

zapewnienia oswietlenia ciggdw komunikacyjnych dla ruchu pieszego i drogowego,
zapewnienia bezpiecznej organizacji ruchu kotowego i pieszego wraz z czytelnym
oznakowaniem,

zapewnienia ciggtego nadzoru nad oznakowaniem drogowym i wprowadzanymi
zmianami w organizacji ruchu,

prowadzenia realizacji robét w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo budynkdéw i
urzgdzen oraz wtasciwe warunki eksploatacyjne dla obiektow zlokalizowanych w
sgsiedztwie placu budowy, w tym takze drog dojazdowych zlokalizowanych w tym
rejonie,

prowadzenia realizacji robot w sposob zapewniajgcy bezpieczehstwo 0s6b
zamieszkujgcych i przebywajgcych w terenie oraz ochrone mienia,

umozliwienia dostepu do terenu budowy oraz koordynowanie prac z wykonawcami
wykonujgcymi roboty na rzecz gestoréw sieci i innych uprawnionych podmiotéw w
zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania robot,

poniesienia opfaty za swiadczenie nadzoru przez przedstawicieli gestoréw sieci nad
pracami ingerujgcymi w sie¢ zgodnie z cennikiem gestoréw,

zabezpieczenia i odtworzenia punktdw szczegotowej osnowy geodezyjnej poziomej i
pionowe;j,

igr;::rsaﬁriﬁ?ﬁ:”'k'e Rzeczpospolita Dofinansowane przez :' * *:
Klimat, Srodowisko - Polska Unig Europejska e

14



GDYNIA

Laboratorium
Innowacgji
Spotecznych

Postepowanie o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty

budowlane pn. , Infrastruktura zréwnowazonej mobilnosci miejskiej - Budowa wezta integracyjnego Gdynia
Chylonia - Etap Il Pétnocny - czesc Il” objete projektem , infrastruktura zréwnowazonej mobilnosci miejskiej w Gdyni”,
dofinansowanie na podstawie umowy nr FENX.03.01-IP.02-0031/24-00 z dnia 11 sierpnia 2025 r. w ramach programu Fundusze
Europejskie na Infrastrukture, Klimat, Srodowisko 2021-2027

21) letniego i zimowego utrzymania drog, chodnikow w szczegolnosci dojs¢, sciezek w
obrebie przekazanego terenu budowy tgcznie z od$niezaniem,

22) w dniu przekazania placu budowy wykonania fotograficznej dokumentacji stanu
istniejgcego obiektéw i terenu objetego inwestycjg oraz przekazania Kkopii
dokumentacji Zamawiajgcemu na nosniku pamieci pendrive.

18. Wykonawca zobowigzany jest pisemnie zgtosi¢ Nadzorowi roboty ulegajgce zakryciu lub
zanikajgce oraz proby i odbiory techniczne do dokonania odbioru i ponies¢ wszelkie
koszty z tym zwigzane. W przypadku braku powyzszego zgtoszenia Nadzér ma prawo
wyda¢ polecenie wykonania odkrywek i/lub ponownego wykonania robét na koszt
Wykonawcy.

19. Wykonawca zobowigzany jest wykonywac wszystkie polecenia Nadzoru i Zamawiajgcego
wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami Umowy.

20. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia Nadzorowi, Zamawiajgcemu i wszystkim
osobom upowaznionym przez nich, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego,
dostepu do placu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z Umowag bedg
wykonywane.

21. Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia zakonczenia realizacji przedmiotu umowy
oraz do zgtoszenia gotowosci do odbioru przedmiotu umowy poprzez dokonanie wpiséw
do dziennika budowy przez kierownika budowy oraz pisemne powiadomienie Nadzoru i
Zamawiajgcego.

22. Do pisemnego powiadomienia Nadzoru o gotowosci do odbioru przedmiotu umowy
Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ wymagane dokumenty odbiorowe (3 komplety we
wczesniej uzgodnionym z Nadzorem ukfadzie dostosowanym do wymogdéw
Uzytkownikow), w sktad ktérych wchodzi¢ beda:

1) oswiadczenia Kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
odpowiednio z dokumentacjg projektowg i decyzjg o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej, jak rowniez obowigzujgcymi przepisami,

2) o$wiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

3) kopia zlozenia we wiasciwym organie wniosku o pozwolenie na uzytkowanie
lub zawiadomienia o zakonczeniu robot,

4) protokoty zwolnienia pasa drogowego,

5) protokdt zdawczo — odbiorczy terenu niebedgcego wlasnoscig gminy, jesli zajdzie
taka konieczno$¢,

6) protokdt przekazania do WOM planszy pogladowej (np. na mapie z projektu
powykonawczego) nowo zatozonych trawnikow wraz z bilansem powierzchni zieleni
oraz ilosci gatunkéw z parametrami nasadzonej zieleni na terenie objetym inwestycja,

7) dokumentacja fotograficzna na no$niku pendrive,

8) dokumenty wymienione w OPZ - zatgczniku nr 1 do Umowy.

23. Dokumenty odbiorowe, wymagane od Wykonawcy na dzien zgtoszenia gotowosci do
odbioru, a w ktorych Nadzor stwierdzi bftedy lub niedoktadnosci, muszg zosta¢c w
nieprzekraczalnym terminie 7 dni kalendarzowych poprawione i ponownie dostarczone
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do Nadzoru. Przekroczenie tego terminu uznane bedzie za niespetnienie warunkéw
Umowy w zakresie terminu zgtoszenia gotowosci do odbioru i stanowi¢ bedzie podstawe
do zastosowania postanowien umownych w zakresie kar za zwiloke w wykonaniu
przedmiotu umowy.

Potwierdzenie gotowosci do odbioru przez Nadzér nastgpi po stwierdzeniu kompletnosci
i poprawnosci sporzgdzonych przez Wykonawce dokumentéw odbiorowych.

tacznie z dokumentami odbiorowymi, o ktérych mowa w ust. 22, Wykonawca
zobowigzany jest do przygotowania i przekazania Nadzorowi danych do protokotéw z
przegladéw przedodbiorowych, w tym zakresu rzeczowego wykonanych robot (ilosci,
dtugosci, szeroko$ci itd.), w ukfadzie uzgodnionym z Nadzorem, w wersji papierowej i
elektronicznej edytowalne.

Odbiér koncowy przedmiotu zamowienia nastgpi protokolarnie z jednoczesnym
przekazaniem inwestycji do uzytkowania, na podstawie protokotu odbioru koricowego
spisanego przez upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, Nadzoru,
Zamawiajgcego i Uzytkownikow. Warunkiem dokonania odbioru koncowego jest
przekazanie Zamawiajagcemu przez Wykonawce decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie lub skutecznego zawiadomienia organu o zakonczeniu robét.

Podpisanie protokotu odbioru koncowego nastepuje wraz z podpisaniem przez
Wykonawce gwaranciji, ktorej tres¢ stanowi zalgcznik nr 3 do niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest pielegnowac zielen w taki sposéb, by na koniec okresu
pielegnacji trawniki i nasadzenia zachowaty zywotnosc, w przeciwnym razie zobowigzany
bedzie do wykonania nowych trawnikéw i nasadzen.

Zamawiajagcemu z tytutu stwierdzonych w trakcie odbioru kohcowego wad przystugujg
nastepujgce uprawnienia:
1) Zamawiajgcy moze odméwié przyjecia przedmiotu umowy, jezeli wady sg istotne i

uniemozliwiajg wykorzystanie przedmiotu zgodnie z przeznaczeniem,

2) Zamawiajacy dokona odbioru przedmiotu umowy w przypadku, gdy stwierdzi istnienie

wad nieistotnych, wyznaczajgc jednoczesnie termin usuniecia tych wad,

3) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, ale nie uniemozliwiajg uzytkowania

przedmiotu zamdéwienia zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizyé
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy,

4) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamodwienia zgodnie

z przeznaczeniem lub spowodujg albo mogg spowodowac zagrozenie uzytkowania,
Zamawiajgcy moze wezwa¢ Wykonawce do usuniecia stwierdzonych wad i
wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin. W ciagu 30 dni po bezskutecznym
uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze od Umowy odstgpi¢ w zakresie
wadliwie zrealizowanej czesci umowy albo powierzy¢ usuniecie wad osobie trzecigj
na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania upowaznienia Sgdu, na co
Wykonawca wyraza zgode.
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Wykonawca zobowigzany jest do powiadamiania (e-mail) Zamawiajgcego, Nadzor i
Wydziat Ogrodnika Miasta o zamiarze wykonania zabiegow pielegnacyjnych na 7 dni
przez ich przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzania raportdw miesiecznych z prowadzone;j
inwestyciji, ktore bedg przedktadane Nadzorowi Inwestorskiemu do 7 dnia po zakonczeniu
danego miesigca.

Raporty miesieczne bedg zawieraty miedzy innymi nastepujgce informacje:

1) informacje o podmiotach zaangazowanych w realizacje robét (w tym podwykonawcach
i dalszych podwykonawcach),

2) postep realizacji inwestycji, robét budowlanych, produkcji urzadzen i materiatéw,
dostaw na budowe,

3) pordéwnanie postepu planowanego i rzeczywistego prac na podstawie harmonogramu
rzeczowo-finansowego,

4) informacje o przestrzeganiu przepisow BHP i p.poz. na terenie budowy,

5) gtowne planowane dziatania w kolejnym okresie sprawozdawczym,

6) informacje dotyczgce zapewnienia jakosci, proby, odbiory, wnioski materiatowe,
7) problemy na budowie,

8) inne sprawy dotyczgce Umowy.

Do kazdego raportu zostanie dotgczona dokumentacja fotograficzna terenu budowy
prowadzona na biezgco i w trakcie realizacji robét, pokazujgca rzeczywisty postep prac,
ze szczegolnym uwzglednieniem istotnych elementow konstrukcyjnych, robét ulegajgcych
zakryciu, robot wykonczeniowych oraz zagospodarowania terenu w postaci zdje¢ w formie
cyfrowej wraz z pisemnym komentarzem dla Zamawiajgcego.

_ §9. POTENCJAL WYKONAWCY, .
WYKONAWCY WSPOLNIE UBIEGAJACEGO SIE O UDZIELENIE ZAMOWIENIA

Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane
uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze
ztozong Oferta.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doSwiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedacych przedmiotem umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na
zasoby ktérego w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie
sktadajgc Oferte celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot umowy w zakresie, o
ktorym mowa w § 10 ust. 1 pkt 2).

Wykonawca oswiadcza, Zze dysponuje odpowiednimi Srodkami finansowymi
umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu umowy.
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Wykonawca zapewnia, iz Lider Konsorcjum/Cztonek Konsorcjum............ posiadajacy:
uprawnienia do prowadzenia dziatalnosci/wyksztatcenie/ kwalifikacje/doswiadczenie w
przedmiocie........ wykona przedmiot umowy w zakresie........ (w przypadku ztozenia
oferty przez konsorcjum w okolicznos$ciach, o ktérych mowa w art. 117 § 4 ustawy Pzp)

§ 10. PODWYKONAWCY

Stosownie do tresci art. 647" § 1 k.c. oraz ustawy Prawo zamowien publicznych Strony

ustalaja:

1) Wykonawca wykona wiasnymi sitami nastepujgcy zakres robot ...

2) Podwykonawca, na ktoérego zasoby powoluje sie Wykonawca na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy Prawo zaméwien publicznych tj.:
......................... wykona nastepujgcy zakres robot: ...l

3) Pozostaly zakres robot Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawcow:

Wykonawca jest zobowigzany do dokonania starannego wyboru podwykonawcéw
sposréd podmiotow majgcych odpowiednie doswiadczenie i kwalifikacje. Zatrudnienie
podwykonawcy nie zwolni Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie
czynnosci powierzonych podwykonawcy. Ponadto Wykonawca jest zobowigzany
sprawowac¢ staty nadzér nad realizacjg robét przez podwykonawcdéw oraz dalszych
podwykonawcow i ponosi pethg odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone
Zamawiajgcemu ich dziataniami lub zaniechaniami.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia publicznego na roboty
budowlane, do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od otrzymania projektu, zgtasza w formie pisemnej
zastrzezenia do projektu umowy, o podwykonawstwo ktoérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub zmiany tego projektu po jego akceptacji, w szczegdlnosci, gdy:

a) projekt nie spetnia wymagan okreslonych dokumentach zaméwienia,

b) projekt ten przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlane;j,

c) projekt zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca,
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d) projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na
podstawie Umowy.

5. Niezgtoszenie, w terminie 14 dni, zastrzezen w formie pisemnej do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza sie
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

7. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni, zgtasza sprzeciw w formie pisemnej do umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych
mowa w ust.4.

8. Niezgtoszenie sprzeciwu w formie pisemnej do przediozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okredlonym ust.7, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5% wartosci niniejszej umowy. Wytgczenie, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 tysiecy zt. brutto.

10. Wykonawca wraz z przedtozong umowg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, zobowigzany jest wskazac, ktorych elementow tabeli elementow
stanowigcej zatgcznik nr 2a dotyczg dostawy lub ustugi objete przedtozong umowa.

11. W przypadku zawarcia kilku umoéw o podwykonawstwo z tym samym podwykonawcg lub
dalszym podwykonawcg ust. 9 stosuje sie odpowiednio, gdy suma wartosci tych umow
spetnia wymogi okreslone w ust.9.

12. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy
niz 30 dni, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

13. Tryb udzielenia zgody bedzie mie¢ zastosowanie do wszystkich zmian, uzupetnien oraz
aneksow do umowy z podwykonawcami, a takze do uméw zawieranych przez
podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami (oraz wprowadzania do nich zmian).
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za stosowanie przez podwykonawcow powyzszego
trybu przy zawieraniu uméw z dalszymi podwykonawcami.

14. Jezeli nastgpi zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy i dotyczy ona podmiotu, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy
prawo zaméwiehn publicznych, w celu wskazania spetnienia warunkéw udziatu w

igr;::rsaﬁriﬁ?ﬁ:”'k'e Rzeczpospolita Dofinansowane przez :' * *:
Klimat, Srodowisko - Polska Unig Europejska e

19



GDYNIA

Laboratorium
Innowacgji
Spotecznych

15.

16.

Postepowanie o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty
budowlane pn. , Infrastruktura zréwnowazonej mobilnosci miejskiej - Budowa wezta integracyjnego Gdynia
Chylonia - Etap Il Pétnocny - czesc Il” objete projektem , infrastruktura zréwnowazonej mobilnosci miejskiej w Gdyni”,
dofinansowanie na podstawie umowy nr FENX.03.01-IP.02-0031/24-00 z dnia 11 sierpnia 2025 r. w ramach programu Fundusze
Europejskie na Infrastrukture, Klimat, Srodowisko 2021-2027

postepowaniu, o ktérych mowa w art. 112 ustawy Pzp, Wykonawca jest obowigzany
wykazaé Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca Ilub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zaméwienia.

W przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane, dostawe lub ustugi
z podwykonawcg, Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, ktérych wierzytelnosci sg czescia
skladowg wystawionej przez Wykonawce faktury, w terminie okreslonym w umowie z
podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg, przy czym termin ten powinien by¢ ustalony
w taki sposob, aby umozliwiat spetnienie przez Wykonawce warunku okreslonego w § 12
ust. 7 umowy.

Kazda umowa o roboty budowlane zawarta z podwykonawcg musi zosta¢ zawarta w

formie pisemnej pod rygorem niewaznosci oraz zawiera¢ w szczegolnosci:

a) tryb udzielania zgody na zawarcie umowy z dalszym podwykonawcg, zgodnie z
trescig niniejszego paragrafu (oraz wprowadzania do nich zmian),

b) szczegdtowy zakres robot powierzony podwykonawcy, tj. wskazanie jakie roboty
sktadajgce sie na dany element bedzie realizowat dany podwykonawca,

c) wysoko$¢  wynagrodzenia  podwykonawcy za  realizacje = wskazanego
elementu/elementoéw robét, ktére nie powinno byé wyzsze niz wartos¢ tego elementu
badz tych elementéw robét okreslona w tabeli elementéw (zatgcznik nr 2a),

d) termin wykonania robét przez podwykonawce, ktéry nie moze byé pdzniejszy niz
termin zakonczenia robot okreslony niniejszg umowg i musi gwarantowac
zakonczenie przedmiotu niniejszej umowy w terminie umownym,

e) termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy, ktéry nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcego wykonanie
zleconej podwykonawcy roboty,

f) obowigzek zatrudniania przez podwykonawce oséb na podstawie umowy o prace w
rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zakresie, o
ktérym mowa w § 2 ust. 2 umowy,

g) postanowienia ksztaltujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie
postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia oraz kar umownych
(jezeli dotyczy), ktore nie mogg by¢ okreslone w sposéb mniej korzystny niz prawa i
obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca,

h) zakaz dokonywania potrgcen i kompensat pomiedzy Wykonawcg i podwykonawca
lub dalszymi podwykonawcami, w tym rowniez wynikajgcych ze stosunkéw prawnych
niezwigzanych z realizacjg niniejszej umowy. Zamawiajgcy dopuszcza tworzenie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zawartej z podwykonawcg w formie
pienigdza poprzez potrgcenie przez Wykonawce kwoty zabezpieczenia z
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy oraz dopuszcza potrgcanie kar
umownych z wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy pod warunkiem
umieszczenia w umowie oswiadczen stron, ze w przypadku dokonania tych potrgcen
kwoty te nie bedg stanowity czesci przystugujgcego podwykonawcy wynagrodzenia,
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ze beda rozliczane bezposrednio miedzy Wykonawca i podwykonawcg, bez udziatu i
odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, oraz ze w przyszto$ci podwykonawca nie bedzie
dochodzit od Zamawiajgcego zwrotu tych kwot,

i) zasady waloryzacji wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w
przypadku dokonania przez Zamawiajgcego waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy.

Suma wynagrodzen wszystkich podwykonawcow robét, dostaw i ustug oraz dalszych
podwykonawcdw robét realizujgcych dany element/elementy, nie powinna by¢ wyzsza niz
wartos¢ tego elementu/elementéw robot wskazana w tabeli elementéw stanowigce;j
zafgcznik nr 2a do niniejszej umowy. Zamawiajgcy odpowiada wytgcznie do wysokosci
wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy za wykonanie danego elementu robot
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Podstawe rozliczenia wykonanych przez podwykonawce robot budowlanych bedg
stanowity protokoty odbioru potwierdzone przez kierownika budowy Wykonawcy i Nadzér.

Podstawe rozliczenia wykonanych przez dalszego podwykonawce robét budowlanych
bedag stanowity protokoty odbioru potwierdzone przez kierownika budowy Wykonawcy,
podwykonawce lub kierownika robot podwykonawcy oraz Nadzor.

Bez zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ podwykonawcy wejscia na
teren budowy i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami
postepowanie Wykonawcy poczytywane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.

W przypadku stwierdzenia naruszen w zakresie umow o podwykonawstwo Zamawiajgcy
naliczy kary umowne okreslone w § 13.

Umowa pomiedzy podwykonawcg a dalszym podwykonawcg musi zosta¢ zawarta
zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu. Zatgcznikiem do umowy jest zgoda
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

§ 11. WYNAGRODZENIE

Za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie ryczaltowe i ostateczne wynagrodzenie
Wykonawcy, niezalezne od rozmiaru robét budowlanych i innych Swiadczen oraz

ponoszonych przez Wykonawce kosztéw ich realizacji w kwocie: ..........ccueueee. zl brutto
(stownie: ......ccocvviiiiiiiinnnns ), w tym za:

1) roboty budowlane: ................ zt brutto,

2) pielegnacje trawnikéw i nasadzen zieleni: ............... zt brutto,

zgodnie z tabelg elementow — zalgcznikiem nr 2a.

Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje cato$¢ robdt
wykonanych przez Wykonawce oraz wszystkich podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow.

§ 12. ROZLICZENIE

Rozliczenie za wykonane roboty, z zastrzezeniem jak w ust. 1a, 1b, bedzie sie odbywato
fakturami czesciowymi, wystawianymi przez Wykonawce za zakonczone i przypadajace

igr;::rsaﬁriﬁ?ﬁ:”'k'e Rzeczpospolita Dofinansowane przez :' * *:
Klimat, Srodowisko - Polska Unig Europejska e

21



GDYNIA

Laboratorium
Innowacgji
Spotecznych

1a.

1b.

Postepowanie o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty
budowlane pn. , Infrastruktura zréwnowazonej mobilnosci miejskiej - Budowa wezta integracyjnego Gdynia
Chylonia - Etap Il Pétnocny - czesc Il” objete projektem , infrastruktura zréwnowazonej mobilnosci miejskiej w Gdyni”,
dofinansowanie na podstawie umowy nr FENX.03.01-IP.02-0031/24-00 z dnia 11 sierpnia 2025 r. w ramach programu Fundusze
Europejskie na Infrastrukture, Klimat, Srodowisko 2021-2027

na dany miesigc/miesigce zakresy robot zgodne z harmonogramem rzeczowo-
finansowym, o ktorym mowa w § 8 ust. 2 umowy na podstawie protokotu odbioru
czesciowego dokonanego przez Nadzor, jednakze nie czesciej niz jeden raz w miesigcu.
Rozliczenia czesSciowe realizowane bedg do wysokosci 80% sumy wynagrodzenia
okreslonego w § 11 ust. 1 pkt 1), po osiggnieciu tej wartoci nastepng ptatnoscig jest
rozliczenie kohncowe za wykonane roboty. Zatgczniki do faktur wystawione przez
Wykonawce wymagajg, przed przestaniem do Zamawiajgcego, akceptacji przez Nadzor.

Rozliczenie za pielegnacije trawnikdw i nasadzen zieleni nastgpi po 1, 2 i 3 roku pielegnacji
od odbioru koncowego, na podstawie protokotow z przeglgdéw nasadzen sporzgdzonych
przez Nadzér przy udziale WOM.

Wykonawca wystawi odrebne faktury za roboty wykonane sitami wtasnymi oraz za roboty,

dostawy i ustugi wykonane przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw. Do
faktur tych dotgczone bedg odrebne dokumenty rozliczeniowe, potwierdzone przez
Nadzoér, odpowiednio dotyczgce zakresu rzeczowo — finansowego robét wykonywanych
sitami wlasnymi lub zakresu rzeczowo —finansowego robdt, dostaw i ustug
wykonywanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw.

. Wykonawca oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku VAT o numerze

identyfikacyjnym NIP: ............. , REGON: .......couvnnee

. Zamawiajgcy Gmina Miasta Gdyni oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku VAT

o numerze identyfikacyjnym NIP - 5862312326, REGON 191675557,

Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawienia faktur VAT bez potwierdzenia przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca wystawia faktury poprzez platforme KSeF (Krajowy System eFaktur) i
zobowigzuje sie do wypetnienia fakultatywnego elementu, oznaczonego w strukturze
logicznej faktury ustrukturyzowanej jako Podmiot 3. Wykonawca wystawia fakture
ustrukturyzowang w nastepujgcy sposaéb:

Podmiot 2:

Gmina Miasta Gdyni — Gdynia — Miasto na Prawach Powiatu

Aleja Marszatka Pitsudskiego 52/54

81-382 Gdynia

NIP: 5862312326

JST - znacznik ,1”

GV - znacznik ,2”

Podmiot 3:

Laboratorium Innowacji Spotecznej

ul. Stefana Zeromskiego 31

81-346 Gdynia

NIP 5862303965

Rola — znacznik ,,8”

Rola — znacznik ,11".
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Faktury czesciowe oraz faktury korncowe ptatne bedg przelewem na rachunek Wykonawcy
wskazany w fakturze w terminie 30 dni od daty ziozenia prawidlowo wystawionej
faktury wraz z kompletnymi i prawidlowymi dokumentami rozliczeniowymi z
zastrzezeniem ust. 7. W przypadku opdéznienia ze strony Wykonawcy w dostarczeniu
wszystkich dowdd zaptaty, termin zaptaty ulega przediuzeniu o odpowiednig ilo$¢ dni tego
opOznienia.

W przypadku wykonania robét budowlanych, dostaw lub ustug przez podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcow Wykonawca poczgwszy od drugiej faktury zobowigzany jest
do ztozenia Zamawiajgcemu, w terminie 15 dni od przedtozenia Zamawiajgcemu faktury,
wszystkich dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia (zgodnie z § 10 ust. 15
umowy), podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w ust. 9, ktérych
wierzytelnosci sg czescig sktadowg wystawionej przez Wykonawce faktury. W przypadku
niedostarczenia przez Wykonawce ww. dowodéw zaplaty, Zamawiajacy wstrzyma
wyplate wynagrodzenia Wykonawcy w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowodéw zaptaty. Od zatrzymanej kwoty odsetki nie przystuguja.
Nieprzedtozenie dowoddéw zaptaty w terminie 30 dni od dnia przedtozenia
Zamawiajgcemu faktury bedzie traktowane jako uchylenie sie od obowigzku zaptaty.

Dowodem zapfaty jest uwierzytelniona kopia faktury lub rachunku podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy wraz z oryginatem o$wiadczenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, ztozonego wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik nr4 do umowy.
Oswiadczenie zatgczone do ostatniej faktury winno ponadto zawiera¢ potwierdzenie, ze
podwykonawca otrzymat wszystkie wymagalne ptatnosci wynikajgce z naleznego mu
wynagrodzenia, po uwzglednieniu dokonanych przez Wykonawce potrgcen i nie bedzie w
stosunku do Zamawiajgcego wystepowac z zadnymi roszczeniami finansowymi z tytutu
realizacji niniejszego zadania inwestycyjnego.

W przypadku braku zapfaty lub uchylania sie od zaptaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom Zamawiajgcy potraci z wystawionej przez
Wykonawce faktury cze$¢ wynagrodzenia odpowiadajgcego wartosci robot, dostaw i
ustug wykonanych przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, ktérych
wierzytelnosci sg czescig sktadowg wystawionej przez Wykonawce faktury, na co
Wykonawca wyraza zgode.

Zamawiajgcy dokonuje  bezposredniej zaptaty potrgconego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 10, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
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Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 10, Zamawiajgcy
informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informaciji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) Zzlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosé sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

Za date zaptaty przyjmuje sie termin obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

W przypadku przedstawienia przez Wykonawce faktury wystawionej nieprawidtowo lub
bezpodstawnie, Wykonawca zobowigzany jest do doreczy¢ Zamawiajgcemu fakture
korygujacg. Termin ptatnoéci faktury rozpoczyna bieg od dnia otrzymania przez
Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury korygujace;.

Jezeli po zaptacie na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia powstanie po stronie
Zamawiajgcego obowigzek zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
wynagrodzenia wynikajgcego z zawartej z Wykonawcg umowy, Zamawiajgcemu -
przystuguje prawo dochodzenia od Wykonawcy catosci zaptaconego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze bedzie realizowac ptatnosci za faktury z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci, tzw. split payment.

Podzielong ptatnos¢, tzw. split payment stosuje sie wylgcznie przy ptatnosciach
bezgotéwkowych, realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia
zaptaty dla czynnych podatnikdw VAT. Mechanizm podzielonej ptatnosci nie bedzie
wykorzystywany do zaptaty za czynnosci lub zdarzenia pozostajgce poza zakresem VAT,
a takze za Swiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane 0% lub objete odwrotnym
obcigzeniem (import ustug).

Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego
ptatnosci w systemie podzielonej ptatnosci.

Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich
fakturach, ktére bedg wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla ktérego zgodnie z
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rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe prowadzony jest
rachunek VAT.

Na podstawie przepisu art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu
nadmiernym opéznieniom w transakcjach handlowych Gmina Miasta Gdyni oswiadcza,
ze posiada status duzego przedsiebiorcy. Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢
oswiadczenie o statusie duzego przedsiebiorcy w dniu podpisania umowy (wzér
oswiadczenia stanowi zatgcznik nr 7 do Umowy).

§ 13. KARY UMOWNE

Strony ustalajag, ze Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne z nastepujacych

tytutow:

1) w przypadku braku wykonania obowigzku okreslonego w § 2 ust. 2 umowy lub braku
przedifozenia oswiadczen, o ktérych mowa § 2 ust. 3 i 4 umowy w wysokosci 500 zt
za kazdy stwierdzony przypadek,

2) za zwitoke w zakonhczeniu robét z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy kare
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 11 ust. 1 pkt 1), za kazdy
dzienh zwitoki, liczgc od nastepnego dnia po uptywie terminu umownego zakonczenia
realizacji robét do dnia faktycznego zakohczenia realizacji robét, potwierdzonego
przez Nadzor,

3) za zwloke w zgtoszeniu gotowosci do odbioru robot z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy kare w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, okreslonegow § 11 ust.1
pkt 1), za kazdy dzien zwioki, liczac od nastepnego dnia po uplywie umownego
terminu zgtoszenia gotowosci do odbioru do dnia faktycznego zgtoszenia gotowosci
do odbioru, potwierdzonego przez Nadzor,

4) za zwioke w dostarczeniu decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub skutecznego
zawiadomienia o zakohczeniu roboét kare w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 11 ust. 1 pkt 1) za kazdy dzien zwioki,

5) za czasowe zajecia pasa drogowego bez zezwolenia wtasciwego organu, a takze z
tytutu przekroczenia terminu zajecia okreslonego w zezwoleniu, kare w wysokosci
2 000 zt za kazdy dzien. W przypadku stwierdzenia przekroczenia terminu liczonego
w godzinach, kara umowna przystuguje za caty dzien przekroczenia. Podstawg dla
stwierdzenia zajecia pasa drogowego bez zezwolenia badz stwierdzenia
przekroczenia terminu zajecia, okreslonego w zezwoleniu, jest pisemne oswiadczenie
wiasciwego organu udzielajgcego przedmiotowego zezwolenia,

6) zazwtoke w ztozeniu wniosku, o ktérym mowa w § 18 ust. 6 kare w wysokos$ci 500 zt
za kazdy dzieh zwioki w stosunku do terminu okreslonego w cytowanym zapisie
umowy,

7) za zwloke w przedtozeniu harmonogramu realizacji robét lub jego aktualizacji, o
ktérych mowa w § 8 ust. 2, kare w wysokosci 500 zt za kazdy dzier zwtoki w stosunku
do terminu okreslonego w cytowanym zapisie Umowy,

8) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy kare w wysokos$ci 1% wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za kazdy dzien zwtoki,
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9) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, kiorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, kare w wysokosci 5.000 zt
za kazdy stwierdzony przypadek,

10) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, kare wysokosci 2.000 zi,

11) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty zgodnie z art.
464 ust. 10 Pzp. kare w wysokosci 2.000 zt,

12) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w art. 439 ust. 5 Pzp, kare
w wysokosci 1% wynagrodzenia naleznego podwykonawcy za kazdy dzien zwioki,

13) za odstgpienie od umowy =z przyczyn lezgcych po Stronie Wykonawcy,
w szczegolnosci w przypadkach okreslonych w § 17 ust. 1 pkt 1, 3, 4, kare
w wysokosci 20 % catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, okreslonegow § 11
ust. 1,

14) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym robot lub
ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi, kare w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 11 ust. 1, za kazdy dzien zwioki, liczony od uptywu terminu
wyznaczonego ha usuniecie wad do dnia faktycznego ich usuniecia, potwierdzonego
przez Nadzér,

15) za kazdg nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ kierownika budowy na naradzie
technicznej i innej organizowanej przez Zamawiajgcego lub Nadzér, kare w
wysokosci 1.000 zi,

16) za kazdg nieusprawiedliwiong nieobecnosé przedstawiciela Wykonawcy
na przeglagdach w okresie gwarancji i rekojmi, kare w wysokosci 1.000 zi,

17) za kazdorazowy brak tablicy informujgcej o zmianie czasowej organizacji ruchu
ustawionej z 7 dniowym wyprzedzeniem, kara w wysokosci 1.000 zt.

Sume wysokosci naliczonych Wykonawcy kar umownych wymienionych w niniejszym
paragrafie Strony ograniczajg do wysokoéci réwnej 20 % wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 11 ust. 1.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia kar umownych, okresdlonych w ust. 1
niniejszego paragrafu, z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca
wyraza zgode.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do
wysokosci rzeczywistej poniesionej szkody.

§ 14. GWARANCJA, REKOJMIA

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy na ..... lata od daty
odbioru koncowego, z zastrzezeniem ust. 2. Niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z
gwarancji, Zamawiajgcemu przystuguje rekojmia za wady, ktéra wygasa po uptywie 5 lat
od dnia odbioru koncowego przedmiotu zamowienia, z zastrzezeniem ust. 2.
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2. W okresie rekojmi lub udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do udziatu
w przeprowadzanych przeglagdach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie tych
przeglagdéw wad.

3. Wykonawca zobowigzany jest do pielegnacji wykonanych trawnikéw w okresie 1 roku od
dnia odbioru koncowego oraz pielegnacji nasadzen w okresie 3 lat od dnia odbioru
koncowego.

4. W okresie rekojmi i udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do udziatu w
odrebnych corocznych przegladach zieleni przeprowadzanych przez Nadzér, w tym
przegladach trawnikow i nasadzeh na minimum 1 miesigc przed uptywem okresow ich
pielegnacii.

5. Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawce zobowigzan z tytutu rekojmi i udzielonej
gwarancji sg protokoty odpowiednio z przeglagdu w okresie rekojmi i przegladu w okresie
gwarancji, do ktérych przeprowadzenia Nadzoér zobowigzany jest najpdzniej na 60 dni
kalendarzowych przed uptywem odpowiednio okresu rekojmi lub gwarancji, stwierdzajgce
brak wad, lub protokoty z usuniecia wad stwierdzonych podczas tego przegladu.
Podpisanie protokotow, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, nie wylgcza mozliwosci
zgtaszania wad ujawnionych po tej dacie, do dnia uptywu okresu rekojmi i gwaranciji.

6. W przypadku niedochowania terminu przystgpienia do usuwania wad lub usuniecia wad,
Zamawiajacy uprawniony jest do powierzenia usuniecia wady osobie trzeciej na koszt i
ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci upowaznienia Sgdu.

§ 15. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnosi na dzien podpisania niniejszej umowy zabezpieczenie nalezytego jej
wykonania w wysokosci 5 % ceny catkowitej podanej w ofercie, czyli kwote: .................
zt (Stownie: ..o ywformie ...,

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione:
1) 70% wartosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i
uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
2) 30% wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady
i gwarancji dla catego przedmiotu umowy.

3. Nalezyte wykonanie zamowienia zostanie przez Zamawiajgcego potwierdzone
protokotem odbioru koricowego, w ktérym nie stwierdzono wad istotnych.

4. W przypadku, jesli zabezpieczenie ma przybra¢ forme gwarancji bankowej lub gwaranciji
ubezpieczeniowej, gwarancja taka musi by¢ bezwarunkowa, nieodwotalna, ptatna na
pierwsze zgdanie w terminie 30 dni. Dostarczona przez Wykonawce gwarancja bankowa
lub ubezpieczeniowa zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy musi réwniez
zawiera¢ klauzule o tresci, z ktérej wynikac bedzie, ze Gwarancja zostaje wydana zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa Rzeczpospolitej Polskiej, i stosuje sie do niej przepisy
prawa polskiego, a wszelkie spory dotyczgce gwarancji podlegajg kompetenciji polskiego
sgdu powszechnego wiasciwego dla siedziby Beneficjenta.
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W przypadku, jesli zabezpieczenie ma przybraé forme gwarancji bankowej lub gwaranc;ji
ubezpieczeniowej, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia tresci gwarancji
na etapie projektu, pod rygorem bezskutecznosci ztozenia zabezpieczenia w postaci
dokumentu, ktory takiemu zatwierdzeniu nie podlegat.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, wptacone w pienigdzu, zostanie zwroécone
wraz z naleznymi odsetkami bankowymi.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, Wykonawca
zobowigzuje sie w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie innej niz pienigdz do
przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na
30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia Zamawiajgcy
zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty =z
dotychczasowego zabezpieczenia. Mozliwos¢ wykonania uprawnienia wyptaty kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia musi wynika¢ z dokumentu stanowigcego
zabezpieczenie.

W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wad w terminie wyznaczonym podczas
odbioru koncowego lub przeglagdu w okresie gwaranciji i rekojmi, Zamawiajgcy ma prawo
do zastepczego wykonania robét zwigzanych z usunieciem tych wad na koszt i ryzyko
Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania upowaznienia Sadu i optacenia tych robot
z zabezpieczenia, na co Wykonawca wyraza zgode. W takim przypadku zabezpieczenie,
wnoszone w formie pienigdza, pomniejszone o koszt zastepczego usuniecia, zostanie
zwrocone wraz z naleznymi odsetkami bankowymi wynikajgcymi z umowy rachunku
bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

W przypadku nie zakonczenia robét budowlanych w terminie umownym, odmowy odbioru

w sytuacji, o ktérej mowa w § 8 ust. 29 pkt 1), odbioru, o ktérym mowa w § 8 ust. 29 pkt

2) lub wydtuzenia procedury odbiorowej, Wykonawca zobowigzany jest do stosownego

przediuzenia wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w ten sposob

aby:

1) okres gwarancji zgodnego z umowg wykonania robot obejmowat 30 dni od dnia
wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

2) zabezpieczenie roszczen w okresie rekojmi za wady obejmowato okres od dnia
wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane do
15 dni po uptywie rekojmi i gwaranciji.

W przypadku niespetnienia przez Wykonawce warunkéw, o ktérych mowa w ust. 10,
Zamawiajacy ma prawo do potrgcenia z faktury rownowaznosci kwoty zabezpieczenia i
utworzenia zabezpieczenia w pienigdzu, na co Wykonawca wyrazg zgode.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie
14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zapfaty.
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§ 16. PERSONEL WYKONAWCY

1. Przedstawicielami wykonawcy na budowie sg osoby wskazane w wykazie osoéb —
zataczniku nr 5a do umowy.

2. Wykonawca nie moze wprowadzaé¢ zmian przedstawicieli, wymienionych w ust. 1
niniejszego paragrafu, bez uzyskania wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajgcego,
ktéry moze na takg zmiane nie wyrazi¢ zgody, powotujgc sie na warunki niniejszej umowy.

3. Wszelkie zmiany w sktadzie osobowym przedstawicieli Wykonawcy do realizacji umowy
w stosunku do sktadu wskazanego w ofercie sg mozliwe jedynie wytgcznie w przypadku
zdarzen losowych, ktorych nie mozna bylo wczedniej przewidzie¢ przy dochowaniu
nalezytej starannosci (np. dtugotrwata choroba, dtugotrwata niezdolnos¢ do pracy).

4. Wykonawca zapewni i skieruje do realizacji przedmiotu zamoéwienia odpowiednig ilo$¢
oséb, w tym oséb z uprawnieniami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
stosownie do zakresu oraz rodzaju prac wskazanych w opisie przedmiotu zamowienia,
tak aby mozliwe byto wykonanie umowy zgodnie z jej przedmiotem oraz trescia.

5. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca dysponowat:
— 1 osoba posiadajaca kwalifikacje w dziedzinie prac na terenach zieleni oraz
wiasciwego sposobu ich zabezpieczania.

6. Wykonawca zobowigzany jest z wtasnej inicjatywy zapewni¢ zastepstwo w przypadkach:
1) $mierci, choroby lub wypadku ktéregokolwiek z przedstawicieli,
2) jezeli jest konieczne zastgpienie ktoregokolwiek z przedstawicieli z innych przyczyn,
niz wymienione w punkcie 1), ktére nie sg zalezne od Wykonawcy,
3) urlopu ktéregokolwiek z przedstawicieli.

7. W przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ zmiany ktéregokolwiek z przedstawicieli
Wykonawcy, proponowana osoba musi posiada¢ co najmniej rownowazne kwalifikacje i
doswiadczenie. Jezeli nieobecnos¢ przedstawiciela Wykonawcy trwa nie dtuzej niz 14 dni,
czasowe zastgpienie jej przez inna osobe posiadajgcg co najmniej rownowazne
kwalifikacje i doswiadczenie nie wymaga aneksu do Umowy.

8. Osobg upowazniong do reprezentowania Wykonawcy jest: ...................c.e.....

§ 17. ODSTAPIENIE OD UMOWY

1.  Zamawiajgcemu przystuguje, zgodnie z przepisami prawa, prawo odstgpienia od umowy,
gdy:

1) wystgpi konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub  ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu  umowe
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, a takze w przypadku
koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% warto$ci
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niniejszej umowy. W tym przypadku Wykonawca moze zadaé¢ wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy o zamowienie publiczne.

2) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie niniejszej umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwa publicznemu, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W tym przypadku Wykonawca moze zada¢é wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy o zaméwienie publiczne oraz zwrotu
gwarancji nalezytego wykonania umowy.

3) Wykonawca opoznia sie z rozpoczeciem lub wykonczeniem przedmiotu umowy tak
dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat go ukohiczy¢ w czasie umowionym.
Zamawiajgcy w takim przypadku moze od umowy odstgpi¢ albo powierzy¢ dalsze
wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez
koniecznosci uzyskania upowaznienia Sgdu, i optacenia tych robot z zabezpieczenia,
o ktérym mowa w § 15,

4) Woykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb wadliwy lub
sprzeczny z niniejszg umowag. Zamawiajgcy moze wezwac¢ go do zmiany sposobu
wykonania umowy i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym
uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze od umowy odstgpi¢ albo
powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi
na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania upowaznienia Sadu, i
optacenia tych robot z zabezpieczenia, o ktérym mowa w § 15.

2. Zamawiajgcemu stuzy umowne prawo odstgpienia od umowy w przypadku, gdy:

1) Wpykonawca zawrze umowe z podwykonawcg, pomimo zgtoszenia na piSmie przez
Zamawiajgcego sprzeciwu, dopusci podwykonawce do wykonywania robot przed
uptywem terminu do wyrazenia sprzeciwu, dopusci podwykonawce do wykonywania
robot przed uzyskaniem zgody Zamawiajgcego (w przypadku wyrazenia zgody przed
uptywem terminu do wniesienia sprzeciwu) lub zawrze umowe z podwykonawcg (lub
jej zmiang) o tresci niezgodnej z przedtozonym uprzednio projektem umowy (lub jej
zmiany),

2) Wykonawca postawiony zostanie w stan likwidacji bgdz zostanie wydane orzeczenie
o ustanowieniu dla nich zarzadcy przymusowego,

3) Wykonawca zaniecha realizacji przedmiotu Umowy, tj. w sposdb nieprzerwany i
nieuzasadniony uwarunkowaniami technicznymi lub zwigzanymi z prawidtowym
przebiegiem Prac, nie bedzie go realizowat przez okres 14 (czternastu) dni,

4) Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpocznie realizacji przedmiotu
umowy, w tym nie przejmie w terminie placu budowy,

5) Zamawiajgcy otrzyma od jakiegokolwiek organu egzekucyjnego (m.in. komornika
sadowego, Urzedu Skarbowego, Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych, organéw
samorzgdu terytorialnego) zajecie jakichkolwiek wierzytelnosci Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego lub zajecie na zabezpieczenie takich wierzytelnodci, o ile
przedmiotem postepowania bedzie kwota wyzsza, niz 100.000,00 PLN (sto tysiecy).
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6) Wykonawca zrezygnuje z prowadzenia prac.

7) Wskutek ztozenia przez Wykonawce wniosku o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia
na budowe zostanie wydana decyzja odmowna, choéby w pierwszej instancji, lub
wskutek ztozonego przez Wykonawce zgtoszenia wykonania robot budowlanych
wniesiony zostanie sprzeciw.

3. Odstgpienie od umowy, o jakim mowa w ust. 2, a takze we wszystkich innych
przypadkach, kiedy niniejsza umowa przyznaje Zamawiajgcemu umowne prawo do
odstgpienia od umowy Zamawiajagcy moze wykona¢ w terminie 90 dni od powziecia
wiadomosci o okolicznosciach, o ktérych mowa w ust. 2.

4. W razie odstgpienia od umowy:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
swoj koszt,

2) Wykonawca w terminie 10 dni od daty przerwania robét sporzadzi, przy udziale
Nadzoru i Zamawiajgcego, szczegotowy protokét inwentaryzacji robot w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstgpienia;
protokot inwentaryzaciji stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez
Wykonawce.

5. W przypadku odmowy przez Wykonawce uczestnictwa w czynnos$ciach, o ktérych mowa
w ust. 4 pkt 2 lub odmowy podpisania protokotu inwentaryzacji, Zamawiajgcy wraz z
Nadzorem sporzgdzajg ten protokét bez udziatu Wykonawcy. Protokdt tak sporzgdzony
bedzie wigzgcy dla Wykonawcy.

§ 18. ZMIANY UMOWY

1. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpi¢ za zgodg Stron wyrazong na pismie
w formie aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci w okolicznosciach wskazanych w
art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz w ust. 2 ustawy Pzp.

2. Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia realizacji robot i zgtoszenia
gotowosci do odbioru oraz przekazania pozwolenia na uzytkowanie lub skutecznego
zgtoszenia zakonczenia robot budowlanych, na uzasadniony wniosek, o okres trwania
przyczyn, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu realizacji przedmiotu
umowy, w nastepujgcych sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu realizacji
przedmiotu umowy bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnosc
ponosi Zamawiajgcy, w szczegoélnosci bedg nastepstwem nieterminowego
przekazania placu budowy, koniecznosci zmian opisu przedmiotu zamoéwienia w
zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie
terminu realizacji przedmiotu umowy,

2) jezeli w trakcie realizacji robot zajdzie konieczno$¢ wykonania robét, o ktérych mowa
w ust. 3 pkt 9) lub w art. 455 ust. 1 pkt 3) i pkt 4) oraz w ust. 2 ustawy Pzp, w wyniku
ktorych konieczne bedzie wydtuzenie realizacji przedmiotu umowy,
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wystgpi sita wyzsza, przez co nalezy rozumie¢ zdarzenie nieprzewidywalne, o
charakterze zewnetrznym (w tym: zywiotowym typu: huragany, powodz; epidemia lub
inne kataklizmy), nie do unikniecia i pozostajgce poza kontrolg Stron, nastepstwom
ktérego Strony nie mogly zapobiec, uniemozliwiajgce Stronie realizacje zobowigzan
w ramach niniejszej umowy, przy czym Zamawiajgcy zastrzega, iz opady $niegu, wiatr
i ujemna temperatura w okresie 15.XII — 28.1I nie stanowig sity wyzszej,

wystgpi niebezpieczenstwo kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych
kolizji,

wystgpi koniecznosé wykonania dodatkowych badan, ekspertyz, analiz itp.

w wyniku wystgpienia szkdd oraz nastepstw nieszczesliwych wypadkéw dotyczgcych
pracownikdw i osob trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami
budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych na terenie budowy;
wystapi konieczno$¢ zmiany terminu przekazania placu budowy ze wzgledu na
przyczyny lezace po stronie Zamawiajgcego, niezalezne od niego, dotyczgce np.
braku przygotowania/mozliwosci przekazania miejsca realizacji umowy z uwagi na
istotne czynniki uniemozliwiajgce podijecie robo6t budowlanych;

jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wtasciwe organy administracji publicznej i inne organy, ktére nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢.

3. Strony sg uprawnione do zgdania zmiany umowy w zakresie materiatdw, parametréw
technicznych, technologii wykonania robo6t budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1)

zmiany technologii wykonania robét, na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego,
pod warunkiem zgody gestora sieci lub uzytkownika na takg zmiane, jak réwniez pod
warunkiem wystgpienia obiektywnych okolicznosci, ktorych Zamawiajgcy nie
przewidziat na etapie przygotowania postepowania, a ktére powodujg, ze wykonanie
przedmiotu zamowienia bez zmiany technologii robét powodowatoby dla
Zamawiajgcego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu
zamowienia i zwigzane z tym racjonalne wydatkowanie srodkéw publicznych,

odstgpienia na wniosek Zamawiajgcego od realizacji czesci robét i zwigzanej z tym
zmiany wynagrodzenia, pod warunkiem wystgpienia obiektywnych okolicznosci,
ktérych Zamawiajgcy nie uwzglednit na etapie przygotowania postepowania, a ktére
powodujg, ze wykonanie przedmiotu zamdwienia bez ograniczenia zakresu robot,
powodowatoby dla Zamawiajgcego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel
realizacji przedmiotu zamowienia i zwigzane z tym racjonalne wydatkowanie srodkéw
publicznych z tym ustaleniem, iz ograniczenie przedmiotu zamowienia nie moze by¢
wieksze niz 30% wartosci wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 11
ust. 1. W przypadku spetnienia sie przestanek okreslonych w niniejszym ustepie
Wykonawca wyraza zgode na podpisanie w tym zakresie aneksu do umowy,
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gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzah grozito niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,
koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentaciji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego,
wynikajgcych z art. 36a ust. 1 Prawa Budowlanego,
wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych Iub hydrologicznych
odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchéw lub niewypatéw, ktére mogg skutkowa¢ w swietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,
wystgpienia warunkéw na terenie budowy odbiegajgcych w sposob istotny od
przyjetych ~w  Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektéw budowlanych,
koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia
tych kolizji,
wprowadzenia zmian w stosunku do dokumentac;ji projektowej w zakresie wykonania
rob6t zamiennych nie wykraczajgcych poza zakres przedmiotu zamoéwienia, na
uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiajgcego, Uzytkownika lub Projektanta,
przy mozliwej modyfikacji wynagrodzenia Wykonawcy, w sytuacji, jezeli wystapi co
najmniej jedna z okoliczno$ci wskazanych ponizej, a zmiana nie wptynie negatywnie
na uzyskanie zatozonego efektu uzytkowego:

— koniecznos¢ zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robét budowlanych,

— usprawnienie procesu budowy,

— usuniecie wad ukrytych dokumentacji projektowej,

— podwyzszenie jakosci wykonanych robdét,

— zmniejszenie kosztéw realizacji umowy lub kosztow eksploatacji przedmiotu
umowy,

— skrocenie terminu wykonania umowy lub wydtuzenie okresu eksploatacii
przedmiotu umowy,

— zmniejszenie negatywnych skutkow dla srodowiska naturalnego,

— niedostepnosc lub obiektywne trudnosci z dostepem do odpowiednich czynnikéw
produkcji (w szczegdlnosci surowcéw, materiatdw lub urzgdzen) lub rynku pracy,
co utrudnia wykonanie przedmiotu Umowy, tj. w szczegdlnosci powoduje
opOznienie w postepie robot, a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej
starannosci, nie mogt temu zapobiec,

10) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z

jej postanowieniami.

4. Strony sg uprawnione do zgdania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji
Umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 3) i 4) oraz w ust. 2
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ustawy Pzp , a takze w ust. 3 powyzej o ile zmiany te miaty wplyw na wysokosé
wynagrodzenia Wykonawcy.

Zamawiajacy dopuszcza réwniez wprowadzenie zmian do umowy w nastepujgcych

przypadkach:

1) zmiany przedstawicieli Wykonawcy na uzasadniony wniosek Wykonawcy, pod
warunkiem wyrazenia zgody Zamawiajgcego na takg zmiane oraz zastgpienie oséb
Wykonawcy petnigcych samodzielne funkcje techniczne osobami o uprawnieniach
budowlanych i doswiadczeniu nie gorszych niz kwalifikacje oséb zastepowanych, z
zastrzezeniem § 16.

2) zmiany zakresu robot powierzonych podwykonawcy na uzasadniony wniosek
Wykonawcy, pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego na takg zmiane,

3) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 112 w/w. ustawy, pod
warunkiem wykazania Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia,

4) wszelkich innych zmian, w przypadku, gdy nastgpi zmiana powszechnie
obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym wpltyw na realizacje umowy,

Strona zainteresowana wprowadzeniem zmian do umowy na podstawie ust. 2 umowy,
zmiany Umowy w zakresie materiatow, parametréw technicznych, technologii wykonania
robot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy na podstawie ust. 3
lub zmiany wynagrodzenia na podstawie ust.4 lub zmiany Umowy na innej podstawie
wskazanej w niniejszej umowie, zgtasza na pismie drugiej Stronie propozycje zmiany
umowy wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym oraz stosownymi dowodami
potwierdzajgcymi zaistnienie wskazanych okolicznosci. W przypadku gdy o zmiane
wnioskuje Wykonawca zgtasza on wniosek Zamawiajgcemu wraz z opinig Nadzoru (jesli
zmiana Umowy dotyczy zakresu rzeczowego, finansowego Iub terminowego)
i dokumentami potwierdzajgcymi koniecznos¢ ich wprowadzenia w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym i Nadzorem, a w przypadku zmiany wartosci wynagrodzenia —
dokumentéw potwierdzajgcy zasadnos¢ zmiany wynagrodzenia. Whniosek powinien
zosta¢ ztozony u Zamawiajgcego z niezwiocznie, jednakze nie pozniej niz w terminie
30 dni od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedzie¢ sie o danym
zdarzeniu lub okolicznosciach.

W przypadku koniecznosci wykonania ewentualnych robot dodatkowych, robét
zamiennych lub innych robét zmieniajgcych zakres przedmiotu umowy, Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu szczegOfowg wycene zakresu prac,
ustalong w nastepujgcy sposob:

1)  Wykonawca zobowigzany jest wyceni¢ roboty w oparciu o SEKOCENBUD dla wo;.
pomorskiego  (obowigzuje  publikacia SEKOCENBUD dla  kwartatu
poprzedzajgcego kwartal, w ktorym Wykonawca skfada wniosek), przyjmujgc
odpowiednio stawki:
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- na poziomie nizszym niz: wyliczony na podstawie srednich wskaznikéw
cenotworczych i srednich cen materiatow lub

- nizszym od $rednich cen jednostkowych tych robét lub

- wyliczone na podstawie $rednich cen jednostkowych dla danego asortymentu
robot okreslonego w odpowiedniej publikacji SEKOCENBUD i liczby jednostek
przedmiarowych dla tych robat;

2)  w przypadku potwierdzonego przez Zamawiajgcego braku cen materiatéw i pracy
sprzetu w cennikach SEKOCENBUD, koszt materiatéw i sprzetu bedzie okreslony
na podstawie zatgczonych przez Wykonawce ofert. Przyjmuje sie, ze cena z oferty
jest ceng ostateczng i nie podlega zwiekszeniu. Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo do weryfikacji zatgczonych ofert. W przypadku ustalenia przez
Zamawiajgcego mozliwosci uzyskania nizszych cen niz wynikajgce z ofert
ztozonych przez Wykonawce, przyjmuje sie wartosci ustalone przez

Zamawiajgcego.
8. Konieczno$¢ oraz zasadnos¢ wprowadzenia zmian do umowy w zakresie rzeczowym,
finansowym i terminowym wymaga pisemnej opinii Nadzoru oraz akceptacji
Zamawiajgcego.

9. Zadna ze Stron nie moze bez zgody drugiej Strony przenie$¢ na osobe trzecig
wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy.

10. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia o:
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,
2) zmianie osob reprezentujacych,
3) ogtoszeniu upadiosci Wykonawcy,
4) wszczeciu postepowania uktadowego, w ktorym uczestniczy Wykonawca,
5) ogtoszeniu likwidacji,
6) zawieszeniu dziatalnosci.

11. W razie watpliwosci, przyjmuje sig, ze nie stanowig zmiany umowy nastepujgce zmiany:
1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,
2) danych teleadresowych,
3) danych rejestrowych.

§ 19. KLAUZULE WALORYZACYJNE NA PODSTAWIE ART. 439 PZP

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego w §11
ust. 1 umowy w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztoéw zwigzanych z realizacja
zamowienia.

2. Strony mogg pisemnie zada¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
w sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych wust. 1 niniejszego paragrafu,
w przypadku, gdy poziom zmiany wskaznika cen produkcji budowlano-montazowe;j
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(pozycjia BUDOWNICTWO) publikowanego przez Prezesa Gtownego Urzedu
Statystycznego, dostepnego w Dziedzinowej Bazie Wiedzy pod linkiem:
http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty predefiniowane/RAP_DBD CEN_30.
aspx

lub w Biuletynie Statystycznym, w uktadzie miesigc poprzedni = 100, wzrosnie lub obnizy
sie 0 co najmniej 5% w odniesieniu do poziomu w/w wskaznika za miesigc, w ktérym
nastgpito otwarcie oferty Wykonawcy.

3. Poziom zmiany wskaznika, o ktorym mowa w ust. 2, zostanie ustalony wg ponizszego

WZOru:
w, W W, W, W __ w
Zoy m) = ( DX X — X =2 X s X2 % “)—1 X 100%
‘ 100 100 100 100 100 100
gdzie:

»Zwn) —zmiana wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej po n-tym
miesigcu;

+Wo” — wskaznik ,0” z miesigca otwarcia oferty = 100

W+" —wskaznik ,1” z nastepnego miesigca po miesigcu otwarcia oferty (wskaznik
cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie
miesigc poprzedni = 100)

W2, W3”,... —wskazniki ,2”, ,3”, ... z kolejnych miesiecy po miesigcu otwarcia
oferty (wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez
GUS, w uktadzie miesigc poprzedni = 100)

Wh.1— wskaznik ,n-1” z miesigca poprzedzajgcego miesigc, w ktéorym nastgpito
wystgpienie o zmiany wysokosci wynagrodzenia (wskaznik cen produkcji
budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc
poprzedni = 100)

~Wh" —wskaznik ,n” z miesigca, w ktérym wystgpiono o zmiane wysokosci
wynagrodzenia (wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany
przez GUS, w ukfadzie miesigc poprzedni = 100)

4. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w oparciu o wskaznik waloryzacji Ww(n),
ktory powstaje poprzez przemnozenie przez siebie wskaznikow cen produkcji budowlano-
montazowej dla kolejnych miesiecy poczgwszy od miesigca, w ktérym nastgpito otwarcie
oferty Wykonawcy (miesigc 0, gdy wskaznik jest rowny 100) do miesigca, od ktérego
strony zmienig wynagrodzenie wynikajgce z umowy wg ponizszego wzoru:

W, W, W, Wi W

]
Wi = 1- (M —— M —— 3 = M s s e e W —
womy = a+ (L —a) X (750X 750X 750 % 70 100 100’

gdzie:

»Ww (n)” —wskaznik waloryzacji dla n-tego miesigca;
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podlega waloryzacji (element niewaloryzowany).
+Wo” — wskaznik ,0” z miesigca otwarcia oferty = 100

+W+” —wskaznik ,1” z nastepnego miesigca po miesigcu otwarcia oferty (wskaznik
cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie
miesigc poprzedni = 100)

W2, W3, ... —wskazniki ,2”, ,3”, ... z kolejnych miesiecy po miesigcu otwarcia
oferty (wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez
GUS, w uktadzie miesigc poprzedni = 100)

Wi.1— wskaznik ,n-1" z miesigca poprzedzajacego miesigc w ktérym nastgpito
wystgpienie o zmiany wysokosci wynagrodzenia (wskaznik cen produkcji
budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc
poprzedni = 100)

+Wh" — wskaznik ,n” z w ktérym wystgpiono o zmiane wysokosci wynagrodzenia
(wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS,
w uktadzie miesigc poprzedni = 100)

1) llorazy wskaznikéw cen ( IFT;) nalezy oblicza¢ z dokfadnoscig do trzech miejsc po

przecinku. Natomiast wynik iloczynow tj. wskaznik waloryzacji Wy (ny nalezy obliczaé
z dokfadnoscig do 4 miejsc po przecinku.

2) Warto$¢ wynagrodzenia po zmianie (WZ) zostanie obliczona zgodnie z ponizszym
wzorem:

WZ = W X WW (n)
gdzie:

W - wynagrodzenie netto za zakres przedmiotu umowy niezrealizowany
jeszcze przez Wykonawce i nieodebrany przez Zamawiajgcego przed
dniem ztozenia wniosku,

~Ww (" —wskaznik waloryzacji dla n-tego miesigca;

Zadanie zmiany wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 2, zlozy¢é mozna nie wczes$niej niz
po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy (poczatkowy termin ustalenia zmiany
wynagrodzenia); mozliwe jest wprowadzanie kolejnych zmian wynagrodzenia
z zastrzezeniem, ze bedg one wprowadzane nie czesciej niz co 3 miesigce. Do zgdania
Wykonawca zatgcza zaktualizowany kosztorys robét budowlanych pozostatych do
wykonania, za ktére wynagrodzenie Wykonawcy ma zosta¢ zwaloryzowane.

Maksymalna nominalna warto§¢ zmiany wynagrodzenia dopuszczona przez
Zamawiajacego w zwigzku z zastosowaniem waloryzacji wynosi +/- 5% wynagrodzenia
brutto okreslonego w dniu zawarcia umowy w § 11 ust. 1.
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Strony potwierdzg waloryzacje wynagrodzenia aneksem do umowy, ktéry bedzie
podstawg do wystawiania przez Wykonawce faktur na kwoty zwaloryzowane, z
zastrzezeniem § 12 ust. 1 umowy.

Waloryzacja wynagrodzenia w zwigzku z zastosowaniem niniejszego paragrafu w catosci
wyczerpuje roszczenia Wykonawcy zwigzane ze zmiang wynagrodzenia, o ktérej mowa
w art. 439 Pzp.

Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z postanowieniami
niniejszego paragrafu zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen
materiatdbw lub kosztéw dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tgcznie
spetnione sg nastepujgce warunki:

a) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, ustugi lub dostawy,

b) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

Obowigzek ten Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w terminie 14 dni od zawarcia
aneksu do umowy z Zamawiajgcym, na mocy ktérego nastgpita zmiana wynagrodzenia
Wykonawcy z uwagi na zmiane cen materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu
pisemne oswiadczenie podwykonawcy potwierdzajgce wykonanie przez Wykonawce
obowigzku wobec podwykonawcy, o ktérym mowa powyzej, w terminie 30 dni od dnia
zawarcia aneksu z Zamawiajgcym.

§ 20. ZMIANA WYNAGRODZENIA NA PODSTAWIE ART. 436 UST. 4 lit.b Pzp

Zamawiajacy dopuszcza zmiane umowy w zakresie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 2 — 6, w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towardw i ustug,

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokoSci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia
10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace),

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne,

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wpfat do pracowniczych planéw
kapitalowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wynagrodzenia wytgcznie w zakresie tej czesci, ktora
pozostata do zaptacenia przez Zamawiajgcego.

Kazda ze stron umowy, w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepisow dokonujgcych
tych zmian, wystepuje do drugiej strony z uzasadnionym, zawierajgcym stosowne
dowody, wnioskiem o zmiane wynagrodzenia pod rygorem uznania, iz zmiana przepisow
nie miata wptywu na koszty wykonania przedmiotu zaméwienia przez Wykonawce.
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4. Wzrost kosztow robdt, dostaw i ustug wykonywanych przez podwykonawcow bedzie
brany pod uwage tylko w zakresie, w jakim zostaty one zgtoszone Zamawiajgcemu.

5. Nie stanowig podstawy do zmiany wynagrodzenia zmiana kosztéw wynikajgcych ze
zmiany obcigzen publicznoprawnych osob, ktore nie uczestniczg bezposrednio w
realizacji przedmiotu zaméwienia.

6. Zamawiajgcy nie bedzie uwzgledniat zmiany przepiséw prawnych, ktére zostaty
opublikowane przed terminem sktadania ofert nawet, jesli weszty w zycie po podpisaniu
umowy.

§ 21. PRAWA AUTORSKIE

1. Wykonawca os$wiadcza, iz bedg mu przystugiwa¢ majgtkowe prawa autorskie do catej
dokumentaciji, ktéra powstanie w wyniku realizacji niniejszego zamdwienia.

2. Wykonawca przenosi na zasadzie wylgcznosci na Zamawiajgcego autorskie prawa
majgtkowe do dokumentaciji, opracowanej na podstawie § 1 umowy, do nieograniczonego
w czasie, ilosciowo, ani terytorialnie korzystania z tej dokumentacji oraz zezwala
Zamawiajgcemu na wykonywanie autorskich praw zaleznych, w ramach wynagrodzenia
umownego, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 pkt 1) umowy.

3. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do wszelkigj
dokumentaciji, jaka powstanie na podstawie niniejszej umowy, w tym dokumentacji
projektowej (projektow budowlanych i wykonawczych), projektow i rysunkow
warsztatowych, dokumentacji powykonawczej, wszelkich opracowan specjalistycznych,
dokumentéw, opiséw, na wszystkich istniejagcych w dniu podpisania umowy polach
eksploatacji, w tym w szczegdlnosci:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji: kserowanie, skanowanie,
kopiowanie na wszelkie dostepne nosniki danych, w tym papier, pamie¢ komputera,
CD, DVD, pendrive, zapisu magnetycznego oraz technikg elektroniczna,

2) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami dokumentacji: udostepnianie
dokumentacji lub jej dowolnej czesci, w dowolnej formie, innym podmiotom, w
szczegolnosci wykonawcom biorgcym udziat w postepowaniu o0 udzielenie
zamowienia, jako podstawe do wykonania innych opracowan lub dla wykonania lub
nadzorowania robét budowlanych, lub jako czes¢ specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia,

3) przechowywanie, wy$wietlanie, wprowadzanie do pamieci komputera wraz z prawem
do dokonywania modyfikacji,

4) zamieszczenie dokumentacji na stronie internetowej Zamawiajgcego lub serwerze,
celem umozliwienia pobrania tej dokumentacji, jako czes¢ materiatu zamowienia,
wynikajgcych z obowigzku ich zamieszczania dziatajac na podstawie ustawy Prawo
zamowien publicznych,

5) wystawienie, publikowanie i udostepnianie w kazdy inny sposdb z uzyciem dowolnej
techniki,
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6) prawo do przystosowania, dokonywania wszelkich zmian, adaptacji, poprawek,
przerébek, zmian formatu, skrétéw i opracowan dokumentacji, zmiany formy
architektonicznej, rozwigzan projektowych, zastosowanych materiatdéw, ograniczenia
wydatkéw, zmiany obowigzujgcych przepiséw, w tym zmian uktadu lub jakichkolwiek
innych zmian, w tym w szczego6lnosci zmiany rozmieszczenia opracowan w postaci
przerdbek, i/lub fragmentyzacji nawet wowczas, gdy efektem tych dziatan miataby bys
zmiana indywidualnego charakteru catosci dokumentaciji,

7) wypozyczania egzemplarzy dokumentacji w catosci lub w czesci,

8) w zakresie rozpowszechniania przedmiotu zamowienia w sposéb inny niz
wymienione w pkt 1) do 7) — publiczne wykonanie, wystawienie, wyswietlenie,
odtworzenie oraz nadawanie ireemitowanie w celach reklamowych, a takze
publiczne udostepnianie utworu w taki sposoéb, aby kazdy mogt mieé do niego dostep
W miejscu i w czasie przez siebie wybrany,

9) prawo do realizacji, na podstawie dokumentacji projektowej lub jej czesci, jedno lub
wielokrotnie zaprojektowanych w niej obiektéw budowlanych.

4. Zamawiajgcy nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majatkowych na rzecz osob
trzecich w zakresie i celu wskazanym w ust. 2 i ust. 3.

5. Strony uzgadniajg, iz z chwilg podpisania protokotu odbioru koncowego robot,
Zamawiajacy nabywa cato$¢ autorskich praw majgtkowych do dokumentacji powstatej w
toku wykonywania przedmiotu zamodwienia wraz z prawem do wykonywania praw
zaleznych na wskazanych w ust. 2 i ust. 3 polach eksploatacji tgcznie z wprowadzaniem
zmian i przerabianiem dokumentac;ji.

6. Przeniesienie autorskich praw majgtkowych powoduje przeniesienie na Zamawiajgcego
wiasnosci  wszystkich egzemplarzy dokumentacji, ktére zostang Zamawiajgcemu
przekazane w zwigzku z wykonaniem przez Wykonawce opracowan na podstawie § 1
umowy.

7. Zaptata wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 11 ust. 1 pkt 1) umowy wyczerpuje wszelkie
roszczenia Wykonawcy z tytutu przeniesienia na rzecz Zamawiajgcego autorskich praw
majgtkowych na wszystkich polach eksploatacji oraz z tytutu przeniesienia wtasnosci
egzemplarzy dokumentac;ji.

8. Wykonawca oswiadcza, ze wykonujgc przedmiot zamodwienia bedzie przestrzegat
przepisow ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. — o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.
Dz.U. 2025 poz. 24) i nie naruszy praw majatkowych osob trzecich, a utwory przekaze
Zamawiajgcemu w stanie wolnym od obcigzen prawami tych osob. W przypadku
wystgpienia przez jakgkolwiek osobe trzecig z jakimkolwiek roszczeniem w stosunku do
Zamawiajgcego z tytutu majatkowych praw autorskich, Wykonawca bedzie zobowigzany
do zwrotu wszelkich kosztow i szkéd (majgtkowych i niemajgtkowych) poniesionych przez
Zamawiajgcego w zwigzku z wystgpieniem takich roszczen.

9. Wykonawca zobowigzuje sie do niewykorzystania autorskich praw osobistych ze szkodg
dla interesow Zamawiajgcego lub w sposéb utrudniajacy realizacje inwestyciji.
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§ 22. POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Wszelkie postanowienia niniejszej umowy bedg interpretowane na podstawie przepisow
Prawa polskiego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednie
przepisy Prawa polskiego, aw szczegdlnosci Prawa zamowien publicznych i Prawa
budowlanego oraz odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu postepowania
cywilnego.

3. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu robét, stanowigcych
przedmiot niniejszego zamowienia, bedzie obowigzywata nastepujgca kolejnos¢é waznosci
dokumentéw:

1) umowa,

2) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia,

3) dokumentacja projektowa,

4) ogolne i szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,
5) wybrana przez Zamawiajgcego oferta Wykonawcy.

4. Zamawiajgcy bedzie kierowat korespondencje do Wykonawcy
b= = Lo | £ =T PPN
tel.: adres e-mail: ...

5. Wykonawca bedzie kierowat korespondencje do Zamawiajgcego na
AAIE S,

6. W przypadku nie powiadomienia o zmianie adresu, korespondencje uwaza sie za
doreczona.

7. W przypadku powiadomienia na adres do korespondenciji inny niz wskazany w ustepach 4
i 5, korespondencje uwaza sie za nie doreczona.

8. Osobami upowaznionymi do reprezentowania Zamawiajgcego w sprawach zwigzanych z
realizacjg niniejszej umowy sa:

1) e,

9. Zmiana oséb, o ktérych mowa w ust. 8, nie wymaga zmiany umowy, a jedynie pisemnego
powiadomienia Stron.

§ 23

Wszelkie spory, jakie moga wynikngé z wykonania umowy, Strony bedg rozstrzygac
polubownie. W przypadku nie osiggniecia ugody spory bedg rozstrzygane przez Sad
powszechny wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 24. ZALACZNIKI

Umowa obowigzuje wraz z zatgcznikami:
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Opis Przedmiotu Zamowienia, w tym:
Zatgcznik nr 1 1.1 dokumentacja projektowa
1.2 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
Zatgcznik nr 2 Formularz oferty
Zatgcznik nr 2a Tabela elementow
Zatgcznik nr 2b SWZ (z wyjatkiem tresci objetej niniejszg Umowa)
Zatgcznik nr 3 Gwarancja— wzor
Zatgcznik nr 4 Oswiadczenie podwykonawcy / dalszego podwykonawcy
Zatgcznik nr 5a Wykaz oséb
Zatgcznik nr 6 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zatgcznik nr 7 Oswiadczenie Wykonawcy o statusie duzego przedsiebiorcy
§ 25

Umowe niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 1 egz. dla
Wykonawcy i 2 egz. dla Zamawiajgcego.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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ZALACZNIK NR 3
dO UMOWY NI v zdnia...............

GWARANCJA

WYKoNaweca  .....coovviiiiiiieeeeceecier e , zapewnia, ze przedmiot umowy
] PP zdnia ..o, , ha wykonanie robdt budowlanych
pn.: ,Infrastruktura zréwnowazonej mobilnosci miejskiej - Budowa wezla
integracyjnego Gdynia Chylonia - Etap Il Pétnocny - cze$é II” zostat wykonany
nalezycie, zgodnie z dokumentacjg projektowg powykonawczg, wiedzg i sztukg
budowlana.

Wykonawca gwarantuje dobrg jako$¢ wykonanego przedmiotu powyzszej umowy.

W razie stwierdzenia w okresie udzielonej gwarancji, ktéra wynosi ............. lat od dnia
odbioru koncowego przedmiotu umowy od Wykonawcy, wad w wykonanym przedmiocie
umowy, Wykonawca zobowigzuje sie je usung¢ na swoj koszt niezwlocznie po wezwaniu
do ich usuniecia.

Wykonawca zapewnia, ze gwarant opraw oswietleniowych umozliwi demontaz wadliwej
oprawy z stupa przez konserwatora oswietlenia w okresie, po ktorym uptynat termin
gwarancji udzielonej przez Wykonawce robot a przed zakonczeniem siedmioletnigj
gwarancji udzielonej przez producenta, bez utraty gwarancji producenta.

Wykonawca zobowigzuje sie pielegnowa¢ trawniki przez okres 1 roku od dnia
odbioru koncowego oraz nasadzenia przez okres 3 lat od dnia odbioru koncowego.
Ustalenie wad nastgpi protokolarnie z udziatem obu Stron umowy oraz Nadzoru i
uzytkownika, w trakcie przegladu, ktérego termin wyznacza Nadzor.

Protokdt, okres$lajgcy stwierdzone wady oraz sposéb i termin ich usuniecia, zostanie
spisany przez Nadzoér.

Sporzadzenie protokotu bez udziatu zawiadomionego Wykonawcy ma taki sam walor jak
protokot sporzgdzony z udziatem Wykonawcy.

Protokot stanowi wezwanie Wykonawcy do usuniecia wad w okreslonym w tym protokole
terminie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w protokole, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo wykonania zastepczego w trybie § 15 ust. 9 na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji, Zamawiajgcemu przystuguje
rekojmia za wady, ktéra wygasa po uptywie 5 lat od dnia odbioru kohcowego przedmiotu
umowy.

(upetnomocniony przedstawiciel)
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ZALACZNIK NR 4

( podwykonawca/dalszy podwykonawca*)

OSWIADCZENIE
REPIeZENTUJAC .. .
( NAZWA FIRMY PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY *)

bedacego Podwykonawcg/Dalszym Podwykonawcg*

( NAZWA FIRMY WYKONAWCY/PODWYKONAWCY™)

W ZAKI S . ettt e e
(RODZAJ ROBOT/DOSTAWY LUB USLUG®)

dot. zadania ,Infrastruktura zrownowazonej mobilnosci miejskiej - Budowa wezta
integracyjnego Gdynia Chylonia - Etap Il Pétnocny - czesé II”

realizowanego w ramach UmMOWY Nr...........cccvvvvievieennnnnnns. zdnia..................

zawartej przez Zamawiajgcego tj. Gmine Miasta Gdyni z :

( NAZWA WYKONAWCY )

Oswiadczam, ze otrzymatem nalezne wymagalne wynagrodzenie od
WyYKonawcCy/POAWYKONGWCY™ & .. ...t e eenes

w wysokosci brutto ... (Stownie ..o )

za roboty wykonane w okresie od..............c.coeiiiiiiinnn. o o TR

zgodnie z fakturg / rachunkiem nr..................o.ooenl. zdnia...c.oooi
( podpis )

* - niepotrzebne skresli¢
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ZALACZNIK NR 6

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
dla reprezentantow, w tym petnomocnikéw oraz oséb wskazanych do kontaktu i
wspotpracy przez Wykonawce

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowigzujgcego od 25 maja 2018 r., informuje, iz:

1.

6.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych sa:

- Laboratorium Innowacji Spotecznych w Gdyni, ul. Zeromskiego 31, 81-346 Gdynia.

Kontakt z administratorem jest mozliwy takze za pomocg adresu mailowego

sekretariat@lis.gdynia.pl,

- Gmina Miasta Gdyni reprezentowana przez Prezydenta Miasta Gdyni, Gdynia 81-382, al.

Marszatka Pitsudskiego 52/54. Kontakt z administratorem jest mozliwy takze za pomoca

adresu mailowego: umgdynia@gdynia.pl

Inspektorem Ochrony Danych jest Aleksandra Cnota-Mikotajec. Kontakt z inspektorem jest

mozliwy za pomocg adresow mailowych: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl,

Gmina Miasta Gdyni takze wyznaczyta Inspektora Ochrony Danych, z ktérym kontakt

mozna nawigzac za posrednictwem adresu: e-mail: iod@gdynia.pl.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg celem:

a) zawarcia oraz realizacji podpisanej umowy oraz w celach zwigzanych z dochodzeniem
ewentualnych roszczen, odszkodowan,

b) dokonania wpisu w Centralnym Rejestrze Umoéw (CRU JSFP) w przypadku zawierania
umowy podlegajgcej wpisowi.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie:

e art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbedne do wykonania umowy, ktorej
strong jest osoba, ktérej dane dotyczg lub do podjecia dziatah na zgdanie osoby, ktérej
dane dotyczg, przed zawarciem umowy,

e art. 6 ust. 1lit. c RODO - realizacja obowigzku prawnego cigzgcego na administratorze,
wynikajgca m.in. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz
Rozporzadzenia Ministra Finanséw i Gospodarki z dnia 30 marca 2026 r. w sprawie
Centralnego Rejestru Umow Jednostek Sektora Finanséw Publicznych.

e art. 6 ust. 1 lit. e RODO - przetwarzanie jest niezbedne do wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym, ktore wynika m.in. z ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych.

Centralny Rejestr Umow jest publicznie dostepnym systemem teleinformatycznym. Dane
o zawartej umowie, ktéra podlega wpisowi do rejestru, w tym Pani/Pana dane
identyfikacyjne jako kontrahenta bedg dostepne dla kazdego uzytkownika Internetu.
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Informacje te stuzg zapewnieniu jawnosci i kontroli spotecznej nad wydatkowaniem

srodkéw publicznych.

7. Odbiorcami danych osobowych moga byc¢:

a) organy wiadzy publicznej oraz podmioty wykonujgce zadania publiczne lub
dziatajgcych na zlecenie organéw wiadzy publicznej, w zakresie i w celach, ktore
wynikajg z przepisow powszechnie obowigzujgcego prawa,

b) inne podmioty, ktére na podstawie stosownych umow podpisanych z administratorem
przetwarzajg jego dane osobowe oraz realizujg jego zadania np. operator pocztowy,
bank, dostawca oprogramowania dziedzinowego,

c) Minister Finansow jako operator systemu CRU JSFP oraz nieograniczony krgg osob
korzystajacych z publicznego dostepu do Rejestru w przypadku umow, ktére podlegajg
wpisowi do rejestru.

8. Dane nie sg przekazywane do panstw trzecich ani organizacji miedzynarodowych.

9. Pani/Pana dane osobowe przechowywane beda przez okres niezbedny do realizacji
umowy lub przez okres niezbedny do dochodzenia roszczen z niej wynikajgcych, lecz nie
krécej, niz przez okres wynikajgcy z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach. Dane w CRU JSFP sg przechowywane zgodnie z przepisami
regulujgcymi funkcjonowanie Rejestru. Dokumentacja umowna jest archiwizowana przez
okres wskazany w instrukcji kancelaryjnej i zgodnie z ustawg z dnia 14 lipca 1983 r. o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

10. Ma Pani/Pan prawo zgdania od Administratora:

a) dostepu do swoich danych oraz informacji dotyczacych ich przetwarzania, zgodnie z
art. 15 RODO,

b) sprostowania danych osobowych, jezeli sg one nieprawidtowe lub niekompletne,
zgodnie z art. 16 RODO,

C) usuniecia danych osobowych w przypadkach przewidzianych w art. 17 RODO z
zastrzezeniem ograniczen wynikajgcych z obowigzku prawnego oraz przepisow
regulujgcych funkcjonowanie CRU JSFP,

d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach okreslonych w art. 18
RODO z zastrzezeniem ograniczeh z uwagi na ustawowy charakter obowigzku,

e) whniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, jezeli uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o
ochronie danych osobowych,

f) przenoszenia danych, o ktérym mowa w art. 20 RODO - nie znajduje zastosowania w
zakresie danych przetwarzanych na podstawie obowigzku prawnego cigzgcego na
administratorze,

g) sprzeciwu, o ktéorym mowa w art. 21 RODO - nie przystuguje w zakresie danych
przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

11. W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczgcych praw okreslonych powyze;j (lit.
a-g) nalezy skontaktowac sie z Administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych.

12. Podanie przez Panstwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy.
Konsekwencjg ich niepodania bedzie brak mozliwosci zawarcia umowy.
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13. Pani/Pana dane mogg by¢ przetwarzane w sposob zautomatyzowany i nie bedg
profilowane.

Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez Pl
na Infrastrukture, posp P

Klimat, Srodowisko - Polska Unig Europejska Fhaxt



N
pr ‘ Postepowanie o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty

. budowlane pn. ,Infrastruktura zréwnowazonej mobilnosci miejskiej - Budowa wezta integracyjnego Gdynia
If:::\:::g?um Chylonia - Etap Il Pétnocny - czesc I1” objete projektem , Infrastruktura zréwnowazonej mobilnosci miejskiej w Gdyni”,
Sp ofe czny ch dofinansowanie na podstawie umowy nr FENX.03.01-1P.02-0031/24-00 z dnia 11 sierpnia 2025 r. w ramach programu Fundusze

Europejskie na Infrastrukture, Klimat, Srodowisko 2021-2027

ZALACZNIK NR 7

Miejscowos¢, data

(siedziba)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
O STATUSIE DUZEGO PRZEDSIEBIORCY

Niniejszym oswiadczamy, ze posiadamy/nie posiadamy* status/statusu duzego przedsiebiorcy
w rozumieniu art. 4c Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym
opdznieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U z 2023 r. poz. 1790 z p6zn.zm.).

Podpis Wykonawcy
* niewlasciwe przekreslic ...
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