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kody zamowienia wg stownika CPU

09331200-0 Stoneczne moduty fotoelektryczne

31000000-6 Maszyny, aparatura, urzadzenia i wyroby elektryczne; o$wietlenie
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

44621200-1 Kotty grzewcze

45331100-7 Instalacje centralnego ogrzewania
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51000000-9 Ustugi instalowania (z wyjatkiem oprogramowania komputerowego)
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

Data opracowania [Narzec 2024
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Wykaz wazniejszych definicji i skrétow i uzytych w tekscie

Zamawiajacy — osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajgca
osobowosci prawnej obowigzang do stosowania ustawy o zaméwieniach publicznych

Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nieposiadajgca osobowosci
prawnej, ktéra ubiega sie o udzielenie zamdwienia, ztozyta oferte lub zawarta umowe w sprawie
zamowienia publicznego

Nadzér Inwestorski — osoby fizyczne lub prawne upowaznione przez Zamawiajgcego do kontroli

i odbierania dokumentacji oraz robét budowlanych, w zakresie wskazanym umowa z Zamawiajgcym
Roboty budowlane —roboty budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
/.../ (art. 3 pkt 7)

Umowa — umowa zawarta pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca

SWZ — Specyfikacja Warunkéw Zamodwienia

Komisja odbiorowa — zespét odbierajacy roboty wyznaczony przez Zamawiajgcego

Dostawa — nabywanie rzeczy, praw oraz innych débr, w szczegdlnosci na podstawie umowy sprzedazy,
dostawy, najmu, dzierzawy oraz leasing

Ustuga — wszelkie Swiadczenia, ktérych przedmiotem nie sg roboty budowlane lub dostawa

Plan BIOZ — plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

IRIESD — Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej

OSD — Operator Sieci Dystrybucyjnej

OZE - Odnawialne zrédto energii

PFU — Program Funkcjonalno-Uzytkowy - niniejszy dokument stuzgcy do ogtoszenia zamowienia,
ktérego przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych
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1 OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest okreslenie wymagan dotyczacych opracowania kompletnej
wielobranzowej dokumentacji projektowej pt. ,,Termomodernizacja budynkow Szkoty Podstawowej

w Debinkach” a nastepnie wykonanie robét budowlanych na podstawie wykonanego i zatwierdzonego
przez Zamawiajgcego projektu oraz po wydaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe lub
zgtoszeniu robot budowlanych oraz dokumentacji powykonawcze;j.

Program stuzy ustaleniu planowanych kosztéw prac projektowych i robét budowlanych, daje wytyczne
do sporzadzenia dokumentacji projektowe]j oraz stanowi podstawe do sporzadzenia ofert przez
Wykonawcow. Oferta dostarczona przez Wykonawce powinna obejmowac catos¢ zadania, tj.
dokumentacje projektowg, decyzje administracyjne, montaz, roboty budowlane oraz wszystkie
dostawy i ustugi konieczne do przeprowadzenia przedsiewziecia az do momentu przekazania
Zamawiajgcemu do uzytkowania. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania wszystkich niezbednych
zgdd, uzgodnien, pozwolen, decyzji wymaganych przepisami prawa. Oferta powinna by¢ zgodna z
niniejszym Programem funkcjonalno-uzytkowym. Wykonawca w swoim zakresie ujmie takze te prace
dodatkowe i elementy instalacji, ktére nie zostaty wyszczegdlnione, lecz sg niezbedne dla poprawnego
funkcjonowania i stabilnego dziatania oraz wymaganych prac konserwacyjnych, jak réwniez dla
uzyskania gwarancji sprawnego i bezawaryjnego dziatania.

2 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1 Istniejgce zagospodarowanie terenu

Dziatka nr 145/2 obreb Debinki jest zabudowana budynkami uzytkowymi szkoty, potgczonymi ze sobg.
Dziatka posiada dostep komunikacyjny poprzez dwa wjazdy na teren dziatki od ulicy C. K. Norwida oraz
jeden od strony ulicy Sw. Rocha.

Niweleta terenu jest ptaska, wysokosé terenu ok. 96 m n.p.m. Porastajg jg pojedyncze drzewa.

Na dziatce zlokalizowane sg réwniez:

— Plac zabaw

— Boisko do pitki noznej

— Bieznia

— Parking dla pracownikéw szkoty, wytozony kostka brukowa

Dziatka jest uzbrojona w sieci: gazowa, elektryczng, kanalizacyjng oraz wodociggowsa.
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Istniejgce zagospodarowanie terenu — rysunek pogladowy.

2.2 lIstniejgcy budynek

Dane na podstawie:

— Dokumentacji techniczne;j:
* Projektu budowlanego przebudowy, rozbudowy i nadbudowy szkoty i przedszkola

z listopada 2018

— Wizji lokalnej wykonanej przez MAE w styczniu 2024

Budynek bedacy przedmiotem opracowania przeznaczony jest na cele dydaktyczne — budynek szkoty
z oddziatami przedszkolnymi.

DOM
> INAUCZY CIELR
Vv
PRZEDSZKOLE
> [>
SZKOLA
PODSTAWQWA —
g GIMNASTYCZNEJ
\%
SZKOLA J
PODSTAWOWA | KOTLOWNIA LACZNIK
A SALA
GIMNAS TY CZNA
A A

Schemat podziatu na segmenty — rysunek pogladowy.
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Budynek posiada nastepujgce instalacje uzytkowe:

— Centralne ogrzewanie, zasilane z lokalnej kottowni budynku, termy elektryczne, elektryczne
podgrzewacze przeptywowe. Zamontowane sg stalowe i zeliwne grzejniki, bez zaworéw
termostatycznych.

— Instalacje wodno-kanalizacyjna, zasilang z sieci wodociggowej, z odprowadzeniem
nieczystosci do szamba bezodptywowego

— Instalacje wentylacyjng grawitacyjng oraz mechaniczna

— Instalacje wodng przeciwpozarowg (hydranty wewnetrzne)

— Instalacje elektryczng

— Instalacje odgromowag

221 Konstrukcja budynku:

Budynek sktada sie z trzech segmentdw, wznoszonych w latach 1910. i 80. XX wieku oraz sali
gimnastycznej oddanej do uzytku w 2005r. Przekryty jest dachem wielospadowym o kacie nachylenia
przeciwlegtych potaci w zakresie 17-20 stopni. Najstarsza czes¢ szkoty , wybudowana w 1910 r. posiada
Sciany murowane gr. 70cm z cegty, stropy Kleina, konstrukcje dachu pokrytg blachg — dach kopertowy.
W 1953r. wybudowano kottownie w technologii tradycyjnej z 1,5 pustaka z pustka powietrzng, ze
stropem zelbetowym. Do szkoty w 2004 r. dobudowano hale sportowa z facznikiem — w technologii
tradycyjnej, z cegly silikatowej 12cm i pustaka z pustkg powietrzng, z dachem z ptyty obornickiej o
trzonie z wetny 10cm, na konstrukcji z kratownic stalowych. Stropodach nad zapleczem sali
wentylowany, zelbetowy. Dach nad klatkg schodows i antresolg — ptyty korytkowe przekryte papa.

W 2021 roku zespot rozbudowano o przedszkole bez zaplecza kuchennego, z pomieszczeniem
cateringowym wraz z infrastrukturg techniczng, ocieplono przy tym styropianem gr. 10cm fragment
segmentu z salami lekcyjnymi i kottownig, na czesci starego budynku wymieniono okna.

Podziat na strefy pozarowe: budynek stanowi jedng strefe pozarowa, zawierajgcg oddziat szkolny,
wydzielony oddziat przedszkolny oraz czes¢ produkcyjno-magazynowa (PM), kottownie z magazynem
oleju opatowego.

2.2.2 Instalacje sanitarne w budynku

Zrédtem ciepta dla catego budynku jest kotfownia olejowa. Kotfownia wyposazona jest w dwa kotty
grzewcze z palnikiem na olej opatowy lekki o mocy 74 kW kazdy (sumaryczna moc kottéw 148 kW)
oraz zbiornik na cieptg wode uzytkowg. Kottownia pracuje w uktadzie zamknietym. Kottownia pracuje
na potrzeby instalacji centralnego ogrzewania w catym budynku (szkoty, sali gimnastycznej, domu
nauczyciela i dobudowanego przedszkola) oraz na potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowej dla
dobudowanego przedszkola. Obok pomieszczenia kottowni znajduje sie magazyn oleju w ktérym
zlokalizowane sg zbiorniki na olej.

Przewody w kottowni w czesci przeznaczonej na obstuge dobudowanego przedszkola zostaty
zmodernizowane (wymiana, izolacja) w 2022 r. Instalacja ogrzewania w budynku szkoty i sali
gimnastycznej niejednolita, orurowanie stare, grzejniki z cze$ciowa regulacjg miejscowa. W czesci
dobudowanego przedszkola grzejniki stalowe ptytowe z zaworami i gtowicami termostatycznymi.
Dobudowana czes¢ przedszkola zasilana jest w c.w.u. ze zbiornika cieptej wody przygotowywanej w
kottowni przez kotly olejowe i posiada system cyrkulacji c.w.u. W pozostatej czesci budynku ciepta
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woda uzytkowa przygotowywana jest przez miejscowe przeptywowe podgrzewacze elektryczne. Dla

dwdch pomieszczen WC zainstalowany akumulacyjny elektryczny podgrzewacz wody.

W nowej czesci (przedszkole) wykonana jest wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z

odzyskiem ciepta. Centrale wentylacyjne wyposazone w nagrzewnice elektryczne. Wentylacja

pozostatej czesci budynku realizowana jest grawitacyjnie - Swieze powietrze infiltruje do srodka przez

nieszczelnosci stolarki okiennej i drzwiowej oraz w momencie ich rozszczelnienia lub otwarcia oraz

przez kratki wentylacyjne.

2.3 Podziat na strefy ppoz.

Budynek szkoty zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi ZLIIl, wydzielony oddziat przedszkolny (poza

zakresem opracowania) do ZL Il, natomiast kottownia z magazynem oleju opatowego stanowi strefe

PM. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku ZL Il o jednej kondygnacji nadziemnej

wynosi 8000 m2. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku ZLIIl o dwdch

kondygnacjach nadziemnych wynosi 5000m2. Segmenty przedszkola oraz segment szkoty stanowig

osobne strefy pozarowe, natomiast kotfownia z magazynem oleju opatowego stanowi strefe PM.

it o it e Cmies vt o

Nelupunle soprotusie hiet 2N+ 2 ¥ Provdwh) + P¥ Bt 8.2
o8, 23 m3? Plan Ewclarocf
T yaat i Budymt COwny — pariar
..."“"_.,_,,"-}“’m SRl Aorvivewe bo w Pybireh
e e e W e i
~
T s S AR N T ~

i, 2. B~ e o

Schemat podziatu na strefy pozarowe — rysunek poglagdowy.
llo$¢ osdb mogacych jednoczesnie przebywaé w budynku: 154.
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2.4 Zdjecia budynku
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CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTOW LUB
ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

w

— Powierzchnia dziatki: 1,4029 ha

— Powierzchnia zabudowy 1306,72 m2

— Powierzchnia uzytkowa (w zakresie opracowania)okoto 1000,1 m2

— Powierzchnia uzytkowa (cato$¢ budynku) okoto 1000,1 m2

— llos$¢ kondygnacji: 1 nadziemna - szkota/ ,,dom nauczyciela” — 2 nadziemne/
podziemne - brak

—  Wysokosé budynku < 10,5 m (budynek niski)

3.1 Zakres robdt budowlanych

Zakres robét budowlanych obejmuje termomodernizacje polegajaca na:

— Ociepleniu scian zewnetrznych nieocieplonych facznika oraz sali gimnastycznej z zapleczem,
pow. 600,90m2,
* Ociepleniu $cian cokotu i fundamentowych nieocieplonych tgcznika oraz sali gimnastycznej

z zapleczem,

— Ociepleniu stropu pod nieogrzewanym poddaszem ,,domu nauczyciela”, pow. 132,60m2,

— Wymianie ptyty warstwowej dachu sali gimnastycznej na nowg ptyte warstwowg, pow.
313,60m2,

— Ociepleniu stropodachu wentylowanego zaplecza sali gimnastycznej, pow. 172,40m2,

— Ociepleniu stropodachu niewentylowanego zaplecza sali gimnastycznej (nad klatkg schodowg
i antresolg), pow. 124,70m2,

— Wymianie okien (poza oknami w cze$ci dobudowanej w 2021 r.), pow. 238,31m2,

—  Woymianie drzwi (poza drzwiami w czes$ci dobudowanej w 2021 r.), pow. 16,90m?2.

Zakres prac elektrycznych:

— Wymiana w czesci budynku istniejgcych opraw oswietlenia podstawowego oraz awaryjnego
na oprawy osSwietleniowe ze Zzrédtem swiatta LED wraz z wymiang przewoddw zasilajgcych i
aparatury zabezpieczajacej,

— Budowa instalacji fotowoltaicznej,

— Demontaz istniejgcej instalacji odgromowej i budowie nowej.

Zakres prac sanitarnych:

— Demontazu istniejgcej instalacji Zrédfa ciepta,

— Demontazu istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania oraz cieptej wody uzytkowej (poza
czescig dobudowang obejmujacg przedszkole),

— Woykonaniu kottowni gazowej na gaz ziemny,

— Woykonaniu zewnetrznej i wewnetrznej instalacji gazowej,

— Woykonaniu instalacji centralnego ogrzewania,

— Woykonaniu instalacji cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji.
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Uproszczony rzut budynku — rysunek pogladowy.

3.2 Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych
parametréw powierzchni i kubatur oraz wskaznikéw

wszystkie powierzchnie, ilosci i wskazniki muszg by¢ dotrzymane. Dla wszystkich powierzchni
okresla sie tolerancje do 10%,

pokoje biurowe, sanitarne, techniczne i porzadkowe oraz komunikacja o powierzchni zgodne;j
z przepisami i wymaganiami uzytkowymi. Nalezy przewidzie¢ wtasciwe media dla wszystkich
pomieszczen — uzgodnienia na biezgco z Zamawiajgcym,

dopuszcza sie w zakresie obowigzujgcych unormowan prawnych, racjonalnosci ekonomiczne;j
lub funkcjonalnej mozliwosé zmian zakresu wykonania instalacji oraz wielkosci i przeznaczenia
powierzchni okreslonych przez Zamawiajgcego.

strona|22



4 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

4.1 Uwarunkowania formalno — prawne

— Dziatka oraz teren inwestycji jest wtasnoscig Urzedu Gminy w Zabrodziu

— Dziatka oraz teren inwestycji nie jest wpisana do rejestru zabytkéw ani do Gminnej Ewidencji
Zabytkow,

— Dla dziatki oraz terenu inwestycji nie zostat uchwalony MPZP,

— Dziatka oraz teren inwestycji nie znajduje sie w granicach wptywdéw eksploatacji gérnicze;j.

4.2 Uwarunkowania organizacyjno - logistyczne

Wykonawca powinien przewidzie¢ odpowiednie zabezpieczenie robét w obrebie paséw drogowych,
a takze zapewnic niezbedng organizacje ruchu zgodnie z wytycznymi zarzadcy danej drogi (powinien
wykonac i uzgodni¢ dokumentacje czasowej organizacji ruchu, jezeli jest wymagana).

4.3 Uwarunkowania srodowiskowe

Inwestycja nie jest zakwalifikowana do przedsiewzie¢ mogacych zawsze lub potencjalnie znaczaco
oddziatywaé na Srodowisko w mysl Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r.
w sprawie przedsiewzie¢ moggacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

5 OGOLNE WtASCIWOSCI FUNKCJONALNO - UZYTKOWE

Obiekt (w zakresie przedmiotu zaméwienia) po zakoriczeniu robét musi odpowiadac przede wszystkim
wymaganiom Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie oraz innym przepisom (Polskim
Norm) szczegétowym i odrebnym.

5.1 Sposdb funkcjonowania budynku

5.1.1 Warunki ochrony przeciwpozarowej

5.1.1.1  Przeznaczenie obiektu budowlanego

Obiekt uzytkowany jest jako budynek szkolny z oddziatem przedszkolnym.

Budynek szkoty zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi ZLIIl, wydzielony oddziat przedszkolny (poza
zakresem opracowania) do ZL Il, natomiast kottownia z magazynem oleju opatowego stanowi strefe
PM.

llo$¢ osdéb mogacych jednoczesnie przebywaé w budynku: 154.

Dla budynkoéw niskich zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il wymagana jest klasa odpornosci
pozarowej, C”. Dopuszcza sie obnizenie wymaganej klasy odpornosci pozarowej do klasy ,,D”, gdy
poziom stropu nad pierwszg kondygnacjg nadziemng jest na wysokosci nie wiekszej niz 9m nad
poziomem terenu. (na podstawie §212 pkt 3. WT) — budynek w czesci objetej opracowaniem spetnia
to wymaganie.

Wszystkie istniejgce elementy budynku powinny spetniaé warunki ochrony przeciwpozarowe;.
Wszystkie nowe elementy réwniez powinny spetnia¢ warunki ochrony przeciwpozarowej i byé

nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).
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Nierozprzestrzeniajgcym ognia elementom budynku odpowiadajg elementy:

— wykonane z wyrobdw klasy reakcji na ogien, zgodnie z Polskg Normg PN-EN 13501-1: Al; A2-
s1, d0 A2-s2, dO; A2-s3, dO; B-s1, dO; Bs-2, dO oraz Bs-3, dO;

— stanowigce wyrdb o klasie reakcji na ogien, zgodnie z Polskg Normg PN-EN 13501-1: A1; A2-
s1, d0; A2-s2, dO; A2-s3, dO; B-s1, dO; B-s2, dO oraz B-s3, dO, przy czym warstwa izolacyjna
elementow warstwowych powinna miec¢ klase reakcji na ogien co najmniej E.

Nierozprzestrzeniajagcym ognia przewodom wentylacyjnym, wodociggowym, kanalizacyjnym i

grzewczym oraz ich izolacjom cieplnym odpowiadaja:

— przewody i izolacje wykonane z wyrobdéw klasy reakcji na ogien, zgodnie z Polskg Norma PN-
EN 13501-1: A1L; A2L-s1, dO; A2L-s2, dO; A2L-s3, dO; BL-s1, dO; BL-s2, dO oraz BL-s3, dO;

— przewody i izolacje stanowigce wyrdb o klasie reakcji na ogien, zgodnie z Polskg Normg PN-EN
13501-1: A1L; A2L-s1, dO; A2L-s2, dO; A2L-s3, dO; BL-s1, dO; BL-s2, dO oraz BL-s3, dO, przy
czym warstwa izolacyjna elementéw warstwowych powinna miec klase reakcji na ogien co
najmniej E.

Nierozprzestrzeniajgcym ognia przekryciom dachéw odpowiadajg przekrycia:

— klasy BROOF (t1) badane zgodnie z Polskg Normg PN-ENV 1187:2004 ,,Metody badan
oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy”; badanie 1.

— klasy BROOF, uznane za spefniajagce wymagania w zakresie odpornosci wyrobéw na dziatanie
ognia zewnetrznego, bez potrzeby przeprowadzenia badan, ktérych wykazy zawarte sg w
decyzjach Komisji Europejskiej publikowanych w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej

5.1.2 Warunki BHP i higieniczno — sanitarne

Szkota podstawowa oraz przedszkole przeznaczone na realizacje zadan opiekunczych, edukacyjnych
oraz rekreacyjnych. Przewiduje sie pracownikow statych i dzieci uczeszczajace do szkoty oraz
przedszkola. Dla obiektu powinny zostac spetnione odpowiednie warunki BHP i higieniczno —
sanitarne.

6 OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

6.1 Wymagania ogdlne

Przedmiot zamdwienia winien by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcym stanem prawnym, normami,
zasadami najlepszej wiedzy technicznej oraz z zachowaniem zasady nalezytej starannosci.

Przedmiot zamowienia powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcych przepisow w zakresie
bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczeristwa pozarowego, przepiséw BHP, ochrony zdrowia

i Srodowiska oraz bezpieczenstwa uzytkowania.

Wybudowane urzadzenia/instalacje/obiekty powinny miec¢ trwatg i niezawodng konstrukcje.
Dostarczane urzadzenia muszg by¢ nieuzywane i fabrycznie nowe, pochodzi¢ z seryjnej produkcji

z uwzglednieniem opcji konfiguracyjnych przewidzianych przez producenta dla oferowanego modelu
sprzetu oraz pochodzi¢ z oficjalnego kanatu dystrybucji na rynek polski. Zamawiajacy nie dopuszcza
dostawy sprzetu bedgcego prototypem, a zastosowana technologia, jak i jej poszczegdlne elementy
powinny by¢ sprawdzone w praktyce eksploatacyjne;j.
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W trakcie realizacji zamowienia do obowigzkow Wykonawcy nalezy zrealizowanie inwestycji wlasnym

staraniem i na swdj koszt oraz zgodnie z Prawem budowlanym, a w szczegdlnosci:

— stosowanie wytgcznie materiatéw odpowiedniej jako$ci dopuszczonych do obrotu i
stosowania zgodnie z Ustawg Prawo budowlane oraz koordynacja robot branzowych
wykonywanych na obiekcie,

— zapewnienie dostaw materiatéw i urzadzen,

— wykonanie wszystkich wymaganych normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych zawartymi w niniejszym programie oraz stosownymi
przepisami: pomiardow, badan, prob oraz rozruchéw,

— udziat we wszelkich odbiorach,

— wyptata odszkodowan za zniszczenia spowodowane przez Wykonawce w trakcie
przeprowadzania robét budowlanych wtascicielom dziatek, na ktérych prowadzone byty te
roboty,

— naprawa lub pokrycie kosztéw napraw uszkodzonych przez Wykonawce drdg, chodnikéw,
ogrodzen, mostkdw, urzagdzen melioracyjnych i innych urzadzen oraz sieci technicznych,

— zapewnienie wymaganych nadzoréw wiascicielskich oraz specjalistycznych, w tym
konserwatorskich, archeologicznych, dendrologicznych lub innych wymaganych stosownymi
przepisami,

— pokrycie kosztéw zwigzanych z zajeciem terenu na czas prowadzenia robot budowlanych, w
tym optat za zajecia paséw drogowych i innych terenéw, jezeli bedzie to konieczne,

— zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy przez caty okres jej trwania,

6.2 Wymagania ogdlne na etapie projektowania

Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca pozyska i zweryfikuje dane i materiaty niezbedne
do realizacji przedmiotu zamowienia, a takze informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania
robot budowlanych bedacych przedmiotem zaméwienia. Wykonaweca przeprowadzi obowigzkowg
wizje lokalna.

Wykonawca, w razie potrzeby, zapewnieni nadzér autorski przez caty okres trwania inwestycji
realizowanej na podstawie sporzgdzonej dokumentacji.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektére dokumenty byty poddane weryfikac;ji
przez osoby uprawnione lub wymagajg uzgodnienia przez wtasciwe instytucje, to przeprowadzenie
weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed
przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Dokonanie weryfikacji i/lub
uzyskanie uzgodnien nie przesgdza o zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, ktéry odmowi
zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan
kontraktu.

Do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie opracowanie wszelkich niezbednych dokumentacji
powigzanych, w tym projektow branzowych, operatéw, itp.

Zatwierdzenie wszystkich dokumentéw przez Zamawiajgcego jest warunkiem koniecznym realizacji
zadania inwestycyjnego, lecz nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajacej

z kontraktu.

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie na etapie projektowania technologii zamiennych jednak

o parametrach nie gorszych niz przedstawione w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym.
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Dokumentacje projektowg Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w wersji papierowej oraz w wersji
elektronicznej (plikdw tekstowych i plikéw PDF) nagranych na nosniku CD-R w ilosciach wskazanych
W umowie.

Wykonawca podpisze oswiadczenie o przekazaniu w catosci majgtkowych praw autorskich do

dokumentacji projektowej stanowigcej czes¢ przedmiotu zamdwienia. Majgtkowe prawa autorskie do

dokumentacji projektowej nie mogg by¢ obcigzone zadnymi prawami osob trzecich, a takze osoby
trzecie nie mogg miec zadnych roszczen, ktérych przedmiotem mogtyby by¢ majatkowe prawa
autorskie do dokumentacji projektowej.

Wraz z przyjeciem dokumentacji projektowej (potwierdzone protokotem zdawczo-odbiorczym) przez

Zamawiajgcego, Wykonawca:

— przeniesie na Zamawiajgcego majgtkowe prawa autorskie do utworéw wchodzacych w sktad
dokumentacji projektowej w zakresie powielania, udostepniania dla celéw zamdwien
publicznych, realizacji wszelkich robét budowlanych,

— wyrazi zgode na wprowadzenie zmian do utworéw bedgcych przedmiotem niniejszej umowy
przez Zamawiajgcego lub wskazang przez niego osobe trzecig,

— wyrazi zgode na wykonywanie przez Zamawiajgcego autorskich praw zaleznych do tych
utwordw na polach eksploatacji okreslonych w pkt. a) i jednoczesnie przenosi na
Zamawiajgcego wytgczne prawo zezwalania na wykonywanie prawa zaleznego wobec tych
utworoéw,

— zobowiazuje sie, iz nie dokona zadnej czynnosci o skutku cofniecia zezwolenia na
wykonywanie praw zaleznych,

6.2.1 Zgodnos¢ z zasadg DNSH

Wykonawca ma obowigzek wykonaé projekt w zgodzie z zasadg DNSH nieczynienia znaczacej szkody

srodowisku (do no significant harm). Poprzez ,,nieczynienia znaczacej szkody” rozumie sie definicje

zgodnie z art. 17 rozporzadzenia w sprawie taksonomii.

Nalezy spetni¢ min.:

— planowane do zastosowania materiaty budowlane, z ktérymi kontakt majg ludzie, emitujg <
0,06 mg formaldehydu/m3

— zastosowanie materiaty budowlane, z ktérymi kontakt majg ludzie, emitujg < 0,001 mg/m3
rakotworczych lotnych zwigzkéw organicznych kategorii okreslonych w wytycznych (Ustalone
w ramach badan przeprowadzonych zgodnie z normg CEN/EN 16516 i ISO 16000-3:2011 lub
innymi réwnowaznymi znormalizowanymi warunkami badania i metodami oznaczania)

— montaz magazynu energii cieplnej w postaci zasobnika cieptej wody uzytkowe;j

6.2.2 Projekt architektoniczno-budowlany i techniczny (z elementami

wykonawczymi)

Wykonawca w ramach zadania opracuje projekt budowlany: (zagospodarowania terenu — na aktualnej
mapie do celdw projektowych, architektoniczno-budowlany i techniczny z elementami wykonawczego
(dopuszcza sie w jednym opracowaniu)), specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, zgodny z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego lub rozporzadzenia obowigzujgcego w momencie jego sporzgdzania.
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Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego.

Projekt bedzie zawierat wszystkie niezbedne branze.

Projektant uzyska niezbedne uzgodnienia, w tym:

— uzgodnienia z rzeczoznawcy do spraw przeciwpozarowych - zgodnie z ROZPORZADZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACII, w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno -budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci
z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego,

— uzgodnienie z rzeczoznawca d.s. higieniczno-sanitarnych i BHP.

Dokumentacja winna zawierac:

— optymalne rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe, rysunki
szczegotéw i detali wraz z doktadnym opisem i podaniem wszystkich niezbednych
parametréw pozwalajgcych na identyfikacje materiatu, urzadzenia,

— dokumentacja powinna by¢ wykonana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, normami technicznymi, wiedzg techniczng oraz powinna by¢ opatrzona
klauzulg o kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢,

— dokumentacja powinna by¢ spdjna i skoordynowana we wszystkich branzach,

— w zakresie dokumentacji wykonawczej nalezy ujg¢ wszystkie roboty niezbedne do
wykonawstwa robét oraz obliczenia i inne szczegétowe dane pozwalajgce na sprawdzenie
poprawnosci jej wykonania. Dokumentacje nalezy opracowac w sposdb czytelny.

— dokumentacja podlegata bedzie ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Zakres dokumentacji:

— projekt budowlany (zagospodarowania terenu — na aktualnej mapie do celéw projektowych,
architektoniczno-budowlany i techniczny z elementami wykonawczymi) w niezbednych
branzach (m.in. architektura, konstrukcja, instalacje elektryczne, instalacje sanitarne) wraz
z ww. uzgodnieniami dla kazdej z branz,

— warunki techniczne od dostawcow mediow,

— opinia ornitologiczna i chiropterologiczna (jesli bedzie wymagana),

— inne wymagane prawem opracowania.

6.2.3 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg obejmujgcg niezbedne
pomiary, dokumenty odbiorowe (atesty, aprobaty), dokumentacje fotograficzng wykonanych robét.
Projekt powykonawczy musi by¢ sporzgdzony przez osoby posiadajgce stosowane do zakresu projektu
uprawnienia budowlane.

Projekt budowlany powykonawczy musi by¢ zatwierdzony przez kierownika budowy, Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawiciela Zamawiajgcego.
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Ponad to Wykonawca winien opracowac i przedfozy¢ Zamawiajgcemu - Instrukcje rozruchu,
obejmujgce zakresy i sposdb prowadzenia rozruchu wraz ze szczegétowym harmonogramem
uruchamiania.

— Instrukcje rozruchu nalezy dostarczy¢ w jezyku polskim, w terminie 14 dni przed planowanym
rozruchem.

— W czasie prowadzenia rozruchu, Wykonawca winien sporzadzac raporty, a sprawozdanie po
ich zakoniczeniu, przekazaé do akceptacji Zamawiajgcego. Sprawozdanie z rozruchu winno
zawierac w szczegolnosci:

* opis wykonanych czynnosci rozruchowych,

* protokoty z przeprowadzenia préb koricowych,

* protokot z zakoriczenia prac kofcowych,

* whnioski z prob rozruchowych,

* eliminacja zagrozen,

* wykaz uzyskanych parametréow technologicznych poszczegdlnych instalacji z odniesieniem
do zatozen projektowych,

* whnioski i zalecenia dla prawidtowej eksploatacji obiektu.

Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiajgcemu:

— Instrukcje eksploatacji obiektu, ktéra powinna zawierac:
* zabezpieczenie materiatlowe, sprzetowe, osobowe, logistyczne na potrzeby eksploatacji,
* petne i wyczerpujace instrukcje obstugi wszystkich wykonanych instalacji wraz z zaleceniami
eksploatacyjnymi,
* instrukcje stanowiskowe BHP,
* wykaz dostarczonych urzadzen wraz z nazwg producenta,
* harmonogram okresowej konserwacji, kazdej dostarczonego urzadzenia,
* opis standw awaryjnych, zapobieganie stanom awaryjnym, postepowanie w czasie awarii,
usuwanie skutkow awarii,
* wykaz dostarczonych czesci zamiennych,
* wykaz dostarczonych i zalecanych narzedzi, smardw i innych materiatdw eksploatacyjnych.
» Catos¢ przekazywanej dokumentacji w plikach nieedytowalnych (pdf).
— Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego

6.2.4 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzenia specyfikacji technicznej zawierajacej w szczegdlnosci
zbiory wymagan, ktoére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robét, w zakresie
sposobu wykonania robét budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny
prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét. Specyfikacja musi sktadac sie ze specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét podstawowych, rodzajéw robdt wedtug przyjetej systematyki
lub grup robot. Specyfikacja musi odpowiadac wytycznym zawartym w niniejszym programie.
Specyfikacja wykonania i odbioru robét budowlanych muszg odpowiada¢ wymaganiom zawartym

w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegdtowego zakresu

i formy dokumentac;ji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

oraz programu.
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6.2.5 Kosztorysy i przedmiary robot

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia kosztoryséw wraz z przedmiarami robét
budowlanych. Osobno zostang przedstawione kosztorysy dla poszczegdinych branz. Jako baze cenowg
kosztorysowania nalezy zastosowac bazy Sekocenbudu.

6.3 Wymagania ogdlne dotyczace robét budowlanych

Roboty budowlane nalezy wykona¢ na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji
przez Zamawiajgcego, zgodnie z wymaganiami aktualnych przepiséw techniczno-
budowlanych.

— Koszt robot tymczasowych i prac towarzyszacych wykonawca uwzgledni w kosztach ogdlnych
budowy.

— Prace nalezy prowadzié zgodnie z zasadami bezpieczenstwa pracy, pod nadzorem oséb
uprawnionych do kierowania robotami.

— Woykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie realizacji rob6t Wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu,
drgan lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Materiaty, ktére
w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos$¢ zanika mogg byé uzyte
pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja
tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow
od wiasciwych organdéw administracji panstwowe;j.

— Woykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej, bedzie utrzymywad
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty
fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami, tylko w ilosci
niezbednej na dany dzien pracy i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

— Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne

takie jak rurociagi, kable, itp. oraz uzyska od wtascicieli lub zarzagdcéw tych urzadzen

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez uzytkownikéw. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzadzen w czasie
ich instalacji. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe
czasoway dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie ewentualnego
przetozenia instalacji i urzadzen na miejscu instalacji. Wykonawca bedzie odpowiadaé za

wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji i urzadzen zastanych w

miejscach w ktdrych bedg realizowane instalacje. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych

instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Nadzér inwestorski, Zamawiajgcego oraz

wiasciciela budynku oraz wykona wszystkie niezbedne prace zwigzane z likwidacjg szkody i

przywrdceniem stanu pierwotnego.
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— Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosowac sie do zalecen Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

— Kadra Wykonawcy powinna:

* zostac przeszkolona w zakresie prowadzonych prac,

* posiadac aktualne badania lekarskie,

» posiadac uprawnienia oraz kwalifikacje zawodowe adekwatne do wykonywanych prac,
* by¢ zdolna do petnej komunikacji w jezyku polskim,

— Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet bedgcy wtasnoscia
Wykonawecy lub wynajety do wykonania robét, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy. Uzywany sprzet musi posiadac¢ niezbedne badania
techniczne.

— Woykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych
materiatdw. Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w
sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

— Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakos¢ materiatéw oraz zapewnia
odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegos$ badania, nalezy
stosowac wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed
przystgpieniem do pomiaréw i badan Wykonawca powiadomi Nadzdér inwestorski o rodzaju,
miejscu i terminie badania, a wyniki pomiaréw i badan przedstawi na pismie do akceptacji.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robét
ponosi Wykonawca.

6.4 Wymagania ogdlne dotyczace serwisu gwarancyjnego

Serwis gwarancyjny bedzie realizowany przez Wykonawce w okresie 5 lat od dnia protokolarnego

odbioru koncowego inwestycji.

W ramach przedmiotu zamdwienia ustala sie nastepujgcy wykaz gwarancji:

— roboty budowlano—montazowe - minimum 5 lat, liczonych od dnia podpisania przez
Zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego,

— panele fotowoltaiczne — minimum 15 lat gwarang;ji,

— inwertery DC/AC i pozostaty osprzet instalacji - minimum 5 lat gwarangji,

— pozostate urzadzenia i instalacje minimum 5 lat gwarancji.

W ramach serwisu Wykonawca jest zobligowany do:

— usuwania usterek na wezwanie Zamawiajgcego
— zapewnienia dostawy i wymiany niezbednych czesci w przypadku braku mozliwosci naprawy.

Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowigzany uzy¢ fabrycznie nowych elementéw
o parametrach nie gorszych niz elementéw uszkodzonych sprzed usterki. Wykonawca odpowiada za

strona |30



wady fizyczne i prawne, ujawnione w dostarczonych wyrobach, ponosi z tego tytutu wszelkie

zobowigzania.

Jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli dostarczone wyroby:

— stanowig wtasnos¢ osoby trzeciej albo jezeli sg obcigzone prawem osoby trzeciej

— majg wade zmniejszajgcg ich wartos¢ lub uzytecznos¢ wynikajaca z ich przeznaczenia, nie
posiadajg wtasciwosci wymaganych przez Zamawiajgcego, albo jezeli dostarczono je w stanie
niekompletnym

O wadzie fizycznej i prawnej przedmiotu umowy Zamawiajacy informuje Wykonawce bezposrednio
lub za posrednictwem reprezentujacej go jednostki organizacyjnej lub komorki/dziatu/departamentu,
uzytkujacej wyroby objete gwarancjg jak najszybciej po ujawnieniu w nich wad, w celu realizacji
przystugujgcych z tego tytutu uprawnien. Forme zawiadomienia stanowi ,,Protokét reklamacji”
wykonany przez Zamawiajgcego lub jego reprezentanta, przekazany Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wad fizycznych i prawnych wyrobdéw lub do dostarczenia
wyrobdéw wolnych od wad, jezeli wady te ujawnig sie w okresie gwarancji.

Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu zamiast wyrobow
wadliwych takie same wyroby nowe — wolne od wad, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili ich
dostarczenia. Wymiany wyrobow Wykonawca dokona bez zadnej doptaty, nawet gdyby ceny na takie
wyroby ulegty zmianie.

Realizacja naprawy gwarancyjnej nastepuje wytgcznie w miejscu eksploatacji sprzetu.

Wykonawca zagwarantuje, ze kazdy egzemplarz dostarczonego wyrobu jest wolny od wad fizycznych,
prawnych oraz posiada cechy zgodne z cechami okreslonymi w jego specyfikacji technicznej.
Gwarancja jest wytgczng gwarancjg udzielang Zamawiajgcemu i zastepuje wszelkie inne gwarancje
wyrazne i domniemane, a w szczegdlnosci domniemane gwarancje lub warunki przydatnosci
handlowej lub przydatnosci do okreslonego celu. Wykonawca gwarantuje nieprzerwang i wolng od
bteddéw prace dostarczonych wyrobdw w okresie trwania gwarancji.

W przypadku wystgpienia w okresie gwarancji awarii, usterki bgdz ujawnienia wady tego samego
elementu (podzespotu) w wiecej niz 10% ilosci dostarczonego sprzetu Wykonawca zobowigzany jest,
na zgdanie Zamawiajgcego, do wymiany catego urzadzenia na swdj koszt, w catym sprzecie
stanowigcym przedmiot zaméwienia. Wymiana powinna zostaé¢ wykonana w terminie do 3 dni od
otrzymania zadania. W uzasadnionych przypadkach zwigzanych z ww. okoliczno$ciami, Zamawiajgcy

zastrzega sobie prawo zastosowania sankcji wynikajgcych z tresci zawartych we wzorze umowy.
6.5 Inne dokumenty wymagane wzgledem Wykonawcy

Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy nastepujacych dodatkowych dokumentéw:

— oswiadczenie producenta o spetnieniu minimalnych wymaganych WT i normami parametréw
technicznych,

— karty katalogowe producentéw w jezyku polskim wraz ze zdjeciami oraz rysunkami
technicznymi przodu jak i tez tylu oferowanego sprzetu.
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6.6 Wymagania szczegdtowe dotyczgce robét budowlanych

6.6.1 Przygotowanie terenu budowy

Przed przystgpieniem do realizacji Wykonawca obowigzany bedzie do sporzadzenia harmonogramu
robot oraz uzgodnienia z Zamawiajgcym planu zagospodarowania budowy i planu BIOZ

Wykonawca, zgodnie z zatwierdzonym planem zagospodarowania terenu budowy, wykona na witasny
koszt i bedzie utrzymywat w dobrym stanie przez caty okres realizacji roboét:

— tablice informacyjne budowy (Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r.
zmieniajagcym w/w rozporzadzenie zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy
poprzez wystawienie tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zgodnych z ww.
Rozporzadzeniem),

— tymczasowe drogi manewrowe i montazowe,

— tymczasowe sktadowiska dla wyrobéw budowlanych, materiatéw z rozbidrek - nadmiar ziemi i
gruzu powinien zosta¢ odwieziony przez Wykonawce na wysypisko lub inne miejsce
uzgodnione z Zamawiajgcym (zgodnie z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach).

— tymczasowe pomieszczenia magazynowe, produkcyjne i socjalno-biurowe. Lokalizacja
zaplecza budowy nie powinna kolidowac z drogami czy Sciezkami dla pieszych. Zamawiajacy
nie stawia specjalnych wymagan w zakresie zagospodarowania terenu budowy. Wykonawca
ma tak zorganizowac teren budowy, aby miat mozliwos¢ korzystania ze wszystkich mediéw.

— tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak ogrodzenia, rusztowania, znaki drogowe,
bariery, taSmy ostrzegawcze, szalunki i inne,

6.6.2 Zapewnienie medidw na czas budowy

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania, doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikow i
medidw energetycznych na placu budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, woda, Scieki, itp. W
cene kontraktowg winny by¢ wtgczone réwniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne
zwigzane z korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania prac oraz koszty likwidacji tych przytaczy po
ukonczeniu kontraktu. Rozliczenia na podstawie wskazan licznikéw. Zabezpieczenie korzystania z w/w
czynnikow i mediéw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i jest on w petni
odpowiedzialny za ewentualne uzyskanie niezbednych warunkéw technicznych przyfaczenia,
dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie ewentualnych prac projektowych i otrzymanie niezbednych

pozwolen i zezwolen.

6.6.3 Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ogrodzenia i ochrony terenu objetego placem budowy
do czasu jej zakonczenia, a zwlaszcza zabezpieczenia istniejgcego budynku i znajdujgcego sie tam
wyposazenia i sktadowanych wiasnych materiatéw budowlanych i sprzetu. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze bedzie
wigczony w cene kontraktowg, w ktdrg wigczony winien by¢ takze koszt wykonania poszczegélnych
obiektow zaplecza, drogi tymczasowej i montazowej.

strona|32



6.6.4 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Wykonawca obowigzany jest do przestrzegania przepisdw zwigzanych z bezpieczeristwem i higieng
pracy, jak réwniez musi zapewni¢ prace w warunkach bezpiecznych, nieszkodliwych dla zdrowia oraz
spetniajgcg wymogi sanitarne. Obowigzkiem wykonawcy jest zapewnienie pracownikom
odpowiednich i aktualnych szkolen z zakresu BHP, jak réwniez odpowiednich i aktualnych badan
lekarskich dopuszczajgcych pracownikéw do wykonywania zleconej pracy ze szczegdlnym
uwzglednieniem prac wykonywanych na wysokosci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

— dostarczenie oraz utrzymanie w stanie technicznie sprawnym wszelkich urzagdzen
zabezpieczajacych, socjalnych, sprzetu i sSrodkdw ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych
przy realizacji budowy,

— zapewnienie bezpieczenstwa publicznego oséb przebywajacych w zasiegu oddziatywania
budowy, przez: trwate wygrodzenie placu budowy, wykonanie zabezpieczenn w poblizu robot
wykonywanych na wysokosci, zapewnienie srodkéw pierwszej pomocy medycznej, sprzetu
ppoz., oznaczenie drég ewakuacji z kazdego miejsca budowy.

6.6.5 Godziny pracy.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania prac ucigzliwych/hatasliwych w godzinach 9.00-18.00.

6.6.6 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ oraz stosowac przepisy i zasady ochrony przeciwpozarowe;j.
Wymagany przepisami sprzet przeciwpozarowy Wykonawca bedzie utrzymywat w odpowiedniej ilosci.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Za straty spowodowane pozarem, wywotanym w rezultacie realizacji robot lub personel Wykonawcy
odpowiada Wykonawca.

6.6.7 Ochrona srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie realizacji inwestycji wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci utylizacji gruzu rozbiorki, przeznaczajac go do
ponownego przetworzenia. Warunek przeznaczenia gruzu do ponownego przetworzenia dotyczy
szczegodlnie: gruzu ceglanego, kamiennego, betonowego i stali.

6.6.8 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Za instalacje i urzadzenia zlokalizowane na powierzchni jak i pod poziomem terenu odpowiada
Wykonawca. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdéw oraz bedzie wspdtpracowat i dostarczat wszelkiej pomocy
przy dokonywaniu napraw.
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6.7 Branza architektoniczno — budowlana

6.7.1 Kolorystyka

Elewacje (tynk silikonowy barwiony w masie) — elewacje odtworzeniowo w kolorach jasnych,
ze wstawkami/akcentami kolorystycznymi (min. 20% elewacji w kolorze innym niz jasny) kolor
do uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie projektu

Glify okienne — w kolorze elewac;ji (kolor ,,zakreca” w glif)

Cokot : tynk mozaikowy — kolorystyka do potwierdzenia z Zamawiajgcym na etapie projektu
Obrdébki blacharskie: blacha stalowa powlekana, gr. = 0, 60mm, - kolorystyka do
potwierdzenia z Zamawiajgcym na etapie projektu

Rury spustowe i rynny : blacha stalowa powlekana, gr. =0, 60mm, fi 150/110mm - kolorystyka
do potwierdzenia z Zamawiajgcym na etapie projektu

Okna PVC : biate obustronnie

Okna aluminiowe — wielkogabarytowe (sala gimnastyczna) - kolorystyka do potwierdzenia z
Zamawiajgcym na etapie projektu

Drzwi zewnetrzne aluminiowe — kolorystyka do potwierdzenia z Zamawiajgcym na etapie
projektu

Wykonawca wykona probki kolorystyczne tynku (rozmiar 0,5mx0,5m na dowolnej elewacji)

i przedstawi do akceptacji Zamawiajgcego przed wykonaniem elewacji

6.7.2 Ocieplenie Scian zewnetrznych tagcznika oraz sali gimnastycznej z

zapleczem— powyzej cokotu

Ociepli¢ styropianem gr 15cm o wspotczynniku przenikania ciepta min. A = 0,034 W/mK,

a w miejscach niezbednych ze wzgledu na strefy ppoz. nalezy zastosowaé do ocieplenia wetne
mineralng,

Glify okienne zewnetrzne: ptyty ze styropianu/wetny mineralnej, gr. min. 2cm,

Przygotowac elewacje do prac — usungc tablice, okablowanie biegnace po elewac;ji,
zdemontowac kraty okienne i inne elementy umieszczone na elewacji, np. o$wietlenie,
kamery, zdemontowac tablice upamietniajgce, obrobki blacharskie, rury spustowe i rynny,
parapety zewnetrzne, instalacje odgromowg, itp.,

Daszki nad wejsciami w konstrukcji stalowej nalezy zdemontowa¢ przed rozpoczeciem prac
ociepleniowych, wykonac ich remont i zamontowac¢ powtdrnie po zakoriczeniu prac wraz

z wykonaniem obrdbek blacharskich na styku z ocieplong $ciang budynku. W przypadku ztego
stanu zadaszen nalezy je wymieni¢ na nowe, odtworzeniowo.

Wykonaé prace przygotowujgce podfoze zgodnie z wytycznymi projektowymi i zaleceniami
producenta systemu (usung¢ odparzone tynki, oczysci¢, wyréwnaé podtoze, zagruntowad,
itp.) Wykona¢ naprawy spekan muru zgodnie z zaleceniami ekspertyzy techniczne;.

Ptyty styropianowe/z wetny mineralnej nalezy kotwi¢ do warstwy muru nosnego, rozstaw
kotew zgodnie z wytycznymi producenta.

Prace dociepleniowe prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta, warunkami technicznymi
oraz wymaganiami ppoz.

Kolorystyke oraz wzér elewacji nalezy uzgodnié wczedniej z Zamawiajgcym
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6.7.3 Ocieplenie $cian cokotdw tacznika oraz sali gimnastycznej z zapleczem

— Ociepli¢ styropianem XPS gr. 12cm o wspotczynniku przenikania ciepta min. A = 0,034 W/mK

— Przed przystgpieniem do mocowania warstwy izolacji termicznej nalezy wykonac izolacje
przeciwwilgociowg pionowa.

— lzolacje cieplng mocowac¢ zgodnie z zaleceniami producenta, warunkami technicznymi oraz
wymogami ppoz. Cokoty wykonczyé tynkiem mozaikowym.

6.7.4 Wykonanie opaski wokdt budynku oraz chodnikow wraz z odptywami

liniowymi odprowadzajacymi wode z rur spustowych na teren zielony

— Opaski wokoét budynku wykonaé na szeroko$¢ min. 50cm, chodniki oraz schody i podesty
bedace czescig chodnikdw wykonaé odtworzeniowo, z kostki betonowej szarej lub czerwonej,
okraweznikowanej. W miejscach, gdzie chodnik z kostki dochodzi bezposrednio do budynku,
odtworzy¢ zgodnie ze stanem istniejgcym.

Kostke uktadaé na podbudowie, ze spadkiem od budynku (2%).
W miejscu odprowadzenia wody z rur spustowych wykonac kratki liniowe, ktdre bedg
odprowadzaé¢ wode na teren zielony, lub zamontowa¢ ksztattki betonowe.

6.7.5 Ocieplenie Scian fundamentowych tacznika oraz sali gimnastycznej
z zapleczem

— Ociepli¢ styropianem XPS gr. 12cm o wspotczynniku przenikania ciepta min. A = 0,034 W/mK

— Przed przystgpieniem do mocowania warstwy izolacji termicznej nalezy wykonac izolacje
przeciwwilgociowg pionowa.

— lzolacje cieplng mocowac¢ zgodnie z zaleceniami producenta, warunkami technicznymi oraz
wymogami ppoz. Wykonczy¢ folig kubetkowa.

6.7.6 Ocieplenie stropu ,domu nauczyciela”

— Ocieplenie stropu wykonac poprzez utozenie wetny mineralnej gr. 25cm o wspétczynniku
przenikania ciepta min. A = 0,036 W/mK na stropie.
— Przed przystgpieniem do mocowania warstwy izolacji termicznej nalezy doktadnie oczyscic¢
podtoze z drobnych zanieczyszczen.
— Wykonac ocieplenie komindw:
» zdemontowac czapy kominowe i istniejgce wykonczenie
» ociepli¢ ptytami z wetny mineralnej gr. 5cm o wspoétczynniku przenikania ciepta min. A =
0,036 W/mK, wykonczy¢ ptytka mineralng ze spieku kwarcowego w kolorze zblizonym do
istniejgcego,
» wykona¢ nowe czapy betonowe (w przypadku dobrego stanu czapy dopuszcza sie ponowny
montaz po wykonaniu podwyzszenia komina) wraz z obrébkami blacharskimi,
* otwory wentylacyjne zabezpieczy¢ stalowymi kratkami przed przedostaniem sie ptakéow do
komindw,
* wykona¢ nowe obrdébki blacharskie wkoto kominéw (u podstawy komindéw),

6.7.7 Wymiana ptyty warstwowej dachu sali gimnastycznej

— Istniejacg ptyte warstwowag nalezy zdemontowaé i wymienié na nowg, o grubosci min 15cm
o wspotczynniku przenikania ciepta min. A = 0,022 W/mK
— Nalezy oczyscic istniejgcg konstrukcje stalowg i zabezpieczyé farbg antykorozyjng
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Wykonaé nowe obrdbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej.

6.7.8 Ocieplenie stropodachu wentylowanego zaplecza sali gimnastycznej

Ocieplenie stropodachu wentylowanego wykona¢ poprzez wdmuchiwanie granulatu z wetny
mineralnej min. gr.20cm o wspotczynniku przenikania ciepta min. A = 0,036 W/mK,
klasyfikacji reakcji na ogien Al.

Nowe otwory wentylacyjne wykonac¢ ponad gérng ptaszczyzng nowego ocieplenia, w $cianach
szczytowych. Wszystkie otwory wentylacyjne zabezpieczy¢ kratkami ze stali nierdzewnej,
mocowanymi mechanicznie.

Otwory do wprowadzania urzgdzen wykonac ze szczegdlng ostroznoscia, tak aby sciany nie
ulegty uszkodzeniu. Po wykonaniu wdmuchiwania otwory nalezy zamurowac, elewacje
wykonczy¢.

6.7.8.1 Wymiana pokrycia dachowego z papy

Nalezy wykona¢ nowe wykorczenie dachu z dwdch warstw papy termozgrzewalnej oraz wykonaé

nowe obrdbki blacharskie.

Przed przystgpieniem do mocowania papy nalezy doktadnie oczysci¢ podtoze z drobnych
zanieczyszczen.

6.7.9 Ocieplenie stropodachu niewentylowanego zaplecza sali

gimnastycznej (nad klatka schodowa i antresol3)

Ocieplenie stropodachu niewentylowanego wykonaé poprzez przyklejanie ptyt ze styropapy
gr.24cm o wspotczynniku przenikania ciepta min. A = 0,036 W/mK na stropie.
Doktadnie oczysci¢ dach z luznych warstw papy, wyréwnac¢ duze nieréwnosci,
Wykonaé podwyzszenie Scian attykowych o min. 25cm:
ociepli¢ $ciany attyk z ptyt styropianowych (A=0,036W/mK), gr. 5cm — bezspoinowy system
ocieplenia — od strony dachu,
wykonczenie scian attyki tynkiem, z wywinieciem na Scianki papy wierzchniego krycia na
wys. min. 15cm, zabezpieczy¢ krawedz papy listwg aluminiowg, wpuszczang w tynk i
zabezpieczong masami trwale plastycznymi,
Wykonaé obrébki blacharskie z blachy stalowej powlekanej,
Wykonaé remont kominow:
zdemontowac czapy kominowe,
wykonaé podwyzszenie cegtg ceramiczna petng tak aby dolna krawedz otworu
wentylacyjnego znajdowata sie 60cm powyzej , kalenicy” dachu, wykona¢ nowe otwory
wentylacyjne, otynkowac,
wykonaé nowe czapy betonowe (w przypadku dobrego stanu czapy dopuszcza sie ponowny
montaz po wykonaniu podwyzszenia komina) wraz z obrébkami blacharskimi,
otwory wentylacyjne zabezpieczy¢ stalowymi kratkami przed przedostaniem sie ptakow do
komindw,
wykonaé nowe obrobki blacharskie wkoto komindw (u podstawy komindw),
wykonczy¢ papg wierzchniego krycia,
zamontowac kominki wentylacyjne — 1szt/50m2,
zamontowaé nowg instalacje odgromowa,
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* zamontowac wszelkie wystepujgce obecnie na dachu instalacje (anteny odbiorcze, maszty,

kominki wentylacyjne, urzagdzenia do zabezpieczen podczas wykonywania prac na dachu.
Kominki wentylacji nalezy odpowiednio podwyzszy¢ (min 25cm),
nalezy wykonac¢ obrébki dachowe (m.in. obrébki attyki) z blachy stalowej ocynkowane;.

Warstwy na stropie (od gory):

Uw.

papa wierzchniego krycia, gr.=5,2mm, np.: papa zgrzewalna na widkninie poliestrowej,
modyfikowana SBS, kolor szary,

ptyty ze styropapy uktada¢ mijankowo, mocowane mechanicznie do stropu zgodnie ze
specyfikacjg producenta.

AGA

Wszystkie prace prowadzi¢ poza okresem legowym. Nie dopuszcza sie niszczenia zasiedziatych gniazd

ptasich.

6.7.10 Montaz nowej stolarki okiennej

Wspotczynnik przenikania ciepta U(max) wynoszacy 0,9 W/(m2K).

Szklenie potréjne min. 4/16Ar/4/16Ar/4, zespolone,

okna z nawiewnikami higrosterowalnymi w glifach okiennych (po 1 szt. na okno),

okna uchylno — rozwierane, podziaty okien — do ustalenia z zamawiajgcym

parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej. Montaz parapetéw zewnetrznych

z wywinieciem na glify okienne min.2cm. Boczng krawedz parapetu osadzi¢ w tynku formujac
specjalng szczeline w glifach. Nie dopuszcza sie przykrecania parapetow Srubami od zewnatrz
okna, parapet nalezy montowac pod spdd okna,

parapety wewnetrzne — bez zmian, w przypadku uszkodzenia parapetéw podczas montazu
okna nalezy go wymieni¢ na nowy, identyczny jak istniejgcy,

okna montowac w systemie szczelnego montazu, na cieptych listwach podparapetowych,
okna powinny spetnia¢ warunki minimalnej infiltracji powietrza zgodnie z Warunkami
Technicznymi.

okna w strefach ppoz. nalezy wymienic¢ na okna w odpowiedniej odpornosci ogniowe;j.
Dopuszcza sie otwieranie tych okien jedynie do czynnosci konserwacyjnych — klamki nalezy
wyposazy¢ w kluczyki. Dopuszcza sie nizszy wspotczynnik izolacyjnosci cieplnej okien ppoz -
min. 1,5W/m2K.

Prace towarzyszgce wymianie okien

Zabezpieczenie podtogi pomieszczen,
wykonczenie powierzchni catych gliféow wewnetrznych masg tynkarskg lub gipsem wraz
z malowaniem (dwukrotne) na kolor biaty,

6.7.11 Montaz nowej stolarki drzwiowej

U drzwi = min. 1,3 W(m2K),

z dwoma zamkami z wktadka patentowg, uszczelki EPDM,

minimum 3 szt. zawiasow,

w drzwiach dwuskrzydtowych, szerokosc¢ przejscia po otworzeniu obu skrzydet drzwi musi
wynosi¢ min. 120cm, zas gtdwnego skrzydta min. 90cm,
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— drzwi aluminiowe, dolny panel petny, gérny panel przeszklony- szkto bezpieczne, kolorystyka
do ustalenia z zamawiajgcym (nie dopuszcza sie drzwi biatych).

6.7.12 Remonty elementdéw betonowych — schoddw przy domu nauczyciela

— Remont betonéw wykonaé z wykorzystaniem ogélnodostepnych materiatdw do napraw
betondéw (beton polimerowo — cementowy) stuzgcym do kompleksowych napraw réznego
typu konstrukcji betonowych i zelbetowych. Balustrady stalowe i daszek zdemontowag,
wyremontowac i ponownie osadzié. Schody wykoriczyé gresem mrozoodpornym.

6.7.13 Budowa nowych schodow

6.7.13.1 Schody i rampa przy gtéwnym wejsciu

Pochylnie i schody przy gtéwnym wejsciu przed wykonaniem ocieplenia nalezy rozebrac i po
zakoniczeniu prac wykonaé odtworzeniowo — z kostki na podbudowie lub w konstrukcji zelbetowej,
wykonczone gresem mrozoodpornym. Jezeli po wykonaniu ocieplenia pochylnie nie bedg spetniac
wymaganych przepisami wymiaréw nalezy je wykonaé jako nowe odpowiednio poszerzone.
Dopuszcza sie ponowny montaz istniejgcych balustrad, w przypadku ich dobrego stanu technicznego.

6.7.13.2 Schody do sali gimnastycznej

Schody przed wykonaniem ocieplenia nalezy rozebraé i po zakoriczeniu prac wykonaé odtworzeniowo
—w konstrukgcji zelbetowej, wykoriczone gresem mrozoodpornym. Jezeli po wykonaniu ocieplenia
pochylnie nie bedg spetnia¢ wymaganych przepisami wymiardw nalezy je wykonac jako nowe
odpowiednio poszerzone. Nalezy zamontowac balustrady stalowe.

6.7.13.3 Schody do tacznika z salg gimnastyczng
Schody przed wykonaniem ocieplenia nalezy rozebrac i po zakoriczeniu prac wykona¢ odtworzeniowo
—w konstrukgji zelbetowej, wykoriczone gresem mrozoodpornym. Jezeli po wykonaniu ocieplenia

pochylnie nie bedg spetnia¢ wymaganych przepisami wymiaréw nalezy je wykona¢ jako nowe
odpowiednio poszerzone. Nalezy zamontowac balustrady stalowe.

6.7.13.4 Schody do czesci szkoty przy domu nauczyciela

Schody wykonaé w konstrukgcji zelbetowej, wykonczone gresem mrozoodpornym, o wymiarach
zgodnych z obowigzujgcymi przepisami, zamontowac balustrady stalowe.

6.7.14  Remont elementdw stalowych — poreczy schodow, daszkow stalowych

nad wejsciami, drabin dachowych

— Oczyscic ze starych powtok malarskich

— elementy mocno skorodowane nalezy wymienié na nowe, zgodne z oryginalnym ksztattem
i wymiarami,

— cato$é malowac farbg antykorozyjng do metalu w kolorze uzgodnionym z inwestorem. Nalezy
uzyskaé warstwe o grubosci powtoki min.: 150 um, elastyczng i odporng na uderzenia,
(nanies¢ min. dwie warstwy farby),

— w przypadku ztego stanu elementéw stalowych dopuszcza sie catkowitg wymiane wszystkich
elementow na nowe.
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Drabiny wejsciowe na dach nalezy zdemontowac przed wykonaniem prac ociepleniowych,
jesli stan drabiny na to pozwala, wyremontowac, i zamontowac powtdrnie na elewacji. Nalezy
zamontowac¢ dodatkowo kosz ochronny zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. W przypadku
drabiny mocno skorodowanej, wymieni¢ na nowg, systemowa aluminiowgq z koszem
ochronnym.

6.7.15 Obroébki blacharskie

Wykona¢ z blachy stalowej powlekanej, gr.=min 0,60mm, wysuniete min. 4,0cm poza obrys
muru, klejone na catej dtugosci klejem (szczelnie na catej powierzchni blachy).

6.7.16 Rynny i rury spustowe

Rynny i rury spustowe wykonac z blachy powlekanej, gr.=min 0,60mm. Rynny wyposazy¢ na
catej dtugosci w ostony przeciwko zaleganiu lisci. Rynny mocowac do deski czotowej, po
wykonaniu nowe] obrébki z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej. Stosowaé systemowe
rozwigzania.

Rury spustowe wyposazy¢ w tzw. czyszczaki z sitkiem,

Spadek rynien w kierunku rur spustowych powyzej 0,3 %.

6.7.17 Roboty towarzyszace

demontaz i ponowny montaz elementdw przymocowanych do $ciany (wraz z ich remontem
lub wymiane na nowe elementy, np.: drabiny wejsciowe na dach, tablice informacyjne, itp),
zabezpieczenie drzew i krzewdéw rosnacych przy budynku na czas prowadzenia robét
budowlanych,

po zakonczeniu robot budowlanych nalezy odtworzy¢ zielen niskg (trawniki, taki kwietne) oraz
wykonaé nowe nasadzenia w uzgodnieniu z Zamawiajacym,

wszystkie prace prowadzi¢ poza okresem legowym. Nie dopuszcza sie niszczenia zasiedziatych
gniazd ptasich.

6.8 Branza elektryczna

6.8.1 Zasilanie budynku

Budynek posiada ztgcze kablowo-pomiarowe. Zasilanie budynku oraz zapotrzebowanie na moc

przyfaczeniowa nie ulegajg zmianie.

6.8.2 Zakres projektu

W zakres projektu wchodzi wymiana istniejgcej instalacji oswietleniowej. Nalezy zaprojektowac

o$wietlenie podstawowe i awaryjne ze zrédfami swiatta LED w czesci sali gimnastycznej oraz w czesci

szkolnej, zaznaczonej na ponizszym planie.
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Rys. Zakres czesci budynku, ktéra podlega wymianie oswietlenia (zaznaczono kolorem zielonym)

6.8.3 Rozdzielnice nN

Budynek wyposazony jest w 3 rozdzielnice elektryczne. Jedna z nich, zlokalizowana w schowku zasila
czes$¢ przedszkolng dobudowang w roku 2022. Rozdzielnica ta nie podlega modernizacji.

Rozdzielnica gtéwna zlokalizowana jest w poblizu wejscia gtdwnego do budynku, w holu (lokalizacja
pokazana na powyzszym planie). W rozdzielnicy zlokalizowano licznik energii. Znajduje sie w niej
aparatura modutowa w postaci tréjpolowego ochronnika przepieciowego oraz wytgcznikéw
nadmiarowo — pragdowych zabezpieczajgca odbiory sitowe oraz oswietleniowe, rozdzielnice sali
gimnastycznej oraz rozdzielnice sali komputerowe;j.

Ukfad sieci TN-C-S. Z istniejgcej rozdzielnicy nalezy zdemontowadé aparature zabezpieczajgcg odbiory
o$wietleniowe w modernizowanej czesci budynku, a w ich miejsce wstawic¢ wytgcznik nadmiarowo-
pradowy tréjpolowy w celu zabezpieczenia nowoprojektowanej tablicy o$wietleniowej TO. Parametry
wytacznika oraz przekrdj przewodu nalezy dobraé na podstawie obliczen projektowych wynikajgcych z
zapotrzebowania tablicy TO na moc elektryczna.

Nowag tablice TO nalezy zlokalizowaé w pomieszczeniu stuzbowym w poblizu istniejgcej rozdzielnicy
(pokdj nauczycielski bgdz sekretariat — lokalizacja do ustalenia z Inwestorem na etapie projektowania).
Tablice wyposazy¢ w sygnalizacje obecnosci napiecia, wytgczniki nadmiarowo-pradowe oraz wytgczniki
réznicowo — pradowe. Z tablicy TO zasili¢ nowe obwody oswietlenia podstawowego i awaryjnego w
modernizowanej czesci.

Istniejgca rozdzielnica sali gimnastycznej znajduje sie w poblizu sali gimnastycznej na przeciwlegtej
Scianie. Wyposazona jest w czteropolowy ochronnik przepieciowy, wytgczniki réznicowo-prgdowe z
cztonem nadmiarowo-pragdowym, wytgczniki nadmiarowo-pragdowe, styczniki sterujgce oswietleniem
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sali sportowe;. Z istniejgcej aparatury nalezy odtgczy¢ obecng instalacje oswietleniowg, podlegajaca
wymianie i podpig¢ nowa instalacje oswietleniowa. W razie potrzeby rozdzielnice rozbudowac o
wytgczniki roznicowo-pradowe oraz nadmiarowo-pragdowe.

6.8.4 Oswietlenie podstawowe

W modernizowanej czesci budynku nalezy przewidzie¢ montaz opraw os$wietleniowych ze zrédtami
Swiatfa wykonanymi w technologii LED. W zakres robdt wchodzi rowniez wykonanie nowego zasilania
o$wietlenia podstawowego. Kable i przewody zasilajgce istniejgca instalacje oswietleniowg oraz
istniejace oprawy oswietleniowe nalezy zdemontowac i zutylizowac zgodnie z obecnie obowigzujgcymi
przepisami.

Rozmieszczenie nowych opraw oswietleniowych musi spetnia¢ minimalne poziomy natezen dla
o$wietlenia wewnetrznego wskazane w normie PN-EN 12464-1:2012 ,Swiatto i o$wietlenie --
Oswietlenie miejsc pracy -- Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach”.

Typy opraw pod wzgledem wizualnym nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie projektowym, przy
czym oprawy powinny by¢ dobrane w zaleznosci od funkcji i przeznaczenia technologicznego
pomieszczenia. Sposdb montazu uzalezni¢ od charakteru zabudowy pomieszczenia i rodzaju
zastosowanego sufitu.

Nad umywalkami nalezy stosowa¢ oswietlenie miejscowe instalowane w osi umywalki nad lustrem.
Dodatkowo oswietlenie powinno spetnia¢ wymogi normatywne w zakresie:

— rozktadu luminancji,

— rownomiernosci,

— zabezpieczenia przed olsnieniem.

Nalezy przewidzie¢ oprawy o jednakowej barwie 4000 K oraz wspotczynniku oddawania barw Ra>85.
Przewidzieé sterowanie o$wietleniem za pomoca facznikdw oswietleniowych.

Nalezy réwniez przewidzie¢ oswietlenie na elewacji budynku (miejsce lokalizacji opraw elewacyjnych
do ustalenia z Zamawiajgcym na etapie projektowania).

Oswietlenie terenu w poblizu matej architektury uzgodni¢ z Inwestorem na etapie projektowania.

6.8.5 Oswietlenie awaryjne

W budynku nalezy przewidzie¢ wykonanie instalacji oswietlenia awaryjnego.

Instalacje o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego nalezy wykona¢ zgodnie z normami:

— PN EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,

— PN EN 1838:2005 Zastosowania o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne,

— PN EN 60598-2-22:2004/AC Oprawy oswietleniowe - Cze$¢ 2-22: Wymagania szczegoétowe -
Oprawy oswietleniowe dla oswietlenia awaryjnego.

Nalezy przewidzie¢ oprawy wyposazone we wiasne moduty awaryjne z podtrzymaniem min. 1 h.

Oprawy oswietlenia awaryjnego powinny by¢ zasilone z obwoddw niezaleznych od obwodow

oswietlenia podstawowego.

Dla catego oswietlenia awaryjnego nalezy zastosowac system pochodzgcy od jednego producenta.

Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego oraz awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego powinny

posiadaé aktualne swiadectwo dopuszczenia CNBOP.
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6.8.6 Trasy kablowe

W pomieszczeniach przewody nalezy ukfada¢ pod tynkiem. W pomieszczeniach technicznych
dopuszcza sie prowadzenie kabli i przewoddéw w rurkach elektroinstalacyjnych montowanych do $cian
za posrednictwem uchwytéw montazowych lub w korytkach kablowych.

W przypadku wystagpienia kolizji z instalacjami sanitarnymi instalacje elektryczne nalezy prowadzi¢ pod
kanatami wentylacji i nad rurociggami z wodg, zachowujgc odpowiednie odlegtosci, za wyjatkiem
obwoddw elektrycznych zasilajgcych urzgdzenia, ktérych dziatanie jest niezbedne podczas pozaru. Te
nalezy prowadzi¢ nad wszystkimi instalacjami sanitarnymi.

Przy przejéciach kabli przez sciany oddzielajgce strefy pozarowe nalezy stosowaé zaprawy
uszczelniajgce o wytrzymatosci ogniowej przegréd oddzielajacych.

6.8.7 Kable i przewody

Nalezy stosowac kable i przewody zgodne z obowigzujgcymi przepisami. Zamawiajacy nie stawia
ponadnormatywnych wymagan odnosnie reakcji kabli na ogien, nalezy jednak przewidzie¢ stosowanie
przewodow i kabli klasy min. Eca.

Nalezy stosowac kable z zytami miedzianymi.

6.8.8 Osprzet elektroinstalacyjny

Wszelkie tgczniki nalezy trwale oznakowac w sposdb umozliwiajgcy jednoznaczng identyfikacje
obwodu we wtasciwej tablicy elektrycznej.

W miejscach wystepowania wiekszej ilosci osprzetu obok siebie nalezy stosowac wielokrotne ramki
instalacyjne.

Na catym obiekcie nalezy stosowac osprzet w wykonaniu podtynkowym, przy czym w pomieszczeniach

technicznych oraz na elewacji dopuszcza sie stosowanie osprzetu w wersji natynkowe;.

6.8.9 Instalacja fotowoltaiczna

Planuje sie montaz paneli instalacji fotowoltaicznej (PV) na dachu budynku. Instalacja PV o planowane;j

mocy min. 15 kWp bedzie przede wszystkim produkowac energie elektryczng na potrzeby wiasne

budynku. Ostateczng moc instalacji PV nalezy okresli¢ na etapie projektowania, uwzgledniajgc

potozenie paneli PV wzgledem stron $wiata, zacienienie od sgsiednich budynkdw, kat nachylenia

paneli, rozmieszczenie urzadzen sanitarnych na dachu, wytyczne konstrukcyjne, itp. Nalezy dgzy¢ do

jak najwiekszego uzysku energii elektrycznej z uwzglednieniem swobodnego i bezpiecznego dostepu

serwisowego do paneli PV.

W zakresie Wykonawcy bedzie kwestia zgtoszenia do operatora systemu dystrybucyjnego podtgczenia

wykonanej instalacji PV.

Instalacja PV powinna sktadad sie przede wszystkim z nastepujacych elementow:

— paneli fotowoltaicznych,

— konstrukcji wsporczych,

— falownika (-6w) DC/AC,

— instalacji pragdu statego i przemiennego,

— dwukierunkowego uktadu pomiarowo-rozliczeniowego w miejscu dostarczania/odbioru
energii elektrycznej,
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— ukfadu kontrolno-pomiarowego na ,zaciskach” instalacji PV, do potwierdzania ilosci

wytworzonej energii elektrycznej,
— optymalizatoréw mocy.

Zamawiajgcy w stosunku do paneli fotowoltaicznych okres$la nastepujgce graniczne wymagania

dla parametréw technicznych:

Parametr Wartos¢
moc nominalna** min. 500 Wp
rodzaj ogniw monokrystaliczny
Sprawnos¢ ** min. 20 %

tolerancja mocy

min. 0/+4,99 Wp

temperaturowy wsp. mocy

0..-0,35%/°C

wspotczynnik wypetnienia * min. 77,0%
wymagane certyfikaty PN-EN 61215
PN—-EN 61730
obcigzenie wiatrem (sita ssania, tyt panela) min. 2400 Pa
obcigzenie $niegiem (przdd panela) min. 5400 Pa
standardowa gwarancja produktowa min. 15 lat
reasekuracja gwarancji tak

. S 1 rok - min. 97% mocy
gwarancja wydajnosci .
25 lat — min. 83% mocy

+ “wspodtczynnik wypetnienia FF = moc rzeczywista/moc pozorna=(Vmpp X Impp  )/(Voc  Xlsc™ )

+ " Powyisze parametry podane s3 dla standardowych warunkéw testowania STC, tj. dla
nastonecznienia réwnego 1000 W/m?, temperatury modutu 25°C oraz wspétczynniku masy
powietrza AM wynoszacym 1,5.

Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania paneli tego samego typu i rodzaju, takich samych
parametrach oraz pochodzgcych od jednego producenta. Panele muszg by¢ oznaczone znakiem CE i
posiadaé deklaracje zgodnosci producenta.

Parametry paneli muszg by¢ potwierdzone przez Wykonawce aktualng kartg katalogowa.

Planuje sie montowac panele fotowoltaiczne na dachu za pomoca systemdéw montazowych
dedykowanych dla danego typu dachu. Wykonawca wybierze odpowiedni system montazowy dla
danej lokalizacji uwzgledniajac przede wszystkim:

— ilo$¢, rozmieszczenie, wymiary i mase poszczegdlnych , wysp” paneli,

— wymogi uprawnionego konstruktora dotyczace wytrzymatosci dachu,

— dopuszczalny sposdb mocowania konstrukcji do danego typu dachu,

— rodzaj pokrycia dachu.

Konstrukcje wsporcze powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej i/lub aluminium. W zwigzku z
planowang lokalizacjg paneli fotowoltaicznych na dachu budynku nalezy wykonaé ekspertyze
konstrukcyjng dachu pod katem dopuszczalnego obcigzenia.

Rodzaj i parametry falownikdw nalezy dobraé na etapie projektowym w zaleznosci od ostatecznej
mocy i konfiguracji poszczegdlnych zestawdw fotowoltaicznych. Przy doborze mocy falownikdéw nalezy
zachowac zasade, aby catkowita moc zainstalowana instalacji PV miescita sie w przedziale 80...120%
mocy maksymalnej DC falownika (lub sumarycznej mocy maksymalnej DC falownikéw).
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Lokalizacje i sposéb montazu falownika(-éw) nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie projektowym,
przy czym nalezy unikad ich lokalizowania bezposrednio od strony potudniowej oraz przestrzegac
wytycznych producenta dotyczgcych lokalizacji i sposobu montazu.

Zamawiajgcy w stosunku do falownika okresla nastepujgce graniczne wymagania dla falownikow:

Parametr Wartos¢
stopien ochrony obudowy min. IP65
zakres temperatury pracy min. -25...+50°C

napiecie startu max. 200 V
wspotczynnik THD max.3 %

sprawnos¢ maksymalna min. 98.0 %

Sprawnosc¢ europejska min. 97.0 %

Falownik powinien posiada¢ deklaracje zgodnosci wynikajacg z zapiséw Rozporzgdzenia Komisji (UE)
2016/631 — NC RfG. Ponadto powinien umozliwia¢ w sposéb bezprzewodowy przesytanie informacji
dotyczacych parametréw pracy instalacji fotowoltaicznej tak, aby Zamawiajgcy miat mozliwos¢
przygotowywania raportéw z produkcji energii elektrycznej przez zrédto wytworcze.

W zakresie wykonawcy jest rdwniez zaprojektowanie i wykonanie wytgczenia pozarowego instalacji
PV. Kwestie wytgczenia pozarowego instalacji PV nalezy skonsultowaé, a nastepnie uzgodnié z
rzeczoznawca ds. zabezpieczen ppoz.

6.8.10 Instalacja odgromowa

W zwigzku z pracami termomodernizacyjnymi na dachu i elewacji sali gimnastycznej i zaplecza nalezy
zaprojektowac nowa instalacje odgromowa. Elementy istniejgcej instalacji odgromowej nalezy
zdemontowac i zutylizowac zgodnie z obecnie obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca okresli poziom ochrony odgromowe;j dla catego budynku, zgodnie z normg
wieloarkuszowg PN-EN 62305, a nastepnie w zaleznosci od wymaganego poziomu ochronny
odgromowe;j zaprojektuje nowa instalacje odgromowg zgodnie z w/w norma. Przewody
odprowadzajgce przytaczy¢ do uziemienia poprzez istniejgce zfgcza probiercze. W przypadku braku
mozliwosci zachowania wymaganych odstepdw izolacyjnych pomiedzy urzadzeniami, a instalacjg

odgromowa, nalezy zastosowac przewody izolowane wysokonapieciowe.
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Rys. Obszar sali gimnastycznej z zapleczem, w ktérym nalezy wymienic instalacje odgromowa
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6.9 Branza sanitarna

6.9.1 Kottownia gazowa

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie kottowni z kottem gazowym na gaz ziemny. Zakres prac

obejmuje wykonanie kompletnej instalacji kotta wraz z instalacjg gazowa oraz dostosowaniem

pomieszczenia kottowni, a takze demontazem istniejgcej instalacji zrédta ciepta.

Zakres prac instalacyjnych obejmuje:

— Demontaz istniejgcej instalacji zrédta ciepta (kottéw, zasobnika c.w.u., zbiornikéw olejowych,
instalacji olejowej, rozdzielaczy, orurowania i armatury),

— Demontaz istniejgcego przewodu spalinowego,

— Montaz kotta gazowego,

— Montaz pojemnosciowego podgrzewacza c.w.u.,

— Woykonanie zewnetrznej i wewnetrznej instalacji gazowej wraz z armaturg,

— Prowadzenie orurowania, montaz niezbednej armatury i automatyki, w tym zabezpieczajace;j,

— Montaz pomp obiegowych i fadujacych,

— Woykonanie systemu spalinowego,

— Woykonanie uktadu wentylacyjnego kottowni,

— Podfaczenie do istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania obstugujgcej dobudowang czes¢
budynku z oddziatem przedszkolnym,

— Podfaczenie do istniejgcej instalacji c.w.u. i cyrkulacji obstugujacej dobudowang czes¢
budynku z oddziatem przedszkolnym,

— Woykonanie préb instalacji,

— Uruchomienie uktadu i regulacje,

— Szkolenie uzytkownikéw/obstugi.

Zakres prac budowlanych obejmuje m.in.:

— Woykonanie przepustéw w miejscach przejs¢ tras przewododw przez Sciany, dachy lub inne
przeszkody oraz odpowiednie zabezpieczenie pod katem p.poz.,

— Uszczelnienie przepustdw,

— Dostosowanie pomieszczenia, w ktérym bedzie zlokalizowany kociot do obowigzujgcych
przepisow,

— Remont pomieszczenia magazynu oleju,

— Naprawa ubytkdw w przegrodach po demontazach, malowanie,

— Wykonanie fundamentéw pod urzadzenia (jezeli wymagane).

Instalacja kottowa powinna skfadaé sie z takich elementow, jak:

— Kociot,

— Pojemnosciowy podgrzewacz c.w.u.,

— Automatyka sterujaca,

— Armatura odcinajaca, regulacyjna, pomiarowa i zabezpieczajaca,
— Armatura pompowa,

— lzolacja,

— Elementy montazowe,

— System spalinowy,
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— System uzupetniania oraz uzdatniania wody.

6.9.1.1 Wymagania dla kotta gazowego

Przewiduje sie montaz kotta gazowego kondensacyjnego. Dobdr jednostki nalezy zweryfikowac na
etapie projektu wykonawczego na podstawie rzeczywistego zapotrzebowania na moc cieplng. W
dobudowanej czesci budynku instalacja grzewcza zwymiarowana zostata na parametr 70/50 °C, z tego
wzgledu zaleca sie pozostawienie parametru pracy zrodta 70/50°C. Na etapie projektu parametr pracy
nalezy potwierdzi¢ w oparciu o dostepng moc odbiornikéw ciepta.

Nalezy dobra¢ kociot pracujgcy na potrzeby instalacji ogrzewania oraz przygotowania cieptej wody dla
catego budynku. Urzgdzenie powinno posiada¢ uktad automatyki umozliwiajgcy sterowanie na
podstawie temperatury zewnetrznej oraz wewnetrznej.

Automatyka kotta powinna mie¢ mozliwosc¢ sterowania co najmniej:

— pompamic.o.,

— zaworami mieszajacymi.

Wymagania dla kotta:

— moc nominalna min. 115 kW,

— kociot musi by¢ kondensacyjny,

— stojacy lub wiszacy,

— palnik modulujacy od min. 30% mocy kotfa,

— zaleca sie umozliwiajgcy wspotprace z systemem powietrzno-spalinowym,

— sprawnos¢ uzytkowa przy znamionowej mocy cieplnej na poziomie 30% i w rezimie
niskotemperaturowym— min. 96 %.

6.9.1.2 Zabezpieczenie instalacji

Nalezy przewidzie¢ system pracujacy w uktadzie zamknietym. Uktad powinien pracowac w sposdéb
bezpieczny i mozliwie bezawaryjny. Na etapie projektowania nalezy przewidzie¢ zabezpieczenia
majace na celu ograniczenie mozliwosci wystgpienia niepozadanych zjawisk oraz ochrone przed ich
negatywnymi skutkami.

Nalezy przewidzie¢:

Zawory bezpieczeristwa nastawiane na dopuszczalng wartosé najstabszego elementu instalacji i
zabezpieczajgce osobno:

— Uktad kottowy,

— Uktad instalacji grzewczej,

— Uktad instalacji c.w.u.

Naczynia wzbiorcze zabezpieczajgce osobno:

— Uktad kottowy,
— Uktad instalacji grzewcze;j,
— Uktad instalacji c.w.u.

6.9.1.3  Uktad uzupetniania wody i stabilizacji ci$nienia

W celu zapewnienia bezpiecznej pracy systemu woda uzupetniajgca powinna by¢ odpowiednio

zmiekczona (pozbawiona sktadnikdw mineralnych) oraz przefiltrowana. Woda uzupetniajgca
strona |47



powinna spetnia¢ wszystkie wymagania stawiane przez dostawce kottéw. Na etapie projektu
nalezy dobra¢ odpowiedni uktad uzdatniania. Nalezy przewidzie¢ system automatycznego
uzupetniania.

6.9.14 Pojemnosciowy podgrzewacz c.w.u.

Na potrzeby obiektu nalezy zaprojektowaé i zamontowaé podgrzewacz pojemnosciowy cieptej
wody. Pojemno$é nalezy dobraé na etapie projektu na podstawie obliczen.

Nalezy zaprojektowac podgrzewacze z emaliowang powtoka lub z nierdzewnej stali. Podgrzewacze
muszg umozliwia¢ podgrzew catej objetosci wody. Powinny sie charakteryzowa¢ wysoka
izolacyjnoscia. Podgrzewacz powinien by¢ odporny na cisnienia i temperatury, ktére mogg
wystgpi¢ w uktadzie. System powinien umozliwia¢ realizowanie okresowych przegrzewoéw.

6.9.1.5 Armatura

Opracowujac schemat technologiczny kottowni nalezy przewidzied takie elementy, jak:
— Zawory bezpieczenstwa,

— Zawory odcinajace,

— Filtry,

— Zawory zwrotne,

— Termometry,

— Manometry,

— Naczynia wzbiorcze,

— Zawory mieszajgce na obiegach,

— Zawory rbwnowazace,

— Sprzegto hydrauliczne (w przypadku uktadu wymagajgcego zastosowania).

Armatura powinna by¢ dobrana przy uwzglednieniu maksymalnego cisnienia pracy w miejscu, w

ktérym sie znajduje.

6.9.1.6 Pompy

Nalezy zaprojektowad i wykonac¢ uktady pompowe:

instalacji grzewczej szkoty,

— instalacji grzewczej sali gimnastycznej;
— instalacji grzewczej domu nauczyciela,
— instalacji grzewczej przedszkola,

— instalacji fadowania c.w.u.,

— cyrkulacji cieptej wody uzytkowej.

6.9.1.7 Charakterystyka pompy obiegowe;j

— niskie zuzycie energii,

— wbudowany przetwornik (czujnik pomiarowy) réznicy ci$nien i temperatury,

— zapis historii pracy,

— licznik energii cieplnej,

— mozliwos¢ zdalnego sterowania i monitorowania poprzez moduty rozszerzajgce,
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— mozliwosc¢ regulacji obrotéw

6.9.1.8 Zawory rownowazgce

Na obiegach oraz odgatezieniach (ze wzgledu na mozliwos$¢ rozregulowania hydraulicznego ukfadu)

nalezy zamontowaé zawory rownowazgce spetniajgcych ponizsze wymagania:

— skosne utozenie wrzeciona,

— ptynna nastawa wstepna,

— bezposredni odczyt nastawy,

— wszystkie elementy funkcyjne na jednej stronie korpusu,

— mozliwos$¢ montazu na przewodzie zasilajgcym lub powrotnym,

— uszczelnienie grzybka zaworu, podwdjna uszczelka typu o-ring,

— dwa gwintowane krdéce, w ktére mozna wkrecic¢ kurki napetniajgco-oprézniajgce badz krdéce
pomiarowe, otwory zaslepione korkami.

6.9.1.9 Licznik ciepta

W celu pomiaru wytworzonego ciepta nalezy zainstalowac elektroniczne cieptomierze. Nalezy
przewidzie¢ oddzielne cieptomierze na obiegach obstugujgcych: przedszkole, szkote i dom
nauczyciela.

6.9.1.10 Automatyka i sterowanie

Instalacja powinna by¢ wyposazona w regulator pogodowy przeznaczony do kottéw wodnych
gazowych oraz system zarzadzania energig. Sterownik musi umozliwiaé precyzyjne dopasowanie
parametrow pracy kotta do systemu ogrzewania oraz sterowanie kazdego obiegu osobno.

6.9.1.11 Instalacja odprowadzenia spalin

Nalezy zaprojektowacd i wykona¢ systemu odprowadzania spalin. Przy projektowaniu i wykonaniu
instalacji gazéw spalinowych nalezy spetni¢ nastepujgce wymogi:

— Instalacje spalinowe muszg by¢ wymiarowane zgodnie z przepisami polskimi i lokalnymi oraz
z wtasciwymi normami;

— Kanaty spalinowe muszg by¢ wykonane z tworzyw niepalnych i by¢ odporne na dziatanie
spalin i ciepfa;

— Odprowadzenie spalin z kotta odbywac sie bedzie kominem np. ze stali nierdzewne;j i
kwasoodpornej;

— Spaliny nalezy odprowadzi¢ bezposrednio do komina w sposéb korzystny dla przeptywu (np.
na krotkim odcinku, ze wzniosem, z niewielka liczbg zmian kierunku).

Instalacje spalinowa nalezy dobrac¢ do konkretnego typu kotfa. Zaleca sie wykonanie uktadu
powietrzno-spalinowego.

6.9.1.12 Rurociagi technologiczne

Rurociagi obiegdw wodnych nalezy wykonac z rur stalowych czarnych ze szwem. Armature oraz
urzgdzenia montowane przez skrecanie oraz potgczenia kotnierzowe powyzej DN50. Do uszczelnien
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potaczen zastosowac typowe materiaty dopuszczone do pracy przy temperaturze 100°C i ci$nienie do 6
bar.

Rurociagi wykonane z rur stalowych czarnych powinny by¢ zabezpieczone powtoka farby
antykorozyjnej zgodnie z wymaganiami COBRTI INSTAL.

Mocowanie przewodoéw wykonac za pomocg typowych obejm mocujgcych stalowych ocynkowanych z
wktadkg EPDM. Przewody mocowaé do $cian i stropow pomieszczent. Wszelkie obejmy mocujgce z
wyjatkiem punktéw statych muszg posiadaé wktadki gumowe umozliwiajgce przemieszczanie sie
rurociggu podczas wystepowania naprezen.

Wymagane jest stosowanie na podporach i wspornikach elementéw wibroizolacyjnych, eliminujgcych
drgania i hatas:

— amortyzatoréw drgan, ktdrych izolacja dzwiekowa testowana dzwiekowo;

— amortyzatorow wibroakustycznych z EPDM;

— obejm do rur z oktadzing EPDM testowanych dzwiekowo.

W projekcie poda¢ maksymalny rozstaw podpdr rurociggdw w zaleznosci od $rednicy i materiatu.
Konstrukcja podpdr powinna by¢ stabilna i wtasciwie zamocowana (zakotwiona) w przegrodach
budowlanych. Podpory state oraz przesuwne nalezy zaprojektowac na etapie wykonywania
dokumentacji projektowej na podstawie wybranej technologii.

Przejscia rurociggéw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych wystajgcych za
przegrode 20 mm. Rury stalowe czarne po recznym oczyszczeniu i odttuszczeniu, nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie przez pomalowanie farbg do gruntowania i farbg nawierzchniowa.

Izolacje rurociggdw wykonac z otulin o grubosciach zgodnych z obowigzujgcymi Warunkami
Technicznymi. Rurociagi oznakowaé wg normy PN-70/N-01270 przez naklejanie paskéw
identyfikacyjnych w kierunku przeptywu. Oznaczenie wykonac w sposéb trwaty w miejscach
widocznych i dostepnych.

6.9.1.13 lzolacja rurociggéw
Przewody rozdzielcze nalezy zaizolowac za pomocg gotowych otulin z wetny mineralnej w ptaszczu lub

pianki poliuretanowej zgodnie z Rozporzadzeniem w Sprawie Warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, jak podano w tabeli ponizej.

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej

Srednica wewnetrzna [mm] [mm], materiat 0,035W/m*K

Do 22 20

0d 22 do 35 30
0Od 35 do 100 Rowna srednicy wew.

Ponad 100 100

Na przewodach i armaturze utozonej w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami nalezy zastosowaé potowe wymaganych wartosci.

Materiaty izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny by¢ w stanie suchym,
czyste i nie uszkodzone, a sposdb sktadowania materiatéw powinien wykluczyé mozliwos¢ ich
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zawilgocenia oraz uszkodzenia. Powierzchnia, na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢
czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych.
Zakonczenia izolacji cieplnej powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.
Izolacja powinna by¢ wykonana w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie sie ognia. Wykonanie
izolacji cieplnej nalezy rozpoczgé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci,
wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.
Jezeli zostanie zastosowany materiat o innym wspétczynniku przenikania ciepta, nalezy odpowiednio
skorygowac grubos$¢ warstwy izolacyjne;j.

6.9.1.14 Instalacje wodno-kanalizacyjne w kottowni

Nalezy wykonac instalacje wodno-kanalizacyjne w pomieszczeniu kottowni. Kottownia powinna by¢
wyposazona w umywalke oraz zawdr czerpalny ze ztgczkg do weza. Kottownie nalezy wyposazy¢ w
system uzdatniania wody doprowadzajacy jej jakos¢ do wymagan przepisdw prawa polskiego oraz
norm a takze wytycznych producenta kottéw. System powinien byé wyposazony we wstepny filtr
mechaniczny oraz zmiekczacz. Nalezy przewidziec studnie schtadzajacg oraz wpust podtogowy. Na
budowe studni wykonac nalezy projekt konstrukcyjny.

6.9.1.15 Pomieszczenie kottowni

Wykonawca zdemontuje istniejgce instalacje i urzadzenia w kottowni oraz w pomieszczeniu magazynu

oleju, w tym: kotty, zasobniki c.w.u., zbiorniki olejowe, przewody spalinowe, rozdzielacze, orurowanie i

armature. Pomieszczenie kottowni nalezy dostosowa¢ do wymagan kottowni na gaz ziemny.

Odpornos¢ ogniowa scian wewnetrznych kottowni w budynku stropdw, Scian, drzwi i innych zamknie¢

w budynku nalezy dostosowaé do wymagan. Wymaga sie, zeby Sciany i podtogi byty niepalne.

Odlegtosc¢ przodu kotta od Sciany powinna wynosi¢ min 1,0 m. Przed wejsciem do kottowni nalezy

umiescic tabliczke informujaca o przeznaczeniu pomieszczenia. W kottowni nalezy zapewnic

o$wietlenie sztuczne w stopniu ochrony IP65. W poblizu drzwi wejsciowych nalezy umiescic¢ gasnice i

inny sprzet gasniczy zgodnie z wymaganiami odpowiednich przepiséw.

Przewiduje sie:

— Woykonanie nowej odpowiedniej wentylacji nawiewnej i wywiewnej;

— Wymiane wszystkich drzwi na spetniajgce wymagania p.poz dla tego typu pomieszczen;

— Woykonanie nowego o$wietlenia;

— Woykonanie nowej instalacji elektrycznej oraz rozdzielnicy;

— Uzupetnienie tynkdw na sScianach i suficie a nastepnie malowanie fatwo zmywalng farbg;

— Zabezpieczenie wszystkich przejs¢ instalacyjnych do wymaganej klasy odpornosci ogniowej.;

— Remont pomieszczenia magazynu oleju (w tym uzupetnienie tynkdw na sScianach i suficie oraz
malowanie pomieszczenia).

6.9.1.16 Wymagania wzgledem powietrza do spalania

Pomieszczenie kottowni powinno byé wyposazone w naturalng wentylacje umozliwiajgcg niezaktécong
prace kotfa i doprowadza¢ wymagang ilosé powietrza. Wentylacja powinna by¢ zabezpieczona przed
przedostawaniem sie zwierzat oraz wptywem czynnikédw atmosferycznych. Nalezy wykonac uktad
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wentylacji dostosowany do pracy kotta na gaz ziemny. Wywiew powietrza wentylacyjnego wykona¢ w
strefie podsufitowej. Dolna krawedz otworéw nawiewnych typu ,,Z” wykonana ok. 10 cm powyzej
poziomu posadzki kottowni.

6.9.1.17 System bezpieczenstwa

Kottownia powinna byé wyposazona w detektory awaryjnego wyptywu gazu, powodujgce samoczynne
odciecie doptywu gazu za posrednictwem zaworu zamykajgcego w przypadku wystgpienia
nieszczelnosci. System nalezy wyposazy¢ w sygnalizacje optyczng i akustyczng. Czujniki awaryjnego
wyptywu gazu powinny by¢ umieszczone pod stropem pomieszczenia w miejscu, gdzie wystepuje
mozliwos¢ wycieku i zbierania sie gazu.

6.9.1.18 Wymagania dotyczgce fundamentu

W przypadku montazu kotfa stojgcego wykonac nalezy fundament pod kociot, przy uwzglednieniu
nastepujacych wymagan:

— Nalezy zatroszczy¢ sie o to, aby posadzka w miejscu ustawienia byta bezwzglednie rowna i
wystarczajgco obcigzalna;

— Przy obliczaniu no$nosci fundamentu nalezy uwzglednié¢ maksymalny ciezar eksploatacyjny
wszystkich czesci sktadowych. Przy ustalaniu ciezaru eksploatacyjnego nalezy odpowiednio
uwzglednic¢ elementy dodatkowe a ich ciezar dodad. Ciezar eksploatacyjny odpowiada
ciezarowi czesci sktadowych w stanie napetnienia;

— Kazda ustawiona czes¢ sktadowa musi by¢ wypoziomowana.

6.9.1.19 Woytyczne elektryczne

Wykonawca podtaczy urzadzenia zgodnie z projektem branzy elektrycznej. W kottowni nalezy wykonaé
instalacje o$wietleniowa oraz gniazd wtykowych. Dodatkowo nalezy doprowadzi¢ okablowanie do
wszystkich urzadzen wymagajacych zasilania elektrycznego. Pomieszczenie kottowni powinno mieé
wydzielong rozdzielnice elektryczng i byé wyposazone w dostepny z zewnatrz pomieszczenia awaryjny
wytgcznik pradu w kottowni. Wytgcznik ten nalezy oznakowac w sposob trwaty i tatwo czytelny. W
rozdzielni nalezy przewidzie¢ gniazdko dla oswietlenia na napiecie bezpieczne i gniazdko narzedziowe
220V. Przewody z tworzywa chronic¢ przed elektrycznoscig statyczng. Wszystkie elementy instalac;ji
wychodzace ponad dach (w szczegdlnosci przewody spalinowe) nalezy objgé ochrong odgromowa.

6.9.1.20 Instalacja gazowa

Wykonawca wystgpi o warunki przytgczenia do sieci gazowej. Na potrzeby kotta nalezy wykonaé
wewnetrzng oraz zewnetrzng instalacje gazowg wraz z przytgczem. Projekt instalacji gazowej oraz
przytacza gazowego a takze uzyskanie wszystkich niezbednych decyzji z tym zwigzanych lezy po stronie
Wykonawcy.

Nalezy wykonac instalacje gazowaq od skrzynki gazowej do kotta. Przewody nadziemne nalezy wykonaé
jako stalowe przeznaczone instalacji gazowej. Przewody w gruncie nalezy wykonaé z rur
tworzywowych przeznaczonych do gazu w wykonaniu RC. Armature gazowa nalezy montowac na
sztywno z instalacjg gazowg. Na przewodzie zasilajgcym poszczegdlne odbiorniki gazu w odlegtosci
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max 1,0 m liczgc w rozwinieciu przewodu nalezy zamontowac kurek odcinajgcy. Przed odbiornikami
gazu nalezy zainstalowad filtr gazu. Instalacje nalezy wykonac¢ na podstawie warunkéw przytaczenia.

6.9.2 Instalacja grzewcza

Przewiduje sie kompletng wymiane istniejgcej instalacji grzewczej w budynku szkoty (poza
dobudowang czescig przedszkola). Istniejgcg instalacje grzewcza (rurociaggi prowadzone po wierzchu,
grzejniki, armature) w budynku nalezy zdemontowa¢ (poza dobudowang czescig przedszkola).
Projektowang instalacje nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian oraz pod stropami pomieszczen. Na
odgatezieniach nalezy zastosowac zawory rownowazgce. W najnizszych punktach odwodnienie, a w
najwyzszych odpowietrzenie.

6.9.2.1  Rurociagi instalacji grzewczej

Przewody nalezy wykonac¢ z rur stalowych zewnetrznie ocynkowanych tgczonych przez zaciskanie.
Rurociaggi na fragmencie od rozdzielacza z zamontowang armaturg nalezy wykonac z rur stalowych
taczonych przez spawanie. Armature oraz urzgdzenia montowane przez skrecanie oraz potaczenia
kotnierzowe powyzej DN50. Do uszczelnien potgczen zastosowac typowe materiaty dopuszczone do
pracy przy temperaturze 100°C i ci$nienie do 6 bar.

Srednice przewoddw nalezy dobierac¢ zgodnie z ogdlnie powszechng sztuka inzynierska. Przewody
nalezy prowadzi¢ z minimalnym spadkiem w kierunku odwodnienia.

Rurociggi pionowe nalezy mocowac do $cian za pomocg uchwytéw zgodnie z rozwigzaniami
producenta rur. Nalezy zastosowaé podpory state na pionach ponizej tréjnikéw. Na przewodach
stosowac podpory przesuwne. Podpory state i przesuwne montowac zgodnie z wymaganiami
producenta.

Przewody nalezy zaizolowad zgodnie z wymaganiami obowigzujacych Warunkéw Technicznych.

Na przejsciach przez przegrody zastosowac tuleje ochronne. Przestrzert miedzy tulejg, a rurg uszczelnic¢
materiatem trwatoplastycznym nieszkodliwym dla rur. Tuleje w stropach wypusci¢ 3 cm ponizej stropu
oraz ponad posadzke.

Po wykonaniu instalacje nalezy poddaé prébie szczelnosci oraz ptukaniu. Rurociagi oznakowaé wg
normy przez naklejanie paskow identyfikacyjnych w kierunku przeptywu. Oznaczenie wykonac¢ w
sposéb trwaty w miejscach widocznych i dostepnych.

6.9.2.2 lzolacja rurociggéw

Przewody rozdzielcze nalezy zaizolowac za pomocg gotowych otulin zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 jak podano w tabeli ponizej:

Srednica wewnetrzna Minimalna grubos¢ izolacji
[mm] cieplnej [mm], materiat
(przewdd stalowy) 0,035W/m*K
Do 22 20
0Od 22 do 35 30
0Od 35 do 100 Rowna srednicy wew.
Powyzej 100 100
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Na przewodach i armaturze utozonej w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami nalezy zastosowac potowe wymaganych wartosci.

Materiaty izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny by¢ w stanie suchym,
czyste i nie uszkodzone, a sposdb sktadowania materiatéw powinien wykluczy¢ mozliwos¢ ich
zawilgocenia oraz uszkodzenia. Powierzchnia, na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢
czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych.
Zakonczenia izolacji cieplnej powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.
Izolacja powinna by¢ wykonana w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie sie ognia. Wykonanie
izolacji cieplnej nalezy rozpoczgé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci,
wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robdét protokotem odbioru.
Jezeli zostanie zastosowany materiat o innym wspétczynniku przenikania ciepta, nalezy odpowiednio
skorygowac grubos$¢ warstwy izolacyjne;j.

6.9.2.3  Grzejniki

Nalezy zamontowac grzejniki stalowe ptytowe. Grzejniki wykonane z walcowanej na zimno blachy
stalowej, malowane powtokg gruntujgcg utwardzang termicznie. Na grzejnikach w pomieszczeniach
przeznaczonych na zbiorowy pobyt dzieci zastosowac¢ ostony chronigce przed bezposrednim
kontaktem z elementem grzejnym. W pomieszczeniach z prysznicami nalezy zastosowac grzejniki
tazienkowe typu drabinka (przeznaczone do pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci).

Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w odpowietrznik. Na gatgzce zasilajacej wykonawca zamontuje zawér
termostatyczny wyposazony w gtowice z blokadg nastaw o podwyzszonej odpornosci na uszkodzenia.
Na gatgzce powrotnej nalezy zastosowac zawodr odcinajgcy z nastawg wstepng i mozliwoscig
oproznienia grzejnika. Wykonawca na podstawie obliczen projektowanego zapotrzebowania na ciepto
wykona dobér grzejnikdw przy uwzglednieniu ekranéw termicznych. Obliczenia nalezy wykonac z
uwzglednieniem projektowanej temperatury pomieszczenia zgodnej z obowigzujgcg norma.

Przed zamocowaniem nowych grzejnikdéw Wykonawca powinien naprawi¢ istniejgce uszkodzenia
powierzchni tynkéw, powtok malarskich, glazury, ekrandw termicznych pod grzejnikami.

Mocowanie grzejnikdw i rur powinno byé pewne, a w przypadku stabego podtoza pod zawiesiami
grzejnikdw Wykonawca powinien przeprowadzié jego wzmocnienie w sposéb zapewniajgcy

wieloletnig trwatos¢ zamocowan.

6.9.2.4 Gtowice termostatyczne

Gtowice termostatyczne powinny charakteryzowac sie ponizszymi parametrami:

— kompatybilna z zaworami termostatycznymi montowanymi na gatgzkach,

— wyposazona w czujnik cieczowy,

— ustawienia temperatury za pomocg specjalnego klucza nastawczego — w miejscach
ogolnodostepnych,

— zintegrowane zabezpieczenie antykradziezowe — w miejscach ogélnodostepnych,

— podwyzszona wytrzymato$é na zginanie.
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6.9.2.5 Armatura

Wykonawca wyposazy kazdy z obiegdw w co najmniej w pompe obiegowa, zawor
mieszajacy/regulacyjny, filtr, zawdr zwrotny, manometry, termometr oraz armature odcinajacg i
réwnowazacy. Projektant przewidzi system regulacji. W miejscach wynikajacych z obliczen
hydraulicznych zamontowac¢ nalezy zawory rownowazgce z mozliwoscig odciecia i spustu (co najmniej
na gtéwnych rozgatezieniach). Dodatkowo wykonawca przewidzi zawory odcinajgce na przewodach
poziomych umozliwiajgce odcinanie poszczegdlnych stref systemu. W najnizszych punktach instalacji
nalezy stosowac zawory spustowe a w najwyzszych zawory odpowietrzajace.

Na catg instalacje grzewcza nalezy wykonac szczegétowy projekt rownowazenia hydraulicznego
instalacji ze wskazaniem na rzutach oraz rozwinieciach srednic oraz konkretnych nastaw zaworow
réwnowazacych, termostatycznych. Po wykonaniu instalacji, wykonawca przeprowadzi regulacje
instalacji za pomocg dedykowanego urzadzenia do rGwnowazenia systeméw wykorzystanego
producenta. Z regulacji zostanie przygotowany protokdt, a nastepnie przedstawiony Zamawiajgcemu.

6.9.2.6 Zawory rGwnowazgce

Na poszczegdlnych obiegach oraz odgatezieniach nalezy zamontowac zawory réwnowazace

charakteryzujace sie parametrami tj.:

— skosne utozenie wrzeciona,

— ptynna nastawa wstepna,

— bezposredni odczyt nastawy,

— wszystkie elementy funkcyjne na jednej stronie korpusu,

— mozliwos¢ montazu na przewodzie zasilajgcym lub powrotnym,

— uszczelnienie grzybka zaworu, podwdjna uszczelka typu o-ring,

— dwa gwintowane krééce, w ktére mozna wkreci¢ kurki napetniajgco-oprdzniajgce badz krééce
pomiarowe, otwory zaslepione korkami.

6.9.2.7 Prace demontazowe oraz remontowe

Wykonawca zdemontuje wszystkie istniejgce grzejniki a takze rurociagi prowadzone po wierzchu scian.
Po usunieciu starych grzejnikéw oraz rur nalezy przeprowadzi¢ prace remontowe na powierzchni Scian
celem odtworzenia ich wierzchniej warstwy. Niewykorzystywane przejscia przez przegrody pozostate
po usunieciu rur nalezy wypetnié, a warstwy wykonczeniowe odtworzy¢. Nalezy przewidziec¢
malowanie catych wnek grzejnikowych a w pozostatych miejscach co najmniej powierzchnie o 30 cm
wiekszg niz prowadzone prace. Wykonawca zdemontuje wszystkie istniejgce ostony grzejnikowe i
zamontuje nowe, takze w miejscach w ktorych do tej pory nie wystepowaty.

Na sali gimnastycznej nalezy zdemontowac niezbedne drabinki a nastepnie dokona¢ montazu po
wykonaniu instalacji grzewczej. Drabinki nalezy dostosowac do montazu grzejnikdw. Wszelkie
przychody zwigzane ze sprzedazy ztomu stanowig wiasnosé Zamawiajacego.

6.9.3 Instalacja cieptej wody

W ramach zadania przewiduje sie podfgczenie istniejgcego obiegu c.w.u. i cyrkulacji obstugujgcego
dobudowane przedszkole do projektowanej instalacji cieptej wody uzytkowe;j i cyrkulacji.
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W pozostatej czesci budynku przewiduje sie kompletng wymiane istniejgcej instalacji c.w.u. Istniejgca
instalacje cieptej wody uzytkowej (rurociagi prowadzone po wierzchu, podgrzewacze elektryczne oraz
armature) nalezy zdemontowad. Ciepta woda przygotowywana bedzie za pomocg podgrzewacza
zlokalizowanego w kottowni, zasilanego z projektowanego kotta gazowego.

Do wszystkich odbiornikdw (umywalki, zlewy, prysznice itp.) nalezy doprowadzi¢ ciepta wode a takze
przewdd cyrkulacyjny (w miejscach wymaganych przepisami). Przewody nalezy wtgczy¢ do istniejgcej
instalacji prowadzonej w bruzdach (przed wejsciem w bruzdy w celu ograniczenia prac remontowych).
Przewody rozprowadzajgce nalezy prowadzi¢ pod stropem w zabudowie.

6.9.3.1 Rurociagi instalacji wodociggowej

Przewody cieptej wody nalezy wykonac z rur tworzywowych minimum PN 20 stabilizowanych wkfadka
aluminiowa. Przewody wody cieptej nie powinny by¢ prowadzone pod przewodami zimnej wody i nad
przewodami elektrycznymi. Nalezy zachowad spadki podejs¢ od przyboréw sanitarnych min. 0,3 % w
kierunku pionéw oraz spadki poziomdéw min. 0,1 % w kierunku wodomierza. Wszystkie elementy
obiegu wody Uzytkowej muszg posiada¢ atest PZH do stosowania w instalacjach wody pitne;j.
Rurociaggi pionowe nalezy mocowac do $cian za pomocg uchwytéw zgodnie z rozwigzaniami
producenta rur oraz ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych”
Cobrti Instal Zeszyt 7. Po wykonaniu instalacje nalezy poddac prébie szczelnosci, dezynfekcji oraz
ptukaniu. Ptukanie nalezy wykona¢ wielokrotnie, az do uzyskania pozgdanego efektu przy uzyciu pomp
czyszczacych oraz Srodkéw chemicznych przeznaczonych do rur transportujgcych wode pitna.
Rurociggi pionowe mocowac¢ do $cian za pomocg uchwytéw zgodnie z rozwigzaniami producenta rur.
Wszystkie elementy obiegu wody Uzytkowej muszg posiadac atest PZH do stosowania w instalacjach
wody pitnej.

6.9.3.2  lzolacja rurociggéw

Izolacje rurociggéw wykonac z otulin o grubosciach zgodnych z obowigzujgcymi Warunkami
Technicznymi. Dopuszcza sie wykonanie izolacji z prefabrykowanych tupkéw lub mat. Rurociagi
oznakowaé wg normy przez naklejanie paskéw identyfikacyjnych w kierunku przeptywu. Oznaczenie
wykonac w sposéb trwaty w miejscach widocznych i dostepnych.

6.9.3.3 Armatura

Instalacja powinna by¢ wyposazona w zawory regulacyjne termostatyczne do cyrkulacji oraz zawory
mieszajgce uniemozliwiajgce przekroczenie na wyptywie maksymalnej temperatury zadanej dla

kontaktu z dzie¢mi.

6.9.3.4  Zawory termostatyczne do regulacji c.w.u.

— zakres regulacji termicznej 40+65°C

— nastawa temperatury zabezpieczona przed nieuprawniong manipulacja
— automatyczna dezynfekcja termiczna

— czesci zaworu majgce kontakt z czynnikiem wolne od mosigdzu

— izolacja i termometr
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Niezaleznie od nastawionej temperatury roboczej po osiggnieciu temperatury ok. 73 °C nastepuje
redukcja natezenia przeptywu do wartosci resztkowej, zapewniajacej zdezynfekowanie fragmentu
instalacji za zaworem regulacyjnym.

6.10 Zakonczenie prac budowlanych

Po zakonczeniu robdt budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia terenu do stanu
pierwotnego. Zakres czynnosci obejmujgcych uprzatniecie terenu robot obejmuje m.in.: usuniecie
niewykorzystanych materiatéw oraz resztek materiatéw wykorzystanych, usuniecie sprzetu, maszyn
i urzadzen wykorzystywanych podczas realizacji zadania, usuniecie innych odpadéw powstatych w
trakcie prowadzenia robot oraz uprzatniecie otoczenia.

7 ODBIORY

Zamawiajacy ustala nastepujgce odbiory:

— odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
— odbiory czesciowe

— odbiér koncowy

— odbidr gwarancyjny

7.1 Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polegac bedzie na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robdt. Odbioru robét dokonuje
Nadzér inwestorski.

7.2 Odbiory czesciowe

Odbidr czesciowy polegac bedzie na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robdt dokonac wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét. Odbioru robét dokonuje
Komisja odbiorowa.

7.3 Odbidr koricowy

Odbidr korncowy polegaé bedzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Najpdzniej na 7 dni przed odbiorem koricowym Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu dokumentacje budowy oraz dokumentacje powykonawcza.

Odbidr koricowy polegaé bedzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Odbidr koricowy robét nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Nadzor inwestorski zakoriczenia robot i przyjecia dokumentéw do odbioru koncowego.

Odbioru koricowy robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Nadzoru
inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbiorowa dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacjg projektowa, umowg i SWZ.
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W toku odbioru koricowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych, uzupetniajgcych lub
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

7.4 Dokumenty do odbioru kocowego i czesciowego

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje powykonawczg — dokumentacje dodatkowsq, jesli zostata sporzgdzona w
trakcie realizacji umowy w ilosci wynikajacej z Umowy

— wyniki badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych oraz protokoty odbioru
i przekazania tych rob6t Zamawiajgcemu — jesli dotyczy

— inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wybudowanych obiektéw — jezeli wymagane

— gwarancje producentdw na materiaty oraz wtasng na montaz instalacji i urzgdzen

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania roboét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

7.5 0Odbidr gwarancyjny

Odbidr gwarancyjny przeprowadza sie przed zakoriczeniem okreséw gwarancji okreslonych
w Umowie.

8 OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

9 PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z WYKONANIEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Przedmiot zamowienia powinien by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi regulacjami prawnymi, w
tym w szczegdblnosci z ponizszymi aktami prawnymi lub aktami obowigzujgcymi w trakcie realizacji
zamoéwienia:

e Ustawg z dn. 07 lipca 1994r. Prawo budowlane,

e Ustawg z dn. 13 lutego 2020 o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz niektérych innych

ustaw,

* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

* Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej,

e Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamédwien publicznych,
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Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw,
z pbézniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych, z pdzniejszymi
zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w srodowisku, z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie, z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdéd lub do ziemi sciekéw, a takze przy
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do waéd lub do urzadzen wodnych,

z pbézniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru roboét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy projektu budowlanego.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-  budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod  wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczernstwa i ochrony zdrowia,
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy,

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 1.07.2009 r. w sprawie ustalania okolicznosci i
przyczyn wypadkow przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a takze zakresu
informacji zamieszczonych w rejestrze wypadkow przy pracy,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych,

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych,
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Rozporzgdzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r.
w sprawie szczegdtowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace
sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci,

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 06
lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu roboét
budowlano-montazowych i rozbiérkowych,

innymi obowigzujgcymi przepisami, normami,

Normy, a w tym:

PN-EN 50310 Stosowanie pofaczen wyréwnawczych i uziemiajacych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym

PN-EN 61547:2009 Sprzet do ogdlnych celéw oswietleniowych -- Wymagania dotyczace
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

Atesty lub certyfikaty potwierdzajgce wtasciwosci trudnopalne dla tkanin obiciowych i pianek
uzytych do realizacji zamdéwienia w przypadku kontaktu z papierosem i zapatka wydane przez
uprawniong, niezalezng jednostke certyfikujaca.
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